Nr postepowania: WZP.271.1.32.2024

Zatgcznik Nr 5 do SWZ

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu .......... vevee.. FoW Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejska Zgorzelec NIP 615 17-94-018 zwang w dalszej czesci
umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia
ktorego dziata

Pan ........... e — Zastepca Burmistrza,

przy kontrasygname Skarbmka Mlasta Zgorzelec Pana Mieczystawa
Garbicza,

a

. Z siedzibgw ...l , przy ul.
wpisanym do KRS pod nr . I o kapltale zak’radowym
W WYSOKOSCI .oovviviiiiiii e z’f posiadajgcym NIP .

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowanym
przez:

1) veieiieieiiiiiiii e een... - prezesa zarzagdu/cztonka zarzgdu/prokurenta;
Panem/Panig .................. prowadzgcym/-g dziatalno$¢ gospodarcza
pod nazwg: ....................., Zz siedzibgw ............., przy ul. ................,

zarejestrowang w Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP ..............,
zwanym/-g w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg” 2

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 roku — Prawo zamowien publicznych (dalej ,ustawa Pzp”), zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

!Wersja dla spotki handlowe;j

2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg; przy spétce cywilnej
wpisuje sie w analogiczny sposob wszystkich przedsiebiorcéw; reprezentacje podaje sie
tylko wtedy, gdy dana osoba dziata przez petnomocnika
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§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1) Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy
sanitarnej nad realizacjg zadania pn. ,Budowa sieci wodno-
kanalizacyjnej na osiedlu Stonecznym”, zwanym w dalszej czesci
umowy ,Inspektorem”. Inspektor nadzoru inwestorskiego oznacza
osobe fizyczng, posiadajgcg kwalifikacje do samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, wymagane przez Rozdziat 2 Ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane i sprawujgcg funkcje
nadzoru okreslone w art. 25 oraz art. 26 ww. ustawy.

2) Miejscem sprawowania nadzoru jest teren inwestycji

zlokalizowany przy ul. Okulickiego, Stonecznej oraz Konwaliowe]j
w Zgorzelcu.

3) Zakres nadzorowanych robét w branzy sanitarnej obejmuje | etap
robot budowlanych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej na
osiedlu Stonecznym w Zgorzelcu, z wytgczeniem sieci kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowej.

2.Szczegotowy zakres nadzorowanych robét budowlanych zostat
zawarty w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, dokumentacji projektowej oraz dokumentacji
przetargowej, w tym SWZ i projekcie umowy na roboty budowlane,
stanowigce zatgcznik do postepowania na wykonanie robot
budowlanych w ww. zakresie i dostepne na stronie prowadzonego
postepowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/914486, a takze
stanowigce Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy zwanymi w dalszej
czesci niniejszej umowy ,dokumentacjg”. Inspektor petnigcy nadzor
nad robotami zobowigzany jest zna¢ ww. dokumentacje.

3. Inspektor zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego i terminie wskazanym w § 2 niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdyby w trakcie realizacji niniejszej umowy i umowy na
roboty budowlane, zaszta koniecznos¢ podjecia przez Inspektora
jakichkolwiek czynnosci, ktére to nie zostaty wprost wymienione w
niniejszej umowie jak i dokumentach przetargowych, o ktérych mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, a wynikajgcych z przepiséw prawa lub
niezbednych dla prawidtowej realizacji niniejszej umowy lub umowy
na roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Inspektor wykona te czynnosci z najwyzszg starannoscig, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
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§ 2
TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania nadzoru inwestorskiego
w branzy sanitarnej przez okres od dnia zawarcia niniejszej umowy
do dnia odbioru koncowego robét budowlanych przez Zamawiajgcego.
Zaktadany podstawowy termin realizacji robét budowlanych: do 6
miesiecy od daty zawarcia umowy z Wykonawcg robot budowlanych,
ktory zostanie wytoniony w odrebnym postepowaniu.

2. Termin okreslony w ust. 1 zdanie drugie niniejszego paragrafu jest
terminem szacunkowym i zalezy od rzeczywistego terminu wykonania
robét budowlanych przez Wykonawce zadania inwestycyjnego, nad
ktorym sprawowany bedzie nadzdr inwestorski i w zwigzku z tym
moze ulec wydtuzeniu lub skroceniu.

3. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych rob6t dodatkowych lub
innych sytuacji losowych powodujgcych wydtuzenie okresu realizacji
robot budowlanych, termin realizacji nadzoru inwestorskiego zostanie
proporcjonalnie przedtuzony, co nie bedzie stanowito podstawy
zmiany umowionego wynagrodzenia.

4. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac¢ czynnosci zwigzane
z przeglgadami gwarancyjnymi w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej
przez wykonawce robot budowlanych oraz przeglgdem
pogwarancyjnym, zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz § 15
niniejszej umowy.

5.Zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych nie powodujag
koniecznos$ci sporzgdzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, na podstawie

ztozonej przez Wykonawce oferty w wysokosci brutto: ......... zt

(stownie ztotych: ...l

W kwocie wynagrodzenia brutto uwzglednia sie podatek od towarow
i ustug.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera wszystkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, a wiec zawiera
wszystkie koszty i czynnosci uznane przez Wykonawce jako
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, przez caty okres petnienia
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z warunkami i obowigzkami
okreslonymi w niniejszej umowie. Wynagrodzenie zawiera rowniez
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koszty zwigzane z pobytami na budowie, wydawaniem wszelkich
opinii, zatwierdzen, dokonywaniem odbioréw, sporzgdzaniem
protokotéw odbioru oraz dokonywaniem przeglgddéw gwarancyjnych
i pogwarancyjnego wraz ze sporzgdzaniem protokotow z tych
przeglagdow. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania
zakresu przedmiotu niniejszej umowy nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, bedzie
ptatne na podstawie faktury VAT. Podstawg do wystawienia faktury
bedzie podpisany i zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot
odbioru koncowego robot budowlanych z klauzulg ,odbieram”, nad
ktorymi sprawowany jest nadzdér inwestorski w ramach przedmiotu
niniejszej umowy.

4.Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia w terminie do
30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Nr........... wskazany
przez Wykonawce w fakturze i ztozonej ofercie.

5. Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy wymaga zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.

6. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczeh czesciowych.

§ 4
ZASADY PLATNOSCI UMOW O PODWYKONAWSTWO

1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za ustugi, ktore zostaty wykonane
z udziatem podwykonawcy bedzie dokonana, jezeli Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne
osSwiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytutu
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane ustugi.

2. W przypadku nieprzekazania dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
wynagrodzenia za odebrane ustugi w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw, o ktérych mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu.

3. Zaptata pozostatej czesci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, nastgpi po przekazaniu Zamawiajgcemu
kompletnych, niebudzgcych zastrzezen dokumentow, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO
1.Przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest wykonywac, z nalezytg starannoscig, w sposob
zgodny z umowg oraz wymogami obowigzujgcego prawa.
2. Strony zobowigzujg sie do wzajemnej wspotpracy, a Wykonawca
dodatkowo zobowigzuje sie do dziatania na rzecz i w interesie
Zamawiajgcego w catym okresie realizacji niniejszej umowy.
3. Strony ustalaja, ze do szczegd6towych obowigzkow oddelegowanego
do petnienia funkcji Inspektora nalezy:
1)Udziat w czynnosciach przekazania wykonawcy robét budowlanych
terenu budowy wraz ze wszystkimi niezbednymi dokumentami,
dziennikiem budowy i dokumentacjg projektowg oraz sporzgdzenie
pisemnego protokotu z przekazania placu budowy;

2) Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. W ramach tych czynnos$ci
Inspektor zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) Reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych
z dokumentacjg techniczng w zakresie branzy sanitarnej,
obowigzujgcymi przepisami, obowigzujgcymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

b) Sprawdzania jakosci wykonanych robét budowlanych,
wbudowanych materiatow, w szczegolnosci do zapobiegania
zastosowaniu materiatow niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

c) Uzgadniania z Zamawiajgcym proponowanych rozwigzanh
zamiennych/robo6t dodatkowych/robét zaniechanych/robét
uzupetniajgcych, w zakresie swojej branzy, akceptacja
zaproponowanych rozwigzan,

d) Sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych,

e) Sporzagdzania biezgcej dokumentacji fotograficznej (w wersji
elektronicznej) w trakcie prowadzonych robot,

f) Sprawdzanie operatu kolaudacyjnego,

g) Przygotowania i stwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego
inwestycji oraz udziat w czynnosciach odbioru koncowego,

h) Potwierdzenia ilosci wykonanych robét,

i) Potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym inwestycji,

j) Zgdania od kierownika budowy dokonania poprawek bgdz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze
wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby
ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bgdz spowodowac
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niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem bgdz wydanymi
decyzjami administracyjnymi lub pozwoleniami;

3)Kontrola zgodnos$ci realizacji zadania inwestycyjnego przez caty
okres realizacji zamowienia. Obecnosc¢ inspektora, zgodnie ze
ztozong ofertg, na terenie budowy ..... dzien/dni w kazdym tygodniu
kalendarzowym w wymiarze minimum 3 godzin zegarowych
(trwajgcych w sposdéb ciggty) oraz na kazde uzasadnione wezwanie
Zamawiajgcego. Inspektor zobowigzany jest kazdorazowo
potwierdzi¢ swojg obecnosci na terenie budowy poprzez wpisanie
sie na liste obecnosci wraz ze wskazaniem godzin, w ktorych byt
obecny na budowie, przy uwzglednieniu pkt 6 niniejszego ustepu.
Lista obecnosci znajdowac¢ sie bedzie na terenie budowy w celu
mozliwosci dokonywania analizy wpiséw przez Zamawiajgcego;

4)Obowigzkowy udziat w naradach technicznych zwotywanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji robot budowlanych, a takze w
czynnos$ciach, o ktérych mowa § 2 ust. 4 niniejszej umowy —
zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy. Zamawiajgcy o ww.
obowigzku kazdorazowo bedzie informowat Wykonawce w formie
elektronicznej, na adres email wynikajgcy z oferty Wykonawcy,

z 1 dniowym wyprzedzeniem,;

5)Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezposrednich
informacji i danych co do postepu realizacji zadania inwestycyjnego
w ramach nadzorowanej przez Inspektora inwestycji. Jezeli
Zamawiajgcy zgtosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub
zastrzezenia, na Inspektorze cigzy obowigzek zawiadomienia
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, niezwtocznie, tj. w terminie nie
dtuzszym niz 1 dzieh roboczy, o zajetym stanowisku wzglednie
podjetych dziataniach;

6) Dokumentowanie swojej wizyty wpisem do dziennika budowy,

z podaniem zakresu robét, ktére zostaty przez niego sprawdzone;
7)Sprawdzenie czy spetnione zostaty wymagania dotyczgce

bezpieczenstwa ruchu obejmujgce poruszanie sie po terenie

budowy oraz, czy prace budowlane prowadzone sg zgodnie z ww.

wymaganiami, a takze z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia,;

8) Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i
dokonywania w nim wpisow stwierdzajgcych wszystkie okoliczno$ci
majgce znaczenie dla wtasciwego przebiegu procesu budowlanego;

9)W terminie do 5 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy robét
budowlanych Programu Zapewnienia Jakosci oraz planu BIOZ,
dokonanie weryfikacji ww. dokumentow;

10)Prowadzenie rozliczenia umowy na roboty budowlane tj. rozliczenie
Wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem rzeczowym
i finansowym, poprzez dokonywanie odbioréw robd6t zanikajgcych
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i ulegajagcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych i odbioru
koncowego robot budowlanych;

11)Egzekwowanie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz utrzymania ogélnego porzadku na budowie;

12)Sprawdzenie zawartej i przedstawionej przez Wykonawce robot
budowlanych polisy ubezpieczeniowej zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego wynikajgcymi z umowy zawartej z Wykonawcag
robét budowlanych;

13)Opiniowanie a nastepnie przedstawienie do akceptacji przez
Zamawiajgcego wszelkich zmian do zatwierdzonej dokumentaciji
wnioskowanych przez Wykonawce robot budowlanych;

14)Organizowanie i prowadzenie narad budowy z udziatem: kierownika
budowy, Wykonawcy robot budowlanych lub jego przedstawicielem
prawnym, przedstawicieli Zamawiajgcego oraz sporzgdzenia
protokotu z narad. Czynnos$¢, o ktérej mowa wyzej stanowi odrebny
obowigzek od opisanego w ust. 3 pkt. 4 niniejszego paragrafu.

15)Wydawanie Wykonawcy rob6t budowlanych wszelkich polecen na
pismie, a takze prowadzenie korespondencji z Wykonawcg roboét
budowlanych oraz Zamawiajgcym;

16)Biezgca kontrola zgodnosci realizacji inwestycji z zawartymi
umowami, w tym umowami o podwykonawstwo robét budowlanych,
kontrole jakos$ci wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych
urzgdzen, elementow i materiatow, zgodnosci robot ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, dokumentacjg, o ktéorej mowa w niniejszej umowie,
a takze wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz
wspotczesnej wiedzy technicznej;

17)Weryfikowanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg robét
budowlanych, w tym m.in. wymaganej przepisami Prawa
budowlanego, kompletowanie przekazanych przez kierownika
budowy wszelkich dokumentacji takich jak: atesty materiatowe,
certyfikaty urzgdzen, aprobaty techniczne, wyniki badan, deklaracje
zgodnosci dla dostarczonych materiatéw itp.;

18)Sprawdzenie i dopuszczenie stosownych i dostarczonych
materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementow i urzgdzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji
rob6ét budowlanych, zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz ustawie
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci;

19)Zapobieganie stosowania przez Wykonawce rob6t budowlanych
wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu
I stosowania w budownictwie;
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20)Systematyczne i biezgce monitorowanie przebiegu realizacji robot

budowlanych oraz niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego
o zaistniatych nieprawidtowos$ciach i przeszkodach w terminie
realizacji robot budowlanych;

21)Weryfikowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu kosztorysu na
roboty dodatkowe bgdz roboty zamienne sporzgdzonego przez
Wykonawce robot budowlanych;

22)Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu ,protokotéw
koniecznos$ci” dla rob6t dodatkowych oraz rob6t zamiennych,
w przypadku ich wystgpienia;

23)Zatwierdzanie ewentualnych rysunkdéw roboczych przedstawionych
przez Wykonawce robot budowlanych i niezbednych korekt tych
rysunkow;

24)Kontrolowanie zrédet pozyskania materiatéw oraz sprawdzania
uprawnien, dokumentéw i Swiadectw potwierdzajgcych umiejetnosci
pracownikow uczestniczgcych w realizacji rob6t budowlanych, np.
obstuge maszyn;

25)Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania
materiatdéw;

26)Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci
i urzgdzen;

27)Zapewnienie akceptacji przeprowadzonych testow urzgdzen
i wyposazenia;

28)Uczestniczenie przy przeprowadzaniu prob, pomiaréw, sprawdzen;

29)Weryfikowanie prawidtowosci dokumentowania czynnosci
zwigzanych z wywozeniem, sktadowaniem lub utylizacjg materiatow
odpadowych i pochodzgcych z rozbidorki w trakcie realizacji robot
budowlanych oraz przedktadanych przez Wykonawce robot
budowlanych potwierdzen dotyczgcych zagospodarowania tych
odpadodw;

30)Poswiadczenie terminu zakonczenia realizacji rob6t budowlanych;

31)Weryfikowanie zapisow dokonywanych w dzienniczku pogodowym
wraz z jego zatwierdzeniem — jezeli wystgpi potrzeba prowadzenia
dzienniczka pogodowego przez Wykonawce robd6t budowlanych;

32)Sporzgdzenie pisemnych opinii dotyczgcych wad obiektu,
niezgodnosci z zatwierdzong dokumentacjg oraz w przypadku
konieczno$ci przyczyn niedotrzymania terminu na realizacje robot
budowlanych, w terminie do 7 dni od daty ich wystgpienia;

33)Weryfikowanie oraz zatwierdzenie dokumentéw odbiorowych
w tym operatu kolaudacyjnego;

34)Przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru, w tym w
szczegolnosci odebranie od Wykonawcy robét budowlanych
certyfikatéw i atestow oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy
zakonczenia wszystkich prac obejmujgcych przedmiot zamowienia
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okreslony w umowie o roboty budowlane, stanowigcych podstawe
do podpisania protokotu odbioru robét z klauzulg ,odbieram?”;

35)W przypadku przedstawienia przez Wykonawce programu

naprawczego dokonanie jego analizy, wniesie ewentualnych uwag
I dokonanie jego zatwierdzenia, w terminie do 3 dni roboczych od
dnia jego otrzymania;

36)Nadzorowanie wykonania przez wykonawce robét budowlanych
zalecen komisji odbiorowej i usuniecia stwierdzonych podczas
procedury odbiorowej wad, usterek dajgcych sie usunggc;

37)W przypadku odstgpienia od umowy przez strony umowy na roboty
budowlane inspektor — bez dodatkowego wynagrodzenia,
zobowigzany jest:

a) Nadzorowac roboty budowlane bedgce kontynuacjg umowy na
roboty budowlane,

b) Przeprowadzi¢ inwentaryzacje rob6t w toku, a takze wycenic
koszty tych robo6t w celu ostatecznego ich rozliczenia,

c) Petni¢ nadzér nad przejeciem placu budowy, nad robotami
zabezpieczajgcymi;

38)W przypadku sporéw sgdowych i innych sporéw oraz spraw
zwigzanych z realizacjg zamowienia przekazanie w ustalonym
terminie dokumentow i informaciji, o ktére wystgpi Zamawiajacy;

39)W przypadku odstgpienia od umowy na roboty budowlane przez
ktorgkolwiek ze Stron umowy o roboty budowlane, inspektor
zobowigzany bedzie nadzorowa¢ umowe na roboty budowlane
z wytonionym przez Zamawiajgcego nowym Wykonawcg robot
budowlanych, bedgcg kontynuacjg robot umowy przerwanej
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.

4. Inspektor zobowigzuje sie usungé wady i ponies¢ koszty poprawek
i uzupetnien, we wszystkich przygotowanych i opracowanych przez
siebie dokumentach w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym
mowa w § 3 umowy.

5. Inspektor na podstawie art. 473 Kodeksu cywilnego ponosi
rozszerzong odpowiedzialnos¢ za niewykonywanie lub nienalezyte
wykonywanie ustug na podstawie niniejszej umowy. W szczegdlnosci
Inspektor ponosi odpowiedzialnos¢ za to, ze wydane lub dokonane
przez niego lub osoby dziatajgce na jego rzecz zatwierdzenia,
sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje, powiadomienia,
prosby, polecenia, propozycje, zgdania, proby, brak sprzeciwu oraz
inne dziatania lub zaniechania Inspektora pozostajgce w zwigzku
z wykonywaniem jego obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy
lub umowy na roboty budowlane nie bedg powodem, ani nie
przyczynig sie w jakikolwiek sposob do:
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1) Powstania wad lub usterek w robotach budowlanych realizowanych
przez Wykonawce na mocy umowy na roboty budowlane;

2) Zaptacenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcow,
Podwykonawcow lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej
wynagrodzenia lub innej ptatnosci w nieuzasadnionej wysokosci.

6. Inspektor oSwiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
wykonanie ustug zwigzanych z petnieniem funkcji Inspektora do dnia
okreslonego w umowie z Wykonawcg robo6t budowlanych oraz
w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce robot
budowlanych.

7.Inspektor zobowigzuje sie do usuniecia we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt wad i usterek w robotach powstatych na skutek swoich
dziatan lub zaniechan lub do ktorych powstania dziatania lub
zaniechania Inspektora przyczynity sie w jakimkolwiek zakresie.

8. Jezeli zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu Inspektor w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego odpowiednim terminie nie
przystgpi do usuwania wad lub usterek, albo w odpowiednim terminie
wad lub usterek nie usunie, Zamawiajgcy po uprzednim
zawiadomieniu Inspektora powierzy ich usuniecie osobie trzeciej na
jego koszt. W przypadku, o ktérym mowa w zadaniu poprzednim,
Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty odpowiadajgcej kosztom
usuniecia wady z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode. W sytuacji braku mozliwosci dokonania potrgcenia
z wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
zgdanej kwoty na rzecz Zamawiajgcego na rachunek bankowy
wskazany w zgdaniu, w okreslonym w zgdaniu terminie.

9. Niezaleznie od uprawnien wymienionych w niniejszym paragrafie,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgdania naprawienia
poniesionej szkody. W szczegdlnosci Inspektor zobowigzuje sie do
zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktére zostaty zaptacone
przez Zamawiajgcego w nieuzasadnionej wysokosci na skutek dziatan
lub zaniechan Inspektora. Zdanie trzecie ust. 8 niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

10.0Od odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie,

Inspektor moze sie zwolnié, jezeli usterka lub wada w robotach

budowlanych lub pracach projektowych oraz szkoda Zamawiajgcego

powstata na skutek sity wyzszej, z wytgcznej winy Zamawiajgcego lub

z wytgcznej winy Wykonawcy.

11.Wykonawca oraz osoby przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot
niniejszej umowy zobowigzani sg zawsze dziata¢ jako sumienni
doradcy Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami

postepowania obowigzujgcymi w petnionym zawodzie. W

szczegolnosci, powinni powstrzymac sie od wszelkich publicznych

oswiadczen dotyczacych niniejszej umowy bez uzyskania
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12.

wczeéniejszej zgody Zamawiajgcego, jak robwniez od angazowania sie
w jakgkolwiek dziatalno$¢ pozostajgcg w konflikcie z jego
zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z niniejszej
umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, ktérych wykonuje
przedmiot niniejszej umowy, zobowigzani sg wstrzymac¢ sie od
wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem
Zamawiajgcego.
Strony ustalajag, ze do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1)Przekazanie przed rozpoczeciem robét kompletnej dokumentaciji
projektowej w zakresie nadzorowanej branzy oraz dokumentacji
formalno-prawnej,
2) Wyptata wynagrodzenia za wykonane ustugi zgodnie zasadami
przyjetymi w umowie.

§ 6
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér nad robotami

budowlanymi przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego
prawa.

.Zgodnie z Wykazem osoOb, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej

umowy, Wykonawca wyznacza Pana/Panig .. ,
petnigcego/g obowigzki inspektora nadzoru mwestorsklego w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen.

.Zmiana osoby w trakcie realizacji niniejszej umowy musi byc¢

uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopusci zmiane
ww. osoby w przypadku wystgpienia okolicznos$ci trwale
uniemozliwiajgcej wykonanie czynnosci zwigzanych z realizacjag
niniejszej umowy, w szczegoélnosci na skutek zdarzen losowych,
utraty wymaganych uprawnien itp. Powyzsza zmiana bedzie
dopuszczalna pod warunkiem, ze dana osoba wskazana przez
Wykonawce do podjecia obowigzkéw wynikajgcych z realizacji
niniejszej umowy, bedzie spetniata okreslone w dokumentach
zamowienia dla tej osoby warunki udziatu w postepowaniu.

. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, jezeli uzna,

iz nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy. Zgdanie to jest dla Wykonawcy wigzgce, o ile Wykonawca nie
udowodni, ze skierowane zarzuty sg nieprawdziwe i nie wynikajg z
zaniedban obowigzkow Inspektora. W przypadku, gdy Strony nie
dojdg do porozumienia w zakresie zmiany osoby wykonujgcej
przedmiot niniejszej umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
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odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia przedstawienia
propozycji zmiany cztonka personelu Wykonawcy. Zdanie trzecie ust.
3 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio

5. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
przedtozy¢ do wglgdu dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez
osobe, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wymaganych
uprawnien oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem
niedopuszczenia tej osoby do wykonywania obowigzkow inspektora.
Powyzszy zapis ma zastosowanie rowniez w przypadku dokonania
zmiany osob, zgodnie z zapisami ust. 3 - 4 niniejszego paragrafu.

6. Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane, o ktorej mowa
odpowiednio w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu, nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana oséb wymaga
sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy, zgodnie
z zapisami § 8 niniejszej umowy.

7.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku Inspektora bedzie traktowana, jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

§7
KARY UMOWNE
1. Strony ustalajg, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy bedg stosowane nastepujgce kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)Za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w przystgpieniu do
wykonywania stosownych nadzorow dotyczgcych odbiorow
przedmiotu umowy o roboty budowlane, jak rowniez za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki w przystgpieniu do egzekwowania
usuniecia wady stwierdzonej przy po odbiorze robdt,
w przypadku dokonania odbioru - w wysokosci 100,00 zt brutto;

b)Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dokonywaniu czynnosci,
o ktérych mowa w § 5 ust. 3 pkt 5,pkt 9, pkt 33, pkt 36 —
w wysokosci 100,00 zt brutto, w stosunku do termindw w nich
okreslonych;

c) Za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego
niedopetnienie/naruszenie obowigzkéw okreslonych w: § 5 ust.
3 pkt 1 i/lub § 5 ust. 3 pkt 2 lit. b-j, i/lub § 5 ust. 3 pkt 4, pkt 14,
oraz pkt 37 — w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy przypadek
nieusprawiedliwionego nie wykonania przez inspektora
obowigzku umownego;

d) Za kazdg stwierdzong nieusprawiedliwiong nieobecnosé¢
inspektora na terenie budowy w zakresie mniejszej niz
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okreslonej w umowie czestotliwosci wizyt na terenie budowy —
w wysokosci 800,00 zt brutto;

e)Za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w przedstawieniu
Zamawiajgcemu kopii polis ubezpieczeniowych w stosunku do
terminow wskazanych w § 14 niniejszej umowy — w wysokosSci
150,00 zt brutto;

f) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przekazaniu
Zamawiajgcemu dokumentdéw wynikajgcych odpowiednio z § 15
oraz § 16 niniejszej umowy — w wysokosci 200,00 zt brutto w
stosunku do terminéw w nich wskazanych;

g)Jezeli czynnosci dotyczace realizacji przedmiotu niniejszej
umowy bedg wykonywaty inne osoby niz wskazane przez
Wykonawce w Wykazie os6b, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy lub bez akceptacji Zamawiajgcego zgodnie
z procedurg okreslong w § 6 niniejszej umowy — kazdorazowo
w wysokosci 2.000,00 zt brutto za kazdg osobe;

h)Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, zgodnie z zapisami
Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy — kazdorazowo
w wysokosci 2.000,00 zt brutto;

i) Kazdorazowo za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy — w wysokos$ci 1.500,00 zt brutto;

j) Kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 200,00 zt brutto, za
kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia nastepnego po uptywie
terminu wyznaczonego w wezwaniu do zmiany umowy w tym
zakresie;

k) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedtozeniu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w stosunku do terminu
okreslonego odpowiednio w Zatgczniku Nr 2 do niniejsze]j
umowy - w wysokosci 200,00 zt brutto;

) Za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawce przed zawarciem z nim umowy
o podwykonawstwo, ktorej projekt zostat zaakceptowany przez
Zamawiajgcego lub niezgtoszonego Zamawiajgcemu —
kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 zt brutto;

m) Z tytutu rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron na skutek okolicznosci, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy;

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu
odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez
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Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z wytgczeniem przypadku,
gdy nastepuje ono w trybie i na zasadach okres$lonych w art. 456
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

2.Zamawiajgcy uprawniony jest do kumulatywnego naliczania kar
umownych z réznych tytutow, z zastrzezeniem iz kary nie mogg byc¢
naliczane po dniu skutecznego odstgpienia od niniejszej umowy przez
ktorgkolwiek ze stron umowy.

3.tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych dochodzic
moze Zamawiajgcy wynosi 40% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wymienionego w umowie tytutu
nie pokrywa catej poniesionej szkody, Strona, ktéra poniosta szkode,
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

5. Roszczenie o zaptate kary umownej wskazanej w ust. 1 pkt 1 oraz pkt
2 niniejszego paragrafu staje sie wymagalne w terminie 14 dni od
dnia otrzymania przez Strone zobowigzang do zaptaty kary,
pisemnego zawiadomienia Strony uprawnionej do zgdania kary, o
naliczeniu kary umownej. Kary umowne Zamawiajgcy moze potrgcic¢
z naleznos$ci wynikajgcych z faktury wystawionej przez Wykonawce.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach
ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym, zaptaty odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, jesli nie
pokryjg one poniesionej przez Zamawiajgcego szkody.

§ 8
ZMIANY UMOWY

1. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy, o ktérych
mowa w art. 454 ustawy Pzp.

2.Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, dopuszcza
mozliwos¢ dokonania zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w § 9
niniejszej umowy, na zasadach okreslonych w Zatgczniku Nr 2 do
niniejszej umowy oraz mozliwos¢ zmiany osob, o ktérych mowa w § 6
niniejszej umowy.

3.Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie ust. 2
niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany.

4. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu powinien
zostacC przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie
do 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie lub mogt
dowiedzieé sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wniosek
0 zmiane umowy powinien zawieraC¢ co najmniej:
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1) Zakres proponowanej zmiany,

2) Opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania
zmiany,

3)Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgca
z przepisOw ustawy lub postanowien umowy,

4)Informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione
okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany umowy.

5. Postanowienia dotyczgce zmiany umowy nie stanowg zobowigzania
do wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na dokonanie zmiany.

6. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie
podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

7. Wszelkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej w drodze
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci oraz najpozniej do
uptywu pierwotnego terminu realizaciji.

§9
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze realizowac¢ przedmiot niniejszej umowy korzystajgc
z podwykonawstwa na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
oraz w Zatgczniku nr 2 do niniejszej umowy, z uwzglednieniem
zobowigzan zawartych w ofercie Wykonawcy.

2.Zgodnie ze ztozong ofertg, Wykonawca za pomocg podwykonawcow:
1) (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
na zasobach ktorych oplera+ sie wykazujgc spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, wykona odpowiednio nastepujgcy zakres:
1) .
2) .

3. Zgodnle ze z’:ozona oferta Wykonawca za pomocg podwykonawcéw,
innych niz wskazani w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj.:

1) . ciiiiiiiiiiiiiiien... (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
2) . :

wykona nastepUJacy zakres

1) .

2) .

4. Przed przystaplemem do reallzaCJl przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca podaje:
1) Nazwy lub imiona i nazwiska podwykonawcéw,
2) Dane kontaktowe podwykonawcow,
3) Dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcow,
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- ktérym powierzono do wykonania czes$¢ niniejszej umowy, jezeli sg
juz znani.

5. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji niniejszej umowy
a takze przekazywac¢ wymagane informacje, o ktérych mowa w ust. 4,
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzycC realizacje czesci niniejszej umowy.

6. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego
zamoéwienia.

7.Jezeli zmiana alb rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wskazanego w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia, tzn. spetnia okreslone w dokumentach
zamowienia warunki udziatu w postepowaniu. Zgodnie z art. 122
ustawy Pzp w przypadku niewykazania przez proponowanego innego
podwykonawce spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu lub
w sytuacji, w ktérej zachodzg wobec tego podwykonawcy podstawy
wykluczenia Zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca w okreslonym
terminie zastgpit tego podwykonawce innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do
realizacji czesci zamowienia lub odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 10 niniejszej umowy. Zapisy ust. 4
niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

8.Zmiana podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
wymaga zmiany umowy, zgodnie z zapisami § 8 niniejszej umowy.

9. W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy wraz
z wymaganymi dokumentami, przed przystgpieniem nowego
podwykonawcy do realizacji czesci umowy powierzonej
podwykonawcy, w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego
zbadanie i oceneg, zgodnie z zapisami Zatgcznika nr 2 do niniejszej
umowy.

10. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze powierzy¢

wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.

11.Szczegodtowe uregulowania dot. podwykonawstwa zostaty zawarte

w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy.
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§ 10
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym i pozostatych
paragrafach niniejszej umowy Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
umowy w terminie do 30 dni, liczgc od dnia, w ktéorym dowiedziat sie
o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wydanie przez uprawnione organy nakazu zajecia majatku

Inspektora,

Inspektor bedzie w zwtoce w dochowaniu ustalonych niniejszg

umowg termindw realizacji lub jej poszczegdlnych elementow

o wiecej niz 10 dni kalendarzowych,

Inspektor z wtasnej winy przerwie realizacje niniejszej umowy

i nie podejmie jej realizacji przez okres kolejnych 7 dni pomimo

wezwania Zamawiajgcego

Zamawiajgcy stwierdzi, ze Inspektor nadzoruje/prowadzi roboty

niezgodnie z niniejszg umowg, w tym niezgodnie z dokumentacijag

projektowg lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany
sposobu ich prowadzenia, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni

termin, a Inspektor w terminie tym odpowiednich zmian w

nadzorowanych/prowadzonych robotach nie dokona, przy czym

termin wyznaczony Inspektorowi nie moze wynosi¢ mniej niz 10

dni,

Inspektor wykonuje swoje obowigzki w sposéb sprzeczny z jej

postanowieniami i/lub poleceniami Zamawiajgcego lub razgco

zaniedbuje obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy,

W przypadku nieprzystgpienia Inspektora do realizacji przedmiotu

niniejszej umowy lub przerwania jej wykonywania bez

uzasadnionej przyczyny;

Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455
ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na
podstawie art. 108 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach
procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatéw,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamodwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
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8) W przypadku 5-krotnego stwierdzenia niewywigzania sie
inspektora z obowigzku, o ktorym mowa § 5 ust. 3 pkt 3 niniejsze]
umowy;

9) W przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej
umowy podwykonawce bez zawartej umowy o podwykonawstwo
lub niezgtoszonego Zamawiajgcemu,;

10) W przypadku skierowania do realizacji niniejszej umowy innych
os6b niz wskazane w Wykazie os6b lub wskazane w wyniku
procedury okreslonej w § 6 niniejszej umowy.

11) W przypadku, gdy tgczna wysokos¢ kar umownych przekroczy
40% wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczehstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy.

4.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy
w przypadku odstgpienia od umowy z Wykonawcg robot budowlanych.

5. Odstgpienie od umowy nie wptywa na uprawnienie Zamawiajgcego
dochodzenia kar umownych zastrzezonych z innych tytutéw.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz wskazania przyczyny
odstgpienia.

7.W przypadkach odstgpienia od niniejszej umowy, okreslonych
w niniejszym paragrafie, Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego za faktycznie wykonane ustugi do dnia
odstgpienia.

§ 11
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Strony postanawiajg, iz w przypadku nie wytonienia Wykonawcy robot
budowlanych w przeciggu 6 miesiecy od daty podpisania niniejszej
umowy ulega ona rozwigzaniu z uptywem tego terminu. Na
Zamawiajgcym cigzy obowigzek powiadomienia Wykonawcy
o powyzszym fakcie.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bgdz
w razie nie przystgpienia Wykonawcy robé6t budowlanych do ich
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realizacji, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie oraz roszczenie
wzgledem Zamawiajgcego o realizacje umowy na nadzdér inwestorski.

§ 12
POSTEPOWANIE MEDIACYJNE

1. Strony umowy zobowigzujg sie do poddania mediacjom ewentualnych
sporow we wzajemnych relacjach o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach wyniktych na tle stosowania niniejszej umowy, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne.

2. Mediacje mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci istnienia, wykonania,
waznosci, wypowiedzenia lub interpretacji niniejszej umowy.

3. Wniosek o wszczecie postepowania mediacyjnego strony mogg ztozy¢
wspolnie lub kazda z osobna.

4. Strony dokonajg wyboru mediatora z listy statych mediatorow
prowadzonej przez Prezesa Sgdu Okregowego w Jeleniej Gérze, przy
czym mediacja powierzona zostanie pierwszemu sposrod mediatorow
ujetych na ww. liscie wg kolejnosci, ktéry wyrazi zgode na
prowadzenie mediacji.

5.Jezeli w postepowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia
ztozenia wniosku o wszczecie postepowania mediacyjnego Strony
umowy nie zawrg ugody, kazda z nich moze wystgpi¢ na droge
postepowania sgdowego.

§13
PRAWA AUTORSKIE

1. Inspektor przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 3 niniejszej umowy bez ograniczen czasowych
i terytorialnych autorskie prawa majgtkowe do utworéw (w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych) powstatych w wyniku wykonywania niniejszej umowy, na
kazdym etapie jej realizacji z chwilg przekazania utworu w
szczegolnosci na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) W zakresie uzywania,

2) W zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu oraz
dokonywania zmian utworu,

3) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie
okreslong technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrows,

2.Z dniem przekazania kazdego z nosnikow, na ktérych utrwalono
dokumentacje lub oprogramowanie objetych ochrong na podstawie
prawa autorskiego, przechodzi na Zamawiajgcego prawo wtasnosci
danego nosnika.

Strona 19 z 22



Nr postepowania: WZP.271.1.32.2024

§ 14
UBEZPIECZENIE

1. Inspektor zobowigzany jest ubezpieczy¢ na wtasny koszt, ryzyko
i odpowiedzialnosc:

1) Swoich pracownikéw lub inne osoby, za ktére odpowiada lub przy
pomocy, ktérych realizuje przedmiot niniejszej umowy w zakresie
nastepstw nieszczesliwych wypadkéw (NNW),

2) Swoje jak i oséb wymienionych pkt 1) niniejszego ustepu mienie
znajdujgce sie na terenie budowy, w tym sprzet,

3) Zobowigzany jest posiadac¢ i utrzymaé¢ w okresie realizacji
niniejszej umowy ubezpieczenie OC z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia
na kwote co najmniej 700.000,00 zt, a takze inne ubezpieczenia,
adekwatne do przedmiotu umowy i ryzyka zwigzanego z jej
realizacjg.

2. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1
obejmuje okres krétszy niz okres realizacji niniejszej umowy
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci
ubezpieczenia na wymagang kwote oraz przedktadania kopii nowej
polisy ubezpieczeniowej Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie.

3. Wykonawca, w terminie do 5 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy, zobligowany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie polisy
ubezpieczeniowe].

4. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie musi
zapewniaé¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.

§ 15
OBOWIAZKI INSPEKTORA PO ZAKONCZENIU
| ODEBRANIU INWESTYCJI

W okresie rekojmi do zadan Inspektora bedzie nalezato m.in.:

1. Dokonywanie rocznych przeglgdéw wykonywanych przez okres
okreslony przez Wykonawce robd6t budowlanych, ktéry maksymalnie
wynosi 60 miesiecy, od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
robét budowlanych z klauzulg ,odbieram” i przedktadanie
Zamawiajgcemu protokotéw z kazdego przeglagdu gwarancyjnego.

2.Nadzdér nad robotami niezbednymi do usuniecia wad lub usterek

3. 0dbiér wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad lub usterek
wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu protokotéw z dokonanych
czynnos$ci.

4. Wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczgcych
nierozstrzygnietych roszczen i sporow

5. Ostatni przeglad gwarancyjny musi by¢ przeprowadzony nie pozniej
niz na 90 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego
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6. W przypadku wydtuzenia okresu gwaranciji i rekojmi przez
Wykonawce robdét budowlanych okres petnienia nadzoru obowigzuje
do konca trwania wydtuzonego okresu gwarancji i rekojmi.

7. Protokoty, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Inspektor
zobowigzany jest sporzgdzi¢ w terminie do 2 dni roboczych od
dokonania tych czynnosci.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca nie moze przenies¢ swoich wierzytelnosci i zobowigzanh
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z niniejszej umowy, w innych
sytuacjach niz wskazane w § 12 niniejszej umowy, rozstrzygane bedg
przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie maja
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej, przepisy ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz inne akty prawne majgce wptyw
na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

5.Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,dni robocze” nalezy
przez to rozumiec dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

6.Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku
bankowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy wymaga
sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznos$ci.

7. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja
przekazywana w zwigzku z niniejszg Umowg miedzy Stronami bedzie
sporzgdzana na pismie i podpisana przez Strone zawiadamiajgcg.
Zawiadomienia mogg by¢ doreczane osobiscie, przesytane kurierem
lub listem, za wyjgtkiem formy zawiadomien wynikajgcych wprost z
zapisOw niniejszej umowy.

8. Zawiadomienia bedg wysytane na adresy podane przez Strony. Kazda
ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby. Jezeli Strona nie
powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby,
zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania,
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siedziby, Strony uznajg za doreczone, z zastrzezeniem ust. 11
niniejszego paragrafu.

.Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy

odbywa sie na pismie i kiedy zostanie doreczone adresatowi.
W przypadku nie podjecia przesytki w terminie, korespondencje
przestang za posrednictwem operatora pocztowego uwaza sie za
doreczong, jezeli adresat nie podejmie przesytki w terminie 14 dni od
dnia umieszczenia pierwszego zawiadomienia o pozostawieniu pisma
wraz z informacjg o mozliwosci jego odbioru w placowce pocztowej.
Doreczenie uwaza sie za dokonane z uptywem ostatecznego dnia
okresu, o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem: 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.
Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, obejmujgcy nastepujace
dokumenty:
a) Formularz ofertowy,
b) Wykaz oséb,
c) Dokumentacja,
2) Zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy — szczego6towe uregulowania
dot. podwykonawstwa.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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