WZOR UMOWY

WA o 5 s s s s s v 2023 r. we Wroctawiu pomigdzy:

Akademig Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Kosciuszki z siedzibg we Wroctawiu (51-147),
ul. Piotra Czajkowskiego 109,

NIP: 896-10-00-117, REGON: 930388062,

reprezentowana przez:

Rektora-Komendanta — gen. bryg. dr. hab. Piotra PLONKE

zwang dalej: Zamawiajacym lub AWL,

................................................................................ zsiedziba W.........................., wpisanego do
Krajowego Rejestru Sadowego.........coooeiviiviiniiiiiieineennnn. NIP: , REGON:

zwanym dalej: Wykonawca,
zawarta zostala umowa nastgpujacej tresci:

Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji

nr WNP/............ /BN/2023, rozstrzygnigtego w dniu ................ 2023 r.,

zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm ;

dalej jako: PZP); pt.:

PRZEBUDOWA I DOCIEPLENIE BUDYNKU KOSZAROWEGO NR 10 WRAZ Z MODERNIZACJA

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA TERENIE
AKADEMII WOJSK LADOWYCH WE WROCLAWIU

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy — na podstawie przeprowadzonego postepowania — zleca Wykonawcy wykonanie robét

budowlanych polegajacych na przebudowie i dociepleniu budynku koszarowego nr 10 wraz z modernizacja

infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na terenie Akademii Wojsk Ladowych przy
ul. Czajkowskiego 109 we Wroclawiu, zwanych dalej przedmiotem umowy.

Roboty budowlane oznaczaja peten zakres robét budowlano-montazowych, robét rozbiérkowych, robét

demontazowych i montazowych, prac konserwatorskich, dostaw urzadzen i wyposazenia oraz ustug

budowlanych w zakresie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu i opisanym w dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy).

Zrealizowanie przedmiotu umowy oznacza:

1) wykonanie prac okre$lonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu;

2) uzyskanie odbioru rob6t budowlanych przez Zamawiajacego;

3) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, chyba ze przepisy okreslajq inne wymagania niezbedne do

przystgpienia do uzytkowania.

Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o pozwoleniu na uzytkowanie nalezy przez to rozumie¢ ostateczna

bezwarunkowa decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie lub ostateczne warunkowe decyzje o pozwoleniu na

uzytkowanie z tym zastrzezeniem, ze warunki wynikajace z decyzji warunkowych nie moga wynikaé

z niezgodnosci z przepisami lub z umowa, w tym w szczegdlnosci z dokumentacja projektowa lub

z wadliwosci zrealizowanych robét budowlanych.

Integralng czg$¢ umowy stanowia:

1) oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1,

2) dokumentacja projektowa pn.: Przebudowa i docieplenie budynku koszarowego nr 10 wraz
z modernizacjg infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na terenie Akademii Wojsk
Ladowych przy ul. Czajkowskiego 109 we Wroctawiu (w postaci elektronicznej na ptycie CD/DVD)
oraz STWiORB - zatgcznik nr 2,

3) druk o$wiadczenia podwykonawcy o cze$ciowym rozliczeniu — zatacznik nr 3,

4)  druk oswiadczenia podwykonawcy o catkowitym rozliczeniu — zatgcznik nr 4,

5) specyfikacja sprzetu i wyposazenia (wzdr) — zatacznik nr 5,

6) wykaz $rodkow trwatych (urzadzen i wyposazenia) (wzor) — zalacznik nr 6,

7) taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepiséw BHP na budowie — zatgcznik nr 7,

8) Kkarta zatwierdzenia / zmiany materiatu (wzor) — zatgcznik nr 8,

9) opis przedmiotu zaméwienia — zatgcznik nr 9,

10) wzoér harmonogramu rzeczowo-finansowego — zatgcznik nr 10,



11) Kkarta rozliczen mediéw — zatacznik nr 11.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw wskazanych w ust. 6, beda one
odczytywane w nastepujacej kolejnosci:

1) niniejsza umowa,

2) dokumentacja projektowa oraz STWiORB,

3) opis przedmiotu zamdwienia,

4)  kosztorys oferta Wykonawcy.

§2

Dokumentacja techniczna
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie ze Specyfikacja Techniczna
Wykonania iOdbioru Rob6t Budowlanych (dalej: STWiORB), dokumentacja projektowa, opisem
przedmiotu zaméwienia (okreslajacym m. in. wytyczne realizacyjne), niniejsza umowa, decyzja udzielajaca
pozwolenia na wykonanie robét budowlanych, obowigzujacymi warunkami technicznymi, wydanymi
uzgodnieniami i normami. Uznaje sie, ze w zakresie rzeczowym roboét powierzonym Wykonawcy
do wykonania mieszcza sie wszystkie roboty posrednio i wprost wynikajace z niniejszej umowy, opisane
w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zaméwienia oraz wydanych decyzjach i uzgodnieniach,
dotyczace zakresu okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
Kazda zmiana sposobu (metody) wykonania robdt proponowana przez Wykonawce wymaga uprzedniej
pisemnej akceptacji Zamawiajacego po jej — rowniez pisemnym — zaakceptowaniu przez nadzor inwestorski.
Koszt wprowadzenia takiej zmiany do dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce, za§ Zamawiajacy nie
bedzie ponosi¢ z tego tytutu jakichkolwiek kosztéw. Wykonawca nie bedzie dochodzi¢ ztego tytutu
jakichkolwiek roszczen, za wyjatkiem sytuacji przewidzianych niniejsza umowa.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa, w tym w szczego6lnosci z projektem
wykonawczym, i nie zgltasza do niego zadnych zastrzezen.
Wykonawca zobowiazuje sie do wykorzystania dokumentacji projektowej wylacznie na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy.
Po zakonczeniu realizacji robot budowlanych Wykonawca sporzadzi na wilasny koszt dokumentacje
powykonawcza (w wersji papierowej oraz w zapisie cyfrowym), spetiajaca wymogi prawa budowlanego,
obejmujaca wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robét.

§3
Terminy i miejsce

Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

a) T0ZPOCZECIAl «..ouvvenrnen.n. 2023 r.,

b) zakonczenia: ................ 2024 r.
Za termin rozpoczecia robot uznaje si¢ dzien nastepny po podpisaniu umowy, natomiast termin zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ date zgltoszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
umowy zgodnie z § 10 ust. 7 niniejszej umowy (odbiér konicowy) i przekazania Zamawiajacemu kompletu
dokumentéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 5 niniejszej umowy, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia
przez inspektoréw nadzoru gotowosci do odbioru robdt na zgloszeniu Wykonawcy.
Za zakoniczenie realizacji przedmiotu umowy uznaje si¢ zakonczenie wykonania wszystkich prac i czynnosci
objetych niniejsza umowa wraz ze zlozeniem kompletnych dokumentéw, potwierdzone przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.
Wszelkie prace i roboty budowlane objgte niniejsza umowa wykonywane beda na dzialce oznaczonej
geodezyjnie nr 2/5 (AM-15, obreb: Karlowice), a potozonej we Wroctawiu przy ul. P. Czajkowskiego 109.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala si¢ w formie ryczaltu na kwote:

kwota umowna brutto: .........ceeeenenns zk (stownie: ..............ococeiiiieeeiiiei e e e e. .. ZhOtyeh 1. 00/100),
W tym netto: ............. zt (stownie: . cerereeteneesere s et e e s e esnensnseeneaneennenee oo oo ZEOtYCh 100/100) oraz
VAT (....... 7)) U zt (siowme viveeven... Zhotych i 00/100).

Kwota umowna brutto obejmuje wszelkie naklady potrzebne do kompleksoweoo wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w jej § 1. Kwota umowna brutto obejmuje réwniez wszelkie obcigzenia o charakterze
publicznoprawnym zwiazane z realizacja przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci podatek od towaréw i ustug
w wysokoéci wynikajacej z wilasciwych przepisow. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w niniejszym paragrafie, w przypadkach nieprzewidzianych w umowie
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nawet, jezeli w chwili zawarcia umowy nie mogt przewidzieé¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztow
niezbgdnych do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

Zmiana stawki podatku od towaréw i ustug w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze zmian
w obowiazujacych przepisach, wydania decyzji okreslajacej nizsza obowiazujaca stawke podatku VAT itp.,
nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota
wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT.

Z chwila wystapienia podstawy do zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej (tj. z chwila: wejscia w zycie
powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa zmieniajacych stawke podatku VAT pozostajaca w zwiazku
z realizacja przedmiotu niniejszej umowy, wydania ostatecznej decyzji okreslajacej nizsza stawke podatku
VAT), nastepuje ona automatycznie. Celem potwierdzenia dokonanej zmiany Strony zobowiazuja sie
zawrze¢ aneks do niniejszej umowy zmieniajacy wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej.
Jednoczesnie Strony zgodnie oswiadczaja, ze ewentualny brak zawarcia tego aneksu nie wplynie
na skutecznos¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej.

§5
Warunki platnosci

Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywato fakturami czesciowymi i faktura konicowa.

Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy bedzie miato charakter przejsciowy i nastapi na podstawie:

a) faktur czgSciowych, stanowiacych lacznie do 80% wartosci brutto umowy,

b) faktury koricowej obejmujacej pozostala (niezafakturowana) czes¢ wynagrodzenia brutto umowy, po
zakonczeniu catosci rob6t i dokonaniu odbioru koncowego robét.

Rozliczenia okresowe nastgpowac beda nie czgsciej niz raz w miesigcu, a podstawa do wystawienia faktury

czgsciowej bedg nastepujace dokumenty, zataczone kazdorazowo do faktury czesciowe;:

a) oryginaly protokotéw odbioru czgsciowego robot, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-
finansowym,;

b) potwierdzenia przelewéw wymagalnego wynagrodzenia brutto podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom za roboty budowlane zafakturowane w fakturze czesciowej oraz ich oswiadczenia
potwierdzajace, ze otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie na podstawie odpowiednich
zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméw (miedzy Wykonawca i podwykonawca lub
podwykonawca i dalszym podwykonawca) — wg zalacznika nr 4 do niniejszej umowy;

c) podpisana przez osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy kompletna lista (wykaz)
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

d) oswiadczenie Wykonawcy, ze do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni inni
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ponad tych, ktérych zaakceptowat Zamawiajacy;

€) zatwierdzony aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy;

f)  specyfikacja zawierajagca wykaz wyposazenia wraz z cenami jednostkowymi, zgodnie z zatacznikiem
nr 6 do niniejszej umowy;

Rozliczenie konficowe nastapi po zakorczeniu i odbiorze koficowym robét, a podstawa do wystawienia

faktury koricowej bedzie protokét odbioru koncowego robét — bez zadnych uwag i zastrzezen oraz

nastepujace dokumenty zataczone do faktury koncowe;j:

a) oryginat protokotu odbioru konicowego robot;

b) potwierdzenia przelew6éw catosci wynagrodzenia brutto podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
za wykonane roboty budowlane oraz ich o$wiadczenia potwierdzajace, ze otrzymali oni cate
wynagrodzenie na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméw (migdzy
Wykonawcg i podwykonawca lub podwykonawca i dalszym podwykonawca) — wedtug zatacznika nr 5
do niniejszej umowy;

c) podpisana przez osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy kompletna lista (wykaz)
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

d) oswiadczenie Wykonawcy, ze do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni inni
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ponad tych, ktérych zaakceptowal Zamawiajacy;

e) zatwierdzony aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy;

f)  specyfikacja zawierajaca wykaz wyposazenia wraz z cenami jednostkowymi, zgodnie z zatacznikiem
nr 6 do niniejszej umowy (jezeli wymagana);

g) kopia decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jesli decyzja ta bedzie wymagana lub za$wiadczenie
wiasciwego organu o braku sprzeciwu do zgloszenia zakonczenia robét.

Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni

od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury oraz kompletu dokumentéw.

Dopuszcza si¢ dorgczenie faktury elektronicznej, wystawionej i przekazanej w dowolnym formacie

elektronicznym, np. XML, PDF albo poprzez Platforme¢ Elektronicznego Fakturowania

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/ na adres PEF: 8961000117 albo tez poczta elektroniczna na adres:

fakturyzakup@awl.edu.pl.
3 \
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Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy zwiazany jest z prowadzona
dziatalnoécia gospodarcza i znajduje si¢ w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, zwanym ,,biata lista”, a w razie
niedopemienia tego obowiazku zobowiazuje si¢ ponosi¢ wszelkie obcigzenia natozone przez organy
podatkowe na Zamawiajacego w ramach odpowiedzialnosci solidarnej, w szczeg6lnosci wynikajace z art.
105a ustawy o podatku od towar6éw i ustug.

Zlozenie faktury bez ktéregokolwiek z zatacznikéw wymienionych odpowiednio w ust. 3 lub 4 niniejszego
paragrafu nie powoduje powstania obowiazku dokonania ptatnosci przez Zamawiajacego. Faktura zostanie
zaplacona w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, liczonym od dnia dostarczenia
Zamawiajacemu ostatniego z wymaganych zatacznikéw do faktury.

W przypadku otrzymania blednie wystawionej faktury VAT Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce,
a Wykonawca zobowigzany jest do skorygowania faktury VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do czasu doreczenia Zamawiajacemu korekty termin platnosci faktury, o ktérym mowa w ust. 5, ulega
zawieszeniu.

W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiajacego omylek w fakturze, ktére podlegaja zmianie poprzez
wystawienie noty korygujacej (m. in.: nazwa podmiotu, btad w NIP), Zamawiajacy wystawi note korygujaca
i przesle Wykonawcy do akceptacji. Do czasu otrzymania od Wykonawcy potwierdzonej noty korygujacej,
akceptujacej naniesione poprawki, termin zaptaty faktury, o ktérym mowa w ust. 5, ulega zawieszeniu.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uwarunkowana jest zlozeniem wykazu wszystkich
podwykonawcéw, rozliczeniem si¢ ze wszystkimi podwykonawcami oraz przedstawieniem przez
Wykonawce dowodéw od wszystkich podwykonawcéw, w tym dalszych podwykonawcow,
potwierdzajacych zaptate catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu podwykonawstwa, chociazby termin
platnosci jeszcze nie uplynat, oraz ich o§wiadczenia potwierdzajace, ze otrzymali oni cate wynagrodzenie na
podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiajagcego uméw (miedzy Wykonawcea i
podwykonawcg lub podwykonawca i dalszym podwykonawca) — odpowiednio wedtug zatacznikéw nr 4 lub
5 do niniejszej umowy, a w przypadku braku podwykonawcéw — o$wiadczenia Wykonawcy o braku
podwykonawcow.

Jezeli rozliczenie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami dokonywane jest catosciowo lub
cze$ciowo w drodze potracenia wzajemnych wierzytelnosci, Wykonawca przedtozy stosowne o$wiadczenia
o potraceniu wraz z dowodem jego nadania listem poleconym lub dowodem dorgczenia o$wiadczenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a takze wraz z pisemnym potwierdzeniem podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, iz dokonane potracenie potwierdza. Jezeli rozliczenia z podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami nie beda ostateczne (brak bedzie w ogdle oswiadczen o otrzymaniu
wymagalnego wynagrodzenia lub beda one czgéciowe), Zamawiajacy moze zatrzymac z dowolnej faktury
lub faktur Wykonawcy cze$é wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 réwng wysokosci spornej lub
niezaptaconej kwoty — do czasu ostatecznego wyjasnienia rozlicze z podwykonawcami, przez
np. akceptujace o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, prawomocny wyrok sadowy lub
potwierdzenie dokonania zaplaty. Art. 447 ust. 2 pkt 1 PZP stosuje si¢ odpowiednio. Zamawiajacy moze
réwniez na podstawie art. 465 ust. 5 PZP oraz § 9 ust. 14 niniejszej umowy i na zasadach tam okreslonych
dokonaé zaptaty bezposredniej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub dokonaé ztozenia
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu
sadowego.

W przypadku wielokrotnego (minimum dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 10%
warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego, Zamawiajacy ma prawo od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego odstapi¢ z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokona¢ cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy lub w jakikolwiek inny sposéb obciazy¢ naleznego mu wynagrodzenia na
rzecz osob trzecich.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracen z dowolnej naleznosci Wykonawcy wszelkich zobowiazan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajacych nie tylko z niniejszej umowy. Wykonawca
nie jest uprawniony do przedstawiania do potracenia swoich naleznosci i zobowiazah w stosunku
do Zamawiajacego, wynikajacych z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§6

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca zgodnie z trescig art. 449 oraz art. 452 PZP wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. ............cccooeeeeeiiieviiienn .. PLN
(FBOONIIIES v o v s s s 6555 505 5 Rsmiasmmssas samons s shsisssasmm s ssssspisemsmen v s wos v ZHOTYCH LOO/100)
przed podpisaniem umowy w formie gwarancja ubezpieczeniowa.
Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie na okres rekojmi za wady lub gwarancji stanowi¢ bedzie 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Zamawiajacy zwréci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

wedtug nastepujacych zasad:

a) 70% zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania bezwarunkowego protokotu odbioru
konicowego lub warunkowego protokotu odbioru koricowego wraz z protokotem potwierdzajacym
usuniecie wad i usterek,

b) 30% zabezpieczenia, pozostawionego na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji —
w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji; jezeli cze$¢ zabezpieczenia zostanie
wykorzystana na pokrycie kosztéw zwiazanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji, to zwrotowi podlega pozostata — po potraceniu — cze$é zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, Zamawiajacy zwréci
Jje wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, o ile przechowywane beda na rachunku
oprocentowanym, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
W razie zlozenia przez Wykonawce na podstawie art. 451 ust. 1 PZP wniosku o zamiang formy
zabezpieczenia na jedna z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 tejze ustawy strony zawra aneks
do niniejszej umowy, zmieniajacy tres¢ ust. 1 niniejszego paragrafu, celem potwierdzenia dokonanej zmiany.
Zmiana formy zabezpieczenia dokonuje si¢ z chwilg ztozenia przez Wykonawce stosownego o$wiadczenia
Zamawiajacemu, o ile ustanowione na podstawie aneksu do umowy zabezpieczenie spehia¢ bedzie
wszystkie warunki okreslone w niniejszym paragrafie.
W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej lub zlozenia przez Wykonawce wniosku o zmiane zabezpieczenia na
t¢ forme, gwarancja ta winna by¢ gwarancja pfatna na pierwsze zadanie i bezwarunkowa. Sadem wiasciwym
dla rozstrzygania sporéw na gruncie gwarancji winien by¢ sad polski wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego (Beneficjenta gwarancji). Gwarancja winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Jesli
gwarancja poza jezykiem polskim sporzgdzona bedzie réwniez w innym jezyku, w razie rozbieznoéci miedzy
wersjami jezykowymi decydujaca bedzie polska wersja jezykowa. Prawem wiasciwym dla rozstrzygania
sporow na gruncie gwarancji bedzie prawo polskie, a sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw — sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczenia
banku, spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo — kredytowej lub podmiotéw, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci lub
ztozenia przez Wykonawce wniosku o zmiang zabezpieczenia na te forme, porgczenie winno wprost okreslac,
iz porgczyciel odpowiada jak wspétdiuznik solidarny. Sadem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw na
gruncie stosunku porgczenia winien by¢ sad polski wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Dokument zawierajacy o$wiadczenie porgczyciela winien byé sporzadzony w jezyku polskim. Jesli
dokument zawierajacy o$wiadczenie porgczyciela poza jezykiem polskim sporzadzony bedzie réwniez w
innym jezyku, w razie rozbieznosci miedzy wersjami jezykowymi decydujaca bedzie polska wersja
Jjezykowa. Prawem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie stosunku poreczenia bedzie prawo
polskie, a sagdem wiasciwym do rozstrzygania spor6w — sad wilasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.
W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej wystawianej przez bank spoldzielczy lub zlozenia przez Wykonawce wniosku o zmiane
zabezpieczenia na t¢ forme, poza spemieniem warunkéw okreslonych w ust. poprzedzajacym Wykonawca
winien wykaza¢, iz bank spétdzielczy (Gwarant) posiada — zgodnie z art. 6 ust. 1 12 ustawy o funkcjonowaniu
bankow spétdzielczych, ich zrzeszaniu sig i bankach zrzeszajacych — zgode Komisji Nadzoru Finansowego
na wykonywanie czynnosci bankowych polegajacych na udzielaniu gwarancji oraz, iz gwarancja udzielona
zostata w zakresie i trybie uzgodnionym z bankiem zrzeszajacym.

W razie ustanowienia zabezpieczenia w formie innej niz pieni¢zna ustanawia si¢ je na okres nie krétszy niz

5 lat. Wykonawca nie pézniej niz na 30 dni przed uplywem okresu obowigzywania poprzedniego

zabezpieczenia zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia.

Jesli Wykonawca nie wypemi tego obowiazku, Zamawiajacy zrealizuje dotychczasowe zabezpieczenie

i ustanowi nowe zabezpieczenie pieni¢zne z uzyskanych kwot. Powyzsze uprawnienie Zamawiajacego

wynika¢ bedzie z tresci kazdego zabezpieczenia ustanowionego w formie innej niz pieni¢zna.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania zabezpieczenia przez cale okresy, o ktérych mowa w ust. 3

lit. a i b niniejszego paragrafu. Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, w szczegélnosci ogloszenia

upadtosci Gwaranta lub innych zdarzen zaleznych lub niezaleznych od Stron, z wylaczeniem wylacznej winy

Zamawiajgcego, Zamawiajacy utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy, Wykonawca niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 14 dni, ustanowi nowe

zabezpieczenie w wysokosci nie nizszej niz wynikajaca z niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia
przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, Zamawiajacy moze, az do ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wstrzymagé
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wszelkie platnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek
obowiazkow Wykonawcy okre§lonych w niniejszej umowie.

W razie przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu okolicznosci opisanych w § 14 ust.
3 niniejszej umowy, Wykonawca — w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu przedluzajacego termin
realizacji — przedtozy odpowiedni dokument potwierdzajacy obowiazywanie zabezpieczen nalezytego
wykonania umowy, pod rygorem zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust.1 lit. j niniejszej umowy.

§7
Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje wskazana w zalaczniku nr 3 do niniejszej umowy

— w 1 egzemplarzu w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Dokumentacja przekazana

przez Zamawiajacego stanowi jego wiasnos¢ i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez zgody

Zamawiajgcego (nie dotyczy podwykonawcoéw). Zostanie ona zwrécona Zamawiajagcemu wraz ze

zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego (projekt wykonawczy moze zosta¢ wykorzystany

po zmianach jako dokumentacja powykonawcza). Zamawiajacy przekaze kierownikowi budowy /

Wykonawcy protokolarnie teren budowy oraz dzienniki budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty

rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 lit. a niniejszej umowy, pod warunkiem

przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 4.

Zamawiajacy okre$la rozpoczecie robot jako date przypadajaca do 3 dni roboczych po dacie przekazania

terenu budowy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zapewnia podtaczenie mediow, w tym wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposobu

odprowadzenia $ciekéw. Prace przylaczeniowe muszg by¢ ujete w kosztach przygotowania terenu

wykonywania rob6t Wykonawcy.

Najpézniej do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy kierownik budowy / Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami wraz z danymi 0séb funkcyjnych z niezbednymi dokumentami. Zaniechanie dostarczenia planu

BIOZ stanowi przeszkode w rozpoczeciu realizacji przedmiotu umowy. Za opdznienie powstate z tej

przyczyny odpowiada Wykonawca.

Zamawiajacy ustanowi branzowych inspektoréw nadzoru posiadajacych okreslone prawem uprawnienia

do nadzorowania rob6t. Wykaz ustanowionych przez Zamawiajacego inspektoréw nadzoru Zamawiajacy

przedstawi Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

O zmianie osoby pelnigcej funkcje inspektora nadzoru w danej branzy badz specjalnosci i ustanowieniu

innego inspektora Zamawiajacy kazdorazowo powiadamia na pismie Wykonawceg, z co najmniej

siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy —na jego zadanie — pelnomocnictw niezbgdnych do prawidtowej realizacji

niniejszej umowy. Dokument pelnomocnictwa przygotowuje Zamawiajacy na podstawie informacji o osobie

i zakresie umocowania, ktére Wykonawca przekaze Zamawiajacemu z co najmniej siedmiodniowym

wyprzedzeniem w stosunku do potrzeb (w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej) do podpisu

Zamawiajacemu.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

odnosnie spemiania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w art. 95 ust. 1 PZP.

W szczegblnoéci Zamawiajacy uprawniony jest do:

a) zadania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedtozenia stosownych o$wiadczen lub dokumentow
(np. dokumentéw potwierdzajacych oplacanie skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace; kopii uméw o prace spemiajacych wymogi w zakresie
ochrony danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych)),

b) zadania od Wykonawcy lub podwykonawcy wyjasnien w przypadku powzigcia watpliwosci co do
spelnienia wymogu z art. 95 ust. 1 PZP,

c) przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiajacego na miejscu wykonywania $wiadczenia,

d) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikow.

§8
Obowiazki i uprawnienia Wykonawcy
Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
przedmiotu umowy w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, z ktérego powinna wynikac
kolejnosé realizacji rob6t i dostaw materiatléw z uwzglednieniem wymaganej technologii, czasu realizacji
i terminéw dostaw uzgodnionych materiatéw oraz terminéw wykonania elementéw robot.



a) Harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ uzgodniony z Zamawiajacym najpézniej do dnia
rozpoczgcia robét, o ktérym mowa w §7 ust. 2 niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca zobowiazany
jest przekaza¢ Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania_(w wersji
papierowej i elektronicznej w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym, np. * xls, *.doc).

b) W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonych w § 14 ust. 3 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy czym
zmieniony harmonogram rzeczowo- ﬂnansowy jest wowczas podstawa do zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy.

¢) Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niezgodny
z faktycznym postgpem robét ze wzgledu na opdznienie w realizacji prac, niewynikajace z sytuacji
opisanych w § 14 ust. 3 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest do ztozenia w ciggu 7 dni
skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przedlozenie nowego harmonogramu nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji robot wg ostatniego, zatwierdzonego przez Strony
harmonogramu oraz z odpowiedzialnosci przewidzianej w niniejszej umowie, w szczegélnosci z
obowiazku uiszczenia kar umownych wynikajacych z §12 niniejszej umowy. W takim przypadku
zmiana harmonogramu nie jest podstawa do zmiany terminéw wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewni objecie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcje kierownika budowy

oraz kierownikéw robdt branzowych, posiadajacych stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia

budowlane, oraz stwierdzona przynalezno$¢ do PIIB, zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym:

B) e — kierownik budowy, legitymujacy sie¢ uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami nr . -

B) - klerowmk robot konstrukcyjno budowlanych levltymu_]qcy 51¢
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami nr ............cccccocoveeeveeiiiieeeeieice e :

C) ot e s msimiis st smamencon sinn srsare vt — kierownik robét sanitarnych, legitymujacy si¢ uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robOtamMI NI ...........cccoiuieiiiiiiieeeeeeee et ee st ee e 5

) 5005555 2555 e« sers mmsmonn e s mcsen wm — kierownik robét elektrycznych, legitymujacy sie uprawnieniami

budowlanymi do kierowania robOtAMI DT ..........ccoiiiiiiiiiieeceeeeeeeeeee ettt eeeeeenes

B« w8 6 5 B8 smin v e i s - legitymujacy si¢ poswiadczeniem bezpieczenstwa o klauzuli ,,POUFNE”

lub wyzszejnr .........ooeeeeiiiinn...

O zmianie oséb pemiacych ww. funkCJe Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na pi$mie, zalaczajac

odpowiednie dokumenty (uprawnienia, zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu

zawodowego, o$wiadczenie o podjeciu obowiazkow) oraz wykazujac, ze osoby te posiadaja kwalifikacje
wymagane w postgpowaniu przetargowym (o ile byty wskazane). Wykonawca musi uzyska¢ pisemna zgode
na objecie lub zmiang funkcji kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych. Brak odpowiedzi ze
strony Zamawiajacego na pisemny wniosek wykonawcy w terminie 7 dni roboczych uznaje sie za zgode

Zamawiajacego.

O ile Zamawiajacy bedzie miat zastrzezenia do pracy wykonywanej przez kierownika budowy, Wykonawca

zmieni go w ciagu 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego polecenia jego zmiany. Zapisy § 8 ust. 2

stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca na wiasny koszt i we wlasnym zakresie:

a)  urzadziteren budowy, a po zakonczeniu robé6t uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu
w stanie umozliwiajagcym pelna eksploatacje w terminie odbioru koricowego robét lub w terminie
usunigcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru konicowego (w sytuacji, o ktérej
mowa w § 10 ust. 11 lit. b niniejszej umowy). Do czasu zakoriczenia realizacji umowy Wykonawca
bedzie takze utrzymywal ogrodzenie tymczasowe oddzielajace teren budowy od terenu objetego
uzytkowaniem;

b)  zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b niepowotanych;

¢) bedzie ponosit koszty zuzycia mediow w okresie realizacji rob6t — rozliczenie mediéw nastapi po
realizacji rob6t budowlanych na podstawie karty rozliczen mediéw (zalacznik nr 13 do niniejszej
umowy);

d) zglosi rozpoczecie robot do wiasciwego organu i do nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ udziela¢ informacji o personelu nadzorujacym budowe, iloci zatrudnionych

pracownikow, czasie pracy oraz pracujagcym sprze¢cie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na

biezaco list imiennych, z oznaczeniem firmy, wszystkich os6b przebywajacych na terenie budowy. Na kazde
zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazac listg 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do podjecia wszelkich koniecznych i adekwatnych $rodkéw w celu

zapewnienia, by osoby nieuprawnione nie przebywaly na terenie budowy. Zamawiajacy wymaga, aby zapisy,

o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, znalazly si¢ w umowach Wykonawcy z podwykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany do wyposazenia swoich pracownikéw w identyfikatory lub odziez robocza,

pozwalajgcg w sposéb jednoznaczny zidentyfikowac pracownika Wykonawcy.
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Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy, pozaru i zalania. Zamawiajacy
nie ponosi odpowiedzialnosci za materialy i urzadzenia stanowiace wlasnos¢ Wykonawcy, jak réwniez
zainstalowane elementy lub urzadzenia, od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koficowego lub
do dnia usuniecia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru konicowego (w sytuacji,
o ktorej mowa w § 10 ust. 11 lit. b niniejszej umowy).

Wykonawca zobowiazany jest do ochrony i zarzadzania terenem budowy, ponosi odpowiedzialnos¢ za sprzet
i materialy znajdujace si¢ na terenie budowy, w celu wykonania przedmiotu umowy, az do zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, co nie wylacza uprawnien Zamawiajacego do nadzoru realizacji wszelkich
czynnosci z tym zwigzanych.

W czasie realizacji umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie usuwal wszelkie zbedne urzadzenia, materiaty, odpady oraz
nieczystosci. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest na wlasny koszt do zabezpieczania obszaru, na ktérym
prowadzone b¢da roboty budowlane, poprzez zastosowanie szczelnych i trwatych zabezpieczen. Wykonawca
na wlasny koszt oznakuje strefy prowadzonych robét poprzez umieszczenie stosownych oznaczen
informacyjnych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe musza by¢ wykonane zgodnie z powszechnie obowiazujacymi
normami pafnstwowymi i branzowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych
materiatéw, urzadzen i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz za zgodno$é
realizacji z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych.

Wykonaweca zrealizuje roboty objete niniejsza umowa z materiatow, ktorych nabycie obcigza Wykonawce.
Zastosowane beda materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Wykonawca zobowiazany jest przed dostarczeniem na teren budowy materiatow i urzadzen
uzyskac¢ ich akceptacje przez Zamawiajacego. Wykonawca w tym celu przedlozy Zamawiajacemu karte
zatwierdzenia materialu albo kart¢ zmiany materialu zgodnie ze wzorem, stanowigcym zatacznik nr 9 do
niniejszej umowy. W wypadku przedtozenia karty zatwierdzenia materialu Wykonawca dotaczy do tej karty
dokumentacje sporzadzona w jezyku polskim, potwierdzajaca dopuszczenie materiatu lub urzadzenia do
stosowania w budownictwie oraz potwierdzajaca, ze przedstawiony do zatwierdzenia materiat lub urzadzenie
spetnia wszystkie cechy opisane w dokumentacji projektowej. Karta zatwierdzenia materialu podlega
zatwierdzeniu przez wlasciwego projektanta sprawujacego nadzor autorski, wiasciwego inspektora nadzoru
oraz po uzyskaniu powyzszych akceptacji — wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego. Akceptacja przez
nadzor autorski, nadzdr inwestorski i wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego badZ odmowa akceptacji
powinna by¢ udzielona w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawce kompletnego wniosku.
W wypadku przedtozenia karty zmiany materiatu Wykonawca dolaczy niezbedna dokumentacje celem
wykazania, iz proponowane przez niego rozwiazanie stanowi rozwigzanie réwnowazne w rozumieniu
przepisow ustawy PZP, a takze przedstawi dokumentacj¢ wymagang dla skutecznego zlozenia karty
zatwierdzenia materialu. Zamawiajacy moze ponadto zadaé przedstawienia — wedlug swego uznania —
odpowiednich rysunkéow warsztatowych, wykazujacych wptyw proponowanych rozwiagzan materiatowych
lub urzadzen na pozostate zaprojektowane elementy. Ponadto Wykonawca na swéj koszt sporzadzi, w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim, niezbedne aktualizacje dokumentacji wykonawczej. Akceptacja przez
nadzor autorski, nadzdér inwestorski i wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego badz odmowa akceptacji
powinna by¢ udzielona w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawce kompletnego wniosku.
Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowiazany jest przedstawi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
dokument potwierdzajacy dopuszczenie do stosowania w budownictwie uzytych materiatléw i urzadzen.
W razie watpliwosci co do jakosci zastosowanych materiatéw i urzadzen Zamawiajacy moze przeprowadzi¢
we wlasnym zakresie ich badania. W przypadku potwierdzenia niezgodnej z umowa jakosci materiatow lub
urzadzen koszty ekspertyzy pokrywa w catosci Wykonawca. Materiatow i urzadzen niezgodnych z umowa
nie mozna zastosowac, a uzyte Wykonawca usunie i zastgpi na swdj koszt i ryzyko. Wykonawca réwniez na
zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przekaza¢ mu dokumenty okreslone w § 10 ust. 5, o ile na danym
etapie realizacji dokumenty te posiada.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm okreslonych
w odpowiednich przepisach obciazaja Wykonawcg. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét,
a wynikajace z zaniedban w czasie ich realizacji, obciazaja Wykonawce. Wykonawca bedzie przestrzegat
przepiséw ochrony przeciwpozarowej i dotyczacych BHP.

Wykonawca z chwila przejecia terenu budowy przedlozy Zamawiajacemu:

a) polis¢ ubezpieczeniowa obejmujaca ubezpieczenie robot objetych umowa (rowniez wykonywanych
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw) od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote
brutto.......ooviiieieinnnn. ZE(SToWnie: ... e
tysiace 1 00/100 zlotych) zt (kwota umowna brutto zaokrgglona do jednego tysigca w gorg) na jedno
i wszystkie zdarzenia. Zakres ubezpieczenia obejmowal bedzie szkody powstale zarowno
na obszarze terenu budowy, jak réwniez w pomieszczeniach i ich wyposazeniu bezposrednio
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13a.

13b.

13c.

14.

15.

16.

17.

18.

sasiadujacych z tym obszarem, jak i na osobach, mieniu i budynkach znajdujacych si¢ poza tym
terenem, a uszkodzonych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi;
b) polis¢ ubezpieczeniowa typu CAR (Construction All Risk) obejmujaca ubezpieczenie co najmniej
od zniszczen rob6t objetych umowa, na kwote rowna catkowitemu wynagrodzeniu brutto, okre$lonemu
w§ 4 ust. 1 niniejszej umowy, na jedno i wszystkie zdarzenia. Minimalny zakres ubezpieczenia
obejmowa¢ powinien szkody wyrzadzone przez ogieri, wode, uderzenie pioruna, eksplozje, upadek
pojazdu powietrznego, katastrofe budowlana, awari¢ urzadzen lub instalacji obiektu oraz akcje
ratownicza prowadzona w zwigzku z ww. zdarzeniami.
Ubezpieczeniem objeci beda zaréwno Wykonawca, jak tez jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.
Okres ubezpieczenia w przypadku obu polis obejmowa¢ musi caty okres realizacji przedmiotu umowy
przedtuzony o 60 dni. Wysokos¢ franszyzy redukcyjnej i/lub integralnej i/lub udziatu wtasnego nie moze
przekroczy¢ 1% sumy ubezpieczenia okreslonych w lit. a i lit. b niniejszego ustepu.
Zamawiajacy dopuszcza przedlozenie polis ubezpieczeniowych nieobejmujacych catego okresu realizacji
umowy przedtuzonego o 60 dni, jednakze Wykonawca winien przedtozy¢ polise zgodna z warunkami
niniejszej umowy co najmniej na 2 tygodnie przed uptywem obowiazywania poprzednio przedtozonej polisy.
W razie wydhuzenia okresu realizacji umowy Wykonawca przedtozy polise na dalszy okres realizacji zgodnie
z zasadami okre$lonymi w zdaniu poprzedzajacym. Ust. 13a— 13c niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkéw, podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Brak oswiadczenia Zamawiajacego w przedmiocie akceptacji przedtozonego ubezpieczenia w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia przez Wykonawc¢ Zamawiajacemu kopii polisy oraz ogdlnych warunkéw
ubezpieczenia lub umowy ubezpieczenia oznacza akceptacje zakresu oraz warunkéw ubezpieczenia lub ich
zmiany.
W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego zakresu oraz warunkéw ubezpieczenia lub ich zmiany
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w terminie 7 dni od otrzymania o$wiadczenia Zamawiajacego
o braku akceptacji przedtozonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie. Procedura akceptacji okreslona w ust.
13a stosuje sieg.
W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego ponownie przedtozonego ubezpieczenia lub w razie braku
przedstawienia w ogole ubezpieczenia w dniu przejecia terenu budowy przez Wykonawce Zamawiajacy
ubezpieczy teren budowy w zakresie wszystkich lub niektérych ryzyk okreslonych w ust. 13 niniejszego
paragrafu na koszt Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia zostanie potracony z pierwszych platnosci na rzecz
Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych na wniosek
Zamawiajacego oraz stosowac si¢ do wzajemnych ustalen z tych spotkan.
W zakresie koniecznym do realizacji inwestycji Wykonawca ma obowiazek dostarczyé Zamawiajacemu
pisemne oswiadczenia potwierdzajace wypeienie obowiazkéw informacyjnych z zakresu przetwarzania
danych osobowych pochodzace od oséb fizycznych zatrudnionych przez Wykonawce lub wspétpracujacych
z Wykonawca przy realizacji inwestycji. Powyzsze oswiadczenie dotyczy¢ bedzie przetwarzania danych
osobowych w nastepujacym i wylacznym zakresie: imie i nazwisko oraz firma, w ktérej dana osoba fizyczna
Jest zatrudniona lub z ktéra wspétpracuje przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié
z Zamawiajacym tres¢ informacji udzielanych (w ramach wykonania obowiazkéw informacyjnych
okreslonych prawem) osobie zatrudnionej przez Wykonawce i umiescié te tre$é na formularzu o§wiadczenia.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawcg lub podwykonawce pracownikéw na podstawie
umowy o pracg¢ W odniesieniu do zakresu prac  polegajagcego na  wykonaniu
z powyzszym dla ww. prac, wskazanych przez Zamawiajacego, Wykonawca nie ma prawa wykonywa¢ tych
czynno$ci z udzialem oséb zatrudnionych na podstawie innego stosunku prawnego niz stosunek pracy. Jesli
przy sktadaniu oferty Wykonawca w tym zakresie opierat si¢ na podwykonawcach, o ktérych mowa w § 9
niniejszej umowy, wymog ten stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcéw, co Wykonawca zapewni przez
zamieszczenie stosownych zapiséw w umowach o podwykonawstwo.
Przy zawarciu umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie o spetieniu
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 PZP, wedlug wzoru stanowiacego zatacznik nr 10 do niniejsze;j
umowy. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji oswiadczenia
o zatrudnieniu.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenia lub dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 lit.
a niniejszej umowy, a takze zlozy¢ wyjasnienia, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 lit. b niniejszej umowy,
niezwlocznie — nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajacego. Wykonawca
jest réwniez zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli, o ktérej mowa w § 7 ust. 8
lit. ¢ niniejszej umowy. Jezeli Zamawiajacy takiego wezwania nie wystosuje, Wykonawca winien
przedktada¢ zaktualizowane o$wiadczenie do korica kazdego miesiaca kalendarzowego realizacji niniejszej
umowy.



19.

20.

21.

22.

23;

Wykonawca przewidzi, ze prace beda prowadzone na obiekcie zlokalizowanym w rejonie czynnych

obiektow i dotozy wszelkich staran, aby w minimalnym stopniu utrudniaé ich eksploatacje. W szczegdlnosci

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ prace w sposdb zapewniajacy jak najmniejsze zanieczyszczenie

pylem pomieszczen i obiektow sgsiadujacych.

Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajagcym na piS$mie, z co najmniej dwudniowym

wyprzedzeniem, lokalizacji konteneréw gabarytowych, w sytuacji zaistnienia potrzeby ich posadowienia na

terenie Zamawiajacego.

Wykonawca robot zobowigzany jest do postepowania z odpadami, powstalymi w zwiazku z realizacja

przedmiotu umowy, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Kwota brutto wynagrodzenia

umownego, wskazana w § 4 ust. 1, uwzglednia wszystkie koszty wywozu i zagospodarowania odpadéw

w sposéb zgodny z przepisami powolanej wczesniej ustawy i rozporzadzen wykonawczych do niej, przy

czym Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do dokumentowania sposobu zagospodarowania odpadéw

z rozbidrek stosownie do rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia

2004 r. w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych

azbest.

Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, Wykonawca jest zobowigzany zaréwno

do zlozenia Zamawiajacemu oferty, jak i do zawarcia w tym zakresie, po przyjeciu oferty przez

Zamawiajacego, aneksu do niniejszej umowy przewidujacego ich wykonanie. W rozumieniu niniejszego

ustepu robotami dodatkowymi sa wszelkie nieprzewidziane w przedmiocie zamoéwienia roboty budowlane

lub dostawy, ktérych wykonanie jest niezbedne ze wzgledow technicznych lub funkcjonalnych dla
osiggniecia celu realizacji niniejszej umowy. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych
obowiazuja nastepujace zapisy szczegbélowe:

a)  wrazie stwierdzenia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych na podstawie protokotu koniecznosci
Strony uzgadniaja pisemnie termin na przygotowanie przez Wykonawce oferty na wykonanie tych
robot, nie krétszy jednak niz 7 dni. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach moze wnioskowaé o
wydtuzenie terminu na przygotowanie oferty. W przypadku nieztozenia przez Wykonawce oferty na
roboty dodatkowe, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej
mowa w § 12 ust. 1 lit. q niniejszej umowy;

b) do oferty na roboty dodatkowe Wykonawca przedtozy kosztorys szczegdtowy, ktdry zawieraé bedzie
rozbicie na poszczegdlne elementy robdt. Kosztorys ten zostanie przygotowany w oparciu o wskazniki
naktadéw okreslone w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych (KNR), badZz w innych
katalogach branzowych, wskazujacych naklady rzeczowe robdt budowlanych dla wojewoédztwa
dolnoslaskiego za kwartat poprzedzajacy kwartat, w ktérym dokonywana jest wycena. W wyjatkowych
przypadkach, gdy brak bedzie mozliwosci okreslenia w dostgpnych katalogach, o ktérych mowa
powyzej wskaznika naktadéw rzeczowych dla konkretnego elementu robdt, Wykonawca przyjmie do
kalkulacji wycene indywidualna;

c) do obliczenia ceny jednostkowej w ofercie nalezy zastosowac zasady okreslone w niniejszym ustgpie
oraz zasady dotyczace kalkulacji szczegélowej, wynikajace z rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

d) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu na wykonanie rob6t dodatkowych przedtozy
nowy harmonogram rzeczowo-finansowy. Procedure okreslona w § 8 ust. 1 niniejszej umowy stosuje
si¢ odpowiednio;

e) Oferta wykonawcy na roboty dodatkowe wazna jest 60 dni od dnia jej zlozenia — w nazwanym umownie
terminie waznosci oferty. Zamawiajacy bez podania przyczyn moze oferty nie przyjaé, przy czym
bezskuteczny uptyw terminu waznosci oferty nie oznacza jej przyjecia przez Zamawiajgcego. Strony
dopuszczaja mozliwos$¢ negocjowania elementoéw zawartych w ofercie;

f) W razie przyjecia oferty przez Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia aneksu
do niniejszej umowy na warunkach okreslonych w przyjetej ofercie, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni. W przypadku niezawarcia aneksu przez Wykonawcg
w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia
Wykonawcy kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 lit. r niniejszej umowy;

Wykonawca moze, po otrzymaniu zadania zlozenia oferty na wykonanie robét dodatkowych, zaproponowac

Zamawiajacemu inny sposéb lub technologie wykonania robét budowlanych lub inne dostawy, ktére

realizowa¢ beda cel robot budowlanych. Wykonawca w takiej sytuacji przedstawi jednoczesnie z oferta

obejmujaca wariant podstawowy réwniez druga alternatywna ofertg, obejmujaca wariant zamienny. Oferta
obejmujaca wariant zamienny oprocz wszystkich elementéw, ktére winna zawiera¢ oferta na wariant
podstawowy, musi zawiera¢ jednoczes$nie:

a) o$wiadczenie Wykonawcy, ze oferta zawiera wszelkie elementy i przewiduje wykonanie wszelkich
czynnosci niezbednych do zrealizowania robot dodatkowych i wyceng ich kosztéw, w tym
w szczegdlnosci koszty opracowan projektowych, uzyskiwania decyzji zamiennych pozwolen na
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24,

25.

26.

27,

28.

budowe lub innych decyzji administracyjnych, jesli powyzsze sg konieczne dla realizacji, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, rozwiazania proponowanego przez Wykonawce,

b)  szczegbétowy opis techniczny proponowanego rozwiazania zamiennego lub, jesli realizacja rozwigzania
zgodnie z przepisami odrebnymi wymaga stworzenia dokumentacji projektowej, wraz z dokumentacja
spetniajaca wymogi dla zmiany odpowiednio projektu budowlanego i/lub wykonawczego,

c) analize poréwnawcza rozwigzania zamiennego i rozwigzania zawartego w zapytaniu Zamawiajacego
skierowanym do Wykonawcy.

Do oferty na wariant zamienny w pozostalym zakresie stosuje sie odpowiednio wymogi i procedure
postepowania, jak dla oferty na roboty dodatkowe w wariancie podstawowym. Niezlozenie przez
Wykonawceg oferty w wariancie zamiennym nie rodzi po stronie Wykonawcy odpowiedzialnosci z tytutu kar
umownych.
Zapisy ustepu 23 stosuje si¢ odpowiednio do sytuacji, w ktérej roboty dodatkowe zastepuja niektére roboty
zawarte w przedmiocie niniejszej umowy, ktdére to nie beda tym samym wykonywane (dalej: roboty
zaniechane). Wartos¢ robét zaniechanych okreslona zostanie na podstawie aktualnego zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jezeli warto$§¢ rob6t zaniechanych nie moze byé ustalona na
podstawie aktualnego zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego (np. z uwagi na jego zbyt mala
szczegbtowos¢), do wyceny robot zaniechanych stosuje sie odpowiednio zapisy dotyczace wariantu
podstawowego i zamiennego oferty, okre§lone w ust. 22 i 23 niniejszego paragrafu.

Wykonawca jest zobowiazany do zawarcia aneksu do umowy obnizajacego wynagrodzenie Wykonawcy

o warto$¢ robét zaniechanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 7 dni.
W przypadku niezawarcia aneksu przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 lit. s niniejszej umowy.
W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie realizacji robot budowlanych udostepni zewnetrznym
podmiotom, dzialajagcym na podstawie bezposredniego zlecenia Zamawiajacego, wejscie na teren budowy
oraz wykonanie robét budowlanych, dostaw lub czynnosci objetych tym zleceniem, w tym np. prac
montazowych aparatury / urzadzen technicznych / technologicznych niezbednych do funkcjonowania
obiektu. Prace budowlane oraz montaz instalacji / urzadzefi bedzie nastepowat na podstawie pisemnej
informacji Zamawiajacego. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, zapewni w niezbednym zakresie koordynacje podmiotéw wykonujgcych prace, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, po dokonaniu niezb¢dnych uzgodnien z Zamawiajgcym oraz zapewni niezbedne
fronty dla podmiotéw prace te wykonujacych.

Wykonawca obowiazany jest do podjgcia wszelkich dziatah w celu zapobiezenia powstania sytuacji
korupcyjnych, naduzy¢ finansowych, konfliktu intereséw, ktére moglyby mie¢ wpltyw na bezstronna
i obiektywng realizacje umowy. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia uprawnionych
organéw oraz Zamawiajacego o kazdym podejrzeniu lub stwierdzonym przypadku wystapienia konfliktu
interesow, sytuacji korupcyjnej czy naduzycia finansowego niezwtocznie po ich wykryciu oraz o podjetych
dziataniach naprawczych. W kazdym przypadku powzigcia informacji o postepowaniach prowadzonych
przez organy Scigania lub Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentéw Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania Zamawiajacemu na pi$mie informacji w tym zakresie — w terminie 3 dni od dnia jej uzyskania.

§9
Wykonywanie rob6t przy pomocy podwykonawcéw

Zamawiajacy dopuszcza realizowanie przedmiotu umowy przez wykwalifikowanych podwykonawcéw

i dalszych podwykonawcéw na zasadach okreslonych w SWZ, w zakresie rzeczowym (procentowym lub

kwotowym) okreslonym w formularzu oferty.

Jezeli Wykonawca, skladajac ofertg, opierat sie¢ o wiedze, doswiadczenie lub zasoby podwykonawcy,

wnioskujagc o zmiang osoby podwykonawcy winien przedtozy¢ dokumenty, ktérymi wykaze,

iz proponowany podwykonawca spelnia wszelkie wymogi okreslone w postgpowaniu przetargowym

i przepisach odrgbnych, po spetnieniu ktorych Wykonawca moglby skorzystac z jego wiedzy, doswiadczenia

i zasobé6w w postepowaniu przetargowym.

Ilekro¢ w niniejszym ustgpie mowa jest o podwykonawcy lub umowie podwykonawczej nalezy przez

to rozumie¢ réwniez dalszych podwykonawcéw, a takze umowy zawierane przez podwykonawce z dalszym

podwykonawca i dalszego podwykonawce z kolejnym dalszym podwykonawca.

Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za dziatania wiasne (art. 474 KC).

Stosownie do dyspozycji art. 647! KC w zwiazku z art. 464 PZP w celu ulatwienia dochodzenia

wierzytelnosci wprowadza si¢ nastgpujaca procedure akceptacji przez Zamawiajacego umoéw o roboty

budowlane z podwykonawcami oraz zmian takich uméw:

a) do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca oraz do dokonania jakiejkolwiek jej zmiany
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
uzupeiniony o wszystkie postanowienia projekt umowy z podwykonawca lub projekt zmiany tej umowy
oraz o$wiadczenie podwykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie umowy lub dokonanie jej zmiany
wedltug przedtozonego projektu wraz z czescia dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych

11



10.

11.

12.

13.

14.

w projekcie umowy lub projekcie jej zmiany, jesli projekt zmiany dotyczy zmiany zakresu rzeczowego
powierzonych podwykonawcy robét. Ponadto wraz z projektem umowy lub projektem zmiany umowy
(jesli zmiana dotyczy zakresu rzeczowego powierzonych podwykonawcy robét) Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu w formie odrebnego dokumentu szczegdétowy przedmiot robdt budowlanych, ktére
majg byé powierzone podwykonawcy. W celu wyrazenia zgody Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych
dokumentow;
b) jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedlozenia mu wymaganych dokumentéw nie zgtosi
w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode. Zamawiajgcy moze jednak
w powyzszym terminie zglosi¢ zastrzezenia na pi$mie, jesli projekt umowy podwykonawczej lub
projekt jej zmiany jest niezgodny z niniejsza umowa, Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia, okresla
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w sposob niezgodny z postanowieniami ust. 7
niniejszego paragrafu lub zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP. Wykonawca jest réwniez
zobowiazany do przedktadania Zamawiajacemu po$wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ushugi, oraz ich zmiany,
zgodnie z ust. 9 ponizej.
Suma wynagrodzen netto wynikajaca z zawartych uméw podwykonawczych nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia netto Wykonawcy okres§lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Jezeli suma tych wynagrodzen
przekroczy kwoty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajacy odmoéwi akceptacji takiego
podwykonawcy lub podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw. Wykonawca na kazde zadanie
Zamawiajacego udzieli mu informacji lub przekaze zestawienia wynagrodzen zawartych w poszczeg6lnych
umowach podwykonawczych z wyszczegdlnieniem kwot uregulowanych, wymagalnych, niewymagalnych i
przewidywanych do zapfaty.
Termin zaplaty okre§lony w umowie podwykonawczej nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni, a okres
rozliczeniowy nie dtuzszy niz miesigc (faktury przejsciowe wystawiane nie rzadziej niz po uptywie kazdego
miesiaca), a ostateczne rozliczenie z podwykonawca nastapi¢ musi przed ostatecznym rozliczeniem
Wykonawcy z Zamawiajacym. Jezeli termin zaplaty okreslony w umowie podwykonawczej jest dluzszy niz
okreslony w zdaniu poprzedzajacym, a Zamawiajacy skorzystat z uprawnienia do zgtoszenia sprzeciwu w
miejsce uprawnienia do odmowy wyrazenia zgody na zawarcie lub zmiane takiej umowy, wzywa
jednoczesnie Wykonawce do zmiany tej umowy poprzez jej dostosowanie do terminéw zaptaty okre$lonych
w niniejszym ustepie — w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce wezwania Zamawiajacego,
pod rygorem zaptaty kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 lit. k niniejszej umowy.
Umowy Wykonawcy z podwykonawca i podwykonawcy z dalszym podwykonawca powinny by¢ zawarte
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Obowiazkowi wyrazenia zgody przez Zamawiajacego podlegaja wszystkie umowy podwykonawcze
o roboty budowlane. Wykonawca winien po zawarciu umowy podwykonawczej, a takze dalszych uméw
podwykonawczych oraz zmian do tych uméw przedlozy¢ Zamawiajacemu ich kopie poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem — w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, pod rygorem zaptaty kary umowne;j,
o ktérej mowa w § 12 ust. 1 lit. g niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest réwniez
zobowiazany do przedkladania Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmiany, ktérych wartos¢
przekracza 50 000,00 zi. Obowiazek, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawca winien
wykona¢ w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, pod rygorem zaptaty
kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 lit. g niniejszej umowy.
Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowiazan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania dostawcéw oraz
podwykonawcow, dalszych podwykonawcow i ich pracownikéw (dzialania zawinione i niezawinione),
jakby to byly dziatania i/lub uchybienia jego wiasne.
Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moga rozpocza¢
jakichkolwiek prac na terenie budowy.
Na roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela
Wykonawca.
Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Wykonawca jest wylacznie odpowiedzialny
w stosunku do Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
nastgpilo przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajacym. W razie podniesienia
jakichkolwiek roszczen z tytulu zaplaty za roboty budowlane przez podwykonawce w stosunku do
Zamawiajacego, Wykonawca zwolni Zamawiajacego ze wszelkich zobowiazan w tym zakresie oraz pokryje
wszystkie koszty i wyréwna wszelkie straty powstale po stronie Zamawiajacego, w tym koszty sadowe
ikoszty zastepstwa procesowego Zamawiajacego, niezaleznie od wyniku postgpowania, w wysokosci
wynikajacej znorm przepisanych lub kosztéw rzeczywistych $§wiadczonej ustugi zastepstwa z chwilg
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ustanowienia pelnomocnika w sprawie. Zaplata z tego tytulu nastapi na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zawierajace wykaz kosztow.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, a ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zam6wienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu 1 niniejszego
ustepu, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i/lub innych kosztéw badz $wiadczen ubocznych. Przed
dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli wynagrodzenie
Wykonawcy nie jest zdatne do potracenia, Zamawiajacy moze skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Zamawiajacy w razie naruszania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad bezpieczenstwa
na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb uprawnionych lub
w spos6b wadliwy lub sprzeczny z umowa ma prawo zadania usuniecia podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu
budowy. W razie zgloszenia pisemnego umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy lub ich pracownika (-6w) zostana oni usunieci w terminie 7 dni od zgloszenia z terenu
budowy. Wykonawca i podwykonawca zagwarantuja to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawca
i w umowie z dalszym podwykonawca.
Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawca i dalszym podwykonawca wskazanie adresu
Zamawiajacego okreslonego w § 16 ust. 4 niniejszej umowy. '
Wykonawca w umowach z podwykonawca i dalszym podwykonawca oraz w umowach o dostawy zapewni
udzielenie gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacemu na wykonane przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow roboty oraz na dostarczane przez nich materialy i urzadzenia, niezaleznie od gwarancji
i rgkojmi udzielanej na rzecz Wykonawcy. Uprawnienia wynikajace z udzielonych gwarancji i rekojmi dla
Zamawiajacego winny by¢ takie same, jak dla Wykonawcy.
Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami prawo do odstgpienia od umowy z podwykonawca,
ktére bedzie przystugiwa¢ Wykonawcy w przypadku odstapienia od niniejszej umowy przez ktérakolwiek
z jej Stron. Z prawa tego Wykonawca bedzie mégt skorzysta¢ w terminie 30 dni, liczonym od odstapienia od
niniejszej umowy. Termin ten zostanie zastrzezony w umowach z podwykonawcami.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowie z podwykonawca klauzule waloryzacyjne umozliwiajace
zmian¢ wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonanego
woparciu o § 15 ust. 3 lit. b niniejszej umowy (dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérych okres
obowigzywania przekracza 12 miesiecy).
W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 15 ust. 3 lit b niniejszej umowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do dokonania waloryzacji wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy,
z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych
zobowigzania danego podwykonawcy i do zmiany umowy podwykonawczej w tym zakresie. W takiej
sytuacji odpowiednie zastosowanie znajdzie procedura akceptacji projektu umowy podwykonawczej
okreslona w niniejszym paragrafie. Zwaloryzowane wynagrodzenie podwykonawcy nie moze przekraczaé
wynagrodzenia Wykonawcy za dany zakres, zwaloryzowanego zgodnie z trescig niniejszej umowy.
W przypadku braku zaplaty zwaloryzowanego wynagrodzenia podwykonawcy lub nieterminowej jego
zaplaty Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 lit.
p niniejszej umowy.
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§10
Warunki odbioru robét
Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementéw rob6t zgodnie
z Harmonogramem  rzeczowo-finansowym, Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zglaszat
Zamawiajacemu wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych
robot w terminie do 3 dni roboczych od dnia wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem odbioru tych robét
bedzie wpis do dziennika budowy. Brak zgloszenia lub naruszenie zasad zgloszenia do odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementéw robét upowaznia Zamawiajacego do nakazania
Wykonawcy odkrycia robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementéw robot na jego koszt i ryzyko
lub tez nakazania wykonania stosownych odkrywek czesciowych, pomiardéw i badan — takze na jego koszt i
ryzyko.
Przed zgloszeniem do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementdéw robét zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, Wykonawca ma obowiazek wykonania przewidzianych
w przepisach lub niniejszej umowie prob i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu
dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowo$ci wykonania prac oraz dofaczenia niezbednych
atestow i certyfikatow.
Przedmiotem odbioru koricowego beda roboty budowlane okreslone w §1 ust. 1 niniejszej umowy w petnym
zakresie, tj. objetym dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dokumentami zaméwienia.
Przed przystapieniem do odbioru robot Wykonawca winien usunaé¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe,
zaplecze itp. oraz pozostawi¢ teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio
do uzytkowania (w tym m. in. umy¢ okna, podtogi, drzwi).
Strony ustalaja, ze warunkiem osiagniecia gotowosci do odbioru konicowego jest dorgczenie Zamawiajacemu
pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru robdt, popartego wpisem do dziennika budowy
i potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru kornicowego robét
Wykonawca zlozy Zamawiajacemu komplet dokumentéw w jezyku polskim, pozwalajacych na ocen¢
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:
a) o$wiadczenie kierownika budowy (robét) na obowiazujacym druku (oryginat),
b) kopie uprawnien budowlanych kierownika robét odpowiedniej specjalnosci,
c) kopie zaswiadczenia o przynaleznosci i ubezpieczeniu w OIIB,
d) dziennik budowy,
e) Decyzja pozwolenie na uzytkowanie lub skuteczne zawiadomienia do wlasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy,
f)  protokoty robdt zakrytych, zanikowych i ulegajacych zakryciu,
¢) aktualne deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia (poswiadczenie
miejsca ich wbudowania) itd.,
h) dokumenty gwarancyjne na roboty,
i)  potwierdzenie przeszkolenia uzytkownika z obstugi obiektu, instalacji i urzadzen,
) wykaz $rodkow trwalych i wyposazenia (ilo$ciowy i wartosciowy) w wersji papierowej oraz
elektronicznej (format .dwg, .pdf) na nosniku CD/DVD, zestawienia $rodkéw trwatych — wg
zalacznikéw nr 6 i 6a do niniejszej umowy,

k) dokumentacje powykonawcza — projekt powykonawczy (dokumentacja projektowa uwzgledniajaca
opisy techniczne oraz rysunki) wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji
przedmiotu umowy — w wersji papierowej i w zapisie cyfrowym na nosniku zewnetrznym typu Pendrive
lub plycie CD/DVD w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym, np. ,,*.dwg” i ,,*.doc” oraz 1
egzemplarz w zapisie cyfrowym na no$niku zewnetrznym typu Pendrive lub plycie CD w wersji
nieedytowalnej.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaly zakonczone lub gdy bedzie miat zastrzezenia co do

kompletnosci i prawidlowosci dokumentéw wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym

powiadomi Wykonawce na pi$mie wraz zuzasadnieniem, zlozenie wniosku nie bedzie skuteczne

i Wykonawca po zakoficzeniu prac i/lub usunieciu nieprawidlowosci bedzie musiat ponownie zlozy¢

zgloszenie gotowosci do odbioru z wnioskiem o dokonanie odbioru robot.

Za date zakonczenia robot przyjmuje si¢ date powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci

do odbioru rob6t po skutecznym zlozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru robdt,

z wyjatkiem sytuacji wskazanych w ust. 12 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy rozpocznie czynno$ci odbioru koficowego w terminie do 10 dni roboczych od skutecznego

ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koficowego i zakoniczy je w terminie 10 dni roboczych od dnia ich

rozpoczecia, chyba ze Strony poczynig inne ustalenia w formie pisemne;.
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10.

11.
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13,

Zamawiajacy ma prawo odméwié¢ odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy

w catosci, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen, nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust.

5 niniejszego paragrafu lub jesli dokumenty te posiadaja istotne btedy lub braki.

Z czynnosci odbioru koficowego sporzadzony zostanie protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze

wad lub usterek.

Jezeli w trakcie odbioru czesciowego / koncowego stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajacemu

przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady s3 istotne — Zamawiajacy moze odméwié odbioru do czasu usunigcia tych wad,

b) jezeli wady sa nieistotne — Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych prac z jednoczesnym
wyznaczeniem Wykonawcy terminu na usuniecie wszystkich stwierdzonych wad lub usterek.

W przypadkach okreslonych w ust. 9 oraz ust. 11 lit. a niniejszej umowy za date zakonczenia robét przyjmuje

si¢ dat¢ ponownego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru rob6t po

skutecznym zloZeniu przez Wykonawcg wniosku o dokonanie odbioru robét; ust. 4, 5, 6 i 8 stosuje sie

odpowiednio. W sytuacji okreslonej w ust. 11 lit. b niniejszej umowy za date odbioru uznaje si¢ date

powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robot, z zastrzezeniem § 11 ust.

2 niniejszej umowy.

Z chwilg podpisania protokotu odbioru koricowego oraz wprowadzenia Zamawiajgcego w posiadanie

wykonanych robét lub w terminie usunigcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru

koncowego (w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 11 lit. b niniejszej umowy) na Zamawiajacego przechodzi

ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy oraz ulega zakonczeniu odpowiedzialnosé

Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego na zasadzie ryzyka za szkody powstate na terenie budowy.

§11
Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji z tytutu wad i/lub usterek przedmiotu umowy.

Strony umowy ustalaja, ze niniejsza umowa, a w szczegdlnosci zapisy niniejszego paragrafu, stanowi

jednoczesnie o$§wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy w rozumieniu art. 577 KC.

Okres gwarancji wynosi ........... miesiecy na wszelkie prace oraz urzadzenia objete przedmiotem niniejszej

umowy. Okres gwaranc;ji jest liczony od daty odbioru koficowego robét lub daty potwierdzenia usuniecia

wad i/lub usterek stwierdzonych w odbiorze koncowym z tym zastrzezeniem, ze w razie wykrycia wady i/lub
usterki w ostatnim roku obowiazywania gwarancji, uprawnienia i roszczenia Zamawiajacego z tytulu
gwarancji w stosunku do tych wad i/lub usterek wygasaja po uptywie roku od ich usuniecia.

W ramach udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca zobowiazuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia do:

a) usuniecia wady i/lub usterki rzeczy,

b) wykonania przedmiotu umowy lub dotknietej wada i/lub usterka jego czesci od nowa — w przypadku,
kiedy samo usunigcie wady i/lub usterki uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,

c) do naprawy i/lub wymiany urzadzenia na nowe wolne od wad, jezeli wada i/lub usterka dotyczy
urzadzenia,

d) usunigcia skutkéw napraw i skutkéw wystapienia wady i/lub usterki, jesli bedg wystepowac poza rzecza
(np. skutki zalania czy pozaru wywotane wadliwoscig rzeczy/robét).

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za usuniecie wad przedmiotu umowy istniejacych w czasie

dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie

umowy w chwili odbioru. Rgkojmia zostaje umownie rozszerzona w nastepujacy sposob:

a) okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji,

b) w przypadku wad i/lub usterek wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajacego z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasaja po uptywie roku od usuniecia wady
i/lub usterki,

¢) w przypadku wydhizenia gwarancji z jakichkolwiek wzgledéw wskazanych w niniejszej umowie okres
rekojmi wydtuza sig tak, by byt zgodny z okresem gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytutu

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego,

w tym przepiséw KC o rekojmi i gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad i/lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi

na kazde wezwanie Zamawiajacego. Stwierdzone wady i/lub usterki zglaszane beda Wykonawcy zgodnie

z zapisami niniejszego paragrafu.

Wejscie Wykonawcy do obiektu Zamawiajacego w celu usuniecia wad i/lub usterek w okresie rekojmi

i gwarancji odbywa¢ si¢ bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca pisemnie

powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem wynoszacym co najmniej 3 dni robocze.

Wykonawca usunie wady i/lub usterki w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgloszenia Wykonawcy wady

i/lub usterki przez Zamawiajgcego.
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18.

19.

20.

21.

Jezeli Wykonawca uzna, ze termin usuniecia wady i/lub usterki nie jest mozliwy do dochowania, moze
wystapi¢ ze stosownym pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego o jego wydtuzenie. Wniosek ten nalezy
wystaé na adres korespondencyjny Zamawiajacego, wskazany w § 16 ust. 4 niniejszej umowy.
O ile usuniecie wady i/lub usterki trwaé bedzie diuzej niz 7 dni roboczych od momentu zgloszenia
Wykonawcy wady i/lub usterki, Wykonawca — bez dodatkowego wezwania — zapewni sprzet zastepczy tak,
aby uszkodzone urzadzenia i instalacje dziataty prawidlowo oraz tak, aby korzystanie z efektu wykonanych
robot bylo niezakldcone, chyba ze Strony poczynia inne ustalenia w formie pisemne;.
W razie awarii lub usterek krytycznych Wykonawca zobowiazany jest do przystapienia do usuwania usterki
lub awarii do 4 godzin od ich zgtoszenia i usunigcia awarii lub usterki w przeciagu 2 dni od zgloszenia, a
postanowienia ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu nie maja zastosowania. Za awarie lub usterke krytyczna uwaza
si¢ ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urzadzeniach, ktdra
uniemozliwia prawidtowa eksploatacje lub grozi uszkodzeniem zamontowanych urzadzen i/lub powiazanych
z nimi elementéw, prowadzi do niezgodnos$ci eksploatacji obiektu z obowiazujacymi przepisami, a takze
taka, ktora zagraza zyciu lub zdrowiu uzytkownikéw imieniu Zamawiajacego lub oséb trzecich,
znajdujacych sie w obiekcie.
Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane sa bez odrebnego wynagrodzenia, a koszt ich
wykonania ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca
zobowiazuje sie rGwniez w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy do usuwania
skutkéw wystapienia wad i/lub usterek, o ktéorych mowa w ust. 3 lit. d niniejszego paragrafu nawet, jesli
skutki te obejmujg elementy niewchodzace w zakres $wiadczenia Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ za skutki
usterek i/lub wad dla innych czesci obiektu Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka.
Czynnos$ci gwarancyjne beda $wiadczone na miejscu. W przypadku koniecznosci zabrania elementu do
naprawy poza obreb realizacji wykonanych robdt odbywaé sie to bedzie na koszt, ryzyko i staraniem
Wykonawcy. W razie koniecznos$ci zabrania elementu do naprawy poza obreb realizacji wykonanych robo6t
Wykonawca zapewni element zastepczy na czas naprawy, co w szczegdlnosci obejmuje zapewnienie
zastgpczych urzadzen i elementéw wyposazenia.
Wykonawca po usunieciu wad lub/i usterek wykrytych w okresie rekojmi czy gwarancji zawiadomi o tym
Zamawiajacego w formie pisemnej. Roboty budowlane zakwestionowane jako wadliwe musza zostaé
odebrane przez inspektora nadzoru lub inna osobe wskazana przez Zamawiajacego.
W razie nieusuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej,
a skutkow napraw i skutkow wystapienia wady — w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy zleci zastepcze ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci ponownego
wzywania Wykonawcy do ich usuniecia, na co Wykonawca wyraza nieodwotalna zgode. W takim przypadku
koszty usuwania wad, skutkéw napraw lub skutkéw wystapienia wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty stanowiacej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na
nowy. Powyzsze obejmuje przede wszystkim naprawe urzadzen. Za trzykrotna naprawe urzadzen
sktadajacych sie z modutéw uznaje sie¢ trzykrotna naprawe ktoregokolwiek z modutéw sktadajacych si¢ na
funkcjonalna catos¢.
Zamawiajacy wedle swego wyboru moze dokona¢ zgloszenia stwierdzonej wady i/lub usterki bezposrednio
do podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowiazkéw
okreslonych w niniejszym paragrafie, jednakze terminy, o ktérych w nim mowa, nie rozpoczynaja dla
Wykonawcy swego biegu az do zgloszenia mu przez Zamawiajacego istnienia wady i/lub usterki.
W rozumieniu ustepu poprzedzajacego usunieciem wady i/lub usterki elementu robét jest zaréwno czynno$é
wykonywana przez Wykonawce, jak ipodwykonawce lub dalszego podwykonawce lub dostawce
dziatajacego na podstawie zawiadomienia Zamawiajacego.
Wykonawca wyraza zgode, aby przeglady okresowe, serwis, konserwacja urzadzen bedacych przedmiotem
niniejszej umowy (jesli takie wystepujg) wykonywane byly przez podmioty wybrane przez Zamawiajacego,
co pozostaje bez wplywu na prawa Zamawiajacego wynikajace z gwarancji udzielonej na podstawie
niniejszej umowy.
Wszelkie zgloszenia beda dokonywane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Wykonawcy wskazany
w § 16 ust. 4 niniejszej umowy lub w formie elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy:
.................................................. . Zgloszenie jest uznawane za skuteczne z chwila jego nadania i dla swej
skutecznosci nie wymaga potwierdzenia przeczytania ani doreczenia. Wykonawca odpowiada za prawidlowe
dziatanie wyzej wskazanej skrzynki mailowej i serwera, na ktérym zapisywane sa wiadomosci wysylane za
posrednictwem poczty e-mail.
Zamawiajacy wyznaczy date przegladu gwarancyjnego, konczacego okres gwarancji i rekojmi. O terminie
tym Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie na adres wskazany w § 16 ust. 4 lub mailowo na adres
wskazany w ust. 19 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy wskazuje dla potrzeb realizacji przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu, ze godziny pracy Zamawiajacego sa nastepujace: od poniedziatku do piatku od 7:30 do 15:30.
Wykonawca jest uprawniony do usuwania wad i/lub usterek w dniach / godzinach innych niz wskazane
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22,

23.

powyzej pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Z czynnosci przegladu zorganizowanego przed uptywem rekojmi i gwarancji sporzadzony zostanie protokot,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

W ciggu 14 dni od zakoriczenia kazdego pelnego roku biegu okresu gwarancji Zamawiajacy moze
zorganizowa¢ przeglad gwarancyjny z udzialem Wykonawcy. W przegladzie udziat wezma odpowiednio
umocowani przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o tym
terminie pisemnie na adres wskazany w § 16 ust. 4 niniejszej umowy lub mailowo na adres wskazany w ust.
19 niniejszego paragrafu. Z przegladu tego sporzadzony zostanie protokét wskazujacy ujawnione wady i/lub
usterki w przedmiocie umowy. Wady i/lub usterki zostang usuniete na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

§12
Kary

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary

umowne. Kary naliczane beda z nastepujacych tytutow:

a) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy: za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego
w § 3 ust. 1 lit. b niniejszej umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust.
1 niniejszej umowy, nie wigcej niz 75% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

b) za zwloke¢ w wykonaniu ustalefi podjetych w protokole odbioru koficowego oraz usunieciu wad
i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym: za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu
wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okre§lonego
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, nie wigcej niz 50% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

c) za zwloke w wykonaniu ustalen dotyczacych usuniecia wad i/lub usterek ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji: za kazdy dzief zwtoki, liczony od uptywu wyznaczonego przez Zamawiajacego
terminu, odrebnie dla kazdej usterki — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, nie wigcej niz 25% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

d) za odstapienie od umowy z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 40%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 4 ust. 1;

e) za kazdy przypadek stwierdzonego braku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwloki;

f)  zakazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy podwykonawczej lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, jednak
nie mniej niz 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) i nie wiecej niz 5 000,00 zt (stownie:
pig¢ tysigcy ztotych 00/100);

g) zakazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy podwykonawczej lub jej
zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100);

h)  zazwloke w przedlozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy: dla kazdego terminu osobno — w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za kazdy dzien zwioki,

i) za zwloke w aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawce: za kazdy dzier
zwloki — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust.-1 niniejszej umowy;

J)  zazwloke w przedlozeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie obowiazywania
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktorym mowa w § 6 ust. 11 niniejszej
umowy: za kazdy dzien zwitoki — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, nie wigcej niz 25% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

k) za brak zmiany lub udokumentowania dokonania zmiany po wezwaniu Zamawiajacego zgodnie
z zapisem § 9 ust. 7 niniejszej umowy terminu i warunkéw zaplaty w umowie z podwykonawca —
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, jednak nie mniej niz
1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) i nie wigcej niz 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy
ztotych 00/100),

) za kazdy przypadek stwierdzenia zatrudnienia oséb przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie innych uméw niz umowy o prace, tj. za kazdy przypadek naruszenia obowiazku okreslonego
w § 8 ust. 16 i 17 niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100);
w wypadku stwierdzenia tego naruszenia przez podwykonawce, kara zostanie naliczona w stosunku do
Wykonawcy;
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m) zakazdy przypadek nieprzediozenia lub braku aktualizacji oswiadczen o zatrudnieniu, o ktérych mowa
w § 8 ust. 18 niniejszej umowy — w wysokosci 5 000 zt (stownie: pie¢ tysigcy ztotych 00/100);

n) za kazdy przypadek nieprzediozenia o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 lit.
a niniejszej umowy lub niezlozenia wyjasnien, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 lit. b niniejszej umowy —
w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych 00/100);

0) zanieprzestrzeganie zasad i przepiséw BHP na budowie — w wysokosciach okreslonych w zataczniku
nr 8 do niniejszej umowy;

p) zakazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek braku zaptaty lub nieterminowa zaplate przez
Wykonawce zwaloryzowanego zgodnie z § 9 ust. 21 i 22 niniejszej umowy wynagrodzenia
podwykonawcy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysiac ztotych 00/100);

q) za kazdy przypadek niezlozenia przez Wykonawce oferty na roboty dodatkowe w wariancie
podstawowym, o ktérych mowa w § 8 ust. 22 lit. a niniejszej umowy: za kazdy dzien zwtoki w stosunku
do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na zlozenie takiej oferty — w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, jednak nie mniej niz 3.000,00 zt (stownie: trzy
tysiecy ztotych 00/100) i nie wiecej niz 10.000,00 zt (stownie: dziesig¢ tysigcy ztotych 00/100),

r) za kazdy przypadek niezawarcia przez Wykonawce aneksu na roboty dodatkowe, o ktérym mowa
w § 8 ust. 22 lit. f niniejszej umowy: za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego w o$wiadczeniu o przyjeciu oferty na roboty dodatkowe — w wysokosci 0,1% warto$ci
wynagrodzenia za roboty dodatkowe, ustalonego zgodnie z procedura wskazang w § 8 ust. 22 lit. b-c
niniejszej umowy; Kara ta moze zosta¢ naliczona réwniez po uptywie terminu waznosci oferty,
okreslonym w § 8 ust. 22 lit. e, jeSli przyjecie oferty przez Zamawiajacego nastapito w terminie jej
waznosci;

s)  zakazdy przypadek niezawarcia przez Wykonawce aneksu dotyczacego robét zaniechanych, o ktérym
mowa w § 8 ust. 26 niniejszej umowy: za kazdy dzieri zwloki w stosunku do terminu pisemnie
wyznaczonego przez Zamawiajacego na zawarcie takiego aneksu — w wysokodci 0,1% wartosci
wynagrodzenia za roboty zaniechane, ustalonego zgodnie z procedurg wskazana w § 8 ust. 23 i 25
niniejszej umowy.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki staje sig

wymagalne:

a) zapierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,

b) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezna mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiajacego, niezaleznie od naliczonych kar

umownych, na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego. Laczna wysokos¢ kar umownych nie moze

przekracza¢ wynagrodzenia okreslonego w par. 4 pkt 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych wylacznie

po stronie Zamawiajacego — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1. Wyjatek

stanowi przypadek wskazany w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. h — w tej sytuacji Zamawiajacy nie ptaci kar umownych.

§13
Odstapienie od umowy
Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkow okreslonych w przepisach prawa powszechnie obowigzujacego
i Kodeksie cywilnym prawo odstapienia od umowy przystuguje:
1)  Wykonawcy:

a) gdy Zamawiajacy odmawia, bez wskazania przyczyny, odbioru wykonanych robét budowlanych

z przyczyn lezacych wyltacznie po stronie Zamawiajacego;

2) Zamawiajacemu — w terminie 90 dni od zaistnienia ktérejkolwiek ze wskazanych ponizej okoliczno$ci:

a) gdy Wykonawca nie ustanowi lub nie przedtuzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przewidzianego niniejszg umowa — wowczas Zamawiajacy moze od niniejszej umowy odstgpi¢
bez jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania;

b) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonywania niniejszej umowy przez okres
dhuzszy niz 14 dni lub przerwat jej wykonywanie na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania, chyba ze
podjecie robot jest niemozliwe z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

¢) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa lub
harmonogramem rzeczowo-finansowym pomimo pisemnego wezwania do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

d) jezeli Wykonawca nie przediozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego, zgodnie z zapisami okreslonymi w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

e) gdy opbznienie w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynosi 60 dni w stosunku do terminéw
posrednich, wskazanych w pierwszym harmonogramie rzeczowo-finansowym — wowczas
Zamawiajacy moze od niniejszej umowy odstapi¢ bez jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania,
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f)  w przypadku zlozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadtos¢ lub wniosku o wszczecie
postepowania uktadowego, rozpoczgcia procesu likwidacji Wykonawcy lub wszczecia w stosunku
do niego postgpowania egzekucyjnego — o fakcie tym Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego na piSmie;

g) W razie stwierdzenia — po dokonanym odbiorze koficowym robét — wad uniemozliwiajacych
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

h)  w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w takim
przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do jednego miesiaca, liczac od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca ma prawo zadaé
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do chwili odstgpienia od umowy;

) w wypadku wielokrotnego (minimum dwukrotnego) dokonywania przez Zamawiajacego
platnosci bezposrednio na rzecz podwykonawc6w i dalszych podwykonawcéw, przekraczajacych
10% kwoty brutto lub zaptat bezposrednich przekraczajacych 10% kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

J) w wypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajacego przedhuzenie
terminu obowiazywania zabezpieczefi nalezytego wykonania umowy, zgodnie z § 6 ust. 11
niniejszej umowy, w terminie 14 dni od zaistnienia przestanki;

k)  wprzypadku niewykonania przez Wykonawce lub podwykonawce ktéregokolwiek z obowiazkow
okreslonych w § 8 ust. 16 i 18 niniejszej umowy, jesli Zamawiajacy wezwat uprzednio
Wykonawce do wykonania tego obowiazku z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy od umowy odstapi;

) w wypadku wydania przez Pafistwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowienia
0 wstrzymaniu robdt budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

m) w przypadku, gdy Wykonawca podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji praw i obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy lub jej czesci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego;

n) w przypadku odmowy odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajacego;

0) gdy wysokos¢ kar umownych przekroczyta wartos¢ 50% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérej
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej — pod rygorem niewaznosci oraz uzasadnienia faktycznego

1 prawnego, a skutki prawne wywotuje z chwila jego dorgczenia na jeden z adreséw Wykonawcy

(korespondencyjny lub mailowy), okreslony w § 16 ust. 4 niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce Strony obciazaja nastepujace

obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie do 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego
szczegétowy inwentaryzacje wykonanych robét i ich zaawansowania wedlug stanu na dzier odstapienia
od umowy. Zamawiajacy — w razie nieprzystapienia do tej czynnosci przez Wykonawce lub uchylania
si¢ od udziatu w tej czynnosci — moze zleci¢ jej sporzadzenie osobom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez odrebnego wezwania;

b) Wykonawca wyda Zamawiajacemu cata posiadana dokumentacje, dotyczaca prac stanowiacych
przedmiot umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce i/lub Zamawiajacego Wykonawca ma obowiazek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wlasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z terenem ich
wykonywania, a nastgpnie opusci¢ teren budowy najp6Zniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z powodu
dziafania lub zaniechania ktérej nastapito odstapienie od umowy; do czasu uznania odpowiedzialnosci
przez jedna ze Stron umowy lub wyroku sadowego wszelkie koszty nalezytego zabezpieczenia frontu
robét rozpoczetych a niezakonczonych obcigzaja Wykonawee;

¢) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
materialy i inne prace, bez wzgledu na to, czy Wykonawca otrzymat za nie platnos¢, najpézniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$é do odbioru

robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do

odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwiocznie, a najpézniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu wykonywania rob6t urzadzenia przez niego

dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowiace wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady

przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.
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10.

11.

12.

13.

—

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego Zamawiajacy zobowiazany jest
do dokonania w terminie 14 dni odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie
zorganizowac usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypemienia
przez Wykonawcg powyzszego obowiazku Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajacego, dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie terenu budowy zgodne z przepisami prawa budowlanego az do
wylonienia nowego Wykonawcy, nie dluzej jednak niz 12 miesiecy od dnia odstgpienia od umowy. Koszty
zabezpieczenia terenu budowy ponoszone beda zgodnie z ust. 5 lit. b zd. 2 niniejszego paragrafu.

§14
Wydluzenie czasu ukonczenia robét

Powstanie przeszkéd w terminowym wykonaniu robdt powinno by¢ potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego na piSmie o mozliwosci opdznienia robot,

wynikajacej z niedopetnienia obowiazkéw cigzacych na Zamawiajacym.

Zmiana terminu realizacji moze nastapi¢ w nastgpujacych przypadkach:

a) gdy przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robdt, beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdélnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian w dokumentacji
projektowej lub STWiORB, ktére miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

b)  wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, jezeli sa one nietypowe dla danej pory roku
i uniemozliwiaja prawidlowe wykonanie robot, w szczegdlnosci ze wzgledu na okreslona umowa
technologie realizacji prac, normy lub inne przepisy, wymagajace konkretnych warunkdéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

c) wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, robot zamiennych lub koniecznosé
wykonania innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktérych nie mozna byto — przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci — przewidzie¢ na etapie sktadania ofert ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej czy udzielenia zaméwien dodatkowych, a ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu umowy;

d) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami — w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;

€) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji publicznej, ktére nie jest nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

f) gdy w zwloce i/lub bezczynnosci pozostaja organy wiasciwe do zatatwiania spraw, w tym wydawania
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., a zwloka i/lub bezczynno$¢ nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

g) jezeli niemozliwo$¢ wykonywania robot budowlanych wynika z nakazania ich wstrzymania i/lub
zakazu ich dalszego wykonywania, wydanych przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

h) wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami z tym zastrzezeniem, ze przez dzialanie sity wyzszej nalezy rozumie¢ zdarzenie
zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia, w szczeg6lnosci: powddz, trzesienie ziemi,
upadek statku powietrznego, ogloszenie i wprowadzenie jednego ze stanéw nadzwyczajnych, strajk
ogdlnokrajowy, zamieszki, rewolty, pozar, stan zagrozenia epidemicznego lub epidemii;

1)  jezeli wystapia utrudnienia w nabyciu wyrobéw budowlanych lub jednostek sprzetowych niezbednych
do wykonania rob6t budowlanych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

J)  jezeli wystapig przerwy w wykonywaniu robot budowlanych, spowodowane brakiem o0s6b niezbednych
do wykonania robét budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi ze wzgledu na wyjatkowa
sytuacje z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, ktérej nie mogt on przewidzie¢;

k) wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nieujetych w dokumentacji projektowej
1 niezinwentaryzowanych przez wilascicieli i gestoré6w instalacji i urzadzen, wymagajacych
przebudowy, a uniemozliwiajacych wykonywanie robdt budowlanych w okresie powyzej 14 dni;

1) odkrycia na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym, ktérych
zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia wykonywanie rob6t budowlanych w okresie powyzej 60
dni, czego wykazanie obciaza Wykonawce;
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m) doznania przez Wykonawce przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

n) zmiany zakresu prac przewidzianych do realizacji w niniejszej umowie, o ile zmiana ta bedzie
uzasadniona wzgledami technicznymi lub funkcjonalnymi i jej dokonanie bedzie wymagane dla
osiggnigcia celu realizacji niniejszej umowy, przy czym zmiana ta nie moze przekracza¢ 30%
pierwotnej warto$ci umowy, a warto$¢ takich zmian, wprowadzanych w ramach realizacji niniejszej
umowy, podlega sumowaniu;

0) rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy przez Zamawiajacego w drodze
udzielenia zaméwienia dodatkowego — zgodnie z trescig wlasciwych przepiséw odrebnych.

W przypadku wystgpienia zdarzen opisanych w niniejszym paragrafie Wykonawca bedzie mial prawo

wystapienia na pi$mie do Zamawiajgcego o wydtuzenie czasu na ukoficzenie robot.

Ustalenie nowego terminu wykonania robét, objetych niniejsza umowa, wymaga aneksu do umowy — pod

rygorem niewaznosci.

§15
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupehnienia niniejszej umowy wymagaja zgody obydwu jej Stron i formy pisemnej —
pod rygorem niewaznosci, a uwzgledniaé muszg dyspozycje art. 455 PZP.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku:
a) zmiany strony umowy, tj. Wykonawcy, w nizej wymienionych sytuacjach i na nizej okreslonych
warunkach:

— gdy Wykonawca zagrozony jest niewyplacalno$cia lub z innych waznych przyczyn nie jest
w stanie w sposob trwaly wywiazac si¢ ze swych zobowiazaf umownych,

—  gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposdb prawidlowy i terminowy dokonywaé platnosci na
rzecz swoich podwykonawcéw, dostawcow i ustugodawcow.

Zmiana strony umowy — Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub
wniosku Zamawiajgcego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawca proponuje nowego
Wykonawcg. Do wniosku winny byé dolaczone dokumenty wymagane jako zalgczniki do oferty,
w szczeg6lnosci winno by¢ wykazane wymagane — zgodnie z SWZ — posiadanie wiedzy i doswiadczenia,
potencjatu, a takze dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia. Kierowany przez
Zamawiajacego do Wykonawcy wniosek nie musi posiada¢ zalacznikow, a Zamawiajacy dokonuje
weryfikacji spelniania warunkéw przez proponowanego nowego Wykonawce we wlasnym zakresie. Zmiana
osoby Wykonawcy wymaga zawarcia trdjstronnego aneksu do niniejszej umowy, moca ktérego:

—  zmianie ulegnie strona umowy, tj. Wykonawca,

— nowy Wykonawca przejmie wszelkie zobowiazania w stosunku do Zamawiajacego,

— nalezne Wykonawcy wynagrodzenie nie ulegnie zmianie, podobnie jak 1gczne obcigzenie
Zamawiajacego,

—  termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia
nowego Wykonawcy na teren budowy,

— nowy Wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcow, dostawcéw i ustugodawcow zwiazanych z realizacja niniejszej umowy
i odpowiada¢ bedzie tak samo, jak Wykonawca za prawidlowe rozliczenie wynagrodzen tych
podmiotow,

— nowy Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na catosé robot,

— nowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub wspolnie
z Wykonawcg dokona zmiany ustanowionych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by
po zmianie Wykonawcy Zamawiajacy zachowal wymagana umowa mozliwos$¢ skorzystania
z tych zabezpieczen,

— nowy Wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego porozumienie okre$lajace
zasady rozliczenia pomigdzy Wykonawcg a nowym Wykonawca z tytulu robot w toku oraz
przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcoéw Wykonawcy.
Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, ktory jednakze nie jest jego strona
i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych zobowigzan wynikajacych z tego
porozumienia. Tre$¢ porozumienia nie moze zmienia¢ niniejszej umowy, a takze wplywaé na
zakres praw i obowiazkow Zamawiajacego;

b) koniecznosci wydluzenia terminu realizacji umowy z powodu zaistnienia okoliczno$ci opisanych

w § 14 niniejszej umowy;

c) koniecznosci zmiany w zakresie materialdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

—  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czegsci robodt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
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d)
€)

g)

dokumentacji lub STWIORB lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

—  wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od zatozonych,
w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

—  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatlowych ze wzglgdu na zmiany obowiazujacego prawa,

—  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

—  wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

zmian przepiséw prawa majacych wpltyw na termin wykonania rob6t lub sposob ich prowadzenia,

powstania konieczno$ci dostosowania zapiséw umowy do zmian w przepisach prawa powszechnie

obowiazujacego,

zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji zamdéwienia i zakresu

przedmiotowego zamowienia w wypadku:

—  wystapienia koniecznosci zaniechania okreslonych robdt ze wzgledu na ich zbytecznos$é
spowodowana bledem projektowym,

—  wystapienia konieczno$ci wykonania robét zamiennych, co obejmuje mozliwo$¢ zaniechania
realizacji czgséci robot i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robét lub robot
wykonanych w inny sposdb w miejsce robdt zaniechanych,

—  wystapienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych obejmujacych zwiekszenie zakresu
ilodciowego lub rzeczowego wykonywanych robot, jesli ich nieobjecie jest spowodowane bledem
projektowym, ktéry Wykonawca wykaze, a wykonanie tych robét jest konieczne dla osiagniecia
celu realizacji zamowienia,

W razie zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych zlecenie rob6t dodatkowych przy ustalania wysokosci

wynagrodzenia obowiazuja zapisy § 8 ust. 22 do 26 niniejszej umowy.

W razie zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych zlecenie robot zamiennych, w tym réwniez w sytuaciji

okreslonej w § 8 ust. 23 niniejszej umowy, w celu ustalenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawca

przedlozy kosztorys szczegotowy, ktdéry zawiera¢ bedzie rozbicie na poszczegdlne elementy robét.

Kosztorys ten zostanie przygotowany w oparciu o wskazniki nakladéw okreslone w odpowiednich

katalogach naktadéw rzeczowych (KNR), badZz w innych katalogach branzowych, wskazujacych

nakfady rzeczowe robét budowlanych dla danego wojewddztwa za kwartat poprzedzajacy kwartat, w

ktérym dokonywana jest wycena. W wyjatkowych przypadkach, gdy brak bedzie mozliwosci okreslenia

wskaznika nakladow rzeczowych dla konkretnego elementu robét w dostepnych katalogach, o ktérych
mowa powyzej, Wykonawca przyjmie do kalkulacji wyceng indywidualna. W przypadku, gdy roboty
zamienne odnoszg si¢ do robdt dodatkowych, zapisy § 8 ust. 22 do 26 niniejszej umowy stosuje sie
odpowiednio. Rozwiazania zamienne nie moggq wykraczaé poza przedmiot zamdwienia z tym
zastrzezeniem, ze w przypadku rob6t zamiennych w odniesieniu do koniecznych robot dodatkowych

powinny ulepszaC realizowane zamdwienie, usprawnia¢ proces budowy badZ zamieniaé prace i

nakfady w danej kategorii CPV. Podstawa wykonania rob6t zamiennych bedzie protokét konieczno$ci

rozwiazan zamiennych, zatwierdzony przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Wykonawce wraz

z oferta Wykonawcy, zawierajaca wyliczenie warto$ci rozwiazafi zamiennych, zgodnie z zasadami

okreslonymi powyzej. Zamawiajacy nie dopuszcza rob6t zamiennych, ktére skutkowatyby istotnymi

zmianami zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy, zmian przepiséw prawa majacych wplyw na termin wykonania rob6t lub sposdb ich

prowadzenia, z zastrzezeniem rob6t zamiennych w odniesieniu do rob6t dodatkowych, stanowigcych

podstawe do zmiany zapiséw umownych na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

zmiany warunkéw platnosci ze wzgledu na okolicznosci nielezgce po stronie Wykonawcy, co

Wykonawca wykaze.

Strony niniejszej umowy, uwzgledniajac dyspozycje art. 436 pkt 4 lit. b oraz art. 439 ust. 1 PZP, dopuszczajg
mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego pod warunkiem wystapienia nastepujacych
okolicznosci i w nizej wskazanym zakresie:

a)
b)

w przypadku, gdy umowa o roboty budowlane zawarta jest na okres dluzszy niz 6 miesiecy i czas
realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest dluzszy niz 6 miesiecy,

w przypadku zmian wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3 do 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, zmian zasad
podlegania i/lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zmian zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
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dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, w zakresie, w jakim zmiany te beda

miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia, z tym zastrzezeniem, ze:

—  Jjezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 lit. b, powodujg wzrost kosztéw wykonania zaméwienia,
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ kwote zwiekszajaca koszt wykonania zamoéwienia
w formie kalkulacji w zestawieniu tabelarycznym z uwzglednieniem zaistniatych zmian, jak
rowniez wykaza¢ wplyw zmiany na realizacj¢ niniejszej umowy, czasookres wystepowania
wplywu oraz przedstawi¢ dokumenty wykazujace zatrudnienie oséb i czasookres zatrudnienia
pracownikow, ktérych zmiana dotyczy, w ramach realizacji niniejszej umowy, a jezeli pracownicy
ci uczestniczy¢ beda w jej realizacji nie przez caly okres jej trwania lub w niepelnym wymiarze
pracy — odpowiednia kalkulacje proporcjonalna,

—  jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 lit. b, powoduja obnizenie kosztéw wykonania zaméwienia
Wykonawca przedtozy na wezwanie Zamawiajacego (w zaleznosci od zakresu wprowadzonych
zmian legislacyjnych):

e  liste pracownikéw Wykonawcy oddelegowanych wylacznie do realizacji niniejszej umowy,
a objetych zmianami, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b PZP,

e liste plac dotyczaca pracownikéw wskazanych w tir. 1, z uwzglednieniem wysokosci
odprowadzanych skladek na ubezpieczenia spoleczne i ubezpieczenie zdrowotne wraz
z odpowiadajagcym jej wyciagiem z listy plac za okres bezposrednio poprzedzajgcy
wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b PZP,

e  zadwiadczenie o niezaleganiu w oplacaniu skladek na ubezpieczenia spoteczne
i ubezpieczenie zdrowotne, wydane przez wilasciwg dla miejsca prowadzenia dziatalnosci
Terenowa Jednostke Organizacyjna ZUS, dotyczace pracownikéw wskazanych wtir. 1,

e  o$wiadczenia Wykonawcy oraz odpowiadajace mu o$wiadczenia kazdego z pracownikéw,
o ktérych mowa w tir. 1, w przedmiocie okresu zatrudnienia u Wykonawcy oraz zamiarze
kontynuowania zatrudnienia w catym okresie realizacji niniejszej umowy,

e innych, nieujgtych powyzej dokumentéw, potwierdzajacych wplyw zmian regulacji
ustawowych wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b PZP na zmiang wysokos$ci wynagrodzenia
umownego Wykonawcy;

w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw realizacji rob6t budowlanych w zakresie wskazanym

w niniejszej umowie na ponizszych warunkach:

—  kazda ze Stron ma mozliwos¢ wystapienia o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia nie
czesciej niz po uplywie kazdego petnego kolejnego roku realizacji umowy, liczonego od dnia jej
zawarcia,

—  jesli pomiedzy zlozeniem oferty a zawarciem umowy minat okres dluzszy niz 180 dni
kalendarzowych roczne okresy, po ktérych kazda ze Stron moze wystapi¢ o zmiane wysokosci
wynagrodzenia, oblicza si¢ od daty ztozenia oferty;

Kazda ze stron moze wystapi¢ o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia, jesli zmiana kosztu realizacji robét

budowlanych w kolejnym roku realizacji umowy przekroczy 10%, obliczanych w stosunku do

wskaznika kosztéw w stosunku od daty okreslonej zgodnie z tir. 1 lub 2 powyzej. Zmiane kosztu ustala
si¢ w oparciu 0 wspotczynnik procentowy zmiany cen produkcji budowlano-montazowej, publikowany

w komunikatach Gtéwnego Urzedu Statystycznego. Do obliczenia nalezy przyjaé wskaznik z kwartatu,

w ktérym zostata zawarta umowa albo zlozona oferta (odpowiednio tir. 1 albo 2) oraz dla kwartahy,

w ktérym jedna ze Stron wystepuje do drugiej o dokonanie zmiany wynagrodzenia (jego obnizenie lub

podwyzszenie).

Obliczenia dokonuje sie wg wzoru:

(1+Wky/100) x (1+Wk2/100) X ..... x (1+Wk,/100) = W,,
gdzie:

Wk — wazrost cen produkcji budowlano-montazowej kwartat do kwartatu, publikowany
w komunikacie Gléwnego Urzedu Statystycznego, wyrazony w procentach;

Wk, — wspétczynnik z kwartatu nastepujacego po podpisaniu umowy;

Wky — wspétczynnik koncowy z ostatniego dostgpnego kwartatu na dzien ztozenia wniosku
0 zmian¢ wysokosci wynagrodzenia;

Ww — wspétczynnik waloryzacji;

Waloryzacji podlegaé bedzie tylko warto$¢ robdt niezafakturowanych do dnia zlozenia wniosku
0 zmiang wysokosci wynagrodzenia. Zmiana wysokosci wynagrodzenia nastepuje przez przemnozenie
wynagrodzenia umownego z tytulu robét niezafakturowanych do dnia ztozenia wniosku o zmiane
wysokosci wynagrodzenia przez wspétczynnik waloryzacji.
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Z chwila pisemnego wystapienia o dokonanie zmiany druga Strona nie moze uchyli¢ sie od zawarcia
aneksu zmieniajacego wysokos¢ wynagrodzenia, o ile spelnione sa powyzej okreslone przestanki dla
dokonania zmiany.
Po dokonaniu zmiany Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia nowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, a procedure okreslona w § 8 ust. 1 niniejszej umowy stosuje si¢ odpowiednio,
przy czym terminy do zlozenia nowego harmonogramu obliczane sg od dnia zawarcia aneksu
zmieniajacego wysokos$é wynagrodzenia.
W razie zmiany polegajacej na obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy winien on niezwlocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
zwr6ci¢ Zamawiajacemu nadptacong czg$¢ wynagrodzenia. Zamawiajacy jednoczesnie zobowigzuje sie
do przyjecia wystawionych przez Wykonawce faktur korygujacych zmniejszajacych warto$¢ uprzednio
zaptaconych faktur przejsciowych.
Zamawiajacy dopuszcza faczne podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o nie wiecej niz 15%.
Zmiany, o ktérych mowa § 14 ust. 3 lit. a i b, wymagaja zawarcia pisemnego aneksu do niniejszej
umowy
d) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ushug oraz podatku akcyzowego — wszelkie zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy odbywaja si¢ na zasadach okreslonych w § 4 ust. 3 niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze powotac si¢ na zmian¢ wynagrodzenia umownego spowodowang okoliczno$ciami,
o ktérych mowa w ust. 3 lit a niniejszego paragrafu w sytuacji, gdy zmiana wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia, zmiana zasad podlegania i/lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne lub zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych zostata
ogloszona we wiasciwym publikatorze przed data ztozenia oferty przez Wykonawce.

§16
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje si¢ przepisy:
a) Prawa zaméwien publicznych,
b) Kodeksu cywilnego,
c) Prawa budowlanego.
Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia, iz ktorekolwiek z postanowien umowy jest
niewazne lub bezskuteczne, okolicznos¢ ta nie bedzie miata wptywu na wazno$¢ i skuteczno$é pozostatych
jej postanowien, chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposob oczywisty, iz bez postanowien
bezposrednio dotknietych niewaznoscia lub bezskutecznoscia, umowa nie zostataby zawarta.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, Strony zobowigzane beda zawrze¢ aneks do umowy, w ktérym
sformutujg postanowienia zastgpcze o celu gospodarczym réwnowaznym lub zblizonym do celu postanowien
niewaznych lub bezskutecznych.
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwiazana z realizacja niniejszej umowy kierowana do
Zamawiajacego nalezy wysylac na ponizszy adres:

Akademia Wojsk Ladowych imienia generata Tadeusza Ko$ciuszki

ul. Czajkowskiego 109

51-147 Wroclaw

kancelaria@awl.edu.pl
natomiast wszelka korespondencje zwiazang z realizacja niniejszej umowy kierowang do Wykonawcy nalezy
wysylaé na ponizszy adres:
Wszelkie dorgczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu uznaje sie za skuteczne
pod ostatnio znanym adresem — z chwila dokonania pierwszego awiza.
Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego sg:
a) Justyna Mikolajczak - pelnomocnik Rektora-Komendanta ds. inwestycji, tel.: 261 658 045, e-mail:
Jjustyna.mikolajczak@awl.edu.pl,

D) e - inspektor nadzoru robét branzy konstrukcyjno-budowlanej,
£ et - inspektor nadzoru robét branzy sanitarnej,
A) e - inspektor nadzoru robét branzy elektrycznej,

z tym zastrzezeniem, ze osoby te nie sg uprawnione do skladania jakichkolwiek o§wiadczen woli w imieniu
Zamawiajacego, w szczegdlnosci zaciggania zobowiazan, a jedynie do prowadzenia biezgcej korespondencji,
w tym korespondencji techniczne;.

Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy sa:
.............................. tel. .ooveviii i eemails Lo Z tym ZastrZzeZeniem,
ze osoby te uprawnione sa do prowadzenia w imieniu Wykonawcy biezacej korespondencji, w tym
korespondencji technicznej, niezawierajacej jednakze oswiadczen woli, chyba ze umocowanie tych osob do
sktadania takich o§wiadczen wynika¢ bedzie z odrgbnych, znanych Zamawiajacemu pelnomocnictw.
Zmiany os6b wskazanych w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu nie wymagaja zawarcia aneksu do niniejszej

24



10.

11.

umowy, lecz pisemnego powiadomienia ze wskazaniem nowych danych kontaktowych.

Prawa i obowiazki, a w szczego6lnosci zobowiazania finansowe, nie moga by¢ przekazane na rzecz oséb
trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Stron i w granicach okreslonych w PZP.

Spory zwiazane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy lub wynikle na jej tle rozstrzyga¢ bedzie sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest do okreslania w umowach
zawieranych z podwykonawcami wlasciwosci miejscowej sadu, jak w zdaniu 1. oraz nalozenia na nich
obowiazku ustalania takiej wtasciwosci miejscowej sadu w dalszych umowach podwykonawczych.

Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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