Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw opieki
pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)
Zatacznik nr 10 do SWZ - projekt umowy

UMOWA NI ...ccoeunenen 12023/
zawarta W dniu ..c.oeevvvnvnnnnene. 2023 roku w Poznaniu, pomiedzy:

Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, adres: ul.
Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan, wpisanym dnia 01.03.2001 r., do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad
Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem:0000001939, o nadanym NIP: 7811621544, Regon: 000288863,

reprezentowanym samodzielnie przez: Dyrektora - dr n. med. Pawta Daszkiewicza

zwanym w dalszej treSci umowy Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawcg,

zwanymi dalej: Stronami

Preambuta
Wobec otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Inwestycji pn.: ,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do
aktualnych standardow opieki pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K.
Marcinkowskiego w Poznaniu” na podstawie umowy nr DOI/FM/SIS/1/76/1138/2023 zawartej w dniu 11 wrzesnia 2023 roku
miedzy Zamawiajgcym a Skarbem Panstwa - Ministrem Zdrowia
i
po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
129 ust 2 i art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2023.1605) pn.:
»Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardoéw opieki pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala
Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)
Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, zawiera z Zamawiajgcym umowe o nastepujgce;j tresci:

§1
Przedmiotem umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych pn.: ,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych

standardow opieki pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w

Poznaniu”

Przedmiotu umowy obejmuje nastepujace zadania:

a) ZADANIE | Psychiatria dziecieca z rozwojem rehabilitacji psychiatrycznej — Przebudowa i rozbudowa Szpitala na potrzeby
oddziatu dziennego psychiatrycznego dla dzieci i mtodziezy (w tym dla dzieci i miodziezy z catosciowymi zaburzeniami
rozwoju) i poradni psychiatrycznej dla dzieci i mtodziezy oraz poradni dla dzieci i mtodziezy z catoSciowymi zaburzeniami
rozwoju.

b) ZADANIE II Kompleksowa, specjalistyczna opieka kardiologiczna — Przebudowa i rozbudowa Szpitala w zakresie
pomieszczen |l pietra budynku gtéwnego na potrzeby oddziatu kardiologii pediatrycznej z intensywnym nadzorem
kardiologicznym i rehabilitacjg kardiologiczng.

c) ZADANIE IIl Dostosowanie infrastruktury oddziatéw szpitalnych do decyzji organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej wraz ze
zwigkszeniem komfortu pobytu pacjentéw i opiekunéw — Przebudowa i rozbudowa budynkéw Szpitala na potrzeby oddziatéw
specjalistycznych dla dzieci i mtodziezy.

. Szczegodtowy opis przedmiotu zamodwienia zawarty jest w dokumentacji projektowej zatwierdzonej odpowiednimi decyzjami

administracyjnymi w sprawie pozwolenia na budowe, w projekcie wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Roboét (STWIOR), w  ogdlnym opisie przedmiotu zamdwienia, stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ. Dokumentacja ww. stanowi

integralng czesc tresci niniejszej umowy.

. Wszystkie wymienione w ust. 3 dokumenty wzajemnie sie uzupetniaj i sa3 wobec siebie komplementarne. W przypadku

jakichkolwiek rozbieznosci, na pierwszym miejscu sg odpowiednie dokumenty projektowe zatwierdzone odpowiednimi decyzjami

administracyjnymi w sprawie pozwolenia na budowe, w dalszej kolejnosci sg pozostate dokumenty wymienione w ust 3, tj. projekt
wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt (STWIORY), ogdlny opis przedmiotu zamodwienia, stanowigcym
zatgcznik nr 1 do SWZ.

Wszystkie wymienione w ust. 3 dokumenty sa nadrzedne w stosunku do udostepnionych w ramach SWZ przedmiaréw

robét, ktére stuzyly jedynie jako materiat pomocniczy utatwiajacy Wykonawcy sporzadzenie oferty. (zgodnie z SWZ
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Wykonawca mogt skorzysta¢ z przedmiaréw robot, ale nie miat takiego obowigzku. Wykonawca zobowigzany byt na podstawie

catej dokumentacji, samodzielnie opracowaé przedmiar robot, z uwzglednieniem wszystkich rodzajow i zakreséw robot

budowlanych koniecznych do wykonania w ramach zamoéwienia

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach wymienionych w ust 3, zaistniate

rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy, w sposéb zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestycji. W

szczegolnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci lub rozbieznosci w tresci umowy oraz

dokumentéw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci

i funkcjonalnosci obiekidw stanowigcych Przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu umowy z obowigzujgcymi normami i

przepisami.

§2
Miejsce realizacji przedmiotu umowy
Caly przedmiot umowy zostanie wykonany w obiekcie Zamawiajacego w Poznaniu, adres: ul. Szpitalna 27/33, 60-572
Poznan.
§3
Realizacja przedmiotu umowy - obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy na okres realizacji rob6t zobowigzuje sie do:

1) wprowadzenia Wykonawcy i przekazanie palcu budowy - protokotem przekazania, zgodnie z Harmonogramem Realizaciji
okreslonym w §7 ust 2 umowy;

2) przekazania wszelkiej dokumentacji w zakresie niezbednym do wykonania umowy, w tym decyzji administracyjnych
dotyczacych wycinki drzew i nasadzen kompensacyjnych;

3) zatwierdzenia lub wniesienia uwag do propozycji materiatowych;

4) zatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Kolejne
aktualizacje/wersje dokumentu bedg zatwierdzane w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania. Termin ten dotyczy
réwniez ewentualnego wniesienia uwag przez Zamawiajgcego do harmonogramu;

5) zatwierdzenia kosztorysoéw rozliczeniowych w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Kolejne kosztorysy
rozliczeniowe (o ile zajdzie taka potrzeba np. w przypadku roboét zamiennych) bedg zatwierdzane w terminie do 5 dni
roboczych od dnia ich otrzymania. Termin ten dotyczy réwniez ewentualnego wniesienia uwag przez Zamawiajgcego do
kosztorysow;

6) sprawowania nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

7) prowadzenia czynnosci odbioréw robot zanikajgcych, czesciowych i koncowego w zakresie objetym przedmiotem umowy;

8) weryfikacji dokumentacji powykonawczej, w tym zatwierdzenia protokotéw przerobowych, protokotow odbioru;

9) udostepnienia odptatnego dostepu do zrddta wody i energii elektrycznej;

10) udzielania Wykonawcy niezbednych petnomocnictw koniecznych do uzyskania decyzji urzedowych — o ile zajdzie taka
koniecznos$¢;

Zamawiajgcy oswiadcza, ze roboty budowlane, o ktérych mowa w §1 ust 1 umowy, bedg prowadzone na podstawie decyzji o

pozwoleniu na budowe (decyzje zostaty udostepnione w ramach dokumentacji postepowania o udzielnie zamdwienia publicznego).

§4
Realizacja przedmiotu umowy - obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowanych wymienionych w § 1 ust 1 umowy, zgodnie z: ofertg, umowa,

dokumentami o ktérych mowa w § 1 ust 3 umowy, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami budowlanymi i

montazowymi, przepisami BHP i PPOZ, ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i innymi przepisami prawa powszechnie

obowigzujgcego w zakresie przedmiotu umowy oraz z odpowiednimi prawomocnymi decyzjami o pozwoleniu na budowe (o ktérych
mowa w §2 ust 2 pkt. 1 i pkt. 2 umowy). Ponadto przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym ( ktérym mowa w § 5 ust 2 umowy), stanowigcym zatgcznik do Umowy.

Ponadto, Wykonawca zobowigzuje sie w szczegélnosci do:

1) prowadzenia dziennika budowy zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego;

2) zatozenia na wilasny koszt podlicznikéw dla zrédet wody i energii. Odptatnosci za zuzytg energie elektryczng i/lub wode
dokonywane beda na podstawie faktur wystawionych zgodnie ze wskazaniami podlicznikbw wg obowigzujgcych taryf
dostawcéw wody i/lub energii elektrycznej. Zatozenie podlicznikdw powinno nastgpi¢ najp6zniej do dnia przekazania terenu
budowy;

3) koordynac;ji robét;

4) odbioru placu budowy;

Plac budowy - oznacza teren potozony w Poznaniu, przy ul. Szpitalna 27/33, na ktérym zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa
w § 1 ust 3 umowy - na ktdérym zostanie zrealizowany przedmiot umowy;

5) wykonania planu organizacji placu budowy;

6) przygotowania palcu budowy

7) zabezpieczenia placu budowy, w tym wyposazenia i mienia znajdujgcego sie w przekazanych Wykonawcy pomieszczeniach, w
ktérych wykonywane beda roboty budowlane;

8) sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zasad BHP na placu budowy , w tym wyznaczenie inspektoréw BHP;

9) oznakowania terenu realizacji przedmiotu umowy w tym zamontowania tablic, wymaganych przepisami BHP podczas
prowadzenia robét;

10)zachowania przepiséw porzadkowych obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego;
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11)zachowywania wymagan bezpieczenstwa ruchu drogowego na drogach wewnetrznych, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego,

oraz zapewnienia w bezpieczny oraz zgodny z obowigzujgcymi przepisami sposob, ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich
drogach publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych i podobnych) uzywanych lub zajmowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji prac i robét budowlanych, jak rowniez wyréwnania wszelkich szkéd wyrzgdzonych w zwigzku z niezachowaniem
wymogow w zakresie bezpieczehstwa ruchu drogowego;

12)zapewnienia kierowania robotami budowlanymi objetymi Przedmiotem Umowy przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiednich przepiséw obowigzujgcych na terenie
kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, uznane przez wtasciwy organ, zgodnie z ustawg z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej lub
zamierzajgcy $wiadczy¢ ustugi transgraniczne w rozumieniu przepisow tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa. Wykaz oséb skierowanych do wykonania i
kierowania robotami stanowi ztgcznik do umowy (obecny zalgcznik nr 8 do SWZ);

13)uczestnictwa ustanowionego kierownika budowy i kierownikow robot branzowych w obowigzkowej kontroli obiektu
przeprowadzanej przez organy nadzoru budowlanego przed przystgpieniem do jego uzytkowania w zakresie objetym
przedmiotem umowy, zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

12)zawiadomienia Zamawiajgcego o planowanej zmianie na stanowisku kierownika budowy i kierownikdw branzowych. Zmiana
kierownika budowy i kierownikow branzowych jest dopuszczalna tylko na warunkach okreslonych w §... umowy;

13)zapewnienia dodatkowej i niezbednej ilosci oséb (kadry) z odpowiednimi kwalifikacjami stosownie do zakresu wykonania
Przedmiotu Umowy, ktéry umozliwi nalezyte jego wykonanie,

14)usuniecia z terenu budowy/placu budowy o0s6b i podmiotow, ktérych obecnos¢ zakwestionowat Zamawiajgcy,
w szczegolnoéci, gdy nie gwarantujg nalezytego poziomu wykonywania rob6t budowlanych, naruszajg zasady wspotzycia
spotecznego, nie przestrzegajg zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, pozostajg pod wplywem alkoholu badz innych
srodkoéw psychoaktywnych;

15)nadzoru nad wykonaniem umowy, w tym Wykonawca zobowigzany niezwtocznie informowania zamawiajgcego o jakichkolwiek
dostrzezonych btedach i niescistosciach w dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy, w tym dokumentacji
projektowej, jak i zgtasza¢ ewentualne uwagi do rozwigzan wskazanych w dokumentacji projektowej;

16)uczestnictwa w naradach;

17)brania udziatu w spotkaniach informacyjnych prowadzonych przez wtasciwe organy lub Zamawiajgcego, a takze przez organ
zatozycielski Zamawiajgcego w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiajgcego;

18) ogrzewania obiektéw w okresie obnizonych temperatur i ich osuszania jesli bedzie to niezbedne do utrzymania okreslonych
elementéw wykonanych robét i prac w nalezytym stanie;

19)uzgodnienia z odpowiednim wyprzedzeniem, z wyznaczonymi pracownikami Zamawiajgcego prac przetgczeniowych lub
potencjalnie mogacych zakidci¢ funkcjonowanie sieci energetycznych, niskoprgdowych, prac wod.-kan., c.o., infrastruktury
teleinformatycznej Zamawiajgcego;

20) usuwania wad ujawnionych w trakcie wykonywania robét budowlanych,

21)sporzadzania dokumentacji fotograficznej wykonywanych zanikajgcych prac i rob6t budowlanych oraz na kazdorazowe zadanie
zgtoszone przez przedstawiciela zamawiajgcego;

22)przeszkolenia w terminie ustalonym z Zamawiajgcym, personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i konserwacji
zamontowanych urzgdzen (maksymalnie do 10 os6b wskazanych przez Zamawiajgcego);

23) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdym zdarzeniu, ktére moze mie¢ wptyw na prowadzenie prac budowlanych
oraz realizacje przedmiotu niniejszej umowy. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku zaistnienia zdarzeh, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, wszelkie ostateczne decyzje dotyczagce dalszego wykonywania prac oraz realizacji umowy nalezg
do Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikajgce z
niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa powyzej;

24)zaznajomienia sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak elektryczne, kanalizacyjne, wodne, gazowe
wewnetrzne i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje;

25)usuniecia usterki na wtasny koszt w przypadku uszkodzenia instalaciji istniejgcych. Podczas prac instalacyjnych, jezeli nie jest
to konieczne do realizacji przedmiotu umowy wykonawca nie moze naruszy¢ uzywanych w szpitalu tras
kablowych/komunikacyjnych obstugujacych sie¢ teleinformatyczng oraz wykonac¢ innych czynnosci, skutkujgcych brakiem
dziatania sieci teleinformatycznej Zamawiajgcego;

26) zapewnienia legalizacji wszystkich przyrzadéw kontrolno-pomiarowych wykorzystanych przy realizacji przedmiotu umowy wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi legalizacije;

27)udostepnienia terenu budowy wraz z obowigzkiem udostepniania wszelkich dokumentéw dotyczacych realizacji przedmiotu
umowy - w kazdym przypadku kontroli w miejscu realizacji robét przez uprawnione organy. Obowigzek ten obejmuje réwniez
zobowigzanie Wykonawcy do poddania sie kontroli realizowanej inwestycji przez Ministra Zdrowia;

28) umozliwienia, w kazdym czasie, osobom wskazanym przez Zamawiajgcego, wejscie i poruszanie sie po terenie budowy, bez
prawa ingerowania w proces budowlany.

29) Umozliwienie wykonywania czynno$ci przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego powotanych przez
Zamawiajgcego;
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30) Uzyskania pozytywnego odbioru przedmiotu umowy przez stuzby Parnstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Panstwowej Strazy

Pozarnej, wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji w tym zakresie (instrukcji bezpieczenstwa pozarowego) - jezeli
bedzie to konieczne do ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie;

31)Wykonawca zobowigzany jest przedstawiaé Zamawiajgcemu wykazy umozliwiajgce ich wprowadzanie do wewnetrzne;j
ewidencji majatku, zgodnie z ustawg z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowo$ci tj.: dla instalowanych urzadzeh oraz
elementéw  wyposazenia - stanowigcych odrebne  érodki trwate (wg  Klasyfikacji  Srodkéw  Trwatych
— na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 03 pazdziernika 2016 w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwafych (Dz.U.
2016 poz. 1864, z pézn. zm.) Wykazy, o ktéorych mowa powyzej Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu razem z faktura,
(ktéra zawiera rozliczenie finansowe za te dostawy), zgodnie z § 12a ust 6 umowy.

Zestawienia (w formie zestawien tabelarycznych ) bedg sporzadzane przez Wykonawce - zgodnie ze wzorem wg zatacznika nr
2 do niniejszej umowy. W przypadku niefakturowania srodkéw trwatych, wraz z fakturg nalezy dostarczy¢ oswiadczenie o braku
Srodkow trwatych.

32)Dla instalowanych urzadzen i dostarczanych elementow wyposazenia Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty warunkujgce prawidlowe ich uzytkowanie, a w tym przede wszystkim instrukcje
uzytkowania i dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) opracowane przez producenta.

33) Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wykonanego przedmiotu umowy , tj.: dla poszczegdlnych Zadan / Podzadan objetych
zakresem przedmiotu umowy. Wykonawcy samodzielnie okresla czy uzyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie catego
Zadania lub poszczegdlinych Podzadan, przy czym Wykonawca musi zachowacé terminy realizacji okreslone w Harmonogramie
0 ktérym mowa w §7 ust 2 umowy.

34)wykonywania innych obowigzkéw wynikajgcych z dalszej tresci umowy.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze jednoczesnie z pracami wykonywanymi przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, na nieruchomosci, o ktérej mowa § 2 umowy, moga by¢ prowadzone prace i roboty budowlane réwniez
przez inne podmioty trzecie, co Wykonawca niniejszym akceptuje i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajgcy w trakcie realizacji inwestycji o ktérej mowa w §1 ust 1 umowy, moze
Zlecac¢ realizacje dostaw aparatury medycznej, urzadzen i innego wyposazenia innym podmiotom. W zwigzku z tym Wykonawca
zobowigzuje sie do umozliwienia przeprowadzenia niezbednych prac montazowych na terenie wykonywanych przez niego
obiektow w trakcie okresu realizacji przedmiotu umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu realizacji tych prac z odpowiednim
wyprzedzeniem.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze niektére prace budowlane i/lubmontazowe, o ktérych mowa w ust. 2 i ust 3 powyzej,
potencjalnie mogg by¢ zwigzane z koniecznoscig tymczasowego demontazu rezultatéw wczesniej wykonanych prac (np.
demontazu sufitu podwieszanego) i nastepnie koniecznoscig ich ponownego wykonania. Strony zobowigzujg sie do dotozenia
wszelkich staran, by takie sytuacje nie miaty miejsca, a w przypadku gdy sytuacje takie bedg miaty miejsce, Wykonawca
zobowigzuje sie wykonania tego rodzaju prac, o ile bedg miaty one charakter incydentalny (2 raz w ciggu catej realizac;ji
zamoéwienia), a ich zakres bedzie nieznaczny tj.: nie powodujgcy koniecznosci zakupu nowych materiatdow, urzadzen instalac;ji.

§5
Obowigzki Wykonawcy w zakresie dokumentac;ji
. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzyskania dokumentacji, w zakresie niezbednym do realizacji umowy zgodnie z
wiasciwymi przepisami prawa i wydania wtasciwych decyzji administracyjnych tj. decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz
dokumentow dotyczacych realizacji niniejszej umowy: harmonogram rzeczowo finansowy, kosztorysy rozliczeniowe, dokumentacja
powykonawcza.
Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF):
Harmonogram rzeczowo — finansowy (HRF): okresla poszczegdlne etapy wykonania przez Wykonawce poszczegdlnych czesci i
rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci.
Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu HRF - przed zawarciem niniejszej umowy w sprawie
udzielenia zamoéwienia publicznego. Poszczegdlne terminy nie moga przekraczaé ostatecznego terminu realizacji przedmiotu
umowy okreslonego w §6 umowy.
Wzor HRF stanowi zatacznik nr 5 do umowy.
a) Podstawg opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego bedg dokumenty wymienione § 1 ust 3 umowy oraz kosztorysy

rozliczeniowe, o ktérych mowa w ust 3.

b) Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowigzany jest do:

1) Poprawy harmonogramu - w przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag zgodnie z §3 ust 1 pkt 4 umowy,
Wykonawca dostarczy w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania poprawiony harmonogram. Brak dostarczenia
skorygowanego harmonogramu rzeczowo finansowego moze skutkowac¢ naliczaniem kar umownych zgodnie z § 19 ust 1 lit
g umowy.

2) aktualizowania w miare potrzeb opracowanego harmonogramu rzeczowo — finansowego w zw. z biezgcym postepem
wykonywania przedmiotu umowy oraz (o ile zajdzie taka konieczno$¢) w zakresie zmiany terminéw wykonania
poszczegdlnych etapdw roboét objetych przedmiotem umowy.

3) poprawa lub aktualizacja harmonogramu nie stanowi zmiany umowy jezeli nie ma wptywu na zmiane termindéw wykonania
przedmiotu umowy wskazanych w § 7 umowy.

4) Opracowania na zgdanie Zamawiajgcego HRF w odniesieniu do poszczegdlnego podzadania realizowanego w ramach
danego Zadania. W takim przypadku Zamawiajacy ustali z Wykonawca odpowiedni termin sporzadzenia takiego HRF.

¢) HRF nalezy dostarczy¢ zarbwno w wersji papierowej, jak i zapisany w formacie .xIsx.”



Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw opieki
pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)
d) Wzér HRF zawarty jest w zatgczniku nr 5 do umowy (Zamawiajacy udostepnij wzory w formacie .xlsx niezwtocznie po

wyborze oferty).

Kosztorysy Rozliczeniowe:

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattowy, a kosztorysy rozliczeniowe bedg wykorzystane do rozliczer miedzy stronami:

a) Kosztorysy zostang sporzgdzone i przekazane Zamawiajgcemu przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy w
sprawie udzielenia zaméwienia publicznego;

b) Kosztorysy powinny by¢ sporzadzone w postaci szczegétowej wraz z zestawieniem materiatéw, robocizny i sprzetu;

c) Podstawg opracowania kosztoryséw rozliczeniowych bedg dokumenty wymienione § 1 ust 3 umowy. (w tym Wykonawca moze
postuzy¢ sie wkasnymi opracowaniami jakich dokonat w celu skalkulowania oferty);

d) Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowigzany jest do:

1) Poprawy kosztorysu rozliczeniowego — w przypadku wniesienia przez Zamawiajagcego uwag zgodnie z §3 ust 1 pkt 5
umowy. Wykonawca dostarczy w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania poprawiony kosztorys rozliczeniowy. Brak
dostarczenia skorygowanego kosztorysu rozliczeniowego moze skutkowac¢ naliczaniem kar umownych zgodnie z § 20 ust
1 lit g umowy.

2) Sporzadzenia kazdorazowo dodatkowych kosztoryséw rozliczeniowych — w przypadku koniecznosci wykonania robot
zamiennych lub robo6t dodatkowych, zgodnie z §18 ust 2.5 umowy.

3) Kosztorysy nalezy sporzgdzi¢ w postaci pisemnej i elektronicznej (zalecany format pdf.)

Protokoty przerobowe (PP):

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia tzw.: protokotdéw przerobowych, ktére bedg zawieraty informacje o aktualnym

procentowym wykonaniu prac w odniesieniu do harmonogramu o ktérym mowa w ust 2 oraz informacje o procentowym

zaawansowaniu zrealizowanych prac, od dnia rozpoczecia wszystkich prac zwigzanych z przedmiotem umowy. Inspektor Nadzoru

i przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie potwierdzat wykonanie prac ujetych w PP, w terminie do 7 dni od dnia ich przedfozenia

Zamawiajgcemu. Potwierdzone protokoty przerobowe bedg podstawg do wystawienia faktury VAT.

Dokumentacja powykonawcza:

a) Wykonawca przygotowuje Dokumentacje Powykonawczg zgodnie i w sposéb odzwierciedlajacy i dokumentujgcy stan
faktyczny wykonania robot i zgodnie z zatacznikiem nr 4 do niniejszej umowy.

b) Dokumentacja powykonawcza bedzie wykonana dla wszystkich branz z podpisem inspektora nadzoru i o$wiadczeniem
projektanta o istotnosci kazdej wykonanej zmiany, jezeli taka wystagpita. Przy czym inspektor nadzoru potwierdza dokumentacje
powykonawczg wtasnorecznym podpisem i pieczatkg po jej sprawdzeniu ze stanem faktycznym. Dokumentacja powykonawcza
musi zawiera¢ rzeczywiste przebiegi instalacji w budynku - wymagana jest dokumentacja fotograficzna wszelkich instalacji
ulegajgcych zakryciu wraz z ich umiejscowieniem i bedzie udostepniana Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania Umowy.

c) Dokumentacja powykonawcza musi takze zawiera¢ osobne opracowanie pt. ,Eksploatacja obiektu” (wraz z harmonogramem
obowigzkowych przeglgdow), w ktérym muszg znajdowac sie dokumenty umozliwiajgce petng obstuge eksploatacyjng obiektu
przez przysztego uzytkownika: w tym w szczegolnosci dokumenty gwarancyjne, terminy przeglagdow gwarancyjnych i
konserwacyjnych urzgdzen, materiatéw i instalacji, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzagdzen zwigzanych z
obiektem oraz certyfikaty imienne potwierdzajace przeszkolenie pracownikéw technicznych Zamawiajacego w zakresie obstugi i
konserwacji zamontowanych urzadzen, materiatow i instalacji wraz z inwentaryzacjg geodezyjno powykonawczg.

d) Skompletowana Dokumentacja powykonawcza bedzie przekazana Zamawiajgcemu w min.: 1 egzemplarzu papierowym i w 2
egzemplarzach w postaci elektronicznej na nosniku danych (zalecamy pendrive ), wraz z ich spisem.

§6
Prawa Autorskie

Wykonawca oswiadcza, ze w ramach wynagrodzenia ryczattowego, dokona bezwarunkowego przeniesienia na Zamawiajgcego

catosci majgtkowych praw autorskich lub udzieli nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji niezbednych do

korzystania z przekazanej dokumentacji, o ktérej mowa w §4 umowy, stanowigcej utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994

r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.. Dz.U.2021.1062), stworzonej na potrzeby realizacji inwestycji, o ktérej mowa w §1

ust 1 umowy, bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytagcznym prawem do wykonywania i zezwalania na

wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Réwnocze$nie Wykonawca przenosi na
rzecz Zamawiajgcego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na ktérych utrwalono Utwory, ktore przekaze

Zamawiajgcemu stosownie do postanowien zawartej Umowy.

Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do Utworéw wchodzgcych w skfad

dokumentac;ji lub jej czesci, bedzie mogt korzystac z niej w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi,
cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne Utworu do realizacji celéw, w tym dla wykonania zadania inwestycyjnego przez Zamawiajgcego,
a takze do rozliczenia otrzymanego dofinansowania,

c) wykorzystanie do opracowania wnioskéw i innych dokumentéw o dofinansowanie dostaw aparatury medycznej, urzadzen i
innego wyposazenia do obiektéw powstatych w wyniku wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 ust 1 umowy - w
przypadku mozliwosci uzyskania takiego dofinansowania,

d) wprowadzanie do pamieci komputera, serwera, prywatnej chmury obliczeniowej, ktéra jest w dyspozycji Zamawiajgcego be
wzgledu na tytut prawny jej posiadania,
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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw opieki
pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)
e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji Utworu przez Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i

czasie, a takze w dowolnej liczbie,

f)  udostepnienie potencjalnym wykonawcom robot budowlanych, dostaw i ustug, w tym takze wykonanie niezbednej ilosci kopii

wedtug uznania Zamawiajgcego,

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego,

h) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

i)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji Utworu.

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian Utworéw wchodzgcych w sklad dokumentacji objetej przedmiotem

umowy (bez wzgledu na jej rodzaj).

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastepowac

w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, a takze w potaczeniu z dzietami/Utworami innych oséb i podmiotéw, w tym jako

czes$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,

uzupetnien lub innych modyfikaciji.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig lub podmiot trzeci w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu

naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych do wykonanej dokumentacji, to Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen, w tym przyjmie na siebie
odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie szkody bez wzgledu na jej rozmiar,

b) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i niemajgtkowych zwigzanych z
naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub o0séb zgtaszajacych roszczenia do Zamawiajgcego,
wynikajgcych z prawomocnych orzeczen sadowych (w przypadku kwestionowania roszczenia przez Wykonawce, po
wyczerpaniu wszystkich instanciji),

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majgtkowych i niemajatkowych zwigzanych z
naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia do Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego zawsze nastepuje w stanie wolnym od

obcigzen i praw 0sob trzecich.

Strony przyjmujg, ze do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe, o ktérych

mowa w ust. 1 nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia

od Umowy.

Autorskie prawa osobiste pozostajg przy Wykonawcy, a Zamawiajgcy nie moze usuwac oznaczen okreslajgcych autora, chyba ze

bedzie to wynikato z obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca udziela Zamawiajacemu petnomocnictwa do wykonywania

osobistych praw majatkowych do dokumentacji, w zakresie okreslonym w art. 16 ustawy o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

W zakresie w jakim z jakichkolwiek przyczyn przeniesienie praw do dokumentacji stanowigcej element wykonania przedmiotu

umowy lub jej czesci okazatoby sie nieskuteczne lub niepetne, albo wymagaé bedzie dodatkowych czynnosci faktycznych lub

prawnych, Wykonawca podejmie niezwlocznie wszystkie czynnosci niezbedne do skutecznego przeniesienia takich praw na

Zamawiajgcego lub nastepce prawnego, inny wskazany przez niego podmiot, w petnym zakresie, bez dodatkowego

wynagrodzenia, tak dla Wykonawcy, jak i oséb trzecich, w tym zwtaszcza dla wspoéttwércy/wspottworcow dokumentacji stanowigcej

rezultat wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady jawne i ukryte dokumentacji powstatej w zwigzku z realizacjg przedmiotu

umowy.

§7
Termin wykonania

Wykonawca wykona caty przedmiot zamowienia w terminie do dnia 14 listopada 2025 roku (ostatnia data zakonczenia danego

Zadania),

Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy z zachowaniem termindw wykonywania poszczegolnych Zadan,

okreslonych ponizszym Harmonogramem Terminéw Realizacji:

Harmonogram Terminéw Realizacji
ZADANIE |
Psychiatria dziecieca z rozwojem rehabilitacji psychiatrycznej — Przebudowa i rozbudowa Szpitala na potrzeby oddziatu dziennego
psychiatrycznego dla dzieci i mfodziezy (w tym dla dzieci i mtodziezy z catosciowymi zaburzeniami rozwoju) i poradni psychiatrycznej dla dzieci
i mtodziezy oraz poradni dla dzieci i mtodziezy z catoSciowymi zaburzeniami rozwoju.

TERMINPRZEKAZANIA TERMIN
PODZADANIA* Zakres Prac PLACU | TERENU ZAKONCZENIA
BUDOWY PRAC
ZADANIE 1.2 PARTER - Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Mtodziezy
PARTER - Poradnia dla Dzieci i Mtodziezy z Cato$ciowymi ) o
Zaburzeniami Rozwoju (Autyzm) Do 14 dni od podpisania 30.09.2024 r.

ZADANIE |.3 umowy

I PIETRO i Il PIETRO - Oddziat Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i

Miodziezy
ZADANIE I.1
ZADANIE Il

Kompleksowa, specjalistyczna opieka kardiologiczna — Przebudowa i rozbudowa Szpitala w zakresie pomieszczen Il pietra budynku gtéwnego




Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw opieki
ediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)

na potrzeby oddziatu kardiologii pediatrycznej z intensywnym nadzorem kardiologicznym i rehabilitacjg kardiologiczng.
i
ZADANIE IlI
Dostosowanie infrastruktury oddziatow szpitalnych do decyzji organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej wraz ze zwiekszeniem komfortu pobytu
pacjentéw i opiekunéw — Przebudowa i rozbudowa budynkéw Szpitala na potrzeby oddziatéw specjalistycznych dla dzieci i mtodziezy.
TERMIN
PRZEKAZANIA TERMIN
PODZADANIA* Zakres Prac PLACU | TERENU ZAKONCZENIA
BUDOWY PRAC
| PIETRO - Oddziat VI Nefrologiczny, Kardiologiczny, Do 14 dni od podpisania umowy 15.07.2025 r.
ZADANIE I11.2 Pediatryczny
Il PIETRO - Oddziat IV Nefrologiczny, Kardiologiczny, Do 14 dni od podpisania umowy 15.09.2025 r.
ZADANIE 1.1 Pediatryczny
ZADANIE 111.1 Il PIETRO - Oddziat Il Chirurgiczny, Urologiczny Do 14 dni od podpisania umowy 14.11.2025 .
ROZBUDOWA W MIEJSCU ROZBIORKI AKTUALNEJ IZBY PRZYJECPEDIATRII ORAZ PIWNICY
ZADANIE 1.4
PIWNICA - Rehabilitacja kardiologiczna 15.05.2025r.
ZADANIE I11.7 PIWNICA - Piwnica (komérka niemedyczna) 15.05.2025 1.
ZADANIE 111.6 PARTER - Izba Przyje¢ 15.05.2025 r.
Pediatrii lipiec 2024 r.
| PIETRO - Stacja Dializ
ZADANIE 111.3 15.07.2025r.
Il PIETRO - Oddziat IV/1 Intensywnego Nadzoru
ZADANIE 11.2 Kardiologicznego 15.09.2025 r.
Il PIETRO - Oddziat Il Chirurgiczny, Urologiczny
ZADANIE Ill.1 14.11.2025r.

. Za date/termin wykonania przedmiotu zamowienia, strony ustalajg date - uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wykonanego Zadania/Podzadania, Uzyskanie decyzji nie oznacza jej prawomocnosci.

. Zgodnie z §3 ust 2 pkt 34 umowy - Wykonawcy samodzielnie okresla czy uzyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie catego
Zadania lub poszczegodlnych Podzadan, przy czym Wykonawca musi zachowac terminy realizacji okreslone w Harmonogramie o
ktérym mowa w ust 2 powyze;.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany przez Wykonawce Harmonogramu Terminu Realizacji tylko w przypadkach
wskazanych w §18 ust 1 umowy.

. W zakresie ochrony gwarancyjnej umowa zostaje zawarta na okres wskazany w § 15 umowy (zgodnie z wybrana ofertg).

§8
Materialy budowlane / Urzadzenia
Wykonawca wykona przedmiot umowy przy uzyciu materialdbw zakupionych we wtasnym zakresie, ktdére sg dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych.
Za wymagane wyroby budowlane uwaza sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych wydano:
o certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Norm, aprobat oraz wtasciwych dokumentéw technicznych,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long powyze;.
Wszystkie materialy zastosowane przez Wykonawce winny posiada¢ atesty ITB i PZH, stwierdzajgce mozliwos¢ ich zastosowania
w obiektach stuzby zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania do akceptacji Zamawiajgcego propozycji rozwigzan materiatowych dla wszystkich
branz w postaci wypetnionej Karty Zatwierdzenia Materiatow i Urzadzen, (wzér karty stanowi zatacznik nr 2 do umowy).
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢é dokumenty, takie jak: karty techniczne, aprobaty techniczne, niezbedne do weryfikacji, czy
zaproponowane materiaty spetniajg wymagania Zamawiajgcego oraz dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
(dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, muszg by¢é zgodne z przepisami prawa, obowigzujgcymi w tym
zakresie) Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ kazdorazowo zatwierdzenia w/w kart materiatowych na wbudowywane materiaty,
urzgdzenia, sprzet, systemy, iinne przed ich zaméwieniem i wbudowaniem.
Na kazdorazowe zgdanie zgtoszone przez Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty dotyczgce materiatéw
wykorzystywanych przy realizacji umowy, a w szczegolnosci certyfikatow ,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatdw zgodnosci lub
deklaracji wtasciwo$ci uzytkowych, aprobat technicznych / krajowych ocen technicznych itp.

§9
Odpady
Wykonawca jest wytwoércg oraz posiadaczem wszystkich odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U.2023.1587), powstatych w zwigzku z realizacja Umowy i jest zobowigzany do ich zagospodarowania. Wykonawca



Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw opieki
pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)
zobowigzuje sie do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami okreslonymi w ustawie o

odpadach oraz innymi wymaganiami prawa z zakresu ochrony srodowiska (m.in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz.U.2022.2556 ), w tym do prowadzenia ewidencji wytworzonych odpaddw, do prowadzenia selektywnej zbiorki
odpaddéw oraz posiadania dokumentéw potwierdzajgcych odbiér odpaddéw przez przedsiebiorce, ktory postepuje z odpadami w
sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami okreslonymi we wtasciwych przepisach prawnych.
W ramach obowigzkéw dotyczgcych odpadéw Wykonawca zobowigzany jest rowniez:
a) wilasciwego zabezpieczenia, kazdorazowo po zakonczonym dniu pracy, terenu robdt oraz materiatow i Srodkéw produkcii
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy przed uszkodzeniami, kradziezg, dostepem os6b trzecich;
b) Wykonawca odpowiada za uzycie stosownych pojemnikéw do gromadzenia wytworzonych odpadéw.
c) Pojemniki na odpady wytwarzane przez Wykonawce podczas realizacji prac muszg by¢ oznaczone kodem odpadu i jego
nazwa. Za oznakowanie pojemnikéw odpowiada Wykonawca.

§10
Osoby wyznaczone do kontaktéw i nadzoru nad realizacjg umowy
Czesc |
Zamawiajacy :
. Osoba wyznaczong przez Zamawiajgcego do kontaktu z Wykonawca w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:

............................. Jtelo .......adrese-mail:.............................. -w sprawach

............................. Jtelr ......adrese-mail:....................oooo.. —Wsprawach L.
............................. Jtelo.....adrese-mail.............ocos —WSprawach
............................. Jtelo ......adrese-mail:.....................oo.. —Wsprawach L.

Ust 1 zostanie uzupetniony przy podpisywaniu umowy

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze w celu nadzoru nad realizacja umowy powotat inspektoréw nadzoru inwestorskiego i nadzoru
autorskiego.

. Zadania i kompetencje inspektora nadzoru okre$la ustawa Prawo budowlane, w szczegdlnosci jest on zobowigzany do
bezposredniej kontroli jakosci, terminowosci i zgodnosci z dokumentami wymienionymi w § 1 ust 3 umowy robét budowlanych.

. Zamawiajgcy ma prawo zmieni¢ osoby wskazane w ust 1 zmiana taka nie wymaga sporzgdzenia aneksu

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze w celu nadzoru nad realizacjg umowy w zakresie zgodnosci realizacji z dokumentacjg o ktérej mowa w
§1 ust 3 umowy - powotat osobe sprawujgcg nadzor autorski. Zamawiajgcy dopuszcza bezposredni kontakt Wykonawcy z osobg
sprawujgcg nadzor autorski, przy czym wszelka korespondencja powinna by¢ kierowana réwniez z wiadomos$cig do
Zamawiajgcego. Osoba sprawujgca nadzoér autorski przystgpi do sprawowania nadzoru autorskiego nie podzniej niz w dniu
rozpoczecia przez Wykonawce robot budowlanych.

Czesc i
WYKONAWCA
Osobg wyznaczong przez Wykonawce do kontaktu z Zamawiajgcym w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:
............................. Jtel o cadrese-maili mWSPrAWACH L
............................. Jtelo....adrese-maili...........occos —WSprawach e

Ust 1 zostanie uzupetniony przy podpisywaniu umowy.
Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby wskazane w ust 1 zmiana taka nie wymaga sporzadzenia aneksu
Wykonawca wyznacza Kierownika Budowy oraz kierownikéw robot branzowych.

Kierownik Budowy ..............ccccoeiineen. el adrese-mail:.............ccooeiiiini.

Kierownik robdt sanitarnych .................... stel adrese-maili........ccooeiiiiiiinnnnn.
Kierownik robot elektrycznych ..., Jtel adrese-mail:.........ccooeeeiiiiiinn,
Kierownik robét telekomunikacyjnych ... Jtel adrese-mail:...........cooeiiinn

Ust 2 zostanie uzupetniony przy podpisywaniu umowy, osoby wskazane w ust 2 muszg by¢ zgodne z wykazem personelu
stanowigcym zatgcznik nr 8 do sWZ
W przypadku zbiezno$ci osob wskazanych przez Wykonawce w ust 1 i ust 2, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ odpowiednego
zredagowania §70 Cze$c¢ Il ust 1 i ust 2. (np. poprzez wykreslnie ust 1)

Wykonawca os$wiadcza, ze osobaly, o ktdérej mowa w ust 2 posiadajg stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepiséw prawa lub
odpowiednich przepisdw obowigzujgcych na terenie kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, uznane
przez wtasciwy organ, zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach czionkowskich Unii Europejskiej lub zamierzajgcy swiadczy¢ ustugi transgraniczne w rozumieniu przepisow tej ustawy
oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa, tj.
dysponowanie co najmniej po jednej osobie uprawnionej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wykaz os6b skierowanych do wykonania i kierowania robotami stanowi
ztgcznik do umowy (obecny zatgcznik nr ... do SW2);

Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania przedstawienia dowodéw potwierdzajgcych wymagane uprawnienia i kwalifikacje, o
ktérych mowa powyzej przez caly okres obowigzywania umowy.



Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw opieki
pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)
Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby, o ktérych mowa w ust 2 pod warunkiem ze osoby takie posiadajg uprawnienia i wymagania

wskazane w ust. 3 Zmiana oséb wyznaczonych do realizacji umowy wymaga poinformowania Zamawiajgcego i wymaga

sporzadzenia aneksu (jakby byt warunek udziatu w zakresie personelu), zgodnie z §18 ust 6 umowy.

Strony postanawiajg, ze komunikacja migdzy nimi odbywac sie bedzie w formie pisemnej, telefonicznej oraz elektronicznej (e-mail).

W przypadku formy telefonicznej oraz elektronicznej (e- mail) kazda z stron moze zada¢ niezwtocznego potwierdzenia otrzymania

wiadomosci przez drugg strone.

§11
Odbior

Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z Harmonogramem Terminéw Realizacji, o ktérym mowa w

§7 ust 2 umowy.

Strony ustalajg, ze obowigzywac beda nastepujgce odbiory robot:

a) odbiory robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych;

b) odbidr czesciowy wg stanu zaawansowania robot w zakresie danego Zadania/Podzadania (fakultatywne uprawnienie
Wykonawcy na podstawie art. 654 Kodeksu Cywilnego, nie dotyczy zakonczenia danego Zadania/podzadania, dla
zakonczenia Zadania/podzadania stosuje sie ust 5 tj.: odbior koncowy Zadania/Podzadania,);

c) odbidr koncowy Zadania / Podzadania wykonanego w ramach przedmiotu umowy;

d) odbiér po uptywie gwarancji;

Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych:

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis do dziennika budowy - o gotowosci do odbioru robot ulegajgcych zakryciu

lub zanikajgcych na co najmniej 3 dni robocze przed ich planowanym zakryciem robét podlegajacych odbiorowi, przy czym, o ile

Zamawiajacy nie uzna ze zgtoszone roboty nie wymagajg odbioru o czym powiadomi niezwtocznie Wykonawce lub nie przystapi do

odbioru tych robét w wyznaczonym terminie, Wykonawca uprawniony jest do jednostronnego odbioru robdt zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu i dalszego realizowania inwestycji. Natomiast w przypadku, gdy Zamawiajgcy przystgpi do odbioru robdt

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiér bedzie polegat na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym etapie
realizacji przedmiotu umowy ulegajg zakryciu.

Do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych stosuje sie odpowiednio ust. 6 — ust 12 ponizej

Odbior Czesciowy:

Strony przewiduja mozliwos¢é odbiorow czesciowych, wedtug stanu zaawansowania robot wykonanych w ramach danego

Zadania/Podzadania, w stosunku do Harmonogramu Terminéw Realizacji, o ktérym mowa w §7 ust 2 umowy.

1) Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru czesciowego w ramach danego Zadania/Podzadania;

2) Do powiadomienia odbioru czesciowego, Wykonawca dotgczy odpowiednio:

a) protokot przerobowy - w zakresie robét podlegajgcych odbiorowi czesciowemu,

b) dokumentacje powykonawczg sporzadzong zgodnie z zatgcznikiem nr 4 w zakresie prac podlegajgcych odbiorowi
czesciowemu oraz

c) wykaz wyposazenia i Srodkéw trwatych dotychczas wbudowanych srodkéw trwatych.

3) Zamawiajgcy ustali termin odbioru czesciowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia odbioru czesciowego
robot,

4) Strony ustalajg, ze odbidr czesciowy nie skutkuje zwolnieniem Wykonawcy z odpowiedzialnosci za czesciowe wykonanie robét
podlegajacych odbiorowi czesciowemu (az do zakonczenia realizacji catlego podzadania/Zadania Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢) oraz nie skutkuje rozpoczeciem biegu jakichkolwiek terminéw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi i nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z powyzszych tytutdw. Powyzsze zastrzezenie nie ma zastosowania, jezeli zajdzie
konieczno$¢ uzytkowania czesciowego wykonanego przedmiotu umowy z przyczyn dotyczacych Zamawiajgcego i pod
warunkiem dopuszczenia tak czgsciowo wykonanego obiektu do uzytkowania, zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcymi.

5) W przypadku gdy strony nie dokonujg odbioru czesciowego, rozliczenia wykonanych prac nastapi na podstawie
sporzadzonego i zatwierdzonego protokotu przerobowego , zgodnie z §5 ust 5 umowy.

6) Do odbioru czesciowego stosuje sie odpowiednio ust. 6 —ust 12 ponize;.

. Odbiéor Koncowy Zadania/Podzadania: bedzie przeprowadzony po zakonczeniu wszystkich prac sktadajgcych sie na dane

Zadanie/Podzadanie (wykonane w ramach danego Zadania), zgodnie z Harmonogramem terminéw Realizacji, o ktérym mowa w

§7 ust 2 umowy.

1) Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcego o gotowos$¢ odbioru koncowego Podzadania/Zadania. Do zgtoszenia

odbioru koncowego , Wykonawca dotgczy:

a) dziennik budowy

b) Kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z wymaganymi dokumentami ( w tym z opracowaniem pt.
,Eksploatacja obiektu”) w min.: 1 egzemplarzu papierowym i w 1 egzemplarzu w postaci elektronicznej na nosniku
danych (zalecamy ptyte CD/DVD/pendrive ), wraz z ich spisem (zgodnie z § 4 ust 6 lit d umowy), sporzadzong
zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do umowy;

c) Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie

d) Odpis decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wykonanego Zadania/Podzadania, podlegajgcemu odbiorowi ; - o ile
dotyczy danego Zadania/ Podzadania

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan - o ile dotyczy

f)  pozytywne tj. dopuszczajgce protokoty PSP i PPIS — jezeli dotyczy;



10.

11.

12.
13.
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16.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw opieki
pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)
g) os$wiadczenie o przeniesieniu wszelkich majagtkowych praw autorskich do utworéw wchodzgcych w skitad

zrealizowanego obiektu wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami,
2) Zamawiajgcy ustali termin odbioru koncowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia odbioru koncowego
Zadania/ Podzadania
3) Za dzien skutecznego zgtoszenia odbioru uznaje sie dzien wplywu zgtoszenia odbioru Zadania/Podzadania do siedziby
wraz z dokumentami o ktérych mowa w pkt 1 lit a-f. (Zamawiajgcy zaleca bezpos$rednie ztozenie zgtoszenia w kancelarii
Szpitala)
4) Do odbioru koncowego stosuje sie odpowiednio ust. 6 — ust 12 ponizej.

Przed przystgpieniem do odbioru (czesciowego, koncowego Podzadania/Zadania), Wykonawca zobowigzany jest usungé z terenu

robot, wszelkie urzadzenia budowlane, rusztowania i materiaty budowlane, odpady i $mieci, oraz wszelkie inne przedmioty

niezwigzane z planowang dziatalnoscig. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest, wedle swego
wyboru, do odmowy przystgpienia do koncowego lub czesciowego odbioru przedmiotu umowy, do czasu wykonania tego

obowigzku przez Wykonawce, z uwagi na brak gotowosci Wykonawcy do odbioru, lub do wykonania tych czynnosci na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang istotne wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy dokona odbioru czesci przedmiotu umowy z jednoczesnym
wyznaczeniem/ustaleniem Wykonawcy w tym celu terminu na usuniecie tych wad, nie dtuzszego niz 14 dni (z tym
zastrzezeniem, iz jezeli czynniki niezalezne od woli Wykonawcy lub wzgledy technologiczne nie pozwalajg na wykonanie prac
w tym terminie wéwczas okres ten moze by¢ przedtuzony za zgodg Zamawiajgcego).

2) w przypadku wystagpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgdac¢ obnizenia Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstgpi¢ od odbioru i zazgda¢ wykonania wskazanego
zakresu przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin jego realizacji. W przypadku nie wykonania w
ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w czesci
obejmujacej wady, zachowujgc prawo do naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania umowy na zasadach
ogolnych.

Jezeli odbidér nie zostanie dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego, pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to

Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzan wynikajgcych z umowy.

W przypadku stwierdzenia wad innych niz istothe Zamawiajgcy moze wyznaczyé Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad,

zas po jego bezskutecznym uptywie lub tez w przypadku dalszego wystepowania wad pomimo wykonanych prac naprawczych,

moze usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy badz tez zlozyé oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy,

W przypadku o ktérym mowa w ust 7 pkt 2 lit a i ust 8 Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim

stosunku przez co Strony rozumiejg, iz obnizenie wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim warto$¢ robot bez

wad pozostaje do wartosci rob6t z wadami.

Strony postanawiajg, ze z kazdej czynnosci odbioru bedzie spisany protokot odbioru, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w protokole wad, o ile wady bedg nadawac¢ sie do usuniecia.

Strony ustalajg, ze terminem usuniecia wad bedzie termin ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

usuniecia wad, pod warunkiem faktycznego usuniecia stwierdzonych wad. Wykonawca zgtosi gotowos¢ usuniecie stwierdzonych

wad, a z czynnosci odbioru usuniecia tych wad zostanie sporzadzony kolejny protokét odbioru (zwany protokolem usuniecia
wad).

Kazdy protokot winien zostaé podpisany przez przedstawicieli obu Stron Umowy.

W odbiorach uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy oraz Inspektorzy nadzoru inwestorskiego. W razie

nieobecnosci w trakcie procedury odbiorowej, Strona obecna spisuje protokdt odbioru jednostronnie, a ustalenia protokotu

spisanego jednostronnie sg wigzace dla Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

Wykonanie zastepcze: Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek przedmiotu umowy, w zastepstwie Wykonawcy, innemu

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby uzyskania wyroku sgdu lub stosownego postanowienia, na co Wykonawca

oswiadcza, ze wyraza zgode (umowne wykonanie zastepcze). Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania

Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia wad lub usterek. Strony ustalaja, ze wszelkie koszty poniesione przez

Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem zastepczym, Zamawiajgcy moze potrgci¢é z wynagrodzenia Wykonawcy lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a w razie braku powyzszych mozliwosci — Wykonawca na pisemne zgdanie

Zamawiajgcego zwrdci udokumentowane koszty poniesione w ramach wykonania zastepczego przez Zamawiajgcego w terminie

14 dni kalendarzowych liczac od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajgcego.

Z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego Podzadania/Zadania, na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko utraty lub

uszkodzenia Przedmiotu Umowy. Powyzsze uregulowania nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, w

szczegolnosci, podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego nie wylgcza jego uprawnien do dochodzenia

roszczen z tytutu ewentualnych wad przedmiotu umowy.

Odbiér pogwarancyjny — odbiér dokonywany przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. Strony ustalg termin odbioru

pogwarancyjnego nie pézniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§12
Wynagrodzenie



Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw opieki
pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)
. Za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust 1 umowy, Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe

za:

1) ZADANIE | Psychiatria dziecieca z rozwojem rehabilitacji psychiatrycznej — Przebudowa i rozbudowa Szpitala na potrzeby
oddziatu dziennego psychiatrycznego dla dzieci i mfodziezy (w tym dla dzieci i mtodziezy z catoSciowymi zaburzeniami rozwoju)
i poradni psychiatrycznej dla dzieci i miodziezy oraz poradni dla dzieci i miodziezy z cato$ciowymi zaburzeniami rozwoju — w

kwocie ... Zh Netto (SIOWNIE .. e ), a po
dodaniu podatku od towarow i ustug w cenie: zt brutto
(STOWNIE: ... )

2) ZADANIE Il Kompleksowa, specjalistyczna opieka kardiologiczna — Przebudowa i rozbudowa Szpitala w zakresie pomieszczen
Il pietra budynku gtéwnego na potrzeby oddziatu kardiologii pediatrycznej z intensywnym nadzorem kardiologicznym i

rehabilitacjg kardiologiczng - w kwocie zt netto
(SHOWNIE: . e ), @ po dodaniu podatku od towardw i ustug w
CeNI . vovvvenineiennnnn, ZEbrutto (SIOWNIe .. ..o )

3) ZADANIE lll Dostosowanie infrastruktury oddziatéw szpitalnych do decyzji organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej wraz ze
zwiekszeniem komfortu pobytu pacjentéw i opiekunéw — Przebudowa i rozbudowa budynkéw Szpitala na potrzeby oddziatéw

specjalistycznych dla dzieci i miodziezy - w kwocie ...l zt netto
(SHOWNIE: . e e ), @ po dodaniu podatku od towardw i ustug w
CeNie: .ouvvenieiiennnn, ZEbrutto (STOWNIE .. ..o
. Za wykonanie catego przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust 1 umowy (Zadanie |+ Zadanie |+ Zadanie Ill) , Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie . zt netto
5300 ), a po dodaniu podatku od towaréw i ustug w
(o1=] 01 [ TP ZE brutto (STOWNnie: ... )

. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje w szczegdlnosci:

1) wszelkie koszty zwigzane z realizacjag umowy, a w szczegolnosci wszystkie prace wykonane przez Wykonawce oraz jego
podwykonawcdw, kontrahentow i wspétpracownikow zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy oraz wszelkie czynnosci
zwigzane z usunieciem wad wykonanych prac;

2) wszystkie optaty, podatki (w tym podatek od towardw i ustug);

3) wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zamdéwienia, tgcznie z konserwacjg, serwisem, naprawg wbudowanych materiatéw
i urzadzen oraz wymiang materiatdow eksploatacyjnych w tych urzadzeniach, ktére wymagane sg przez ich producentow
w okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawce;

4) wszelkie koszty robét budowlanych, koszty sprzetu i wyposazenia, koszty oprogramowania, przeniesienie prawa do
wykonywania praw zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty zwigzane z zakupem
sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolen.

. Zmiany wynagrodzenia sg dopuszczalne tylko w przypadkach wskazanych w §18 ust 3 i ust 4 umowy (ex lege art. 436 pkt 4 lit b

ustawy pzp) oraz w sytuacji zmian umowy na podstawie art. 455 ust 1 pkt 4 i art. 455 ust 2 ustawy pzp.

§12a

Warunek zaptaty wynagrodzenia

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust 1 bedzie platne czesciami na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej

wystawionej dla danego Zadania / Podzania

. Zamawiajgcy przewiduje rozliczenia czesci robot budowlanych, wykonanych zgodnie z HRF - fakturami czgsciowymi nie czesciej

niz raz w miesigcu kalendarzowym, na podstawie potwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu przerobowego, o ktérym

mowa w § 5 ust. 5 umowy - przy czym suma kwot faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 95 % wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 2 umowy, a pozostata kwota wynagrodzenia (5%) bedzie ptatna na podstawie faktury korncowe;j.

. Okres rozliczeniowy wynosi¢ bedzie jeden miesigc kalendarzowy obejmujgcy okres od pierwszego dnia miesigca do ostatniego

dnia kolejnego miesigca z zastrzezeniem pierwszego okresu rozliczeniowego umowy, ktéry bedzie obejmowat okres od dnia

zawarcia umowy do ostatniego dnia kolejnego miesigca. Z uwagi na warunki rozliczen otrzymanego dofinansowania zawarte w

umowie nr DOI/FM/SIS/1/76/1138/2023 z dnia 11 wrzesnia 2023 roku miedzy Zamawiajgcym a Skarbem Panstwa, Zamawiajacy

wymaga by ostatnia faktura w danym roku obowigzywania umowy, byta doreczona Zamawiajgcemu w terminie do dnia 12 grudnia
kazdego roku obowigzywania umowy.

Podstawg rozliczen robdt fakturg koncowg za wykonanie Podzadania/Zadania bedzie protokét odbioru koncowego

Podzadania/Zadania (lub protokdt usuniecia wad, jezeli wady zostaly stwierdzone w czasie odbioru koncowego) sporzgdzony

zgodnie z § 11 ust 10 umowy, pomniejszony o kwoty ktére zostaly juz zaptacone Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy

na podstawie faktur czesciowych oraz zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt przerobowy sporzadzony zgodnie z §5 ust 5

umowy, w zakresie prac podlegajgcych odbiorowi koncowemu.

. Wykonawca zobowiagzany jest dotagczy¢ do kazdej faktury:

a) Protokét przerobowy sporzadzony i zatwierdzony zgodnie z § 5 ust 5 umowy — w zakresie prac podlegajacych rozliczeniu;

b) Dokumentacje powykonawczg sporzgdzong zgodnie z §5 ust 6 umowy, z tym, ze: do faktury nalezy podtaczy¢
dokumentacje powykonawcza, w zakresie prac podlegajgcych czesciowemu rozliczeniu (zgodnie z §5 ust 6 umowy) — o ile
dotyczy;

c) wykaz przekazywanego wyposazenia (uszczegotowionego o wyceny jednostkowe brutto), ktére umozliwi Zamawiajgcemu
sporzadzenie wykazu $rodkéw trwatych (zgodnie z wzorem stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy) w celu wewnetrzne;j
ewidencji majgtku, zgodnie z ustawg z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci;
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11.

12.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw opieki
pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)
d) W przypadku niefakturowania srodkéw trwatych, wraz z fakturg nalezy dostarczy¢ o$wiadczenie o braku srodkow trwatych.

UWAGA - nie przedstawienie przez Wykonawce wykazu srodkow trwatych lub oswiadczenia o ich braku skutkowa¢ bedzie
uprawnieniem Zamawiajgcego do wstrzymania ptatnosci za fakture do czasu dostarczenia wymaganej dokumentaciji;

e) Oswiadczenie oraz dokumenty i dowody =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom, zgodnie z § 12b ust 1 pkt 1-5 umowy (o ile dotyczy);

Wykonawca, pod rygorem uznania dorgczenia za nieprawidtowe, dorgczy fakture w jednym z sposobow:

a) Zamawiajgcy oswiadcza, iz akceptuje przesytanie przez Wykonawce faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z ustawa z
dnia 11 marca 2004 o podatku od towaréw i ustug. Faktury VAT bedg przesytane na faktury@skp.ump.edu.pl ( Fakture nalezy
wystac¢ w formacie pdf),

b) w formie elektronicznej w trybie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2020.1666) na adres:
https://integrator.lab.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ ,

c) w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiajgcego lub osobiscie do Kancelarii Szpitala,

(w przypadku faktur w formie elektronicznej, zaleca sie przesytanie faktur tylko na jeden z podanych w lit a lub w lit b adreséw)

Termin platnosci:

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na wskazany rachunek bankowy wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania

przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami o ktérych mowa w ust 6.

Strony przyjmujg, ze w przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z Umowag lub obowigzujgcymi przepisami

prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania zaptaty do czasu wyjasnienia przez Wykonawce niezgodnosci i dostarczenia

prawidtowej faktury korygujacej, bez obowigzku zaptaty odsetek za powyzszy okres. Termin ptatnosci liczony jest od daty wplywu
do Zamawiajgcego prawidtowej faktury lub noty korygujgce;.

Ptatnos¢ realizowana bedzie przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Rozliczenie naleznego podatku VAT, w przypadku Wykonawcy, dla ktérego znajdujg zastosowanie normy wiasciwe dla rozliczen

wewnatrzwspoélnotowych UE w rozumieniu odpowiednich przepisow, stosuje sie odpowiednio.

W przypadku gdy Wykonawcy tworzg konsorcjum, naleznos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie zaptacona przez

Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy nalezacy do uczestnika Konsorcjum, ktoéry bezposrednio (faktycznie) realizuje

Przedmiot Umowy, bedgc jednoczesnie wystawcag faktury. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze wystawca faktury, na kazde

wezwanie Zamawiajgcego oswiadczy, ze podany przez niego rachunek bankowy w tresci faktury nalezy do niego, a zaptata przez

Zamawiajgcego nie ma na celu zmiany wierzyciela na innego uczestnika Konsorcjum.

W przypadku, gdy Wykonawcg jest konsorcjum, zakazuje sie dochodzenia naleznosci z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy od

Zamawiajgcego przez innego cztonka konsorcjum niz faktycznie realizujgcego Przedmiot Umowy.

§12b
Warunek zaptaty wynagrodzenia — przy podwykonawstwie

W przypadku wykonywania robét objetych przedmiotem umowy przez podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé

Zamawiajgcemu wraz z fakturg nastepujace dokumenty i oswiadczenia:

3) kopie wystawionych przez podwykonawcow (lub dalszych podwykonawcow) faktur;

4) oswiadczenia podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, zZtozone
nie wczesniej niz w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego objetego fakturowaniem, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi
zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow, wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa;

5) dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz ze wskazaniem faktur,
ktérych te dowody dotyczg;

6) protokdt odbioru wykonanych robo6t budowlanych lub protokoty przerobowe podpisane przez Wykonawce i podwykonawce — w
przypadku robot budowlanych — o ile takie dokumenty zostaty sporzadzone przez Wykonawce i jego podwykonawce (dlaszego
podwykonawce) ;

7) zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw z okresleniem ich nazw, adreséw,
numerow kont bankowych oraz kwot wymagalnych do zaptaty z tytutu wykonanych i odebranych prac. W przypadku kolejnych
faktur zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw musi by¢é odpowiednio
aktualizowane;

W przypadku braku dostarczenia dokumentéw i o$swiadczen wymienionych w ust 1 pkt 1-3 lub wywigzania sie czesciowego,
Zamawiajgcy wstrzymuje dokonanie ptatnosci faktury lub czesci tej faktury do czasu uzupetnienia wymaganych dokumentéw
(wierzytelno$¢ wykonawcy jest traktowana jako niewymagalna) w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
Wykonawca jest odpowiedzialny za zaptate naleznego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom. Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym, niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.


mailto:faktury@skp.ump.edu.pl
https://integrator.lab.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw opieki
pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub pokrywa jg z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ztozonego przez Wykonawce.

§13
Obowigzek zatrudnienia

Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce czynnosci takie jak: prace ogélnobudowlane i instalatorskie, ktore sag
wykonywane bezposrednio przez tzw. pracownikéw fizycznych, w ramach przedmiotu umowy bedg w okresie obowigzywania
umowy, zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
W okresie obowigzywania umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w pkt. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogéw i dokonywania ich oceny (ust 3 lit a-c)
b)  Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentow
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane pkt 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce lub podwykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust 2 lit e Umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce Ilub podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zzgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace bedzie traktowane, jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace i bedzie uprawniato Zamawiajgcego do natozenia kary umownej, o ktorej mowa w ust. 4.

§14
Podwykonawstwo
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci rob6t budowlanych osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym
niebedgcych osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje zdolnos¢ prawng, posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i
dysponujgcymi osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych roboét
budowlanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca powierzy wykonanie czesci przedmiot umowy nastepujgcym podwykonawcy w zakresie
1) i, wzakresie : ........ooiiiennne.
2) w zakresie @ .......oocieiiinn.

(ust 2 zostanie uzupetniony, jezeli w dniu zawarcia umowy znani sg podwykonawcy)
Wykonawca zawiadomi zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust 1 i ust 2, w trakcie realizaciji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych lub ustug.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania, na zasadach okreslonych przez art. 474 Kodeksu Cywilnego. = Wykonawca jest zobowigzany do
sprawowania na biezgco nadzoru nad ustugami $wiadczonymi przez podwykonawce i do ich koordynacji. Powierzenie wykonania
czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia. Do
zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych prac
stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej

§14a
Zawarcie umowy o podwykonawstwo i jej zmiany
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrg zamierza zawrzec, a
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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw opieki
pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni roboczych przed planowanym przystgpieniem podwykonawcy do

wykonywania robo6t budowlanych. Postanowienie stosuje sie odpowiednio do podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z

podwykonawca, o ktérej mowa w ust. 1, nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie

umowy z zastrzezeniem postanowieh szczegdlnych w umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem, na ktéry Zamawiajgcy wrazit zgode

zgodnie z ust. 2, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo lub

zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej

przedstawienia uwaza sie za akceptacje Umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, w terminie o ktdrym mowa w ust 2 i ust 3, zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci do: projektu umowy o podwykonawstwo lub do poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo, w szczegolnosci, gdy

1) Tres¢ (projektu) umowy o podwykonawstwo lub zmiany (projektu) umowy o podwykonawstwo nie spetnia wymagan
okreslonych w dokumentach zaméwienia, lub jest sprzeczna z umowg zawartg miedzy zamawiajgcym a wykonawcg (art. 464
ust 3 pkt 1 ustawy pzp)

2) Postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, beda dla niego mniej korzystne niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca, w zakresie:kar
umownych naktadanych na podwykonawce w innych przypadkach i w wyzszej wysokosci niz okreslone w tresci niniejszej
umowy (§17 umowy) oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, dotyczy w szczegdlnosci terminu zaptaty, ktorych nie moze by¢
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy , podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku (art.
463, art. 464 ust 3 pkt 2-3 ustawy pzp)

Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W

przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy , podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy, pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w §19 ust 2 pkt 3 umowy.

W przypadkach:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z ust 8

Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ kary umowne zgodnie z §19 ust 2 umowy

Przepisy ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

Odpowiedzialno$¢ obejmuje réwniez roboty budowlane realizowane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw na

podstawie zawartych umow o podwykonawstwo.

§14b
Umowy o podwykonawstwo

Umowa o podwykonawstwo, powinna zawiera¢ w szczegolnosci, nastepujgce postanowienia w zakresie :

1) Warunkoéw dotyczacych realizacji umowy, ktére muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentach zaméwienia
oraz nie mogg pozostawac w sprzecznosci z trescig niniejszej umowy o udzielenie zamdwienia publicznego
2) Warunkow dotyczagcych wynagrodzenia:

a) kwota wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ zakresu robdt powierzonych podwykonawcy,
wynikajgca z oferty Wykonawcy.

b) termin ptatnosci : termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku

3) zobowigzania Podwykonawcy do dostarczenia Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy, oswiadczenia
stwierdzajgcego, ze jego wymagalne roszczenie o ptatnosci z tytutu wykonania powierzonych robot na podstawie
zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, zostato zrealizowane (do o$wiadczenia nalezy dotgczyc
potwierdzenie przelewu lub inny dokument potwierdzajgcy dokonanie ptatnosci)

4) Zobowigzania Podwykonawcy do zatrudnienia personelu przeznaczonego do realizacji powierzonych robét na podstawie
umowy O prace W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy — w zakresie czynnosci wskazanych
w §13 ust 1 umowy,

5) Zakaz cesji przez podwykonawce naleznego wynagrodzenia na inne podmioty
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6) W przypadku wprowadzenia zapisu o karach umownych: kary nie mogg by¢ naktadane na podwykonawce w innych

przypadkach i w wyzszej wysokosci niz okreslone w tresci niniejszej umowy (§ 19 umowy).

§l4c

Poleganie na potencjale innych podmiotéw
W przypadku, gdy Wykonawca, na etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego polega, w odniesieniu do
niniejszego przedmiotu Umowy lub jego czesci, odpowiednio na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuaciji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw zgodnie z art. 118 Pzp, zmiana albo rezygnacja z tych podmiotéw (dotyczy
podwykonawcy , na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie na etapie postepowania o udzielnie zamoéwienia publicznego)
bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim wejdzie w zycie wytacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zmiana taka bedzie wymagata zawarcia
aneksu do Umowy.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, zgodnie z ust. 1, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze
realizujgc przedmiot umowy bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotdw, w szczegdlnosci przedstawiajgc
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji przedmiotu umowy
wyraznie wskazujgc zakres wykonania Przedmiotu Umowy.
W celu oceny czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamodwienia publicznego oraz w celu
oceny czy stosunek tgczgcy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdéw, Zamawiajgcy moze
zgda¢ dokumentéw dotyczacych w szczegodlnosci: zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow innego podmiotu, sposobu ich
wykorzystania przez Wykonawce przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy oraz zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy
wykonaniu Przedmiotu Umowy. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawca moze polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane do
realizaciji, ktorych te zdolnosci sg wymagane.
Zamawiajgcy ocenia, czy odpowiednio udostgpniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz bada, czy nie zachodza, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w obowigzujgcej w postepowaniu
SWzZ.
Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry
zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych
zasoboéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1, nie bedg
potwierdza¢ spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego bedzie zobowigzany: zastgpi¢ ten podmiot innym
podmiotem/podmiotami lub wykonac¢ osobiscie odpowiednig czes¢ Przedmiotu Umowy, jezeli wykaze odpowiednio zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 1. Brak wypetnienia obowigzku
okreslonego powyzej przez Wykonawce stanowi razgce naruszenie istotnych postanowien Umowy, uprawniajgce Zamawiajgcego
do odstgpienia od niej z winy Wykonawcy.
Ust 1 — ust 6 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedgcych podmiotami, na ktérych zasoby wykonawca powotywat sie na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcow.

§15
Gwarancja i Rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu bezwarunkowe;j ................. (min.: 36 miesiecznej) miesiecznej gwarancji, zgodnie z
wybrana oferta, na caly wykonany przedmiot umowy, w tym na wszelkie instalacje i urzadzenia zamontowane w ramach
wykonywania przedmiotu umowy, jak réwniez na wykonang w ramach przedmiotu umowy dokumentacje powykonawczg.
Jezeli gwarancje producenta obejmujg dtuzszy okres czasu niz gwarancja Wykonawcy, po uptywie terminu udzielonej gwarancji, o
ktérym mowa w ust 1 obowigzujg gwarancje producenta na poszczegdlne urzgdzenia W takim przypadku, Wykonawca oswiadcza,
ze bez zbednej zwloki dokona na rzecz Zamawiajgcego cesji praw ze wszystkich pisemnych gwarancji udzielonych przez
producentéw urzadzen zamontowanych u Zamawiajgcego w ramach realizacji przedmiotu umowy, a wygasajgcych po uptywie
okresu udzielonej bezwarunkowej gwaranciji, o ktérym mowa w ust 1
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig:
1) od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy wykonanego w ramach Podzadania/Zadania
2) dla wymienianych materiatéw, urzadzen lub instalacji z dniem ich wymiany — w przypadku gdy Wykonawca dostarczyt
zamiast wadliwych wyrobow urzgdzen lub instalacji takie same wyroby, urzgdzenia lub instalacje nowe, wolne od wad;
Z chwilg zakonczenia odbioru koncowego Podzadania/Zadania przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu wszelkie karty gwarancyjne (w ramach dokumentacji powykonawczej) oraz przeszkoli w terminie
ustalonym z Zamawiajacym personel Zamawiajacego (max do 10 oséb) w zakresie obstugi i konserwacji zamontowanych
urzadzen;
W sytuaciji, o ktérej mowa w art. 55 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo Budowlane, w przypadku uzyskania uzgodnionej miedzy Stronami
decyzji na uzytkowanie tylko czesci Zadania, postanowienia dotyczgce odbioréw, gwarancji i rekojmi stosuje sie odpowiednio dla
poszczegodlnych czesci Zadania objetych decyzjg pozwolenia na uzytkowanie;
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Wykonawca w ramach udzielonej bezwarunkowej gwarancji lub rekojmi zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad

fizycznych rzeczy, awarii powstatych w wyniku wad lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady lub usterki zmniejszajgce
jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany
przedmiot umowy nie ma wiasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg posiada¢ powinien.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady i usterki Przedmiotu Umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci
odbioru oraz za Wady i Usterki powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym Przedmiocie Umowy.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje rowniez awarie powstate w zw. z wadami i usterkami.
Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady i usterki powstate wskutek rozwigzan, ktorych
wprowadzenia zazgdat oraz za wady i usterki wykonanego Przedmiotu Umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie
projektu zamiennego lub zastosowanego rozwigzania technicznego zamiennego niz okreslonego w dokumentacji projektowej
Utrata roszczen z tytulu wad ukrytych, nie nastepuje, mimo uptywu okresu gwarancji, jezeli Wykonawca wade zatait lub
Zamawiajgcy zgtosit wade przed uptywem okresu gwarangiji.
Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate nie z jego winy lub w wyniku niewlasciwego uzytkowania przedmiotu Umowy,
jednakze obowigzek dokonania naprawy tych usterek w okresie gwarancji spoczywa na Wykonawcy — odpfatnie, po zatwierdzeniu
kosztéw przez Zamawiajgcego, przy terminach ustalonych w Warunkach Serwisu o ktérych mowa w §17 umowy.
Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowigzany jest na swoj koszt zobowigzany do dokonywania przegladow
technicznych i konserwacji. Warunki przegladéw technicznych i konserwacji zawarte sg w §16 umowy
Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowigzany jest na swdj koszt do dokonywania serwisu, napraw wbudowanych
materiatéw oraz urzadzen. Warunkach Serwisu zawarte sg w §17 umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytulu gwarancji nie bedg rodzi¢ po stronie
Zamawiajgcego zadnych dodatkowych kosztow, czy tez poniesienia dodatkowych wydatkéw np. w zakresie zawierania uméw
serwisowych z dostawcg urzgdzen lub producentem/dostawca elementéw/urzgdzen sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy.
Przerwy w pracy instalacji lub urzadzen spowodowane przeglgdami technicznym oraz naprawami
odpowiednio wydtuzajg okres gwaranciji.
Udzielona gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady, z tym ze okres rekojmi wynosi
5 lat dla wszystkich robot budowlanych wykonanych w ramach przedmiotu umowy (art. 656 w zw. z art. 638 i art. 568 Kodeksu
Cywilnego), liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy odrebnie dla zamoéwienia podstawowego oraz prawa opcji, jezeli
Zamawiajgcy z niego skorzysta.
§ 16

Przeglady techniczne i konserwacje
Zobowigzanie Wykonawcy, o ktorym mowa w §15 ust 11 umowy obejmuje dokonywanie przegladéw technicznych i
konserwacyjnych wykonanych i odebranych robdt budowlanych, jak réwniez przeglady techniczne oraz serwis instalacji i
urzgdzen, zamontowanych w ramach wykonywania umowy. Zobowigzanie to obejmuje takze zawieranie i realizowanie
odpowiednich uméw serwisowych, w tym uméw na wykonanie obowigzkowych przeglagdow technicznych z dostawcami,
producentami urzadzen i technologii na caty okres obowigzywania gwarancji (o ile dotyczy). Zamawiajgcy przez caly okres
obowigzywania Umowy, a takze w okresie gwarancji i rekojmi moze zgda¢ od Wykonawcy przediozenia zawartych umoéw
serwisowych, a Wykonawca niezwiocznie spetni zgdanie Zamawiajgcego.
Przeglady techniczne i konserwacje muszg by¢ realizowane zgodnie z harmonogramem przeglagdéw zatgczonym do dokumentacji
powykonawczej. Natomiast przeglady techniczne i serwis instalacji i urzgdzen zamontowanych w ramach umowy muszg by¢
wykonywane w terminach okreslonych w zaleceniach/ instrukcjach/DTR producentéw poszczegodlnych urzadzen. (Terminowosc
przegladéw technicznych i konserwacji obwarowana jest karg umowna, o ktérej mowa w §19 ust 1 lit d umowy).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladéw z nalezytg starannoscig, zgodnie z zaleceniami/instrukcjami /DTR
producentéw urzgdzen
Po wykonanym przegladzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidtowe dziatanie wszystkich urzgdzen wchodzgcych w sktad
systemu pod warunkiem uzywania ich w sposéb zgodny z instrukcjg obstugi producenta.
Przeglady wykonywane bedg w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym, tak aby nie powodowaty zakiéceh w pracy obiektow.
Wykonawca kazdorazowo potwierdzi e-mailem gotowos$¢ przeprowadzenia przeglagdéw. Brak odpowiedzi Zamawiajgcego oznacza
akceptacje zaproponowanych terminu, z uwzglednieniem terminéw o ktérych mowa w ust 2.
Wykonane kazdorazowo przeglady i serwis, potwierdzane bedg protokotem sporzgdzonym przez upowaznionego pracownika
Wykonawcy, bezposrednio po dokonaniu czynnosci i podpisanym bez zastrzezeh przez przedstawiciela Zamawiajgcego i
Wykonawcy. W przypadku przegladu technicznego urzadzenia stanowigcego aparature medyczng potwierdzone przegladu
bedzie dokumentem sporzgdzonym zgodnie z art. 63 ust 3 i ust 4 ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r., o wyrobach medycznych.
Dokumenty nalezy przesta¢ na adres mailowy podany w §10 ust 1 umowy
Wykonawca oswiadcza, ze przeglady techniczne i konserwacje, jak réwniez przeglady techniczne oraz serwis urzgdzen,
zamontowanych w ramach wykonywania umowy, wykonywane w ramach udzielonej gwarancji nie beda rodzi¢ po stronie
Zamawiajacego zadnych dodatkowych kosztéw, czy tez poniesienia dodatkowych wydatkéw , obejmujg wszelkie koszty
wykonania przegladu i konserwacji, w szczegolnosci koszty zakupu materialow eksploatacyjnych, koszty zawierania
uméw serwisowych z dostawca urzadzen lub producentem/dostawca elementéw/urzadzen zamontowanych w ramach
wykonania przedmiotu umowy, koszty dojazdéw w tym koszty utylizaciji lub recyklingu ponosi Wykonawca.

§ 16A
Przeglady techniczne i konserwacje — dzwigi (o ile dotyczy)



1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

®

10.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw opieki
pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)
Wykonawca zobowigzany jest:

Do przeprowadzania przeglagdéw konserwacyjnych w terminach okreslonych w DTR i w przepisach UDT w tym pomiary elektryczne
oraz 1 raz w miesigcu czyszczenie progdéw drzwi szybowych i kabinowych. Przeglady konserwacyjne oraz czyszczenie progéw
drzwi szybowych i kabinowych beda potwierdzone protokotem wykonania konserwacji potwierdzonym przez zamawiajgcego
Przestrzegac przepiséw Urzedu Dozoru Technicznego i instrukcji konserwacji dzwigow.

Dokonywaé wpiséw w dzienniku konserwacji dzwigow.

Zapewni¢ wszystkie dostepne czesci zamienne i materiaty niezbedne do wtasciwej konserwac;ji.

Informowacé pisemnie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania napraw, remontéw i poleceniach UDT.

Zapewni¢ kontakt telefoniczny przez catg dobe przez 7 dni w tygodniu. Zgtoszenia dotyczace pracy dzwigu bedg przyjmowane
przez Wykonawce pod numerami telefonéw .Wykonawca przekaze odpowiednie numery telefonéw wraz z zgtoszeniem gotowosci
odbioru robot obejmujgcych dzwigi.

Kazde zgtoszenie telefoniczne Wykonawca zobowigzany jest bezzwlocznie potwierdza¢ za posrednictwem poczty elektronicznej,
przesytajgc potwierdzenie na adresy wskazane w §10 ust 1 umowy.

§17
WARUNKI SERWISU

W okresie gwarancji - Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie (w terminie do 2 dnia roboczego ) przystapi¢ do naprawy
tj.: usuniecia na swdj koszt wszelkich wad, za ktére odpowiada z tytutu gwarancji lub rekojmi, oraz wszelkich awarii i szkéd
powstatych w zwigzku z tymi wadami w wykonanym przedmiocie umowy.
Czas naprawy/usuniecia awarii przez Wykonawce wynosi do 5 dni roboczych od jej zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
W przypadku braku naprawy/usuniecia awarii w. terminie o ktérym mowa w ust 2, z przyczyn nie dotyczacych Wykonawcy (np.
wystapi konieczno$¢ sprowadzenia czesci zamiennych), Wykonawca w terminie o ktérym mowa w ust 2 ma obowigzek
poinformowa¢ Zamawiajgcego,
Zgtoszenie naprawy /usuniecia awarii bedzie odbywac¢ sie za posrednictwem wskazanego przez Wykonawce adresu email. Bieg
terminu naprawy zaczyna sie od daty zgtoszenia.
Naprawy odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego. W uzasadnionym przypadku naprawa moze odbywac sie na koszt i
ryzyko Wykonawcy w innym miejscu (poza siedzibg Zamawiajgcego), pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego —
dotyczy urzgdzen
Wykonawca zobowigzuje sie do wymiany instalacji lub urzagdzen na nowe w czasie trwania gwarancji w przypadku:

1) wystgpienia co najmniej dwdéch wad, skutkujgcych brakiem mozliwosci dziatania instalacji lub urzadzenia zgodnie z jego

przeznaczeniem lub

2) jesli usuniecie wady jest niemozliwe lub

3) wystgpienie co najmniej 2 awarii instalacji lub urzadzeni, ktérej skutkiem jest catkowite nie dziatanie instalacji lub urzadzenia.
Wymiana powinna nastgpi¢ w terminie do 4 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Dla wymienianych instalacji lub urzadzen okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od nowa - z dniem ich wymiany
(zgodnie z §15 ust 2 umowy), obowigzujg dotychczasowe warunki gwarancji, przegladow i serwisu wynikajgce ze ztozonej oferty.
Naprawe uznaje sie za skuteczng z chwilg podpisania przez obie Strony protokotu usuniecia wad/karta pracy itd.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.
W przypadku wymiany jakiejkolwiek czesci sktadowej lub catego przedmiotu umowy na nowy, Wykonawca zobowigzany jest w
kazdym przypadku dostarczy¢ czes¢ lub urzgdzenie, ktore: jest fabrycznie nowe, nie bylo przedmiotem wystaw badz prezentacji
oraz jest kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych
elementéw i akcesoridéw, oraz jest rownowazne tj.: przeznaczenie oraz parametry techniczne i eksploatacyjne sg nie gorsze niz te
instalacje lub urzadzenia, ktére zostaty pierwotnie wykonane w ramach przedmiotu umowy
Wraz z nowg instalacjg lub nowym urzgdzeniem, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego, na takich samych zasadach jakie zostaty okreslone w niniejszej umowy w odniesieniu do elementéw dokumentac;ji
powykonawcze;.

§18
Zmiany umowy — zmiana personelu
Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp — Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego
postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.
ZMIANY TERMINU REALIZACJI

Zmiana terminu realizacji:
1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferyczne, w szczegolnosci:
a) kleski zywiotowe,
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw,
¢) inne okolicznosci stanowigce site wyzszg
2) Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegodlnosci:
a) niewypaty i niewybuchy,
b) wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w dokumentac;ji,
c) odmienne od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, itp.),
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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw opieki
pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)
d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegoélnosci istnienie podziemnych urzgdzen,

instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych.
3) Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie zamawiajgcego, w szczegolnosci:
a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,
b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
4) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegoélnosci:
a) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen itd.,
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentac;ji
projektowej lub w dokumentacji powykonawczej, koniecznej do uzyskania wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien;
c) dtugotrwatego tj.: dtuzszego niz zazwyczaj jest przyjete w tego typu czynnosciach , pozyskiwanie stosownych uzgodnien,
ekspertyz, opinii od innych podmiotéw, wymaganych przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

5) Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych, skutkujgca zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy

6) Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce koniecznoscig zmiany terminu realizacji
(art. 455 ust 1 pkt 4 pzp)

7) dopuszczalne jest skrocenie terminu wykonania umowy.

W przypadku zaistnienia jednej z przyczyn okreslonych w ust.1 pkt. 1-7, strona, ktorej to dotyczy, poinformuje niezwtocznie druga

strone (nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia zaistnienia powyzszych przyczyn), proponujgc nowy termin lub uzgodnienia

dalszej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca powotujgcy sie na przyczyny okreslone w ust 1 pkt 1-7, zobowigzany jest przedstawi¢ dowody potwierdzajgce

okolicznosci, o ktérych mowa ww. zapisach umownych.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust.1 pkt 1-7 termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec

odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do nalezytego jej wykonania, nie dtuzej jednak niz o okres trwania okolicznosci,

uzasadniajgcych takg zmiane.
ZMIANA SPOSOBU SWIADCZENIA (ROBOTY ZAMIENNE) ORAZ ZMIANA ZAKRESU SWIADCZENIA:

Zmiana sposobu swiadczenia (roboty zamienne) oraz zmiana zakresu swiadczenia:

Zamawiajgcy przewiduje zmiany sposobu $wiadczenia lub zmiane zakresu $Swiadczenia, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét lub

zmiana ich zakresu bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien

odbioru robét przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci gdy:

1) nowych rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych, jezeli bedg miaty one znaczacy wptyw na obnizenie
kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, a ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie
opracowywania Dokumentacji projektowej;

2) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektow bez wzgledu na ich
charakter i funkcje;

3) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa;

4) konieczno$ci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenie awarii;

5) zapewnig prawidtowg realizacje Przedmiotu Umowy;

6) obnizg koszty wykonania roboét lub eksploataciji obiektu/pomieszczen stanowigcego Przedmiot Umowy;

7) zapewnig optymalne parametry techniczne lub podniosg standard jakosci robot i obiektu/pomieszczen stanowigcego Przedmiot
Umowy;

8) bedg wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu lub obiektu/pomieszczen;

9) bedg wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej;

10) bedg wynikaty z niemozliwych do zinwentaryzowania i przewidzenia ukrytych elementéw ujawnionych w trakcie prowadzenia
robét budowlanych;

11) przyniosg inne, wymierne korzysci dla Zamawiajgcego;

12)w przypadku zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy pzp

13)w przypadku zaistnienia przestanek z art. 455 ust 1 pkt 4 pzp tj.: jezeli w toku wykonywanych robét zachodzi koniecznos¢
wykonania robét dodatkowych tj. robét nieobjetych przedmiotem niniejszej umowy, ktérych Zamawiajacy dziatajac z nalezytg
starannoscig nie mogt przewidziec i o ile zmiana nie modyfikuje ogolnego charakteru umowy,

Zmiany wskazywane w pkt 1-12 bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do

uzytkowania, a zamawiajgcy moze ponies$¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej

zwiekszonym z tego powodu kosztom, pod warunkiem, ze:

1) Dlarobét o zmienionym zakresie - tgczna warto$¢ zmian, bedzie mniejsza niz progi unijne okreslone w przepisach o ktérych
mowa w art. 3 ust 1 ustawy pzp oraz mniejsza niz 15 % warto$ci umowy okreslonej w § 13 ust 1 umowy (art. 455 ust 2 pzp
stosuje sie odpowiednio).

2) Dla robét dodatkowych - kazda zmiana , o ktérej mowa w ust 2 pkt 13, nie przekroczy 50 % wartosci brutto umowy

okreslonej w § 13 ust 1 umowy (zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 4 ustawy pzp).

taczna warto$¢ dopuszczalnych zmian moze by¢ powigzana réwniez z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez

strony, zwtaszcza jezeli na wskutek wykonania rob6t zamiennych nie bedzie zachodzita konieczno$¢ wykonania catego zakresu

przedmiotu umowy.

Strony sa wzajemnie zobowigzane do pisemnego powiadomienia o koniecznosci wykonania robé6t zamiennych lub robét

dodatkowych.
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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw opieki
pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)
Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 2.3 powyzej powinno okresla¢ co najmniej doktadne oznaczenie robét, ktére majg zostaé

wykonane, uzasadnienie faktyczne koniecznosci ich wykonania, termin wykonania oraz wysoko$é wynagrodzenia za ich wykonanie
— wyliczonego wedtug zasad opisanych w ust. 2.5 ponize;.
Wynagrodzenie wykonawcy za realizacje robot zamiennych lub dodatkowych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu. Strona
wnioskujaca o wykonanie robét zamiennych lub dodatkowych zobowigzana jest sporzadzi¢ kazdorazowo kosztorys dla robot
zamiennych lub dodatkowych
Rozpoczecie wykonywania ,rob6t zamiennych” lub ,robdt dodatkowych” moze nastapi¢, pod rygorem niewaznosci, po podpisaniu
przez Strony umowy aneksu, zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét
koniecznosci, Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w ust 2 pkt 1-
12 dla rob6t zamiennych lub dla robo6t dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust 1 pkt 4 ustawy pzp,. Protokét koniecznosci
bedzie wymagat kazdorazowego potwierdzenia inspektoréw nadzoru wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

ZMIANA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

Strony dopuszczajag zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych i/lub

dodatkowych powodujacych zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. §Ust 2.1 stosuje sie.

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (publicznoprawna- w wyniku zmiany przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego)

a) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego.

1) w przypadku, gdy stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego wzros$nie, wéwczas Zamawiajacy dopuszcza zmiane
wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W takim przypadku cena/wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian, a
cena/wynagrodzenie brutto nalezne Wykonawcy zmieni sie, majgc na uwadze wzrost stawki podatku VAT lub podatku
akcyzowego;

2) w przypadku, gdy stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego zmniejszy sie, wowczas Zamawiajgcy dopuszcza zmiane
wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W takim przypadku cena/wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian, a
cena/wynagrodzenia brutto nalezne Wykonawcy zmieni sie, majgc na uwadze zmniejszenie sie stawki podatku VAT lub
podatku akcyzowego.

Zmiana wynagrodzenie o ktérej mowa w lit a:

e w pkt 1 wchodzi w zycie od dnia wejscia w zycie przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcych uzasadniajgcych
dokonanie zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego (wzrost stawki), po ztozeniu wniosku przez Wykonawce do
Zamawiajgcego i po zawarciu aneksu do umowy.

e w pkt 2 wchodzi w zycie od dnia wejscia w zycie przepisbw prawa powszechnie obowigzujgcych uzasadniajgcych
dokonanie zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego (zmniejszenie stawki), po zlozeniu wniosku przez
Wykonawce do Zamawiajgcego i po zawarciu aneksu do umowy.

b) zmiany spowodowane zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace — jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
podwyzszeniu proporcjonalnie do wzrostu kosztu wykonania zamowienia wynikajacego ze zwiekszenia wynagrodzen brutto
o0sbéb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie, przy czym Wykonawca zobowigzany jest udowodnié, ze zmiana wysokosci
minimalnego wynagrodzenia ma bezposredni wptyw na koszt wykonania przedmiotu zamdwienia,

c) zmiany spowodowane zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyzszeniu proporcjonalnie do wzrostu kosztu
wykonania zamowienia wynikajagcego ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, przy czym Wykonawca zobowigzany
jest udowodni¢, ze zmiana tych zasad ma bezposredni wptyw na koszt wykonania przedmiotu zamdéwienia.

d) Zmiany spowodowane zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i
1572) — jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie podwyzszeniu proporcjonalnie do wzrostu kosztu wykonania zamowienia wynikajgcego ze zmiany gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, przy czym Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢, ze zmiana tych
zasad ma bezposredni wptyw na koszt wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - WALORYZACJA (art. 439 ustawy pzp)

Strony majgc na uwadze tre$¢ art. 439 Pzp dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek

Wykonawcy lub Zamawiajgcego, na nastepujgcych warunkach:

1) Waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja
BUDOWNICTWO'! publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie
Wiedzy pod linkiem: http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx (link

L W kalkulatorze nalezy w pozycji = Klasyfikacja Dziatatno$¢ (PKD)/Classification of Business Activities in Poland
Pozycja BUDOWNICTWO


http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw opieki
pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)
aktualny na dzienn zawarcia umowy) lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy

kolejnych miesiecy kalendarzowych poczgwszy od miesigca zawarcia umowy, do miesigca za ktory zostata wystawiona
faktura VAT.

2) Wskaznik waloryzacji Wy (ny przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartos¢ faktury VAT za n-ty miesigc powstaje
poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow cen produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesigcy poczgwszy
od miesigca w ktorym nastgpito zawarcie umowy (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktéry nastgpi
wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

b X W, X W X .............xw“_lxﬂ

100 100 100 100 100

W,
Ww,:n}=a+(1—a} *, 1:_1{]3 ,

gdzie:

+Wwm" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

,a" - staty wspolczynnik o wartosci 0,5, obrazujagcy czes¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega waloryzacji (element

niewaloryzowany).

Wq" — wskaznik ,0” z miesigc zawarcia umowy = 100

SW1" — wskaznik ,1” z nastgpnego miesigca po miesigcu zawarcia umowy (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

N2 W3, — wskazniki 27, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu zawarcia umowy otwarcia oferty (wskaznik cen produkc;ji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Wn-1- wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktéry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkciji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

~n" — wskaznik ,n” z miesigca za ktéry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

~Ww (n)" wskaznik powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla

miesigca biezgcego n

W,
ww(n} =a+t (1 - El} ! Mw(n—l} L ﬁ)

gdzie:

Wywm'" — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

Wy n-1)" — wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktory nastgpito wystawienie faktury

+Wp" — wskaznik ,n” z miesigca za ktory nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

W,
llorazy wskaznikéw cen (np. FE‘) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku. Natomiast wynik iloczynow

tj. wskaznik waloryzacji Wy (ny nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

3) Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia nastgpi nie wczesniej niz po 6 miesigcach od dnia zawarcia umowy i pod
warunkiem ze z komunikatéw prezesa GUS ogtaszanych po zawarciu umowy i dotyczgcych szesciu nastepujgcych po
sobie miesiecy wynika, ze suma ogtaszanych wartosci zmian ceny produkcji budowlano-montazowej stanowi wartos¢
wiekszg niz 5% w stosunku do Wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja BUDOWNICTWO
opublikowanego dla miesigca i roku, w ktérym zawarto Umowe

4) Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa sie z opdznieniem)
waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla
danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujgc o rozliczenie wynagrodzenia za dany
miesigc realizacji $wiadczen, Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen
zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajgc ostatnich z wyliczonych wskaznikow waloryzacji. Ustalone w ten sposéb
wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtasciwego dla miesigca, ktérego dotyczyto dane
rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikaciji.

5) W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu rozliczeniowego w sktad ktérego bedg
wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako wilasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac¢ $rednig arytmetyczng ze
wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym.

6) Kolejne waloryzacje wynagrodzenia dokonywane bedg po uptywie 6 miesiecy od dnia poprzedniej waloryzacji. Kazda
kolejna waloryzacja nie bedzie dotyczyta wynagrodzenia Wykonawcy, ktére do dnia ztozenia wniosku o waloryzacje
zostato mu zaptacone za wykonane roboty a takze warto$s¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zgodnie z
postanowieniami Umowy powinny by¢ zakonczone, a zakonczone w terminie nie zostaty z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Dotyczy to rowniez wynagrodzenia za roboty ktdre zostaty objete ofertg, ale na
wskutek zmian umowy okazaty sie zbedne.

7) tacznie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z waloryzacji, o ktérej mowa pkt 1-5 powyzej, nie moze
przekroczy¢ w okresie obowigzywania niniejszej umowy warto$ci 12% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 12 ust 1
niniejszej umowy;

8) Wynagrodzenie w wyniku waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w dniu, na ktory
dokonuje sie waloryzacji.

9) Zmiana wynagrodzenia dokonuje sie na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze Stron Umowy. W wniosku zostang
wskazane wyliczenia zmiany wynagrodzenia umownego, (przy zastosowaniu sposobu, o ktérym mowa w pkt 2)).



6.1.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw opieki
pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)
Wykonawca wystepujacy o podwyzszenie wynagrodzenia zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu rzeczywisty wptyw

zmiany wskaznika na koszt wykonania zamoéwienia. Zamawiajgcy moze zgda¢ dodatkowych wyjasnien w tym zakresie.
Do wniosku nalezy dogczy¢ propozycje aneksu do umowy . W tresci propozycji zmiany umowy nalezy poda¢ w szczegdlnosci:
a) okres za ktory dokonujg waloryzaciji;
b) warto$¢ wskaznika waloryzacji;
c¢) warto$ wynagrodzenia podlegajgcego waloryzacji;
d) wysokos$¢ wynagrodzenia przed i po waloryzacj;
e) taczng wartos¢ zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji

10) W przypadku likwidacji Wskaznika, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala,
mechanizm, o ktéorym mowa w pkt 1) powyzej stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot;

11) Stosowanie do tresci art. 439 ust 5 ustawy pzp, pod rygorem zaptaty kary umownej o ktérej mowa w § 19 ust 2 lit c umowy -
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami ust 4 zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom, z ktérymi zawart umowe w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg
nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi lub dostawy;
b) okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy.
ZMIANY PERSONELU WYKONAWCY

Zmiany personelu Wykonawcy
Zmiana 0s0b, przy pomocy ktérych Wykonawca zapewnia kierowanie robotami budowlanymi objetymi przedmiotem umowy na inne
osoby - jest dopuszczalna tylko w przypadku zapewnienia nowych oséb spetniajacych tozsame wymagania jakie byly okreslone
przez Zamawiajgcego w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publiczneg (osoby te muszg posiada¢ stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiednich przepiséw obowigzujgcych na terenie kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, uznane przez wtasciwy organ, zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztionkowskich Unii Europejskiej lub zamierzajgcy $wiadczy¢ ustugi transgraniczne
w rozumieniu przepiséw tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa, tj. dysponowanie co najmniej po jednej osobie uprawnionej zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie)
W przypadku zmiany personelu - Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu informacje na temat kwalifikaciji
zawodowych, uprawnien, niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci w ramach
przedmiotu umowy (zaleca sie w takim przypadku ztozy¢ wraz z wnioskiem - aktualny wykaz personelu sporzgdzony zgodnie z
zatgcznikiem nr 8 do SWZ).

ZMIANY PODMIOTOWE WYKONAWCY

Zmiany podmiotowe:

Wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca w przypadkach wskazanych w art. 455 ust
1 pkt 2 ustawy pzp - w wyniku sukcesiji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o
ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga
to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepiséw ustawy.

Do pozostatych zmian umowy, ktére nie zostaly przewidziane przez strony w ust 1-6, stosuje sie odpowiednio art. 455 ust 1 pkt. 1-
4 just 2 ustawy pzp.

Zmiany postanowien zawartej umowy wymagajg, zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strony ustalaja, ze
postanowienia okreslone w ust. 1 — ust 7 w zakresie zmiany umowy mogg by¢ odpowiednio dostosowywane pod wzgledem
jezykowym, stylistycznym na potrzeby prawidtowego sporzgdzenia aneksu do umowy, z zachowaniem celu dla ktérego zmiana jest
wprowadzana.

§19
Kary
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kar umownych na rzecz Zamawiajgcego:
a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20% niezrealizowanej wartosci netto
umowy, o ktérej mowa w § 12 ust 2 umowy;
b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci:
a) 0,01 % wartosci netto umowy, o ktérej mowa w § 12 ust 1 pkt 1 umowy - za kazdy dzien zwioki wzgledem terminu
okreslonych w Harmonogramie Terminu Realizacji, o ktérym mowa w § 7 ust 2 umowy dla Zadania | .
b) 0,01 % wartosci netto umowy, o ktérej mowa w § 12 ust 1 pkt 2 umowy - za kazdy dzien zwioki wzgledem terminu
okreslonych w Harmonogramie Terminu Realizacji, o ktérym mowa w § 7 ust 2 umowy dla Zadania Il. (dotyczy w takim
samym zakresie kazdego Podzadania w ramach Zadania Il)



Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw opieki
pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)
c) 0,01 % wartosci netto umowy, o ktérej mowa w § 12 ust 1 pkt 3 umowy - za kazdy dzien zwioki wzgledem terminu

okreslonych w Harmonogramie Terminu Realizacji, o ktérym mowa w § 7 ust 2 umowy dla Zadanie Il (dotyczy w takim
samym zakresie kazdego Podzadania w ramach Zadania III*.

c) za zwioke w usunigciu usterek lub wad w okresie gwaranc;ji i rekojmi, w wysokosci: 0,001% wartosci netto, o ktérej mowa w §
12 ust 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki, wzgledem terminu usuniecia usterek i wad w okresie gwarancji i rekojmi;

d) za zwloke w wykonywaniu gwarancyjnych przegladéw instalacji i urzgdzen zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu
umowy, w wysokosci 200 zt - za kazdy dzien zwioki wzgledem terminéw okreslonych w harmonogramie przegladow;

e) Za zwloke w wykonaniu poprawy HRF/ kosztorysu rozliczeniowego w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania uwag
Zamawiajgcego, w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwioki. Zapis ten nie dotyczy przypadkow zwtoki w wykonaniu HRF na
zgdanie Zamawiajgcego o ktérym mowa w §5 ust 2

2. zanienalezycie wykonanej umowy w sposoéb inny niz poprzez zwtoke, m.: in. za:

1) nie przygotowanie i nie przekazanie dokumentacji powykonawczej o ktérej mowa w §5 ust 6 umowy,

2) niezabezpieczenie Terenu inwestyciji,

3) nieprawidiowe postepowanie z odpadami,

4) nieprzestrzeganie zasad BHP,

5) za nie przedstawienie dowodow kontynuacji umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w przypadku o ktérym
mowa w §20 ust 6 i oraz za nie przedstawienie dowoddéw zawarcia/kontynuacji umowy ubezpieczenia
kontraktu/wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR /EAR) zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, w przypadku o
ktorym mowa w §20 ust 8 umowy,

6) za kazdg stwierdzong nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ oséb wyznaczonych do kierowania robdt objetych
przedmiotem umowy. Dotyczy to réwniez sytuacji nie stawienia sie takiej osoby na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

7) za uniemozliwienie (bezpodstawna odmowa wglagdu w dokumentacje) kontroli realizacji umowy przez inspektoréw
nadzoru lub osobe sprawujgcg nadzoér autorski

w wysokosci 0,001% wartosci netto umowy o ktorej mowa w §12 ust 2 umowy, za kazdy przypadek, o ktérym mowa w pkt 1-7.
3.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne réwniez w przypadkach:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,001 % wartosci
netto umowy, o ktérej mowa w § 13 ust 2 umowy — za kazdy taki przypadek

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci odsetek
ustawowych naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za ilos¢ dni zwloki w zaptacie przystugujgcego mu
wynagrodzenia,

3) stosowania terminéw zaptaty w umowach z podwykonawcg diuzszych niz okreslonych w niniejszej umowie, w wysokosci

1000 zt za kazdy taki przypadek. Przed natozeniem kary Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do odpowiedniej zmiany umowy

z podwykonawca.

4) Braku waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z §18 ust 5 pkt 11 umowy, w
wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 2000 zt za kazdy taki przypadek

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci

2.000 zt za kazdy taki przypadek,

7) za kazdy przypadek wykonywania umowy przez podmiot inny niz Wykonawca lub inny podwykonawca, do ktérego
zgtoszenia Zamawiajgcemu zobowigzany byt Wykonawca, w wysokosci 5000 zt za kazdy taki przypadek

8) za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace personelu Wykonawcy lub
podwykonawcy przeznaczonego do wykonywania czynnosci w ramach przedmiotu umowy - w wysokosci 500,00 zi, za
kazda osobe

9) za naruszenie obowigzku zapewnienia kierowania robotami przez inne osoby niz te kitdre zostaly wskazane na
potwierdzenie okreslonych przez zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie wymaganego personelu,
wysokosci 1000 zt — za kazdy taki przypadek.

4. Zamawiajgcy odstgpi od natozenia kar umownych w przypadkach zwigzanych z podwykonawstwem tj wskazanych w ust 2 pkt 1-6

w przypadku wywigzania sie przez Wykonawce ze wszystkich obowigzkéw wobec Zamawiajgcego i podwykonawcow,
5. Kara za zwloke liczona jest od dnia nastepnego po dniu w ktérym zgodnie z umowa swiadczenie powinno by¢ spetnione

6.  Strony ustalajg maksymalna wysokosc¢ kar jakie moze dochodzi¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy w zw. z realizacjg umowy do 20%
wartosci netto umowy, o ktérej mowa w §12 ust 2 umowy.

7.  Strony mogg dochodzi¢ na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé kar umownych.

8. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia naleznosci naliczonych z tytutu kar umownych z ptatnosci za faktury VAT (ha podstawie
noty wystawionej przez Zamawiajacego).

§20.
Odpowiedzialnosé/ubezpieczenie

1. Wpykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody powstate w trakcie wykonywania prac, bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy. Odpowiedzialnos¢ ta oparta jest na zasadzie ryzyka.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania, na zasadach okreslonych przez art. 474 Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z ryzykiem zwigzanym z realizacjg przedmiotu umowy , ktérg wykonywac¢ bedg jego
pracownicy i ponosi wszelkie tego konsekwencje w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy to takze czuwania nad



10.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw opieki
pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)
prawidlowym prowadzeniem prac pod wzgledem formalnym, w tym réwniez przestrzegania wszelkich przepiséw prawa

powszechnie obowigzujgcego, w tym przepisdw bezpieczenstwa pracy, a co za tym idzie, zwalnia to Zamawiajgcego z wszelkiej

odpowiedzialnosci za wypadki przy pracy, ktérym mogg ulec pracownicy Wykonawcy, chyba Zze wypadek zostat spowodowany z

wytgcznej winy Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za uszkodzenie, zniszczenie lub utrate mienia bedacego w posiadaniu

Zamawiajacego znajdujacego sie na placu budowy, w tym za wszelkie rozliczone dostawy urzadzen i materiatéw, ktére

zostang przeznaczone do realizacji przedmiotu umowy.

Od dnia przekazania placu budowy, do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, ryzyko utraty catosci lub czesci przedmiotu

umowy lub jego poszczegdlnych elementéw spoczywa wytgcznie na Wykonawcy, ktéry jest zobowigzany do zabezpieczenia

catosci prowadzonych robot przed kradzieza, ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wazne ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci

zwigzanej z przedmiotem zamowienia za szkody rzeczowe i osobowe, na sume gwarancyjng nie nizszg NiZ .............ccceeeee e zt

(nie mniejszg niz 40 000000 zt) w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzen. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ wazne

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) przez caty okres obowigzywania umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia

aktualnego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej przez caly
okres obowigzywania umowy, przed uptywem okresu waznosci poprzedniej polisy OC.

Wykonawcy zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie niniejszej umowy tzw.: ubezpieczenie kontraktu/wszystkich ryzyk budowy i

montazu CAR /EAR (chodzi o ubezpieczenie robdt budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy), zwigzanej z

przedmiotem zamoéwienia, spetniajgcego co najmniej wszystkie wymagania okreslone ponize;j:

1) Ubezpieczonymi w ramach polisy beda: Wykonawca i wszyscy Podwykonawcy (o ile sa znani w dacie zawarcia umowy), jako
ubezpieczeni/wspotubezpieczeni w  umowie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR).

2) Okres ochrony ubezpieczeniowej - od momentu przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia odbioru koncowego. W
przypadku przediuzenia wykonywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ okres ubezpieczenia do dnia
zakohczenia wykonywania Umowy i przedstawi¢ Zamawiajacemu przed uptywem wazno$ci polisy dokument potwierdzajgcy
przedtuzenie okresu ubezpieczenia.

3) Suma ubezpieczenia — catkowita warto$¢ netto umowy, okreslona w §12 ust 2 umowy

4) Warunki ubezpieczenia - Ubezpieczenie wszystkich ryzyk na warunkach odpowiadajgcych co najmniej standardowi
warunkéw monachijskich (Munich Re), z uwzglednieniem:

a) ryzyk zwigzanych z przegladami i konserwacjg

b) ryzyk dodatkowych kosztéw pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i dniach wolnych od prac

c) ryzyko kosztéw usuniecia pozostatosci po szkodzie (dopuszcza sie ustalenie podlimitu odpowiedzialnosci)

d) ryzyko szkdéd w zapleczu budowy, wyposazeniu i magazynach

e) klauzulaautomatycznego przedituzenia ubezpieczenia o nie mniej niz 30 dni

f) Szkody w odebranych czesciach przedmiotu umowy - umowa ubezpieczenia nie moze zawieraé istotnych
elementach / etapach prac ograniczen odpowiedzialnosci ubezpieczyciela dotyczgcych szkéd w elementach/etapach
prac, co do ktérych zostat dokonany odbiér czesciowy.

g) Franszyzy- Wysoko$¢ franszyz (udziatldw wilasnych) powinna zosta¢ ustalona na  rozsgdnym  poziomie
odzwierciedlajgcym aktualng oferte rynku ubezpieczeniowego, charakter oraz wielko$¢ ryzyka zwigzanego z
realizacjg Umowy oraz potencjat i sytuacje finansowg Wykonawcy w kontekscie mozliwosci pokrycia roszczen do
okreslonej wysokosci we wlkasnym zakresie.

Wykonawca przekaze polise o ktéorej mowa w ust 7, wraz z dowodami zaptaty odpowiedniej skladki najpézniej do dnia

zawarcia niniejszej umowy.

W przypadku wystapienia szkody objetej ochrong ubezpieczeniowa i dokonania przez ubezpieczyciela potrgcenia z wyptacanego

odszkodowania, kwota potrgcona zostanie pokryta w catosci przez Wykonawce;

Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i przedtuzania waznos$ci wymaganych ubezpieczeh nie moze by¢ w zadnym wypadku

interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialno$ci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

§21
Zabezpieczenia wykonania umowy
W celu zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca wniost zabezpieczenie wykonania
umowy w terminie nie pdzniej niz do dnia zawarcia umowy. (dowdd wptaty zabezpieczenia zostat dostarczony w dniu zawarcia
umowy).

Zabezpieczenie wynosi 5 % ceny catkowitej ofertowej, tj.: .........cocoiiiiiiint, zt (stownie: ... ).
Strony ustalajg, ze 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez

Zamawiajgcego za nalezyte wykonanie, natomiast pozostata kwota stanowigca 30% zabezpieczenia przeznaczone bedzie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrécona nie pozniej niz 30 dni po uptywie okresu
rekojmi lub gwaranciji.

W przypadku wydtuzenia okresu wykonywania umowy lub wydtuzenia okresu gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest
do wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia wnoszonego w formie niepienieznej lub przedstawienia nowego dokumentu
zabezpieczenia (spetniajgcego wymagania okreslone w SWZ), nie pdézniej niz na 20 dni przed wygasnieciem udzielonych
zabezpieczen. W przypadku niewniesienia odpowiednio zmienionego lub nowego zabezpieczenia w takim terminie, Zamawiajacy
zazgda wyplaty petnej kwoty zabezpieczenia od gwaranta lub poreczyciela i jednostronnie zmienia forme zabezpieczenia na
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zabezpieczenie w pienigdzu. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy zatrzymang kaucje niezwlocznie po otrzymaniu wiasciwego

zabezpieczenia w formie niepienieznej. (art. 452 ust 9 ustawy pzp).

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres,
a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia (spetniajgcego wymagania okreslone w SWZ) na kolejne
okresy — o ile dotyczy.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem
ciaggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wartosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga aneksu do umowy.
Zabezpieczenie wniesione w formie inne niz pienigdz, musi mie¢ charakter bezwarunkowy, nieodwotalny i ptatny na kazde
pierwsze zgdanie Zamawiajgcego oraz upowaznia¢ do zgdania wyptaty wylgcznie w oparciu o zgtoszone zadanie.

§ 22
Odstapienie od umowy
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem: postanowien umowy oraz art. 454 i art. 455 ustawy pzp
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy pzp
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku niewykonania lub nienalezytego przedmiotu umowy przez Wykonawce
po wyznaczeniu mu odpowiedniego, dodatkowego terminu do nalezytego wykonania umowy. Oswiadczenie o odstgpieniu od
umowy moze zostaé ztozone w terminie do 30 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu.
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu, w przypadku:

a. zwiloki (przyczyny zalezne od wykonawcy) w rozpoczeciu lub zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, zeby przedmiot umowy zostata wykonany w terminie okreslonym umowa, W takim przypadku
Zamawiajgcy naliczy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawce na podstawie §19 ust 1 lit
a umowy

b. opodznienia (przyczyny niezalezne od Wykonawcy) w rozpoczeciu lub zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotat ukonczy¢é Przedmiot Umowy w wyznaczonym terminie, chyba, ze
umowa moze zosta¢ zmieniona w zakresie terminu jej realizacji. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu opdznienia
nie nalicza sie kar o ktérych mowa w §19 ust 1 lit a umowy

c. razacego niewykonania lub razgacego nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, polegajagcego na wykonywaniu
przedmiotu umowy w sposob zagrazajgcy zyciu, zdrowiu lub mieniu.

d. Wykonawca naruszy obowigzki zwigzane z zaptatg wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zwigzku z czym Zamawiajgcy dokona co najmniej czterokrotnie bezposredniej zaptaty albo bezposrednich zaptat na tagczng
sume wigkszg niz 20% wartosci Umowy brutto podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

W przypadkach wskazanych w ust 4 Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od
dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych skorzystanie z prawa do umownego odstgpienia.

Strony przyjmujg, ze odstgpienie od Umowy, pod rygorem niewaznosci, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem
uzasadnienia.

Strony oswiadczajg, ze odstgpienie nastepuje ze skutkami na przysztos¢ (ex nunc)

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 2, ust 4 Wykonawca moze zgadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy, wedtug stawek obowigzujgcych w dniu zawarcia Umowy.

§23
Obowiazki Stron w przypadku odstgpienia od Umowy

1. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, w tym na podstawie Umowy lub na

zasadach ogolnych, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot budowlanych w
toku, zgodnie z ust. 2.

2. Protokét inwentaryzacii, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie sporzgdzony zgodnie z nastepujgcymi zatozeniami:

a. wycena poszczegolnych elementdw nastgpi zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie dla odbiorow wg stanu
zaawansowania robot;

b. w przypadku braku mozliwosci wyceny zgodnie z pkt. 1, zostanie ona dokonana proporcjonalnie do stopnia procentowego
zaawansowania prac, z uwzglednieniem wartosci Umowy i zapisami HRF; ustalenie stopnia procentowego zaawansowania
prac oznacza poréwnanie zakresu prac wykonanych z iloscig prac niezbednych do wykonania Umowy w catosci.
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. Wykonawca niezwiocznie po odstgpieniu zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ odbioru robot przerwanych oraz zabezpieczajgcych
oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu.

. W terminie 7 dni od odstgpienia Wykonawca przekaze teren budowy Zamawiajgcemu oraz:

1) usunie z terenu budowy na wiasny koszt i ryzyko urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone badz wzniesione oraz
niewbudowane materiaty i urzadzenia;

2) przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru wytacznie bezusterkowo wykonanych robdét przerwanych i do zapfaty
wynagrodzenia za te roboty oraz wbudowane materiaty i urzadzenia, wedtug stanu na dziehn odstgpienia, bez zwrotu za naktady
poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru, o ktérym mowa w ust. 5, stanowi podstawe do wystawienia faktury. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do
30 dni od doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust.

Do wystawienia faktury oraz jej zaptaty stosuje sie postanowienia Umowy dotyczgce zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia od Umowy w catosci, jak tez
w czgsci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez Zamawiajgcego, czy przez Wykonawce.

§24
Poufnosé
Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i
technicznym mogacych stanowi¢ tajemnice przedsiebiorstwa jednej ze stron w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak rowniez zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych w tym obowigzujgcym od dnia 25 maja 2018 roku rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r .o ochronie informacji niejawnych, w przypadku gdyby
uzyskat do nich dostep, w tym w szczegdlnosci do:
a. ochrony i zabezpieczenia danych, do ktérych dostep jedna ze stron uzyskata podczas wykonywania prac zwigzanych z
realizacjg robét, zgodnie z wymogami ustawy,
b. przetwarzania informacji i danych osobowych wytgcznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
c. zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w zwigzku z realizacjg umowy
d. niezwlocznego poinformowania o kazdym przypadku naruszenia bezpieczenstwa danych.
Zachowanie poufnosci informac;ji, o ktérych mowa w ust.1 obowigzuje strony takze po rozwigzaniu umowy.
Naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialno$¢ za szkode wyrzadzong (na zasadach wynikajgcych z
kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawe do rozwigzania niniejszej umowy przez kazdg ze stron z zachowaniem 14 dniowego
okresu wypowiedzenia.
Obowigzek o ktérym mowa w ust 1 nie ma zastosowania w przypadku udostepnienia przez ktérgkolwiek ze Stron informac;ji
publicznej w rozumieniu i zgodnie z ustawg z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902)

§ 25.
Ochrona danych osobowych
Kazda ze stron Umowy os$wiadcza, iz jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli drugiej
Strony wskazanych w umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz osoby realizujgce przedmiot Umowy.
Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe sg danymi zwyktymi i obejmujg w szczegdlnosci imie, nazwisko,
zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer stuzbowego telefonu, stuzbowy adres email.
Dane osobowe os6b, o ktérych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (ij.
przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratoréw
danych) jedynie w celu i zakresie niezbednym do wykonania zadan zwigzanych z realizacjg zawartej Umowy.
Strony zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie w zwigzku z wykonywaniem Umowy, w tym do
wdrozenia oraz stosowania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych odpowiedni stopien bezpieczenstwa danych
osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczegodlnosci z ustawg z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz przepisami RODO.
Strony zobowigzujg sie poinformowaé osoby fizyczne niepodpisujgce niniejszg Umowe, o ktérych mowa w ust. 1, o tresci
niniejszego paragrafu
§ 26
Cesja praw i obowigzkow
Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie.
Niezaleznie od zgody Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, czynno$¢ prawna majgca na celu zmiane wierzyciela
samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez podmiot tworzacy.
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Wykonawca oswiadcza, iz nie dokona cesji wierzytelnosci przystugujgcej mu od Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej umowy
bez uzyskania pisemnej zgody, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 powyze;j.

§ 27
Odestanie do przepisow prawa powszechnie obowigzujacego
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego , Prawa zamoéwien publicznych
Prawa Budowlanego oraz wszelki inne przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w zakresie dotyczgcym przedmiotu umowy .

§ 28
Postanowienia Koncowe

Ewentualne spory mogace wynikngc¢ z realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane na zasadzie porozumienia stron.
W przypadku braku porozumienia o ktéorym mowa w ust.1 strony poddajg ewentualny spér do rozstrzygniecia przez wilasciwy
rzeczowo sgd powszechny w Poznaniu.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla
Zamawiajgcego.

§ 29

Zataczniki do umowy

Integralng czescia tresci niniejszej umowy jest :
Wz6r wykazu $rodkow trwatych — zatgcznik nr 1 do umowy
Wz6r karta zatwierdzenia materiaty/urzgdzenia — zatgcznik nr 2 do umowy
Wzér oswiadczenie podwykonawcy — zatgcznik nr 3 do umowy
Wymagania dot. dokumentacji powykonawczej — zatgcznik nr 4 do umowy
Wz6r HRF — zatgcznik nr 5
Wzér PP — zatagcznik nr 6
Opis przedmiotu zaméwienia ogdélny- zatacznik nr 1 do SWZ
Oferta Wykonawcy
dokumentacja o ktérej mowa w §1 ust 3 umowy

10) Harmonogram rzeczowo — finansowy

11) Harmonogram Terminu realizacji

12) Kosztorysy rozliczeniowe

13) Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

14) Pozostata nie wymieniona powyzej dokumentacja postepowania, w tym o$wiadczenia i dokumenty ztozone przez wybranego

Wykonawce w postgpowaniu o udzielnie zamdwienia publicznego.

Wykonawca : Zamawiajacy



Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardow opieki pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera
UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)

Zatacznik nr 1 do umowy

- piecze¢ Wykonawcy -

WYKAZ WYPOSAZENIA i SRODKOW TRWALYCH (wzor)

Budowa:
Zamawiajgcy:
Opis Koszt za sztuke / cena jednostkowa | Wartos¢
Symbol . Miejsce llos¢ brutto (ilos¢
Lp. A Nazwa $rodka .
wg KST Producent Typ/Model/System Nr. fabryczny wbudowania szt. netto VAT brutto | X cena
brutto)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SUMA

Data opracowania: Sporzadzit: Sprawdzit:




Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw
opieki pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)

ZALACZNIK nr 2 do umowy
KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALU /URZADZENIA (wz6r)

Dotyczy:

Zadania pn: ,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardow opieki pediatryczne;j i
psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-
45/23)

Zamawiajgcy: Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

Wykonawca:

Numer karty: Data wniosku: Numer zadania: Branza:
wpisac humer umowy

Nazwa wyrobu / Doktadny opis materiatu, nr katalogowy, petne wyposazenie

technologia robot

Producent/ Dostawca

Szczegdtowe miejsce
wbudowania

Zataczniki Zat. 1 ...

(aprobaty, certyfikaty, Zat. 2.
deklaracje zgodnosci,
opis technologii, ... itp.)

Czy urzadzenie / material wymaga zawarcia umowy serwisowej dla utrzymania gwarancji:

Tak oo Nie oo
Zatgczona probka Opis probki:
o tak onie

1. Wnioskowany wyrob budowlany w odniesieniu do dokumentacji projektowej stanowi:

orozwigzanie referencyjne O rozwigzanie rownowazne o brak okreslenia rozwigzania
(zgodnie z dokumentacja projektowa) w dokumentacji
projektowej

Whioskujacy kierownik budowy / robét:

Lo 1= T o Yo Yo [ o1 L3RRS
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Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw
opieki pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)

OPINIA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:

Status *

A

B

C

data, podpis

OPINIA PROJEKTANTA:

Status *

A

B

C

data, podpis

DECYZJA INWESTORA:

Status *

A

B

data, podpis

Inspektor / Projektant / Inwestor zaznacza status w odpowiedniej komérce

STATUS ZATWIERDZENIA:

A - ZATWIERDZONE BEZ UWAG;

B - ZATWIERDZONE Z UWAGAMI (UWAGI WPISANE W KOMORCE Z PODPISEM);

C - MATERIAL ODRZUCONY (POWOD WPISAC W KOMORCE Z PODPISEM)
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Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw
opieki pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)

Zatacznik nr 3 do umowy - Wzér oswiadczenia PODWYKONAWCY

W przypadku podwykonawstwa, Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do faktury oswiadczenia
podwykonawcy stwierdzajgcego, ze jego wymagalne roszczenie o ptatnosci z tytutu wykonania powierzonych robét na
podstawie zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, zostato zrealizowane

Dane Podwykonawcy (lub dalszego podwykonawey) : .........cccoverieiniianiirnicennennnnen,

(petna nazwa/forma prawna)

Siedziba .........cccoviiiinnnns

(adres, ulica, miasto, wojewodztwo, kraj): ....................

Nr NIP - podaé numer unijny): .......ccccovvvuvenrnnnnn. [33=Te [o] o

Osobaly uprawnional/e do kontaktow: ..............c.ccoeiiiiiiiiinnnn.

Telefon:.......coooveiiiiiiiiiiiinene,

(Adres e-mail — na ktére Zamawiajgcy ma przesytac korespondencj€): ......covveirevrirnienrannnnnns
Zamawiajacy:
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul.
Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

Dotyczy realizacji umowy nr ...............

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

W zwigzku z wystawieniem przez Wykonawce faktury nro..........iiiinnnn. Z dnia .
o$wiadczam, iz w zakresie robot wymienionych na fakturze wykonywatem jako Podwykonawca nastepujgce roboty:

Zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo za ww. roboty otrzymatem od Wykonawcy w dniu .................
wynagrodzenie w KWOCIE e zt stownie
zt brutto i niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczeh wzgledem Wykonawcy lub Zamawiajgcego zwigzanych z ww.
wynagrodzeniem za roboty.

(podpis i piecze¢ Podwykonawcy)
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10.

11.

12.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw
opieki pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)

Zatacznik nr 4 do umowy

Dokumentacja powykonawcza zawiera:
Oswiadczenie Kierownika Robot / Budowy o przeprowadzonych pracach i kompletno$ci dokumentacji powykonawczej.
Dokumentacja powykonawcza — opis techniczny z zaznaczonymi zmianami, dokladnym opisem zastosowanych
materiatéw (typ i producent), za opisem rysunki ze zmianami. Na opisie i rysunkach pieczatka — DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA, na rysunkach, na pierwszej stronie opisu — pieczgtka i podpis kierownika robét. Zmiany naniesione
na rysunku w formacie dwg, opis w wersji edytowalnej i pdf. Rysunki w formacie dwg i pdf (wydruk z dwg). Skala i
rozmiar rysunkéw powykonawczych zgodna z danymi w projekcie. Wszystkie pliki w wersji edytowalnej i nieedytowalnej.
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Protokoty miedzy innymi: z czyszczenia i dezynfekcji kanatow wentylacyjnych, szczelnosci kanatoéw wentylacyjnych, z
ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowej wraz z protokotem z préby szczelnosci, z pomiaru wydajnosci hydrantéw
wewnetrznych, z proby szczelnosci instalaciji c.o., chtodniczych, z badan instalacji elektrycznych i instalacji uziemiajacych
oraz odgromowych, z badania os$wietlenia ewakuacyjnego lub/i awaryjnego, proby szczelnosci oraz proby krzyzowe
instalacji gazéw medycznych, tozsamosci gazéw medycznych, pomiaréw akustycznych w kazdym z pomieszczen,
pomiarow wydajnosci wentylacji, badania szczelnosci budynku i wyznaczonych pomieszczen (izolatki), z uruchomien
urzgdzen i systeméw klimatyzacyjnych z danymi wymaganymi do systemu CRO, z badania réznicy cisnien dla
wskazanych pomieszczen, prob, sprawdzen, uruchomien instalacji, uruchomien urzgdzen przez autoryzowany serwis i
szkolen dla obstugi technicznej obiektu.
Karty zatwierdzenia materiatu: w wersji papierowej tylko karty zatwierdzenia materiatu (bez zatgcznikow). W wersji
elektronicznej karta z podpisami z zatgcznikami przedstawionymi do akceptaciji.
Atesty, aprobaty, deklaracje, certyfikaty miedzy innymi: certyfikat wyrobu medycznego dla instalacji gazéw medycznych
Karty katalogowe. Tabela z opisem umiejscowienia elementéw, urzgdzeh (kondygnacja, pomieszczenie, zamontowany
element). Tabela 4.1
Karty gwarancyjne, warunki gwarancji — dla calo$ci zadania oraz poszczegolnych urzadzen, elementéw, armatury,
zamontowanych elementdw posiadajgcych warunki gwaranciji.
Instrukcje obstugi, montazu, eksploatacji zamontowanych urzgdzen i zamontowanych elementow.
Dokumentacja fotograficzna - wszelkich instalacji ulegajgcych zakryciu wraz z ich umiejscowieniem. Zdjgcia w formacie
jpeg. Spis zdje¢ — nazwa zdjecia z opisem umiejscowienia (m.in. pomieszczenie, nazwa instalacji, sieci, ewentualnie
fragment pomieszczenia z zaznaczeniem miejsca).
Opracowanie pt. ,Eksploatacja obiektu” jako osobny segregator dla catego zadania, w ktérym musza znajdowac sie
dokumenty umozliwiajgce petng obstuge eksploatacyjng obiektu przez przysztego uzytkownika w tym w szczegdlnosci:
harmonogramem obowigzkowych przegladéw (wraz z okresleniem czasosookreséw wykonywanych przeglagdéw przez
obstuge techniczng obiektu jak i Wykonawce/autoryzowane podmioty wraz z okreslonym zakresem prac), dokumenty
gwarancyjne, terminy przegladéw gwarancyjnych i konserwacyjnych urzgdzen, materiatéw i instalaciji, instrukcje obstugi i
eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z obiektem, namiary na autoryzowane serwisy oraz certyfikaty
imienne potwierdzajgce przeszkolenie pracownikow technicznych Zamawiajgcego w zakresie obstugi i konserwaciji
zamontowanych urzgdzen, materiatéw i instalacji, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Opracowanie — opis — w
wersji edytowalnej i nieedytowalnej.
Opracowanie p.t. ,PRZEJSCIA PPOZ” z dziatami
1. Opis.

Rysunki (z zaznaczonymi przej$ciami instalacji — numeracja zgodna z tabelg).
Rysunki z umiejscowieniem klap ppoz
Dokumenty jakosciowe (atesty, deklaracje, aprobaty, karty produktu).
Dokumenty jakosciowe i eksploatacyjne dla klap ppoz.
Tabela zawierajgca dane: nr przejscia, podwykonawca, kondygnacja, pomieszczenie (w przypadku $cian
oba pomieszczenia, w przypadku stropu pomieszczenie z przej$ciem), przegroda ($ciana / strop), instalacja
chroniona, system przejscia ppoz, klasa przejscia ppoz.
7. Tabela zawierajaca dane odnosnie klap ppoz: nr klapy, podwykonawca, kondygnacja, pomieszczenie w

ktorym jest dostep do sitownika, nr linii wentylacyjnej, producent klapy, dane klapy i sitownika

oarwN

Uwagi ogodlne:

- kazdy dziat przedzieli¢ przektadkami kolorowymi w segregatorze,

- bok segregatora z kartkg — opis zawartosci segregatora: nazwa zadania wg umowy, rodzaj branzy, okreslenie jakie
dzialy w segregatorze, numer segregatora

- przed kazdym dziatem i podrozdziatem spis zawartosci. W pierwszych segregatorach danej branzy spis zawierajgcy
informacje w jakim tomie poszczegélne dziaty.

- wszystkie dokumenty oznaczone z dziatu 6,7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA / Materiat wbudowany na obiekcie
- kazdy dokument z dziatu 6 z pieczatkg ,Za zgodnos$¢ z oryginatem” i podpis kierownika budowy / robét lub osoby
koordynujgcg robotami

- zamiast pieczatek dopuszcza sie odpowiedni dodruk w kolorze w stopce dokumentu,

- przy kartach katalogowych dziat 7 — gdzie zamontowane dane urzgdzenie, materiat lub kompleksowo w formie
tabelarycznej — tabela 4.1

- aprobaty wydrukowane w catosci — moga by¢ dwie strony na jednej kartce,

- dokumenty wielostronicowe pozszywane lub porozdzielane przektadkami,
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Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardéw
opieki pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)

- jezeli dokument producenta (oryginat) zawiera wszystkie dane z pkt. 6,7,8,9 to oryginat w punkcie 8, w pozostatych
ksero odpowiedniego fragmentu z jednoznacznym opisem czego dotyczy,

- numeracja dokumentéw w rozdziatach 2-7, zgodnie ze spisem tresci po zatwierdzeniu zawartosci,

- skan dokumentacji w wersji pdf po zatwierdzeniu wersji papierowej, dla dokumentéow z dziatu 7,8,9 dokumenty w
formacie pdf ze stron producentow.

- ilo$¢ egzemplarzy wersji papierowej zgodnie z umowa, ksero po zatwierdzeniu kompletno$ci,

- Opracowanie pt. ,Eksploatacja obiektu” ma zawiera¢ spis czynnosci jakie wykonuje obstuga techniczna obiektu wg
instrukcji i warunkéw gwarancyjnych poszczegolnych elementéw, urzadzen, instalacji, spis w formie tabelarycznej dat
wymaganych przeglagdéow gwarancyjnych (stworzony na podstawie protokotéw uruchomien i warunkéw gwarancji),
harmonogram z spisem w formie tabelarycznej czasookreséw wymaganych czynnosci dla eksploatacji poszczegdinych
elementdéw, urzadzen wykonywanych przez obstuge techniczng obiektu, zestawienie nastaw urzadzeh i zaworow
regulacyjnych w formie tabelarycznej oraz jakie nastawy moze zmienia¢ uzytkownik i ich zakres, w ksigzeczkach
wielojezykowych zaznaczy¢ na pierwszej stronie instrukcje po polsku,

- spis tresci ma zawierac kazdy zatgczony dokument,
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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Pediatria Plus — dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardow opieki pediatrycznej i psychiatrycznej — Szpitala Klinicznego im. Karola
Jonschera UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu” (ZP-45/23)

Zatacznik nr 5 - HARMONOGRAMEM RZECZOWO - FINANSOWY (wzér)
- udostepniony w postaci: .xIsx.”

Zatacznik nr 6 — wzor protokotu przerobowego (wzér)
- udostepniony w postaci: .xlsx.”
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