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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  

  

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa drogi gminnej przy ul. Myśliborskiej w Jaworze.  
 

Kod CPV:  

45 23 31 40 – 2   Roboty drogowe  

45 22 11 11 – 3   Roboty budowlane w zakresie budowy mostów  

71 32 20 00 – 1   Usługi projektowania mostów  

71 32 23 00 – 4   Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej  
45 23 24 60 – 4   Roboty sanitarne  
45 31 12 00 – 2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45 23 23 32 – 8   Telekomunikacyjne roboty dodatkowe  
Nazwa Zamawiającego oraz jego adres  

Gmina Jawor, Rynek 1 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA  1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia   

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji 

projektowej oraz budowie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej przy ul. 

Myśliborskiej w Jaworze”.  

Program funkcjonalno - użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące 

dokumentacji projektowej, a także budowy zadania j.w., w systemie „zaprojektuj – 

wybuduj”.  

  

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych  Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na:  

a) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego 

organu na prowadzenie robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, oraz opinii, niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego – w 

oparciu o obowiązujące przepisy,  

b) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w 

oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących 

Budowę drogi gminnej na ul. Myśliborskiej w Jaworze zlokalizowanej na działkach 763, 

105/6, 105/18 oraz włączenia do dz. nr  208/2, obręb nr 08 Zacisze będącej drogą 

powiatową, a  w szczególności:  

• budowę jezdni drogi gminnej w zakresie jezdni z kostki betonowej o szerokości 

nim 6 m, chodnika, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego,  

• przebudowę włączenia (2 włączenia) budowanej drogi gminnej do drogi 

powiatowej zlokalizowanej na dz. nr 208/2,  

•  przebudowę chodnika i ścieżki rowerowej  drogi powiatowej 

• przebudowę poboczy drogi powiatowej wraz z ich utwardzeniem,  

• odmulenie i profilowanie istniejących rowów przydrożnych,  

• przebudowę przepustów drogowych w drodze powiatowej,  



  

 

   

• przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalików wpustów 

ulicznych,  

• przebudowę linii elektroenergetycznych, kolidujących z projektowanym 

zagospodarowaniem pasa drogowego grogi,   

• przebudowę i rozbudowę linii oświetlenia drogowego,  

• przebudowę linii telekomunikacyjnych, kolidujących z projektowanym 

zagospodarowaniem pasa drogowego drogi,    

• realizację oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,  

• wycinkę drzew kolidujących z zagospodarowaniem pasa drogowego wraz z 

realizacją nowych nasadzeń.  

•  

 1.1.1 Charakterystyczne parametry projektowanej drogi gminnej:  

Droga:  

• klasa drogi:  D,  

• kategoria ruchu: KR2,  

• dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,  

• ilość jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa lub ciąg pieszo-jezdny,  

• szerokość jezdni: 6 m, 

• szerokość chodnika: 1,5m,   

• szerokość poboczy: 1,0m. 

 

 1.1.2 Zakres prac objętych zamówieniem:  

Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót 

w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie 

na budowę oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, niezbędnych do 

zrealizowania zadania inwestycyjnego.  

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować:  

• Projekt Budowlany,  

• Projekt Wykonawczy,  

• Opinię geotechniczną ( w razie konieczności dokumentację geologiczno-

inżynierską), 



 

   

• Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją,  

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

• Projekt stałej organizacji ruchu,  

• Projekt oświetlenia,  

• Inwentaryzację zieleni i projekt nasadzeń,  

• Przedmiar robót,  

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,   

• Pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych 

projektem.  

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez 

Wykonawcę robót, obejmujących w szczególności:  
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 zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót 

(organizacja ruchu na czas  

robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i 

rozbiórkowe,  

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,  

• ewentualna pielęgnacja drzew ograniczających skrajnię drogową,  

• roboty ziemne,  

• budowa jezdni (wzmocnienie/wymiana konstrukcji nawierzchni),  

•  przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową,  

• przebudowa, odbudowa przepustów drogowych przepływowych, wraz z 

budową nowych przepustów,  

• budowa odwodnienia drogi (rowy, ścieki, kanalizacja) wraz z odprowadzeniem 

wód do odbiorników i wszelkimi niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi 

(urządzeniami podczyszczającymi, regulującymi przepływ itp.),  

• zabezpieczenie skarp,  

• budowa, przebudowa, rozbudowa: chodników, wyniesionych przejść dla 

pieszych,  

• przebudowa i budowa poboczy,  

• przebudowa, budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,  

• zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z 

opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci ( w tym: sieci 

elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 

telekomunikacyjnych),  

• budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,  

• demontaż istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż nowych 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu,   

• stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome, 

• pełnienie nadzoru autorskiego,  

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,  

• przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do 

zgłoszenia zakończenia robót – w terminie realizacji umowy,  



 

   

oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyżej a wynikające z dokumentacji 

projektowej opracowanej przez Wykonawcę.     

  

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy  

Przedmiot zamówienia musi uwzględniać:  

• uwarunkowania wynikające z ustaleń obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji,  

• uwarunkowania wynikające z wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków,  

• uwarunkowania wynikające z badań archeologicznych,  

• uwarunkowania właścicieli i użytkowników sieci zabudowanych na obszarze 

terenu inwestycji,  

• uwarunkowania wynikające z opinii geotechnicznej,  

• uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu, 

uwarunkowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

     

1.2.1 Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia 

zobowiązany będzie w szczególności do:  

• sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych, zawierającej wszystkie 

urządzenia zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy 

zasadniczej,  

• wykonanie  badań oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym 

do zaprojektowania drogi i obiektów inżynierskich, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012r. (dz.U. 

2012 poz. 463), w razie konieczności – opracowania dokumentacji geologiczno 

– inżynierskiej,  

wykonania wszelkich innych badań i pomiarów niezbędnych do opracowania 

projektów budowlanych i wykonawczych ( w tym w razie potrzeby pomiarów 

ruchu na skrzyżowaniach),  

• opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, w 

formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających 



  

  

   

jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną 

lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań 

obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz załączonych specyfikacji 

technicznych. Projekty budowlane i wykonawcze muszą  być przedstawione do 

akceptacji Zamawiającemu,  

• opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Technicznych (ST) sporządzonych w oparciu o aktualny standard Ogólnych 

Specyfikacji Technicznych. Opracowane specyfikacje techniczne uzgodnić z 

Zamawiającym. Dokumentacja techniczna oraz ST powinna spełniać wymogi 

dot. ochrony środowiska,  

• opracowania zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarządcę 

Ruchu,  

• opracowania projektu stałej organizacji ruchu – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami wrazz uzyskaniem wymaganej opinii i zatwierdzeniem projektu 

przez Zarządcę Ruchu,  

• realizacji robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany oraz zatwierdzone 

projekty wykonawcze – po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę 

Wykonawcy, przy zapewnieniu wszelkich wymagań dotyczących ochrony 

środowiska w zakresie warunków i terminów robót, nadzoru przyrodniczego, 

ochrony siedlisk zwierząt oraz drzewostanu na terenie objętym inwestycją,  

• prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z 

wymogami ST,  

• prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiarów ilości wykonanych 

robót,  

• przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu 

kolaudacyjnego, który winien zawierać w szczególności: umowę, ofertę, umowy 

z podwykonawcami, harmonogram, w ceniony wykaz elementów 

rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo o 

powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości, badania materiałów, 



 

   

recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje właściwości 

użytkowych dla stosowanych materiałów, sprawozdanie techniczne 

Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań               i 

pomiarów, wraz ze zbiorczym zestawieniem wyników badań, geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą , rozliczenie finansowe, protokoły odbioru 

przebudowy urządzeń obcych i uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub 

administratorów, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z przepisami. Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach 

w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej ( w formacie *.pdf),  

• sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,  

• uzyskania uzgodnień z właścicielami sieci: uzbrojenia elektroenergetycznego, 

telekomunikacyjnej, wodociągowej, hydrologicznej, wraz z opłatami za nadzór 

nad przebudową ze strony właścicieli sieci,  

• przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom,  

• zabezpieczenia lub przeniesienia zabytków małej architektury, 

przeprowadzenia badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru 

archeologicznego, w zakresie wynikającym ze stosownych przepisów ( w razie 

konieczności),  

• zapewnienia polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas 

prowadzenia robót budowlanych, w szczególności zapewnienia mieszkańcom 

możliwości dojazdu do posesji na każdym etapie realizacji zadania,  

• zapewnienia kierowników robót branżowych posiadających stosowne 

uprawnienia,  

• sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie przyjęcia 

do właściwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z 

naniesionymi zmianami, winna być sporządzona w wersji papierowej – 3 egz., 

oraz cyfrowej, z wykorzystaniem map do celów projektowych w skali 1:500 lub 

1:000, użytych przy sporządzaniu dokumentacji projektowej,  

• przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do 

zgłoszenia zakończenia robót,  



  

  

   

• w przypadku zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu inwestycji 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym 

terenem.      

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę 

posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o 

odpowiednych kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.  

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem.  

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe  

• wykonanie robót budowanych i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia 

musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290, z 

późniejszymi zmianami) Wykonanie i oddanie do użytkowania musi być również 

zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 

przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,  

• droga ma spełniać wymogi zawarte w „warunkach technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. 

poz. 124.),  

• konstrukcja podatna ma być zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat,  

• drogę należy zaprojektować istniejącym śladem, uwzględniając istniejące 

zagospodarowanie pasa drogowego i terenów przyległych. Podczas 

opracowania dokumentacji projektowej dążyć należy do maksymalnego 

wykorzystania istniejącego pasa drogowego,  

• dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winna zostać przekazana 

Inwestorowi w stanie kompletnym do skutecznego pozyskania decyzji 

administracyjnej upoważniającej          Inwestora do użytkowania budowli 

stanowiącej przedmiot zamówienia, w zakresie zgodny z Prawem Budowlanym.  

1.3.1 Zakres robót i szacunkowa wycena  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty 

należy kierować się:  



 

   

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  

• wynikami badań i pomiarów własnych,  

• wynikami opracowań własnych,  

• zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego,  

• treścią opracowań posiadanych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki 

do niniejszego PFU.  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie 

funkcjonalno-użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec 

zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, 

opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych. Szczegółowe 

rozwiązana wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i 

nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.  

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe  

1.4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

• wytyczne geodezyjne obiektu,  

• zabezpieczenie zieleni nie przeznaczonej do wycinki przed uszkodzeniem,  

• rozbiórka elementów krzyżujących się z odcinkiem drogi objętym przebudową, 

w tym urządzeń odwadniających, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i innych, 

wraz z utylizacją odpadów,  



  

 

   

rozbiórka elementów istniejących zjazdów, ogrodzeń i innych urządzeń 

infrastruktury kolidujących z drogą powiatową,  

• materiał z rozbiórek i odkłady przechodzą na własność Wykonawcy. Materiał z 

nawierzchni Wykonawca winien wykorzystać przy wykonaniu poboczy. 

Zdemontowane znaki drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu stanowią 

własność Zamawiającego. Wykonawca na własny koszt dostarczy je do 

Zamawiającego,  

• materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego użycia, a nie 

wykorzystywane do innych robót należą do Zamawiającego. Wykonawca 

każdorazowo przed zagospodarowaniem odpadów ustali z Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilość użytych materiałów  rozbiórki, które 

Wykonawca wbuduje na miejscu lub na własny koszt odwiezie i złoży na terenie 

wskazanym przez Zamawiającego,  

• wycięcie drzew i krzewów:  

-pnie drzew – dłużyce, stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca po dokonaniu 

ich obmiaru na własny koszt dostarczy je do jednostek Zamawiającego.  Miejsca 

odwozu gałęzi wraz z kosztami ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem 

Wykonawca. Karczowanie pni po wycince jest w zakresie Wykonawcy,  

-wycinka drzew winna zostać przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, na 

warunkach określonych w decyzji środowiskowej. W razie konieczności, podczas 

wycinki drzew Wykonawca winien zapewnić nadzór ornitologiczny,  

-w przypadku konieczności nasadzeń drzew i krzewów obowiązek ich wykonania 

spoczywa na Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia siedlisk gatunków chronionych 

w pasie terenu objętego przebudową należy stosować się do zaleceń decyzji 

środowiskowej. W przypadku konieczności zniszczenia bądź przeniesienia gatunków 

chronionych konieczne jest uzyskanie zezwolenia.  

1.4.2 Wykonywanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni  

   1.4.2.1 Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego  

• szerokość jezdni: 6 m,  

• przekrój jednojezdniowy, drogowy, uliczny lub półuliczny,  

• szerokość poboczy: 1,0m,  

• szerokość chodników: 1,5m,  



  

 

 

   

1.4.2.2 Wykonywanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni obejmuje, w 

szczególności  

• wykonanie poszerzenia jezdni,  

• wymiana istniejącej podbudowy,  

• wymiana istniejącej nawierzchni,  

• wykonanie poboczy,  

• budowa i przebudowa chodników,  

• budowa i przebudowa urządzeń odwadniających,  

• umocnienie i zabezpieczenie skarp,  

• budowa i przebudowa murów oporowych.  

1.4.2.3 Wymagania dotyczące zaprojektowania i wykonania nawierzchni jezdni 

oraz podbudowy  

• konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR2.  

• konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować i wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi, między innymi:  

• rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 124),  

• katalogiem przebudowy i  remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych,  

• projekt konstrukcji nawierzchni i Specyfikacje techniczne należy wykonać z 

uwzględnieniem aktualnych wymagań, 

• wykonawca przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać badania 

podłoża gruntowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. z 2012, poz. 

463) w celu zweryfikowania i uzupełnienia  wyników badań dołączonych do 

niniejszego PFU, w ilości niezbędnej do ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych, do zaprojektowania wzmocnienia 

nawierzchni, konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach oraz obiektów 

inżynierskich,   



  

 

 

   

 

1.4.2.4 Wymagania dotyczące zaprojektowania i wykonania chodników  

• przewiduje się budowę nowych chodników,  

• minimalna szerokość chodnika wynosić powinna 1,5m,  

• należy zastosować krawężniki betonowe wibroparsowane 15/30cm oraz 

15/22cm na ławie betonowej z oporem, odsłonięcie krawężników 12 cm.  

• konstrukcja nawierzchni chodnika:  

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej prostopadłościennej 10x20cm, 

grubości 8cm,  

- podsypka grysowa 2/8mm (bazaltowa lub inna),  

- warstwa kruszywa łamanego 0-31,5, stabilizowanego mechaniczne, grubości 15cm, 

- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o Wp>35, grubości 10cm.  

• projekty chodników powinny zawierać rozwiązania zapewniające odwodnienie 

nawierzchni jezdni, chodnika i pobocza za pomocą rowów, ścieków lub 

kanalizacji deszczowej,  

• projekty chodników powinny zawierać rozwiązania zapewniające dostępność 

dla niepełnosprawnych. W rejonie przejść dla pieszych należy przewidzieć 

obniżenie krawężnika i umieszczenie elementów wyczuwalnych dla osób 

niewidzących (kostka integracyjna).  
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1.4.3 Skrzyżowania  

• należy zaprojektować i wykonać włączenie drogi gminnej do  drogi powiatowej, 

• skrzyżowania wraz z przebudową dróg należy zaprojektować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (teks 

jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 124)             z uwzględnieniem klasy technicznej 

krzyżujących się dróg, prędkości projektowej oraz natężenia ruchu. W 

przypadku konieczności uzyskania odstępstw od obowiązujących przepisów 

obowiązek pozyskania zgody właściwego organu nie ich wprowadzenie 

spoczywa na Wykonawcy robót,  

• skrzyżowania należy zaprojektować optymalnie pod względem BRD pod kątem 

przejezdności i przepustowości oraz uzyskać akceptację właściwych organów,  

• budowa skrzyżowań musi być wykonana w zakresie umożliwiającym sprawne 

odprowadzenie wód opadowych z rejonu skrzyżowania. 

  

1.4.4 Budowa zjazdów indywidualnych i publicznych  

• przebudowa zjazdów obejmuje wszystkie zjazdy istniejące na 

przebudowywanym odcinku drogi gminej i będzie podlegać na dostosowaniu 

sytuacyjno-wysokościowym zjazdów do projektowanego przebiegu drogi 

gminnej oraz dostosowaniu zjazdów do obowiązujących przepisów,  

• zjazdy indywidualne i publiczne winny zostać zaprojektowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (teks 

jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 124). W przypadku konieczności uzyskania 

odstępstw od obowiązujących przepisów obowiązek pozyskania zgody 

właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robót,  
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• przebudowa zjazdów musi być wykonana w zakresie umożliwiającym 

odwodnienie zjazdów oraz sprawny przepływ wód opadowych w rowach 

przydrożnych,  

• w czasie realizacji inwestycji należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu 

do posesji na każdym etapie realizacji zadania.  

  

1.4.5 Odwodnienie  

• wykonanie odwodnienia drogi polegać będzie na zaprojektowaniu a następnie 

budowie i przebudowie urządzeń odwadniających, w szczególności: rowów 

przydrożnych, kanalizacji deszczowej, rowów odpływowych z przepustów do 

odbiornika, rowów melioracyjnych, urządzeń podczyszczających wodę 

(separatory, odstojniki) oraz innych w zależności od przyjętych w projekcie 

rozwiązań – zgodnie z wydanymi decyzjami, pozwoleniami i opiniami,  

• wody opadowe z pasa drogowego winny zostać odprowadzone do istniejących 

odbiorników lub nowo wybudowanych. W  przypadku konieczności należy 

wykonać renowację lub oczyszczenie (odmulenie) rowów odpływowych z 

przepustów na odcinkach zapewniających odpływ wody,  

• zaleca się stosowanie odwodnienia zamkniętego,  

• wyloty z przepustów, przykanalików dno i skarpy rowów należy zabezpieczyć 

elementami betonowymi lub kamiennymi,  

• Wykonawca na etapie opracowania projektu budowlanego zobowiązany jest do 

wykonania szczegółowych obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych, zgodnie  

z przepisami  szczegółowymi. W oparciu o obliczenia należy zaprojektować 

rozwiązania odwodnienia między innymi rozstaw wpustów, wymiary urządzeń 

odwadniających, i oczyszczających. Rozwiązania odwodnienia wraz z 

obliczeniami na etapie opracowania projektu budowlanego należy uzgodnić            

z Zamawiającym,  

• urządzenia odwadniające zaprojektować w taki sposób, aby nie stały się 

pułapką dla drobnych zwierząt, a wszelkie prace projektowe i realizacyjne 

wykonać zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.   
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1.4.6 Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej (urządzeń 

obcych)  

• do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i 

uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na 

obszarze objętym  budowa iprzebudową drogi,  

• Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub 

zabezpieczenia obiektów   i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, 

w szczególności:  

• sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,  

• linii teletechnicznych napowietrznych i kablowych,  

• linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych,  

• oświetlenia ulicznego,  

• urządzeń oczyszczających wody opadowe,  

Sporządzona przez Wykonawcę aktualna mapa do celów projektowych 

winna zawierać wszystkie urządzenia kolidujące z projektowaną 

inwestycją, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy 

zasadniczej.  

• przebudowa urządzeń obcych uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną 

inwestycją , winna być przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia 

właścicieli tych urządzeń, które pozyska we własnym zakresie Wykonawca 

robót,  

• Wykonawca winien zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze 

strony właścicieli sieci oraz pokryć koszty tego nadzoru i innych opłat 

wymaganych przez właścicieli sieci,  

1.4.7 Oświetlenie  

• oświetlenie uliczne należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. 

U z 2016r., poz. 124) oraz normą PN-EN 13201:2007 „Oświetlenie dróg”, 

• istniejące oświetlenie znajdujące się w pasie drogowym należy przebudować 

zgodnie z warunkami gestorów sieci, 
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• oświetlenie należy zaprojektować i wykonać jako oświetlenie ledowe, 

• na przejściach dla pieszych należy przewidzieć dodatkowe oświetlenie, 

gwarantujące skuteczne oświetlenie przejść, 

• po wykonaniu oświetlenia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odrębnej 

inwentaryzacji powykonawczej oświetlenia drogi co najmniej w 3 egz., jak 

również do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy 

przyłączeniowej. 

• Oświetlenie drogowe po wymianie i dobudowie winno spełniać klasę ME4a.  

• Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia 

świetlnego w czasie oraz oddawanie barw - LED o następujących parametrach:  

-obudowa oprawy (korpus, pokrywa) wykonana ze stopu aluminium metodą 

wtrysku ciśnieniowego na gorąco.  

-oprawa wyposażona w przeźroczystą  szybę szklaną zabezpieczającą układ 

optyczny przed uszkodzeniem i zabrudzeniem o odporności na uderzenia min. 

IK 08.  

-oprawa powinna posiadać konstrukcję dwukomorową tzn. układ optyczny 

(zespół diod i soczewek  powinien być szczelnie oddzielony od komory 

zawierającej układ zasilający). -oprawa wyposażona w radiator osłonięty 

pokrywą zabezpieczającą przed promieniowaniem słonecznym.  

-konstrukcja oprawy powinna zapewniać wymianę powietrza pomiędzy 

radiatorem a pokrywą oprawy w sposób naturalny (niewymuszony).  

-pokrywa oprawy powinna być zabezpieczona przed opadaniem podczas 

czynności konserwacyjnych.  

-komora z układem optycznym powinna być wyposażona w jednokierunkowy 

zawór wyrównujący ciśnienie i zapobiegający kondensacji pary wodnej.  

-stopień szczelności powinien wynosić IP66 dla całości oprawy. Opraw 

wykonane w kl. II ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. - PN - HD 

6034-4-41 "Instalacje elektryczne niskiego napięcia część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa ochrona przed porażeniem elektrycznym"   

-oprawa powinna posiadać rozłącznik odcinający zasilanie podczas 

podniesienia pokrywy. -integralny uchwyt montażowy powinien umożliwić 



  

 

  20  

montaż oprawy na wysięgniku fi 48÷60 lub bezpośrednio na słupie  z regulacją 

położenia +- 10 st.  

-oprawy muszą być wyposażone w soczewkowe moduły LED.  

-emitowana przez oprawy barwa światła powinna mieścić się w przedziale 3500 

K –4100 K a CRI ≥ 70.  

-rzeczywisty strumień światłą emitowany przez oprawy uwzględniając wszystkie 

jego straty powinien wynosić min. 110 lm/W – potwierdzony krzywymi rozsyłu 

w formie edytowalnej do programu DIALUX.  

-oprawy wyposażone w układy zasilające przystosowane do pracy AC 230V-

50Hz i zasilające układy LED max 700mA oraz umożliwiający zaprogramowanie 

ograniczenia strumienia świetlnego i tym samym zużycia energii elektrycznej  w 

wybranych godzinach nocnych.  

-oprawy wyposażone w dwustopniowe zabezpieczenie przed przepięciami do 

min. 10,0 kV.  

-deklarowana trwałość oprawy min. 50 000 godzin.  

-gwarancja na oprawy powinna wynosić min. 5 lat.  

-producent powinien przestawić deklarację na znak CE zgodnie z krajowym 

wzorem deklaracji zgodności.  

-oprawa powinna zapewnić poziom oświetlenia zgodnie z wymaganiami normy 

PN EN-13201-2015 przewidzianymi przez Zamawiającego dla projektowanej 

drogi.  

  

Zasilanie z nowoprojektowanymi słupami o wys. min. 5,5 m wyposażonymi w 

oprawy LED o mocy 36 W - czyli trasę i ich rozmieszczenie pokazano na PZT - 

rys. 2 i należy je zaprojektować kablem YAKXS 4x35mm2,  w ziemi na całej 

długości w rurze DVK 75 na głębokości 70cm, w 20sto centymetrowej warstwie 

piasku, przykrytego 15-cm. warstwą ziemi rodzimej, folią kablową koloru 

niebieskiego i pozostałą ziemią ubijaną warstwami. Pod drogą przewidzieć 

przecisk rurą HDPE. Odległość folii od kabla powinna wynosić min. 25cm. W 

wykopie, kabel należy ułożyć linią falistą z zapasem 1-3%. Na trasie kabla 

należy założy zaprojektować oznaczniki kablowe informujące o rodzaju kabla, 

przebiegu i długości trasy, właścicielu kabla oraz roku budowy przyłącza. Kabel 
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układany na żerdzi słupa winien być chroniony przed uszkodzeniami 

mechanicznymi do wysokości 2,5m powyżej poziomu istniejącego terenu 

poprzez ułożenie go w osłonowej rurze polietylenowej o średnicy wewnętrznej 

umożliwiającej swobodną wymianę kabla, odpornej na działanie promieni UV, 

Górną część rury należy zabezpieczyć przed wnikaniem wody do jej wnętrza 

np. termokurczliwą kształtką uszczelniającą. Rurę do słupa należy zamocować 

za pomocą uchwytów stalowych ocynkowanych, kabel powyżej rury mocować 

uchwytami które z kablem stykać sie moga wyłącznie częścią z tworzyw 

sztucznych  Na żerdzi słupa na typowym uchwycie należy zaprojektować 

rozłącznik słupowy. Do podłączenia żył kabla z przewodami linii napowietrznej 

należy przewidzieć zaciski odgałęźne typu izolowane. Wysokości słupów, 

rodzaj wysięgników oraz moce, temperatury i strumienie świetlne opraw podano  

w legendzie PZT.  

1.4.8 Oznakowanie pionowe i poziome  

• Wykonawca jest zobowiązany do opracowania:  

• projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który winien zostać 

uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządzającego Ruchem,   

• projektu docelowej organizacji ruchu, który winien zostać uzgodniony i 

zatwierdzony przez Zarządzającego Ruchem,   

• projekty muszą być wykonane na etapie opracowania projektu budowlanego,  

• wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż 

oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie 

wykonywania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy,  

• wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę 

istniejących znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania 

pionowego wg zatwierdzonego projektu oraz Specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru oznakowania pionowego,  

• do montażu oznakowania należy używać znaków nowych,  

• oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunkami umieszczania na drogach,  
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• oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe. Wykonanie tego 

oznakowania winno być zgodne z wymogami zawartymi w załączniku do Dz.U. 

Nr 220, oz. 2181 z dnia 23.12.2003r. wraz z późn. zm. oraz Specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru oznakowania poziomego,  

• w projekcie docelowej organizacji ruchu i przy wykonywaniu oznakowania 

poziomego należy przewidzieć zastosowanie punktowych elementów 

odblaskowych,  

• rozmieszczenie elementów odblaskowych winno być zgodne z zapisami 

„Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach” .      

1.4.9 Roboty wykończeniowe  

Do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie terenu budowy, 

plantowanie, obsianie skarp i dna rowów mieszanką traw. 

1.4.10 Zabezpieczenie obiektów chronionych  

• w przypadku konieczności – Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

nadzoru archeologicznego lub przeprowadzenia badań archeologicznych przez 

archeologa posiadającego odpowiednie uprawnienia. Badania archeologiczne 

należy przeprowadzić przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, 

po uzyskaniu wszelkich niezbędnych do tych celów decyzji, zezwoleń 

właściwych organów. Wszelkie koszty związane z nadzorem archeologicznym 

lub badaniami należy wliczyć w koszty robót budowlanych, 

• w razie konieczności – do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie 

obiektów chronionych. W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektów 

chronionych lub zabytkowych Wykonawca pozyska wszelkie niezbędne do tych 

celów decyzje i zezwolenia właściwych organów, a wszelkie koszty związane z 

przeniesieniem lub zabezpieczeniem wliczy w koszty robót budowlanych. 



  

 

  23  

1.4.11 Inne obowiązki Wykonawcy  

• do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie i ustawienie 2 sztuk tablic 

informacyjnych o wym. 2,0mx1,0m, wykonanych z materiałów trwałych (co 

najmniej pięcio letni okres gwarancji), 

1.4.12 Prawa autorskie  

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

całości dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia 

wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r.o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (teks jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)   

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych  

Droga gminna po wykonaniu budowy musi zapewniać przydatność strukturalną 

dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa jezdni funkcje 

bezpieczeństwa  i komfortu uczestników ruchu.  

2.2  Wymagania techniczne  

 2.2.1 Roboty przygotowawcze  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnione osoby, zgodnie z 

obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

ochronę wszystkich punków pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 

robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt 

Wykonawcy.  

 2.2.2  Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża 

i jego nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien 

gwarantować ich stateczność.  

Miejsca odkładów nadmiaru mas ziemnych i humusu wraz z kosztami 

ewentualnej rekultywacji oraz miejsca i koszty pozyskania materiału na nasypy 

ustala swoim staraniem Wykonawca.  

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  



  

 

  24  

 2.2.3 Szczegółowe badania podłoża gruntowego  

Wykonawca winien wykonać własne badania geotechniczne w zakresie 

niezbędnym do zaprojektowania drogi, obiektów inżynierskich i ewentualnego 

wzmocnienia podłoża gruntowego pod nawierzchnią. Wykonawca winien 

określić zakres badań (parametrów geotechnicznych) niezbędnych do 

opracowania dokumentacji projektowej.  

Badania winny zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej 

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. 2012 poz.  

463).  

 2.2.4 Roboty drogowe  

Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania 

szkód w przyległych obiektach.  

 2.2.5 Odwodnienie powierzchniowe  

Odwodnienie powierzchniowe realizowane będzie poprzez zapewnienie 

odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych jezdni, poboczy oraz dna 

rowów.  

 2.2.6  Nawierzchnia  

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych jest 

zaprojektowanie i wykonanie uzgodnionej przez Zamawiającego konstrukcji 

drogi.  

 2.2.7 Zjazdy indywidualne i publiczne  

W czasie wykonywania prac należy zapewnić użytkownikom możliwość dojazdu 

do posesji  oraz dojazd do terenów przyległych.    

 2.2.8  Pobocza  

Wykonywanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem robót 

zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych 

uskoków na krawędzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie 

tymczasowe z zapewnieniem widzialności w nocy.  
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 2.2.9 Urządzenia BRD  

Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu prowadzić zgodnie z wytycznymi 

projektowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

2.2.10 Oznakowanie  

Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal ocynkowana z zastosowaniem folii 

odblaskowych zgodnych z obowiązującymi przepisami. Znaki i tablice powinny 

być zamocowane na konstrukcjach wsporczych i słupkach zgodnie z 

wymaganiami przepisów. Oznakowanie poziome należy wykonać jako 

cienkowarstwowe .  

2.2.11 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji  

Warunki i terminy prowadzenia robót, lokalizacja zaplecza budowy oraz sposób 

zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia 

winny być uzgodniony z Zamawiającym.  

2.2.12 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót  

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia uciążliwego transportu z każdym 

zarządcą dróg i wykonanie przeglądu stanu technicznego tych dróg przed ich 

wykorzystaniem. Wykonawca będzie mógł transportować materiały po drogach 

wyłącznie zinwentaryzowanych w/w sposób i potwierdzony u właściwego 

zarządcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za 

zniszczenie dróg przez transport Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy 

na własny koszt.   

2.3 Wymagania materiałowe  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z 

regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca.  
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2.4 Wymagania funkcjonalne  

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność 

strukturalną  dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a 

warstwa jezdna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu.  

2.5 Wymagania dotyczące opracowań załączonych do oferty  

Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty wyceniony wykaz elementów 

rozliczeniowych.  

2.6 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

Wykonawcy  

   

         2.6.1 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: 

• po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową 

obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, 

wszystkie obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład inwestycji ( w tym, 

drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska 

zgodę właściwego organu na prowadzenie robót,  

• dokumentację projektową należy opracować, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. 2013, 

poz.1129, z późniejszymi zmianami)  

• projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o 

niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy oraz pozyskane przez Wykonawcę 

uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowiązujące przepisy.  

• projekty powinny być opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno-

wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz własnych pomiarów sytuacyjno-

wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów 

dokumentacji  

• mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego 

oraz powinna posiadać aktualna klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego.  
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• Podczas ustalania linii rozgraniczających należy uwzględnić wymagania 

dotyczące ochrony środowiska,   

• obiekty inżynierskie należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie  

• na każdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskać opinie / 

uzgodnienia Zamawiającego  

 2.6.3  Projekty budowlane i wykonawcze  

• Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy 

planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu  

• Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o:  

 niniejszy program funkcjonalno-użytkowy,  

 mapy ewidencyjne określające granice inwestycji oraz obszar 

oddziaływania,  

 pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje 

wymagane przez obowiązujące przepisy,  

 aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych,  

 własne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, stanowiące podstawę do 

opracowania elementów dokumentacji,  

 badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy.  

• Projekt budowlany winien zawierać:  

 projekt zagospodarowania terenu,  

 projekt architektoniczno – budowlany,  

 załączniki (geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

budowlanych, inwentaryzacja zieleni kolidującej z inwestycją, projekt 

nasadzeń). 

        Projekt wykonawczy winien zawierać:   

 część opisową (opis techniczny, wyniki obliczeń konstrukcyjnych),  
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 część rysunkową (rysunki wszystkich elementów dokumentacji 

projektowej),  

 projekty branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i 

zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową 

inwestycją  

 projekty zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  

 projekt stałej organizacji ruchu  

 projekt oświetlenia drogi  

 projekt zieleni  

 przedmiar robót  

 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 szczegółowe specyfikacje techniczne   

2.7 Materiały niezbędne do pozyskania zgody właściwego organu na 

prowadzenie robót budowlanych i rozbiórkowych  

Wszelkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do 

pozyskania              w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na 

prowadzenie robót pozyskuje własnym kosztem i staraniem Wykonawca. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo. Do obowiązku 

Wykonawcy należy opracowanie materiałów dla potrzeb uzyskania decyzji 

umożliwiającej realizację inwestycji.  

2.8 Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót 

budowlanych  

 2.8.1  Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla 

Zamawiającego  

1) Projekty budowlane – (4 egz. wraz z wersją elektroniczną na komputerowym 

nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf oraz *.pdf), w zakresie 

zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi 

uregulowaniami prawnymi.  
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2) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku 

informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf (część rysunkowa) oraz *.pdf 

wszystkich branż, w tym między innymi: drogowej, obiektów inżynierskich, 

odwodnienia, przekładek uzbrojenia, zastępczej              

i stałej organizacji ruchu, należy wykonać w zakresie umożliwiającym 

zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień 

wchodzących w jej skład.  

3) Projekt organizacji ruchu należy wykonać zgodnie ze specyfikacją 

techniczną do projektów stałej organizacji ruchu dla dróg powiatowych, 

specyfikacją techniczną - oznakowanie pionowe, specyfikacją techniczną - 

oznakowanie poziome oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

  

 2.8.2 Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej  

• przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na 

każdym etapie realizacji zadania.  

• dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej oraz w formie 

elektronicznej. W ramach opracowania dokumentacji należy stworzyć 

trójwymiarowy model istniejącego terenu oraz projektowanego korpusu 

drogowego. W.w. opracowania należy przekazać Zamawiającemu na 

komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.pdf i *.dwg.  

• dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane 

egzemplarze), informacja o zawartości teczki powinna być podpisana 3 razy (na 

wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie).  

Każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą dokumentację 

techniczną wszystkich branż .  

Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia.  

• na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma 

obowiązek do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, 

opinii i pozyskanych decyzji.  
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• Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu 

zdawczo – odbiorczego.  

 2.8.3  Ustalenia inne  

• Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich 

wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i 

dokonywanie potrzebnych zmian  i uzupełnień w opracowaniach projektowych.  

• Wykonawca działając z upoważnienia Gminy zobowiązany jest do uzyskania 

wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających na realizowanie 

inwestycji w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i niezwłoczne 

przekazanie ich Inwestorowi.  

• wszystkie niezbędne materiały do przygotowania dokumentacji projektowej oraz 

materiałów niezbędnych do uzyskania Decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji, Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem w zakresie 

zleconego zadania.  

• projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu.  

• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu budowlanego i 

wykonawczego zestawienie wszystkich opinii i decyzji (w tym oryginał decyzji 

wodno-prawnej), z datami ich ważności oraz uwagami dotyczącymi realizacji.  

• Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

• kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o 

pozwolenie na budowę i rozpoczęciem prac budowlanych musi być 

zaakceptowany przez Zamawiającego.  

• Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w 

użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym 

(przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie) oraz do 

uczestnictwa w kontrolach Nadzoru Budowlanego i innych czynnościach 

związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

 2.8.4  Nadzór autorski  
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Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego.  

Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego 

(art. 20 pkt. 4),            w szczególności:  

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

inwestycji z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie, 

• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego           w terminie 14 dni od daty otrzymania 

takiego wniosku.  

  

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO  

  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 
potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów.  

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

 Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym- 

działki nr 763. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do 

tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, 

organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów 

z tego tytułu należą do Wykonawcy.  

 W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy lub pozyskania 

dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, 

Wykonawca pozyska wszelkie decyzje  i uzgodnienia oraz wszystkie materiały 

do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny koszt.  

 Wykonanie opracowania dokumentacji geodezyjnej leży w zakresie 
Wykonawcy.  
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 Wszelkich upoważnień niezbędnych na etapie opracowania dokumentacji, 

uzyskania decyzji administracyjnych, oraz w trakcie prowadzenia robót 

budowlanych. 

  

                                                               Sporządził: 


