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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej pn.:   "Rozbudowa i przebudowa drogi  

wojewódzkiej nr 209 na odcinku Kołczygłowy - Borzytuchom” 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowania 
aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku 

Kołczygłowy - Borzytuchom” od km 38+310 do km 53+370 -  dł. ok. 15,1 km w powiecie bytowskim, gminach 
Kołczygłowy i Borzytuchom. 

 
Celem zadania jest uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej ZRID (na podstawie ustawy z 

dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, Dz. U.2018.1474 t.j. z dnia 2018.08.02), na podstawie której zostanie wybudowany prawidłowo 
funkcjonujący obiekt budowlany. Aktualizacja dokumentacji projektowej, polegająca na doprowadzeniu jej do  
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogów zamawiającego, pozwoli na osiągnięcie w/w 
celu.   
Wykonawca odpowiedzialny jest za cały proces projektowy, udzielanie wyjaśnień i uzupełnień w ramach 
przetargu na roboty budowlane.  

 
Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację/wykonanie między innymi: 

1) Weryfikacji udostępnionej dokumentacji 
2) Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  (fakultatywnie) 
3) Uzyskanie odstępstwa od czynności zakazanych odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub 

grzybów 
4) Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów 
5) Mapy do celów projektowych 
6) Inwentaryzacji wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją  
7) Inwentaryzacji istniejącej zieleni 
8) Wizualizacji  3D 
9) Projektu podziałów nieruchomości 
10) Dokumentacji geotechnicznej  
11) Analizy i prognozy ruchu 
12) Audytu BRD 
13) Uzyskanie zgłoszeń/decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym 
14) Uzyskanie pozwoleń wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym na 

prowadzenie badań archeologicznych i ratowniczych 
15) Projektu budowlanego 
16) Projektu wykonawczego 
17) Kosztorysu ofertowego i inwestorskiego 
18) Studium wykonalności 
19) Złożenie wniosku ZRID wraz z uzyskaniem decyzji ZRID 
20) Udziału w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych. 

Dokumentacje projektowe będą służyć do określenia zakresu robót i opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych. 
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2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 

Istniejąca droga wojewódzka charakteryzuje się klasą Z o nośności 80 kN/oś. Jezdnia ma szerokość od 6,1m do 
6,9 m i jej stan nawierzchni wymaga naprawy, posiada : liczne koleiny, ubytki warstwy ścieralnej, spękania 
podłużne, obłamane krawędzie. Droga odwadniana powierzchniowo – wody opadowe i roztopowe 
doprowadzane są do przydrożnych rowów oraz kanalizacji deszczowej w Kołczygłowach i Borzytuchomiu. Ruch 
pieszy w miejscowościach odbywa się po obu stronach, przy jezdni lokalizowane są zatoki i przystanki 
autobusowe. W pasie drogowym i bliskim sąsiedztwie znajduje się oświetlenie uliczne, kable teletechniczne, 
energetyczne oraz sieć wodociągowa i kanalizacyjna. W skrajni drogi zlokalizowana jest znaczna ilość drzew.  
 
Droga DW209 przebiega przez tereny o zabudowie mieszanej zwartej w miejscowościach Kołczygłowy 
i Borzytuchom, rozproszonej w obszarach wsi Kamieńc, Kamienica, Jutrzenka oraz niezabudowanej 
w sąsiedztwie terenów rolniczych i leśnych. Wzdłuż drogi znajdują się 3 obiekty mostowe nad rzekami : 
Kamienica i Jutrzenka (Kamionka) oraz przepusty w ciągu cieków i strumieni. Droga styka się, przechodzi oraz 
sąsiaduje z obszarami chronionymi – Park Krajobrazowy Dolina Słupi, Natura 2000 obszary ptasie i Natura 2000 
obszary siedliskowe. Droga sąsiaduje z terenami objętymi ochroną konserwatorską (Gmina Kołczygłowy). 

2.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

Przedmiot zadania inwestycyjnego 

a) Lokalizacja 

województwo pomorskie, powiat bytowski, gmina Kołczygłowy i gmina Borzytuchom. 

b) Charakterystyka odcinka 

„Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Kołczygłowy - Borzytuchom” od 
km 38+310 do km 53+370 – długość ok. 15,1 km 

Projekt powinien być opracowany m.in. na podstawie udostępnionej Wykonawcy dokumentacji projektowej 
pt.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Kołczygłowy - Borzytuchom”, której autorami są : 
EUROPROJEKT GDAŃSK S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk oraz Highway Sp. z o.o. ul. Złota 20, 80-297 
Banino. (Dokumentacja udostępniona w plikach na http://www.zdw-gdansk.pl/bip/zamowienia-publiczne) 
 

Rozpatrywany odcinek drogi wojewódzkiej nr 209 rozpoczyna się w km 38+310 przed zatoką autobusową po 
lewej  stronie jezdni, przed skrzyżowaniem z drogą gminną nr 161008G. Dalej rozpatrywany odcinek przechodzi 
przez Kołczygłowy, wsie Kamieńc, Kamienicę, Jutrzenkę, m. Borzytuchom, a kończy się w km 53+370 – tuż za 
planowaną wyspą wjazdową do miejscowości Borzytuchom, na wysokości zjazdu na działkę nr 234/12 (obrębu 
Borzytuchom).  

 

Pozostałe informacje dotyczące zagospodarowania pasa drogowego, terenu przyległego i uwarunkowań 
realizacyjnych Wykonawca uzyska we własnym zakresie w ramach wykonywania Umowy. 

 

c) Zakres przedsięwzięcia 
• Rozbudowa i przebudowa jezdni drogi wojewódzkiej o długości ok.15,1 km, 
• Uzyskanie parametrów opisanych w pkt 2.4.1 i 2.4.2 OPZ, 
• korekta nienormatywnej geometrii drogi (łuków poziomych, spadków podłużnych i poprzecznych 

jezdni), 
• budowa lub przebudowa skrzyżowań z innymi drogami, jeżeli to wynika z analizy ruchu lub oceny BRD 
• poszerzenia łuków kołowych, dla których R< 250 m, 
• przebudowa poboczy gruntowych, 
• zabrukowanie poboczy po wewnętrznej stronie łuku kołowego, dla którego R< 250 m, 
• budowa i przebudowa zjazdów, 
• przebudowa istniejących zatok autobusowych i budowa nowych zatok w miejscach wynikających z 

analizy ruchowej, 
• przebudowa/rozbudowa istniejących trzech obiektów mostowych nad rzekami Jutrzenką i Kamieniec, 

w zakresie wynikającym z przepisów technicznych, pkt 2.4.2 OPZ, wytycznych ZDW, przeprowadzonej 
przez Wykonawcę inwentaryzacji obiektów i obliczeń,  statyczno-wytrzymałościowych na podstawie 
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których określi on nośność użytkową i klasy MLC oraz, jeśli nie będzie potrzeby rozbudowy lub 
przebudowy mostu, wykona podstawowe czynności remontowe wynikające z protokołów z 
przeglądu technicznego (w załączeniu) 

• budowa lub przebudowa pozostałych obiektów inżynierskich w tym przepustów oraz regulacja 
cieków w ich rejonie, 

• doprowadzenie podłoża pod obiektami do wymagań nośności, 
• budowa i przebudowa chodników lub ciągów pieszo-jezdnych, w terenach zabudowanych, w 

zakresie niezbędnym poza zabudową, (w uzgodnieniu z Zamawiającym), 
• budowę (w miarę potrzeby) miejsc postojowych wydzielonych od jezdni, 
• budowa ciągów pieszo-rowerowych, 
• zapewnienie sprawnego systemu odwodnienia powierzchniowego drogi – przebudowa lub budowa 

rowów, zbiorników (nie dopuszcza się zbiorników odparowujących), kanalizacji deszczowej, wraz z 
odprowadzeniem do odbiornika, 

• budowa lub przebudowa oświetlenia drogi na terenach zabudowanych, w miejscach wymaganych 
przepisami (w rejonie dojść do zatok autobusowych itd.) oraz w miejscach gdzie wynika to z analizy 
brd, 

• budowa kanału technologicznego, 
• wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym między innymi: wyspy 

uspokajające ruch na początku oraz końcu terenu zabudowanego, azyle dla pieszych na wysokości 
wszystkich przejść dla pieszych, doświetlenia przejść dla pieszych, sygnalizacja świetlna w miejscach 
uzasadnionych (do decyzji Zamawiającego) i inne, 

• wykonanie docelowego oznakowania drogi, 
• wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót budowlanych wraz z 

uzyskaniem pozytywnych opinii w zakresie podstawowych jego założeń, 
• budowa albo przebudowa niezbędnej infrastruktury – m.in.: przepusty, murki oporowe, ogrodzenia 

schody, konstrukcje wsporcze itd. w zakresie zapewniającym poprawne rozwiązanie zarówno 
nowoprojektowanych jak i przebudowywanych elementów, 

• przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikającym z potrzeb 
przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów poszczególnych administratorów sieci, 

• zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego (nasadzenia 
kompensacyjne), 

• wycinka drzew i krzewów, wynikająca z zakresu przedmiotowej inwestycji, 
• ustalenie granic istniejącego pasa drogowego – prace rozpocząć od analizy i weryfikacji posiadanej 

dokumentacji, zakładając wstępnie przebieg drogi w granicach z udostępnionej dokumentacji. 
• przygotowanie wniosku w celu uzyskania zezwolenia na realizację robót (ZRID) wraz z uzyskaniem 

decyzji. 

2.3. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

1. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane powinny spełnić zapisy Art. 1 ust. 3. Rozporządzenie 
MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie Dz.U.2019.1643  z dnia 2019.08.29 

2. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w sposób 
zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 

3. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 
a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
b) zasadami wiedzy technicznej. 
Gdziekolwiek w specyfikacjach powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które 
spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

4. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność 
budowy i eksploatacji. 

5. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o 
odpadach. 

6. Konstrukcję chodników i ścieżek rowerowych należy projektować, uwzględniając możliwość postoju 
na nich pojazdów o masie do 2,5 t oraz poruszania się pojazdów oczyszczających chodnik. 

7. Ścieżki rowerowe należy projektować z zachowaniem ciągłości drogi dla rowerów na zjazdach i przy 
przecięciu drogi podporządkowanej. W tym celu należy stosować m.in. następujące rozwiązania: 
a) ciągłość nawierzchni rowerowej na zjazdach, 
b) wyniesienie przejazdu rowerowego, 
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c) przybliżanie drogi dla rowerów do krawędzi jezdni na skrzyżowaniach o małym ruchu, 
d) wcześniejsze odginanie ścieżki dla rowerów na skrzyżowaniu w celu poprowadzenia jej prostopadle 

do wlotu podporządkowanego. 

2.4. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

W dokumentacji projektowej mają być spełnione niżej przedstawione wymagania Zamawiającego, 
dotyczące cech użytkowych obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury 
technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń. 

2.4.1. Obiekty drogowe 
1) klasa drogi G – klasa drogi wojewódzkiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. / Dz.U.2019.1643 z dnia 2019.08.29 z późniejszymi 
zmianami/,  

2) prędkość projektowa – zgodnie z normatywem, 
3) dopuszczalne obciążenia nawierzchni – minimum 115 kN/oś,  
4) kategoria ruchu drogowego co najmniej KR3 (na podstawie prognozy ruchu Wykonawcy) 
5) przekrój poprzeczny 

• w obszarze zabudowanym: pasy ruchu 2 x 3,25m z uwagi na uspokojenie ruchu, w miejscach gdzie 
istniejąca jezdnia posiada 7,0 m jezdnię należy utrzymać szerokość pasów ruchu 2 x 3,5m, jezdnia 
w obustronnych krawężnikach. Dopuszcza się krawężniki jednostronne po uzyskaniu zgody 
Zamawiającego. 

• poza terenem zabudowanym:  pasy ruchu 2 x 3,0 m 
• obustronne pobocza gruntowe min. 1,5 m 
• chodniki zgodnie z normatywem w zależności od potrzeb, 
• ciągi pieszo-rowerowe i rowerowe zgodnie z normatywem w zależności od potrzeb w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, 
6) dodatkowe pasy ruchu na skrzyżowaniu – w zależności od potrzeb (określić potrzeby), na podstawie 

prognozy, opinii zarządzającego ruchem oraz warunków bezpieczeństwa, 
7) pozostałe elementy zgodnie z normatywem. 

 
W przypadku braku możliwości zaprojektowania obiektu budowlanego zgodnie z przepisami WT, 
Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z: wnioskiem, podstawą prawną, pełnym uzasadnieniem, zgodnie 
z Ustawą prawo Budowlane; o akceptację do zgody w celu uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-
budowlanych zgodnie z art. 9 ustawy Prawo Budowlane. Zgoda na wystąpienie o odstępstwo może być 
udzielona wyłącznie po spełnieniu warunków Zamawiającego. 

Obiekt budowlany powinien spełniać Zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 
2017 roku w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania 
dróg i obiektów inżynierskich.  
Zamawiający posiada odstępstwa od warunków technicznych WI-IV.7840.5.2.2016.MA z dnia 12.08.2016 r. 
w zakresie zmniejszenia szerokości ulicy, zmniejszenia odstępów pomiędzy sąsiednimi skrzyżowaniami, 
zmniejszenia szerokości pasa ruchu, zmniejszeniu promieniu łuków kołowych w planie, zmniejszeniu szerokości 
pobocza gruntowego, zmniejszeniu odległości chodnika od krawędzi jezdni, zmniejszeniu szerokości ścieżki 
rowerowej jednokierunkowej, wykonaniu dwóch zjazdów publicznych i jednego zjazdu indywidualnego 
o większym pochyleniu podłużnym. 

 

2.4.2. Obiekty inżynierskie projektowane 

W ciągu drogi należy przebudować/rozbudować/wybudować obiekty mostowe i przepusty dostosowując 

je do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie Dz.U.2000.63.735 z dnia 2000.08.03 z późniejszymi zmianami. Na podstawie materiałów 

archiwalnych, wiedzy technicznej, inwentaryzacji w terenie, protokołów z przeglądu technicznego i 

przeprowadzonej inwentaryzacji obiektów i przeprowadzonych obliczeniach statyczno-

wytrzymałościowych, oraz zgodnie z „Instrukcją do określenia nośności użytkowej drogowych obiektów 

mostowych” Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 1.06.2004 r., oraz Zarządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 26.10.2010 pn. „Metodyka postępowania w zakresie wyznaczenia klasy MLC dla 

nowobudowanych i przebudowanych obiektów mostowych na drogach publicznych”, i innych Wykonawca 
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określi nośność użytkową i klasę MLC istniejących oraz projektowanych obiektów mostowych. 

Przebudowywane oraz nowoprojektowane obiekty należy doprowadzić do poniższych parametrów: 

a. obiekty mostowe powinny być zaprojektowane na klasę obciążenia taborem samochodowym A 

oraz na obciążenie pojazdem specjalnym klasy 100 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

b.  co najmniej po jednej stronie obiektu powinien znaleźć się ciąg pieszy i rowerowy, a jeżeli w stanie 

istniejącym występują one po obu stronach, to po obu. Należy zachować ciągłość ciągu z układem 

drogowym. Szczegółowe ustalenia w trakcie realizacji zamówienia z Zamawiającym. 

Zamawiającemu zależy by roboty prowadzone na obiektach mostowych odbywały się przy utrzymaniu co 

najmniej ruchu jednokierunkowego. Jeżeli inżynierska analiza możliwości wykorzystania istniejącego obiektu 

uniemożliwi utrzymanie na drodze wojewódzkiej co najmniej ruchu wahadłowego, i konieczne będzie jego 

zamknięcie na czas robót, wówczas Wykonawca w ramach umowy zaprojektuje obiekt tymczasowy wraz 

z dojazdami możliwy do wybudowania w ramach obowiązującej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, a jeżeli to nie będzie możliwe uzyska on nową decyzję. Więcej szczegółów w załączniku 

„Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w województwie 

pomorskim” pkt „Wymagania projektu względem realizacja robót”. 

2.4.3. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie związana z drogą powinna zostać 
zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z dokumentem „Wytyczne techniczne 

projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w województwie pomorskim”. 

2.4.4. Urządzenia ochrony środowiska 
Ekrany akustyczne i inne urządzenia z racji swej konstrukcji, miejsca ustawienia nie powinny ograniczać 
widoczności i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Ponadto urządzenia ochrony środowiska powinny posiadać następujące cechy użytkowe: 

1) Ekrany akustyczne – Zaprojektowane ekrany mają stanowić skuteczne zabezpieczenie obiektów lub 
terenów podlegających ochronie przed hałasem w porze dziennej i w porze nocnej. 
Zaprojektowane ekrany mają zapewnić pochłanianie lub odbijanie fali akustycznej umożliwiające 
spełnienie wymaganego przepisami dopuszczalnego poziomu hałasu. 
Konstrukcje ekranów muszą spełniać wymagania estetyczno-krajobrazowe. 
Ekrany akustyczne, z racji swojej konstrukcji i miejsca ustawienia, nie powinny ograniczać widoczności 
i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Na ekranach przezroczystych należy zastosować nadruk w formie pasów lub ptaków lub innych 
rozwiązań skutecznie minimalizujących ryzyko zderzenia się ptaków z ekranami. Projektowanie 
ekranów akustycznych jest ostatecznością jeżeli nie ma innej ekonomicznej metody graniczenia 
skutków oddziaływania akustycznego drogi na środowisko.  

2) Urządzenia podczyszczania wód opadowych – Zaprojektowane urządzenia do podczyszczania wód 
opadowych mają: skutecznie zatrzymywać zanieczyszczenia mechaniczne i zawiesiny, powodować 
przyspieszenie rozkładu niektórych zanieczyszczeń organicznych oraz powodować asymilację 
zanieczyszczeń eutroficznych wody powierzchniowej. Zastosowane rozwiązania projektowe mają 
wyeliminować lub ograniczyć do wymaganych normami ilości substancje ropopochodne z wód 
opadowych i roztopowych wprowadzanych do środowiska. 

3) Ogrodzenia dla zwierząt - Ogrodzenia dla zwierząt mają być tak zaprojektowane, aby skutecznie 
chroniły zwierzęta dziko żyjące i hodowlane przed wtargnięciem na drogę.  

4) Przejścia dla zwierząt – mają być tak zaprojektowane, aby umożliwiały wybranym gatunkom 
bezpieczne pokonanie barier komunikacyjnych, jakie tworzą drogi najwyższych klas funkcjonalno-
technicznych. Przejścia dla zwierząt, poza cechami biotopów sąsiadujących z pasem drogowym, 
muszą uwzględniać skład gatunkowy fauny oraz preferencje dominujących gatunków. 

5) Tunele i przykrycia ochronne – należy tak projektować, aby spełnić następujące cele: 
– ochrony przeciwhałasowej, ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza w najbliższym otoczeniu 

zabudowy mieszkaniowej; 
– ochrony krajobrazu oraz tworzeniu warunków dla bezkolizyjnej migracji dużych zwierząt na terenach 

niezabudowanych (mosty biologiczne). 
Tunele i przykrycia ochronne z racji swej konstrukcji i miejsca ustawienia nie powinny ograniczać 
widoczności i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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2.5. Materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych 
materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących 
przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 
Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania 
obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w innych specyfikacjach. 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1 Materiały wyjściowe do projektowania w posiadaniu Zamawiającego: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację projektową z 2015 r. pt.: "Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 209 na odcinku Kołczygłowy - Borzytuchom”, której autorami są : EUROPROJEKT GDAŃSK 
S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk oraz Highway Sp. z o.o., ul. Złota 20, 80-297 Banino. Udostępnione 
materiały to wersja papierowa 6 egz., wersja elektroniczna nieedytowalna PDF, edytowalna *.doc, *.exl, 
*.dwg/dgn. oraz wszystkie uzyskane na etapie opracowania projektu dokumenty jak: warunki, 
uzgodnienia, opinie oraz decyzje. 
 
Zamawiający posiada protokoły z ostatnich przeglądów stanu technicznego (z 31.08.2019 r.) obiektów 
mostowych DW209 : w km 43+917 na Kamienicy, w km 44+332 na Jutrzence i w km 51+480 na 
Kamionce, które udostępnia w załączniku do niniejszego postępowania. 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie: 
• od zarządcy drogi informację o wydanych m.in.: decyzjach, uzgodnieniach odnośnie urządzeń 

obcych na odcinku drogi wojewódzkiej objętym danym opracowaniem projektowym 
• obowiązujące ustalenia właściwych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
• materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 
• zgody od właścicieli terenów przyległych, na dysponowanie działkami na cele budowlane, 
• pełne wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów na etapie złożenia wniosku o decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz na etapie złożenia wniosku o zezwolenie na realizację robót, 
• inne niezbędne materiały i warunki. 

3.2 Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

3.2.1. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 
a) Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem” 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi. 
Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących 
dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu 
drogowym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac 
pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt 
organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w 
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. 

b) Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w okresie 
ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców 
nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności. 
Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. 

3.2.2. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne 
przepisy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony 
środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych 
i badawczych. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu 
ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich 
lokalizacji. 
Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji wcześniej informując ich o przeprowadzanych 
pracach. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością 
Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury 
i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, 
powiadomić odpowiednie władze, Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami. 
Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.2.3. Materiały do badań i prac projektowych 
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które 
spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie 

okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Zamawiający używając słowa aktualizacja rozumie przez to: dostosowanie dokumentacji do: przepisów 
prawa w zakresie formalno-prawnym i przepisów technicznych obowiązujących w momencie odbioru 
końcowego dokumentacji, warunków opisanych w wytycznych załączonych do zamówienia, zmian 
zagospodarowania terenu, zmian w infrastrukturze technicznej, uzyskanych warunków technicznych, opinii, 
uzgodnień, decyzji lub realizowanych równolegle inwestycji, oraz uzupełnienie dokumentacji o elementy, 
których wersja pierwotna z różnych powodów nie uwzględniała, a wymogi obowiązującego prawa lub 
prawidłowe funkcjonowanie obiektu nie pozostawiają wątpliwości, że należy je wprowadzić, by dokumentacja 
była kompletna i spójna. Odpowiedzialność za prawidłowość przeprowadzenia weryfikacji, aktualizacji, 
uzupełnień, uzyskanie decyzji, uzgodnień, opinii, udzielanie wyjaśnień na etapie przetargu na roboty budowlane 
jest po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający informuje, że opiniuje pozytywnie załączoną do SIWZ geometrię drogi pod warunkiem jej 
dostosowania do pkt 2.4.1. Obiekty drogowe, 2.4.2 Obiekty inżynierskie projektowane, 4.6.6. Inwentaryzacja 
wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją oraz: 

a) w miejscowości Kołczygłowy: 
- na odcinku 41+080 – 41+960 zamienić zaprojektowany i istniejący chodnik na ciąg pieszo-rowerowy na 

odcinku str. lewa w km 41+080 – 41+610 i str. prawa w km 41+610 – 41+960, 
- wyznaczyć przejazd rowerowy na obok zaprojektowanego przejścia dla pieszych w km 41+610,  

b) w miejscowości Jutrzenka: 
- zamienić proj. chodnik na ciąg pieszo-rowerowy na odcinku str. lewa w km 48+000 – 48+060  oraz 48+245 - 

48+450, 
- zaprojektować azyl dla pieszych wraz z przejściem i przejazdem w 48+450 wraz z doświetleniem, 
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- zamienić proj. chodnik na ciąg pieszo-rowerowy na odcinku str. prawa w km 48+450 – 49+190, 
- zaprojektować chodnik na odcinku str. prawa w km 48+235 – 48+450, 
- przesunąć azyl dla pieszych wraz z przejściem z km 49+030 do 49+085 wraz z przesunięciem zatoki 

autobusowej do skrzyżowania 49+040 umożliwiając dojazd do sklepu 48+990, 
- Wzdłuż miejscowości Jutrzenka zaprojektować w osi drogi linię P-4 (z pominięciem zjazdów oraz skrzyżowań), 
oraz wszystkie wynikające z tego faktu zmiany. 

Niezależnie zakres rozwiązań powinien wynikać z całego procesu wydawania opinii, warunków, uzgodnień, 
decyzji oraz przepisów prawa. 

Wykonawca uwzględni w ofercie możliwość zmiany początku oraz końca zadania co może wyniknąć w trakcie 
procesu projektowego z przyjętych rozwiązań lub z uzyskanych uzgodnień.  
 

4.1 Zasady wykonywania opracowań projektowych 

A. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych 
z wymaganiami umowy i harmonogramem realizacji umowy oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki 
sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 
projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania 
opracowań projektowych. 
Podstawowe obowiązki projektanta wymagane prawem, określone są w art. 20, ust. 1 i 2 ustawy prawo 
budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań 
projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności 
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. 
Uwaga: 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkich uzyskanych 
warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją projektu. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu 
dla przedmiotu zamówienia tj. na które Zamawiającemu przysługuje zażalenie, odwołanie w trybie Kodeksu 
postępowania administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie 2 dni roboczych od daty 
skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy. 

B. Szczegółowość opracowań projektowych 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana ze szczegółowością odpowiednią dla danego stadium 
dokumentacji. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów, jakie przypisano danemu opracowaniu 
projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Rozwiązania projektowe zamieszczane 
w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny 
przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 
Niezależnie od warunków zawartych w specyfikacjach i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić 
wymagania przepisów prawnych. 

4.2 Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. Sprzęt i transport do wykonania 
opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać wymagania zawarte 
w umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie opracowań projektowych, zgodnie 
z zasadami określonymi w umowie i wskazaniami Zamawiającego. 
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Sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków umowy zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany 
i niedopuszczony do wykonywania prac. 

4.3 Szata graficzna 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 
– zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
– jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
– część opisowa wprowadzana i zapisywana w formie cyfrowej, 
– rysunki wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej (min. wysokość tekstu to 2,5 

mm na wydruku), 
– każdy rysunek opatrzony metryką zawierającą opisy dotyczące treści rysunku (kilometraż, temat 

rysunku, kolejną numerację itp.), podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części 
składowych opracowania projektowego, 

– tomy, części, rozdziały, akapity itd. podzielone, nazwane i ponumerowane w sposób logiczny  
i z zachowaniem właściwej kolejności, 

– każdy tom lub część dokumentacji trwale oprawione i zawierające spis treści, 
– poszczególne tomy lub części dokumentacji umieszczone w walizkach do dokumentacji projektowej 

oddzielnie dla PB i PW, 
– na górze, przedniej i bocznej ścianie każdej walizki należy umieścić metryczkę projektu zawierającą 

m.in.:  nr drogi, kilometraż i nazwę odcinka, nazwę zadania, rok opracowania dokumentacji, a także 
nr walizki, spis zawartości, nr egzemplarza i inne niezbędne informacje zawarte na stronie tytułowej 
dokumentacji 

– wymiary walizek mają być dopasowane do zawartości. 

Ponadto wymaga się aby: 
– części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego 

z „MS Word”, 
– obliczenia ilości podstawowych robót, w tym wykaz robót, były wykonane za pomocą arkusza 

kalkulacyjnego kompatybilnego z „MS Excel”, 
– rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami „AutoCAD” lub 

„MicroStation”. 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego, Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. 
 
Wykonawca poza wersją papierową dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową 
w wersji elektronicznej, zarchiwizowaną na płytach CD lub DVD w postaci: 

– edytowalnej w formatach źródłowych kompatybilnych z doc, xls, dgn, dwg, odzwierciedlającą 
w całości dokumentację w wersji papierowej, 

– nieedytowalnej w formacie pdf. Pliki PDF powinny spełniać następujące wymagania: 

Treść powinna być czytelna (min. 250 DPI). Wersja pdf dla każdego tomu opracowania powinna zostać scalona 
w jedną całość - plik wielostronicowy  (strona tytułowa, spis, opis, uprawnienia, Izba, oświadczenia, 
uzgodnienia, opinie itp.) i odpowiadać zawartości wersji papierowej. Pliki pdf powinny otwierać oraz 
„przewijać” w sposób płynny. 

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej, służąca do opisu przedmiotu zamówienia, musi być tożsama 
z przekazaną wersją papierową- podpisaną, opieczętowaną przez organ, wykonawców, autorów. Płyty CD lub 
DVD z wersją elektroniczną muszą być opatrzone nadrukiem zawierającym : nazwę zadania, datę, wersję, etap, 
inf. o zawartości (wersji edytowalnej/nieedytowalnej dokumentacji), logo lub nazwę Zamawiającego i 
Wykonawcy. Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją 
oryginalną (papierową).  

UWAGA: 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu na koniec realizacji zadania komplet oryginałów dokumentów 
zebranych w trakcie realizacji zamówienia uporządkowanych pod względem spraw lub chronologicznie 
w opisanym segregatorze wraz z płytą CD na której znajdą się skany wszystkich dokumentów.  
Wszystkie egzemplarze projektu: budowlanego PB, wykonawczego PW, materiałów przetargowych MP oraz 
innych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji zostaną podpisane oraz parafowane (za zgodność 
z oryginałem) w zakresie m.in.: stron tytułowych, opisów, uzgodnień, opinii, izb, oświadczeń, rysunków i innych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osoby je sporządzające. 
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Wszystkie egzemplarze projektu zostaną posegregowane na egzemplarze dokumentacyjne, które podzielone 
na opracowania PB, PW, MP znajda się w odrębnych sztywnych teczkach (wyklucza się teczki z miękkiego 
kartonu) opisanych na, z wierzchu, z boku oraz z przodu zgodnie ze stroną tytułową projektu oraz wewnątrz jako 
spis zawartości dokumentacji znajdującej się w teczce. 

 

4.4 Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego wykonawcę robót 

W opracowaniach projektowych Wykonawca może zgodnie z umową, wyszczególnić i podać dla 
każdego projektowanego zamierzenia budowlanego te elementy obiektów, dla których przewiduje 
zapewnienie projektów przez przyszłego wykonawcę robót. Nie dotyczy to tych elementów projektowanego 
zamierzenia budowlanego, które są wymagane przepisami prawa budowlanego i warunkami technicznymi 
oraz OPZ. 

4.5 Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe 
używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe 
i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na 
koniec realizacji zadania komplet oryginałów dokumentów zebranych w trakcie realizacji zamówienia. 

4.6 Podstawowe części składowe dokumentacji 

Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia składa się z opracowań, których rodzaj i ilość 
wyszczególniono w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część umowy na wykonanie przedmiotowej 
dokumentacji. Zamawiający przewidział uszczegółowienie poniższych elementów w załączniku do zamówienia 
„Wytyczne ZDW do projektowania” 

 
Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować wszystkie udostępnione mu opracowania projektowe, analizy, 
decyzje w zakresie opisanym w pkt 4.6.1.  Zamawiający nie widzi konieczności zmiany aktualizacji opracowań, 
jeżeli wynik oceny będzie wskazywał, że są one aktualne i kompletne. Wykonawca poinformuje o tym 
Zamawiającego. Wówczas w chwili przekazania każdego takiego opracowania Wykonawca złoży 
Zamawiającemu oświadczenie o treści: „Dokumentacja została zweryfikowana ze stanem faktycznym 

obowiązującym w czasie trwania umowy, jest zgodna z przepisami prawa oraz umową, a przez to jest aktualna, 

kompletna i nie zachodzą okoliczności jej zmiany”. 

Dokumentacja bez oświadczenia nie zostanie odebrana przez Zamawiającego. 

4.6.1. Weryfikacja udostępnionej dokumentacji 

Wykonawca przeprowadzi własną weryfikację przekazanych mu dokumentów w zakresie występowania: 
braków, błędów, niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie formalno-prawnym 
i technicznym, zgodności dokumentów z uzyskanymi przez Zamawiającego i obowiązującymi decyzjami, 
opiniami i innymi. Uwzględni w niej również wnioski wynikające z dokumentu „Inwentaryzacja wraz z analizą 
stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją” oraz „Inwentaryzacji zieleni”, a w szczególności 
zidentyfikowane problemy. Weryfikacja będzie zakończona wnioskami na podstawie których Wykonawca 
podejmie stosowne działania w celu terminowej realizacji umowy. W oparciu o powyższą weryfikację, 
uwzględniając warunki SIWZ, oraz na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę na etapie opracowania 
dokumentacji inwentaryzacji, warunków, uzgodnień, opinii, decyzji wykona on niezbędnych czynności 
w zakresie  aktualizacji, zmian i uzupełnień w dokumentacji doprowadzając ją do zgodności z obowiązującymi 
przepisami. Aktualna i kompletna dokumentacja ma umożliwić Wykonawcy uzyskanie decyzji realizacyjnej ZRID. 
Zgodnie z pkt 1. OPZ 

Weryfikację przeprowadzi w ciągu 14 dni od podpisania umowy. 15-go dnia od zwarcia umowy zorganizuje on 
Radę techniczną, na której m.in. zaprezentuje wnioski z weryfikacji oraz działania jakie wykona by dotrzymać 
warunków umowy. Czas poświęcony na weryfikację nie daje Wykonawcy prawa do zawieszenia działania nad 
realizacją innych czynności i elementów przedmiotu umowy.  

4.6.2. Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (fakultatywnie) 

Zamawiający oczekuje, że zaktualizowany projekt będzie mieścił się ramach uzyskanej decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia znak GP.6220.1.2015 z dnia 24.11.2015 r. Jeżeli nie 
będzie to możliwe Wykonawca na własny koszt uzyska nową decyzję środowiskową, co powinien uwzględnić 
w ofercie cenowej oraz umownym terminie realizacji. 
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Wykonawca przeprowadzi oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym: 

– wniosek wraz z materiałami w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia (KIP), lub 

– raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
 

Wykonawca, w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przygotuje odpowiednie 
materiały i wystąpi z wnioskiem do właściwego organu o uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2018.2081 j.t. ze zm./. 
Wykonawca opracuje wszystkie niezbędne materiały do ww. wniosku. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia 
należy zawrzeć informacje niezbędne do wydania decyzji środowiskowej zgodnie z art. 82 ust. 1 ww. ustawy oraz 
zgodnie ze wzorem karty informacyjnej przedsięwzięcia umieszczonej na stronie internetowej Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska. W opracowaniu materiałów należy uwzględnić m.in. oddziaływania 
skumulowane. Wszystkie załączniki do KIP które przygotowuje Wykonawca powinny posiadać metrykę 
zawierającą opisy dotyczące treści rysunku m.in.: nazwę zadania, temat rysunku, skalę, dane i podpis osoby 
opracowującej, kolejną numerację itp.), podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części 
składowych opracowania projektowego, 

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy uzgodnić w porozumieniu z Zamawiającym. 

Jeżeli jest wymagany, to raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy sporządzić zgodnie 
z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2018.2081 j.t. ze zm./ 
i wymaganiami określonymi przez organ prowadzący postępowanie. 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia 
na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji. 

Uwaga: 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów świadczących o tym, że 
procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana prawidłowo. Tzn. 
Wykonawca będzie gromadził dokumenty na bieżąco w kolejności ich powstawania od wszystkich stron 
postępowania w formie oryginałów pism, wydruków stron internetowych oraz innych dokumentów. Dokumenty 
należy ponumerować w kolejności ich powstawania i przekazać Zamawiającemu na koniec umowy w formie 
papierowej w 2 egz. (jeden egz. w oryginale) oraz elektronicznej formie PDF na płycie CD/DVD. 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do monitorowania procedury wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. W przypadku przekroczenia terminów określonych ustawowo w Kodeksie Postepowania 
Administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest wysłać ponaglenia do właściwego organu w celu 
rozpatrzenia sprawy w ustawowym terminie. 

4.6.2.1. Analiza pod względem oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz jednolite części wód 

Wykonawca wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jako organu odpowiedzialnego za 
monitorowanie obszarów Natura 2000 o zaświadczenie, czy przedsięwzięcie będzie znacząco 
oddziaływać na obszar Natura 2000. 
W przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, 
należy opracować raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 i wystąpić z wnioskiem 
do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o wydanie postanowienia w sprawie uzgodnienia 
warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000. 
Wykonawca wystąpi do właściwego organu w celu uzyskania „Deklaracji właściwego organu 
odpowiedzialnego za gospodarkę wodną”. 
 

4.6.2.2. Działania prowadzone na obszarach form ochrony przyrody wymagające zgłoszenia 

Wykonawca wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jako organu odpowiedzialnego za 
prowadzenie działań na obszarach form ochrony przyrody wynikających z Art. 118 Ustawy o Ochronie 
Przyrody, Dz. U.2020.55 z dnia 2020.01.14 w celu uzyskania oceny czy przewidziane w dokumentacji prace 
wpływają negatywnie na siedliska przyrodnicze objętych ochroną. 
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4.6.3. Uzyskanie odstępstwa na czynności zakazane odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub 
grzybów 

Zamawiający posiada decyzje o odstępstwie od czynności zakazanych dla gatunków chronionych. 
Należy zweryfikować czy posiadane decyzje dotyczą wszystkich gatunków chronionych obecnie 
występujących na zadaniu, oraz czy są aktualne i obowiązujące. Wszystkie braki należy uzupełnić. 
Materiały należy przygotować, jeżeli wystąpi taka konieczność w związku z realizacją przedmiotowego 
projektu lub wynika z opinii, uzgodnień właściwych organów albo wydanej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Na podstawie przygotowanych materiałów Wykonawca 
ma uzyskać zezwolenia w rozumieniu art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody / Dz.U. 
2020.55 z dnia 2020.01.14/. Należy wnioskować o wszelkie możliwe czynności umożliwiające zrealizowanie 
projektu. 
Wykonawca, wraz z przygotowaniem wniosku na uzyskanie odstępstwa na czynności zakazane odnośnie 
chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, ma w razie konieczności, udzielać wyjaśnień i składać 
uzupełnienia do wniosku, w trakcie procedury, na wezwanie organu, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni. 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do monitorowania procedury wydania decyzji na odstępstwa 
od czynności zakazanych odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów. W przypadku 
przekroczenia terminów określonych ustawowo w Kodeksie Postepowania Administracyjnego 
Wykonawca Zobowiązany jest wysłać ponaglenia do właściwego organu wraz z podaniem podstawy 
prawnej oraz skutków nieuzasadnionego wydłużenia procedury w celu rozpatrzenia sprawy w 
ustawowym terminie. 

4.6.4. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów. 

Wykonawca w razie potrzeby/konieczności uzyska odrębne decyzje na wycinkę drzew oraz krzewów 
poza procedurą ZRID lub procedurą odstępstwa na czynności zakazane odnośnie chronionych 
gatunków roślin, zwierząt lub grzybów. W razie konieczności Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień 
i składał uzupełnienia do wniosku w trakcie procedury na wezwanie organu w nieprzekraczalnym 
terminie 3 dni. 

4.6.5. Mapa do celów projektowych (mapa DCP) 

Wykonawca we własnym zakresie pracuje oraz zarejestruje mapę do celów projektowych we właściwym 
w ośrodku geodezyjnym. 

1) Mapa musi zostać wykonana jako mapa numeryczna w skali 1:500, z przewidzianą dla tej skali 
dokładnością i powinna składać się z mapy wektorowej w zakresie sytuacyjno-wysokościowym, 
ewidencji gruntów oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego. 

2) Mapa powinna spełniać wymagania określone w obowiązujących instrukcjach i przepisach 
geodezyjnych w szczególności: 
– Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. /Dz.U. Nr 25, 

poz. 133/ w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

– Ogólnych Specyfikacji Technicznych dotyczących prac geodezyjnych wykonywanych dla 
potrzeb drogownictwa: 
a) OST GG-00.00.00. – Wymagania ogólne, 
b) OST GG-00.01.01. – Wykonanie mapy do celów projektowania dróg, 

3) Mapę należy zarejestrować we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej z 
klauzulą „do celów projektowych”. 

4) Mapę należy uzgodnić we właściwym Zespole Uzgodnień Dokumentacji. Potwierdzenie uzgodnienia 
ZUD należy przekazać Zamawiającemu. 

5) W przypadku gdy umowa dotyczy wykonania mapy DCP oraz dokumentacji podziałowej należy na 
mapie DCP nanieść aktualną ewidencję nieruchomości, zgodną z materiałami przyjętymi w 
dokumentacji podziałowej. Oczekujemy, że na mapie DCP granice będą odzwierciedlały stan 
faktyczny oraz będą aktualne. 

6) Zakres mapy 1:500 musi obejmować pas drogowy w zakresie umożliwiającym prawidłowe 
zaprojektowanie drogi łącznie z przebudową lub budową urządzeń infrastruktury technicznej. Zakres 
mapy musi być ujęty z odpowiednim zapasem umożliwiającym prawidłowe rozwiązanie problemu, 
zarówno, jeśli chodzi o rozwiązania drogowe jak i inne elementy branżowe, w tym m.in. niezbędne 
przebudowy kolidujących sieci i urządzeń, zasilanie projektowanych urządzeń elektrycznych itp. 

7) Na każdym arkuszu mapy należy umieścić: 
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– tytuł mapy, 
– dane wykonawcy mapy, 
– schemat podziału na arkusze, 
– kierunek północy, 
– siatkę współrzędnych, 
– współrzędne krzyżujących się linii siatki min. w dwóch miejscach (na krańcach każdego arkusza), 
– opisać układ współrzędnych (np. „2000”), 
– opisać układ wysokościowy (np. „Kronsztadt 86”). 

8) Mapa powinna zawierać wszystkie elementy zinwentaryzowane w terenie na etapie pomiarów, a 
przede wszystkim: 
– drogi utwardzone i nieutwardzone, linie kolejowe, trakty piesze i rowerowe, 
– mosty i inne obiekty inżynierskie, w tym rzędne początku i końca obiektu, obrysy schodów 

skarpowych, obrysy stożków, 
– rowy w pełnym zakresie (lokalizacja, początek i koniec, rzędne), 
– odwodnienie – inwentaryzacja sytuacyjno-wysokościowa wszystkich elementów, w tym rzędne 

wlotu i wylotu przepustów oraz opis światła i materiału, średnice i rzędne studni, 
– formy terenowe jak skarpy wykopów i nasypów, 
– zabudowania, w tym rzędne parteru budynków, 
– zjazdy i dojścia – lokalizacja, powierzchnia wraz z podaniem rodzaju nawierzchni, rzędne 

wysokościowe, 
– ogrodzenia (również nietrwałe) z opisem rodzaju materiału, wysokości, lokalizacją furtek i bram 

oraz podaniem rzędnych wysokościowych: podmurówki (jeżeli występuje), spodu furtek i bram, 
– zaktualizowaną lokalizację wszystkich drzew i krzewów, 
– zabytki i pomniki przyrody, 
– granice działek pasa drogowe w obrębie przedmiotowej inwestycji oparte o dane uzyskane z 

ośrodka geodezji i kartografii w odpowiednim starostwie powiatowym i zweryfikowane w terenie. 
9) Mapa sytuacyjno-wysokościowa na terenach nie zainwestowanych powinna zawierać warstwice 

(krok co 0,5 m). 
10) Mapy sytuacyjno-wysokościowe, branżowe i ewidencji gruntów muszą być wzajemnie skalibrowane. 

Poszczególne elementy (np. drogi, budynki) powinny mieć identyczne położenie w układzie 
współrzędnych w poszczególnych plikach. 

11) Mapa ewidencji gruntów powinna zawierać: granice administracyjne (gmin, wsi, obrębów 
ewentualnie arkuszy) wraz z opisem, granice i numery działek, właścicieli działek, granice działek 
leśnych, klasy bonitacji gruntów. Do mapy należy dołączyć wykaz właścicieli gruntów zawierający: 
numer działki, jej powierzchnię, numer księgi wieczystej, nazwę właściciela i jego adres. Granice 
działek pasa drogowego w obrębie przedmiotowej inwestycji należy oprzeć o dane uzyskane z 
ośrodka geodezji i kartografii w odpowiednim starostwie powiatowym i zweryfikowane w terenie. 

12) W terenie otwartym punkty pomiarowe pod projektowaną drogę powinny być rozmieszczone nie 
rzadziej niż co 30 m. 

13) Na istniejących drogach pomiary należy wykonać metodą przekrojów poprzecznych prostopadłych 
do osi drogi z krokiem co 20 m na pełną szerokość zdejmowanego pasa terenu i co 10 m w obrębie 
istniejącej oraz w miejscach charakterystycznych (np.: węzły, skrzyżowania, łuki poziome i pionowe o 
małych wartościach, przepusty, zaniżenie jezdni w przekroju podłużnym i poprzecznym, załamanie w 
przekroju podłużnym jezdni, istniejące zjazdy, mosty, wiadukty). Zagęszczenie punktów pomiarowych 
powinno umożliwić pokazanie szczegółowego kształtu nawierzchni (koleiny i deformacje). 

14) Występujące punkty osnowy geodezyjnej i repery wysokościowe winny być naniesione na mapie. 
Wraz z opisami stanowią one integralną część projektu. 

15) Jeden egzemplarz mapy na przezroczystym materiale (folii matowej) lub na papierze z wyróżnionym 
kolorem uzbrojeniem wraz z opisami reperów i punktów poligonowych państwowych należy 
dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU wraz z materiałami uzyskanymi ze składnicy geodezyjnej. Powyższą 
mapę należy dostarczyć również w jednym egzemplarzu w postaci numerycznej na płytach CD lub 
DVD w formacie umożliwiającym odczytanie w powszechnie używanych programach „CAD-
owskich”. 

Uwaga: 
Jeżeli przed złożeniem wniosku (zgłoszenia) zezwalającego na realizację robót, mapa do celów 
projektowych straci ważność lub w trakcie prac projektowych zajdzie konieczność uzupełnienia zakresu 
lub treści mapy, Wykonawca na własny koszt dokona aktualizacji i ponownej rejestracji mapy we 
właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i przekaże Zamawiającemu wymaganą 
ilość egzemplarzy mapy. 
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 Materiały dotyczące ewidencji gruntów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska pełne wyrysy i wypisy z ewidencji nieruchomości (gruntów) 
dla działek objętych przedmiotową inwestycją oraz działek sąsiadujących, usytuowanych wzdłuż całej 
inwestycji (po obu jej stronach). Zamawiający nie akceptuje skróconych wypisów pn. „Skorowidz działek” 
oraz „Wypis z wykazu podmiotów”. Wypisy z ewidencji powinny jednoznacznie wskazywać właściciela i 
użytkownika nieruchomości, jego adres, użytek, numer księgi wieczystej. 
Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów należy uzyskać na etapie złożenia wniosku o decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 
Wraz z mapą do celów projektowych, należy opracować w skali min. 1:500 rysunek pod nazwą mapa 
ewidencyjna, zawierający graficzne przedstawienie stanu własności działek w obrębie przedmiotowej 
inwestycji oraz działek sąsiadujących, oparty na obowiązujących na dzień opracowania wyrysach 
uzyskanych z ośrodka geodezji i kartografii w odpowiednim starostwie powiatowym oraz 
zweryfikowanych granicach pasa drogowego. 
Opracowane materiały powinny umożliwić regulację istniejącego pasa drogowego. 
Mapę ewidencyjną należy przekazać Zamawiającemu niezwłocznie po opracowaniu mapy do celów 
projektowych. Ewidencja gruntów w postaci wypisu i wyrysu, powinna być zaktualizowana, w momencie 
złożenia dokumentacji do odbioru Zamawiającemu, a jeżeli w Wykonawca będzie składał wniosek o 
wydanie decyzji realizacyjnej w imieniu Zamawiającego, to w momencie złożenia wniosku.   

4.6.6. Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją  

Wykonawca przygotuje inwentaryzację stanu istniejącego zawierającą lub dotyczącą: 
1) Opis stanu istniejącego zawierającego odniesienie do poniższych punktów. 
2) Nr dróg publicznych, parametrów technicznych/geometrycznych oraz stanu istniejącego dróg w 

strefie powiązań z projektowanymi drogami. 
3) Inwentaryzacja zlokalizowanych w obrębie drogi obiektów inżynierskich, małej architektury. 
4) Miejsca najniższe i najwyższe niwelety, miejsca bezodpływowe terenu. 
5) Miejsc z oświetleniem drogi wraz ze źródłem jego zasilania, 
6) Potencjalne miejsca odprowadzenia wody w postaci cieków naturalnych lub sztucznych w tym 

zbiorników naturalnych, drenażu. 
7) Stan nawierzchni, 
8) Identyfikacja generatorów ruchu / źródła i celów ruchu pieszego i rowerowego jak: sklepy, karczmy, 

budynki użyteczności publicznej, miejsca kultu, przystanki autobusowe,  
9) Miejsca niebezpieczne pod względem: geometrycznym, architektonicznym, środowiskowym,  
10) Wskazanie miejsc wykazujących uszkodzenia obiektu, wynikające z niestabilnych/słabych warunków 

gruntowych np. szczeliny podłużne nawierzchni, lokalne silne zaniżenia, uciekające skarpy, wysięki 
wód gruntowych, zastoiska wody i bagniska w bezpośrednim sąsiedztwie lub w pasie drogowym. 

11) Wykonanie inwentaryzacji istniejących zjazdów znajdujących się wzdłuż drogi w zakresie: kilometrażu, 
szerokości, rodzaju oraz stanu nawierzchni. Oprócz formy graficznej na papierze, należy przedłożyć 
Zamawiającemu inwentaryzację fotograficzną na nośniku cyfrowym (w formacie jpg. lub pokrewnym; 
przy czym zdjęcia muszą być aktualne i identyfikowalne, tzn. posiadać wyświetlony datownik i nazwę 
zawierającą kilometraż). Na załączniku graficznym należy umieścić kilometraż zjazdu odpowiadający 
aktualnemu km drogi. Numeracja zdjęć zjazdów na płycie DVD musi być zgodna z kilometrażem 
zawartym w tabeli części opisowej oraz częścią rysunkową. 

12) Inwentaryzacji powierzchniowych warunków wodnych w pełnym obszarze oddziaływania inwestycji 
oraz jej samej. Inwentaryzację należy przeprowadzić w trakcie oraz zaraz po obfitych opadach 
deszczu. Należy wskazać miejsca napływu wody do pasa drogowego, zastoiska wody oraz opisać 
związane z tym problemy.  

13) Uzyskanie informacji o istniejącym drenażu podziemnym z: mapy do celów projektowych, Rejonu Dróg 
Wojewódzkich, Urzędu Gminy, Wód Polskich, Spółek wodnych oraz mieszkańców.  

14) Terenów objętych ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. 
15) Szczegółową inwentaryzację nawierzchni, zatok autobusowych, zjazdów, oznakowania poziomego 

i pionowego, przepustów, ogrodzeń, bram, schodów, budynków do zabezpieczenia, oraz innych 
obiektów i elementów, na które przedmiotowa inwestycja będzie wywierała wpływ w trakcie budowy 
lub eksploatacji. Inwentaryzację istniejących zjazdów należy ustalić na podstawie wizji w terenie i po 
ustaleniach z właścicielami /użytkownikami /zarządcami/ administratorami nieruchomości. 

16) Pełną, szczegółową inwentaryzację uzbrojenia podziemnego i naziemnego na podstawie własnych 
pomiarów geodezyjnych i materiałów ze składnicy geodezyjnej oraz wywiadu branżowego 
u administratorów. 
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17) Analizę dostępności komunikacyjnej do drogi publicznej dla każdej działki. 
18) Powyższą inwentaryzację należy uzgodnić z: 

• właściwym Zarządem Dróg w zakresie: 
– urządzeń administrowanych przez Zarząd, 
– wydanych uzgodnień na urządzenia obce. 

• kompetentnymi instytucjami w zakresie: 
– projektowanych dotychczas urządzeń, 
– uzgodnionych planów zagospodarowania, 
– wydanych decyzji i złożonych wniosków o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego w strefie zamierzonego oddziaływania projektowanej drogi. Należy także podać 
informacje o stanie zaawansowania prac projektowych dla wydanych decyzji, 

– wydanych decyzji pozwoleń na budowę w strefie zamierzonego oddziaływania projektowanej 
drogi. 

19) Analizę obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, studia uwarunkowań oraz innych 
aktów/dokumentów stanowiących miejscowe prawo dotyczące zagospodarowania terenu. Należy 
uwzględnić wydane warunki zabudowy (WZ) oraz Pozwolenia na Budowę (PnB). 

4.6.7. Inwentaryzacji istniejącej Zieleni 

Składająca się z części opisowej w tym tabelarycznej oraz części rysunkowej. 
Część opisowa m.in.: 
 w formacie szczegółowej tabeli zawierającej : 

– nr inwentaryzowanego drzewa, 
– określanie gatunku w języku polskim i łacińskim drzew i krzewów, 
– dane z pomiaru: dla drzew: obwód pnia, wysokość i średnica korony, dla krzewów: 

powierzchnia zajmowanego terenu, 
– stan zdrowotny wraz z zaleceniami, 
– informacji o występowaniu gatunku chronionego, jego formie, nazwie (polskiej i łacińskiej), 

wielkości występowania gatunku w szt./powierzchnia. Informacja powinna umożliwić 
Wykonawcy opracowanie wniosku oraz uzyskanie odstępstwa na czynności derogacyjne dla 
zieleni koniecznej do usunięcia. 

 określanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewów w formie opisowej oraz fotograficznej, 
 zalecenia dotyczące pojedynczych drzew lub krzewów (pielęgnacyjne, zalecenia wycinki lub 

przesadzenia). 

Część rysunkowa m.in. 
 wykonanie planów na podkładzie mapowym z naniesioną lokalizacją zainwentaryzowanych 

drzew i krzewów w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach powinna się znaleźć m.in. numeracja drzew 
oraz krzewów. Wielkość grafiki oznaczenia zieleni na mapie powinna przedstawiać właściwy dla 
skali rysunku, zakres rzutu pionowego inwentaryzowanego drzewa/krzewu.  Numeracja obiektów 
na mapie musi być zgodna z numeracją zawartą w tabeli części opisowej. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji fotograficznej każdego drzewa, przedstawiającymi m.in. stan 
zdrowotny obiektu wraz z występującymi na nim porostami, grzybami, dziuplami ptaków. 
Dokumentację fotograficzną należy przygotować w formie cyfrowej na płycie DVD. Nazwy zdjęć 
będą odzwierciedlały numerację zieleni na planie oraz tabeli. 

 Wszystkie drzewa powinny zostać ponumerowane w terenie poprzez trwałe oznakowanie drzew 
tabliczkami z nr drzewa. Numeracja drzew w terenie musi być zgodna z numeracją drzew zawartą 
w dokumentacji przedstawiającej inwentaryzację w części opisowej oraz częścią rysunkowej oraz 
wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Szczegóły dotyczące sposobu oznaczenia drzew opisano 
w części ”Wytyczne techniczne projektowania ...”  

 wpisanie zaleceń dotyczących zabezpieczenia roślinności występującej na placu budowy. 
 
Wykonawca wprowadzi do udostępnionej mu przez Zamawiającego bazy danych informacje z 
inwentaryzacji zieleni w trakcie realizacji zadania. 
 
Zalecenia szczegółowe dla inwentaryzacji zieleni znajdują się w załączniku „Wytyczne ZDW do 
Projektowania” punkt „Zieleń” 

Porostów, roślin i zwierząt w formie szczegółowej tabeli z określeniem nazw i gatunków objętych 
ochroną częściową lub całkowitą. 
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UWAGA  
Przeprowadzona kompleksowo inwentaryzacja wszystkich wymienionych powyżej elementów powinna 
zostać zwieńczona sporządzeniem wniosków oraz zaleceń dla dalszych prac projektowych m.in. w 
zakresie: 
– badań podłoża gruntowego, opracowania dokumentacji geotechnicznej, wzmocnienia podłoża, 

typowania miejsc dla wzmocnienia i naprawy uszkodzonych elementów dróg, 
– wprowadzenia rozwiązań BRD, 
– usunięcia kolidującej z inwestycją zieleni, 
– rozwiązań związanych z odwodnieniem drogi, 
– zmiany i ograniczenia dostępności komunikacyjnej nieruchomości, 

4.6.8. Wizualizacja  3D 

Wykonawca wykona wizualizację komputerową realizowanego projektu w 3D w formie filmu w 
standardowym formacie wideo. 

Wizualizacja powinna spełniać następujące warunki: 
• wizualizację 3D w formie filmu w standardowym formacie wideo  
• HDTV, rozdzielczość min. 1280x720, w formacie panoramicznym 16:9 
• min. 25 kl/s, 
• wirtualny pojazd, w którym będzie umieszczona kamera na wysokości oka kierowcy samochodu 

osobowego ok. 1,2 m nad jezdnią, poruszać się będzie z prędkością zgodną z dopuszczalną 
prędkością na drodze na danym odcinku (km/h) 

• będzie przedstawiała odcinki które z uwagi na ukształtowanie terenu, jego zagospodarowanie 
oraz wprowadzone rozwiązania projektowe mogą być mało lub nieczytelne dla użytkownika, 
mogą wykazywać brak widoczności oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa ruchu na drodze. 
Wykonawca wskaże te miejsca a Zamawiający zaakceptuje lub wskaże kolejne, 

• będzie przedstawiała rzeczywistą wysokości terenu projektowanego (w planie i profilu)  oraz 
istniejącego za projektowaną granicą pasa drogowego w zakresie mającym wpływ na 
widoczność oraz ogólne bezpieczeństwo na drodze, 

• zawierała wszystkie elementy istniejącego (pozostawionego) i projektowanego 
zagospodarowania terenu: skarpy nasypu i wykopu, rowy, zjazdy, skrzyżowania, znaki, drzewa, 
oświetlenie, sygnalizacje, azyle, zatoki, budynki, bariery, wygrodzenia, ścieżki, drzewa, krzaki itp. 

• powinna przedstawiać m.in. miejsca włączeń dróg publicznych, zjazdów publicznych i innych, 
w odniesieniu do których mogą być wątpliwości, że może na nich występować brak widoczności 
z uwagi na elementy ją ograniczające. W tych miejscach należy umieścić wirtualne pojazdy 
i pokazać z ich perspektywy zachowanie warunku bezpieczeństwa m.in. w zakresie widoczności 
w momencie włączania się do ruchu 

 

Wizualizacja powinna zostać wykonana na tyle wcześnie by można było na jej podstawie ocenić 
poprawność przyjętych rozwiązań pod względem: czytelności drogi, BRD i zagospodarowania terenu, i 
wystarczająco wcześnie, by wprowadzić stosowne zmiany w projekcie przed wyznaczonym terminem 
zakończenia prac projektowych. 

Uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego dla przedstawionych w wizualizacji rozwiązań jest 
elementem niezbędnym do wyrażenia jego zgody na złożenie wniosku o ZRID. 

Wizualizacja będzie posiadała część która posłuży Zamawiającemu jako materiały promocyjne dla 
projektu (krótka prezentacja tekstowa wraz z wizualizacją przelotu nad obiektem, szczegóły do ustalenia 
z Zamawiającym). 

4.6.9. Projekt podziału nieruchomości 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektów podziału działek ewidencyjnych zajmowanych pod 
poszerzany/nowy pas drogowy (podziały działek oraz przejęcia w całości jeżeli takie wystąpią). Podziały 
nieruchomości są niezbędne w celu realizacji celu tj. uzyskania decyzji ZRID na podstawie ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(Dz.U.2018.1474 t.j. z dnia 2018.08.02).  

Przed przystąpieniem do wykonania projektów podziału Wykonawca przeprowadzi rozpoznanie dotyczące 
własności nieruchomości, funkcji terenu, rozpozna własności należy ustalić przebieg granic przedmiotowych 
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działek. Przez ustalenie granic rozumie się odszukanie, wznowienie lub wyznaczenie załamania granic 
działek. Przy pracach związanych z ustaleniem granic, współrzędne punktów granicznych z Ośrodka 
Dokumentacji należy traktować, jako robocze i nie mogą one być podstawą do określenia położenia 
punktów granicznych w terenie. Ustalenie granic dzielonych działek, wznowienie znaków granicznych lub 
wyznaczenie punktów granicznych dla starych granic należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie tj.; 
• Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 t.j.) 
• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572), 

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonania podziałów 
nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663). 

• Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną. (Dz.U.1998.133.872, t.j. z dnia 29.10.1998) 

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4.05.2005 r. w sprawie scalanie i podział nieruchomości 
Dz.U.2005.86.736 z dnia 2005.05.17 

• Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych  (Dz. U.2018.1474 j.t. ze zm.) 

Projekty podziału należy wykonać w oparciu o pomierzone granice (stare i nowe) na obowiązującą osnowę 
geodezyjną. Współrzędne punktów granicznych ujawnione w ewidencji niepomierzone na aktualnie 
obowiązującej osnowie geodezyjnej i niespełniające standardów wynikających z rozporządzenia o 
ewidencji gruntów i budynków nie mogą być w bezpośredni sposób wykorzystane do wyniesienia w teren.  

Projekty podziałów należy wykonać w 6 egzemplarzach zatwierdzonych i przyjętych do zasobów 
właściwych ośrodków geodezyjnych. Przed złożeniem do Starostwa należy przekazać Zamawiającemu 
dodatkowo (roboczo) 1 egzemplarz w celu weryfikacji i zatwierdzenia przyjętych podziałów nieruchomości.  
 
Wykorzystaną istniejącą osnowę oraz zakładaną nową przekazać inwestorowi w formie kart opisów 
topograficznych z współrzędnymi tych punktów. Obligatoryjną częścią przekazywanych załączników jest 
kopia protokołu z przyjęcia granic z klauzulą potwierdzającą przyjęcie operatu do zasobu. 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odpisów z ksiąg wieczystych np. 
wydanych na podstawie bazy danych EGIB oraz inne dokumenty własności (AZW, postanowienia sądów, 
decyzje administracyjne itp.) dla wszystkich nieruchomości przeznaczonych w części lub w całości pod 
inwestycje, potwierdzające własność i oznaczenie nieruchomości oraz ustalenie ich aktualnych właścicieli 
lub następców prawnych wraz z adresami zamieszkania. Dokumenty z badania ksiąg wieczystych należy 
wykonać i przekazać w 2 egzemplarzach. 
 
Wykonawca na podstawie przekazanych mu materiałów określi liczbę działek wymagających procedury 
podziałowej. Wykonawca przejmuje na siebie ryzyko jeżeli w trakcie opracowania dokumentacji liczba 
podziałów ulegnie zmianie. 

Przygotowane projekty podziałów nieruchomości przed złożeniem do zatwierdzenia należy uzgodnić z 
Zamawiającym przedkładając mu 2 egzemplarze projektu. Na etapie realizacji elementu Wykonawca 
winien ściśle współpracować z Wydziałem Przygotowania Inwestycji ZDW Gdańsk. 
Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie geodezji i kartografii, 
instrukcjami i wytycznymi oraz zaleceniami PODGiK. 

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: 
1) Wykonanie czynności związanych z podziałem działek ewidencyjnych zgodnie z zakresem wniosku 

o ZRID pod nowy pas drogowy drogi wojewódzkiej i dróg innej kategorii oraz sporządzenie stosownej 
dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym związanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. 
U.2018.1474 j.t. ze zm.) 

2) Przeprowadzenie weryfikacji i okazania granic 
3) Wykonanie czynności związanych z przejęciem działek ewidencyjnych w całości pod nowy pas 

drogowy drogi wojewódzkiej oraz sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym 
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związanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 j.t. ze zm.). 

4) Aktualizację map ewidencyjnych oraz uzyskanie aktualnych na dzień przekazania dokumentacji do 
Zamawiającego wypisów z ewidencji gruntów dla wszystkich nieruchomości w granicach inwestycji. 
Aktualizacja map ewidencyjnych dotyczyć ma naniesienia zmian wynikających z projektów podziałów. 

Wykonawca dokumentacji podziałowej będzie na bieżąco informował Projektanta o wszystkich  zmianach 
w ewidencji nieruchomości  wynikłych na etapie jej opracowywania względem posiadanej mapy do celów 
projektowych. 

4.6.10. Dokumentacja geotechniczna 

Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte głównie na pracach kameralnych i 
terenowych, w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynieryjnych, hydrogeologicznych i 
geotechnicznych oraz określenia przydatności terenu pod budowę obiektów budownictwa drogowego. 
Dokumentacja geotechniczna powinna m.in. dostarczyć dane o podłożu potrzebne do opracowania 
raportu oddziaływania na środowisko. Dokumentacja powinna zostać sporządzona przez osobę 
posiadającą wymagane przepisami uprawnienia (inżyniera geotechnika) oraz doświadczenie. 

Należy przeprowadzić ocenę stopnia złożoności podłoża oraz zaliczyć obiekt budowlany do odpowiedniej 
kategorii geotechnicznej. Na tej podstawie należy opracować dokumentację w postaci: opinii 
geotechnicznej; dokumentacji badań podłoża gruntowego; projektu geotechnicznego. 

Dokumentacja geotechniczna powinna być wykonana zgodnie z: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U.2019.1186 j.t. z późn. zm.),  

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.2019.868 j.t.),  

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U2019.1133 z późn. zm.),  

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),  

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 j.t. z późn. zm.),  

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 
koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696),  

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada  2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej 
i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2016.2033 z dnia 2016.12.15),  

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii 
(Dz.U.2016.425 z dnia 2016.03.31),  

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania 
informacji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z dnia 2017.11.09),  

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji 
geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1724),  

11. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne,  

12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 
gruntowego.  

13. PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.  

14. PN-B-03007:2013. Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.  
z późniejszymi zmianami. 

 

Opracowanie powinno zawierać m.in.: 
– informacje ogólne (inwestor, wykonawca, lokalizacja), 
– ogólną charakterystykę terenu, rzeźby i sposobu użytkowania, 
– informacje z dostępnych danych o budowie geologicznej, warunkach geotechnicznych 

i hydrogeologicznych, 
– spis wykorzystanych materiałów archiwalnych, 
– mapę lokalizacji projektowanego obiektu – skala 1:25 000 lub 1:50 000, 
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– mapę topograficzną (skala 1:10 000 lub większej) z lokalizacją projektowanego obiektu oraz 
przedstawieniem zagadnień problemowych np.: zasięgu gruntów o małej nośności, obszarów 
czynnych osuwisk, 

– fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inżynierskiej (skala 1:50 000 lub większej) rejonu 
projektowanego obiektu, 

– karty dokumentacyjne otworu, wartości charakterystyczne i współrzędne materiałowe określone wg 
obowiązujących przepisów, 

– przekroje geologiczno-inżynierskie z zaznaczoną lokalizacją projektowanego obiektu, 
– fragment mapy hydrogeologicznej (skala 1:50 000 lub większej) rejonu projektowanego obiektu, 
– określenie zgodnie z obowiązującymi przepisami parametry fizyczne i mechaniczne gruntów 

niezbędne do określenia: stanu podłoża poddanego projektowanym obiektem budowlanym, doboru 
technologii wzmocnienia podłoża gruntowego lub wymiany gruntu jeżeli okażę się, że jego 
wzmocnienie jest nieopłacalne ekonomicznie lub nieefektywne,  

– identyfikacja istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi poprzez wykonanie odwiertów w przez 
nawierzchnię z podaniem materiałów, grubość oraz stanu warstw. Rozstaw co najmniej co 500 m. 

– identyfikacja miejsc występowania smoły w nawierzchni, 
– wnioski i zalecenia, w szczególności ocenę podłoża budowlanego pod kątem lokalizacji i możliwości 

wykonania projektowanego obiektu. 

Zakres i program badań geotechnicznych należy uzgodnić z Zamawiającym. 
W miejscach występowania: przepustów, zbiorników wodnych, cieków, bagien, wysokich skarp, zboczy 
osuwiskowych, roślinności wskazującej możliwość występowania odmiennych od pomierzonych w okolicy 
warunków gruntowych oraz w szczególnie złożonych warunkach budowy podłoża należy przewidzieć 
uzupełnienie/wznowienie badania i/lub dodatkowe badania podłoża (wyrobiska, odwierty). Badana 
należy dodatkowo zagęścić podłużnie oraz poprzecznie względem osi drogi w celu zidentyfikowania 
zasięgu występowania gruntów słabonośnych (wymagających wymiany lub wzmocnienia inną 
technologią niż odcinek sąsiedni), wysokiego swobodnego/napiętego poziomu zwierciadła wody 
gruntowej lub gdy jest to niezbędne do zidentyfikowania przyczyn degradacji/uszkodzenia obiektu lub 
wykluczenia wpływu podłoża na te uszkodzenia. 
Projekt przebudowy/budowy przepustów lub kanalizacji zastępującej przepust należy oprzeć na co 
najmniej dwóch odwiertach geologicznych. W przypadku innych obiektów wymagających rozpoznania 
gruntów w tym mury oporowe rozstaw badań należy dostosować do obiektu.   

Ocena miejsc o których mowa powyżej leży w gestii Wykonawcy. 

Zamawiający poniżej przedstawia miejsca zidentyfikowane jako te, które wymagają szczególnej analizy 
oraz zagęszczenia/wykonania  badań podłoża wzdłuż oraz w poprzek osi drogi. Są to m.in.:  
- od km 49+200 do km 49+375, od km 51+050 do km 51+700 gdzie wg posiadanego projektu 
geotechnicznego występują grunty słabonośne. 

Szczegółowe wymagania dla dokumentacji znajdują się w załączniku „Wytyczne ZDW do Projektowania”  

4.6.11. Analizy i prognozy ruchu  

Analizy i prognozy ruchu powinny być wykonywane i opracowywane na podstawie najbardziej 
miarodajnych danych i przy zbliżonych założeniach. W analizach i prognozach ruchu należy: 
1) wykorzystać następujące dane: 

– wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach krajowych, 
– wyniki ostatniego pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w województwie pomorskim, 

2) wykonać dodatkowe własne pomiary ruchu w zakresie niezbędnym do prognozy, w szczególności na 
skrzyżowaniach z drogami powiązanymi z inwestycją w związku z planowaną przebudową/rozbudową 
skrzyżowań z drogami innego/niższego rzędu; czas pomiarów powinien wynosić 2 godziny w szczycie 
porannym i 3 godziny w szczycie popołudniowym – krótsze czasy pomiarów wymagają uzasadnienia, 

3) przedstawić rodzajową strukturę ruchu i kartogramy ruchu na skrzyżowaniach. 

Prognozy ruchu powinny obejmować okres co najmniej 20 lat od przewidywanej daty oddania inwestycji 
do użytku. Analizy i prognozy ruchu powinny zawierać m.in. prognozę wielkości ruchowych i prognozę 
warunków ruchu, rodzajową strukturę ruchu, kartogramy ruchu na skrzyżowaniach. Wielkości natężeń ruchu 
dla odcinków dróg powinny być podane w pojazdach rzeczywistych na dobę [P/d] z dokładnością do 100 
pojazdów, dla skrzyżowań i węzłów w pojazdach na godzinę [P/h] z dokładnością do 10 pojazdów. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz obliczeń Wykonawca określi prognozowaną kategorię ruchu 
dla poszczególnych dróg raz dobierze przekroje jezdni. 
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4.6.12. Audyt BRD 

Audyt BRD należy przeprowadzić kompleksowo dla całego zadania w zakresie i stopniu szczegółowości 
właściwym dla projektu budowlanego PB, projektu wykonawczy PW (w skład którego wejdzie 
zatwierdzony Projektu stałej organizacji ruchu), zgodnie z Zarządzeniem nr 29 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad  z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie procedury oceny wpływu planowanej 
drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Wykonawca powinien na bieżąco przekazywać  zespołowi audytorów wszelkie niezbędne dokumenty 
oraz elementy dokumentacji projektowej umożliwiając w ten sposób wykonanie pełnej analizy wpływy 
rozwiązań projektowych na stan BRD. 
Uwzględnienie w dokumentacji uwag zespołu audytorów dotyczące kolejnych faz raportu z audytu nie 
jest podstawą do wydłużenia terminu realizacji zadania. 
Zamawiający daje sobie prawo do odmówienia wprowadzenie zaleceń audytora do projektu lub 
odrzucenia argumentów Wykonawcy do ich pominięcia w dokumentacji a przez to zobowiązanie go do 
ich wprowadzenia. 
 

4.6.13. Uzyskanie zgłoszeń/decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym 

Wykonawca przygotuje operat/operaty wodnoprawne i uzyska wymagane zgłoszenia/pozwolenia 
wodnoprawne zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. Dz.U.2018.2268 t.j. z dnia 2018.12.04 
późniejszymi zmianami. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: ostateczną, zatwierdzoną i podpisaną 
przez uprawnioną osobę wersję operatu jako załącznik do zgłoszenia/decyzji o pozwoleniu 
wodnoprawnym oraz uzyskane zgłoszenia/decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym. Należy  dostarczyć 
trzy egzemplarze kompletu dokumentów w tym jeden oryginalny. Uzyskane decyzje powinny umożliwić 
Zamawiającemu realizację zadania w podziale na etapy oraz nie narzucać mu kolejności etapów. 

4.6.14. Uzyskanie pozwoleń wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym na 
prowadzenie badań archeologicznych i ratowniczych. 

Wykonawca uzyska pozwolenia wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w 
tym na pozwolenia prowadzenie badań archeologicznych i ratowniczych. 
Jeżeli w opinii Konserwatora Zabytków zastanie narzucony obowiązek uzyskania jakiegokolwiek 
pozwolenia lub opracowania dokumentacji w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami / Dz.U.2018.2067 t.j. z dnia 2018.10.30 z późn. zm./ Wykonawca 
zobowiązany będzie to wykonać w ramach zamówienia, w szczególności uzyskanie pozwolenia na 
prowadzenie badań archeologicznych. 
Wniosek/wnioski o wydanie ww. pozwolenia/pozwoleń należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych 
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków / Dz.U.2018.1609 z dnia 2018.08.22 /. 

4.6.15. Projekt budowlany 

Wykonawca wykona Projekt budowlany wraz z niezbędnymi : opracowaniami, opiniami, uzgodnieniami i 
decyzjami administracyjnymi. Elementy dokumentacji zostaną opracowane m.in. w oparciu o 
przeprowadzoną przez Wykonawcę weryfikację, w oparciu o przepisy prawa, uwzględniając warunki SIWZ, 
oraz na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji inwentaryzacji, 
warunków, uzgodnień, opinii, decyzji. Wykona on niezbędnych czynności w zakresie aktualizacji, zmian i 
uzupełnień w dokumentacji doprowadzając ją do zgodności z obowiązującymi przepisami. Aktualna i 
kompletna dokumentacja projektu budowlanego ma umożliwić Wykonawcy uzyskanie decyzji realizacyjnej 
ZRID. 
 
Projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

• Ustawa  z dnia  10 kwietnia 2003  r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j. z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia  07 lipca 1994  r.  prawo budowlane  (Dz.U.2019.1186 t.j.) 
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• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  z  2013.1129 tj.), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2015.2117), 

• Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j.), 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz.U.2019.1643) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz.U.2019.1396 t.j.) 
• Warunkami nałożonymi decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia na 

środowisko wydanej w oparciu o Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko Dz.U.2018.2081 t.j. z dnia 3 października 2008 z późn. zm. W przypadkach 
odstępstw od decyzji Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego 
i w dalszej kolejności uzyskania stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26), 

• Warunkami nałożonymi decyzją o pozwoleniu wodnoprawnym wydanej/nych w oparciu o Ustawę 
Prawo wodne.  Dz.U.2018.2268 t.j. z dnia 2018.12.04; W przypadkach odstępstw od decyzji Wykonawca 
zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i w dalszej kolejności uzyskania 
stosownych decyzji obejmujących pełen zakres przedsięwzięcia. 

• Ustawa z dnia  17 maja 1989  r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 t.j. z dnia 2019.04.18) 
• Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie z dnia 30 maja 2000 r., (Dz.U.2000.63.735  t.j. z dnia 2000.08.03) 
• i innych. 

 
W ramach zamówienia Wykonawca dostosuje projekt Budowlany, Wykonawczy oraz Materiały 

przetargowe do zakresu zamówienia.  

Dodatkowo należy: 
1) Powiązać początek kilometrażu projektowanej drogi do istniejącego kilometrażu drogi wojewódzkiej. 
2) W każdym projekcie branżowym zamieścić komplet uzgodnień dotyczących tej branży – Wykonawca 

sporządzi wykaz uzgodnień, warunków wraz z podaniem daty ważności tychże uzgodnień i warunków, 
3) W projekcie zagospodarowania terenu należy zaznaczyć kółkiem działki pod inwestycję. 
4) W projekcie zagospodarowania terenu zamieścić należy wykaz działek pod inwestycję (teren pasa 

drogowego drogi wojewódzkiej) w formie tabeli (wersja papierowa i elektroniczna .xls) zawierający 
następujące dane: 

Lp. Nr działki  Obręb 
Gmina 

(miasto) 

1 2 3 4 

1 ……… ……… ……… 
    

5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich decyzji, pozwoleń, postanowień, 
uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism. Wszystkie decyzje administracyjne, z wyjątkiem decyzji 
ZRID, winny być prawomocne.  

6) Na etapie wydawania warunków, opinii gestorów/zarządców sieci/dróg i innych w celu uzyskania 
uzgodnień dokumentacji należy przedstawić Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie 3-ch dni 
uzyskany dokument wraz z kompletną informację umożliwiając Zamawiającemu ich akceptację. 
Informacja powinna zawierać m.in.: 

a) informację czy wydane warunki są zgodne z obowiązującym prawem, 
b) jak wpływają na realizację zadania, 
c) jak wpływają na obowiązki Zamawiającego, 
d) czy są wymaganiami standardowymi w zakresie technologii oraz jak wpływają na finansowanie 

inwestycji, 
e) czy nie stanowią nieuzasadnionego ulepszenia sieci.  

Na podstawie powyższych informacji Zamawiający zaakceptuję lub je odrzuci. 
7) Oświetlenie drogowe powinno posiadać odrębne obwody zasilające wraz ze skrzynką oraz licznikiem 

pomiarowym dla każdej gminy oddzielnie. 
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8) Należy uzyskać dokumenty potwierdzające własność infrastruktury technicznej. 
9) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120. poz. 1126/. 

10) Plan sytuacyjny – jak również projekt zagospodarowania terenu – powinien zostać sporządzony dla 
wszystkich występujących branż w skali 1:500. 

 
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy opracowania i uzyskania jego pozytywnej opinii m.in.: 

a) Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego, 
b) Projekt konstrukcji nawierzchni, 

w tym m.in.: 
• projekt powinien odnosić się bezpośrednio do  istniejącej konstrukcji drogi, rodzaju, stanu oraz 

grubości poszczególnych warstw drogi. 
• możliwości ich wykorzystania w sposób bezpośredni lub pośredni przez ich przetworzenie w ramach 

inwestycji. 
• w projekcie powinna znaleźć się informacja o sposobie zagospodarowania smoły. Zamawiający 

nie dopuszcza wywozu i utylizacji smoły na składowisko odpadów. Zidentyfikowany materiał należy 
wykorzystać w ramach Inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami np. do wytworzenia 
warstwy MCE.  

• wymagań dla podłoża gruntowego, 
• stosowanie technologii wymagających czasu na osiągnięcie wymaganych parametrów 

wytrzymałościowych przed ułożeniem kolejnych warstw konstrukcyjnych jak np. stabilizacja, MCE 
nie jest zalecane przez Zamawiającego do stosowania w terenie zabudowanym. 

 Opracowania powinny w jednoznaczny sposób wskazywać odcinki zmiany projektowanej nawierzchni oraz 
wzmocnienia podłoża  gruntowego, oraz wskazywać  jaką technologią należy je wykonać oraz jakie parametry 
mechaniczne powinny posiadać projektowane elementy. 
 
UWAGA: 
Wszystkie dokumenty w formie: uzgodnienia, opinii, decyzji itp. w momencie odbioru dokumentacji muszą 
pozostać ważne przez okres minimum 6 miesięcy. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o 
pozwoleniu wodnoprawnym min 3 lata. 
 
Wykonawca złoży Zamawiającemu wraz z „protokołem przekazania” dokumentacji do odbioru, kompletnie 
wypełnione zestawienie w formie edytowalnej tabeli *.xls (wzór udostępnionym przez Zamawiającego) 
wszystkich dokumentów związanych z realizacją zadania stanowiących m.in.: warunki, uzgodnienia, opinie, 
decyzje i inne. Informacje dotyczą: nazwy organu wydającego dokument, zakres i branża, daty wydania, daty 
ważności dokumenty, nr dokumentu itp. 

4.6.16. Projekt wykonawczy 

W ramach zamówienia Wykonawca opracuje Projekt wykonawczy (PW) oraz Kosztorys ofertowy i kosztorys 

inwestorski w podziale na dwa (o porównywalnej długości) niezależne/odrębnie funkcjonujące odcinki 

realizacyjne. Należy przyjąć założenia realizacyjne w zakresie m.in.: technologii wykonania robót, wykorzystania 

materiału do ponownego wbudowania, wskazanie miejsc nasadzeń kompensacyjnych, uzyskania warunków i 

uzgodnień itd., które nie będą wychodzić poza zakres każdego odcinka realizacyjnego lub go ograniczać. 

Miejsce podziału dokumentacji wykonawczej oraz materiałów przetargowych powinno umożliwić 

przeprowadzenie niezależnej procedury wyłonienia wykonawcy robót oraz realizację każdego odcinka z 

osobna przy zachowaniu Art. 1 ust. 3. Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29.  Podział na odcinki 

realizacyjne Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej na pierwszej radzie projektu i uzyska jego 

akceptacje. 
 
Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami: 
• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016.124 t.j. z dnia 
2016.01.29) 

• Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j.), 
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• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 735 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 
z dnia 2000.08.03 z późn. zm.). 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  z dnia 15 lipca 2019 r.  w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15)   

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013.1129 z późn. zm.) 

Skład dokumentacji wymagany przez Zamawiającego: 
 

1) Projekt Wykonawczy 
a) Opis techniczny dla projektu wykonawczego jako rozwinięcie opisu projektu budowlanego; 
b) Plan orientacyjny (skala 1:10 000 lub 1:20 000 na mapie topograficznej lub ortofotomapie, powinien on 

zawierać kilometraż drogi głównej, podział na arkusze rysunków, obręby ewidencyjne, granice gmin 
i powiatów, numery dróg wszystkich kategorii, nazwy rzek oraz miejsc i obszarów charakterystycznych); 

c) Plansza zbiorcza  w skali 1:500; na planszy powinny znaleźć się oprócz pełnego asortymentu 
projektowanego układu drogowego wraz z pełną infrastrukturą umieszczonego na mapie do celów 
projektowych mi.in.: linie wynikające z przepisów na podstawie których będzie uzyskiwana decyzja 
realizacyjna, granice administracyjne, granice terenów chronionych, konserwatorskich w tym 
archeologicznych, tereny zamknięte kolejowe i wojskowe, obiekty wpisane do rejestru zabytków, 
wyróżnione ewidencje nieruchomości wraz z numerami działek istniejącymi oraz po podziale. Numery 
dróg wszystkich kategorii, nazwy rzek oraz miejsc i obszarów charakterystycznych;  

d) Plan sytuacyjny  - w skali 1:500 dla wszystkich występujących branż zawierająca kompletny asortyment 
projektowanych i likwidowanych elementów danej branży naniesiony na podkład mapowy, oraz 
docelowy projektowany układ drogowy (oba elementy mogą być pocienione, a docelowy układ 
drogowy wyszarzany by nie przysłaniał treści planu – jednak czytelny), niezbędne opisy ; 

e) Profile podłużne  - w skali odpowiadającej skali planu sytuacyjnego obiektów drogowych drogi głównej 
oraz wszystkich dróg podporządkowanych w tym wewnętrznych,  
Na rysunku profilu powinny znaleźć się m.in.:  niweleta ciągu pieszego/rowerowego lub innego obiektu 
np. muru oporowego, który posiada własną niezależną od drogi głównej niweletę, chyba, że 
poświęcono mu odrębny rysunek, bariery, umocnienia dna rowu, obiekty mostowe w tym przepusty, 
graficzna informacja o wzmocnieniu podłoża gruntowego oraz konstrukcji nawierzchni; 

f) Przekroje normalne / przekroje charakterystyczne - dla wszystkich dróg wraz z kompletnym 
wykorzystanym w projekcie asortymentem materiałów oraz  rozwiązań; 

g) Szczegóły konstrukcyjne - wszystkich występujących elementów, zastosowanych rozwiązań oraz 
wzajemnych połączeń elementów (w tym murów oporowych, połączeń między nawierzchniami, 
szczegóły pochodzące z typowych katalogów należy wykonać w technice CAD’owskiej); 

h) Plan warstwicowy dla jezdni wszystkich skrzyżowań oraz miejsc zmian przechyłki jezdni; 
i) Przekroje poprzeczne – należy wykonać w skali 1:100 zapewniającej czytelność ze wskazaniem granicy 

pasa drogowego istniejącego oraz  projektowanego (poszerzonego), zasięg co najmniej 2m od pasa 
drogowego; Przekroje należy wykonać w zagęszczeniu co 25 m z uwzględnieniem dodatkowych 
przekrojów m.in. w miejscach: zmiany przechyłki drogi, występowania przepustu, muru oporowego, 
występowania zbiornika. Na przekrojach powinny się znaleźć m.in. umocnienia skarp, umocnienia dna 
rowu, bariery oraz wygrodzenia dla pieszych/rowerzystów,  

j) Schemat tyczenia jest zbędny w przypadku opracowania dokumentacji w obowiązującym dla danego 
obszaru układzie współrzędnych,  

k) Wykaz punktów do tyczenia (tylko w wersji elektronicznej – wersja edytowalna i pdf). 
Projekt wykonawczy poza elementami wynikającymi z ww. rozporządzeń ma zawierać również elementy 
projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu. 
Część rysunkowa powinna być czytelna. Przed przedłożeniem do uzgodnienia Wykonawca uzyska pozytywną 
opinię zamawiającego w zakresie grafiki całego projektu.  
 
2) Projekt gospodarki zielenią 
Istniejąca zieleń i gospodarka zielenią: 

a) szczegółowa inwentaryzację zieleni (opis parametrów każdego drzewa i krzewu), 
b) waloryzację (ocenę stanu zachowania drzew), 
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c) szczegółowa informacja o występujących na zieleni gatunkach chronionych, 
d) analizę kolizji zieleni istniejącej z projektowaną inwestycją (egzemplarze kolidujące i niekolidujące), 
e) analizę zagospodarowania istniejącej zieleni (zieleń do zachowania, do wycinki, do przesadzenia), 
f) wskazanie sposobu zabezpieczenia zieleni na czas budowy, 
g) Projekt nasadzeń zgodny z wydanymi decyzjami. 

 
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla wszystkich branż należy 
wykonać zgodne z: 

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.2013.1129 z późniejszymi zmianami/ i na podstawie: 

b) najnowszej wersji Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKiA, dostosowując do specyfiki 
zadania (obiektu) oraz zasad i wymagań przy przygotowywaniu, realizacji i odbiorze zamówień na 
roboty budowlane obowiązujących w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. 

Wszelkie zmiany treści specyfikacji pochodzących z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie w oparciu o OST 
powinno być uzgodnione z Zamawiającym. 
 
4) Przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
/Dz.U.2013.1129 z późniejszymi zmianami/. 

Przedmiar robót ma zawierać szczegółowy wykaz robót wszystkich pozycji przedmiarowych, w tym rozbiórek 
nawierzchni, ogrodzeń, budynków, obiektów małej architektury , robót ziemnych, wymian gruntów, wzmocnień 
i wszystkich pozostałych elementów projektowych. 
 
5) Projekt stałej organizacji ruchu 

Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. 

Projekty organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z: 
• Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. 

w sprawie znaków i sygnałów drogowych /Dz.U.2019.2310 j.t. z późniejszymi zmianami/ wraz z aktualnie 
obowiązującymi załącznikami, 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem /Dz.U.2017.784 j.t./, 

• Ustawą z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.2020.110 j.t./. 

Znaki znajdujące się w obrębie skrzyżowania, zaczynając od łuków wyokrąglających, a jeżeli występują 
przejścia dla pieszych lub wyspy rozdzielające to włącznie z nimi, należy posadowić w gniazdach szybkiego 
montażu. 
Dla znaków pionowych, z wyłączeniem oznakowania ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych,  
należy stosować: znaki z grupy średnie oraz folię II generacji. W przypadku uzgodnień z zarządcami dróg 
wyższej kategorii należy zastosować wymagania zarządcy tej drogi.  
 

6) Projekt czasowej organizacji ruchu w zakresie podstawowych założeń 

Projekt czasowej organizacji ruchu w zakresie proponowanych podstawowych założeń ruchowych  
powinien uwzględniać min.: technologię wykonania robót, priorytet ruchu, wahadła, objazdy, 
sygnalizacja świetlna, itp.  

Dokument powinien posiadać pozytywne opinie wszystkich właściwych organów zarządcy drogi oraz 
zarządcy ruchem (ZDW, Gmina/Wójt, Powiat/Starosta, GDDKiA, Marszałek Województwa) oraz  
właściwych obszarowo Komend Policji Powiatowej i Wojewódzkiej. 

 

4.6.17. Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski 

1) Kosztorys inwestorski należy wykonać w układzie specyfikacyjnym metodą uproszczoną (przy pomocy 
arkusza kalkulacyjnego) dla każdej branży z osobna wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów zgodnie z: 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
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planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. /Dz.U. Nr 
130, poz. 1389/. 

2) Kosztorys ofertowy należy wykonać w układzie specyfikacyjnym metodą uproszczoną (przy pomocy 
arkusza kalkulacyjnego) zawierający wszystkie występujące branże (roboty budowlane) wraz 
z podsumowaniem kosztów w oparciu o wykonany wykaz robót, przedmiar robót, zgodnie z: 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.2013.1129 z późniejszymi zmianami . 

Przed przystąpieniem Zamawiającego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 
robót budowlanych, Wykonawca dokona aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w terminie 10 dni roboczych od 
wydania przez Zamawiającego polecenia o konieczności takiej aktualizacji. 
Elementy dotyczące infrastruktury technicznej stanowiące przekazywany majątek innym zarządcom lub 
gestorom sieci należy wyróżnić w kosztorysie ofertowym i inwestorskim z podziałem na poszczególne sieci lub 
obiekty. 

4.6.18. Studium Wykonalności 

Z uwagi, że realizacja oraz finasowanie zadania jest planowana w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2021 – 2027 Wykonawca opracuje własnym staraniem Studium 
wykonalności które będzie zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi/instrukcjami przygotowanymi 
dla realizacji programu RPO WP 2021-2027. Zamawiający udostępnia posiadane materiały które można 
wykorzystać w opracowaniu. 
 

Studium wykonalności powinno zawierać m.in. następujące elementy: 
– informacje ogólne, 
– identyfikacja projektu inwestycyjnego, 
– identyfikacja wariantów zadania inwestycyjnego objętego projektem, 
– wpływ na środowisko (na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko), 
– rozwiązania techniczne (stan istniejący, założenia projektowe, zastosowane rozwiązania techniczne 

i technologiczne, koszty projektowanej inwestycji), 
– analiza i prognoza ruchu, 
– analiza finansowa, której celem jest ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu, 

weryfikację trwałości finansowej projektu oraz ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania 
z funduszy UE, 

– analiza ekonomiczna, której celem jest ustalenie wskaźników efektywności ekonomicznej projektu, 
– analiza kosztów i korzyści, której celem jest ustalenie, czy lub w jakiej mierze dany projekt zasługuje na 

realizację z publicznego lub społecznego punktu widzenia 
– analiza wrażliwości, umożliwiająca systematyczne badanie tego, co dzieje się z wynikami projektu w 

sytuacji, kiedy zdarzenia odbiegają od ich wartości szacunkowych, ustalonych na etapie 
prognozowania. 

– analiza ryzyka, której celem jest ustalenie prawdopodobieństwa wygenerowania przez projekt 
określonych wyników, jak również ustalenie najbardziej prawdopodobnego przedziału odchyleń tych 
wyników od wartości reprezentującej najbardziej dokładny ich szacunek, 

– podsumowanie i wnioski. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do jednokrotnej aktualizacji wykonanego Studium Wykonalności na polecenie 
Zamawiającego w terminie 21 dni od przekazania informacji od Zamawiającego.  
 
Studium Wykonalności  należy dostarczyć w następującej ilości: 

a) wersja wydrukowana w 4 egzemplarzach. 
b) wersja elektroniczna nieedytowalna (pdf) oraz edytowalna (xls, doc itp.) na płycie CD - 2 egzemplarz. 

Forma edytowalna – dokument edytora tekstu *.doc oraz arkusza kalkulacyjnego *.xls z aktywnymi 
formułami liczącymi. 

4.6.19. Złożenie wniosku o ZRID wraz z uzyskaniem decyzji ZRID 

Wykonawca opracuje oraz skutecznie złoży w imieniu Zamawiającego kompletny wniosek/ki o wydanie  decyzji 
o zgodzie na realizację inwestycji drogowej ZRID (Ustawa  z dnia  10 kwietnia 2003  r.  o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Dz.U.2018.1474 t.j.), oraz na jego podstawie 
uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję ZRID. Na wezwania organu Wykonawca będzie udzielał kompletnych 
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wyjaśnień oraz uzupełniał materiały wynikające z prowadzonej procedury do czasu uzyskania decyzji ZRID. 
Uzupełnienia będzie składał nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

Wyjaśniamy, że skuteczne złożenie wniosku oznacza wydanie przez właściwy organ postanowienia o wszczęciu 
procedury wydania decyzji. Jest to dla Zamawiającego potwierdzenie, że wniosek pozbawiony jest  braków 
oraz wad formalnych.  

4.6.20. Udział w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych 

Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia zakresu robót i opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych. Wykonawca opracuje odpowiedzi na pytania i wynikające z nich zmiany 
projektu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych 
objętych tym zamówieniem. Przewidywany termin ogłoszenia zamówienia na roboty budowlane to 2021 r. 
- 2022 r. Realizacja oraz finasowanie zadania jest planowane w ramach  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2021 - 2027. 

Wykonawca będzie pełnił obowiązki do czasu wyłonienia wykonawcy we wszystkich postępowaniach, które 
będą prowadzone w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową. 

 
UWAGA: 
Informacje szczegółowe do OPZ znajdują się w załączniku do zamówienia „Wytyczne techniczne projektowania 

i realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w województwie pomorskim”. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1 Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 

5.1.1 Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami umowy 

wykonywany jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu 
projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej: 
A. Rada projektu – spotkanie w siedzibie Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego, 

przedstawicieli gmin, ew. weryfikatora dokumentacji oraz innych zaproszonych stron, której głównymi 
celami są m.in.: 
– prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji 

projektowej przed Zamawiającym, 
– ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań harmonogramu realizacji 

umowy dokonywana przez Zamawiającego, 
– bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy dokonywana przez 

Zamawiającego, 
– prezentacja przez Zamawiającego wniosków z przeglądów opracowań projektowych, 
– omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie 

Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w umowie). 
Rady będą organizowane na wniosek i przez Wykonawcę. Pierwsza po sporządzeniu weryfikacji nie później niż 
dwa tygodnie od dnia podpisania umowy i kolejne nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Na wniosek  
Zamawiającego rady mogą odbywać się raz w miesiącu. Ostatnia rada przed przekazaniem dokumentacji 
projektowej. 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) pisemne wystąpienie o zorganizowanie rady projektu – po wcześniejszym roboczym uzgodnieniu terminu 

rady drogą mailową z Zamawiającym – nie później niż 10 dni przed jej terminem, 
2) przesłanie Zamawiającemu materiałów roboczych na radę projektu w formie plików pdf (opisu 

technicznego, PZT, planu sytuacyjnego, profilu podłużnego, przekrojów normalnych, zestawień, 
szacunków oraz innych – nie później niż 3 dni robocze przed terminem rady, 

3) przygotowanie materiałów roboczych (opis techniczny zawierające podstawowe informacji 
projektowanych elementów, rysunki planu sytuacyjnego, profilu podłużnego, przekroje normalne) na 
radę projektu do oceny Zamawiającego lub weryfikacji – materiały te powinny odpowiadać zakresem 
postępowi prac projektowych lub być uprzednio uzgodnione z Zamawiającym, 

4) prezentacja założeń projektowych, planu sytuacyjnego drogi lub innych rysunków na radzie projektu przy 
użyciu rzutnika multimedialnego (Zamawiający może użyczyć taki rzutnik), 

5) sporządzenie protokołu z rady projektu w trakcie spotkania spoczywa na Wykonawcy. 
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B. Wizyta robocza – spotkanie poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego, przedstawicieli gminy i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń 
roboczych, połączone z wizją w terenie, którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie 
strony. Wizyty robocze mogą odbywać się z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego. 

Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w innych spotkaniach 
osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. 
Do notowania (na bieżąco) spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń 
wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Podczas spotkań Zamawiający powinien mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych 
opracowań projektowych. Podczas spotkań powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie 
projektem oraz odpowiedni projektanci i autorzy opracowań projektowych, które będą kompetentne do 
udzielania wyjaśnień oraz otrzymywania instrukcji i uwag Zamawiającego. 

Zamawiający będzie oceniać zgodność wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 
umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez 
Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli dokonanej przez Zamawiającego wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Zamawiający może zlecić 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych kontroli niezależnemu wykonawcy. Zamawiający będzie 
przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i 
badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych Zamawiający 
może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 

 
C. Weryfikacja zewnętrzna 

Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia weryfikacji całej opracowanej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej lub jej części, zewnętrznej firmie (zwanym dalej Weryfikatorem). 
Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Weryfikatorem na poniższych zasadach: 

a) Weryfikacja będzie dotyczyła wypełnienia warunków umowy na opracowanie aktualizacji 
dokumentacji projektowej, 

b) Wykonawca dostarczy Weryfikatorowi niezbędne materiały do przeprowadzenia weryfikacji w formie 
papierowej lub innej ustalonej wspólnie formie, 

c) Korespondencja pomiędzy Weryfikatorem oraz Wykonawcą będzie odbywała się w formie pisemnej, 
a jej treść będzie kierowana do wiadomości Zamawiającego, 

d) Uwagi będą formułowane w formie tabeli weryfikacji. Do każdej z pozycji będą w kolejności odnosili 
się na przemian Wykonawca  i Weryfikator. Każda z pozycji może być uważana za wypełnioną o ile 
potwierdzi to wpisem „zweryfikowano pozytywnie” Weryfikator. Zamawiający udostępni wzór tabeli 
po przystąpieniu do weryfikacji, 

e) Wykonawca i Weryfikator na przemian w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze każdorazowo udzieli 
odpowiedzi na piśmie (wypełniając tabelę weryfikacji) na wszystkie niewyjaśnione uwagi 
sformułowane przez Weryfikatora dotyczące błędów lub braków, 

f) Kwestie sporne pomiędzy Wykonawcą, a Weryfikatorem w zakresie m.in. czy uwagi należy 
zakwalifikować do błędów lub braków rozstrzyga arbitralnie Zamawiający, a strony do nich się 
zastosują, 

g) Warunkiem koniecznym dokonania odbioru końcowego dokumentacji projektowej przez 
Zamawiającego jest sporządzenie przez Weryfikatora „Raportu końcowego”, w którym we wnioskach 
znajdzie się pisemne oświadczenie, że […aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania "(nazwa 

zadania)”  spełnia wymogi zamówienia, obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej 

oraz, że jest kompletna, spójna i stanowi podstawę do realizacji robót budowlanych…], 
h) Pozytywna weryfikacja końcowa zostanie poświadczona przez Weryfikatora poprzez opieczętowanie 

jednego egzemplarza dokumentacji PB, PW, MP przekazanego Zamawiającemu przez Wykonawcę 
w ramach odbioru końcowego. Weryfikator na każdej stronie tytułowej projektu  naniesie pieczęć o 
treści „Zweryfikowano pozytywnie” włącznie z datą weryfikacji oraz podpisem Weryfikatora.  

 
Wykonawca dokumentacji uwzględni w ofercie opracowanie dodatkowych egzemplarzy projektu, które 
udostępni do weryfikacji i  uzyska dla nich pozytywne stanowisko weryfikatora. 

 

5.1.2. Harmonogram realizacji umowy 
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1. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram realizacji umowy w terminie 14 dni od daty 
podpisania umowy. Harmonogram realizacji umowy będzie odpowiadał niżej wymienionym 
wymaganiom, z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych możliwości Wykonawcy a także 
wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne 
zaktualizowane harmonogramy realizacji umowy w terminie 14 dni od daty: 
– polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, kiedy postęp prac przy wykonywaniu 

elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z harmonogramem realizacji umowy, 
– wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w umowie. 

4. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi: 
– poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, 
– kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań 

projektowych, 
– terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak: 

mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, 
ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, 
opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie, 

– rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 
– obraz „ścieżki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać 

Zamawiający. 
5. Zamawiający zatwierdzi zaktualizowany harmonogram realizacji umowy, o ile będzie on zgodny 

z wymaganiami umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 21 dni od daty przedłożenia do 
zatwierdzenia. 

6. Wykonawca będzie wykonywał aktualizację harmonogramu realizacji umowy na swój koszt. 
Zatwierdzenie harmonogramu realizacji umowy przez Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z 
żadnych zobowiązań umownych. 

5.2 Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań 
projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, 
transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
umowie. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań ponosi 
Wykonawca. 

Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez 
Wykonawcę. 

Na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych 
elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane elementy 
opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. 

5.3 Dokumenty projektu 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, 
które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych 
przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Dokumenty projektu to: 
1) notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej, 
2) korespondencja Wykonawcy z Zamawiającym, obejmująca pisma, faksy i maile, 
3) korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi, 
4) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, 

raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę. 
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6 ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1 Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

Dokumentacja projektowa podlega następującym odbiorom: 
1) odbiorowi częściowemu - do decyzji Zamawiającego, 
2) odbiorowi końcowemu. 

6.2 Odbiór częściowy i końcowy 

6.2.1 Opracowania projektowe do odbioru częściowego i końcowego 
1) Odbiór częściowy jest wykonywany dla opracowań projektowych, które posiadają termin wykonania 

zawarty w aktualnym harmonogramie realizacji umowy, wcześniejszy niż termin wykonania wg umowy. 
2) Odbiór końcowy jest wykonywany: 

– dla opracowań projektowych odebranych protokółem odbioru częściowego, w których w trakcie 
dalszych prac projektowych (po odbiorze częściowym) wprowadzono zmiany, uzupełnienia, 

– dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają termin wykonania wg umowy, 
– dla wszystkich opracowań projektowych – w przypadku odstąpienia od umowy. 

6.2.2 Procedura odbioru częściowego i końcowego 
1) Projekt zostanie przekazany Zamawiającemu w jego siedzibie na zasadach określonych w umowie. Złożenie 

projektu w siedzibie Zamawiającego nie jest równoznaczne z dokonaniem odbioru projektu. 
2) Fakt przekazania projektu musi być potwierdzony protokołem przekazania opracowań projektowych 

i zarejestrowany w kancelarii ogólnej (sekretariacie) Zamawiającego. 
3) Zamawiający może wyrazić zgodę na przekazanie do odbioru częściowego lub końcowego tylko jednego 

lub dwóch egzemplarzy opracowań projektowych (mniej niż określono w umowie, po uprzednim 
uzgodnieniu z Zamawiającym) w celu dokonania oceny zgodności przekazanej dokumentacji projektowej 
z umową. Jeżeli Zamawiający nie wniesie uwag do przekazanej dokumentacji lub Wykonawca uzupełni 
dokumentację po wniesieniu uwag przez Zamawiającego, wówczas Wykonawca dostarczy brakujące 
egzemplarze dokumentacji projektowej w ilości zgodnej z umową. 

4) Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę protokołu odbioru 
sporządzonego wg punktu 6.2.3. W trakcie odbioru Zamawiający sprawdza zgodność dokumentów odbioru 
oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami umowy. 

5) W przypadku stwierdzenia uchybień w dokumentacji projektowej Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
wprowadzenia niezbędnych poprawek lub uzupełnień na zasadach określonych w umowie. 

6) W ramach czynności odbioru Zamawiający może zlecić, na swój koszt innemu wykonawcy, wykonanie opinii 
lub weryfikacji (audytu) do przekazanych do odbioru opracowań projektowych. Opinia dotyczyć będzie 
zgodności opracowań projektowych z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Opinia 
zostanie przekazana Wykonawcy. 

7) W przypadku stwierdzenia, że dokumentacja została wykonana wadliwe lub niezgodnie z umową, 
Zamawiający nie dokona jej odbioru. 

8) Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 
 

6.2.3 Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań projektowych jest 
protokół przekazania. Protokół przekazania powinien zawierać: 
– datę wystawienia protokołu, 
– nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie umowy, 
– nazwę strony przekazującej i przyjmującej wraz ze wskazaniem osoby oraz miejscami na podpisy, 
– nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 
– listę załączników, 
– listę przedkładanych elementów, 
– miejsce na wpisanie daty przyjęcia, 
– w przypadku wykonania odbioru częściowego pisemne oświadczenie, iż dostarczony element 

projektu/projekt został wykonany z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, 
norm i zasad wiedzy technicznej oraz, że jest kompletny i spójny, 

– w przypadku wykonania odbioru końcowego pisemne oświadczenie, iż dostarczony projekt został 
wykonany z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy 
technicznej oraz, że jest kompletny, spójny i umożliwi uzyskanie decyzji realizacyjnej oraz realizację robót 
budowlanych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół przekazania w dwóch egzemplarzach wraz 
z załącznikami (będącymi przedmiotem odbioru). 
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Protokół odbioru częściowego lub końcowego powinien zawierać: 
– datę wystawienia protokołu, 
– nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie umowy, 
– nazwę stron Wykonawcy i Zamawiającego wraz ze wskazaniem osoby reprezentującej oraz miejscami na 

podpisy, 
– nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 
– listę załączników, 
– listę odbieranych elementów, 
– tabelę elementów rozliczeniowych, 
– w przypadku wykonania odbioru częściowego pisemne oświadczenie, iż dostarczony element 

projektu/projekt został wykonany z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, 
norm i zasad wiedzy technicznej oraz, że jest kompletny i spójny, 

– w przypadku wykonania odbioru końcowego pisemne oświadczenie, iż dostarczony projekt został 
wykonany z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy 
technicznej oraz, że jest kompletny, spójny i stanowi podstawę do realizacji robót budowlanych. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół przekazania w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami 
(będącymi przedmiotem odbioru). 

Wykonawca sporządzi protokół odbioru częściowego lub końcowego w dwóch egzemplarzach wraz z tabelą 
elementów rozliczeniowych. 

W tabeli elementów rozliczeniowych będą wyszczególnione elementy dokumentacji projektowej, ich wartość 
umowna, i wartości elementów poprzednio odebranych, do odebrania w okresie rozliczeniowym i odebranych 
od początku realizacji umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór tabeli po podpisaniu umowy. 

7 PŁATNOŚCI 

7.1 Ustalenia ogólne 

Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz sposób i terminy 
dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w umowie. 

7.2 Warunki Umowy i wymagania ogólne: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań w sposób 
gwarantujący osiągnięcie celu umowy. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 
– organizacja i udział w spotkaniach (z przedstawicielami władz samorządowych, mieszkańcami terenów, na 

których zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami), dotyczących spotkań roboczych 
czy innych uzgodnień; 

– uczestniczenie w radach technicznych organizowanych na prośbę własną lub żądanie Zamawiającego, 
posiedzeniach Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Gdańsku i innych spotkaniach na prośbę Zamawiającego. 

– przekazywanie dokumentów w szczególności decyzji, opinii, uzgodnień nie później niż 3 dni od ich 
otrzymania. Dla dokumentów obarczonych rygorem udzielenia odpowiedzi lub wniesienia 
odwołania/zażalenia nie później niż 2 dni od ich otrzymania. 

– Koordynator prac projektowych - główny projekt odpowiedzialny jest za koordynację wszystkich prac 
projektowych oraz kontakt z Zamawiającym w zakresie realizacji zamówienia. 

Koszt dostosowania do wymagań warunków umowy i niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki 
określone w ww. dokumentach oraz niewyszczególnione w formularzu cenowym. Koszty te Wykonawca ujmie 
ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji formularza cenowego. 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik nr 1 do OPZ: „Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach 
wojewódzkich w województwie pomorskim” 
Załącznik nr 2 do OPZ: Protokoły z przeglądu obiektów mostowych (2019)  
Załącznik nr 3 do OPZ: Inwentaryzacja zagospodarowania terenu (X.2014) 
Załącznik nr 4 do OPZ: Projekt Wykonawczy i Projekt Budowlany (2015-2016) 
Załącznik nr 5 do OPZ: Analiza ruchu i ocena BRD (2015) 
Załącznik nr 6 do OPZ: Zestawienie uzyskanych: warunków, uzgodnień, opinii, decyzji na wzorze 
Zamawiającego 
Załącznik nr 7 do OPZ: Odstępstwo od warunków technicznych (2015) 
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Załącznik nr 8 do OPZ: Decyzja środowiskowa, KIP (2015, 2018) 
Załącznik nr 9 do OPZ: Pozwolenie wodno-prawne, operat (2015) 
Załącznik nr 10 do OPZ: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (2015) 
Załącznik nr 11 do OPZ: Zniszczenie i przeniesienie gatunków(2015; 2016) 
Załącznik nr 12 do OPZ: Pozwolenie na badania archeologiczne (2015)  
Załącznik nr 13 do OPZ: Wnioski o ZRID (2015) 
Załącznik nr 14 do OPZ: Wykaz stron postępowania 
 


