Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Dofinansowano ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacja komplekséw
sportowych ,,Moje boisko — Orlik 2012” — edycja 2022

Zatacznik nr 4 do SWzZ

PROJEKT UMOWY NrRGI271.15.2023
o roboty budowlane

zawarta w dniu ... 2023 r. w Swilczy pomiedzy Gming Swilcza,
36-072 Swilcza 168

REGON 690582140, NIP 517-00-45-613
zwang dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez
Wojta Gminy Swilcza - Adama Dziedzica

zwanym dalej ,Wykonawcg”

o tresci nastepujace;j:

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Modernizacja
kompleksu sportowego Moje boisko Orlik — 2012 w Rudnej Wielkiej na zasadach i w
zakresie szczegotowo okreslonych:

1) Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ),

2) przedmiarze robot,

3) dokumentacji kontraktowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682),

4) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

2. Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez
Zamawiajgcego oferty Wykonawcy zdnia .......................

. Przedmiot zamowienia obejmuje nastepujgcy zakres robot: .. zakres jak w SWZ.

. Szczegodtowy opis przedmiotu zamodwienia okresla: ... jak w SWZ ...

. Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy: ... jak w SWZ ...

. Zakres prac objetych umowg Wykonawca wykona osobiscie.

Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia
podwykonawcom

6 *Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca powierza
wykonanie nastepujgcej czesci zamowienia ............ podwykonawcy tj. ..................... .
Pozostatg czes¢ zamowienia Wykonawca wykona osobiscie.

7. Strony dopuszczajg zmiane umowy co do zmiany =zakresu prac powierzonego
podwykonawcy.
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§2.

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-
Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).

2. Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdéwienia:

- wykonywanie prac objetych zakresem zamowienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamowienia w tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu - jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

3. Obowigzek okreslony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ust. 2.

4. Sposéb i okres wymaganego zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia:

1) Zamawiajgcy wymaga, aby osoby realizujgce przedmiot zamdwienia, ktore wykonywac
beda czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamowienia opisane w SWZ
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, w wymiarze czasu pracy min. 0.5
etatu,

2) ilos¢ zatrudnionych os6b ma wynosi¢ min. 2 osoby za pomoca ktérych Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot zamowienia,

3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji
zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce  innej osoby i
do przedstawienia Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajgcych takie zatrudnienie w
terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy o prace z pracownikami zatrudnionymi w
miejsce pracownikow, ktorych stosunek pracy ustal przed wykonaniem przez
Wykonawce przedmiotu zamowienia.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie  kontroli  spetniania  przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan:

1) sposéb dokumentowania zatrudnienia ww. oséb:

a) przedmiot zamowienia bedzie Swiadczony przez osoby wymienione w wykazie
pracownikdw wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia - zatgczniku
do umowy,

b) w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce o0séb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, zatrudnienia na podstawie umowy o prace w; rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wykonawca lub
podwykonawca w terminie 10 dni, liczgc od dnia podpisania umowy oraz przez caty
okres realizacji przedmiotu zamdwienia, bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu:

- oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

- o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

- pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
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- innych dokumentéw,

zawierajgcych informacje, w tym dane adresowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i

zakres obowigzkow pracownika;

c) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni
roboczych bedzie przedktadat Zamawiajgcemu raport stanu i sposobi zatrudnienia
ww. 0sOb. odwiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu pensji przedktadat
dowody odprowadzenia sktadek ZUS. przez caty okres realizacji zamdwienia.

6. Oprocz kar umownych opisanych w § 15 ust. 1 pkt 9 i 10 Zamawiajgcy z tytut i niespetnienia

=

wymagan w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z
obowigzku wskazanego w § 2 ust. 5 pkt 1 lit. b i ¢ lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb
wskazanych w ofercie. Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ i naliczy dodatkowo
kary umowne wskazane w projekcie umowy jak za nienalezyte wykonanie zamdwienia.

. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe

jest zastgpienie ww. osoby lub 0s6b innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostan i
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zaméwienia
okreslone przez Wykonawce w ofercie.

§3.
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1. powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganie m
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 215) oraz wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST).
Dla zastosowanych materiatdbw budowlanych Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu:
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z CE badz aprobatami technicznymi wraz z
oswiadczeniem, ze wykonat roboty z uzyciem tych materiatow.
Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg b\¢ dopuszczone
do stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).
Materiaty i odpady z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z zapisami w ST. Materiaty z
rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséow ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699). z uwzglednieniem
przepiséw przejsciowych tej ustawy.
Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia robot, w tym odpadow niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie
obowiagzki wynikajgce z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699).
Klasyfikacji odpaddéw nalezy dokonaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

§4.

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia

umowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, nie
bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, wskazanego w ust. 3.

. Termin rozpoczecia robot bedgcych przedmiotem umowy w ciggu 14 dni od terminu

wyznaczonego w umowie. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot
wskazanego w ust. 3.

. Roboty objete niniejszg umowg zostang wykonane w terminie do 4 miesiecy od podpisania

umowy.
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4. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania okreslonego terminu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie
wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. O koniecznosci dokonania zmiany
terminu Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ nie pdzniej niz 7 dni przed terminem oddania
przedmiotu umowy.

5. Przy okreslaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze sie pod uwage stan
zaawansowania prac. zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujgce zwloke - przy
czym Wykonawca ma prawo zgdac¢ przedtuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyzszej,

2) wystgpienia przestojow i opdznieh zawinionych przez Zamawiajgcego,

3) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zaméwienia nastgpi zmiana przepiséw prawa, z
ktérych bedzie wynikata koniecznos¢ zmiany zakresu zamoéwienia, to Wykonawca
wykona wymagane czynnosci po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Na powyzszg
okolicznos¢ dopuszcza sie zmiane terminu wykonania umowy,

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze Specyfikacjig Warunkéw Zamowienia. Na powyzszg okolicznosc
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy, w szczegolnosci terminu realizaciji
zamowienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny bedzie

okresowi przerwy lub postoju.

6. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania terminéw przez Wykonawce, z
przyczyn lezgcych po jego stronie. Zamawiajgcy ma prawo zgdaé, a Wykonawca ma
obowigzek wykonania wszelkich niezbednych czynnosci dla wywigzania sie¢ ze swoich
zobowigzan (dodatkowy personel i sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany
robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa
zgdac¢ dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynnosci.

§5.

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg
zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi: .... zt brutto (stownie: ........... ) w tym: wartos¢ netto
WYnosi: ...... zt (stownie: ...) podatek VAT w wysokosci: .. % (sfownie: ....) co stanowi kwote:
...zt (sfownie: ............ ).

. Wynagrodzenie ostateczne ustala si¢ na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot
wg cen przyjetych w kosztorysie ofertowym.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w

kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robdét i jest tzw.
wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastepujgce koszty: roboty
przygotowawcze, zaplecze budowy, oznakowanie robdt, a takze inne koszty wynikajgce z
niniejszej umowy i Specyfikach Warunkéw Zaméwienia.
Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia kosztorysowego o ktorym mowa w ust. 1 i 2 w
zakresie rzeczowym w stosunku do przedmiaru robét, na zasadach okreslonych w § 7 ust.
1, w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od
warunkéw zamdwienia, w przypadku koniecznosci wykonania robdt stanowigcych
nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu lub projektu
budowlanego lub innych warunkéw decyzji o pozwoleniu na budowe. Zmiany takie zostang
wprowadzone z udzialem Zamawiajgcego i Wykonawcy na podstawie protokotu
koniecznosci.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonanie robot stanowigcych odstgpienie od projektu technicznego, o ktérych mowa w
ust. 4 jest dopuszczone po dokonaniu przez projektanta zmian w projekcie oraz pod
warunkiem zgodnosci z zasadami wiedzy techniczne;.

Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczowym o ktéorym mowa w ust. 4 zostanie
wprowadzona na podstawie kosztorysu robot zamiennych lub  kosztorysu
powykonawczego.

Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczowym o ktérym mowa w ust. 4 zostanie
wprowadzona na podstawie kosztorysu robot zamiennych lub  kosztorysu
powykonawczego.

Wynagrodzenie Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci
art. 439 ustawy Prawo zamoéwien publicznych podlegaé bedzie waloryzacji prowadzgcej do
dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wynagrodzenie
Wykonawcy, podlega¢ bedzie zmianie (wzrostowi albo obnizeniu) na podstawie wskaznika
cen towaréw i ustug konsumpcyjnych, ogdétem w oparciu o Informacje sygnalng GUS,
publikowang przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego raz na kwartat (dale;j:
wskaznik GUS”) z zastrzezeniem ust 17.

Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy, ustalajgc za poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia dzien podpisania
umowy, z zastrzezeniem, ze waloryzacji podlega jedynie wynagrodzenie nalezne za zakres
zamoéwienia wykonany po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy oraz po dniu, w
ktérym przekroczony zostat wskaznik z ust. 10 (wzrost wynagrodzenia) bgdz wskaznik GUS
osiggnat wartos¢ ponizej minus 5 % (obnizenie wynagrodzenia).

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji w okresach kwartalnych
poczgwszy od terminu wskazanego w ust. 8, do przeliczenia ktérej bedzie miat
zastosowanie ostatni opublikowany wskaznik GUS na dzien ztozenia wniosku, o ktérym
mowa w ust. 11 lub 12.

Zmiane wynagrodzenia dokonuje sie w przypadku, gdy skumulowana, procentowa zmiana
(wzrost albo obnizenie) kwartalnych wskaznikéw GUS, poczawszy od daty zawarcia umowy
lub dnia, w ktorym dokonano wczesniejszej waloryzacji wynosi, na moment dokonywania
waloryzacji, wiecej niz 15,0 %.

W sytuaciji, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 8, przekroczy zaktadany prég, Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek, co najmniej na 7 dni przed
wystawieniem faktury, o zmiane wynagrodzenia zawierajgcy co najmniej wysokos¢
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bez waloryzacji, wysoko$¢ zastosowanego
wskaznika, wartos¢ wynagrodzenia po waloryzacji — przy uwzglednieniu ust. 17.

W sytuacji, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 7, osiggnie wartos¢ ponizej -5, 0 %
(obnizenie wskaznika GUS) Zamawiajgcy uprawniony bedzie do obnizenia przystugujgcego
wynagrodzenia Wykonawcy za dany okres, o czym powiadomi Wykonawce przedkfadajgc
stosowny wniosek, zawierajgcy elementy, o ktérych mowa w ust. 11.

Maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia kosztorysowego brutto okreslonego w ust.
1, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie wprowadzania zmian w wysokosci
wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczyé (+/-) 30 %
wartosci wynagrodzenia z chwili zawarcia umowy. Postanowienn umownych w zakresie
waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktorym mowa w zdaniu powyzej,
przy czym za wartosc limitu nalezy rozumie¢ zaréwno wzrost jak i obnizenie wynagrodzenia
wynikajgcego z waloryzacji.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w wyniku waloryzacji, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi a
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16.

17.

18.

19.

okres obowigzywania umowy podwykonawcy przekracza 6 miesiecy, z uwzglednieniem
ust. 17.

Zasady okreslone w ustepach niniejszego paragrafu, obejmujg takze Podwykonawcoéw w
stosunku do dalszych Podwykonawcow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie nastepuje w
przypadku ziszczenia sie powyzszych warunkéw i wymaga sporzgdzenia aneksu do
umowy.

Strony ustalajg, ze ponosi¢ bedg zwiekszony koszt realizacji zaméwienia powstaty w
zwigzku z zastosowaniem powyzszych zapiséw, w réwnych czesciach tj. 50% Zamawiajgcy
i 50 % Wykonawca.

Majgc na uwadze tres¢ ust. 17, wykazana na podstawie wniosku, o ktérym mowa w ust. 11
lub 12, réznica w wynagrodzeniu przed waloryzacjg oraz po waloryzacji, pomniejszona o
50%, stanowita bedzie warto$¢ zmiany wynagrodzenia.

§ 6.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 rozliczane bedzie po zakonczeniu roboét

wykonanych w ramach realizacji zadania okreslonego w § 1 na podstawie faktury VAT z
podziatem na czesSci wynagrodzenia okreSlone w § 5 ust. 2 wystawionych przez
Wykonawce na Zamawiajgcego po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego nalezytego
wykonania robét objetych niniejszg umowa, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

. Rozliczenie koncowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 w ramach przedmiotu

umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionych przez Wykonawce w oparciu o
protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci
do odbioru sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zadania.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet

wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 14 dni

liczgc od daty jej otrzymania.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo. ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo. ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w trybie art. 465 Pzp.

. Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci

za wykonane prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu
wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajgcego.

§7.

. W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest

to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie robdét wynikajgcych z dokumentacji technicznej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robot,

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,

C) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy,

d) poming¢ asortyment robdt, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stal sie
zbedny,
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a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany -
na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej
umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy.

3. Dopuszczalne sg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, wynikajgce z
poleceh okreslonych w ust. 1 oraz zasad okreslonych w ust. 2 skutkujace zwiekszeniem lub
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ nizszg niz 15% wartosci pierwotnej
umowy.

4. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamoéwieniem lecz niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuaciji
niemozliwej wczeéniej do przewidzenia bedace robotami dodatkowymi, rozliczone zostang
w ramach aneksu do umowy, pod warunkiem, ze wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy. Roboty te zostang rozliczone wg
zasad okreslonych w § 8 Umowy z uwzglednieniem art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp.

§8.

1. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

2. Jezeli roboty wynikajgce z poleceh wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym. Wykonawca powinien
przedtozy¢é do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot.
Kalkulacje winny by¢ sporzgdzone na podstawie czynnikow cenotworczych nie wyzszych
niz srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robét
budowlanych, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakfadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych
nie okre$lono naktadow rzeczowych w KNR. wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem robot
wynikajgcych z tych zmian.

4. Zasady okreslone w ust. 1 - 3 dotyczy¢ bedg réwniez robot realizowanych w ramach
dopuszczonych przez art. 455 Pzp zmian umowy.

§9.
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu robét, dziennika budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1. Dziennik
budowy powinien znajdowaé sie na stale na terenie prowadzonych robét i musi by¢
dostepny dla os6b upowaznionych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682),

2) zapewnienie kierownika budowy, posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane
oraz ewentualnie kierownikow robot, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w ST,

4) kontrola jakosci materiatow i robo6t zgodnie z postanowieniami ST,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,
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6)

7)

8)

9)

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robot w zakresie okreslonym postanowieniami ST,

utrzymanie fadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzgdzeh tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
terminie zakrycia rob6t ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajgcych w
terminach i w zakresie okreslonym w ST,

informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
problemach lub okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakosé robdt lub termin
zakonczenia robot,

10) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach

=

i wypadkach.

§10.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowa i do kierowania robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jezeli bytlo to wymagane). Zmiana
ktérejkolwiek z osob. o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.
2. nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z
braku kierownictwa robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w
ust. 1 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 11.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawg oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.
Organizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p.poz. a takze
przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

§12.
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ........ - jezeli dotyczy
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.
Zamawiajgcy powotuje koordynatora w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych w
osobie ...l
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4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

§13.
. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie ............................
2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

=

§14.

1. Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca moze
powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w
art. 6471 ustawy Kodeks cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. W zwigzku z ust. 1 Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy p
podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej
zmiany ze skutkiem o ktérym mowa w art. 647! § 2 k.c. a contrario, w szczegolnosci, gdy:
a) umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz

wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane
jej zakresu,

b) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie czesci zamoéwienia zleconej Podwykonawcy lub
przypada po terminie ptatnosci odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy,

c) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 niniejszej umowy,

d) w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy,

e) wartos¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamowienia jest wyzsza niz wynikajgca
z oferty Wykonawcy - dotyczy cen jednostkowych oraz ogélnej ceny oferty,

f) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia podwykonawcy
od dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy, za czesci
zamoéwienia zrealizowane przez podwykonawce,

g) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami,

h) nie spetnia wymagan okre$lonych w SWZ. dokumentacji projektowej oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo. ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany. kv
terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu
jej zmiany przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo. ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ze skutkiem, o ktérym mowa
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

w art. 6471 § 2 k.c. a contrario, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej
Zmiany.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo.
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich
przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo. ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. 7-
dniowy termin, o ktérym mowa powyzej, liczy sie od nowa od dnia przedstawienia
poprawionego projektu umowy lub projektu jej zmiany.
Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane. przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0.5% wartosci umowy w
sprawie niniejszego zamowienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 5.000.00 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie czesci zamowienia zleconej podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Zlecenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw
w takim samym stopniu, jakby to byto dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wlasnych
pracownikow.
Zapisy umowy dotyczgce podwykonawcdw, stosuje sie do dalszych podwykonawcow.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy moze byc¢
uzaleznione przez Zamawiajgcego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajgcego dodatkowego zabezpieczenia, ktore stuzy do pokrycia
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy o zwrot Swiadczenia
spetnionego przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, wynikajgcego z jego
solidarnej odpowiedzialnosci za =zaptate za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce. Wysokos¢ zabezpieczenia ustata sie kazdorazowo proporcjonalne do
zakresu catosci robdét zleconych podwykonawcy w wysokosci rownowartosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajgcego z umowy zawartej przez
Wykonawce z podwykonawca.
Formami zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 13 sg ustanowione samodzielnie lub
tacznie wedtug wyboru Wykonawcy:

a) pienigdz,

b) gwarancja bankowa,

c) gwarancja ubezpieczeniowa,

d) poreczenie bankowe.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku
bankowym, jego zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powiekszonej o odsetki wynikajgce
z umowy rachunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z prowadzeniem
rachunku. Poreczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotalna,
bezwarunkowa oraz ptatha na pierwsze zadanie Zamawiajgcego. W przypadku
ustanowienia zabezpieczen, o ktéorych mowa w ust. 13, ich termin waznos$ci (okres
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16.

zabezpieczenia) musi by¢ dtuzszy o 12 miesiecy od terminu zakonczenia realizacji umowy
z podwykonawcg. W przypadku przedtuzenia wykonania takiej umowy zabezpieczenie
musi byé przediuzone o termin, o jaki przedtuza sie termin jej realizacji. O ile
zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczen
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek,
zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakohczenia realizacji umowy i rozliczenia z
podwykonawcg. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedfozenie Zamawiajgcemu
dokumentow potwierdzajgcych uregulowanie wszelkich naleznosci wzgledem wszystkich
podwykonawcéw (np. odpowiednich odwiadczen podwykonawcow).

Ptatnosci:

1) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrani

2)

3)

4)

5)

6)

roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych

robét budowlanych, jako:

a) oswiadczen wszystkich podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu z Wykonawca
w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang fakturg, ewentualnie

b) cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow
wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy, ze kwota ces i zaspokaja jego roszczenia
w zakresie prac objetych dang fakturg, chyba ze umowy zawierane przez
Wykonawce 2z podwykonawcami, bedg zawieraC inne postanowienia,
uprawniajgce podwykonawce, do wystepowania do Zamawiajgcego. o dokonaniu
bezposredniej zaptaty faktur zaakceptowanych przez Wykonawce wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior fakturowanych robdét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o
ktérych mowa powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje niewymagalne
do dnia przedtozenia wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy;
w przypadku uchylania sie przez Wykonawce. Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce zamowienia od obowigzku zapftaty. Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w umowie, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo.
ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi;
wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 14 ust. 16 lit. b. dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo. ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi;
bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
przed dokonaniem bezposredniej zaptaty. Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy,
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnoéci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji (art. 465 ust. 4 ustawy p.z.p.);
w przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w § 14 ust. 16
lit. e Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zapftaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnoSc¢ takiej
zapfaty, albo
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7

8)

9)

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

zaplata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie
do 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia;

w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 14 ust. 16 lit. b. Zamawiajagcy potrgca kwote
wypfaconego wy nagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

17. Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwaranciji i rekojmi udziela Wykonawca.

§ 15.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh zwioki liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 - w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub Podwykonawca okreslony w § 1 ust. 6* - kare umowng w wysokosci
15 % wynagrodzenia brutto zadania okre$lonego w § 1 ust. 1, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a
wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo - liczona odrebnie dla kazdego z
podwykonawcow,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w wysokosci
3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) - liczona odrebnie dla kazdej z umdw,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysoko$ci 3 000,00 zt (stownie: trzy
tysigce ztotych) - liczona odrebnie dla kazdej z uméw,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1 500,00 zt (stownie: tysigc piecset ztotych) - liczona odrebnie dla kazdej z umow,

10) z tytutu dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 2 ust. 5 pkt 1)

lit. b) i c). w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych),

11)z tytutu niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia ilosci oséb wymaganej przez

Zamawiajgcego w § 2 ust. 4 pkt 2 w wysokosci 1 % wynagrodzenia kosztorysowego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdg niezatrudniong osobg ponizej
ilosci wymaganej przez Zamawiajgcego.
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taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jakg Zamawiajgcy moze Zzgdaé od
Wykonawcy na podstawie wszystkich tytutow przewidzianych w ust. 1 wynosi 50%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 - wysokosci 0,2
% wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, za
wyjatkiem sytuaciji, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 zd. 2 oraz § 20 ust. 4 zd. 2,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za
wyjatkiem sytuacji opisanej w § 19 ust. 1 pkt 4.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jakg Wykonawca moze zgda¢ od
Zamawiajgcego na podstawie wszystkich tytutow przewidzianych w ust. 3 wynosi 50%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaty potrgcone
przez Zamawiajgcego z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§16.

. Odbiory robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe dokonywane beda na
zasadach i w terminach okreslonych w ST. Natomiast odbiér korncowy zadania okreslonego
w § 1 ust. 1 nastgpi w terminie do 7 dni liczagc od dnia potwierdzenia przez osobe
odpowiedzialng z ramienia Zamawiajgcego o zakonczeniu roboét i przyjecia wszystkich
niezbednych dokumentéw a odbiér pogwarancyjny przed uptywem ostatniego dnia okresu
gwarancji.

. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot zgodnie z
zleconym z zakresem przez osobe odpowiedzialng.

. Z czynnosci odbioru koncowego dla zadania okreslonego w § 1 ust. 1. odbioru w okresie
rekojmi, gwarancji i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokoét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad.

. Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego i protokotu odbioru pogwarancyjnego
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérych mowa w § 18.

§ 17.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ....  lat.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji.

. Bieg okresu gwaranc;ji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego,

2) dla wymienianych materiatow wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych w
ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 1. jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej na
nawierzchnie syntetyczne, w ktorej sprecyzowane bedg wymagania dotyczgce sposobu i
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czestotliwosci zabiegow pielegnacyjnych nie pdzniej niz w dniu podpisania (bez uwag)
protokotu odbioru korcowego.

§18.
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote .............. zt  (stownie

Ztotych: ............ ).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ................

3. Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakonczenia robot stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot. Po odbiorze
koncowym jego czes¢ w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru konhcowego o ile nie
stwierdzono wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty
potwierdzenia ich usuniecia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi i
dokonaniu odbioru w okresie rekojmi.

5. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2). w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
ustalonym w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych
wad.

§19.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wrazie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
W przypadku, o ktérym mowa powyzej. Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy
p.z.p.),

2) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 lub nie przystgpit
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) wystgpita koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w art. 465 ust. 7 ustawy p.z.p., lub wystgpita konieczno$¢ dokonania przez
Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

5) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
przekazang dokumentacja, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowsa,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robaét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére n e
mogag by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych cd
niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za doz6r bedzie Wykonawca - co czasu
przejecia terenu budowy pod swoj dozor przez Zamawiajgcego. Po przeje¢ u terenu
budowy, zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 3 koszty ponosi¢ bedzie Zamawiajacy,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzieh odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni. usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce :lo
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2). w terminie 14 dni ad daty
ich rozliczenia wg cen. za ktére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach:

a) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE. z uwagi na to. ze
Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

5. W przypadku, o ktorym mowa powyzej. Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp).

§ 20.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytulu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji
robét objetych umowa.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:
1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczgce pracownikdédw i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
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Wykonawca najpozniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
przedtozy do wglagdu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 3. Opdznienie z lego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 1 musi spetnia¢ ponizej okredlone warunki minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem
Zamawiajgcego, znajdujgcym sie na placu budowy, jego bezposdrednim sgsiedztwie i
dostarczonym przez Zamawiajgcego stuzgcego do wykonania inwestycji.
Ubezpieczenie obejmuje réowniez materiaty, elementy i urzgdzenia do wbudowania lub
zamontowania i uprzatniecie pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialnos¢ cywilng
w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkod
wyrzgdzonych na placu budowy i w jego sgsiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowaé bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty
materialne, polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na
placu budowy na skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej,
upadku statku powietrznego, awarii urzadzen lub instalacji obiektu, huraganu, gradu,
zalania obiektu wodami opadowymi, obsuniecia sie ziemi, jak rowniez akcji ratunkowe;j
prowadzonej w zwigzku z wymienionymi zdarzeniami). W czesci dotyczacej
ubezpieczenia OC polisa musi pokrywa¢ odpowiedzialnos¢ cywilng wykonawcy
(deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone Zamawiajgcemu
lub osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych wraz z
ich nastepstwem w postaci utraconych korzysci,

3) suma gwarancyjna w czesci dotyczgcej ryzyk budowlano-montazowych musi
odpowiadac co najmniej wartosci robét budowlanych okreslonych w umowie;

4) w czesci dotyczacej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i
wszystkie zdarzenia powinna odpowiada¢ co najmniej wartosci rob6t budowlanych
okreslonych w umowie;

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajgcy.

Wszyscy podwykonawcy muszg przed wejSciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe
ubezpieczeniowa, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§21.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem
niewaznosci.
Zakazuije sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 455 p.z.p. oraz art. 3
umowy.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tredci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia,
co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a) warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robo budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow lub inne czynniki
zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia ktére bedg miaty wptyw na
termin realizacji umowy;

b) zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organdéw administracji, w
szczegolnosci:
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- przekroczeniem zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

- odmowg wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

- zmiang przepisow powodujgcych uzyskanie dokumentéw, ktére te przepisy
narzucajg lub powodujgcych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w
opisie przedmiotu zamowienia;

c) natrafieniem przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio
niezinwentaryzowane lub niewypaty. niewybuchy. wykopalisk i archeologiczne;

d) kleskami zywiotowymi;

e) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami geologicznymi
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

f) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami terenowymi, w
szczegolnosci  istnieniem  podziemnych sieci instalacji, urzgadzen, nie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (fundamenty. Sciany szczelne itp.)
skutkujgcymi niemozliwos$cig zrealizowania przedmiotu  umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

g) odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejgcym
remontowanej / przebudowywanej konstrukcji - mozliwym do stwierdzeh a dopiero
po odkopaniu / odstonieciu, a skutkujgcym korektami w projekcie.

2) zmian osobowych:

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktoérego
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powoi it sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekciji.
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia;

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w
ofercie Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do
skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu
do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktore zgodnie
z SWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie;

C) zmiana oséb wyznaczonych do nadzorowania robot;

d) zmiana o0so6b realizujgcych zamowienie pod warunkiem, Zze osoby te bedag
spetniaty wymagania okreslone w SWZ;

e) powierzenie czesci zaméwienia podwykonawcy w trakcie realizacji
zamowienia, jezeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zamodwienia przy
pomocy podwykonawcy (-0w) w trakcie sktadania ofert;

3) materiatow. parametrow technicznych. technologii wykonania robo6t budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych. niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
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b)

d)

e)

f)

9)

ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentaciji
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;

wystgpienia warunkéw geologicznych. geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktore mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozenn niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

wystgpienia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

4) pozostatych zmian:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

zmiana obowigzujgcej stawki VAT; dopuszcza sie mozliwos¢ sporzgdzenia
aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane warto$ci wynagrodzenia umowy z
tego tytutu;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy
planowanymi swiadczeniami;

wprowadzenie robot dodatkowych;

zmiana przepiséw powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w
opisie przedmiotu zaméwienia;

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzagdzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia), ktére bedg miaty w ptyw na tres¢ zawartej umowe i termin realizaciji;
konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych / technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.
powoduje skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci
zamowienia);

5) realizacji dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o
ile staty sie niezbedne do jego wykonania:

a)

w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zostaé dokonana / powodow
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnoéci dotyczgcych zamiennosci lub
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interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamowionych w ramach
zamowienia podstawowego oraz powodowataby istotng niedogodnos¢ Iub
znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego wzrost ceny spowodowany
kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonejw § 5
ust. 1 umowy;

b) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc nalezytg
starannoscig nie mogt przewidzie¢, a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okredlonej w § 5 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytut i realizacji

umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt 3 i pkt 5. z. tym Ze

dopuszczalng wartos¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) nalezy ustali¢

w oparciu o wartos¢ zamowienia okreslong w § 5 ust. 1 umowy i na podstawie § 8 umowy.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy Im

dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku:

a) ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu,

b) ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji i finansowania projektu.

§22.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 13 ust. 3 niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Do celéw interpretacji obowigzuje nastepujgca kolejnosé waznosci dokumentéw:

1) umowa + przedmiar robét + kosztorys ofertowy,
2) dokumentacja kontraktowa,
3) oferta + Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia.

4. Wszelkie spory moggce wynikaC w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§23.
1. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
2. Umowa niniejsza zawiera .......... ponumerowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Skarbnik Gminy
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