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  Znak sprawy: ZP/12/PN/2024                                 Zabrze, dnia 23.04.2024r. 

 
 
 
 

Dot.: Modyfikacji SWZ nr 3 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: BUDOWA BUDYNKU ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII  
I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W SYSTEMIE 
ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA 
DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA ŚLĄSKIEGO 
CENTRUM ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ”. 

 
 

Zamawiający informuje iż na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) modyfikuje treść SWZ dotyczącą: 
a) wzoru umowy na dostawę sprzętu medycznego wraz z systemem 

informatycznym w zakresie  §4 ust. 4 pkt d) oraz §6 ust. 15, 
b) załącznika nr 13 do SWZ. 

 
  

                     Zamawiający 
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+ 
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 Załączniki: 

1. Wzór umowy na dostawę sprzętu medycznego wraz z systemem 
informatycznym po modyfikacji.  

2. Załącznik nr 13 do SWZ po modyfikacji.   
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Załącznik nr 1 do modyfikacji SWZ nr 3 
CZĘŚĆ IV   
WZÓR UMOWY na roboty budowlane oraz projekt budowlany  
 

(wzór) UMOWA NR DZP/........../2024 
na BUDOWĘ ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ WRAZ  

Z ŁĄCZNIKIEM W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA 
DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM 

ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ” 
z dnia ………………….. 

 
pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,  
 
siedziba i adres: 
41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15 
Sąd Rejestrowy i numer w rejestrze KRS: 
Sąd Rejonowy w Gliwicach, KRS 0000025325 
[NIP: 648-23-01-274; REGON: 271566088] 
 
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………....
., 
 
a: 
 
nazwa firmy……………………………………………………………………………………………………….. 
siedziba i adres: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Sąd Rejestrowy i numer w rejestrze KRS: 
Sąd……………………...., KRS ….…………… 
[NIP: ……………………., REGON: …………] 
 
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Strony zgodnie postanawiają co następuje: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1.    Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą: BUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM 
ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W SYSTEMIE 
ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE 
REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII  
I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ”. 

2.   Zakres przedmiotu zamówienia określa: treść SWZ wraz z załącznikami oraz program 
funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej umowy, treść oferty 
Wykonawcy, treść Formularza ofertowego, obowiązujące prawo, normy, zasady wiedzy 
technicznej, sztuki budowlanej, jak również treść niniejszej umowy. Przedmiot zamówienia 
obejmuje w szczególności:   
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- sporządzenie opracowań przedprojektowych, koncepcji architektonicznej, projektu 
budowlanego, wizualizacja pomieszczenia, projektów wykonawczych, przedmiarów  
i kosztorysów,  uzyskaniu ostatecznej lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę 
oraz wszelkich innych uzgodnień i decyzji niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy; 

- sporządzenie projektu rozbiórki, uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę oraz wszelkich innych 
uzgodnień i decyzji niezbędnych do przystąpienia do prac rozbiórkowych, 

- prace rozbiórkowe budynku, 
- opracowanie dokumentacji projektowej, 
- wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej 
- budowa budynku poradni specjalistycznych, w tym również: 

- wykonanie robót przygotowawczych, pomocniczych i porządkowych oraz naprawa 
ewentualnych uszkodzeń, 

- zabezpieczenie i ogrodzenie terenu budowy, zapewnienie stałego dozoru mienia  
na terenie budowy, zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim, dbanie o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez cały okres trwania 
realizacji zadania, 

- zapewnienie udziału w procesie projektowania i budowlanym następujących 
zespołów: 

1) Zespół projektowy: 
a) projektant w branży architektonicznej 
b) projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej 
c) projektant w branży instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych 
d) projektant w branży instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych  

i elektroenergetycznych 
e) projektant w branży instalacyjnej w zakresie instalacji teletechnicznych 

2) Zespół wykonawczy: 
a) Kierownik budowy 
b) Kierownik robót sanitarnych  
c) Kierownik robót elektrycznych  

 - przeprowadzenie wymaganych prób i badań, również wskazanych przez 
Zamawiającego, uzyskanie wymaganych zezwoleń i odbiorów wraz z dokonaniem  
stosownych opłat, 

 - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w ilościach: 2 komplety  
w wersji papierowej i 1 w formie elektronicznej (pdf edytowalny),  
oraz sporządzenie geodezyjnych pomiarów powykonawczych. 

3. Oświadczenia Wykonawcy: 
a) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót, terenem budowy, PFU oraz 

oświadcza, że zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie z ww. dokumentami oraz 
uznaje, że są one wystarczające do realizacji Przedmiotu umowy, a w szczególności 
oświadcza, że znane są mu ogólne i szczegółowe warunki związane z terenem budowy i jego 
sąsiedztwem, uwarunkowania realizacji robót, ewentualne trudności mogące wyniknąć przy 
realizacji robót, ryzyka i zakres odpowiedzialności związanej z pracami koniecznymi przy 
realizacji Przedmiotu umowy, w tym również w zakresie bezpieczeństwa pracy.  

b) Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i wiedzę w zakresie Przedmiotu umowy,  
a także, że dysponuje wykwalifikowanymi pracownikami oraz podwykonawcami, odpowiednim 
sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do wykonania Przedmiotu umowy  
i zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy z należytą zawodową starannością, 
aktualnym poziomem wiedzy i techniki oraz zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  
i przepisami.  
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c) Wszelkie wątpliwości związane z ewentualnymi sprzecznościami lub niejasnościami w PFU 
powinny być wyjaśniane przy udziale Zamawiającego na etapie projektowania. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za skutki zaniechania wyjaśnienia powstałych niejasności.  

d) Jeżeli w PFU przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne towary oraz wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów, o ile Zamawiający nie 
postanowi się inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy i przepisy odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice 
pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.  

e) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy – załącznik nr 1  
do niniejszej umowy. 

 
TERMINY REALIZACJI UMOWY 

§ 2 
1. Termin realizacji zamówienia: do 26.12.2025 r., z uwzględnieniem następujących etapów: 

I. Projekt rozbiórki – do 14 dni od daty zawarcia umowy 
II. Projekt budowlany w zakresie niezbędnym do złożenia w Urzędzie Miasta  

w Wydziale Budowlanym oraz do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – do 
2 miesięcy od daty zawarcia umowy 

III. Roboty rozbiórkowe – do 10 dni od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia 
na rozbiórkę 

IV. Roboty budowlane do 26.12.2025r. 
V. Przełożenie miejskiej sieci do Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej – do 31.08.2024 r. 
2.  Dniem wykonania przedmiotu umowy będzie przedłożenie Zamawiającemu prawomocnej decyzji 

pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, 

na zasadach i w przypadkach określonych w niniejszej umowie. 
 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
§ 3 

1.     Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział następujących zespołów:  
1) Zespół projektowy: 
a)  projektant w branży architektonicznej, który posiada: 

− wykształcenie wyższe, 
− uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektoniczne bez 

ograniczeń, 
− doświadczenie w pełnieniu funkcji Głównego projektanta/ architekta przy 

zaprojektowaniu co najmniej  przebudowy lub/i modernizacji lub/i budowy lub/i 
nadbudowy lub/i rozbudowy budynku/budynków szpitala lub zakładu opieki 
medycznej (z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, o powierzchni 
całkowitej minimum 3 000 m2 o łącznej wartości kosztorysowej co najmniej  
40 000 000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Głównego 
projektanta w zakresie max. 2 inwestycji. 

b) projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej, który posiada: 
− wykształcenie wyższe,  
− uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej bez ograniczeń,  
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− doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta konstrukcji przy zaprojektowaniu 
co najmniej  przebudowy lub/i modernizacji lub/i budowy lub/i nadbudowy lub/i 
rozbudowy budynku/budynków szpitala lub zakładu opieki medycznej   
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, o powierzchni całkowitej 
minimum 3 000 m2, o łącznej wartości kosztorysowej co najmniej  40 
000 000,00 zł brutto.  

c) projektant w branży instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, który 
posiada: 

− wykształcenie wyższe,  
− uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,  

− doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta instalacji sanitarnych przy 
zaprojektowaniu co najmniej  przebudowy lub/i modernizacji lub/i budowy lub/i 
nadbudowy lub/i rozbudowy budynku/budynków szpitala lub zakładu opieki 
medycznej z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,  
o powierzchni całkowitej minimum 3 000 m2, o łącznej wartości kosztorysowej 
co najmniej  40 000 000,00 zł brutto. 

d) projektant w branży instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych  
i elektroenergetycznych, który posiada: 

−  wykształcenie wyższe,  
− uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń,  

− doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta instalacji elektrycznych przy 
zaprojektowaniu co najmniej  przebudowy lub/i modernizacji lub/i budowy lub/i 
nadbudowy lub/i rozbudowy budynku/budynków szpitala lub zakładu opieki 
medycznej  z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, o powierzchni 
całkowitej minimum 3 000 m2, o łącznej wartości kosztorysowej co najmniej   
40 000 000,00 zł brutto. 
 

e) projektant w branży instalacyjnej w zakresie instalacji teletechnicznych, który 
posiada: 

− wykształcenie wyższe,  
− uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych bez ograniczeń,  
− minimum 10 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji 

technicznych 
− doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta instalacji teletechnicznych 

zaprojektowaniu co najmniej  przebudowy lub/i modernizacji lub/i budowy lub/i 
nadbudowy lub/i rozbudowy budynku/budynków szpitala lub zakładu opieki 
medycznej  z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,  
o powierzchni całkowitej minimum 3 000 m2, o łącznej wartości kosztorysowej 
co najmniej  40 000 000,00 zł brutto. 

2) Zespół wykonawczy: 
a) Kierownik budowy, który posiada: 

− wykształcenie wyższe,  
− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,  
− doświadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi podczas całego 

trwania umowy, przy robotach budowlanych związanych z przebudową lub/i 
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modernizacją lub/i budową lub/i nadbudową lub/i rozbudową 
budynku/budynków szpitala lub zakładu opieki medycznej  o łącznej wartości 
co najmniej  40 000 000,00 zł brutto, przy czym ilość wskazanych realizacji 
(odrębnych umów) nie może być mniejsza niż 3. 

a) Kierownik robót sanitarnych, który posiada:  
− wykształcenie wyższe,  
− uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,  

− doświadczenie przy kierowaniu robotami branży sanitarnej podczas całego 
trwania umowy, przy robotach budowlanych związanych z przebudową lub/i 
modernizacją lub/i budową lub/i nadbudową lub/i rozbudową 
budynku/budynków szpitala lub zakładu opieki medycznej o łącznej wartości 
co najmniej  40 000 000,00 zł brutto, przy czym ilość wskazanych realizacji 
(odrębnych umów) nie może być mniejsza niż 3. 
 

b) Kierownik robót elektrycznych, który posiada:  
− wykształcenie wyższe,  
− uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  
− doświadczenie przy kierowaniu robotami branży elektrycznej podczas całego 

trwania umowy, przy robotach budowlanych związanych z przebudową lub/i 
modernizacją lub/i budową lub/i nadbudową lub/i rozbudową 
budynku/budynków szpitala lub zakładu opieki medycznej o łącznej wartości 
co najmniej  40 000 000,00 zł brutto, przy czym ilość wskazanych realizacji 
(odrębnych umów) nie może być mniejsza niż 3. 

będących członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy .……., posiadający 

uprawnienia budowlane nr ……..., wydane w dniu …………………………….... przez …………. 
3. Inspektorem Nadzoru jest Pan/Pani ............………….......................... 
4. Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu  

i na rachunek Zamawiającego. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się  

do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. 
6. Nadzór autorski sprawowany jest przez Wykonawcę, reprezentowanego przez   

....................................................................... 
7. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się 

działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów  prawa i ustalonych zwyczajów. 
8. Osobami do kontaktu w sprawach formalnych ze strony:  

a) Zamawiającego - ………………………………… 

b) Wykonawcy - ……………………………………. 

MATERIAŁY 
§ 4 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy z własnych materiałów. 
Przedmiot umowy zrealizowany zostanie z materiałów nowych, o jakości zaakceptowanej przez 
Zamawiającego, zakupionych oraz dostarczonych przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do 
wbudowania, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. 

2. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych muszą spełniać 
wymagania obowiązujących przepisów. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania  
i przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających, że wyroby 
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budowlane zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) i posiadają wymagane 
parametry.  

3. Użyte do wykonania Przedmiotu umowy materiały muszą posiadać certyfikat “znaku 
bezpieczeństwa wyrobu”, wskazujący zgodność jego wykonania z kryteriami technicznymi 
zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiałów 
i urządzeń, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez prawo każda partia lub sztuka 
dostarczona na budowę winna je posiadać. Dokumenty te muszą określać  
w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemysłowe posiadać muszą ww. dokumenty 
wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych badań, których kopie 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu). Wykonawca nie może korzystać z materiałów, które nie 
spełniają powyższych wymagań.  

4.  Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia ujęte w PFU lub projekcie budowlanym Wykonawca 
może zastąpić równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach 
funkcjonalnych popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od 
wymagań wynikających z odpowiednich przepisów, po uprzednim ustaleniu ich zastosowania  
z Zamawiającym i/lub Inspektorem Nadzoru.  

5.  W przypadku stosowania substancji i preparatów chemicznych stwarzających zagrożenie dla 
życia lub zdrowia ludzi lub stwarzających zagrożenie dla środowiska, Wykonawca zobowiązany 
jest poinformować Inspektora Nadzoru o ich stosowaniu oraz posiadać ich spis i karty 
charakterystyki. 

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH I NADZORU AUTORSKIEGO 

§ 5 
1.  Do obowiązków Wykonawcy należy:  

a)  przygotowanie na podstawie PFU oraz SWZ, kompletnej dokumentacji projektowej  
i wykonawczej, o której mowa w § 9 niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682) i wydanymi  
na jego podstawie aktami wykonawczymi, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzą 
i doświadczeniem (dalej jako - Dokumentacja),  

b)  uzyskanie prawomocnej lub ostatecznej decyzji na rozbiórkę obiektu budowlanego,  
pozwolenia na budowę oraz wszelkich innych niezbędnych dla realizacji inwestycji uzgodnień, 
pozwoleń i decyzji (dalej Dokumentacja),  

c)  sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres wykonywania robót budowlanych. 
2.  W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest:  

a)  czuwać nad realizacją inwestycji w zgodzie z dokumentacją projektową, stwierdzać w toku 
wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji z dokumentacją projektową oraz 
sygnalizować w przypadku wystąpienia odstępstw,  

b)  uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  
w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy,  

c)  udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących Przedmiotu umowy, w tym wyjaśniać wątpliwości 
dotyczące projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełniać szczegóły 
dokumentacji projektowej,  

d)  udzielać odpowiedzi na pytania Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru w zakresie rozwiązań 
zawartych w dokumentacji,  

e)  czuwać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 
projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę.  
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W przypadku wystąpienia zmiany istotnej Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt 
opracować projekt budowlany zamienny i uzyskać zamienną decyzję o pozwoleniu na 
budowę,  

 f)  brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub 
Inspektora Nadzoru na wezwanie Zamawiającego, w odbiorach częściowych i odbiorze 
ostatecznym robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do 
osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów,  

 g)  uczestniczyć w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym,  
 h)  doradzać w innych sprawach dotyczących Przedmiotu umowy.  
3.  Podstawę podjęcia czynności nadzoru autorskiego przez Wykonawcę stanowi każdorazowe 

wezwanie, wystawiane przez uczestnika procesu budowlanego, w szczególności Kierownika 
Budowy, Inspektora Nadzoru bądź Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze 
przed wyznaczoną datą przyjazdu Projektanta na budowę lub wykonania innych zobowiązań 
umownych związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego. Strony dopuszczają przekazywanie 
wezwania pocztą elektroniczną.  

4.  W przypadku wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających spowodowanych 
koniecznością skorygowania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do ich 
opracowania przez osobę wymienioną w wykazie osób (załącznik numer 1 do umowy)   
i uzyskania odpowiednich zgód, o ile będą konieczne.  

5.  Wykonawca oświadcza, że nadzór autorski pełnić będzie osoba posiadająca odpowiednie 
kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. 

 
OBOWIĄZKI, OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W 

ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
§ 6 

1. Strony ustalają, iż do obowiązków Wykonawcy należeć będą w szczególności następujące 
czynności: 

1) organizacja placu budowy i jego zaplecza socjalnego, magazynowego, w tym toalet oraz 
utrzymanie go we właściwym stanie przez cały okres trwania budowy, tj. do czasu podpisania 
przez Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń; 

2) doprowadzenie na teren budowy oraz zainstalowanie na własny koszt podliczników mediów 
niezbędnych do wykonywania robót budowlanych na własny koszt (np. wody, energii 
elektrycznej, ewentualnego ogrzewania, łączności telefonicznej,) oraz dokonywanie opłat przez 
cały okres wykonywania robót z tytułu ich poboru na podstawie wskazań ww. podliczników; 

3) organizacja narad koordynujących budowę, opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ; 
4) zabezpieczenie na własny koszt i ryzyko wyznaczonego przez Zamawiającego terenu 

umożliwiającego składowanie maszyn, urządzeń, materiałów, etc. oraz zabezpieczenie przed 
szkodami ( np. kradzieżami) przechowywanego sprzętu; 

5) wykonywanie dokumentacji fotograficznej inwestycji od momentu przekazania placu budowy do 
chwili przeprowadzenia odbioru końcowego zadania oraz przekazywanie jej systematycznie 
Zamawiającemu podczas odbiorów częściowych wraz z pismem o jej przedłożeniu. W przypadku 
braku zgłoszenia do odbioru częściowego robót, dokumentacja fotograficzna winna być 
przedkładana również w miarę postępu prac (lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie), lub gdy 
wystąpi konieczność ze względu na pojawienie się robót ulegających zanikowi lub zakryciu; 

6) pisemne powiadomienie Zamawiającego (w dzienniku budowy) o zamiarze wykonania robót 
zanikających lub ulegających zakryciu oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej  
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru, lecz nie dłuższym niż 3 dni. Jeżeli Wykonawca nie 
wykona tego obowiązku, może zostać zobowiązany do odkrycia robót w całości, wykonania 
otworów niezbędnych do zbadania prac lub przeprowadzenia innych dodatkowych badań,  
a następnie do przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt. Z czynności odbiorowych 
robót zanikających lub ulegających zakryciu sporządzany jest protokół. 
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7) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, 
wiedzy technicznej, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi przepisami prawa 
dotyczącymi realizacji robót budowlanych oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru,  
z zachowaniem najwyższej staranności właściwej dla profesjonalnego Wykonawcy; 

8) wykonywanie robót budowlanych przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów,  
o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie  
z dokumentami wymienionymi w tekście umowy, a także z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi 
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wpisanymi do dziennika budowy oraz innymi 
obowiązującymi przepisami szczególnymi; 

9) każdorazowe dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym kolorystyki, wzornictwa, szczegółów 
wykończenia przed dokonaniem zakupu materiałów i urządzeń. Zamawiający dokona 
stosownych uzgodnień w terminie 3 dni roboczych licząc od daty wpływu pisemnego wniosku 
Wykonawcy w przedmiotowej sprawie; 

10) Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie brał pod uwagę specyfikę terenu budowy  
i terenu do niego przyległego tzn., że roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnego 
Szpitala. Mając na uwadze powyższe wykonywanie przedmiotowych prac będzie na bieżąco 
uzgadniane z Zamawiającym;  

11) odpowiedzialność za przejęty teren budowy w całości, za wszelkie szkody powstałe w związku  
z prowadzonymi robotami i jego działalnością w związku z wykonywaniem niniejszej umowy 
wyrządzone Zamawiającemu. W razie wyrządzenia szkody osobie trzeciej Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Zamawiający ma prawo potrącić wartość szkody  
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy; 

12) protokolarne przejęcia terenu budowy i przygotowanie go do realizacji przedmiotu umowy,  
w terminie określonym w ust. 4 pkt. 1 niniejszego paragrafu; 

13) przedłożenie Zamawiającemu wymaganych przepisami prawa oświadczeń  
o przyjęciu obowiązków kierownika budowy oraz o zmianie kierownika budowy. 
Wykonawca każdorazowo powiadomi na piśmie Zamawiającego o planowanej zmianie, 
najpóźniej na 7 dni przed jej dokonaniem; 

14) uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych uzgodnień, zezwoleń związanych  
z realizowanymi przez niego robotami, w tym dostarczenie i zarejestrowanie Dziennika 
Budowy. 

15) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej staranności. Przed rozpoczęciem robót 
budowlanych zobowiązany jest do wykonania i zawieszenia tablic informacyjnych 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, wykonania na własny koszt ogrodzenia terenu 
inwestycji oraz jego oznakowania, na czas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca nie jest 
uprawniony, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, do umieszczania na terenie budowy lub  
w jego bezpośrednim sąsiedztwie własnych tablic informacyjnych lub reklamowych bez zgody 
Zamawiającego; 

16) prawidłowa eksploatacja dróg dojazdowych i chodników na terenie budowy oraz poza jego 
granicami, a także utrzymywanie ich w czystości, właściwe oznakowanie, naprawa ewentualnych 
uszkodzeń własnym zakresie i na własny koszt; 

17) utrzymywanie w czystości terenu i zaplecza budowy, jeżeli zanieczyszczenia spowodowane 
zostały jego działaniem lub zaniechaniem. Jakiekolwiek kary administracyjne nałożone na 
Zamawiającego w związku z uchybieniami obowiązkom w tym zakresie Wykonawca zobowiązuje 
się pokryć na rzecz Zamawiającego w całości; 

18) stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego oraz bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót 
norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska  
i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca; 

19) prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi; 
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20) zapewnienie sobie na własny koszt odpowiedniego i sprawnego sprzętu ratowniczego, odzieży 
ochronnej dla pracowników oraz środków pierwszej pomocy na potrzeby wykonywanych prac.  
W razie niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę, wyżej wymieniony sprzęt, odzież 
ochronna i środki pierwszej pomocy mogą zostać zapewnione na zlecenie Inspektora BHP na 
koszt Wykonawcy. Wszelkie poniesione z tego tytułu koszty, Zamawiający potrąci  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

21) poniesienie odpowiedzialności za wniesienie, sprzedaż oraz spożywanie alkoholu lub środków 
odurzających na placu budowy. W razie stwierdzenia u któregokolwiek z pracowników 
Wykonawcy stanu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, Wykonawca  natychmiast 
usunie z placu budowy pracowników znajdujących się w stanie po spożyciu alkoholu lub środków 
odurzających. O tym fakcie zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego. Ponadto Wykonawca 
zobowiązany będzie do naprawienia wszelkich szkód powstałych z winy wyżej wymienionych 
pracowników, niezależnie od nałożonych kar umownych. Należności przysługujące 
Zamawiającemu na podstawie niniejszego ustępu będą potrącane z roszczeniami Wykonawcy; 

22) podejmowanie wszelkich środków ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa 
swojego personelu oraz prześle do Zamawiającego szczegółowe informacje o każdym wypadku 
na placu budowy. Wykonawca będzie prowadził takie zapisy i sporządzał także raporty dotyczące 
zdrowia, bezpieczeństwa i spraw socjalnych personelu Wykonawcy oraz szkód powstałych w 
mieniu Zamawiającego; 

23) bieżące zabezpieczanie wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich 
efektów. W razie nie wykonania tego obowiązku Zamawiający może sam wykonać powyższe 
zabezpieczenie na koszt Wykonawcy; 

24) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich 
zniszczeniem. Za zaistniały postój Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, o ile nie powstał 
on z jego wyłącznej winy. Przed przerwaniem robót Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
poinformowania Zamawiającego, czy przerwanie robót nie będzie miało szkodliwego wpływu na 
jakość i prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, a także wskazania sposobu 
ograniczania wystąpienia ww. szkodliwości, a także nie wpłynie na termin wykonania robót; 

25) koordynowanie działań podwykonawców i dostawców, z zachowaniem najwyższej staranności 
przy współpracy i realizacji niniejszej inwestycji; 

26) niezwłoczne wykonanie robót nieprzewidzianych w dokumentacji, a koniecznych ze względu na 
bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią na własny koszt; 

27) pisemnie informowanie Zamawiającego o każdej przyczynie ewentualnego opóźnienia robót. 
Jeżeli takie opóźnienie w stosunku do przyjętego harmonogramu nastąpiło, Wykonawca pisemnie 
powiadamia Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz  
o przewidywanej długości przesunięcia terminu wykonania robót. Zawiadomienia te powinny 
zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia okoliczności 
powodujących konieczność ich sporządzenia; 

28) zapewnienie zgodnej oraz rzetelnej współpracy z autorami dokumentacji projektowej,  
w sposób umożliwiający prawidłowy i sprawny przebieg prac w powyższym zakresie.  
W przypadku wystąpienia problemów z realizacją przedmiotu niniejszej umowy wynikających 
z dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do wizytacji na budowie na każde, 
pisemne wezwanie przedstawiciela Zamawiającego. 

29) weryfikowanie na własny koszt otrzymanych od Zamawiającego dokumentów i informacji pod 
względem zgodności ze stanem faktycznym; 

30) wykonanie i aktualizowanie pełnego zestawu dokumentacji powykonawczej dotyczącej 
wykonanych prac, w których będą oznaczone lokalizacje oraz wymiary poszczególnych robót,  
z odesłaniem do odpowiednich specyfikacji i arkuszy. Dokumentacja ta będzie przechowywana 
na placu budowy. Rysunki powykonawcze będą opracowywane w miarę postępu prac i będą 
przedstawiane Zamawiającemu do kontroli. W razie wykrycia błędów lub uchybień w rysunkach 
powykonawczych przygotowywanych przez Wykonawcę, błędy i uchybienia te będą poprawiane 
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na koszt Wykonawcy. Rysunki, projekty, obliczenia, świadectwa, atesty itp. przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego pozostają wyłączną własnością Zamawiającego. 
Wykorzystanie ich jest dozwolone tylko w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej  Umowy. 
Zabronione jest, bez pisemnego zezwolenia Zamawiającego, kopiowanie, powielanie, 
publikowanie lub udostępnianie części lub całości osobom trzecim. Zamawiający ma prawo 
używać dokumentów wykonanych przez Wykonawcę na potrzeby tych robót bez dodatkowych 
opłat;  

31) zapewnienie aktualności i dostępności dokumentacji wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne oraz 
wycofania lub zabezpieczenia przed wykorzystaniem nieaktualnych wersji dokumentacji; 

32) poniesienie odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność dostarczonych lub wykonanych 
przez siebie dokumentów. Akceptacja i dopuszczenie dokumentacji do realizacji przez 
Zamawiającego nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za jej prawidłowość  
i kompletność; 

33) przestrzeganie niżej wymienionych zasad nadzorowania dokumentacji oraz poniesienie pełnej 
odpowiedzialności za wszelkie skutki wynikające z ich nie dochowania: 
a) powierzona dokumentacja winna być przechowywana i zabezpieczona przed zaginięciem  

i zniszczeniem, 
b)  zmiany w dokumentacji mogą być dokonywane tylko w sposób uzgodniony z Zamawiającym, 
c) dokumenty wycofane lub nieaktualne należy oznaczyć i zabezpieczyć przed przypadkowym 

wykorzystaniem; 
34) zapewnienie na własny koszt transportu materiałów z rozbiórki do miejsc ich wykorzystania, 

zapewnienie na własny koszt składowania lub utylizacji odpadów łącznie z ponoszeniem 
stosownych opłat. Złom z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca na własny 
koszt przetransportuje i złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu materiały wskazane 
przez Zamawiającego, a pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie na własny koszt; 

35) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót; 
36) przygotowanie i uzyskanie dokumentów wymaganych przepisami prawa (np. dokumentacji 

powykonawczej) oraz zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do organu wydającego 
pozwolenie na budowę celem uzyskania bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie, jego 
uzyskanie w imieniu Zamawiającego i przedłożenie Zamawiającemu ostatecznej i prawomocnej 
decyzji. Zamawiający wymaga uzyskania pozwoleń na użytkowanie. 

37) wszelkie inne czynności konieczne dla terminowego i należytego wykonania robót, w tym 
wykonanie dodatkowych badań, ekspertyz, uzyskania pozwoleń, na własny koszt, 

2.    Wykonawca oświadcza, iż:  
1) Wynagrodzenie określone w niniejszej umowie obejmuje wszelkie wydatki i koszty, jakie zostaną 

poniesione w celu prawidłowego wykonania prac. 
2) W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

Przed podpisaniem umowy zapoznał się również z terenem realizacji robót, infrastrukturą terenu 
budowy i jej specyfikacją oraz dostępną dokumentacją urządzeń podziemnych i ich lokalizacją 
oraz że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje, mogące mieć wpływ na 
ryzyka i okoliczności realizacji przedmiotu niniejszej umowy. W związku z powyższym, 
jakiekolwiek zastrzeżenia zgłoszone po zawarciu umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia 
jakichkolwiek roszczeń o dodatkową zapłatę lub o zmianę terminu zakończenia robót 
budowlanych.  

3) Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych robót, to 
Wykonawca robót zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Wykonawca pokrywa koszty tych 
badań. 

4) Wykonawca robót jest zobowiązany do sporządzania i przechowywania miesięcznych 
raportów o realizacji robót budowlanych, w formie zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru  
i Zamawiającego. Powyższe raporty ma obowiązek składać Zamawiającemu wraz z protokołami 
przerobów miesięcznych, i protokołem zaawansowania robót, do dziesiątego dnia każdego 
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miesiąca, następującego po miesiącu, którego raport dotyczy. Pierwszy raport będzie obejmował 
okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym rozpoczęła się 
realizacja robót budowlanych. Raport powinien zawierać opisy niezbędne do ustalenia zakresu 
prac i robót wykonanych w miesiącu, którego raport dotyczy, a także rozliczenia robót 
dokonanych przez Wykonawcę. 

5) Wszystkie materiały przewidziane do realizacji przedmiotu niniejszej umowy będą nowe 
oraz będą posiadały odpowiednie atesty. Materiały i urządzenia powinny być dopuszczone do 
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym. Dokumenty wymagane  
w tym zakresie przepisami prawa, będą przechowywane na terenie budowy i udostępniane 
Zamawiającemu na każde ich żądanie, a po zrealizowaniu przedmiotu umowy, oddane  
w komplecie Zamawiającemu. 

6) Wykonawca nie udostępni osobom trzecim projektu wykonawczego bez pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

3. Obowiązki wynikające z art. 95 ustawy Pzp. 
 1) Zamawiający wymaga, aby czynności w zakresie prac fizycznych związanych z robotami 

budowlanymi murarsko – tynkarskimi wykonywane w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia, świadczone były przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 
22 § 1 Kodeksu pracy.  

 2) Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wskazanych w pkt. 1), w szczególności do żądania: 
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
d) innych dokumentów. 

3) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

4) Nieprzedłożenie oświadczeń lub innych dokumentów przez Wykonawcę lub 
podwykonawców dotyczące pracowników wykonujących czynności, o których mowa pkt. 1, 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować 
będzie zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy  
o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art.  22 § 1 ustawy 
Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

4. Strony ustalają, iż do obowiązków Zamawiającego należą w szczególności następujące 
czynności: 

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od uzyskania prawomocnej 
decyzji o pozwoleniu na budowę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu 
przekazania terenu budowy ze względu na okoliczności, których nie mógł przewidzieć. Wzór 
protokołu przekazania terenu budowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
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3) odbiór przedmiotu umowy, 
4) zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonane roboty. 
5. Strony ustalają, iż Inspektor Nadzoru jest uprawniony w szczególności do: 
1) kontrolowania prawidłowości wykonania robót w zakresie ich jakości, terminowości i użycia 
 właściwych materiałów oraz wpisu wyników kontroli i zaleceń pokontrolnych w protokołach 
 sporządzonych z udziałem Wykonawcy, 
2) odmowy przystąpienia do odbioru częściowego lub końcowego, jeżeli nie przeprowadzono 
 wszystkich prób albo, gdy roboty nie zostaną ukończone lub zostaną wykonane z istotnymi 
 wadami oraz z powodu niekompletnego wniosku Kierownika budowy, 
6. Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków przez Kierownika budowy, 

ma prawo żądać jego usunięcia i zmiany na inną osobę, która spełni wymagania opisane w SWZ. 
7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy firm podwykonawczych 

pracujących na zlecenie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie uzyskał zgody Zamawiającego  
na ich udział w realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRACE PROJEKTOWE 

§ 7 
1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i prawidłowe wykonanie prac projektowych, ich 

jakość oraz jakość zastosowanych rozwiązań, a także ich zgodność z PFU oraz poleceniami 
Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w sporządzonej 
dokumentacji, o której mowa w § 9 umowy, zostaną przez niego usunięte na własny koszt.  

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 
realizacji prac projektowych wobec Zamawiającego i osób trzecich. 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ROBOTY BUDOWLANE 

§ 8 
1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, ich 

jakość oraz jakość zastosowanych materiałów, a także ich zgodność z dokumentacją, o której 
mowa w § 9 umowy, wymaganiami Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWIORB) oraz poleceniami Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru. Błędy 
popełnione przez Wykonawcę zostaną przez niego usunięte na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność.  

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 
realizacji robót budowlanych wobec Zamawiającego i osób trzecich.  

3.  Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania i zaniechania swoje oraz 
swoich pracowników oraz podwykonawców w zakresie organizacji i wykonaniu robót 
budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków 
bezpieczeństwa pracy i przepisów przeciwpożarowych, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego 
przedstawicieli, bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony 
mienia związanego z budową, zabezpieczenia placu budowy.  

4.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w instalacjach naziemnych i podziemnych na 
terenie wykonywanych prac spowodowanych jego działaniami. 

  
 

PRZYSTĄPIENIE DO PRAC – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ODBIÓR 
PRAC PROJEKTOWYCH (ETAP I i II) 

§ 9 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych opracowań 

przygotowawczych, w szczególności:  
a)  wykonania map do celów projektowych,  
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b)  uzyskania niezbędnych dokumentów do opracowania dokumentacji projektowej,  
c)  wykonania badań geotechnicznych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia lub innych 

wymaganych prawem opracowań geologicznych – jeżeli będą wymagane,  
d)  dokonania uzgodnień z gestorami uzbrojenia podziemnego, zarządcami dróg publicznych  

i innych związanych z realizacją Przedmiotu umowy, w tym opracowania dokumentów 
wynikających z tych uzgodnień po wykonaniu projektu budowlanego – jeżeli będą wymagane,  

e) uzyskania decyzji środowiskowych i wszelkich innych wymaganych decyzji i uzgodnień 
niezbędnych dla realizacji Przedmiotu umowy, 

f) sporządzenia projektu rozbiórki, podjęcie wszelkich innych czynności niezbędnych do  
uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. 

2.  Wykonawca w terminie 20 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu 
koncepcję.  

3.  Wykonawca sporządzi Projekt Budowlany w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez 
Zamawiającego Koncepcji oraz złoży go do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Projekt 
Budowlany musi spełniać wszystkie wymagania prawa budowlanego oraz rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. 1679) – dalej: rozporządzenie MR.  
Projekt Budowlany oprócz projektu architektoniczno-budowlanego musi zawierać wszystkie 
wymagane opracowania i branże, w tym przede wszystkim projekt zagospodarowania terenu, 
dróg i parkingów oraz sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych i wewnętrznych. Dopuszcza się 
wydzielenie sieci i przyłączy, jako odrębnych opracowań.  

4.  Wykonawca do 30 dni od podpisania umowy złoży projekt przekładki sieci CO w Zabrzańskim 
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej.  

5.    Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na rozbiórkę. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnej lub 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.  

6.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał decyzji o pozwoleniu na budowę wraz  
z 2 opieczętowanymi egzemplarzami Projektu Budowlanego a także oryginały wszystkich 
uzgodnień, decyzji, pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji.  

7.  Wykonawca sporządzi dokumentację wykonawczą, która będzie zawierać co najmniej:  
a)  projekty wykonawcze w zakresie budynku:  

- architektura,  
- konstrukcja, aranżacja i kolorystyka wyposażenia pomieszczeń z wykazem sprzętu,  
- instalacje wod.-kan. 
- instalacja centralnego ogrzewania,   
- instalacja wentylacji i klimatyzacji,  
- instalacje elektryczne: zasilania, automatyki i sterowania,  
- instalacja odgromowa,  
- instalacje teletechniczne i niskoprądowe (np. nagłośnienia, rtv, lan, cctv, sap,),  
- instalacja oświetlenia podstawowego, bezpieczeństwa i ewakuacji, awaryjna,  

b)  projekty wykonawcze – zagospodarowanie terenu:  
- drogi, parkingi, chodniki oraz dostęp dla osób niepełnosprawnych,  
- przyłącze kablowe zasilające, teleinformatyczne, wod.-kan.,  
- oświetlenie terenu, monitoring,  
- projekt zieleni,  
- sieć hydrantowa dla celów przeciwpożarowych,  

c)  kosztorysy i przedmiary robót – z podziałem na branże,  
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWiORB) –  

z podziałem na branże.  
8.  Dokumentacja wykonawcza powinna być zgodna z wymaganiami prawa budowlanego, 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454). 

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze Dokumentacji w formie papierowej oraz 
wersję elektroniczną (pliki pdf oraz pliki edytowalne).  

10.  Odbiór Dokumentacji przez Zamawiającego nastąpi w formie protokołu odbioru Dokumentacji, 
podpisanego przez obie Strony, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

11. Zakończenie prac związanych z opracowaniem Dokumentacji nastąpi z chwilą uzyskania 
prawomocnej lub ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę. 

12. Podstawą odbioru prac projektowych i wystawienia faktury częściowej za wykonaną pracę jest 
podpisany obustronnie protokół, o którym mowa w ust. 10 wraz z załączonym do niego 
prawomocnym lub ostatecznym pozwoleniem na budowę i rozbiórkę. 

 
PRZYSTĄPIENIE DO PRAC – ROBOTY BUDOWLANE (ETAP III) 

§ 10 
1.  Wykonawca, najpóźniej 5 dni po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, przedstawi 

Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót budowlanych, który 
powinien uwzględniać kolejność robót, zalecenia Zamawiającego, sposoby realizacji  
oraz stopień zaawansowania robót. Prace budowlane nie mogą się rozpocząć wcześniej niż 
nastąpi uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zatwierdzenie 
harmonogramu przez Zamawiającego. 

2.  Harmonogram zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, które nastąpi  
w terminie 3 dni roboczych. W razie niezaakceptowania harmonogramu przez Zamawiającego, 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia nowego harmonogramu, uwzględniającego 
uwagi przedstawione przez Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych. Jeżeli w ocenie 
Wykonawcy zalecenia Zamawiającego będą nieprawidłowe, powinien o tym powiadomić 
Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zaleceń, z podaniem 
uzasadnienia prezentowanego stanowiska. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do 
Zamawiającego.  

3.  W trakcie wykonywania prac harmonogram może być aktualizowany przez Wykonawcę jedynie 
za zgodą Zamawiającego i po jego zatwierdzeniu. 

 
ODBIÓR ROBÓT 

§ 11 
1.  Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

a)    częściowy, w tym odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) końcowy – po wykonaniu wszystkich elementów robót stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy bez zastrzeżeń,  
c) ostateczny gwarancyjny: 

– po upływie 36 miesięcy okresu gwarancji i rękojmi na wyposażenie, 
− po upływie 60 miesięcy okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane. 

2. Przedmiotem odbiorów częściowych są elementy robót wykonane w całości zgodnie  
z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót budowlanych.  

3.  Do dokonania odbiorów częściowych i odbioru końcowego Strony wyznaczą uprawnionych 
przedstawicieli, o ile nic innego nie wynika z umowy.  

4. Odbiór częściowy dokonywany będzie w obecności Kierownika  Budowy,  Inspektora lub 
Inspektorów Nadzoru oraz innych uprawnionych przedstawicieli Stron, a potwierdzeniem 
dokonania obioru częściowego będzie protokół odbioru częściowego podpisany przez 
uprawnionych przedstawicieli Stron, z zastrzeżeniem ust. 6. Wzór protokołu odbioru 
częściowego stanowią załączniki nr 3 do niniejszej umowy.  

5. Odbiór częściowy odbędzie się w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, co następuje po zgłoszeniu 
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gotowości do odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy o wykonaniu robót 
budowlanych i ich przygotowaniu do odbioru częściowego. Wpis powinien być potwierdzony 
przez Inspektora Nadzoru. Termin odbioru ustala Zamawiający. 

6. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do odbioru w powyższym terminie, Zamawiający 
może dokonać przedmiotowego odbioru jednostronnie. Jeżeli wynika to z charakteru robót 
budowlanych podlegających odbiorowi częściowemu, bądź też na żądanie Zamawiającego, 
Wykonawca ma obowiązek dołączyć do protokołu odbioru częściowego odpowiednią 
dokumentację poświadczającą jakość zabudowanego sprzętu, zastosowanych materiałów oraz 
przedstawić inną dokumentację, w tym dokumentację fotograficzną. 

7. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru częściowego wykonanych prac nie oznacza akceptacji 
wykonania robót całościowych w ramach przedmiotu umowy. 

8.     Wykonawca przeprowadzi próby końcowe, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne, w razie 
potrzeby, przed odbiorem przewidzianym w przepisach prawa lub w umowie. O terminach ich 
przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie 
później niż na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób. 

9.      Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób 
końcowych w obecności Inspektora Nadzoru, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem 
do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor 
Nadzoru.  

10. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru 
oraz Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru w terminie do 7 dni 
od doręczenia zawiadomienia. Zamawiający wyznacza termin odbioru końcowego.  

11. Razem z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu: 
a) oryginał dziennika budowy; 
b) dokumentację powykonawczą; 
c) pozytywną opinię organów kontrolnych, tj. Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego;  
d) atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia;  
e) wymagane dokumenty, protokoły, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne lub certyfikaty, 

świadectwa i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, a 
w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;  

f) dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do stosowania  
w budownictwie,  

g) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 
prób,  sprawdzeń i badań,  

h) zaświadczenia właściwych organów, dotyczące odbiorów materiałów i urządzeń przez 
służby specjalistyczne w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy,  

i) wymagane instrukcje obsługi i eksploatacji,  
j)    oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym  

i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami 
podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz projektanta;  

k) dokument potwierdzający utylizację odpadów, 
l) inne wymagane dokumenty. 

12. Odbiór końcowy polega na komisyjnej, protokolarnej ocenie prawidłowości wykonania całości 
robót.   

13.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też ewentualne terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych usterek i wad. Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi załącznik nr 
4 do niniejszej umowy. 
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14. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 13 zostaną stwierdzone wady 
i usterki polegające np. na złej jakości wykonania robót, usterce lub braku kompletności, 
wówczas Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia. Zamawiający wyznaczy termin do 
usunięcia wad z uwzględnieniem zakresu prac do poprawy. 

15. Po usunięciu wad i usterek Wykonawca ponownie zawiadomi Zamawiającego o gotowości do 
odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru w terminie 7 dni od 
doręczenia zawiadomienia. Zamawiający wyznacza termin odbioru końcowego. 

16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek lub nie poprawi jakości wykonania prac 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania 
niezbędnych prac przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania 
zezwolenia sądu. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty odpowiadającej 
wynagrodzeniu osób trzecich  z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, a w razie gdyby to nie było możliwe lub wystarczające Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu tych kosztów Zamawiającemu, a  Zamawiający może 
również dochodzić swoich roszczeń przed sądem. 

17. Jeżeli wady istotne nie nadają się do usunięcia, to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, 
b)  jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie części lub całości przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy ponownie 
przez Wykonawcę, albo odstąpić od umowy lub jej części z winy Wykonawcy, jeżeli  
w wyznaczonym ponownie przez Zamawiającego terminie nie wykona on przedmiotu 
umowy. Zamawiający może również zlecić wykonanie przedmiotu umowy w części lub  
w całości przez osobę trzecią z prawem obciążenia Wykonawcy kosztami tego wykonania 
bez konieczności uzyskania zezwolenia sądu. 

18. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
wady lub braki przedmiotu umowy. 

19. Zamawiający wyznaczy termin odbioru ostatecznego- gwarancyjnego przedmiotu umowy na 30 
dni przed upływem terminu rękojmi i gwarancji. Ujawnione wady Wykonawca jest zobowiązany 
usunąć przed upływem terminu gwarancji i rękojmi.  

 
PODWYKONAWCY  

§ 12 
1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście bądź  

z udziałem podwykonawców.  
2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia 

następującym podwykonawcom:  
1) Nazwa podwykonawcy: …………………...  

a) zakres i opis powierzonej części zamówienia: ……………………..  
b)  podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się 

na zasadach określonych w art.  118 ustawy Pzp.  
2) Nazwa podwykonawcy: …………………...  

a) zakres i opis powierzonej części zamówienia: ……………………..  
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się 

na zasadach określonych w art.  118 ustawy Pzp.  
3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy i przekazania informacji na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.  118 ustawy Pzp, w celu wykazania 
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spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że:  

 proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia oraz  

 brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.  
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.  118 ustawy Pzp.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji podstawy wykluczenia podwykonawcy 

niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach określonych w art.  462 ust. 5 ustawy Pzp.  
7. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 

podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub 
między dalszymi podwykonawcami.  

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest 
zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez 
podwykonawcę i do ich koordynacji.  

9. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowę o 
podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.  

10. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne z 
postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:  
a) określenie Stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało 

udzielone Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum)  
i wspólnie występują w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo 
powinna być zawarta ze wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub 
niektórymi z nich,  

b) zakres robót przewidzianych do wykonania,  
c) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,  
d) terminy i zasady dokonywania odbioru, 
e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem, że nie będzie ono 

wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy 
od Zamawiającego (wynikającego z kosztorysu ofertowego i niniejszej umowy) oraz, że 
rozliczenia za wykonane roboty przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie będą 
dłuższe niż 30 dni,  

f) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, o których mowa w § 6 ust. 3 umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz 
sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest zobowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.  

12. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy  
o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać 
to będzie akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek 
przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 
Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, o 
którym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.  
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14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez 
Zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.  

15. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może 
zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację 
umowy o podwykonawstwo.  

16. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy  
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:  
a) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  
b) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia,  

c) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 
odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 
Zamawiającego,  

d) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane  
z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 
umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego,  

e) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub 
uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią,  

f) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art.  463 ustawy Pzp tj. postanowienia 
kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 
prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.  

17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów  
o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.  

18. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy określonej w § 13 ust. 1 Umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo  
o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

19.  W przypadku, o którym mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

20. Procedurę, o której mowa w ust. 18 i 19 niniejszego paragrafu, stosuje się również do wszystkich 
zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we 
własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy  
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

22.  W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane  
i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, na zasadach określonych w art.  465 ustawy Pzp.  

23. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, 
pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
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lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

26. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. 
Zamawiający będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 
30 dni od dnia zaistnienia ww. przesłanki.  

27. Wykonawca zobowiązuje się załączyć do każdej wystawionej faktury oraz dostarczyć - na 
każde żądanie Zamawiającego - oświadczeń Podwykonawców potwierdzających fakt, że 
Wykonawca nie zalega z żadnymi płatnościami na jego rzecz. W przypadku niedostarczenia 
oświadczeń w powyższym terminie Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności 
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 
Wzór oświadczenia Podwykonawcy stanowi załącznik nr 6 do umowy. 

28. W przypadku powierzenia prac Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, Zamawiający jest 
uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego 
Wykonawcy w wezwaniu do usunięcia podwykonawcy z placu budowy i naliczenia kary umownej 
w wysokości 5 % wartości brutto łącznego wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1, 
niezależnie od domagania się odszkodowania uzupełniającego oraz, wedle własnego wyboru, 
powierzenia wykonywania prac innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 
konieczności uzyskania zezwolenia sądu. W takim przypadku Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za żadne roszczenia Podwykonawców wobec Wykonawcy. 

29. W przypadku, gdy Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Podwykonawcy wynagrodzenia 
w terminie wcześniejszym niż Wykonawcy, będzie miał prawo obciążyć Wykonawcę kwotą 
zapłaconą Podwykonawcy wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od zapłaconej 
Podwykonawcy kwoty, za okres od dnia dokonania zapłaty do dnia, w jakim zapłata nastąpiłaby 
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiający ma prawo 
potrącić kwotę zapłaconą Podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
zrealizować uprawnienia Beneficjenta z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
ustanowionego przez Wykonawcę. 

 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§13 
1. Strony ustalają, iż obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe  

za realizację całości przedmiotu umowy, które wynosi netto ……………….. zł powiększone  
o należny podatek VAT w wysokości ………………….. zł, tj. brutto …………………… zł  
słownie: ……………………………………………………… 00/100), w tym: 

 a) za wykonanie dokumentacji projektowej: 
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wynosi netto ……………….. zł powiększone o należny podatek VAT w wysokości 
………………….. zł tj. brutto …………………… zł słownie: 
……………………………………………………… 00/100) 

b) za wykonanie robót budowlanych, w tym prac rozbiórkowych: 
wynosi netto ……………….. zł powiększone o należny podatek VAT w wysokości 
………………….. zł tj. brutto …………………… zł słownie: 
……………………………………………………… 00/100) 
 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite  
i kompletne wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje łączną cenę robót i innych świadczeń 
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszącymi. Nie 
podlega ona waloryzacji za wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. 

3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i jest niezmienne przez cały okres obowiązywania 
umowy Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru  
i kosztów robót budowlanych, za wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszej umowie. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy 
w przypadku zmiany: 

a)    stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 
z 2023r. poz. 46). 

Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
5.   Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (odpowiednio obniżenie  

lub podwyższenie), przy czym waloryzacja będzie następowała na następujących zasadach: 
1) Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 1 będzie podlegało waloryzacji  

z uwzględnieniem miesięcznego wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano – montażowej 
ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Wskaźnik”)  
z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt 2-9 poniżej; 

2) Waloryzacja nie będzie dotyczyła wynagrodzenia za część przedmiotu niniejszej umowy 
wykonaną do dnia pierwszej waloryzacji, o której mowa w pkt 1; 

3) Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia 
zawarcia umowy, o ile Wykonawca lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zmianę i będzie 
wyliczona przy zastosowaniu średniej arytmetycznej ze Wskaźnika za okres poprzednich 6 
miesięcy, o ile średnia arytmetyczna ze wskaźnika przekroczy 8%. Pierwszej waloryzacji 
wynagrodzenia dokonuje się na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego następującego po 
złożeniu wniosku; 

4) Kolejne waloryzacje wynagrodzenia dokonywane będą po upływie 6 miesięcy od dnia 
poprzedniej waloryzacji. Każda kolejna waloryzacja nie będzie dotyczyła wynagrodzenia  
za część przedmiotu umowy wykonaną do dnia poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana 
jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres poprzednich 6 miesięcy. Kolejnych 
waloryzacji wynagrodzenia dokonuje się na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego 
następującego po złożeniu wniosku, o ile Wykonawca lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem o 
zmianę; 

5) Wynagrodzenie w wyniku waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 
obowiązującej w dniu, na który dokonuje się waloryzacji. Wykonawca występujący  



Modyfikacja nr 3 do SWZ na BUDOWĘ BUDYNKU ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII  
I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ  

W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA 
ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ” 

znak: ZP/12/PN/2024 
 

 22 
 

o podwyższenie wynagrodzenia zgodnie z pkt 1) powyżej zobowiązany jest wykazać 
Zamawiającemu rzeczywisty wpływ zmiany Wskaźnika na koszt wykonania zamówienia; 

6)  W przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa w pkt 1) powyżej lub zmiany podmiotu, 
który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w pkt 1) powyżej stosuje się 
odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 
zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot; 

7) Łącznie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z waloryzacji, o której mowa w pkt 1-5 
powyżej, nie może przekroczyć w okresie obowiązywania niniejszej umowy wartości 16% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy; 

8) Waloryzacja wynagrodzenia na podstawie pkt 1-7 powyżej wymaga sporządzenia aneksu,  
w którym Strony określą: 
a) okres, za który dokonują waloryzacji; 
b) wartość wskaźnika waloryzacji; 
c) wartość wynagrodzenia podlegającego waloryzacji; 
d) wysokość wynagrodzenia przed i po waloryzacji; 
e) łączną wartość zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji 

9) Nie dokonuje się waloryzacji wynagrodzenia za tę część przedmiotu umowy, który winien być 
wykonany zgodnie z warunkami niniejszej umowy w okresie poprzedzającym waloryzację,  
a które Wykonawca realizuje z opóźnieniem. Wartość wynagrodzenia za wykonanie tej części 
przedmiotu umowy nie podlega wliczeniu do wartości wynagrodzenia podlegającego 
waloryzacji, o którym mowa w pkt 8 lit. c) powyżej. 

6.   Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę w zakresie odpowiadającym zmianom cen, jeżeli umowę z podwykonawcą zawarto na 
dostawy z okresem obowiązywania przekraczającym 6 miesięcy. 

7.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy. 
8. Za roboty budowlane niewykonane lub uznane jako zbędne, choć objęte ofertą, wynagrodzenie  

nie przysługuje. 
9. Podstawą zapłaty za wykonaną Dokumentację jest protokół odbioru Dokumentacji,  

o którym mowa w § 9 ust. 12 wraz z załączonym prawomocnym lub ostatecznym pozwoleniem 
na budowę. 

10. Zamawiający przewiduje rozliczenia częściowe robót budowalnych. Fakturowanie robót 
budowlanych odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego 
bezusterkowe protokoły częściowych odbiorów robót oraz odbioru końcowego.   

11. Faktury VAT płatne będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie  
do 30 dni od dnia jej wystawienia. 

11. Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny nie ulegną podwyższeniu,  
za wyjątkiem sytuacji wymienionych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. 

 
12. W przypadku obniżki cen przez Wykonawcę nie wymaga się pisemnego aneksu  

do umowy, a wystarczającym będzie pisemne poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego.   
13. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów regulujących 
opisane zmiany, poinformować Zamawiającego o konieczności wprowadzenia pisemnego aneksu  
do umowy oraz udowodnić, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 
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ZASADY ROZLICZEŃ ZA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE 
§ 14 

1.  Zamawiający przewiduje rozliczenia częściowe, nie częściej niż raz na kwartał. Fakturowanie 
odbywać się będzie według zaawansowania prac na podstawie zatwierdzonego przez 
Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego w oparciu o zatwierdzone przez 
Zamawiającego bezusterkowe protokoły odbioru częściowego sporządzane nie częściej raz  
na kwartał i odbioru końcowego.  

2.  Wykonane roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym będą potwierdzane 
protokółem obioru częściowego. Zatwierdzony protokół odbioru częściowego bez zastrzeżeń,  
o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi podstawę wystawienia faktury oraz jest 
potwierdzeniem wykonania opisanego w nim zakresu robót. 

3. Za wykonane roboty, stwierdzone protokołem odbioru końcowego, Wykonawca wystawi fakturę. 
Zatwierdzony protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń wraz z uzyskaną prawomocną decyzją 
pozwolenie na użytkowanie jest podstawą wystawienia faktury końcowej oraz potwierdzeniem 
wykonania opisanego w nim zakresu robót.  

4. Wynagrodzenie należy się za wykonane i odebrane elementy robót lub części.  
5.  Rozliczenie w oparciu o faktury częściowe nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 13 ust. 1 lit. B). Pozostałe 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1  
lit. B) zostanie wypłacone w oparciu o podpisany przez Zmawiającego protokół końcowego 
odbioru przedmiotu umowy i fakturę końcową, wystawioną po odbiorze końcowym.  

6.  Jeżeli część robót, zgodnie z protokołem odbioru, została wykonana przez Podwykonawcę, to 
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należności Podwykonawcy w terminie zgodnym z umową 
zawartą pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą. 

7.  Faktury VAT należy wystawić w wersji papierowej lub elektronicznej na Zamawiającego lub 
obowiązujący skrót SPSK Nr 1 im. prof. Szyszko SUM, 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15. 
Fakturę w wersji elektronicznej należy dostarczyć na adres e-mail faktury@szpital.zabrze.pl  
formatach PDF oraz .xml lub .fak. 

8.  Wykonawca wystawi faktury w ciągu 7 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru części lub całości przedmiotu umowy wraz z pisemnych oświadczeniem o braku 
zobowiązań wymagalnych do Wykonawcy w odniesieniu do nich z tytułu realizacji przedmiotowej 
inwestycji.  

9.  Do każdej faktury Wykonawca pod rygorem wstrzymania płatności faktur dołączy oświadczenie 
Wykonawcy o stanie zobowiązań tzn. rozliczeń Wykonawcy w stosunku do Podwykonawców 
oraz pisemne oświadczenia Podwykonawców, o braku zobowiązań wymagalnych  
do Wykonawcy w odniesieniu do nich z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji. W wypadku 
odmowy przez Wykonawcę płatności lub części płatności dla Podwykonawcy, Wykonawca 
przedstawi uzasadnienie powodu odmowy wraz ze stanowiskiem Podwykonawcy. 

10. Za roboty budowlane niewykonane lub uznane jako zbędne, choć objęte ofertą, wynagrodzenie 
nie przysługuje. 

11. Wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek bankowy 
wskazany w umowie: 

 a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności,  
o którym mowa powyżej, 

 b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od  
1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa  
w ustawie o podatku od towarów i usług. 

12. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku VAT 
nie spełnia warunków określonych powyżej w ust. 11, opóźnienie w dokonaniu płatności  
w terminie określonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od 
Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania 
nieterminowej płatności. 
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ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 15 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi 5% wartości ceny ofertowej, 
tj. ............................... zł., i zostało wniesione w formie .....................................................najpóźniej  
w dniu zawarcia niniejszej umowy – załącznik nr 9 do niniejszej umowy.  

2. Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części: 
a) 70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania umowy,  

 b) 30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady i gwarancji. 

3. Zabezpieczenie w wysokości 70%, gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, zostanie 
zwolnione na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i protokolarnego uznania przez Zamawiającego, że zostało ono należycie 
wykonane, a w przypadku stwierdzonych usterek, w terminie do 30 dni od protokolarnego 
potwierdzenia ich usunięcia. 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
pozostawione będzie na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i 
zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

4. Zamawiający może potrącać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w szczególności 
naliczone kary umowne oraz wynagrodzenia za wykonanie zastępcze. 

5. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, najpóźniej w dniu podpisania aneksu 
do umowy należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy z przedłużonym okresem 
jego obowiązywania. W przypadku jego nie wniesienia, termin realizacji nie zostanie przedłużony, 
a Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi z tytułu zwłoki w terminowym wykonaniu 
przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy. 

 
GWARANCJA I RĘKOJMIA NA ROBOTY BUDOWLANE 

§ 16 
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na prawidłowe wykonane przedmiotu umowy. Okres ten 

wynosi: 
a) 36 miesięcy na wyposażenie, 
b) 60 miesięcy na roboty budowlane   

i będzie liczony od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót częściowych 
zgodnie z dokumentacją i końcowego bezusterkowego protokołu odbioru robót.   

2. Wykonawca na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urządzenia udziela rękojmi na 
okres tożsamy z okresem gwarancji jakości, o którym mowa w ust. 1. 

3. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy 
okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę zgodnie z ust. 1 niniejszego 
paragrafu – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. 

4. Jeżeli podczas trwania okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający zgłosi istnienie wad,  wtedy od 
czasu zgłoszenia pisemnej reklamacji do chwili usunięcia wad i ich odbioru, bieg gwarancji  
i rękojmi zostaje przerwany, a czas przerwy zostaje doliczony do uzgodnionego terminu. Na 
naprawę lub wymianę gwarancja udzielona jest wg zasad umownych.  

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi po upływie terminu 
 określonego w ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonania zobowiązań z tytułu 
 gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonane przez Podwykonawców. 

7. W okresie gwarancji na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do 
bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o ich 
wystąpieniu lub niezwłocznie w przypadku awarii instalacji dostarczającej media. 

8. W okresie gwarancji na sprzęt i zabudowane urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do 
bezpłatnego usunięcia wad w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego/emailem 
zgłoszenia o ich wystąpieniu, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic 
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Polski – w terminie do 14 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się z dniem zgłoszenia 
usterki Wykonawcy. W dniu następnym, po przekroczeniu wyżej wymienionego terminu 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia zastępcze. W przypadku, gdy Wykonawca 
nie wypełni przedmiotowego zobowiązania, Zamawiający może zapewnić urządzenie zastępcze 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, potrącając należną kwotę z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

9. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie dokonać naprawy lub wymiany 
przedmiotu zamówienia lub jego poszczególnych części – także w przypadku, gdy konieczność 
naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia urządzenia lub jego części,  
z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. 

10. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy trzy naprawy tego samego 
przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany naprawionego przedmiotu 
zamówienia na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego). 

11. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je we własnym 
zakresie lub powierzy usunięcie osobie trzeciej, a powstałymi kosztami obciąży Wykonawcę.  

12. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia 
powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad. 

13. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę  
w formie pisemnej poprzez: e-mail: ……………………………………………………., lub pocztą 
tradycyjną.  

14. W okresie gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatnie, w ramach niniejszej umowy, przeglądy 
 urządzeń minimum 1 raz w roku lub zgodnie z dokumentacją techniczną. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczeń gwarancyjnych zgodnie  
z wymogami niniejszej umowy, w szczególności w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ 
na jego sytuację ekonomiczną i prawną. 

16. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

17. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi, Zamawiający może żądać 
naprawienia szkody na zasadach ogólnych i dochodzić wszelkich innych praw do pełnej 
wysokości poniesionej szkody. 

18. W przypadku stwierdzenia wad oraz przewidzianych powyżej w okresie gwarancji lub rękojmi, 
uprawnień wynikających z przepisów prawa, Zamawiający może: 
1) w razie zaistnienia wady umożliwiającej użytkowanie części przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, żądać zwrotu wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej 
i technicznej tej części przedmiotu umowy, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie części przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem – żądać wykonania tej części przedmiotu umowy po raz drugi, 

3) w przypadku zabudowanych na stałe urządzeń, jeżeli wystąpią minimum trzy awarie, 
Wykonawca zobowiązuje się dokonać jego wymiany i dostarczyć urządzenia nowe, wolne od 
wad. 

19. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek lub nie poprawi jakości wykonania prac 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania 
niezbędnych prac przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania 
zezwolenia sądu. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty odpowiadającej 
wynagrodzeniu osób trzecich  z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, a w razie gdyby to nie było możliwe lub wystarczające Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu tych kosztów Zamawiającemu, a  Zamawiający może 
również dochodzić swoich roszczeń przed sądem. 
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GWARANCJA NA PRACE PROJEKTOWE 
§ 17 

1.  Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na prace projektowe na okres od dnia podpisania 
protokołu odbioru, o którym mowa w § 9 ust. 12 do dnia zakończenia okresu gwarancji udzielonej 
na roboty budowlane i instalacyjne.  

2. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.  

3. Wykonawca udziela gwarancji na to, że w okresie gwarancji nie ujawnią się żadne wady projektu 
budowlanego i projektu wykonawczego.  

4.  W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający zgłosi ich wystąpienie pocztą elektroniczną – 
mailem na adres:……………..oraz pisemnie, z tym że dla rozpoczęcia biegu terminu naprawy 
gwarancyjnej wystarczające będzie wysłanie wiadomości mailem.  

5. Wykonawca przystąpi do usuwania wad w nieprzekraczalnym terminie 2 (dwóch) dni roboczych 
od daty powiadomienia o ich wystąpienia i usunie wady w terminie nie dłuższym niż 5 dni, chyba 
że Strony ustalą inny termin.  

6.  Usunięcia wad Wykonawca dokona na własny koszt.  
 

PRAWA AUTORSKIE  
§ 18 

1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu jakichkolwiek utworów lub ich części, powstałych  
w związku z realizacją Umowy, w ramach wynagrodzenia za realizację Umowy, wskazanego  
w § 13 ust. 1 lit. A) Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez 
dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na 
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, 
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty w tym do całej 
dokumentacji technicznej powykonawczej oraz broszur przekazane Zamawiającemu  
w wykonaniu niniejszej Umowy. 

2. Przejście autorskich praw majątkowych następuje bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym 
zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych 
praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 poniżej. Równocześnie Wykonawca 
przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których 
utrwalono utwory. 

3. Zamawiający może korzystać z utworów w całości lub w części, na następujących polach 
eksploatacji: 
a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
c) wprowadzanie do pamięci komputera, 
d) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu  

w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
e) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
f) najem, dzierżawa, 
g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego  

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 
h) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie części lub całości, opracowania, publikowanie w sieci Internet, 
i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.  
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4. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworów  
i upoważnia Zamawiającego oraz osoby przez niego upoważnione do korzystania z nich  
w sposób wyłączny. 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosują się odpowiednio do wszelkich zmian utworów. 
6. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie utworów może następować w całości, w części, 

fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła 
zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, 
przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji. 

7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego  
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 
naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, 
Wykonawca: 
a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; 
b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 

stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego  
w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 
obsługi prawnej postępowania; 

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 
osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

 
POLISA UBEZPIECZENIOWA 

§ 19 
1. Strony ustalają, iż Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy będzie posiadał aktualne, 

zawarte na własny koszt umowy ubezpieczenia:   
a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,  

w tym od odpowiedzialności za szkody na osobie na sumę gwarancyjną minimum:   
50 000 000,00  (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 00/100), 

b) ubezpieczenie wszystkich robót budowlanych (ryzyk budowlanych CAR/EAR, CWAR) na 
sumę gwarancyjną obejmująca wartość kontraktu,  

c) od odpowiedzialności cywilnej osób w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, 

d) ubezpieczenie sprzętu budowlanego i innych urządzeń wykorzystywanych w trakcie 
realizacji prac objętych niniejszą umową,  

2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 lit. a) powinien obejmować m. in. 
Odpowiedzialność OC za podwykonawców, odpowiedzialność OC za szkody w instalacjach, 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek nienależytego wykonania zobowiązania po 
wykonaniu prac. 

1. Kwoty udziałów własnych i/ lub franszyz redukcyjnych, ograniczające wypłacane ewentualnie 
odszkodowania, a także szkody nieobjęte ochroną ubezpieczeniową, ustalone w umowach 
ubezpieczenia, o których mowa powyżej, objęte są ryzykiem Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat 
(-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia roboczego po 
upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem możliwości dokonania zapłaty przez Zamawiającego 
na koszt Wykonawcy tj. składkę ubezpieczeniową Zamawiający potrąci z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. Potrącenie to nie wyłącza prawa 
Zamawiającego do naliczenia kar umownych, określonych w § 21 ust. 14). 

3. Wykonawca nie będzie na placu budowy ani poza nim podejmował żadnych działań, które 
mogłyby wpłynąć na ważność lub możliwość uzyskania wypłat z umów ubezpieczenia zawartych 
przez Wykonawcę. 
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4. Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży wszelkie dokumenty, udzieli 
wszelkich informacji oraz każdego innego wsparcia niezbędnego dla dochodzenia przez 
Zamawiającego roszczeń wobec ubezpieczycieli. 

5. Kopie polis, o których mowa w ust. 1 lit. b) – d) wraz z dowodem uiszczenia składki Wykonawca 
dostarczy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy lub na każde wezwanie Zamawiającego, 
pod rygorem nałożenia kary umownej w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia określonego  
w § 13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

 
ZMIANY W UMOWIE 

§ 20  
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem 

nieważności, w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spełnieniu przesłanej 
przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz 
wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego,  jeżeli 
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art.  455 ustawy Pzp. 

3. W sytuacji wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się okoliczności nadzwyczajne, 
nieprzewidywalne lub też niemożliwe do uniknięcia, w szczególności: klęski żywiołowe, 
katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski 
żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa, która w bezpośredni sposób wpłynie na 
okoliczności realizacji umowy, dopuszcza się zmianę umowy w zakresie terminu realizacji 
poprzez jego wydłużenie.  

4. Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 
a) przestojów i opóźnień lub wstrzymania prac przez Zamawiającego,  
b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten 

musi zostać odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,  
c) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi, 
d) działania organów administracyjnych, w szczególności wydania postanowienia  

o wstrzymaniu robót budowlanych, przekroczenia określonych przez prawo terminów 
wydawania przez organy administracyjne decyzji, zezwoleń lub konieczność uzyskania 
wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie 
przewidywano przy zawieraniu umowy; 

e) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanego przedmiotu niniejszej 
umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia, braku 
dostępu Wykonawcy do mediów (niezawinionego przez Wykonawcę), w szczególności braku 
dostępu spowodowanego awarią trwającej powyżej 2 dni w dostawach: energii elektrycznej, 
wody i innych mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
proporcjonalnie do ilości dni trwania tej awarii,  

f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności, 

g) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia odmiennych lub wystąpienia odmiennych od przyjętych w opisie przedmiotu 
zamówienia warunków istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy. 

       Każdorazowo Zamawiający ustali termin przedłużenia realizacji umowy.  
5. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wyżej wymienionych w ust. 3 i 4, termin 

realizacji przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 
zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania 
tych okoliczności. 

6. W każdym przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy wymagana będzie zmiana 
obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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Wykonawca przedstawi wówczas dokument stwierdzający wniesienie przedmiotowego 
zabezpieczenia z przedłużonym okresem jego obowiązywania. 

7. Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować do Zamawiającego zmiany co do sposobu 
realizacji robót objętych niniejszą umową inaczej, niż to przewiduje dokumentacja projektowa  
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, albo wnioskować o zastosowanie innych 
materiałów, urządzeń lub konstrukcji, niż określone w ww. dokumentacji. Zmiany wnioskowane 
przez Wykonawcę nie mogą również wpłynąć negatywnie na trwałość, wartość użytkową, 
estetyczną i techniczną obiektu oraz na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy. Zamawiający może dopuścić również i te zmiany, gdy proponowane rozwiązanie jest co 
najmniej równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja 
projektowa, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia i nie będzie naruszać 
przepisów techniczno-budowlanych, w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zmiany te będą pożądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów 
ekologicznych korzystnych dla środowiska. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest 
zobowiązany zawiadomić Inspektora Nadzoru, Projektanta oraz Zamawiającego, a także uzyskać 
ich pisemną akceptację. Po jej uzyskaniu, Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru kompletny 
wniosek w sprawie proponowanych zmian, który zostanie rozpatrzony oraz rozstrzygnięty przez 
Zamawiającego. Jeżeli zamierzone zmiany spowodują potrzebę zmiany dokumentacji projektowej, 
Wykonawca dokona jej na własny koszt zapewniając Zamawiającemu uzyskanie autorskich praw 
majątkowych w ramach swojego wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 
Zakres przedmiotowych praw będzie odpowiadać co najmniej takiemu zakresowi, jaki 
Zamawiający posiada w stosunku do dokumentacji projektowej będącej podstawą realizacji 
inwestycji. 

8. Strony dopuszczają, poza innymi wskazanymi w umowie, dokonanie zmian w umowie  
w następujących sytuacjach: 
a) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu Umowy.  
b) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub 
niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów.  

c) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie przy pomocy, których 
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne 
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest 
możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania 
ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SWZ.  

d) Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, w tym podwykonawcy na którego zasoby 
wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.  118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż  podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

e) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że 
osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać 
zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SWZ, w 
terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.  

f) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,  
g) zmiana danych teleadresowych,  
h) wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy,  
i) zmiana terminów zapłaty lub rozliczeń, w okolicznościach, w których okaże się to konieczne 

ze względu na dofinansowanie niniejszej inwestycji ze środków pochodzących  
z innych źródeł finansowania. 
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9. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku okoliczności, których 
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, zdarzenie które w 
normalnym przebiegu wydarzeń było mało prawdopodobne do przewidzenia (zdarzenia, które nie 
mieszczą się w granicach zwykłego ryzyka związanego z działalnością Zamawiającego lub z 
prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego).  
Nieprzewidywalność ta powinna być postrzegana w kategoriach obiektywnych, a zaistniałe 
okoliczności nie mogą być spowodowane brakiem należytej staranności. Do takich okoliczności 
należy zaliczyć zjawiska losowe, a więc zdarzenia o charakterze nieprzewidzianym, nagłym  
i niezależnym od woli Zamawiającego (klęski żywiołowe, katastrofy, awarie, niespodziewane 
wypadki), nieprzewidywalne zmiany w przepisach prawa oraz inne zdarzenia wykraczające poza 
normalne warunki życia gospodarczego i społecznego. Jak również wydarzenia towarzyszące 
ujawnione po rozpoczęciu robót.  

10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy, opisane w niniejszym paragrafie 
mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem 
nieważności. Okoliczności i warunki dokonania zmian nie oznaczają roszczenia żadnej ze stron  
o zmianę. Stanowią one jedynie prawną możliwość dokonania zmiany umowy za zgodą Stron. 

 
KARY UMOWNE 

§ 21 
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 13 ust. 1 lit. a)  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu 
określonego etapu prac (I i II) zgodnie z terminami określonymi w § 9 ust. 2, 3 i 4.  

2. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 lit. b) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu 
określonego elementu/etapu robót (etap III) według zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – 
finansowego. Kary naliczane będą od ostatniego dnia miesiąca określonego w wyżej 
wymienionym harmonogramie, do dnia pisemnego zgłoszenia do odbioru wykonanych w całości 
elementów robót budowlanych, o ile odbiór nastąpi bez uwag. 

3. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 lit b)   za zwłokę w usunięciu wad, za każdy dzień 
zwłoki liczony od dnia wyznaczonego usunięcia wad.  

4. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2 % wartości łącznego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w terminowym 
wykonaniu przedmiotu umowy, określonym w § 2 ust. 1 chyba, że zwłoka powstała z przyczyn 
zawinionych przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych w przypadku 
naruszenia jakiegokolwiek obowiązku określonego w § 5 ust. 1-3 i § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdy przypadek naruszenia. 

6. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05%  wartości łącznego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1, z tytułu niewykonania obowiązków 
gwarancyjnych określonych w § 16 ust. 8 i § 17 ust. 5 niniejszej umowy, za każdy przypadek 
naruszenia. 

7. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi koncepcji o której mowa w § 9 ust. 2 w wymaganym terminie, 
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych za każdy dzień zwłoki, aż do 
dnia przedstawienia koncepcji wstępnych. 

8. Jeżeli Projekt Budowlany przedstawiony Zamawiającemu po jego uwagach będzie zawierał 
jakiekolwiek braki względem uwag zgłoszonych przez Zamawiającego, które będzie należało 
poprawić lub uzupełnić, Zamawiający zwróci Projekt Budowlany Wykonawcy i może naliczyć karę 
umowną w wysokości 1.000,00 złotych za każdy dzień zwłoki w nieprzedstawieniu poprawnego 
Projektu Budowlanego, aż do dnia zaakceptowania poprawionego Projektu Budowlanego przez 
Zamawiającego. 
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9. Jeżeli Dokumentacja wykonawcza przedstawiona Zamawiającemu po jego uwagach będzie 
zawierała jakiekolwiek braki, które będzie należało poprawić lub uzupełnić, Zamawiający zwróci 
Dokumentację Wykonawcy i może naliczyć karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych za 
każdy dzień zwłoki w nieprzedstawieniu poprawnej Dokumentacji, aż do dnia zaakceptowania 
poprawionej Dokumentacji przez Zamawiającego. 

10. W razie nieprzedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę, Zamawiający naliczy karę umowną w 
wysokości 1.000,00 złotych za każdy dzień zwłoki, aż do dnia zaakceptowania harmonogramu. 

11. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia 
brutto określonego w § 13 ust.1 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bądź 
Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

12. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5.000,00 złotych za każdy taki 
przypadek, gdy: 
a) nie ureguluje w ogóle lub nie ureguluje w terminie wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

w okolicznościach, o których mowa w § 439 ust. 5 Pzp, 
b) nie przedłoży do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany albo 

nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
z podwykonawcom lub jej zmiany, 

c) nie dokona zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
d) nie przedłoży harmonogramu rzeczowo – finansowym robót budowlanych w terminie 7 dni  

po uzyskaniu prawomocnej lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; 
13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 13 ust.1, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji opisanej w art.  456 Pzp. 

14. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5.000,00 złotych za niewykonanie 
obowiązków wynikających z zapisu § 19 niniejszej Umowy, tj. posiadania aktualnej polisy 
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej. Kara będzie liczona za każdy dzień braku 
ubezpieczenia do dnia przedstawienia Zamawiającemu aktualnego dowodu jego zawarcia. 

15. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5.000,00 złotych za każdy 
przypadek wykrycia obecnego na placu budowy  pracownika Wykonawcy stanu po spożyciu 
alkoholu lub środków odurzających. 

16. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5.000,00 złotych za każdy 
przypadek nieprzestrzegania na placu budowy przez pracownika Wykonawcy przepisów BHP  
i p.poż. 

17. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania 
lub odstąpienia od niej przez jedną ze Stron.  

18. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z należytego wykonania przedmiotu umowy. 
19. Kary umowne mogą być kumulowane. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może 

przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 ust. 1 
Umowy. 

20. Kary umowne są wymagalne niezależnie od siebie, z tym skutkiem, że zapłata kary z jednego 
tytułu nie pozbawia Zamawiającego prawa domagania się kary z innego tytułu. 

21. Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość należnych kar umownych, Zamawiający będzie mógł 
dochodzić odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach Kodeksu 
Cywilnego.  

22. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia swoich należności z wynagrodzenia 
Wykonawcy, wynikających z postanowień niniejszej Umowy, w szczególności z tytułu kar 
umownych lub innych tytułów, także tych nie wynikających z jej zapisów. Zamawiający dokona 
potrącenia kwoty z najbliższej płatności przysługującej Wykonawcy, a jeżeli kwota ta będzie 
niewystarczająca – także z następnych płatności na co Wykonawca wyraża zgodę. 

23. Strony zgodnie postanawiają, że nieterminowa realizacja przedmiotu niniejszej umowy, o 
ile będzie wynikać z okoliczności związanych z realizacją łączącej strony  umowy nr ….... 
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której przedmiotem jest DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO WRAZ Z SYSTEMEM 
INFORMATYCZNYM W RAMACH POSTĘPOWANIA NA BUDOWĘ ŚLĄSKIEGO CENTRUM 
ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W SYSTEMIE 
ZAPROJEKTUJ  
I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI 
INWESTYCJI PN. „BUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII I HEMATOLOGII 
DZIECIĘCEJ”, będzie skutkować naliczeniem kar umownych określonych w ust. 1-16 
powyżej.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 22 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części, gdy: 
a) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od zatwierdzenia przez zamawiającego harmonogramu rzeczowo-
finansowego – oświadczenie powinno być złożone w terminie 14 dni od upływu terminu 
wyznaczonego wykonawcy w wezwaniu do rozpoczęcia robót;  

b) Wykonawca nie złoży w terminie określonym w § 15 pkt 7 umowy potwierdzenia dokonania 
wpłaty składki potwierdzającej kontynuację ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej,  
a także w przypadku nie przedłużenia umowy ubezpieczenia w terminie do 7 dni przed 
upływem aktualnego ubezpieczenia Wykonawcy lub nieudokumentowania tego przedłużenia 
polisy ubezpieczeniowej w tym terminie Zamawiającemu i Użytkownikowi – oświadczenie 
powinno być złożone w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na zapłatę składki lub 
upływu terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia, 

c) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizacje prac – oświadczenie powinno 
być złożone w terminie 14 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy  
w wezwaniu do wznowienia wykonywania prac;  

d) zwłoka w wykonaniu części lub całości jakiegokolwiek etapu robót w stosunku do 
harmonogramu rzeczowo – finansowego przekroczy 30 dni oświadczenie powinno być 
złożone w terminie 60 dni od zaistnienia zdarzenia, uprawniającego do skorzystania  
z prawa odstąpienia;  

e) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje 
swoje zobowiązania, mimo wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu  
w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 dni kalendarzowych – 
oświadczenie powinno być złożone w terminie 14 dni od dnia upływu terminu 
wyznaczonego w wezwaniu;  

 g) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30  
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

 h) Wykonawca nie usunie wad i usterek, nie poprawi jakości wykonania robót do dnia,  
w którym przeprowadzony zostanie najbliższy odbiór wykonanych prac – oświadczenie 
powinno być złożone w terminie 14 dni licząc od dnia upływu przeprowadzonych czynności 
odbiorowych; 

 i) Wykonawca nie przedłoży polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §19 ust. 1 lit. B)   
w ciągu 10 dni od upływu terminu, o którym mowa w §19 ust. 7. 

2.  Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnego oświadczenia i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy: 
a) w terminie do 7 dni kalendarzowych, Wykonawca przy udziale Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia,  
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b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony, z winy, której do odstąpienia doszło,  

c) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, w terminie do 15 dni kalendarzowych od ich przerwania,  

d) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy maszyny, urządzenia, zaplecze i inne 
przedmioty wskazane w protokole inwentaryzacji,  

e) rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie protokołu inwentaryzacji robót zgodnie  
z regułami ustanowionymi w umowie. 

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 23 
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności  
z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), jeżeli zachodzić będzie konieczność powierzenia 
przetwarzania danych osobowych strony zawrą odpowiednią umowę w tym zakresie. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 24 
1. W związku z faktem, iż przedmiot niniejszej umowy zostanie sfinansowany z otrzymanej przez 

Zamawiającego dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa Śląskiego 
Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej”, otrzymanej na podstawie umowy  
nr DOI/SK/85112/6220/129/1326 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, 
Wykonawca, w okresie obowiązywania umowy na dofinansowanie, ale nie dłużej niż przez okres 
5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji albo oddania jej do użytkowania na zasadach 
określonych w art.  54 i 55 Prawa budowlanego, jest zobowiązany do poddania się kontroli, 
przeprowadzanej przez Ministra lub osobę przez niego upoważnioną, wykonywania przez 
Zamawiającego obowiązków wynikających z programu inwestycyjnego oraz umowy na 
dofinansowanie, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli  
w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224). Wykonawca w toku tej kontroli zobowiązany 
jest w szczególności do przekazywania wymaganej dokumentacji, udzielania wyjaśnień 
dotyczących realizacji inwestycji oraz zezwalania kontrolującym na wejście na teren, na którym 
realizowana jest inwestycja.  

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może w szczególności obejmować: 
1) zgodność realizowanej inwestycji z umową, programem inwestycyjnym oraz przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego; 
2) legalność, gospodarność, celowość i rzetelność w wykorzystaniu środków publicznych 

otrzymanych na realizację inwestycji; 
3) sposób i rodzaj prowadzenia dokumentacji, określonej w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego oraz w umowie; 
4)    stan realizacji inwestycji oraz terminowości jej zakończenia albo oddania do użytkowania; 
5)    terminowość rozliczenia przez Zamawiającego realizacji umowy; 
6)    ocenę prawidłowości dokonywania rozliczenia umowy; 
7)    prawidłowość wykonywania obowiązków informacyjnych,  
8)    prawidłowość wykorzystania inwestycji. 

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego przenosić 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi  
w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być 
przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). 
Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawach 
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wierzyciela (art.  518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody przyjąć poręczenia za jego 
zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu 
podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata. 

4. Wykonawca oświadcza, że nie jest i w okresie obowiązywania  umowy nie będzie: 
1) obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem  

z siedzibą w Rosji 
2) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio  

lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1); lub 
3) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod 

kierunkiem podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) lub 2 pkt 2). 
5. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał umowy przy pomocy 

podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności Wykonawca polega,  
o których mowa w ust. 2 powyżej w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości 
zamówienia. 

6. W przypadku naruszenia ww. oświadczeń i obowiązków, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 
powyżej Zamawiający uprawniony jest rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym  
i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokość 20% wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.  

7. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze 
polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia mogą być skierowane na drogę 
postępowania sądowego w Sądzie miejscowo właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

8. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i nastąpić mogą  
w przypadkach wskazanych w SWZ lub dopuszczonych przepisami prawa. 

9. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz przepisy Prawa zamówień publicznych, a także inne przepisy ogólnie 
obowiązujące. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach tj. po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron – dotyczy formy papierowej. 

11. W przypadku umowy sporządzonej w formie elektronicznej i podpisanej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, za datę podpisania umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu 
ostatniej ze Stron. 

Załączniki: 

Lp. Numer załącznika Nazwa załącznika 

1 Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 
2 Załącznik nr 2 Protokół przekazania dokumentacji 
3 Załącznik nr 3 Protokół odbioru częściowego robót 

4 Załącznik nr 4 Protokół odbioru końcowego robót 
5 Załącznik nr 5 Protokół przekazania terenu budowy 
6 Załącznik nr 6 Oświadczenie podwykonawcy 

7 Załącznik nr 7 Protokół odbioru dokumentacji powykonawczej 
8 Załącznik nr 8 Polisa OC 
9 Załącznik nr 9 Dokument stwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

10 Załącznik nr 10 Program funkcjonalno-użytkowy 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
 

WYKONAWCA: 

 
 SPRAWDZONO: 
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Załącznik nr 2 do umowy 
NA BUDOWĘ BUDYNKU ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ WRAZ  
Z ŁĄCZNIKIEM W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA 
DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII  
I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ” 
 

PROTOKÓŁ  
PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

-WZÓR- 
 

sporządzony w dniu  .....................................................  w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny 
Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. im. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze, 
 
Komisja w składzie : 
 
Przedstawiciele Zamawiającego: 1.  ..................................................................... 

 2.  ...............................................................  

 3.  ...............................................................  

Przedstawiciele Wykonawcy: 1.  ...............................................................  

 2.  ...............................................................  

 3.  ...............................................................  

Przekazała dokumentację projektową: 

Lp. nazwa dokumentu  Ilość/szt. 

1 2 3 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 
Podpisy członków Komisji: 
 
Osoby reprezentujące Zamawiającego:   Osoby reprezentujące Wykonawcę: 
 
1. …………………………………..   1. …………………………………….. 
2. …………………………………..   2. …………………………………….. 
3. …………………………………..   3. …………………………………….. 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do umowy 
NA BUDOWĘ BUDYNKU ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ WRAZ  
Z ŁĄCZNIKIEM W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA 
DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII  
I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ” 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT – CZĘŚCIOWY nr..................... 
-WZÓR- 

 
Sporządzony w dniu ............................................................ 
za okres od dnia .........................do dnia.............................. 
Budowa: .............................................................................. 
Adres: .................................................................................. 
Zlecenie/Umowa nr...........................z dnia......................... 
 
Komisja w składzie: 

1. Zamawiający: .................................................................. 
2. Zamawiający: ................................................................... 
3. Wykonawca: ................................................................... 
4. Wykonawca: ................................................................... 
stwierdza co następuje: na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót: 
 

Lp. Rodzaje robót, 
asortyment, elementy 

Wartość netto 
umowna 

Wartość netto  
od początku 

budowy 
% wykonania 

Wartość netto  
od początku 

budowy  
poz. 6+7 

Wartość netto 
robót wg. 

Poprzedniego 
protokołu z poz. 

4 

Wartość netto w 
okresie 

rozliczeniowym 

Wartość netto do 
rozliczenia  

poz. 3-5 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.        

2.        

3.        

RAZEM KWOTA NETTO       

 
 
 
Podpis Zamawiającego:       Podpis Wykonawcy: 
1...................................       1.................................. 
2...................................       2................................... 
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miejscowość, data ………………….  
Załącznik  nr  4 do umowy 

NA BUDOWĘ BUDYNKU ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ WRAZ  
Z ŁĄCZNIKIEM W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA 
DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII  
I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ” 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT – KOŃCOWY nr..................... 
-WZÓR- 

 
Sporządzony w dniu ............................................................ 
za okres od dnia .........................do dnia.............................. 
Budowa: .............................................................................. 
Adres: .................................................................................. 
Zlecenie/Umowa nr...........................z dnia......................... 
Komisja w składzie: 
1. Zamawiający: .................................................................. 
2. Zmawiający: ................................................................... 
3. Zamawiający: ................................................................... 
4. Wykonawca: ................................................................... 
5. Wykonawca: ................................................................... 
6. Wykonawca: ................................................................... 
przeprowadziła odbiór techniczny wykonanych prac i postanawia dokonać odbioru robót z wynikiem: 
................................................................................................................... 
Uwagi i zastrzeżenia komisji: 
................................................................................................................................... 
Wykonawca usunie stwierdzone usterki i niedociągnięcia do dnia: 
............................................................... Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace do 
dnia:.......................................................................... 

Lp. Rodzaje robót, 
asortyment, elementy 

Wartość netto 
umowna 

Wartość netto  
od początku 

budowy 
% wykonania 

Wartość netto  
od początku 

budowy  
poz. 6+7 

Wartość netto 
robót wg. 

Poprzedniego 
protokołu z poz. 

4 

Wartość netto w 
okresie 

rozliczeniowym 

Wartość netto 
do rozliczenia  

poz. 3-5 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.        

2.        

3.        

RAZEM KWOTA NETTO       

 
Na tym odbiór został zakończony, co członkowie komisji stwierdzają poprzez podpisanie niniejszego 
protokołu: 
 
Podpis Zamawiającego:       Podpis Wykonawcy: 
1...................................       1.................................. 
2...................................       2................................... 
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miejscowość, data ………………….  
Załącznik  nr 5 do umowy 

NA BUDOWĘ BUDYNKU ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ WRAZ  
Z ŁĄCZNIKIEM W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA 
DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII  
I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ” 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY 
 

Spisany w dniu ………………………………………………….. r. w Zabrzu 
Adres obiektu: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Stanisława Szyszko Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze; 
Zakres robót: BUDOWA BUDYNKU ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ 
WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA 
DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII  
I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ” 
 
Inwestor / Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, im. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze 
Strona przekazująca w osobach: 
1. ………………..     4. …………………… 
2. ……………….     5. …………………… 
3. ……………….     6. …………………… 
Wykonawca / Zleceniobiorca: 
Nazwa firmy, dokładny adres 
Strona przejmująca w osobach: 
1. ……………………………………………  
2. …………………………………………… 
Stwierdzają , że od dnia ………………………... jest przygotowany teren dla wykonania robót 
budowlanych dla inwestycji na BUDOWĘ BUDYNKU ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII I 
HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH 
DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA ŚLĄSKIEGO 
CENTRUM ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ” 
 
w związku z powyższym od dnia ……………………… r. przejmujący posiada przekazany pełny teren 
robót. 
I. Przekazujący udostępnia przyjmującemu 

pomieszczenia:.....................................................................................................................................
................. 

II. Teren robót przekazano zgodnie z Umową / zleceniem nr …………………….. z dnia ……………….  
III. Strony dokonają inwentaryzacji stanu terenu nieruchomości należącej do Zamawiającego, przed 

przystąpieniem przez wykonawcę do realizacji robót objętych w/w zadaniem, strony wykonają 
dokumentację fotograficzną. 

IV. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną niezbędną do wykonania 
prac pod względem jej kompletności, prawidłowości i zgodności z normami i przepisami prawa, 
standardami konstrukcji i wykończenia oraz, że przyjmuje przedmiot niniejszej umowy do wykonania 
według przekazanej bez zastrzeżeń dokumentacji – jeżeli dotyczy. 
V. Uwagi: 
...................................................................................................................................................................
..................... 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
Strona przekazująca:      Strona przyjmująca: 
1. ......................................................    1. ....................................................... 
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2. ......................................................    2. ...................................................... 
3. ......................................................    3. ....................................................... 

  miejscowość, data …………………. 
Załącznik nr 6 do umowy 

NA BUDOWĘ BUDYNKU ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ WRAZ  
Z ŁĄCZNIKIEM W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA 
DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII  
I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ” 
 
 
   
         
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
 
 Oświadczam, iż Wykonawca 
 
Nazwa wykonawcy............................................................................................................................... 
Adres Wykonawcy............................................................................................................................... 
Numer telefonu/faksu.......................................................................................................................... 
 
powierzający mi wykonanie następujących części zamówienia: 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
* nie zalega z płatnościami wynagrodzenia na moją rzecz za wykonane zadanie. 
* zalega z płatnością wynagrodzenia na moją rzecz za wykonane zadanie z wysokości ……………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………….  
        
         
 
        ............................................................ 

 podpis osoby upoważnionej 
 do działania w imieniu Podwykonawcy 

 
 
 
*) niepotrzebne skreślić 
 
 

  Nazwa i adres Podwykonawcy  
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miejscowość, data……………………… 
Załącznik nr 7 do umowy 

NA BUDOWĘ BUDYNKU ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ WRAZ  
Z ŁĄCZNIKIEM W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA 
DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII  
I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ” 

PROTOKÓŁ  
ODBIORU DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ POWYKONAWCZEJ 

-WZÓR- 
 

sporządzony w dniu  .....................................................  w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny 
Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze 
 
Komisja w składzie : 
Przedstawiciele Zamawiającego: 1.  ..................................................................... 

 2.  ...............................................................  

 3.  ...............................................................  

Przedstawiciele Wykonawcy: 1.  ...............................................................  

 2.  ...............................................................  

 3.  ...............................................................  

Przekazała dokumentację techniczną powykonawczą: 

Lp. nazwa dokumentu  Ilość/szt. 

1 2 3 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 
Podpisy członków Komisji: 
Osoby reprezentujące Zamawiającego:   Osoby reprezentujące Wykonawcę: 
1. …………………………………..   1. …………………………………….. 
2. …………………………………..   2. …………………………………….. 
3. …………………………………..   3. …………………………………….. 
4. …………………………………..   4. …………………………………….. 
 
Zamawiający informuje, że w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej, odbiera ją jedynie zgodną 
pod względem ilościowym.  
* niepotrzebne skreślić 
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WZÓR UMOWY na dostawę sprzętu medycznego wraz z systemem informatycznym  
 

                      (wzór) UMOWA NR DZP/......../2024 
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH POSTĘPOWANIA NA BUDOWĘ 

ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W 
SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA 

DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM 
ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ” 

z dnia ………………….. 
pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. Stanisława Szyszko Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,  
 
siedziba i adres: 
41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15 
Sąd Rejestrowy i numer w rejestrze KRS: 
Sąd Rejonowy w Gliwicach, KRS 0000025325 
[NIP: 648-23-01-274; REGON: 271566088] 
 
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………....
., 
 
a: 
 
nazwa firmy……………………………………………………………………………………………………….. 
siedziba i adres: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Sąd Rejestrowy i numer w rejestrze KRS: 
Sąd……………………...., KRS ….…………… 
[NIP: ……………………., REGON: …………] 
 
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Strony zgodnie postanawiają co następuje: 

Przedmiot umowy 
§1 

1.  Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę sprzętu medycznego  
w ramach postępowania na DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO WRAZ Z SYSTEMEM 
INFORMATYCZNYM W RAMACH POSTĘPOWANIA NA BUDOWĘ ŚLĄSKIEGO CENTRUM 
ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W SYSTEMIE 
ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE 
REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII  
I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ”, zwaną dalej przedmiotem umowy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 
 a) dostarczenie przedmiotu umowy, 
 b) instalację sprzętu wraz z systemem informatycznym , 

c) uruchomienie, 
d) obsługę serwisową w okresie gwarancji, 
e) gwarancję, 
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f) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji 
dostarczonego sprzętu medycznego, którego rodzaj i parametry techniczne określone zostały 
w załączniku nr 12 do SWZ. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ oraz warunkami 
wynikającymi z treści niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Sprzęt: 
a) jest fabrycznie nowy, kompletny, zdatny oraz dopuszczony do obrotu i używania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
b) posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne; 
c) jest wolny od wad fizycznych i prawnych; 
d) nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa 

z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny. 
 

Termin realizacji umowy 
§2 

   Termin wykonania zamówienia do 26.12.2025r. z zastrzeżeniem §6 ust.12 umowy. 
 

Wynagrodzenie 
§ 3 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy kalkulowane jest w oparciu o cenę określoną  
w załączniku nr 2 do umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć kwoty:  
w zakresie dostawy sprzętu medycznego: 
 
brutto: ............................ zł 
(słownie:.............................................................................................................../100) 
netto: ........................... zł + należny podatek VAT ……………….. zł 
 
w zakresie dostawy systemu informatycznego: 
 
brutto: ............................ zł 
(słownie:.............................................................................................................../100) 
netto: ........................... zł + należny podatek VAT ……………….. zł 

3.  Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny nie ulegną podwyższeniu.  
4. W przypadku obniżki cen przez Wykonawcę nie wymaga się pisemnego aneksu do umowy. 
5. Wynagrodzenie określone w ust. 2 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite  

i kompletne wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje łączną cenę świadczeń niezbędnych  
do realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszącymi.  
Nie podlega ono waloryzacji za wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu. 

6.  Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy  
w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  
(Dz. U. z 2023 poz. 46) 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
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7.     Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (odpowiednio obniżenie  
lub podwyższenie), przy czym waloryzacja będzie następowała na następujących zasadach: 
1)  Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 3 ust. 2  będzie podlegało waloryzacji  

z uwzględnieniem miesięcznego wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Wskaźnik”)  
z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt 2-9 poniżej; 

2) Waloryzacja nie będzie dotyczyła wynagrodzenia za część przedmiotu niniejszej umowy 
wykonaną do dnia pierwszej waloryzacji, o której mowa w pkt 3); 

3) Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia 
zawarcia umowy, o ile Wykonawca lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zmianę i będzie 
wyliczona przy zastosowaniu średniej arytmetycznej ze Wskaźnika za okres poprzednich 6 
miesięcy o ile średnia arytmetyczna ze wskaźnika przekroczy 8%. Pierwszej waloryzacji 
wynagrodzenia dokonuje się na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego następującego po 
złożeniu wniosku; 

4) Kolejne waloryzacje wynagrodzenia dokonywane będą po upływie 6 miesięcy od dnia 
poprzedniej waloryzacji. Każda kolejna waloryzacja nie będzie dotyczyła wynagrodzenia  
za część przedmiotu umowy wykonaną do dnia poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana, 
jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres poprzednich 6 miesięcy. Kolejnych 
waloryzacji wynagrodzenia dokonuje się na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego 
następującego po złożeniu wniosku o ile Wykonawca lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem  
o zmianę; 

5) Wynagrodzenie w wyniku waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 
obowiązującej w dniu, na który dokonuje się waloryzacji. Wykonawca występujący  
o podwyższenie wynagrodzenia zgodnie z pkt 1) powyżej zobowiązany jest wykazać 
Zamawiającemu rzeczywisty wpływ zmiany Wskaźnika na koszt wykonania zamówienia; 

6)  W przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa w pkt 1) powyżej lub zmiany podmiotu, 
który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w pkt 1) powyżej stosuje się 
odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 
zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot; 

7) Łącznie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z waloryzacji, o której mowa w pkt 1-5 
powyżej, nie może przekroczyć w okresie obowiązywania niniejszej umowy wartości 16% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy; 

8) Waloryzacja wynagrodzenia na podstawie pkt 1-7 powyżej wymaga sporządzenia aneksu,  
w którym Strony określą: 
a) okres za który dokonują waloryzacji; 
b) wartość wskaźnika waloryzacji; 
c) wartość wynagrodzenia podlegającego waloryzacji; 
d) wysokość wynagrodzenia przed i po waloryzacji; 
e) łączną wartość zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji 

9)  Nie dokonuje się waloryzacji wynagrodzenia za tę część przedmiotu umowy, który winien być 
wykonany zgodnie z warunkami niniejszej umowy w okresie poprzedzającym waloryzację,  
a które Wykonawca realizuje z opóźnieniem. Wartość wynagrodzenia za wykonanie tej części 
przedmiotu umowy nie podlega wliczeniu do wartości wynagrodzenia podlegającego 
waloryzacji o którym mowa w pkt 8 lit. c) powyżej. 

8.  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę w zakresie odpowiadającym zmianom cen, jeżeli umowę z podwykonawcą zawarto na 
dostawy z okresem obowiązywania przekraczającym 6 miesięcy. 

9. W przypadku obniżki cen przez Wykonawcę nie wymaga się pisemnego aneksu  
do umowy, a wystarczającym będzie pisemne poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego.  



Modyfikacja nr 3 do SWZ na BUDOWĘ BUDYNKU ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII  
I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ  

W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA 
ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ” 

znak: ZP/12/PN/2024 
 

 44 
 

10. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca 
jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów regulujących opisane 
zmiany, poinformować Zamawiającego o konieczności wprowadzenia pisemnego aneksu  
do umowy oraz udowodnić, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

Warunki realizacji umowy 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zapisem § 1 ust. 1 i 2 oraz 
dostarczyć prawidłowo wystawioną fakturę. 
Prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru 
i Uruchomienia podpisanym przez obie Strony.   

2. Wykonawca ponosi koszty transportu, rozładunku, zainstalowania, i ubezpieczenia Sprzętu do 
miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiającego w jego siedzibie oraz przeszkolenia 
personelu Zamawiającego. 

3. Wykonawca będzie dostarczał Sprzęt do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 
4. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu razem ze Sprzętem: 

a) instrukcję obsługi w wersji papierowej i/lub elektronicznej w języku polskim; 
b) dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych zalecanych przez 

producenta – (jeżeli dotyczy); 
c) dokument gwarancyjny w języku polskim; 
d) dla każdego dostarczonego elementu przedmiotu umowy wypełniony paszport techniczny 

(jeśli dotyczy). 
5. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 4 niniejszego paragrafu zostaną dostarczone 

Zamawiającemu w języku polskim. 
6. Po dostarczeniu Sprzętu Zamawiający będzie wymagał na koszt Wykonawcy przeprowadzenia 

szkolenia w dwóch terminach wskazanego przez niego personelu medycznego (do 10 osób)  
w zakresie umożliwiającym obsługę elementów przedmiotu umowy. Zamawiający wskaże termin 
za pośrednictwem e-maila określonego w ust. 9 niniejszego paragrafu.  

7. Każdy dostarczany Sprzęt będzie rozpakowany wyłącznie przez przedstawiciela Wykonawcy, 
który odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przy odbiorze dostarczenia Sprzętu  
niezgodnego z zaoferowanym, nie posiadającego wszystkich zaoferowanych parametrów, 
uszkodzonego, lub nie dostarczenia dokumentów wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający do czasu usunięcia stwierdzonych wad lub usterek czy braków będzie uważał za 
brak realizacji przedmiotu umowy. 

9. Strony ustalają następujących przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji 
przedmiotu umowy, w tym do uzgadniania terminów dostaw częściowych: 
Ze strony Wykonawcy:   ................................................................ 
tel:.................................. 
Kom.:.............................. 
e-mail: …....................... 
 
Ze strony Zamawiającego:   ......................................................... 
tel:…............................... 
Kom.:……........................ 
e-mail: ………................. 

10. Wykonawca oświadcza, że nie jest i w okresie obowiązywania  umowy nie będzie: 
1) obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem  

z siedzibą w Rosji 
2) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio  

lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w ust. 10 pkt 1); lub 
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3) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod 
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w ust. 10 pkt 1) lub 10 pkt 2). 

11. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał umowy przy pomocy 
podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności Wykonawca polega,  
o których mowa w ust. 10 powyżej w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % 
wartości zamówienia. 

12. W przypadku naruszenia ww. oświadczeń i obowiązków, o których mowa w ust. 10 i 11 
powyżej Zamawiający uprawniony jest rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym  
i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokość 20% wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.  

13. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć z fakturą szczegółowy wykaz dostarczonego sprzętu 
medycznego, który winien być zgodny z załącznikiem nr 12 do SWZ wraz z podaniem ilości oraz 
cen jednostkowych dla każdej pozycji oddzielnie.  

 
Warunki płatności 

§5 
1. Za prawidłowo zrealizowaną dostawę Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty Wykonawcy 

w terminie do 30 dni od daty wystawienia prawidłowo wystawionej faktury VAT.  
2. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze pełną nazwę Zamawiającego lub obowiązujący 

skrót SPSK Nr 1 im. S. Szyszko SUM. W razie podania innych nazw niż wymagane przez 
Zamawiającego, Zamawiający będzie uważał fakturę VAT za nieprawidłowo wystawioną.  

3. Zapłata nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy: 
..................................................................................................................................... 

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Wykonawca dostarczy fakturę w wersji papierowej lub elektronicznej na adres e-mail 

faktury@szpital.zabrze.pl w formatach PDF oraz .xml lub .fak.  
6. Wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek bankowy 

wskazany w umowie: 
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności,  

o którym mowa powyżej, 
b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od  

1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa  
w ustawie o podatku od towarów i usług. 

7. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku VAT 
nie spełnia warunków określonych powyżej w ust. 6, opóźnienie w dokonaniu płatności  
w terminie określonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od 
Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania 
nieterminowej płatności. 

Gwarancja 
§6 

1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na Sprzęt, która rozpoczyna się od dnia 
podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru i Uruchomienia Przedmiotu umowy w 
siedzibie Zamawiającego. Warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny dostarczony wraz  
z przedmiotem umowy. W razie rozbieżności pomiędzy dokumentem gwarancyjnym  
a postanowieniami umowy, zastosowanie mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. 

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy wraz  
z uszkodzeniami mechanicznymi nie wynikającymi z winy Zamawiającego. 

„Gwarancja jakości określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z: 
a) niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem 

lub instrukcją użytkowania lub instrukcją serwisową; 
b) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady; 
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c) jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności 
przeróbek lub zmian konstrukcyjnych; 

d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, 
zalanie itp.), 

e) normalnego zużycia rzeczy. 
3. W okresie gwarancji Wykonawca na swój koszt oraz swoimi środkami transportu jest zobowiązany 

dokonać nieodpłatnej naprawy albo wymiany przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części 
także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego 
zużycia przedmiotu umowy lub jego części z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.  

4. Obsługa serwisowa w okresie gwarancji będzie wykonywana przez autoryzowane serwisy 
techniczne, których nazwy oraz adresy podane są w załączniku nr .... do umowy. 

5. O zmianie podmiotu świadczącego usługi serwisowe Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Zamawiającego na piśmie. 

6. Wykonawca gwarantuje  usunięcie usterek i wad w terminie do 10 dni roboczych  licząc od dnia 
zgłoszenia awarii na piśmie, emailem lub faksem a w przypadku konieczności sprowadzenia 
części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni roboczych. 

7. Każda awaria powodować będzie przedłużenie okresu gwarancji o czas przedłużającej się 
naprawy ponad terminy określone w niniejszej umowie. 

8. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 3 (trzy) naprawy tego samego 
elementu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego elementu na 
nowy (z wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego). 

9. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczył nowy Sprzęt w wyniku zapisów ust. 8 niniejszego 
paragrafu, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy wolnego 
od wad lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część w przedmiocie umowy, 
Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy podzespoły 
zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta albo do upływu terminu gwarancji na całe 
urządzenie, w zależności który termin upłynie później. W pozostałych przypadkach termin 
gwarancji wynosi 6 miesięcy od chwili dostarczenia i wymiany podzespołu i modułu, jednak nie 
krócej niż do końca pierwotnego okresu gwarancji. Strony ustalają, że termin gwarancji 
rozpoczyna bieg na nowo w każdej z ww. okoliczności jednorazowo.  

10. Zalecane przez producentów przedmiotu umowy przeglądy i czynności konserwacyjne w okresie 
gwarancji będą realizowane nieodpłatnie (wraz ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi 
koniecznymi do wymiany podczas przeglądu), zgodnie z wymogami producenta przez 
autoryzowany serwis, przy czym w ostatnim miesiącu gwarancji Wykonawca wykona gruntowny 
bezpłatny przegląd przedmiotu zamówienia. Zgłoszenie będzie się odbywać przez 
Zamawiającego bezpośrednio do autoryzowanego serwisu producenta (podanego przez 
Wykonawcę). Serwis dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego urządzenia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, wystawi protokół sprawności urządzenia oraz przedstawi 
kartę pracy, która dodatkowo potwierdzi wykonanie czynności.  

11. Koszt transportu, rozładunku, zainstalowania i ubezpieczenia przedmiotu umowy, przy naprawach 
gwarancyjnych, pokrywa Wykonawca.  

12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić części zamienne i materiały eksploatacyjne do urządzenia 
przez okres minimum 5 lat od daty dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby 
Zamawiającego. 

13. Jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia posiada zainstalowane oprogramowanie, Zamawiający 
wymaga bezpłatnej jego aktualizacji w trakcie trwania gwarancji. 

14. Jeżeli warunki udzielonej przez producenta gwarancji na materiały i urządzenia są korzystniejsze  
i przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, stosuje się 
postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. 

15. Uchybienie terminom określonym w ust. 6  niniejszego paragrafu, uprawnia Zamawiającego do 
zlecenia naprawy innemu, autoryzowanemu przez producenta, podmiotowi na koszt Wykonawcy, 
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bez konieczności uzyskania zgody Sądu – wykonanie zastępcze.  Zamawiający obciąży 
Wykonawcę na podstawie noty księgowej z faktury VAT, która płatna będzie do 21 dni od daty 
wystawienia jej przez Zamawiającego. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar 
umownych i odszkodowań. 

Kary umowne i zakończenie umowy 
§7 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.  
2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: 

a) w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto za każdy dzień zwłoki 
w realizacji umowy względem terminu określonego w § 2,  

b) w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto za każdy dzień zwłoki  
w realizacji obowiązku określonego w § 4 ust. 6, 

c) w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki w usunięciu 
awarii przedmiotu umowy względem terminu określonego w § 6 ust. 6; 

d) za niedopełnienie obowiązków o których mowa w § 6 ust. 12 w wysokości 2 000,00 zł 
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek; 

e) za niewykonanie przeglądu zgodnie z terminami wynikającymi z częstotliwości przeglądów 
technicznych określonych na podstawie dokumentów, o których mowa w  § 4 ust. 4 lit. b)  
i § 6 ust. 1 w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przegląd; 

f) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy  
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

g) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy 
w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Zamawiający na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu, jest uprawniony do dochodzenia kar 
umownych nawet w przypadku, gdyby nie poniósł z tego tytułu żadnej szkody.   

4. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, którymi są w szczególności:  

a) niedopełnienie obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 7 i 8. 
b) niewywiązanie się z realizacji obowiązków określonych w § 6 ust. 6  w ciągu kolejnych 7 dni 

roboczych po terminie przewidzianym na ich realizację, 
c) niewywiązanie się z terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2, w ciągu kolejnych 5 dni 

roboczych po tym terminie. 
5. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie wierzytelności wynikającej  

z noty księgowej z faktury VAT, o której mowa w § 5 ust 1 aż do całkowitego zaspokojenia 
roszczeń. W przypadku braku możliwości dochodzenia kar umownych na zasadach określonych 
powyżej, Zamawiający wystawi notę księgową płatną do 21 dni od daty wystawienia jej przez 
Zamawiającego. 

6. Łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy, do których zapłaty 
zobowiązany jest Wykonawca nie może przekroczyć 30 % ogólnej maksymalnej wartości umowy 
brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie 
uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
szkody na zasadach ogólnych. 

7. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty 
kar umownych i odszkodowań. 

8. Strony zgodnie postanawiają, że nieterminowa realizacja przedmiotu niniejszej umowy, o ile 
będzie wynikać z okoliczności związanych z realizacją łączącej strony  umowy nr ….. której 
przedmiotem jest BUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII I HEMATOLOGII 
DZIECIĘCEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH 
DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA 
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ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ”, będzie skutkować 
naliczeniem kar umownych określonych w ust. 2 powyżej.  
 

Podwykonawcy 
§8 

Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu Umowy, powierzone za zgodą Zamawiającego 
osobom trzecim, nie będzie miało wpływu na jakość, terminowość i warunki wykonania Umowy. 

 
Ochrona danych osobowych 

§9 
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności  
z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), jeżeli zachodzić będzie konieczność powierzenia 
przetwarzania danych osobowych strony zawrą odpowiednią umowę w tym zakresie. 
 

Warunki zmiany postanowień zawartej umowy 
§10 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem 
nieważności, w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spełnieniu przesłanej 
przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz 
wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego,  jeżeli 
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie terminu jej obowiązywania w przypadku wystąpienia 
gwałtownej dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze 
Stron (gospodarczych, politycznych, społecznych, atmosferycznych itp.), które w bezpośredni 
sposób wpłyną na okoliczności realizacji umowy.  

4. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie ceny przedmiotu umowy w przypadku przedłożenia 
przez Wykonawcę oferty korzystniejszej – zawierającej niższą cenę niż dotychczasowa.  

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W  takim przypadku, wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy, w sytuacji zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek 
określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych. W przypadku zmian umowy dokonanych z naruszeniem przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 

7.  Dopuszcza się zmianę w zakresie terminu dostawy w przypadku braku możliwości przyjęcia 
Przedmiotu umowy przez pracowników Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wyznaczy 
inny termin dostawy. 

8.  Dopuszcza się zmianę w zakresie terminu szkolenia personelu medycznego umożliwiającego 
obsługę elementów przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Zamawiający wyznaczy inny termin 
szkolenia. 
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Postanowienia końcowe 
§11 

1. W związku z faktem, iż przedmiot niniejszej umowy zostanie sfinansowany z otrzymanej przez 
Zamawiającego dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa Śląskiego 
Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej”, otrzymanej na podstawie umowy  
nr DOI/SK/85112/6220/129/1326 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, 
Wykonawca, w okresie obowiązywania umowy na dofinansowanie, ale nie dłużej niż przez okres 
5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji albo oddania jej do użytkowania na zasadach 
określonych w art.  54 i 55 Prawa budowlanego, jest zobowiązany do poddania się kontroli, 
przeprowadzanej przez Ministra lub osobę przez niego upoważnioną, wykonywania przez 
Zamawiającego obowiązków wynikających z programu inwestycyjnego oraz umowy na 
dofinansowanie, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli  
w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224). Wykonawca w toku tej kontroli zobowiązany 
jest w szczególności do przekazywania wymaganej dokumentacji, udzielania wyjaśnień 
dotyczących realizacji inwestycji oraz zezwalania kontrolującym na wejście na teren, na którym 
realizowana jest inwestycja.  

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może w szczególności obejmować: 
1) zgodność realizowanej inwestycji z umową, programem inwestycyjnym oraz przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego; 
2) legalność, gospodarność, celowość i rzetelność w wykorzystaniu środków publicznych 

otrzymanych na realizację inwestycji; 
3) sposób i rodzaj prowadzenia dokumentacji, określonej w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego oraz w umowie; 
4) stan realizacji inwestycji oraz terminowości jej zakończenia albo oddania do użytkowania; 
5) terminowość rozliczenia przez Zamawiającego realizacji umowy; 
6) ocenę prawidłowości dokonywania rozliczenia umowy; 
7) prawidłowość wykonywania obowiązków informacyjnych,  
8) prawidłowość wykorzystania inwestycji. 

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego przenosić wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek 
prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem 
zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca 
nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawach wierzyciela (art. 
518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody przyjąć poręczenia za jego zobowiązania 
ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu 
podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata. 

4. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na 
drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia mogą być skierowane na 
drogę postępowania sądowego w Sądzie miejscowo właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i nastąpić mogą  
w przypadkach wskazanych w SWZ lub dopuszczonych przepisami prawa. 

6. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz przepisy Prawa zamówień publicznych, a także inne przepisy ogólnie 
obowiązujące. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach tj. jeden egzemplarz dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy – dotyczy formy papierowej. 

8. W przypadku umowy sporządzonej w formie elektronicznej i podpisanej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, za datę podpisania umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu 
ostatniej ze Stron. 
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Załączniki do umowy: 
 Załącznik nr 1 – Formularz oferty. 

Załącznik nr 2 – Szczegółowy formularz ofertowy.  
Załącznik nr 3 – Formularz parametrów wymaganych. 
Załącznik nr 4 – Wykaz autoryzowanego serwisu. 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
 

WYKONAWCA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

SPRAWDZONO: 
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Załącznik nr 13 do SWZ po modyfikacji 
 

TECHNOLOGIA: systemowe rozwiązanie techniczne do eliminacji zagrożeń mikrobiologicznych 
z zastosowaniem technologii oczyszczania i aktywnej dezynfekcji powietrza oraz powierzchni, 
w obszarze Izolatek (4 piętro) budowy Budynku Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej   
 
W przypadku rozbieżności pomiędzy SWZ a dokumentacją projektową, niniejszy załącznik 
stanowiący część SWZ jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do dokumentacji 
projektowej. 
 
Nazwa Producenta:   
Rok produkcji:  2025    

 
PARAMETRY FUNKCJONALNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANEJ TECHNOLOGII DZIAŁAJĄCEJ  

W OBECNOŚCI LUDZI 

Lp. 
Opis parametrów technicznych 

Parametr wymagany 
Parametr 

wymagany 

Potwierdzenie lub 
/Parametry oferowane  

(podać dokładne wartości) 

1 

Technologia ma zapewniać w sposób aktywny 
jednoczesną dezynfekcję powietrza i jak 
najwyższy poziom dezynfekcji powierzchni 
kontaktujących się z aktywnym powietrzem. 

TAK  

2 

System ma zapewnić aktywne oczyszczanie, 
dezynfekcję powietrza oraz powierzchni 
kontaktującej się z aktywnym powietrzem, 
działając na zasadzie fotokatalizy 
heterogenicznej wzbudzanej promieniowaniem 
UV-C, w oparciu o technologię jonizacji 
katalitycznej. 

TAK 
 

 

3 

Technologia ma wykorzystywać do 
przeprowadzenia procesu naturalnie 
występujące w powietrzu, zarówno cząsteczki 
tlenu (O2) jak i wody (H2O) zawieszonej jako 
para wodna, bez użycia do przeprowadzenia 
procesu toksycznych środków chemicznych. 
Technologia ma nie generować ozonu (O3) 

TAK 

 

4 

Wytworzone w procesie naturalne utleniacze 
mają posiadać właściwości dezaktywujące 
zagrożenia mikrobiologiczne, tj. bakterie, 
wirusy (w tym koronawirusa SARS-CoV-2) 
oraz grzyby i pleśnie. Technologia ma także 
obniżać poziom alergenów, redukować poziom 
lotnych związków organicznych (LZO) oraz 
zmniejszać intensywność nieprzyjemnych 
zapachów. 

TAK  

5 

Technologia ma zapewnić aktywne 
oczyszczanie i dezynfekcję powietrza w 
kanałach wentylacyjnych i pomieszczeniach 
oraz na wszelkich powierzchniach mających 
kontakt z tym powietrzem w trybie ciągłym 
24h/365 dni, bez konieczności wyłączania z 
eksploatacji czy opróżniania pomieszczeń z 
pacjentów bądź personelu w trakcie pracy 
technologii. 

TAK  
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6 

Wymaga się, aby co najmniej jeden z 
czynników aktywnych technologii przedłużał 
czasowo/podtrzymywał uzyskany poziom 
czystości powietrza i powierzchni do momentu 
rozkładu na tlen i parę wodną wszystkich 
komponentów procesu. 

TAK  

7 

Skuteczność technologii ma być niezależna od 
wielkości neutralizowanych cząstek – ma 
wykazywać działanie wobec bakterii, wirusów, 
toksyn, pleśni. 

TAK  

8 

Technologia ma zapewnić przedostanie się 
czynnika aktywnego przez filtry do wentylacji 
ogólnej, filtry skuteczne o klasie EPA, 
wysokoskuteczne o klasie HEPA/ULPA - ma 
działać na powietrze i powierzchnie w całej 
objętości kanałów, zgodnie z kierunkiem 
przepływu strugi powietrza - w tym przed, na/w 
oraz za filtrami, jak i w pomieszczeniach 
objętych układem. Ze względu na potrzebę 
zapewnienia jak najwyższego poziomu 
czystości mikrobiologicznej w 
pomieszczeniach klasy S1-S3, działanie 
technologii za filtrami wysokoskutecznymi jest 
wymagane. 

TAK  

9 

System wykorzystywany w układzie wentylacji 
mechanicznej i/lub klimatyzacji, nie będzie 
wymagał obsługi bieżącej, regulacji, nie 
zmniejszy się jego wydajność w zależności od 
zapotrzebowania na wysoki przepływ 
powietrza lub spadki przepływu w cyklu 
dobowym. 

TAK  

10 

Działanie urządzeń ma nie zastępować 
pasywnej filtracji mechanicznej na filtrach 
wstępnych i wtórnych w centrali wentylacyjnej 
czy filtrach EPA, HEPA, ULPA – ma stanowić 
istotne, aktywne dopełnienie procesu 
uzdatniania powietrza w całym układzie za 
centralą lub miejscem instalacji w kanałach, 
zapewniając nieosiągalną dla filtrów 
mechanicznych dezynfekcję powietrza  
i powierzchni. 

TAK  

W celu potwierdzenia, że projektowany system wykorzystujący oferowaną technologię  
i urządzenia wchodzącego w jego skład (wyrób) są bezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska oraz 
że są wprowadzane do obrotu zgodnie z wymaganymi Dyrektywami i odpowiednimi normami 
zharmonizowanymi, wymaga się dostarczenia Zamawiającemu: 

11 

Urządzenia do zastosowania profesjonalnego, 
montowane w kanałach nawiewnych (i 
wywiewnych, jeśli ma wskazane 
zastosowanie) wentylacji mechanicznej i 
klimatyzacji lub w pustej sekcji centrali 
wentylacyjnej – zastosowanie tylko dla 
obszaru izolatek (4 piętro). 

TAK 

 

12 
Urządzenia mają wykorzystywać wyłącznie 
technologię, która działa w obecności ludzi w 
pomieszczeniach.  

TAK 
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13 

Konstrukcja urządzeń wchodzących w skład 
systemu ma nie zawierać elementów 
mechanicznych, dystrybucja powietrza 
poprzez centralę wentylacyjną i kanały 
nawiewne. 

TAK 

 

14 

Technologia zastosowana w systemie ma 
działać ekologicznie – wykorzystując w 
procesie zarówno tlen jak i parę wodną 
naturalnie występujące w powietrzu, bez 
użycia do przeprowadzenia procesu żadnych 
środków chemicznych. 

TAK 

 

15 
Konstrukcja urządzeń ma nie zawierać 
żadnego rodzaju filtrów. 

TAK 
 

16 

Urządzenia pracujące w systemie mają 
wykazywać brak wpływu na pracę instalacji 
oraz otoczenia: brak wpływu na temperaturę, 
brak wpływu na wilgotność, urządzenia mają 
nie emitować hałasu. 

TAK 

 

17 

Zastosowane w urządzeniach lampy UV na 
balaście elektronicznym, a) przy 
sporadycznych cyklach przełączeń mają 
wykazywać trwałość pojedynczego 
promiennika (żywotność) maksymalnie do 17 
800 godzin pracy (± 240 godzin pracy), 
gwarantując wymianę podzespołu ulegającego 
naturalnemu zużyciu z lampą UV nie częściej 
niż w co 24 miesiącu użytkowania. 

TAK 

 

18 

Zastosowane w urządzeniach lampy UV 
emitują promieniowanie o długości fali λ 
254nm - zapewniającej prawidłowość 
przeprowadzania procesu. Możliwość pracy w 
poziomie oraz w pionie. 

TAK 

 

19 Urządzenia mają nie generować ozonu. TAK  

20 
Możliwość pracy w przepływie powietrza od 3 
do co najmniej 70°C. 

TAK 
 

21 

Dostęp do elementów urządzenia 
znajdujących się wewnątrz kanału 
wentylacyjnego nie będzie wymagał 
wykonania otworów rewizyjnych w kanale. 

TAK 

 

22 

Technologia dezynfekcji powietrza i 
powierzchni kontaktujących się z aktywnym 
powietrzem, działając w trybie ciągłym 24/365 
przy stałej obecności personelu i pacjentów, 
nie może wymagać wyłączenia z ruchu 
dezynfekowanych układów wentylacji oraz 
pomieszczeń. 

TAK 

 

23 

Dobór urządzeń każdorazowo dostosowywany 
do parametrów centrali wentylacyjnej i układu 
wentylacyjnego, uwzględniający: wydatek 
powietrza, przeznaczenie i klasę czystości 
pomieszczeń obsługiwanych przez daną 
centralę, rozpiętość i układ przestrzenny 
rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych. 

TAK 
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24 

Obydwa typy urządzeń (typ 1. przeznaczony 
do montażu w kanale wentylacyjnym; typ 2. 
przeznaczony do montażu w wolnej sekcji 
centrali wentylacyjnej) mają bazować na tej 
samej technologii. 
Ostateczny wybór typu urządzeń odbędzie się 
na etapie projektowania. 

TAK 

 

25 

Konstrukcja obydwu typów urządzeń 
umożliwiająca demontaż całego urządzenia na 
czas czyszczenia i dezynfekcji centrali 
wentylacyjnej i kanałów wentylacyjnych oraz 
prowadzenia przeglądów okresowych i prac 
serwisowych.  

TAK 

 

26 
Wymagany okres gwarancji ………… miesięcy 
– niezależnie od typu urządzeń. 

TAK 
(podać)  

27 Czas reakcji serwisu max. 48h 
TAK 

(podać)  
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