UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-II 272 2024

Zawarta w dniu 2024 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majacym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym
NIP: 953-10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez:
- Rafata Bruskiego - Prezydenta Miasta Bydgoszczy
przy kontrasygnacie:
- Piotra Tomaszewskiego - Skarbnika Miasta

a

prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg /

Z siedzibg w , wpisanym do Centralnej Ewidenciji

i Informac;ji o Dziatalnosci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem: , posiadajgcym NIP: REGON:
, zZwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych (dalej uPzp — tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j. ze zm.)
oznaczonego nr sprawy WZP.271.42.2024.B w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy (etap I1)”, zostata
zawarta umowa (zwana dalej ,Umowa”) o nastepujgcej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajacych na zaprojektowaniu (wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego
wszelkich wymaganych decyzji, zaswiadczen, opinii i uzgodnien na podstawie ktorych
mozliwe bedzie wykonywanie robét budowlanych) i wykonaniu robét budowlanych Il etapu
rewitalizacji Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy (obejmujgcych m. in.:
wprowadzenie ruchu pieszego na pozostatym terenie (nieobjetym docelowym
zagospodarowaniem terenu w ramach zrealizowanego | etapu zadania) poprzez niwelacje
terenu i budowe ciggdw komunikacyjnych wraz z oswietleniem parkowym oraz montazem
elementow matej architektury nawigzujgcych stylem do pozostatych, wykonanych w Parku
w ramach | etapu, budowe monitoringu miejskiego oraz wykonanie dodatkowych
nasadzen drzew, krzewobw i trawnikéw), w zakresie i na warunkach okreslonych w umowie
oraz ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunkow zamowienia z zatgcznikami (zwane dalej
»,SWz”) i jej ztacznikach, w szczegdlnosci: programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU), a
takze w ramach uzgodnien nadzoru autorskiego i inwestorskiego, ktére stanowig
integralng czes¢ umowy.

2. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy zostanie wykonany w 2 etapach, ktérych
szczegotowe zakresy zawiera PFU (Etap 1 - obejmujgcy wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji oraz wykonanie robot
przygotowawczych i rozbiérkowych i Etap 2 — obejmujgcy pozostaty zakres przedmiotu
umowy) oraz obejmuje wykonanie / opracowanie / dostarczenie i przekazanie
Zamawiajgcemu:



1) dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wszelkich
wymaganych opinii, uzgodnien i pozwolen niezbednych do realizacji przedsiewziecia,

2) przedmiarow roboét budowlanych i kosztorysow ofertowych opracowanych metoda
szczegotowy (tgczna cena catkowita kosztoryséw musi by¢ zgodna z ceng
przedstawiong w ofercie),

3) robot budowlanych i prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

4) wyposazenia oraz oznakowania parku,

5) nadzoru autorskiego, przyrodniczego, geotechnicznego,

6) dokumentow zwigzanych z przekazaniem zadania do uzytkowania,

7) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wers;ji
elektronicznej (.PDF),

8) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukciji,

9) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgtoszenia do zasobdéw
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w
Bydgoszczy,

10) dokumentoéw wskazujgcych na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty,
aprobaty techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne,
Swiadectwa jakoSci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i
konserwaciji i inne) — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej
.PDF,

11) kompletu dokumentdéw niezbednych do rozpoczecia i przeprowadzenia przez
wiasciwe organy nadzoru budowlanego kontroli/postepowania, na podstawie ktérych
organy te wydajg decyzje i pozwolenia.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez reprezentowanie Zamawiajgcego i uzyskanie w
jego imieniu wszelkich wymaganych decyzji, zaswiadczen, opinii i uzgodnien na
podstawie ktérych mozliwe bedzie wykonywanie rob6t budowlanych.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy na dziatkach
nalezacych do Gminy Bydgoszcz, Miasta Bydgoszcz i Skarbu Panstwa.

5. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw
i ustalonych zwyczajéw.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannoéci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska. Wykonawca
zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.1 i 2 zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami.

7. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit je w
wynagrodzeniu ryczattowym. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z swz wraz
zatgcznikami oraz ze nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu umowy.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY



1.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 20 m-cy od daty zawarcia umowy, w

nastepujacych etapach oraz terminach:

1) Etap 1 w terminie 13 miesigcy od daty zawarcia Umowy (w tym wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolern niezbednych
dla realizacji inwestycji — 10 miesiecy od daty zawarcia Umowy),

2) Etap 2 wterminie 20 miesiecy od daty zawarcia Umowy.

t aczne wykonanie zakresow Etapu 1 i Etapu 2 stanowic¢ bedzie catkowite wykonanie

przedmiotu umowy.

W terminie wykonania kazdego z Etapéw zawiera sie wskazany w § 13 czas niezbedny

dla Zamawiajgcego do rozpoczecia i przeprowadzenia czynnosci odbioru poszczegolnych

etapow (Etapu 1 i Etapu 2) oraz podpisania protokotu odbioru poszczegolnych etapéw

(Etapu 1 i Etapu 2).

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych

w § 19 umowy.

§3

WYNAGRODZENIE

(zostanie uzupetnione zgodnie z ofertg wykonawcy oraz podziatem ceny, przy czym warto$¢
Etapu 2 stanowi¢ powinna max. 46 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, a warto$¢
dokumentacji projektowo-kosztorysowej — nie wiecej niz 5% warto$ci wynagrodzenia
Wykonawcy).

1.

Strony ustalajg, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza
sie kwotg brutto w wysokosci: zt (stownie:

ztotych _ /100), wtym za :

Etap 1: zt (stownie: ztotych ___ /100), w tym
tytutem wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zt (stownie:
ztotych /100),

Etap 2: zt (stownie: ztotych __ /100),
Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna wartos¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia

pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,
3) wykonania dodatkowych dostaw i robot budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
1, 3, 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu koniecznosci,
uzasadniajgcego wykonanie robét lub zaniechanie robot. Przedmiotowy protokét
podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora
Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych
réwniez przez Projektanta. Protokét wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego
zastepcy) prowadzacego sprawe inwestycji objetej umowa.




W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robot wynikajgcy z okreslonej
sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie
niezmiennych cen jednostkowych robét wynikajacych z kosztorysow, o ktérych mowa w
§ 1 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robét wytaczonych.

W przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych, ktére nie zostaty wprost

uwidocznione w kosztorysach, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, wyliczenie ich

wartosci odbedzie sie z uzyciem tych samych sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z)

oraz stawek roboczogodziny (R) co ww. kosztorysach oraz cen materiatdw i sprzetu

adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét wedtug Srednich cen kwartalnych
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp.z0.0.)z
okresu ztozenia oferty.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego

nastgpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysow, ktére nalezy

przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format
pliku .ath), opracowanych metodg szczegétowa z zastosowaniem:

1) w przypadku robot zamiennych (ust.4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét bedg
wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — tych
samych sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku robot zamiennych (ust.4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét nie beda
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — tych
samych sktadnikoéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R) co
ww. kosztorysach oraz cen materiatdw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robét ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) z okresu ztozenia
oferty,

3) w przypadku robét dodatkowych (ust.4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — sktadnikéw
cenotworczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz srednie, publikowanych w wydawnictwie
branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) adekwatnych na dzien
ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatéw i sprzetu tych samych
co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku robét dodatkowych (ust.4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét nie beda
wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — sktadnikéw
cenotworczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz srednie, publikowanych w wydawnictwie
branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat
poprzedzajgcy sporzadzenie protokotu konieczno$ci oraz stawki roboczogodziny (R),
cen materiatéw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robot
ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie
~>ekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat poprzedzajacy
sporzgdzenie protokotu koniecznosci.

W wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 strony sporzadzg stosowny

aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokot koniecznosci.

W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy (nie przewidzianych w opublikowanych

do dnia ztozenia oferty przepisach prawa) stawek podatku VAT, podatku akcyzowego,

zmian wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne oraz zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych

planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o



10.

11.

12.

13.

14.

pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce, nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie
przepiséw, z ktérych wynikajg ww. zmiany, wynagrodzenie brutto, o ktdrym mowa w ust.
2, bedzie ulega¢ odpowiednim zmianom.

W przypadku zmiany stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego strony
kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust.
9, sg obowigzane przedstawi¢ drugiej stronie, nie pozniej niz w terminie 30 dni (pod
rygorem odrzucenia) od dnia wejscia w zycie przepiséw, pisemny wniosek zawierajgcy
uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzajgce wptyw zmian stawek podatku VAT oraz
podatku akcyzowego na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce oraz
propozycje nowego wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn
opisanych w niniejszym ustepie Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania udostepnienia
stosownych dokumentéow we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikacji
ztozonych dokumentow, zgdania ztozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentow, oraz
jest uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu, w tym na terenie budowy. Zmiana
wynagrodzenia bedzie obowigzywaé¢ od nastepnego miesigca po miesigcu, w ktérym
ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem, Ze zmiana nie moze
obowigzywac wczesniej niz przed dniem wejscia w zycie przepisow.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosSci
minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych strony kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany
wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust. 9, sg obowigzane przedstawic¢ drugiej
stronie nie pozniej niz w terminie 30 dni (pod rygorem odrzucenia) od dnia wejscia w
zycie przepisow, pisemny wniosek zawierajgcy uzasadnienie oraz dokumenty
potwierdzajgce wptyw ww. zmian na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce
oraz propozycje nowego wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn
opisanych w niniejszym ustepie Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania udostepnienia
stosownych dokumentow we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikacji
ztozonych dokumentow, zgdania ztozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentow, oraz
jest uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. Zmiana
wynagrodzenia bedzie nalezna za okres, w ktérym zmiany przepisow wptynety na koszty
wykonania zamowienia, z zastrzezeniem, ze zmiana nie moze obowigzywac wczesniej
niz przed dniem wejscia w zycie przepiséw.

Na okolicznosci wskazane w ust. 10 lub 11 zostang zawarte aneksy do umowy, przy
czym nieprzedtozenie lub odmowa udostepnienia dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
10 lub 11 przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty zadania Zamawiajgcego lub
niezgodnosc¢ z prawdg przedtozonych dokumentow, uprawnia Zamawiajgcego do
odmowy wyrazenia zgody na zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Wyptata wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej kwocie zwiekszenia z powodu zmian,
o ktérych mowa w ust. 11 zostanie uregulowana odrebna fakturg wystawiong po
podpisaniu protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 13
ust. 6, oraz pod warunkiem wyptacenia przez Wykonawce osobom realizujgcym
zamoOwienie objete niniejszg umowag naleznych podwyzek i uregulowania wszystkich
naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw, zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy wobec ZUS, urzeddéw skarbowych i innych wtasciwych podmiotéw oraz
przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentoéw potwierdzajgcych dokonanie tych wptat.

W przypadku gdy przedtozone dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13 nie bedg
potwierdzac¢ spetnienia okreslonych tam obowigzkéw, Zamawiajgcy moze zadac od



15.

Wykonawcy w terminie 7 dni ich uzupetnienia. W przypadku nie udokumentowania
wszystkich wydatkéw do kwoty wskazanej w aneksie, o ktérym mowa w ust. 12,
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia aneksu zmniejszajgcego wynagrodzenie do
kwoty udokumentowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego oraz do wystawienia
korekty do faktur, o ktérych mowa w ust. 13.

W przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia

nastgpi zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia wedtug nastepujgcych zasad:

1) kazda zmiana wysokosci wynagrodzenia nastgpi tylko na pisemny wniosek strony

2) pierwszy wniosek Wykonawca moze ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy
od daty zawarcia umowy, z zastrzezeniem pkt 6,

3) kazdy kolejny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia z tytutu zmian
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia nastgpi nie wczesniej
niz po uptywie kolejnych 6 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego
wynagrodzenia z tego tytutu,

4) podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie zmiana (wzrost/spadek) cen produkc;ji
budowlano-montazowej ogtaszana w komunikatach kwartalnych Prezesa GUS
kwartat do poprzedniego kwartatu (publikowanych na stronie:
stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/..., zaktadka ceny),

5) uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy powstanie w
sytuacji gdy ceny produkcji budowlano-montazowej na dzien ztozenia wniosku
opublikowane w komunikacie, o ktérym mowa w pkt 4 w stosunku do poprzedniego
kwartatu ulegty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 2,5%,

6) w przypadku gdy umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert:

a) uprawnienie do zmiany wysokos$ci wynagrodzenia przez strong umowy
powstanie w sytuacji, gdy ceny produkcji budowlano-montazowej opublikowane
w komunikacie, o ktérym mowa w pkt 4, dla kolejnego kwartatu nastepujgcego
po kwartale w ktérym nastgpito otwarcie ofert w stosunku do tego kwartatu, w
ktérym nastgpito otwarcie ofert ulegty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min.
2,5%;

b) do ztozenia pierwszego wniosku nie jest konieczny uptyw czasu, o ktérym
mowa w pkt 2, wobec czego wniosek o waloryzacje wynagrodzenia mozna
ztozy¢ niezwiocznie po zawarciu umowy;

c) w przypadku gdy pierwszy wniosek o zmiane wynagrodzenia wptynie po
terminie okreslonym w pkt 2 wowczas uprawnienie do zmiany wynagrodzenia
bedzie weryfikowane w oparciu w zasady okreslone w pkt 5,

7) wynagrodzenie zmieniane bedzie odpowiednio o wzrost/spadek procentowy cen
robét budowlano-montazowych, o ktorym mowa w pkt 4, ostatnio opublikowany na
dzien ztozenia wniosku, takze w przypadku gdy do zawarcia umowy doszto po
uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert,

8) waloryzacji podlegac bedzie tylko niezrealizowana czeS¢ zamdwienia:

a) w przypadku gdy wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia z tytutu zmian cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia ztozony bedzie w
okresie wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wowczas
waloryzacji podlega¢ bedzie zaréwno wynagrodzenie zwigzane z wykonaniem
dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i wynagrodzenie zwigzane z
wykonywaniem robét budowlanych, z tym zastrzezeniem, iz co do zasady
rozpoczecie realizacji robot budowlanych nastepuje po zakonczeniu realizacji
dokumentacji projektowo-kosztorysowej zatem w przypadku gdy strona wystgpi o
zmiane wysokosci wynagrodzenia w czasie realizacji dokumentacji projektowo-



9)

10)

11)

12)

13)

kosztorysowej waloryzacji podlegaé bedzie peten pozostaty do wykonania zakres

robét budowlanych, natomiast ustalenie jaka cze$¢ dokumentacji projektowo-

kosztorysowej pozostaje niezrealizowana odbywac sie bedzie nastepujgco:

- wartos¢ wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zostanie podzielona przez ilos¢ dni okreslonych na jej wykonanie
i w ten sposob zostanie ustalona wartosé wynagrodzenia przystugujgcego
wykonawcy za jeden dzien wykonywania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, przy czym niepetny grosz zostanie zaokraglony do petnego
grosza,

- ustalona zostanie ilos¢ dni liczona od daty zawarcia umowy lub od daty
obowigzywania zmienionego wynagrodzenia (jesli wynagrodzenie bedzie
waloryzowane kolejny raz) do uptywu trzydziestu dni od dnia, w ktorym ztozono
whniosek o0 zmiane wynagrodzenia,

- warto$¢ wynagrodzenia za okres, o ktérym mowa w tiret drugie pozostaje bez
zmian,

- wartos¢ wynagrodzenia za jeden dzien wykonywania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zostanie zwaloryzowana w oparciu o wskaznik, o ktérym mowa
w pkt 4, a nastepnie pomnozona przez ilos¢ dni pozostatych do kohca okresu
wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z pominigciem okresu, o
ktérym mowa w tiret drugie,

- w przypadku, gdy spetnione zostang przestanki kolejnej waloryzacji, wowczas
na potrzeby waloryzacji zostanie przyjeta wartos¢ ostatnio zwaloryzowanego
jednego dnia wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wedtug
zasad opisanych w tiret czwarte zamiast zasad okreslonych w tiret pierwsze,
przy czym pozostate przepisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio,

b) w przypadku gdy wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia z tytutu zmian cen
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia ztozony bedzie w
okresie wykonywania robot budowlanych niezrealizowang czescig zamowienia
beda pozostate do wykonania roboty po ostatnim potwierdzonym przez
Inspektora/ow Nadzoru ,Protokole stanu i wartosci robét budowlano-
montazowych” sporzgdzonym za okres obejmujgcy miesigc, w ktérym ztozono
wniosek (np. wniosek Wykonawcy wptynat w maju — waloryzacji nie podlegajg
roboty wykonane od poczatku budowy do korca maja),

roboty, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 3 umowy, wyliczone wedtug zasad

okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 umowy, podlega¢ beda waloryzacji w sposob

okreslony w niniejszym ustepie,

roboty, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 umowy, wyliczone wedtug zasad

okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 4 umowy, podlega¢ bedg waloryzacji w sposéb

okreslony w niniejszym ustepie, tylko w przypadku gdy na dzien ztozenia wniosku, o

ktorym mowa w pkt 1 byly wykonywane przez okres przekraczajgcy 6 miesiecy,

maksymalna warto$¢ zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
jakg dopuszcza Zamawiajgcy ograniczona jest wielkoscig wzrostu/spadku cen robot
budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 4 oraz wartoscig prac
projektowych/robot budowlanych pozostatych do zrealizowania — przyjetymi zgodnie

z zasadami okre$lonymi w niniejszym ustepie,

strony zobowigzujg sie zawrze¢ aneks na okolicznos¢ zmiany wysokosci

wynagrodzenia,

wynagrodzenie w zmienionej wysokosci obowigzywac bedzie od nastepnego

miesigca, w ktérym ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, spetniajgcy warunki

opisane w niniejszym ustepie,



14) Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
ustepem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

15) niezrealizowana przez podwykonawce czes¢ zamowienia podlega waloryzacji
(wzrost/spadek wynagrodzenia) o ten sam % zmian jaki zastosowano przy
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

16) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego
wynagrodzenie, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie
wskazujagce liste podwykonawcow z ktérymi zobowigzany jest zawrze¢ aneks do
umowy, o ktérym mowa w pkt 14 oraz przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekty oraz
kopie zawartych aneksow z podwykonawcami — zgodnie z procedurg opisang w §
10. W przypadku braku wykonywania umowy przy pomocy podwykonawcéow lub w
przypadku gdy umowy podwykonawcze nie spetniajg warunkéw opisanych w pkt 14
Wykonawca powinien ztozy¢ oswiadczenie na niniejszg okolicznos¢.

§4
INFORMACJA O DOFINANSOWANIU
(*uzupetnione zostanie po wyborze Wykonawcy)

1.

Zamawiajacy wskazuje, iz inwestycja jest finansowana ze srodkéw Zamawiajgcego (wktad
wtasny) oraz dofinansowana ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych.

. Zgodnie z zasadami programu, o ktorym mowa w ust.1 Zamawiajgcy uzyskat Wstepng

Promese, na mocy ktorej wysokosé dofinansowania wyniesie nie wiecej niz 2.000.000,00
zt. Pozostata kwota wynagrodzenia Wykonawcy stanowié¢ bedzie wktad wiasny
Zamawiajgcego.

. Zgodnie z zasadami programu, o ktérym mowa w ust.1 Zamawiajgcy uzyskat Promese,

na mocy ktorej wysokos¢ dofinansowania wynosi zt (*). Pozostata
kwota wynagrodzenia Wykonawcy stanowi wktad wtasny Zamawiajgcego.

§5
ZOBOWIAZANIA STRON

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor
Nadzoru”):

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robo6t zawierajgcego kolejnos¢ i terminy
wykonania poszczegolnych robot budowlanych — w terminie 21 dni od daty
przekazania terenu budowy, uwzgledniajgcego terminy, o ktérych mowa w § 2 ust.
1, a takze kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. harmonogramu,

b) na zgdanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy w
terminie 7 dni - stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatdow odpadowych, budowlanych, pochodzacych z rozbiérek oraz wykopow
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

¢) wykazu oséb wchodzacych w skiad zespotu projektowego, posiadajacych
uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w branzach wynikajacych z
opisu przedmiotu zamowienia, w tym imie i nazwisko, kontakt telefoniczny i adres



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

e-mailowy projektanta danej branzy oraz innych oséb wykonujgcych opracowania
wchodzace w skiad przedmiotu zamowienia (np. ocena stanu technicznego,
inwentaryzacje przyrodnicze i inne) —w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, a
takze kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. wykazu. W przedmiotowym
wykazie nalezy uwzgledni¢ osoby wskazane w § 6 ust. 7.
na etapie projektowania organizowanie przez Wykonawce narad koordynacyjnych w
siedzibie Zamawiajgcego (a gdy przedmiot narady bedzie tego wymagat — w terenie)
w uzgodnionych terminach w celu ustalenia stanu zaawansowania prac projektowych
i prezentacji opracowan — w ilosci dostosowanej do potrzeb (lecz nie rzadziej niz 1
raz w miesigcu); z kazdej narady sporzadzona zostaje notatka przez przedstawiciela
Wykonawcy; w naradach ze strony Wykonawcy zobowigzani sg bra¢ udziat
kazdorazowo: wskazany w § 6 ust. 7 pkt 1) Projektant i projektanci wszystkich branz
objetych przedmiotem umowy, chyba, ze Zamawiajgcy przed terminem narady
poinformuje Wykonawce o rezygnacji z obowigzkowego udziatu danego projektanta
branzowego;
przedstawienie Zamawiajgcemu na kazdym etapie opracowania do wglgdu
dokumentacji oraz uwzglednienie uwag lub zastrzezen Zamawiajgcego,
przygotowanie w formie papierowej oraz elektronicznej niezbednych materiatow
stuzgcych prezentacji stanu zaawansowania prac projektowych oraz realizacji
rzeczowej — na kazda prosbe Zamawiajgcego (np. prezentacja postepu prac,
konsultacje spoteczne, spotkania informacyjne z mieszkancami),
uzgodnienie z Zamawiajgcym tresci wnioskow sktadanych do odpowiednich organéw
administracji publicznej zmierzajgcych do uzyskania stosownych
decyzji/zaswiadczen; Zamawiajgcy zobowigzuje sie do uzgodnienia tresci wniosku w
terminie 7 dni od daty jego otrzymania,
zapewnienie udziatu w wykonaniu przedmiotu umowy oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz
projektanta zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt laa ustawy Prawo budowlane
odpowiedzialnego m. in. za skoordynowanie techniczne wykonanych projektéw przez
osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci, przy uwzglednieniu zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy oraz specyfiki obiektu,
zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatéw oraz zaplecza
socjalnego na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami
Zamawiajgcego i Wydziatu Zieleni i Gospodarki Komunalnej,
wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robét oraz oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy,
zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich osob
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robot oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, swiatta, znakéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepisdéw szczegotowych,

10) koniecznosé przeprowadzania dostaw materiatéw na budowe srodkami transportu

adekwatnymi do nosnosci drég dojazdowych,

11) zapewnienie wymaganych przepisami zgdd, uzgodnien oraz ponoszenie optat

zwigzanych z transportem, zabezpieczeniem i oznakowaniem robdt,

12) koniecznos¢ prowadzenia robdt w sposéb chronigcy zasoby przyrodnicze,
13) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum przeksztatcenie

terenu, w tym wycinki drzew oraz ingerencje w zasoby przyrodnicze,



14) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

15) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw robot, ustug i dostaw,

16) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdt,

17) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robaét i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

18) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére moga
wptynac na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robot ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pézniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem,

19) zgtoszenie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikéw robot i potwierdzone stosownym protokotem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

20) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy
powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed terminem
wyznaczonym
do dokonania préb, badan i sprawdzen,

21) wykonanie robét rozbiérkowych bedgcych w kolizji z planowanymi robotami,

22) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakreséw
rzeczowych robot,

23) koniecznosc¢ realizacji inwestyciji w porze dziennej z wytgczeniem dni Swigtecznych,

24) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

25) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (rownowaznych)
materiatéw budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa,

26) sktadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty
higieniczne i Swiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji) o
akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich
materiatéw i urzadzen, min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

27) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
zaakceptowanych przez projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem roboét/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robot jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta),

28) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzgdzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terendw przylegtych,

29) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggéw
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

30) zapewnienie nadzoru przyrodniczego,

31) zapewnienie nadzoru archeologicznego,
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32) przeprowadzenie rozruchu technicznego (w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym)
wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Uzytkownika pracownikéw, wyznaczonych
do obstugi wbudowanych instalacji, urzadzen i systemow, oraz ponoszenia kosztow
zwigzanych z rozruchem i utrzymaniem obiektow, do czasu przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu,

33) ponoszenie kosztéw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa
przez wkasciwe organy/inne jednostki,

34) na etapie wykonywania robot budowlanych organizowanie narad koordynacyjnych na
kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami
Nadzoru, z udziatem kierownika budowy i kierownikéw robot poszczegoélnych branz,
lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego),

35) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji fotograficznej (format .jpg)
lub wideo (format .avi) robét ulegajgcych zakryciu, robét zanikajgcych,

36) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym, Wykonawca:

a) odwiadcza, ze na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy spetni wymagania
wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w szczegdlnosci dotyczace
zapewnienia minimalnej ilosci pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych
przy realizacji niniejszej umowy,

b) na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
przedtozy oswiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia 11
stycznia 2018 roku o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych,

¢) na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjasnien pod katem spetniania przez niego
wymogoéw wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania
dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku ztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjasnien badz przedtozenia dokumentdw, w przypadku o ktérym
mowa w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub gdy ze
ztozonego oswiadczenia, wyjadnien lub dokumentéw wynikac bedzie, iz
Wykonawca nie spetnia wymogow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymac wykonywanie robét budowlanych do czasu ztozenia stosownego
oswiadczenia badz przedtozenia zgdanych wyjasnien lub dokumentow, a
okolicznos¢ przerwy w robotach budowlanych obcigza Wykonawce,

e) wraz ze zgtoszeniem zakonhczenia realizacji rob6t budowlanych i gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg ilos¢ pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania, z
wyszczegolnieniem ilodci pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym.

f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo

do ztozenia dodatkowego sprawozdania zawierajgcego informacje, o ktérych
mowa w lit. €), wg stanu na dzieh 31 grudnia minionego roku kalendarzowego.
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g) oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogu wynikajgcego z ww.
ustawy, tj. zapewnienia minimalnego udziatu pojazdéw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, wynoszgcego
na dzien zawarcia niniejszej umowy 10% tgcznej ilosci pojazdéw uzywanych przy
wykonywaniu niniejszej inwestyciji, dotyczy¢ bedzie zarbwno kazdego dnia jej
realizacji jak i fgcznej ilosci pojazdéw uzytych podczas jej realizowania.

37) protokolarne przejecie terenu budowy przez Wykonawce,

38) Scista wspotpraca i koordynacja robét (na kazdym etapie realizacji inwestycji)

z Zarzgdem Drog i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Wydziatem Zieleni
i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy, Miejskim Konserwatorem
Zabytkow, Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow.
2. Do obowigzkow Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:

1) zapewnienie srodkow finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu
umowy,

2) terminowa zapfata naleznosci wynikajgcych z prawidiowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentow, o ktérych mowa w
§ 16 umowy,

3) zawarcie, zgodnie z procedurg opisang w Prawie Wodnym, niezbednych umow
wymaganych przy realizacji inwestycji stanowigcych podstawe do dysponowania
gruntami pod wodami ptyngcymi na cele budowlane,

4) udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu przed
wiasciwymi organami (w tym przed organami administracji architektoniczno-
budowlanej), gestorami sieci i innymi podmiotami, ktérych decyzja, opinia,
uzgodnienie itp. okazg sie niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy w cato$ci.
O koniecznosci udzielenia petnomocnictwa Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
w terminie 14 dni przed zamiarem jego wykorzystania.

5) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Przedstawicielami Zamawiajgcego, wykonujgcymi postanowienia umowy sg Inspektorzy
Wydziatu Inwestycji Miasta Urzedu Miasta Bydgoszczy dziatajgcy w granicach
umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego:
1) Lilianna Jasiek — koordynator zakresu prac projektowych,
oraz uprawnieni do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego:

2) Barttomiej Kopczynski — nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-
budowlana,

3) Arkadiusz Dewalt — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (elektr.,
elektroenerg.)

4) Mariusz Rybarczyk — nr upr. bud. — spec. instalacyjna

(telekomunikacyjna).
2. Zamawiajgcy wskazuje inspektora — przedstawiciela Wydziatu Zieleni i Gospodarki
Komunalnej w osobie:
3. Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 2 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora
czynnosci pozostatych Inspektorow.
4. Do obowigzkéw ww. Inspektorow Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z
ustawy Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w
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8.

9.

10.

11.

12.

okresie rozliczeniowym, odbiory przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie
przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego

podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 4.

. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,

a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepnié¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.

. Wykonawca ustanawia:

1) projektanta odpowiedzialnego za wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1

pkt 1aa ustawy Prawo budowlane w osobie: — nr upr. bud.
2) projektanta branzy architektonicznej w osobie: — nr upr. bud. ,
3) projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie: — nr upr. bud.
4) projektanta branzy instalacyjnej (elektr., elektroenerg.) w osobie: —nr upr.
bud. ,
5) projektanta branzy instalacyjnej (telekomunik.) w osobie: — nr upr. bud.

6) projektanta zieleni w osobie: ,

7) kierownika budowy w osobie: — nr upr. bud. — spec.
konstrukcyjno-budowlana, petnigcego na budowie funkcje koordynatora czynnosci
kierownika robét wskazanego w pkt 8,

8) kierownika robét w osobie: — nr upr. bud. — spec.
instalacyjna (elektr. elektroenerg.),

9) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do
dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie

Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 winni w sposob biegty postugiwac
sie jezykiem polskim w mowie i pismie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na wtasny koszt zapewni¢ przez caly czas pracy osobe ttumacza
dysponujgcego wiedzg ogodlng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania jednego Projektanta odpowiedzialnego za
wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1aa prawa budowlanego.
Zmiana osoby ww. Projektanta wymaga zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ wniosek o zmiane osoby Projektanta odpowiedzialnego
za wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1aa prawa budowlanego,
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku nie dokonania jej w
wyznaczonym terminie zostanie naliczona kara zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1 lit. h)
niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zadania, o ktorym
mowa w ust. 10 oraz ust. 11, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly
posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamowieniu,
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lub odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktdrg postuguje sie przy realizacji
umowy.

§7
TEREN BUDOWY

1.

Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora
Nadzoru dla poszczegdlnych etapéw nastgpi w terminie obustronnie ustalonym, nie
dtuzszym niz 7 dni od daty, kiedy decyzje zezwalajgce na wykonanie robét stang sie
ostateczne.

. Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wtasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robot zdemontuje, zaplecze budowy w miejscu najlepszym
pod katem ochrony gatunkow flory i fauny, jak réwniez bedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwaciji wszelkich urzadzen i obiektéw tymczasowych, drog
dojazdowych i montazowych, a takze zabezpieczenia i ochrony zieleni na
zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat smieci
i inne odpady powstate podczas wykonywania robo6t do czasu catkowitego ich
usuniecia w miejscach uzgodnionych w Zamawiajgcym.

. W przypadku korzystania przez Wykonawce z medidéw istniejgcych lub wykonanych

w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe
o dostawe/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym
kosztami.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymywaé na swoj koszt ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnic
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenhstwa (BHP).

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomaocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych prawem.

. Po zakohczeniu robét Etapu 2 Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy

i przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pdzniej niz w terminie zakonczenia
czynnosci odbiorowych.

§8
UBEZPIECZENIE

1.

Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia budowy i robot, z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu
budowy przez kierownika budowy.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robdt — od ognia, huraganu i innych zdarzen
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1.

§

losowych, do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez
Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie
budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robo6t — do wartosci niezbednej
do ich ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem roboét budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9

MATERIALY | URZADZENIA

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow i urzadzen

wtasnych.

. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ, PFU i dokumentacji
projektowej, co do jakosci i parametrow okreslonych w dokumentach wymienionych
powyze;.

. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpozniej 15 dni przed

wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatow oraz urzadzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegoélnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow,
o ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczng,
europejskg aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodno$ci, znak budowlany, karte
techniczng, aktualne certyfikaty, $wiadectwa jakoSci).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z
materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilosci
uzytych materiatéw.

. Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane umowa,

to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,

urzadzenia bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowga, to koszty badah dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzgdzenia bgdz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

. Gruz budowlany oraz inne materialty pochodzgce z rozbiérek lub demontazu pozostajg

do dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zosta¢ usuniete i wywiezione przez niego i na
jego koszt.

10

PODWYKONAWSTWO
(*w przypadku wystgpienia podwykonawcéw lub ich braku postanowienia tego paragrafu
ulegng odpowiedniej zmianie)

1

. Wykonawca wykona zamdéwienie sitami wtasnymi. * zamierza powierzy¢ podwykonawcom

wykonanie czesci zaméwienia. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:
1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktorego

zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
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Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

stanowigcego przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien

zawiera¢ zestawienie ilosci roboét i ich wycene nawigzujgca do cen jednostkowych

przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentac;ji.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych

podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub

zaniechania.

. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieracC postanowien sprzecznych z niniejszg

umowg oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub
potracenie z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcéw zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
winny wyraznie i wprost wylgczac takg mozliwosc,

4) dotyczacych zastrzezenia wtasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,

5) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewnic

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych

podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg

prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXIV

SWZ.
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10. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu,
jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkoéw wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

11. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie
robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza
akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej juz umowy
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w zakresie robo6t budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

14. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w zakresie robét budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza
akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy (wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej
niz 50.000 zt). Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez umow, ktorych tgczna
warto$¢ przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy).

16. Przediozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze
réznic sie od zaakceptowanego projektu.

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

18. Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty
budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych
z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale nie spetniajacej wymagan
wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu
przez Zamawiajgcego.

19. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

20. Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.

17



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.
Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione
przez Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktorg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéw
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapisoéw niniejszego paragrafu w
zakresie terminow ptatnosci.
Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robdt, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu
§ 13. Odbidr robét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora)
od Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotow stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzadzonych przez strony umoéw podwykonawczych.
Protokét dotyczgcy zakresu robét oddanych przez podwykonawcédw lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania
zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru
przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez
mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE
(*postanowienia § 11 ulegng zmianie w zaleznoSci od formy zabezpieczenia)

1.

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie w wysokosci 5% ceny catkowitej podane;j

w ofercie Wykonawcy, {j.: zt, stfownie:
Strony ustalaja, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpleczenle
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgoda
Zamawiajgcego na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana
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formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
Zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwaranc;ji lub poreczenia zostanie
zwrocone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia,
w przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie o$swiadczenia o braku podstaw do
jego zatrzymania - w terminie:
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
w ust. 1,
Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia ciggtosci oraz odpowiedniej wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn
Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia odpowiedniej
kwoty z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia umownego tytutem
zabezpieczenia. Uprawnienie do dokonania potragcenia dotyczy takze sytuacji, w ktorej
Wykonawca nie przediuzy okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku opisanym w § 13 ust. 13.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia, nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia
mozliwos¢ realizacji uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.
*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy:
*Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktory
ma nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy,
a w przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie
zostanie zwrdocone na rachunek, o ktérym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwiloke w zlozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktorych
mowa w § 5w ust. 1 pkt 1 lub § 3 w ust. 10 lub 11 (w zakresie dokumentéw, do
zgdania ktérych uprawniony jest Zamawiajgcy) lub § 18 w ust. 3 umowy w
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wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 25.000,00 ztotych
za kazde oswiadczenie lub dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub
dokumentéw do koncowego odbioru przedmiotu umowy skutkowaé bedzie
natozeniem dodatkowej kary w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za nieztozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. b) badz tez
nieudzielenie wyjasnien lub nieprzedtozenie zgdanych dokumentéw, w przypadku
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. ¢), w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 5 000 zt za kazdy dzien przekroczenia terminu,

C) za prowadzenie robot budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt
36 lit d) w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy dzien prowadzenia robat,

d) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji rob6t spowodowane;j
okolicznoscig, o ktoérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. d — w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy
dzien przerwy w realizacji robaot,

€) za niezlozenie kazdego ze sprawozdan, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. e)
i f), w wyznaczonym dla kazdego z nich terminie, w wysokosci 5 000 zt za kazdy
dzien przekroczenia terminu,

f) za zlozenie sprawozdania, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. €), z ktérego
wynika¢ bedzie niespetnienie wymogow okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 36 lita) ig) w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

g) za zwtoke w ztozeniu wniosku lub dokumentaciji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
26 i 27 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dziehn zwtoki,

h) za zwtoke w wyznaczeniu nowego projektanta, kierownika budowy lub robot, w
sytuacji o ktérej mowa w § 6 ust. 10 i 11 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
dzien zwioki,

i) za brak uczestniczenia kierownika budowy lub robét w naradach, o ktérych mowa
w § 5 ust. 1 pkt 34 umowy oraz za brak uczestniczenia projektanta w naradach, o
ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek,

j) za zwtoke w wykonaniu kazdego Etapu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za dany Etap (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za
kazdy dzieh zwtoki,

k) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepiséw BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

[) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci, w tym za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze —

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzieh zwitoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad,

m) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

n) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

0) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

p) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,
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g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

r) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
przypadek,

S) za niezawarcie aneksu do umoéw zawartych z podwykonawcami zwiekszajgcych
wynagrodzenie z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia}, o ktérym mowa w § 3
ust. 15 pkt 14 niniejszej umowy oraz art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien
publicznych lub nieztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa § 3 ust. 15 pkt 16 —

w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

2) kary, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 bedg wptacone na rachunek Zamawiajgcego lub
potracone z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 11 niniejszej umowy.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przeprowadzeniu
odbioru — w wysokoséci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. taczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, za wyjatkiem kary
wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. ) powyzej, ktérej wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego ogotem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od
wysokosci wczesniej naliczonych kar umownych.

4. Wysokos¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysoko$¢ kary umownej, ustalana
jest na dzieh zawarcia umowy niezaleznie od ewentualnej zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia w przysztosci.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zapfatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

7. Zaptata kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie odbiér Etapu 2, po
uprzednim odebraniu Etapu 1. Przedmiot umowy uwaza sie za kompletny i zdatny do
uzytkowania po tgcznym zakonczeniu Etapu 1 2.

2. Potwierdzeniem wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej bedzie podpisany

obustronnie protokdt zdawczo-odbiorczy. Odbiér dokumentacji projektowo-

kosztorysowej bedzie odbywac¢ sie na nastepujgcych zasadach:

1) Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zamawiajgcy
pokwituje potwierdzeniem przekazania, nie stanowigcym protokotu zdawczo-
odbiorczego.

2) Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci dokumentagciji
projektowo-kosztorysowej, jednakze jest uprawniony do zgtoszenia na pismie
zastrzezen do otrzymanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie 14 dni
od dnia jej przekazania Zamawiajgcemu. W przypadku zgtoszenia zastrzezen
Wykonawca dokona stosownych korekt i ponownie przedtozy Zamawiajgcemu
poprawiong, kompletng dokumentacje projektowo-kosztorysowa, a Zamawiajgcy w
terminie 3 dni roboczych dokona weryfikacji ztozonych korekt, przy czym
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Wykonawca powinien mie¢ na wzgledzie termin wykonania dokumentac;ji
projektowo kosztorysowej okreslony w § 2 ust. 1 pkt 1.

3) Akceptacja Zamawiajgcego i protokolarny odbiér dokumentacji projektowo-
kosztorysowej nie sg rownoznaczne ze stwierdzeniem braku wad, ktére moga
ujawni¢ sie w kazdym czasie. Jezeli wykryte zostang wady odebranej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wlasny
koszt.

4) Kosztorysy, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 bedg podstawg do rozliczeh
finansowych oraz ustalania stanu zaawansowania robo6t, a wszelkie ryzyka
zwigzane z btedami w kosztorysach, w szczegélnosci takimi jak pominiecie
poszczegodlnych pozycji badz ujecie pozyciji, ktérych koniecznosé realizacji w toku
inwestycji nie wystgpi lub polegajgcymi na nierzetelnej wycenie poszczegdlnych
pozycji, obcigzajg Wykonawce (takze w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie skorzysta
z uprawnienia do wniesienia zastrzezen do kosztorysow) — w takim przypadku
Zamawiajgcy ma prawo interpretowac niejasne zapisy kosztoryséw wedle wtasnego
uznania.

Kierownik budowy po zakohczeniu robét zgtosi pisemnie przedmiot umowy do odbioru

oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany: ,Odbior”).

Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbior kazdego z etapéw w ciggu 14

dni od daty zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy. Czynnosci odbiorowe

zostang przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 14 dni.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot
umowy niezdatnym do uméwionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz
ze wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okoliczno$¢ usuwania wad
sporzadzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i
technicznej (§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnoséci odbioru bedzie spisany protokét odbioru danego

Etapu przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokot”) zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sb6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej

€zynnosci,

4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw

przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robot podlegajgcych odbiorowi,

w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow
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10.

11.

12.

13.

budowlanych (nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
przebudowie, remoncie), a w szczegdélnosci zgodnosci ich wykonania z umowa,
dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi,
6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,
7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,
8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,
9) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i osob uczestniczgcych w odbiorze,
10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczacych
w odbiorze.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu
ujawnionych przy odbiorze wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Czynnosci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich
usunieciu.
Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad rob6t stanowi podstawe
podpisania protokotu usuniecia wad.
Protokdt, o ktérym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie¢ Wykonawcy w
dniu zakohczenia czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania danego Etapu
przedmiotu umowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru najpdzniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych wszelkich dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
danego Etapu przedmiotu umowy, w tym w szczegoélnosci:
1) dziennik budowy,
2) zaswiadczenia wtasciwych organéw i jednostek (jesli bedg wymagane),
3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,
4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,
5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2.
Podpisanie Protokotu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, moga ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym
w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.
Podpisanie Protokotu dotyczgcego odbioru Etapu 2 przedmiotu umowy bez uwag lub
podpisanie protokotu usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 8, rozpoczyna bieg terminu
na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalonegow § 11
ust. 4 pkt 2 lit. a) umowy.
W przypadku gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w innej formie niz pienigdz, wowczas w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami
nieistotnymi Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia obowigzywania
udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres, ktory
odpowiadac bedzie terminowi wyznaczonemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na date odbioru
przedmiotu umowy spetnienie tego obowigzku w powyzszym terminie bedzie
niemozliwe, wéwczas Wykonawca spetni ten obowigzek nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od daty odbioru przedmiotu umowy.
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§14

REKOJMIA | GWARANCJA
(termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania, na podstawie
oferty Wykonawcy )

1.

10.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres _____lat liczac od daty odbioru koncowego robot,

na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie, przy czym w

zakresie Etapu 1 odpowiedzialnosé powyzsza rozpoczyna sie z datg odbioru tego Etapu,

a konczy sie z uptywem odpowiedzialnosci dla catego przedmiotu umowy (w tym Etapu

2).

W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do serwisowania i konserwacji

wbudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia zaliczanych do przedmiotu umowy

oraz przejmuje na siebie wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zakupu

materiatow eksploatacyjnych. Z powyzszego wytgczone sg czynnosci opisane w ust. 15.

Z odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 wylgczona jest wykonana przez

Wykonawce zielehn, w tym nasadzenia oraz trawniki, na ktére Wykonawca udziela

rekojmi oraz gwarancji na okres 3 lat od daty odbioru kor\cowego robot. W tym okresie

Wykonawca zobowigzany jest do pielegnacji wykonanych nasadzen drzew i krzewow.

Zamawiajgcy moze zadac w szczegodlnosci, aby Wykonawca wymienit na nowy

nasadzony materiat roslinny, ktérego stan jest nieprawidtowy (w terminie 14 dni od

zgtoszenia takiej konieczno$ci), oraz dokonywat pozostatych czynnosci opisanych w

zatgcznikach do swz pn. ,Wytyczne sadzenia i pielegnacji krzewow”.

Zamawiajacy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploataciji) w okresie rekojmi,

obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, w

terminie 14 dni od daty jej stwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenhstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia
lub w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

kazdego z Etapdw przedmiotu umowy, w tym odbioru koncowego traktowane jest jako

zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w

sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na

podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci
usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sgdu

(wykonanie zastepcze), o czym poinformuje pisemnie Wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okre$lonych w przepisach

Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przegladu przedmiotu

umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
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11. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika
ostatniego przegladu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi z udziatem
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone woéwczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

12. Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
na dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokoét wykonania
obowigzkdéw wynikajgcych z rekojmi.

13. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres
odpowiadajgcy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji
uprawnien z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

14. W przypadku, gdy na urzadzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegdlne elementy
zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwarancji, przez podmiot trzeci
np. producenta, ktora jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug
serwisowych, to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkéw, od
ktérych podmiot trzeci uzaleznia obowigzywanie gwaranc;ji.

§ 15

ROZLICZENIE

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne w czesciach, zgodnie
Z ponizszymi zasadami oraz wedtug podziatu w latach:

1) 2024 rok: zt
2) 2025 rok: zt
3) 2026 rok: zt

2. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na
podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: czesciowych oraz koncowej.
Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie za wykonanie dokumentac;ji projektowo-
kosztorysowej (wraz z uzyskaniem pozwolen niezbednych dla realizacji inwestycji) jedng
fakturg, natomiast za wykonanie rob6t budowlanych fakturami czesciowymi
(przejsciowymi) wystawianymi w systemie rozliczen miesiecznych.

3. Rozliczenie comiesieczne dopuszcza ztozenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce jedne;j
faktury w danym miesigcu (nie czesciej niz raz w miesigcu) przy zachowaniu ciggtosci
rozliczenia na podstawie protokotéw stanu i wartosci. Lgczna warto$¢ faktur czesciowych
nie moze przekroczy¢ 95% wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie w miesigcu dwoch
faktur pod warunkiem, ze druga z nich bedzie dotyczy¢ zapiséw umownych, o ktérych
mowa w § 3 ust. 13. Powyzsze wymaga zgody Zamawiajgcego.

5. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez
Inspektora Nadzoru:

a) w zakresie faktury za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej —
protokot zdawczo odbiorczy,

b) w zakresie faktur czesciowych — protokoty stanu i wartosci,

c) dla ostatniej ptatnosci za wykonanie Etapu 1 — protokét stanu i wartosci robot
budowlanych za ostatni okres poprzedzajgcy odbidér Etapu 1 oraz protokot odbioru
Etapu 1,

d) w zakresie faktury koncowej — protokét stanu i wartosci robét budowlanych za
ostatni okres poprzedzajgcy odbiér Etapu 2 oraz protokét odbioru koncowego
(bedacy jednoczesnie odbiorem Etapu 2).
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§ 16

ZASADY PLATNOSCI

1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie

z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 30
dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oSwiadczen, o ktérych mowa w ust.
4 |lub 5), przy czym w zakresie faktury kohcowej Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢
fakture wraz z dokumentami rozliczeniowymi nie pézniej niz w terminie 5 dni od daty
odbioru Etapu 2. W przypadku spetnienia ww. warunkdéw Zamawiajgcy zobowigzuje sie
do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie nie dluzszym niz 35 dni od daty
odbioru Etapu 2. Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktadac faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robét wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedktadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczyé
kazdorazowo oswiadczenia cze$ciowe lub oswiadczenia koncowe (wg wzorow
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow (z wyfgczeniem podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdéw, z ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze
ztozonym oswiadczeniem koncowym lub podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcow, z
ktorymi zawarto umowe polegajgcg na Swiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu
inwestycji) o uregulowaniu badz braku uregulowania wymagalnych naleznosci ze
wskazaniem ich wysokosci. Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego)
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robot
wykonanych zgodnie

z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci
objetej ptatnoscig koncowg (z wytaczeniem oswiadczen koncowych uwzglednionych
przy poprzednich ptatnosciach lub o$wiadczeh podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcdw, z ktorymi zawarto umowe polegajgcg na Swiadczeniu ustugi
serwisowania po zakonczeniu inwestycji) badz oswiadczenia o braku uregulowania
wymagalnych naleznosci ze wskazaniem ich wysokosci.

W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 2, 4 i 5 Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
zgtoszonym podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotgczy do faktury odwiadczen wszystkich
zgtoszonych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od wptywu faktury do Zamawiajgcego wystgpi do Wykonawcy oraz do zgtoszonych
podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow, co do ktérych nie przedtozono
o$wiadczenia o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci z
zapytaniem jaka jest wysokos¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
odpowiedzi Zamawiajgcemu nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania
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10.

11.

12

13.

14.

zapytania, a ponadto zobowigzuje sie do zawarcia w umowach zawieranych z

podwykonawcami zapisow zobowigzujgcych podwykonawcow do udzielenia

Zamawiajgcemu odpowiedzi na powyzsze zapytanie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od

daty jego otrzymania. W umowach podwykonawczych winno sie takze znalez¢

zobowigzanie naktadajgce na podwykonawcow uwzglednienie analogicznego obowigzku

na dalszych podwykonawcow wzgledem Zamawiajgcego. Do czasu, gdy Zamawiajgcy

nie ustali jaka jest wysoko$¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, co do ktdrych nie przedtozono oswiadczenia o

uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych nalezno$ci termin zaptaty faktury nie

rozpoczyna biegu. W przypadku, gdy z oswiadczen Wykonawcy oraz

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynika¢ bedg odmienne kwoty, wowczas

kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie wstrzymana w wyzszej

wysokosci.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub po przeditozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

ustugi lub dostawy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez

Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 10) uwag

do informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje

prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadnionag.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego bezposrednio
wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegolnosci z wierzytelnosci
0 zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

W przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 11 do faktury za wykonanie danego Etapu
Wykonawca dotgczy stosowne dokumenty potwierdzajgce wyptacenie przez
Wykonawce osobom realizujgcym zamdwienie objete niniejszg umowag naleznych
podwyzek i uregulowanie wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow.
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§17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

1. Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

3.  Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18

PRAWO PRACY

1.

2.

Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXIV SWZ Wykonawca zobowigzuije sie
zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikdéw, osoby na terenie
budowy) oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajgcym na terenie
budowy.

Na etapie realizacji zamowienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zadania ztozenia w
wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrQcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
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Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej
umowy, z zastrzezeniem ust. 2 3.

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 i 2 uPzp, w tym w przypadku zmiany osob przewidzianych do realizacji
zamowienia — jesli wynikac to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby
wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ.

Dopuszcza sie zmiane termindw okreslonych w § 2 umowy, z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne, o
ile skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili zawarcia niniejszej
umowy,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robdét,

4) robét zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy,

5) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,
7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w

chwili zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu,

8) niesprzyjajgcych wykonywaniu robot warunkow atmosferycznych (w tym m. in.:

§ 20

temperatura, sita wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktérych nie mozna
zapewni¢ wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych warunkéw prawidtowego wykonania robaot.
Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy w zaleznosci od
okolicznosci opisanych w ust. 3: o ilos¢ dni wstrzymania robot (poza wstrzymaniem
robdt, ktére nastgpito z uwagi na okoliczno$ci wskazane w § 5 ust. 1 pkt. 36 lit. d) lub o
ilos¢ dni trwania przeszkody skutkujgcej niemozliwoscig zachowania terminu umownego
lub o ilo$¢ dni niezbednych do realizacji zleconych robaét, jesli ich wykonanie nie jest
mozliwe
Z zachowaniem terminu umownego.
W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.
Zmiany umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zaméwien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych

przy
1.

padkach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,
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2) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 pkt 36 lit. b bgdz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przedtozyt zgdanych
dokumentéw , w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. c — odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

4) Wykonawca nie spetnia wymogow okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych dotyczgcych zapewnienia
minimalnej ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej
umowy — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy
Zamawiajgcy dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robét, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzacego sprawe
inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentow
rozliczeniowych (w tym oSwiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1) W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

2) W przypadku odstgpienia od umowy w cato$ci z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Strony zobowigzane sg zwrdci¢ sobie wzajemnie otrzymane
Swiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca jesli rozpoczat roboty
budowlane przywréci niezwlocznie teren budowy do stanu pierwotnego, o ile z
przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to lub w innym stopniu
negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim. W przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia terenu budowy do
stanu pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dokonania tej czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznos$ci uzyskania
upowaznienia sgdu.

3) W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:
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a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji wykonanych robdét,
wedtug stanu na dzien odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidiowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktorej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

¢) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystapi do odbioru prawidlowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wytgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowa co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajacy
nie odstagpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysokos¢ kary umowne;j
zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§21

PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguje mu cato$¢ nieograniczonych majgtkowych praw
autorskich do dokumentacji projektowej oraz, ze dokumentacja nie narusza praw
wiasnosci intelektualnej oséb trzecich.

2. Z chwilg odbioru przedmiotu umowy (lub jego czesci), w ramach ktérego zostat
dostarczony utwér, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia
okreslonego
w umowie, catos¢ majatkowych praw autorskich do wchodzacych w skfad przedmiotu
umowy utwordw niebedgcych programami komputerowymi, na wszystkich znanych w
chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczegdlnosci na nastepujgcych
polach eksploataciji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu — w szczegolno$ci wytwarzanie dowolng technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, wprowadzanie do pamieci dowolnej ilosci komputerow,
przenoszenie na inne no$niki informaciji,

2) w zakresie obrotu — w szczegodlnosci obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych
utwor utrwalono — wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaz), uzyczenie, licencjonowanie
lub najem/dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w punktach
powyzszych — publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np.
wprowadzenie do sieci Internet i Intranet),

4) prawo korzystania przez siebie lub na swoje zlecenie z dostarczonej dokumentaciji,

w szczegolnosci dla celdw projektowania i realizacji inwestycji — zastosowanie
do przedmiotowej inwestycji oraz dalszych, bez ograniczenia, w tym prawo do wyboru
Wykonawcy inwestyciji, eksploatacji, remontéw, modernizaciji.

3. Ponadto wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie, prawo do udzielania
zezwoleh na wykonywanie autorskich praw zaleznych do utworéw stanowigcych
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przedmiot umowy, w szczegolnosci do udzielania zezwolen na dokonywanie opracowan
oraz rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ

i zatgcznikéw do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o odpadach.

Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ beda do
ugodowego jego rozstrzygniecia.

W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego,
sprawach o roszczenia cywilnoprawne, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
strony sporu zobowigzujg sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji
przez mediatora Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w
Bydgoszczy i wyrazajg zgode przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie z
Regulaminem Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Bydgoszczy
obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o mediacje.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do
jego rozstrzygania jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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