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ZAtACZNIK NR 2.02 DO UMOWY

PROCEDURA ODBIOROWA

w postepowaniu pn.:

Dostawa wraz z montazem, uruchomieniem, konfiguracjg
i testami aktywnych urzgdzen sieciowych w projekcie
,Pomorskie e-Zdrowie”
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PROCEDURA ODBIOROWA

Procedura dotyczy odbioréw dokonywanych w zakresie realizacji Przedmiotu Zamdwienia,

okreslonych w Harmonogramie Wdrozenia.
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Odbior czesciowy

Odbiory czesciowe dokonywane sg w terminach uzgodnionych pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawca.

W ramach odbioru czesciowego, dokonuje sie weryfikacji iloSciowej, czy zostaty dostarczone lub
wytworzone wszystkie Produkty zgodnie z zatozeniami okreslonymi w Harmonogramie Wdrozenia.
Wykonaweca przystepujac do odbioru czesciowego musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a) Niezbedne dokumenty wymagane w SIWZ (instrukcje, itp.)
Jezeli Zamawiajacy bedzie wnosit zastrzezenia, odbiér czesciowy uwaza sie za niedokonany.
Dokonanie odbioru czesciowego, nie pozbawia Zamawiajgcego roszczenia wobec Wykonawcy o
usuniecie Wad, ktére ujawnig sie w odebranych juz czesciach, w trakcie realizacji kolejnych etapdéw
Umowy, a takze w okresie gwarancji.

Odbior Komponentow

Odbiory Komponentéw dokonywane sg w terminach wskazanych w Harmonogramie Wdrozenia.

W ramach Odbioru Komponentu, dokonuje sie weryfikacji ilosciowej, czy w ramach odbieranego

Komponentu zostaty dostarczone lub wytworzone wszystkie Produkty zgodnie z zatozeniami

okreslonymi w Harmonogramie Wdrozenia.

W ramach Odbioru Komponentu zostang przeprowadzone odpowiednie testy funkcjonalne,

opisane w Procedurze testowania, stanowigcej zatqcznik nr 2.01 do Umowy.

Odbiér Komponentu potwierdzony jest Protokotem odbioru komponentu podpisanym bez

zastrzezen przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Wykonawca przystepujgc do odbioru Komponentu musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a) raport z przeprowadzonych testéw funkcjonalnych, przyjety przez Zamawiajgcego bez
zastrzezen,

b) raport z doprowadzenia pomieszczen do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot,

c) karty katalogowe dla kazdego Produktu wchodzacego w sktad Komponentu.

Jezeli Protokot Odbioru Komponentu bedzie zawierat zastrzezenia, Komponent uwaza sie za

nieodebrany.

Dokonanie odbioru Komponentu, nie pozbawia Zamawiajgcego roszczenia wobec Wykonawcy o

usuniecie Wad, ktére ujawnig sie w odebranych juz Komponentach, w trakcie realizacji kolejnych

etapow Umowy, a takze w okresie gwarancji.
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Protokot Odbioru Komponentu, zostanie sporzagdzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach -
dwéch dla Zamawiajgcego i jednym dla Wykonawcy. Protokot jest dokumentem poswiadczajgcym
prawidtowe wykonanie prac.

Odbidr etapu

Odbiory etapéw dokonywane sg w terminach wskazanych w Harmonogramie Wdrozenia.

W ramach Odbioru etapu dokonuje sie weryfikacji ilosciowej, czy w ramach odbieranego etapu

zostaty wytworzone wszystkie Komponenty, zgodnie z zatozeniami okreslonymi w DPR.

W ramach Odbioru etapu, jezeli jest to zaplanowane, zostang przeprowadzone odpowiednie testy

funkcjonalne, opisane w Procedurze testowania, stanowigcej Zafgcznik nr 2.01 do Umowy.

Wykonaweca przystepujgc do Odbioru etapu musi przedstawic:

a) raport z przeprowadzonych testéw funkcjonalnych, przyjety przez Zamawiajgcego bez
zastrzezen (jezeli byty wykonywane w ramach Odbioru etapu),

b) raport z doprowadzenia pomieszczen do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot

c¢) komplet Dokumentacji uzytkowej,

d) wszystkie Protokoty odbioréw Komponentéw wymagane w ramach Odbioru etapu,

e) oswiadczenie kierownika projektu o zgodnosci wykonania Komponentéw w danym etapie
Umowy z wymaganiami (nie dotyczy Etapu | i Etapu ll),

Odbiér etapu potwierdzony jest Protokotem odbioru etapu podpisanym przez Wykonawce

i Zamawiajgcego bez zastrzezen.

Jezeli Protokot odbioru etapu bedzie zawierat istotne zastrzezenia, etap uwaza sie za nieodebrany.

Protokot Odbioru etapu, zostanie sporzagdzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - dwéch

dla Zamawiajgcego i jednym dla Wykonawcy.

Dokonanie Odbioru etapu, nie pozbawia Zamawiajgcego roszczenia wobec Wykonawcy

o usuniecie wad, ktére ujawnig sie w odebranych juz Komponentach wykonanych i dostarczonych

w ramach etapu, w trakcie realizacji kolejnych etapéw przedmiotu Umowy, a takze w okresie

gwarancji.

Wady Komponentow wykonanych i dostarczonych w ramach konkretnego etapu, zdiagnozowane

w etapach pdzniejszych, zostang niezwtocznie (jednak nie pdzniej niz w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego) usuniete przez Wykonawce bez odrebnego wynagrodzenia. Zamawiajacy nie

przewiduje, w zwigzku z opisanymi w zdaniach poprzednich okolicznosciami, zmiany terminéw

wykonywania przedmiotu Umowy, w tym kolejnych etapdw.

Odbidr koncowy

Odbidér korncowy odbedzie sie w terminie wskazanym w Harmonogramie Wdrozenia.
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W ramach Odbioru koricowego dokonuje sie weryfikacji iloSciowej, czy w czasie trwania wdrozenia

zostaty odebrane wszystkie etapy i zostaty wytworzone wszystkie Komponenty, zgodnie

z zatozeniami okreslonymi w DPR.

Wykonaweca przystepujgc do Odbioru koficowego musi przedstawic:

a) wszystkie Protokoty odbioru etapow wymagane w ramach Odbioru korncowego,

b) oswiadczenie kierownika projektu o zgodnosci wykonania Przedmiotu Zamowienia
z wymaganiami,

c¢) komplet Dokumentacji,

d) potwierdzenie usuniecia wszystkich wad ujawnionych po Odbiorach Komponentéw
i Odbiorach etapdw.

Odbidér koncowy potwierdzony jest Protokotem odbioru koricowego podpisanym przez

Wykonawce, Zamawiajgcego i WP bez zastrzezen. Protokdt zostanie sporzadzony w trzech

jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 dla Zamawiajgcego, jednym dla Wykonawcy i 1 dla WP

i stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT na zasadach okreslonych w Umowie.

Jezeli Protokot odbioru koricowego bedzie zawierat zastrzezenia, Przedmiot Zamdéwienia uwaza sie

za nieodebrany.
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