Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz 7 niezbedng infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu w Cieninie Koscielnym

numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP/02/2024

UMOWANR............
zawarta z Wykonawcg wybranym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie podstawowym o ktorym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzeSnia
2019r. - Prawo zamowien publicznych (,,PZP”)

zawartaw dniu ................... 1A pomiedzy:

spolka Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,,KZN — Wielkopolska” spotka z ograniczong
odpowiedzialno$cig z siedzibg w Rawiczu, adres: ul. Sarnowska 2/219, 63-900 Rawicz,
wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000991780, o wysokos$ci kapitatu zakladowego:
........... zt, posiadajaca NIP: 6991968874 oraz REGON: 521487562, reprezentowang przez:

................................ , reprezentowanym/a przez:

zwang dalej WYKONAWCA

Zamawiajacy 1 Wykonawca, zwani dalej z osobna takze ,,Strong”, za$ wspolnie ,,Stronami”,
zawierajg niniejsza umowe, zwang dalej ,,Umow3g”, o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej
wielobranzowej oraz wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowosci
Cienin Koscielny pod nr 82B, obr. 0004 Cienin Kos$cielny, gm. Stupca, na dzialce o numerze
ewidencyjnym 88/3, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym (dalej: ,,PFU”),
pozwoleniem na budowg oraz projektem budowalnym stanowigcymi zatgczniki do Umowy
(dalej jako: ,,Przedmiot Umowy”).

2. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczegdlnosci:

1) wykona kompleksowy wielobranzowy projekt techniczny w zakresie zgodnym z
zapisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dn. 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679), uzyska
wszelkie wymagane opinie, pozwolenia 1 uzgodnienia w celu realizacji zamierzenia
budowlanego 1 dokona skutecznego zgloszenia zakonczenia prac budowlanych i
uzyska ostateczne pozwolenie na uzytkowanie (jesli jest wymagane), w tym
wykonanie charakterystyk energetycznych poszczegolnych lokali mieszkalnych.
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2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

oraz zagospodarowaniem terenu w Cieninie Koscielnym

numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP/02/2024

wykona roboty budowlane polegajace na wybudowaniu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego trzykondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, krytego dachem
skosnym dwuspadowym w ukladzie tradycyjnym zgodnie z dokumentacjg
projektowa udostepniong przez Zamawiajacego, pozwoleniem na budowe, niniejsza
Umowa oraz zatwierdzonym projektem technicznym, o ktorym mowa w ust. 2 pkt
1 powyzej;

Konstrukcja budynku w technologii modutowej, prefabrykowanej, wielkoptytowe;.
W budynku zaprojektowano jedng klatk¢ schodowa, wyposazong w pojedynczy
dzwig osobowy. Na parterze budynku projektuje si¢ dwa mieszkania
uwzgledniajgce potrzeby 0sob z niepetnosprawnosciami.

wykona dokumentacj¢ powykonawcza oraz instrukcje obstugi 1 eksploatacji
obiektu, w tym instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen 1 instalacji,

przeprowadzi rozruch urzadzen i instalacji oraz przeszkoli personel Zamawiajacego
w zakresie niezbednym do ich obstugi;

przeniesie na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej oraz do dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3 powyzej na warunkach okreslonych
w § 7 Umowy;

zawrze umowg¢ ubezpieczeniowa na warunkach okreslonych w § 12 Umowy;

udzieli gwarancji na roboty budowlane oraz urzadzenia (dZwig osobowy, pompy
ciepta) na warunkach okreslonych w § 13 Umowy;

udzieli gwarancji na infrastruktur¢ towarzyszaca na warunkach okreslonych przez
producenta,

uzyska ostateczne pozwolenie na uzytkowanie obiektu na podstawie udzielonego
przez Zamawiajacego petnomocnictwa.

2. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej obejmuje w szczegolnosci:

1)

2)

projekt techniczny, w tym:

a) projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen
statyczno-wytrzymato$ciowych,

b) charakterystyke energetyczng budynku,
¢) projektowane niezbgdne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

d) w zaleznosci od potrzeb - dokumentacje¢ geologiczno-inzynierska lub
geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych,

projekt wykonawczy wielobranzowy obiektu zawierajacy uszczegdtowienie
rozwigzan, okres§lenie parametrow technicznych projektowanych materialow 1

urzadzen oraz sposobu wykonania, w sposdb umozliwiajagcy obmiarowg wycene
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robot lub zawrze¢ wszystkie te dane w jednoetapowym opracowaniu jako
uszczegdtowionym wielobranzowym projekcie technicznym,

3) specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) inne opracowania projektowe niezbedne do osiagnigcia celu Umowy tj. realizacji
inwestycji polegajacej na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego o
ktorym mowa w ust. 2 pkt 2 powyze;.

3. Dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3 powyzej obejmuje:

1) dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawczg oraz dokumentacj¢ geodezyjno-kartograficzng;

2) atesty i1 $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamdOwienia materialow budowlanych, elementow wykonczenia statego
wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i1 kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku
realizacji robot.

4. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3 powyzej, powinna zawiera¢
dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntdéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

5. Roboty budowlane, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 powyzej, dotycza zamierzenia
budowlanego, opisanego w projekcie architektoniczno-budowlanym, pozwoleniu na
budowe i PFU.

6. W ramach realizacji rob6t budowlanych, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 2 powyzej,
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dostawy 1 montazu infrastruktury
towarzyszacej, w tym m.in. elementéw matej architektury, os§wietlenia oraz innych dostaw
niezbednych do prawidtowej realizacji niniejszej Umowy zgodnie z programem
funkcjonalno-uzytkowym (dalej: PFU) stanowigcym zatgcznik do Umowy.

7. Infrastruktura towarzyszaca, o ktérej mowa w ust. 7 musi spetnia¢ normy bezpieczenstwa
wymagane dla danego wyrobu, tj. powinna posiada¢ odpowiedni certyfikat CE, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi danego
wyrobu.

8. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ charakterystyke
energetyczng budynku w czeéci opisowej projektu technicznego zgodnie z §23 pkt 11
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679). Po zakonczeniu robot
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu $wiadectwo charakterystyki
energetycznej, sporzadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497). Swiadectwo takie
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powinna sporzadzi¢ osoba wpisana do rejestru oséb uprawnionych do sporzadzania
swiadectw charakterystyki energetycznej budynkow.

9. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

jako$ciowe i ilosciowe zestawienie materiatowe,
przedmiar robot z podziatem na rodzaje wyrobow, ich ilosci 1 mase,

w przypadku zainstalowanych urzadzen zwigzanych z wodg - karte charakterystyki
produktu lub certyfikat budynku lub obowigzujacy w Unii Europejskiej oznakowanie
produktu, zgodnie ze specyfikacja techniczng okreslong w dodatku E ,,Specyfikacja
techniczna urzadzen zwigzanych z woda”,

oswiadczenie, ze co najmniej 70 % (masy) innych niz niebezpieczne odpadow
z budowy (wylaczajac naturalnie wystepujace materialy, o ktorych mowa w kategorii
17 05 04 w europejskim wykazie odpadéw ustanowionym w decyzji 2000/532/WE)
wytwarzanych na placu budowy jest gotowe do ponownego uzycia, recyklingu 1 innych
procesoOw odzysku materiatu, takich jak wypelnianie wyrobisk z wykorzystaniem
odpadow zastepujacych inne materiaty, zgodnie z hierarchia postepowania z odpadami
1 Protokotem UE dotyczacym gospodarowania odpadami z budowy i rozbidrki,

o$wiadczenie, ze elementy budynkéw 1 materialy budowlane wykorzystane przy
budowie s zgodne z kryteriami okreslonymi w dodatku C ,,0golne kryteria dotyczace
nieczynienia powaznych szkod wzgledem zapobiegania zanieczyszczeniom i ich
kontroli w odniesieniu do stosowania i obecnosci chemikaliow”,

o$wiadczenie ze w elementy budynkow i materialy budowlane wykorzystane przy
budowie, z ktorymi mieszkancy moga mie¢ kontakt (289), emitujg mniej niz 0,06 mg
formaldehydu na m3 materiatu lub elementu na podstawie badania zgodnie
z warunkami okreslonymi w zalaczniku XVII do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
oraz mniej niz 0,001 mg innych rakotworczych lotnych zwigzkéw organicznych
kategorii 1A 1 1B na m3 materialu lub elementu, co nalezy ustali¢ w ramach badan
przeprowadzonych zgodnie znormg CEN/EN 16516(290)1 ISO 16000-
3:2011(291) lub innymi rownowaznymi znormalizowanymi warunkami badania
1 metodami oznaczania,

o$wiadczenie, ze wprowadzono $rodki stuzace redukcji emisji hatasu, kurzu i
zanieczyszczen w trakcie robot budowlanych lub konserwacyjnych wraz z wykazem
jakie dziatania podj¢to,

wykaz zuzytej do realizacji zamowienia energii elektrycznej na placu budowy oraz
paliw przez sprzet budowlany w ujeciu miesiecznym, z doktadnym opisaniem jednostki
11lo$ci zuzywanej energii elektrycznej oraz paliwa, wraz z jednoznacznym okresleniem
rodzaju wykorzystywanego paliwa,

informacje dotyczace dystansu oraz rodzaju transportu wykorzystywanego do
transportu materiatow budowlanych (od dostawcy pierwszego rzedu),
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10.

11

12.

13.

14.

oraz zagospodarowaniem terenu w Cieninie Koscielnym

numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP/02/2024
j) plan segregacji i wykaz odpadow powstatych przy realizacji zamdwienia oraz
dostarczenia Wykonawcy Kart Przekazania Odpadéow.

Informacje o ktorych mowa w ust. 10 lit. h) oraz 1) nalezy zbiera¢ podczas trwania calego
procesu realizacji inwestycji, w tym od podwykonawcow.

. Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami Umowy, trescig

specyfikacji warunkow zamowienia (dalej: SWZ), PFU, dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe stanowigcymi zatgcznik do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami
oraz zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu niniejszej] Umowy Zamawiajagcemu w terminie
w niej uzgodnionym.

Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia prac budowlanych w taki sposob, aby
generowac¢ mozliwie najmniejsza ilos¢ odpadow.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

§2
Harmonogram. Termin wykonania Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem Umowy opracowa¢ 1 uzgodni¢ z
Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-finansowy, zwanym dalej Harmonogramem, w
ktérym beda uszczegétowione etapy realizacji Przedmiotu Umowy oraz terminy
rozpoczecia 1 zakonczenia tych etapow. Harmonogram bedzie zawieral podziat robot,
ktorych realizacja jest planowana do odbioréw cze$ciowych, zgodnie z § 5 Umowy, wraz
ze wskazaniem ich wartos$ci. Zamawiajacy wymaga, aby Harmonogram byt sporzadzony
wedlug wzoru stanowiacego zatacznik do Umowy. Warto$¢ robot do stanu surowego
zamknigtego nie moze przekroczy¢ 35% wartosci Przedmiotu Umowy

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z Harmonogramem.

Wprowadzenie Wykonawcy na teren robdt nastgpi w terminie do 14 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego 1 zawarcia Umowy. Z wprowadzenia
Wykonawcy na teren robot bedzie sporzadzony protokot wprowadzenia z udzialem
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Wykonawca w terminie 7 miesiecy od dnia zawarcia Umowy zobowigzany bedzie
zakonczy¢ wszelkie roboty/prace obje¢te Przedmiotem Umowy co zostanie potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Pozostate obowiazki wynikajace z umowy w sprawie
zamoOwienia, w tym uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
zrealizuje w terminie 2 miesiecy od dnia zakonczenia budowy zgodnie ze wpisem do
dziennika budowy.
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oraz zagospodarowaniem terenu w Cieninie Koscielnym
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§ 3 Obowiazki Stron Umowy

1. Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu Umowy w celu
nalezytej realizacji zamowienia.

2. Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy, w szczegolnosci:

1)

2)
3)
4)
S)

wprowadzenie Wykonawcy na teren robdt w terminie, o ktérym mowa § 2 ust. 4
Umowy;

wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

dokonywanie odbioréw Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Umowie,
zaptata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z § 6 Umowy.

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji w liczbie egzemplarzy wskazanej w
PFU;

realizacja poprawek i/lub uzupetnien i/lub usunigcia usterek w trybie
przewidzianym w § 5 Umowy;

wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w Umowie,
ponoszenie kosztow zuzytej wody 1 energii elektrycznej w czasie trwania robot;

petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czg$ci
zamoOwienia podwykonawcom;

przygotowanie zaplecza budowy na terenie robot oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robot;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robodt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

wykonywanie robot oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa 1
higieny pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robdt, zapewniajagce podczas wykonywania robdt
budowlanych catkowite bezpieczenstwo osdb przebywajacych na terenie robot 1 w
jego poblizu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie;
wykonanie robdt z materiatow wlasnych, ktére powinny odpowiadaé jako$ciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania, Zamawiajagcy ma prawo
wykonania badan tych materiatow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych
materiatow nie spelnia wymogdw, o ktorych mowa, wowczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan 1 na wiasny koszt dokona ich wymiany;
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10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynno$ci
objetych Przedmiotem Umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

11)ustanowienie kierownika budowy 1 kierownikow branzowych, przy czym
kierownik budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu
Wykonawcy 1 do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot;

12) prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane;

13) zgltaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru rob6t zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajagcemu podstawe do
zadania odkrycia robdt i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy;

14) wykonanie badan zaggszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie odbioru,

15) zapewnienie i pokrycie kosztow pelnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej
facznie z okresleniem wspolrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;

16) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury
towarzyszacej. W celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spetnienie
przez dane wyroby norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

17) umozliwienie Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

18)uporzadkowanie terenu robot po zakonczeniu robot. W o przypadku
niewywigzywania si¢ z tego obowigzku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce
kosztami sprzatania i wywiezienia materialéw z budowy;

19) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn -ekologicznych lub
ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadoéw do utylizacji (Wykonawca jest
wytworca odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r.
o odpadach); Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do minimalizowania
odpadow w trakcie realizacji catego zamdwienia.

20) na wniosek Zamawiajacego - udzial w corocznych przegladach, zgodnie z § 13 ust.
8 Umowy.
4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i
za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatah prowadzonych na terenie rob6dt i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkoéw pracownikdéw i1 0séb trzecich,
powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami,
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4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w peinej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

§4

Przedstawiciele Stron

1. Do biezacych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy, kazda ze
Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiajacego: ..ccoeevrvreeneennnnnns
2) ze strony WyKonawcey: ...ccceeeeereinncnnnens

2. W przypadku zmiany 0sob przedstawicieli Stron i/lub danych do kontaktu, o ktorych mowa
w ust. 1, Strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i
zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem
znanych danych be¢da uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli i/lub danych do
kontaktu nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

3. Przedstawiciele Stron, o ktorych mowa w ust. 1 sa upowaznieni do podpisania protokotu
zdawczo-odbiorczego oraz protokotu odbioru czesciowego dotyczacych dokumentacji
projektowe;.

4. Przedstawiciele Stron, o ktérych mowa w ust. 1 s3 upowaznieni do podpisania protokotu z
wprowadzenia na teren robot, protokoldw odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu, protokotow odbioru czgsciowego oraz protokotu odbioru koncowego robdt a
takze protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

5. Przedstawiciele Zamawiajacego s3 upowaznieni réwniez do zglaszania zastrzezen do
protokotow, o ktorych mowa w § 5 Umowy, oraz do zglaszania roszczen, wnioskow,
polecen i uwag w okresie gwarancji.

6. Zmiana osob skierowanych do wykonania Umowy, ktore Wykonawca wskazat w wykazie
osOb, mozliwa jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé, ze nowa osoba spetnia warunki okreslone w SWZ dla osoby
pelniacej dang funkcje.

§ 5 Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbior wstepny dokumentacji — na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego;
2) odbidr ostateczny dokumentacji — na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego;

3) odbiory cze$ci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;
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4) odbiér koncowy robot — na podstawie protokotu odbioru koncowego robot;

5) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow
dokonywanych w dzienniku budowy;

6) odbiér koncowy przedmiotu Umowy — po sporzadzeniu dokumentacji
powykonawczej, §wiadectwa charakterystyki energetycznej i uzyskaniu ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

W celu dokonania odbioru wstepnego dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w ust. 1
pkt 1, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje, o ktorej mowa w

§ 1 ust. 2 pkt 1. Zamawiajacy potwierdzi kompletno$¢ dokumentacji projektowej w
protokole zdawczo-odbiorczym.

Zamawiajacy dokona ostatecznego odbioru dokumentacji w terminie 7 dni roboczych od
dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z ust. 2.

Pozytywny odbior ostateczny dokumentacji, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, zostanie
potwierdzony protokotem odbioru czeSciowego, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru czgsci robot, wysylajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktorych mowa w § 4 ust. 1
Umowy.

Zamawiajacy dokona odbioru cze$ci robot w terminie do 3 dni roboczych od daty
zgloszenia do odbioru, z =zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydluzyé w
okolicznosciach, o ktorych mowa ust. 161 17.

Pozytywny odbidr czgsci robot, o ktorym mowa w ust. 6, zostanie potwierdzony protokotem
odbioru czesciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy bez stwierdzenia wad istotnych.

Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru koncowego robot, wysylajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w terminie 10 dni roboczych od daty
przystapienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydluzy¢ w
okoliczno$ciach, o ktorych mowa w ust. 161 17.

Pozytywny odbior koncowy robdt, zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez
stwierdzenia wad istotnych.

Nieobecno$¢ przy odbiorze kierownika budowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru,

Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutow
w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac
danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy.
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Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie do 3 dni roboczych, od daty zgloszenia przez
Wykonawce potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 12. Odbiory rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Po sporzadzeniu dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w §1 ust. 2 pkt 3 oraz w §
1 ust. 4, $wiadectwa charakterystyki energetycznej oraz uzyskaniu ostatecznego pozwolenia
na uzytkowanie obiektu, Strony dokonajg odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Pozytywny odbidr koncowy przedmiotu Umowy, zostanie potwierdzony protokotem,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokotow odbioru uwagi i zastrzezenia, w
szczegolnosci odnoszace si¢ do zgodnosci sposobu realizacji Przedmiotu Umowy z
wymaganiami okre§lonymi w PFU, dokumentacji projektowej, pozwoleniu na budowe,
zapisami SWZ oraz przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupetnien i/lub usunigcia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 3 Umowy bedzie
posiadata btedy powodujace jej niezgodnos¢ z przepisami powszechnie obowigzujacego
prawa lub powodujace jej niezgodno$¢ z wymogami okreslonymi w projekcie
budowlanym, pozwoleniu na budowg lub PFU;

2) roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy zostang wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacja projektowa, w tym sporzadzong
przez Wykonawce lub przepisami powszechnie obowigzujacego prawa;

3) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy zostang wykonane z
uzyciem materiatow, ktore nie uzyskaly atestu lub swiadectwa potwierdzajacego ich
dopuszczenie do stosowania;

4) infrastruktura towarzyszaca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego
wyrobu;

5) Wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w
§ 1 ust. 2 pkt 3 Umowy oraz w § 1 ust. 4 Umowy; a uwagi lub zastrzezenia w ww.
zakresie zostaty wskazane w dowolnym protokole odbioru.

Jezeli poprawki lub uzupeknienia lub usunigcie usterek, begdzie realizowane po uplywie
termindbw wykonania okre§lonego etapu Umowy, a dodatkowo terminy te zostana
przekroczone o wigcej niz 21 dni, Zamawiajacy moze zrealizowac poprawki, uzupeknienia
oraz usung¢ usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) bez konieczno$ci
uzyskania w tym zakresie odrebnego upowaznienia sadowego i konieczno$ci wyznaczenia
Wykonawey dodatkowego terminu na co Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca
zobowigzany jest zwroci¢ poniesione przez Zamawiajacego koszty zastepczego usunigcia
wad nie pozniej niz w terminie 14 (slownie: czternascie) dni od otrzymania pisemnego
wezwania. Brak zaplaty kosztow zastepczego usuni¢cia wad w wyznaczonym terminie
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uprawnia Zamawiajacego do potracenia tej kwoty z kazda naleznos$cig jaka przystuguje
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

§ 6 Wynagrodzenie i warunki jego platnosci

1. Zaprawidlowa realizacj¢ Przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci netto ................ zlotych, powigkszone o podatek VAT w wysokosci ........
ziotych, t]. evveiennnns zlotych brutto (stownie ztotych: ........................... ). Kwota
zawiera obowigzujacy VAT.W przypadku wzrostu stawki podatku VAT w okresie
obowigzywania Umowy, nalezna kwota brutto ulegnie zmianie.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg prac projektowych, robdt budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztéow zwigzanych z
realizacja Przedmiotu Umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wpltyw na koszty. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1.

3. Czg¢$¢ wynagrodzenia w wysokosci 0,5% kwoty wskazanej w ust. 1 zostanie zaptacona po
pozytywnym odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach
handlowych.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest platnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia
Sfaktury VAT. Numer NIP Wykonawcey: ...............oo....

6. Platnosci beda dokonywane na podstawie faktur VAT dorgczonych Zamawiajagcemu w
formie papierowej lub elektronicznej, po wykonaniu dokumentacji lub czg$ci robot
potwierdzonych protokotem odbioru podpisanym przez Zamawiajacego.

7. Platnosci, o ktérych mowa w ust. 6, beda dokonywane przelewem w terminie do 14 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer
rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za dat¢ zaptaty uwaza si¢ dzien, w ktérym
Zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.

8. Jezeli objete dang fakturg czgsci Przedmiotu Umowy byly wykonywane z udzialem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do faktury Wykonawca obowigzany jest
dotagczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. Dowodami
o ktorych mowa powyzej moga by¢ w szczegdlnosci oswiadczenia podwykonawcodw i
dalszych podwykonawcow o braku wymagalnych wierzytelnosci z tytutu realizacji czgsci
Przedmiotu Umowy w stosunku do Wykonawcy.

9. W przypadku faktury koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niej
oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcoéw, ze Wykonawca

str. 11



Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz 7 niezbedng infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu w Cieninie Koscielnym

numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP/02/2024

dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych uméw z tytutu realizacji
Przedmiotu Umowy.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 8 1 9, wstrzymuje si¢ wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

11. Zamawiajagcy moze udzieli¢ wykonawcy zaliczek na poczet wykonania Przedmiotu
Umowy. Zaliczki moga zosta¢ udzielone tacznie do wysokosci 20% wysokos$ci
wynagrodzenia wykonawcy wskazanego w ust. 1. Zaliczka zostanie wyptacona na
podstawie otrzymanej prawidlowo wystawionej faktury zaliczkowej w terminie do 14 dni,
po dorgczeniu faktury przez Wykonawcg.

12. Jezeli Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka na poczet wykonania Przedmiotu Umowy,
wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie pomniejszone o kwot¢ wyptaconej zaliczki. W
przypadku odstgpienia Zamawiajacego od Umowy lub niewykonania przez Wykonawce

13. Umowy lub jej czgsci z jakiejkolwiek przyczyny Zamawiajacy moze zadac zwrotu zaliczki,
niezaleznie od przystugujacego mu odszkodowania lub kar umownych. W takim przypadku
Wykonawca jest obowigzany zwroci¢ zaliczke na wezwanie Zamawiajagcego w terminie
okreslonym w wezwaniu.

14. Strony przewiduja réwniez mozliwo$¢ dokonania platnosci bezposredniej przez
Zamawiajacego na rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku wystawionej/ym
przez podwykonawce w drodze przekazu. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wraz z kopig zawartej umowy z podwykonawca przedtozy¢ Zamawiajacemu polecenie
przekazu, o ktorym mowa w art. 921! kodeksu cywilnego, zgodnie z wzorem stanowigcym
zalacznik do Umowy. Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia podwykonawcy w
trybie okreslonym niniejszym ustgpie zwalnia Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy
z zobowigzania o zaplat¢ wynagrodzenia za t¢ cze$¢ Przedmiotu Umowy, w wysokosci
zaptaconej podwykonawcy kwoty.

15. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg bedg prowadzone
w zlotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

16. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
a) udzielonych zaliczek,
b) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,
¢) platnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz

d) wszelkich platnosci wskazanych w umowie, ktorych Zamawiajacy moze dokonac z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z oplacenia za
Wykonawce sktadki za polis¢ ubezpieczeniowa, oraz kosztow za wykonawstwo
zastepcze

z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, przy czym upowaznienie do potragcenia udzielonych
zaliczek nie dotyczy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie Przedmiotu Umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2017r.
0 zmianie ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz zmianie niektérych innych ustaw.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym shuzacym wytacznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego
dziatalno$ci gospodarcze;.

W przypadku wystapienia przestanek uzasadniajagcych zawarcie aneksu do Umowy w
zwigzku z koniecznos$cig zaniechania wykonania czeéci robot stanowigcych Przedmiot
Umowy lub wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych w stosunku do pierwotnego
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy sporzadzi protokét zmiany Umowy, do ktorego
zalacznikiem bedzie, sporzadzony przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez
Zamawiajacego, kosztorys.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 19, bedzie sporzadzony wedtug nastepujacych zasad:

a) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie Katalogow Naktadow
Rzeczowych (KNR Iub KNNR) oraz czynnikéw cenotwodrczych nie wyzszych niz
srednie wg. publikacji Sekocenbud aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu, po
przedtozeniu do akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Dla materialow, ktore
nie wystepuja w Wydawnictwie Sekocenbud w danym okresie rozliczeniowym, nalezy
przedstawi¢ fakture zakupu,

b) jezeli roboty lub prace nie beda odpowiadaty zadnemu z dostgpnych KNR lub KNNR
—wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegdtowej kalkulacji
wlasnej Wykonawcy po przedlozeniu do akceptacji 1 zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Dla materialow, ktore nie wystepuja w Wydawnictwie Sekocenbud w
danym okresie rozliczeniowym, nalezy przedstawi¢ fakture zakupu.

§ 7 Prawa autorskie

Wykonaweca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.
1 Umowy, autorskie prawa majatkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej
Umowy.

Przedmiot Umowy, w tym w szczego6lnosci projekt techniczny, projekt wykonawczy,
dokumentacja powykonawcza, wszelkie opracowania i projekty, rozwigzania zamienne itp.,
wraz z zalacznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami 1 kazda ich czg$¢ stanowi
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wraz z wydaniem 1 z przekazaniem Zamawiajagcemu kazdego z
elementéw dokumentacji projektowej w szczegdlnosci projektow, opracowan, rozwigzan
lub ich elementéw, Wykonawca bez sktadania dodatkowego oswiadczenia woli w ramach
wynagrodzenia umownego przenosi na Zamawiajacego niezaleznie od wszelkich innych
okolicznosci, w tym takze w przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, cato$¢
autorskich praw majatkowych do Utworéw w tym w szczegdlnosci objete nastgpujacymi
polami eksploatacji: prawo do wykonania robot budowlanych zgodnie z wykonanymi przez
Wykonawce projektami, opracowaniami 1 rozwigzaniami, oraz do utrwalenia,
zwielokrotnienie projektow, opracowan, rozwigzan dowolng technika, do wprowadzenia
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ich do obrotu, wprowadzenia do pamigci komputera. Z chwilg ta, Zamawiajacy nabywa
wylaczne prawo do rozporzadzania i korzystania z utworu na wszelkich terytoriach i na
wszelkich znanych Stronom na dzien przeniesienia polach eksploatacji w szczego6lnosci do:

1) utrwalania Utworow, w tym utrwalania na materialnych nos$nikach elektronicznych,

2) zwielokrotniania Utworéw okreslong technika, w tym zwielokrotniania technika
drukarska, reprograficzng oraz cyfrowa,

3) wprowadzania Utwordéw do obrotu,

4) wprowadzania Utworéw do pamigci komputera,

5) wykorzystania Utworéw w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego nich dostep w miejscu 1 w czasie przez siebie
wybranym,

6) publicznego wykonania lub odtwarzania Utworow,

7) nadawania z wykorzystaniem taSm magnetycznych i nosnikow magnetooptycznych,

8) tworzenia i rozpowszechniania Utworow zaleznych,

9) prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy,

10) modyfikowania Utwordéw, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerébek,
zmian i adaptacji calo$ci utworu oraz ich pojedynczych fragmentow,

11) prawo dostosowania funkcjonalnosci Utworéw do wlasnych wymagan Wykonawcy,
w tym do wymogdéw zwigzanych z funkcjonowaniem portalu internetowego
Wykonawcy lub Zamawiajacego,

12) prawo wykorzystania Utworéw w réznych formatach, w tym w postaci drukowane;j
w calosci lub we fragmentach, wraz z prawem wlaczania Utworéw (lub ich
fragmentow) do innych Utwordw 1 tworzenia opracowan (abstraktow),

13) wykonywanie praw zaleznych oraz udzielanie zezwolen na korzystanie i
rozporzadzanie utworami zaleznymi,

14) nadawania Utwordéw za pomocg wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowe;]
przez stacje naziemng (rOwniez w sieci kablowej lub telewizji kodowane;j),

15) swobodnego uzywania i korzystania z Utwordw oraz ich pojedynczych elementow
w zakresie promocji i reklamy.

3. Wykonawca o$wiadcza ponadto, iZ:

1) w dacie przekazania Utworow Zamawiajacemu, przystugiwaly mu niczym nie
ograniczone majatkowe prawa autorskie, prawa do wizerunku i artystycznych
wykonan wobec Utworéw oraz prawo wlasnosci przekazanych Zamawiajagcemu
egzemplarzy Utworow, a wszelkie wymagalne roszczenia pieni¢zne 0sob trzecich w
zwiazku z przekazaniem Utworow byty w catosci zaspokojone,

2) Utwory nie byly, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, udostepniane publicznie ani
w inny sposob rozpowszechniane przed data przekazania ich Zamawiajgcemu.

4. Wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu kazdego z elementow Dokumentacji — w tym catej
dokumentacji projektowej oraz catej dokumentacji zwigzanej z prowadzonym procesem
budowlanym, w tym takze w przypadku rozwigzania Umowy, odstgpienia od Umowy lub
jej wygasniecia bez wzgledu na przyczyny w trakcie jej trwania niezaleznie od podstaw i
przyczyn, Wykonawca, bez sktadania dodatkowego o$wiadczenia woli przenosi na
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Zamawiajgcego, niezaleznie od wszelkich innych okolicznos$ci, wszelkie autorskie prawa
majatkowe.

Wykonawca z chwilg przeniesienia (wydania do dyspozycji Zamawiajacego) przenosi
réwniez na Zamawiajacego prawo do wykonywania praw zaleznych do Utwordw.
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego takze wlasno$¢ egzemplarzy, o ktorych mowa w
ust. 2.

Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu réwniez na dokonywanie bez koniecznos$ci
uzyskania dalszej zgody Wykonawcy wszelkich zmian w elementach Umowy pod
warunkiem, ze zmiany te dokonywane beda na zlecenie Zamawiajgcego, przez osoby
posiadajgce prawem wymagane kwalifikacje — w przypadku, gdy obowigzek taki wynika z
przepisOw prawa. Powyzsze przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje w stanie
wolnym od obcigzen i praw osob trzecich i obejmuje takze wszelkie pozniejsze zmiany w
projektach, opracowaniach lub rozwigzaniach, dokonywane przez wykonawce robot
budowlanych i jego projektanta, a w szczegdlnosci zwigzane z opracowaniem przez niego
projektow wykonawczych inwestycji.

Wynagrodzenie okreslone w § 6 Umowy obejmuje takze wynagrodzenie za przeniesienie
autorskich praw majatkowych, korzystanie z praw autorskich (korzystanie z przedmiotu
Umowy, w tym na wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu polach eksploatacji) 1
wykonywanie autorskich praw zaleznych. Przeniesienie wiasno$ci egzemplarza utworu
powoduje przejscie autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworu.

Na wypadek rozwigzania, wypowiedzenia lub odstapienie od Umowy przez ktéragkolwiek
ze Stron po dacie przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce jakiegokolwiek elementu
Przedmiotu Umowy Strony zgodnie postanawiaja, iz skutki prawne wynikajace z
rozwigzania, odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy nie bedg dotyczy¢ autorskich praw
majatkowych i zaleznych do tego elementu Dokumentacji. W takim przypadku element ten
stanowi¢ bedzie wlasno$¢ Zamawiajacego, chyba ze zgodnie ze ztozonym o$wiadczeniem
Zamawiajacego skutki prawne wynikajace z rozwigzania, odstgpienia lub wypowiedzenia
Umowy obejmowac beda rowniez autorskie prawa majatkowe do tego elementu Przedmiotu
Umowy.

W przypadku rozwigzania, wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy z wylaczeniem
zakresu dotyczacego autorskich praw majatkowych do danego elementu Przedmiotu
Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przekazane elementy
dokumentacji projektowej zgodnie z ustaleniami Stron.

Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza
nie narusza praw autorskich oséb trzecich — dla korzystania rozporzadzania, a takze ze dla
eksploatacji 1 wprowadzania zmian do utwordw powstalych w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy nie jest wymagana zgoda oséb trzecich. W przypadku zgloszenia przez
osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego,
naruszenia doébr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.
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11. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wylacznej
kompetencji Zamawiajacego.

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w zakresie Zamowienia podstawowego w wysokosci 2% ceny brutto podanej w
ofercie tj. ............. zt (stownie: ......... ztotych), w formie ...................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi zatgcznik do Umowy.

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze za zgoda Zamawiajagcego dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form wskazanych w art. 450 PZP. Zmiana formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

4. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi 1 gwarancji, o ktérym mowa w § 13 Umowy.

5. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 9 Kary umowne
1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za zwloke¢ w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokos$ci 0,01% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od
umownego terminu wykonania Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2,

2) za kazdy dzien zwtoki w usunigciu wad, o ktorych mowa w § 13 ust. 5 Umowy, w
okresie trwania r¢kojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okre§lonego w § 13
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ust. 6 Umowy — w wysokosci 0,005% warto$ci wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 6 ust. 1 Umowy;

3) z tytulu odstgpienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

4) ztytuhu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia pos§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

c) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

e) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia dokonanej na
zasadach okreslonych w §14 ust. 10 lit. ¢ Umowy,

w wysokos$ci 2000 zt (stownie: dwa tysiace ztotych), za kazdy przypadek opisanego
tu naruszenia,

5) z tytulu naruszenia postanowien § 11 w wysokosci 2000 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

6) za brak powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie 0sob skierowanych do realizacji
zamoOwienia w wysokosci 2000 zt (slownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy taki
przypadek z osobna.

2. Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartoSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

3. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwioki, stajg
si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu;
2) kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
4. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokoSci
przewyzszajacej zastrzezone w Umowie kar¢ umowng lub kary umowne) oraz prawo
potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W szczegodlnosci niezaleznie od uregulowan dotyczacych kar umownych, w okresie
obowigzywania Umowy, po jej rozwigzaniu lub wygasnigciu, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym
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za wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z
wad Przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce przy
wykonaniu Przedmiotu Umowy.

6. Odstgpienie w catosci lub w czgsci od Umowy, jak réwniez jej wypowiedzenia lub
rozwigzanie nie wylacza obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych lub
odszkodowania.

7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody, opoznienia i zwloke
spowodowane wadami lub usterkami Przedmiotu Umowy, w tym dokumentacji
projektowej, opracowan, rozwigzan - i ich elementéw. W szczegdlnosci Wykonawca zwrdci
Zamawiajacemu wszelkie poniesione wydatki lub koszty oraz zwolni Zamawiajacego ze
wszystkich zobowigzan powstatych w zwigzku z wadami Przedmiotu Umowy.

§ 10 Podwykonawstwo

1. Wykonawca jest uprawniony do zlecenia wykonania cz¢éci zakresu Przedmiotu Umowy
podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy (przed
rozpoczeciem wykonywania robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce),
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i
obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

4. W przypadku wyrazenia zgody na zlecenie wykonania cze¢éci zakresu przedmiotu Umowy
podwykonawcom, Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaplatg podwykonawcy
wynagrodzenia w wysokos$ci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg a Wykonawca,
chyba ze ta wysokos$¢ przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
roboty budowlane, ktorych szczegdélowy przedmiot wynika z Umowy. W takim przypadku
odpowiedzialno§¢ Zamawiajagcego za zaplatg podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktorych szczegdtowy przedmiot wynika z Umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o0
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej wraz z kompletem dokumentow.
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Zamawiajacy, w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia
do tego projektu, jezeli:

1) nie spelnia on wymagan okreslonych w Umowie oraz w SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 5
powyzej,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 3 dni roboczych
od dnia jego przedtozenia, uwaza si¢ za jego akceptacje przez Zamawiajacego.

Wykonawca lub podwykonawca przedktada Zamawiajacemu pos§wiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 3 dni roboczych, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w nastepujacych
przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Umowie oraz w SWZ;
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 5 powyzej,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 3 dni roboczych, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca lub podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt netto. Jednocze$nie podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia
kary umowne;.

. Zapisy ust. 2-11 powyzej znajduja zastosowanie do zmian umow o podwykonawstwo.

13.

Umowa zawarta z podwykonawca musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Dotyczy to rowniez jej ewentualnych zmian lub uzupetnien.
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17
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20.
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22.

oraz zagospodarowaniem terenu w Cieninie Koscielnym

numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP/02/2024

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawcg.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu pos§wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 14 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

4) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

5) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

6) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy nastepowac bedzie bezposrednio przez

Zamawiajacego na rachunek bankowy podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z podwykonawcami umowach zastrzec okres
odpowiedzialnos$ci za wady wykonywanych robot, nie krotszy niz okres odpowiedzialnosci
za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego, oraz zobligowa¢ podwykonawcow, by Ci
uczynili analogiczne zastrzezenie w umowach z dalszymi podwykonawcami.
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Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umowe o prac¢ osob wykonujacych Przedmiot Umowy oraz zobligowaé
podwykonawcoéw, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z dalszymi
podwykonawcami.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy znajduja zastosowanie odpowiednio do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych migdzy podwykonawca i dalszym podwykonawca
lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy bedacego jednoczesnie podmiotem,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 PZP, w
celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

a) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postegpowania o udzielenie zamdwienia oraz

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Strony Umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca
za zapltate¢ wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnos$ci przewidzianych niniejsza Umowa3.

§ 11 Klauzula spoleczna

W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 PZP, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce 1 podwykonawce (i ewentualnych dalszych
podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamOwienia w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy, tj. osob, ktére wykonuja czynnoSci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robot konstrukcyjnych, zwigzanych z posadowieniem budynku oraz
montazem elementow prefabrykowanych, roboty ziemne, fundamentowe, dekarskie,
stolarskie, $lusarskie, elektryczne, sanitarne (instalacje wewnetrzne 1 zewngtrzne),
elewacyjne, wykonczeniowe oraz drogowe. Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy
roboty te bedg wykonywane samodzielnie i1 osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace
dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw. samozatrudnienia (jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osob skierowanych do wykonywania Umowy:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
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¢) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
d) podwykonawce kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
e) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o praceg, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu i zakres
obowigzkoéw pracownika.

3. Kopia dokumentéow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, powinna zostac¢
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 (RODO), (tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest réwniez do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob skierowanych do wykonywania Umowy. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogéw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. Z tytulu niespehienia przez Wykonawce lub podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob skierowanych do wykonywania Umowy, Zamawiajacy
przewiduje sankcje¢ w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej, w
wysokosci zgodnej z §9 ust. 1 pkt 5 Umowy.

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy 0sob skierowanych do wykonywania Umowy.

7. W celu kontroli przestrzegania postanowien Umowy upowazniona przez Zamawiajacego
osoba uprawniona jest w kazdym czasie do werytikacji tozsamosci personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji Przedmiotu Umowy.
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8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§ 12 Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy, przedtozy¢
Zamawiajagcemu polise ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR), obejmujaca
ubezpieczenie Umowy od momentu przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru
koncowego robot budowlanych, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Suma ubezpieczenia Umowy (roboty wraz z
materiatami 1 urzadzeniami przeznaczonymi do wbudowania) - na jedno i wszystkie
zdarzenia - nie moze by¢ nizsza niz 30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 Umowy. W przypadku wydluzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy,
Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu polise ubezpieczenia Ryzyk
Budowlanych (CAR) obejmujaca ubezpieczenie Umowy w wydluzonym terminie, w
terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu/umowy.

2. Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie ryzyka, w
szczegolno$ci powinien obejmowac: pozar, wod¢ gasniczg 1 inne skutki dzialania
przeciwpozarowego, wyladowania atmosferyczne, wybuch, powodz, zalanie, deszcz, $nieg,
huragan, osuni¢cie i osiadanie gruntu, kradziez z wtamaniem, akty wandalizmu, zdarzenia
zwigzane z transportem materiatdw, maszyn oraz sprzetu budowlanego w obrgbie terenu
budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu przed zawarciem Umowy
dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo
— kontraktowej z tytulu prowadzonej dziatalnosci 1 posiadanego mienia na sume
ubezpieczenia réwng co najmniej 30% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,
obejmujaca miedzy innymi:

a) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),

b) roszczenia osOb trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe,
IZ€CZOWe),

c) korzysci, ktore mogl osiagna¢ poszkodowany, gdyby mu nie wyrzadzono szkody
osobowej lub rzeczowej (utracone korzys$ci) oraz czyste straty finansowe rozumiane
jako szkody nie bedace szkodami rzeczowymi lub osobowymi.

4. Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ Zamawiajacemu oryginal polisy potwierdzajacy
zawarcie Umowy lub umow ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

5. Wykonawca jest zobowigzany terminowo 1 w pelnej wysokosci optaca¢ na swoj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umow lub Umowy ubezpieczenia. W przypadku ratalnego
oplacania sktadek z tytulu ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedktadac
Zamawiajacemu, najpozniej na 3 dni przed terminem platnoSci raty, potwierdzenie
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dokonania jej zaptaty pod rygorem odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

6. W przypadku gdy Wykonawca nie zawarl Umowy ubezpieczenia w terminie okre§lonym w
§ 12 ust. 1 lub ust. 5 Umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia Umowy
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

§ 13 Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 1 Umowy udziela
Zamawiajagcemu gwarancji jakos$ci na Przedmiot Umowy obejmujacy:

a) roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy — na okres 60 (szeSédziesiat)
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 10 Umowy;

b) pompy ciepla - na OKIeS c.evveriniiiniiniininnnnnee ! miesiecy od dnia ich rozruchu,
¢) dzwig osobowy - na okres 24 (dwadziescia cztery) miesiecy od dnia ich rozruchu,
d) infrastruktur¢ towarzyszaca - na warunkach producenta.

2. Okres rgkojmi na roboty budowlane i urzadzenia: dzwig osobowy i pompy ciepta jest rowny
okresowi gwarancji.

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577> Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

4. Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystapig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

5. O powstalych w okresie gwarancji 1 rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawcg na pismie, niezwlocznie po powzigciu takiej informacji.

6. W okresie gwarancji 1 rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
przystapienia do usuwania wad lub usterek, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

7. W razie nieusuni¢cia przez Wykonawce wad 1 usterek w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z
gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W takim przypadku peilng nalezno$¢ za wykonane roboty
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z kwoty wniesione] przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 8 Umowy.

8. Na wniosek Zamawiajacego, w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udzialu
w corocznych przegladach przedmiotu Umowy. O terminach przegladow Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce pisemnie lub e-mailem z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

! Zgodnie z oferta Wykonawcy.
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9. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

§ 14 Zmiana Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, mozliwo$¢ dokonywania
zmian postanowien niniejszej Umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

2. Dopuszcza si¢ zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku:

1) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robdt stanowigcych Przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu, gradu
lub $niegu, a takze nieodpowiednie dla danego typu robot temperatury, ktore wystepuja
nieprzerwanie przez okres dtuzszy niz 5 dni 1 nie odpowiadaja warunkom wynikajacym
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (badz jego
aktualnie obowigzujacym odpowiednikiem), obowigzujacych norm, dokumentacji
projektowej lub zaakceptowanych przez Zamawiajacego kart materiatlowych
okreslonych materialow lub urzadzen. Warunkiem uwzglednienia zaistnialych
okolicznos$ci jest ich udokumentowanie, w szczegdlnosci poprzez przedlozenie
Zamawiajacemu raportow IMGW z kazdego dnia wystgpowania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych, dokonanie pomiardéw, wpisow w dzienniku budowy (lub
w notatkach z rady sporzadzanych przez przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego), ktore zostang potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego niezwloczne
o wystgpieniu niekorzystnych atmosferycznych, uniemozliwiajagcych wykonywanie
robot, nie poézniej niz w terminie 3 dni od ich wystapienia, w tym takze kazdorazowo
ustala¢  warunki dokumentowania wystepowania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych z inspektorem nadzoru (w szczegdélnosci godziny 1 miejsca
pomiaréw). Warunkiem zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest
przedlozenie = Zamawiajgcemu dowodéw  potwierdzajacych ~ wystgpienie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w terminie nie dluzszym niz 7 dni od
ustania wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub od ustania lub
usunigcia skutkow tych warunkow. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w
szczegblnosci wykazania bezposredniego wpltywu wystepowania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych na mozliwos¢ wykonania okreslonego rodzaju robot.
Whiosek nie moze zosta¢ uwzgledniony, jezeli wykonanie okreslonego rodzaju robot
w czasie wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych bedzie wynikiem
nieprawidlowego zaplanowania robot przez Wykonawce lub opdznienia w wykonaniu
przedmiotu Umowy wynikajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w zapytaniu ofertowym lub PFU warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére wymagaly wstrzymania
budowy, w szczegdlnosci:

a) niewypaly, niewybuchy,
b) wykopaliska archeologiczne,
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odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np.:
1. wystgpienie wod gruntowych, o ile nie przewidywata ich dokumentacja
przekazana przez Zamawiajacego;

ii.  inna niz okreslona w PFU wilgotno$¢ gruntu lub budowa geologiczna;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegblnos$ci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych, w tym sieci lub instalacji,
w razie koniecznos$ci podjecia dziatan zmierzajagcych do ograniczenia skutkow
zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewne¢trzne, ktérego nie mozna
bylo przewidzie¢ z pewnoscia, szczegolnie zagrazajacego bezposrednio Zyciu 1
zdrowiu ludzi.

wystagpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

a)

b)

d)

opOznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z
Umowy lub przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcg;

wstrzymanie robot przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dzialanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej ktorg wykona¢ ma
Wykonawca, co spowoduje opo6znienie Wykonawcy w realizacji dalszych
zobowigzaniach wynikajacych z Umowy,

opoOznienia Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentoéw niezbgdnych
do wykonania dokumentacji, ktérych obowiazek przekazania Wykonawcy wynika
z Umowy lub PFU,

konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego lub PFU,

opoOznienia innych inwestycji lub robot prowadzonych przez Zamawiajacego lub
innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robot
objetych Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie robot,

opoOznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
zezwolen, opinii, uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktérych wydanie jest
niezb¢dne dla dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, a
opoOznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

opOznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktore to opdznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wpltyw na
termin wykonania Umowy,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

str. 26



Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz 7 niezbedng infrastrukturg techniczng

oraz zagospodarowaniem terenu w Cieninie Koscielnym

numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP/02/2024

7) wstrzymania wykonania Umowy lub jej czesci przez Zamawiajacego lub organ wladzy
publicznej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dzialanie
powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

8) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcg, w
szczegblnoSci  wstrzymujace  mozliwos¢  uzyskania odpowiednich  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezb¢dnych do wykonania Przedmiotu Umowy,

9) opoznienia gestorow sieci w zakresie docelowego zasilania w energi¢ elektryczna,

10) zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, w szczegolnosci sieci energetycznych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co wuniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce
obowigzkow wynikajacych z Umowy,

11) wystagpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce,

12) zmiany po uplywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
ktére miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

13) wystapienia sily wyzszej, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyla mozliwosé
wykonania Przedmiotu Umowy albo jej czg$ci w dotychczas ustalonym terminie,

14) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw
produkcji (w szczeg6lnosci surowcodw, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co
utrudnia mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczeg6lnosci powoduje
opoOznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci
nie mogl temu zapobiec,

15) wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany Przedmiotu Umowy, o ktorych
mowa w innych postanowieniach Umowy, jezeli okolicznosci te majg wplyw na termin
wykonania Umowy,

16) koniecznosci wykonania dodatkowych opracowan, w tym w szczegdlnosci
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, projektu posadowienia posredniego lub
koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych wynikajacych z
niezidentyfikowanych obiektéw archeologicznych, ktore okazg si¢ niezbedne do
wykonania Przedmiotu Umowy,

17) zlecenia wykonania dodatkowych prac na podstawie art. 455 ust. 2 PZP — termin
wykonania moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wplynely
na termin wykonania Umowy przez Wykonawcg, to jest uniemozliwity Wykonawcy
terminowa realizacj¢ Przedmiotu Umowy.

3. Dopuszcza si¢ zmiany Przedmiotu Umowy:
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1) Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania rob6t lub materialow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub PFU, spowodowane w szczegdlnosci
nastepujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

niedostgpno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w PFU Ilub
dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materialdw lub urzadzen, co utrudnia mozliwos¢ wykonania robdt, tj. w
szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec,

mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,
w szczegolnosci z uwagi na pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen
nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji Umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy umozliwiajace uzyskanie
lepszej jakosci robdt lub zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji,

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
PFU, w sytuacji, gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robét;

4. Dopuszcza si¢ zmian¢ sposobu wykonania robodt, zakresu robot, lokalizacji robot w
sytuacji:

a)

b)

odmiennego od przyjetych w dokumentacji lub PFU warunkéw geologicznych,
geotechnicznych, hydrologicznych skutkujacych niemozliwos$cig zrealizowania
robot przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow, w tym
wystgpienia na terenie budowy niewybuchoéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktore uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie robot na
warunkach przewidzianych w Umowie,

koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub
okolicznosci gospodarczych,

konieczno$¢ usunigcia sprzeczno$ci w dokumentacji w przypadku niemoznos$ci
usunigcia sprzeczno$ci przy pomocy wyktadni, w szczeg6lnosci, gdy sprzeczne
zapisy maja rOwny stopien pierwszenstwa,

zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajagcego zmian W
dokumentacji projektowej, jezeli takie zmiany dokumentacji okaza si¢ konieczne,
w szczegblnosci z uwagi na wymogi jednostek uzgadniajacych lub opiniujacych.

5. Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do prawidlowej oceny
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczeg6lnosci, gdy
zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegolnych robot,
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Dopuszczalna jest zmiana obowigzkow Wykonawcy innych niz wykonanie robot
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢
do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod lub uzgodnien, w
sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiajacy takich obowigzkow nie wykonali lub ich
wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktore moga wplyna¢ na mozliwosé
wykonania Umowy przez Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorow czg¢s$ciowych, odbioru
koncowego, prob lub testow, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do
prawidlowej oceny nalezytego wykonania Przedmiotu Zamodwienia przez Wykonawce, w
szczegblnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdlnych robot,

Dopuszczalna jest zmiana obowigzkow Wykonawcy innych niz wykonanie robot
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢
do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod lub uzgodnien, w
sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich
wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktéore mogg wplyna¢ na mozliwos¢
wykonania Umowy przez Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana Umowy polegajaca na ograniczeniu zakresu robot
przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatnos$ci przewidzianej za dany
etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robot moze zosta¢ odebrany przez
Zamawiajacego, a pozostate niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania w
danym etapie z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy; w takim przypadku
dopuszczalny jest podzial etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu platnosci
wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robot przewidzianych w
poszczego6lnych etapach robot.

Dopuszcza si¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

Zmiany, o ktdrej] mowa powyzej, moze by¢ wprowadzona wylacznie wtedy, gdy ma
wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W przypadku jej
wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o
zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace
zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Zmiana wynagrodzenia moze by¢ wprowadzona
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisOw wprowadzajacych zmiany.

b) w przypadku, gdy zmiany Umowy dokonane na podstawie ust. 2 — 9 powyzej majg
wpltyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku ustalenie zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia, nastagpi zgodnie z odpowiednio stosowanymi zasadami
okreslonym w § 6 ust. 19-20 z zastrzezeniem, ze zmiana wysoko$ci wynagrodzenia nie
przekroczy 20 % pierwotnej wartosci Umowy.
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c) zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia, z tym

zastrzezeniem, ze:

waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o wskaznik cen produkeji
budowlanomontazowej, publikowany comiesi¢cznie przez Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie
internetowe] tego urzedu. W przypadku likwidacji tego wskaznika,
zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS uzgodnione wspolnie przez Strony, a w przypadku braku dojscia
do porozumienia mi¢dzy Stronami co do wyboru wskaznika przed uptywem 1
miesigca od daty likwidacji wskaznika, o wyborze odpowiedniego wskaznika
zdecyduje samodzielnie Zamawiajacy,

waloryzacja bedzie obejmowala wylacznie pozostate do zaptaty wynagrodzenie
umowne wedlug stanu na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje za roboty, ktore
nie zostaly do dnia ztozenia wniosku wykonane, nie wigcej jednak niz czesc,
ktéra podlegataby zaptacie zgodnie z pierwszym zaakceptowanym przez
Zamawiajacego Harmonogramem,

pierwsza waloryzacja moze zosta¢ dokonana nie wcze$niej niz w nastepnym
dniu po uptywie 6 miesigcy od dnia zawarcia Umowy, a kazda kolejna po
uplywie 6 miesiecy od dnia dokonania poprzedniej waloryzacji, o ile termin
wykonania Przedmiotu Umowy zostanie przedluzony z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy,

waloryzacja (zmiana cen produkcji budowlano-montazowej) bedzie obliczana
w oparciu o sume wskaznikow opublikowanych w okresie (uwzgledniajac
jedynie petlne miesigce kalendarzowe, za ktére opublikowany zostat wskaznik),
ktéry uptynat odpowiednio od dnia podpisania Umowy, a w przypadku
kolejnych waloryzacji od dnia ztozenia poprzedniego wniosku o waloryzacj¢ do
dnia ztozenia danego wniosku o waloryzacjg;

zmiana cen produkcji budowlano-montazowej obliczona wedlug zasad
okreslonych w powyzej, ktora nie przekracza +/- 2 % nie stanowi podstawy do
zmiany warto$ci wynagrodzenia;

maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania niniejszej klauzuli waloryzacyjnej w  okresie
obowigzywania Umowy wynosi (+/-) 5 % wynagrodzenia Wykonawcy
ustalonego pierwotnie w Umowie;

waloryzacja nastgpuje na wniosek drugiej Strony, ktéory musi zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw zmiany oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy,

d) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo zmiany wysokos$ci

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg¢. Zmiana ta bedzie obejmowac
wylacznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej
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nastgpita zmiana wysokos$ci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku
z wejSciem w zycie tych przepisow. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwot¢ odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiagzku ze
zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen osob $wiadczacych ustugi do wysokos$ci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za pracg¢, badz minimalnej
stawki godzinowej z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow
swiadczacych ushugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja umowy. W
przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejSciu w zycie przepisow bedacych
przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwotg, o ktora
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajacym
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastapila badz nastagpi zmiana wysokosci
kosztow wykonania umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja
wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlno$ci: zestawienie wynagrodzen
(zarbwno przed jak i po zmianie) os6b $wiadczacych ustugi, wraz z okresleniem
zakresu obowigzkoéw pracownika w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacja umowy oraz czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wylacznie jezeli zmiany te beda miaty wpltyw
na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Cigzar dowodu w tym zakresie
obcigza Wykonawce,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne. Zmiana ta bedzie obejmowaé wylacznie czes¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w
zycie przepisow odpowiednio dokonujgcych zmian w zakresie zasad podleganiu
ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia
opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepisOw bedacych przyczyng waloryzacii,
Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktdérag wynagrodzenie
Wykonawecy ma ulec zmianie, zawierajacym szczegdtowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty,
od ktorej nastgpita badz nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy
uzasadniajagca zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wraz z
wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie
wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w
szczegbdlno$ci: zestawienie wynagrodzen (zar6wno przed jak 1 po zmianie)
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pracownikow $wiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okre§leniem zakresu obowigzkéw pracownika w
jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Umowy oraz cze¢$ci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze
nastgpi¢ wylacznie jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. Cigzar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce,

f) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Zmiana ta bedzie obejmowac wytgcznie cze$s¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokos$ci kosztow wykonania
umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wptat
do pracowniczych plandéw kapitalowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. W przypadku zaistnienia
tej okolicznos$ci, Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o
dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢ kwote, o ktoéra wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajacym szczegdtowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do wskazania daty, od ktorej nastgpita badz nastapi zmiana
wysokosci  kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiang¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
dokumenty z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wpltyw na
koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wylacznie jezeli
zmiany te b¢da miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Cigzar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiany w sktadzie wykonawcow wspolnie
realizujacych Umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsigbiorstwa
jednego z ww. podmiotow lub jego zorganizowanej czg$ci, albo nabycia przez osobe
trzecig istotnych aktywow tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposob skiad
dotychczasowego/nowego Wykonawcy spelnia warunki udzialu w postepowaniu 1 nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zmian Umowy, a takZe nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisow PZP.

W przypadku zmiany sktadu Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamowienia (konsorcjum) polegajacej na odstgpieniu od Umowy przez co najmniej
jednego cztonka konsorcjum w szczegdlnosci w przypadku upadtosci, restrukturyzacji lub
likwidacji tego cztonka konsorcjum, pozostali cztonkowie konsorcjum moga kontynuowac
wykonywanie Umowy w zmienionym sktadzie pod warunkiem, ze nadal spelniaja warunki
udziatu w postgpowaniu okreslone w SWZ. Dopuszcza si¢ dotaczenie do Wykonawcow
wspoOlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia (konsorcjum) nowego wykonawcy-
konsorcjanta, jezeli tacznie z pozostatymi konsorcjantami bedg spetnione warunki udziatu
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w postgpowaniu okreslone w SWZ oraz jesli ten nowy wykonawca -konsorcjant nie
podlega wykluczeniu na podstawach wskazanych w SWZ.

. Dopuszczalne sg rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o

udzielenie zamdwienia, ktorych taczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest
nizsza niz 15% wartosci pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany ogolnego
charakteru Umowy.

Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2 bedzie potwierdzenie w dokumentacji
budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okolicznosci uzasadniajacych
wstrzymanie robot, z okre§leniem okresu wstrzymania robot wptywajacego na zmiang
terminu 1 sporzadzenie protokotu konieczno$ci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajagcym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z
uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robdt, aktualizacja 1 uzgodnienie harmonogramu
rzeczowo-finansowego nastgpi nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia — Wykonawca jest zobowigzany do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztoéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastgpujace warunki: przedmiotem umowy sg
roboty budowlane, dostawy lub ustugi; a okres obowigzywania umowy przekracza 6
miesigcy.

. Zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 15 Odstapienie od Umowy

Stronom przystuguje prawo do odstapienia od Umowy w przypadkach okreslonych
w przepisach prawa.

Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy wynikajacych z przepisow Kodeksu
cywilnego oraz ustawy PZP, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy — za
uprzednim wyznaczaniem dodatkowego, co najmniej 7 (stownie: siedmio) dniowego
terminu na usunigcie zaniechan, niezgodnosci z Umowg 1 doprowadzenia do stanu
zgodnego z Umow3 - w przypadkach wymienionych ponizej w pkt 1), 2), 3). Zamawiajacy
jest uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od Umowy — bez konieczno$ci
wyznaczania dodatkowego terminu — w przypadkach wymienionych ponizej w pkt 4), 5) i
6):

1) Wykonawca pozostaje w zwloce z rozpoczeciem wykonywania przedmiotu
Umowy,
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2) Wykonawca przerywa wykonywanie robot na okres przekraczajacy 14 (stownie:
czternascie) dni,

3) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem robot w stosunku do
Harmonogramu co najmniej 30 (stownie: trzydziesci) dni,

4) zostanie zgloszony wobec Wykonawcy wniosek o ogloszenie upadltosci lub o
otwarcie restrukturyzacji,

5) =zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy,

6) w razie wielokrotnego dokonywania na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego lub koniecznos$ci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5 % wartosci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy uprawniony
jest do odstapienia od Umowy oraz do obcigzenia Wykonawcy karag umowng na
warunkach wskazanych w Umowie.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w razie, gdy Zamawiajacy opoznia si¢ z zaptatg za
co najmniej dwie platnosci nastepujace po sobie za odebrane bez zastrzezen cze$ciowe
roboty lub ich elementy o co najmniej o 30 (stownie: trzydziesci) dni w stosunku do kazde;j
z tych faktur oraz gdy zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub rozwigzanie
Zamawiajacego.

4. Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy w zwigzku z zaistnieniem
okolicznosci wskazanych w ust. 2 powyzej moze zosta¢ ztozone nie pdzniej niz w terminie
30 dni od dnia, gdy uprawniona Strona dowiedziala si¢ o stosownej okolicznosci,
nie pozniej jednak niz w terminie do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru
przedmiotu Umowy.

5. Odstgpienie od Umowy winno by¢ zlozone na pismie 1 winno zawiera¢ uzasadnienie oraz
winno by¢ dorgczone drugiej Stronie przesytka polecong za pokwitowaniem lub osobiscie
do siedziby drugiej Strony za potwierdzeniem odbioru.

6. Strony postanawiajg o stosowaniu nastepujacej procedury oraz wprowadzaja w ramach
przedmiotowych procedur nizej okre§lone obowiazki zwigzane z odstgpieniem od Umowy:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wszystkie elementy przedmiotu Umowy
wykonane do czasu odstgpienia, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstgpienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru wykonanego przedmiotu Umowy (w
szczegolnosci odbioru robot),

3) W terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi nieodplatnie szczegdétowy protokol
inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien dokonanego odstapienia od
Umowy; w protokole tym Strony przedtoza rowniez zestawienie swoich roszczen,

4) jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych materiatow, konstrukcji lub
urzadzen, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robot nie objetych Umowa,
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5) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonane do dnia odstgpienia od Umowy
czeséci przedmiotu Umowy, w tym wykonane roboty, certyfikaty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjag Umowy,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 (stownie: czternascie) dni
uporzadkuje teren budowy i usunie z niego swdj sprzet oraz zaplecze budowy.

W razie braku wspoétdziatania Wykonawcy przy sporzadzaniu protokotlu inwentaryzaciji,
o ktorym mowa w ust. 6 pkt. 3 powyzej, lub odmowy w jego sporzadzeniu, Zamawiajacy
uprawniony jest po uprzednim pisemnym wezwaniu wyznaczajagcym 7 dniowy termin na
odpowiedz, do jednostronnego sporzadzenia protokotu inwentaryzacji. Protokot taki
uwazany bedzie za sporzadzony przy udziale i za akceptacja Wykonawcy bez mozliwosci
kwestionowania tego protokotu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron i z jakiejkolwiek
przyczyny (tzn. bez wzgledu na to po czyjej stronie beda lezaty przyczyny odstapienia)
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wykonane faktycznie roboty wedlug stanu na
dzien odstgpienia, co zostanie stwierdzone inwentaryzacja.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora spowodowata
odstapienie od Umowy, chyba, ze odstapienie od Umowy nastgpito z winy drugiej strony.

Odstapienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary lub kar
umownych w szczeg6lnosci przewidzianych na okoliczno$¢ odstapienia od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nie wplywa na udzielong przez Wykonawce gwarancje¢ i rekojmie.
W takim przypadku bieg rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ z chwilg zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy bez wzgledu na to, ktora ze Stron o§wiadczenie to
ztozyta.

§ 16 Postanowienia koncowe

. Przez ,,dni robocze” nalezy rozumie¢ wszystkie dni z pomini¢ciem sobot, niedziel 1 §wiat

ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskie;j.

. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji Umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad

wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. W zakresie nieuregulowanym Umowg zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,

PZP, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrgbnymi mogacymi miec
zastosowanie do Przedmiotu Umowy.

Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwlocznie informowa¢ drugg Strone o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach

o dostgpie do informacji publiczne;j.

Integralng cz¢s¢ Umowy stanowia:
1) program funkcjonalno-uzytkowy,
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2) pozwolenie na budowe oraz projekt budowlany,
3) harmonogram rzeczowo-finansowy,
4) oferta Wykonawcy,
5) kopia polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki,
6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
7) wzor przekazu.
7. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zakacznik nr 7 do Umowy — wzér przekazu

PRZEKAZ
Ja nizej podpisany ... , uprawniony do reprezentowania
Wykonawey .......coovviiiiiiiiiiiiiii , na podstawie art. 921! ustawy - Kodeks cywilny
oraz zgodnie z UMOWa Nr ..................... zawarta w dniu .................. r., pomigdzy
ZamawiajaCyIM .....c.evveeeenneeineennneenneannn. , a Wykonawcg, oswiadczam, ze Wykonawca
upowaznia Zamawiajacego do zaplaty na rzecz podwykonawey ............ooeiiiiiiiian.. ,
KWOty oo zb (slownie: ... ztotych)

stanowigcej wymagalne wynagrodzenie przyshugujace podwykonawcy, za

......................................................... , Zgodnie z umowa nr ......... zawarta w dniu
............... . W .c..oeeo..., pomiedzy Wykonawea ...........occoeiiiiiiiiiiiii.. @
POdWYKONAWea ....oovviviiiiiiiiiiii Jednoczesnie Wykonawca oS$wiadcza, ze

dokonanie przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz Podwykonawcy kwoty ........................
zlotych, o ktérej mowa w niniejszym przekazie, zwalnia Zamawiajacego w stosunku do

Wykonawcy z zobowigzania o zaptate tej kwoty.

data 1 podpis wlasnorgczny lub
podpis elektroniczny
kwalifikowany
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