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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

UMOWA  

Nr _______, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu __________________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława 

Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, działającym poprzez jednostkę budżetową 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. 

Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiającym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarząd 

Dróg w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:  

_____ – _____ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a  

________, NIP ______, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

_____________ 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., 

poz.1129 ze zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty 

w postępowaniu wszczętym i przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez 

Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.13.2022.MW. 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych Umową, w tym zgodnie ze 

szczegółowym opisem przedmiotu zmówienia, zwanym dalej opisem zamówienia i 

stanowiącym załącznik do Umowy, do zrealizowania na rzecz i zlecenie Zamawiającego 

zadania pn. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi 

powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka  w miejscowości Pyzówka o symbolu 

SJ zwanego dalej Zadaniem, a także do zrealizowania innych obowiązków określonych 

Umową. 

2. Zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie (opracowanie) dokumentacji i uzyskanie 

stosownych pozwoleń i uzgodnień, określonych w opisie zamówienia i na zasadach tam 

wskazanych. Zadanie swoim zakresem obejmuje również opracowanie dokumentacji 

wskazanej w ust.6 pkt 1, o ile Zamawiający zleci Wykonawcy opracowanie tej 

dokumentacji na zasadach określonych Umową. 

3. Szczegółowy i pełny zakres Zadania, został określony w opisie zamówienia. Szczegółowy 

zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Zadania, oraz obowiązków 

Wykonawcy z tym związanych, określa opis zamówienia. 
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4. W ramach Umowy i wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do udzielania na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień na pytania 

dotyczące dokumentacji opracowanej w ramach Zadania i zawartych w niej rozwiązań na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót w oparciu 

o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentację na podstawie Umowy, w terminie 24 

godzin od daty każdego wezwania Zamawiającego do udzielania wyjaśnienia przesłanego 

Wykonawcy pocztą elektroniczną bądź na piśmie, a także ewentualnie uzupełniania tej 

dokumentacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 24 godziny, 

pod rygorem zapłaty kary umownej. Wykonawca wyjaśnień i uzupełnień dokumentacji 

przewidzianych w zdaniu poprzednim dokonywał będzie w formie wskazanej przez 

Zamawiającego. 

5. W przypadku odwołań od rozstrzygnięć wydanych w związku z realizacją Umowy 

(stanowiących przedmiot Umowy) Wykonawca ma obowiązek czynnie uczestniczyć w 

postępowaniu odwoławczym udzielając wyjaśnień wraz z ewentualnym odwoływaniem się 

od wydanych rozstrzygnięć do czasu uzyskania ostateczności lub uprawomocnienia się 

przedmiotowych rozstrzygnięć, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1.  

6. W ramach Umowy i za wynagrodzeniem określonym odpowiednio w § 3 ust. 2 i § 3 ust. 3 

Umowy Zamawiający uprawniony jest, w oparciu o przysługujące mu prawo opcji, do 

zlecenia Wykonawcy: 

1) opracowania dokumentu w postaci raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia objętego 

Zadaniem na środowisko wraz z dokumentami niezbędnymi do opracowania tego 

raportu, 

2) świadczenia usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru autorskiego w rozumieniu 

art.20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo – budowlane nad realizacją robót na podstawie 

dokumentacji objętej Zadaniem, obejmującej w szczególności obowiązki określone 

w § 16 Umowy po ich zleceniu do wykonania. 

7. Zakres opcjonalny określony w ust. 6 stanowi przedmiot Umowy, przy czym konieczność 

jego realizacji aktualizuje się w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z 

zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapisami Umowy (w zakresie, w jakim opcja jest 

uruchamiana). Wykonawca nie jest obowiązany do realizacji zamówienia objętego prawem 

opcji w zakresie, w jakim zastrzeżone prawo opcji nie zostało uruchomione przez 

Zamawiającego zgodnie z zapisami Umowy, jak również Wykonawca nie może domagać 

się jego realizacji. 

8. Uprawnienie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 6, jest uprawnieniem, z którego 

Zamawiający może ale nie musi skorzystać, tak w części jak i w całości. Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia, w tym odszkodowawcze, w przypadku gdy Zamawiający nie 

skorzysta w całości bądź w części z uprawnienia określonego w ust. 6. 

9. Szczegółowe postanowienia dot. opcji zawierają § 15 i 16 Umowy.  
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10. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) zakresu Zadania w sytuacji zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i 

niezależnych od Stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy 

bezzasadność realizacji poszczególnych elementów Zadania z punktu widzenia 

Zamawiającego, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość 

niezrealizowanych elementów Zadania, a także wystąpienia sytuacji braku możliwości 

realizacji poszczególnych elementów Zadania przyjętych w opisie zamówienia z uwagi 

na protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy 

okoliczności formalno- prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego 

o wartość niezrealizowanych elementów Zadania, 

2) zakresu, formy oraz wymagań dotyczących Zadania w sytuacji zmiany obowiązującego 

prawa, 

3) sposobu i warunków realizacji Zadania w sytuacji:  

a) konieczności, zasadności lub celowości zrealizowania przedmiotu Umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa, 

b) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia 

tych kolizji,  

c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami, 

4) /*zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji rezygnacji 

z podwykonawcy _____, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art.118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację 

przedmiotu Umowy, o których mowa w rozdziale XIII ust.1 pkt 4 SWZ, w zakresie który 

miał realizować ten podwykonawca pod warunkiem, że Wykonawca samodzielnie 

spełnia wspomniane warunki, (dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa 

wyżej, polegał na podmiocie/tach udostępniających zasoby), /*usunąć, jeśli nie 

dotyczy. 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Terminy opracowania i wydania dokumentacji objętej Zadaniem określa harmonogram 

realizacji Zadania, stanowiący załącznik do Umowy. Dokumentacja objęta Zadaniem 

wydawana będzie Zamawiającemu w czterech częściach, określonych w harmonogramie 

realizacji Zadania jako: etap I Zadania, etap II Zadania, etap III Zadania oraz etap IV 
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Zadania. Harmonogram, o którym mowa w niniejszym ustępie, określa ponadto terminy 

realizacji poszczególnych części Zadania w ramach każdego z wyżej wskazanych etapów 

Zadania. Ustalony w harmonogramie jw. termin realizacji danego etapu Zadania uważa się 

za zachowany, jeżeli Wykonawca złoży w tym terminie w siedzibie Zamawiającego 

dokumentację składającą się na etap Zadania wraz z wnioskiem o odebranie tej 

dokumentacji, pod warunkiem, iż Zamawiający nie odmówi jej odbioru (przyjęcia).  

2. Strony ustalają, iż całe Zadanie zostanie wykonane przez Wykonawcę w terminie do 465 

dni od daty zawarcia Umowy, tj. do dnia ____. Termin ten uważa się za zachowany, 

jeżeli Wykonawca złoży w tym terminie w siedzibie Zamawiającego dokumentację 

składającą się na Zadanie wraz z wnioskiem o odebranie tej dokumentacji, pod 

warunkiem, iż Zamawiający nie odmówi jej odbioru (przyjęcia). Termin ten ulegnie 

wydłużeniu o okres wskazany w ust. 4 pkt 1 w przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji wskazanej w § 1 ust. 6 pkt 1 Umowy.  

3. Okres wskazany w harmonogramie uwzględnia czas, jaki przysługuje Zamawiającemu na 

podstawie Umowy na zajęcie stanowiska/ zaopiniowanie/uzgodnienie, a w przypadku etapu 

I-III Zadania uwzględnia czas na dokonanie odbioru złożonej dokumentacji. 

4. Termin wykonania części przedmiotu Umowy objętej prawem opcji w przypadku: 

1) opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia objętego Zadaniem na środowisko 

wraz z dokumentami niezbędnymi do opracowania tego raportu wynosi 3 miesiące licząc 

od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji w tym 

zakresie, przy czym za zachowanie tego terminu uznaje się datę złożenia raportu 

Zamawiającemu,  

2) świadczenia usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru autorskiego ustala się na okres 

realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej 

Zadaniem. 

5. Strony ponadto dopuszczają możliwość zmiany terminów wykonania Umowy, o których 

mowa w ust. 2 i 4 pkt 1 oraz terminów wskazanych w harmonogramie realizacji Zadania, 

w tym terminów realizacji etapów Zadania wskazanych w harmonogramie realizacji 

Zadania, o czas opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i 

będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w sytuacji: 

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji Zadania (w części lub w całości) na żądanie 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na 

okres trwający łącznie ponad 48 godzin, 

2) nieterminowego zaakceptowania przez Zamawiającego projektu wstępnego lub 

budowlanego, 

3) zmiany terminu dokonania odbioru Zadania lub jego części dokonanej z przyczyny 

(przyczyn) niezależnych od Wykonawcy, 
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4) warunków atmosferycznych, w szczególności zalegającego w terenie śniegu, 

uniemożliwiających realizację Zadania bądź sprawdzenie poprawności jego wykonania, 

5) określenia przez właściwy organ, w związku z koniecznością opracowania dokumentu w 

postaci raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, takiego zakresu tego 

raportu, który nie pozwala na jego opracowanie w terminie 3 miesięcy,  

6) przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców 

uniemożliwiających realizację Zadania w całości bądź w części, 

7) wystąpienia siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, stan 

epidemii, etc.) uniemożliwiającej wykonanie Zadania zgodnie z jej postanowieniami, 

8) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe ustawowych terminów 

wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. dot. Zadania, a także odmowy wydania przez 

w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., jak i wydania 

negatywnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

9) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) bądź 

wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) przez 

uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

10) zmian w zaakceptowanej lub uzgodnionej dokumentacji na wniosek Zamawiającego lub 

uprawnionych organów, 

11) wystąpienia niemożności realizacji Zadania z uwagi na brak zajęcia stanowiska, a także 

brak wydania stosownego rozstrzygnięcia przez właściwe w tym zakresie podmioty, 

12) wystąpienia sprzeciwu właścicieli / władających terenem na wykonanie prac 

przygotowawczych (np. pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.), 

mającego wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia,  

13) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na termin i tryb realizacji Zadania,  

14) wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie 

Zadania w terminie,  

− pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, przy czym termin realizacji 

Zadania może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w 

realizacji przedmiotu Umowy mające wpływ na tryb i termin jego wykonania. 

 

Wynagrodzenie 

§ 3. 

1. Za wykonanie Zadania zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego w wysokości wynoszącej brutto 

______ złotych (słownie złotych: ______), a netto _____ zł (słownie złotych: _______). 

Wynagrodzenie to nie obejmuje należności za opracowanie dokumentacji wskazanej w § 1 

ust. 6 pkt 1 Umowy oraz świadczenie usługi wskazanej w § 1 ust. 6 pkt 2 Umowy.  
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2. Za opracowanie dokumentu w postaci raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia objętego 

Zadaniem na środowisko wraz z dokumentami niezbędnymi do opracowania tego raportu 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 

kodeksu cywilnego w wysokości wynoszącej brutto _____ złotych (słownie złotych: 

_______), a netto _____ zł (słownie złotych: ______). 

3. Za świadczenie usługi w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 

ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane i zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego 

w wysokości wynoszącej brutto _______ złotych (słownie złotych: ______), a netto 

____ zł (słownie złotych: _____). 

4. Zastrzega się, iż zawarcie Umowy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego 

zobowiązania do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 i 3 – w tym 

w momencie zawarcia Umowy nie powstaje po stronie Zamawiającego żadne 

zobowiązanie, w tym finansowe. Zobowiązanie do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 2 i 3 (tj. zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania 

finansowego w tym zakresie), powstaje dopiero w momencie złożenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji (zgodnie z postanowieniami 

Umowy) i jest ograniczone jedynie do wysokości wynagrodzenia przewidzianego za 

realizację świadczeń objętych daną opcją na mocy stosownego oświadczenia 

Zamawiającego. 

5. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1-3, może ulec zmianie w przypadku 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 

roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Zadania bądź 

rozszerzonego zamówienia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji 

na podstawie Umowy.  

6. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 1, wynagrodzenie 

należne Wykonawcy zgodnie z umową zostanie podwyższone lub obniżone: 

1) na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 
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a) wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg 

w Nowym Targu i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez 

Wykonawcę, 

b) we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

związku z zmianą stawki podatku oraz wyjaśnienie w jakim zakresie zmiana tego 

podatku wpłynęła na koszty wykonania Zadania przez Wykonawcę, 

c) wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego 

aneksu do Umowy o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim 

Zamawiający uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zadania przez 

Wykonawcę, a zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym weszły w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące 

podwyższenia stawki podatków, 

2) na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 

a) na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

w terminie do 10 dni od przekazania wniosku kalkulację kosztów obrazującą wpływ 

zmiany stawek na koszt wykonania Zadania, 

b) zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym 

weszły w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące obniżenia stawki podatków, 

c) zmiana następuje w drodze aneksu do Umowy. 

7. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 2, wynagrodzenie należne Wykonawcy 

zgodnie z Umową zostanie podwyższone lub obniżone: 

1) na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 

a) wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg 

w Nowym Targu i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez 

Wykonawcę, 

b) we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w związku z zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej oraz wyjaśnienie w jakich zakresie zmiana tego 

wynagrodzenia wpłynie na koszty wykonania Zadania przez Wykonawcę, 

c) wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu 

w formie pisemnej o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim 

Zamawiający uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zadania przez 

Wykonawcę, 
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d) pierwsza waloryzacja wynagrodzenia z uwagi na zmianę wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej może nastąpić 

nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r., 

2) na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w formie 

pisemnej w terminie do 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, przy 

czym:  

a) wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do 

przedłożenia zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób obniżenie 

minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

wpłynie na koszty wykonania Zadania przez Wykonawcę, 

b) na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim zawarte 

są zgodne z jego najlepszą wiedzą, a oświadczenie to złożone będzie w terminie 14 

dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe 

zeznania i oświadczenia, 

c) Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz 

przekazane mu przez Wykonawcę,  

d) jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający 

będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie 

posiadanymi, a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie 

przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej 

zmiany wynikające z obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości stawki 

godzinowej ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia, 

e) zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły przepisy prawa 

dotyczące obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej. 

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 3, wynagrodzenie należne Wykonawcy 

zgodnie z Umową zostanie podwyższone lub obniżone: 

1) na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 

a) wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg 

w Nowym Targu i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez 

Wykonawcę, 

b) we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w związku ze zmianą powyższych zasad oraz wyjaśnienie w jakich zakresie zmiana 

tych zasad wpłynie na koszty wykonania Zadania przez Wykonawcę, 
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c) wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego 

aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż 

miały one wpływ na koszt wykonania Zadania przez Wykonawcę, 

2) na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, przy czym: 

a)  wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do 

przedłożenia zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób zmiana 

powyższych zasad wpłynie na koszty wykonania Zadania przez Wykonawcę, 

b) na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim zawarte 

są zgodne z jego najlepszą wiedzą a oświadczenie to zostanie złożone w terminie 14 

dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe 

zeznania i oświadczenia, 

c) Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz 

przekazane mu przez Wykonawcę,  

d) jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający 

będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie 

posiadanymi, a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie 

przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej 

zmiany wynikające ze zmiany powyższych zasad ze skutkiem wygaśnięcia 

zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia, 

e) zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły przepisy prawa 

dotyczące obniżenia minimalnego wynagrodzenia. 

9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 4, Wykonawca może zwrócić się do 

Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą 

wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym 

szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec 

zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania daty, od której nastąpiła 

bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania Zadania. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. Wynagrodzenie 

zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu o kwotę 

wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim Zamawiający uzna, iż miały one 

wpływ na koszt wykonania Zadania przez Wykonawcę. 

10. W przypadkach określonych w ust. 5-9, zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy 

mogą nastąpić wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zadania 

przez Wykonawcę bądź rozszerzonego zamówienia w przypadku skorzystania przez 
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Zamawiającego z prawa opcji na podstawie Umowy. Zmiany te są możliwe wyłącznie w 

stosunku do niewykonanej części Zadania w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że 

wskazana zmiana ma wpływ na koszty ich wykonania. Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów w 

postaci między innymi kopii umów o pracę i/lub umów cywilnoprawnych. Ciężar dowodu 

spoczywa na Wykonawcy. 

11. W przypadku złożenia wniosku przez Wykonawcę, Zamawiający po zaakceptowaniu 

wniosku wyznacza datę podpisania aneksu do umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni 

od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę. Zmiana umowy skutkuje zmianą 

wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do 

umowy. 

12. Zmiany wynagrodzenia opisane wyżej mogą nastąpić najwcześniej po upływie 12 miesięcy 

realizacji Umowy. 

13. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Zadania bądź 

rozszerzonego zamówienia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji 

na podstawie Umowy (za wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 5 stanowiących 

odrębną podstawę do zamiany wynagrodzenia Wykonawcy) wynagrodzenie Wykonawcy 

będzie podlegało zmianom zgodnie z zasadami opisanymi poniżej: 

1) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, 

2) Strony Umowy będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, o ile poziom 

zmiany ceny materiałów lub kosztów, spowoduje zmianę kosztów Wykonawcy o 15%, 

przy czym w celu ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją Zadania bądź rozszerzonego zamówienia w przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji na podstawie Umowy, Wykonawca zobowiązany jest – 

pod rygorem nieuwzględnienia jego wniosku - przedstawić Zamawiającemu w miesiącu 

styczniu każdego roku realizacji Zadania, uaktualnione kalkulacje cenowe, o których 

mowa w niniejszym ustępie, 

3) zmiana wynagrodzenia nastąpi raz w danym roku, w ciągu pierwszego kwartału danego 

roku, o ile poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia osiągnie wysokość wskazaną w pkt 2, 

4) zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do tej części Zadania bądź rozszerzonego 

zamówienia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji na podstawie 

Umowy, która jeszcze nie została zrealizowana (działa na przyszłość od momentu 

dokonania zamiany), 
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5) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, opublikowany przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego. 

6) wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zmienione: 

a) na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia, przy czym: 

- wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Powiatowego Zarządu 

Dróg w Nowym Targu i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku 

przez Wykonawcę, 

- we wniosku należy wskazać: kwotę, o którą ma ulec zmianie wynagrodzenie 

Wykonawcy oraz całkowite wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie, a do wniosku 

należy dołączyć kalkulację oraz dokumenty rzeczowe i finansowe potwierdzające 

zasadność dokonania zmiany, 

- zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym ciężar 

dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę, 

- wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu 

zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

- zmiana wynagrodzenia obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca, 

licząc od dnia złożenia wniosku, 

b) na pisemny wniosek Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, przy czym: 

- wniosek Zamawiającego opierać się będzie na uaktualnionej kalkulacji cenowej 

złożonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniem pkt 2, 

- w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi takiej kalkulacji, Zamawiający 

złoży wniosek o obniżenie wynagrodzenia w oparciu o własne wyliczenia, a 

wynagrodzenie zostanie obniżone przez Zamawiającego w drodze aneksu 

zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności licząc od dnia złożenia 

wniosku, 

- zmiana wynagrodzenia obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca, 

licząc od dnia złożenia wniosku.  

14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w ust. 13, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są usługi, a okres 

obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.  

15. Wykonawca w terminie do 21 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi pisemnie 

szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia (opartą na kalkulacji ceny 

ofertowej) z uwzględnieniem wyszczególnienia wpływu na przedmiotowe koszty 

obowiązujące w momencie sporządzenia oferty na wykonanie zamówienia stanowiącego 
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przedmiot Umowy okoliczności i aspektów, o których mowa w ust. 5 i 13 (tzn. poziomu 

przyjętych i uwzględnionych w ofercie cen i kosztów w tym zakresie związanych z 

realizację prac objętych przedmiotem Umowy, w tym ryzyk z tym związanych oraz różnic 

względem wskaźników GUS). Kalkulacja ta będzie stanowiła w szczególności bazowy 

materiał porównawczy w stosunku m.in. do kalkulacji wtórnej, o której mowa w ust.16, w 

przypadku wnioskowania o zmianę wysokości wynagrodzenia. Nieprzekazanie 

przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej, 

niejasnej, nierzetelnej, czy niespójnej będzie stanowić podstawę do odmowy 

uwzględnienia wniosku o zmianę wynagrodzenia umownego w trybie określonym w ust. 6-

9 lub 13 z uwagi na brak możliwości realnej weryfikacji takiego wniosku względem 

uwarunkowań ofertowych (tj. kontekstu ustalenia wpływu zmian na koszty realizacji 

zamówienia).  

16. W przypadku wnioskowania przez Wykonawcę o zmianę wynagrodzenia na podstawie ust. 

5 lub 13 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć uaktualnioną kalkulację odnoszącą się do 

kalkulacji bazowej, o której mowa w ust.15, pozwalającą na porównanie danych 

kalkulacyjnych. 

17. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 13, będzie 

mogła nastąpić, jeżeli zmiany te będą powodowały udokumentowany wzrost (lub 

zmniejszenie) kosztów niewykonanych jeszcze prac o więcej niż 3 % wynagrodzenia 

przewidywanego za ich realizację.  

18. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wynosi 10% pierwotnego 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. 

19. Wykonawca oświadcza, iż cena ofertowa stanowiąca wynagrodzenie umowne, o którym 

mowa w ust. 1-3, została ustalona z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych 

dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, w 

szczególności w sposób gwarantujący, iż wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę 

wykonywania prac będących przedmiotem Umowy jest nie niższa, niż wysokość 

obowiązującej minimalnej stawki godzinowej.  

 

§ 4.  

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, regulowane będzie częściami 

w oparciu o wyłącznie cztery faktury, tj. trzy faktury częściowe i jedną fakturę końcową, 

wystawione przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu w szczególności zasad określonych 

w ust. 2-5. 

2. Pierwsza faktura częściowa wystawiona zostanie po zrealizowaniu przez Wykonawcę 

I etapu Zadania wskazanego w harmonogramie realizacji Zadania stanowiącym załącznik 

do Umowy, tj. po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu wstępnego. Podstawą do 
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wystawienia tej faktury będzie protokół odbioru Zadania, podpisany przez Strony po 

zrealizowaniu wspomnianego etapu Zadania. Wynagrodzenie ujęte na pierwszej fakturze 

częściowej będzie wynosiło brutto ______ złotych (słownie złotych: _________), co 

stanowi ___% kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. Druga faktura częściowa wystawiona zostanie po zrealizowaniu przez Wykonawcę II etapu 

Zadania wskazanego w harmonogramie realizacji Zadania stanowiącym załącznik do 

Umowy, tj. po przedłożeniu Zamawiającemu dokumentacji składającej się na etap II 

Zadania. Podstawą do wystawienia tej faktury będzie protokół odbioru II etapu Zadania, 

podpisany przez Strony po zrealizowaniu wspomnianego etapu Zadania. Wynagrodzenie 

ujęte na drugiej fakturze częściowej będzie wynosiło brutto ______________ złotych 

(słownie złotych: __________), co stanowi ___% kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 

ust. 1 Umowy. 

4. Trzecia faktura częściowa wystawiona zostanie po zrealizowaniu przez Wykonawcę III 

etapu Zadania wskazanego w harmonogramie realizacji Zadania stanowiącym załącznik do 

Umowy, tj. po przedłożeniu Zamawiającemu dokumentacji składającej się na etap III 

Zadania. Podstawą do wystawienia tej faktury będzie protokół odbioru III etapu Zadania, 

podpisany przez Strony po zrealizowaniu wspomnianego etapu Zadania. Wynagrodzenie 

ujęte na trzeciej fakturze częściowej będzie wynosiło brutto _________ złotych (słownie 

złotych: ______), co stanowi ___% kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 

Umowy. 

5. Zapłata częściowa za etapy I-III Zadania i ich odebranie nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku, bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia, dokonywania zmian w 

przekazanych Zamawiającemu opracowaniach, wynikających z dokonanych później 

uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji wydanych przez właściwe organy.  

6. Faktura końcowa wystawiona zostanie po zrealizowaniu całego Zadania. Podstawą do 

wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie protokół odbioru końcowego 

Zadania, podpisany przez Strony. Wynagrodzenie ujęte na fakturze końcowej będzie 

wynosiło brutto _________ złotych (słownie złotych: ______), co stanowi ___% kwoty 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy uregulowane zostanie w oparciu 

o wyłącznie jedną fakturę, wystawioną przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia tej 

faktury będzie uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej/ prawomocnej decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, potwierdzone na piśmie przez osobę działającą z 

ramienia Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, uregulowane zostanie w oparciu 

o wyłącznie jedną fakturę, wystawioną przez Wykonawcę po odbiorze przez Zamawiającego 

(inwestora) robót objętych nadzorem autorskim. Podstawą do wystawienia faktury 

wskazanej w zdaniu poprzednim będzie pisemne potwierdzenie prawidłowego świadczenia 
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usługi polegającej na świadczeniu nadzoru autorskiego nad robotami objętymi tym 

nadzorem podpisane przez osobę działającą z ramienia Zamawiającego. 

9. Na każdej wystawionej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę 

Powiat Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednocześnie 

zobowiązany jest wskazać jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu wraz z 

podaniem jego adresu. 

10. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na wystawionej przez niego fakturze, 

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Zapłata należności 

na rzecz Wykonawcy nastąpi przy zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT 

obowiązującej u Zamawiającego zgodnie z regułami przez niego przyjętymi. Termin 

płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 

nastąpi w wyżej wymienionym terminie.  

11. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin 

zapłaty odmiennie niż w ust. 10, nie powoduje zmiany terminu zapłaty określonego tamże. 

12. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie: 

1) sposobu płatności dotyczące możliwości wprowadzenia dodatkowej faktury przejściowej 

lub zmiany ilości faktur przejściowych – z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy 

istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn dotyczących którejkolwiek Strony, 

2) sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania płatności na rzecz Wykonawcy w związku z 

zawarciem umowy o dofinansowanie zamówienia przez Zamawiającego w trakcie 

realizacji zamówienia. 

 

Zobowiązania i uprawnienia Stron 

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zadania z należytą starannością i niewadliwego, 

kompletnego, zgodnie z: obowiązującymi przepisami, w tym Umową i aktualnymi Polskimi 

Normami, aktualną wiedzą techniczną, oraz zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego. 

2. Wykonawca w trakcie realizacja Zadnia zobowiązany jest, poza innymi obowiązkami 

wskazanymi w Umowie, do: 

1) uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych, przy czym 

Zamawiający zastrzega sobie, na każdym etapie realizacji Umowy, prawo do wnoszenia 

wiążących uwag dotyczących zastosowanych przez Wykonawcę rozwiązań, 

2) niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie bądź za pomocą poczty 

elektronicznej o wszelkich problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na realizację 

Zadania i termin jego wykonania, 

3) przekazywania Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej skanów wszystkich 

złożonych przez siebie pism i wniosków w danym miesiącu kalendarzowym (wraz 
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potwierdzeniem daty ich wysłania /złożenia) a także wszystkich uzyskanych w tym 

miesiącu kalendarzowym dokumentów (wraz z potwierdzeniem daty ich otrzymania), 

które związane są z realizacją Umowy, w szczególności dot.: warunków technicznych, 

uzgodnień, pozwoleń, zawiadomień, wezwań czy informacji, w terminie 10 dni po 

zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym wspomniane dokumenty Wykonawca 

odpowiednio złożył bądź uzyskał, 

4) przesyłania za pomocą poczty elektronicznej miesięcznych sprawozdań za każdy miesiąc 

kalendarzowy obejmujących informacje o postępie prac i zaistniałych zdarzeniach 

związanych z realizacją Zadania, w terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca 

kalendarzowego, 

5) przedstawiania postępu prac związanych z realizacją Zadania na każde pisemne 

wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od przekazania wezwania. 

3. W dacie zawarcia Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie będące w jego 

posiadaniu dane i opracowania służące do zrealizowania Zadania. 

4. W celu wykonania Zadania w zakresie uzyskania w szczególności decyzji, opinii i uzgodnień 

nim objętych, Zamawiający udzieli Wykonawcy, względnie osobie trzeciej wskazanej przez 

Wykonawcę, stosownego pełnomocnictwa, w terminie ustalonym przez Strony. 

5. Strony ustalają, że Zadanie w zakresie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę 

zostanie wykonane w formie graficzno- pisemnej (papierowej) w ilości egzemplarzy 

określonej w opisie zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również dostarczyć 

Zamawiającemu Zadanie, w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim, w formie 

elektronicznej na płycie CD, w ilości, zakresie i formie określonych w opisie zamówienia. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zachowania zgodności wersji papierowej 

i elektronicznej dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany 

jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego do usunięcia jakichkolwiek niezgodności 

pomiędzy wskazanymi w zdaniu poprzednim formami dokumentacji przez niego 

opracowanej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić najpóźniej w dniu przekazania Zadania, wszystkie 

udostępnione mu przez Zamawiającego materiały służące do realizacji Zadania. 

 

§ 6. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

Osoba pełniąca funkcję projektanta, osoby reprezentujące strony 

§ 7. 

1. Strony ustalają, iż osobą pełniącą funkcję projektanta specjalności (branży) drogowej przy 

realizacji dokumentacji objętej Zadaniem będzie _________. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie zapewnić 

projektantów innych branż, jeżeli zajdzie taka konieczność.  

3. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez osobę pełniącą 

funkcję projektanta, o którym mowa w ust. 1, oraz aktualne wymagane zaświadczenie 

właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub odpowiadające mu zaświadczenie 

zgodnie z polskim prawem budowlanym. 

4. Projektant opracowujący dokumentację objętą Zadaniem zobowiązany jest do działania 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, w szczególności 

zgodnie z art. 20 tejże ustawy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby projektant, o którym mowa w ust. 1, 

uczestniczył na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy, dokonane 

z wyprzedzeniem 24 godzin, w radach projektu i wizytach roboczych organizowanych przez 

Zamawiającego w terminach i miejscu wskazanych przez Zamawiającego. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany osoby wskazanej w umowie jako projektant, o której 

mowa w ust. 1, w sytuacjach których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności w przypadkach zdarzeń losowych 

dotyczących tej osoby lub w przypadku rozwiązania stosunku prawnego łączącego 

Wykonawcę z tą osobą lub z powodu siły wyższej, pod warunkiem posiadania przez nową 

osobę odpowiednich uprawnień budowlanych oraz doświadczenia nie mniejszego niż 

wskazane w rozdziale XIII ust. 1 pkt 4 specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana osoby 

projektanta nastąpi w drodze aneksu po wcześniejszym przedłożeniu Zamawiającemu 

dokumentów potwierdzających posiadane odpowiednich uprawnień budowlanych oraz 

doświadczenia. 

 

§ 8. 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych związanych z realizacją Umowy jest _____________. 

2. Wykonawca wyznaczy osobę, która w jego imieniu będzie się kontaktować z 

Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest w terminie do 5 dni od dnia zawarcia Umowy, przekazać Zamawiającemu 

za pomocą poczty elektronicznej lub na piśmie dane kontaktowe (imię i nazwisko, nr 

telefonu) tej osoby. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany osoby, o której mowa w ust. 1, na wniosek 

Zamawiającego. 
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Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 

§ 9. 

1. Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy 

wykonywany będzie przez Zamawiającego w szczególności podczas spotkań z Wykonawcą. 

2. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie 

dokumentacji projektowej: 

1) rada projektu – spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego, oraz ew. innych zaproszonych osób, której głównymi celami są: 

a) prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 

dokumentacji projektowej przed Zamawiającym, 

b) prezentacja przez Zamawiającego wniosków z własnych przeglądów opracowań 

projektowych, 

c) omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający, 

d) omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich, 

e) uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących Zadania (m.in. 

obiektów inżynierskich), 

2) wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale 

Wykonawcy, Zamawiającego i innych osób, której celem jest dokonanie wyjaśnień 

i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą opracowania 

projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. 

3. Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w terminach wskazanych 

przez Zamawiającego. Skład uczestników rad projektu będzie każdorazowo dostosowany 

do omawianej problematyki. 

4. Ze wszystkich spotkań z Zamawiającym, które będą odbywać się w trakcie opracowywania 

dokumentacji zostaną sporządzone protokoły lub notatki służbowe zawierające treść 

ustaleń dokonywanych w trybie roboczym. Notatki powinny być przekazywane obu 

Stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) oraz, w razie potrzeby, innym osobom 

uczestniczącym w spotkaniach. Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół lub notatka 

służbowa zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych (dni 

urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty spotkania. 

5. Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego, 

w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia 

w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań 

objętych Umową. 
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Postanowienia dot. przeniesienia praw autorskich 

§ 10. 

1. W ramach wynagrodzenia z tytułu zrealizowania Zadania Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego z chwilą protokolarnego odbioru całego Zadania autorskie prawa 

majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanej dalej ustawą o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Zadania, w szczególności takich 

jak: mapy, wykresy, rysunki, plany, raporty, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty 

powstałe przy realizacji Umowy, zwanych dalej utworami oraz zezwala na wykonywanie 

przez Zamawiającego praw zależnych tj. zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i 

korzystanie z opracowań utworów. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje w zakresie 

wszystkich pól eksploatacji wymienionych w ustawie o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, a w szczególności w zakresie: 

1) wykorzystywania utworów przez Zamawiającego oraz osoby trzecie w celach 

związanych z realizacją zadań Zamawiającego (w szczególności w celu wykonywania 

i korzystania z obiektów będących przedmiotem utworów),  

2) utrwalania i zwielokrotniania utworów wszelkimi znanymi technikami w tym technikami 

cyfrowymi i drukarskimi i na wszelkich rodzajach nośników,  

3) wprowadzania utworów do obrotu, 

4) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w 

tym do Internetu,  

5) wprowadzania zmian (w tym min.: aktualizacji, adaptacji, przeróbek) utworów oraz 

wykorzystywania utworów do wykonywania nowych opracowań,  

6) tłumaczenia utworów, 

7) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp  

w miejscu i w czasie przez niego wybranym.  

3. W ramach wynagrodzenia z tytułu zrealizowania Zadania: 

1) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do 

utworów (w tym m.in. do wprowadzania zmian i sprawowania nadzoru autorskiego 

przez inny podmiot) oraz ich opracowań i dalszych opracowań i w przypadku 

wykonywania tych praw przez Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione, 

zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich, 

2) równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy (nośników), na których zostały one 

utrwalone, 
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3) Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających 

z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają 

z niniejszego paragrafu oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których 

Zamawiający został upoważniony przez Wykonawcę na podstawie niniejszego 

paragrafu.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw osób trzecich, a utwory przekaże 

Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń. 

5. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje z 

chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy poszczególnych utworów (dokumentacji) 

składających się na Zadanie oraz bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby 

egzemplarzy.  

 

Podwykonawstwo 

§ 11. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście Zadanie w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego 

zakresu Zadania, który określony został jako powierzony do wykonania podwykonawcy 

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w postępowaniu przeprowadzonym 

przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.13.2022.MW,/* tj. za wyjątkiem zakresu 

prac obejmującego ____________, /* z czego cały zakres obejmujący________ zostanie 

zrealizowany w ramach polegania na zdolnościach (doświadczeniu) podmiotów 

udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

/*usunąć, jeśli nie dotyczy. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie działania 

i zaniechania osób trzecich, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, w tym za 

prace zrealizowane przez te osoby, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku 

działań czy zaniechań tych osób. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób 

wskazanych w zadaniu poprzednim podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej 

w szczególności z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części 

zamówienia lub powierzenia wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca 

nie wskazał zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, lub 

rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu następujących reguł i warunków: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
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mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot 

udostępniający zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpi ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami albo wykaże, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Odbiór Zadania 

§ 12. 

1. Zadanie będzie odbierane częściami w siedzibie Zamawiającego, po zrealizowaniu przez 

Wykonawcę każdego z etapów Zadania wskazanych w harmonogramie realizacji Zadania 

stanowiącym załącznik do Umowy, w oparciu o podpisane przez Strony protokoły odbioru, 

tj. w oparciu o trzy protokoły odbioru częściowego Zadania oraz protokół odbioru 

końcowego Zadania. 

2. Strony przystąpią do odbioru pierwszej części Zadania, obejmującej wskazaną 

w harmonogramie realizacji Zadania dokumentację składającą się na I etap Zadania, 

zatwierdzoną uprzednio przez Zamawiającego (przed jej odbiorem), po złożeniu tej 

dokumentacji przez Wykonawcę do odbioru w siedzibie Zamawiającego wraz z wnioskiem 

o dokonanie odbioru składanej dokumentacji, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, przypadającym na okres 5 dni od daty złożenia tej dokumentacji wraz z 

ww. wnioskiem pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania tej dokumentacji przez 

Zamawiającego. Strony przystąpią do odbioru drugiej części Zadania, obejmującej 

wskazaną w harmonogramie realizacji Zadnia dokumentację składającą się na II etap 

Zadania, po złożeniu tej dokumentacji przez Wykonawcę do odbioru w siedzibie 

Zamawiającego wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru składanej dokumentacji, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego przypadającym na okres 15 dni od daty złożenia tej 

dokumentacji wraz z ww. wnioskiem. Strony przystąpią do odbioru trzeciej części Zadania, 

obejmującej wskazaną w harmonogramie realizacji Zadnia dokumentację składającą się na 

III etap Zadania, po złożeniu tej dokumentacji przez Wykonawcę do odbioru w siedzibie 

Zamawiającego wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru składanej dokumentacji, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego przypadającym na okres 15 dni od daty złożenia tej 

dokumentacji wraz z ww. wnioskiem. 

3. Przy odbiorze trzeciej części Zadania, Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, pod 

rygorem odmowy odbioru trzeciej części Zadania, iż dokumentacja składająca się na tą 

część jest wykonana zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i 

wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
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któremu ma służyć, oraz że jest wolna od wad. Oświadczenie to stanowić będzie załącznik 

do protokołu odbioru trzeciej części Zadania.  

4. Wykonawca ma zapewnić na dzień odbioru trzeciej części Zadania, przez co najmniej 2 

miesiące licząc od daty tego odbioru, aktualność wszystkich pozyskanych w trakcie 

opracowania Zadania warunków, uzgodnień, pozwoleń i decyzji, pod rygorem odmowy 

odbioru tej części Zadania.  

5. Dowodem potwierdzającym odbiór dokumentacji wskazanej w ust. 2 będzie każdorazowo 

protokół częściowego odbioru Zadania podpisany przez Strony, zawierający 

w szczególności:  

1) datę odbioru, 

2) nazwę i zakres części Zadania objętego odbiorem oraz oznaczenie Umowy, 

3) nazwę Stron oraz imiona i nazwiska członków komisji odbiorowej, 

4) wskazanie dokumentów będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości 

egzemplarzy,  

5) ewentualne uwagi. 

6. Podpisanie wspomnianego w ust. 5 protokołu przez Zamawiającego nie oznacza 

potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych odbieranej dokumentacji. 

7. W przypadku przekazania niekompletnej dokumentacji wskazanej w ust. 2 Zamawiający 

w ciągu 10 dni od dnia jej przekazania wskaże Wykonawcy w formie pisemnej lub za 

pomocą poczty elektronicznej - braki w tej dokumentacji. Wykonawca po uzupełnieniu 

braków złoży ponownie wniosek o dokonanie odbioru ww. dokumentacji. Odbiór 

dokumentacji objętej ponownym zgłoszeniem zostanie dokonany na zasadach określonych 

jak wyżej.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru dokumentacji wskazanej w ust. 2 części Zadania zostaną 

stwierdzone wady, to Zamawiający w przypadku wad dokumentacji objętej odbiorem 

dających się usunąć może odmówić przyjęcia tej dokumentacji określając jednocześnie 

termin (terminy) usunięcia tych wad i ponownego odbioru wspomnianej dokumentacji lub 

może przyjąć tą dokumentację z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole 

odbioru i określeniem terminu ich usunięcia przez Wykonawcę. W przypadku wad, których 

usunąć się nie da, Zamawiający może, w przypadku wad istotnych, żądać wykonania 

dokumentacji jw. od nowa lub odstąpić od Umowy w części bądź w całości ze skutkiem 

natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia tych wad, w przypadku zaś wad 

nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego 

Umową. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem Zadania ponosi 

Wykonawca. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie ilości odbiorów Zadania – z 

uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn 

dotyczących którejkolwiek Strony. 
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§ 13. 

1. Strony przystąpią do końcowego odbioru Zadania po przedłożeniu przez Wykonawcę 

w siedzibie Zamawiającego kompletnej dokumentacji składającej się stosownie do treści 

harmonogramu realizacji Zadania na dokumentację IV etapu Zadania, wraz z wnioskiem o 

dokonanie odbioru całego Zadania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

przypadającym w okresie 10 dni od daty złożenia tej dokumentacji. Do wniosku, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest załączyć materiały dostarczone 

przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, pod rygorem odmowy zgłoszonej do 

odbioru dokumentacji.  

2. Dokumentem potwierdzającym odbiór całej dokumentacji objętej Zadaniem będzie 

podpisany przez Strony protokół końcowy odbioru Zadania zawierający w szczególności 

informacje wskazane w § 12 ust. 5 Umowy. Podpisanie wspomnianego protokołu przez 

Zamawiającego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych odbieranej 

dokumentacji. 

3. Przy końcowym odbiorze Zadania, Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, pod rygorem 

odmowy odbioru Zadania, iż dokumentacja składająca się na Zadanie jest wykonana 

zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że 

została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, oraz 

że jest wolna od wad. Oświadczenie to stanowić będzie załącznik do protokołu końcowego 

odbioru Zadania.  

4. W przypadku przekazania niekompletnej dokumentacji wskazanej w ust. 1 Zamawiający 

w ciągu 10 dni od dnia jej przekazania wskaże Wykonawcy w formie pisemnej braki w tej 

dokumentacji. Wykonawca po uzupełnieniu braków złoży ponownie wniosek o dokonanie 

odbioru zadania. Odbiór zadania zostanie dokonany na zasadach określonych jak wyżej. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru dokumentacji wskazanej w ust. 1 zostaną stwierdzone 

wady, to Zamawiający w przypadku wad dokumentacji objętej odbiorem dających się 

usunąć może odmówić przyjęcia tej dokumentacji określając jednocześnie termin 

(terminy) usunięcia tych wad i ponownego odbioru wspomnianej dokumentacji lub może 

przyjąć tą dokumentację z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole 

odbioru i określeniem terminu ich usunięcia przez Wykonawcę. W przypadku wad, których 

usunąć się nie da, Zamawiający może, w przypadku wad istotnych, żądać wykonania 

dokumentacji jw. od nowa lub odstąpić od Umowy w części bądź w całości ze skutkiem 

natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia tych wad, w przypadku zaś wad 

nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego 

Umową. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem Zadania ponosi 

Wykonawca. 
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Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

§ 14. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne 

z tytułu rękojmi za wykonane Zadanie w zakresie dokumentacji sporządzonej przez 

Wykonawcę na podstawie Umowy. Do rękojmi stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 

z uwzględnieniem zapisów Umowy.  

2. Rękojmia trwa _____ /okres rękojmi zostanie ustalony zgodnie z okresem wskazanym 

przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 3 

lata/ od daty odbioru końcowego Zadania. 

3. Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub sporządzenie protokołu 

odbioru Zadania nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wad Zadania lub jego 

części. 

4. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad Zadania 

w zakresie dokumentacji wskazanej w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

na piśmie. Odbiór poprawionego Zadania nastąpi na podstawie protokołu. 

5. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, 

Wykonawca upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia Sądu) do zlecenia ich usunięcia 

innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 

utraty uprawnień z tytułu rękojmi. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę 

co najmniej 5 dni wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi. 

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obciążenia go kosztami, o których mowa w 

zdaniu poprzednim, i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od 

Zamawiającego dokumentu określającego wysokość kwoty do zapłaty z tytułu 

wspomnianych kosztów. 

6. Na opracowaną w ramach Umowy dokumentację Wykonawca udziela gwarancji zgodnie 

z dokumentem gwarancyjnym stanowiącym załącznik do Umowy. 

7. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom 

przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady. 

8. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem 

biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem okresu 

jest data potwierdzenia usunięcia wady.  

9. Do obliczenia biegu rękojmi i gwarancji stosuje się art. 581 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. 

 

Opcja - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia objętego Zadaniem na środowisko 

wraz z dokumentami niezbędnymi do jego opracowania 

§ 15. 

1. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 

Umowy, jeżeli organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
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orzeknie o konieczności opracowania dokumentu w postaci raportu o oddziaływaniu na 

środowisko przedsięwzięcia objętego Zadaniem. 

2. Zlecenie opcji następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego w okresie realizacji II 

etapu Umowy pisemnego oświadczenia woli przekazanego Wykonawcy na piśmie lub za 

pomocą poczty elektronicznej. 

3. Oświadczenie o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji może zostać złożone nie 

później niż w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania przez Zamawiającego postanowienia 

o konieczności opracowania raportu. Po upływie tego terminu prawo opcji (w zakresie, w 

jakim nie została uruchomione) wygasa, w związku z czym Zamawiający po upływie tego 

terminu nie może już z niego skorzystać.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentu w postaci raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia objętego Zadaniem na środowisko wraz z dokumentami 

niezbędnymi do opracowania tego raportu w zakresie określonym przez organ właściwy do 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jego poprawiania lub 

uzupełniania - na żądanie właściwych organów lub Zamawiającego.  

 

Opcja - nadzór autorski 

§ 16.  

1. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2, jeżeli 

w trakcie realizacji robót na podstawie dokumentacji objętej Zadaniem zajdzie w ocenie 

Zamawiającego taka konieczność oraz Zamawiający będzie posiadał możliwości finansowe. 

2. Zlecenie opcji w zakresie świadczenia usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru 

autorskiego następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia 

woli przekazanego Wykonawcy na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

3. Oświadczenie o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji może zostać złożone nie 

później niż w terminie ____ /termin zostanie ustalony zgodnie z okresem wskazanym 

przez Wykonawcę w formularzu oferty jako okres rękojmi i gwarancji, przy czym okres ten 

nie może być krótszy niż 3 lata/ od daty odbioru końcowego Zadania. Po upływie tego 

terminu zastrzeżone prawo opcji (w zakresie, w jakim nie zostało uruchomione) wygasa, w 

związku z czym Zamawiający po upływie tego terminu nie może już z niego skorzystać. 

4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zapewni świadczenie usługi polegającej na 

pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w oparciu o dokumentację objętą 

Zadaniem, w zakresie całej bądź części tej inwestycji, przez projektanta wskazanego w § 7 

ust. 1 Umowy, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa i postanowień 

Umowy. W przypadku obiektywnej niemożliwości realizowania usługi polegającej na 

pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji przez wspomnianego projektanta, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zapewnić pełnienie wspomnianej 
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usługi przez osobę posiadającą do tego stosowne uprawnienia i umocowania, przy 

uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa i postanowień Umowy. 

5. Usługa związana z pełnieniem nadzoru autorskiego obejmować będzie swoim zakresem 

obowiązki przewidziane obowiązującymi przepisami, w tym obowiązki przewidziane w art. 

20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności obowiązki polegające na: 

1) czuwaniu w toku wykonywania robót, realizowanych w oparciu o dokumentację objętą 

Zadaniem, nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych 

z opracowaną dokumentacją w ramach Zadania, przepisami techniczno-budowlanymi 

oraz obowiązującymi Polskimi Normami, 

2) udzielaniu wyjaśnień Zamawiającemu (inwestorowi) jak i wykonawcy robót, 

realizowanych w oparciu o dokumentację objętą Zadaniem, w terminie i sposób 

wskazany przez Zamawiającego, odnośnie wszelkich wątpliwości dotyczących 

wspomnianej dokumentacji, 

3) uzgadnianiu z podmiotami jak niżej i ocenie zasadności wprowadzania rozwiązań 

zamiennych w stosunku do materiałów, urządzeń i konstrukcji przewidzianych 

w dokumentacji opracowanej w ramach Zadania, w tym kwalifikowanie proponowanych 

rozwiązań zamiennych jako istotnych lub nieistotnych, zgłaszanych przez 

Zamawiającego bądź wykonawcę robót, realizowanych na podstawie dokumentacji 

objętej Zadaniem, w terminie do 7 dni od dnia ich zgłoszenia,  

4) bieżącego sporządzania rysunków oraz opisów dotyczących zmian stanowiących 

nieistotne odstępstwo od dokumentacji opracowanej w ramach Zadania, 

5) udziale w komisjach i nardach technicznych na wezwanie Zamawiającego oraz 

uczestnictwo w odbiorach robót, w tym odbiorze końcowym, realizowanych na 

podstawie dokumentacji objętej Zadaniem. 

6. Termin początkowy jak i końcowy realizacji usługi wskazanej w ust. 2, a także zakres 

inwestycji objętej tą usługą, określony zostanie przez Zamawiającego w wezwaniu do 

świadczenia usługi polegającej na pełnieniu nadzoru autorskiego, skierowanym do 

Wykonawcy na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej, przy czym wezwanie to winno 

być dostarczone Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą 

przystąpienia do tej usługi. Usługa objęta niniejszym paragrafem może być świadczona 

jedynie na żądanie Zamawiającego. 

 

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

§ 17. 

1. Strony przewidują możliwość rozwiązania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) 

Umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami rozliczenia Umowy 

poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres Umowy i przy uwzględnieniu 

niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres Umowy, w szczególności w 
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przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu Umowy okazało się, iż jego 

dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów 

ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia 

Wykonawcy, Zamawiającego lub interesu publicznego, w szczególności w razie 

stwierdzenia technicznej niemożliwości czy niezasadności wykonania przedmiotu Umowy w 

świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego zwiększenia kosztów 

wykonania przedmiotu Umowy w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, 

znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia 

upadłości lub otwarcia / zarządzenia likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych 

okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, 

które mogą zwiększać ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia albo 

wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy 

niecelowego. 

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, winno zostać zawarte w formie pisemnej 

(ewentualnie w formie elektronicznej – jeżeli Umowa została zawarta w takiej formie) pod 

rygorem nieważności.  

 

§ 18. 

1. Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w 

tym ustawą – Prawo zamówień publicznych i Kodeksem cywilnym, a także Umową. 

2. W przypadku wadliwego wykonywania Zadania Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

zaprzestania wadliwego wykonywania Zadania. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, Zamawiający może wstrzymać realizację części bądź całego Zadania. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w odebranej dokumentacji objętej 

którymkolwiek z etapów Zadania wskazanych w harmonogramie realizacji Zadania, 

Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą Wykonawcy wynagrodzenia za dokumentację 

objętą danym etapem Zadania, do czasu usunięcia jej wad. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości jak i w części ze 

skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 

1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca dopuszcza się zwłoki przekraczającej 21 dni w zrealizowaniu 

któregokolwiek z etapów Zadania wskazanego w harmonogramie realizacji Zadania 

stanowiącym załącznik do Umowy lub w opracowaniu dokumentu, o którym mowa w 

§ 1 ust. 6 pkt 1 Umowy, w tym zwłoki przekraczającej 21 dni w zrealizowaniu całego 

Zadania, 

4) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy poprzez jego nierealizowanie 

lub wadliwe realizowanie, w tym m. in.: nie realizuje obowiązku, o którym mowa w § 3 
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ust.14 i § 5 ust 5, wykonuje Zadanie w sposób niezgodny z Umową bądź go nie 

realizuje lub zaprzestał jego realizacji, pomimo wezwania Zamawiającego do 

zaprzestania naruszania wskazanego przez Zamawiającego postanowienia umownego, 

w tym wezwania Wykonawcy do zaprzestania wadliwego wykonywania Zadania bądź 

podjęcia jego realizacji, przy czym regulacja ta nie odnosi się do naruszenia obowiązku 

w zakresie terminowego realizowania poszczególnych etapów Zadania bądź całego 

Zadania, 

5) zaistnieją okoliczności, o których mowa § 3 ust. 5 Umowy, skutkujące zwiększeniem 

wynagrodzenia Wykonawcy przekraczającym 10% wynagrodzenia Wykonawcy 

wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, 

6) wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w § 19 ust. 1 pkt 2-11 

Umowy przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 25% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

5. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 4, 

w terminie 45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek przyczyny 

określonej w ust. 4 stanowiącej podstawę odstąpienia od Umowy. 

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

 

Kary umowne 

§ 19. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych w 

wysokości: 

1) 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, jeżeli 

Zamawiający odstąpi od Umowy w całości bądź w części z jednej z przyczyn 

wskazanych w § 18 ust. 4 pkt 3-5 Umowy, w tym także gdy Zamawiający odstąpi od 

Umowy w przypadkach wskazanym w § 12 ust. 8 Umowy oraz w § 13 ust. 5 Umowy, 

pomniejszonego o wartość wynagrodzenia za tą część Zadania która została odebrana 

przez Zamawiającego, 

2) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za wykonanie któregokolwiek etapu 

Zadania określonego w harmonogramie realizacji Zadania stanowiącym załącznik do 

Umowy - za każdą rozpoczętą dobę (24 godziny) zwłoki Wykonawcy w realizacji danego 

etapu Zadania zgodnie z harmonogramem realizacji Zadania,  

3) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 Umowy za każdą 

rozpoczętą dobę (24 godziny) zwłoki Wykonawcy w opracowaniu dokumentu, o którym 

mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 4 pkt 1 Umowy,  

4) 500 złotych za każdą rozpoczętą dobę (24 godziny) zwłoki Wykonawcy w wywiązaniu w 

terminie z któregokolwiek obowiązku określonego wskazanego w § 1 ust. 4 Umowy,  
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5) 250 złotych za każdy rozpoczętą dobę (24 godziny) zwłoki Wykonawcy w realizacji 

w terminie któregokolwiek z obowiązków określonych w Umowie w: § 3 ust. 15, § 5 ust. 

2 pkt 3-5, § 7 ust. 3 oraz § 8 ust. 2, 

6) 500 złotych za każdy przypadek nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku 

wskazanego w § 7 ust. 5 Umowy, 

7) 500 złotych za każdą rozpoczętą dobę (24 godziny) zwłoki w wywiązaniu się 

z obowiązku zapewnienia przez Wykonawcę świadczenia usługi wskazanej w § 16 

Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

8) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy - za każdą 

rozpoczętą dobę (24 godziny) zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad Zadania, 

9) 600,00 złotych za każdy rozpoczęty dzień realizacji Zadania z pominięciem podmiotu 

udostępniającego, na zasobach którego polegał Wykonawca w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego 

pod numerem PZD-ZP.261.13.2022.MW, w sytuacji nie spełniania tych warunków przez 

Wykonawcę, 

10) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 14 

Umowy,  

11) 500,- złotych za każdy przypadek nierealizowania lub wadliwego realizowania przez 

Wykonawcę któregoś z obowiązków objętych Umową, w tym któregokolwiek obowiązku 

dot. usługi związanej ze świadczeniem nadzoru autorskiego – z wyłączeniem naruszeń 

wskazanych powyżej w pkt 2-10), 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-11), nie mogą przekroczyć 35% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należnych od Wykonawcy kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego jak i niewymagalnego. Do dokonania 

potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 20. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 
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Cesja wierzytelności 

§ 21. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 22. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość 

nieistotnych zmian Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych 

Stron, zmiany osób reprezentujących firmę (Zamawiającego, Wykonawcę) – na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych 

ustawą – Prawo zamówień publicznych.  

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

Informacja o administratorze danych 

§ 23. 

1. Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadcza, że administratorem 

danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. 

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Wykonawca może 

skontaktować się kierując korespondencję na adres e- mail: iod@nowotarski.pl 

3. Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy, 

wykonania obowiązków podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikających z 

przepisów prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami powstałymi na tle wykonania Umowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym 

do wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem Umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiającego 

prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie,                   

w jakim przewidują to przepisy szczególne. 

5. Zamawiający przetwarza następujące kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwę 

obejmującą imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, 

ulicę, numer lokalu, NIP, REGON, adres e – mail,  numer telefonu.  
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6. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby upoważnione przez 

Zamawiającego, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane 

osobowe w imieniu Zamawiającego.  

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania 

Umowy,  a po tym czasie będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach 

szczególnych.  

8. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych 

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach określonych prawem. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 5 jest dobrowolne, 

lecz niezbędne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemożliwi realizację Umowy. 

11. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 24. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie 

kierował do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. 

Szpitalna 14 a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl  

Zamawiający wszelką korespondencję do Wykonawcy będzie kierował na adres:______ a 

przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres:_______.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej 

Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu 

obowiązkowi przez Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się 

za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, 

jest znany drugiej Stronie. 

 

§ 25. 

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zamawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.  

 

§ 26. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla 

swej ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

mailto:pzd@nowotarski.pl
mailto:pzd@nowotarski.pl
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3. W przypadku sprzeczności pomiędzy Umową a dokumentami wskazanymi jako załączniki 

do Umowy - pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 

 

§ 27. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. 

W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 28. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa 

budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz inne przepisy szczegółowe. 

 

§ 29. 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron.  

 

 

Załączniki: 

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

2) oferta Wykonawcy, 

3) dokument gwarancyjny, 

4) harmonogram realizacji Zadania. 

 

Zamawiający:   Wykonawca: 

mailto:pzd@nowotarski.pl
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Załącznik nr 3 do umowy nr: ______ 

 

DOKUMENT GWARANCYJNY  
z dnia ____________  r., 

do umowy nr ___________ z dnia ____________ r.  

zwanej dalej Umową,  

dotyczącej:  wykonania zadania pn. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / 

przebudowę drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka  w miejscowości 

Pyzówka  

 

1.                                     ___________________________  

_______________________ 

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy 

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość przedmiotu Umowy tj. dokumentacji 

opracowanej w ramach zadania pn. jak wyżej na podstawie Umowy, oraz zgodnie z Umową 

udziela  

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława 

Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, działającemu poprzez jednostkę budżetową 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ,  

ul. Szpitalna 14,  

zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), 

o którym mowa w § 1 Umowy, na okres ______ lat /okres gwarancji zostanie ustalony zgodnie 

z okresem wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten nie może być 

krótszy niż 3 lata/ licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru wspomnianej 

dokumentacji tj.: od dnia ____________ do ____________.  

2. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych w okresie 

gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie określonym przez Zamawiającego, w terminie 14 dni 

od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym od terminu jak wyżej. Potwierdzeniem 

usuniętej wady będzie protokolarnie skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad. 

3. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy 

usuwaniu wad.  

4. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, powstałych 

w okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) do zlecenia ich 

usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Gwaranta. 

Gwarant upoważnia Zamawiającego do obciążenia go kosztami, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego 

dokumentu określającego wysokość kwoty do zapłaty z tytułu wspomnianych kosztów. 

5. Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 4, nie ma wpływu na warunki 

niniejszej gwarancji.  
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6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje się przepisy 

Umowy i kodeksu cywilnego.  

7. Dokument gwarancyjny sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

  

.......................................................... 

                       Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy 



Załącznik nr 4 do Umowy nr ____________ 

Opracowanie dokumentacji na rozbudowę / przebudowę drogi 

powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka  w miejscowości Pyzówka. 
SJ 

Część zadania/czynność 

Termin na 

wykonanie dla 

Wykonawcy 

Etap I 

1. Pozyskanie map/y do celów projektowych   

2. Złożenie Zamawiającemu projektu wstępnego do akceptacji  wraz z 

informacją odpowiedniego operatora sieci teletechnicznej o braku wolnych 

zasobów a w przypadku wolnych zasobów kopię  wniosku (zawierającego 

potwierdzenie złożenia) o odstępstwo od obowiązku budowy kanału 

technologicznego złożonego do właściwego ministra 

Do 70 dni od daty 

zawarcia umowy 

3. Złożenie Zamawiającemu zaakceptowanego przez niego projektu 

wstępnego – zakończenie etapu I 

Do 90 dni od daty 

zawarcia umowy 

Etap II 

4. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w 

tym karty informacyjnej przedsięwzięcia  

Do 110 dni od 

daty zawarcia 

umowy 

5. Złożenie raportu o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli 

konieczny - prawo opcji) właściwemu organowi 
 

6. Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub inne 

stanowisko właściwego organu o braku podstaw do wydania takiej decyzji 
 

7. Złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne (jeżeli jest konieczne) 

Do 160 dni od 

daty zawarcia 

umowy 

8. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest konieczne)  

9. Opracowanie projektu stałej i/lub zmiennej organizacji ruchu  

10. Złożenie Zamawiającemu projektu budowlanego do akceptacji  

Do 210 dni od 

daty zawarcia 

umowy 

11. Złożenie Zamawiającemu zaakceptowanego przez niego projektu 

budowlanego. 
 

12. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i/lub decyzji ZRID  

13. Złożenie uzyskanego nieostatecznego pozwolenia na budowę i/lub 

nieostatecznej decyzji ZRID – zakończenie etapu II 

Do 340 dni od 

daty zawarcia 

umowy 

Etap III 

14. Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę i/lub ostatecznej  decyzji  

15. Opracowanie projektów wykonawczych   

16. Opracowanie dokumentacji wymaganej na podstawie ustawy – Prawo 

zamówień publicznych (STWiORB, przedmiary oraz kosztorysy)  
 

17. Złożenie dokumentacji do odbioru (poz.14-16)-zakończenie etapu III 

Do 425 dni od 

daty zawarcia 

umowy 

Etap IV 

18. Stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego  

19. Dokumentacja geodezyjno-prawna nie odebrana we wcześniejszych 

etapach (np. dokumentacja w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) – 

zakończenie etapu IV 

Do 465 dni od 

daty zawarcia 

umowy 


