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i A Rzeczpospolita ﬂ Unia Europejska -
Infrastruktura i Srodowisko - Polska — Fundusz Spojnosci

AKT UMOWY ,
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH (W TYM ZE SRODKOW
FUNDUSZU SPOIJNOSCI) W RAMACH PROGRAMU OPERACYINEGO INFRASTRUKTURA
I SRODOWISKO 2014-2020

KONTRAKT Nr Z2P/33/P01S-0023/2020
Niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dniiu: ..., pomigdzy:

Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Gdyni

adres: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia

zarejestrowang przez Sad Rejonowy w Gdansku w Krajowym Rejestrze Sadowym pod
KRS 0000126973, kapitat zaktadowy w wysokosci 337.671.750 zt,

NIP 586-010-44-34, Regon: 190563879,

(zwanym dalej ,Zamawiajagcym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

A8 = o T T T —
o Lo I
Sad rejestrowy/Ewidencja Dziatalnosci GOSPOAArCZE].......ccceoiiriieriiiriisieecere e
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(zwanym dalej ,Wykonawca”) z drugiej strony, reprezentowanym/g (na podstawie odpisu
z KRS/petnomocnictwa, innego dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do
reprezentowania - stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy) przez:

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy Zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: Zaprojektowanie
i wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterami na terenie
oczyszczalni Sciekéw ,Debogérze” w gminie Kosakowo realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, dziatanie 2.3 Gospodarka
wodno-sciekowa, w Projekcie pn.: Modernizacja ciaqgu gospodarki osadowej i innych obiektéw
oczyszczalni sciekéw ,Debogdrze” oraz rozwdj sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA, nr
POIS.02.03.00-00-0023/17 zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte
Wykonawcy, na wykonanie i wykonczenie tych Robdt oraz usuniecie w nich wszelkich wad,
ztozong w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, przeprowadzonego
zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano
im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2 Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna
czesc niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
(@) Niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegolne Kontraktu;
(c) Warunki Ogdlne Kontraktu;
(d) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty;
(e) Wypetniony Formularz Cenowy;
(f) Wstepny Program Robdét (harmonogram) sporzadzony przez Wykonawce.
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&k Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Roboty oraz usunac w nich wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4, Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robot oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce,
w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy zatwierdzong kwote
kontraktowg (wigcznie z podatkiem od towardw i ustug VAT):

........................................................................................................................................................... zt
(stownie:
........................................................................................................................................................... zt)
w tym podatek od Fowarow | USHIG VAT vy s e s s s zt
B OWEIIEY oo rinimnns resvnissnesmaiimbnsensapsnmans s orbes oo s R g s e e A T LS T s Ao e zt)
Zaptaty dokonywane bedg na konto bankowe WyKOoNawey ........coieeiiieeciniiin e

Kontrakt zostat sporzadzony w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

7. Na dowod tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.
Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU
Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie
z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA
I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych
i budowlanych projektowanych przez Wykonawce, pierwsze wydanie w jezyku
angielskim 1999 opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantow
(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils — FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215
Genewa 15, Szwajcaria, oraz - czwarte wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008

z erratg dostepne pod adresem:

SIDIR
PL 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4
e ha tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl

DLA URZAD. €
ORAZ ROBOT INZYNIERYINYCH | BUOCWLANYCH
PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE

4 e 70NN BT TN 7 TR LTCITIRR | S 1996]

Warunki Kontraktu sktadajg sie z Czesci I - "Warunki Ogodlne", ktére stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY
dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robdt inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce oraz z Czesci II - "Warunki Szczegoélne", ktoére zmieniajg
i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogdlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersja WARUNKOW
KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robot inzynieryjnych i budowlanych projektowanych

przez Wykonawce.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzaja dodatkowe klauzule do
Warunkoéw Ogoélnych. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegdlne
nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja
klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslaja prawa i obowigzki Stron (tj.
Zamawiajgcego i Wykonawcy). Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniajg, uzupetniajg
i wprowadzaja dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogélnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkow
Ogodlnych i Warunkéw Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkéw
Szczegdlnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegélnych pozostaja wigzace
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogdlnych.

Klauzula 1 Postanowienia ogdlne
1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno -
Uzytkowy, Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany
jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepisow Prawa
obowigzujgcego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegéblnosci w rozumieniu
przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

Klauzule 1.1.1.3 skredla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List
Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpi¢ okresleniem “Akt Umowy” i wszelkie
odniesienia do Listu Zatwierdzajacego w Warunkach Ogolnych oznaczaé beda Akt
Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany
i przedtozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogélnych Kontraktu
wystepuje okreslenie "Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Formularz
Oferty” i wszelkie odniesienia do "Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczad
beda odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 uzupetnia sie nastepujgco:
~Wymagania Zamawiajacego” opisane zostaty w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym opracowanym na potrzeby postepowania przetargowego.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktdre
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpié
okresleniem "Oferta” i wszelkie odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych”
w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do "Oferty”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:
1.1.1.11 "Program funkcjonalno-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytutowany,
wigczony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
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1.1.2.4

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki
i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno
uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajacego” nalezy zastgpic je
okresleniem ,Program funkcjonalno-uzytkowy” i wszelkie odniesienia do
~Wymagan Zamawiajacego” beda oznacza¢ odniesienie do ,Programu
funkcjonalno-uzytkowego”.

"Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument wprowadzajgcy do postanowien
Kontraktu zmiany uzgodnione pomiedzy Stronami w zakresie zgodnym z Prawem
obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy
Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w Zzycie wylacznie po podpisaniu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.

Strony i Osoby

"Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.
"Inzynier” - rownoznaczny z uzywanym pojeciem ,Inzynier Kontraktu”

Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: ,Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez
wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego”

Wprowadza sie nastepujaca Definicje:

1.1:2:11

1.1.3
1l 8.7

]
e

. oLider” oznacza jednego wykonawce z grupy wykonawcow wykonujacych
zamowienie wspdlnie, ktéremu pozostali wykonawecy z grupy udzielili
petnomocnictwa w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych art.
23 ust 2.

Daty, préoby, okresy i ukonczenia

.Okres Zglaszania Wad"” - na koncu dodaje sie, co nastepuje:

Strony ustalajg, ze na podstawie art. 558 § 1 ustawy Kodeks Cywilny rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi w ten sposéb, Ze jej okres jest
réwny okresowi udzielonej gwarancji oraz ustalajg, ze okres rekojmi jest objety
.Okresem Zgtaszania Wad".

Pienigdze i ptatnosci

~Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza cene ryczattowg podang
w formularzu oferty wraz z naleznym podatkiem VAT, zatwierdzonga w umowie na
realizacje i ukonczenie Robot Budowlanych i projektowania oraz usuniecia
wszelkich wad.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13

1.1.4.14

1.1.4.15

"Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania rob6t dodatkowych i/lub zamiennych badz
wynikajacych z postanowien klauzuli 13 i podpisany przez Zamawiajgcego.
Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokdt z negocjacji.

"Protokol z negocjacji” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawca ceny lub stawki dla robét dodatkowych lub zamiennych
w oparciu o klauzule 13 i podpisany przez Zamawiajgcego.

~Koszty kwalifikowane” - wydatki faktycznie poniesione przez Zamawiajacego,
przewidziane w Umowie o dofinansowanie i bezposrednio zwigzane z danym
przedsiewzieciem.

ZP/33/P0OIS-0023/2020 Strona 2



Fundusze . : 5
jski Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie =
i Infrastruktura i Srodowisko - Polska —— Fundusz Spojnosci

1.1.4.16 ,Koszty niekwalifikowane” - inne wydatki poniesione przez Zamawiajgcego,
poza kosztami kwalifikowanymi.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1. ,Dokumenty Wykonawcy” na koncu definicji dodaje sie: "w tym projekt
budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu, dokumentacje
powykonawczg itp.”.

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sig nastepujaco:
1.1.6.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska na terytorium, ktérej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” na koncu definicji dodaje sie: ,...oznacza réwniez
.Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami art. od
147 do 151 ustawy Pzp.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10. “Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi
Zmianami i przepisami wykonawczymi.

1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do
uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z p6zniejszymi zmianami).

1.1.6.12 "Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjnq zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.13 "Dziennik Budowy"” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Roboét, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 963).

1.1.6.14 ,Prawo Zamowien Publicznych” oznacza Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamoéwien Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

1.1.6.15 ,Kodeks Cywilny” oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

1.1.6.16 ,Arbitraz” Ilub ,postepowanie arbitrazowe” w Warunkach 0Ogdlnych
i Szczegodlnych wszystkie odniesienia do Larbitrazu” lub ,postepowania
arbitrazowego” sa rozumiane jako odniesienie do sgdéw lub postepowania przed
sgdami powszechnymi wiasciwymi dla siedziby Zamawiajgcego.

1.1.6.17 ,Pozwolenie na uzytkowanie” oznacza decyzje wydang przez wilasciwy organ
nadzoru budowlanego w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego
po przeprowadzeniu obowigzkowej kontroli.

1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie, jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:
W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus
rozsadny zysk” wymagajg, aby ten zysk wynosit jedng piecdziesiata (2 %) tego
Kosztu.
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1.3 Przeptyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastgepujgcg zmiane:

Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujgcy zapis:
....przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢
kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja w postaci
dokumentu papierowego z wiasnorecznym podpisem;”

1.4 Prawoijezyk
Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej,
(b) lJezykiem Kontraktu jest jezyk polski,
(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentow wymienionych w podpunktach od (a) do (h)

i zastepuje nastepujgco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, bedg miaty
kolejnos$¢ waznosdci taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie dotychczasowa tresc klauzuli 1.6 i nadaje jej nastepujgce brzmienie:
Kontrakt wchodzi w Zzycie w dniu, w ktéorym podpisza go obie Strony, pod
warunkiem, ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato
przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajgcego zgodnie =z klauzulg 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje

Skresla sie dotychczasowg tres¢ Klauzuli 1.7 i nadaje jej nastepujace brzmienie:
Wykonawca nie ma prawa przeniesé na osobe trzecig w catosci badz czesci praw lub
obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu. Kazda Strona moze scedowac swoje prawa
do ptatnosci naleznych lub majacych sta¢ sie nalezne z tytulu Kontraktu jako
zabezpieczenie na rzecz banku lub innej instytucji finansowej.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentoéw

Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje sie:
Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie
z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Na koricu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, swiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak wymagane jest przez Inzyniera.
W przypadku opodznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentéw,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczeh w zakresie wydtuzenia
czasu na ukonczenie lub zwiekszenie wynagrodzenia.

1.10 Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego
Skresla sie w catosci klauzule 1.10. i zastepuje nastepujgco:
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W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca, z dniem zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia za dokumentacje projektowg, przenosi na
Zamawiajgcego:

a) wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy projektow i innych utwordéw (w rozumieniu
ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
stworzonych w ramach realizacji Kontraktu,

b) autorskie prawa majgtkowe do projektéw i innych utwordéw stworzonych
w ramach realizacji Kontraktu, na nastepujacych polach eksploatacji:
w zakresie ich wprowadzania do pamieci komputera, powielania dowolng
technikg i udostepniania osobom trzecim w celu realizacji Robdét bedacych
przedmiotem tych projektow i utwordow oraz prac z nimi zwigzanych, w celu
utrzymania, napraw, ewentualnej rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji,
renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian obiektéw wybudowanych
na podstawie tych projektow i innych utwordw.

Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za wykorzystywanie projektow
i innych utworéw stworzonych w ramach realizacji Kontraktu na poszczegdlnych
polach eksploatacji.

Wykonawca wyraza zgode na:

- dokonywanie przez Zamawiajacego (samodzielnie lub przy pomocy oséb
trzecich) opracowan tj. modyfikacji projektéw i innych utworéw stworzonych
w ramach realizacji Kontraktu,

- nieodplatne korzystanie przez Zamawiajgcego ze zmodyfikowanych projektéw
i innych utworéw w zakresie i w celach opisanych w akapicie pierwszym lit. b)
oraz na udzielanie przez Zamawiajgcego zezwolen na korzystanie przez osoby
trzecie z opracowan (modyfikacji) projektéw i innych utworéw stworzonych
w ramach realizacji Kontraktu, w zakresie i w celach opisanych w akapicie
pierwszym lit. b)

W przypadku, gdy projekty i inne utwory zostang stworzone w ramach realizacji
Kontraktu przez osoby trzecie, Wykonawca zapewni, w ramach Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej, skuteczne przejscie na Zamawiajgacego z dniem wskazanym
w akapicie pierwszym:

a. wilasnosci wszystkich egzemplarzy projektéw i innych utworow,

b. autorskich praw majatkowych do projektow i innych utwordéw - na polach
eksploatacji i na zasadach wymienionych w akapitach poprzednich,

c. wyrazenie przez autoréw zgody na dokonywanie opracowan, nieodptatne
korzystanie z opracowan przez Zamawiajacego oraz na udzielanie przez
Zamawiajacego zezwolen na korzystanie z opracowan przez osoby trzecie -
w takim zakresie, jak okreslono to w akapitach poprzednich.

1.12 Poufne szczegoly

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caly okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. Strony bedg
uwazac szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo

Kraju.

1.13 Przestrzeganie Prawa
Punkt (a) klauzuli zmienia sie na nastepujacy:
a) Wykonawca uzyska zezwolenia planistyczne, strefowe lub inne podobne
zezwolenia na Roboty State, oraz kazde inne zezwolenia opisane w Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym niezbedne do rozpoczecia i ukonczenia robot.
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Wszelkie uzyskane w ten sposdb zezwolenia bedg uzyskiwane w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego na podstawie stosownych upowaznien.

1.14 Solidarna odpowiedzialnosé
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skifadu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych
nastepstwem taczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci lub likwidacji
jednej z tych oséb.

Dodaje sie podpunkt (d) i (e) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce
Kontrakt, bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania
zaptaty od Zamawiajacego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich tych osob, razem i kazdego z osobna,

(e) Wykonawca zapewnia, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powotywat sie
sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
w zakresie zasobow finansowych, celem spetnienia warunkéw udzialu
w postepowaniu, bedzie ponosit solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
przedmiotu Kontraktu i w przypadku zaprzestania wykonywania Kontraktu
przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy sSrodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu
Kontraktu. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i podmiotu trzeciego z tego
tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego. Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie
podmiotu trzeciego do solidarnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu Kontraktu w zakresie zasobdéw finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu Kontraktu, okreslajacy szczegdtowo
wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty swiadczenia, stanowi zatgcznik
do umowy?.

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.1 Prawo Dostepu do Terenu Budowy

Na koncu klauzuli 2.1 dodano tres¢:
W szczegdlnosci do takich dokumentéw, ktére Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ przed przekazaniem mu prawa dostepu do Placu Budowy nalezg
oswiadczenia, zaswiadczenia i informacje wymienione w Art. 41 Prawa Budowlanego
oraz Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach “na zadanie” dodaje sie stowa “i na

koszt”.

Klauzula 3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Usunieto z klauzuli 3.1, pigte zdanie rozpoczynajace sie od stéw (“Jezeli wymaga sie, aby
Inzynier ..."”) i zastapiono je nastepujaca trescig:
Od Inzyniera wymaga sie uzyskania kazdorazowo aprobaty Zamawiajgacego przed
podjeciem dziatan wynikajacych z nastepujacych klauzul tych Warunkéw Kontraktu:

Ipunkt zostanie usuniety, w przypadku ztoZzenia oferty przez Wykonawce, ktéry nie powoluje sie na zasoby
podmiotu trzeciego.
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(a) klauzula 1.9 [Btedy w Wymaganiach Zamawiajgcego]

(b)  klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]

(¢) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]

(d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(e) klauzula 5.1 [Ogdlne zobowigzania projektowe]

(f) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]

(g) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]

(h) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]

(i) klauzula 8.11 [Przediuzone zawieszenie]

6)) klauzula 9.2  [Opdznione Préby Koncowe]

(k)  klauzula 10.3 [Zaktécanie Préb Koncowych]

(N klauzula 12.2 [Proby Opéznione]

(m) klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(n) klauzula 17.4 [Nastepstwa Ryzyka Zamawiajgcego]

(o) klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity Wyzszej]
Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt moze
on bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci
w ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg taka prace, ktéra, w opinii
Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku
zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia
Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, bedzie miata zastosowanie
klauzula 13 [Zmiany i korekty].

dodaje sie nowa klauzule w brzmieniu:

3.6. Spotkania Kierownictwa
Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moga jeden od drugiego wymagacé
uczestnictwa w spotkaniach kierownictwa w celu przegladu organizacji przysziej
pracy. Inzynier bedzie zapisywat sprawy, bedace przedmiotem zebran kierownictwa
i dostarczat kopie tych zapiséw osobom obecnym na zebraniu oraz Zamawiajacemu.
W zapisach odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania, ktére maja by¢ podjete, nalezy
rozdziela¢ zgodnie z Kontraktem.

Klauzula 4 Wykonawca
4.1 Ogodlne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa “z nalezyta starannoscig
i pilnoscig”.
Nastepujacy tekst dodaje sie, jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
Powierzenie czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Nastepujacy tekst dodaje sie, jako trzecie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialnos¢ za Projekt Budowlany,
projekt wykonawczy oraz za kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajgcego
zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inzyniera
i Zamawiajgcego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenie na
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Budowe, oraz wszelkie inne pozwolenia niezbedne do rozpoczecia robdt na wiasny
koszt, a nastepnie natychmiast przystapi do ich realizacji.

Na koncu klauzuli 4.1 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca zobowigzany jest:

1) w okresie realizacji Kontraktu do zatrudnienia lub zapewnienia zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikdéw wykonujacych prace
fizyczne zwigzane z instalacjg paneli fotowoltaicznych.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy. Nieprzedlozenie oswiadczenia bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
W przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce przepisow art. 22 §1%lub art. 29 § 2
kodeksu pracy, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy
o przeprowadzenie kontroli,

2) do przestrzegania przepiséw bhp i p.poz, w tym instrukcji Zamawiajacego
obowigzujgcych na terenie oczyszczalni sciekow, a takze obowigzujacych przepiséw
w zakresie ochrony srodowiska opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Dokument zabezpieczenia (gwarancji, poreczenia) nalezytego wykonania Kontraktu
sktadany w formie innej niz pienigdz musi by¢ dostarczony Zamawiajacemu
i zaakceptowany przez niego bez zastrzezen przed podpisaniem Kontraktu.
Zamawiajacy uprawniony jest w terminie dwoch dni roboczych od otrzymania
dokumentu, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu do zgtoszenia do niego
zastrzezen. W tym samym terminie Zamawiajacy zobowigzany jest, jezeli zachodzg
po temu przestanki, potwierdzi¢ przyjecie dokumentu bez zastrzezen. Niezgtoszenie
zastrzezen w tym okresie uwazane jest za przyjecie dokumentu bez zastrzezen.
Podpisanie umowy nastgpi po przyjeciu dokumentu bez zastrzezeri. Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania kopii dokumentu Inzynierowi.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu w formie
innej niz pienigdz, winno ono by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze
zadanie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu musi by¢ wykonalne na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty zwigzane 2z wystawieniem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu ponosi Wykonawca.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco: Zamawiajgcy zwroci
Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
Kontraktu i uznania przez Zamawiajacego Robot za nalezycie wykonane, tj. od
daty wydania Swiadectwa Przejecia wedtug klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt
i Odcinkow];
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b) 30% wartosci zabezpieczenia nie pézniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie
Okresu Zgtaszania Wad.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje
sie stowa: “... lub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych
ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy

Tresc podpunpktu (a) zmienia sie na: “bedzie sie wymagato od Wykonawcy uzyskania zgody na
dostawcoéw Materiatdw i na podzlecanie, dla ktérego Podwykonawca jest wymieniony
w Kontrakcie”.

W podpunkcie (b) stowo “innych” zastepuje sie stowem “wszystkich” oraz na koncu podpunktu
dodaje sie nastepujace sformutowanie: ,wydana w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
propozycji”.

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (e), (f), (), (h), (i), (4), (k), (1), (m), (n), (o), (P), (qQ),

(r), (s), (£), (u), (v), (w):

e) Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wytgcznie za
zgodq Zamawiajgcego;

f) Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia?;

g) Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia nastgpi
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia
lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
Podwykonawcy;

h) Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Zze wobec danego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia
Podwykonawcy;

i) Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg, a takze na dokonanie zmian w takiej umowie
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktére sktadajg sie
na przedmiot zamdwienia, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia
przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawca lub z dalszym
Podwykonawcg (przy czym Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sktada
projekt wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy).

W projekcie umowy winien znalezc sie zapis, ze nabiera ona mocy i jest wigzaca
dla stron, jezeli zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

j) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od

2 punkt zostanie usuniety, w przypadku ztozenia oferty przez Wykonawce, ktory nie powotuje sie na zasoby
podmiotu trzeciego.
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dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

k) Zamawiajacy w ciagu 14 dni od przekazania projektu umowy, o ktérej mowa
w ppkt. (i), moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia,

2) przewidujgcej termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony
w ppkt.(j);

I)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane oraz umowy, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od jej zawarcia. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie ma obowiazku przedktadania  kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Kontraktu, chyba ze wartos¢ tej umowy jest
wyzsza niz 50.000 ziotych;

m) W terminie 14 dni od przedstawienia kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian, Zamawiajacy zgtosi
w formie pisemnej sprzeciw, jezeli nie spelnia ona wymagan okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia lub przewiduje termin zaptaty
dtuzszy niz okreslony w ppkt. (j);

n) W przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w ktérych termin zaptaty wynagrodzenia jest dituzszy niz okreslony
w ppkt. (j), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej;

0) W przypadku uchylenia sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia bezposrednio na ich rzecz. Platnos$¢ bezposrednia na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw bedzie dokonana pod
warunkiem, ze zawarli oni zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub zawarli
przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo na dostawy lub
ustugi;

p) Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ppkt. (o) dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po zawarciu
przedfozonej Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi;

q) Zaptata, o ktérej mowa w ppkt. (o) obejmuje wytacznie wymagalne
wynagrodzenie, bez odsetek za opdznienie;

r) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje
Wykonawce robdét o zgtoszeniu przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane Zadania dokonania
bezposredniej zaptaty, o ktdérej mowa w ppkt. (0);

s) Wykonawca moze w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajacego
informacji, o ktoérej mowa w ppkt. (r), zgtasza¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnosci  zgtoszonego zgdania pfatnosci. Brak przeditozenia uwag
w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadnosci danej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
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t) W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, co do zasadnosci
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykaze zasadnosc takiej zaplaty;

u) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

v) Tryb udzielenia zgody okreslony w ppkt. (i) i (n) bedzie mie¢ zastosowanie do
wszelkich zmian, uzupetnien oraz anekséw do umoéw z Podwykonawcami
i dalszymi Podwykonawcami;

w) Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonane zamowienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz os6b trzecich za dziatania,
zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak za wtasne.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania usunigcia z terenu budowy
kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcdéw, ktérzy przez swoje
zachowanie lub jakos$¢ wykonanej pracy, dali powéd do uzasadnionych skarg.

Na koncu niniejszej klauzuli 4.4 dodaje sie:

Przed wystawieniem Swiadectwa Platnodci, obejmujacego kwote naleing

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Inzynier zada od Wykonawcy

dowodu, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca otrzymat w terminie 30 dni

od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej roboty budowlanej wszystkie kwoty nalezne mu na mocy wczesniejszych

Swiadectw Platnosci, pomniejszone o odpowiednie potracenia z tytutu  kwot

zatrzymanych lub innego uzasadnionego tytutu, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy

Wykonawca:

1) dostarczy Inzynierowi pisemne przekonujace dowody, Ze Wykonawca jest
w uzasadniony sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych
kwot, oraz

2) dostarczy Inzynierowi odpowiednie dowody na to, ze Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zostat powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy.

Zamawiajacy moze, wedtug wilasnego uznania, zaptaci¢ Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub czes¢ kwot uprzednio

potwierdzonych w zakresie ktérych Wykonawca nie przedstawit dowodéw opisanych

w punktach (1) lub (2), minus uzasadnione potracenia. Wykonawca winien w takich

przypadkach  zwréci¢  Zamawiajagcemu  kwote  zaptacong  bezposrednio

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

4.7 Wytyczenie

Na konicu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:
Wykonawca zapewni niezbedng obsluge geodezyjng Robot zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robdét Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjna.
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4.8 Procedury bezpieczenstwa
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:
Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie
pbézniej niz w terminie 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robot budowlanych,
okreslong w programie Wykonawcy, a takze modyfikowa¢ ten plan dla
zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.
Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Po podpunkcie (f) dodaje sie tekst o nastepujacej tresci:
Wykonawca zapewni przestrzeganie przez osoby znajdujgce sie na Terenie Budowy
obowigzku zachowania trzezwosci. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek pisemnego
zobowigzania osob fizycznych, ktérymi postuguje sie realizujac Kontrakt, do przestrzegania
bezwzglednego obowigzku zachowania trzezwosci podczas wykonywania obowigzkow, jakie
im powierzono. Ilekroc jest mowa o pracy, nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie czynnosci
zwigzanych z realizacjg Kontraktu przez wszelkie osoby, ktérymi postuguje sie Wykonawca,
niezaleznie od podstawy prawnej wykonywania tych czynnosci. Ilekro¢ mowa jest
o pracowniku, nalezy przez to rozumiec osobe wykonujgca czynnosci zwigzane z realizacjg
Kontraktu, nawet jezeli nie pozostaje ona w stosunku pracy z Wykonawca, Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcag.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub Inzyniera naruszenia przez osoby,
ktorymi postuguje sie Wykonawca, obowigzku trzezwosci, Zamawiajacemu przystuguje
uprawnienie do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi za nieprzestrzeganie wymogow
bezpieczenstwa, bezwarunkowego zadania zastgpienia danej osoby inng osobg
o kwalifikacjach co najmniej réwnowaznych, oraz prawo do odstgpienia od Kontraktu
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, z zastrzezeniem, iz oswiadczenie takie moze
zostac ztozone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, o ktérym mowa powyzej.

Postanowienia niniejszej klauzuli dotycza takze Podwykonawcéw Wykonawcy.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

W przypadku, gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy

zatrudnieni przez réznych pracodawcdw, pracodawcy ci majg obowigzek:

1) wspotpracowac ze soba,

2) wyznaczy¢ koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczeristwem i higieng
pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu,

3) ustalic zasady wspoéidziatania uwzgledniajgce sposoby postepowania
w przypadku wystapienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow,

4) informowac¢ siebie nawzajem oraz pracownikéw Iub ich przedstawicieli
o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym wystepujgcym
podczas wykonywanych przez nich prac.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegoélnych pracodawcéw z obowigzku

zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

4.9 Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
W terminie 28 dni od podpisania Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegoty tego systemu i zawierac on bedzie:
(a) procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;
(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;
(c) ewidencje podrecznikéw zarzadzania jakoscig, jakie bedg wykorzystane;
(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi co do

zarzadzania jakoscia.
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Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia
jakosci w terminie 42 dni od podpisania Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy

W zdaniu drugim w akapicie drugim klauzuli skresla sie stowa: ,dokonat inspekcji i badania
Terenu Budowy, jego otoczenia, powyzszych danych, oraz innych dostepnych
informacji, oraz ze".

Nastepujace stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 "i istniejacy
infrastrukturg techniczng,”.

4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujgcy tekst:
Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia
wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed zioZzeniem
oferty dogtebnie zapoznat sie z trescig SIWZ, w tym z Warunkami Kontraktu.

4.18 Ochrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie, jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot
w tym pozwolenie na wytwarzanie odpadow tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca oswiadcza, ze jesli w trakcie Kontraktu powstang odpady, to jest on
wytwarzajgcym i posiadaczem tych odpadéw i zobowigzuje sie do postepowania z nimi
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w sposéb gwarantujacy
poszanowanie srodowiska naturalnego.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot przekaze Zamawiajagcemu kopie umoéw na
wywoOz nieczystosci statych i ptynnych oraz w trakcie realizacji robdét dowody
utylizacji odpadéw.

4.19 Elektrycznos$é, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca w przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug
z istniejacych kontrolowanych Zrddel, musi zaptaci¢ za korzystanie z medidow.
Wykonawca, na wilasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do
korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie
powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie
Klauzule skresla sig, jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wediug
wzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego i beda
przedkiadane Inzynierowi w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji PDF
i w wersji edytowalnej.
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Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:
W terminie 7 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktérym
udziat wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu
raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich
spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego, ktérego personel moze
rowniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.
W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego postepu Inzynier przedstawi protokot ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokot ten nie
bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych
Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].
Zamawiajacy, Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac dodatkowych
spotkan poza miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewnic
zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 4-dniowym wyprzedzeniem,
podajac jego powody.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy
W ostatnim zdaniu po stowie ,jednak” dodaje sie tekst: ,za zgodg Zamawiajgcego”.

Dodaje sie nowa klauzule w brzmieniu:

4.25 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego przed
Datg Rozpoczecia Robot.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez
osoby wiasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie
do wymagan klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji] chyba, ze bedzie to uzgodnione
przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby
niereprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast
zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie
wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.
Wpisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze
Stron, jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego]
oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nhowa klauzule w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci, w brzmieniu:
Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnosc i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ posesje i budynki sgsiadujgce z Terenem Budowy
przed zaktéceniami i szkodami.

Dodaje sie nowa klauzule w brzmieniu:

4.27 Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sSwiattowody,
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wodociggi, gazocigagi, kanalizacja deszczowa i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzic istniejgce instalacje.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw
odwadniajacych, wodociggéw i gazociagéw, kanalizacji deszczowej, stupdw i linii
energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania
Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny
koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez

Inzyniera.

Klauzula 5 Projektowanie

5.1 Ogodlne zobowiazania projektowe

Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne
do projektowania” dodaje sie: ,..oraz niezbedne uprawnienia projektowe, jezeli
ustawy naktadajg obowiazek posiadania takich uprawnien.

5.2 Dokumenty Wykonawcy

Nastepujace zdanie dodaje sie na koncu piagtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:
Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty
Wykonawcy pozwalajace uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia musza by¢
dostarczone Zamawiajgcemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajacego
wraz z odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca wystapi
o Pozwolenie na Budowe w imieniu Zamawiajgcego.
Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe, Inzynier da Wykonawcy z 7-dniowym
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robdt budowlanych, a Wykonawca, tak
szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robodt
z nalezytym pospiechem i bez zwloki, z uwzglednieniem zgodnosci jego
postepowania ze wszystkimi innymi klauzulami dotyczacymi rozpoczecia Robét na
Terenie Budowy.

5.3 Zobowiazania Wykonawcy

Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(c) oraz dobrg praktykg budowlang i najbardziej optymalnymi technikami
budowlano-montazowymi.

5.4 Normy techniczne i przepisy

Usuwa sie tresc klauzuli w catosci i zastepuje nastepujgco:
Projekt, Dokumenty Wykonawcy, wykonane i ukonczone Roboty winny odpowiadac
normom technicznym Kraju, prawom dotyczacym budowli i budynkdéw oraz ochrony
srodowiska, Prawom odnoszgcym sie do produktu, tworzonego przez Roboty, oraz
innym, wymienionym w Wymaganiach Zamawiajgcego, odnoszacym sie do Robét
lub ustalonym w stosownych Prawach.
Wszystkie te Prawa, odnoszace sie do dokumentéw wykonawcy, Robét winny by¢
takie, jak obowigzujg w czasie kiedy Roboty sg przejmowane przez Zamawiajacego na
mocy rozdziatu 10 [Przejecie przez Zamawiajacego]. Jezeli nie ma innego ustalenia,
to przywotane w Kontrakcie normy publikowane nalezy rozumiec, jako przywotanie
wydania, obowigzujacego na dzien ztozenia oferty.
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W przypadku, gdy w trakcie realizacji kontraktu ulegna zmianie przepisy prawa
polskiego majgce zastosowanie do jakichkolwiek dokumentéw wykonawcy Robét
wowczas Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt dostosowaé wykonane
dokumenty, Roboty do obowigzujacych przepiséw prawa.

5.6 Dokumentacja Powykonawcza

Usunieto tres¢ przedostatniego zdania klauzuli 5.6 | w to miejsce wpisano:
,Nie pozniej niz 14 dni przez wystawieniem jakiegokolwiek Swiadectwa Przejecia
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumentacje Powykonawcza opracowana
w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w liczbie
egzemplarzy okreslonej w Wymaganiach Zamawiajacego.”

5.7 Instrukcje obstugi i konserwacji

Usunieto tresé pierwszego zdania klauzuli 5.7 i w to miejsce wpisano:
"Przed rozpoczeciem Prob koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi
“Instrukcje obstugi i konserwacji” dostatecznie szczegétowe, aby Zamawiajacy mégt
obstugiwac i konserwowac urzadzenia po okresie gwarancyjnym”.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Nastepujgcy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza catej kadry i robotnikéw,
a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej
klauzuli, wigczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne,
koszty utrzymania, urlopy iwszelkie inne koszty uwaza sie za wiaczone
w Zatwierdzona Kwote Kontraktowa.
W stosunkach z personelem i sita roboczg Wykonawca uszanuje $wieta obchodzone
w kraju, dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne.

6.5 Godziny pracy

Dodaje sie podpunkt (d):
(d) lub na polecenie Inzyniera, kiedy roboty nalezy wykonywac w innych godzinach
lub dniach ze wzgledu na zminimalizowanie ograniczen w dostawach medidw,
ograniczen komunikacyjnych itp.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

Usunieto calg tresc¢ klauzuli 6.7 i zastapiono jg nastepujaca
Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym
zgodnie z klauzulg 4.8, caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne $érodki
ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we
wspotpracy z miejscowymi wladzami sanitarnymi oraz stuzba pogotowia
ratunkowego.
Wykonawca zatrudni Ilub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za
utrzymanie bezpieczenstwa i ochrone przed wypadkami personelu i sity roboczej.
Inspektor BHP bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy
i bedzie uprawniony do wydawania polecen i stosowania $rodkéw zapobiegajacych
wypadkom ku zadowoleniu Inzyniera. Przez caty okres realizacji Robot, Wykonawca
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bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej osobie do petnienia tego
zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od
tego wydarzenia na Terenie Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi
Robotami. Wykonawca winien réwniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Witadzom,
jesli prawo wymaga takiego zgtoszenia.

Wykonawca podejmie trwate $rodki zaradcze, stuzace ochronie personelu i sity
roboczej na placu budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi
szkodnikami, zmniejszajgc tym samym zagrozenie dla zdrowia i ogdlne
niedogodnosci.

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje sie do przepisow, zarzadzen
i innych wymogoéw wydanych przez administracje rzadowa lub lokalne wiadze
sanitarno-epidemiologiczne, zapewniajac w ten sposéb odpowiednie postepowanie
w czasie epidemii i przyczyniajac sie do jej zwalczenia.

6.8 Kadra Wykonawcy

Na poczatku klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujgcy tekst:

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego
Wykonawca powotlywal sie skiadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, celem wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznych lub zawodowych, Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajagcym zasoby co najmniej takie, jakie stanowily podstawe wykazania
spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, po uprzednim
uzyskaniu zgody od Zamawiajgcego’.

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajace uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz
i, jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy skiladac¢ sie bedzie z oséb posiadajacych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedq wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni
wystarczajaca liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy.
W przypadku stanowisk, dla ktérych Zamawiajacy postawit wymogi w SIWZ lub
w przypadku wskazania przez Wykonawce w Zataczniku do oferty konkretnych
0so6b, ktérych doswiadczenie bylo oceniane na etapie wyboru najkorzystniejszej
oferty, w sktad kadry wchodzg osoby wskazane przez Wykonawce w Zatgczniku do
oferty. Zmiana oséb na tych stanowiskach bedzie wymagac zgody Zamawiajacego.

Dodaje sie nowa klauzule w brzmieniu:

3 Zapis zostanie usumniety, w przypadku ziozenia oferty przez Wykonawce, ktéry nie powofuje sie na zasoby
podmiotu trzeciego
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6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikdw,
jesli jest to zgodne z Prawem polskim, w tym z przepisami dotyczacymi wiz
pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajgcego.

Klauzula 7 Urzadzenia, materiaty i Wykonawstwo

7.1 Sposéb wykonania

do tresci klauzuli dodaje sie na koricu nastepujgce zdanie:
Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia musza by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z prawem Budowlanym, muszg
by¢ nowe i w pierwszym gatunku.

7.2  Probki

Do tresci klauzuli dodaje sie punkt (c):
(c) odpowiednie dokumenty dla materiatow, wyrobdw i urzadzen stwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opézZnienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robét
Skresla sie klauzule 8.1 i zastepuje nastepujaco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7

dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pézniejsza niz 30 dni po dacie podpisania

Kontraktu. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robét budowlanych

zgodnie z programem Wykonawcy i bedzie je projektowat i wykonywat z nalezytym

pospiechem i bez opdznien.

W terminie, co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Zamawiajacy

w zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktory

wydal Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Roboét. Do tego

zawiadomienia beda dotgczone nastepujgce dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowq
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego;

(c) informacje zawierajaca dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

8.2 Czas na Ukonczenie
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:

Czas na Ukonczenie Robot podany jest w Zatgczniku do Oferty.

8.3 Program
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje

nastepujgco:
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy program w formie uzgodnionej
z Inzynierem najpdzniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1
[Rozpoczecie Robdt]. Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy kopie
programu Robot sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich
rodzajow Robdt w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesiac jezeli zajdzie taka potrzeba

i dostarczany Inzynierowi jako czesC kazdego raportu o postepie sktadanego
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.4 Przediuzenie Czasu na Ukonczenie
Na koncu klauzuli 8.4 dodano nastepujacq tres¢:

Jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie, catosci Robét lub czesci, powinien po konsultacji z Zamawiajacym
i Wykonawca okresli¢ okres czasu przedtuzenia i przygotowaé projekt Zmiany do
Kontraktu, wuzupetniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedtuzenia,
postepujgc zgodnie z wymaganiami art. 144 Prawa Zamowien Publicznych.

8.7 Kary za zwioke
Tytut niniejszej Klauzuli skresla sie i zastepuje sie nastepujaco: Kary umowne
Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu takze kary umowne:

o Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
wynikajagcego z umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
w stosunku do ktérego wystepuje brak zaptaty, odpowiednio za kazdego
Podwykonawce,

e Z tytutu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
wynikajacego z umowy z Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawca,
w stosunku do ktérego wystepuje opdznienie ze strony Wykonawcy, za kazdy
dzien opo6znienia - odpowiednio za kazdego Podwykonawce,

e W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto wynikajacego z Kontraktu,
odpowiednio za kazdego Podwykonawce,

e Za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
wynikajacego z Kontraktu, odpowiednio za kazdego Podwykonawce,

e Z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto wynikajagcego z Kontraktu,
odpowiednio za kazdego Podwykonawce,

e W przypadku =zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto wynikajacego z Kontraktu za kazdg umowe przelewu
wierzytelnosci,

e W przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia pracownikow,
wykonujgcych prace fizyczne zwigzane z instalacjg paneli fotowoltaicznych na
podstawie umowy o pracg, w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto wynikajacego z Kontraktu. Za dziatania i zaniechania
Podwykonawcy w tym przedmiocie odpowiada Wykonawca, wzgledem ktérego
Zamawiajacy wystgpi z zadaniem zaptaty kary umownej,
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e W przypadku nieprzedifozenia Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie
oswiadczenia potwierdzajgcego spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce Ilub Podwykonawce pracownikow
wykonujacych prace fizyczne zwigzane z instalacjg paneli fotowoltaicznych, za
kazde niewykonanie obowigzku - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
wynikajacego z Kontraktu,

e W przypadku gdy osoba =zaangazowana przez Wykonawce, jego
podwykonawce i dalszych podwykonawcéw nie przestrzega wymagan
bezpieczenstwa obowigzujgcych przepiséw i zasad bhp i p.poz., Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokosci 500,00 zt netto za kazdy
zauwazony przypadek nieprzestrzegania przepisdéw/zasad,

e W przypadku kiedy Roboty objete Kontraktem bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca
zaakceptowany przez Zamawiajgcego - kare umowng - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto wynikajagcego z Kontraktu, za kazdy stwierdzony
przypadek wykonywania Robot objetych Kontraktem przez taki nieuprawniony
podmiot.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo zgdac
odszkodowania na zasadach ogélnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 Przejecie Robot
Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonac¢ wszelkich czynnosci niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robot lub Fragmentéw Robot od wiasciwych
wtadz lokalnych.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢c w formie elektronicznej i pisemnej
(papierowej):
» Zestawienia zakresu wykonanych Robo6t, w tym zestawienie wbudowanych
urzadzen wraz z nr fabrycznymi z przypisaniem wartosci - w 1 egzemplarzu;
» Dokumentacje powykonawcza zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego - w 4 egzemplarzach;
» Dokumentacje fotograficzng terenu budowy przed rozpoczeciem robdt,
w trakcie realizacji robdt i po ich zakoriczeniu.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos$é za wady

11.10 Niewypeinione zobowigzania

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:
Roboty objete sa okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym
w klauzuli 1.1.3.7. zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego.

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowiazkowe obmiary Robét

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit
i przechowywat Ksigzke Obmiardéw. Ksigzka Obmiaréw winna by¢ prowadzona
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nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw obmiarow, dokonywanych przez
Wykonawce wspélnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscig wykonywania Robét, przed
zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do
okreslenia ilosci podczas obmiaréw Robdt oraz wyniki obmiardw winny by¢
wprowadzone do Ksigzki Obmiardw niezwtocznie po ich dokonaniu.

Ksigzka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona
i podpisana przez Inzyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmian
Wprowadza sie zastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 13.1

Pod podpunktem (f) niniejszej klauzuli 13.1 dodaje sie nastgpujacy tekst:
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany istotnych postanowien Kontraktu,
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujacych przypadkach:

1. W zakresie Czasu na Ukonczenie w razie:

1)

2)

4)

5)

niezawinionego przez Wykonawce przekroczenia okreslonych prawem termindw
wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen itp. - o okres tego
przekroczenia,
odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn innych niz btedy lub braki w dokumentacji projektowej - o okres
wymagany do realizacji czynnosci pozwalajacych na uzyskanie decyzji pozytywnych
oraz o okres wymagany na ponowne wydanie decyzji lub uzgodnien przez organ
administracji,
koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej nie wynikajgcych
z bteddéw i/lub brakoéw - o okres wymagany do wprowadzenia tych zmian i wykonania
robét z nich wynikajacych,
wystgpienia sity wyzZszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
i ktoremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci - o okres,
przez ktory Kontrakt z powodu sity wyzszej nie mogt by¢ realizowany,
wystagpienia niesprzyjajacych zjawisk pogodowych, w szczegdlnosci takich jak
dtugotrwate ciggte opady deszczu w okresie dluzszym niz 7 dni, uniemozliwiajace
prowadzenie robdt, préb lub odbioréw - o czas trwania okolicznosci, w ktérym nie
mozna byto ich prowadzic.

Zmiana terminu realizacji nie wptywa na zmiane wysokosci wynagrodzenia.

2. W zakresie Ceny w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy - o kwote wynagrodzenia za wykonanie tych robét,
ustalong w oparciu o kalkulacje i kosztorysy opracowane przez Wykonawce na bazie
obowigzujacych cen robocizny, materiatow i sprzetu - SECOCENBUD, zaakceptowana
przez Zamawiajacego,

wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych tj. zastosowania innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych innych niz przewidziano w dokumentacji
projektowej, warunkujacych prawidiowe wykonanie przedmiotu umowy - o kwote
réznicy pomiedzy wynagrodzeniem za wykonanie robdt przewdzianych
w dokumentacji projektowej, ktére zastgpiono innymi robotami, a kwotg
wynagrodzenia za wykonanie robot zamiennych, ustalong w oparciu o kalkulacje
i kosztorysy opracowane przez Wykonawce na bazie obowigzujacych cen robocizny,
materiatdéw i sprzetu - SECOCENBUD, zaakceptowang przez Zamawiajacego,

zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT) wprowadzonej powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa — o kwote wynikajaca z tej zmiany,
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13.2 Analiza wartosci

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 13.2:

Podpunkt (iii) oraz ostatni akapit skresla sie, jako niemajacy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana majgca wplyw na:
(i) zwigkszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z wylaczeniem sytuacji,
gdy zwiekszenie to wynika wytgcznie z obmiaru robot; lub
(ii) przedituzenie Czasu na Wykonanie;
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

13.4 Zaptata w walutach Kontraktu
Klauzule 13.4 [Zapfata w walutach Kontraktu] skresla sie, jako nie majaca zastosowania
W niniejszych Warunkach.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla sig, jako nie majaca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.6 Prace dniowkowe
Klauzule 13.6 [Prace dniéwkowe] skresla sig, jako nie majaca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skresla sie, jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach,

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata
14.1 Cena Kontraktowa
Podpunkt (a) klauzuli otrzymuje brzmienie:
(a) Cena Kontraktowa bedzie stanowita ryczaltowa Zatwierdzong Kwote
Kontraktowg i oznacza wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu Art. 632
Kodeksu Cywilnego.
Na koricu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:
i oprécz VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepisdow
prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzien wystawienia faktury przez
Wykonawce,

14.2 Zaliczka
Klauzule 14.2 skresla sie, jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3 Wnhnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci
Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
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Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tresé, Rozliczen
wykazujacych szczegdtowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie
za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi.
Rozliczenia i dodatkowe materiaty muszg by¢ zgodne z wytycznymi Ministerstwa
Rozwoju w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach POIiS, aby umozliwi¢
Zamawiajacemu nadzorowanie kosztéw i ptatnosci.
Faktury Wykonawcy muszg byc¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych
i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6.
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcyg i Inzynierem dotyczaca wszystkich
ptatnosci musi by¢ wysytana do Zamawiajgcego.
Wykonawca wystapi o pierwsze Przejéciowe Swiadectwo Patnodci po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wszelkich Dokumentéw Wykonawcy
pozwalajacych uzyskaé wymagane przepisami zatwierdzenia zgodnie z klauzulg 5.2.
Inzynier wystawi Swiadectwo po otrzymaniu Rozliczenia (wedtug zapiséw niniejszej
klauzuli), chyba, ze Inzynier, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, poleci inaczej.
O kolejne Przejsciowe Swiadectwa Patnosci Wykonawca bedzie wystepowat zgodnie
z postanowieniami niniejszej klauzuli.

Na koncu niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Dla kazdej pozycji kosztéw nalezy przedtozy¢: dokument odbioru w otwartym
wykopie, dokumentacje geodezyjng i fotograficzng wykonang przed zakryciem,
atesty i certyfikaty materiatéw z dowodami dostawy na budowe.,

14.4. Plan ptatnosci

Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 14.4 (wstep do wyliczenia) skresla sie i zastepuje

nastepujaco:

Wykonawca opracuje plan platnosci i uzyska akceptacje Zamawiajacego dla planu
ptatnosci w terminie 30 dni od daty podpisania Kontraktu. Jezeli plan pfatnosci
obejmuje raty, w jakich ma zosta¢ zaptacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym
planie nie ustalono inaczej.

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca co miesiac dostarczac¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdtowy
plan ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca
jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan platnosci
zostanie przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac (i) okres do korca
pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia; oraz (ii)
kazdy kolejny miesigc trwania Robot. Przewidywane plany ptatnosci beda sktadane
w okresach miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robét.

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét
Klauzule 14.5 [Urzgdzenia i Materialy przeznaczone do Robdt] skresla sig, jako nie majaca
zastosowania w niniejszych warunkach.

14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci.

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:
Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace
kosztow  kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Zamawiajacy bedzie
podejmowat decyzje dotyczace wyodrebnienia kosztow (lub wartosci)
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kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Ministerstwa
Rozwoju w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach POIiS. Inzynier poda
Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla
potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
«InZynier nie bedzie jednak cbowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazeniem:
»Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie
bedzie mogt wystawic”.

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:
W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na kwote
mniejszg niz minimalna kwota, ustalona w oparciu o zapis w Zataczniku do Oferty.
Wystawienia Przejsciowego SW|adectwa Platnosci na kwote mniejszg od minimalnej
podanej w Zataczniku do Oferty moze nastgpi¢ po ztozeniu stosownego wniosku
przez Wykonawce, podania Zamawiajacemu pisemnego uzasadnienia przez
Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

14.7 Zaptata
Wprowadza sie nastgpujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a) i (c) skresla sie, podpunkt (b) zastepuje sie nastepujgco:

(a) kwote poswiadczong przez Inzyniera w Przejéciowym/Koncowym Swiadectwie
Ptatnosci. Inzynier poswiadcza lub zgtasza zastrzezenia do przedstawionego
rozliczenia w terminie 30 dni od otrzymania od Wykonawcy kompletu
dokumentow uzasadniajgcych zgdanie zaptaty.

Wykonawca moze wystawic fakture po zatwierdzeniu
Przejsciowego/Koncowego Swiadectwa Platnosci przez Zamawiajgcego.
Faktura winna wskazywacC dane dotyczace numeru Kontraktu oraz nazwe
przedmiotu Kontraktu, okres realizacji Kontraktu, ktérego dotyczy wraz
z informacjg, czy jest to faktura czesciowa, czy koricowa. W razie braku tych
danych faktury nie beda stanowity podstawy do zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego.
Przelew (cesja) wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wymaga
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy rozpatrzy wniosek o przelew wierzytelnosci pod warunkiem, Ze
bedzie on dotyczyt tylko i wylacznie wierzytelnosci wymagalnych, bezspornych
i wolnych od obcigzen, po uwzglednieniu ewentualnych kar umownych,
roszczen Podwykonawcow i innych zdarzer mogacych mie¢ wptyw na wysokosé
wierzytelnosci.
Na koficu niniejszej klauzuli dodaje sie:
Za dzied dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwotg zaptaty.

14.8 Opodzniona zaptata

Tekst klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zapfaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do zadania odsetek ustawowych za opdznienie
obliczonych miesigcznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki beda
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zapfaty (bez
wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego
(wliczajac ten dzien).

ZP/33/P0OI1S-0023/2020 Strona 24



E‘d?é‘.;’é}si;e Rzeczpospolita ﬂ Unia Europejska -
infrastruktura i $rodowisko - Polska i Fundusz Spojnosci

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2 Rozwiazanie przez Zamawiajacego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4

[Podwykonawcy].

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie zapis:
Czternastodniowy termin do rozwigzania umowy przez Zamawiajacego liczy sie od
daty powzigcia przez niego wiadomosci o przyczynie uprawniajacej do rozwiazania
umowy.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpic
od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze
zazadac¢ wytacznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i odstapienie przez Wykonawce

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Roboét
Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach “... tak szybko, jak to
bedzie mozliwe"” dodaje si¢ nastepujace stowa: "jednakze nie pdzniej niz w terminie
7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.4 Zaptata po rozwiazaniu
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie, jako nie majgcy zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnosé

17.1 Odszkodowanie
Usuwa sig ostatni akapit tej klauzuli.

17.5 Prawo wilasnosci intelektualnej i przemystowej

Pierwsze zdanie klauzuli zastepuje sie nastepujgcym:
W niniejszej klauzuli ,naruszenie" oznacza naruszenie, lub domniemane naruszenie,
jakiegokolwiek patentu, zarejestrowanego znaku, znaku towarowego, nazwy firmy,
tajemnicy handlowej, lub innych praw wiasnosci intelektualnej lub przemystowej
odnoszacych sie do Robdt, a ,roszczenie" oznacza roszczenie lub postepowanie
nastepujace po roszczeniu oparte na domniemaniu naruszenia.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy
Nastepujaca zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:
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Skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wiacznie i zastepuje nastepujaco:
(e) beda takze pokrywatly straty, szkody i przywrécenie stanu poczatkowego
powstate wskutek btedow lub pominie¢ projektowych.

Dodaje sie nowa klauzule w brzmieniu:

18.5 Ubezpieczenia projektowania
Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktére obejmie ryzyko
zaniedban zawodowych w projektowaniu Robét. Wysokosé takiego ubezpieczenia
nie bedzie nizsza niz kwota podana w Zataczniku do Oferty.
Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w petni
obowigzujace i wazne w okresach swojej odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu
i zgodnie z Prawem Kraju.

Dodaje sie nowa klauzule w brzmieniu:

18.6 Zakaz wylaczenia
Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawierad
wytaczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego
wskutek btedéw lub pominieé projektowych.
Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1
W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sig od stdw ,Inzynier winien ....” po
stowach ,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura
wprowadzania Zmian]”.

20.6 Arbitraz

Tekst niniejszej Klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujacym tekstem:
Spory, w stosunku do ktérych decyzja KR nie stata sie ostateczna i wigzaca, ani nie
zostaty rozstrzygnigte polubownie, beda ostatecznie rozstrzygane przez sady
powszechne wilasciwe dla siedziby Zamawiajacego.

Dodaje sie nowa klauzule w brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.
Uprawnione instytucje mogq przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw Ilub
kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji
dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowa klauzule w brzmieniu:
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Klauzula 22 Klauzule koncowe

22:1

22.2

22.3

22.4

22

22.6

227

22.8

22.9

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze srodkow
publicznych w tym ze srodkéw unijnych:
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapdowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby, jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym.
(b) okaze sig, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;
Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione
w gtdwnym Kontrakcie i niewynikajgce z wlasciwie zawartego kontraktu
powotujgce sie na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za
faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne swiadczenia wyptacane z naruszeniem
Prawa Kraju i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni
wspotfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata klauzula 15.
Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny. Winien sie on powstrzymac
od sktadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te,
ktore zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowac zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami
w stosunku do Zamawiajgcego.
Administratorem danych osobowych dotyczacych o0séb reprezentujacych
Wykonawce oraz danych o0sob reprezentujacych podwykonawcéw, danych
pracownikéw Wykonawcy, ktore zostang przekazane Zamawiajgcemu zgodnie
z zapisem w klauzuli 4.1 pkt. 1) bedzie Zamawiajacy.
Wykonawca udostepni Zamawiajagcemu dane osobowe dotyczgce osob
wymienionych w klauzuli 22.4.
Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania w imieniu Zamawiajgcego wszystkim
osobom, o ktérych mowa w klauzuli 22.4 informacji wymaganych na podstawie
art. 13 i art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych), dalej zwane RODO.
W ramach spetnienia obowigzku informacyjnego, o ktorym mowa w klauzuli 22.6
Wykonawca ztozy o$wiadczenie, zgodne ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo skorzystania z wykonania zastepczego
w przypadkach okreslonych w przepisach art. 480 § 3 oraz art.636 w zw. z art. 656
k.c.
Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych, Zamawiajacy oswiadcza, ze
posiada status duzego przedsigbiorcy.
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Zatacznik nr 1 do umowy

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze wypetnilismy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskaliSmy w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia w niniejszym postepowaniu
przedstawiajac ponizszg tresc:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Gdyni adres: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia, zwana dalej Spétka.

W jakim celu i na jakiej podstawie Spotka bedzie przetwarza¢ dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg umowy na
wykonanie kontraktu pn.: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych
wraz z inwerterami na terenie oczyszczalni sciekow ,Debogérze” w gminie Kosakowo,
a takze w celach archiwizacyjnych, statystycznych i podatkowych. Podstawg prawng przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie
uzasadnionym interesem Spétki jest zapewnienie wiasciwego nadzoru na realizacjg ww. umowy,
monitorowanie zatrudniania podwykonawcéw oraz potwierdzenie zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob zatrudnionych do realizacji ww. kontraktu. Podanie danych osobowych jest dobrowoine,
jednak jest niezbedne do realizacji w/w celow,

Spotka bedzie przekazywac¢ Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, ktérym powierzono
przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spétki. Ponadto Spétka bedzie udostepniad
Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowigzek wynika¢ bedzie z przepisdéw prawa.

Pani/Pana dane nie beda przekazywane do panstw trzecich i organizacji miedzynarodowych.

Jak dfugo Spétka bedzie przetwarzaé dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres wspolpracy oraz po jej zakoriczeniu
w okresie 5 lat od daty zakonczenia okresu kwalifikowalnosci wydatkéw projektu, ktéry kofczy sie
30.06.2022 r.

Jakie prawa przysfuguja osobie, ktérej dane dotycza?
Przystuguje Pani/Panu prawo do:
a. dostepu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegajacych
przetwarzaniu,
b. sprostowania swoich nieprawidtowych danych,
c. zadania usuniecia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystgpienia
okolicznosci przewidzianych w art. 17 RODO,
d. Zadania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
f.  przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposéb zautomatyzowany.

Jezeli uwaza lub uzna Pani/Pan w przysziosci, ze dane osobowe sa przetwarzane niezgodnie
z prawem, moze Pani/Pan wnies¢ skarge do organu nadzorczego (GIODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jedli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji zwigzanych z ochrong danych osobowych lub chce
Pani/Pan skorzysta¢ z przystugujacych praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tukasz Jasinski, e-mail: iodo@pewik.gdynia.pl

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni Spotka z 0.0. z siedzibg w Gdyni, adres:
ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia.

Podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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ISTOTNE POSTANOWIENIA
GWARANCII NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

nr ZP/33/P0OIS-0023/2020

(nazwa i adres Zamawiajacego)

Dotyczy: Gwarancji nalezytego wykonania kontraktu

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych wraz
z inwerterami na terenie oczyszczalni sciekéw ,, Debogérze” w gminie Kosakowo

My, nizej podpisani (nazwa firmy, adres) niniejszym oswiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajacemu Przedsiebiorstwu Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni,
ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia, jako gtéwny dtuznik gwarancji zaptaty kwoty (kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu) stanowigcej zabezpieczenie wykonania
wymienione w klauzuli 4.2 Warunkéw Kontraktu, bezspornie po otrzymaniu pierwszego
wezwania na pismie od Zamawiajacego.

Zgadzamy sie réwniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie Kontraktu, ktére mogg zostacd
wprowadzone zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem, nie zwalnia nas w zaden sposéb
z odpowiedzialniosci  wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy
z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie lub uzupetnieniu.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgca
od dnia podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajacego
i bedzieswazna w WYSTKOSEL oot s g e R e S o ztotych do

Gwarancja jest bezwarunkowa i niecdwotalna.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu wlasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.
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(pieczed instytucji wystawiajacej Gwarancje)
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