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Zalacznik nr 8 Projekt umowy

zawarta w Rozprzy w dniu ............ccoceeee 2022 r. pomiedzy nastepujgcymi Stronami:
Gming Rozprza majgca swa siedzibe w Rozprzy, Al. 900 — lecia 3,

NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008

reprezentowang przez Woéjta Gminy Rozprza — Janusza Jedrzejczyka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza — Bogdana Géreckiego
zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

a firmMa o,

Z SIEAZIDG W .
dziatajgcg na podstawie wpisu do:

-KRSpodnr..........cccool

reprezentowang przez :

- CEDIG
reprezentowang przez :

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie podstawowym
z mozliwoscig prowadzenia negocjacji zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1

Okreslenie przedmiotu umowy wraz z jego opisem

Zamawiajacy zgodnie z przeprowadzonym trybem podstawowym z negocjacjami [art. 275
pkt. 2] ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022
r. poz. 1710 z pézn. zm.) oraz ofertg ztozong przez Wykonawce powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Termomodernizacja budynku Szkoly
Podstawowej w Niechcicach”, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej oraz ofertg przetargowg
Wykonawcy.

Zakres robdt budowlanych:

Przygotowanie placu budowy (w tym organizacje ruchu w otoczeniu budowy, wdrozenie
organizacji ruchu na czas budowy, urzadzenie i uzgodnienie na wtasny koszt
usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami podtgczenia i uzytkowania wody i energii
elektrycznej),

Czesciowg rozbiérke komina zewnetrznego,

Rozbiérke wiaty stalowej,

Zamurowanie cze$ci okien sali gimnastycznej,

Powiekszenie otworéw okiennych w elewacji przy gtéwnym wejsciu prowadzgcym do
budynku szkoty,

Wymiana drzwi zewnetrznych do budynku,

Wymiana stolarki okiennej,

Ocieplenie scian cokotu — styropian XPS 70-035 gr.16cm,



¢ Ocieplenie Scian zewnetrznych — styropian EPS 70-036 gr. 16cm,
e QOcieplenie dachu wentylowanego — wetna mineralna granulowana gr. 22cm,
¢ Ocieplenie dachu Sali gimnastycznej — styropapa gr 22cm,
e Montaz parapetow zewnetrznych,
o Wykonanie odwodnienia dachu za pomocg grawitacyjnego systemu odwodnienia
powierzchniowego; rynny i rury spustowe PVC, kolor grafitowy,
e Przebudowa istniejgcych dojs¢ i utwardzen,
¢ Wykonanie instalacji odgromowej budynku,
¢ Niezbedne badania, pomiary wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg,
o Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow stanowigcych
dowdd nalezytego wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, protokoty
z badan, préb i sprawdzen, karty gwarancyjne, S$wiadectwa jakosci, instrukcje
uzytkowania i konserwac;ji itp.) — 2 kpl.
Opis przedmiotu zaméwienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢é wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Zakres rzeczowy obejmuje rowniez:

a) wykonanie wszelkich robot zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy
i organizacjg zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego,
produkcyjnego zgodnie z przepisami BHP i p.-poz., biezgcg konserwacje maszyn
i urzgdzeh oraz utrzymywanie obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie,

b) rozliczenie kosztéw zuzycia wody i energii elektrycznej. Koszt mediow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,

c) wykonanie wszelkich robét tymczasowych wynikajgcych z organizacji robdét, ich
utrzymywanie w nalezytym stanie i rozbiorke oraz prac towarzyszgcych robotom
podstawowym,

d) zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi,
a w szczegolnosci przeciwdziatania wypadkom osob trzecich. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w wyniku
prowadzonych prac, od dnia przekazania budowy,

e) wykonanie wszelkich badan niezbednych dla udokumentowania wymaganej jakosci
wykonanych robét i wbudowanych materiatéw,

f) przygotowanie obiektu i wszelkich dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy
zwigzanych z procedurg zgtoszenia do uzytkowania obiektu budowlanego stosownie do
prawa budowlanego, udziat w czynnosciach dokonywanych przez powotane do tego
organy oraz wykonywanie wszelkich czynnosci pokontrolnych wydanych przez te
organy,

g) przeniesienie znakéw osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki te znajdujg sie na
terenie realizowanych robot, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Powiatowym
Osrodkiem Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim,

h) wymagang przepisami i warunkami technicznymi obstuge geodezyjng budowy.

i) organizacje i koordynacje catego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa
inwestyciji,

J) wykonanie wszelkich robdt zwigzanych z likwidacjg placu budowy i jego zaplecza po
zakonczeniu robot oraz uporzgdkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposob zgodny
z wymogami Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada tytut prawny do terenu, na ktéorym nastgpi
termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej oraz ze uzyskat stosowne pozwolenia
i zgtoszenia we wiasciwym organie administracji budowlane;.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodinych, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry
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10.

11.

12.

13.

realizuje, jak i za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na
nim tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody jakie mogg na nim powstac.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania ,rob6ét zamiennych” w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowg oraz ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami.

Przez ,konieczne prace dodatkowe” nalezy rozumie¢ prace (roboty), o ktérych mowa
w art. 630 § 1 kc, czyli prace (roboty) objete przedmiotem zaméwienia (dzietem), ale nie
wystepujace (ujete) w przedmiarach robét bedacych podstawg do obliczenia ceny oferty,
czyli kwoty, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 umowy, a bez ktérych nie mozna wykonac i odda¢
do uzytkowania przedmiotu zamowienia podstawowego okreslonego w § 1 ust. 1i ust. 2
niniejszej umowy. Prace te (roboty) beda rozliczane zgodnie z zasadami podanymi w § 2
ust. 11.

Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumieC roboty bedgce nastepstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych o ktérych mowa w Prawie budowlanym. ,Roboty zamienne” to
wykonywanie elementu zaprojektowanego (wystepujgcego) w dokumentacji projektowej,
ale w sposob odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na
podstawie ,rozwigzania zamiennego” (przeprojektowania) przez autora dokumentacji
projektowej w ramach nadzoru autorskiego. ,Roboty zamienne” beda rozliczane zgodnie
z zasadami podanymiw § 2 ust. 12.

Woprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe jesli:

a) staty sie konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci
z zasadami wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanymi przede wszystkim
warunkami gruntowymi,

b) wystgpita niedostepno$é na rynku materiatdw lub urzagdzeh wskazanych w ofercie
w dokumentacji projektowe;.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnaciji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze
ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czesci
nalezy rozumie¢ jako odstgpienie przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy.
Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
czyli rezygnacji z wykonywania robot, ktére byty przewidziane w przedmiarach robot
stanowigcych zatgczniki do SWZ Ilub dokumentacji projektowej w sytuacji gdy
wykonywanie danych robot bedzie zbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami. Wykonawca oswiadcza,
ze wyraza zgode zaréwno na ograniczenie zakresu robét z powyzszych powoddéw. Roboty
te w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robot zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru zestawienia materiatéw, wyrobow i urzgdzen przeznaczonych
do wbudowania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu w_terminie
14 dni od daty podpisania umowy kosztoryséw opracowanych metodg kalkulacii
szczegdtowej (w umowie wystepujg pod pojeciem ,kosztorysy ofertowe”). Wyliczone
w tych kosztorysach ceny poszczegdinych elementdw, jak réwniez cena catkowita musi
by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych
sktadnikéw cenotwoérczych (R, Ko, Z, M, S) muszag by¢ takie same dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robét. Tak opracowane kosztorysy
beda podstawg do rozliczania:

a) robot wprost ujetych w przekazanych przez Zamawiajgcego przedmiarach robot, a wiec
objetych kwotg o ktére mowa w § 2 ust. 1 umowy,

b) ewentualnych ,koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w ust. 8,

c) ewentualnych ,koniecznych robét zamiennych”, o ktérych mowa w ust. 9,
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d) ustalenia wysokosci wynagrodzenia i rozliczania robdt, na ktore zostang ewentualnie
zawarte aneksy do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych albo art. 455 ust. 2.

Uwaga: zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art. 455 ust. 2 moze
nastgpic tylko w sytuacji gdy tgczna warto$¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%.

e) obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci przedmiotu

umowy w wyniku odstgpienia od umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie

dtuzszym niz 14 dni od daty zawarcia umowy harmonogram rzeczowo — terminowo —
finansowy. Harmonogram musi by¢ opracowany na podstawie kosztorysu ofertowego
ztozonego przez Wykonawce w ofercie przetargowej i musi zawieraé wszelkie koszty
sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zaméwienia z ich podziatem
na poszczegoélne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego
z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéw.

Dopuszczalna jest zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego po zatwierdzeniu przez
Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego, polegajgca na:

1) zmianie kolejnosci wykonania prac, zmianie termindw wykonania poszczegdélnych
etapow lub prac, w tym terminu koncowego, zmianie terminéw odbiorow prac, zmianie
zakresu prac do wykonania w poszczegodlnych etapach, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji prac, zmiany materiatéw, obiektywnych trudnosci
w pozyskaniu czynnikéw produkcji (w szczegolnosci surowcéw, materiatow lub
urzadzen), lub ograniczen rynku pracy,

b) innej zmiany Umowy przewidzianej w § 2 ust. 11 i 12 Umowy majgcej wptyw na
harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale
ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu prac
moze zostac odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane prace nie sg
mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nienalezacych po stronie
Wykonawcy.

W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy zgodnie

z zakresem przedmiotowym robot przewidzianych w poszczegdinych etapach robét.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujgcym
w dokumentacji technicznej towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”, co oznacza, ze
dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdw nie gorszych niz opisywanym
w dokumentacji tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co
najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktory
zdecyduje sie stosowaé urzgdzenia i materiaty rwnowazne opisywane w dokumentac;ji,
obowigzany jest wykazaé¢, ze oferowane przez niego materiaty i urzadzenia spetniajag
wymagania okreslone w dokumentacji technicznej.

§2

Wynagrodzenie

Zgodnie z ofertg Wykonawcy ustala sie wstepne wynagrodzenie w wysoko$ci:

brutto: .................. (STOWNIE: Lo )
w tym podatek VAT 23% W WYSOKOSCI: ......oueiiiiiiiiiiii e
5] T )
netto: .................. Zb (STIOWNIE: Lo )

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robo6t przedstawionemu
w przedmiarach robot, ktére byly zatgczone do SWZ i jest wynagrodzeniem
kosztorysowym.

Rozliczanie robot bedzie sie odbywato fakturami cze$ciowymi oraz fakturg koricowa.
Faktury czesciowe za wykonane roboty budowlane wystawiane bedg po wykonaniu
i odebraniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego danego etapu
robot okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy.
Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego
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przedmiotu umowy bez wad i przekazaniu go do uzytkowania, fakturg koncowa
wystawiong na podstawie protokotu z dokonanego odbioru robét.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera koszty wynikajgce z projektéw
budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury
przetargowej bedacej podstawg do zawarcia niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera réowniez nastepujgce koszty: projektu
BIOZ, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych poézniejszej, porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i likwidacji placu budowy oraz zabezpieczenia placu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna),
zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robét (w tym wdrozenie
projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres budowy), wywozu odpadéw z terenu
budowy, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg, wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych
oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, m. in. ubezpieczenia budowy.
Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w art.
436 pkt. 4b Pzp:

1) Wykonawca moze wystgpic do Zamawiajgcego z wnioskiem o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w razie wystgpienia jednej ze zmian przepisow wskazanych w art. 436 pkt. 4b Pzp,
jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty wykonania przez Wykonawce zaméwienia
publicznego wynikajgcego z niniejszej umowy, tj. zmiany:

a) Stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu z prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z p6zn. zm.),

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. z 2020r. poz. 1342 z p6zn. zm.).

2) Zmiana umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych, o ktérych mowa w § 2 ust. 6
pkt. 1) moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu, po wejsciu w zycie
przepisdw bedacych przyczyng ziozenia wniosku Wykonawcy o przeprowadzenie
negocjacji, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 pkt. 1).

3) Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o ktorym mowa w § 2 ust. 6 pkt. 2)
moze nastgpi¢ na podstawie aneksu, ktory zostanie zawarty przez Strony w terminie
30 dni od daty ztozenia Zamawiajgcemu wniosku o podjecie negocjacji, o ktérych mowa
w § 2 ust. 6 pkt. 1), pod warunkiem ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia i kompletu
dokumentéw zrédtowych, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 pkt. 11) w terminie
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu ich zbadanie, tj. w terminie okreslonym w § 2 ust. 6
pkt. 9). W innym przypadku termin zawarcia aneksu ulegnie przedtuzeniu.

4) W przypadku wystgpienia zmiany, o ktérej mowa w § 2 ust. 6 pkt. 1) lit. a), wartos¢
netto wynagrodzenia Wykonawcy (ij. bez podatku od towardw i ustug) nie zmieni sie,
a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
z uwzglednieniem stawki podatku od towardw i ustug/podatku akcyzowego,
wynikajgcej ze zmienionych przepisow. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa § 2 ust. 6 pkt. 1) lit. a),
bedzie sie odnosi¢ wytgcznie do czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu
zmiany stawki podatku VAT/ podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano, przy czym
wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. Zmianie podlega warto$¢ brutto oraz
wartos¢ podatku VAT/ podatku akcyzowego.

5) W razie zmiany, o ktdrej mowa w § 2 ust. 6 pkt. 1) lit. b), przez pojecie ,odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw Wykonawcy niniejszej
umowy wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen poszczegoélnych pracownikow
biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
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6)

7

8)

9)

zmiany, czesci niniejszej umowy, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego albo
minimalnej stawki godzinowej obowigzujgcych po zmianie przepisow lub ich
odpowiedniej czesci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten
etat. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost
minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg wzrostu wynagrodzenia.

W razie zmiany wskazanej w § 2 ust. 6 pkt. 1) lit. c), przez pojecie ,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow Wykonawcy niniejszej umowy
oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej tgczacej tego
Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzgcg dziatalnosci gospodarczej, wynikajgcych
z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen od oséb
zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawne;j
zawartej przez Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzgcg dziatalnoSci
gospodarczej, a biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie
wejscia w zycie zmiany, czesci niniejszej umowy przy zatozeniu braku zmiany
wynagrodzenia netto tych osoéb.

W razie zmiany wskazanej w § 2 ust. 6 pkt. 1) lit. d), przez pojecie ,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumieé¢ sume wzrostu kosztéw realizacji zamodwienia
publicznego wynikajgcg z wptat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniajgce
uczestniczgce w wykonywaniu zamowienia publicznego.

W razie zamowien realizowanych wspolnie przez kilku wykonawcow lub realizowanych
przy pomocy podwykonawcoéw postanowienia w § 2 ust. 6 pkt. 5) - 7) stosuje sie
odpowiednio.

W przypadkach, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 pkt. 5) - 7), do wniosku o przeprowadzenie
negocjacji w § 2 ust. 6 pkt. 1), Wykonawca winien ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemne
o$wiadczenie o wysokosci dodatkowych kosztow wynikajgcych z wprowadzenia zmian,
o ktorych mowa w § 2 ust. 6 pkt. 1 lit. b) — d). Do oswiadczenia Wykonawca winien
dotgczy¢ ksiegowe dokumenty zrédiowe, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci
zmiany umowy. Badanie dokumentow zrodtowych przez Zamawiajgcego nie bedzie
trwac dtuzej niz 14 dni.

10) Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosek

0 zmiane umowy, zawierajgcy w szczegolnosci:

a) okreslenie zmiany, na ktérg Wykonawca sie powotuje,

b) wykazanie, ze zaistniata zmiana bedzie miata wptyw na koszty wykonania umowy
przez Wykonawce,

c) wykazanie w jaki sposob te zwiekszone koszty Wykonawcy uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia,

d) okreslenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikajgcej z zaistniatej zmiany,
wraz ze szczegdétowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
podnoszony wptyw zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Ciezar wykazania wptywu
zmiany na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.

11) Do ksiegowych dokumentéw zrédtowych, ktére mogg potwierdza¢ wptyw zamiany na

koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, nalezg w szczegdlnosci:

a) kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawce z rozbiciem na
poszczegdlne czynniki cenotworcze,

b) dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spotecznych, jak réwniez
ewentualne umowy cywilnoprawne, wykazujgce strukture (oraz podstawe)
zatrudnienia i wynagrodzenia os6b, ktorymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania
zamowienia, jak rowniez procentowy stopien obcigzenia (zaangazowania) tych oséb
pracg na rzecz zamowienia w stosunku do petnego zakresu ich obowigzkow
u Wykonawcy,

c) dokumenty wskazujgce na podstawe i wysokos¢ obcigzenia Wykonawcy z tytutu
obowigzkowych sktadek spotecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia osob,
ktorymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania zaméwienia,

d) kalkulacje i zestawienia przedstawiajgce wptyw zmiany na poszczegolne kategorie
kosztow Wykonawcy z perspektywie pozostatej do wykonania czesci przedmiotu
umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad ptatnosci
wynagrodzenia,
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e) obrazujgce poréownanie kosztow wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce

przed zmiang oraz po jej zaistnieniu.

12) Zamawiajgcy moze zwrocic sie do Wykonawcy o przedtozenie w oznaczonym terminie
dodatkowych informacji, wyjasnien i dokumentow, jesli dane przekazane wraz
z wnioskiem nie potwierdzaja, ze przedmiotowa zmiana ma wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce lub ze wptyw ten nie odpowiada postulowanej
przez Wykonawce wartosci zmiany wynagrodzenia. Jesli z przedstawionych
dokumentéw nie wynika, ze zaistnienie zmiany bedzie miato wptyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce lub gdy wykazywany przez
Wykonawce wptyw zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy nie odpowiada
postulowanej we wniosku zmianie wynagrodzenia, jak rowniez jesli z innych powodéw,
wniosek jest nieuzasadniony w cafosci lub w czesci — Zamawiajgcy informuje
Wykonawce w formie pisemnej o braku podstaw do uwzglednienia wniosku w catosci
lub w czeséci - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.

7. Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamowienia — o ktérej mowa w art. 439 Pzp.

1) Zgodnie z art. 439 Pzp Wynagrodzenie nalezne wykonawcy moze ulec zmianie
(podwyzszenie lub obnizenie) w przypadku zmiany ceny materiatébw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia przy zachowaniu ponizszych zasad:

a) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, okreslony wskaznikiem cen produkciji
budowlano montazowej (W), ogtaszanym w komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano montazowej w
poszczegodlnych kwartatach roku!, uprawniajgcy Strony do Zgdania zmiany
wynagrodzenia, ulegnie zmianie w stosunku do wskaznika, jaki byt ogtoszony dla
poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzien zawarcia
umowy;

b) jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania
ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 7 pkt. 1) lit. @), jest dzieh otwarcia ofert,

c) w przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 pkt. 1) lit. a), lub
zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, zasady zmiany wynagrodzenia
okreslone w umowie stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory
zgodnie z odpowiednimi przepisami zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot,

d) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po 10 miesigcach od dnia podpisania umowy
lecz nie wczesdniej niz po dokonaniu ptatnosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 pkt. 1),

e) zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 2 ust. 7 pkt. 1) lit. f), bedg dokonywane
W ponizszy sposob:

e waloryzowana bedzie kwota za wykonanie rob6t budowlanych objetych fakturg
koncowg za ostatni okres rozliczeniowy realizacji umowy, o ktorym mowa w § 4
ust. 4 pkt. 3),

¢ waloryzacja kwoty wynagrodzenia netto bedzie dokonywana z uwzglednieniem
kolejnych kwartalnych zmian wskaznika w stosunku do wskaznika jaki byt
ogtoszony dla poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest
dzien zawarcia umowy; dla przyktadu jesli bedzie dokonywana waloryzacja za
okres dla ktérego od dnia zawarcia umowy zostaty ogtoszone kolejne komunikaty
w sprawie zmiany wskaznika — waloryzacja nastepowac bedzie kolejno o kazda
zmiane wskaznika majgcego zastosowanie dla okresu od dnia zawarcia umowy
do dnia waloryzacji (wskaznik sktadany).

e aby wyznaczy¢ wskaznik sktadany zmiany ceny dla okresow dtuzszych niz jeden
kwartat nalezy przemnozyC przez siebie ogtaszane w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego wskazniki kwartalne w odpowiednim

1 Wskaznik jest ogtaszany w oparciu o art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o zmianie ustawy
0 poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 445). Wskaznik
okresla o ile w % wrosty ceny produkcji budowlano — montazowej w poréwnaniu do poprzedniego kwartatu
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10.

11.

przedziale czasowym, pamietajagc ze sg to wskazniki procentowe, stosujgc
zaokraglenia do 3 miejsc po przecinku.

f)  maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzenia zmian wysokosci
wynagrodzenia, nie moze przekraczaé 5% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 umowy.

g) przez zmiane ceny materiatow lub kosztow, okreslong wskaznikiem, o ktérym mowa
w § 2 ust. 7 pkt. 1 lit. a) umowy rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,
jak i obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

2) Woynagrodzenie w wyniku zmiany zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w dniu, na ktory dokonuje sie zmiany.

3) Postanowieh umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje sie od chwili
osiggniecia limitu, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 pkt. 1) lit. f ) umowy.

4) Zmiana umowy w zakresie, o ktorym mowa w § 2 ust. 7 pkt. 1) wymaga zawarcia
aneksu.

5) Woykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ustawy Pzp,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli spethione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6) Zmawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca jest uprawniony ziozy¢é Zamawiajgcemu
pisemny wniosek 0 zmiane umowy w zakresie pfatnosci po zmianie ceny materiatow
lub kosztow zwigzanych realizacjg zamdwienia, w sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub
kosztow zawigzanych z realizacjg zamowienia powyzej 15%. Whniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

7) W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia
powyzej 15% Zamawiajgcy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje
0 zmianie umowy w zakresie ptatnosci po zmianie ceny materiatdw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ksigzki obmiaru.

Rozliczenie poszczegdlnych robdét nastgpi w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikajgce
z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilosci robét na podstawie sprawdzonych
i potwierdzonych przez inspektora nadzoru ksigzek obmiaru. Wynagrodzenie ostateczne
zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego (réoznicowego) i obmiarow
robot potwierdzonych przez uprawnionego geodete oraz przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W  kosztorysie powykonawczym  (réznicowym) powinny byc¢
wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy (przed zmianami, po zmianach).
Wszelkie inne rodzaje robot niz ujete w przedmiarach oraz zwiekszone w poréwnaniu
z przedmiarem robat ilosci robét tj. ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w § 1
ust. 8 umowy oraz ,roboty zamienne”, o ktérych mowa w § 1 ust. 9, a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy, mogg by¢ wykonane
na podstawie protokotdw koniecznosci sporzadzonych przez Wykonawce,
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez
zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajgcego wykonawca nie moze
rozpoczg¢ wykonywania ww. robot lub zrezygnowac z robot ,zaniechanych”.

Rozliczanie robot ujetych w przedmiarach oraz ,koniecznych prac dodatkowych”
niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy,
okreslonego w § 1 ust. 1i2 bedzie sie odbywato na podstawie faktur czesciowych i faktury
koncowej, o ktérych mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robét
bedzie protokét odbioru wykonanych robot oraz kosztorys zamienny wykonany w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:




12.

13.

14.

15.

16.

17.

a) ceny jednostkowe robdét bedg przyjmowane z kosztorysow ofertowych, a ilosci
wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 11 pkt. a) niniejszego paragrafu),
a konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia, roboty te rozliczone bedg na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu
o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
ofertowych ztozonych przez wykonawce,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w p.pkt 1, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako s$rednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozyciji
w KNR - ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Rozliczanie ,rob6t zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg

bedzie odbywato sie na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej o ktérych mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robot bedzie protokét odbioru

wykonanych robét oraz kosztorys réznicowy wykonany w oparciu 0 nastepujgce

zatozenia:
a) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej”, a wiec roboty, ktéra miata byé pierwotnie
wykonana,
b) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,zamienne;j”;
c) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.
d) wyliczeh ww. cen (,pierwotnej”’ i ,zamiennej”) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace
zatozenia:
d1) ceny jednostkowe robét nalezy przyjgc z kosztoryséw ofertowych;
d2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie
z podpunktem ,d1”’nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

1) ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
o zapisy w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR - ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

d3) ilosci robét, ktére miaty by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyja¢ z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;
d4) ilosci robot ,,zamiennych”, nalezy przyja¢ z ksigzki obmiarow.

Wyliczenie ,,robot zaniechanych” odbywato sie bedzie w taki sam sposob, jak wyliczenie

ceny ,roboty pierwotnej” opisane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy zamienne i roznicowe przygotowuje Wykonawca, a zatwierdza Nadzor

Inwestorski Zamawiajgcego.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone o koszty wynagrodzenia wyptaconego

podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzania, przez osoby do tego upowaznione, faktur

VAT podwykonawcy za zgodnos¢ z faktycznie wykonanym zakresem ustug i za zgodnosc¢
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18.

19.

20.

z ustalong miedzy stronami kwotg zaptaty oraz przekazywania pisemnej dyspozyciji
o wypfacie srodkéw na konto podwykonawcy.

taczna wartos¢ faktur wystawionych przez Wykonawce i podwykonawce nie moze
przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.

Do faktur czesciowych oraz koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca
dotaczy dodatkowo dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia albo oswiadczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu robot do wysokosci objetej ptatnoscig czesciowg oraz koncowa.

W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt.3 ustawy
Prawo Zaméwieh Publicznych albo art. 455 ust.2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robé6t budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamoéwienia podstawowego”), to
ustala sie nastepujgce zasady ich rozliczania:

a) rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych roboét budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ po zawarciu przez Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez
Nadzor Inwestorski i zatwierdzony przez Strony umowy . Protokdt ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1pkt. 3 ustawy Prawo zamowieh publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢ poprzedzone
wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢
zgodna z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

b) rozliczanie robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie na takich
samych zasadach jak roboty objete przedmiotem zamdwienia, czyli na podstawie
zapisow zawartych w § 2 ust. 11 niniejszej umowy.

§3

Zatrudnienie

Na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osob
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymdg ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli pracownikéw fizycznych. Wymég
ten nie dotyczy wiec, miedzy innymi oséb kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge
geodezyjng, dostawcow materiatéw budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie
umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktérej wykonawca, podwykonawca, dalszy
podwykonawca osobiscie wykonuje te czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzgca
dziatalno$¢ gospodarczg, wspolnicy spotki cywilnej).
Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te
osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajgce
zatrudnianie tych oséb na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych mogg to by¢ w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace lub
3) poswiadczonej za zgodnosC z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika lub
4) inne dokumenty

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Pracodawcg tych osob musi byé: wykonawca lub jeden ze wspdlnikdw konsorcjum, zgtoszony
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwieh publicznych podwykonawca lub dalszy
podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentow osoby, ktdre muszg
by¢ zatrudnione na umowe o prace nie bedg mogty wykonywaé pracy z winy wykonawcy.
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Jezeli z naruszeniem powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywac¢ osoba nie
zatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru,
zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy,
a wykonawca zaptaci zamawiajgcemu tytutem kary umownej kwote zgodnie z § 13 ust. 1 lit. ,i”
za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemng notatkg sporzgdzong przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajgcego.
Notatka nie musi by¢ podpisana przez wykonawce lub jego przedstawicieli

§4

Rozliczanie

1. Rozliczanie rob6t wykonywanych na podstawie niniejszej umowy bedzie sie odbywato
fakturami wystawianymi na zasadach, o ktérych mowa w § 2 umowy.

2. Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu umowy w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego w ramach Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad na czas
poprzedzajgcy wypfate/wyptaty Zamawiajgcemu transzy dofinansowania inwestycji,
z zastrzezeniem ust. 5 pkt 2.

3. Zapfata faktur czesciowych i faktury koncowej nastepowacé bedzie w nastepujacy sposob:

1) w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury

2) zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy
w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego.

4. Rozliczenia finansowe za wykonanie przedmiotu umowy bedg rozliczane w nastepujgcy
sposoéb:

1) faktury czesciowe pfatne w wysokosci nie wyzszej niz 5% kwoty wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust.1 tj. wysokos¢ udziatu wtasnego
Zamawiajgcego w ramach Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad,

2) faktura czesciowa ptatna w wysokosci nie wyzszej niz 45% kwoty wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy,

3) faktura koncowa ptatna w wysokosci pozostatej do zapfaty kwoty wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy, jednakze nie wyzszej
niz 50%.

5. Rozliczenia finansowe za wykonane przedmiotu umowy bedg rozliczane na podstawie:

1) faktur czesciowych Wykonawcy za wykonane przez Wykonawce i podwykonawcéw
roboty budowlane, ustugi i dostawy, wystawionych na podstawie protokotéw odbioru
czesciowego,

2) faktury koncowej Wykonawcy wystawionej po zakonczeniu robét i ich odebraniu przez
komisje odbioru korncowego na podstawie protokotu kornicowego odbioru robét. Faktura
koncowa uwzglednia¢ bedzie zakres robot nieobjetych fakturami czesciowymi.

6. Strony zgodnie postanawiajg, iz wierzytelnos¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie bedzie
przedmiotem przelewu na rzecz osob trzecich.

7. Platnos¢ za realizacje przedmiotu umowy zrealizowana bedzie przy zastosowaniu
metody podzielonej ptatnosci (split payment) na podstawie obowigzujacych
przepiséw na rachunek Wykonawcy prowadzony przez Bank ..................

8. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktérym mowa powyzej,

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

9. Do kazdej faktury czesciowej oraz koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ (jako
zatgcznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podwykonawcow, ktdrzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr ............... zdnia .......... ”. Wykaz
ten musi zawiera¢ nazwy podwykonawcow, zakres wykonywanych przez nich robét, ustug
lub dostarczanych dostaw oraz odpowiednie wartosci tych robét, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy. Ogdlna wartos¢ $rodkéw finansowych naleznych
poszczegdlnym podmiotéw, w tym takze Wykonawcy jezeli wykonywat w ramach faktury
roboty lub ustugi, musi by¢ réwna warto$ci danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony
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11.

12.

13.

14.

15

w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow (za wyjgtkiem tych, ktoérzy juz zakonczyli realizacje zawartych umow
o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu o$wiadczenie, z datg pewng,
potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcéw,
o ktorym mowa w ust. 31 niniejszego paragrafu), z ktorymi zawarli umowy bez wzgledu
na fakt czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzér Inwestorski. Dopuszcza sie
w wyjgtkowych sytuacjach, ze podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) zamiast wpiséw
w ,Wykazie” ztozg (przeslg) pisemne oswiadczenia potwierdzajgce, ze nalezne im kwoty
z danej faktury sg prawidtowe lub, Zze Zadna kwota nie jest im nalezna. Brak podpisanego
~Wykazu” spetniajgcego powyzsze wymagania lub powyzszych oswiadczen bedzie
podstawg do odmowy przyjecia faktury.

Dodatkowo Wykonawca zatgczy oswiadczenie kazdego podmiotu, ktéry wykonywat
roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury czesciowej potwierdzajgce fakt
otrzymania wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi w zakresie ww. faktury,
a w przypadku kiedy naleznos¢ ta nie jest jeszcze wymagalna oswiadczenie do kiedy
obowigzuje strony termin zaptaty za nig.

. Ptatnosci Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego

Podwykonawcy muszg by¢ realizowane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce lub Podwykonawce wystawionej przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce faktury VAT lub rachunku.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ztozy informacje Zamawiajgcemu w terminie
nie diuzszym niz 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez Nadzér Inwestorski
rozliczenia potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
kwote wynagrodzenia, o dokonanej zaptacie przez Wykonawce lub Podwykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyC, najpOzniej wraz ze ztozeniem nastepnej
faktury, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznych im kwot wraz z dokumentami ksiegowymi
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow potwierdzajgcymi zaptate naleznego im
wynagrodzenia lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktérych termin uptyngt w poprzednim
okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia, powinny potwierdzac
brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z umow o Podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie
z uzasadnionym Zzgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce i ewentualnie Podwykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

.W  przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadnosc

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

3) dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc fakturg VAT lub

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca

nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 14 uwag wykazujgcych niezasadnosc¢ bezposredniej
zapfaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
oraz innych naleznych na mocy obowigzujgcych przepiséw lub umowy naleznosci

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz

skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez

Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktorych mowa w ust. 1, przedstawione

Zamawiajgcemu wraz:

1) z Protokotem odbioru czesciowego robét lub Protokotem odbioru kohcowego robét,
w ktorym bedg wyszczegolnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane
przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego bedg zatgczone
protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci i ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego
robot budowlanych, Ilub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w tym zakresie,

5) odwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu kwot
naleznych mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 18, nie skutkuje
uznaniem o braku dotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci (Zamawiajacy nie
pozostaje w opdznieniu) i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz

z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa ust.

14 zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru

robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo

w zakresie majgcym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej pfatnosci na

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jezeli Wykonawca zgtosi uwagi,

o ktérych mowa w ust. 14 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej ptatnosci.
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych
mowa w ust. 14 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca zgtosi
niezasadne uwagi, o ktérych mowa w ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
Z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnosé dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wytacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce oraz innych naleznych na mocy obowigzujgcych
przepiséw lub umowy naleznosci i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. Bezposrednia pfatnosc
dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nie bedzie obejmowac kwot zatrzymanych okreslonych w umowach o podwykonawstwo
tytutem zabezpieczenia roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej w zwigzku
Z niewykonaniem bgdz nienalezytym wykonaniem robét, dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokoséci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy
sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang
kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Zgodnie z § 3 art. 647 kodeksu cywilnego odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu ptatnosci bezposrednich za
wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy okreslonej na podstawie
harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 14 lub
.Kosztorysow ofertowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnoéci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkoéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce
te okolicznosc¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dofgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg korncowego
rozliczenia z Zamawiajgcym — najpézniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zaptate,
o$wiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie
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skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla
Zamawiajgcego wynikajgcej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§5

Termin wykonania

1. Termin wykonania catego przedmiotu zamodwienia zgodnie z ofertg przetargowg
Wykonawcy wynosi do 12 miesiecy od podpisania umowy.

2. Zatermin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 10 ust. 21 niniejszej umowy.

3. Terminy wykonania poszczegolnych elementéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowié
osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego
z tych elementow okresla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, o ktorym
mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajgcych z:

a) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej (na przykfad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majgcej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot;

c) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzieé¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

d) wystgpienia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot;

e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz
zgtoszony niezwiocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru;

f) wystgpienia roboét ,zamiennych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy lub
.koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy - pod
warunkiem, ze wykonywanie tych robdt wptywa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;

g) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot;

h) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, o ile
realizacja robo6t budowlanych objetych tymi aneksami wptywa na termin wykonania
niniejszej umowy.

5. Opbznienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy i Nadzér Inwestorski i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznienh, strony ustalg nowe
terminy, z tym Zze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonhczenia realizaciji
przedmiotu umowy w odniesieniu do przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 lit. ,a” oraz lit. ,d”
rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§6
Podwykonawcy
1. *Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie ponizszych czesci zamowienia, ktére
nie sg kluczowymi czesciami:
a) WyKonanie CZESCI AOtYCZGCE] ...vvvveeiiiiiriiiiieieeeetieie et

0SSP Z siedzibg w

Wartosc brutto czesci zamowienia powierzona podwykonawcy wWynosi: ................ zt lub
Stanowi .......cceeeeeennn. % wartosci catego zamowienia.

b) wykonanie CZeSCi dOLYCZGCE) ......oovuuvviiiiieeeeieie et

TITMIE e z siedzibg w
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Wartosc brutto czesci zamowienia powierzona podwykonawcy wWynosi: ................ zt lub
Stanowi .......ccceeeeeennn. % wartosci catego zamowienia.

1. *Wykonawca nie zamierza powierza¢ podwykonawcom wykonania zadnej czesci

zamoéwienia®.

1. *Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia nie

dotyczgcych kluczowych czesci, jednak zawierajgc niniejszg umowe nie posiada szczegotowej

wiedzy w tym zakresie. *

* niepotrzebne skresli¢

2. Zamiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zmiane
Umowy i wymaga podpisania aneksu do umowy.

1) Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy. Wystarczy zachowanie procedury
zgtoszenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie.

2) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy hie stanowi zmiany
Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

3) Zmiana, rezygnacja, bgdz wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy,
ktéra dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w Ofercie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 2 Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w
oparciu o przestanki zawarte w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, wymaga zawarcia
aneksu do Umowy i Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagane w SWZ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

4. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw umow

oraz zawartych umoéw dotyczgcych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu
na ich wartos¢. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
nie podlegajg obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich wartos¢ jest
mniejsza niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego bez wzgledu na
przedmiot tych dostaw lub ustug. Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto. Zgtaszanie
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, przedstawienie projektéw umow, kopii
umow wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Nieprzediozenie zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
zawartych umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg odpowiednio: roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce
zwalnia zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg nastepujgcych postanowien:

1) termin zapftaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét ztozy odpowiednio
Wykonawcy lub Podwykonawcy fakture za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym
wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania
zaakceptowanego przez Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  rozliczenia
potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote
wynagrodzenia. Termin pfatnosci faktur wystawionych przez Podwykonawce
Wykonawcy lub dalszego Podwykonawce Podwykonawcy nie moze przekraczaé 14 dni.

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $Scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
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10.

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé
w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreSlonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, porownywalnie, co najmniej wiedzy i dodwiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjag Umowy; dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,

7) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu ha jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze

nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystagpienie do jej

realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptaciji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przedifozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci roboét i ich wyceng nawigzujgcg do cen

jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z czescig dokumentacji

dotyczgcej wykonania robét, ktére majg by¢é realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezenh.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane,

w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 8,

C) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce,

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robat,

f)  gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy

0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych

w ust. 10.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia

przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia bez wzgledu na wartos¢ tych Uméw. W przypadku

gdy w przekazanej Zamawiajgcemu umowie, termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy

niz 14 dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zamiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca (Podwykonawca) nie moze zlecié Podwykonawcy (dalszemu

Podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, z ktéorym nie =zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo

zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub Zamawiajgcy usunie takiego Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposéb jednoznaczny potwierdzajg prawo osob

reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie,

uchwata itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innego

dokumentu wifasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz

ten, z ktéorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa

o0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan

okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym

w ust. 8 — 14,

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okre$lone

w ust. 8 — 14 i ust. 18.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okres$lonych tg
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22.

23.

24.

25.

umowa, ktoére nie moga by¢ dtuzsze niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali
ubezpieczenia swoich roboét, urzgdzen, materiatéw, obiektow i dokumentéw z tytutu szkod
od zdarzen losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdow mechanicznych.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sa
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo sporzadzone przez tlumacza
przysiegtego na jezyk polski. Obowigzujgcym prawem dla tej Umowy jest prawo polskie,
a wkasciwym sgdem — sad Polski.

W odniesieniu do Podwykonawcy ktéry zawart umowe z dalszym Podwykonawcg stosuje
sie wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.

§7

Kierownictwo budowy

KierowniKiem DUAOWY JEST: ... s s annnnes ,
posiadajgcy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen

N T TT o] =\ 1= o O OO PP PP PP PPRPUPPPPRRPt

Kierownikiem robét elektrycznych jest:
posiadajgcy(-a) uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczenh bez ograniczen
N TG T] o] =\ 1= o PP
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng
zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla
danej funkgiji.
Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokonaé¢ zmiany tej osoby w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.
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§8

Nadzor inwestorski

Ze strony Zamawiajgcego zostanie powotany Nadzér Inwestorski o czym Wykonawca zostanie
poinformowany na pismie.

§9

Obowiazki stron

1. Obowiagzki Zamawiajgcego.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

Dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie do
7 (siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

Przekazanie kopii pozwolenia na rozbiérke (obejmujgcg czesciowg rozbiorke komina
zewnetrznego przy Szkole Podstawowej w Niechcicach) wraz z dziennikiem rozbiorki.
Przekazanie kopii pozwolenia na wykonanie robét budowlanych (obejmujgcych
przebudowe otworéw okiennych w $cianach zewnetrznych wraz z ociepleniem scian
zewnetrznych i stropodachéw budynku Szkoty Podstawowej w Niechcicach) wraz
z dziennikiem budowy.

Przekazanie kopii zgtoszenia robo6t budowlanych (termomodernizacji budynku Szkoty
Podstawowej w Niechcicach wraz z przebudowg utwardzen na dziatce) zawierajgcego
informacje o braku sprzeciwu wykonania robot budowlanych wraz z dziennikiem
budowy.

Przekazanie kopii zgtoszenia rozbiorki (rozbiérka wiaty o konstrukcji stalowej oraz
dobudéwki murowanej przy budynku Szkolty Podstawowej w Niechcicach)
zawierajgcego informacje o braku sprzeciwu wykonania rozbiérki.

Przekazanie Wykonawcy, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej
umowy placu budowy.

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okredlonych w § 10
niniejszej umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej oraz postanowieniami umowy;

Przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa prob, badanh i odbiorow.
Protokoty z powyzszych czynnosci nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpozniej w dniu
zgtoszenia do odbioru koricowego;

Wytyczenie geodezyjne obiektéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot;

Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynnosci
niezbednych do wilasciwego wykonania robot. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowaC prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji rob6t budowlanych,
zapewni¢ w bezpieczny sposob dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu
placu budowy. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnosc za teren budowy oraz osoby
na nim przebywajgce, od chwili przejecia placu budowy, z wytgczeniem innych
Wykonawcéw, realizujgcych zlecenia na rzecz Zamawiajgcego;

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i wszelkie wynikajgce z tego
konsekwencje;

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robo6t budowlanych powinien opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.)
oraz przedstawi¢ go Zamawiajgcemu i zapewnié¢ jego stosowanie;

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwdch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do
odbioru korcowego przedmiotu umowy;
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8) Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Wykonanie przed zgtoszeniem do odbioréw czesciowych lub odbioru koncowego
przedmiotu umowy wszelkich przewidzianych przepisami prawa préb, badan i odbiorow,
ktorych pozytywny wynik jest warunkiem przystgpienia do odbioréw czesciowych lub
odbioru koAcowego.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z probami, badaniami przewidzianymi prawem
budowlanym, niezbednych do prawidtowego prowadzenia budowy;

9) Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw tacznie z dokumentacjg
powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego;

10) Uczestniczenie na zgdanie Zamawiajgcego w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

11) Zgtaszanie obiektu i robét do odbioru;

12) Przestrzeganie przepiséw BHP;

13) Przestrzeganie przepisow przeciwpozarowych;

14) Zapewnienie kadry i kierownictwa z wymaganymi uprawnieniami;

15) Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania przepiséw prawa, norm technicznych
itp.;

16) Wykonawca ma obowigzek utrzymywac porzadek na placu budowy w czasie realizaciji
prac. W trakcie wykonywania robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy
w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszystkie
urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $Smieci;

17) Likwidacje placu budowy, zaplecza wtasnego Wykonawcy oraz uporzgdkowanie placu
budowy bezzwiocznie po zakornczeniu robot w terminie uzgodnionym przez strony
umowy. W przypadku nie uzgodnienia tego terminu — nie pézniej niz do 30 dnia od daty
dokonania odbioru koncowego. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu
Zamawiajgcy zleci wykonanie powyzszych czynnosci na koszt Wykonawcy, a wartosé
kosztow z tym zwigzanych zostanie potrgcona z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od
Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogolnych;

18) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ =za jakos¢, terminowos¢ oraz
bezpieczenstwo robdt;

19) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatow wtasnych zgodnie
z ofertg. Materialy te muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa jakosci, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, atesty, $wiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos$¢ z wymogami Zamawiajgcego i uzyskac¢ kazdorazowo, przed
wbudowaniem pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru;

20) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw z tytutu szkdéd wobec
Zamawiajgcego i 0sob trzecich, ktére mogg zaistnieC w okresie od rozpoczecia do
zakonczenia kazdego etapow w zwigzku z wykonywaniem prac objetych umowa;

21) Wykonawca ma obowigzek koordynowac prace realizowane przez podwykonawcow.
Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisow
wynikajgcych z art. 647" Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami;

22) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym
w przepisach Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje;

23) Wykonanie w okresie udzielonej gwarancji wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych.

§10
Odbiory

1. Wpykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwié¢
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10.

11.

12.

13.

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej
lub ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 5 dni od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robét Protokotem odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywrécic¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowego rozliczenia za
wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czeéci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci
robét poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadomi o gotowosci do odbioru
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego dokumenty, a w szczegolnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robaot.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami jezeli wykonywali oni dang czes¢ przedmiotu umowy. W przypadku jesli
w tych protokotach zawarte bedag zastrzezenia co do jakosci wykonanych robét
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego nha
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni liczgc od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Roboét
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia
Kierownika Budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Wykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem zakonczenia roboét, zgtosi gotowos$¢ do
Odbioru koncowego robot.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co
do jakosci wykonanych robét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych
wad.

W celu dokonania Odbioru korncowego robot Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organow, protokoty odbioréw technicznych i odbiorow
czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

i dokument gwarancyjny. Po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

kompletu dokumentéow, (a w szczegdlnosci: Dziennika budowy, zaswiadczenia

wiasciwych jednostek i organdw, protokotdw odbiordow technicznych i odbioréw
czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikatdw i aprobat technicznych oraz
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy

i dokumentu gwarancyjnego oraz innych dokumentéw), ktérych dotaczenie do

zawiadomienia o zakonczeniu budowy Ilub wniosku o udzielenie pozwolenia na

uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do

Odbioru koncowego robot. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaze Zamawiajgcemu

komplet dokumentacji powykonawczej po zakohczeniu procedury odbiorowe;j.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja

moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcéw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy

udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Odbidr koncowy trwa nie dtuzej niz 7 dni od dnia zgtoszenia robét do odbioru przez

Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu:

1) ich niezakonczenia,
2) wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,
3) nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajgcy przerywa Odbidér koncowy, do czasu odpowiednio:
- catkowitego zakonczenia wykonania robot;
- usuniecia istotnych Wad albo rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia;
- przeprowadzenia préb i sprawdzen.

Rozpoczecie ponownego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 3 dni od zgtoszenia

przez Wykonawce, po wczeshiejszym potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, usuniecia

ww. przyczyn uniemozliwiajgcych odbior robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktore umozliwiajg

korzystanie z przedmiotu Umowy to Zamawiajgcy przejmuje przedmiot umowy do

uzytkowania i:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w uzgodnionym przez Strony Umowy terminie. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie. Jezeli wady nie zostang usuniete w wyznaczonym terminie
to Wykonawcy zostang naliczone kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 lit. ,j”
niniejszej umowy. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie
ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane
pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze
sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow
na zasadach ogolnych;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy obniza wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.
Wartosc¢, o ktorg zostanie obnizone wynagrodzenie ustala Inspektor Nadzoru, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktore

uniemozliwiajg uzytkowanie:

1) elementéw przedmiotu umowy (obiektu) zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy
moze zgdac¢ rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy
wyznaczy odpowiedni termin na ich wykonanie, a fakt ich usuniecia zostanie
stwierdzony protokotem odbioru koncowego;
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

2) przedmiotu umowy i nie sg mozliwe do usuniecia Zamawiajgcy odstgpi w trybie
natychmiastowym od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
w takiej sytuacji do rozebrania obiektu na swodj koszt i do zwrotu otrzymanego
wynagrodzenia wraz z naleznymi odsetkami karnymi ustawowymi za opdznienie.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazgda badan, ktore nie byty przewidziane

niniejsza umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badz

wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty badah dodatkowych obcigzajg

Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badanh obcigzajg Zamawiajgcego.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego robot uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Protokot odbioru koncowego robét stanowic¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia

zadania.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

1) nie pézniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,

2) nie pdézniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglgdy gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Z przegladu gwarancyjnego sporzagdzony jest protokét przegladu gwarancyjnego.

Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy

jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy Protokot przeglgdu gwarancyjnego wraz

z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez

Zamawiajgcego terminie.

Przeglagdy gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy

i ocenie jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych Wad ujawnionych

w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci

w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne

lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim

zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie

rekojmi i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu

gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdét zwigzanych

z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem usuniecia Wad, sporzadzony po

usunieciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwaranc;ji jakosci.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie

przeprowadzony Odbidr ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia

wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady,

co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu Umowy badz jego czesci,

Zamawiajgcy przerywa Odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢

gwarancje w stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajgcy

wyznacza nowy (inny) termin Odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ Wady.

§ 11

Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:
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1) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ustawy
Prawo zaméwien publicznych;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) Wykonaweca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z SWZ i niniejszg umowg, stosuje
materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego;

5) Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

6) w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 19 pkt. 2 niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru roboét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

2) Zamawiajgcy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robét w toku, wedtug
stanu na dzieh odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga
byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Nadzoér inwestorski odbioru robot przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy dokona odbioru robét wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia

oraz zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysokos¢ wynagrodzenia

zostanie ustalona zgodnie z trescig ust. 7 niniejszego paragrafu. Wartosc¢ tak wyliczonego
wynagrodzenia zostanie pomniejszona 0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych, ewentualnych roszczen wynikajgcych z obnizenia ceny na podstawie rekojmi

i gwarancji oraz innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajgcy nie pokryje kosztéw

za zakupione przez Wykonawce materiaty i urzgdzenia, ktore nie zostaty zabudowane

w odebrane roboty oraz kosztéw budowy obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych

z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na

zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od Umowy ponosi Wykonawca.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci

umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo - terminowo - finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy
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nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-
terminowo - finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zaméwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym, obliczenie wykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysow ofertowych, o ktérych
mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét — z ksigzki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie ofertowym
cen jednostkowych tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem
,a niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
ofertowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy;
2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete
z zeszytbw SEKOCENBUD (jako minimalne dla wojewodztwa, w ktorym
wykonywane sg roboty) dla kwartatu poprzedzajacego wykonanie tych robaét;
3) podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.

§12
Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu _umowy wynosi_......... lat_liczagc _od dnia_odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.
Okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy ustala sie na ......... lat.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

Gwarancja obejmuje:

e przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach
udzielonej gwarancji;

e usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancji;

o koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych
niezbednych do prawidiowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzen (rzeczy)
ponosi Wykonawca,

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

e dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci;

e normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesci;

e winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzgdzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez Zamawiajgcego

wad w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin.

Jezeli usuniecie wady ze wzgledoéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, a wad szczegodlnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin, Wykonawca jest

zobowigzany powiadomic o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej.

26



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady.

W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie
z terminéw, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad spisuje sie protokdt z udzialem Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngt, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodpfatnego usuniecia wad w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
0 okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad, a datg ich
usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go
0 wadzie, jezeli ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.

Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi i gwarancji z udziatem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ich w terminie
14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.

Zamawiajgcy moze realizowacC uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwaranciji.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych
Z tym kosztow.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwioki;

c) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdg nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

f) za brak =zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany — umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca — w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 3 niezatrudnionej na
umowe o prace — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki
przypadek;

j) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

. Laczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w tym paragrafie nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do

zapfaty. W razie op6znienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zadac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

. Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpic

poprzez potrgcenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajgcej

Zz wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego,

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza

zgode, lub kwote z tytutu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw kara umowna bedzie liczona od nowych

termindw.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote:
........................ ZE SIOWNI. ..o,

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze za zgodg Zamawiajgcego dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

. Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zaméwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady wynosi
30% wartosci zabezpieczenia.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wilasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane
roboty.

§ 15
Zmiana umowy

Zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg naruszac
przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych, a w szczegolnosci art. 454 i art. 455.

§ 16
Zakaz cesji

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci
oraz podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych tredci bedzie wynikato
prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.
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§17

Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach
majgcych wptyw na jego sytuacje finansowg, utrate ptynnosci finansowej tj. wszczetych w toku
realizacji umowy postepowaniach egzekucyjnych, zgtoszonych roszczeniach na drodze
postepowania sgdowego, a takze innych, ktére mogg miec¢ jakikolwiek wptyw na realizacje
niniejszej umowy, utrudnien zwigzanych z jej realizacjg lub opdznien w zaptacie na rzecz
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow, dostawcow, ustugobiorcow lub wszelkich innych
0sOb majgcych zwigzek z wykonywaniem niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty
zaistnienia opisanych zdarzeh. W przypadku nie dopetnienia powyzszego obowigzku
Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym odstgpi¢ od dalszej realizacji umowy
z Wykonawca.

§18

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zaméwieh publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu cywilnego.

§19
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy Iub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediaciji.
2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 20

Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:

Zatgcznik:
1. Harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy realizacji inwestyciji.
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