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WYKAZ SPECYFIKACJI 
Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zadania 
inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z odcinkami bocznymi do posesji w 
msc. Bogatki, gmina Piaseczno" oraz "Budowa sieci kanalizacji sanitarnych do budynków mieszkalnych położonych na 
działkach ew. nr 351/16, 498/3, 481/1 msc. Bogatki, Gmina Piaseczno". 
 

 
 

Poz. Kodyfikacja Treść specyfikacji  

1 ST-00-00 Wymagania ogólne 03 - 25 

2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy 26 - 27 

3 ST-02-01 Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów wysokościowych 28 - 31 

4 ST-02-02 Roboty przygotowawcze – usunięcie warstwy humusu 32 - 34 

5 ST-02-03 Roboty przygotowawcze – rozbiórka elementów dróg 35 - 37 

6 ST-03-01 Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do IV 38 - 44 

7 ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego – kanalizacja sanitarna 45 – 58 

8 ST-04-02 Wykonanie obiektu liniowego – wodociąg 59 - 70 

9 ST-05-01 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 71 - 75 

10 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych 76 - 80 
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1.0. WSTĘP. 
1.1. Nazwa zamówienia. 
Nazwa inwestycji: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z odcinkami bocznymi do posesji w 

msc. Bogatki, gmina Piaseczno" oraz "Budowa sieci kanalizacji sanitarnych do budynków mieszkalnych 
położonych na działkach ew. nr 351/16, 498/3, 481/1 msc. Bogatki, Gmina Piaseczno". 

Adres inwestycji: Bogatki, gmina Piaseczno, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie 
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. 

ul. Żeromskiego 39 
05-500 Piaseczno 

Jednostka projektowa: "ETGAR" Krzysztof Wójcik 
 ul. Zakopiańska 73/306 
 30-418 Kraków 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiot robót. 
Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci kanalizacji ciśnieniowej wraz 
z budową przydomowych przepompowni ścieków na terenie prywatnych posesji oraz uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej 
rozdzielczej wraz z odcinkami bocznymi do istniejących budynków wraz niezbędną armaturą wodociągową. 
Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie msc. Bogatki projektuje się w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym. Odprowadzenie ścieków z 
w/w obszaru planuje się poprzez włączenie rurociągu ciśnieniowego B.P1 przez studnię rozprężną B.SR1 do istniejącej studni o 
rzędnych 112.39/109.91 na kanale grawitacyjnym ks300 na działce 166 obręb 0017 Jazgarzew.  
 Celem realizacji budowy kanalizacji sanitarnej jest uzyskane efektu ekologicznego w postaci: uporządkowania gospodarki 
ściekowej poprzez odprowadzenie ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków  
w sposób zorganizowany i zgodny z przepisami, maksymalizacji efektów ekologicznych, polegająca na uzyskaniu jak największej 
liczby podłączeń do kanalizacji, poprawy stanu sanitarnego miejscowości, poprzez odcięcie ewentualnych dotychczasowych 
odpływów ścieków sanitarnych do cieków, wód powierzchniowych i rowów przydrożnych oraz poprzez likwidację przydomowych 
zbiorników bezodpływowych /szamb/.  

Trasę kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem dostosowano do układu głównych istniejących  
i projektowanych ciągów komunikacyjnych, istniejącej  infrastruktury podziemnej oraz obecnego i planowanego zagospodarowania 
działek. 
 Opracowaniem objęto sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami zlokalizowaną: 

• w działkach prywatnych wzdłuż pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 722 w msc. Bogatki, Wólka Pęcherska, Jazgarzew 

• w msc. Bogatki w pasie drogowym: 

• ul. Anemonów, 

• planowanej ul. Równoległej zgodnie z wyrysem z MPZP, 

• ul. Słoneczników, 

• ul. Malwy, 

• ul. Azali, 

• ul. Szafirków, 

• ul. Zawilców,  

• ul. Pierwiosnków, 

•  ul. Werbeny, 

• ul. Modraszki, 

• ul. Książęcej, 

• dróg wewnętrznych bez nazwy  
oraz na działkach prywatnych. 
 W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Bogatki zaprojektowano 3 sieciowe przepompownie ścieków wraz z 
wewnętrznymi liniami zasilającymi w pasie dróg wewnętrznych na działkach nr ew.: 431, 429, 416 obręb 0006 Bogatki oraz 18 
przydomowych przepompowni ścieków na działkach prywatnych. 

Na terenie miejscowości Bogatki wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych istnieje miejsca sieć wodociągowa. Z uwagi na 
intensywny rozwój miejscowości, projektuje się rozbudowę sieci wodociągowej w granicy istniejących i planowanych dróg, przede 
wszystkim wzdłuż planowanej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ul. Równoległej w celu 
zabezpieczenia istniejących potrzeb na usługi dostawy wody wszystkich posesji.  

Dodatkowo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 722 projektuje się sieć wodociągową DN225 w celu połączenia istniejących 
przewodów zlokalizowanych w działce nr ew. 8/19 w Wólce Pęcherskiej oraz w działce nr ew. 432  
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ul. Anemonów w Bogatkach w celu zwiększenia niezawodności działania systemu wodociągowego na terenie gminy Piaseczno.  
Trasę wodociągu dostosowano do układu głównych istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych, istniejącej  

infrastruktury podziemnej oraz obecnego i planowanego zagospodarowania działek. 
Opracowaniem objęto sieć wodociągową wraz z odgałęzieniami zlokalizowaną: 

• w działkach prywatnych oraz w poboczu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 722 w msc. Wólka Pęcherska , 

• w msc. Bogatki w pasie drogowym: 

• ul. Anemonów,  

• planowanej ul. Równoległej zgodnie z wyrysem z MPZP, 
• ul. Malwy,  
• ul. Modraszki,  
• ul. Azalii,  
• planowanych drogach dojazdowych wewnętrznych zgodnie z wyrysem z MPZP, 

oraz na działkach prywatnych. 
 W zakres opracowania wchodzą wyżej wymienione odcinki sieci wodociągowej oraz odgałęzienia wodociągowe do 
wszystkich posesji w liniach rozgraniczających ulic objętych w/w zakresem opracowania. Projektowana sieć wodociągowa objęta 
niniejszym opracowaniem służyć będzie do zaopatrzenia w wodę budynków mieszkalnych. 
Zasilanie projektowanych odcinków sieci przewidziano poprzez połączenie z istniejącą siecią wodociągową  
w miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu kolejno symbolami od W1 do W27'. 

Dodatkowo zadanie inwestycyjne obejmuje budowę podłączeń kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych położonych na 
działkach ew. nr 351/16, 498/3, 481/1 w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym. Odprowadzenie ścieków z w/w działek planuje się: 

• z działki ew. nr 351/16 planuje się poprzez włączenie rurociągu ciśnieniowego A12.P19 do studni A12 o rzędnych 113,96/111,65 
na projektowanym kanale grawitacyjnym PVCØ250mm realizowanym wg odrębnego opracowania pn: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do posesji w msc. Bogatki, Gmina Piaseczno"  

• z działki ew. nr 498/3 planuje się poprzez włączenie rurociągu ciśnieniowego FA10.P20 do studni FA10 o rzędnych 
115,52/113,09 na projektowanym kanale grawitacyjnym PVCØ200mm realizowanym wg odrębnego opracowania pn: „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do posesji w msc. Bogatki, Gmina Piaseczno" 

• z działki ew. nr 481/1 planuje się poprzez włączenie kanału grawitacyjnego FAB do studni FA4 o rzędnych 114,77/112,46 na 
projektowanym kanale grawitacyjnym PVCØ200mm realizowanym wg odrębnego opracowania pn: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do posesji w msc. Bogatki, Gmina Piaseczno".  

 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Do prac i robót towarzyszących oraz tymczasowych należą: 
- wykonanie zaplecza wykonawcy, 
- roboty pomiarowe i geodezyjne, 
- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stałe istniejącego uzbrojenia podziemnego i jego uzbrojenia ulicznego, 
- odwodnienie wykopów na czas realizacji poszczególnych obiektów Inwestycji, 
- wymiana gruntu nie nadającego się do zasypki wykopów pod jezdniami, 
- rozbiórka i odtworzenie elementów dróg, 
Wszystkie w/w roboty należy wykonać zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi. 
Zestawienie projektowanych obiektów. 
W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakres robót wraz z podstawowymi wielkościami dla całości Inwestycji. 

 KANALIZACJA SANITARNA 
Łączna długość projektowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi 12638,5m w tym: 
- z rur PVC-U Ø250x7.3mm – 751,5m  
- z rur PVC-U Ø200x5.9mm – 11887,0m 

Łączna długość projektowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wynosi 5236,5m w tym: 
- z rur RC PE100 SDR17 PN10 Ø110x6.6mm – 836,0m  
- z rur  PE100 SDR17 PN10 Ø110x6.6mm – 1475,5m 

- z rur  PE100 SDR17 PN10 Ø90x5.4mm – 1423,5m  
- z rur RC PE100 SDR17 PN10 Ø63x3.8mm – 60,0m  
- z rur  PE100 SDR17 PN10 Ø63x3.8mm – 85,5m  
- z rur RC PE100 SDR17 PN10 Ø50x3.0mm – 52,0m 

- z rur  PE100 SDR17 PN10 Ø50x3.0mm – 1304,0m 

Zaprojektowano 268 szt. odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej o sumarycznej długości 1445,0m w tym: 
- z rur PVC-U Ø160x4.7mm – 1445,0m  
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Zaprojektowano:  
- sieciowe przepompownie ścieków - 3 szt. 
- przydomowe przepompownie ścieków - 20 szt. 

Studnie kanalizacyjne: 
Zaprojektowano łącznie 126 szt. studni PPØ425mm o następującym rodzaju kinety: 
- kineta przepływowa Ø200/0° - 66 szt. 
- kineta przepływowa Ø200/30° - 4 szt. 
- kineta przepływowa Ø200/90° - 12 szt. 
- kineta dopływowa Ø200 -  27 szt. 
- kineta zbiorcza Ø200 -  17 szt. 
Zaprojektowano łącznie 5 szt. studni PPØ600mm o następującym rodzaju kinety: 
- kineta przepływowa Ø250/0° - 1 szt. 
-  kineta dopływowa Ø250 -  2 szt. 
- kineta przepływowa Ø200/0° - 1 szt. 
-  kineta dopływowa Ø200 -  1 szt. 
Zaprojektowano łącznie 324 szt. studni betonowych Ø1200mm w tym: 
- kineta dopływowa - 62 szt. 
- kineta przepływowa - 98 szt. 
- kineta zbiorcza - 10 szt. 
- kineta kaskadowa dopływowa - 112 szt. 
- kineta kaskadowa zbiorcza - 42 szt. 
Zaprojektowano łącznie 4 szt. studni rozprężnej betonowej Ø1200mm.  
Zaprojektowano łącznie 12 szt. studni betonowych rewizyjnych Ø1200mm, w tym: 

 na rurociągu B.P1 [PEØ110mm]  

• 3 studnie z armaturą do czyszczenia rurociągu i zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym, 

• 6 studni z armaturą do czyszczenia rurociągów, 
 na rurociągu B.P2 [PEØ90mm] 

• 1 studnię z armaturą do czyszczenia rurociągów, 
 na rurociągu B.P3  

• 1 studnię z armaturą do czyszczenia rurociągu i zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym, 

• 1 studnię z armaturą do czyszczenia rurociągu. 
Sieciowe i przydomowe przepompownie ścieków: 
- sieciową przepompownię ścieków – 3 szt. 
- przydomowe przepompownie ścieków – 20 szt. 

 WODOCIĄG 
Sieć wodociągowa 
Łączna długość projektowanych odcinków sieci wodociągowej wynosi 6512,5m z rur PE100 SDR11 PN16 w tym: 
- z rur RC PEØ225x20.5mm – 437,0m 

- z rur  PEØ225x20.5mm – 1013,5m 

- z rur  PEØ110x10.0mm – 5062,0m 

Zaprojektowano 105 szt. odgałęzień wodociągowych bocznych o sumarycznej długości 518,5m PE100 SDR11 PN16 w tym: 
- z rur PEØ40x3.7mm - 518,5m. 
Zasuwy 
Na odcinkach sieci wodociągowej zaprojektowano łącznie 113 zasuw kołnierzowych w tym: 

• w zabudowie w gruncie 

- zasuwy kołnierzowe DN150mm - 3 szt. 
- zasuwy kołnierzowe DN100mm - 52 szt.  
- zasuwy kołnierzowe DN80mm - 46 szt. 

• w zabudowie w studniach wodociągowych 

- zasuwy kołnierzowe DN200mm - 8 szt. 
- zasuwy kołnierzowe DN80mm - 2 szt. 
Hydranty przeciwpożarowe 
W celu ochrony przeciw pożarowej oraz mając na uwadze prawidłową eksploatację sieci wodociągowej zaprojektowano 42 szt. 
hydrantów pożarowych DN80mm, w tym: 41 hydranty nadziemne i 1 hydrant podziemny. 
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1.3. Zakres dokumentacji projektowej 
Specyfikacje Techniczne 
Przedmiotem opracowania są Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej  
oraz sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do posesji w msc. Bogatki, gmina Piaseczno. 
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi 
specyfikacjami: 
Tabela: Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Poz. Kodyfikacja Treść specyfikacji 

1 ST-00-00 Wymagania ogólne  

2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy 

3 ST-02-01 Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów wysokościowych 

4 ST-02-02 Roboty przygotowawcze – usunięcie warstwy humusu 

5 ST-02-03 Roboty przygotowawcze – rozbiórka elementów dróg 

6 ST-03-01 Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do IV 

7 ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego – kanalizacja sanitarna 

8 ST-04-02 Wykonanie obiektu liniowego – wodociąg 

9 ST-05-01 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

10 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych 
Niezależnie od postanowień warunków szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach będą 
stosowane przez wykonawcę w języku polskim. Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy, nawet jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. Zakres stosowania Specyfikacji 
Technicznych określa Inżynier. 
Zawartość dokumentacji projektowej. 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej 
wraz z odgałęzieniami do posesji w msc. Bogatki, gmina Piaseczno. 
W dokumentacji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i  rysunki, przedmiary robót, specyfikacje techniczne opracowane dla 
całej inwestycji. 
Dokumentacja projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu i będzie 
udostępniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposób określony w warunkach przetargu. 
Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowę winna być sprawdzona 
przez Wykonawcę pod względem technicznych możliwości wykonania zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bhp, 
rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 
Wykonawca we własnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezpłatnie) następującą dokumentację: 
- opracuje w miarę potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
- opracuje w miarę potrzeb i postępu robót projekt tymczasowych objazdów na czas budowy, 
- projekt organizacji i harmonogram robót, 
- szczegółowy program i dokumentacje technologiczną dla robót obejmującą wybór materiałów, opracowanie receptur 

laboratoryjnych i roboczych, kolejność wykonania robót, zakres i metodykę przeprowadzania prób i badań, zestawienie 
koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, zestawienie koniecznych badań powykonawczych, 

- projekt placu budowy, względnie zaplecza technicznego budowy. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną. 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część kontraktu, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: umowa, 
oferta cenowa, warunki kontraktu, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, przedmiar robót, wszelkie inne dokumenty 
wymienione w warunkach kontraktu jako stanowiące część kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 
od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
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niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Zmiany i odstępstwa od dokumentacji. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji mogą być realizowane na następujących warunkach: 
- wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcę powinny być uzgodnione obustronnie 

z Inżynierem, w okresie zapewniającym możliwość akceptacji przez Projektanta i nieprzerwany cykl wykonawstwa, 
- podjęte decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzone przez Inżyniera 

wpisem do dziennika budowy, 
- w przypadkach uznanych przez Inżyniera za niezbędne, potwierdzone zmiany i odstępstwa od dokumentacji proponowane przez 

Wykonawcę powinny być uzgodnione i potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Projektanta, 
- wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych realizowanej 

inwestycji, 
- wszelkie zmiany i odstępstwa od materiałów określonych w dokumentacji nie mogą powodować pogorszenia warunków 

eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwałości eksploatacyjnej. 
1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i  współrzędne reperów, współrzędne punktów głównych 
oraz wszelkie dane niezbędne do ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i 
jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba że kontrakt postanowi inaczej). 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5. Ochrona interesów osób trzecich. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi z uzbrojeniem 
ulicznym, kable itp. oraz uzyska , na własny koszt, od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i uzbrojenia na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych mu przez eksploatatorów i dostarczonych mu w dokumentach przez 
Zamawiającego. 
1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 
1.7. Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Zgodnie z art. 21a 
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ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej 
przez Projektanta przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. W/w 
plan winien być opracowany zgodnie z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 i z dn. 
6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.8. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z opracowaną organizacją ruchu drogowego na czas budowy. W 
przypadku konieczności Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarządem Dróg i 
przedstawi Inżynierowi. 
1.9. Ogrodzenie placu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
- przedstawienia Inżynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i 

uzyskania jego akceptacji, 
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy. 
1.10. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na 
terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót i odcinków. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten  sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
przejęcia robot i odcinków. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody mieszkańców i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest on włączony w cenę kontraktową. 
1.11. Nazwy i kody zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień. 
Zgodnie z obowiązującym Wspólnym Słownikiem Zamówień  roboty objęte inwestycją  posiadają następujące kody: 
Roboty budowlane 
1.0. DZIAŁ ROBÓT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
1.1. Grupa robót 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 Klasa robót 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 
 Kategoria robót 45112210-0 Usunięcie warstwy humusu 
 Kategoria robót 45233100-0 Rozbiórkę elementów dróg 
 Kategoria robót 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 Kategoria robót 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
1.2. Grupa robót 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

 Klasa robót 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
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wyrównanie terenu 
 Kategoria robót 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
 
1.12. Określenia podstawowe 
Każda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane określenia podstawowe, które służyć mają 
ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu inwestycyjnego. Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia 
podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji 
technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione poniżej określenia  
należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie wydana przez upoważnioną do tego jednostkę, 

• certyfikat zgodności – działanie trzeciej osoby (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z 
właściwymi przepisami prawnymi, 

• chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunięty, 
• deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z normą lub aprobata techniczną, 

• długość kolektora – odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek, 
• dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych 

składająca się z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami wynikłymi w 
trakcie realizacji inwestycji, 

• droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 

• droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana  przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu, 

• Dziennik Budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez Wykonawcę na placu 
budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego, 

• eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu do gruntu, 
• europejskie  zezwolenie techniczne – oznacza aprobująca ocenę techniczną zdatności produktu do użycia,  dokonaną 

oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki  produktu oraz 
określonych warunków jego zastosowania i użycia, 

• geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci 
uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią 

• infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu, 
• Inżynier, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i uprawnienia 

reprezentująca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do bieżącej kontroli jakości i ilości robót oraz biorąca  udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót, 

• istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane, 

• jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, 
• Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

• Księga Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. 
Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera, 

• laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości i prób związanych z oceną jakości materiałów  oraz robót, 

• materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi  zaakceptowane przez Inżyniera, 

• nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, 

• normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
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Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 

• objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego ruchu 
publicznego na okres budowy, 

• obmiar robót – pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany 
parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem, 

• odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych, 

• pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i 
krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze, 

• podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod rurociągiem lub do głębokości przemarzania, 
• polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej, 

• przedmiar robót (wykaz cen) – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności ich wykonania, 

• przejęcie części robót (odbiór częściowy) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a 
także dokonywanych prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i innych. Odbiorem częściowym nazywa się także 
odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”, 

• przejęcie gotowego obiektu budowlanego (odbiór gotowego obiektu budowlanego) – formalna nazwa czynności, 
zwanych tez „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale 
nie pełniącą funkcji Inżyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych 
placów oraz po przyjęciu przygotowanej przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej, 

• przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z 
powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków 
bezpieczeństwa, 

• przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. ogrodzenie, 
budynek, kolej rurociąg itp., 

• przeszkoda – obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji, 
• przetargowa Dokumentacja Projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, 
• rejestr obmiarów – oznacza książkę obmiarów prowadzoną przez Inżyniera, do której wpisuje się wszelkie potwierdzenia 

ilości niezwłocznie po ich dokonaniu, 

• rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadnia budowlanego, 
roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót, 

• rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 
zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkoda terenową, 

• rura osłonowa – przewód rurowy chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych wewnątrz którego 
umieszczony jest przewód instalacyjny, 

• rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem Robót, 

• skrzyżowania – miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia, 
• Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania, 
• Wspólny Słownik Zamówień – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 

zamówień publicznych, 

• wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób (w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych) wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony 
do obrotu  jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową, 
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• zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu, 

• zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, 
zwana dalej Zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie udzielonym pełnomocnictwem, 

• kanał – liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków, 
• kanał zamknięty – kanał, którego obwód przekroju poprzecznego jest zamknięty, 

• studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) – obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów, 

• studzienka prefabrykowana – studzienka, której przynajmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy są 
wykonane z prefabrykatów, 

• kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków, 

• właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, składający się z 
korpusu i pokrywy, 

• kształtki   –   wszelkie   łączniki   służące   do   zmian   kierunków,   średnic,   rozgałęzień,   podłączeń   przewodów 
wodociągowych, 

• przewody wodociągowe rozdzielcze – zewnętrzna sieć ciśnieniowa wody pitnej służąca do zaopatrywania grupy 
odbiorców, 

• zasuwa – urządzenie służące do zatrzymania lub uruchomienia przepływu wody pitnej lub innego medium zamontowane 
na sieciach. 
 

2.0. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały muszą być w 
gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich 
najnowszym wersjom tu nie wymienionym. Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich 
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie Inżyniera takie świadectwa 
winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione. 
Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat 
zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą, zezwolenia PZH dla materiałów mających kontakt z wodą do picia, inne prawnie 
określone dokumenty. Chociaż projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzyma również sprzęt 
skonstruowany według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne 
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą 
zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji 
zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia angielskich i polskich tłumaczeń dokumentów 
związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 
Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca poda nazwę producentów, od których proponuje zakupić materiały, surowce i urządzenia. Co najmniej na trzy tygodnie 
przed planowanym złożeniem zamówienia materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi nazwy firm 
producentów podstawowych i pozostałych materiałów i wyposażenia, od których proponuje pozyskać materiały, wyroby i inne rzeczy 
konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania zgody Inżyniera 
na skorzystanie z takiej możliwości. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do wykonywanych prac. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą 
wykorzystane do robót składowane na odkład lub odwiezione odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
kontrakcie. Wyjątkiem są obszary dla których uzyskano pisemną zgodę Inżyniera na wykonywanie na nich dodatkowych wykopów. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
Zmiany w listach materiałowych 
Jeżeli wykonawca będzie zamierzał dokonać zmiany producenta/dostawcy materiałów w stosunku do zatwierdzonej listy, to winien 
powiadomić Inżyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz winien pokryć dodatkowy koszt takich zmian w 
rezultacie ich wprowadzenia. 
Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał 
inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 
inspekcji, 
- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub 
instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w 
szczegółowych Specyfikacjach. 
Wykonawca uzgodni z Inżynierem sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz 
elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które w opinii Inżyniera są 
nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca 
będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera lub wprowadzenia zmian przez Projektanta 
w ramach nadzoru autorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze Specyfikacją Techniczną, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
2.7. Terminy dostaw. 
Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem robót, zamówienia były 
realizowane z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni 
przed wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 
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3.0. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.0. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie organizacji robót 
oraz takie, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Środki transportu winny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej Specyfikacji Technicznej, jeżeli gabaryty lub masy 
elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 
4.2. Transport poziomy. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu 
robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do transportu, a Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń wynikłych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inżyniera. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach. 
4.3. Transport pionowy. 
Do transportu pionowego materiałów na terenie budowy należy używać żurawi samochodowych o odpowiednim udźwigu i wysięgu 
podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawcę z Inżynierem. Do załadunku i wyładunku materiałów 
na środki transportu mogą być używane wózki widłowe. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem 
zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy z 
zaangażowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami 
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacją Techniczną. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami a 
rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji 
Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
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oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów projektów i Wykonawca winien  
to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robót rozbiórkowych obiektów wymagających wydania decyzji przez 
właściwy organ. W zakres robót rozbiórkowych wchodzi rozbiórka istniejących nawierzchni asfaltowych i wybrukowanych. 
5.3. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego przejęcia robót i odcinków odbioru końcowego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego robót i odcinków odbioru końcowego. 
5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy 
Projektowana inwestycja jest inwestycją liniową realizowaną w pasie dróg oraz działek prywatnych. Wykonawca w miarę potrzeb i 
postępu robót opracuje w formie szkiców projekt zagospodarowania placu budowy uwzględniając posiadany sprzęt i zaplecze 
budowy. W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzględniona zostanie również opracowana organizacja ruchu na czas 
realizacji inwestycji. 
5.5. Projekt organizacji robót 
W miarę potrzeb Wykonawca dla własnych potrzeb, na żądanie Inwestora lub Inżyniera w celu zapewnienia terminowego 
wykonania inwestycji objętej kontraktem opracuje projekt organizacji robót uwzględniający terminy wykonania poszczególnych robót 
i dostawy niezbędnych materiałów. 
5.6. Projekt technologii i organizacji montażu 
Realizowane elementy inwestycji nie wymagają projektu technologii i montażu. 
5.7. Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca zapewni wykonanie czynności geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodetę oraz jego współpracę z 
Inżynierem. 
5.8. Likwidacja placu budowy 
Po wykonaniu robót wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 
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sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- wykaz urządzeń pomiarowo – kontrolnych 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości 
zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Warunki ogólne kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach 
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie  
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, Inżynier  może wymagać 
dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Wymagania kontroli jakości dla materiałów i wyrobów. 
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 
lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 19994r, poz. 414 z późniejszymi zmianami). Materiały, instalacje, robocizna i 
wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile 
szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech 
następujących dokumentów odniesienia: 
- z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa, 
- z właściwą przedmiotowo Polska Normą wyrobu, 
- z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, którego właściwości 

użytkowe (odnoszące się od wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 
Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzona następującymi procedurami atestacyjnymi: 
- certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa. Wykaz wyrobów objętych 

certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 1999r. w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowo na Znak Bezpieczeństwa i oznaczenia tym Znakiem oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez 
producenta deklaracji Zgodności (Dz.U. nr 5 z 2000. Poz.53.), 

- certyfikacji zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat Zgodności z Aprobata 
Techniczną, 

- deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklaracje Zgodności z Polską Normą lub Deklarację Zgodności z 
Aprobatą Techniczna. Zasady wydawania i wzór deklaracji określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113 z 1998r poz. 728). 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te są 
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dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny 
przydatności atestacji oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca.1998r w sprawie wykazu wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych wyrobów oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. nr 113 z 1998 r  poz. 637). 
Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom określonym w Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679) Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i 
surowce to będą one zgodne z podanymi danymi szczegółowymi. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą 
reprezentowały najwyższa jakość w swojej klasie. 
Normy przywołane. 
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. nr  z 2020r.  poz. 1333) , 
Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03 kwietnia 1993r. (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z późniejszymi zmianami, 
Ustawa o systemie zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 28 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r), 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów 
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowo na Znak Bezpieczeństwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji Zgodności (Dz.U. nr 5 z 2000. Poz.53.), 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobów nie mających 
istotnego wpływ na spełnienie wymagań podstawowych wyrobów oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz. U. nr 113 z 1998 r poz. 637), 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów zgodności, wzoru 
Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz. U. nr 113 z 1998r  poz. 728), 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia1998r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679), 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 
2000r), 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do 
obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie, albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska wyprodukowanych 
w Polsce lub sprowadzone z krajów, z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. poz. 58 z 2000r), 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728), 
 
Zasady kontroli wymiarów. 
Sprawdzenie wykonanych robót pod względem zgodności wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, a szczególności PN-ISO 
3443-8:1994. 
Normy przywołane 
PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów. 
PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z 

wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna. 
PN-ISO–3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarów w budownictwie. 
PN-ISO–3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji. 
PN-ISO–7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów 

pomiarowych. 
PN-ISO–7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy. 
Warunki eksploatacyjne. 
Wszelkie obiekty, instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i 
eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w 
następujących granicach: 
- temperatura  od -30 do +35 °C 
- wilgotność  od 0 do 95 % 
- ciśnienie atmosferyczne  od 850 do 1200 Mbar 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
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jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś 
badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane 
przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi. W przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane w 
sposób przez niego zaakceptowany. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w powyższym punkcie i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikacje Techniczną, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 
6.7. Równoważność norm i zbiorów przepisów. 
Gdziekolwiek w kontrakcie przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne 
dostarczone towary oraz wykonane i zdane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe i odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co 
najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku kiedy Inżynier 
stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje 
się do norm powołanych w dokumentach. 
6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania  
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Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, przejęcia części 

robót i przejęcia robót i odcinków, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 

związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wcześniej następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
- uzyskane oświadczenia od eksploatatorów instalacji podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji istniejącego uzbrojenia 

ulicznego: skrzynek, zaworów, zasuw, studzienek itp. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być 
przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem 
okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inżynier oraz Zamawiający będą mieli prawo dostępu do 
wszystkich dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
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7.0. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie / wykazie 
cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Korekta ewentualnych błędów lub pominięcie pozycji w przedmiarze 
wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji Inżyniera po porozumieniu z Inwestorem, jeżeli zawarta umowa nie 
stanowi inaczej. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub innym w czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w jednostkach ustalonych w 
Przedmiarze. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej 
podawane będą w [m], powierzchnie w [m2] a sprzęt i urządzenia w sztukach [szt.]. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla 
danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w [m3] jako długość pomnożona przez średni przekrój. Przy 
robotach ziemnych [m3] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m3] nasypu oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i 
sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia faktury za roboty za dany miesiąc chyba 
że kontrakt stanowi inaczej. 
Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części robót lub przejęciem robót i odcinków, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
8.0. PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1. Rodzaje przejęcia robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- przejęcie instalacji i urządzeń technicznych, 
- przejęcie części robót – ODBIORY CZĘŚCIOWE, 
- przejęcie robót i odcinków – CZĘŚCIOWE ODBIORY TECHNICZNE, 
- ODBIÓR TECHNICZNY, 
- przejęcie końcowe Robót – ODBIÓR KOŃCOWY, 
- ODBIÓR OSTATECZNY, 
- przejęcie robót po okresie rękojmi – ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI, 
- ODBIÓR POGWARANCYJNY, 
- wystawienie Świadectwa Wykonania. 
8.2. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonane w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Przejęcia robót dokonuje Inżynier. Gotowość 
danej części robót do przejęcia zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 



22 

 

Przejęcie będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Przejęcie instalacji i urządzeń technicznych. 
Przejecie instalacji i urządzeń technicznych wymaga wykonania badań i prób poszczególnych instalacji w połączeniu z urządzeniami 
technicznymi wykonanymi zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. 
8.4. Przejecie części robót – ODBIORY CZĘŚCIOWE 
Odbiory częściowe należy traktować jak częściowe odbiory techniczne, są wydzielone dla rozliczeń płatności dla Wykonawcy. 
Przejęcie części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Przejęcie części robót dokonuje się według zasad i 
z dokumentacją jak przy częściowym odbiorze technicznym robót odpowiednimi do zakresu rodzaju robót. 
Przejęcia dokonuje Inżynier. Przejęcie części robót ma na celu odbiór częściowy przez Zamawiającego części wybudowanej sieci 
bez oczekiwania na zakończenie całego odcinka. Przyjmuje się, że do przejęcia części robót zgłaszane mogą być całkowicie 
wykonane sieci bez wykonanych chodników i jezdni, które spełniają następujące warunki: 
- są długości nie krótszej niż długość ulicy, w której były wybudowane, pod warunkiem, że są połączone z czynnymi odcinkami tych 

sieci. Wykonawca zamknie połączenie z siecią i będzie je kontrolował do dnia określonego przez Zamawiającego, 
- wykopy zostały zasypane (z zagęszczeniem do rzędnych posadowienia podłoża pod chodniki i jezdnie), 
- skrzynki do zasuw posadowione zostały na projektowanych rzędnych powierzchni chodników i jezdni, 
- wymagane są protokoły z prób szczelności, 
- wymagane jest uzyskanie oświadczenia od eksploatatorów instalacji podziemnych o braku uwag do wykonywanych robót, 
- wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu (w formie szkiców geodezyjnych) i jej 

porównanie z dokumentacją projektową. 
W przypadku niewłaściwego przygotowania do odbioru, wymaganej dokumentacji lub odbieranej części wykonanych robót, Inżynier 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru częściowego. Za następne i kolejne czynności odbiorowe naliczona zostanie 
Wykonawcy opłata w wysokości wynikającej z dokumentów kontraktowych. 
8.5. Przejęcie Robót i Odcinków – CZĘŚCIOWE ODBIORY TECHNICZNE 
Przejęciu robót i odcinków podlegają całkowicie zakończone poszczególne odcinki robót z wykonanymi robotami drogowymi. 
Przejecie robót i odcinków polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Zakończenie robót oraz gotowość do przejęcia robót i odcinków będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Przejęcie robót i odcinków nastąpi w terminie ustalonym 
w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.12, odpowiednich dla poszczególnych robót i odcinków. 
Przejęcie robót i odcinków dokona Inżynier. Inżynier dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności przedstawionej dokumentacji budowy i wykonania robót z 
dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznym. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych Inżynier 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin przejęcia robót i odcinków. Za następne i kolejne czynności odbiorowe naliczona 
zostanie Wykonawcy opłata w wysokości wynikającej z dokumentów kontraktowych. 
W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacji Technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inżynier dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
8.6. ODBIÓR TECHNICZNY 
Odbiorowi technicznemu podlegają całkowicie zakończone wszystkie odcinki robót z wykonanymi robotami drogowymi dla 
całego zadania. Odbiór techniczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości dla całego zadania. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru technicznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór techniczny 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.12. dla całego zadania. 
Odbiór techniczny przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
Odbioru technicznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja sporządzi 
„Protokół odbioru technicznego robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę” 
W czasie odbioru technicznego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych a także z wynikami odbiorów i prób 
przewodów, instalacji i urządzeń technologicznych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru technicznego. Za 
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następne i kolejne czynności odbiorowe naliczona zostanie Wykonawcy opłata w wysokości wynikającej z dokumentów 
kontraktowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega 
nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 
8.7. Przejęcie końcowe Robót. – ODBIÓR KOŃCOWY 
ODBIÓR KOŃCOWY przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
ODBIORU KOŃCOWEGO dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja 
sporządzi „Protokół odbioru końcowego robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę” 
Na odbiór końcowy Wykonawca dostarczy kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej przyjętej przez właściwy terenowo PODGiK oraz sprawdzoną i przyjętą przez Zamawiającego 
Dokumentację o której mowa w punkcie 8.11. 
W czasie przejęcia końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie ODBIORU TECHNICZNEGO. W 
przypadku stwierdzenia przez Komisję nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja może 
przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin ODBIORU KOŃCOWEGO. W przypadku konieczności wykonania przez 
Zamawiającego następnych i kolejnych czynności odbiorowych naliczona zostanie Wykonawcy opłata w wysokości wynikającej 
z dokumentów kontraktowych. 
8.8. ODBIÓR OSTATECZNY 
ODBIÓR OSTATECZNY przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
ODBIORU OSTATECZNEGO dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja 
sporządzi „Protokół odbioru ostatecznego robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę” 
Na odbiór ostateczny Wykonawca dostarczy prawomocną decyzję właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego o nie wnoszeniu sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania lub pozwolenia na użytkowanie. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja może 
przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin ODBIORU OSTATECZNEGO. W przypadku konieczności wykonania przez 
Zamawiającego następnych i kolejnych czynności odbiorowych naliczona zostanie Wykonawcy opłata w wysokości wynikającej 
z dokumentów kontraktowych 
8.9. Przejęcie robót po okresie rękojmi - ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu zorganizuje „przejęcie robót po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga 
przygotowania następujących dokumentów: 
- umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
- protokołu ODBIORU OSTATECZNEGO, 
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie końcowego przejęcia obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi i potwierdzenia usunięcia tych wad, 
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności przejęcia. 
8.10. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Przejęcie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym, przy odbiorze po okresie rękojmi lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
8.11. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umożliwiających przygotowanie 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
W skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzą między innymi: 
- projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, wszelkie inne pozwolenia urzędowe 

związane z realizacją obiektu, 
- oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały do niego włączone w trakcie budowy, 
- dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony, 
- protokoły odbiorów etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- protokoły odbioru częściowych, technicznych, końcowego, ostatecznego, prób ciśnieniowych, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- dokumentację powykonawczą – tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodnioną przez Kierownika Budowy, Inżyniera, a jeśli zachodzi potrzeba i 
Projektanta, 

- dokumentację powykonawczą – tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, o doprowadzeniu do 
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należytego stanu i porządku terenu budowy a także terenów z których korzystał Wykonawca, 
- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń, 
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
- karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jeżeli taka potrzeba istnieje, szkolenia obsługi eksploatatora, 
- schematy wybudowanych sieci w wersji papierowej i elektronicznej. 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz, opinii lub 
dokumentów, to powinny być włączone do dokumentacji powykonawczej. 
8.12. Dokumenty do przejęcia Robót i Odcinków 
Podstawowym dokumentem do przejęcia robót i odcinków jest protokół przejęcia robót i odcinków sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do przejęcia robót i odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 

na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także terenów z których korzystał Wykonawca, 
- uzyskane oświadczenia od eksploatatorów instalacji podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji istniejącego uzbrojenia 

ulicznego: skrzynek, zaworów, zasuw, studzienek itp., 
- dokumentację powykonawczą tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 
- protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, prób szczelności, ciśnieniowych, 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie 

Programem Zapewnienia Jakości, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie 

Programem Zapewnienia Jakości, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- listę wykonanych odgałęzień, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- instrukcje eksploatacyjne, szkolenia obsługi eksploatatora. 
Wszystkie zarządzone przez Inżyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier. 
8.13. Świadectwo Wykonania. 
Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
przejęciu robót i odcinków oraz zaistniałych w Okresie Zgłaszania Wad. 
Świadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
“Przejęcie Robót i Odcinków”. 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
oferty. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji oferty. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji oferty będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Sposób rozliczenia poszczególnych robót został podany w szczegółowych Specyfikacjach technicznych. 
Podstawą zapłaty częściowej jest zakres robót wykonany w danym miesiącu o wartości nie mniejszej niż ustalona w Kontrakcie lub 
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inna forma ustalona w Kontrakcie.  
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne Specyfikacji Technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacjach Technicznych obejmuje 
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami w przypadku konieczności aktualizacji, 
- dostarczonych przez Inwestora projektów organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa. 
Jednostką autorską dokumentacji projektowej jest: 

"ETGAR" KRZYSZTOF WÓJCIK 
Adres: ul. Zakopiańska 73/306, 30-418 Kraków Tel. 500 103 628 lub 535-074-455 

10.2. Normy i akty prawne. 
1. Prawo Budowlane Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. nr  z 2020r.  poz. 1333) , 
2. Rozporządzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r. (Dz. .U Nr 10). 
3. Rozporządzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 1995r). 
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy 

oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29). 
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
7. Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03 kwietnia 1993 (Dz. U. Nr 5 poz. 250 z 1993 r) z późniejszymi zmianami. 
8. Ustawa o systemie zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 28 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r). 
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów 

importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia 
lub środowiska, podlegających obowiązkowo na Znak Bezpieczeństwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji Zgodności (Dz.U. nr 5 z 2000. Poz.53.) 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobów nie 
mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych wyrobów oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych 
zasad sztuki budowlanej (Dz. U. nr 113 z 1998r. poz. 637). 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów zgodności, 
wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113 z 1998r. poz. 728). 

12. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia1998r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679). 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 
2000r). 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających 
do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska i środowiska 
wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajów z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. poz. 58 z 2000r). 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-01-01 ZAPLECZE WYKONAWCY 

SPIS TREŚCI 
1.0. WSTĘP str.27 
2.0. PODSTWA  PŁATNOŚCI str.27 
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1. WSTĘP. 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i 
wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót. Teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we własnym zakresie. 
W związku z tym, że całość Inwestycji jest podzielona na zadania, które mogą realizować różni Wykonawcy, każdy z Wykonawców 
przystępujący do przetargu winien w cenie Oferty uwzględnić koszty pozyskania i urządzenia niezbędnego dla swych potrzeb 
zaplecza Wykonawcy. 
 
2. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Urządzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i 
wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy 
obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego zaplecza. 
Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, 
placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i 
likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zostać uwzględniony w kosztach ogólnych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-01 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – WYTYCZENIE TRASY 

I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
SPIS TREŚCI 
1.0. WSTĘP str. 29 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej str. 29 
1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej str. 29 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną str. 29 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych str. 29 
1.3.2. Wytyczenie trasy, kolizji i punktów wysokościowych str. 29 
1.4. Określenia podstawowe str. 29 
2.0. MATERIAŁY str. 29 
2.1. Rodzaje materiałów str. 29 
3.0. SPRZĘT str. 29 
3.1. Sprzęt pomiarowy str. 29 
4.0. TRANSPORT str. 30 
4.1. Transport sprzętu i materiałów str. 30 
5.0. WYKONANIE ROBÓT str. 30 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych str. 30 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych str. 30 
5.3. Odtworzenie osi trasy str. 30 
5.4. Wykonanie pomiarów powykonawczych str. 30 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT str. 31 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót str. 31 
7.0. OBMIAR ROBÓT str. 31 
8.0. PRZEJĘCIE ROBÓT str. 31 
8.1. Sposób przejęcia robót str. 31 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI str. 31 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE str. 31 
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1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót związanych z wytyczeniem 
trasy kanalizacji ich punktów wysokościowych jak również wyznaczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 
1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie powyżej. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 
umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy, kolizji i punktów wysokościowych oraz sporządzenia 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sieci i obiektów wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy, kolizji i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i 

ewentualne odtworzenie. 
1.3.2. Wytyczenie trasy, kolizji i punktów wysokościowych. 
Podstawę wytyczenia trasy punktów sieci i obiektów wymienionych w punkcie 1.1.stanowi dokumentacja projektowa i prawna oraz 
Specyfikacje Techniczne. Oś przewodu i usytuowanie studzienek należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem 
ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki należy wbić na każdym załamaniu trasy, na odcinkach prostych co około 30-50m. Na każdym prostym odcinku 
należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego 
osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać na ścianach budynków lub słupach 
ogrodzeniowych w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Należy ustalić 
stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby 
geodezyjne. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowadzić zgodnie z BHP 
i przepisami kodeksu drogowego, ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
1.4. Określenia podstawowe. 

• mapa zasadnicza – wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym 
rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz ewidencji, budynków i sieci uzbrojenia terenu, 

• punkty główne trasy, kolizje – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy, 
punkty skrzyżowania/zbliżenia z osią trasy innych mediów i usytuowanie ich uzbrojenia, 

• pozostałe określenia podstawowe - są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” oraz w pozostałych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania 
Specyfikacji Technicznych. 

 
2.0. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
2.1. Rodzaje materiałów. 
Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździami lub prętem stalowym, słupki betonowe albo 
rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnice Ø0,15-0,20m i długość L=1,5-1,7m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować 
paliki drewniane o długości około 0.30m i średnicy Ø0,05-0,08m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce metalowe o 
średnicy 5mm i długości od 0,04 do 0,05m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,5m i przekrój prostokątny. 
 
3.0. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
3.1. Sprzęt pomiarowy. 
Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt geodezyjny: 
- teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze, 
- tyczki, łaty, taśmy metalowe, 
- do prac obliczeniowo-kameralnych należy używać sprzętu komputerowego. 
Używany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności przy pracach pomiarowych i kartograficznych. 
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4.0. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
4.1. Transport sprzętu i materiałów. 
Sprzęt i materiały do wykonania prac geodezyjnych może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK (1-7). Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów trasy (lub) reperów 
roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić zgodność rzeczywistych rzędnych terenu z rzędnymi terenu określonymi w dokumentacji 
projektowej. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie dodatkowe roboty wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 
Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, 
które bazują na pomiarach wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być ustabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub 
słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położnych poza granicą robót ziemnych. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500m. Zamawiający powinien 
założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż trasy, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy wysokościowych (repery robocze) i kolizji należy przeprowadzić poprzez 
wykonanie pomiarów w oparciu o materiały dostarczone przez Inżyniera lub uzyskane przez Wykonawcę od właścicieli/ 
eksploatatorów właściwych dla istniejących mediów w ulicy. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktów głównych osi trasy 
w stosunku do podanych przez Inżyniera nie powinny przekraczać 3 cm. 
Rzędne reperów roboczych należy sprawdzić z dokładnością do 1cm stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
5.3. Odtworzenie osi trasy. 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego 
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej lub przez 
Inżyniera. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i 
ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji nie może być większe niż 5 cm. Rzędne 
niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji 
projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 2.1. niniejszej Specyfikacji. Usunięcie pali z osi 
trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi zamiennikami po obu stronach osi, 
umieszczonych poza granicą robót. Kołki świadki wbić po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót. 
5.4. Wykonanie pomiarów powykonawczych. 
W pierwszej kolejności należy pomierzyć i wznowić założoną osnowę geodezyjną. 
Następnie należy wykonać pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcją G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” mierząc 
wszystkie elementy treści mapy zasadniczej. Prace obliczeniowe należy przeprowadzić przy pomocy sprzętu komputerowego. 
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Wniesienie na mapę zasadniczą wykonać metodami tradycyjnymi (kartowanie i kreślenie ręczne) lub komputerowymi w zależności 
od rodzaju map posiadanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Wykonaną dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami Instrukcji O-3 „Zasady 
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” z podziałem na: 
- dokumentację techniczną przeznaczoną dla Inwestora, 
- dokumentację techniczną przeznaczoną dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Sposób skompletowania dokumentacji oraz formę dokumentów należy uzgodnić z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Dla Inwestora należy skompletować następujące materiały: 
- wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, 
- kopie wykazów współrzędnych i wysokości punktów osnowy poziomej, wysokościowej oraz wykazy współrzędnych punktów 

granicznych, 
- kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 
- kopie opisów topograficznych, 
- kopie szkiców polowych. 

 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem elementów inwestycji wymienionych w punkcie 1.3. i punktów 
wysokościowych oraz wykonaniem pomiarów powykonawczych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach 
i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodety Kraju i zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 
5.3. i 5.4. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót nie jest przewidziany. 
 
8.0. PRZEJĘCIE ROBOT. 
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
8.1. Sposób przejęcia robót. 
Przejęcie robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Nie przewiduje się osobnej płatności za wytyczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie. Koszt wykonania tych robót powinien 
zostać uwzględniony przez Wykonawcę w kosztach wykonania robót ziemnych. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455). 
3. PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy, określenia i oznaczenia. 
4. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
5. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. 
7. Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysokościowa. 
8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. 
9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. 
10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. 
11. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. 
12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 
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1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu przed przystąpieniem do budowy kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie powyżej. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu 
wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” 
 
2.0. MATERIAŁY. 
Materiały nie występują. 
 
3.0. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
3.1. Sprzęt do usunięcia humusu. 
Do wykonania robot związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 
- równarki, 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem 

zmechanizowanym jest niemożliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze- w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

 
4.0. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
4.1. Transport humusu i darniny. 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równarek, spycharek lub transportem samochodowym. Wybór środka transportu 
zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. Humus należy składować w pryzmach. Kształt pryzmy powinien 
umożliwiać wykonanie obmiaru. Miejsca składowania humusu zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Zdjęcie warstwy humusu. 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 „Wymagania Ogólne” Warstwa 
humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, 
sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 
powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub wskazaniami Inżyniera. Humus należy zdejmować 
mechanicznie z zastosowaniem równarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest 
wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli) należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych 
mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w 
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego 
zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana 
przez Inżyniera według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem humusu. Zdjęty humus składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie 
należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich aby uniknąć zanieczyszczeń gliną lub innym 
gruntem nieorganicznym. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. „Wymagania  Ogólne” 
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6.1. Kontrola usunięcia humusu. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia warstwy humusu. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT. 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. „Wymagania Ogólne” Ilość wybranego 
humusu zostanie określona na podstawie pomiaru pryzmy usypanej z wydobytego humusu. 
 
8.0. PRZEJĘCIE ROBÓT. 
Wymagania ogólne dotyczące przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. „Wymagania Ogólne”. Przejęcie robót 
związanych ze zdjęciem humusu obejmuje wizualne sprawdzenie w terenie zgodności pasa z którego usunięto humus z szerokością 
wyznaczonych wykopów i prawidłowości usunięcia całej warstwy istniejącego humusu. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Nie przewiduje się osobnej płatności za usunięcie i transport humusu. Koszt wykonania tych robót powinien zostać uwzględniony 
przez Wykonawcę w kosztach wykonania robót ziemnych. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811). 
2.- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259). 
3.- PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
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1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót związanych z rozbiórką 
elementów dróg, ogrodzeń i innych kolidujących obiektów. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
- elementów drogowych, nawierzchni jezdni, podbudowy dróg, 
- podjazdów, dojazdów do posesji, 
- chodników, ciągów pieszych, 
- innych obiektów związanych z funkcjonowaniem dróg. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe zgodne są z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi 
w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
2.0. MATERIAŁY. 
Materiały do wykonania rozbiórek nie występują. 
 
3.0. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
3.1. Sprzęt do rozbiórki. 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt niżej podany lub inny zaakceptowany 
przez Inżyniera: 
- spycharki, koparki, zrywarki, 
- piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
- ładowarki, 
- samochody ciężarowe i skrzyniowe, 
- łomy, młoty, 
- inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem. 
 

4.0. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 
4.1. Transport materiałów z rozbiórki. 
Materiał z rozbiórki można przewozić samochodami ciężarowymi skrzyniowymi, wywrotkami lub dowolnymi środkami transportu 
przystosowanymi do przewozu danych elementów i uzgodnionymi z Inżynierem. Materiały przeznaczone do wykorzystania do 
odbudowy rozebranych elementów winny być załadowywane i przewożone w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych. 
Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie i usuniecie z terenu budowy zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi lub wskazaniami Inżyniera wszystkich elementów wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej Specyfikacji. 
Roboty rozbiórkowe obejmują pas o szerokości wykopów pod projektowane obiekty liniowe i winny być przeprowadzane po 
wytyczeniu tras tych obiektów. 
Rozbiórki należy dokonać ręcznie za pomocą łomów i łopat zachowując maksymalną ostrożność aby nie uszkodzić rozbieranych 
elementów. Elementy będące w dobrym stanie i nadające się do dalszego zastosowania należy odkładać odrębnie od elementów 
uszkodzonych i przeznaczonych do wywiezienia. W przypadkach wątpliwych decyzje o możliwości zastosowania elementów z 
rozbiórki podejmie Inżynier po konsultacji z Inwestorem. 
Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania przy odbudowie rozbieranego elementu lub przeznaczone do wykorzystania 
w innych miejscach określonych przez Inżyniera lub Inwestora powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 
Jeżeli materiały z rozbiórki nie stają się własnością Wykonawcy, Wykonawca powinien przewieźć je na miejsce wskazane przez 
Inżyniera. Jeżeli materiały z rozbiórki będą wykorzystane do odbudowy rozebranych elementów za zgodą Inżyniera mogą pozostać 
na terenie budowy pod warunkiem właściwego ich zabezpieczenia przed osobami obcymi i nie utrudniania w wykonywaniu robót i 
ruchu ulicznego. Uszkodzone materiały z rozbiórki oraz elementy i materiały, które zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi stają 
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się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. 
Doły lub wykopy powstałe po rozbiórce elementów dróg, chodników, ogrodzeń itp. znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie 
z dokumentacją projektową wykonane będą wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 
gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty 
liniowe, należy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu terenu otaczającego i zagęścić go zgodnie z wymaganymi 
określonymi w Specyfikacji Technicznej „Roboty ziemne” 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
6.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, chodników, ogrodzeń itp. powinno 
spełniać wymagania określone w Specyfikacji Technicznej „Roboty ziemne”. Po zasypaniu wykopów grunt należy zagęścić do 
wskaźnika równego Is = 1. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 
7.1. Obmiar robót rozbiórkowych. 
Jednostkami obmiarowymi są dla nawierzchni drogowych z wyjątkiem nawierzchni żwirowej - 1m² rozebranej nawierzchni drogowej. 
Dla nawierzchni żwirowej jednostką obmiarową jest 1m3. 

 
8.0. PRZEJĘCIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 
8.1. Przejęcie robót rozbiórkowych. 
Przejęcia robót będzie wykonane jako przejęcie robót zanikających. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Nie przewiduje się osobnej płatności za roboty rozbiórkowe. Koszt wykonania tych robót powinien zostać uwzględniony przez 
Wykonawcę w kosztach wykonania robót ziemnych. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz. 

401). 
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1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia wykopów w gruntach kategorii I-IV 
i ich zasypania. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmuje 
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kategorii I do IV, czasowe odwodnienie wykopów na czas realizacji obiektów i ich 
zasypanie po wykonaniu w/w sieci. 
1.4. Określenia podstawowe. 

• dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone poza pasem robót, 
• głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych w osi wykopu, 
• odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 

wykorzystanych do budowy, 
• umocnienie ścian wykopów – umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów BHP gwarantujące pełne 

bezpieczeństwo wykonania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu, 

• ukop – miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone w obrębie pasa robót, 
• wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określonego wg wzoru: Is = ρd / ρds 

gdzie: 
o ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m³], 
o ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej określona w normalnej próbie 

Proctora zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normą BN-
77/8931-12 [Mg/m³], 

• wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona według wzoru: 
U = d60/d10 gdzie: 
o d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 
o d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm], 

• wykop jamisty szeroko-przestrzenny – wykop o głębokości do 4m, którego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb 
rozwiązań projektowych, 

• wykop głęboki – wykop którego głębokość przekracza 3m, 
• wykopy liniowe wąsko-przestrzenne – wykopy o szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych, 
• wykop płytki – wykop którego głębokość jest mniejsza niż 1m, 
• wykop średni – wykop którego głębokość zawarta jest w granicach od 1 do 3m, 

• zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułożeniu w nim projektowanej sieci i innych przewodów oraz pozostałych 
obiektów i urządzeń Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

 
2.0 MATERIAŁY. 
Ogólne zasady dotyczące stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
2.1. Materiały do umocnienia ścian wykopów. 
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować płyty stalowe połączone stalowymi rozporami. 
Za zgodą Inżyniera mogą być używane inne rodzaje szalunków zapewniające właściwe umocnienie ścian wykopów. 
2.2. Materiały do odwodnienia wykopów. 
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 
- igłofiltry o średnicy do 50mm, 
- próżniowe agregaty pompowe do współpracy z igłofiltrami, 
2.3. Składowanie materiałów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona 
i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 
2.3.1. Składowanie materiałów do umocnienia ścian wykopów. 
Materiały do umocnienia ścian wykopów mogą być składowane na wolnym powietrzu. Wszystkie elementy winny być składowane 
zgodnie z asortymentami i długościami oraz powinny być ułożone warstwami. Pomiędzy poszczególnymi warstwami winny być 
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zastosowane przekładki drewniane. 
2.3.2. Materiały do odwodnienia wykopów. 
Magazynowane materiały powinny być zabezpieczenie przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych (temperatura nie 
wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) nie wolno nakrywać uniemożliwiając ich przewietrzanie. Rury o różnych 
średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy są składowane razem, to rury o grubszej ściance winny być 
składowane na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i z przekładkami drewnianymi, 
a wysokość stosu nie powinna być większa niż 1,5m. Składowania rur nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich 
deformację. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur powinno być dokonane za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur 
sfrezować. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem metod i środków jak 
dla rur. Elementy drobne jak uszczelki, środki do czyszczenia itp. winny być przechowywane w magazynach zamkniętych z 
podziałem na średnice i typy. Sposób składowania powinien umożliwić dostęp do poszczególnych wyrobów lub pojedynczych 
elementów. 
2.3.3. Kruszywo. 
Kruszywo winno być składowane jak najbliżej wykonywanego odcinka. Podłoże składowiska powinno być równe utwardzone 
z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami 
frakcjami kruszyw w czasie jego transportu składowania i poboru. 
2.4. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, 
atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera 
robót. 
 
3.0. SPRZĘT. 
Ogólne zasady dotyczące stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
3.1. Sprzęt do wykonania robót ziemnych. 
Do wykonania robót ziemnych wykonawca winien posiadać następujący sprzęt: 
- do odspajania i wydobywania gruntów – koparki, ładowarki itp., 
- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów – spycharki, ładowarki, urządzenia do hydromechanizacji itp., 
- do transportu mas ziemnych – samochody wywrotki, 
- do zagęszczania – ubijaki, płyty wibracyjne itp., 
- sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych, 
- wibromłoty do zabijania grodzic, 
- inny sprzęt będący w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przez Inżyniera. 
3.2. Sprzęt do odwodnienia wykopów. 
Do wykonania robót związanych z odwodnieniem wykopów należy używać następującego sprzętu: 
- agregatów prądotwórczych do napędu pomp, 
- pomp elektrycznych do wypompowywania wody z wykopów, 
- zestawów igłofiltrów o długościach igłofiltrów 4,0m wraz z pompami spalinowymi, 
- innego sprzętu do odwodnienia wykopów będącego w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczonego przez Inżyniera. 
 
4.0. TRANSPORT. 
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Materiały na budowę powinny być przewożone 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 
4.1. Transport materiałów do umocnienia ścian wykopów. 
Transport materiałów do umocnienia ścian wykopów winien odbywać  się samochodami skrzyniowymi. Jeśli przewożone materiały 
są długie, należy tak dobrać środek transportu, aby przewożone materiały nie wystawały po za obrys skrzyni samochodu lub 
wystawały max. 1,0m poza jej obrys. Grodzice i wypraski winny być układane na samochodach warstwami. Wysokość ładunku nie 
może przekraczać wysokości skrzyni samochodu. Załadunek może odbywać się ręcznie lub mechaniczne. 
4.2. Transport rur 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia 
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podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno 
stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. 
4.3. Transport mas ziemnych. 
Do transportu żwiru na podsypkę do ułożenia drenażu i piasku do obsypki rur i zasypki wykopów należy stosować samochody 
wywrotki. Przed załadunkiem skrzynie samochodów należy oczyścić ze wszystkich zanieczyszczeń. 
Do wywozu pozyskanej z wykopów ziemi należy stosować samochody wywrotki o nacisku na oś do 8 ton. Należy stosować 
samochody o dopuszczalnym obciążeniu dopuszczalnym na drogach, po których będą transportowane masy ziemne. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące wykonywania robót  podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
5.1. Zasady prowadzenia robót. 
Przed rozpoczęciem robót na danym odcinku Wykonawca uaktualni posiadany plan organizacji ruchu i dostarczy go do 
zatwierdzenia Inżynierowi oraz administracji dróg w odniesieniu do wszystkich ulic, w których będą realizowane roboty. Po 
zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. 
W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez 
powiadomienia o tym Inżyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie 
koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług z których korzystanie zostało 
w wyniku robót uniemożliwione. 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać następujące roboty przygotowawcze: 
- wytyczenie trasy kanałów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-02-01, 
- rozbiórki nawierzchni drogowych na odcinkach przewidzianych w dokumentacji projektowej zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 
ST-02-03. 
5.3. Wykopy pod obiekty liniowe. 
Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (ręczne lub mechaniczne) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonywać sposobem ręcznym. Jako zasadę przyjmuje się, że 
w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych z umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, 
grodzicami, balami drewnianymi lub szalunkami ściennymi. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, 
do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowania ścian 
należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej 
o 2-5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W trakcie realizacji robót 
ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz kontrole 
rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0m nad terenem w odstępach co 30m. Ławy powinny 
mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1m od poziomu terenu 
w odległości nie przekraczającej co 20m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna 
wykopu nie powinna przekraczać ±3cm dla gruntów zwięzłych, ±5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Tolerancja 
szerokości wykopu winna wynosić ±5cm. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. Odwodnienie 
wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Ziemię z wykopów w ilości przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopów lub na 
składowiskach tymczasowych zależnie od stanu zainwestowania terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż wykopu w odległości 1m od jego krawędzi, aby utworzyć 
przejście wzdłuż wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i grunt, który nie będzie użyty do zasypania powinien być wywieziony przez Wykonawcę na 
odkład. Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz ze wszystkimi kosztami zdeponowania. 
W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. Nadmiar urobku 
należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. 
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5.4. Zasypka wykopów. 
Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i urządzeń towarzyszących 
rozpoczynając od równomiernego obsypania boków rur z dokładnym obiciem ziemi warstwami grubości 10-20cm, drewnianymi 
ubijakami. Wykopy wykonywane mechanicznie należy zasypać mechanicznie warstwami ziemi o grubości 20-30cm. Warstwy należy 
zagęszczać mechanicznie. Wykopy wykonane ręcznie należy zasypywać sposobem ręcznym warstwami ziemi o grubości 15cm z 
ręcznym zagęszczeniem. Zasypki wykopów wokół studni dokonywać ręcznie. Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy 
prowadzić rozbiórkę umocnienia wykopów. Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast 
jak tylko pewne roboty zostaną zakończone. Należy podjąć szczególne starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie 
przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 30cm od rur i złączek. Urobek nie 
nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien być przetransportowany do wskazanego miejsca 
składowania. Humus winien zostać ponownie rozścielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości. 
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Po zakończeniu zasypywania wykopu teren należy 
przywrócić do pierwotnego stanu. Teren po wykopach zrekultywować. W przypadku odstępstw od warunków gruntowych 
określonych dla posadowienia należy roboty wstrzymać i powiadomić o tym Inżyniera. 
5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia. 
Współczynnik zagęszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nr 13 z 1999r powinien wynosić I = 1,0 wg metody Proctora i winien być 
potwierdzony przez jednostkę geologiczną. 
5.6. Odwodnienie wykopów. 
5.6.1. Odwodnienie wykopów linowych. 
Technologia wykonania wykopu musi uwzględniać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie 
robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględniać 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. 
Przy odwodnieniu wykopów poprzez obniżenie depresji statycznego zwierciadła wody za pomocą igłofiltrów należy stosować typowe 
zestawy igłofiltrów z igłofiltrami o długości 4,0m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej średnicy 0,15m. 
Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godz. za pomocą pompy przeponowej 
celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. Wody z igłofiltrów po wypompowaniu należy odprowadzać 
poprzez studzienki osadnikowe wykonane z kręgów żelbetowych o średnicy 1000mm oraz tymczasowymi rurociągami do odbiornika. 
Do pompowania wody z drenażu i igłofiltrów należy stosować pompy elektryczne napędzane za pomocą agregatów prądotwórczych 
lub agregatów spalinowych. Po uzgodnieniu przez Wykonawcę z Rejonem Energetycznym prąd do napędu pomp może być 
pobierany z istniejących linii energetycznych. Zakres robót odwadniających został podany w dokumentacji projektowej. Rzeczywisty 
zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robót. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.  
6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopów. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w 
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy szczególną uwagę zwrócić na: 
- zapewnienie stateczności ścian, 
- sprawdzenie jakości umocnienia, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopu, 
- wykonanie grubości wykonanej podsypki i zasypki, 
- zagęszczenie zasypywanego wykopu. 
6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia. 
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w punkcie 5.7. niniejszej Specyfikacji oraz 
dokumentacja projektową. Szczególnie należy zwrócić uwagę na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych, 
- ilości zainstalowanych pomp i igłofiltrów, 
- grubość warstwy odwadniającej i ilość zastosowanych sączków, 
- długość i ilość czasowych rurociągów odwadniających. 
 
6.2. Badania do przejęcia robót ziemnych. 
Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów obejmuje: 
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- pomiar szerokości dna – pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 20 m oraz w punktach wątpliwych. Szerokość dna nie może 
różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm. 
- pomiar spadku podłużnego dna – pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w punktach wątpliwych. Spadek 
podłużny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych 
projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1cm. 
- pomiar grubości podsypki – Grubość podsypki w gruntach suchych dla rur PVC i PE winna wynosić 10cm. Pomiar należy 
wykonać z dokładnością do 1,0cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m. Grubość podsypki nie może różnić się o 
więcej niż ±2,0cm. 
- pomiar grubości podsypki odwadniającej - Grubość podsypki przy odwodnieniu przy drenażu 20cm. Pomiar należy wykonać z 
dokładnością do 1,0cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m. Grubość podsypki nie może różnić się o więcej niż 
±2,0cm. 
- pomiar drenażu – sprawdzenie średnic i długości drenażu na poszczególnych odcinkach. 
- pomiar czasu pracy pomp odwadniających – sprawdzenie czasu pracy pomp na poszczególnych stanowiskach. 
- badanie zagęszczenia gruntu – wskaźnik zagęszczenia gruntu określić dla każdej ułożonej warstwy. 
- badania wykopów otwartych – badania obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed 
zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod 
wykonania wykopów. 
- badania podłoża naturalnego – przeprowadza się je dla stwierdzenia czy grunt rodzimy ma naturalną wilgotność, nie został 
podebrany, jest zgodny z określonymi w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku 
niezgodności z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-
03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji 
Inżyniera. 
- badania zasypu przewodu – badania sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni terenu. 
Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem 
sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 1,0cm w miejscach 
odległych od siebie nie więcej niż 50m. Grubość zasypu przewodu nie może różnić się o więcej niż ±5,0cm. 
- badania zasypu stałego – badania zasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego według BN-
77/8931-12 i wilgotności gruntu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Obmiar robót wykonany będzie na 
warunkach ogólnych. Jednostką miary przy wykonywaniu wykopów jest 1m³, natomiast przy wywozie urobku - 1m³ ziemi wydobytej 
na odkład. Pryzmy gruntu z wykopów powinny mieć kształt umożliwiający ocenę ich objętości. 
 
8.0. PRZEJĘCIE ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Przejęcie robót ziemnych będzie wykonane 
na zasadach ogólnych, a roboty te będą traktowane jako zanikające. Przejęcie robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów 
atmosferycznych, 
- odwodnienia wykopów tj. długości i średnic ułożonego drenażu, ilości zastosowanych igłofiltrów, długości czasowych rurociągów 
odwadniających, ilości godzin pompowania, 
- przydatności podłoża naturalnego do budowy (rodzaj podłoża, wilgotności), 
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Nie przewiduje się odrębnej płatności za wykonanie robót ziemnych. Ogólne zasady dotyczące płatności robót podano 
w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Wykonawca uwzględni w swojej stawce: 
- zdjęcie darni i górnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania lub gdy pojawi się wymaganie 
dodatkowe, przewóz tego materiału poza teren placu budowy, 
- roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych z odwiezieniem elementów uszkodzonych i nie podlegających wykorzystaniu przy 
odbudowie nawierzchni, 
- wykonanie wykopów na terenie robót, wzmocnienie ścian powstałych dołów, ochrona istniejących kanałów ściekowych, 
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odpływowych i instalacji łącznie z zapewnieniem czasowych usług w przypadku ich uszkodzenia, 
- utrudnienia z powodu wykopów uwodnionych, 
- utrudnienia, z którymi w naturalny sposób należy się liczyć, a zależnymi od pory roku i warunków atmosferycznych, 
- usuwanie skutków opadów atmosferycznych, 
- środki zabezpieczeń przed opadami atmosferycznymi, 
- uaktualnienie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia komunikacji i czyszczenia na bieżąco używanych dróg i ulic 
publicznych o ile zostały spowodowane prowadzonymi pracami oraz opracowanie aneksów do w/w organizacji ruchu 
wynikających z przyjętej przez Wykonawcę organizacji robót, 
- wykonanie podsypki i obsypki z piasku, 
- wykonanie odwodnienia wykopów nawodnionych, 
- ponowne wypełnienie wykopów przy użyciu odpowiedniego materiału pochodzącego z innego źródła, 
- przewóz i składowanie materiału dodatkowego i materiału niewłaściwego na hałdach lub na terenie poza placem budowy 
wskazanym przez Wykonawcę, 
- dyspozycja wodą gruntowa łącznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez pompownie jeśli będzie to wymagane, 
- dowóz i odwiezienie sprzętu. 

 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Normy: 
1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)  
2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).3.PN- 75/B-04481 – 
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
4.PN-B-06050- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
5.PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 
6.BN-78931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
7.PN- 75/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
8.PN-EN 1852-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe 
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
9.PN-B-12087:1997 – Drenowanie. Ujęcia i odprowadzenie wód źródlanych i wysiękowych. 
10.PN-B-12088:1997 – Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich. 
11.PN-B-12089:1997 – Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania przy odbiorze. 
12.BN-78/6354-12 – Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
13.PN-B-10725:1997 - Wodociągi- Przewody zewnętrzne- Wymagania i badania. 
14.PN-EN 10248-1: 1999 – Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
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1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej. 
W zakres tych Robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty montażowe sieci kanalizacyjnej, 
- wykonanie studni rewizyjnych, 
- wykonanie pompowni, 
- przygotowanie podłoża i obsypka rur, 
- próba szczelności, 
- ochrona przed korozją, 
- kontrola jakości. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt.1.6. 
 
2.0. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt.2. 
Wykonawca zobowiązany jest: 

− dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej 
− stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 

Instytuty Badawcze 

− powiadamiać Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy   i uzyskać jego 
akceptację 

2.2. Kanalizacja sanitarna  
2.2.1. Kanały grawitacyjne i uzbrojenie sieci 
 Ze względów techniczno-ekonomicznych proponuje się zastosowanie rur PCV-U ze ścianką litą  
o średnicach Ø250mm, Ø200mm i minimalnych parametrach: szereg SDR34, sztywność obwodowa SN=8kN/m2 z kielichowo 
elastycznymi złączami z uszczelnieniem gumowym, umożliwiającymi łatwy montaż i wysoką szczelność kanałów. Rury PVC zostały 
zastosowane ze względu na dużą odporność powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej na agresywne działanie ścieków i wód 
gruntowych. Z uwagi na istniejący układ wysokościowy terenu kanały grawitacyjne zaprojektowano ze spadkiem minimalnym 
gwarantującym wymaganą prędkość dla samooczyszczania się kanału i=0,5% dla średnicy Ø200-Ø250mm. Rury i kształtki zgodne z 
normą PN-EN 1401-1.  Uwaga: nie dopuszcza się stosowania rur o spienionym rdzeniu. 
Studnie kanalizacyjne na kanałach grawitacyjnych (sieć) 
 Uzbrojenie projektowanych kanałów sanitarnych stanowią studnie przelotowe, połączeniowe, rewizyjne, oraz rozprężne. 
Ze względów techniczno ekonomicznych zastosowano studnie betonowe Ø1200mm oraz studnie rewizyjne nieprzełazowe 
PPØ425mm. Zastosowanie studni betonowych przełazowych umożliwi ich inspekcję,  
a co za tym idzie ułatwi eksploatację sieci kanalizacyjnej. Zastosowanie studni nieprzełazowych PPØ425mm, PPØ600mm ułatwi 
montaż i zwiększy szczelność sieci kanalizacyjnej oraz obniży koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków ze względu na ograniczenie 
infiltracji wód gruntowych.  
 Studnie rewizyjne betonowe Ø1200mm zaprojektowano w miejscu połączeń kanałów, w maksymalnej odległości max. 
150m, gdy pomiędzy studniami włazowymi znajdują się co najmniej dwie studnie niewłazowe. Studnie nieprzełazowe PPØ600mm, 
PPØ425mm zaprojektowano na kanale pomiędzy studniami rewizyjnymi betonowymi Ø1200mm tak aby maksymalna odległość 
między studniami nie przekraczała 50m oraz w miejscu włączeń odcinków bocznych przy głębokości kanału powyżej 2,5m. Studnie 
rozprężne zaprojektowano jako betonowe Ø1200mm na włączeniu rurociągów tłocznych do kanalizacji grawitacyjnej.  
Typ I – studnia rewizyjna betonowa Ø1200mm 
Studnie rewizyjne betonowe Ø1200mm zaprojektowano w miejscu połączeń kanałów, w maksymalnej odległości 50m od siebie.  
 Studnię stanowią:  
- część denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejściami dla kanałów oraz z fabrycznie wyprofilowaną kinetą o 
spadku w kierunku koryta nie mniejszym niż 3%,  
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- część kominowa z kręgów żelbetowych łączonych na uszczelkę elastromelową, obetonowane na zewnątrz i wyposażone 
w stopnie złazowe żeliwne zamocowane na stałe w odległości 0,3m w pionie i tyle samo pomiędzy stopniami, 
- płyta przykrywowa betonowa i posadowiony na niej właz żeliwny o klasie dostosowanym do przewidywanych obciążeń  
- w przypadku studni o głębokości większej niż 3m należy zastosować betonową studnię przejściową i komin o średnicy 
800mm. Na komin stosuje się płytę przykrywową i posadowiony na niej właz żeliwny  
o klasie dostosowanej do przewidywanych obciążeń. Minimalna wysokość komory roboczej – 2m a odległość wlotu rury 
kanalizacyjnej od stropu płyty przejściowej nie może być mniejsza niż 0,5m. 
W wyjątkowych wypadkach w przypadku braku wykonanych fabrycznie wejść i wyjść kanałów ze studni należy je wykonać z 
zastosowaniem pierścieni uszczelniających. Włączenie kanałów i odcinków bocznych do studni, w których różnica wlotów kanałów 
dopływowych wynosi minimum 0,6m wykonać jako przepad z wykonaniem kaskady zewnętrznej.  Kaskady projektuje się z 
zastosowaniem rur i kształtek PVC. Kaskady należy sprowadzić do dna studni, oszalować i zalać betonem na całej wysokości. 
Powinny mieć wspólny fundament ze studnią. 
Przepad stanowią: 
- trójnik PVC równoprzelotowy 45o Ø200/200mm 
- króciec dostudzienny Ø200mm – 2 szt. 
- odcinek rury PVC Ø 200mm 
- łuk PVC 45o Ø 200mm – 1 szt.. 
W przypadku włączenia odcinka bocznego PVCØ160mm z użyciem przepadu, należy wykonać kaskadę zewnętrzną na przepadzie 
Ø200 i za wykonanym przepadem wykonać redukcję Ø200/160mm. Niewykorzystane włączenia kinet zaślepić korkiem z PCVØ200. 
Sposób przykrycia studni typu I wykonać w zależności od lokalizacji studni: 
- Do przykrycia studni zaprojektowano w terenie utwardzonym pokrywę nastudzienną ze zwężką 1200x600mm i 
posadowiony na niej właz żeliwny sferoidalny klasy zgodnej z przewidywanymi obciążeniami z wypełnieniem betonowym 
wyposażony w zatrzask, zawias i uszczelkę. Górę włazu studni rewizyjnych zlokalizowanych w terenie utwardzonym należy zlicować 
z niweletą terenu.  
- Włazy kanałowe studni w terenie o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej należy obrukować w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniami mechanicznymi sprzętem drogowym i umożliwiającym rozstawienie trójnogu (statywu bezpieczeństwa). Do 
przykrycia w terenie nieutwardzonym zaprojektowano pokrywę nastudzienną ze zwężką 1200x600mm i posadowiony na niej właz 
żeliwny sferoidalny klasy zgodnej z przewidywanymi obciążeniami z wypełnieniem betonowym wyposażonym w zatrzask, zawias i 
uszczelkę. Podmurówkę z cegły kanalizacyjnej należy wykonać o średnicy Ø600mm i grubości ścianki 25cm oraz wysokości zgodnie 
z zamieszczonym do opracowania rysunkiem. Cegły podmurówki należy łączyć za pomocą zaprawy cementowej. W celu 
zabezpieczenia włazu przed przesuwaniem właz i podmurówkę z cegły należy umieścić w obudowie wykonanej z kręgu Ø1500mm o 
wysokości 50cm posadowionym na betonowym pierścieniu odciążającym Ø2120x1500mm. Krąg betonowy należy posadowić tak 
aby jego góra i właz znalazły się na poziomie terenu. Przestrzeń między kręgiem a podmurówką pod właz należy wypełnić piaskiem 
stabilizowanym cementem, a na poziomie wykonać nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej.   
Zwieńczenia studni kanalizacyjnych (włazy) 
 Zwieńczenia studni kanalizacyjnych powinny być zgodne z obowiązująca normą PN-EN 124. „Zwieńczenia wpustów i 
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola 
jakości”. Należy zastosować następujące klasy włazów kanalizacyjnych: 
- Klasa D400 – dopuszczalne obciążenie do 40T; stosować w jezdniach dróg utwardzonych poboczach oraz obszarach 
parkingowych dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych 
 Należy stosować włazy okrągłe o średnicy min. Ø600mm, korpus z żeliwa o wysokości min. 140mm. Na kanalizacji 
sanitarnej przebiegającej w pasach dróg i na innych terenach utwardzonych stosować włazy bez wentylacji, natomiast w terenach 
zielonych włazy wentylowane. Dla studni niewłazowych stosować włazy żeliwne zamykane przy pomocy śrub. Włazy studni 
znajdujące się w terenie nieutwardzonym, bądź drogach z kruszywa należy obrukować. 
Biofiltry do studni kanalizacyjnych 
Substancje zapachowe wydobywające się ze studni kanalizacyjnych będą neutralizowane przez mikroorganizmy znajdujące się we 
wkładzie filtra. Materiał filtracyjny stanowi naturalne drewno pochodzące z korzeni drzew poddawanych dodatkowo obróbce 
mikrobiologicznej i mechanicznej. Drewno pochodzące z korzeni jest materiałem trwałym i z upływem czasu nie zmienia swoich 
właściwości mechanicznych i mikrobiologicznych. Obudowa filtra wykonana jest z EPDM, PE i stali ocynkowanej. Biofiltry należy 
zamontować na każdej studni rozprężnej (łącznie 4 szt.) oraz na studniach włączeniowych rurociągów ciśnieniowych z 
przydomowych przepompowni ścieków ozn. na Planie Zagospodarowania Terenu symbolami  EA4, EA9 i EA14.  
 Zaprojektowano łącznie 7 szt. biofiltrów do studni kanalizacyjnych. 
Zaślepki z PVC 
Odgałęzienia boczne należy zaślepić przed linią ogrodzenia a w przypadku braku ogrodzenia w linii granicy ewidencyjnej działki. 
Wloty - dopływy boczne wyprofilowane w kierunku budynków wielorodzinnych zaślepić poprzez montaż zaślepki PVCØ200mm. 
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2.2.2. Rurociągi tłoczne (sieć) 
Rurociąg tłoczny z sieciowych przepompowni ścieków B.Ps-1, B.Ps-2, B.Ps-3 zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 
ciśnieniowych łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. Średnice rurociągu zostały dobrane w ścisłym związku z charakterystyką 
pomp. Wartością wiążącą jest średnica wewnętrzna rur, która warunkuje opory hydrauliczne. Średnia głębokość ułożenia 
przewodów wynosi 1,80m. Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu należy przegłębić posadowienie rurociągów. 
Spadki rurociągów dostosowano do spadków terenu.  
 
2.2.3. Rurociągi tłoczne (przyłącza ciśnieniowe) 
Rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 ciśnieniowych łączonych poprzez zastosowanie kształtek 
elektrooporowych. Średnice rurociągów zostały dobrane w ścisłym związku z charakterystyką pomp. Wartością wiążącą jest 
średnica wewnętrzna rur, która warunkuje opory hydrauliczne. Średnia głębokość ułożenia przewodów wynosi 1,70m. Przy 
skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu należy przegłębić posadowienie rurociągów. Zmiany kierunków dla rur PE 
wykonywać poprzez ręczne wygięcie. Spadki rurociągów dostosowano do spadków terenu. Włączenie rurociągu ciśnieniowego z 
przydomowych przepompowni ścieków do głównego rurociągu ciśnieniowego zrealizować za pomocą trójników elektrooporowych o 
średnicach odpowiadających średnic rur przewodowych odpowiednio PEØ63/50 lub PEØ50/50. 
 
2.2.4 Sieciowa przepompownia ścieków  
Zbiornik 
Płaszcz przepompowni projektuje się z żelbetu o przekroju kołowym o śr.  wew. Ø1500mm.  
Zbiornik przepompowni o średnicy wew. 1500mm składa się z następujących elementów: 
- część robocza zbiornika - część denna (skos w dennicy) wykonana jaka monolit   
- korpus 

- płyta przykrywowa przejezdna z prostokątnym przykryciem włazowym o klasie wytrzymałości D400. 
 W ścianach pionowych podstawy zbiornika wykonano otwory podłączeniowe przewodów kanalizacyjnych, o średnicach w 
zależności od potrzeb odbiorcy. W płycie dennej podstawy zbiornika od strony wewnętrznej w celu ukierunkowania przepływu 
ścieków wykonano wyprofilowane koryto tzw. kinetę.   

 Z uwagi na występowanie wody gruntowej wykonano obliczenia wpływu występującej wody gruntowej na stateczność 
posadowienia zbiornika. Zgodnie z wynikami obliczeń należy zastosować betonową płytę denną przeciwwyporową o parametrach 
Ø2000 x h=100. W razie zmiany parametrów zbiornika przepompowni i materiału z jakiego został zaprojektowany należy wykonać 
ponowne obliczenia. 
 
Tab. nr 4. Parametry korpusu przepompowni 

Nazwa 
pompowni 

Materiał korpusu 
Śr. wew.  
korpusu 

Wysokość 

 korpusu 

Przykrycie 

włazowe 

Elementy  
dodatkowe 

B.Ps-1 

B.Ps-2 

B.Ps-3 

Żelbet C35/45 
Wodoszczelność W12 

Klasa ekspozycji: XF4 

Mrozoodporność (F150) 
Nasiąkliwość<4% 

Wskaźnik W/C ≤  0,45 

1500 

4550  
dla B.Ps-1 i B.Ps-2  

oraz  
5550  

dla B.Ps-3 

min. 900x900 

żeliwo, 
D400 

Wkładka denna  
TOP100 

 

Tab. nr 5. Wykaz zasadniczych elementów wyposażenia przepompowni 

L.p. Nazwa elementu Ilość Materiał 

1 Deflektor na wlocie  1 szt. AISI 304 

2 Pompa zatapialna 2 szt. żeliwo  

3 Kolano stopowe sprzęgające  2 szt. żeliwo  

4 Rurociągi tłoczne każdej z pomp Ø88,9x2mm 2  szt. AISI 304 

5 Prowadnice pomp Ø60,3x2mm 2 kpl. AISI 304 

6 Łańcuch do opuszczania i wyciągania pomp 2 szt. AISI 316 

7 Pływakowy regulator poziomu cieczy 2 szt. PE 

8 Rura wentylacyjna Ø110 1 szt. PVC 

9 Rura wentylacyjna Ø110 z biofiltrem kominkowym 1 szt. PVC 

10 Drabinka z wysuwanym pochwytem 3 kpl. AISI 304 
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11 Pomost technologiczny 1 kpl. AISI 304/Tworzywo 

12 Sonda hydrostatyczna 1 szt. - 
  
Zwieńczenie i sposób wentylacji przepompowni 
 Zwieńczenie przepompowni wykonać poprzez zastosowanie płyty pokrywowej  wyposażonej we właz. Zbiornik 
przepompowni będzie wyposażony we właz z żeliwa bez otworów wentylacyjnych. Przepompownia będzie wentylowana przy 
pomocy dwóch rur wywiewnych (nawiew, wywiew) z kominkiem PVCØ110 wyniesionych ponad poziom terenu poza pasem 
drogowym. W celu równomiernej wentylacji zbiornika rury wywiewne zamontować na dwóch różnych poziomach. Kominek rurowy 
zabudować na wykonanych uprzednio cokołach oraz wyposażyć w filtr z biofiltrem kominkowym. Przewody od kominka 
wentylacyjnego ułożyć w gruncie prostoliniowo.   
Orurowanie 
Orurowanie i kształtki wewnątrz przepompowni wraz z elementami montażowymi i kołnierzami łączeniowymi będą wykonane ze stali 
nierdzewnej - kwasoodpornej AISI 304. Zastosowanie orurowania z tworzyw sztucznych jest niedopuszczalne z uwagi na podatność 
na uszkodzenia podczas montażu lub demontażu pomp oraz innych prac konserwacyjnych.  
Zasuwy,  urządzenia do pomiaru przepływu, zawory zwrotne projektuje się poza komorą pompowni w niezależnej tzw. suchej 
komorze zasuw. 
Pompy 
W zaprojektowanych przepompowniach ścieków zastosowano po 2 zatapialne pompy ściekowe pracujące w układzie 
naprzemiennym z możliwością jednoczesnego uruchomienia 2 pomp przy dopływie burzowym. Wyłączenie i włączenie pomp 
realizowane będzie na zasadzie pływakowego regulatora poziomu cieczy.  
 Pompy zatapialne będą połączone z układem tłocznym za pomocą szybkozłącza, którego podstawowym elementem jest 
żeliwne kolano stopowe sprzęgające. Prowadnice rurowe wykonane ze stali nierdzewnej pozwolą na samoczynne sprzęgnięcie 
pompy ze stopą po jej opuszczeniu do zbiornika z poziomu terenu pod wpływem jej ciężaru. Stopa sprzęgająca i jej prowadnice 
zamontowane będą na stałe w zbiorniku, natomiast pompa będzie ruchoma. Podniesienie pompy przy pomocy łańcucha spowoduje 
jej odłączenie od kolana, co umożliwi wyjęcie pompy ze zbiornika celem dokonania przeglądu. 
 Parametry pomp: 

• wirnik - półotwarty 

• średnica króćca tłocznego - DN80 

• Powierzchnie robocze wirnika utwardzone do min. 60 HRC  

• Funkcja detekcji blokady pompy oraz funkcja czyszczenia i odblokowania pompy 

• Moduł Concertor XPC 

• Moduł Concertor DP 

 
Tab. nr 6. Dobór pomp 

Lp. 
Nazwa 

przepompowni 

Ilość 

pomp 

[szt.] 

Wydajność 
pompy 

Q [l/s] 

Wysokość 

podnoszenia 

w punkcie 

pracy 

H [m] 

Max 
znamionowa 

moc silnika P2 
[kW] 

Wydajność 
pompy 

w punkcie 
pracy 

Q [l/s] 

Wysokość 

podnoszenia 

w punkcie 

pracy 

H [m] 

Max 
znamionowa 
moc silnika 

w punkcie 
pracy 

 P1 [kW] 

 

1. B.Ps-1 2 0 - 32,5 26,2 - 2,9 7,3 7,04  36,3 6,53 

2. B.Ps-2 2 0 - 32,7 33,8 - 3,0 4,0 5,04 20,6 2,85 

3. B.Ps-3 2 0 - 34,2 28,1 - 3,0 4,0 5,03 23,1 3,30 

Sterowanie 
Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie bezobsługowo przy pomocy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej umieszczonej w 
obudowie z tworzywa z cokołem oraz podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP66.  
KOMORA ZASUW  
ZBIORNIK 

 Komora zasuw projektowana  jest jako komora podziemna tzw. sucha z prefabrykowanych elementów żelbetowych w 
kształcie prostopadłościanu, zamknięta płytą pokrywową o wymiarach zewnętrznych w rzucie 1.5mx3.0m. 
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W korpusie pompowni zbiornika wykonano otwory podłączeniowe przewodów kanalizacyjnych o średnicach:  wlot Ø88x9,2mm i 
wylot PEØ90x5.4mm/ PEØ110x6.6mm. Dodatkowo wykonano otwory pod króciec elektryczny PVCØ110 i wentylacyjny PVCØ110. 
W dnie komory wykonać wylewkę pod rząpie o wymiarach 400x400x200.  
Zbiornik komory należy wyposażyć we włazy montażowo – komunikacyjne, żeliwne Ø600mm o klasie D400. Włazy wyposażyć w 
zabezpieczenia przed niekontrolowanym zamknięciem oraz w czujniki otwarcia. Zaprojektowano dwa włazy w celu ułatwienia 
dostępu do armatury. 
 Od zewnątrz ściany komory należy pomalować na całej wysokości ABIZOLEM R + 2 x KL. Dodatkowo, minimum do 
głębokości zamarzania, ściany należy zabezpieczyć papą na lepiku oraz ocieplić styrodurem o grubości 50mm. Między ścianką 
dociskową z betonu B20 o grubości 100mm, a styrodurem zastosować folię izolacyjną wodoodporną o grubości 2,5mm. 
Alternatywnie do styroduru dopuszcza się stosowanie mat bentonitowo-geotekstylnych typu Voltex.  
Uwaga: Aby uniknąć przecieków do zbiorników podczas eksploatacji, należy na etapie montażu obiektów starannie wykonać izolację 
przeciwwilgociową, sprawdzać miejsca łączeń folii izolacyjnej oraz dokładność pomalowania ścian zbiorników.  
 Komorę przepływomierzy wyposażyć w: 
- Drabiny o szerokości 50cm ze stali kwasoodpornej ze szczeblami antypoślizgowymi z wysuwanym  pochwytem, 
- Oświetlenie 24V, 
- Przewody wentylacji grawitacyjnej (nawiew, wywiew) z rur PVCØ110 , rura wentylacyjna wywiewna  
 z biofiltrem kominkowym 

- Betonowe bagienko wykonane w dnie zbiornika, przykryte kratą stalową, którego zadaniem będzie  zgromadzenie 
wody i ścieków, jakie mogą znaleźć się w komorze i odprowadzenie ich poprzez rurę  Ø60,3x2mm do zbiornika pompowni, po 
wcześniejszym otworzeniu zaworu odcinającego.  
- Betonowe bloki podporowe (beton B20), na których zamontowane będą rurociągi wraz z uzbrojeniem  
 i podpory   

ARMATURA 

 Zaprojektowana armatura winna być przystosowana do pracy na ściekach przy ciśnieniu nominalnym nie mniejszym niż 1 
MPa. Zaprojektowano armaturę żeliwną kołnierzową  z żeliwa sferoidalnego.   
 W komorze zasuw zaprojektowano następującą armaturę: 

• zawór zwrotny kulowy kołnierzowy żeliwny DN80 - 2 szt. 

• kolano dwukołnierzowe 90°, DN80, PN10, ENGJS400  - 4szt. 

• zawór odcinający - nożowy DN80 z napędem AUMA - 3 szt. 

• trójnik kołnierzowy DN80/80mm,  PN10, ENGJS400  - 1szt. 

• przepływomierz kołnierzowy DN80, PN10 - 1 szt. 

• nasada strażacka DN50 do celów płuczących - 1 szt.  

• wspólny kolektor tłoczny Ø88,9x2mm wewnątrz komory 

 Dodatkowo w komorze zasuw na odwodnieniu zaprojektowano - zasuwę odcinającą DN50 kołnierzową 
miękkouszczelnioną z trzpieniem teleskopowym do zasuw i skrzynką uliczną. Celem odwodnienia komory  
z poziomu terenu przed prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi.  
PUNKT POMIAROWY NA SIECI KANALIZACYJNEJ 
 Do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków z poszczególnych zlewni w miejscowości Bogatki przewiduje się montaż 
przepływomierza elektromagnetycznego DN80 w poszczególnych komorach zasuw.  
 Należy zastosować przepływomierz elektromagnetyczny na rurociągu tłocznym o klasie dokładności pomiaru ≤ 0,5%. W 
celu prawidłowego funkcjonowania przepływomierzy należy zapewnić całkowite wypełnienie rury pomiarowej oraz zachować 
wymagane zasady prostych odcinków przewodu tłocznego bez armatury o długości co najmniej 5 x DN przed i 2 x DN za 
przepływomierzem.  
 Urządzenie pomiarowe posiadać będzie stałe zasilanie poprzez zewnętrzne źródło zasilania tj. wewnętrzną linię zasilającą 
. W celu zapewnienia ciągłej pracy urządzenia na wypadek awarii należy zapewnić dodatkowe zasilanie tj. z podtrzymaniem z 
zasilacza buforowego 24VDC. Wymagane jest, aby urządzenie pomiarowe sieci kanalizacyjnej posiadały stałe zasilanie, a w 
przypadku jego awarii posiadały dodatkowe zasilanie zabezpieczające pracę urządzeń, na minimum 36 godzin. 
 Przepływomierz na sieci musi mieć możliwość rejestracji danych chwilowych, dobowych oraz przedstawia wartości 
sumarycznej licznika. Rejestrator danych powinien posiadać pamięć nieulotną o pojemności wystarczającej na zapis danych przez 
co najmniej jeden rok.  
 W przypadku występowania osadu w kanale, urządzenie pomiarowe sieci kanalizacyjnej musi posiadać możliwość 
uwzględnienia wysokości osadu przy przeliczeniu prędkości średniej i poprzecznego pola przekroju płynących ścieków. 
 Elektroniczne urządzenia naziemne stanowiące wyposażenie punktu pomiarowego na sieci kanalizacyjnej należy umieścić 
w szafce zasilająco-sterującej. Przekaz informacji odbywać się będzie przez transmisję danych w oparciu o przekaz GSM/GPRS. 
 Punkt pomiarowy - tj. przepływomierz na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy dopasować do  systemu 
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monitoringu obsługiwanego przez  PWiK Sp. z o.o. Piaseczno  wraz z ich wizualizacją na maskach systemu. W tym celu powinny 
być spełnione następujące wymagania: 

a) sprzętowe - moduł telemetryczny musi być wyposażony minimum w: 

- interfejs do komunikacji z zewnętrznymi urządzeniami, 

- kartę pamięci, 

- obudowę do montażu na szynie DNI, 

- gniazdo do podłączenia zewnętrznej anteny GSM,  

- antenę zewnętrzną gwarantującą odpowiednio wysoki poziom sygnału GSM. 

b) funkcjonalne - moduł telemetryczny musi oferować poniższe właściwości funkcjonalne: 

• możliwość wymiany karty SIM bezpośrednio przez użytkownika, 

• możliwość lokalnego i zdalnego przeprogramowania/zmiany konfiguracji urządzenia, 

• nastawialny zegar czasu rzeczywistego wbudowany w urządzenie telemetryczne, 

• urządzenie powinno mieć możliwość zdefiniowana harmonogramu rejestracji wybranych parametrów 
podlegających logowaniu, 

• urządzenie musi posiadać możliwość rejestracji danych na karcie pamięci, 

c) oprogramowanie konfiguracyjne dedykowane dla urządzeń do rejestracji i zdolnego przekazu GSM/GPRS 

- oprogramowanie w języku polskim, 

- komunikacja z oprogramowaniem poprzez GSM/GPRS oraz poprzez kabel - interfejs komunikacyjny przyłączony 
do portu USB komputera, 

- funkcja wprowadzania kodu PIN karty SIM oraz parametrów login/hasło dla połączenia GPRS, 

- odczyt danych archiwalnych zarejestrowanych w pamięci urządzenia 

- możliwość odczytywania i zapisywania danych do plików *.csv lub *.txt 
Monitoring 
Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w projekcie wykonawczym mają być objęte rozbudową istniejącego 
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w PWiK 
Piaseczno Sp. z o.o., 
Szafy należy przygotować do wpięcia do istniejącego systemu monitoringu. Oprogramowanie nowych przepompowni ma być 
zintegrowane i kompatybilne z istniejącym  systemem monitoringu i wizualizacji, 
Wykonanie wizualizacji i wpięcie nowych pompowni do systemu monitoringu należy do Wykonawcy, 
Zdalne przekazywanie informacji:  
- praca/ spoczynek/ awaria każdej z pomp, 
- stan wypełnienia komory pompowni z dokładnością do 5cm, 
- przepełnienie komory przepompowni, 
- przepływ chwilowy (godzinowy) i sumaryczny (dobowy), 
- brak zasilania pompowni. 
Zasuwa nożowa do zabudowy podziemnej 
 W celu zamknięcia dopływu ścieków do pompowni na końcowych odcinkach kanałów grawitacyjnych  
należy zamontować zasuwę nożową żeliwną międzykołnierzową do zabudowy podziemnej z napędem elektrycznym.  
Napęd zabudować w studni bet. zwieńczonej włazem żeliwnym D400. Projektuje się odwodnienie studni z odprowadzeniem ścieków 
do pompowni za pomocą rury stalowej nierdzewnej Ø60,3x2,0mm.  Na odwodnieniu zaprojektowano zasuwę odcinającą DN50 
kołnierzową miękkouszczelnioną z trzpieniem teleskopowym do zasuw, celem odwodnienia komory z poziomu terenu.  
 Elementy montażowe: 

• łącznik rurowo kołnierzowy do rur PVCØ/200 

• zasuwa nożowa do zabudowy podziemnej DN200  

• obudowa sztywna - na wymiar 

• przedłużacz wrzeciona - na wymiar 

• stojak pod napęd 

• napęd elektromechaniczny  
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Tab. nr 7. Zasuwy nożowe na dopływie do pompowni  

Lp. 
Dopływ 

do pompowni 
Kanał 

Zasuwa 

nożowa DN  
[mm] 

Studnia 

montażowa 

bet.  
[mm] 

1. B.Ps-1 A 250 800 

2. B.Ps-2 C 200 1200 

3. B.Ps-3 

E 200 1200 

F 200 1200 

Zasilanie energetyczne sieciowej pompowni ścieków 
Dla zasilana pompowni zostały wydane warunki przyłączenia znak: 19-G2/S/01777 z dnia 29.06.2019r.,  
19-G2/S/01778 z dnia 29.06.2019r., 19-G2/S/01781 z dnia 03.07.2019r..  
Zasilanie pompowni odbywać się będzie przyłączem kablowym. Projekt przyłącza opracowuje dostawca energii. 

 
Wewnętrzna linia zasilająca YAKXS 4x25 mm2 - zasilanie pompowni 
Kabel układać wg. trasy jak na rysunku. Czynności związane z układaniem kabli w ziemi wykonane będą zgodnie  
z PN – 76/E-05125. Kabel YAKXS 4x25mm2 układać na głębokości 0,7 m na warstwie piasku gr. 10 cm. Taką samą warstwą kabel 
należy przykryć, następnie nasypać 0,2 m gruntu rodzimego, przykryć folią koloru niebieskiego i zasypać rów.  
Oświetlenie komory zasuw 
W rozdzielnicy sterowniczo-zasilającej dla poszczególnych sieciowych przepompowni ścieków zabudować transformator 230/24 V. 
Zasilanie oświetlenia komory wykonać kablem YKY 3x2.5 mm2 ułożonym w rurze ochronnej Ø 75 mm. W komorze zasuw 
zabudować oprawę ze źródłem światła 24 V. 
Połączenia urządzeń na terenie pompowni 
Dla prawidłowej pracy pompowni należy wykonać połączenia pomiędzy rozdzielnicą sterowniczo-zasilającą a silnikami pomp, 
komorą zasuw, zasuwą nożową. W tym celu należy pomiędzy poszczególnymi urządzeniami ułożyć rury ochronne Ø 75 mm. 
Przewody łączeniowe dobrane wg specyfikacji dostawcy urządzeń zostaną ułożone w przygotowanych rurach ochronnych. 
 
2.2.5. Przydomowe przepompownie ścieków 
Z uwagi na niekorzystną konfigurację terenu i brak możliwości podłączenia przykanalików metoda grawitacyjną, przewiduje się 
zaprojektowanie przydomowych przepompowni ścieków działających w oparciu o małe zbiorniki z tworzywa sztucznego (PEHD) 
wyposażone w układy jednopompowe. 

Przydomowe pompownie zlokalizowano w całości na terenie prywatnych posesji. Miejsce montażu zbiornika wraz z 
lokalizacja włączenia przykanalika zostało uzgodnione z właścicielami działek. Pompownie lokalizować w terenie zielonym poza 
pasem ruchu samochodowego i pieszego, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizowanie pompowni przydomowych w 
terenie utwardzonym (wjazd).  

Zasilenie elektryczne pompowni przewiduje się z zalicznikowej instalacji elektrycznej (3 fazowe). Dobór pomp 3-fazowych 
bądź 1-fazowych należy potwierdzić na etapie wykonawstwa z właścicielami projektowanych przydomowych przepompowni ścieków. 
Ze względu na małą moc układów pompowych nie przewiduje się konieczności przebudowy  instalacji, z której będą zasilane pompy.  
Zaprojektowano pompownie przydomowe o układzie jednopompowym z  nożem tnącym w zbiorniku PEHD Ø800 H=2,5m 
wyposażone we właz B125 wraz z zasilaniem energetycznym i sterowaniem . 
Zbiornik przepompowni 
Komorę pompowni przydomowych stanowią monolityczne zbiorniki Ø800mm z HDPE formowane rotacyjnie z kołnierzem 
przeciwwyporowym o standardowej głębokości 2,60m wraz z pokrywą żeliwną, szczelnym wejściem PVCØ160mm na przyłącze 
grawitacyjne,  PEØ50mm na przewód tłoczny oraz króćcem wentylacyjnym PVCØ110mm i elektrycznym PVCØ110mm.  
 Zaprojektowano przydomowe przepompownie ścieków składające się z podstawowych podzespołów tj.: 

• Zbiornik HDPE 800x2600 - 5 szt. 

• Pompa zatapialna z nożem tnącym - 5 szt. 
• Armatura wewnętrzna - 5 kpl. 

• Szafa zasilająca - 5 szt. 
Zbiorniki PEHD zakopywane są w terenach zielonych lub w terenach przejazdowych, gdzie wymagane jest zastosowanie pierścieni 
odciążających oraz włazów żeliwnych o odpowiedniej wytrzymałości. 
Wykop pod zbiornik przepompowni powinien być około 30cm głębszy niż planowana rzędna dna zbiornika  
i minimum 100cm szerszy niż średnica zewnętrzną zbiornika. Wykop należy oczyścić z kamieni, korzeni i innych twardych 
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elementów. Na dnie wykopu należy zastosować 15cm podsypkę cementowo piaskowa, wyrównana, wypoziomowana i zagęszczona 
do 95% w skali Proctora. Zbiornik należy ustawić na dnie wykopu i sprawdzić jego wypoziomowanie. 
Na całej wysokości zbiornika należy stosować obsypkę piaskowa o szerokości minimum 50cm. Obsypkę należy dokonać 
równomiernie, co 30cm i zagęszczać używając lekkiego sprzętu by nie uszkodzić zbiornika pracując przy samej ściance. 
Zagęszczenie powinno być prowadzone do uzyskania 93-94% stopnia zagęszczenia w skali Proctora. Wykonanie prawidłowego 
zagęszczenia jest szczególnie ważne dla trwałości i bezpieczeństwa eksploatacji przepompowni. 
Zwieńczenie i sposób wentylacji przepompowni przydomowej 
Zwieńczenia zbiorników powinny być zgodne z obowiązująca normą PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek 
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości”. 
Należy zastosować następujące klasy włazów kanalizacyjnych: 
- Klasa B125 - dopuszczalne obciążenie do 12,5T; stosować w chodnikach oraz na drogach pieszych lub powierzchniach 
równorzędnych oraz parkingach i terenach parkowania samochodów osobowych oraz w chodnikach.  
Włazy montować 10cm nad terenem. W przypadku montażu pompowni na wjeździe właz osadzić równo z terenem.   
Przepompownie będą wentylowane przy pomocy rur wywiewnych z kominkiem PVCØ110 zamontowanych w pokrywie i 
wyniesionych ponad poziom terenu.  
W przypadku usytuowania przepompowni w terenie utwardzonym (wjazd) rurę wywiewną wyprowadzić poprzez ścianę boczną 
zbiornika a następnie układając ze spadkiem 3% wyprowadzić poza obręb wjazdu. 
Orurowanie i armatura 
 Orurowanie DN40 i kształtki wewnątrz przepompowni będą wykonane ze stali kwasoodpornej. Zastosowanie orurowania 
z tworzyw sztucznych jest w tym przypadku niedopuszczalne z uwagi na podatność na uszkodzenia podczas montażu lub 
demontażu pomp oraz innych prac konserwacyjnych. Armaturę stanowią: 
Wyposażenie wewnętrzne przepompowni: 

1 Zbiornik przepompowni monolityczny Ø800x2600mm (skos w dennicy) 1 kpl. PEHD 

2 Pokrywa zbiornika 1 szt. PEHD 

3 Pokrywa włazu z zamknięciem montowana na pierścieniu odciążającym 1 szt. żeliwoB125 

4 Pompa zatapialna 1,7kW z rozdrabniaczem 1 szt. żeliwo 

5 Kolano stopowe sprzęgająco 1 szt. żeliwo 

6 Zawór zwrotny, kulowy 1 szt. żeliwo 

7 Zawór odcinający - miękkouszczelniony 1 szt. żeliwo 

8 Rurociąg tłoczny pompy  1 szt. AISI 304 

9 Nasada strażacka DN50 do celów płuczących 1 szt. - 

10 Prowadnice pompy 1 kpl. AISI 304 

11 Łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy 1 szt. AISI 316 

12 Zestaw montażowy (śruby, podkładki, nakrętki, kotwy itp.) 1 kpl. AISI 304 

13 Kołnierze łączeniowe  1 kpl.  AISI 304 

14 Pływakowy regulator poziomu cieczy  2 szt. PE 

15 Kominek wentylacyjny Ø110 1 szt. PVC 

16 Szafka sterowniczo - zasilająca 1 szt. - 

17 Kable zasilające i sterownicze długości 10m* 1 kpl.  - 

18 Połączenia wyrównawcze dla wszystkich elementów metalowych 1 kpl. - 

Pompy 
W przydomowych przepompowniach ścieków zastosować pojedyncze pompy trójfazowe. Dobór pomp 

3-fazowych bądź 1-fazowych należy potwierdzić na etapie wykonawstwa z właścicielami projektowanych przydomowych 
przepompowni ścieków.  
Zaprojektowano pompy 3-fazowe z nożem tnącym [400V] o mocy znamionowej P2 - 1,7kW.  
Montaż pomp: 

Pompę wraz z instalacją hydrauliczną należy zamontować na stopie sprzęgającej. Łańcuch od pompy należy zawiesić na 
haczyku zamontowanym bezpośrednio pod włazem w sposób umożliwiający wyciąganie pompy bez konieczności wchodzenia do 
wnętrza pompowni. Na odcinku poziomym pionu tłocznego wewnątrz pompowni zainstalować zasuwę odcinającą, do której należy 
zamocować klucz umożliwiający zamykanie i otwieranie zasuwy z poziomu terenu oraz nasadę strażacką do przepłukiwania kanału.  
Zasilanie energetyczne przydomowych przepompowni, sterowanie 
 Zasilanie przydomowych przepompowni ścieków przewiduje się z prywatnych instalacji elektrycznych (zasilanie 
zalicznikowe). Z tablicy licznikowej budynku prywatnego właściciela wyprowadzić obwód o przekroju 5x2,5mm2 do tablicy 



54 

 

bezpiecznikowej. Układ elektryczny wyposażyć w wyłącznik główny i zabezpieczenie przeciwporażeniowe. 
 Za układem wyłączników wyprowadzić przewód o parametrach 5x2,5mm2 do szafy sterującej zlokalizowanej w pobliżu 
przepompowni ścieków. Kabel zasilający układany w gruncie zabezpieczyć przez uszkodzeniem poprzez zastosowanie rury 
osłonowej PEØ32mm o długości dostosowanej do długości kabla. W przypadku w/w pomp zainstalowaną pompę należy podłączyć 
do zasilania 400V. Na etapie wykonawstwa potwierdzić u właścicieli w/w przydomowych przepompowni ścieków układ zasilania.  

Sterowanie pracą pomp odbywać się przy pomocy układu sterowania umieszczonego w obudowie z tworzywa 
wysokoudarowego IP66.  
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp w zależności 
od poziomu ścieków w przepompowni.  
 
Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa używana na każdym etapie wykonawstwa, powinna odpowiadać wymaganiom normy. 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur używany na każdym etapie wykonawstwa, powinien odpowiadać wymaganiom normy. Żwir, 
tłuczeń na podsypkę filtracyjną powinien odpowiadać wymaganiom normy. 
Materiały izolacyjne 
Materiały izolacyjne używane na każdym etapie wykonawstwa, powinny odpowiadać wymaganiom normy. 
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny 
Kity olejowe i poliestrowe używane na każdym etapie wykonawstwa, powinny odpowiadać wymaganiom normy. 
Lepik asfaltowy 
Lepik asfaltowy używany na każdym etapie wykonawstwa, powinien odpowiadać wymaganiom normy. 
Uwaga: Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia 
o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
2.3. Składowanie materiałów 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych. 
Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
2.4. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, 
atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed 
wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
 
3.0. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych: 
- piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
- piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
- żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
- koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,60 m3, 
- spycharkę kołową lub gąsienicową do ~ 100 KM, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, 
- specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 
3.3. Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy: 
- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- samochód skrzyniowy do 5 t, 
- samochód beczkowóz 4 t, 
- beczkowóz ciągniony 4000 dm3, 
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- wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 
- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,51, 
- spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 
- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
- młot hydrauliczny zamontowany na koparce, 
- młot pneumatyczny ręczny napędzany agregatem sprężonym. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót 
oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4.0. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne" pkt. 4. 
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny 
sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku 
rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna-warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie 
poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 
4.3. Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. 
Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura 
drobna (< DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
4.4. Transport włazów kanałowych 
Włazy, stopnie i skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie 
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki należy łączyć w jednostki 
ładunkowe i układać je na paletach. 
Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne" pkt 5 i ST-02-01 "Wytyczenie trasy i punktów 
wysokościowych". 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed 
przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu 
było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń 
podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
5.2. Roboty montażowe 
5.2.1. Wykopy 
Prace ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami bezpieczeństwa pracy. W związku z 
prowadzeniem prac w terenie zabudowanym łatwo dostępnym dla osób postronnych, wykopy zabezpieczyć barierkami ochronnymi 
ustawionymi w odległości min.1,0m od krawędzi wykopu i oświetlić światłem ostrzegawczym. Wykopy zabezpieczyć przed napływem 
wód opadowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie przewiduje zmian sposobu zagospodarowania terenu do 
potrzeb realizacji inwestycji. Wykopy przewiduje się prowadzić mechanicznie w 80% i 20% ręcznie. Wykopy zarówno mechaniczne 
jak i ręczne należy wykonać jako wykopy wąsko przestrzenne o szerokość wykopu 1,05m. 
Wykopy wąskoprzestrzenne wykonać w pełnym deskowaniu bądź z zastosowaniem szalunku pogrążalnego. Dno wykopu nie może 
być przemarznięte i powinno być gładkie, wolne od kamieni i luźnych głazów. Powinno być wyrównane do właściwej wysokości i 

posiadać odpowiednie nachylenie. Przed ułożeniem rur należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 20cm. Kąt osadzenia rur 90° 
Na wykonanej podsypce ułożyć rury i częściowo zasypać tak, aby zabezpieczyć rury przed przemieszczaniem się. 
Po wykonaniu odbioru przewody zasypać do wysokości 30cm ponad wierzch rury gruntem sypkim starannie zagęszczając po obu 
stronach. Następnie wykop można zasypywać gruntem rodzimym unikając materiałów typu głazy, kamienie, elementy betonowe itp. 
Ostatnie warstwy można zasypać przy użyciu spycharek. Układanie, montaż i uszczelnienie zgodnie z instrukcją montażu 
producenta rur. 
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W przypadku prowadzenia robót w okresie silnych opadów lub roztopów należy przewidzieć odwodnienie wykopów. Wykopy 
wykonywane w gruntach skłonnych do uplastycznienia się, należy odwodnić dwoma rzędami igłofiltrów Ø50mm wpłukiwanych w 
odstępach 2,0m. Jako element odwodnienia wykopu można zastosować odwodnienie powierzchniowo warstwą podłoża 
piaskowego, a dla odpompowania wód zbierających się na dnie, należy w obrębie poszerzonych wykopów dla studni, sytuować 
studzienki zbiorcze Ø50cm. Zbierającą się wodę wypompować poza zasięg oddziaływania na wykopy. 
Po zakończeniu budowy teren należy przywrócić do stanu normatywnego tj. sprzed rozpoczęcia robót. 
5.2.2. Montaż rur 
Przy układaniu i montażu rur przewodowych oraz osłonowych należy stosować się do zaleceń producenta i przestrzegać wszelkich 
reguł czystości, bezpieczeństwa. 
Rurociągi PVC 

Rurociągi PVC można montować przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem połączenia kielichowego 
wciskowego należy zfazować bose końce rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia 
połowy grubości ścianki była nadal prostopadła do osi rury. Aby ułatwić wciskanie bosych końców rur PVC do kielichów, uszczelki 
umieszczone w kielichu należy smarować płynem FF lub pastą BHP. W trakcie robót montażowych należy przestrzegać instrukcji 
montażu producenta rur. 
Rurociągi PE 

Rurociągi kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej należy wykonać z rur PE100 SDR17 PN10. Sieć wodociągową należy wykonać z 
rur PE100 HD SDR11 PN16.  

Rurociągi łączyć poprzez zgrzewanie: doczołowe dla średnic Ø90mm i większych oraz elektrooporowe dla średnic Ø63mm i 
mniejszych. Montaż przewodów wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur ciśnieniowych.  

Rury i kształtki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagają żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewodów 
z tworzyw sztucznych nie należy malować ani powlekać agresywnymi farbami i rozpuszczalnikami, ani też zasypywać gruntem 
mogącym zawierać węglowodory aromatyczne oraz związki działające agresywnie. Elementy z tworzywa sztucznego nie mogą 
stykać się z asfaltem, smołą i olejami. Wymagania i zakres badań przy odbiorze przewodów kanalizacyjnych budowanych w 
wykopach otwartych wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.  
5.2.3 Montaż studni kanalizacyjnych 
Studnie należy montować zgodnie z instrukcją montażu ich producenta. Dno wykopu należy wyrównać, następnie zgodnie z 
Wytycznymi do projektowania, budowy i odbioru PWiK Piaseczno wykonać płytę fundamentową z betonu C12/15 grubości min. 
10cm.  Na przygotowanej płycie fundamentowej ułożyć kinetę studni i podłączyć do niej rury kanalizacyjne, ustawiając dokładnie 
kąty podłączenia rur. Kinetę należy wypoziomować. Następnie należy zasypać wykop zagęszczanymi warstwami do wysokości 
30cm ponad wierzch rury. Zamontować komin studni z wykorzystaniem elementów rury karbowanej przyciętej do właściwej 
wysokości lub betonowych kręgów w zależność od typu studni. Zasypania wykopu dokonać warstwami. Obsypkę piaskową 
zagęszczać równomiernie na całym obwodzie studni. Należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących 
warunków gruntowo-wodnych oraz późniejszego obciążenia zewnętrznego. Zaleca się stosowanie zagęszczenia gruntu na poziomie 
minimum SP–(Standardowy Proctor): 
- 90% SP dla terenów zielonych, 
- 98% SP dla dróg o umiarkowanym obciążeniu ruchem drogowym, 
- 100% SP dla dróg o dużym obciążeniu ruchem drogowym (drogi gminne, drogi powiatowe). 
W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca się zwiększenie stopnia zagęszczenia gruntu do poziomu 
minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz 100% SP dla przypadku drugiego, 103% SP dla przypadku trzeciego. 
 Na zewnętrznych powierzchniach studzienek kanalizacyjnych betonowych należy wykonać izolację przeciwwilgociową z 
materiałów bitumicznych (dyspersja bitumiczna). Studzienki rewizyjne zaizolować od zewnątrz dwukrotnie substancją bitumiczną i 
dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gorąco. 
Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę na całym obwodzie i nie powinna zawierać odprysków i pęcherzy ani pęknięć. 
Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki w studzienkach powinny zachodzić wzajemnie na wysokości, co najmniej 0,1 m.  
Użyte materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 
5.2.4. Próba szczelności kanałów  
Próba szczelności kanałów grawitacyjnych 
W celu sprawdzenia szczelności przewodów dokonać próby zgodnie z normą PN-92/B-10735. Kanały grawitacyjne z rur PVC 
poddaje się próbie ciśnienia 3,0m sł.w. Ciśnienie może być mniejsze o ile to wynika z zagłębienia przewodu i studni. Wszystkie 
otwory na badanym odcinku dokładnie zaślepić. Napełnić badany odcinek kanału wodą do poziomu w studzience górnej, co najmniej 
0,5m niższego niż rzędna terenu przy studzience dolnej. Gdy poziom wody w studzience górnej wyniesie 0,5m ponad górną krawędź 
wylotu kanału, należy pozostawić tak wypełniony kanał przez 1 godzinę (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie 
próba szczelności winna wynosić: 
- 30 minut dla kanałów o długości do 50m, 
- 60 minut dla kanałów o długości powyżej 50m. 
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W tym czasie ubytek wody (dopełniana ilość wody) powinien być nie większy niż 0,02dm3/m2 powierzchni rury. Pozytywna próba na 
eksfiltrację świadczy o szczelności również na infiltrację. 
Próba szczelności rurociągów ciśnieniowych - kanalizacja  

Szczelność powinna być sprawdzona zgodnie z wymaganą normą PN-81/B/10725, PN-74/B-10733, do ciśnienia 1,0MPa 
dla rur PE - kanalizacja sanitarna ciśnieniowa i 1,6 MPa dla rur PE - wodociąg.  Próbę należy uznać za pozytywną, gdy ciśnienie 
próbne w rurociągu jest stałe w okresie 30 minut, a złącza nie wykazują, przecieków i roszenia. Przed próbą szczelności przewód 
nie może być od zewnątrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny być usunięte. W czasie badania powinien być 
możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za 
pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w 
poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu zasuw w czasie badania powinny być całkowicie otwarte zaś dławiki dociągnięte w 
sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny być wykonane w sposób trwały. 
Nie należy stosować zasuw jako zamknięcie badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości 
połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu. Każda rura powinna być obsypana maksymalnie 
ziemią, piaskiem lub innym materiałem zgodnie z dokumentacją, a ponadto, w szczególnych przypadkach, zakotwiona. Złącza rur 
nie powinny być zasypane. 
5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczanie 
Zasypywanie rur w wykopie można rozpocząć od obsypki 10cm po pozytywnym wyniku próby szczelności i należy je prowadzić 
następnie warstwami grubości 20cm. Materiał zasypki powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w Specyfikacji Technicznej. Rodzaj gruntu do zasypywania 
wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem. 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania  
6.2.1.Badania przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien: 
- sprawdzić zgodność wytyczenia z projektem budowlanym, 
- dostarczyć wymagane atesty, aprobaty na zastosowane materiały, 
- przedstawić wyniki badań materiałów do betonu, zapraw, podsypek, obsypek oraz pozostałych materiałów. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną 

przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-9l/B-10728. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z 

dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami 

technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym 

w dokumentacji, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub 

warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
- badanie odległości przewodu kanalizacyjnego od ściany budowli, która powinna być zgodna z projektem. W przypadku 

konieczności zbliżenia się do budowli należy zastosować środki zapobiegające naruszeniu trwałości budowli. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku 

osi przewodu nie powinny przekraczać 5 cm, 
- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ± 2cm, 
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć 2 cm, 
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć ± 2cm i nie mogą spowodować na 

odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 
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- stopień zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. Jednostki obmiarów należy przyjmować zgodnie z 
kosztorysem. 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3. dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową sieci 
kanalizacyjnej, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów,  
- wykonanie izolacji studni z rur stalowych ocynkowanych, 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST-00-00 "Wymagania ogólne" 
pkt 8.2. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu wg PN-8 l/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań 

przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych 

zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN- 81/B-10725 ). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do 
dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań 
przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i 
szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.2. Cena 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. Podstawą płatności za wykonane roboty 
w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie 
i sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po 
zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy.  
PN 92/B-1075 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-8l/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-8 l/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-86/H-74364 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka. 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
UWAGA: Wszelkie Roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem    niniejszej    specyfikacji    technicznej    są    wymagania    dotyczące    wykonania    i    przejęcia    robót związanych 
z budową sieci wodociągowej. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem sieci 
wodociągowych. W zakres robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze 
- roboty montażowe sieciowe 
- próba szczelności 
- ochrona przed korozją 
- kontrola jakości 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt.1.6. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00-00.  
Wykonawca zobowiązany jest: 

− dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, 

− stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 
Instytuty Badawcze, 

− powiadamiać Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy   i uzyskać jego 
akceptację, 

2.2. Sieć wodociągowa 
2.2.1. Rury i kształtki  
Do budowy wodociągu należy zastosować następujące rury i kształtki zgodne z punktem 2.1. niniejszej Specyfikacji Technicznej i 
dokumentacją projektową: 
Sieć wodociągową projektuje się z rur i kształtek polietylenowych PE100 SDR11 PN16 łączonych za pomocą zgrzewania 
doczołowego. W węzłach stosować połączenia kołnierzowe. Przy połączeniach kołnierzowych stosować kołnierze galwanizowane 
lub epoksydowane. Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej. Przewody wodociągowe poprowadzono w liniach rozgraniczających 
istniejących i projektowanych pasów drogowych oraz w drogach dojazdowych do posesji. Zmiany kierunków o kąt 11° wykonać przy 
pomocy łuków 11-90°. Na załamaniach 11° i większych oraz na trójnikach i końcówkach rurociągu stosować bloki oporowe. 
Parametry rur, powłok zabezpieczających i uszczelnień powinny być zgodne z PN-EN 12201, posiadać wdrożony system 
zarządzania jakością oraz powinny posiadać aktualny atest PZH. Głębokość ułożenia sieci wodociągowej wynosi minimalnie 1,60m. 
Maksymalne przykrycie wodociągów nie powinno być mniejsze niż 2,5m. Spadki rurociągów dostosowano do spadków terenu, 
istniejącego uzbrojenia terenu.  
2.2.2. Armatura. 
Na przewodach wodociągowych należy stosować armaturę spełniającą normy: PN-92/M74001, PN-83/M74002, PN-83/H02651,  
PN-89/H02650, PN-85/H74307.  
Wszystkie rury, uszczelki, kształtki i cała armatura wodociągowa powinny posiadać atesty techniczne, sanitarne, atesty higieniczne 
stosowanie do PN-EN 545:2010 oraz posiadać aktualny atest PZH.  
2.2.3. Zasuwy 

Jako zasuwy odcinające dla sieci wodociągowej zastosowano zasuwy klinowe kołnierzowe PN16 z żeliwa sferoidalnego. 
Należy zastosować zasuwy klinowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina. Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa 
sferoidalnego gat. min. EN-GJS-400-15. Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego, całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM. Trzpień 
zasuwy ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony nacięć, umożliwiający współpracę z 
oringami umieszczonymi we wkrętce i zawieszony w gnieździe pokrywy, a nie na wkrętce oporowej. W celu ochrony antykorozyjnej 
wszystkie elementy żeliwne wewnętrznie i zewnętrznie pokryte powłoką z farby epoksydowej o grubości powłoki 250-500µm 
odporne na przebicie elektryczne 3kV. Zasuwy posiadają na korpusie trwałe oznaczenie w postaci odlewu lub nalepki, zawierające 
informacje dotycząc producenta, klasy materiału odlewu, średnicy nominalnej, ciśnienia maks.. 
Zasuwy do zabudowy w gruncie wyposażyć w obudowę stałą lub teleskopową (wyklucza się osłonę kolumny obudowy zasuw 
wykonaną z PCV), umieszczoną w skrzynce PE z pokrywą żeliwną o wymiarach zgodnie z DIN 4056, o średnicy pokrywy min. 
150mm i wysokości min.270. Skrzynki obrukować w kręgu betonowym o wymiarach D=800mm, H=500mm. Armaturę wodociągową 
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należy oznakować na stałych elementach otoczenia lub słupkach betonowych tabliczkami wraz z elementami znakującymi z 
tworzywa sztucznego ABS odpornego na warunki atmosferyczne, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z PN-86/B-09700. 
STUDNIE WODOCIĄGOWE 

 Uzbrojenie projektowanego wodociągu PEØ225mm łączącego istniejący wodociąg w Wólce Pęcherskiej z wodociągiem w 
msc. Bogatki stanową studnie wodociągowe (komory) betonowe Ø1500mm zaprojektowane  
z aktualną normą PN-91/B-10728 zlokalizowane wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 722.   
 Parametry betonu: 

• klasa C35/45 

• nasiąkliwość ≤5% 

• wodoszczelność W12 

• mrozoodporność F150 

Podstawowe elementy typowych studni Ø1500mm betonowych: 
•  Dennicę studni monolityczna, prefabrykowana, przejścia rurociągu przez ściany studni szczelne i elastyczne.  

• kręgi nadbudowy dla studni DN1500 mm - betonowe, min. wysokość kręgów nadbudowy 250 mm; 

• przykrycie studzienek kanalizacyjnych - płyta przykrywowa, pierścień odciążający  

• właz kanałowy min.Ø600mm o wytrzymałości DN400, zabezpieczony przed napływem wód powierzchniowych i 
opadowych, 

• stopnie złazowe żeliwne antypoślizgowe lub stalowa drabinka powlekana, szerokość stopni 30cm, odległość między nimi 
25-30, 

• dla armatury montowanej w komorze należy wykonać konstrukcję wsporczą. 
 
ZESPOŁY ODPOWIETRZAJĄCO-NAPOWIETRZAJĄCE 

 W najwyższych punktach na sieci wodociągowej w celu zapewnienia prawidłowego działania rurociągów zaprojektowano 2 
automatyczne zespoły odpowietrzająco - napowietrzające DN50 w studniach wodociągowych SW1 i SW5. Odpowietrzniki 
umożliwiają usuwanie korków powietrznych z sieci oraz powstawaniu podciśnienia. Urządzenia montuje się przy pomocy kształtek 
kołnierzowych.  
 
ARMATURA DO PŁUKANIA RUROCIĄGÓW  

W celu ułatwienia eksploatacji i konserwacji rurociągu tj. czyszczenia bądź odwodnienia rurociągu zaprojektowano 4 studni 
wodociągowych z zabudową zestawu do płukania rurociągów DN80 tj. trójnika/czwórnika, zestawu do płukania rurociągów DN80 
zakończonych nasadą hydrantową tyb B - Ø75mm. Urządzenie zamontować przy użyciu kształtek kołnierzowych. 
2.2.4. Hydranty przeciwpożarowe 

W celu ochrony przeciw pożarowej oraz mając na uwadze prawidłową eksploatację sieci wodociągowej zaprojektowano 
hydranty pożarowe DN80mm. Hydranty zlokalizowano na sieci wodociągowej w miejscach umożliwiających odpowietrzenie i 
odwodnienie projektowanych przewodów, w pobliżu skrzyżowań ulic, w najwyższych i najniższych punktach przewodów, na 
końcówkach przewodów oraz uwzględniając zapisy przepisów szczegółowych dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz ochrony przeciwpożarowej budynków.  
W razie konieczności odwodnienia odcinka wodociągu należy zassać wodę poprzez hydrant zamontowany w najniższym punkcie 
profilu z wykorzystaniem pojazdu ssąco-płuczącego typu WUKO, następnie wodę zrzucić do najbliższej studni kanalizacyjnej. W 
przypadku hydrantów montowanych na odgałęzieniu od sieci głównej  wykonanym przy użyciu trójnika kołnierzowego oraz kształtek 
o odpowiedniej długości, zaprojektowano zasuwy umożliwiające odcięcie hydrantu bez konieczności przerywania przepływu wody w 
przewodzie wodociągowym.  
Zastosowano nadziemne hydranty DN80mm PN16, wysokość zabudowy Rd1250, L-2130mm, wyposażone  
w automatyczne odwodnienie komory zaporowej. 
Hydranty nadziemne powinny spełniać n/w wymagania: 

• przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2, 

• zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 µm dodatkowo 
zabezpieczone przed działaniem promieniowania UV powłoką poliestrową, kolor czerwony, 

• korpus górny i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, kolumna 
stalowa, stalowa cynkowana ogniowo lub z żeliwa sferoidalnego gat. min. EN-GJS-400-15, trzpień ze stali nierdzewnej, 
rura trzpieniowa stalowa ocynkowana lub ze stali nierdzewnej, 

• możliwość obrotu korpusu górnego po montażu hydrantu 360°, 

• kolumna dzielona na poziomie gruntu i połączona za pomocą śrub o ograniczonej wytrzymałości, 
• nakrętka trzpienia mosiężna z gwintem trapezowym, 

• nasady hydrantu wykonane ze stopu aluminium, pokrywy nasad z żeliwa szarego, 
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• zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą. Dodatkowe zamknięcie stanowi kula 
gumowa umieszczona w korpusie kulowym, 

• tłok hydrantu nawulkanizowany gumą EPDM o twardości 70° Sh, 

• odwodnienie powinno nastąpić z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu, 

• przy ciśnieniu 0,2MPa wydajność hydrantów powinna wynosić min. dla DN80 - 10dm3/s, 
• świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie. 

Hydranty podziemne powinny spełniać n/w wymagania: 

• przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2, 

• zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 µm , 

• korpus górny i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, kolumna 
żeliwna, trzpień ze stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana, 

• nakrętka trzpienia mosiężna z gwintem trapezowym, 

• zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą. Dodatkowe zamknięcie stanowi kula 
gumowa umieszczona w korpusie kulowym, 

• głębokość zabudowy RD - 1250 

• tłok hydrantu nawulkanizowany gumą EPDM o twardości 70° Sh, 

• odwodnienie powinno nastąpić z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu, 

• przy ciśnieniu 0,2MPa wydajność hydrantów powinna wynosić min. dla DN80 - 10dm3/s, 

• świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie. 
W czasie zamykania hydrantu, następuje samoczynne odwodnienie kolumny oraz rury trzpieniowej odwadniaczem w związku z 
czym należy przewidzieć wymianę gruntu wokół hydrantu na grunt umożliwiający infiltrację wody w głąb profilu glebowego. 
Odwadniacz hydrantu powinien znajdować się poniżej strefy przemarzania gruntu.  
Jako zabezpieczenie przed przemieszczaniem się elementów węzła hydrantu zastosować typowy blok oporowy zgodnie z rysunkiem 
załączonym do dokumentacji technicznej. Jako zwieńczenie hydrantu podziemnego do celów technologicznych zastosować skrzynki 
uliczne rodzaj C zgodne z PN-M-74082:1998 z symbolem „HYDRANT” na pokrywie.   
2.3. Odcinki boczne wodociągu  
2.3.1. Rury i kształtki  

Odcinki boczne wykonać z rur PE100 SDR 11 PN16. Przewody łączone za pomocą zgrzewania elektrooporowego należy 
układać na podsypce z piasku o grubości 10cm starannie zagęszczonej. Obsypkę przewodu w strefie ochronnej tj. do wysokości 
20cm ponad wierzch rury wykonać z piasku sypkiego. Zagęszczenie warstwy ochronnej wykonać warstwami, co 10cm. Zasypkę 
wykonać gruntem rodzimym z zagęszczeniem warstwami grubości 20cm. Zasypywanie wykopu prowadzić gruntem rodzimym, 
bez kamieni i głazów.  
2.3.2. Włączenie odcinków bocznych do sieci wodociągowej rozdzielczej 
Włączenie zrealizować za pomocą nawiertek wodociągowych do rur PEØ110x10,0m z żeliwa sferoidalnego z odejściem z gwintem 
wew. 2". Odcinek pomiędzy nawiertką a zasuwą wykonać z rur PE. Zasuwę należy połączyć z rurami przyłącza wodociągowego za 
pomocą elektromuf PE/stal z gwintem zewnętrznym o wymiarze dostosowanym do średnicy rury PE i z zaciskami montażowymi. 
2.3.3. Zasuwy 

Na odgałęzieniach bocznych zastosowano łącznie 4 zasuw klinowych z gwintem wewnętrznym 2"  odcinających z żeliwa 
sferoidalnego gat.  min EN-GJS-400-15.  
Zasuwy lokalizować: 

• w miejscach połączeń z przewodem wodociągowym, jeżeli przewód wodociągowy prowadzony jest pod ciągiem pieszym 
lub w przypadku budowy wodociągu wraz z odcinkami bocznymi korkowanymi w liniach rozgraniczających działki, 

• pod ciągiem pieszym lub w pasie zieleni w odległości nie większej niż 1 m od linii rozgraniczającej nieruchomość od drogi, 
jeżeli przewód prowadzony jest pod jezdnią. 

Połączenie projektowanego odcinka bocznego z rur PE z siecią wodociągową należy wykonać zgodnie ze schematami węzłów 
połączeniowych załączonych w dalszej części opracowania. Wszystkie zastosowane elementy żeliwne powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie zewnętrznie i wewnętrznie powłoką z farby epoksydowej o grubości powłoki 250-500 µm odporne na przebicie 
elektryczne 3kV.  
 Zasuwy zapatrzeć w obudowę stałą lub teleskopową (wymagania, punkt 1.2.3 Zasuwy) umieszczoną w skrzynce PE z 
pokrywą żeliwną o wymiarach zgodnie z DIN 4056, o średnicy pokrywy min. 150mm i wysokości min. 270mm. Skrzynki obrukować w 
kręgu betonowym o wymiarach D=800mm, H=500mm. Pod zasuwy należy wykonać bloki oporowe betonowe o wymiarach 
40x40x20cm.  
 Odgałęzienia wodociągowe należy zakończyć w liniach rozgraniczających pasa drogowego korkiem z PE, który umożliwi 
dalszą rozbudowę przyłącza. Zaleca się aby wraz z wodociągiem ulicznym realizować wszystkie odgałęzienia wodociągowe w 
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liniach rozgraniczających ulic.  
2.4. Oznakowanie trasy wodociągu 
Trasę wodociągu, lokalizację uzbrojenia podziemnego tj. zasuw, trójników i załamania trasy wodociągu należy oznakować przy 
pomocy tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny być umieszczone na trwałych budowlach 
zlokalizowanych przy trasie sieci wodociągowej lub na specjalnych słupkach. Umieszczenie tabliczek na słupkach dopuszczalne jest 
tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m nie ma żadnej trwałej budowli lub ogrodzenia. 
Na całej długości ułożenia (wykonanie metodą wykopową) sieć wodociągową oznakować taśmą w kolorze niebieskim wykonaną z 
tworzywa sztucznego z metalową wkładką. Taśmę należy układać około 20 cm nad górną krawędzią rury wodociągowej. 
2.5. Bloki oporowe. 

Na załamaniach powyżej 11° oraz na trójnikach i końcówkach rurociągu stosować betonowe bloki oporowe wg rysunku 
szczegółowego załączonego do opracowania. Dopuszczalne jest wykonane bloków oporowych na miejscu budowy pod warunkiem 
dokładnego oparcia ich o grunt nienaruszony. Beton do wykonania bloków oporowych może być dowieziony z wytwórni lub 
wykonany na miejscu. Do wykonywania bloków oporowych należy zastosować beton klasy B20. Jako bloki oporowe można również 
wykorzystać prefabrykaty, pozostawia się dowolność wykonawcy robót, co do wyboru metody wykonania bloków. W celu 
zabezpieczenia kształtek przed uszkodzeniem przez beton należy zastosować folie lub taśmę z tworzywa sztucznego oddzielająca 
kształtkę od betonu. W przypadku wykonywania bloków oporowych na miejscu próbę hydrauliczną należy przeprowadzić nie 
wcześniej niż 6 dni po wykonaniu bloków.  
2.6. Beton. 
Beton używany na budowie powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie winien być stosowany beton klasy B-
20 lub innych zgodnie z dokumentacją projektową 
2.7. Piasek na podsypkę   rur. 
Piasek na podsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100 
2.8. Materiały izolacyjne. 
Materiały izolacyjne: 
- lepik asfaltowy do stosowania na zimno 
2.10. Składowanie materiałów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona 
i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 
2.10.1. Rury wodociągowe, kształtki i złączki. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczenie przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 
40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. Rury o różnych średnicach i grubościach ścianek winny być składowane oddzielnie, a gdy są składowane razem , to 
rury o grubszej ściance winny być składowane na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i z 
przekładkami drewnianymi, a wysokość stosu nie powinna być większe niż 1,5 m. Składowania rur nie może powodować nacisku na 
kielichy rur. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur powinno być dokonane za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur 
sfrezować. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem metod i środków jak 
dla rur. Elementy drobne jak uszczelki, środki do czyszczenia itp. winny być przechowywane w magazynach zamkniętych z 
podziałem na średnice i typy. 
 
2.10.2. Elementy betonowe do obudowy zasuw. 
Pierścienie odciążające i płyty przykrywowe mogą być składowane w stosach o wysokości maksimum 1,0 m. teren składowania 
powinien być utwardzony i odwodniony. 
2.10.3. Inne materiały. 
Piasek na podbudowę winien być składowany jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże składowiska powinno być 
równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Piasek   powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi rodzajami frakcjami ziemi w czasie jego transportu składowania i poboru. 
Cement należy składować w silosach lub workach. Dla składowania cementu w workach Wykonawca 
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu zgodnie z BN-
88/6731-08 nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
Pozostałe materiały.   Pozostałe materiały używane do wykonania rurociągów wodociągów winny być składowane zgodnie z 
wymaganiami producentów w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamkniętych w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
2.11. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, 
atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
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względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera 
robót. 
 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
3.1. Sprzęt do wykonywania sieci wodociągowej. 
Do wykonania robót związanych z budową odcinka sieci wodociągowej może być wykorzystany sprzęt niżej podany lub inny 
zaakceptowany przez Inżyniera: 

− żurawie budowlane samochodowe 

− sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania 

− wciągarki ręczne i mechaniczne 
− samochody skrzyniowe 

− samochody samowyładowcze 5 i 10t 

− sprężarka powietrzna spalinowa 4-5 m³/min 
− beczkowozy 

− urządzenia do wciskania rur do kielichów 

− inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem 
 

4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Wykonawca z obowiązany jest dostosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów. Materiały na   budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone 
materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga 
użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką uniemożliwiającą   zaciskanie się zawiesin na wiązce. 
Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów.  
Przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 
- do przewożenia rur używać wyłącznie samochodów skrzyniowych 
- środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez ostrych krawędzi gwoździ itp. 
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m 
- przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 

zewnętrznej rury 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne 

ściany skrzyń samochodu 
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni 
- przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m 
Kształtki, złączki i armaturę należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur. 
Transport prefabrykowanych bloków oporowych powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi z wykorzystaniem palet lub 
układając je bezpośrednio na skrzyni samochodu. 
Transport kręgów do obudowy zasuw powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi w pozycji 
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz 
zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z 
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do, podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesin rozmieszczonych równomiernie na 
obwodzie prefabrykatu. 
Transport pierścieni odciążających winien odbywać się w pozycji zabudowy na warunkach jak kręgów 
żelbetowych. 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku za ścianami środka transportowego należy stosować 
przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na 
środkach transportowych. 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki specjalistyczne, które nie spowodują segregacji składników, 
zmiany składu mieszanki i jej zanieczyszczeń i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
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technologicznych. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
5.1. Zasady wykonywania robót. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane przewody wodociągowe. 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do budowy wodociągów należy wykonać roboty ziemne oraz odwodnienie wykopów zgodnie  
z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczna ST-00-00. 
5.3. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. 
Zgodnie z dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi rury należy posadowić na następujących rodzajach podłoża: 
- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie występują piaski grube, średnie lub drobne rury należy posadowić na 

istniejącym podłożu z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne do posadowienia rury wodociągowej 
- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie występują grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o grubości 10 cm 
Piasek do wykonania podłoża po dostarczeniu do wykopu należy rozgarniać ręcznie przy pomocy łopat. 
Warstwa podłoża winna być zagęszczona za pomocą ubijaków ręcznych. Spadek podłoża winien być zgodny ze spadkiem 
wodociągu. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka przewodu 
wodociągowego. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni 
lub gruzu. 
Podłoże powinno być wyprofilowane tak aby rura spoczywała na nim 1/4 swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie 
krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku nie powinno przekraczać – 5 cm 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno być większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać   w 
żadnym jego punkcie ±1cm. Badania podłoża naturalnego i umocnionego przeprowadzać zgodnie z wymaganiami normy 
PN-81/B-10735. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami 
określonymi przez producentów rur. 
5.4. Roboty montażowe. 
5.4.1. Układanie przewodów wodociągowych z PE 
Rurociągi łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe zgodnie z instrukcją producenta rur ciśnieniowych. Montaż przewodów wykonać 
zgodnie z instrukcją producenta rur ciśnieniowych. 
Rury i kształtki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagają żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewodów z 
tworzyw sztucznych nie należy malować ani powlekać agresywnymi farbami i rozpuszczalnikami, ani też zasypywać gruntem 
mogącym zawierać węglowodory aromatyczne oraz związki działające agresywnie. Elementy z tworzywa sztucznego nie mogą 
stykać się z asfaltem, smołą i olejami. Wymagania i zakres badań przy odbiorze przewodów wodociągowych budowanych w 
wykopach otwartych wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.  
5.4.2. Montaż zasuw. 
Na przewodzie wodociągowym należy zamontować zasuwy kołnierzowe. Wrzeciona  zasuw winny być ustawione w pionie i 
wyprowadzone za pomocą teleskopowych obudów do zasuw do poziomu terenu. Łby do kluczy należy umieścić w skrzynkach 
ulicznych.  
5.5. Skrzyżowania wodociągu z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym. 
W obrębie skrzyżowań wodociągów z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, kablami i innym uzbrojeniem 
podziemnym prace montażowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością tak, aby nie doszło do uszkodzenia istniejących sieci. 
Zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia należy dokonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną. 
5.6.    Płukanie i dezynfekcja. 
Zrealizowany wodociąg przed oddaniem do eksploatacji winien być poddany płukaniu czystą wodą. Prędkość przepływu wody w 
czasie płukania winna wynosić 1m/s a czas płukania T=600 s. Przewód wodociągowy uważa   się za wypłukany, gdy wypływająca 
woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe po płukaniu poddać dezynfekcji używając roztworów podchlorynu sodu 
w ilości 125 mg/l. Po dezynfekcji woda nie może wykazywać zanieczyszczeń   szkodliwych dla zdrowia. 
5.7. Próba szczelności  wodociągu. 
Po ułożeniu przewodu oraz zabezpieczeniu przed przesunięciem wykonać próbę szczelności wg PN-B-10725. 
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Próba szczelności   powinna odpowiadać następującym warunkom: 
- wmontowane zasuwy winny być otwarte 
-próbę szczelności przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 10C 
-ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,6 MPa. 
Badany odcinek można uważać za szczelny jeżeli na odcinku tym przy zamkniętym dopływie wody i pod ciśnieniem próbnym w 
czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. 
5.8. Podłączenie projektowanych odcinków wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej. 
Budowę istniejącego wodociągu oraz podłączenie do sieci wodociągowej dokonać w porozumieniu z eksploatatorem sieci 
wodociągowej. 
5.9. Roboty ziemne – zasypy. 
Zasypanie wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną ST-03-01. Nad 
projektowanym wodociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 20 cm. 
5.10.  Oznakowanie trasy wodociągu 
Oznakowanie trasy wodociągu, uzbrojenia należy wykonać przy pomocy tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. 
Tabliczki powinny być umieszczone na trwałych budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociągowej lub na specjalnych 
słupkach. 
Umieszczenie tabliczek na słupkach dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m nie ma żadnej trwałej budowli 
lub ogrodzenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości   robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Kontrola związana z wykonaniem przewodów wodociągowych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-10725.   Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót są spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną  
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: podłoża naturalnego, podłoża 
wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu, zabezpieczenie bloków oporowych przed 
korozją. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 
Badanie materiałów użytych do budowy wodociągów następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych 
materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości 
(z dokładnością do 10cm) i średnicy, badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i 
prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/ 4 
obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, obsypek i podsypek 
oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót   w zakresie i z częstotliwością określoną 
w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z 
dokładnością do 1 cm 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki 

− badanie odchylenia osi przewodu wodociągowego 

− sprawdzenie zgodności   z dokumentacją projektową przebiegu przewodów wodociągowych 
− badanie odchylenia spadku przewodów wodociągowych 

− sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów 

− sprawdzenia płukanie i dezynfekcji przewodów 
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− sprawdzenie szczelności przewodów 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się w następujących zakresach: 

− odległość krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej   niż 5 cm 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,10 m 

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm 
− odchylenie rurociągu tłocznego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego rurociągu tłocznego od osi przewodu ustalonej na 

ławach celowniczych nie powinno   przekraczać ± 5 mm 

− odchylenie spadku ułożonego rurociągu   tłocznego od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać: -5 % 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i   +10% projektowanego spadku( przy zwiększonym spadku) 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru  robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Jednostką obmiarową dla wodociągu jest 
1 metr (m) rury dla każdego typu średnicy. 
 
8. PRZEJĘCIE   ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
8.1. Ogólne zasady przejęcia robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej dały wyniki pozytywne. 
8.2. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- zasypany i zagęszczony wykop 
Przejęcie robót zanikających powinno być dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego przejęciu nie powinna być mniejsza niż 40m lub o długości odcinka 
podlegającego przebudowie , gdy jego długość jest mniejsza od 40m . Przy przejęciu powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
- dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według PN-86/B-02480, wyniki 

badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego według PN-
81/B-03020, poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, uziarnienia warstw 
wodonośnych 

- stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowym, uzbrojenia podziemnego 
przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, 
zadrzewienie. 

- Dziennik Budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

Przejęcie robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- przydatności podłoża naturalnego do budowy wodociągów (rodzaj podłoża, stopień   wilgotności)  
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w palnie, rzędnych i głębokości ułożenia 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i prefabrykatów 
- płukanie i dezynfekcja przewodów 
- szczelności przewodów 
- izolacji bloków oporowych 

Przejęcie polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola jakości 
robót” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. 
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8.3. Przejęcie części robót. 
Przejęcie części robót jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. 
Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. Przy przejęciu części Robót wymagane jest 
przedłożenie następujących dokumentów: 

- wszystkich dokumentów wymaganych przy przejęciu zanikających i ulegających zakryciu. 
- protokołów wszystkich   odbiorów technicznych części robót 
- protokołu przeprowadzonego badania szczelności całości robót 
- świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów 
- dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 
- wykonanych przez jednostkę geodezyjną  

Przy przejęciu należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
- dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 
- protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
- aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
- protokóły płukania i dezynfekcji przewodów 
- protokóły badań szczelności całego przewodu 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Podstawę płatności stanowi ułożony odcinek wodociągu wraz z armaturą podłączony do eksploatowanej sieci wodociągowej. 
Wykop powinien być zasypany i zagęszczony do rzędnej podłoża jezdni i chodników, a w przypadku braku nawierzchni utwardzonej 
– do rzędnej podłoża przed rozpoczęciem robót. 
Płatność za metr bieżący wodociągu należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów na podstawie 
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania jednego metra rurociągu obejmuje: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiórkowe, wytyczenie trasy wodociągu 
- dostarczenie materiałów 
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu 
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem 
- odwodnienie wykopu 
- przygotowanie podłoża 
- ułożenie rur ochronnych 
- ułożenie rur ciśnieniowych przewodowych 
- wykonanie bloków oporowych i montaż kształtek, armatury itp. 
- płukanie i dezynfekcję przewodów 
- badania szczelności poprzez próbę ciśnieniową 
- włączenie przewodu   wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej 
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 
- transport nadmiaru urobku 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji   Technicznej 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci wodociągowej 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 
2001 poz 747). 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013 nr 0 poz. 1409) 
3.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03 

poz. 401) 
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. _ Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 t. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 
7. Ustawa o systemie oceny zgodności z dn. 30.08.2002 (Dz. U. 2002 nr 166 poz.1360) z późniejszymi zmianami  
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8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881) z późniejszymi zmianami  
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DZ. U. 2004 nr 198 poz. 2041) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 

uprawnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)  
11. PN-85/B-01700 - Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
12. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
13. PN-B-10736:1999 -   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 
14.  PN-81/B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  
15.  PN-B-10725:1997 – Wodociągi . Przewody zewnętrzne . Wymagania i badania.  
16. PN-92/C-89017 – Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałościowe na ciśnienie wewnętrzne.  
17. PN-93/C-89218 – Rury i kształtki z tworzyw sztucznych . Sprawdzanie wymiarów.  
18. PN-EN-ISO 178 – Tworzywa sztuczne. Oznaczenie właściwości przy zginaniu. 
19. PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie 

właściwości mechanicznych przy rozciąganiu.  
20. PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych. Określenie 

czasu indukcji utleniania.  
21. PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia skurczu 

wzdłużnego.  
22. PN-EN- 545 – Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych . Wymagania i 

metodyka badań.  
23. PN-92/M-742001 – Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.  
24. PN-83/M-742002 -   Armatura przemysłowa. Znakowania i rozpoznawcze malowanie.  
25. PN-83/H-02651 -   Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.  
26. PN-89/H-02650 -   Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
27. PN-85/H-74307 -   Armatura i rurociągi. Powierzchnie uszczelniające kołnierzy. Wymiary. 
28. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
29. BN- 81/9292-04 –Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.  
30. BN-81/9192-05 – Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.  
31. KB 8-4.11./2/ - Bloki oporowe 
32. PN-B-19701:1997 – Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
33. BN-88/6731-08 – Cement. Transport i przechowywanie  
34. PN-EN-206-1. Beton- Część I- Wymagania, właściwości produkcja i zgodność. 
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1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscu skrzyżowań z projektowanymi obiektami liniowymi. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Na trasie projektowanej kanalizacji występują skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym w postaci: 
- sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych, 
- sieci kanalizacji deszczowej, 
- sieci gazowej i przyłączy gazowych, 
- sieci telekomunikacyjnej, 
- sieci energetycznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Linia kablowa energetyczna - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych przeznaczona do przesyłania energii elektrycznej, 
Linia kablowa telefoniczna - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych przeznaczona do przesyłania sygnałów 
telefonicznych, 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku 
elektrycznego, 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi 
i chemicznymi, 
Skrzyżowanie – miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowego w którym rzut poziomy linii realizowanego obiektu liniowego 
przecina rzut poziomy innej linii innego urządzeni a uzbrojenia terenu (linii kablowej energetycznej lub telefonicznej, kanału 
sanitarnego lub deszczowego, wodociągu, innego rurociągu lub kabla.), 
Zabezpieczenie przewodu – sposób zabezpieczenia przewodu na skrzyżowaniu z realizowanym obiektem liniowym na czas 
realizacji tego obiektu, 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-00-00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.0. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Zabezpieczenie przewodów rurowych. 
W rejonie skrzyżowań i zbliżeń projektowanego uzbrojenia terenu z istniejącymi podziemnymi przewodami energetycznymi, 
telekomunikacyjnymi, wodociągowymi, gazociągowymi i kanalizacyjnymi roboty prowadzić ręcznie w porozumieniu z użytkownikami 
sieci. Na czas wykonywania robót odkryte kable, rurociągi zabezpieczyć przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji 
nośnej zgodnie z załączonym w części graficznej schematem. 
W pobliżu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nie wolno wykonywać wykopów sprzętem mechanicznym. Prace te należy 
wykonywać w porozumieniu z właściwym Zakładem Energetycznym lub operatorem sieci teletechnicznych. Skrzyżowania i zbliżenia 
siecią kanalizacyjną z liniami napowietrznymi i kablami energetycznymi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Miejsca skrzyżowania i zbliżenia podlegają odbiorowi przez pracownika Zakładu Energetycznego. W miejscach skrzyżowań 
kanalizacji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kable należy zastosować rury ochronne dwudzielne PEHD o dł. 
3,0m. 
W miejscu skrzyżowań z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa lub 
innych właściwych na danym terenie operatorów sieci gazowych. Na skrzyżowaniach kanalizacji grawitacyjnej z gazociągiem na rury 
kanalizacyjne zastosować następujące rury ochronne o długości od 2,0 do 4,0m. 

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, kolidujących z 
przedmiotową inwestycją, wykonawca w imieniu Inwestora zobowiązany jest we własnym zakresie do rozwiązania kolizji w sposób 
zapewniający prawidłowy odpływ wód. 
W trakcie budowy inwestor zobowiązany jest do: 
- zapewnienia wytyczenia trasy kanalizacji przez jednostki uprawnione do wykonywania robót geodezyjnych, 
- wykonania robót wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej na mapie sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych 
potwierdzonej przez naradę koordynacyjną przeprowadzoną we właściwym Starostwie Powiatowym, 
- zapewnienia po zakończeniu inwestycji wykonania geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenia związanej z tym 
dokumentacji, geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego terenu, układanej w wykopach, należy wykonać 
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przed ich zasypaniem, 
- ochrony stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej (punktów poligonowych), znajdujących się w obrębie lokalizacji 
projektowanej inwestycji. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych punkty poligonowe należy zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zasypaniem. Sposób 
zabezpieczenia i nadzór nad pracami w tym zakresie wykonawca zobowiązany jest zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa 
geodezyjnego. Prace ziemne w pobliżu punktów geodezyjnych wykonywać ręcznie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 
punktów poligonowych, wykonawca na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego (Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 
15.04.1999r. Dz. U Nr 45 poz. 454 z 1999r.). Po wykonanych pracach skontrolować wysokościowo i kątowo punktu osnowy 
geodezyjnej nr 1675, w przypadku naruszenia należy postępować zgodnie z w/w Rozporządzeniem.  
Przejścia bezwykopowe pod przeszkodami 
Projekt przewiduje wykonanie przejść podłużnych siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową metodą przewiertu sterowanego.  
Zaprojektowano łącznie 9 przejść przewiertem w polietylenowych rurach osłonowych w tym: 

• na kanałach grawitacyjnych: 

− w rurze osłonowej PE100 RC SDR17 Ø400x23,7mm - 1 szt. o łącznej długości – 14,0 mb, 

− w rurze osłonowej PE100 RC SDR17 Ø315x18,7mm - 53 szt. o łącznej długości – 1476,0 mb, 

− w rurze osłonowej PE100 RC SDR17 Ø250x14,8mm - 11 szt. o łącznej długości – 124,5 mb, 

• na rurociągach tłocznych kanalizacji sanitarnej: 

− w rurze osłonowej PE100 RC SDR17 Ø200x11,9mm - 9 szt. o łącznej długości – 1077,0 mb, 

− w rurze osłonowej PE100 RC SDR17 Ø180x10,7mm - 3 szt. o łącznej długości – 100,0 mb. 

• na wodociągu 

− w rurze osłonowej PE100 RC SDR17 Ø355x21.1mm - 5 szt. o łącznej długości – 1002,0 mb, 

− w rurze osłonowej PE100 RC SDR17 Ø200x11,9mm - 7 szt. o łącznej długości – 151,5 mb. 
Uwaga: 
Nie wyklucza się zamiany metody przewiertu sterowanego na przecisk w stalowych rurach osłonowych ze szwem pod warunkiem 
zachowania: stawianych wymagań dotyczących parametrów technicznych i jakościowych wykonania i stosowanych materiałów, 
obowiązujących przepisów i warunków pozyskanych na etapie projektowym. Należy dostosować rurę osłonową stalową do rury 
przewodowej. Nie należy stosować tej metody w pobliżu budynków (do 10m). W razie zamiany metody i rur osłonowych z 
polietylenowych na stalowe należy rury osłonowe stalowe wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelności 
według PN-79/H-74244. Łączenie rur poprzez spawanie elektryczne doczołowe. Miejsca spawania nie powinny posiadać 
rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% powierzchni. Ponadto 
nie powinny mieć rys, pęknięć i innych wad. Do spawania zaleca się stosowanie elektrod EP146. Suszenie elektrod powinno być 
zgodne z zaleceniem producentów. Spawacze wykonujący złącze spawane powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, 
odpowiednie do zakresu wykonywanych robót udokumentowane wpisem do książeczki spawacza. Wszystkie rury, uszczelki, 
kształtki powinny posiadać atesty techniczne i sanitarne. 
2.3. Folia. 
Przy oznakowaniu  kabli i przewodów należy stosować następujące folie: 
- dla kabli energetycznych - folię z PCV koloru czerwonego o szerokości 20cm i grubości co najmniej 0,8mm. 
- dla kabli telefonicznych - folię z PCV koloru pomarańczowego o szerokości 20cm i grubości co najmniej 0,8mm. 
- dla przewodów wodociągowych - folię z PCV koloru niebieskiego o szerokości 20cm i grubości co najmniej 0,8mm. 
2.4. Składowanie materiałów. 
Kształtowniki stalowe, deski i rury przeznaczone do zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego mogą być składowane na 
wolnym powietrzu na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. Pozostałe materiały 
przeznaczone do zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego jak: folie, drut i inne drobne materiały należy przechowywać 
w magazynach zamkniętych. Posegregowane według rodzajów i wielkości. 
2.5. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, 
atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera 
robót. 
 
3.0. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
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Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
 
4.0. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Środki transportu 
Wykonawca  przystępujący do budowy powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu dostawczego. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki w 
jakich będą wykonywane przepusty na kable elektryczne. 
5.2. Wykopy. 
W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonać ręcznie zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-03-01. 
5.3. Układanie przepustów kablowych. 
Układanie rur przepustów powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie 
itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu kabli elektrycznych. 
Głębokość ułożenia przepustów w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni przepustu na kablach 
istniejących winna zostać dostosowana do głębokości ułożenia istniejących kabli. 
Przepust należy zakładać na szerokości wykopu oraz po 0,5m z każdej strony wykopu. W pobliżu kabli energetycznych nie wolno 
wykonywać wykopów sprzętem mechanicznym. Prace te należy wykonywać w porozumieniu z Zakładem Energetycznym. 
Skrzyżowania i zbliżenia siecią kanalizacyjną z liniami napowietrznymi i kablami energetycznymi należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Miejsca skrzyżowania i zbliżenia podlegają odbiorowi przez pracownika Zakładu Energetycznego. 
Wyloty rur ochronnych należy zaślepić poprzez wprowadzenie na głębokość co najmniej 10 cm od wlotu rury pianki poliuteranowej. 
Przepusty należy wykonać zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05. Całość robót związanych z zabezpieczeniem kabli należy 
prowadzić pod nadzorem właścicieli lub służb eksploatujących dane sieci kablowe. 
5.4. Zabezpieczenie kabli teletechnicznych. 
Zabezpieczenie kabli teletechnicznych należy wykonać w następujący sposób: 
- nad wykopem należy ułożyć ceownik 100, 
- kabel teletechniczny na szerokości wykopu ująć w korytko wykonane z desek, 
- korytko z desek podwiesić za pomocą drutu stalowego do ceownika ułożonego nad wykopem. 
W miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z siecią teletechniczną prace należy prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika właściwego 
operatora sieci po uprzednim zgłoszeniu. Przed zasypaniem wykopów obowiązuje odbiór wykonanych prac przez pracownika 
właściwego operatora sieci. Wszelkie uszkodzenia będą usuwane na koszt inwestora. 
5.5. Zabezpieczenie przewodów rurowych. 
Zabezpieczenia istniejącej sieci wodociągowej, gazowej, przyłączy wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych należy dokonać w 
następujący sposób: 
- wzdłuż wykopu na poziomie terenu należy ułożyć bale drewniane o wymiarach 25*25 cm i długości L=2,0m. 
- na tych balach prostopadle do wykopu ułożyć 2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 (dla przewodów powyżej 600 mm ceowniki 

180) 
- pod przewody wodociągowe, gazowe podłożyć ceowniki 80 (dla przewodów powyżej 600 mm ceowniki 180) 
- wzdłuż przewodów kanalizacyjnych na szerokości wykopu po obu stronach przewodu należy ułożyć kątowniki 100*100*10 oparte 

na ceownikach 80 (dla przewodów powyżej 600 mm ceowniki 180) 
- ceowniki podłożone pod przewody i ceowniki ułożone na teownikach należy ze sobą połączyć za pomocą prętów stalowych Ø 10 

mm. 
Zabezpieczenie istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów może być dokonane w inny sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Zabezpieczenia istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów należy dokonać pod nadzorem właścicieli lub służb 
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eksploatujących dane sieci. Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopów zabezpieczenie podlega rozbiórce. 
5.6. Zasypka wykopów. 
Zasypki wykopów w obrębie kolizji dokonać ręcznie z ręcznym zagęszczeniem gruntu wokół zabezpieczanego uzbrojenia. 
Nad następującym uzbrojeniem należy ułożyć folie: 
- nad kablami energetycznymi - folię z PCV koloru czerwonego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,8 mm. 
- nad kablami telefonicznymi - folię z PCV koloru pomarańczowego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,8 mm. 
- nad przewodami wodociągowych - folię z PCV koloru niebieskiego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,8 mm. 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca powinien sprawdzić jakość używanych materiałów w zakresie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. 
6.3. Wykonanie robót. 
Kontrola w czasie wykonywania przepustów polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowości założenia przepustu, 
- prawidłowości uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia kabli, 
- dla kanałów, wodociągów i gazociągów prawidłowość wykonania zabezpieczenia. 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest: 
- dla przepustów na kable elektryczne i telefoniczne jest 1m (jeden metr) na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
- dla zabezpieczenia kanałów, wodociągów i gazociągów jest 1 sztuka wykonanego zabezpieczenia na podstawie dokumentacji 

projektowej i pomiaru w terenie. 
8.0. PRZEJĘCIE ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady przejęcia robót 
Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Sposób przejęcia robót 
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodności na materiały, wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 
materiałów i robót według pkt. 6 niniejszej Specyfikacji Technicznej. Przy przejęciu robót należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw 

od dokumentacji projektowej, 
- protokoły z przejęć części robót i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek, 
- protokoły odbioru technicznego przez przedstawicieli Właścicieli lub Użytkowników poszczególnych sieci. 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Nie przewiduje się odrębnej płatności za wykonanie zabezpieczeń. Płatność za wykonanie zabezpieczeń wykonawca winien 
uwzględnić w robotach ziemnych. Cena wykonania robót obejmuje: 
- powiadomienie przedstawiciela danej sieci o przystąpieniu do prowadzenia robót, 
- koszty nadzoru przedstawicieli poszczególnych sieci nad prawidłowym zabezpieczeniem uzbrojenia, 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie wykopów, 
- założenie przepustów z rur dwudzielnych na istniejące kable elektryczne, telekomunikacyjne lub wykonanie zabezpieczenia 

kanałów, wodociągów i gazociągów, 
- odbiór robót w obecności przedstawiciela danej sieci, 
- demontaż wykonanie zabezpieczenia kanałów, wodociągów i gazociągów. 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz. 

401). 
3. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
4. BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 
5. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe . 
6. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe  
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1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z odbudową 
nawierzchni. 
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonywaniem nawierzchni, poboczy i 
chodników w miejscach rozebranych, w związku z prowadzonymi Robotami przy budowie sieci kanalizacyjnej. Zakres Robót 
obejmuje odtworzenie nawierzchni i podbudowy w pasie szerokości wykopów. 
Roboty obejmują wykonanie: 
- wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni, 
- poboczy drogowych, 
- wjazdów na teren posesji. 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako 
podbudowę pomocniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych oraz rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Dz.U. Nr43,poz. 430. 
1.4. Określenia podstawowe 
Korytowanie - usunięcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi, w miejsce której wbudowana zostaje podbudowa. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich połączenia przeznaczony dla ruchu 
kołowego. 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o 
właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2.0. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00-00. "Wymagania ogólne" pkt 2. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
- wykorzystać materiał pochodzący z rozbiórki istniejących nawierzchni, 
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, 
- dostarczyć zaświadczenia o jakości, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze) 

zakupionych przez Wykonawcę materiałów, dla których normy PN i BN to przewidują. Inne materiały powinny być wyposażone w 
takie dokumenty na życzenie Inżyniera, 

- powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 
Zaleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie materiałów tej samej grupy pochodzących od jednego producenta. 
Wszystkie materiały podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót można 
zastąpić równoważnymi o ile zastosowane materiały posiadają te same właściwości techniczne jak określone w niniejszej 
Specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
2.2. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie także dla poboczy drogowych. 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo łamane uzyskane w wyniku 
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń 
obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15 musi leżeć pomiędzy krzywymi 
granicznymi. 
2.3. Nawierzchnia asfaltowa 
Odbudowy nawierzchni drogowej asfaltowej (ścieralnej) należy dokonać w całej szerokości pasa jezdnego. Na pasach 
odbudowywanej nawierzchni poza wykopami pod kanały/rurociągi należy dokonać korytkowania do poziomu ułożenia warstwy 
odsączającej. Całość pasa odbudowy jezdni wyrównać do poziomu ułożenia warstwy odsączającej. Przed przystąpieniem do 
układania mas bitumicznych krawędzie istniejącej nawierzchni bitumicznej należy posmarować bitumem. Odbudowy nawierzchni 
drogowej bitumicznej należy dokonać poprzez wykonanie następujących warstw (przyjęto jak dla drogi o ruchu kategorii KR-3): 
- warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm, 
- dolna warstwa podbudowy z tłucznia 0/63 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm 
- górna warstwa podbudowy z tłucznia 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 8 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 4 cm 
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- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 3 cm 
2.4. Nawierzchnia z tłucznia 
Na pasach odbudowywanej nawierzchni poza wykopami pod kanały/rurociągi należy dokonać korytkowania do poziomu ułożenia 
warstwy odsączającej. Całość pasa odbudowy jezdni wyrównać do poziomu ułożenia warstwy odsączającej. Odbudowy nawierzchni 
drogowej z kruszywa z należy dokonać poprzez wykonanie następujących warstw: 
- warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm, 
- dolna warstwa podbudowy z tłucznia 0/63 gr. 20 cm, 
- górna warstwa podbudowy z tłucznia 0/31,5 gr. 10 cm. 
Podbudowę piaskową i warstwę tłucznia należy zagęścić. 
 
3.0. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. 
 
4.0. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt.4. 
4.2. Transport kruszyw 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00-00. Wymagania ogólne" pkt 5 
 
5.2. ROBOTY W PASIE DRÓG 
GMINNYCH 
Zgodę na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odcinkami bocznymi  
w pasie dróg wewnętrznych stanowiących nieruchomości o numerach ew.: 693 – stanowiącej drogę bez nazwy, 690 – stanowiącej 
ul. Pierwiosnków, 417 – stanowiącej ul. Zawilców, 415 i 423 stanowiących ul. Werbeny, 416 – stanowiącej ul. Azalii, 418 – 
stanowiącej ul. Szafirków, 424 – stanowiącej drogę bez nazwy, 429 – stanowiącej ul. Malwy, 430 – stanowiącej drogę bez nazwy 
oraz 431 i 432 – stanowiących ul. Anemonów w Bogatkach, uzyskano na podstawie: 

 umowy nr IT.LOK.47/2018 z dnia 29.11.2018r., umowy nr IT.LOK.25/2019 z dnia 19.02.2019r. oraz umowy nr 
IT.LOK.30/2019 z dnia 28.02.2019r. w sprawie lokalizacji i umieszczenia urządzeń w drogach pozostających we władaniu i 
pod zarządem Gminy Piaseczno jako drogi powszechnego użytkowania. 

Zgodnie z zapisami umowy Inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia z Gminą z wyprzedzeniem 14 dniowym terminu prowadzenia 
robót w pasie drogowym, a w przyszłości usuwanie awarii lub konieczności prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych lub 
remontowych. 
 Inwestor doprowadzi teren po pracach do stanu pierwotnego, niezwłocznie, po ich zakończeniu. Przekopy po kanalizacji i 
wodociągach należy odtworzyć na szerokość min. 4m w drogach. Niedopuszczalne jest wbudowanie asfaltu "na zimno". Drogi 
nieutwardzone należy wzmocnić w warstwie wierzchniej tłuczniem kamiennym, na podsypce piaskowej.  
POWIATOWYCH 
Zgodę na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 2835W ul. 
Słoneczników w msc. Bogatki uzyskano na podstawie: 

 decyzji nr 224/L/18 z dnia 10.10.2018r. wydanej przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego: 
Wykopy otwarte w pasie drogowym drogi powiatowej ograniczyć do minimum, przejścia poprzeczne wykonać metodą 
przecisku/przewiertu w rurze osłonowej. 
 Zgodnie z decyzją nr 224/L/18 wydaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie przed przystąpieniem do 
prowadzenia robót zobowiązuje się wnioskodawcę do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, 
dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.  
WOJEWÓDZKICH 
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Zgodę na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 722 uzyskano na 
podstawie decyzji nr 1708/2021 znak U-2.482.1630.2021.3.MK z dnia 30.12.2021r. Ustalono następujące warunki zezwolenia: 
1) jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, uzgodnionego niniejszą decyzją, koszt 
tego przełożenia ponosi jego właściciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, 
2) utrzymanie obiektów i urządzeń, uzgodnionych niniejszą decyzją, należy do ich posiadaczy, zgodnie z art.39 ust.4 ustawy o 
drogach publicznych, 
wykopy otwarte w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej ograniczyć do minimum, wykopy zasypać materiałem podatnym na 
zagęszczenie, zagęszczać warstwami do uzyskania wskaźnika Is=1,00, 
przejście poprzeczne pod drogą wojewódzką wykonać metodą przewiertu/przecisku na głębokości min. 1,2 m od rzędnej dna rowu 
umieszczając urządzenie w rurze osłonowej, 
przebieg równoległy wnioskowanej sieci w miejscach technologicznie możliwych do umieszczenia należy wykonać metodą 
przecisku/przewiertu, umieszczając urządzenie w rurze osłonowej oraz ograniczając liczbę komór roboczych do minimum, 
z uwagi na aktualne prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika obejmujące obszar na 
którym projektowane są wnioskowane urządzenia, do wniosku na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z 
umieszczeniem wnioskowanych sieci należy załączyć pisemne uzgodnienie z Wykonawcą ww. robót budowlanych tj. 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. (ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec), 
w przypadku naruszenia konstrukcji rowu należy ją odtworzyć w następujący sposób 
- skarpy rowu wyprofilować i nadać im poprzedni spadek, 
- skarpy i dno rowu zagęścić oraz umocnić warstwą humusu o grubości 10cm i obsiać trawą, 
w celu lokalizacji wnioskowanych urządzeń na terenie działek nr ew.: 167/1, 169/1 obręb Jazgarzew, 8/54 obręb Wólka Pęcherska, 
564/1, 343/1, 541/1, 333/5, 330/5, 325/1, 510/1, 506/5 obręb Bogatki należy wystąpić do Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie o zawarcie umowy najmu; 
przy uzyskiwaniu w MZDW Rejon Drogowy Otwock – Piaseczno zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 
należy wystąpić o protokolarne udostępnienie działek nr ew.: 167/1, 169/1 obręb Jazgarzew, 8/54 obręb Wólka Pęcherska, 564/1, 
343/1, 541/1, 333/5, 330/5, 325/1, 510/1, 506/5 obręb Bogatki zgodnie z ww. umową, 
w sytuacji wystąpienia kolizji przy umieszczeniu ww. urządzenia z innymi urządzeniami podziemnymi, usunięcia kolizji oraz koszty z 
tym związane należeć będą do Wnioskodawcy, 
wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, jeden egzemplarz przekazać do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, 
naruszony pas drogowy należy przywrócić do stanu poprzedniego zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w dnia 2 marca 1999r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. 
zm.). 
 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy materiały posiadają atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 
6.3. Badania w czasie Robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kruszywa łamanego i nawierzchni gruntowych należy wykonać pod względem 
równości wykonania nawierzchni oraz możliwości jej sprawnego odwodnienia. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. Jako jednostkę podstawową należy przyjmować 1m2 odnawianej 
nawierzchni. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy, 
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- wykonanie podsypki, 
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
Zasady ich odbioru są określone w ST-00-00 "Wymagania ogólne” 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04481 Grunt budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
PN-B-06714-36 Kruszka mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego. 
PN-B-30020 Wapno. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
PN-S-96035 Popioły lotne 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM Warszawa 1997. 



2 

 

WYKAZ SPECYFIKACJI 
Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zadania 
inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z odcinkami bocznymi do posesji w 
msc. Bogatki, gmina Piaseczno" oraz "Budowa sieci kanalizacji sanitarnych do budynków mieszkalnych położonych na 
działkach ew. nr 351/16, 498/3, 481/1 msc. Bogatki, Gmina Piaseczno". 
 

 
 

Poz. Kodyfikacja Treść specyfikacji  

1 ST-00-00 Wymagania ogólne 03 - 25 

2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy 26 - 27 

3 ST-02-01 Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów wysokościowych 28 - 31 

4 ST-02-02 Roboty przygotowawcze – usunięcie warstwy humusu 32 - 34 

5 ST-02-03 Roboty przygotowawcze – rozbiórka elementów dróg 35 - 37 

6 ST-03-01 Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do IV 38 - 44 

7 ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego – kanalizacja sanitarna 45 – 58 

8 ST-04-02 Wykonanie obiektu liniowego – wodociąg 59 - 70 

9 ST-05-01 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 71 - 75 

10 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych 76 - 80 
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1.0. WSTĘP. 
1.1. Nazwa zamówienia. 
Nazwa inwestycji: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z odcinkami bocznymi do posesji w 

msc. Bogatki, gmina Piaseczno" oraz "Budowa sieci kanalizacji sanitarnych do budynków mieszkalnych 
położonych na działkach ew. nr 351/16, 498/3, 481/1 msc. Bogatki, Gmina Piaseczno". 

Adres inwestycji: Bogatki, gmina Piaseczno, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie 
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. 

ul. Żeromskiego 39 
05-500 Piaseczno 

Jednostka projektowa: "ETGAR" Krzysztof Wójcik 
 ul. Zakopiańska 73/306 
 30-418 Kraków 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiot robót. 
Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci kanalizacji ciśnieniowej wraz 
z budową przydomowych przepompowni ścieków na terenie prywatnych posesji oraz uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej 
rozdzielczej wraz z odcinkami bocznymi do istniejących budynków wraz niezbędną armaturą wodociągową. 
Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie msc. Bogatki projektuje się w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym. Odprowadzenie ścieków z 
w/w obszaru planuje się poprzez włączenie rurociągu ciśnieniowego B.P1 przez studnię rozprężną B.SR1 do istniejącej studni o 
rzędnych 112.39/109.91 na kanale grawitacyjnym ks300 na działce 166 obręb 0017 Jazgarzew.  
 Celem realizacji budowy kanalizacji sanitarnej jest uzyskane efektu ekologicznego w postaci: uporządkowania gospodarki 
ściekowej poprzez odprowadzenie ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków  
w sposób zorganizowany i zgodny z przepisami, maksymalizacji efektów ekologicznych, polegająca na uzyskaniu jak największej 
liczby podłączeń do kanalizacji, poprawy stanu sanitarnego miejscowości, poprzez odcięcie ewentualnych dotychczasowych 
odpływów ścieków sanitarnych do cieków, wód powierzchniowych i rowów przydrożnych oraz poprzez likwidację przydomowych 
zbiorników bezodpływowych /szamb/.  

Trasę kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem dostosowano do układu głównych istniejących  
i projektowanych ciągów komunikacyjnych, istniejącej  infrastruktury podziemnej oraz obecnego i planowanego zagospodarowania 
działek. 
 Opracowaniem objęto sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami zlokalizowaną: 

• w działkach prywatnych wzdłuż pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 722 w msc. Bogatki, Wólka Pęcherska, Jazgarzew 

• w msc. Bogatki w pasie drogowym: 

• ul. Anemonów, 

• planowanej ul. Równoległej zgodnie z wyrysem z MPZP, 

• ul. Słoneczników, 

• ul. Malwy, 

• ul. Azali, 

• ul. Szafirków, 

• ul. Zawilców,  

• ul. Pierwiosnków, 

•  ul. Werbeny, 

• ul. Modraszki, 

• ul. Książęcej, 

• dróg wewnętrznych bez nazwy  
oraz na działkach prywatnych. 
 W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Bogatki zaprojektowano 3 sieciowe przepompownie ścieków wraz z 
wewnętrznymi liniami zasilającymi w pasie dróg wewnętrznych na działkach nr ew.: 431, 429, 416 obręb 0006 Bogatki oraz 18 
przydomowych przepompowni ścieków na działkach prywatnych. 

Na terenie miejscowości Bogatki wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych istnieje miejsca sieć wodociągowa. Z uwagi na 
intensywny rozwój miejscowości, projektuje się rozbudowę sieci wodociągowej w granicy istniejących i planowanych dróg, przede 
wszystkim wzdłuż planowanej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ul. Równoległej w celu 
zabezpieczenia istniejących potrzeb na usługi dostawy wody wszystkich posesji.  

Dodatkowo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 722 projektuje się sieć wodociągową DN225 w celu połączenia istniejących 
przewodów zlokalizowanych w działce nr ew. 8/19 w Wólce Pęcherskiej oraz w działce nr ew. 432  
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ul. Anemonów w Bogatkach w celu zwiększenia niezawodności działania systemu wodociągowego na terenie gminy Piaseczno.  
Trasę wodociągu dostosowano do układu głównych istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych, istniejącej  

infrastruktury podziemnej oraz obecnego i planowanego zagospodarowania działek. 
Opracowaniem objęto sieć wodociągową wraz z odgałęzieniami zlokalizowaną: 

• w działkach prywatnych oraz w poboczu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 722 w msc. Wólka Pęcherska , 

• w msc. Bogatki w pasie drogowym: 

• ul. Anemonów,  

• planowanej ul. Równoległej zgodnie z wyrysem z MPZP, 
• ul. Malwy,  
• ul. Modraszki,  
• ul. Azalii,  
• planowanych drogach dojazdowych wewnętrznych zgodnie z wyrysem z MPZP, 

oraz na działkach prywatnych. 
 W zakres opracowania wchodzą wyżej wymienione odcinki sieci wodociągowej oraz odgałęzienia wodociągowe do 
wszystkich posesji w liniach rozgraniczających ulic objętych w/w zakresem opracowania. Projektowana sieć wodociągowa objęta 
niniejszym opracowaniem służyć będzie do zaopatrzenia w wodę budynków mieszkalnych. 
Zasilanie projektowanych odcinków sieci przewidziano poprzez połączenie z istniejącą siecią wodociągową  
w miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu kolejno symbolami od W1 do W27'. 

Dodatkowo zadanie inwestycyjne obejmuje budowę podłączeń kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych położonych na 
działkach ew. nr 351/16, 498/3, 481/1 w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym. Odprowadzenie ścieków z w/w działek planuje się: 

• z działki ew. nr 351/16 planuje się poprzez włączenie rurociągu ciśnieniowego A12.P19 do studni A12 o rzędnych 113,96/111,65 
na projektowanym kanale grawitacyjnym PVCØ250mm realizowanym wg odrębnego opracowania pn: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do posesji w msc. Bogatki, Gmina Piaseczno"  

• z działki ew. nr 498/3 planuje się poprzez włączenie rurociągu ciśnieniowego FA10.P20 do studni FA10 o rzędnych 
115,52/113,09 na projektowanym kanale grawitacyjnym PVCØ200mm realizowanym wg odrębnego opracowania pn: „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do posesji w msc. Bogatki, Gmina Piaseczno" 

• z działki ew. nr 481/1 planuje się poprzez włączenie kanału grawitacyjnego FAB do studni FA4 o rzędnych 114,77/112,46 na 
projektowanym kanale grawitacyjnym PVCØ200mm realizowanym wg odrębnego opracowania pn: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do posesji w msc. Bogatki, Gmina Piaseczno".  

 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Do prac i robót towarzyszących oraz tymczasowych należą: 
- wykonanie zaplecza wykonawcy, 
- roboty pomiarowe i geodezyjne, 
- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stałe istniejącego uzbrojenia podziemnego i jego uzbrojenia ulicznego, 
- odwodnienie wykopów na czas realizacji poszczególnych obiektów Inwestycji, 
- wymiana gruntu nie nadającego się do zasypki wykopów pod jezdniami, 
- rozbiórka i odtworzenie elementów dróg, 
Wszystkie w/w roboty należy wykonać zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi. 
Zestawienie projektowanych obiektów. 
W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakres robót wraz z podstawowymi wielkościami dla całości Inwestycji. 

 KANALIZACJA SANITARNA 
Łączna długość projektowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi 12638,5m w tym: 
- z rur PVC-U Ø250x7.3mm – 751,5m  
- z rur PVC-U Ø200x5.9mm – 11887,0m 

Łączna długość projektowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wynosi 5236,5m w tym: 
- z rur RC PE100 SDR17 PN10 Ø110x6.6mm – 836,0m  
- z rur  PE100 SDR17 PN10 Ø110x6.6mm – 1475,5m 

- z rur  PE100 SDR17 PN10 Ø90x5.4mm – 1423,5m  
- z rur RC PE100 SDR17 PN10 Ø63x3.8mm – 60,0m  
- z rur  PE100 SDR17 PN10 Ø63x3.8mm – 85,5m  
- z rur RC PE100 SDR17 PN10 Ø50x3.0mm – 52,0m 

- z rur  PE100 SDR17 PN10 Ø50x3.0mm – 1304,0m 

Zaprojektowano 268 szt. odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej o sumarycznej długości 1445,0m w tym: 
- z rur PVC-U Ø160x4.7mm – 1445,0m  



7 

 

Zaprojektowano:  
- sieciowe przepompownie ścieków - 3 szt. 
- przydomowe przepompownie ścieków - 20 szt. 

Studnie kanalizacyjne: 
Zaprojektowano łącznie 126 szt. studni PPØ425mm o następującym rodzaju kinety: 
- kineta przepływowa Ø200/0° - 66 szt. 
- kineta przepływowa Ø200/30° - 4 szt. 
- kineta przepływowa Ø200/90° - 12 szt. 
- kineta dopływowa Ø200 -  27 szt. 
- kineta zbiorcza Ø200 -  17 szt. 
Zaprojektowano łącznie 5 szt. studni PPØ600mm o następującym rodzaju kinety: 
- kineta przepływowa Ø250/0° - 1 szt. 
-  kineta dopływowa Ø250 -  2 szt. 
- kineta przepływowa Ø200/0° - 1 szt. 
-  kineta dopływowa Ø200 -  1 szt. 
Zaprojektowano łącznie 324 szt. studni betonowych Ø1200mm w tym: 
- kineta dopływowa - 62 szt. 
- kineta przepływowa - 98 szt. 
- kineta zbiorcza - 10 szt. 
- kineta kaskadowa dopływowa - 112 szt. 
- kineta kaskadowa zbiorcza - 42 szt. 
Zaprojektowano łącznie 4 szt. studni rozprężnej betonowej Ø1200mm.  
Zaprojektowano łącznie 12 szt. studni betonowych rewizyjnych Ø1200mm, w tym: 

 na rurociągu B.P1 [PEØ110mm]  

• 3 studnie z armaturą do czyszczenia rurociągu i zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym, 

• 6 studni z armaturą do czyszczenia rurociągów, 
 na rurociągu B.P2 [PEØ90mm] 

• 1 studnię z armaturą do czyszczenia rurociągów, 
 na rurociągu B.P3  

• 1 studnię z armaturą do czyszczenia rurociągu i zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym, 

• 1 studnię z armaturą do czyszczenia rurociągu. 
Sieciowe i przydomowe przepompownie ścieków: 
- sieciową przepompownię ścieków – 3 szt. 
- przydomowe przepompownie ścieków – 20 szt. 

 WODOCIĄG 
Sieć wodociągowa 
Łączna długość projektowanych odcinków sieci wodociągowej wynosi 6512,5m z rur PE100 SDR11 PN16 w tym: 
- z rur RC PEØ225x20.5mm – 437,0m 

- z rur  PEØ225x20.5mm – 1013,5m 

- z rur  PEØ110x10.0mm – 5062,0m 

Zaprojektowano 105 szt. odgałęzień wodociągowych bocznych o sumarycznej długości 518,5m PE100 SDR11 PN16 w tym: 
- z rur PEØ40x3.7mm - 518,5m. 
Zasuwy 
Na odcinkach sieci wodociągowej zaprojektowano łącznie 113 zasuw kołnierzowych w tym: 

• w zabudowie w gruncie 

- zasuwy kołnierzowe DN150mm - 3 szt. 
- zasuwy kołnierzowe DN100mm - 52 szt.  
- zasuwy kołnierzowe DN80mm - 46 szt. 

• w zabudowie w studniach wodociągowych 

- zasuwy kołnierzowe DN200mm - 8 szt. 
- zasuwy kołnierzowe DN80mm - 2 szt. 
Hydranty przeciwpożarowe 
W celu ochrony przeciw pożarowej oraz mając na uwadze prawidłową eksploatację sieci wodociągowej zaprojektowano 42 szt. 
hydrantów pożarowych DN80mm, w tym: 41 hydranty nadziemne i 1 hydrant podziemny. 
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1.3. Zakres dokumentacji projektowej 
Specyfikacje Techniczne 
Przedmiotem opracowania są Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej  
oraz sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do posesji w msc. Bogatki, gmina Piaseczno. 
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi 
specyfikacjami: 
Tabela: Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Poz. Kodyfikacja Treść specyfikacji 

1 ST-00-00 Wymagania ogólne  

2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy 

3 ST-02-01 Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów wysokościowych 

4 ST-02-02 Roboty przygotowawcze – usunięcie warstwy humusu 

5 ST-02-03 Roboty przygotowawcze – rozbiórka elementów dróg 

6 ST-03-01 Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do IV 

7 ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego – kanalizacja sanitarna 

8 ST-04-02 Wykonanie obiektu liniowego – wodociąg 

9 ST-05-01 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

10 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych 
Niezależnie od postanowień warunków szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach będą 
stosowane przez wykonawcę w języku polskim. Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy, nawet jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. Zakres stosowania Specyfikacji 
Technicznych określa Inżynier. 
Zawartość dokumentacji projektowej. 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej 
wraz z odgałęzieniami do posesji w msc. Bogatki, gmina Piaseczno. 
W dokumentacji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i  rysunki, przedmiary robót, specyfikacje techniczne opracowane dla 
całej inwestycji. 
Dokumentacja projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu i będzie 
udostępniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposób określony w warunkach przetargu. 
Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowę winna być sprawdzona 
przez Wykonawcę pod względem technicznych możliwości wykonania zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bhp, 
rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 
Wykonawca we własnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezpłatnie) następującą dokumentację: 
- opracuje w miarę potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
- opracuje w miarę potrzeb i postępu robót projekt tymczasowych objazdów na czas budowy, 
- projekt organizacji i harmonogram robót, 
- szczegółowy program i dokumentacje technologiczną dla robót obejmującą wybór materiałów, opracowanie receptur 

laboratoryjnych i roboczych, kolejność wykonania robót, zakres i metodykę przeprowadzania prób i badań, zestawienie 
koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, zestawienie koniecznych badań powykonawczych, 

- projekt placu budowy, względnie zaplecza technicznego budowy. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną. 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część kontraktu, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: umowa, 
oferta cenowa, warunki kontraktu, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, przedmiar robót, wszelkie inne dokumenty 
wymienione w warunkach kontraktu jako stanowiące część kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 
od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
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niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Zmiany i odstępstwa od dokumentacji. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji mogą być realizowane na następujących warunkach: 
- wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcę powinny być uzgodnione obustronnie 

z Inżynierem, w okresie zapewniającym możliwość akceptacji przez Projektanta i nieprzerwany cykl wykonawstwa, 
- podjęte decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzone przez Inżyniera 

wpisem do dziennika budowy, 
- w przypadkach uznanych przez Inżyniera za niezbędne, potwierdzone zmiany i odstępstwa od dokumentacji proponowane przez 

Wykonawcę powinny być uzgodnione i potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Projektanta, 
- wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych realizowanej 

inwestycji, 
- wszelkie zmiany i odstępstwa od materiałów określonych w dokumentacji nie mogą powodować pogorszenia warunków 

eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwałości eksploatacyjnej. 
1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i  współrzędne reperów, współrzędne punktów głównych 
oraz wszelkie dane niezbędne do ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i 
jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba że kontrakt postanowi inaczej). 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5. Ochrona interesów osób trzecich. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi z uzbrojeniem 
ulicznym, kable itp. oraz uzyska , na własny koszt, od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i uzbrojenia na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych mu przez eksploatatorów i dostarczonych mu w dokumentach przez 
Zamawiającego. 
1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 
1.7. Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Zgodnie z art. 21a 
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ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej 
przez Projektanta przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. W/w 
plan winien być opracowany zgodnie z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 i z dn. 
6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.8. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z opracowaną organizacją ruchu drogowego na czas budowy. W 
przypadku konieczności Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarządem Dróg i 
przedstawi Inżynierowi. 
1.9. Ogrodzenie placu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
- przedstawienia Inżynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i 

uzyskania jego akceptacji, 
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy. 
1.10. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na 
terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót i odcinków. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten  sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
przejęcia robot i odcinków. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody mieszkańców i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest on włączony w cenę kontraktową. 
1.11. Nazwy i kody zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień. 
Zgodnie z obowiązującym Wspólnym Słownikiem Zamówień  roboty objęte inwestycją  posiadają następujące kody: 
Roboty budowlane 
1.0. DZIAŁ ROBÓT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
1.1. Grupa robót 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 Klasa robót 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 
 Kategoria robót 45112210-0 Usunięcie warstwy humusu 
 Kategoria robót 45233100-0 Rozbiórkę elementów dróg 
 Kategoria robót 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 Kategoria robót 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
1.2. Grupa robót 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

 Klasa robót 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
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wyrównanie terenu 
 Kategoria robót 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
 
1.12. Określenia podstawowe 
Każda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane określenia podstawowe, które służyć mają 
ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu inwestycyjnego. Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia 
podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji 
technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione poniżej określenia  
należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie wydana przez upoważnioną do tego jednostkę, 

• certyfikat zgodności – działanie trzeciej osoby (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z 
właściwymi przepisami prawnymi, 

• chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunięty, 
• deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z normą lub aprobata techniczną, 

• długość kolektora – odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek, 
• dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych 

składająca się z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami wynikłymi w 
trakcie realizacji inwestycji, 

• droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 

• droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana  przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu, 

• Dziennik Budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez Wykonawcę na placu 
budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego, 

• eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu do gruntu, 
• europejskie  zezwolenie techniczne – oznacza aprobująca ocenę techniczną zdatności produktu do użycia,  dokonaną 

oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki  produktu oraz 
określonych warunków jego zastosowania i użycia, 

• geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci 
uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią 

• infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu, 
• Inżynier, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i uprawnienia 

reprezentująca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do bieżącej kontroli jakości i ilości robót oraz biorąca  udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót, 

• istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane, 

• jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, 
• Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

• Księga Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. 
Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera, 

• laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości i prób związanych z oceną jakości materiałów  oraz robót, 

• materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi  zaakceptowane przez Inżyniera, 

• nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, 

• normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
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Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 

• objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego ruchu 
publicznego na okres budowy, 

• obmiar robót – pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany 
parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem, 

• odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych, 

• pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i 
krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze, 

• podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod rurociągiem lub do głębokości przemarzania, 
• polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej, 

• przedmiar robót (wykaz cen) – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności ich wykonania, 

• przejęcie części robót (odbiór częściowy) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a 
także dokonywanych prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i innych. Odbiorem częściowym nazywa się także 
odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”, 

• przejęcie gotowego obiektu budowlanego (odbiór gotowego obiektu budowlanego) – formalna nazwa czynności, 
zwanych tez „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale 
nie pełniącą funkcji Inżyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych 
placów oraz po przyjęciu przygotowanej przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej, 

• przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z 
powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków 
bezpieczeństwa, 

• przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. ogrodzenie, 
budynek, kolej rurociąg itp., 

• przeszkoda – obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji, 
• przetargowa Dokumentacja Projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, 
• rejestr obmiarów – oznacza książkę obmiarów prowadzoną przez Inżyniera, do której wpisuje się wszelkie potwierdzenia 

ilości niezwłocznie po ich dokonaniu, 

• rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadnia budowlanego, 
roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót, 

• rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 
zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkoda terenową, 

• rura osłonowa – przewód rurowy chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych wewnątrz którego 
umieszczony jest przewód instalacyjny, 

• rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem Robót, 

• skrzyżowania – miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia, 
• Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania, 
• Wspólny Słownik Zamówień – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 

zamówień publicznych, 

• wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób (w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych) wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony 
do obrotu  jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową, 
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• zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu, 

• zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, 
zwana dalej Zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie udzielonym pełnomocnictwem, 

• kanał – liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków, 
• kanał zamknięty – kanał, którego obwód przekroju poprzecznego jest zamknięty, 

• studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) – obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów, 

• studzienka prefabrykowana – studzienka, której przynajmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy są 
wykonane z prefabrykatów, 

• kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków, 

• właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, składający się z 
korpusu i pokrywy, 

• kształtki   –   wszelkie   łączniki   służące   do   zmian   kierunków,   średnic,   rozgałęzień,   podłączeń   przewodów 
wodociągowych, 

• przewody wodociągowe rozdzielcze – zewnętrzna sieć ciśnieniowa wody pitnej służąca do zaopatrywania grupy 
odbiorców, 

• zasuwa – urządzenie służące do zatrzymania lub uruchomienia przepływu wody pitnej lub innego medium zamontowane 
na sieciach. 
 

2.0. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały muszą być w 
gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich 
najnowszym wersjom tu nie wymienionym. Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich 
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie Inżyniera takie świadectwa 
winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione. 
Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat 
zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą, zezwolenia PZH dla materiałów mających kontakt z wodą do picia, inne prawnie 
określone dokumenty. Chociaż projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzyma również sprzęt 
skonstruowany według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne 
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą 
zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji 
zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia angielskich i polskich tłumaczeń dokumentów 
związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 
Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca poda nazwę producentów, od których proponuje zakupić materiały, surowce i urządzenia. Co najmniej na trzy tygodnie 
przed planowanym złożeniem zamówienia materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi nazwy firm 
producentów podstawowych i pozostałych materiałów i wyposażenia, od których proponuje pozyskać materiały, wyroby i inne rzeczy 
konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania zgody Inżyniera 
na skorzystanie z takiej możliwości. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do wykonywanych prac. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą 
wykorzystane do robót składowane na odkład lub odwiezione odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
kontrakcie. Wyjątkiem są obszary dla których uzyskano pisemną zgodę Inżyniera na wykonywanie na nich dodatkowych wykopów. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
Zmiany w listach materiałowych 
Jeżeli wykonawca będzie zamierzał dokonać zmiany producenta/dostawcy materiałów w stosunku do zatwierdzonej listy, to winien 
powiadomić Inżyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz winien pokryć dodatkowy koszt takich zmian w 
rezultacie ich wprowadzenia. 
Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał 
inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 
inspekcji, 
- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub 
instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w 
szczegółowych Specyfikacjach. 
Wykonawca uzgodni z Inżynierem sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz 
elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które w opinii Inżyniera są 
nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca 
będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera lub wprowadzenia zmian przez Projektanta 
w ramach nadzoru autorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze Specyfikacją Techniczną, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
2.7. Terminy dostaw. 
Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem robót, zamówienia były 
realizowane z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni 
przed wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 
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3.0. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.0. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie organizacji robót 
oraz takie, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Środki transportu winny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej Specyfikacji Technicznej, jeżeli gabaryty lub masy 
elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 
4.2. Transport poziomy. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu 
robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do transportu, a Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń wynikłych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inżyniera. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach. 
4.3. Transport pionowy. 
Do transportu pionowego materiałów na terenie budowy należy używać żurawi samochodowych o odpowiednim udźwigu i wysięgu 
podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawcę z Inżynierem. Do załadunku i wyładunku materiałów 
na środki transportu mogą być używane wózki widłowe. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem 
zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy z 
zaangażowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami 
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacją Techniczną. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami a 
rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji 
Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
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oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów projektów i Wykonawca winien  
to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robót rozbiórkowych obiektów wymagających wydania decyzji przez 
właściwy organ. W zakres robót rozbiórkowych wchodzi rozbiórka istniejących nawierzchni asfaltowych i wybrukowanych. 
5.3. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego przejęcia robót i odcinków odbioru końcowego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego robót i odcinków odbioru końcowego. 
5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy 
Projektowana inwestycja jest inwestycją liniową realizowaną w pasie dróg oraz działek prywatnych. Wykonawca w miarę potrzeb i 
postępu robót opracuje w formie szkiców projekt zagospodarowania placu budowy uwzględniając posiadany sprzęt i zaplecze 
budowy. W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzględniona zostanie również opracowana organizacja ruchu na czas 
realizacji inwestycji. 
5.5. Projekt organizacji robót 
W miarę potrzeb Wykonawca dla własnych potrzeb, na żądanie Inwestora lub Inżyniera w celu zapewnienia terminowego 
wykonania inwestycji objętej kontraktem opracuje projekt organizacji robót uwzględniający terminy wykonania poszczególnych robót 
i dostawy niezbędnych materiałów. 
5.6. Projekt technologii i organizacji montażu 
Realizowane elementy inwestycji nie wymagają projektu technologii i montażu. 
5.7. Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca zapewni wykonanie czynności geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodetę oraz jego współpracę z 
Inżynierem. 
5.8. Likwidacja placu budowy 
Po wykonaniu robót wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 



17 

 

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- wykaz urządzeń pomiarowo – kontrolnych 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości 
zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Warunki ogólne kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach 
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie  
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, Inżynier  może wymagać 
dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Wymagania kontroli jakości dla materiałów i wyrobów. 
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 
lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 19994r, poz. 414 z późniejszymi zmianami). Materiały, instalacje, robocizna i 
wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile 
szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech 
następujących dokumentów odniesienia: 
- z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa, 
- z właściwą przedmiotowo Polska Normą wyrobu, 
- z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, którego właściwości 

użytkowe (odnoszące się od wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 
Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzona następującymi procedurami atestacyjnymi: 
- certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa. Wykaz wyrobów objętych 

certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 1999r. w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowo na Znak Bezpieczeństwa i oznaczenia tym Znakiem oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez 
producenta deklaracji Zgodności (Dz.U. nr 5 z 2000. Poz.53.), 

- certyfikacji zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat Zgodności z Aprobata 
Techniczną, 

- deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklaracje Zgodności z Polską Normą lub Deklarację Zgodności z 
Aprobatą Techniczna. Zasady wydawania i wzór deklaracji określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113 z 1998r poz. 728). 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te są 
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dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny 
przydatności atestacji oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca.1998r w sprawie wykazu wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych wyrobów oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. nr 113 z 1998 r  poz. 637). 
Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom określonym w Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679) Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i 
surowce to będą one zgodne z podanymi danymi szczegółowymi. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą 
reprezentowały najwyższa jakość w swojej klasie. 
Normy przywołane. 
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. nr  z 2020r.  poz. 1333) , 
Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03 kwietnia 1993r. (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z późniejszymi zmianami, 
Ustawa o systemie zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 28 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r), 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów 
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowo na Znak Bezpieczeństwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji Zgodności (Dz.U. nr 5 z 2000. Poz.53.), 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobów nie mających 
istotnego wpływ na spełnienie wymagań podstawowych wyrobów oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz. U. nr 113 z 1998 r poz. 637), 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów zgodności, wzoru 
Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz. U. nr 113 z 1998r  poz. 728), 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia1998r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679), 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 
2000r), 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do 
obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie, albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska wyprodukowanych 
w Polsce lub sprowadzone z krajów, z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. poz. 58 z 2000r), 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728), 
 
Zasady kontroli wymiarów. 
Sprawdzenie wykonanych robót pod względem zgodności wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, a szczególności PN-ISO 
3443-8:1994. 
Normy przywołane 
PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów. 
PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z 

wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna. 
PN-ISO–3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarów w budownictwie. 
PN-ISO–3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji. 
PN-ISO–7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów 

pomiarowych. 
PN-ISO–7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy. 
Warunki eksploatacyjne. 
Wszelkie obiekty, instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i 
eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w 
następujących granicach: 
- temperatura  od -30 do +35 °C 
- wilgotność  od 0 do 95 % 
- ciśnienie atmosferyczne  od 850 do 1200 Mbar 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
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jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś 
badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane 
przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi. W przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane w 
sposób przez niego zaakceptowany. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w powyższym punkcie i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikacje Techniczną, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 
6.7. Równoważność norm i zbiorów przepisów. 
Gdziekolwiek w kontrakcie przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne 
dostarczone towary oraz wykonane i zdane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe i odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co 
najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku kiedy Inżynier 
stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje 
się do norm powołanych w dokumentach. 
6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania  
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Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, przejęcia części 

robót i przejęcia robót i odcinków, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 

związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wcześniej następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
- uzyskane oświadczenia od eksploatatorów instalacji podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji istniejącego uzbrojenia 

ulicznego: skrzynek, zaworów, zasuw, studzienek itp. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być 
przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem 
okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inżynier oraz Zamawiający będą mieli prawo dostępu do 
wszystkich dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
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7.0. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie / wykazie 
cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Korekta ewentualnych błędów lub pominięcie pozycji w przedmiarze 
wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji Inżyniera po porozumieniu z Inwestorem, jeżeli zawarta umowa nie 
stanowi inaczej. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub innym w czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w jednostkach ustalonych w 
Przedmiarze. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej 
podawane będą w [m], powierzchnie w [m2] a sprzęt i urządzenia w sztukach [szt.]. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla 
danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w [m3] jako długość pomnożona przez średni przekrój. Przy 
robotach ziemnych [m3] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m3] nasypu oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i 
sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia faktury za roboty za dany miesiąc chyba 
że kontrakt stanowi inaczej. 
Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części robót lub przejęciem robót i odcinków, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
8.0. PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1. Rodzaje przejęcia robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- przejęcie instalacji i urządzeń technicznych, 
- przejęcie części robót – ODBIORY CZĘŚCIOWE, 
- przejęcie robót i odcinków – CZĘŚCIOWE ODBIORY TECHNICZNE, 
- ODBIÓR TECHNICZNY, 
- przejęcie końcowe Robót – ODBIÓR KOŃCOWY, 
- ODBIÓR OSTATECZNY, 
- przejęcie robót po okresie rękojmi – ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI, 
- ODBIÓR POGWARANCYJNY, 
- wystawienie Świadectwa Wykonania. 
8.2. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonane w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Przejęcia robót dokonuje Inżynier. Gotowość 
danej części robót do przejęcia zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
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Przejęcie będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Przejęcie instalacji i urządzeń technicznych. 
Przejecie instalacji i urządzeń technicznych wymaga wykonania badań i prób poszczególnych instalacji w połączeniu z urządzeniami 
technicznymi wykonanymi zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. 
8.4. Przejecie części robót – ODBIORY CZĘŚCIOWE 
Odbiory częściowe należy traktować jak częściowe odbiory techniczne, są wydzielone dla rozliczeń płatności dla Wykonawcy. 
Przejęcie części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Przejęcie części robót dokonuje się według zasad i 
z dokumentacją jak przy częściowym odbiorze technicznym robót odpowiednimi do zakresu rodzaju robót. 
Przejęcia dokonuje Inżynier. Przejęcie części robót ma na celu odbiór częściowy przez Zamawiającego części wybudowanej sieci 
bez oczekiwania na zakończenie całego odcinka. Przyjmuje się, że do przejęcia części robót zgłaszane mogą być całkowicie 
wykonane sieci bez wykonanych chodników i jezdni, które spełniają następujące warunki: 
- są długości nie krótszej niż długość ulicy, w której były wybudowane, pod warunkiem, że są połączone z czynnymi odcinkami tych 

sieci. Wykonawca zamknie połączenie z siecią i będzie je kontrolował do dnia określonego przez Zamawiającego, 
- wykopy zostały zasypane (z zagęszczeniem do rzędnych posadowienia podłoża pod chodniki i jezdnie), 
- skrzynki do zasuw posadowione zostały na projektowanych rzędnych powierzchni chodników i jezdni, 
- wymagane są protokoły z prób szczelności, 
- wymagane jest uzyskanie oświadczenia od eksploatatorów instalacji podziemnych o braku uwag do wykonywanych robót, 
- wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu (w formie szkiców geodezyjnych) i jej 

porównanie z dokumentacją projektową. 
W przypadku niewłaściwego przygotowania do odbioru, wymaganej dokumentacji lub odbieranej części wykonanych robót, Inżynier 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru częściowego. Za następne i kolejne czynności odbiorowe naliczona zostanie 
Wykonawcy opłata w wysokości wynikającej z dokumentów kontraktowych. 
8.5. Przejęcie Robót i Odcinków – CZĘŚCIOWE ODBIORY TECHNICZNE 
Przejęciu robót i odcinków podlegają całkowicie zakończone poszczególne odcinki robót z wykonanymi robotami drogowymi. 
Przejecie robót i odcinków polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Zakończenie robót oraz gotowość do przejęcia robót i odcinków będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Przejęcie robót i odcinków nastąpi w terminie ustalonym 
w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.12, odpowiednich dla poszczególnych robót i odcinków. 
Przejęcie robót i odcinków dokona Inżynier. Inżynier dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności przedstawionej dokumentacji budowy i wykonania robót z 
dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznym. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych Inżynier 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin przejęcia robót i odcinków. Za następne i kolejne czynności odbiorowe naliczona 
zostanie Wykonawcy opłata w wysokości wynikającej z dokumentów kontraktowych. 
W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacji Technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inżynier dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
8.6. ODBIÓR TECHNICZNY 
Odbiorowi technicznemu podlegają całkowicie zakończone wszystkie odcinki robót z wykonanymi robotami drogowymi dla 
całego zadania. Odbiór techniczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości dla całego zadania. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru technicznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór techniczny 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.12. dla całego zadania. 
Odbiór techniczny przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
Odbioru technicznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja sporządzi 
„Protokół odbioru technicznego robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę” 
W czasie odbioru technicznego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych a także z wynikami odbiorów i prób 
przewodów, instalacji i urządzeń technologicznych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru technicznego. Za 
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następne i kolejne czynności odbiorowe naliczona zostanie Wykonawcy opłata w wysokości wynikającej z dokumentów 
kontraktowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega 
nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 
8.7. Przejęcie końcowe Robót. – ODBIÓR KOŃCOWY 
ODBIÓR KOŃCOWY przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
ODBIORU KOŃCOWEGO dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja 
sporządzi „Protokół odbioru końcowego robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę” 
Na odbiór końcowy Wykonawca dostarczy kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej przyjętej przez właściwy terenowo PODGiK oraz sprawdzoną i przyjętą przez Zamawiającego 
Dokumentację o której mowa w punkcie 8.11. 
W czasie przejęcia końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie ODBIORU TECHNICZNEGO. W 
przypadku stwierdzenia przez Komisję nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja może 
przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin ODBIORU KOŃCOWEGO. W przypadku konieczności wykonania przez 
Zamawiającego następnych i kolejnych czynności odbiorowych naliczona zostanie Wykonawcy opłata w wysokości wynikającej 
z dokumentów kontraktowych. 
8.8. ODBIÓR OSTATECZNY 
ODBIÓR OSTATECZNY przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
ODBIORU OSTATECZNEGO dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja 
sporządzi „Protokół odbioru ostatecznego robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę” 
Na odbiór ostateczny Wykonawca dostarczy prawomocną decyzję właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego o nie wnoszeniu sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania lub pozwolenia na użytkowanie. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja może 
przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin ODBIORU OSTATECZNEGO. W przypadku konieczności wykonania przez 
Zamawiającego następnych i kolejnych czynności odbiorowych naliczona zostanie Wykonawcy opłata w wysokości wynikającej 
z dokumentów kontraktowych 
8.9. Przejęcie robót po okresie rękojmi - ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu zorganizuje „przejęcie robót po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga 
przygotowania następujących dokumentów: 
- umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
- protokołu ODBIORU OSTATECZNEGO, 
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie końcowego przejęcia obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi i potwierdzenia usunięcia tych wad, 
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności przejęcia. 
8.10. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Przejęcie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym, przy odbiorze po okresie rękojmi lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
8.11. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umożliwiających przygotowanie 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
W skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzą między innymi: 
- projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, wszelkie inne pozwolenia urzędowe 

związane z realizacją obiektu, 
- oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały do niego włączone w trakcie budowy, 
- dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony, 
- protokoły odbiorów etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- protokoły odbioru częściowych, technicznych, końcowego, ostatecznego, prób ciśnieniowych, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- dokumentację powykonawczą – tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodnioną przez Kierownika Budowy, Inżyniera, a jeśli zachodzi potrzeba i 
Projektanta, 

- dokumentację powykonawczą – tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, o doprowadzeniu do 
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należytego stanu i porządku terenu budowy a także terenów z których korzystał Wykonawca, 
- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń, 
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
- karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jeżeli taka potrzeba istnieje, szkolenia obsługi eksploatatora, 
- schematy wybudowanych sieci w wersji papierowej i elektronicznej. 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz, opinii lub 
dokumentów, to powinny być włączone do dokumentacji powykonawczej. 
8.12. Dokumenty do przejęcia Robót i Odcinków 
Podstawowym dokumentem do przejęcia robót i odcinków jest protokół przejęcia robót i odcinków sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do przejęcia robót i odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 

na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także terenów z których korzystał Wykonawca, 
- uzyskane oświadczenia od eksploatatorów instalacji podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji istniejącego uzbrojenia 

ulicznego: skrzynek, zaworów, zasuw, studzienek itp., 
- dokumentację powykonawczą tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 
- protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, prób szczelności, ciśnieniowych, 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie 

Programem Zapewnienia Jakości, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie 

Programem Zapewnienia Jakości, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- listę wykonanych odgałęzień, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- instrukcje eksploatacyjne, szkolenia obsługi eksploatatora. 
Wszystkie zarządzone przez Inżyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier. 
8.13. Świadectwo Wykonania. 
Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
przejęciu robót i odcinków oraz zaistniałych w Okresie Zgłaszania Wad. 
Świadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
“Przejęcie Robót i Odcinków”. 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
oferty. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji oferty. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji oferty będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Sposób rozliczenia poszczególnych robót został podany w szczegółowych Specyfikacjach technicznych. 
Podstawą zapłaty częściowej jest zakres robót wykonany w danym miesiącu o wartości nie mniejszej niż ustalona w Kontrakcie lub 
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inna forma ustalona w Kontrakcie.  
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne Specyfikacji Technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacjach Technicznych obejmuje 
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami w przypadku konieczności aktualizacji, 
- dostarczonych przez Inwestora projektów organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa. 
Jednostką autorską dokumentacji projektowej jest: 

"ETGAR" KRZYSZTOF WÓJCIK 
Adres: ul. Zakopiańska 73/306, 30-418 Kraków Tel. 500 103 628 lub 535-074-455 

10.2. Normy i akty prawne. 
1. Prawo Budowlane Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. nr  z 2020r.  poz. 1333) , 
2. Rozporządzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r. (Dz. .U Nr 10). 
3. Rozporządzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 1995r). 
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy 

oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29). 
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
7. Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03 kwietnia 1993 (Dz. U. Nr 5 poz. 250 z 1993 r) z późniejszymi zmianami. 
8. Ustawa o systemie zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 28 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r). 
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów 

importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia 
lub środowiska, podlegających obowiązkowo na Znak Bezpieczeństwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji Zgodności (Dz.U. nr 5 z 2000. Poz.53.) 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobów nie 
mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych wyrobów oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych 
zasad sztuki budowlanej (Dz. U. nr 113 z 1998r. poz. 637). 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów zgodności, 
wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113 z 1998r. poz. 728). 

12. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia1998r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679). 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 
2000r). 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających 
do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska i środowiska 
wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajów z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. poz. 58 z 2000r). 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-01-01 ZAPLECZE WYKONAWCY 

SPIS TREŚCI 
1.0. WSTĘP str.27 
2.0. PODSTWA  PŁATNOŚCI str.27 
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1. WSTĘP. 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i 
wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót. Teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we własnym zakresie. 
W związku z tym, że całość Inwestycji jest podzielona na zadania, które mogą realizować różni Wykonawcy, każdy z Wykonawców 
przystępujący do przetargu winien w cenie Oferty uwzględnić koszty pozyskania i urządzenia niezbędnego dla swych potrzeb 
zaplecza Wykonawcy. 
 
2. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Urządzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i 
wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy 
obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego zaplecza. 
Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, 
placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i 
likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zostać uwzględniony w kosztach ogólnych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-01 
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1.4. Określenia podstawowe str. 29 
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1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót związanych z wytyczeniem 
trasy kanalizacji ich punktów wysokościowych jak również wyznaczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 
1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie powyżej. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 
umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy, kolizji i punktów wysokościowych oraz sporządzenia 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sieci i obiektów wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy, kolizji i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i 

ewentualne odtworzenie. 
1.3.2. Wytyczenie trasy, kolizji i punktów wysokościowych. 
Podstawę wytyczenia trasy punktów sieci i obiektów wymienionych w punkcie 1.1.stanowi dokumentacja projektowa i prawna oraz 
Specyfikacje Techniczne. Oś przewodu i usytuowanie studzienek należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem 
ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki należy wbić na każdym załamaniu trasy, na odcinkach prostych co około 30-50m. Na każdym prostym odcinku 
należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego 
osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać na ścianach budynków lub słupach 
ogrodzeniowych w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Należy ustalić 
stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby 
geodezyjne. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowadzić zgodnie z BHP 
i przepisami kodeksu drogowego, ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
1.4. Określenia podstawowe. 

• mapa zasadnicza – wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym 
rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz ewidencji, budynków i sieci uzbrojenia terenu, 

• punkty główne trasy, kolizje – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy, 
punkty skrzyżowania/zbliżenia z osią trasy innych mediów i usytuowanie ich uzbrojenia, 

• pozostałe określenia podstawowe - są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” oraz w pozostałych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania 
Specyfikacji Technicznych. 

 
2.0. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
2.1. Rodzaje materiałów. 
Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździami lub prętem stalowym, słupki betonowe albo 
rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnice Ø0,15-0,20m i długość L=1,5-1,7m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować 
paliki drewniane o długości około 0.30m i średnicy Ø0,05-0,08m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce metalowe o 
średnicy 5mm i długości od 0,04 do 0,05m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,5m i przekrój prostokątny. 
 
3.0. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
3.1. Sprzęt pomiarowy. 
Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt geodezyjny: 
- teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze, 
- tyczki, łaty, taśmy metalowe, 
- do prac obliczeniowo-kameralnych należy używać sprzętu komputerowego. 
Używany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności przy pracach pomiarowych i kartograficznych. 
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4.0. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
4.1. Transport sprzętu i materiałów. 
Sprzęt i materiały do wykonania prac geodezyjnych może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK (1-7). Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów trasy (lub) reperów 
roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić zgodność rzeczywistych rzędnych terenu z rzędnymi terenu określonymi w dokumentacji 
projektowej. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie dodatkowe roboty wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 
Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, 
które bazują na pomiarach wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być ustabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub 
słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położnych poza granicą robót ziemnych. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500m. Zamawiający powinien 
założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż trasy, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy wysokościowych (repery robocze) i kolizji należy przeprowadzić poprzez 
wykonanie pomiarów w oparciu o materiały dostarczone przez Inżyniera lub uzyskane przez Wykonawcę od właścicieli/ 
eksploatatorów właściwych dla istniejących mediów w ulicy. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktów głównych osi trasy 
w stosunku do podanych przez Inżyniera nie powinny przekraczać 3 cm. 
Rzędne reperów roboczych należy sprawdzić z dokładnością do 1cm stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
5.3. Odtworzenie osi trasy. 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego 
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej lub przez 
Inżyniera. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i 
ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji nie może być większe niż 5 cm. Rzędne 
niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji 
projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 2.1. niniejszej Specyfikacji. Usunięcie pali z osi 
trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi zamiennikami po obu stronach osi, 
umieszczonych poza granicą robót. Kołki świadki wbić po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót. 
5.4. Wykonanie pomiarów powykonawczych. 
W pierwszej kolejności należy pomierzyć i wznowić założoną osnowę geodezyjną. 
Następnie należy wykonać pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcją G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” mierząc 
wszystkie elementy treści mapy zasadniczej. Prace obliczeniowe należy przeprowadzić przy pomocy sprzętu komputerowego. 
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Wniesienie na mapę zasadniczą wykonać metodami tradycyjnymi (kartowanie i kreślenie ręczne) lub komputerowymi w zależności 
od rodzaju map posiadanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Wykonaną dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami Instrukcji O-3 „Zasady 
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” z podziałem na: 
- dokumentację techniczną przeznaczoną dla Inwestora, 
- dokumentację techniczną przeznaczoną dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Sposób skompletowania dokumentacji oraz formę dokumentów należy uzgodnić z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Dla Inwestora należy skompletować następujące materiały: 
- wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, 
- kopie wykazów współrzędnych i wysokości punktów osnowy poziomej, wysokościowej oraz wykazy współrzędnych punktów 

granicznych, 
- kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 
- kopie opisów topograficznych, 
- kopie szkiców polowych. 

 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem elementów inwestycji wymienionych w punkcie 1.3. i punktów 
wysokościowych oraz wykonaniem pomiarów powykonawczych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach 
i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodety Kraju i zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 
5.3. i 5.4. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót nie jest przewidziany. 
 
8.0. PRZEJĘCIE ROBOT. 
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
8.1. Sposób przejęcia robót. 
Przejęcie robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Nie przewiduje się osobnej płatności za wytyczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie. Koszt wykonania tych robót powinien 
zostać uwzględniony przez Wykonawcę w kosztach wykonania robót ziemnych. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455). 
3. PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy, określenia i oznaczenia. 
4. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
5. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. 
7. Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysokościowa. 
8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. 
9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. 
10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. 
11. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. 
12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 
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1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu przed przystąpieniem do budowy kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie powyżej. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu 
wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” 
 
2.0. MATERIAŁY. 
Materiały nie występują. 
 
3.0. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
3.1. Sprzęt do usunięcia humusu. 
Do wykonania robot związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 
- równarki, 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem 

zmechanizowanym jest niemożliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze- w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

 
4.0. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
4.1. Transport humusu i darniny. 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równarek, spycharek lub transportem samochodowym. Wybór środka transportu 
zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. Humus należy składować w pryzmach. Kształt pryzmy powinien 
umożliwiać wykonanie obmiaru. Miejsca składowania humusu zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Zdjęcie warstwy humusu. 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 „Wymagania Ogólne” Warstwa 
humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, 
sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 
powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub wskazaniami Inżyniera. Humus należy zdejmować 
mechanicznie z zastosowaniem równarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest 
wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli) należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych 
mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w 
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego 
zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana 
przez Inżyniera według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem humusu. Zdjęty humus składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie 
należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich aby uniknąć zanieczyszczeń gliną lub innym 
gruntem nieorganicznym. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. „Wymagania  Ogólne” 
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6.1. Kontrola usunięcia humusu. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia warstwy humusu. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT. 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. „Wymagania Ogólne” Ilość wybranego 
humusu zostanie określona na podstawie pomiaru pryzmy usypanej z wydobytego humusu. 
 
8.0. PRZEJĘCIE ROBÓT. 
Wymagania ogólne dotyczące przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. „Wymagania Ogólne”. Przejęcie robót 
związanych ze zdjęciem humusu obejmuje wizualne sprawdzenie w terenie zgodności pasa z którego usunięto humus z szerokością 
wyznaczonych wykopów i prawidłowości usunięcia całej warstwy istniejącego humusu. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Nie przewiduje się osobnej płatności za usunięcie i transport humusu. Koszt wykonania tych robót powinien zostać uwzględniony 
przez Wykonawcę w kosztach wykonania robót ziemnych. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811). 
2.- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259). 
3.- PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 



35 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-03 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

SPIS TREŚCI 
1.0. WSTĘP str. 36 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej str. 36 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej str. 36 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną str. 36 
1.4. Określenia podstawowe str. 36 
2.0. MATERIAŁY str. 36 
3.0. SPRZĘT str. 36 
3.1. Sprzęt do rozbiórki str. 36 
4.0. TRANSPORT str. 36 
4.1. Transport materiałów z rozbiórki str. 36 
5.0. WYKONANIE ROBÓT str. 36 
5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych str. 36 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT str. 37 
6.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych str. 37 
7.0. OBMIAR ROBÓT str. 37 
7.1. Obmiar  robót rozbiórkowych str. 37 
8.0. PRZEJĘCIE ROBÓT str. 37 
8.1. Przejęcie robót rozbiórkowych str. 37 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI str. 37 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE str. 37 



36 

 

1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót związanych z rozbiórką 
elementów dróg, ogrodzeń i innych kolidujących obiektów. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
- elementów drogowych, nawierzchni jezdni, podbudowy dróg, 
- podjazdów, dojazdów do posesji, 
- chodników, ciągów pieszych, 
- innych obiektów związanych z funkcjonowaniem dróg. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe zgodne są z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi 
w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
2.0. MATERIAŁY. 
Materiały do wykonania rozbiórek nie występują. 
 
3.0. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
3.1. Sprzęt do rozbiórki. 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt niżej podany lub inny zaakceptowany 
przez Inżyniera: 
- spycharki, koparki, zrywarki, 
- piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
- ładowarki, 
- samochody ciężarowe i skrzyniowe, 
- łomy, młoty, 
- inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem. 
 

4.0. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 
4.1. Transport materiałów z rozbiórki. 
Materiał z rozbiórki można przewozić samochodami ciężarowymi skrzyniowymi, wywrotkami lub dowolnymi środkami transportu 
przystosowanymi do przewozu danych elementów i uzgodnionymi z Inżynierem. Materiały przeznaczone do wykorzystania do 
odbudowy rozebranych elementów winny być załadowywane i przewożone w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych. 
Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie i usuniecie z terenu budowy zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi lub wskazaniami Inżyniera wszystkich elementów wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej Specyfikacji. 
Roboty rozbiórkowe obejmują pas o szerokości wykopów pod projektowane obiekty liniowe i winny być przeprowadzane po 
wytyczeniu tras tych obiektów. 
Rozbiórki należy dokonać ręcznie za pomocą łomów i łopat zachowując maksymalną ostrożność aby nie uszkodzić rozbieranych 
elementów. Elementy będące w dobrym stanie i nadające się do dalszego zastosowania należy odkładać odrębnie od elementów 
uszkodzonych i przeznaczonych do wywiezienia. W przypadkach wątpliwych decyzje o możliwości zastosowania elementów z 
rozbiórki podejmie Inżynier po konsultacji z Inwestorem. 
Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania przy odbudowie rozbieranego elementu lub przeznaczone do wykorzystania 
w innych miejscach określonych przez Inżyniera lub Inwestora powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 
Jeżeli materiały z rozbiórki nie stają się własnością Wykonawcy, Wykonawca powinien przewieźć je na miejsce wskazane przez 
Inżyniera. Jeżeli materiały z rozbiórki będą wykorzystane do odbudowy rozebranych elementów za zgodą Inżyniera mogą pozostać 
na terenie budowy pod warunkiem właściwego ich zabezpieczenia przed osobami obcymi i nie utrudniania w wykonywaniu robót i 
ruchu ulicznego. Uszkodzone materiały z rozbiórki oraz elementy i materiały, które zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi stają 
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się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. 
Doły lub wykopy powstałe po rozbiórce elementów dróg, chodników, ogrodzeń itp. znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie 
z dokumentacją projektową wykonane będą wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 
gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty 
liniowe, należy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu terenu otaczającego i zagęścić go zgodnie z wymaganymi 
określonymi w Specyfikacji Technicznej „Roboty ziemne” 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
6.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, chodników, ogrodzeń itp. powinno 
spełniać wymagania określone w Specyfikacji Technicznej „Roboty ziemne”. Po zasypaniu wykopów grunt należy zagęścić do 
wskaźnika równego Is = 1. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 
7.1. Obmiar robót rozbiórkowych. 
Jednostkami obmiarowymi są dla nawierzchni drogowych z wyjątkiem nawierzchni żwirowej - 1m² rozebranej nawierzchni drogowej. 
Dla nawierzchni żwirowej jednostką obmiarową jest 1m3. 

 
8.0. PRZEJĘCIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 
8.1. Przejęcie robót rozbiórkowych. 
Przejęcia robót będzie wykonane jako przejęcie robót zanikających. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Nie przewiduje się osobnej płatności za roboty rozbiórkowe. Koszt wykonania tych robót powinien zostać uwzględniony przez 
Wykonawcę w kosztach wykonania robót ziemnych. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz. 

401). 
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1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia wykopów w gruntach kategorii I-IV 
i ich zasypania. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmuje 
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kategorii I do IV, czasowe odwodnienie wykopów na czas realizacji obiektów i ich 
zasypanie po wykonaniu w/w sieci. 
1.4. Określenia podstawowe. 

• dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone poza pasem robót, 
• głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych w osi wykopu, 
• odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 

wykorzystanych do budowy, 
• umocnienie ścian wykopów – umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów BHP gwarantujące pełne 

bezpieczeństwo wykonania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu, 

• ukop – miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone w obrębie pasa robót, 
• wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określonego wg wzoru: Is = ρd / ρds 

gdzie: 
o ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m³], 
o ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej określona w normalnej próbie 

Proctora zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normą BN-
77/8931-12 [Mg/m³], 

• wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona według wzoru: 
U = d60/d10 gdzie: 
o d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 
o d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm], 

• wykop jamisty szeroko-przestrzenny – wykop o głębokości do 4m, którego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb 
rozwiązań projektowych, 

• wykop głęboki – wykop którego głębokość przekracza 3m, 
• wykopy liniowe wąsko-przestrzenne – wykopy o szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych, 
• wykop płytki – wykop którego głębokość jest mniejsza niż 1m, 
• wykop średni – wykop którego głębokość zawarta jest w granicach od 1 do 3m, 

• zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułożeniu w nim projektowanej sieci i innych przewodów oraz pozostałych 
obiektów i urządzeń Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

 
2.0 MATERIAŁY. 
Ogólne zasady dotyczące stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
2.1. Materiały do umocnienia ścian wykopów. 
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować płyty stalowe połączone stalowymi rozporami. 
Za zgodą Inżyniera mogą być używane inne rodzaje szalunków zapewniające właściwe umocnienie ścian wykopów. 
2.2. Materiały do odwodnienia wykopów. 
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 
- igłofiltry o średnicy do 50mm, 
- próżniowe agregaty pompowe do współpracy z igłofiltrami, 
2.3. Składowanie materiałów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona 
i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 
2.3.1. Składowanie materiałów do umocnienia ścian wykopów. 
Materiały do umocnienia ścian wykopów mogą być składowane na wolnym powietrzu. Wszystkie elementy winny być składowane 
zgodnie z asortymentami i długościami oraz powinny być ułożone warstwami. Pomiędzy poszczególnymi warstwami winny być 
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zastosowane przekładki drewniane. 
2.3.2. Materiały do odwodnienia wykopów. 
Magazynowane materiały powinny być zabezpieczenie przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych (temperatura nie 
wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) nie wolno nakrywać uniemożliwiając ich przewietrzanie. Rury o różnych 
średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy są składowane razem, to rury o grubszej ściance winny być 
składowane na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i z przekładkami drewnianymi, 
a wysokość stosu nie powinna być większa niż 1,5m. Składowania rur nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich 
deformację. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur powinno być dokonane za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur 
sfrezować. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem metod i środków jak 
dla rur. Elementy drobne jak uszczelki, środki do czyszczenia itp. winny być przechowywane w magazynach zamkniętych z 
podziałem na średnice i typy. Sposób składowania powinien umożliwić dostęp do poszczególnych wyrobów lub pojedynczych 
elementów. 
2.3.3. Kruszywo. 
Kruszywo winno być składowane jak najbliżej wykonywanego odcinka. Podłoże składowiska powinno być równe utwardzone 
z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami 
frakcjami kruszyw w czasie jego transportu składowania i poboru. 
2.4. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, 
atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera 
robót. 
 
3.0. SPRZĘT. 
Ogólne zasady dotyczące stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
3.1. Sprzęt do wykonania robót ziemnych. 
Do wykonania robót ziemnych wykonawca winien posiadać następujący sprzęt: 
- do odspajania i wydobywania gruntów – koparki, ładowarki itp., 
- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów – spycharki, ładowarki, urządzenia do hydromechanizacji itp., 
- do transportu mas ziemnych – samochody wywrotki, 
- do zagęszczania – ubijaki, płyty wibracyjne itp., 
- sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych, 
- wibromłoty do zabijania grodzic, 
- inny sprzęt będący w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przez Inżyniera. 
3.2. Sprzęt do odwodnienia wykopów. 
Do wykonania robót związanych z odwodnieniem wykopów należy używać następującego sprzętu: 
- agregatów prądotwórczych do napędu pomp, 
- pomp elektrycznych do wypompowywania wody z wykopów, 
- zestawów igłofiltrów o długościach igłofiltrów 4,0m wraz z pompami spalinowymi, 
- innego sprzętu do odwodnienia wykopów będącego w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczonego przez Inżyniera. 
 
4.0. TRANSPORT. 
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Materiały na budowę powinny być przewożone 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 
4.1. Transport materiałów do umocnienia ścian wykopów. 
Transport materiałów do umocnienia ścian wykopów winien odbywać  się samochodami skrzyniowymi. Jeśli przewożone materiały 
są długie, należy tak dobrać środek transportu, aby przewożone materiały nie wystawały po za obrys skrzyni samochodu lub 
wystawały max. 1,0m poza jej obrys. Grodzice i wypraski winny być układane na samochodach warstwami. Wysokość ładunku nie 
może przekraczać wysokości skrzyni samochodu. Załadunek może odbywać się ręcznie lub mechaniczne. 
4.2. Transport rur 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia 
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podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno 
stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. 
4.3. Transport mas ziemnych. 
Do transportu żwiru na podsypkę do ułożenia drenażu i piasku do obsypki rur i zasypki wykopów należy stosować samochody 
wywrotki. Przed załadunkiem skrzynie samochodów należy oczyścić ze wszystkich zanieczyszczeń. 
Do wywozu pozyskanej z wykopów ziemi należy stosować samochody wywrotki o nacisku na oś do 8 ton. Należy stosować 
samochody o dopuszczalnym obciążeniu dopuszczalnym na drogach, po których będą transportowane masy ziemne. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące wykonywania robót  podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
5.1. Zasady prowadzenia robót. 
Przed rozpoczęciem robót na danym odcinku Wykonawca uaktualni posiadany plan organizacji ruchu i dostarczy go do 
zatwierdzenia Inżynierowi oraz administracji dróg w odniesieniu do wszystkich ulic, w których będą realizowane roboty. Po 
zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. 
W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez 
powiadomienia o tym Inżyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie 
koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług z których korzystanie zostało 
w wyniku robót uniemożliwione. 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać następujące roboty przygotowawcze: 
- wytyczenie trasy kanałów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-02-01, 
- rozbiórki nawierzchni drogowych na odcinkach przewidzianych w dokumentacji projektowej zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 
ST-02-03. 
5.3. Wykopy pod obiekty liniowe. 
Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (ręczne lub mechaniczne) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonywać sposobem ręcznym. Jako zasadę przyjmuje się, że 
w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych z umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, 
grodzicami, balami drewnianymi lub szalunkami ściennymi. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, 
do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowania ścian 
należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej 
o 2-5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W trakcie realizacji robót 
ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz kontrole 
rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0m nad terenem w odstępach co 30m. Ławy powinny 
mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1m od poziomu terenu 
w odległości nie przekraczającej co 20m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna 
wykopu nie powinna przekraczać ±3cm dla gruntów zwięzłych, ±5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Tolerancja 
szerokości wykopu winna wynosić ±5cm. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. Odwodnienie 
wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Ziemię z wykopów w ilości przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopów lub na 
składowiskach tymczasowych zależnie od stanu zainwestowania terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż wykopu w odległości 1m od jego krawędzi, aby utworzyć 
przejście wzdłuż wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i grunt, który nie będzie użyty do zasypania powinien być wywieziony przez Wykonawcę na 
odkład. Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz ze wszystkimi kosztami zdeponowania. 
W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. Nadmiar urobku 
należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. 
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5.4. Zasypka wykopów. 
Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i urządzeń towarzyszących 
rozpoczynając od równomiernego obsypania boków rur z dokładnym obiciem ziemi warstwami grubości 10-20cm, drewnianymi 
ubijakami. Wykopy wykonywane mechanicznie należy zasypać mechanicznie warstwami ziemi o grubości 20-30cm. Warstwy należy 
zagęszczać mechanicznie. Wykopy wykonane ręcznie należy zasypywać sposobem ręcznym warstwami ziemi o grubości 15cm z 
ręcznym zagęszczeniem. Zasypki wykopów wokół studni dokonywać ręcznie. Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy 
prowadzić rozbiórkę umocnienia wykopów. Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast 
jak tylko pewne roboty zostaną zakończone. Należy podjąć szczególne starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie 
przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 30cm od rur i złączek. Urobek nie 
nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien być przetransportowany do wskazanego miejsca 
składowania. Humus winien zostać ponownie rozścielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości. 
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Po zakończeniu zasypywania wykopu teren należy 
przywrócić do pierwotnego stanu. Teren po wykopach zrekultywować. W przypadku odstępstw od warunków gruntowych 
określonych dla posadowienia należy roboty wstrzymać i powiadomić o tym Inżyniera. 
5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia. 
Współczynnik zagęszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nr 13 z 1999r powinien wynosić I = 1,0 wg metody Proctora i winien być 
potwierdzony przez jednostkę geologiczną. 
5.6. Odwodnienie wykopów. 
5.6.1. Odwodnienie wykopów linowych. 
Technologia wykonania wykopu musi uwzględniać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie 
robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględniać 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. 
Przy odwodnieniu wykopów poprzez obniżenie depresji statycznego zwierciadła wody za pomocą igłofiltrów należy stosować typowe 
zestawy igłofiltrów z igłofiltrami o długości 4,0m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej średnicy 0,15m. 
Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godz. za pomocą pompy przeponowej 
celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. Wody z igłofiltrów po wypompowaniu należy odprowadzać 
poprzez studzienki osadnikowe wykonane z kręgów żelbetowych o średnicy 1000mm oraz tymczasowymi rurociągami do odbiornika. 
Do pompowania wody z drenażu i igłofiltrów należy stosować pompy elektryczne napędzane za pomocą agregatów prądotwórczych 
lub agregatów spalinowych. Po uzgodnieniu przez Wykonawcę z Rejonem Energetycznym prąd do napędu pomp może być 
pobierany z istniejących linii energetycznych. Zakres robót odwadniających został podany w dokumentacji projektowej. Rzeczywisty 
zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robót. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.  
6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopów. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w 
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy szczególną uwagę zwrócić na: 
- zapewnienie stateczności ścian, 
- sprawdzenie jakości umocnienia, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopu, 
- wykonanie grubości wykonanej podsypki i zasypki, 
- zagęszczenie zasypywanego wykopu. 
6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia. 
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w punkcie 5.7. niniejszej Specyfikacji oraz 
dokumentacja projektową. Szczególnie należy zwrócić uwagę na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych, 
- ilości zainstalowanych pomp i igłofiltrów, 
- grubość warstwy odwadniającej i ilość zastosowanych sączków, 
- długość i ilość czasowych rurociągów odwadniających. 
 
6.2. Badania do przejęcia robót ziemnych. 
Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów obejmuje: 
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- pomiar szerokości dna – pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 20 m oraz w punktach wątpliwych. Szerokość dna nie może 
różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm. 
- pomiar spadku podłużnego dna – pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w punktach wątpliwych. Spadek 
podłużny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych 
projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1cm. 
- pomiar grubości podsypki – Grubość podsypki w gruntach suchych dla rur PVC i PE winna wynosić 10cm. Pomiar należy 
wykonać z dokładnością do 1,0cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m. Grubość podsypki nie może różnić się o 
więcej niż ±2,0cm. 
- pomiar grubości podsypki odwadniającej - Grubość podsypki przy odwodnieniu przy drenażu 20cm. Pomiar należy wykonać z 
dokładnością do 1,0cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m. Grubość podsypki nie może różnić się o więcej niż 
±2,0cm. 
- pomiar drenażu – sprawdzenie średnic i długości drenażu na poszczególnych odcinkach. 
- pomiar czasu pracy pomp odwadniających – sprawdzenie czasu pracy pomp na poszczególnych stanowiskach. 
- badanie zagęszczenia gruntu – wskaźnik zagęszczenia gruntu określić dla każdej ułożonej warstwy. 
- badania wykopów otwartych – badania obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed 
zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod 
wykonania wykopów. 
- badania podłoża naturalnego – przeprowadza się je dla stwierdzenia czy grunt rodzimy ma naturalną wilgotność, nie został 
podebrany, jest zgodny z określonymi w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku 
niezgodności z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-
03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji 
Inżyniera. 
- badania zasypu przewodu – badania sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni terenu. 
Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem 
sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 1,0cm w miejscach 
odległych od siebie nie więcej niż 50m. Grubość zasypu przewodu nie może różnić się o więcej niż ±5,0cm. 
- badania zasypu stałego – badania zasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego według BN-
77/8931-12 i wilgotności gruntu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Obmiar robót wykonany będzie na 
warunkach ogólnych. Jednostką miary przy wykonywaniu wykopów jest 1m³, natomiast przy wywozie urobku - 1m³ ziemi wydobytej 
na odkład. Pryzmy gruntu z wykopów powinny mieć kształt umożliwiający ocenę ich objętości. 
 
8.0. PRZEJĘCIE ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Przejęcie robót ziemnych będzie wykonane 
na zasadach ogólnych, a roboty te będą traktowane jako zanikające. Przejęcie robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów 
atmosferycznych, 
- odwodnienia wykopów tj. długości i średnic ułożonego drenażu, ilości zastosowanych igłofiltrów, długości czasowych rurociągów 
odwadniających, ilości godzin pompowania, 
- przydatności podłoża naturalnego do budowy (rodzaj podłoża, wilgotności), 
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Nie przewiduje się odrębnej płatności za wykonanie robót ziemnych. Ogólne zasady dotyczące płatności robót podano 
w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Wykonawca uwzględni w swojej stawce: 
- zdjęcie darni i górnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania lub gdy pojawi się wymaganie 
dodatkowe, przewóz tego materiału poza teren placu budowy, 
- roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych z odwiezieniem elementów uszkodzonych i nie podlegających wykorzystaniu przy 
odbudowie nawierzchni, 
- wykonanie wykopów na terenie robót, wzmocnienie ścian powstałych dołów, ochrona istniejących kanałów ściekowych, 
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odpływowych i instalacji łącznie z zapewnieniem czasowych usług w przypadku ich uszkodzenia, 
- utrudnienia z powodu wykopów uwodnionych, 
- utrudnienia, z którymi w naturalny sposób należy się liczyć, a zależnymi od pory roku i warunków atmosferycznych, 
- usuwanie skutków opadów atmosferycznych, 
- środki zabezpieczeń przed opadami atmosferycznymi, 
- uaktualnienie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia komunikacji i czyszczenia na bieżąco używanych dróg i ulic 
publicznych o ile zostały spowodowane prowadzonymi pracami oraz opracowanie aneksów do w/w organizacji ruchu 
wynikających z przyjętej przez Wykonawcę organizacji robót, 
- wykonanie podsypki i obsypki z piasku, 
- wykonanie odwodnienia wykopów nawodnionych, 
- ponowne wypełnienie wykopów przy użyciu odpowiedniego materiału pochodzącego z innego źródła, 
- przewóz i składowanie materiału dodatkowego i materiału niewłaściwego na hałdach lub na terenie poza placem budowy 
wskazanym przez Wykonawcę, 
- dyspozycja wodą gruntowa łącznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez pompownie jeśli będzie to wymagane, 
- dowóz i odwiezienie sprzętu. 

 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Normy: 
1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)  
2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).3.PN- 75/B-04481 – 
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
4.PN-B-06050- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
5.PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 
6.BN-78931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
7.PN- 75/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
8.PN-EN 1852-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe 
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
9.PN-B-12087:1997 – Drenowanie. Ujęcia i odprowadzenie wód źródlanych i wysiękowych. 
10.PN-B-12088:1997 – Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich. 
11.PN-B-12089:1997 – Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania przy odbiorze. 
12.BN-78/6354-12 – Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
13.PN-B-10725:1997 - Wodociągi- Przewody zewnętrzne- Wymagania i badania. 
14.PN-EN 10248-1: 1999 – Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
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1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej. 
W zakres tych Robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty montażowe sieci kanalizacyjnej, 
- wykonanie studni rewizyjnych, 
- wykonanie pompowni, 
- przygotowanie podłoża i obsypka rur, 
- próba szczelności, 
- ochrona przed korozją, 
- kontrola jakości. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt.1.6. 
 
2.0. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt.2. 
Wykonawca zobowiązany jest: 

− dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej 
− stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 

Instytuty Badawcze 

− powiadamiać Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy   i uzyskać jego 
akceptację 

2.2. Kanalizacja sanitarna  
2.2.1. Kanały grawitacyjne i uzbrojenie sieci 
 Ze względów techniczno-ekonomicznych proponuje się zastosowanie rur PCV-U ze ścianką litą  
o średnicach Ø250mm, Ø200mm i minimalnych parametrach: szereg SDR34, sztywność obwodowa SN=8kN/m2 z kielichowo 
elastycznymi złączami z uszczelnieniem gumowym, umożliwiającymi łatwy montaż i wysoką szczelność kanałów. Rury PVC zostały 
zastosowane ze względu na dużą odporność powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej na agresywne działanie ścieków i wód 
gruntowych. Z uwagi na istniejący układ wysokościowy terenu kanały grawitacyjne zaprojektowano ze spadkiem minimalnym 
gwarantującym wymaganą prędkość dla samooczyszczania się kanału i=0,5% dla średnicy Ø200-Ø250mm. Rury i kształtki zgodne z 
normą PN-EN 1401-1.  Uwaga: nie dopuszcza się stosowania rur o spienionym rdzeniu. 
Studnie kanalizacyjne na kanałach grawitacyjnych (sieć) 
 Uzbrojenie projektowanych kanałów sanitarnych stanowią studnie przelotowe, połączeniowe, rewizyjne, oraz rozprężne. 
Ze względów techniczno ekonomicznych zastosowano studnie betonowe Ø1200mm oraz studnie rewizyjne nieprzełazowe 
PPØ425mm. Zastosowanie studni betonowych przełazowych umożliwi ich inspekcję,  
a co za tym idzie ułatwi eksploatację sieci kanalizacyjnej. Zastosowanie studni nieprzełazowych PPØ425mm, PPØ600mm ułatwi 
montaż i zwiększy szczelność sieci kanalizacyjnej oraz obniży koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków ze względu na ograniczenie 
infiltracji wód gruntowych.  
 Studnie rewizyjne betonowe Ø1200mm zaprojektowano w miejscu połączeń kanałów, w maksymalnej odległości max. 
150m, gdy pomiędzy studniami włazowymi znajdują się co najmniej dwie studnie niewłazowe. Studnie nieprzełazowe PPØ600mm, 
PPØ425mm zaprojektowano na kanale pomiędzy studniami rewizyjnymi betonowymi Ø1200mm tak aby maksymalna odległość 
między studniami nie przekraczała 50m oraz w miejscu włączeń odcinków bocznych przy głębokości kanału powyżej 2,5m. Studnie 
rozprężne zaprojektowano jako betonowe Ø1200mm na włączeniu rurociągów tłocznych do kanalizacji grawitacyjnej.  
Typ I – studnia rewizyjna betonowa Ø1200mm 
Studnie rewizyjne betonowe Ø1200mm zaprojektowano w miejscu połączeń kanałów, w maksymalnej odległości 50m od siebie.  
 Studnię stanowią:  
- część denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejściami dla kanałów oraz z fabrycznie wyprofilowaną kinetą o 
spadku w kierunku koryta nie mniejszym niż 3%,  
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- część kominowa z kręgów żelbetowych łączonych na uszczelkę elastromelową, obetonowane na zewnątrz i wyposażone 
w stopnie złazowe żeliwne zamocowane na stałe w odległości 0,3m w pionie i tyle samo pomiędzy stopniami, 
- płyta przykrywowa betonowa i posadowiony na niej właz żeliwny o klasie dostosowanym do przewidywanych obciążeń  
- w przypadku studni o głębokości większej niż 3m należy zastosować betonową studnię przejściową i komin o średnicy 
800mm. Na komin stosuje się płytę przykrywową i posadowiony na niej właz żeliwny  
o klasie dostosowanej do przewidywanych obciążeń. Minimalna wysokość komory roboczej – 2m a odległość wlotu rury 
kanalizacyjnej od stropu płyty przejściowej nie może być mniejsza niż 0,5m. 
W wyjątkowych wypadkach w przypadku braku wykonanych fabrycznie wejść i wyjść kanałów ze studni należy je wykonać z 
zastosowaniem pierścieni uszczelniających. Włączenie kanałów i odcinków bocznych do studni, w których różnica wlotów kanałów 
dopływowych wynosi minimum 0,6m wykonać jako przepad z wykonaniem kaskady zewnętrznej.  Kaskady projektuje się z 
zastosowaniem rur i kształtek PVC. Kaskady należy sprowadzić do dna studni, oszalować i zalać betonem na całej wysokości. 
Powinny mieć wspólny fundament ze studnią. 
Przepad stanowią: 
- trójnik PVC równoprzelotowy 45o Ø200/200mm 
- króciec dostudzienny Ø200mm – 2 szt. 
- odcinek rury PVC Ø 200mm 
- łuk PVC 45o Ø 200mm – 1 szt.. 
W przypadku włączenia odcinka bocznego PVCØ160mm z użyciem przepadu, należy wykonać kaskadę zewnętrzną na przepadzie 
Ø200 i za wykonanym przepadem wykonać redukcję Ø200/160mm. Niewykorzystane włączenia kinet zaślepić korkiem z PCVØ200. 
Sposób przykrycia studni typu I wykonać w zależności od lokalizacji studni: 
- Do przykrycia studni zaprojektowano w terenie utwardzonym pokrywę nastudzienną ze zwężką 1200x600mm i 
posadowiony na niej właz żeliwny sferoidalny klasy zgodnej z przewidywanymi obciążeniami z wypełnieniem betonowym 
wyposażony w zatrzask, zawias i uszczelkę. Górę włazu studni rewizyjnych zlokalizowanych w terenie utwardzonym należy zlicować 
z niweletą terenu.  
- Włazy kanałowe studni w terenie o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej należy obrukować w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniami mechanicznymi sprzętem drogowym i umożliwiającym rozstawienie trójnogu (statywu bezpieczeństwa). Do 
przykrycia w terenie nieutwardzonym zaprojektowano pokrywę nastudzienną ze zwężką 1200x600mm i posadowiony na niej właz 
żeliwny sferoidalny klasy zgodnej z przewidywanymi obciążeniami z wypełnieniem betonowym wyposażonym w zatrzask, zawias i 
uszczelkę. Podmurówkę z cegły kanalizacyjnej należy wykonać o średnicy Ø600mm i grubości ścianki 25cm oraz wysokości zgodnie 
z zamieszczonym do opracowania rysunkiem. Cegły podmurówki należy łączyć za pomocą zaprawy cementowej. W celu 
zabezpieczenia włazu przed przesuwaniem właz i podmurówkę z cegły należy umieścić w obudowie wykonanej z kręgu Ø1500mm o 
wysokości 50cm posadowionym na betonowym pierścieniu odciążającym Ø2120x1500mm. Krąg betonowy należy posadowić tak 
aby jego góra i właz znalazły się na poziomie terenu. Przestrzeń między kręgiem a podmurówką pod właz należy wypełnić piaskiem 
stabilizowanym cementem, a na poziomie wykonać nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej.   
Zwieńczenia studni kanalizacyjnych (włazy) 
 Zwieńczenia studni kanalizacyjnych powinny być zgodne z obowiązująca normą PN-EN 124. „Zwieńczenia wpustów i 
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola 
jakości”. Należy zastosować następujące klasy włazów kanalizacyjnych: 
- Klasa D400 – dopuszczalne obciążenie do 40T; stosować w jezdniach dróg utwardzonych poboczach oraz obszarach 
parkingowych dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych 
 Należy stosować włazy okrągłe o średnicy min. Ø600mm, korpus z żeliwa o wysokości min. 140mm. Na kanalizacji 
sanitarnej przebiegającej w pasach dróg i na innych terenach utwardzonych stosować włazy bez wentylacji, natomiast w terenach 
zielonych włazy wentylowane. Dla studni niewłazowych stosować włazy żeliwne zamykane przy pomocy śrub. Włazy studni 
znajdujące się w terenie nieutwardzonym, bądź drogach z kruszywa należy obrukować. 
Biofiltry do studni kanalizacyjnych 
Substancje zapachowe wydobywające się ze studni kanalizacyjnych będą neutralizowane przez mikroorganizmy znajdujące się we 
wkładzie filtra. Materiał filtracyjny stanowi naturalne drewno pochodzące z korzeni drzew poddawanych dodatkowo obróbce 
mikrobiologicznej i mechanicznej. Drewno pochodzące z korzeni jest materiałem trwałym i z upływem czasu nie zmienia swoich 
właściwości mechanicznych i mikrobiologicznych. Obudowa filtra wykonana jest z EPDM, PE i stali ocynkowanej. Biofiltry należy 
zamontować na każdej studni rozprężnej (łącznie 4 szt.) oraz na studniach włączeniowych rurociągów ciśnieniowych z 
przydomowych przepompowni ścieków ozn. na Planie Zagospodarowania Terenu symbolami  EA4, EA9 i EA14.  
 Zaprojektowano łącznie 7 szt. biofiltrów do studni kanalizacyjnych. 
Zaślepki z PVC 
Odgałęzienia boczne należy zaślepić przed linią ogrodzenia a w przypadku braku ogrodzenia w linii granicy ewidencyjnej działki. 
Wloty - dopływy boczne wyprofilowane w kierunku budynków wielorodzinnych zaślepić poprzez montaż zaślepki PVCØ200mm. 
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2.2.2. Rurociągi tłoczne (sieć) 
Rurociąg tłoczny z sieciowych przepompowni ścieków B.Ps-1, B.Ps-2, B.Ps-3 zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 
ciśnieniowych łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. Średnice rurociągu zostały dobrane w ścisłym związku z charakterystyką 
pomp. Wartością wiążącą jest średnica wewnętrzna rur, która warunkuje opory hydrauliczne. Średnia głębokość ułożenia 
przewodów wynosi 1,80m. Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu należy przegłębić posadowienie rurociągów. 
Spadki rurociągów dostosowano do spadków terenu.  
 
2.2.3. Rurociągi tłoczne (przyłącza ciśnieniowe) 
Rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 ciśnieniowych łączonych poprzez zastosowanie kształtek 
elektrooporowych. Średnice rurociągów zostały dobrane w ścisłym związku z charakterystyką pomp. Wartością wiążącą jest 
średnica wewnętrzna rur, która warunkuje opory hydrauliczne. Średnia głębokość ułożenia przewodów wynosi 1,70m. Przy 
skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu należy przegłębić posadowienie rurociągów. Zmiany kierunków dla rur PE 
wykonywać poprzez ręczne wygięcie. Spadki rurociągów dostosowano do spadków terenu. Włączenie rurociągu ciśnieniowego z 
przydomowych przepompowni ścieków do głównego rurociągu ciśnieniowego zrealizować za pomocą trójników elektrooporowych o 
średnicach odpowiadających średnic rur przewodowych odpowiednio PEØ63/50 lub PEØ50/50. 
 
2.2.4 Sieciowa przepompownia ścieków  
Zbiornik 
Płaszcz przepompowni projektuje się z żelbetu o przekroju kołowym o śr.  wew. Ø1500mm.  
Zbiornik przepompowni o średnicy wew. 1500mm składa się z następujących elementów: 
- część robocza zbiornika - część denna (skos w dennicy) wykonana jaka monolit   
- korpus 

- płyta przykrywowa przejezdna z prostokątnym przykryciem włazowym o klasie wytrzymałości D400. 
 W ścianach pionowych podstawy zbiornika wykonano otwory podłączeniowe przewodów kanalizacyjnych, o średnicach w 
zależności od potrzeb odbiorcy. W płycie dennej podstawy zbiornika od strony wewnętrznej w celu ukierunkowania przepływu 
ścieków wykonano wyprofilowane koryto tzw. kinetę.   

 Z uwagi na występowanie wody gruntowej wykonano obliczenia wpływu występującej wody gruntowej na stateczność 
posadowienia zbiornika. Zgodnie z wynikami obliczeń należy zastosować betonową płytę denną przeciwwyporową o parametrach 
Ø2000 x h=100. W razie zmiany parametrów zbiornika przepompowni i materiału z jakiego został zaprojektowany należy wykonać 
ponowne obliczenia. 
 
Tab. nr 4. Parametry korpusu przepompowni 

Nazwa 
pompowni 

Materiał korpusu 
Śr. wew.  
korpusu 

Wysokość 

 korpusu 

Przykrycie 

włazowe 

Elementy  
dodatkowe 

B.Ps-1 

B.Ps-2 

B.Ps-3 

Żelbet C35/45 
Wodoszczelność W12 

Klasa ekspozycji: XF4 

Mrozoodporność (F150) 
Nasiąkliwość<4% 

Wskaźnik W/C ≤  0,45 

1500 

4550  
dla B.Ps-1 i B.Ps-2  

oraz  
5550  

dla B.Ps-3 

min. 900x900 

żeliwo, 
D400 

Wkładka denna  
TOP100 

 

Tab. nr 5. Wykaz zasadniczych elementów wyposażenia przepompowni 

L.p. Nazwa elementu Ilość Materiał 

1 Deflektor na wlocie  1 szt. AISI 304 

2 Pompa zatapialna 2 szt. żeliwo  

3 Kolano stopowe sprzęgające  2 szt. żeliwo  

4 Rurociągi tłoczne każdej z pomp Ø88,9x2mm 2  szt. AISI 304 

5 Prowadnice pomp Ø60,3x2mm 2 kpl. AISI 304 

6 Łańcuch do opuszczania i wyciągania pomp 2 szt. AISI 316 

7 Pływakowy regulator poziomu cieczy 2 szt. PE 

8 Rura wentylacyjna Ø110 1 szt. PVC 

9 Rura wentylacyjna Ø110 z biofiltrem kominkowym 1 szt. PVC 

10 Drabinka z wysuwanym pochwytem 3 kpl. AISI 304 
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11 Pomost technologiczny 1 kpl. AISI 304/Tworzywo 

12 Sonda hydrostatyczna 1 szt. - 
  
Zwieńczenie i sposób wentylacji przepompowni 
 Zwieńczenie przepompowni wykonać poprzez zastosowanie płyty pokrywowej  wyposażonej we właz. Zbiornik 
przepompowni będzie wyposażony we właz z żeliwa bez otworów wentylacyjnych. Przepompownia będzie wentylowana przy 
pomocy dwóch rur wywiewnych (nawiew, wywiew) z kominkiem PVCØ110 wyniesionych ponad poziom terenu poza pasem 
drogowym. W celu równomiernej wentylacji zbiornika rury wywiewne zamontować na dwóch różnych poziomach. Kominek rurowy 
zabudować na wykonanych uprzednio cokołach oraz wyposażyć w filtr z biofiltrem kominkowym. Przewody od kominka 
wentylacyjnego ułożyć w gruncie prostoliniowo.   
Orurowanie 
Orurowanie i kształtki wewnątrz przepompowni wraz z elementami montażowymi i kołnierzami łączeniowymi będą wykonane ze stali 
nierdzewnej - kwasoodpornej AISI 304. Zastosowanie orurowania z tworzyw sztucznych jest niedopuszczalne z uwagi na podatność 
na uszkodzenia podczas montażu lub demontażu pomp oraz innych prac konserwacyjnych.  
Zasuwy,  urządzenia do pomiaru przepływu, zawory zwrotne projektuje się poza komorą pompowni w niezależnej tzw. suchej 
komorze zasuw. 
Pompy 
W zaprojektowanych przepompowniach ścieków zastosowano po 2 zatapialne pompy ściekowe pracujące w układzie 
naprzemiennym z możliwością jednoczesnego uruchomienia 2 pomp przy dopływie burzowym. Wyłączenie i włączenie pomp 
realizowane będzie na zasadzie pływakowego regulatora poziomu cieczy.  
 Pompy zatapialne będą połączone z układem tłocznym za pomocą szybkozłącza, którego podstawowym elementem jest 
żeliwne kolano stopowe sprzęgające. Prowadnice rurowe wykonane ze stali nierdzewnej pozwolą na samoczynne sprzęgnięcie 
pompy ze stopą po jej opuszczeniu do zbiornika z poziomu terenu pod wpływem jej ciężaru. Stopa sprzęgająca i jej prowadnice 
zamontowane będą na stałe w zbiorniku, natomiast pompa będzie ruchoma. Podniesienie pompy przy pomocy łańcucha spowoduje 
jej odłączenie od kolana, co umożliwi wyjęcie pompy ze zbiornika celem dokonania przeglądu. 
 Parametry pomp: 

• wirnik - półotwarty 

• średnica króćca tłocznego - DN80 

• Powierzchnie robocze wirnika utwardzone do min. 60 HRC  

• Funkcja detekcji blokady pompy oraz funkcja czyszczenia i odblokowania pompy 

• Moduł Concertor XPC 

• Moduł Concertor DP 

 
Tab. nr 6. Dobór pomp 

Lp. 
Nazwa 

przepompowni 

Ilość 

pomp 

[szt.] 

Wydajność 
pompy 

Q [l/s] 

Wysokość 

podnoszenia 

w punkcie 

pracy 

H [m] 

Max 
znamionowa 

moc silnika P2 
[kW] 

Wydajność 
pompy 

w punkcie 
pracy 

Q [l/s] 

Wysokość 

podnoszenia 

w punkcie 

pracy 

H [m] 

Max 
znamionowa 
moc silnika 

w punkcie 
pracy 

 P1 [kW] 

 

1. B.Ps-1 2 0 - 32,5 26,2 - 2,9 7,3 7,04  36,3 6,53 

2. B.Ps-2 2 0 - 32,7 33,8 - 3,0 4,0 5,04 20,6 2,85 

3. B.Ps-3 2 0 - 34,2 28,1 - 3,0 4,0 5,03 23,1 3,30 

Sterowanie 
Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie bezobsługowo przy pomocy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej umieszczonej w 
obudowie z tworzywa z cokołem oraz podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP66.  
KOMORA ZASUW  
ZBIORNIK 

 Komora zasuw projektowana  jest jako komora podziemna tzw. sucha z prefabrykowanych elementów żelbetowych w 
kształcie prostopadłościanu, zamknięta płytą pokrywową o wymiarach zewnętrznych w rzucie 1.5mx3.0m. 
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W korpusie pompowni zbiornika wykonano otwory podłączeniowe przewodów kanalizacyjnych o średnicach:  wlot Ø88x9,2mm i 
wylot PEØ90x5.4mm/ PEØ110x6.6mm. Dodatkowo wykonano otwory pod króciec elektryczny PVCØ110 i wentylacyjny PVCØ110. 
W dnie komory wykonać wylewkę pod rząpie o wymiarach 400x400x200.  
Zbiornik komory należy wyposażyć we włazy montażowo – komunikacyjne, żeliwne Ø600mm o klasie D400. Włazy wyposażyć w 
zabezpieczenia przed niekontrolowanym zamknięciem oraz w czujniki otwarcia. Zaprojektowano dwa włazy w celu ułatwienia 
dostępu do armatury. 
 Od zewnątrz ściany komory należy pomalować na całej wysokości ABIZOLEM R + 2 x KL. Dodatkowo, minimum do 
głębokości zamarzania, ściany należy zabezpieczyć papą na lepiku oraz ocieplić styrodurem o grubości 50mm. Między ścianką 
dociskową z betonu B20 o grubości 100mm, a styrodurem zastosować folię izolacyjną wodoodporną o grubości 2,5mm. 
Alternatywnie do styroduru dopuszcza się stosowanie mat bentonitowo-geotekstylnych typu Voltex.  
Uwaga: Aby uniknąć przecieków do zbiorników podczas eksploatacji, należy na etapie montażu obiektów starannie wykonać izolację 
przeciwwilgociową, sprawdzać miejsca łączeń folii izolacyjnej oraz dokładność pomalowania ścian zbiorników.  
 Komorę przepływomierzy wyposażyć w: 
- Drabiny o szerokości 50cm ze stali kwasoodpornej ze szczeblami antypoślizgowymi z wysuwanym  pochwytem, 
- Oświetlenie 24V, 
- Przewody wentylacji grawitacyjnej (nawiew, wywiew) z rur PVCØ110 , rura wentylacyjna wywiewna  
 z biofiltrem kominkowym 

- Betonowe bagienko wykonane w dnie zbiornika, przykryte kratą stalową, którego zadaniem będzie  zgromadzenie 
wody i ścieków, jakie mogą znaleźć się w komorze i odprowadzenie ich poprzez rurę  Ø60,3x2mm do zbiornika pompowni, po 
wcześniejszym otworzeniu zaworu odcinającego.  
- Betonowe bloki podporowe (beton B20), na których zamontowane będą rurociągi wraz z uzbrojeniem  
 i podpory   

ARMATURA 

 Zaprojektowana armatura winna być przystosowana do pracy na ściekach przy ciśnieniu nominalnym nie mniejszym niż 1 
MPa. Zaprojektowano armaturę żeliwną kołnierzową  z żeliwa sferoidalnego.   
 W komorze zasuw zaprojektowano następującą armaturę: 

• zawór zwrotny kulowy kołnierzowy żeliwny DN80 - 2 szt. 

• kolano dwukołnierzowe 90°, DN80, PN10, ENGJS400  - 4szt. 

• zawór odcinający - nożowy DN80 z napędem AUMA - 3 szt. 

• trójnik kołnierzowy DN80/80mm,  PN10, ENGJS400  - 1szt. 

• przepływomierz kołnierzowy DN80, PN10 - 1 szt. 

• nasada strażacka DN50 do celów płuczących - 1 szt.  

• wspólny kolektor tłoczny Ø88,9x2mm wewnątrz komory 

 Dodatkowo w komorze zasuw na odwodnieniu zaprojektowano - zasuwę odcinającą DN50 kołnierzową 
miękkouszczelnioną z trzpieniem teleskopowym do zasuw i skrzynką uliczną. Celem odwodnienia komory  
z poziomu terenu przed prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi.  
PUNKT POMIAROWY NA SIECI KANALIZACYJNEJ 
 Do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków z poszczególnych zlewni w miejscowości Bogatki przewiduje się montaż 
przepływomierza elektromagnetycznego DN80 w poszczególnych komorach zasuw.  
 Należy zastosować przepływomierz elektromagnetyczny na rurociągu tłocznym o klasie dokładności pomiaru ≤ 0,5%. W 
celu prawidłowego funkcjonowania przepływomierzy należy zapewnić całkowite wypełnienie rury pomiarowej oraz zachować 
wymagane zasady prostych odcinków przewodu tłocznego bez armatury o długości co najmniej 5 x DN przed i 2 x DN za 
przepływomierzem.  
 Urządzenie pomiarowe posiadać będzie stałe zasilanie poprzez zewnętrzne źródło zasilania tj. wewnętrzną linię zasilającą 
. W celu zapewnienia ciągłej pracy urządzenia na wypadek awarii należy zapewnić dodatkowe zasilanie tj. z podtrzymaniem z 
zasilacza buforowego 24VDC. Wymagane jest, aby urządzenie pomiarowe sieci kanalizacyjnej posiadały stałe zasilanie, a w 
przypadku jego awarii posiadały dodatkowe zasilanie zabezpieczające pracę urządzeń, na minimum 36 godzin. 
 Przepływomierz na sieci musi mieć możliwość rejestracji danych chwilowych, dobowych oraz przedstawia wartości 
sumarycznej licznika. Rejestrator danych powinien posiadać pamięć nieulotną o pojemności wystarczającej na zapis danych przez 
co najmniej jeden rok.  
 W przypadku występowania osadu w kanale, urządzenie pomiarowe sieci kanalizacyjnej musi posiadać możliwość 
uwzględnienia wysokości osadu przy przeliczeniu prędkości średniej i poprzecznego pola przekroju płynących ścieków. 
 Elektroniczne urządzenia naziemne stanowiące wyposażenie punktu pomiarowego na sieci kanalizacyjnej należy umieścić 
w szafce zasilająco-sterującej. Przekaz informacji odbywać się będzie przez transmisję danych w oparciu o przekaz GSM/GPRS. 
 Punkt pomiarowy - tj. przepływomierz na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy dopasować do  systemu 
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monitoringu obsługiwanego przez  PWiK Sp. z o.o. Piaseczno  wraz z ich wizualizacją na maskach systemu. W tym celu powinny 
być spełnione następujące wymagania: 

a) sprzętowe - moduł telemetryczny musi być wyposażony minimum w: 

- interfejs do komunikacji z zewnętrznymi urządzeniami, 

- kartę pamięci, 

- obudowę do montażu na szynie DNI, 

- gniazdo do podłączenia zewnętrznej anteny GSM,  

- antenę zewnętrzną gwarantującą odpowiednio wysoki poziom sygnału GSM. 

b) funkcjonalne - moduł telemetryczny musi oferować poniższe właściwości funkcjonalne: 

• możliwość wymiany karty SIM bezpośrednio przez użytkownika, 

• możliwość lokalnego i zdalnego przeprogramowania/zmiany konfiguracji urządzenia, 

• nastawialny zegar czasu rzeczywistego wbudowany w urządzenie telemetryczne, 

• urządzenie powinno mieć możliwość zdefiniowana harmonogramu rejestracji wybranych parametrów 
podlegających logowaniu, 

• urządzenie musi posiadać możliwość rejestracji danych na karcie pamięci, 

c) oprogramowanie konfiguracyjne dedykowane dla urządzeń do rejestracji i zdolnego przekazu GSM/GPRS 

- oprogramowanie w języku polskim, 

- komunikacja z oprogramowaniem poprzez GSM/GPRS oraz poprzez kabel - interfejs komunikacyjny przyłączony 
do portu USB komputera, 

- funkcja wprowadzania kodu PIN karty SIM oraz parametrów login/hasło dla połączenia GPRS, 

- odczyt danych archiwalnych zarejestrowanych w pamięci urządzenia 

- możliwość odczytywania i zapisywania danych do plików *.csv lub *.txt 
Monitoring 
Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w projekcie wykonawczym mają być objęte rozbudową istniejącego 
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w PWiK 
Piaseczno Sp. z o.o., 
Szafy należy przygotować do wpięcia do istniejącego systemu monitoringu. Oprogramowanie nowych przepompowni ma być 
zintegrowane i kompatybilne z istniejącym  systemem monitoringu i wizualizacji, 
Wykonanie wizualizacji i wpięcie nowych pompowni do systemu monitoringu należy do Wykonawcy, 
Zdalne przekazywanie informacji:  
- praca/ spoczynek/ awaria każdej z pomp, 
- stan wypełnienia komory pompowni z dokładnością do 5cm, 
- przepełnienie komory przepompowni, 
- przepływ chwilowy (godzinowy) i sumaryczny (dobowy), 
- brak zasilania pompowni. 
Zasuwa nożowa do zabudowy podziemnej 
 W celu zamknięcia dopływu ścieków do pompowni na końcowych odcinkach kanałów grawitacyjnych  
należy zamontować zasuwę nożową żeliwną międzykołnierzową do zabudowy podziemnej z napędem elektrycznym.  
Napęd zabudować w studni bet. zwieńczonej włazem żeliwnym D400. Projektuje się odwodnienie studni z odprowadzeniem ścieków 
do pompowni za pomocą rury stalowej nierdzewnej Ø60,3x2,0mm.  Na odwodnieniu zaprojektowano zasuwę odcinającą DN50 
kołnierzową miękkouszczelnioną z trzpieniem teleskopowym do zasuw, celem odwodnienia komory z poziomu terenu.  
 Elementy montażowe: 

• łącznik rurowo kołnierzowy do rur PVCØ/200 

• zasuwa nożowa do zabudowy podziemnej DN200  

• obudowa sztywna - na wymiar 

• przedłużacz wrzeciona - na wymiar 

• stojak pod napęd 

• napęd elektromechaniczny  
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Tab. nr 7. Zasuwy nożowe na dopływie do pompowni  

Lp. 
Dopływ 

do pompowni 
Kanał 

Zasuwa 

nożowa DN  
[mm] 

Studnia 

montażowa 

bet.  
[mm] 

1. B.Ps-1 A 250 800 

2. B.Ps-2 C 200 1200 

3. B.Ps-3 

E 200 1200 

F 200 1200 

Zasilanie energetyczne sieciowej pompowni ścieków 
Dla zasilana pompowni zostały wydane warunki przyłączenia znak: 19-G2/S/01777 z dnia 29.06.2019r.,  
19-G2/S/01778 z dnia 29.06.2019r., 19-G2/S/01781 z dnia 03.07.2019r..  
Zasilanie pompowni odbywać się będzie przyłączem kablowym. Projekt przyłącza opracowuje dostawca energii. 

 
Wewnętrzna linia zasilająca YAKXS 4x25 mm2 - zasilanie pompowni 
Kabel układać wg. trasy jak na rysunku. Czynności związane z układaniem kabli w ziemi wykonane będą zgodnie  
z PN – 76/E-05125. Kabel YAKXS 4x25mm2 układać na głębokości 0,7 m na warstwie piasku gr. 10 cm. Taką samą warstwą kabel 
należy przykryć, następnie nasypać 0,2 m gruntu rodzimego, przykryć folią koloru niebieskiego i zasypać rów.  
Oświetlenie komory zasuw 
W rozdzielnicy sterowniczo-zasilającej dla poszczególnych sieciowych przepompowni ścieków zabudować transformator 230/24 V. 
Zasilanie oświetlenia komory wykonać kablem YKY 3x2.5 mm2 ułożonym w rurze ochronnej Ø 75 mm. W komorze zasuw 
zabudować oprawę ze źródłem światła 24 V. 
Połączenia urządzeń na terenie pompowni 
Dla prawidłowej pracy pompowni należy wykonać połączenia pomiędzy rozdzielnicą sterowniczo-zasilającą a silnikami pomp, 
komorą zasuw, zasuwą nożową. W tym celu należy pomiędzy poszczególnymi urządzeniami ułożyć rury ochronne Ø 75 mm. 
Przewody łączeniowe dobrane wg specyfikacji dostawcy urządzeń zostaną ułożone w przygotowanych rurach ochronnych. 
 
2.2.5. Przydomowe przepompownie ścieków 
Z uwagi na niekorzystną konfigurację terenu i brak możliwości podłączenia przykanalików metoda grawitacyjną, przewiduje się 
zaprojektowanie przydomowych przepompowni ścieków działających w oparciu o małe zbiorniki z tworzywa sztucznego (PEHD) 
wyposażone w układy jednopompowe. 

Przydomowe pompownie zlokalizowano w całości na terenie prywatnych posesji. Miejsce montażu zbiornika wraz z 
lokalizacja włączenia przykanalika zostało uzgodnione z właścicielami działek. Pompownie lokalizować w terenie zielonym poza 
pasem ruchu samochodowego i pieszego, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizowanie pompowni przydomowych w 
terenie utwardzonym (wjazd).  

Zasilenie elektryczne pompowni przewiduje się z zalicznikowej instalacji elektrycznej (3 fazowe). Dobór pomp 3-fazowych 
bądź 1-fazowych należy potwierdzić na etapie wykonawstwa z właścicielami projektowanych przydomowych przepompowni ścieków. 
Ze względu na małą moc układów pompowych nie przewiduje się konieczności przebudowy  instalacji, z której będą zasilane pompy.  
Zaprojektowano pompownie przydomowe o układzie jednopompowym z  nożem tnącym w zbiorniku PEHD Ø800 H=2,5m 
wyposażone we właz B125 wraz z zasilaniem energetycznym i sterowaniem . 
Zbiornik przepompowni 
Komorę pompowni przydomowych stanowią monolityczne zbiorniki Ø800mm z HDPE formowane rotacyjnie z kołnierzem 
przeciwwyporowym o standardowej głębokości 2,60m wraz z pokrywą żeliwną, szczelnym wejściem PVCØ160mm na przyłącze 
grawitacyjne,  PEØ50mm na przewód tłoczny oraz króćcem wentylacyjnym PVCØ110mm i elektrycznym PVCØ110mm.  
 Zaprojektowano przydomowe przepompownie ścieków składające się z podstawowych podzespołów tj.: 

• Zbiornik HDPE 800x2600 - 5 szt. 

• Pompa zatapialna z nożem tnącym - 5 szt. 
• Armatura wewnętrzna - 5 kpl. 

• Szafa zasilająca - 5 szt. 
Zbiorniki PEHD zakopywane są w terenach zielonych lub w terenach przejazdowych, gdzie wymagane jest zastosowanie pierścieni 
odciążających oraz włazów żeliwnych o odpowiedniej wytrzymałości. 
Wykop pod zbiornik przepompowni powinien być około 30cm głębszy niż planowana rzędna dna zbiornika  
i minimum 100cm szerszy niż średnica zewnętrzną zbiornika. Wykop należy oczyścić z kamieni, korzeni i innych twardych 
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elementów. Na dnie wykopu należy zastosować 15cm podsypkę cementowo piaskowa, wyrównana, wypoziomowana i zagęszczona 
do 95% w skali Proctora. Zbiornik należy ustawić na dnie wykopu i sprawdzić jego wypoziomowanie. 
Na całej wysokości zbiornika należy stosować obsypkę piaskowa o szerokości minimum 50cm. Obsypkę należy dokonać 
równomiernie, co 30cm i zagęszczać używając lekkiego sprzętu by nie uszkodzić zbiornika pracując przy samej ściance. 
Zagęszczenie powinno być prowadzone do uzyskania 93-94% stopnia zagęszczenia w skali Proctora. Wykonanie prawidłowego 
zagęszczenia jest szczególnie ważne dla trwałości i bezpieczeństwa eksploatacji przepompowni. 
Zwieńczenie i sposób wentylacji przepompowni przydomowej 
Zwieńczenia zbiorników powinny być zgodne z obowiązująca normą PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek 
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości”. 
Należy zastosować następujące klasy włazów kanalizacyjnych: 
- Klasa B125 - dopuszczalne obciążenie do 12,5T; stosować w chodnikach oraz na drogach pieszych lub powierzchniach 
równorzędnych oraz parkingach i terenach parkowania samochodów osobowych oraz w chodnikach.  
Włazy montować 10cm nad terenem. W przypadku montażu pompowni na wjeździe właz osadzić równo z terenem.   
Przepompownie będą wentylowane przy pomocy rur wywiewnych z kominkiem PVCØ110 zamontowanych w pokrywie i 
wyniesionych ponad poziom terenu.  
W przypadku usytuowania przepompowni w terenie utwardzonym (wjazd) rurę wywiewną wyprowadzić poprzez ścianę boczną 
zbiornika a następnie układając ze spadkiem 3% wyprowadzić poza obręb wjazdu. 
Orurowanie i armatura 
 Orurowanie DN40 i kształtki wewnątrz przepompowni będą wykonane ze stali kwasoodpornej. Zastosowanie orurowania 
z tworzyw sztucznych jest w tym przypadku niedopuszczalne z uwagi na podatność na uszkodzenia podczas montażu lub 
demontażu pomp oraz innych prac konserwacyjnych. Armaturę stanowią: 
Wyposażenie wewnętrzne przepompowni: 

1 Zbiornik przepompowni monolityczny Ø800x2600mm (skos w dennicy) 1 kpl. PEHD 

2 Pokrywa zbiornika 1 szt. PEHD 

3 Pokrywa włazu z zamknięciem montowana na pierścieniu odciążającym 1 szt. żeliwoB125 

4 Pompa zatapialna 1,7kW z rozdrabniaczem 1 szt. żeliwo 

5 Kolano stopowe sprzęgająco 1 szt. żeliwo 

6 Zawór zwrotny, kulowy 1 szt. żeliwo 

7 Zawór odcinający - miękkouszczelniony 1 szt. żeliwo 

8 Rurociąg tłoczny pompy  1 szt. AISI 304 

9 Nasada strażacka DN50 do celów płuczących 1 szt. - 

10 Prowadnice pompy 1 kpl. AISI 304 

11 Łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy 1 szt. AISI 316 

12 Zestaw montażowy (śruby, podkładki, nakrętki, kotwy itp.) 1 kpl. AISI 304 

13 Kołnierze łączeniowe  1 kpl.  AISI 304 

14 Pływakowy regulator poziomu cieczy  2 szt. PE 

15 Kominek wentylacyjny Ø110 1 szt. PVC 

16 Szafka sterowniczo - zasilająca 1 szt. - 

17 Kable zasilające i sterownicze długości 10m* 1 kpl.  - 

18 Połączenia wyrównawcze dla wszystkich elementów metalowych 1 kpl. - 

Pompy 
W przydomowych przepompowniach ścieków zastosować pojedyncze pompy trójfazowe. Dobór pomp 

3-fazowych bądź 1-fazowych należy potwierdzić na etapie wykonawstwa z właścicielami projektowanych przydomowych 
przepompowni ścieków.  
Zaprojektowano pompy 3-fazowe z nożem tnącym [400V] o mocy znamionowej P2 - 1,7kW.  
Montaż pomp: 

Pompę wraz z instalacją hydrauliczną należy zamontować na stopie sprzęgającej. Łańcuch od pompy należy zawiesić na 
haczyku zamontowanym bezpośrednio pod włazem w sposób umożliwiający wyciąganie pompy bez konieczności wchodzenia do 
wnętrza pompowni. Na odcinku poziomym pionu tłocznego wewnątrz pompowni zainstalować zasuwę odcinającą, do której należy 
zamocować klucz umożliwiający zamykanie i otwieranie zasuwy z poziomu terenu oraz nasadę strażacką do przepłukiwania kanału.  
Zasilanie energetyczne przydomowych przepompowni, sterowanie 
 Zasilanie przydomowych przepompowni ścieków przewiduje się z prywatnych instalacji elektrycznych (zasilanie 
zalicznikowe). Z tablicy licznikowej budynku prywatnego właściciela wyprowadzić obwód o przekroju 5x2,5mm2 do tablicy 
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bezpiecznikowej. Układ elektryczny wyposażyć w wyłącznik główny i zabezpieczenie przeciwporażeniowe. 
 Za układem wyłączników wyprowadzić przewód o parametrach 5x2,5mm2 do szafy sterującej zlokalizowanej w pobliżu 
przepompowni ścieków. Kabel zasilający układany w gruncie zabezpieczyć przez uszkodzeniem poprzez zastosowanie rury 
osłonowej PEØ32mm o długości dostosowanej do długości kabla. W przypadku w/w pomp zainstalowaną pompę należy podłączyć 
do zasilania 400V. Na etapie wykonawstwa potwierdzić u właścicieli w/w przydomowych przepompowni ścieków układ zasilania.  

Sterowanie pracą pomp odbywać się przy pomocy układu sterowania umieszczonego w obudowie z tworzywa 
wysokoudarowego IP66.  
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp w zależności 
od poziomu ścieków w przepompowni.  
 
Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa używana na każdym etapie wykonawstwa, powinna odpowiadać wymaganiom normy. 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur używany na każdym etapie wykonawstwa, powinien odpowiadać wymaganiom normy. Żwir, 
tłuczeń na podsypkę filtracyjną powinien odpowiadać wymaganiom normy. 
Materiały izolacyjne 
Materiały izolacyjne używane na każdym etapie wykonawstwa, powinny odpowiadać wymaganiom normy. 
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny 
Kity olejowe i poliestrowe używane na każdym etapie wykonawstwa, powinny odpowiadać wymaganiom normy. 
Lepik asfaltowy 
Lepik asfaltowy używany na każdym etapie wykonawstwa, powinien odpowiadać wymaganiom normy. 
Uwaga: Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia 
o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
2.3. Składowanie materiałów 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych. 
Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
2.4. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, 
atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed 
wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
 
3.0. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych: 
- piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
- piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
- żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
- koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,60 m3, 
- spycharkę kołową lub gąsienicową do ~ 100 KM, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, 
- specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 
3.3. Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy: 
- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- samochód skrzyniowy do 5 t, 
- samochód beczkowóz 4 t, 
- beczkowóz ciągniony 4000 dm3, 
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- wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 
- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,51, 
- spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 
- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
- młot hydrauliczny zamontowany na koparce, 
- młot pneumatyczny ręczny napędzany agregatem sprężonym. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót 
oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4.0. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne" pkt. 4. 
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny 
sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku 
rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna-warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie 
poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 
4.3. Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. 
Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura 
drobna (< DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
4.4. Transport włazów kanałowych 
Włazy, stopnie i skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie 
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki należy łączyć w jednostki 
ładunkowe i układać je na paletach. 
Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne" pkt 5 i ST-02-01 "Wytyczenie trasy i punktów 
wysokościowych". 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed 
przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu 
było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń 
podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
5.2. Roboty montażowe 
5.2.1. Wykopy 
Prace ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami bezpieczeństwa pracy. W związku z 
prowadzeniem prac w terenie zabudowanym łatwo dostępnym dla osób postronnych, wykopy zabezpieczyć barierkami ochronnymi 
ustawionymi w odległości min.1,0m od krawędzi wykopu i oświetlić światłem ostrzegawczym. Wykopy zabezpieczyć przed napływem 
wód opadowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie przewiduje zmian sposobu zagospodarowania terenu do 
potrzeb realizacji inwestycji. Wykopy przewiduje się prowadzić mechanicznie w 80% i 20% ręcznie. Wykopy zarówno mechaniczne 
jak i ręczne należy wykonać jako wykopy wąsko przestrzenne o szerokość wykopu 1,05m. 
Wykopy wąskoprzestrzenne wykonać w pełnym deskowaniu bądź z zastosowaniem szalunku pogrążalnego. Dno wykopu nie może 
być przemarznięte i powinno być gładkie, wolne od kamieni i luźnych głazów. Powinno być wyrównane do właściwej wysokości i 

posiadać odpowiednie nachylenie. Przed ułożeniem rur należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 20cm. Kąt osadzenia rur 90° 
Na wykonanej podsypce ułożyć rury i częściowo zasypać tak, aby zabezpieczyć rury przed przemieszczaniem się. 
Po wykonaniu odbioru przewody zasypać do wysokości 30cm ponad wierzch rury gruntem sypkim starannie zagęszczając po obu 
stronach. Następnie wykop można zasypywać gruntem rodzimym unikając materiałów typu głazy, kamienie, elementy betonowe itp. 
Ostatnie warstwy można zasypać przy użyciu spycharek. Układanie, montaż i uszczelnienie zgodnie z instrukcją montażu 
producenta rur. 
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W przypadku prowadzenia robót w okresie silnych opadów lub roztopów należy przewidzieć odwodnienie wykopów. Wykopy 
wykonywane w gruntach skłonnych do uplastycznienia się, należy odwodnić dwoma rzędami igłofiltrów Ø50mm wpłukiwanych w 
odstępach 2,0m. Jako element odwodnienia wykopu można zastosować odwodnienie powierzchniowo warstwą podłoża 
piaskowego, a dla odpompowania wód zbierających się na dnie, należy w obrębie poszerzonych wykopów dla studni, sytuować 
studzienki zbiorcze Ø50cm. Zbierającą się wodę wypompować poza zasięg oddziaływania na wykopy. 
Po zakończeniu budowy teren należy przywrócić do stanu normatywnego tj. sprzed rozpoczęcia robót. 
5.2.2. Montaż rur 
Przy układaniu i montażu rur przewodowych oraz osłonowych należy stosować się do zaleceń producenta i przestrzegać wszelkich 
reguł czystości, bezpieczeństwa. 
Rurociągi PVC 

Rurociągi PVC można montować przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem połączenia kielichowego 
wciskowego należy zfazować bose końce rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia 
połowy grubości ścianki była nadal prostopadła do osi rury. Aby ułatwić wciskanie bosych końców rur PVC do kielichów, uszczelki 
umieszczone w kielichu należy smarować płynem FF lub pastą BHP. W trakcie robót montażowych należy przestrzegać instrukcji 
montażu producenta rur. 
Rurociągi PE 

Rurociągi kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej należy wykonać z rur PE100 SDR17 PN10. Sieć wodociągową należy wykonać z 
rur PE100 HD SDR11 PN16.  

Rurociągi łączyć poprzez zgrzewanie: doczołowe dla średnic Ø90mm i większych oraz elektrooporowe dla średnic Ø63mm i 
mniejszych. Montaż przewodów wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur ciśnieniowych.  

Rury i kształtki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagają żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewodów 
z tworzyw sztucznych nie należy malować ani powlekać agresywnymi farbami i rozpuszczalnikami, ani też zasypywać gruntem 
mogącym zawierać węglowodory aromatyczne oraz związki działające agresywnie. Elementy z tworzywa sztucznego nie mogą 
stykać się z asfaltem, smołą i olejami. Wymagania i zakres badań przy odbiorze przewodów kanalizacyjnych budowanych w 
wykopach otwartych wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.  
5.2.3 Montaż studni kanalizacyjnych 
Studnie należy montować zgodnie z instrukcją montażu ich producenta. Dno wykopu należy wyrównać, następnie zgodnie z 
Wytycznymi do projektowania, budowy i odbioru PWiK Piaseczno wykonać płytę fundamentową z betonu C12/15 grubości min. 
10cm.  Na przygotowanej płycie fundamentowej ułożyć kinetę studni i podłączyć do niej rury kanalizacyjne, ustawiając dokładnie 
kąty podłączenia rur. Kinetę należy wypoziomować. Następnie należy zasypać wykop zagęszczanymi warstwami do wysokości 
30cm ponad wierzch rury. Zamontować komin studni z wykorzystaniem elementów rury karbowanej przyciętej do właściwej 
wysokości lub betonowych kręgów w zależność od typu studni. Zasypania wykopu dokonać warstwami. Obsypkę piaskową 
zagęszczać równomiernie na całym obwodzie studni. Należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących 
warunków gruntowo-wodnych oraz późniejszego obciążenia zewnętrznego. Zaleca się stosowanie zagęszczenia gruntu na poziomie 
minimum SP–(Standardowy Proctor): 
- 90% SP dla terenów zielonych, 
- 98% SP dla dróg o umiarkowanym obciążeniu ruchem drogowym, 
- 100% SP dla dróg o dużym obciążeniu ruchem drogowym (drogi gminne, drogi powiatowe). 
W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca się zwiększenie stopnia zagęszczenia gruntu do poziomu 
minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz 100% SP dla przypadku drugiego, 103% SP dla przypadku trzeciego. 
 Na zewnętrznych powierzchniach studzienek kanalizacyjnych betonowych należy wykonać izolację przeciwwilgociową z 
materiałów bitumicznych (dyspersja bitumiczna). Studzienki rewizyjne zaizolować od zewnątrz dwukrotnie substancją bitumiczną i 
dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gorąco. 
Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę na całym obwodzie i nie powinna zawierać odprysków i pęcherzy ani pęknięć. 
Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki w studzienkach powinny zachodzić wzajemnie na wysokości, co najmniej 0,1 m.  
Użyte materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 
5.2.4. Próba szczelności kanałów  
Próba szczelności kanałów grawitacyjnych 
W celu sprawdzenia szczelności przewodów dokonać próby zgodnie z normą PN-92/B-10735. Kanały grawitacyjne z rur PVC 
poddaje się próbie ciśnienia 3,0m sł.w. Ciśnienie może być mniejsze o ile to wynika z zagłębienia przewodu i studni. Wszystkie 
otwory na badanym odcinku dokładnie zaślepić. Napełnić badany odcinek kanału wodą do poziomu w studzience górnej, co najmniej 
0,5m niższego niż rzędna terenu przy studzience dolnej. Gdy poziom wody w studzience górnej wyniesie 0,5m ponad górną krawędź 
wylotu kanału, należy pozostawić tak wypełniony kanał przez 1 godzinę (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie 
próba szczelności winna wynosić: 
- 30 minut dla kanałów o długości do 50m, 
- 60 minut dla kanałów o długości powyżej 50m. 
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W tym czasie ubytek wody (dopełniana ilość wody) powinien być nie większy niż 0,02dm3/m2 powierzchni rury. Pozytywna próba na 
eksfiltrację świadczy o szczelności również na infiltrację. 
Próba szczelności rurociągów ciśnieniowych - kanalizacja  

Szczelność powinna być sprawdzona zgodnie z wymaganą normą PN-81/B/10725, PN-74/B-10733, do ciśnienia 1,0MPa 
dla rur PE - kanalizacja sanitarna ciśnieniowa i 1,6 MPa dla rur PE - wodociąg.  Próbę należy uznać za pozytywną, gdy ciśnienie 
próbne w rurociągu jest stałe w okresie 30 minut, a złącza nie wykazują, przecieków i roszenia. Przed próbą szczelności przewód 
nie może być od zewnątrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny być usunięte. W czasie badania powinien być 
możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za 
pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w 
poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu zasuw w czasie badania powinny być całkowicie otwarte zaś dławiki dociągnięte w 
sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny być wykonane w sposób trwały. 
Nie należy stosować zasuw jako zamknięcie badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości 
połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu. Każda rura powinna być obsypana maksymalnie 
ziemią, piaskiem lub innym materiałem zgodnie z dokumentacją, a ponadto, w szczególnych przypadkach, zakotwiona. Złącza rur 
nie powinny być zasypane. 
5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczanie 
Zasypywanie rur w wykopie można rozpocząć od obsypki 10cm po pozytywnym wyniku próby szczelności i należy je prowadzić 
następnie warstwami grubości 20cm. Materiał zasypki powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w Specyfikacji Technicznej. Rodzaj gruntu do zasypywania 
wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem. 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania  
6.2.1.Badania przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien: 
- sprawdzić zgodność wytyczenia z projektem budowlanym, 
- dostarczyć wymagane atesty, aprobaty na zastosowane materiały, 
- przedstawić wyniki badań materiałów do betonu, zapraw, podsypek, obsypek oraz pozostałych materiałów. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną 

przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-9l/B-10728. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z 

dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami 

technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym 

w dokumentacji, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub 

warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
- badanie odległości przewodu kanalizacyjnego od ściany budowli, która powinna być zgodna z projektem. W przypadku 

konieczności zbliżenia się do budowli należy zastosować środki zapobiegające naruszeniu trwałości budowli. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku 

osi przewodu nie powinny przekraczać 5 cm, 
- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ± 2cm, 
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć 2 cm, 
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć ± 2cm i nie mogą spowodować na 

odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 
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- stopień zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. Jednostki obmiarów należy przyjmować zgodnie z 
kosztorysem. 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3. dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową sieci 
kanalizacyjnej, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów,  
- wykonanie izolacji studni z rur stalowych ocynkowanych, 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST-00-00 "Wymagania ogólne" 
pkt 8.2. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu wg PN-8 l/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań 

przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych 

zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN- 81/B-10725 ). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do 
dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań 
przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i 
szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.2. Cena 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. Podstawą płatności za wykonane roboty 
w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie 
i sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po 
zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy.  
PN 92/B-1075 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-8l/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-8 l/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-86/H-74364 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka. 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
UWAGA: Wszelkie Roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem    niniejszej    specyfikacji    technicznej    są    wymagania    dotyczące    wykonania    i    przejęcia    robót związanych 
z budową sieci wodociągowej. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem sieci 
wodociągowych. W zakres robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze 
- roboty montażowe sieciowe 
- próba szczelności 
- ochrona przed korozją 
- kontrola jakości 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt.1.6. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00-00.  
Wykonawca zobowiązany jest: 

− dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, 

− stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 
Instytuty Badawcze, 

− powiadamiać Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy   i uzyskać jego 
akceptację, 

2.2. Sieć wodociągowa 
2.2.1. Rury i kształtki  
Do budowy wodociągu należy zastosować następujące rury i kształtki zgodne z punktem 2.1. niniejszej Specyfikacji Technicznej i 
dokumentacją projektową: 
Sieć wodociągową projektuje się z rur i kształtek polietylenowych PE100 SDR11 PN16 łączonych za pomocą zgrzewania 
doczołowego. W węzłach stosować połączenia kołnierzowe. Przy połączeniach kołnierzowych stosować kołnierze galwanizowane 
lub epoksydowane. Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej. Przewody wodociągowe poprowadzono w liniach rozgraniczających 
istniejących i projektowanych pasów drogowych oraz w drogach dojazdowych do posesji. Zmiany kierunków o kąt 11° wykonać przy 
pomocy łuków 11-90°. Na załamaniach 11° i większych oraz na trójnikach i końcówkach rurociągu stosować bloki oporowe. 
Parametry rur, powłok zabezpieczających i uszczelnień powinny być zgodne z PN-EN 12201, posiadać wdrożony system 
zarządzania jakością oraz powinny posiadać aktualny atest PZH. Głębokość ułożenia sieci wodociągowej wynosi minimalnie 1,60m. 
Maksymalne przykrycie wodociągów nie powinno być mniejsze niż 2,5m. Spadki rurociągów dostosowano do spadków terenu, 
istniejącego uzbrojenia terenu.  
2.2.2. Armatura. 
Na przewodach wodociągowych należy stosować armaturę spełniającą normy: PN-92/M74001, PN-83/M74002, PN-83/H02651,  
PN-89/H02650, PN-85/H74307.  
Wszystkie rury, uszczelki, kształtki i cała armatura wodociągowa powinny posiadać atesty techniczne, sanitarne, atesty higieniczne 
stosowanie do PN-EN 545:2010 oraz posiadać aktualny atest PZH.  
2.2.3. Zasuwy 

Jako zasuwy odcinające dla sieci wodociągowej zastosowano zasuwy klinowe kołnierzowe PN16 z żeliwa sferoidalnego. 
Należy zastosować zasuwy klinowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina. Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa 
sferoidalnego gat. min. EN-GJS-400-15. Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego, całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM. Trzpień 
zasuwy ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony nacięć, umożliwiający współpracę z 
oringami umieszczonymi we wkrętce i zawieszony w gnieździe pokrywy, a nie na wkrętce oporowej. W celu ochrony antykorozyjnej 
wszystkie elementy żeliwne wewnętrznie i zewnętrznie pokryte powłoką z farby epoksydowej o grubości powłoki 250-500µm 
odporne na przebicie elektryczne 3kV. Zasuwy posiadają na korpusie trwałe oznaczenie w postaci odlewu lub nalepki, zawierające 
informacje dotycząc producenta, klasy materiału odlewu, średnicy nominalnej, ciśnienia maks.. 
Zasuwy do zabudowy w gruncie wyposażyć w obudowę stałą lub teleskopową (wyklucza się osłonę kolumny obudowy zasuw 
wykonaną z PCV), umieszczoną w skrzynce PE z pokrywą żeliwną o wymiarach zgodnie z DIN 4056, o średnicy pokrywy min. 
150mm i wysokości min.270. Skrzynki obrukować w kręgu betonowym o wymiarach D=800mm, H=500mm. Armaturę wodociągową 
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należy oznakować na stałych elementach otoczenia lub słupkach betonowych tabliczkami wraz z elementami znakującymi z 
tworzywa sztucznego ABS odpornego na warunki atmosferyczne, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z PN-86/B-09700. 
STUDNIE WODOCIĄGOWE 

 Uzbrojenie projektowanego wodociągu PEØ225mm łączącego istniejący wodociąg w Wólce Pęcherskiej z wodociągiem w 
msc. Bogatki stanową studnie wodociągowe (komory) betonowe Ø1500mm zaprojektowane  
z aktualną normą PN-91/B-10728 zlokalizowane wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 722.   
 Parametry betonu: 

• klasa C35/45 

• nasiąkliwość ≤5% 

• wodoszczelność W12 

• mrozoodporność F150 

Podstawowe elementy typowych studni Ø1500mm betonowych: 
•  Dennicę studni monolityczna, prefabrykowana, przejścia rurociągu przez ściany studni szczelne i elastyczne.  

• kręgi nadbudowy dla studni DN1500 mm - betonowe, min. wysokość kręgów nadbudowy 250 mm; 

• przykrycie studzienek kanalizacyjnych - płyta przykrywowa, pierścień odciążający  

• właz kanałowy min.Ø600mm o wytrzymałości DN400, zabezpieczony przed napływem wód powierzchniowych i 
opadowych, 

• stopnie złazowe żeliwne antypoślizgowe lub stalowa drabinka powlekana, szerokość stopni 30cm, odległość między nimi 
25-30, 

• dla armatury montowanej w komorze należy wykonać konstrukcję wsporczą. 
 
ZESPOŁY ODPOWIETRZAJĄCO-NAPOWIETRZAJĄCE 

 W najwyższych punktach na sieci wodociągowej w celu zapewnienia prawidłowego działania rurociągów zaprojektowano 2 
automatyczne zespoły odpowietrzająco - napowietrzające DN50 w studniach wodociągowych SW1 i SW5. Odpowietrzniki 
umożliwiają usuwanie korków powietrznych z sieci oraz powstawaniu podciśnienia. Urządzenia montuje się przy pomocy kształtek 
kołnierzowych.  
 
ARMATURA DO PŁUKANIA RUROCIĄGÓW  

W celu ułatwienia eksploatacji i konserwacji rurociągu tj. czyszczenia bądź odwodnienia rurociągu zaprojektowano 4 studni 
wodociągowych z zabudową zestawu do płukania rurociągów DN80 tj. trójnika/czwórnika, zestawu do płukania rurociągów DN80 
zakończonych nasadą hydrantową tyb B - Ø75mm. Urządzenie zamontować przy użyciu kształtek kołnierzowych. 
2.2.4. Hydranty przeciwpożarowe 

W celu ochrony przeciw pożarowej oraz mając na uwadze prawidłową eksploatację sieci wodociągowej zaprojektowano 
hydranty pożarowe DN80mm. Hydranty zlokalizowano na sieci wodociągowej w miejscach umożliwiających odpowietrzenie i 
odwodnienie projektowanych przewodów, w pobliżu skrzyżowań ulic, w najwyższych i najniższych punktach przewodów, na 
końcówkach przewodów oraz uwzględniając zapisy przepisów szczegółowych dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz ochrony przeciwpożarowej budynków.  
W razie konieczności odwodnienia odcinka wodociągu należy zassać wodę poprzez hydrant zamontowany w najniższym punkcie 
profilu z wykorzystaniem pojazdu ssąco-płuczącego typu WUKO, następnie wodę zrzucić do najbliższej studni kanalizacyjnej. W 
przypadku hydrantów montowanych na odgałęzieniu od sieci głównej  wykonanym przy użyciu trójnika kołnierzowego oraz kształtek 
o odpowiedniej długości, zaprojektowano zasuwy umożliwiające odcięcie hydrantu bez konieczności przerywania przepływu wody w 
przewodzie wodociągowym.  
Zastosowano nadziemne hydranty DN80mm PN16, wysokość zabudowy Rd1250, L-2130mm, wyposażone  
w automatyczne odwodnienie komory zaporowej. 
Hydranty nadziemne powinny spełniać n/w wymagania: 

• przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2, 

• zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 µm dodatkowo 
zabezpieczone przed działaniem promieniowania UV powłoką poliestrową, kolor czerwony, 

• korpus górny i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, kolumna 
stalowa, stalowa cynkowana ogniowo lub z żeliwa sferoidalnego gat. min. EN-GJS-400-15, trzpień ze stali nierdzewnej, 
rura trzpieniowa stalowa ocynkowana lub ze stali nierdzewnej, 

• możliwość obrotu korpusu górnego po montażu hydrantu 360°, 

• kolumna dzielona na poziomie gruntu i połączona za pomocą śrub o ograniczonej wytrzymałości, 
• nakrętka trzpienia mosiężna z gwintem trapezowym, 

• nasady hydrantu wykonane ze stopu aluminium, pokrywy nasad z żeliwa szarego, 
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• zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą. Dodatkowe zamknięcie stanowi kula 
gumowa umieszczona w korpusie kulowym, 

• tłok hydrantu nawulkanizowany gumą EPDM o twardości 70° Sh, 

• odwodnienie powinno nastąpić z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu, 

• przy ciśnieniu 0,2MPa wydajność hydrantów powinna wynosić min. dla DN80 - 10dm3/s, 
• świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie. 

Hydranty podziemne powinny spełniać n/w wymagania: 

• przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2, 

• zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 µm , 

• korpus górny i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, kolumna 
żeliwna, trzpień ze stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana, 

• nakrętka trzpienia mosiężna z gwintem trapezowym, 

• zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą. Dodatkowe zamknięcie stanowi kula 
gumowa umieszczona w korpusie kulowym, 

• głębokość zabudowy RD - 1250 

• tłok hydrantu nawulkanizowany gumą EPDM o twardości 70° Sh, 

• odwodnienie powinno nastąpić z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu, 

• przy ciśnieniu 0,2MPa wydajność hydrantów powinna wynosić min. dla DN80 - 10dm3/s, 

• świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie. 
W czasie zamykania hydrantu, następuje samoczynne odwodnienie kolumny oraz rury trzpieniowej odwadniaczem w związku z 
czym należy przewidzieć wymianę gruntu wokół hydrantu na grunt umożliwiający infiltrację wody w głąb profilu glebowego. 
Odwadniacz hydrantu powinien znajdować się poniżej strefy przemarzania gruntu.  
Jako zabezpieczenie przed przemieszczaniem się elementów węzła hydrantu zastosować typowy blok oporowy zgodnie z rysunkiem 
załączonym do dokumentacji technicznej. Jako zwieńczenie hydrantu podziemnego do celów technologicznych zastosować skrzynki 
uliczne rodzaj C zgodne z PN-M-74082:1998 z symbolem „HYDRANT” na pokrywie.   
2.3. Odcinki boczne wodociągu  
2.3.1. Rury i kształtki  

Odcinki boczne wykonać z rur PE100 SDR 11 PN16. Przewody łączone za pomocą zgrzewania elektrooporowego należy 
układać na podsypce z piasku o grubości 10cm starannie zagęszczonej. Obsypkę przewodu w strefie ochronnej tj. do wysokości 
20cm ponad wierzch rury wykonać z piasku sypkiego. Zagęszczenie warstwy ochronnej wykonać warstwami, co 10cm. Zasypkę 
wykonać gruntem rodzimym z zagęszczeniem warstwami grubości 20cm. Zasypywanie wykopu prowadzić gruntem rodzimym, 
bez kamieni i głazów.  
2.3.2. Włączenie odcinków bocznych do sieci wodociągowej rozdzielczej 
Włączenie zrealizować za pomocą nawiertek wodociągowych do rur PEØ110x10,0m z żeliwa sferoidalnego z odejściem z gwintem 
wew. 2". Odcinek pomiędzy nawiertką a zasuwą wykonać z rur PE. Zasuwę należy połączyć z rurami przyłącza wodociągowego za 
pomocą elektromuf PE/stal z gwintem zewnętrznym o wymiarze dostosowanym do średnicy rury PE i z zaciskami montażowymi. 
2.3.3. Zasuwy 

Na odgałęzieniach bocznych zastosowano łącznie 4 zasuw klinowych z gwintem wewnętrznym 2"  odcinających z żeliwa 
sferoidalnego gat.  min EN-GJS-400-15.  
Zasuwy lokalizować: 

• w miejscach połączeń z przewodem wodociągowym, jeżeli przewód wodociągowy prowadzony jest pod ciągiem pieszym 
lub w przypadku budowy wodociągu wraz z odcinkami bocznymi korkowanymi w liniach rozgraniczających działki, 

• pod ciągiem pieszym lub w pasie zieleni w odległości nie większej niż 1 m od linii rozgraniczającej nieruchomość od drogi, 
jeżeli przewód prowadzony jest pod jezdnią. 

Połączenie projektowanego odcinka bocznego z rur PE z siecią wodociągową należy wykonać zgodnie ze schematami węzłów 
połączeniowych załączonych w dalszej części opracowania. Wszystkie zastosowane elementy żeliwne powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie zewnętrznie i wewnętrznie powłoką z farby epoksydowej o grubości powłoki 250-500 µm odporne na przebicie 
elektryczne 3kV.  
 Zasuwy zapatrzeć w obudowę stałą lub teleskopową (wymagania, punkt 1.2.3 Zasuwy) umieszczoną w skrzynce PE z 
pokrywą żeliwną o wymiarach zgodnie z DIN 4056, o średnicy pokrywy min. 150mm i wysokości min. 270mm. Skrzynki obrukować w 
kręgu betonowym o wymiarach D=800mm, H=500mm. Pod zasuwy należy wykonać bloki oporowe betonowe o wymiarach 
40x40x20cm.  
 Odgałęzienia wodociągowe należy zakończyć w liniach rozgraniczających pasa drogowego korkiem z PE, który umożliwi 
dalszą rozbudowę przyłącza. Zaleca się aby wraz z wodociągiem ulicznym realizować wszystkie odgałęzienia wodociągowe w 
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liniach rozgraniczających ulic.  
2.4. Oznakowanie trasy wodociągu 
Trasę wodociągu, lokalizację uzbrojenia podziemnego tj. zasuw, trójników i załamania trasy wodociągu należy oznakować przy 
pomocy tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny być umieszczone na trwałych budowlach 
zlokalizowanych przy trasie sieci wodociągowej lub na specjalnych słupkach. Umieszczenie tabliczek na słupkach dopuszczalne jest 
tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m nie ma żadnej trwałej budowli lub ogrodzenia. 
Na całej długości ułożenia (wykonanie metodą wykopową) sieć wodociągową oznakować taśmą w kolorze niebieskim wykonaną z 
tworzywa sztucznego z metalową wkładką. Taśmę należy układać około 20 cm nad górną krawędzią rury wodociągowej. 
2.5. Bloki oporowe. 

Na załamaniach powyżej 11° oraz na trójnikach i końcówkach rurociągu stosować betonowe bloki oporowe wg rysunku 
szczegółowego załączonego do opracowania. Dopuszczalne jest wykonane bloków oporowych na miejscu budowy pod warunkiem 
dokładnego oparcia ich o grunt nienaruszony. Beton do wykonania bloków oporowych może być dowieziony z wytwórni lub 
wykonany na miejscu. Do wykonywania bloków oporowych należy zastosować beton klasy B20. Jako bloki oporowe można również 
wykorzystać prefabrykaty, pozostawia się dowolność wykonawcy robót, co do wyboru metody wykonania bloków. W celu 
zabezpieczenia kształtek przed uszkodzeniem przez beton należy zastosować folie lub taśmę z tworzywa sztucznego oddzielająca 
kształtkę od betonu. W przypadku wykonywania bloków oporowych na miejscu próbę hydrauliczną należy przeprowadzić nie 
wcześniej niż 6 dni po wykonaniu bloków.  
2.6. Beton. 
Beton używany na budowie powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie winien być stosowany beton klasy B-
20 lub innych zgodnie z dokumentacją projektową 
2.7. Piasek na podsypkę   rur. 
Piasek na podsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100 
2.8. Materiały izolacyjne. 
Materiały izolacyjne: 
- lepik asfaltowy do stosowania na zimno 
2.10. Składowanie materiałów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona 
i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 
2.10.1. Rury wodociągowe, kształtki i złączki. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczenie przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 
40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. Rury o różnych średnicach i grubościach ścianek winny być składowane oddzielnie, a gdy są składowane razem , to 
rury o grubszej ściance winny być składowane na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i z 
przekładkami drewnianymi, a wysokość stosu nie powinna być większe niż 1,5 m. Składowania rur nie może powodować nacisku na 
kielichy rur. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur powinno być dokonane za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur 
sfrezować. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem metod i środków jak 
dla rur. Elementy drobne jak uszczelki, środki do czyszczenia itp. winny być przechowywane w magazynach zamkniętych z 
podziałem na średnice i typy. 
 
2.10.2. Elementy betonowe do obudowy zasuw. 
Pierścienie odciążające i płyty przykrywowe mogą być składowane w stosach o wysokości maksimum 1,0 m. teren składowania 
powinien być utwardzony i odwodniony. 
2.10.3. Inne materiały. 
Piasek na podbudowę winien być składowany jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże składowiska powinno być 
równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Piasek   powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi rodzajami frakcjami ziemi w czasie jego transportu składowania i poboru. 
Cement należy składować w silosach lub workach. Dla składowania cementu w workach Wykonawca 
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu zgodnie z BN-
88/6731-08 nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
Pozostałe materiały.   Pozostałe materiały używane do wykonania rurociągów wodociągów winny być składowane zgodnie z 
wymaganiami producentów w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamkniętych w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
2.11. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, 
atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
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względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera 
robót. 
 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
3.1. Sprzęt do wykonywania sieci wodociągowej. 
Do wykonania robót związanych z budową odcinka sieci wodociągowej może być wykorzystany sprzęt niżej podany lub inny 
zaakceptowany przez Inżyniera: 

− żurawie budowlane samochodowe 

− sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania 

− wciągarki ręczne i mechaniczne 
− samochody skrzyniowe 

− samochody samowyładowcze 5 i 10t 

− sprężarka powietrzna spalinowa 4-5 m³/min 
− beczkowozy 

− urządzenia do wciskania rur do kielichów 

− inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem 
 

4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Wykonawca z obowiązany jest dostosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów. Materiały na   budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone 
materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga 
użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką uniemożliwiającą   zaciskanie się zawiesin na wiązce. 
Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów.  
Przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 
- do przewożenia rur używać wyłącznie samochodów skrzyniowych 
- środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez ostrych krawędzi gwoździ itp. 
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m 
- przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 

zewnętrznej rury 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne 

ściany skrzyń samochodu 
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni 
- przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m 
Kształtki, złączki i armaturę należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur. 
Transport prefabrykowanych bloków oporowych powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi z wykorzystaniem palet lub 
układając je bezpośrednio na skrzyni samochodu. 
Transport kręgów do obudowy zasuw powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi w pozycji 
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz 
zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z 
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do, podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesin rozmieszczonych równomiernie na 
obwodzie prefabrykatu. 
Transport pierścieni odciążających winien odbywać się w pozycji zabudowy na warunkach jak kręgów 
żelbetowych. 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku za ścianami środka transportowego należy stosować 
przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na 
środkach transportowych. 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki specjalistyczne, które nie spowodują segregacji składników, 
zmiany składu mieszanki i jej zanieczyszczeń i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
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technologicznych. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
5.1. Zasady wykonywania robót. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane przewody wodociągowe. 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do budowy wodociągów należy wykonać roboty ziemne oraz odwodnienie wykopów zgodnie  
z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczna ST-00-00. 
5.3. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. 
Zgodnie z dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi rury należy posadowić na następujących rodzajach podłoża: 
- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie występują piaski grube, średnie lub drobne rury należy posadowić na 

istniejącym podłożu z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne do posadowienia rury wodociągowej 
- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie występują grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o grubości 10 cm 
Piasek do wykonania podłoża po dostarczeniu do wykopu należy rozgarniać ręcznie przy pomocy łopat. 
Warstwa podłoża winna być zagęszczona za pomocą ubijaków ręcznych. Spadek podłoża winien być zgodny ze spadkiem 
wodociągu. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka przewodu 
wodociągowego. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni 
lub gruzu. 
Podłoże powinno być wyprofilowane tak aby rura spoczywała na nim 1/4 swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie 
krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku nie powinno przekraczać – 5 cm 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno być większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać   w 
żadnym jego punkcie ±1cm. Badania podłoża naturalnego i umocnionego przeprowadzać zgodnie z wymaganiami normy 
PN-81/B-10735. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami 
określonymi przez producentów rur. 
5.4. Roboty montażowe. 
5.4.1. Układanie przewodów wodociągowych z PE 
Rurociągi łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe zgodnie z instrukcją producenta rur ciśnieniowych. Montaż przewodów wykonać 
zgodnie z instrukcją producenta rur ciśnieniowych. 
Rury i kształtki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagają żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewodów z 
tworzyw sztucznych nie należy malować ani powlekać agresywnymi farbami i rozpuszczalnikami, ani też zasypywać gruntem 
mogącym zawierać węglowodory aromatyczne oraz związki działające agresywnie. Elementy z tworzywa sztucznego nie mogą 
stykać się z asfaltem, smołą i olejami. Wymagania i zakres badań przy odbiorze przewodów wodociągowych budowanych w 
wykopach otwartych wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.  
5.4.2. Montaż zasuw. 
Na przewodzie wodociągowym należy zamontować zasuwy kołnierzowe. Wrzeciona  zasuw winny być ustawione w pionie i 
wyprowadzone za pomocą teleskopowych obudów do zasuw do poziomu terenu. Łby do kluczy należy umieścić w skrzynkach 
ulicznych.  
5.5. Skrzyżowania wodociągu z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym. 
W obrębie skrzyżowań wodociągów z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, kablami i innym uzbrojeniem 
podziemnym prace montażowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością tak, aby nie doszło do uszkodzenia istniejących sieci. 
Zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia należy dokonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną. 
5.6.    Płukanie i dezynfekcja. 
Zrealizowany wodociąg przed oddaniem do eksploatacji winien być poddany płukaniu czystą wodą. Prędkość przepływu wody w 
czasie płukania winna wynosić 1m/s a czas płukania T=600 s. Przewód wodociągowy uważa   się za wypłukany, gdy wypływająca 
woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe po płukaniu poddać dezynfekcji używając roztworów podchlorynu sodu 
w ilości 125 mg/l. Po dezynfekcji woda nie może wykazywać zanieczyszczeń   szkodliwych dla zdrowia. 
5.7. Próba szczelności  wodociągu. 
Po ułożeniu przewodu oraz zabezpieczeniu przed przesunięciem wykonać próbę szczelności wg PN-B-10725. 



67 

 

Próba szczelności   powinna odpowiadać następującym warunkom: 
- wmontowane zasuwy winny być otwarte 
-próbę szczelności przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 10C 
-ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,6 MPa. 
Badany odcinek można uważać za szczelny jeżeli na odcinku tym przy zamkniętym dopływie wody i pod ciśnieniem próbnym w 
czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. 
5.8. Podłączenie projektowanych odcinków wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej. 
Budowę istniejącego wodociągu oraz podłączenie do sieci wodociągowej dokonać w porozumieniu z eksploatatorem sieci 
wodociągowej. 
5.9. Roboty ziemne – zasypy. 
Zasypanie wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną ST-03-01. Nad 
projektowanym wodociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 20 cm. 
5.10.  Oznakowanie trasy wodociągu 
Oznakowanie trasy wodociągu, uzbrojenia należy wykonać przy pomocy tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. 
Tabliczki powinny być umieszczone na trwałych budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociągowej lub na specjalnych 
słupkach. 
Umieszczenie tabliczek na słupkach dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m nie ma żadnej trwałej budowli 
lub ogrodzenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości   robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Kontrola związana z wykonaniem przewodów wodociągowych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-10725.   Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót są spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną  
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: podłoża naturalnego, podłoża 
wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu, zabezpieczenie bloków oporowych przed 
korozją. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 
Badanie materiałów użytych do budowy wodociągów następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych 
materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości 
(z dokładnością do 10cm) i średnicy, badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i 
prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/ 4 
obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, obsypek i podsypek 
oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót   w zakresie i z częstotliwością określoną 
w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z 
dokładnością do 1 cm 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki 

− badanie odchylenia osi przewodu wodociągowego 

− sprawdzenie zgodności   z dokumentacją projektową przebiegu przewodów wodociągowych 
− badanie odchylenia spadku przewodów wodociągowych 

− sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów 

− sprawdzenia płukanie i dezynfekcji przewodów 
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− sprawdzenie szczelności przewodów 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się w następujących zakresach: 

− odległość krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej   niż 5 cm 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,10 m 

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm 
− odchylenie rurociągu tłocznego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego rurociągu tłocznego od osi przewodu ustalonej na 

ławach celowniczych nie powinno   przekraczać ± 5 mm 

− odchylenie spadku ułożonego rurociągu   tłocznego od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać: -5 % 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i   +10% projektowanego spadku( przy zwiększonym spadku) 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru  robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Jednostką obmiarową dla wodociągu jest 
1 metr (m) rury dla każdego typu średnicy. 
 
8. PRZEJĘCIE   ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
8.1. Ogólne zasady przejęcia robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej dały wyniki pozytywne. 
8.2. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- zasypany i zagęszczony wykop 
Przejęcie robót zanikających powinno być dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego przejęciu nie powinna być mniejsza niż 40m lub o długości odcinka 
podlegającego przebudowie , gdy jego długość jest mniejsza od 40m . Przy przejęciu powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
- dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według PN-86/B-02480, wyniki 

badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego według PN-
81/B-03020, poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, uziarnienia warstw 
wodonośnych 

- stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowym, uzbrojenia podziemnego 
przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, 
zadrzewienie. 

- Dziennik Budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

Przejęcie robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- przydatności podłoża naturalnego do budowy wodociągów (rodzaj podłoża, stopień   wilgotności)  
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w palnie, rzędnych i głębokości ułożenia 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i prefabrykatów 
- płukanie i dezynfekcja przewodów 
- szczelności przewodów 
- izolacji bloków oporowych 

Przejęcie polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola jakości 
robót” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. 
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8.3. Przejęcie części robót. 
Przejęcie części robót jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. 
Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. Przy przejęciu części Robót wymagane jest 
przedłożenie następujących dokumentów: 

- wszystkich dokumentów wymaganych przy przejęciu zanikających i ulegających zakryciu. 
- protokołów wszystkich   odbiorów technicznych części robót 
- protokołu przeprowadzonego badania szczelności całości robót 
- świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów 
- dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 
- wykonanych przez jednostkę geodezyjną  

Przy przejęciu należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
- dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 
- protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
- aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
- protokóły płukania i dezynfekcji przewodów 
- protokóły badań szczelności całego przewodu 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Podstawę płatności stanowi ułożony odcinek wodociągu wraz z armaturą podłączony do eksploatowanej sieci wodociągowej. 
Wykop powinien być zasypany i zagęszczony do rzędnej podłoża jezdni i chodników, a w przypadku braku nawierzchni utwardzonej 
– do rzędnej podłoża przed rozpoczęciem robót. 
Płatność za metr bieżący wodociągu należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów na podstawie 
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania jednego metra rurociągu obejmuje: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiórkowe, wytyczenie trasy wodociągu 
- dostarczenie materiałów 
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu 
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem 
- odwodnienie wykopu 
- przygotowanie podłoża 
- ułożenie rur ochronnych 
- ułożenie rur ciśnieniowych przewodowych 
- wykonanie bloków oporowych i montaż kształtek, armatury itp. 
- płukanie i dezynfekcję przewodów 
- badania szczelności poprzez próbę ciśnieniową 
- włączenie przewodu   wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej 
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 
- transport nadmiaru urobku 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji   Technicznej 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci wodociągowej 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 
2001 poz 747). 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013 nr 0 poz. 1409) 
3.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03 

poz. 401) 
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. _ Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 t. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 
7. Ustawa o systemie oceny zgodności z dn. 30.08.2002 (Dz. U. 2002 nr 166 poz.1360) z późniejszymi zmianami  



70 

 

8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881) z późniejszymi zmianami  
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DZ. U. 2004 nr 198 poz. 2041) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 

uprawnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)  
11. PN-85/B-01700 - Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
12. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
13. PN-B-10736:1999 -   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 
14.  PN-81/B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  
15.  PN-B-10725:1997 – Wodociągi . Przewody zewnętrzne . Wymagania i badania.  
16. PN-92/C-89017 – Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałościowe na ciśnienie wewnętrzne.  
17. PN-93/C-89218 – Rury i kształtki z tworzyw sztucznych . Sprawdzanie wymiarów.  
18. PN-EN-ISO 178 – Tworzywa sztuczne. Oznaczenie właściwości przy zginaniu. 
19. PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie 

właściwości mechanicznych przy rozciąganiu.  
20. PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych. Określenie 

czasu indukcji utleniania.  
21. PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia skurczu 

wzdłużnego.  
22. PN-EN- 545 – Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych . Wymagania i 

metodyka badań.  
23. PN-92/M-742001 – Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.  
24. PN-83/M-742002 -   Armatura przemysłowa. Znakowania i rozpoznawcze malowanie.  
25. PN-83/H-02651 -   Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.  
26. PN-89/H-02650 -   Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
27. PN-85/H-74307 -   Armatura i rurociągi. Powierzchnie uszczelniające kołnierzy. Wymiary. 
28. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
29. BN- 81/9292-04 –Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.  
30. BN-81/9192-05 – Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.  
31. KB 8-4.11./2/ - Bloki oporowe 
32. PN-B-19701:1997 – Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
33. BN-88/6731-08 – Cement. Transport i przechowywanie  
34. PN-EN-206-1. Beton- Część I- Wymagania, właściwości produkcja i zgodność. 
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1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscu skrzyżowań z projektowanymi obiektami liniowymi. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Na trasie projektowanej kanalizacji występują skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym w postaci: 
- sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych, 
- sieci kanalizacji deszczowej, 
- sieci gazowej i przyłączy gazowych, 
- sieci telekomunikacyjnej, 
- sieci energetycznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Linia kablowa energetyczna - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych przeznaczona do przesyłania energii elektrycznej, 
Linia kablowa telefoniczna - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych przeznaczona do przesyłania sygnałów 
telefonicznych, 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku 
elektrycznego, 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi 
i chemicznymi, 
Skrzyżowanie – miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowego w którym rzut poziomy linii realizowanego obiektu liniowego 
przecina rzut poziomy innej linii innego urządzeni a uzbrojenia terenu (linii kablowej energetycznej lub telefonicznej, kanału 
sanitarnego lub deszczowego, wodociągu, innego rurociągu lub kabla.), 
Zabezpieczenie przewodu – sposób zabezpieczenia przewodu na skrzyżowaniu z realizowanym obiektem liniowym na czas 
realizacji tego obiektu, 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-00-00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.0. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Zabezpieczenie przewodów rurowych. 
W rejonie skrzyżowań i zbliżeń projektowanego uzbrojenia terenu z istniejącymi podziemnymi przewodami energetycznymi, 
telekomunikacyjnymi, wodociągowymi, gazociągowymi i kanalizacyjnymi roboty prowadzić ręcznie w porozumieniu z użytkownikami 
sieci. Na czas wykonywania robót odkryte kable, rurociągi zabezpieczyć przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji 
nośnej zgodnie z załączonym w części graficznej schematem. 
W pobliżu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nie wolno wykonywać wykopów sprzętem mechanicznym. Prace te należy 
wykonywać w porozumieniu z właściwym Zakładem Energetycznym lub operatorem sieci teletechnicznych. Skrzyżowania i zbliżenia 
siecią kanalizacyjną z liniami napowietrznymi i kablami energetycznymi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Miejsca skrzyżowania i zbliżenia podlegają odbiorowi przez pracownika Zakładu Energetycznego. W miejscach skrzyżowań 
kanalizacji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kable należy zastosować rury ochronne dwudzielne PEHD o dł. 
3,0m. 
W miejscu skrzyżowań z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa lub 
innych właściwych na danym terenie operatorów sieci gazowych. Na skrzyżowaniach kanalizacji grawitacyjnej z gazociągiem na rury 
kanalizacyjne zastosować następujące rury ochronne o długości od 2,0 do 4,0m. 

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, kolidujących z 
przedmiotową inwestycją, wykonawca w imieniu Inwestora zobowiązany jest we własnym zakresie do rozwiązania kolizji w sposób 
zapewniający prawidłowy odpływ wód. 
W trakcie budowy inwestor zobowiązany jest do: 
- zapewnienia wytyczenia trasy kanalizacji przez jednostki uprawnione do wykonywania robót geodezyjnych, 
- wykonania robót wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej na mapie sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych 
potwierdzonej przez naradę koordynacyjną przeprowadzoną we właściwym Starostwie Powiatowym, 
- zapewnienia po zakończeniu inwestycji wykonania geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenia związanej z tym 
dokumentacji, geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego terenu, układanej w wykopach, należy wykonać 
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przed ich zasypaniem, 
- ochrony stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej (punktów poligonowych), znajdujących się w obrębie lokalizacji 
projektowanej inwestycji. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych punkty poligonowe należy zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zasypaniem. Sposób 
zabezpieczenia i nadzór nad pracami w tym zakresie wykonawca zobowiązany jest zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa 
geodezyjnego. Prace ziemne w pobliżu punktów geodezyjnych wykonywać ręcznie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 
punktów poligonowych, wykonawca na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego (Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 
15.04.1999r. Dz. U Nr 45 poz. 454 z 1999r.). Po wykonanych pracach skontrolować wysokościowo i kątowo punktu osnowy 
geodezyjnej nr 1675, w przypadku naruszenia należy postępować zgodnie z w/w Rozporządzeniem.  
Przejścia bezwykopowe pod przeszkodami 
Projekt przewiduje wykonanie przejść podłużnych siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową metodą przewiertu sterowanego.  
Zaprojektowano łącznie 9 przejść przewiertem w polietylenowych rurach osłonowych w tym: 

• na kanałach grawitacyjnych: 

− w rurze osłonowej PE100 RC SDR17 Ø400x23,7mm - 1 szt. o łącznej długości – 14,0 mb, 

− w rurze osłonowej PE100 RC SDR17 Ø315x18,7mm - 53 szt. o łącznej długości – 1476,0 mb, 

− w rurze osłonowej PE100 RC SDR17 Ø250x14,8mm - 11 szt. o łącznej długości – 124,5 mb, 

• na rurociągach tłocznych kanalizacji sanitarnej: 

− w rurze osłonowej PE100 RC SDR17 Ø200x11,9mm - 9 szt. o łącznej długości – 1077,0 mb, 

− w rurze osłonowej PE100 RC SDR17 Ø180x10,7mm - 3 szt. o łącznej długości – 100,0 mb. 

• na wodociągu 

− w rurze osłonowej PE100 RC SDR17 Ø355x21.1mm - 5 szt. o łącznej długości – 1002,0 mb, 

− w rurze osłonowej PE100 RC SDR17 Ø200x11,9mm - 7 szt. o łącznej długości – 151,5 mb. 
Uwaga: 
Nie wyklucza się zamiany metody przewiertu sterowanego na przecisk w stalowych rurach osłonowych ze szwem pod warunkiem 
zachowania: stawianych wymagań dotyczących parametrów technicznych i jakościowych wykonania i stosowanych materiałów, 
obowiązujących przepisów i warunków pozyskanych na etapie projektowym. Należy dostosować rurę osłonową stalową do rury 
przewodowej. Nie należy stosować tej metody w pobliżu budynków (do 10m). W razie zamiany metody i rur osłonowych z 
polietylenowych na stalowe należy rury osłonowe stalowe wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelności 
według PN-79/H-74244. Łączenie rur poprzez spawanie elektryczne doczołowe. Miejsca spawania nie powinny posiadać 
rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% powierzchni. Ponadto 
nie powinny mieć rys, pęknięć i innych wad. Do spawania zaleca się stosowanie elektrod EP146. Suszenie elektrod powinno być 
zgodne z zaleceniem producentów. Spawacze wykonujący złącze spawane powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, 
odpowiednie do zakresu wykonywanych robót udokumentowane wpisem do książeczki spawacza. Wszystkie rury, uszczelki, 
kształtki powinny posiadać atesty techniczne i sanitarne. 
2.3. Folia. 
Przy oznakowaniu  kabli i przewodów należy stosować następujące folie: 
- dla kabli energetycznych - folię z PCV koloru czerwonego o szerokości 20cm i grubości co najmniej 0,8mm. 
- dla kabli telefonicznych - folię z PCV koloru pomarańczowego o szerokości 20cm i grubości co najmniej 0,8mm. 
- dla przewodów wodociągowych - folię z PCV koloru niebieskiego o szerokości 20cm i grubości co najmniej 0,8mm. 
2.4. Składowanie materiałów. 
Kształtowniki stalowe, deski i rury przeznaczone do zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego mogą być składowane na 
wolnym powietrzu na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. Pozostałe materiały 
przeznaczone do zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego jak: folie, drut i inne drobne materiały należy przechowywać 
w magazynach zamkniętych. Posegregowane według rodzajów i wielkości. 
2.5. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, 
atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera 
robót. 
 
3.0. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
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Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
 
4.0. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Środki transportu 
Wykonawca  przystępujący do budowy powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu dostawczego. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki w 
jakich będą wykonywane przepusty na kable elektryczne. 
5.2. Wykopy. 
W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonać ręcznie zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-03-01. 
5.3. Układanie przepustów kablowych. 
Układanie rur przepustów powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie 
itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu kabli elektrycznych. 
Głębokość ułożenia przepustów w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni przepustu na kablach 
istniejących winna zostać dostosowana do głębokości ułożenia istniejących kabli. 
Przepust należy zakładać na szerokości wykopu oraz po 0,5m z każdej strony wykopu. W pobliżu kabli energetycznych nie wolno 
wykonywać wykopów sprzętem mechanicznym. Prace te należy wykonywać w porozumieniu z Zakładem Energetycznym. 
Skrzyżowania i zbliżenia siecią kanalizacyjną z liniami napowietrznymi i kablami energetycznymi należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Miejsca skrzyżowania i zbliżenia podlegają odbiorowi przez pracownika Zakładu Energetycznego. 
Wyloty rur ochronnych należy zaślepić poprzez wprowadzenie na głębokość co najmniej 10 cm od wlotu rury pianki poliuteranowej. 
Przepusty należy wykonać zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05. Całość robót związanych z zabezpieczeniem kabli należy 
prowadzić pod nadzorem właścicieli lub służb eksploatujących dane sieci kablowe. 
5.4. Zabezpieczenie kabli teletechnicznych. 
Zabezpieczenie kabli teletechnicznych należy wykonać w następujący sposób: 
- nad wykopem należy ułożyć ceownik 100, 
- kabel teletechniczny na szerokości wykopu ująć w korytko wykonane z desek, 
- korytko z desek podwiesić za pomocą drutu stalowego do ceownika ułożonego nad wykopem. 
W miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z siecią teletechniczną prace należy prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika właściwego 
operatora sieci po uprzednim zgłoszeniu. Przed zasypaniem wykopów obowiązuje odbiór wykonanych prac przez pracownika 
właściwego operatora sieci. Wszelkie uszkodzenia będą usuwane na koszt inwestora. 
5.5. Zabezpieczenie przewodów rurowych. 
Zabezpieczenia istniejącej sieci wodociągowej, gazowej, przyłączy wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych należy dokonać w 
następujący sposób: 
- wzdłuż wykopu na poziomie terenu należy ułożyć bale drewniane o wymiarach 25*25 cm i długości L=2,0m. 
- na tych balach prostopadle do wykopu ułożyć 2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 (dla przewodów powyżej 600 mm ceowniki 

180) 
- pod przewody wodociągowe, gazowe podłożyć ceowniki 80 (dla przewodów powyżej 600 mm ceowniki 180) 
- wzdłuż przewodów kanalizacyjnych na szerokości wykopu po obu stronach przewodu należy ułożyć kątowniki 100*100*10 oparte 

na ceownikach 80 (dla przewodów powyżej 600 mm ceowniki 180) 
- ceowniki podłożone pod przewody i ceowniki ułożone na teownikach należy ze sobą połączyć za pomocą prętów stalowych Ø 10 

mm. 
Zabezpieczenie istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów może być dokonane w inny sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Zabezpieczenia istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów należy dokonać pod nadzorem właścicieli lub służb 
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eksploatujących dane sieci. Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopów zabezpieczenie podlega rozbiórce. 
5.6. Zasypka wykopów. 
Zasypki wykopów w obrębie kolizji dokonać ręcznie z ręcznym zagęszczeniem gruntu wokół zabezpieczanego uzbrojenia. 
Nad następującym uzbrojeniem należy ułożyć folie: 
- nad kablami energetycznymi - folię z PCV koloru czerwonego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,8 mm. 
- nad kablami telefonicznymi - folię z PCV koloru pomarańczowego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,8 mm. 
- nad przewodami wodociągowych - folię z PCV koloru niebieskiego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,8 mm. 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca powinien sprawdzić jakość używanych materiałów w zakresie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. 
6.3. Wykonanie robót. 
Kontrola w czasie wykonywania przepustów polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowości założenia przepustu, 
- prawidłowości uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia kabli, 
- dla kanałów, wodociągów i gazociągów prawidłowość wykonania zabezpieczenia. 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest: 
- dla przepustów na kable elektryczne i telefoniczne jest 1m (jeden metr) na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
- dla zabezpieczenia kanałów, wodociągów i gazociągów jest 1 sztuka wykonanego zabezpieczenia na podstawie dokumentacji 

projektowej i pomiaru w terenie. 
8.0. PRZEJĘCIE ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady przejęcia robót 
Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Sposób przejęcia robót 
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodności na materiały, wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 
materiałów i robót według pkt. 6 niniejszej Specyfikacji Technicznej. Przy przejęciu robót należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw 

od dokumentacji projektowej, 
- protokoły z przejęć części robót i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek, 
- protokoły odbioru technicznego przez przedstawicieli Właścicieli lub Użytkowników poszczególnych sieci. 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Nie przewiduje się odrębnej płatności za wykonanie zabezpieczeń. Płatność za wykonanie zabezpieczeń wykonawca winien 
uwzględnić w robotach ziemnych. Cena wykonania robót obejmuje: 
- powiadomienie przedstawiciela danej sieci o przystąpieniu do prowadzenia robót, 
- koszty nadzoru przedstawicieli poszczególnych sieci nad prawidłowym zabezpieczeniem uzbrojenia, 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie wykopów, 
- założenie przepustów z rur dwudzielnych na istniejące kable elektryczne, telekomunikacyjne lub wykonanie zabezpieczenia 

kanałów, wodociągów i gazociągów, 
- odbiór robót w obecności przedstawiciela danej sieci, 
- demontaż wykonanie zabezpieczenia kanałów, wodociągów i gazociągów. 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz. 

401). 
3. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
4. BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 
5. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe . 
6. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe  
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1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z odbudową 
nawierzchni. 
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonywaniem nawierzchni, poboczy i 
chodników w miejscach rozebranych, w związku z prowadzonymi Robotami przy budowie sieci kanalizacyjnej. Zakres Robót 
obejmuje odtworzenie nawierzchni i podbudowy w pasie szerokości wykopów. 
Roboty obejmują wykonanie: 
- wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni, 
- poboczy drogowych, 
- wjazdów na teren posesji. 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako 
podbudowę pomocniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych oraz rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Dz.U. Nr43,poz. 430. 
1.4. Określenia podstawowe 
Korytowanie - usunięcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi, w miejsce której wbudowana zostaje podbudowa. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich połączenia przeznaczony dla ruchu 
kołowego. 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o 
właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2.0. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00-00. "Wymagania ogólne" pkt 2. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
- wykorzystać materiał pochodzący z rozbiórki istniejących nawierzchni, 
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, 
- dostarczyć zaświadczenia o jakości, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze) 

zakupionych przez Wykonawcę materiałów, dla których normy PN i BN to przewidują. Inne materiały powinny być wyposażone w 
takie dokumenty na życzenie Inżyniera, 

- powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 
Zaleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie materiałów tej samej grupy pochodzących od jednego producenta. 
Wszystkie materiały podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót można 
zastąpić równoważnymi o ile zastosowane materiały posiadają te same właściwości techniczne jak określone w niniejszej 
Specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
2.2. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie także dla poboczy drogowych. 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo łamane uzyskane w wyniku 
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń 
obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15 musi leżeć pomiędzy krzywymi 
granicznymi. 
2.3. Nawierzchnia asfaltowa 
Odbudowy nawierzchni drogowej asfaltowej (ścieralnej) należy dokonać w całej szerokości pasa jezdnego. Na pasach 
odbudowywanej nawierzchni poza wykopami pod kanały/rurociągi należy dokonać korytkowania do poziomu ułożenia warstwy 
odsączającej. Całość pasa odbudowy jezdni wyrównać do poziomu ułożenia warstwy odsączającej. Przed przystąpieniem do 
układania mas bitumicznych krawędzie istniejącej nawierzchni bitumicznej należy posmarować bitumem. Odbudowy nawierzchni 
drogowej bitumicznej należy dokonać poprzez wykonanie następujących warstw (przyjęto jak dla drogi o ruchu kategorii KR-3): 
- warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm, 
- dolna warstwa podbudowy z tłucznia 0/63 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm 
- górna warstwa podbudowy z tłucznia 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 8 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 4 cm 
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- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 3 cm 
2.4. Nawierzchnia z tłucznia 
Na pasach odbudowywanej nawierzchni poza wykopami pod kanały/rurociągi należy dokonać korytkowania do poziomu ułożenia 
warstwy odsączającej. Całość pasa odbudowy jezdni wyrównać do poziomu ułożenia warstwy odsączającej. Odbudowy nawierzchni 
drogowej z kruszywa z należy dokonać poprzez wykonanie następujących warstw: 
- warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm, 
- dolna warstwa podbudowy z tłucznia 0/63 gr. 20 cm, 
- górna warstwa podbudowy z tłucznia 0/31,5 gr. 10 cm. 
Podbudowę piaskową i warstwę tłucznia należy zagęścić. 
 
3.0. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00-00 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. 
 
4.0. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt.4. 
4.2. Transport kruszyw 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00-00. Wymagania ogólne" pkt 5 
 
5.2. ROBOTY W PASIE DRÓG 
GMINNYCH 
Zgodę na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odcinkami bocznymi  
w pasie dróg wewnętrznych stanowiących nieruchomości o numerach ew.: 693 – stanowiącej drogę bez nazwy, 690 – stanowiącej 
ul. Pierwiosnków, 417 – stanowiącej ul. Zawilców, 415 i 423 stanowiących ul. Werbeny, 416 – stanowiącej ul. Azalii, 418 – 
stanowiącej ul. Szafirków, 424 – stanowiącej drogę bez nazwy, 429 – stanowiącej ul. Malwy, 430 – stanowiącej drogę bez nazwy 
oraz 431 i 432 – stanowiących ul. Anemonów w Bogatkach, uzyskano na podstawie: 

 umowy nr IT.LOK.47/2018 z dnia 29.11.2018r., umowy nr IT.LOK.25/2019 z dnia 19.02.2019r. oraz umowy nr 
IT.LOK.30/2019 z dnia 28.02.2019r. w sprawie lokalizacji i umieszczenia urządzeń w drogach pozostających we władaniu i 
pod zarządem Gminy Piaseczno jako drogi powszechnego użytkowania. 

Zgodnie z zapisami umowy Inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia z Gminą z wyprzedzeniem 14 dniowym terminu prowadzenia 
robót w pasie drogowym, a w przyszłości usuwanie awarii lub konieczności prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych lub 
remontowych. 
 Inwestor doprowadzi teren po pracach do stanu pierwotnego, niezwłocznie, po ich zakończeniu. Przekopy po kanalizacji i 
wodociągach należy odtworzyć na szerokość min. 4m w drogach. Niedopuszczalne jest wbudowanie asfaltu "na zimno". Drogi 
nieutwardzone należy wzmocnić w warstwie wierzchniej tłuczniem kamiennym, na podsypce piaskowej.  
POWIATOWYCH 
Zgodę na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 2835W ul. 
Słoneczników w msc. Bogatki uzyskano na podstawie: 

 decyzji nr 224/L/18 z dnia 10.10.2018r. wydanej przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego: 
Wykopy otwarte w pasie drogowym drogi powiatowej ograniczyć do minimum, przejścia poprzeczne wykonać metodą 
przecisku/przewiertu w rurze osłonowej. 
 Zgodnie z decyzją nr 224/L/18 wydaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie przed przystąpieniem do 
prowadzenia robót zobowiązuje się wnioskodawcę do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, 
dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.  
WOJEWÓDZKICH 
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Zgodę na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 722 uzyskano na 
podstawie decyzji nr 1708/2021 znak U-2.482.1630.2021.3.MK z dnia 30.12.2021r. Ustalono następujące warunki zezwolenia: 
1) jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, uzgodnionego niniejszą decyzją, koszt 
tego przełożenia ponosi jego właściciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, 
2) utrzymanie obiektów i urządzeń, uzgodnionych niniejszą decyzją, należy do ich posiadaczy, zgodnie z art.39 ust.4 ustawy o 
drogach publicznych, 
wykopy otwarte w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej ograniczyć do minimum, wykopy zasypać materiałem podatnym na 
zagęszczenie, zagęszczać warstwami do uzyskania wskaźnika Is=1,00, 
przejście poprzeczne pod drogą wojewódzką wykonać metodą przewiertu/przecisku na głębokości min. 1,2 m od rzędnej dna rowu 
umieszczając urządzenie w rurze osłonowej, 
przebieg równoległy wnioskowanej sieci w miejscach technologicznie możliwych do umieszczenia należy wykonać metodą 
przecisku/przewiertu, umieszczając urządzenie w rurze osłonowej oraz ograniczając liczbę komór roboczych do minimum, 
z uwagi na aktualne prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika obejmujące obszar na 
którym projektowane są wnioskowane urządzenia, do wniosku na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z 
umieszczeniem wnioskowanych sieci należy załączyć pisemne uzgodnienie z Wykonawcą ww. robót budowlanych tj. 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. (ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec), 
w przypadku naruszenia konstrukcji rowu należy ją odtworzyć w następujący sposób 
- skarpy rowu wyprofilować i nadać im poprzedni spadek, 
- skarpy i dno rowu zagęścić oraz umocnić warstwą humusu o grubości 10cm i obsiać trawą, 
w celu lokalizacji wnioskowanych urządzeń na terenie działek nr ew.: 167/1, 169/1 obręb Jazgarzew, 8/54 obręb Wólka Pęcherska, 
564/1, 343/1, 541/1, 333/5, 330/5, 325/1, 510/1, 506/5 obręb Bogatki należy wystąpić do Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie o zawarcie umowy najmu; 
przy uzyskiwaniu w MZDW Rejon Drogowy Otwock – Piaseczno zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 
należy wystąpić o protokolarne udostępnienie działek nr ew.: 167/1, 169/1 obręb Jazgarzew, 8/54 obręb Wólka Pęcherska, 564/1, 
343/1, 541/1, 333/5, 330/5, 325/1, 510/1, 506/5 obręb Bogatki zgodnie z ww. umową, 
w sytuacji wystąpienia kolizji przy umieszczeniu ww. urządzenia z innymi urządzeniami podziemnymi, usunięcia kolizji oraz koszty z 
tym związane należeć będą do Wnioskodawcy, 
wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, jeden egzemplarz przekazać do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, 
naruszony pas drogowy należy przywrócić do stanu poprzedniego zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w dnia 2 marca 1999r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. 
zm.). 
 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy materiały posiadają atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 
6.3. Badania w czasie Robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kruszywa łamanego i nawierzchni gruntowych należy wykonać pod względem 
równości wykonania nawierzchni oraz możliwości jej sprawnego odwodnienia. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. Jako jednostkę podstawową należy przyjmować 1m2 odnawianej 
nawierzchni. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy, 
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- wykonanie podsypki, 
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
Zasady ich odbioru są określone w ST-00-00 "Wymagania ogólne” 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-00-00 "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04481 Grunt budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
PN-B-06714-36 Kruszka mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego. 
PN-B-30020 Wapno. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
PN-S-96035 Popioły lotne 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM Warszawa 1997. 


