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Zatgcznik nr 1 do modyfikacji

CZESC IV
wzOR UMOWY

(wzér) UMOWA NR DZP/..........[2022

na BUDOWE BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU
W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ"

zdnia .oooeveiiiii,

pomiedzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko $Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

siedziba i adres:

41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15

Sad Rejestrowy i numer w rejestrze KRS:
Sad Rejonowy w Gliwicach, KRS 0000025325
[NIP: 648-23-01-274; REGON: 271566088]

zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

NAZWA FITMNY e eeinieiiiiiitrreeereeeneereneceecaceseersssscsssssssssecsssssssssssssasssassssssssssssssnsasssasssnssscnsasnsases
siedziba i adres:

Strony zgodnie postanawiajg co nastepuje:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwa: BUDOWA BUDYNKU PORADNI
SPECJALISTYCZNYCH PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ
| WYBUDUJ"

2. Zakres przedmiotu zamoéwienia okresdla: tres¢ SWZ wraz z zatgcznikami oraz program
funkcjonalno - uzytkowy stanowigcym zatacznik nr 10 do niniejszej umowy, tres¢ oferty
Wykonawcy, tre$¢ Formularza ofertowego, obowiazujace prawo, normy, zasady wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej jak réwniez tres¢ niniejszej umowy. Przedmiot zaméwienia
obejmuje w szczeg6lnosci:

1) sporzadzenie opracowan przedprojektowych, koncepcji architektonicznej, projektu
budowlanego, wizualizacja pomieszczenia, projektéw wykonawczych, przedmiaréw
i kosztoryséw, uzyskaniu ostatecznej lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz wszelkich innych uzgodnien i decyzji niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy;

2) sporzadzenie projektu rozbidrki, uzyskanie pozwolenia na rozbiérke oraz wszelkich innych
uzgodnien i decyzji niezbednych do przystapienia do prac rozbiérkowych,

3) prace rozbiérkowe budynku
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budowa budynku poradni specjalistycznych w tym réwniez:

- wykonanie robét przygotowawczych, pomocniczych i porzadkowych oraz naprawa
ewentualnych uszkodzen,

- zabezpieczenie i ogrodzenie terenu budowy, zapewnienie statego dozoru mienia
na terenie budowy, zapewnienie bezpieczenstwa osobom trzecim, dbanie o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania placu budowy przez caty okres trwania
realizacji zadania,

- zapewnienie udziatu w procesie budowlanym:

a) Zespotu projektowego:

- projektant w branzy architektonicznej — Koordynator projektowy,

- projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej,

- projektant w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen

sanitarnych,

- projektant w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych.
b) Zespotu wykonawczego:

- Kierownik budowy (1 osoba) — posiadajaca uprawnienia o specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen do kierowania robotami,

- Kierownik robot (min. 1 osoba) — posiadajaca uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do kierowania robotami,

- Kierownik robét (min. 1 osoba) — posiadajaca uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami bez
ograniczen.

- przeprowadzenie wymaganych préob i badan, réwniez wskazanych przez
Zamawiajacego, uzyskanie wymaganych zezwolen iodbioréw wraz z dokonaniem
stosownych optat,

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w ilosciach: 2 komplety
w wersji papierowej i 1 w formie elektronicznej (pdf edytowalny),
oraz sporzadzenie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych.

3.0$8wiadczenia Wykonawcy:

a)

b)

d)

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robét, terenem budowy, PFU oraz
oswiadcza, ze zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot umowy zgodnie z ww. dokumentami oraz
uznaje, ze sg one wystarczajace do realizacji Przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci
oswiadcza, ze znane s mu ogdlne i szczegdtowe warunki zwigzane z terenem budowy i jego
sasiedztwem, uwarunkowania realizacji robét, ewentualne trudnosci mogace wynikngé przy
realizacji robdt, ryzyka i zakres odpowiedzialnosci zwigzanej z pracami koniecznymi przy
realizacji Przedmiotu umowy, w tym réwniez w zakresie bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze w zakresie Przedmiotu umowy,
a takze, ze dysponuje wykwalifikowanymi pracownikami oraz podwykonawcami,
odpowiednim sprzetem i urzadzeniami niezbednymi do wykonania Przedmiotu umowy
i zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy z nalezytg zawodowa starannoscia,
aktualnym poziomem wiedzy i techniki oraz zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami
i przepisami.

Wszelkie watpliwosci zwigzane z ewentualnymi sprzecznosciami lub niejasnosciami w PFU
powinny by¢ wyjasniane przy udziale Zamawiajgcego na etapie projektowania. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki zaniechania wyjasnienia powstatych niejasnosci.

Jezeli w PFU przywotane zostang konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw, o ile Zamawiajacy nie
postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
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zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice
pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

e) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami stanowi integralng czes¢ umowy — zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy.

TERMINY REALIZACJI UMOWY
§2

Termin realizacji zaméwienia: do 12 miesiecy od daty zawarcia umowy, z uwzglednieniem
etapéw:

l. Projekt rozbiérki — do 3 miesiecy od daty zawarcia umowy

Il. Projekt budowlano-wykonawczy — do 4 miesiecy od daty zawarcia umowy

M. Roboty budowlane, w tym rozbiérkowe — do 12 miesiecy od zawarcia umowy
Dniem wykonania przedmiotu umowy, bedzie przedtozenie Zamawiajagcemu prawomocnej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda
Zamawiajacego, na zasadach i w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3
Wykonawca obowiazany jest zapewni¢ udziat:

a) Zespotu projektowego:
- projektant w branzy architektonicznej — Koordynator projektowy,
- projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej,
- projektant w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

sanitarnych,
- projektant w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych.
b) Zespotu wykonawczego:

- Kierownik budowy (1 osoba) — posiadajgca uprawnienia o specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej bez ograniczen do kierowania robotami,

- Kierownik robot (min. 1 osoba) — posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami,

- Kierownik robot (min. 1 osoba) - posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci

instalacyjnej w  zakresie  sieci, instalacji i urzadzen  elektrycznych
i elektroenergetycznych do kierowania robotami bez ograniczen;
bedacych cztonkami Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy ........ , Pposiadajacy
uprawnienia budowlane nr . SwydanewdniU ....oooeeiiiiiiiiii przez
Inspektorem Nadzoru jest Pan/Panl
Inspektor Nadzoru reprezentuje ZamaW|aJe1cego wobec Wykonawcy dziatajagc w imieniu
i na rachunek Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiazuje sie
do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.
Nadzér autorski sprawowany jest przez Wykonawce, reprezentowanego przez

W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiazuja
sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajac obowiazujacych przepisow prawa i ustalonych
ZWYCZajow.

Osobami do kontaktu w sprawach formalnych ze strony:

3)  ZAMAaWI3JACOG0 = wuvviriviniriniieninieneieeenenenen,
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b)  WYKonawey - ..o,

MATERIALY
§4

1. Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania Przedmiotu umowy z wtasnych materiatow.
Przedmiot umowy zrealizowany zostanie z materiatéw nowych, o jakosSci zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, zakupionych oraz dostarczonych przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do
wbudowania, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét oraz byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego

2. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych musza spetniac
wymagania obowiazujacych przepiséw. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania
i przedtozenia na kazde zadanie Zamawiajagcego dokumentéw potwierdzajacych, ze wyroby
budowlane zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 215) i posiadaja wymagane
parametry.

3. Uzyte do wykonania Przedmiotu umowy materiaty muszg posiada¢ certyfikat “znaku
bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujacy zgodnos¢ jego wykonania z kryteriami technicznymi
zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do
materiatéw i urzadzen, dla ktérych powyzsze dokumenty s3 wymagane przez prawo kazda
partia lub sztuka dostarczona na budowe winna je posiada¢. Dokumenty te muszg okreslac
w sposo6b jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemystowe posiada¢ muszg ww. dokumenty
wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych badan, ktérych
kopie Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu). Wykonawca nie moze korzysta¢ z materiatéw,
ktoére nie spetniaja powyzszych wymagan.

4. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia ujete w PFU lub projekcie budowlanym Wykonawca
moze zastgpi¢ réwnowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach
funkcjonalnych popartych certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw, po uprzednim ustaleniu ich zastosowania
z Zamawiajacym i/lub Inspektorem Nadzoru.

5. W przypadku stosowania substancji i preparatéw chemicznych stwarzajacych zagrozenie dla
zycia lub zdrowia ludzi lub stwarzajacych zagrozenie dla Srodowiska, Wykonawca zobowigzany
jest poinformowac Inspektora Nadzoru o ich stosowaniu oraz posiada¢ ich spis i karty
charakterystyki.

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH | NADZORU AUTORSKIEGO
§5
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) przygotowanie na podstawie PFU oraz SWZ, kompletnej dokumentacji projektowej
i wykonawczej, o ktérej mowa w § 9 niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.,j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z pézn. zm.) i wydanymi
na jego podstawie aktami wykonawczymi, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz
wiedza i doswiadczeniem (dalej Dokumentacja),

b) uzyskanie prawomocnej lub ostatecznej decyzji na rozbiérke obiektu budowlanego oraz
pozwolenia na budowe oraz wszelkich innych niezbednych dla realizacji inwestycji
uzgodnien, pozwolen i decyzji (dalej Dokumentacja),

c) sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty okres wykonywania robot budowlanych,

2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiazany jest:

a) czuwacd nad realizacja inwestycji w zgodzie z dokumentacja projektowg, stwierdza¢ w toku
wykonywania robét budowlanych zgodno$¢ ich realizacji z dokumentacja projektowa oraz
sygnalizowaé w przypadku wystapienia odstepstw,
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b) uzgadnia¢ mozliwo$¢ wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy,

c) udziela¢ wszelkich wyjasnien dotyczacych Przedmiotu umowy, w tym wyjasnianie
watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego i zawartych w nim rozwigzan oraz
uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej,

d) udziela¢ odpowiedzi na pytania Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w zakresie
rozwigzan zawartych w dokumentacji,

e) czuwa(, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku wystgpienia zmiany istotnej Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt
opracowac projekt budowlany zamienny i uzyska¢ zamienng decyzje o pozwoleniu na
budowe,

f) bra¢ udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru na wezwanie Zamawiajgcego, w odbiorach czesciowych i odbiorze
ostatecznym robét budowlanych oraz w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do
osiagniecia projektowanych zdolnosci uzytkowych obiektéw,

g) uczestniczy¢ w odbiorach czesciowych i odbiorze koicowym,

h) doradza¢ w innych sprawach dotyczacych Przedmiotu umowy.

Podstawe podjecia czynnos$ci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi kazdorazowe

wezwanie, wystawiane przez uczestnika procesu budowlanego, w szczegélnosci Kierownika

Budowy, Inspektora Nadzoru badz Zamawiajacego, w terminie nie krétszym niz 3 dni robocze

przed wyznaczong daty przyjazdu Projektanta na budowe lub wykonania innych zobowigzan

umownych zwiazanych z petnieniem nadzoru autorskiego. Strony dopuszczajg przekazywanie
wezwania pocztg elektroniczna.

W przypadku wykonania opracowan zamiennych i uzupetniajagcych spowodowanych

koniecznoscig skorygowania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie do ich

opracowania przez osobe wymieniong w wykazie oséb (zatacznik numer 1 do umowy)

i uzyskania odpowiednich zgdd, o ile beda konieczne.

Wykonawca oswiadcza, ze nadzoér autorski petni¢ bedzie osoba posiadajgca odpowiednie

kwalifikacje do petnienia tej funkgji.

OBOWIAZKI, OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE

ROBOT BUDOWLANYCH
§6

Strony ustalaja, iz do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ beda w szczegélnosci nastepujace
czynnosci:
organizacja placu budowy i jego zaplecza socjalnego, magazynowego, w tym toalet oraz
utrzymanie go we wtasciwym stanie przez caty okres trwania budowy tj. do czasu podpisania
protokotu odbioru kofnicowego bez zastrzezen;
doprowadzenie na teren budowy oraz zainstalowanie podlicznikéw mediéw niezbednych do
wykonywania robét budowlanych na wtasny koszt (wody, energii elektrycznej, ewentualnego
ogrzewania, tacznosci telefonicznej, itp.) oraz dokonywanie optat przez caty okres wykonywania
robot z tytutu ich poboru na podstawie wskazan ww. podlicznikéw;
organizacja narad koordynujacych budowe, opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ;
zabezpieczenie na wtasny koszt i ryzyko wyznaczonego przez Zamawiajacego terenu
umozliwiajgcego sktadowanie maszyn, urzadzen, materiatéw, etc. oraz zabezpieczenie przed
szkodami (kradziezami itp.) przechowywanego sprzetu;
wykonywanie dokumentacji fotograficznej inwestycji od momentu przekazania placu budowy
do chwili przeprowadzenia odbioru koncowego zadania oraz przekazywanie jej systematycznie
Zamawiajgcemu podczas odbioréw czesciowych wraz z pismem o jej przedtozeniu. W przypadku
braku zgtoszenia do odbioru czesciowego robdt, dokumentacja fotograficzna winna by¢
przedktadana réwniez w miare postepu prac (lecz nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie), lub gdy
wystapi koniecznos¢ ze wzgledu na pojawienie sie robét ulegajacych zanikowi lub zakryciu;
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pisemne powiadomienie Zamawiajacego (w dzienniku budowy) o zamiarze wykonania robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz sporzadzenia dokumentacji fotograficznej
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru, lecz nie dtuzszym niz 3 dni. Jezeli Wykonawca
nie wykona tego obowiagzku moze zosta¢ zobowigzany do odkrycia robét w catosci, wykonania
otworéw niezbednych do zbadania prac lub przeprowadzenia innych dodatkowych badan,
a nastepnie do przywrécenia stanu poprzedniego na wtasny koszt. Z czynnosci odbiorowych
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sporzadzany jest protokét na zasadach okreslonych
w § 11 ust. 5 niniejszej umowy;

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowg, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi przepisami
prawa dotyczacymi realizacji robot budowlanych oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru,
z zachowaniem najwyzszej starannosci wtasciwej dla profesjonalnego Wykonawcy;
wykonywanie robot budowlanych przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatow,
o jakosci odpowiadajacej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie
z dokumentami wymienionymi w tekscie umowy, a takze z pisemnymi uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wpisanymi do dziennika budowy
oraz innymi obowigzujgcymi przepisami szczegélnymi;

kazdorazowe dokonywanie uzgodnien z Zamawiajagcym kolorystyki, wzornictwa, szczegétow
wykonczenia przed dokonaniem zakupu materiatéw i urzadzen. Zamawiajacy dokona
stosownych uzgodnien w terminie 3 dni roboczych liczac od daty wptywu pisemnego wniosku
Wykonawcy w przedmiotowej sprawie;

Wykonawca w ramach realizacji umowy bedzie brat pod uwage specyfike terenu budowy
i terenu do niego przylegtego tzn., ze roboty budowlane beda wykonywane na terenie
czynnego Szpitala. Majac na uwadze powyzsze wykonywanie przedmiotowych prac bedzie na
biezgco uzgadniane z Zamawiajacym;

odpowiedzialno$¢ za przejety teren budowy w catosci, za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami i jego dziatalnosciag w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy
wyrzadzone Zamawiajgcemu. W razie wyrzadzenia szkody osobie trzeciej Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ szkody
z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy;

protokolarne przejecia terenu budowy i przygotowanie go do realizacji przedmiotu umowy,
w terminie okreslonym w ust. 4 pkt. 1 niniejszego paragrafu;

przedtozenie Zamawiajacemu wymagane przepisami prawa oswiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy oraz o zmianie kierownika budowy.
Wykonawca kazdorazowo powiadomi na piSmie Zamawiajagcego o planowanej zmianie,
najpozniej na 7 dni przed jej dokonaniem;

uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych uzgodnien, zezwolen zwigzanych
z realizowanymi przez niego robotami;

zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem nalezytej starannosci. Przed rozpoczeciem
robét budowlanych zobowigzany jest do wykonania i zawieszenia tablic informacyjnych
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, wykonania na wtasny koszt ogrodzenia terenu
inwestycji oraz jego oznakowania, na czas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca nie jest
uprawniony, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, do umieszczania na terenie budowy lub
w jego bezposrednim sasiedztwie wtasnych tablic informacyjnych lub reklamowych bez zgody
Zamawiajacego;

prawidtowa eksploatacja drég dojazdowych i chodnikéw na terenie budowy oraz poza jego
granicami, a takze utrzymywanie ich w czystosci, wtasciwe oznakowanie, naprawa ewentualnych
uszkodzen wtasnym zakresie i na wtasny koszt;

utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy, jezeli zanieczyszczenia spowodowane
zostaty jego dziataniem lub zaniechaniem. Jakiekolwiek kary administracyjne natozone na
Zamawiajgcego w zwigzku z uchybieniami obowiazkom w tym zakresie Wykonawca zobowigzuje
sie pokry¢ Zamawiajagcemu w catosci;

stosowanie w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego oraz bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
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robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska
i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca;

prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi;

zapewnienie sobie na wtasny koszt odpowiedni i sprawny sprzet ratowniczy, odziez ochronng
dla pracownikéw oraz S$rodki pierwszej pomocy na potrzeby wykonywanych prac.
W razie niewykonania tego obowigzku przez Wykonawce, wyzej wymieniony sprzet, odziez
ochronna i srodki pierwszej pomocy moga zosta¢ zapewnione na zlecenie Inspektora BHP na
koszt Wykonawcy. Wszelkie poniesione z tego tytutu koszty, Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

poniesienie odpowiedzialnosci za wniesienie, sprzedaz oraz spozywanie alkoholu lub $rodkéw
odurzajacych na placu budowy. W razie stwierdzenia u ktéregokolwiek z pracownikéw
Wykonawcy stanu po spozyciu alkoholu lub srodkéw odurzajacych, Wykonawca natychmiast
usunie z placu budowy pracownikéw znajdujacych sie w stanie po spozyciu alkoholu lub
$rodkéw odurzajacych. O tym fakcie zawiadomi niezwtocznie Zamawiajacego. Ponadto
Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia wszelkich szkéd powstatych z winy wyzej
wymienionych pracownikéw, niezaleznie od natozonych kar umownych. Naleznosci
przystugujace Zamawiajgcemu na podstawie niniejszego ustepu bedg potracane z roszczeniami
Wykonawcy;

podejmowanie wszelkich $rodkéw ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa
swojego personelu oraz przesle do Zamawiajacego szczegétowe informacje o kazdym wypadku
na placu budowy. Wykonawca bedzie prowadzit takie zapisy i sporzadzat takze raporty
dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i spraw socjalnych personelu Wykonawcy oraz szkéd
powstatych w mieniu Zamawiajacego;

biezace zabezpieczanie wykonywanych robét w sposéb uniemozliwiajacy zniszczenie ich
efektéw. W razie nie wykonania tego obowigzku Zamawiajacy moze sam wykona¢ powyzsze
zabezpieczenie na koszt Wykonawcy;

przerwanie robét na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robét przed ich
zniszczeniem. Za zaistniaty postéj Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, o ile nie powstat
on z jego wytacznej winy. Przed przerwaniem robét Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego poinformowania Zamawiajacego, czy przerwanie robdt nie bedzie miato
szkodliwego wptywu na jakos¢ i prawidtowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, a takze
wskazania sposobu ograniczania wystgpienia ww. szkodliwosci, a takze nie wptynie na termin
wykonania robét;

koordynowanie dziatan podwykonawcéw i dostawcéw, z zachowaniem najwyzszej starannosci
przy wspotpracy i realizacji niniejszej inwestycji;

niezwtoczne wykonanie robét nieprzewidzianych w dokumentacji, a konieczne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig na wtasny koszt;

pisemnie informowanie Zamawiajacego o kazdej przyczynie ewentualnego opdéznienia robot.
Jezeli takie opdznienie w stosunku do przyjetego harmonogramu nastapito, Wykonawca
pisemnie powiadamia Zamawiajagcego o przyczynach i skutkach opoéZnienia oraz
o przewidywanej dtugosci przesuniecia terminu wykonania robét. Zawiadomienia te powinny
zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
powodujacych koniecznos¢ ich sporzadzenia;

zapewnienie zgodnej oraz rzetelnej wspotpracy z autorami dokumentacji projektowe;j,
w sposéb umozliwiajacy prawidtowy i sprawny przebieg prac w powyzszym zakresie.
W przypadku wystgpienia probleméw z realizacja przedmiotu niniejszej umowy wynikajacych
z dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie do wizytacji na budowie na kazde,
pisemne wezwanie przedstawiciela Zamawiajacego.

weryfikowanie na wtasny koszt otrzymanych od Zamawiajacego dokumentéw i informacji pod
wzgledem zgodnosci ze stanem faktycznym;

wykonanie i aktualizowanie petnego zestawu dokumentacji powykonawczej dotyczacej
wykonanych prac, w ktorych beda oznaczone lokalizacje oraz wymiary poszczegélnych robét,
z odestaniem do odpowiednich specyfikacji i arkuszy. Dokumentacja ta bedzie przechowywana
na placu budowy. Rysunki powykonawcze bedg opracowywane w miare postepu prac i beda
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przedstawiane Zamawiajagcemu do kontroli. W razie wykrycia btedéw lub uchybien w rysunkach
powykonawczych przygotowywanych przez Wykonawce, btedy i uchybienia te beda poprawiane
na koszt Wykonawcy. Rysunki, projekty, obliczenia, $wiadectwa, atesty itp. przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego pozostajg wytaczng wiasnoscia Zamawiajacego.
Wykorzystanie ich jest dozwolone tylko w zakresie niezbednym do realizacji niniejszej Umowy.
Zabronione jest, bez pisemnego zezwolenia Zamawiajacego, kopiowanie, powielanie,
publikowanie lub udostepnianie czesci lub catosci osobom trzecim. Zamawiajagcy ma prawo
uzywac dokumentéw wykonanych przez Wykonawce na potrzeby tych robét bez dodatkowych
optat;
zapewnienie aktualnosci i dostepnosci dokumentacji wszedzie tam, gdzie jest to niezbedne
oraz wycofania lub zabezpieczenia przed wykorzystaniem nieaktualnych wersji dokumentacji;
poniesienie odpowiedzialnosci za prawidtowos¢ i kompletno$¢ dostarczonych lub wykonanych
przez siebie dokumentéw. Akceptacja i dopuszczenie dokumentacji do realizacji przez
Zamawiajagcego nie wytacza odpowiedzialnosci Wykonawcy za jej prawidtowos¢
i kompletnos¢;
przestrzeganie nizej wymienionych zasad nadzorowania dokumentacji oraz poniesienie petnej
odpowiedzialnosci za wszelkie skutki wynikajace z ich nie dochowania:
a) powierzona dokumentacja winna by¢ przechowywana i zabezpieczona przed zaginieciem
i zniszczeniem,
b) zmiany w dokumentacji moga by¢ dokonywane tylko w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym,
c) dokumenty wycofane lub nieaktualne nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wykorzystaniem;
zapewnienie na wtasny koszt transportu materiatéw z rozbiérki do miejsc ich wykorzystania,
zapewnienie na wtasny koszt sktadowania lub utylizacji odpadéw t3cznie z ponoszeniem
stosownych optat. Ztom z rozbiérki stanowi wtasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca na wtasny
koszt przetransportuje i ztozy w wyznaczonym przez Zamawiajacego miejscu materiaty
wskazane przez Zamawiajacego, a pozostate materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie na wtasny
koszt;
uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robadt;
przygotowanie i uzyskanie dokumentéw wymaganych przepisami prawa (dokumentacji
powykonawczej itp.) oraz zgtoszenie zakonczenia robét budowlanych do organu wydajacego
pozwolenie na budowe celem uzyskania bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie, jego
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego i przedtozenie Zamawiajagcemu ostatecznej i prawomocnej
decyzji. Zamawiajacy wymaga uzyskania pozwolen na uzytkowanie.
wszelkie inne czynnosci konieczne dla terminowego i nalezytego wykonania robot w tym
wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz, uzyskania pozwolen itp. na wtasny koszt,
Wykonawca oswiadcza, iz:
Wynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie obejmuje wszelkie wydatki i koszty, jakie
zostana poniesione w celu prawidtowego wykonania prac.
W cenie oferty Wykonawca uwzglednit wszystkie koszty realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Przed podpisaniem umowy zapoznat sie réwniez z terenem realizacji robot, infrastruktura
terenu budowy i jej specyfikacja oraz dostepng dokumentacjg urzadzen podziemnych i ich
lokalizacjg oraz, ze otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne informacje, mogace miec
wptyw na ryzyka i okolicznosci realizacji przedmiotu niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym,
jakiekolwiek zastrzezenia zgtoszone po zawarciu umowy nie moga by¢ podstawa do
dochodzenia jakichkolwiek roszczen o dodatkowga zaptate lub o zmiane terminu zakonczenia
robét budowlanych.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan jakosci wbudowanych materiatéw lub wykonanych robét, to
Wykonawca robét zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Wykonawca pokrywa koszty
tych badan.
Wykonawca robodt jest zobowigzany do sporzadzania i przechowywania miesiecznych
raportow o realizacji robot budowlanych, w formie zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego. Powyzsze raporty ma obowiazek sktada¢ Zamawiajgcemu wraz z protokotami
przerobéw miesiecznych, i protokotem zaawansowania robét, do dziesigtego dnia kazdego
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miesigca, nastepujacego po miesigcu, ktérego raport dotyczy. Pierwszy raport bedzie

obejmowat okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego po miesigcu, w ktérym

rozpoczeta sie realizacja robét budowlanych. Raport powinien zawiera¢ opisy niezbedne do
ustalenia zakresu prac i robdot wykonanych w miesigcu, ktérego raport dotyczy,

a takze rozliczenia robdt dokonanych przez Wykonawce.

Wszystkie materiaty przewidziane do realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedg nowe

oraz beda posiadaty odpowiednie atesty. Materiaty i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do

obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym. Dokumenty wymagane

w tym zakresie przepisami prawa, beda przechowywane na terenie budowy i udostepniane

Zamawiajagcemu na kazde ich zadanie, a po zrealizowaniu przedmiotu umowy, oddane

w komplecie Zamawiajgcemu.

Wykonawca nie udostepni osobom trzecim projektu wykonawczego bez pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Obowiazki wynikajace z art. 95 ustawy Pzp.

1) Zamawiajacy wymagda, aby czynnosci w zakresie prac fizycznych zwigzanych z robotami
budowlanymi murarsko - tynkarskimi wykonywane w ramach realizacji przedmiotu
zamoéwienia, Swiadczone byty przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu
art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

2) Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wskazanych w pkt. 1), w szczegélnosci do zadania:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

¢) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentoéw.

3) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego powinno
zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

4) Nie przedtozenie oswiadczen lub innych dokumentéw przez Wykonawce lub
podwykonawcéw dotyczace pracownikéw wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa pkt. 1
w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego w wezwaniu bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowiazku zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace oraz skutkowadé
bedzie zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy
o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okres$lonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy, umowga cywilnoprawna.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Strony ustalajy, iz do obowigzkéw Zamawiajacego naleza w szczegélnosci nastepujace

Czynnosci:

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przekazania terenu budowy ze wzgledu

na okolicznosci, ktérych nie mogt przewidzie¢. Wzér protokotu przekazania terenu budowy

stanowi zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazanie dziennika budowy,

odbidér przedmiotu umowy,

zaptata wynagrodzenia za prawidtowo wykonane roboty.

10



Modyfikacja nr 2 SWZ
na BUDOWE BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU
W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ"
znak: ZP/31/TP2/2022

Strony ustalaja, iz Inspektor Nadzoru jest uprawniony w szczegé6lnosci do:

kontrolowania prawidtowosci wykonania robét w zakresie ich jakosci, terminowosci i uzycia
wtasciwych materiatow, oraz wpisu wynikéw kontroli i zalecenn pokontrolnych w protokotach
sporzadzonych z udziatem Wykonawcy,

odmowy przystgpienia do odbioru czesciowego lub koncowego, jezeli nie przeprowadzono
wszystkich préb albo, gdy roboty nie zostang ukonczone lub zostang wykonane z istotnymi
wadami oraz z powodu niekompletnego wniosku Kierownika budowy,

Zamawiajacy w przypadku nienalezytego wykonywania obowiazkéw przez Kierownika budowy
ma prawo zadac jego usuniecia i zmiany na inng osobe, ktéra spetni wymagania opisane w SWZ.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy firm podwykonawczych
pracujacych na zlecenie Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie uzyskat zgody Zamawiajacego
na ich udziat w realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC ZA PRACE PROJEKTOWE
§7

Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i prawidtowe wykonanie prac projektowych, ich
jakos¢ oraz jakos$¢ zastosowanych rozwigzan, a takze ich zgodnos$¢ z PFU oraz poleceniami
Zamawiajacego i jego Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w sporzadzonej
dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 umowy, zostana przez niego usuniete na wtasny koszt.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
realizacji prac projektowych wobec Zamawiajacego i 0séb trzecich.

ODPOWIEDZIALNOSC ZA ROBOTY BUDOWLANE
§8

Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i prawidtowe prowadzenie robét budowlanych,
ich jakos¢ oraz jakos¢ zastosowanych materiatéw, a takze ich zgodnos¢ z dokumentacjg, o ktérej
mowa w § 9 umowy, wymaganiami STWIORB oraz poleceniami Zamawiajacego i jego Inspektora
Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce zostang przez niego usuniete na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia parametréw przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
realizacji robot budowlanych wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich.
Wykonawca ponosi w szczegélnosci odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania swoje oraz
swoich pracownikéw oraz podwykonawcéw w zakresie organizacji i wykonaniu robdt
budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa pracy i przepiséw przeciwpozarowych, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego
przedstawicieli, bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony
mienia zwiazanego z budowa, zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody w instalacjach naziemnych i podziemnych na
terenie wykonywanych prac spowodowanych jego dziataniami.

PRZYSTAPIENIE DO PRAC - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ODBIOR PRAC

PROJEKTOWYCH (ETAPI1ill)
§9
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych opracowan
przygotowawczych, w szczegélnosci:
a) wykonania map do celéw projektowych,
b) uzyskanie niezbednych dokumentéw do opracowania dokumentacji projektowej,
c) wykonania badan geotechnicznych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia lub innych
wymaganych prawem opracowan geologicznych - jezeli bedg wymagane,
d) dokonania uzgodnien z gestorami uzbrojenia podziemnego, zarzagdcami drég publicznych
i innych zwiazanych z realizacja Przedmiotu umowy, w tym opracowania dokumentéw
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wynikajacych z tych uzgodnien po wykonaniu projektu budowlanego - jezeli beda

wymagane,
e) uzyskania decyzji srodowiskowych i wszelkich innych wymaganych decyzji i uzgodnien

niezbednych dla realizacji Przedmiotu umowy,
f) sporzadzenia projektu rozbiérki, podjecie wszelkich innych czynnosci niezbednych do

uzyskania pozwolenia na rozbiérke.
Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiajgcemu
3 sporzadzone przez siebie koncepcje wstepne, réznigce sie w zakresie rozwigzan
architektonicznych, funkcjonalnych i materiatowych. Zamawiajacy w terminie 7 dni wybierze
wersje koncepcji do realizacji oraz sformutuje zalecenia do dalszych prac projektowych. Zakres
merytoryczny koncepcji — zgodnie z PFU.
W oparciu o wybrang zgodnie z ust. 2 powyzej koncepcje, Wykonawca w terminie 14 dni
opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do zaakceptowania Koncepcje Wielobranzows, ktéra
musi zawiera¢ co najmniej elementy wskazane w PFU. Zakres merytoryczny koncepgji
wielobranzowej — zgodnie z PFU.
Zamawiajacy w ciaggu 7 dni przedstawi Wykonawcy uwagi do Koncepcji Wielobranzowej.
Wykonawca wprowadzi zmiany do Koncepcji Wielobranzowej zgodnie z uwagami
Zamawiajgcego i nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag, przedstawi
Koncepcje Wielobranzowa ponownie do akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca sporzadzi Projekt Budowlany w oparciu o zaakceptowana przez Zamawiajacego
Koncepcje Wielobranzowa. Projekt Budowlany musi spetnia¢ wszystkie wymagania prawa
budowlanego oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609.) - dalej:
rozporzadzenie MR. Projekt Budowlany oprécz projektu architektoniczno-budowlanego musi
zawiera¢ wszystkie wymagane opracowania i branze, w tym przede wszystkim projekt
zagospodarowania terenu, drég i parkingéw oraz sieci, przytaczy i instalacji zewnetrznych
i wewnetrznych. Dopuszcza sie wydzielenie sieci i przytaczy, jako odrebnych opracowan.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zaopiniowania Projekt Budowlany w formie
elektronicznej (pliki pdf zawierajace gotowe rysunki i opracowania, nazewnictwo plikéw zgodne
z numeracjg i tytutami rysunkéw). Zamawiajacy przedstawi swoje uwagi w terminie 7 dni od
dnia jej przekazania. W ciggu 7 dni od przekazania uwag, Wykonawca przedstawi poprawiony
Projekt Budowlany do akceptacji Zamawiajagcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
nanoszenia zmian w projekcie budowlanym, w granicach dopuszczanych zapisami ustawy Prawo
budowlane.
Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na rozbidrke.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu Zamawiajacego prawomocnej lub
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat decyzji o pozwoleniu na budowe wraz
z 2 opieczetowanymi egzemplarzami Projektu Budowlanego a takze oryginaty wszystkich
uzgodnien, decyzji, pozwolen niezbednych do realizacji inwestycji.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje wykonawcza, ktéra bedzie zawiera¢ co najmniej:
a) projekty wykonawcze w zakresie budynku:

- architektura,

- konstrukcja, aranzacja i kolorystyka wyposazenia pomieszczen z wykazem sprzetu,

- instalacje wod.-kan.

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylagji i klimatyzagji,

- instalacje elektryczne: zasilania, automatyki i sterowania,

- instalacja odgromowa,

- instalacje teletechniczne i niskopragdowe (nagtosnienisa, rtv, lan, cctv, sap, itp.),

- instalacja oswietlenia podstawowego, bezpieczenstwa i ewakuacji, awaryjna,
b) projekty wykonawcze - zagospodarowanie terenu:

- drogi, parkingi, chodniki oraz dostep dla oséb niepetnosprawnych,

- przytacze kablowe zasilajace, teleinformatyczne, gazowe, wod.-kan.,
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- oSwietlenie terenu, monitoring,

- projekt zieleni,

- sie¢ hydrantowa dla celéw przeciwpozarowych,
¢) kosztorysy i przedmiary robét — z podziatem na branze jw.,
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej: STWiORB) -

z podziatem na branze jw.
Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ zgodna z wymaganiami pr. bud., rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zaopiniowania kompletng Dokumentacje
wykonawczg w formie elektronicznej (pliki pdf zawierajgce gotowe rysunki i opracowania,
nazewnictwo plikéw zgodne z numeracja i tytutami rysunkéw). Zamawiajacy przedstawi swoje
uwagi w terminie 7 dni od dnia jej przekazania. W ciggu 14 dni od przekazania uwag,
Wykonawca przedstawi poprawiona Dokumentacje wykonawcza do akceptacji Zamawiajacemu.
Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 egzemplarze
Dokumentacji w formie papierowej oraz wersje elektroniczng (pliki pdf oraz pliki edytowalne).
Odbiér Dokumentacji przez Zamawiajgcego nastapi w formie protokotu odbioru Dokumentagji,
podpisanego przez obie Strony, stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Zakonczenie prac zwiazanych z opracowaniem Dokumentacji nastapi z chwilg uzyskania
prawomocnej lub ostatecznej decyzji pozwolenie na budowe i pozwolenia na rozbioérke.
Podstawa odbioru prac projektowych i wystawienia faktury czeSciowej za wykonang prace jest
podpisany obustronnie protokét, o ktérym mowa w ust. 13 wraz z zataczonym do niego
prawomocnym lub ostatecznym pozwoleniem na budowe i rozbiérke.

PRZYSTAPIENIE DO PRAC - ROBOTY BUDOWLANE (ETAP III)
§10

Wykonawca, najpézniej 3 dni po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, przedstawi
Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo - Ffinansowy realizacji robot budowlanych, ktéry
powinien uwzglednia¢ kolejno$¢ robodt, zalecenia Zamawiajacego, sposoby realizagji
oraz stopien zaawansowania robdt. Prace budowlane nie moga sie rozpoczaé¢ wczesniej niz
nastapi uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowe i rozbiérke oraz zatwierdzenie
harmonogramu przez Zamawiajacego.
Harmonogram zaczyna obowigzywa¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktére nastapi
w terminie 3 dni roboczych. W razie niezaakceptowania harmonogramu przez Zamawiajgcego,
Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia nowego harmonogramu, uwzgledniajacego
uwagi przedstawione przez Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych. Jezeli w ocenie
Wykonawcy zalecenia Zamawiajgcego beda nieprawidtowe, powinien o tym powiadomi¢
Zamawiajgcego w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zalecen, z podaniem
uzasadnienia prezentowanego stanowiska. Ostateczna decyzja w tym zakresie nalezy do
Zamawiajacego.
W trakcie wykonywania prac harmonogram moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce jedynie
za zgoda Zamawiajgcego i po jego zatwierdzeniu.

ODBIOR ROBOT
§11

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:
a) czesciowy, w tym odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) koncowy - po wykonaniu wszystkich elementéw robét stanowigcych przedmiot niniejszej

umowy bez zastrzezen,
c¢) ostateczny gwarancyjny:

- po uptywie 24 miesiecy okresu gwarangji i rekojmi na wyposazenie,

- po uptywie ..... miesiecy (min. 48 miesiecy) okresu gwarancji i rekojmi na roboty

budowlane.
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Przedmiotem odbioréw czesciowych s3 elementy robdét wykonane w catosci zgodnie

z harmonogramem rzeczowo - finansowym robét budowlanych.

Do dokonania odbioréw czesciowych i odbioru koncowego Strony wyznaczg uprawnionych

przedstawicieli, o ile nicinnego nie wynika z umowy.

Odbidér czesciowy dokonywany bedzie w obecnosci, Kierownika Budowy, Inspektora lub

Inspektoréw Nadzoru oraz innych uprawnionych przedstawicieli Stron a potwierdzeniem

dokonania obioru czesciowego bedzie protokotu odbioru czesciowego podpisany przez

uprawnionych przedstawicieli Stron z zastrzezeniem ust. 6 Wzoér protokotu odbioru
czesSciowego stanowig zataczniki nr 3 do niniejszej umowy.

Odbiér czesciowy odbedzie sie w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru, co nastepuje po zgtoszeniu

gotowosci do odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy o wykonaniu

robot budowlanych i ich przygotowaniu do odbioru czesciowego. Wpis powinien by¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Termin ustala Zamawiajacy.

W przypadku nie przystapienia Wykonawcy do odbioru w powyzszym terminie, Zamawiajacy

moze dokona¢ przedmiotowego odbioru jednostronnie. Jezeli wynika to z charakteru robét

budowlanych podlegajacych odbiorowi czesSciowemu, badz tez na zadanie Zamawiajacego,

Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ do protokotu odbioru czesSciowego odpowiednia

dokumentacje poswiadczajaca jakos¢ zabudowanego sprzetu, zastosowanych materiatow oraz

przedstawi¢ inng dokumentacje, w tym dokumentacje fotograficzna.

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru czesciowego wykonanych prac nie oznacza akceptacji

wykonania robot catosciowych w ramach przedmiotu umowy.

Wykonawca przeprowadzi proby koncowe, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne, w razie

potrzeby, przed odbiorem przewidzianym w przepisach prawa lub w umowie. O terminach ich

przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego wpisem do dziennika budowy, nie
pozniej niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania préb.

Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb

koncowych w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem

do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem Ffaktycznym dokonuje

Inspektor Nadzoru.

O osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru

oraz Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany jest przystapi¢ do odbioru w terminie do 7 dni

od doreczenia zawiadomienia. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru koncowego.

Razem z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu:

a) oryginatdziennika budowy;

a) dokumentacje powykonawczg;

b) przedtozenie pozytywnej opinii organéw kontrolnych tj. Panstwowej Strazy Pozarnej oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

c) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

d) wymagane dokumenty, protokoty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne lub
certyfikaty, Swiadectwa i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce,
sprawdzen ibadan, a w szczegélnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych
zamowieniem;

e) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych materiatéw do stosowania
w budownictwie,

f)  wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
prob, sprawdzen i badan,

g) zaswiadczenia wtasciwych organdéw, dotyczace odbioréw materiatéw i urzadzen przez
stuzby specjalistyczne w zakresie wymaganym przez obowigzujgce przepisy,

i)  wymagane instrukcje obstugi i eksploatagji,

j)  oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i obowigzujagcymi polskimi normami
podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz projektanta;
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k) dokument potwierdzajacy utylizacje odpadéw,
) inne wymagane dokumenty.
Odbidér korncowy polega na komisyjnej, protokolarnej ocenie prawidtowosci wykonania catosci
robét.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego spisany bedzie protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych usterek i wad. Wzér protokotu odbioru koncowego stanowi zatacznik
nr 4 do niniejszej umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 13 zostang stwierdzone
wady i usterki polegajace m.in. na ztej jakosci wykonania robét, usterce lub braku kompletnosci,
woéwczas Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia. Zamawiajacy wyznaczy termin do
usuniecia wad z uwzglednieniem zakresu prac do poprawy.
Po usunieciu wad i usterek Wykonawca ponownie zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru koncowego. Zamawiajacy zobowiazany jest przystapi¢ do odbioru w terminie 7 dni od
doreczenia zawiadomienia. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek lub nie poprawi jakosci wykonania prac
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania
niezbednych prac przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
zezwolenia sadu. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia kwoty odpowiadajacej
wynagrodzeniu oséb trzecich z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a w razie gdyby to nie byto mozliwe lub wystarczajace Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego zwrotu tych kosztéw Zamawiajacemu, a Zamawiajacy moze
réwniez dochodzi¢ swoich roszczen przed sadem.

Jezeli wady istotne nie nadaja sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
to Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie czesci lub catosci przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem to Zamawiajgcy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie
przez Wykonawce, albo odstapi¢ od umowy lub jej czesci z winy Wykonawcy, jezeli
W wyznaczonym ponownie przez Zamawiajgcego terminie nie wykona on przedmiotu
umowy. Zamawiajacy moze rowniez zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy w czesci lub
w catosci przez osobe trzecig z prawem obcigzenia Wykonawcy kosztami tego wykonania
bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sadu.

Podpisanie protokotu odbioru bez zastrzezen nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za

wady lub braki przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru ostatecznego- gwarancyjnego przedmiotu umowy na 30

dni przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji. Ujawnione wady Wykonawca jest zobowigzany

usunac przed uptywem terminu gwarangji i rekojmi.

PODWYKONAWCY
§12
Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udziatem podwykonawcow.
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci zamoéwienia
nastepujgcym podwykonawcom:
1) Nazwa podwykonawcy: ........ccceeenenennn.
a) zakresiopis powierzonej cze$ci zamoOwienia: ..........ceeveenennnenn.
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.
2)  Nazwa podwykonawcy: ........ccovevvnenenen
a) zakresiopis powierzonej cze$ci ZamOWienia: ......oeevvvveieninnnnnn
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

15



10.

11.

12.

13.

Modyfikacja nr 2 SWZ
na BUDOWE BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU
W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ"
znak: ZP/31/TP2/2022

Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy i przekazania informacji na
temat nowych podwykonawcoéw, ktérym w pdézniejszym okresie zamierza powierzy¢ wykonanie
czesci zamoéwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania

spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazac

Zamawiajgcemu, ze:

— proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz

— brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na ktérych

zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okres$lonych w art. 118 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji podstawy wykluczenia podwykonawcy

niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza sie wprost réwniez do dalszego

podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcy i dalszym podwykonawca lub

miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest

zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynagji.

W celu powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe

o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne

z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegélnosci:

a) okreslenie Stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne zostato
udzielone Wykonawcom, ktdorzy wspélnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum)
i wspélnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta ze wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich,

b) zakres robét przewidzianych do wykonania,

c) termin realizacji robdt, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

d) terminyizasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu roboét naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z kosztorysu ofertowego i niniejszej umowy)
oraz, ze rozliczenia za wykonane roboty przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
nie beda dtuzsze niz 30 dni,

f)  wymoég zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, jest zobowigzany

do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajagcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy

o podwykonawstwo, moze wnie$s¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,

oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci
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zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez

Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez

Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje

umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegélnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia,

c¢) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegélnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych
umow od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego,

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego beda mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia,

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektéw umoéw

o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy okreslonej w § 13 ust. 1 Umowy. Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go

do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Procedure, o ktérej mowa w ust. 18 i 19 niniejszego paragrafu, stosuje sie réwniez do

wszystkich zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we

wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane

i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez

Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub

ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

dostawy lub ustugi, na zasadach okres$lonych w art. 465 ustawy Pzp.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,

pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
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lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zataczy¢ do kazdej wystawionej faktury oraz dostarczy¢ na
kazde zgdanie Zamawiajacego oswiadczen Podwykonawcow potwierdzajacych fakt, ze
Wykonawca nie zalega z zadnymi ptatnosciami na jego rzecz. W przypadku niedostarczenia
oSwiadczen w powyzszym terminie Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentoéw.
Wzér oswiadczenia Podwykonawcy stanowi zatgcznik nr 6 do umowy.
W przypadku powierzenia prac Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy jest
uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu
wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do usuniecia podwykonawcy z placu budowy
i naliczenia kary umownej w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego
w § 13, niezaleznie od domagania sie odszkodowania uzupetniajacego oraz, wedle wtasnego
wyboru, powierzenia wykonywania prac innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania zezwolenia sadu. W takim przypadku Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za zadne roszczenia Podwykonawcéw wobec Wykonawcy.
W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowiazany do zaptaty Podwykonawcy wynagrodzenia
w terminie wczesniejszym niz Wykonawcy, bedzie miat prawo obcigzy¢ Wykonawce kwota
zaptacong Podwykonawcy wraz z odsetkami ustawowymi liczconymi od zaptaconej
Podwykonawcy kwoty, za okres od dnia dokonania zaptaty do dnia, w jakim zaptata nastapitaby
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiajagcy ma prawo
potraci¢ kwote zaptacong Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
zrealizowa¢ uprawnienia Beneficjenta z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
ustanowionego przez Wykonawce.

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

§13

Strony ustalajg, iz obowigzujaca ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe
za realizacje catosci przedmiotu umowy, ktére wynosi netto .................... zt powiekszonej
o nalezny podatek VAT w wysokoSCi ......cccevvvvnenennne zt tj. brutto ...ccceeveverecennnnnnn zt
[ (YT | (- N 00/100), w tym:
a) za wykonanie dokumentacji projektowej

WYNoSi Netto .......ceeevennene zt powiekszonej o nalezny podatek VAT w wysokosci

....................... zt k. brutto zt stownie:

............................................................... 00/100)
b) za wykonanie robot budowlanych, w tym prac rozbiérkowych
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wynosi netto ............ooeee zt powiekszonej o nalezny podatek VAT w wysokosci
....................... zt k. brutto zt stownie:
............................................................... 00/100)
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 stanowi petne wynagrodzenie Wykonawcy za catkowite
i kompletne wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje taczng cene robét iinnych $wiadczen
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszacymi. Nie
podlega ona waloryzacji za wyjatkiem sytuacji okreslonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i jest niezmienne przez caty okres obowigzywania
umowy Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
i kosztéw robdt budowlanych, za wyjatkiem sytuacji okreslonych w niniejszej umowie.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy
w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U.
z2018r. poz. 2215 0razz 2019 r. poz. 1074 i 1572).

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
Zamawiajacy przewiduje zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy (odpowiednio obnizenie
lub podwyzszenie), przy czym waloryzacja bedzie nastepowata na nastepujacych zasadach:
Wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym mowa w § 13 ust. 1 lit. b) bedzie podlegato waloryzacji
z uwzglednieniem miesiecznego wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej
ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej jako ,Wskaznik”)
z zastrzezeniem warunkow okreslonych w pkt 2-9 ponizej;

Waloryzacja nie bedzie dotyczyta wynagrodzenia za cze$¢ przedmiotu niniejszej umowy
wykonang do dnia pierwszej waloryzacji, o ktérej mowa w pkt 3);

Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia nastapi nie wczesniej niz po 12 miesigcach od dnia
zawarcia umowy o ile Wykonawca lub Zamawiajacy wystapi z wnioskiem o zmiane i bedzie
wyliczona przy zastosowaniu $redniej arytmetycznej ze Wskaznika za okres poprzednich 12
miesiecy o ile srednia arytmetyczna ze wskaznika przekroczy 8%. Pierwszej waloryzagji
wynagrodzenia dokonuje sie na pierwszy dzien miesigca kalendarzowego nastepujacego po
ztozeniu wniosku;

Kolejne waloryzacje wynagrodzenia dokonywane beda po uptywie 12 miesiecy od dnia
poprzedniej waloryzacji. Kazda kolejna waloryzacja nie bedzie dotyczyta wynagrodzenia
za czes$¢ przedmiotu umowy wykonana do dnia poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana, jako
Srednia arytmetyczna ze Wskaznika za okres poprzednich 12 miesiecy. Kolejnych waloryzacji
wynagrodzenia dokonuje sie na pierwszy dzien miesigca kalendarzowego nastepujacego po
ztozeniu wniosku o ile Wykonawca lub Zamawiajgcy wystapi z wnioskiem o zmiane;
Wynagrodzenie w wyniku waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujacej w dniu, na ktéry dokonuje sie waloryzacji. Wykonawca wystepujacy
o podwyzszenie wynagrodzenia zgodnie z pkt 1) powyzej zobowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu rzeczywisty wptyw zmiany Wskaznika na koszt wykonania zaméwienia;

W przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej lub zmiany podmiotu, ktéry
urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej stosuje sie odpowiednio
do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi
dotychczasowy Wskaznik lub podmiot;

7) tacznie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji, o ktérej mowa w pkt 1-5

powyzej, nie moze przekroczy¢ w okresie obowigzywania niniejszej umowy wartosci 16%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy;
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8) Waloryzacja wynagrodzenia na podstawie pkt 1-7 powyzej wymaga sporzadzenia aneksu,

w ktérym Strony okresla:

a) okres za ktory dokonuja waloryzacji;

b) wartos$¢ wskaznika waloryzacji;

¢) warto$¢ wynagrodzenia podlegajacego waloryzacji;

d) wysokos¢ wynagrodzenia przed i po waloryzacji;

e) taczng wartos¢ zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji

9) Nie dokonuje sie waloryzacji wynagrodzenia za te cze$¢ przedmiotu umowy, ktéry winien by¢

10.

11.

wykonany zgodnie z warunkami niniejszej umowy w okresie poprzedzajacym waloryzacje, a
ktére Wykonawca realizuje z opdznieniem. Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie tej czesci
przedmiotu umowy nie podlega wliczeniu do wartosci wynagrodzenia podlegajacego
waloryzacji o ktérym mowa w pkt 8 lit. c) powyzej.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4 i 5 niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
z ktérym zawart umowe w zakresie odpowiadajacym zmianom cen, jezeli umowe
z podwykonawca zawarto na ustugi z okresem obowigzywania przekraczajagcym 12 miesiecy.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.

Za roboty budowlane niewykonane lub uznane jako zbedne, cho¢ objete oferta, wynagrodzenie
nie przystuguje.

Podstawg zaptaty za wykonang Dokumentacje jest protokét odbioru Dokumentacji,
o ktérym mowa w § 9 ust. 13 wraz z zataczonym prawomocnym lub ostatecznym pozwoleniem
na budowe i pozwoleniem na rozbiérke.

Zamawiajacy przewiduje rozliczenia czesciowe robot budowalnych. Fakturowanie robét
budowlanych odbywa¢ sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
harmonogramu rzeczowo - finansowego w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego
bezusterkowe protokoty czesciowych odbioréw robét oraz odbioru koficowego.

Faktury VAT ptatne beda na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie
do 30 dni od dnia jej wystawienia.

ZASADY ROZLICZEN ZA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE
§14

Zamawiajacy przewiduje rozliczenia czesciowe, nie czesciej niz raz na kwartat. Fakturowanie
odbywa¢ sie bedzie wedtug zaawansowania prac na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo - finansowego w oparciu o zatwierdzone przez
Zamawiajacego bezusterkowe protokoty odbioru czesciowego sporzadzane nie czesciej raz
na kwartat i odbioru koncowego.
Wykonane roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym beda potwierdzane
protokoétem obioru cze$ciowego. Zatwierdzony protokét odbioru czeSciowego bez zastrzezen,
o ktérym mowa w zadaniu poprzednim wraz z dokumentami wymienionymi w § 11 ust. 4
stanowi podstawga wystawienia faktury oraz jest potwierdzeniem wykonania opisanego w nim
zakresu robot.
Za wykonane roboty, stwierdzone protokotem odbioru koncowego, Wykonawca wystawi
fakture. Zatwierdzony protokoét odbioru koncowego bez zastrzezen wraz z uzyskana
prawomocng decyzja pozwolenie na uzytkowanie jest podstawg wystawienia faktury koncowej
oraz potwierdzeniem wykonania opisanego w nim zakresu robét.
Wynagrodzenie nalezy sie za wykonane i odebrane elementy robét lub czesci.
Rozliczenie w oparciu o faktury czesciowe nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 13 ust. 1 lit. b). Pozostate 10 % wynagrodzenia, o kt6rym mowa w § 13 ust. 1
lit. b) zostanie wyptacone w oparciu o podpisany przez Zmawiajacego protokét koncowego
odbioru przedmiotu umowy i fakture koricowg, wystawiong po odbiorze koncowym.
Jezeli czes$¢ robét, zgodnie z protokotem odbioru, zostata wykonana przez Podwykonawce, to
Wykonawca zobowiazuje sie do zaptaty naleznosci Podwykonawcy w terminie zgodnym
z umowa zawartg pomiedzy Podwykonawca a Wykonawca.
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Faktury VAT nalezy wystawi¢ w wersji papierowej lub elektronicznej na Zamawiajgcego lub

obowiazujacy skrot SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM, 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15.

Fakture w wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ na adres e-mail dzialtech@szpital.zabrze.pl

formatach PDF oraz .xml lub .fak.

Wykonawca wystawi faktury w ciggu 7 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu

odbioru czesci lub catosci przedmiotu umowy wraz z pisemnych oswiadczeniem o braku

zobowigzan wymagalnych do Wykonawcy w odniesieniu do nich z tytutu realizagji

przedmiotowej inwestycji.

Do kazdej Faktury Wykonawca pod rygorem wstrzymania ptatnosci faktur dotaczy oswiadczenie

Wykonawcy o stanie zobowigzan tzn. rozliczen Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcéw

oraz pisemne os$wiadczenia Podwykonawcéw, o braku zobowigzan wymagalnych

do Wykonawcy w odniesieniu do nich z tytutu realizacji przedmiotowej inwestycji. W wypadku

odmowy przez Wykonawce ptatnosci lub czesci ptatnosci dla Podwykonawcy, Wykonawca

przedstawi uzasadnienie powodu odmowy wraz ze stanowiskiem Podwykonawcy.

Za roboty budowlane niewykonane lub uznane jako zbedne, cho¢ objete oferta, wynagrodzenie

nie przystuguje.

Wykonawca bedacy czynnym podatnikiem podatku VAT oswiadcza, ze rachunek bankowy

wskazany w umowie:

a) jest rachunkiem umozliwiajagcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktérym mowa powyzej,

b) jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towaroéw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy bedacego czynnym podatnikiem podatku

VAT nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej w ust. 11, opéznienie w dokonaniu ptatnosci

w terminie okreslonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zzadania od

Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania

nieterminowej ptatnosci.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 5% wartosci ceny ofertowej,
o R zt., i zostato wniesione W FOrMIE ... najpozniej

w dniu zawarcia niniejszej umowy - zatgcznik nr 9 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy ustala podziat zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dwie czesci:

a) 70% wartosci zabezpieczenia dotyczy¢ bedzie wykonania umowy,

b) 30% wartosci zabezpieczenia dotyczy¢ bedzie zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji.

Zabezpieczenie w wysokosci 70%, gwarantujgce zgodne z umowa wykonanie robét, zostanie

zwolnione na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wykonania

zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego, ze zostato ono nalezycie wykonane, a w przypadku

stwierdzonych usterek, w terminie do 30 dni od protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia.

30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione bedzie na

pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zwrécone nie pézniej niz w 15

dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zamawiajacy moze potracac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w szczegélnosci

naliczone kary umowne oraz wynagrodzenia za wykonanie zastepcze.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, najpézniej w dniu podpisania

aneksu do umowy nalezy wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z przedtuzonym

okresem jego obowigzywania. W przypadku jego nie wniesienia, termin realizacji nie zostanie

przedtuzony, a Wykonawca zostanie obcigzony karami umownymi z tytutu zwtoki

w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy.

GWARANCJA | REKOJMIA NA ROBOTY BUDOWLANE
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§16

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na prawidtowe wykonane przedmiotu umowy. Okres ten

WYnosi:

a) 24 miesigce na wyposazenie,

b) ........ miesiecy na roboty budowlane bedzie liczony od daty podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru robét czesSciowych zgodnie z dokumentacja i koncowego
bezusterkowego protokotu odbioru roboét.

Wykonawca na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urzadzenia udziela rekojmi na

okres tozsamy z okresem gwarancji jakosci, o ktérym mowa w ust. 1.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuzszy

okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce zgodnie z ust. 1 niniejszego

paragrafu - obowiazuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.

Jezeli podczas trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy zgtosi istnienie wad, wtedy od

czasu zgtoszenia pisemnej reklamacji do chwili usuniecia wad i ich odbioru, bieg gwarangji

i rekojmi zostaje przerwany, a czas przerwy zostaje doliczony do uzgodnionego terminu. Na

naprawe lub wymiane gwarancja udzielona jest wg zasad umownych.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi po uptywie terminu

okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.

Wykonawca oswiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonania zobowiazan z tytutu

gwarangji jakosci i rekojmi, w tym réwniez za prace wykonane przez Podwykonawcow.

W okresie gwarancji na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowigzuje sie do

bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o ich

wystapieniu lub niezwtocznie w przypadku awarii instalacji dostarczajacej media.

W okresie gwarancji na sprzet i zabudowane urzadzenia, Wykonawca zobowigzuje sie do

bezptatnego usuniecia wad w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego/emailem

zgtoszenia o ich wystapieniu, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci spoza granic

Polski — w terminie do 14 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna sie z dniem zgtoszenia

usterki Wykonawcy. W dniu nastepnym, po przekroczeniu wyzej wymienionego terminu

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ urzadzenia zastepcze. W przypadku, gdy Wykonawca

nie wypetni przedmiotowego zobowigzania, Zamawiajgcy moze zapewnic urzadzenie zastepcze

na koszt i ryzyko Wykonawcy, potracajac nalezna kwote z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany nieodptatnie dokona¢ naprawy lub wymiany

przedmiotu zamoéwienia lub jego poszczegdlnych czesci — takze w przypadku, gdy koniecznos¢

naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zuzycia urzadzenia lub jego czesci,

z wyjatkiem materiatow eksploatacyjnych.

W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy trzy naprawy tego samego

przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowiazany jest do wymiany naprawionego przedmiotu

zamoéwienia na nowy (z wyjatkiem uszkodzen powstatych z winy Zamawiajgcego).

W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je we wtasnym

zakresie lub powierzy usuniecie osobie trzeciej, a powstatymi kosztami obcigzy Wykonawce.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia

powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce

w formie pisemnej poprzez: e-Mail: .....cccoeiininiiiiiiiiiiiiiiee e, , lub poczta

tradycyjna.

W okresie gwarancji Wykonawca wykona nieodptatnie, w ramach niniejszej umowy, przeglady

urzadzen minimum 1 raz w roku lub zgodnie z dokumentacj3y techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci $wiadczen gwarancyjnych zgodnie

Z wymogami niniejszej umowy, w szczegdlnosci w razie zaistnienia okolicznosci majacych wptyw

na jego sytuacje ekonomiczng i prawna.

Uprawnienia Zamawiajagcego wynikajace z rekojmi beda egzekwowane niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.
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Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi, Zamawiajagcy moze
zada¢ naprawienia szkody na zasadach ogélnych i dochodzi¢ wszelkich innych praw do petnej
wysokosci poniesionej szkody.

W przypadku stwierdzenia wad oraz przewidzianych powyzej w okresie gwarancji lub rekojmi,

uprawnien wynikajacych z przepiséw prawa, Zamawiajacy moze:

1) w razie zaistnienia wady umozliwiajacej uzytkowanie czesci przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, zgda¢ zwrotu wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej tej czesci przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie «czesSci przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - zagda¢ wykonania tej czesci przedmiotu umowy po raz drugi,

3) w przypadku zabudowanych na state urzadzen, jezeli wystapia minimum trzy awarie,
Wykonawca zobowiazuje sie dokonac jego wymiany i dostarczy¢ urzadzenia nowe, wolne od
wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek lub nie poprawi jakosci wykonania prac
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania
niezbednych prac przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
zezwolenia sadu. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia kwoty odpowiadajacej
wynagrodzeniu oséb trzecich z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a w razie gdyby to nie byto mozliwe lub wystarczajace Wykonawca
zobowiazany jest do niezwtocznego zwrotu tych kosztéw Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy moze
réwniez dochodzi¢ swoich roszczen przed sadem.

GWARANCJA NA PRACE PROJEKTOWE
§17
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na prace projektowe na okres od dnia podpisania
protokotu odbioru, o ktérym mowa w § 9 ust. 13 do dnia zakonczenia okresu gwarangji
udzielonej na roboty budowlane i instalacyjne.

Zamawiajagcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca udziela gwarancji na to, ze w okresie gwarancji nie ujawnia sie zadne wady projektu
budowlanego i projektu wykonawczego.

W przypadku wystgpienia wad, Zamawiajacy zgtosi ich wystapienie poczta elektroniczng -
mailem na adres:................. oraz pisemnie, z tym ze dla rozpoczecia biegu terminu naprawy
gwarancyjnej wystarczajace bedzie wystanie wiadomosci mailem.

Wykonawca przystapi do usuwania wad w nieprzekraczalnym terminie 2 (dwéch) dni roboczych
od daty powiadomienia o ich wystapienia i usunie wady w terminie nie dtuzszym niz 5 dni, chyba
ze Strony ustala inny termin.

Usuniecia wad Wykonawca dokona na wtasny koszt.

PRAWA AUTORSKIE
§18

Z chwilg przekazania Zamawiajacemu jakichkolwiek utworéw lub ich czesci, powstatych
w zwigzku z realizacja Umowy, w ramach wynagrodzenia za realizacje Umowy, wskazanego
w § 13 ust. 1 lit. a) Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez
dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdélnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty w tym do catej
dokumentacji technicznej powykonawczej oraz broszur przekazane Zamawiajgcemu
w wykonaniu niniejszej Umowy.

Przejscie autorskich praw majatkowych nastepuje bez dodatkowych oswiadczen Stron w tym
zakresie wraz z wytacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
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praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 ponizej. Rbwnoczesnie Wykonawca

przenosi na rzecz Zamawiajacego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych

utrwalono utwory.

Zamawiajacy moze korzysta¢ z utworéw w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach

eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,

¢) wprowadzanie do pamieci komputera,

d) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

e) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

f)  najem, dzierzawa,

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

h) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania, publikowanie w sieci Internet,

i)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Wykonawca zobowiazuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworéw

i upowaznia Zamawiajacego oraz osoby przez niego upowaznione do korzystania z nich

w sposéb wytaczny.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuja sie odpowiednio do wszelkich zmian utworéw.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie utworéw moze nastepowa¢ w catosci, w czesci,

fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes$¢ dzieta

zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych,

jezeli naruszenie nastagpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce,

Wykonawca:
a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego
w postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

c¢) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwiazanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0séb zgtaszajacych roszczenia.

POLISA UBEZPIECZENIOWA
§19
Strony ustalajg, iz Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy bedzie posiadat aktualne,
zawarte na wtasny koszt umowy ubezpieczenia:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci,
w tym od odpowiedzialnosci za szkody na osobie na sume gwarancyjng minimum:
2 000 000,00 (stownie: dwa miliony ztotych 00/100);
b) ubezpieczenie wszystkich robét budowlanych (ryzyk budowlanych CAR/EAR, CWAR) na
sume gwarancyjng obejmujgca wartos¢ kontraktu,
) od odpowiedzialnosci cywilnej oséb w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie,
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d) ubezpieczenie sprzetu budowlanego i innych urzadzen wykorzystywanych w trakcie
realizacji prac objetych niniejszg umowa,
Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1a) powinien obejmowac¢ m. in. odpowiedzialnos¢
OC za podwykonawcoéw, odpowiedzialnos¢ OC za szkody w instalacjach, odpowiedzialnos¢ za
szkody wyrzadzone wskutek nienalezytego wykonania zobowigzania po wykonaniu prac.
Kwoty udziatéw wtasnych i/ lub franszyz redukcyjnych, ograniczajace wyptacane ewentualnie
odszkodowania, a takze szkody nieobjete ochrong ubezpieczeniowa, ustalone w umowach
ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej, objete s ryzykiem Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie (-e) dowodéw (-u)
wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia
roboczego po uptywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem mozliwosci dokonania zaptaty przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy tj. sktadke ubezpieczeniowa Zamawiajacy potraci z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode. Potracenie to nie
wytacza prawa Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, okreslonych w § 21 ust. 8).
Wykonawca nie bedzie na placu budowy ani poza nim podejmowat zadnych dziatan, ktére
mogtyby wptynac na waznos$¢ lub mozliwos¢ uzyskania wyptat z uméw ubezpieczenia zawartych
przez Wykonawce.
Na pisemne zadanie Zamawiajagcego Wykonawca przedtozy wszelkie dokumenty, udzieli
wszelkich informacji oraz kazdego innego wsparcia niezbednego dla dochodzenia przez
Zamawiajgcego roszczen wobec ubezpieczycieli.
Kopia polisy, o ktérej mowa w ust. 1 lit. b) — d) wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca
dostarczy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy pod rygorem natozenia kary umownej
w wysokosci 0,2 % za kazdy dzien zwtoki.

ZMIANY W UMOWIE
§ 20

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron na piSmie pod rygorem
niewaznosci, w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spetnieniu przestanej
przewidzianych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.
Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewaznosci, taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie do niej takich postanowien, ktére bytyby niekorzystne dla Zamawiajacego, jezeli
przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy chyba, ze zachodzi jedna z przestanek, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp.
W sytuacji wystapienia sity wyzszej, przez ktéra rozumie sie okolicznosci nadzwyczajne,
nieprzewidywalne lub tez niemozliwe do unikniecia, w szczegdlnosci: kleski zywiotowe,
katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany kleski
zywiotowej, decyzje, zarzadzenia organdw panstwa itp., ktdéra w bezposredni sposdéb wptynie na
okolicznosci realizacji umowy, dopuszcza sie zmiane umowy w zakresie terminu realizacji
poprzez jego wydtuzenie.

Strony dopuszczajg zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy o okres nie dtuzszy niz 2

miesigce w przypadku:

a) przestojéw i opdznien lub wstrzymania prac przez Zamawiajacego,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

c) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi,

d) dziatania organéw administracyjnych, w szczegélnosci wydania postanowienia
o wstrzymaniu robot budowlanych, przekroczenia okreslonych przez prawo terminéw
wydawania przez organy administracyjne decyzji, zezwolen lub konieczno$¢ uzyskania
wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy;

e) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczacym realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy, ktéry spowoduje konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania zaméwienia, braku
dostepu Wykonawcy do mediéw (niezawinionego przez Wykonawce), w szczegélnosci
braku dostepu spowodowanego awarig trwajacej powyzej 2 dni w dostawach: energii
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elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, proporcjonalnie do ilosci dni trwania tej awarii,

f)  wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

g) koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia odmiennych lub wystgpienia odmiennych od przyjetych w opisie przedmiotu
zamoéwienia warunkoéw istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy.

5. W przypadku wystapienia ktéregokolwiek ze zdarzen wyzej wymienionych w ust. 3 i 4 termin
realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

6. W kazdym przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy wymagana bedzie zmiana
obejmujaca wydtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca przedstawi woéwczas dokument stwierdzajacy whniesienie przedmiotowego
zabezpieczenia z przedtuzonym okresem jego obowiazywania.

7. Wykonawca moze z wtasnej inicjatywy wnioskowa¢ do Zamawiajgcego zmiany co do sposobu
realizacji robot objetych niniejszg umowag inaczej, niz to przewiduje dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, albo wnioskowa¢ o zastosowanie innych
materiatow, urzadzen lub konstrukgji, niz okreslone w ww. dokumentacji. Zmiany wnioskowane
przez Wykonawce nie moga réwniez wptyna¢ negatywnie na trwatos¢, wartos¢ uzytkows,
estetyczng i techniczna obiektu oraz na wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy. Zamawiajacy moze dopusci¢ réwniez i te zmiany, gdy proponowane rozwigzanie jest co
najmniej rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja
projektowa, a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia i nie bedzie narusza¢
przepisow techniczno-budowlanych, w szczegdlnosci przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zmiany te beda pozadane zwtaszcza w przypadku zastosowania surowcoéw i materiatéw
ekologicznych korzystnych dla $rodowiska. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, Projektanta oraz Zamawiajgcego, a takze uzyskac
ich pisemna akceptacje. Po jej uzyskaniu, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
kompletny wniosek w sprawie proponowanych zmian, ktéry zostanie rozpatrzony oraz
rozstrzygniety przez Zamawiajgcego. Jezeli zamierzone zmiany spowodujg potrzebe zmiany
dokumentacji projektowej, Wykonawca dokona jej na wtasny koszt zapewniajgc Zamawiajgcemu
uzyskanie autorskich praw majatkowych w ramach swojego wynagrodzenia z tytutu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy. Zakres przedmiotowych praw bedzie odpowiada¢ co najmniej
takiemu zakresowi, jaki Zamawiajacy posiada w stosunku do dokumentacji projektowej bedacej
podstawa realizacji inwestycji.

8. Strony doduszaja poza innymi wskazanymi w umowie nastepujace zmiany umowy:

a) Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.

b) Wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych
nie mozna usung¢ w inny sposéb a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw.

c¢) Woystapienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie przy pomocy, ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (Smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana
jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych oséb, spetniajagcych na dzien
sktadania ofert, warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

d) Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, w tym podwykonawcy na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
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e) Wystapienia koniecznos$ci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych oséb, na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone
w SWZ, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

f)  zmiana danych zwiazanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

g) zmiany danych teleadresowych,

h) wystapienie omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

i) zmiany terminéw zaptaty lub rozliczen, w okolicznosciach, w ktérych okaze sie to
konieczne ze wzgledu na dofinansowanie niniejszej inwestycji ze srodkéw pochodzacych
zinnych zrédet finansowania.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia postanowien niniejszej umowy, opisane w niniejszym paragrafie
moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewaznosci. Okolicznosci i warunki dokonania zmian nie oznaczaja roszczenia zadnej ze stron
o zmiane. Stanowia one jedynie prawng mozliwos$¢ dokonania zmiany umowy za zgoda Stron.

KARY UMOWNE
§ 21

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 lit. a) za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w wykonaniu
okreslonego etapu prac (li Il) zgodnie z terminami okreslonymi w § 9 ust. 3,4.
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 lit. b) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu
okreslonego elementu/etapu robét (etap Ill) wedtug zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo
— finansowego. Kary naliczane beda od ostatniego dnia miesigca okreslonego w wyzej
wymienionym harmonogramie, do dnia pisemnego zgtoszenia do odbioru wykonanych w catosci
elementéw robot budowlanych, o ile odbiér nastapi bez uwag.
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 lit b) za zwtoke w usunieciu wad, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego usuniecia wad.
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w terminowym wykonaniu
przedmiotu umowy, okreslonym w § 2 ust. 1 chyba, Ze zwtoka powstata z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci 1.000,00 ztotych w przypadku
naruszenia jakiegokolwiek obowiazku okreslonego w § 5 ust. 1-3 i § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy przypadek naruszenia.
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, z tytutu niewykonania obowigzkéw gwarancyjnych
okreslonych w § 16 ust. 8 § 17 ust. 5 niniejszej umowy, za kazdy przypadek naruszenia.
Jezeli Wykonaweca nie przedstawi koncepcji o ktérej mowa w § 9 ust. 2 w wymaganym terminie,
Zamawiajacy naliczy kare umowna w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki, az do
dnia przedstawienia koncepcji wstepnych.
Jezeli Projekt Budowlany przedstawiony Zamawiajgcemu po jego uwagach bedzie zawierat
jakiekolwiek braki wzgledem uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego, ktére bedzie nalezato
poprawi¢ lub uzupetni¢, Zamawiajgcy zwroci Projekt Budowlany Wykonawcy i moze naliczy¢
kare umowna w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki w nieprzedstawieniu
poprawnego Projektu Budowlanego, az do dnia zaakceptowania poprawionego Projektu
Budowlanego przez Zamawiajacego.
Jezeli Dokumentacja wykonawcza przedstawiona Zamawiajgcemu po jego uwagach bedzie
zawierata jakiekolwiek braki, ktére bedzie nalezato poprawi¢ lub uzupetni¢, Zamawiajacy zwroci
Dokumentacje Wykonawcy i moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 1.000,00 ztotych za
kazdy dziern zwtoki w nieprzedstawieniu poprawnej Dokumentacji, az do dnia zaakceptowania
poprawionej Dokumentacji przez Zamawiajacego.
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W razie nieprzedtozenia harmonogramu przez Wykonawce, Zamawiajacy naliczy kare umowna

w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki, az do dnia zaakceptowania

harmonogramu.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 13 ust.1 za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego badz

Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy taki

przypadek, gdy:

a) nie ureguluje w ogéle lub nie ureguluje w terminie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 439 ust. 5 Pzp,

b) nie przedtozy do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
albo nie przedtozy poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
z podwykonawcom lub jej zmiany,

c¢) nie dokona zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

d) nie przedtozy harmonogramu rzeczowo - finansowym robét budowlanych w terminie 7 dni
po uzyskaniu prawomocnej lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 13 ust.1, z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego, za wyjatkiem sytuacji opisanej w art. 456 Pzp.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych za niewykonanie

obowiazkéw wynikajacych z zapisu § 19 niniejszej Umowy tj. posiadania aktualnej polisy

ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej. Kara bedzie liczona, za kazdy dzien braku

ubezpieczenia do dnia przedstawienia Zamawiajgcemu aktualnego dowodu jego zawarcia.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy

przypadek wykrycia obecnego na placu budowy pracownika Wykonawcy stanu po spozyciu

alkoholu lub $rodkéw odurzajacych.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy

przypadek nieprzestrzegania na placu budowy przez pracownika Wykonawcy przepiséw BHP

i p.poz.

Postanowienia dotyczace kar umownych obowiazuja pomimo wygasniecia umowy, rozwiazania

lub odstapienia od niej przez jedng ze Stron.

Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne mogg by¢ kumulowane. t3czna maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.

Kary umowne s3 wymagalne niezaleznie od siebie, z tym skutkiem, Ze zaptata kary z jednego

tytutu nie pozbawia Zamawiajacego prawa domagania sie kary z innego tytutu.

Jezeli wartos$¢ szkody przekroczy wartos¢ naleznych kar umownych, Zamawiajacy bedzie mégt

dochodzi¢ odszkodowania w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach Kodeksu

Cywilnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania potracenia swoich naleznosci z wynagrodzenia

Wykonawcy, wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy, w szczegélnosci z tytutu kar

umownych lub innych tytutéw, takze tych nie wynikajacych z jej zapiséw. Zamawiajacy dokona

potracenia kwoty z najblizszej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy, a jezeli kwota ta bedzie

niewystarczajaca — takze z nastepnych ptatnosci na co Wykonawca wyraza zgode.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§22
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci, gdy:

a) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciggu 7 dni
kalendarzowych od zatwierdzenia przez zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego — oswiadczenie powinno by¢ ztozone w terminie 14 dni od uptywu terminu
wyznaczonego wykonawcy w wezwaniu do rozpoczecia roboét;

b) Wykonawca nie ztozy w terminie okreslonym w § 15 pkt 7 umowy potwierdzenia dokonania
wptaty sktadki potwierdzajgcej kontynuacje ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej,
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a takze w przypadku nie przedtuzenia umowy ubezpieczenia w terminie do 7 dni przed
uptywem aktualnego ubezpieczenia Wykonawcy lub nieudokumentowania tego
przedtuzenia polisy ubezpieczeniowej w tym terminie Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi —
oswiadczenie powinno by¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu na zaptate
sktadki lub uptywu terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia,

¢) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac - oswiadczenie powinno
by¢ ztozone w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy
w wezwaniu do wznowienia wykonywania prac;

d) zwtoka w wykonaniu czesci lub catosci jakiegokolwiek etapu robot w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego przekroczy 30 dni oswiadczenie powinno by¢
ztozone w terminie 60 dni od zaistnienia zdarzenia, uprawniajacego do skorzystania
z prawa odstgapienia;

e) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowiazania mimo wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu
w tym celu odpowiedniego terminu, nie krotszego niz 7 dni kalendarzowych -
o$wiadczenie powinno by¢ ztozone w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu
wyznaczonego w wezwaniu;

g) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

h) Wykonawca nie usunie wad i usterek, nie poprawi jakosci wykonania robét do dnia,
w ktérym przeprowadzony zostanie najblizszy odbiér wykonanych prac — oswiadczenie
powinno by¢ ztozone w terminie 14 dni liczac od dnia uptywu przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych;

i)  Wykonawca nie przedtozy polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §19 ust. 1 lit. b)
w ciggu 10 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w §19 ust. 7.

2. Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.
3. W przypadku odstapienia od umowy:

a) w terminie do 7 dni kalendarzowych, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego oraz
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z winy, ktérej do odstapienia doszto,

c¢) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz roboét
zabezpieczajacych, w terminie do 15 dni kalendarzowych od ich przerwania,

d) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy maszyny, urzadzenia, zaplecze i inne
przedmioty wskazane w protokole inwentaryzagji,

e) rozliczenie z Wykonawcg nastapi na podstawie protokotu inwentaryzacji robét zgodnie
z regutami ustanowionymi w umowie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§23
Dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym w szczegélnosci
z ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), jezeli zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ powierzenia
przetwarzania danych osobowych strony zawra odpowiedniag umowe w tym zakresie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
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§24
. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody podmiotu tworzacego Zamawiajacego przenosic
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi
w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczegélnosci wierzytelnos¢ nie moze byc
przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan Wykonawcy (np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki).
Wykonawca nie moze réwniez zawrze¢ umowy z osoba trzecia o podstawie w prawach
wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie moze réwniez bez zgody przyja¢ poreczenia za jego
zobowigzania ani udzieli¢ petnomocnictwa do dochodzenia wierzytelnosci objetych umowa
innemu podmiotowi niz kancelaria prowadzona przez radce prawnego lub adwokata.
Wykonawca oswiadcza, ze nie jest i w okresie obowigzywania umowy nie bedzie:
1) obywatelem rosyjskim lub osoba Ffizyczng lub prawng, podmiotem lub organem
z siedzibg w Rosji
2) osobg prawng, podmiotem lub organem, do ktorych prawa wtasnosci bezposrednio
lub posrednio w ponad 50 % nalez3 do podmiotu, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1); lub
3) osobg fizyczng lub prawnga, podmiotem lub organem dziatajgcym w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 2 pkt 1) lub 2 pkt 2).
Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie, ze nie bedzie wykonywat umowy przy pomocy
podwykonawcow, dostawcow i podmiotow, na ktorych zdolnosci Wykonawca polega,
o ktorych mowa w ust. 2 powyzej w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci
zamowienia.
W przypadku naruszenia ww. oswiadczen i obowigzkoéw, o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 3
powyzZej Zamawiajacy uprawniony jest rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym
i obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokos$¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Powstate w trakcie realizacji umowy spory beda w pierwszej kolejnosci rozpatrywane na drodze
polubownej, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia mogg by¢ skierowane na droge
postepowania sgdowego w Sadzie miejscowo wtasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i nastgpi¢ moga
w przypadkach wskazanych w SWZ lub dopuszczonych przepisami prawa.

W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy Prawa zamoéwien publicznych, a takze inne przepisy ogélnie
obowiazujace.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach tj. dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy — dotyczy formy papierowe;j.

W przypadku umowy sporzadzonej w formie elektronicznej i podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, za date podpisania umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu
ostatniej ze Stron.

Zataczniki:

Lp. Numer zatacznika Nazwa zatacznika

1 Zatacznik nr 1 Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

2 Zatacznik nr 2 Protokoét przekazania dokumentacji

3 Zatacznik nr 3 Protokoét odbioru czesciowego robét

4 Zatacznik nr 4 Protokoét odbioru kofnicowego robét

5 Zatacznik nr 5 Protokét przekazania terenu budowy

6 Zatacznik nr 6 Oswiadczenie podwykonawcy

7 Zatacznik nr 7 Protokét odbioru dokumentacji powykonawczej
8 Zatacznik nr 8 Polisa OC

9 Zatacznik nr 9 Dokumer?t stwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy
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10 | Zatacznik nr 10 Program funkcjonalno-uzytkowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

SPRAWDZONO:

Zatacznik nr 2 do umowy
do UMOWY
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na BUDOWE BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE
"ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ"

PROTOKOL
PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
-WzZOR-

SPOrzadzony W dNiU e cteveeseeresenenenens w siedzibie Zamawiajgcego tj. Samodzielny
Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze,

Komisja w sktadzie :

Przedstawiciele Zamawiajacego: 1.

2 et e e e s et e e e e e e s s s raraaae e e e s e s e anrnaaes
3 et et e e e s e s et e e e e e e s s araaae e e e s e s snrnaaes
Przedstawiciele Wykonawcy: L et e e ere e e e e rreeraeeraeeraeesaeeraeereenraenns
2 et e e e aa e e e e e e s s s raraaae e e e s e s enrnaaes
3 et e e s e s et e e e e e e s s araaae e e e s e e sanrnaaes
Przekazata dokumentacje projektowa:
Lp. nazwa dokumentu Hosé/szt.
1 2 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podpisy cztonkéw Komisji:

Osoby reprezentujgce Zamawiajacego: Osoby reprezentujgce Wykonawce:

T e T e
2 e 2
B e B

* niepotrzebne skresli¢

Zatycznik nr 3 do umowy
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na BUDOWE BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE
"ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ"

Sporzadzony w dniu

PROTOKOL ODBIORU ROBOT - CZESCIOWY Nf.ee.eeeeeernnenens
-WZOR-

za okres od dnia ......ceeveeenennnee. dodnid..cceerernne
BUAOWA: ettt vevesssssessassesesssssessansesens
ATES: ettt as et sessbeseseasererens
Zlecenie/UMOWa Nr.......cceerererennnnee Zdnid.ecenne

Komisja w sktadzie:
1. ZAMAWIQJGCY: crerererreeerenrereereeeenseeesessessesessessesessesesseseens
2. ZMAWIQJGCY: cevevrererererrereerereereessssessesessessssessesessessesessesenes

3. WYKONAWCA: ..eceeerereeeererereniereeeeesereeseseseseseseesesesesssenes
4. WYKONAWCA: ...ceceverereererererenierererereresnesesessesesesesesesesseseses
stwierdza co nastepuje: na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace rodzaje robét:

Warto$¢ netto do|

Lp. Rodzaje robét, Warto$¢ netto | Wartosé netto | Wartosé netto | Wartosé netto | Wartosé nettow
asortyment, elementy umowna od poczatku od poczatku robét wg. okresie rozliczenia
budowy budowy poprzedniego rozliczeniowym poz. 3-5
% wykonania poz. 6+7 protokotu z poz.
4
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8.
1.
2.
3.
RAZEM KWOTA NETTO
Podpis Zamawiajgcego: Podpis Wykonawcy:
[OOSR T
2t 2ttt eaaas

33



Modyfikacja nr 2 SWZ
na BUDOWE BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU
W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ"
znak: ZP/31/TP2/2022

miejscowosé, data.....ovvvvvenennnen.
Zataycznik nr 4 do umowy
na BUDOWE BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE
"ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ"

PROTOKOt ODBIORU ROBOT - KONCOWY Nfeueeereeeecranenes
-WZOR-

SPOrzadzonNy W dNiU ...ceeeeceeeeeceeeeecrcrrereeeeresesesesesnnesesenns
za okres od dnia ......cccceuevevneneee. do dnid...eeeeeeeernene
BUAOWA: ..ottt sesese ettt nananes
AATES: ...ttt ettt s et esenenes
Zlecenie/UMoOWa N......ccueeeveeeeneennnne zdnia..eeeererenen,
Komisja w sktadzie:

ZAMAWIGJGCY: verrrrerrererrereereraesessessesessesessessesessessesessesssseses
ZMAWIQJGCY: vererererrererererrereeressessesessessssessessssessesensesseses
ZMAWIQJGCY: rerrerereererrereerereeressesesensesssessesessessssessesesseseas
WYKONAWCA: ...eovereeerereeeeereeeerererensesesesesesesssesesssesenens
WYKONAWCA: ...evvereeereneeeeereeeeeerereensesesesesesessesesesssesenens

. WYKONAWCA: ..t esere s enene
przeprowadzﬂa odbiér techniczny wykonanych prac i postanawia dokona¢ odbioru robét z wynikiem:

QU A WwN

UWAGi § ZASETZEZENIA KOMUSII: wvvveveeieieicrivieitctirerersreeee e tesesrs v ssssesesssse e ssssssesessasesessasesessasesesensessssnsasesesranesensans
Wykonawca usunie stwierdzone usterki i niedociggniecia do dnia: .......cveeeeeeeeiecreeeeeeeeeereeeee e
Wykonaweca udziela gwarancji na wykonane prace do dNid:.......cmreereveneeeenineeereeneseessssesessssessssnesens
Lp. Rodzaje robét, Wartosé netto | Warto$é netto | Wartosé netto | Wartosé netto Wartos$¢ netto w Wartos¢ netto
asortyment, elementy umowna od poczatku od poczatku robot wg. okresie do rozliczenia
budowy budowy poprzedniego rozliczeniowym poz. 3-5
% wykonania poz. 6+7 protokotu z poz.
4
1. 2. 3. 4., 5. 6. 7. 8.
1.
2.
3.

RAZEM KWOTA NETTO

Na tym odbiér zostat zakonczony, co cztonkowie komisji stwierdzajg poprzez podpisanie niniejszego

protokotu:

Podpis Zamawiajgcego:

Podpis Wykonawcy:
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miejscowosé, data.....ovvvvvenennnen.
Zatacznik nr 5 do umowy
na BUDOWE BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE
"ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ"

PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY

SPISANY W ANIU cuiviiininiitieii e e en e eneane r.w Zabrzu

Adres obiektu: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko
$laskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze;

Zakres robot: BUDOWA BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PRZY UL. KOZIOLKA 1 W ZABRZU
W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ"

Inwestor / Zamawiajacy:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Strona przekazujaca w osobach:

Tov Qi
2 i, S5
B 6. i

Wykonawca / Zleceniobiorca:
Nazwa Firmy, doktadny adres
Strona przejmujaca w osobach:

2 e e e,

Stwierdzajg , ze 0d dnia ..ececeeeeeerecnreceneennnn jest przygotowany teren dla wykonania robét
budowlanych dla inwestycji na BUDOWE BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PRZY
UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ"

W zWi3zku Z powyzszym 0d dNid eeeeeceeeeeeenreceeecennens r. przejmujacy posiada przekazany petny teren
robét.

I. Przekazujacy udostepnia przyjmujacemu pomieszczenia:

lll. Strony dokonajg inwentaryzacji stanu terenu nieruchomosci nalezacej do Zamawiajacego, przed
przystapieniem przez wykonawce do realizacji robét objetych w/w zadaniem, strony wykonaja
dokumentacje fotograficzna.

IV. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja techniczng niezbedna do wykonania
prac pod wzgledem jej kompletnosci, prawidtowosci i zgodnosSci z normami i przepisami prawa,
standardami konstrukgcji i wykonczenia oraz, ze przyjmuje przedmiot niniejszej umowy do wykonania
wedtug przekazanej bez zastrzezen dokumentacji — jezeli dotyczy.

V. Uwaagi:

Na tym protokoét zakornczono i podpisano:

Strona przekazujaca: Strona przyjmujaca:

T et et e ee T ettt ettt
2 ettt et rs sttt sans 2 ettt st ene
B ettt tenens B et et ane
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miejscowosé, data ......oevvvinnennnnn.
Zatycznik nr 6 do umowy
na BUDOWE BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE
"ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ"

Nazwa i adres Podwykonawcy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Oswiadczam, iz Wykonawca
Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy
Numer telefonu/Faksu

powierzajacy mi wykonanie nastepujacych czesci zamédwienia:

* nie zalega z ptatnosciami wynagrodzenia na mojg rzecz za wykonane zadanie.
* zalega z ptatnoscig wynagrodzenia na moja rzecz za wykonane zadanie z wysokosSCi ....................

podpis osoby upowaznionej
do dziatania w imieniu Podwykonawcy

*) niepotrzebne skresli¢
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miejscowosE, data.....oevivveiivininininenns
Zatycznik nr 7 do umowy
na BUDOWE BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE
"ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ"

PROTOKOL
ODBIORU DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ POWYKONAWCZEJ
-WZOR-
SPOrZadzZoNy W dNiU ..eeeeeeeeeeeerceerecreeeeresenrreseenenene w siedzibie Zamawiajacego tj. Samodzielny

Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Komisja w sktadzie :

Przedstawiciele Zamawiajacego: 1.

2 et e e e s st e e e e e e s s e raraaae e e e s s s enenaaes
3 et e s et e e e e e e e s s araaae e e e s e s snnnaaes
Przedstawiciele Wykonawcy: L et e e et e e e e rr e et e e eraeeraeeraeeraeereenraenns
2 et e e e s e st e e e e e s s s s araa e e e e e s e s e nraaaes
3 et et e e e s e s et e e e e e e s s araaae e e e s e s snrnaaes
Przekazata dokumentacje techniczng powykonawcza:
Lp. nazwa dokumentu Hlosé/szt.
1 2 3
1.
2.
3.
4,
5.
6.

Podpisy cztonkéw Komisji:

Osoby reprezentujgce Zamawiajacego: Osoby reprezentujgce Wykonawce:

T e T e
2 e 2 e
B B e
Qe e PPNt

Zamawiajqgcy informuje, Ze w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej, odbiera jq jedynie zgodng
pod wzgledem ilosciowym.
* niepotrzebne skresli¢
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