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UMOWA
o roboty budowlane

zawarta w dniu .......ccveeeeeen. 2022 r. w Powidzu, pomiedzy:

Gming Powidz majaca siedzibe przy ul. 29 Grudnia 24 , 62 — 430 Powidz, NIP 667-17-37-096
zwang w dalszej czeSci umowy " Zamawiajgcym " reprezentowang przez Jakuba Gwita — Wéjta Gminy
Powidz

NIP e, Regon ....ccocevvvvevnnnennn,

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)-
dalej zwanej ,Ustawg Pzp” pn.: ,Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i
Wylatkowo w gm. Powidz"

nr postepowania ORG-ZP.271.10.2022 zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,Poprawa stanu
infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz".

2. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych :

2.1. Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz- Wylatkowo -ok. 4,2 km polega¢ bedzie
na remoncie konstrukcji jezdni poprzez wykonanie warstwy odsaczajgcej, podbudowy z
kruszywa famanego — granitowego, warstw betonu asfaltowego oraz remoncie nawierzchni
poprzez frezowanie i wyrownanie nawierzchni oraz utozenia warstwy $cieralnej, umocnienie
poboczy kruszywem granitowym.

2.2. Przebudowa drogi gminnej w. Polanowo dz. nr 204 i 202 di. 200m szer. 4,5m

polegajgca na wykonaniu warstwy odsaczajacej, podbudowy z kruszyw tamanych i
utozeniu warstw bitumicznych

2.3. Budowa ul. H. Poboznego, ul. W. Lokietka, ul. B. Chrobrego, ul. K. Wielkiego i
ul. Krélowej Jadwigi wraz z rozbudowg kanalizacji deszczowej w Powidzu — I etap
realizacji ul. H. Poboznego — ok. 270 mb polegajaca na wykonaniu jezdni, zjazdéw, miejsc
postojowych, chodnikdéw oraz ciggu pieszo-rowerowego z kostki brukowej oraz wykonanie
kanalizacji deszczowej;

2.4, Przebudowa drogi gminnej w m. Polanowo —dz. nr 102/2 dt. 620 m szer. 4,5m
polegajgca na wykonaniu warstwy odsgczajgcej, podbudowy z kruszyw famanych i utozeniu
warstw bitumicznych;
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

3.

4,

Przebudowa drogi gminnej nr 418007P w miejscowosci Wylatkowo — o dt. 734 mb
polegajgca na wykonaniu warstwy odsaczajacej, ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem, podbudowy z kruszywa tamanego i utozeniu warstw bitumicznych;
Lub/i

Przebudowa drogi gminnej - ul. Lokacji Powidza 1243 r. ok 90 m ok. 530m2 - polegajaca
na wykonaniu warstwy odsaczajgcej, podbudowy z kruszyw tamanych i utozeniu warstw z
brukowca - odtworzenie zabytkowej nawierzchni. Ustawione bedg tablice informacyjne i niskie
oSwietlenie;

Przebudowa drogi gminnej — ul. Wodna 240 m szer. 7m - polegajgca na wykonaniu
warstwy odsgczajgcej, podbudowy z kruszyw famanych i utozeniu warstw bitumicznych.
Chodniki wykonane bedg z piyt kamiennych nawigzujgcych do przebudowanego rynku.
Przewiduje przebudowe os$wietlenia ulicznego, przebudowe kanalizacji deszczowej i
przebudowe wodociggu

Przebudowa drogi gminnej — ul. ks. inf. Dorszewskiego ok. 60m ok. 540m2

polegajgca na wykonaniu warstwy odsgczajacej, podbudowy betonowej i utozeniu nawierzchni
z kostki kamiennej rzedowej i ptyt kamiennych (nawigzanie do przebudowanego rynku),
o$wietlenie i przebudowa kanalizacji deszczowej i wodociggu

Przebudowa drogi gminnej- ul. Jeziorna ok. 260 m polegajgca na wykonaniu warstwy
odsaczajacej, podbudowy betonowej i betonowej kostki brukowej oraz oswietlenia
Przebudowa drogi gminnej— Rybakéwka — ok. 200 mb szer.5,6 mb polegajgca na
wykonaniu nawierzchni pieszojezdnej, zjazdéw, parkingdw oraz chodnikéw z kostki brukowej
na podbudowie betonowej wraz z wykonaniem oswietlenia;

Przebudowa ciggow pieszych — "Zejscie do jeziora"- polegajgca na wykonaniu schodéw
z materiatéw kamiennych — granitowych na podbudowie wraz z wykonaniem o$wietlenia;

Szczegbtowy zakres rzeczowy objety umowa okreslajg :

1) dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
3) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

4) harmonogram rzeczowo-finansowy

5) oraz niniejsza umowa.

Zakres rzeczowy niniejszej umowy podlega wykonaniu w systemie kompleksowego

wykonawstwa.

5.

W celu realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty

budowalne opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
zgodnie z obowigzujgcymi:

1) normami,
2) postanowieniami ustawy Prawo Budowlane,

oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej;
nadto wykonawca zobowigzany jest do dostawy niezbednej instalacji, urzadzen, sprzetu i urzagdzen.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu Umowy z materiatow dostarczonych przez
Wykonawce, przy czym:
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1) materialy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreSlonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.(Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz warunkom
okreslonym w dokumentacji projektowej,

2) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robédt i stosowanych materiatow i
bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robdt. Inspektor nadzoru ustali, jaki
system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robdt. Kontrola (w zaleznosci od potrzeb)
bedzie obejmowac: - jako$¢ uzytego materiatu, - atesty na materiaty i urzadzenia, - $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, - oceny lub opinie higieniczne Panstwowego
Zakfadu Higieny - aprobaty techniczne lub certyfikaty, - zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowa, - zgodnosci wykonania robdt z obowigzujgcymi przepisami i
normami, - zgodnosSci wykonania robdt z przedmiarem robot i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych, - jakosc¢ i trwato$¢ wykonanych robdt, - zachowanie
warunkdéw bhp i ochrony ppoz. - protokoty z pomiaréw i badan. Wszystkie badania i pomiary
nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm mozna stosowac
wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie
wynikdw badan nalezy przekaza¢ Inspektorowi nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z
prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

7. Dokumenty, o ktédrych mowa w ust. 3 nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace sie i
uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub
wieloznacznosci nie bedzie to powodowato w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu przedmiotu
Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

8. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentoéw, o ktorych mowa ust. 3 powyzej, w tym SWZ
wraz z zatgcznikami, zapoznat sie z nig szczegétowo i nie wnosi do niej zadnych uwag ani zastrzezen,
w szczegdlnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu
Umowy.

9. Inwestycja okreslona w § 1 ust. 1 jest objeta dofinansowaniem z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

10. Zadanie , o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.1. objete jest dodatkowo dofinansowaniem ze
$rodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég.

11. Zadanie , o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.5. objete jest dodatkowo dofinansowaniem ze
$rodkéw Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego przeznaczonych na budowe (
przebudowe) drog dojazdowych do gruntéw rolnych.

§2
1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Przekazanie
terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezbedng dokumentacjg projektowa.
Rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi w ciggu 10 dni od dnia przekazania terenu budowy.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy: w terminie do 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
z zastrzezeniem, ze zadanie okre$lone w § 1 ust 2 pkt 2.1 w terminie w terminie 7 miesiecy od
dnia zawarcia umowy, nie pozniej niz do 30.05.2023r, a zadanie okres$lone § 1 ust. 2 pkt 2.5. w
terminie 2 miesiecy od dnia zawarcia umowy , nie pozniej niz do 10.12.2022r.

3. Wykonawca oswiadcza, iz jest Swiadomy ryzyk wynikajacych z zawartej umowy, w tym z
pochodzeniem $rodkdw na sfinansowanie inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, a ponadto oswiadcza, iz posiada niezbedne zasoby techniczne,
personalne i finansowe niezbedne do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej
wktadem wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate transzy przez BGK
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4. Strony ustalaja, iz szczegdtowe terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci oraz robdt wynikaja
z opracowanego przez Wykonawce i zataczonego do umowy, Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w ukladzie miesiecznym.

5. Zamawiajgcy, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania projektu Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zaakceptuje projekt, lub
whniesienie do niego poprawki, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Nie zgtoszenie
zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie, okreslonym w zdaniu poprzednim uznawane bedzie
za akceptacje Harmonogramu rzeczowo-finansowanego.

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie podstawe rozliczen miedzy Stronami oraz
ustalania kwoty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu robdt,
ktory podlegat odbiorowi przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze przy tworzeniu Harmonogramu rzeczowo - finansowego, zgodnie z
postanowieniami SWZ, Wykonawca w petni uwzglednit wszelkie przewidywalne uwarunkowania
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki
atmosferyczne oraz warunki zwigzane z miejscem wykonywania prac moggce ograniczy¢ postep
realizacji Przedmiotu Umowy.

8. Wszelkie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie bedg stanowity istotnej zmiany
umowy i nie bedg wymagaty sporzadzenia aneksu do umowy.

§3

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego .

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami
ustawy Prawo Budowlane wraz z obowigzkiem dokonywania rozliczen finansowych budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany w kazdym czasie osoby odpowiedzialnej za
wykonywanie czynnosci w zakresie nadzoru inwestorskiego. Zmiana osoby nie stanowi zmiany
umowy.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie, zgodnie z ofertg Wykonawcy :
oraz kierownika robét instalacyjnych w zakresie wod-Kan ........cccocvvverevevreeeeennnnnnnn,

3. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy i podwykonawcéw zatrudnienia na umowe o prace 0s6b
wykonujacych roboty w zakresie: robét budowlanych ( prace fizyczne, montazowe, instalacyjne,
operowanie sprzgtem i narzedziami)— w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), o ile czynnosci te mieszczg sie w zakresie
art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy, uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3
czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 3 czynno$ci w trakcie realizacji
zamodwienia:

1) osSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: doktadne okresSlenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
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na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osOb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Informacje takie jak: imie i
nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
§ 11 ust. 1 pkt. 1 lit f). Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie ponosi¢ koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy oraz strzec
mienia znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

2. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzagdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady a
takze urzadzenia prowizoryczne.

3. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac¢ go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robdt.

4. Wykonawca robét ponosi petng odpowiedzialno$c¢ za wtasciwe oznakowanie terenu robdt (zapewnienia
statych warunkéw widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktore sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa), do czasu zakonczenia i odbioru robdt, prowadzenie ich z zachowaniem
wymagan przepiséw BHP oraz w sposdb zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie ruchu kotowego i
pieszego. Zapewnienie w trakcie prowadzenia robdt bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu
samochoddéw przez teren, w ktérym prowadzi roboty.

§5

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
2. Ubezpieczeniami objete sg w szczegolnosci :

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot - od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu,
powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzen losowych.

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikdw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku ubezpieczenia budowy i robot dziata na swoje ryzyko
i odpowiedzialnos¢.
4. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér
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inwestorski w trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony
i konieczny do ich usuniecia.

5. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

6. Wykonawca jest zobowigzany do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego o terminie robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych
na 2 dni przed terminem wykonywania tychze robét; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywraci¢ roboty do stanu poprzedniego.

§6

1. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatdw oraz urzadzen wiasnych wykonawcy.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone co do rodzaju,
standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz ponosi za nie petng odpowiedzialno$¢.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym okreslonym w wykonanej dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zadanie zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna.

4. Na zadanie zamawiajgcego wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz
materialty wymagane do zbadania jakosSci robdt oraz do sprawdzenia jakosci uzytych materiatow.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4 okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg
wykonawce, jezeli zas wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne z umowa,
to koszty tych badan obcigzajg zamawiajgcego.

§7

1. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sdb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, dostawy i ustugi zwigzane z realizacjag
przedmiotu zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy i/lub projektu zmian takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy lub zmiany umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany akceptuje ja
lub zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane gdy:
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10.

11.

1) projekt umowy nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo,

2) projekt umowy nie zawiera szczegdtowej informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz zakresu
zleconych robét budowlanych,

3) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

4) uzaleznia uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

5) gdy termin realizacji robdot budowlanych, dostaw lub ustug jest dtuzszy niz przewidywany
umowg z Zamawiajgcym,

6) gdy cena za realizacje robot budowlanych, dostaw lub ustug przekracza ceny okreslone w
umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym,

7) projekt umowy jest niekompletny, w szczegdlnosci gdy nie zawiera wszystkich wymienionych w
nim zatgcznikdw,

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreSlonym w ust. 3 Wykonawca przedktada zmieniony projekt umowy o

podwykonawstwo uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, jednak nie pozniej niz przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy lub zmiana.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo lub jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie

wskazanym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci brutto mniejszej niz 50.000,00 ztotych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku

braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, w celu

wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia. Ponadto Wykonawca na zZadanie Zamawiajacego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia wobec tego

Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
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wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czesSci zamdwienia Podwykonawcy. Postanowienia powyzsze stosuje sie
wobec dalszych podwykonawcow.,

12. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci: 1S4 1 zt

L3 (011 =

plus podatek VAT, tj. «.ooovvrvriiiniiiiiininnnnnn, zt, co tacznie stanowi kwote brutto wieessssssssssssssssssnsnnas z}

(STOWNIE: ceeiiiiii i ,

wtym za:

1) Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz- Wylatkowo wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci: Nett0 eesssssss——— zi
(stownie:

.............................................................................................................................. plus
podatek VAT, §. .ccooviiiiiiiiiiiiniiinnnnn, zt, co tgcznie stanowi kwote brutto weuesssssssssssssssssmsssnss z}
(STOWNIE: eeeiiiiceeii e e e ,

2) Przebudowa drogi gminnej w. Polanowo dz. nr 204 i 202 wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci: Nettd wcirsrssssssssssssrenraaas zt
(stownie:

.............................................................................................................................. plus
podatek VAT, §. «coveviiiiiniiiienceeennn, zt, co fgcznie stanowi kwote brutto weeesesssesssssssnsssnnsenns zi
(STOWNIE: eveeiiiiiieiii e e e

3) Budowa ul. H. Poboznego, ul. W. Lokletka, ul. B. Chrobrego, ul. K. Wielkiego i

ul. Krélowej Jadwigi wraz z rozbudowgq kanalizacji deszczowej w Powidzu — I etap
realizacji ul. H. Poboznego wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: netto

................................ z}
(stownie

.............................................................................................................................. plus
podatek VAT, 4. .eeeiiiiiiiniiiiieieeens zt, co tgcznie stanowi kwote brutto ..ueeeessssssssssssssnssssss z}
(STOWNIE: wrvniiiiieiircs s e ,

4) Przebudowa drogi gminnej w m. Polanowo — dz. nr 102/ wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci: Nettd  csssrrrssssrres———— zt
(stownie:
.............................................................................................................................. plus
podatek VAT, . «ceeiiiiiiiniiiiiiiieeens zt, co tgcznie stanowi kwote brutto ..ueeeessssssssssssssnsssses z}
(SYOWNIE: eveeiiiieieere e e e e

5) Przebudowa drogi gminnej nr 418007P w miejscowosci Wylatkowo
wynagrodzenie  ryczattowe w  wysokosci: 1 o zi
(stownie:
.............................................................................................................................. plus
podatek VAT, §. cooveevrriverniiiiiineeeenns zt, co tacznie stanowi kwote brutto .ueeesssessssrssssrnasssens zi
(STIOWNIE: vt

6) Przebudowa drogi gminnej - ul. LOkaC_]I Powidza 1243 r. wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci: Nettd  csssrrrsssscress——— zt
(stownie:
.............................................................................................................................. plus
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podatek VAT, . cvveeerriiiiniiiiinneeeenns zt, co tacznie stanowi kwote brutto ..ueeesssessssrssssssnssens zi
(STOWNIE: wvvueiiiieeirriiie s e eee s ,
7) Przebudowa drogi gminnej — ul. Wodna wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
netto s zi
(stownie:
.............................................................................................................................. plus
podatek VAT, §. «voevrirniiiiiiieceeenn, zt, co facznie stanowi kwote brutto weessesssssssssssssssnssnnns zi
(STOWNIE: eveeiiiicciii s e ,
8) Przebudowa drogi gminnej — ul. ks. inf. Dorszewskiego wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci: 017 o zt
(stownie:
.............................................................................................................................. plus
podatek VAT, f. cooevviiniiiiiiieceennnnn, zt, co fgcznie stanowi kwote brutto weesvesssrsssssssssssnnsenns zi
(STOWNIE: ceeiiiiiiie e ,
9) Przebudowa drogi gminnej- ul. Jeziorna wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
netto s zi
(stownie:
.............................................................................................................................. plus
podatek VAT, . .ceiiiiiiiiniiiiiniininns zt, co tgcznie stanowi kwote brutto .ueesessssssssssssssnsssss z}
(STOWNIE: ceeiiiiiie e e ,
10) Przebudowa drogi gminnej— Rybakdwka; wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
netto s zt
(stownie:
.............................................................................................................................. plus
podatek VAT, 4. .ceiiiiiiiiniiiiinineenns zt, co tgcznie stanowi kwote brutto ..ueeeessssssssssssssnsssses z}
(STOWNIE: eveeiiiiiieiii e e e ,
11) Przebudowa ciggow pieszych — "Zejsécie do jeziora" — wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci: 7S] o N zt
(stownie:
.............................................................................................................................. plus
podatek VAT, §. «occvevieiiiiiiienceeennn, zt, co facznie stanowi kwote brutto weeesesssssssssssnsssnnsenns zi
(STOWNIE: eveeiiiiiieiii e e e ,

2. Wyptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie przedtozonych przez Wykonawce 3 faktur,

wystawionych za faktycznie wykonany zakres robdt, z czego pierwsza dotyczy¢ bedzie wykonania
zadania : remont drogi gminnej nr 418006P Powidz- Wylatkowo w wysokosci co najmniej
1093.886,00 zt brutto, a dwie pozostate stanowi¢ bedg wartos¢ otrzymanego przez Zamawiajgcego
dofinansowania w zi, ptatne w czesciach za faktycznie wykonany i odebrany zakres robdt, z czego
druga faktura w wysokosci nie wiekszej niz 50% dofinansowania, o ktéorym mowa w § 1 ust 9 umowy,
a trzecia faktura bedzie fakturg koncowa, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

3. Faktury bedg wystawiane na podstawie protokotéw odbioru robot sporzadzonych na zasadach
okreslonych w § 12 umowy, zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru.

4, Wynagrodzenie ryczattowe o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowa , specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty oraz:
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a) zorganizowanie we wilasnym zakresie placu budowy ( w szczegdlnosci: prad, woda, ochrona
i inne media, drogi dojazdowe) oraz ponoszenie kosztow z tego tytuty,

b) naprawa urzadzen nad i podziemnych zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie wykonywania
robot budowlanych

C) doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przylegajacego do budowy tj. usuniecie
gruzu i zanieczyszczen po prowadzonych robotach, naprawa szkod wyniktych w wyniku
realizowanych robét,

d) zapewnienie dozoru a takze wtasciwych warunkéw bhp i p.poz,

e) koszt przywrdcenia terenu, drég gruntowych do stanu pierwotnego (umozliwienie dojazdu do
posesiji, odbudowa dojazdu, odtworzenie drég gruntowych, odpowiednie zageszczenie naruszonego
w trakcie realizacji terenu, odbudowa ogrodzenia, dojazdu do posesji)

f)koszty zwigzane z wykonaniem badan i préb;

g) koszty wykonania dokumentacji geodezyjno-powykonawczej - 2 egz.,

h) koszt sktadowania gruzu , $mieci na wysypisku Smieci,

i) wiasciwe oznakowanie terenu robdt (zapewnienia statych warunkéw widocznosci w dzien i w nocy
tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa), do czasu
zakonczenia i odbioru robdt, prowadzenie ich z zachowaniem wymagan przepisow BHP oraz w
sposob zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie ruchu kotowego i pieszego. Zapewnienie w
trakcie prowadzenia robdt bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochoddéw przez
teren, w ktorym prowadzi roboty,

J) koszt naprawy ewentualnych zniszczen nawierzchni drég gminnych spowodowanych transportem

materiatow budowlanych, stwierdzonych protokotem przez inspektora nadzoru ,

k) koszty zwigzane z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

budowlanych i ponoszenie optat z tego tytutu (gdy zajdzie taka potrzeba),

I) koszty zwigzane z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas transportu materiatow

budowlanych (gdy zajdzie taka potrzeba) i ponoszenie optat z tego tytutu,

5. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez
Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

§9

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawce w oparciu o protokét odbioru, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru, zawierajacej dane nabywcy : Gmina Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62 -430 Powidz,
NIP 667-17-37-096 i odbiorcy: Urzad Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62 -430 Powidz.

2. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie 30 dni liczac od
daty jej doreczenia Zamawiajgcemu wraz z protokotem odbioru czesciowego lub koncowego. Za
date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

3. Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne przez Urzad Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430
Powidz przelewem na konto wykonawcy, Nr .........cceevvvinnnnns

§10

Niezaleznie od obowigzkow okreSlonych w § 2 i § 4-7 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki szczegotowe :
1) petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do roboét realizowanych przez podwykonawcow,
2) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie maszyn i
urzadzen,
3) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego, nie pozniej
jednak niz w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogacych spowodowac niewywigzanie
sie przez niego z termindw zakonczenia przedmiotu zamdwienia. Wszelkie takie przeszkody
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winny ponadto zosta¢ udokumentowane przez Wykonawce odpowiednim wpisem w dzienniku
budowy, okreslajgcym date wystgpienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania,

4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§11

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forma odszkodowania stanowig kary umowne, ktdre bedg
naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysoko$ciach z zastrzezeniem § 12 ust. 4 umowy:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :
a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w terminach okre$lonych w § 2 ust. 2, w
wysokosci 0,1 % odpowiedniego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy
dzien zwioki, dla danego zadania stanowigcego przedmiot zamowienia, o ktérym mowa w § 1 umowy,
b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 umowy, za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego netto;
d) za wykonanie przedmiotu umowy z wadami uniemozliwiajgcymi uzytkowanie przedmiotu
zamowienia i ich nieusuniecie w wyznaczonym terminie w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
netto,
€) za dtuzsza niz 14 dni zwtoke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w odniesieniu do terminéw
okre$lonych w § 2 ust. 2, w wysokosci 0,5 % odpowiedniego wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy dla danego zadania stanowigcego przedmiot zamdwieni,a o ktorym
mowa w § 1 umowy, za kazdy dzien dalszej zwtoki,
f)  z tytutu nie zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb, wskazanych w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek ;
g) ztytutu nieprzedtozenia przedtuzonej polisy OC w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego
netto okre$lonego w § 8 ust 1,
h) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, a
takze za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — 5000 zt za kazdy przypadek.
i) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i okresu rekojmi, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
10.000,00 zt za kazdy przypadek,
J) za zwioke co do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 zdanie trzecie w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego netto za przedmiot zamoéwienia okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien
zwioki;
2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne :
a/ za zwloke w przekazaniu terenu budowy, uniemozliwienie rozpoczecia robdt z winy
Zamawiajgcego w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwtoki
b/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto.
2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
3. Nie zastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia w wyznaczonym terminie stwierdzonych
wad powstatych z winy Wykonawcy, spowoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
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4.Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym celu
wystawi note obcigzeniowg oraz ztozy stosowne o$wiadczenie o potrgceniu wynagrodzenia na poczet
naleznej kary.

5.Strony niniejszej umowy ustalajg, ze Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

6. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze przekroczy¢ 20 %
tacznej wartosci Umowy brutto.

§12

1. Strony ustalajg nastepujacy tryb odbioru przedmiotu zaméwienia :

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym
podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) zgtoszenie o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru robdt winno by¢ dokonane przez
Wykonawce na pisSmie skierowanym do Zamawiajgcego i powinno zawierac zadanie Wykonawcy
dokonania odbioru przedmiotu umowy przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego na 5 dni
przed planowanym terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy , z uwzglednieniem
zapisow ,0 ktérych mowa w § 2 ust. 2.

2 Zamawiajgcy rozpocznie odbidr w 5 dniu od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Jezeli pigty dzien wypadanie w sobote lub niedziele badz swieto odbidr
rozpocznie sie w pierwszy dzien roboczy. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 7 dni
od daty jego rozpoczecia.

3. Jezeli odbidr zostanie dokonany, za date wykonania przedmiotu odbioru uznaje sie dzien rozpoczecia
odbioru. Jezeli w czasie odbioru okaze sie, ze cze$¢ robot nie zostata jeszcze przez Wykonawce wykonana
badZ ukonczona, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia :

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,
przy czym jesli Wykonawca odmowi usuniecia wad badz nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
woéwczas Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru z wadami i obcigzy¢ karg w wysokosci wartosci brutto
robot zwigzanych z usunieciem wad przez Zamawiajgcego
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze dokonac odbioru i obcigzy¢ karg w wysokosci stanowigcej
rownowarto$¢ brutto robot wykonanych z wadami ustalong w oparciu o kosztorys tychze robét
sporzadzony przez Zamawiajgcego na podstawie Srednich cen okreslonych w aktualnej bazie cenowej
Sekocenbud;

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic¢
od umowy lub zgdac usuniecia wad w wyznaczonym terminie, jednak w przypadku uchylania sie, zwtoki
lub odmowy usuniecia wad uniemozliwiajgcych uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem , zamawiajacy
moze odebra¢ przedmiot umowy z takimi wadami i obcigzy¢ kara umowng, o ktorej mowa w § 11 ust 1
pkt 1 lit d).

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajagcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
6. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru :

a/ Wykonawca przygotuje na dzien odbioru niezbedne $wiadectwa jakosci , atesty, aprobaty i inne
dokumenty wymagane do odbioru koncowego — operaty,

b/ Wykonawca przygotuje inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, w 2 egzemplarzach_,

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego / inspektora nadzoru / o
wykonaniu brakujgcych robot lub o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu , jesli nie zostat
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on przez Zamawiajgcego wyznaczony na odbior zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych
badZz niewykonanych .
8. Zamawiajgcy po uptywie okresu rekojmi wyznacza termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia
wad okresu rekojmi oraz po uptywie ustalonego w umowie terminu gwarancji wyznacza pogwarancyjny
odbidr ostateczny majgcy na celu ustalenie stanu wykonywanych robdt i usuniecia wad okresu
gwarangji.

§13

=

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom sztuki budowlanej,
przepisom prawa, wykonanie robot i zgodno$¢ z normami, dostarczonych i zastosowanych
materiatow, konstrukcji i urzadzen.

3. W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do wymiany
rzeczy na wolne od wad.

4. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu
na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi postuzyt sie on
przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych
robot oraz uzytych materiatdw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy.

5. Czas trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady wynosi ............. miesigce/miesiecy , a rekojmi
WYNOSi ........ee. miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy. Udzielenie
gwarangji na powyzszych warunkach nie wytgcza uprawniern Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy, okreslonych w Kodeksie cywilnym. Zamawiajgcy wskazuje, iz okres
rekojmi za wady jest réwny okresowi gwarancji jakosci.

6. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi
gwarangji udzielonej przez producenta.

7. Jezeli na poszczegolne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
krotszy niz okreslony w ust. 5 obowigzuje okres gwarancji wskazany w ust.5.

8. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi w przypadku
usterki niepowodujacej zadnych szkdd Zamawiajgcemu badz osobom trzecim w okresie do 14
dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia awarii mogacej
skutkowa¢ powstaniem szkody po stronie Zamawiajgcego badz osob trzecich, podjecie dziatan
zmierzajacych do jej usuniecia nastgpi w czasie 48 godzin.

9. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 8 bedg dokonywane mailem lub pisemnie na adres
Wykonawcy.

10. W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w ust. 8 Zamawiajgcy moze zleci¢
wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sgdu. Wielko$¢
robocizny i materiatu zostanie obliczona na podstawie Katalogu Naktadow Rzeczowych, a stawki
wyjsciowe obowigzujgce w dniu naprawy wg Srednich stawek zawartych w wydawnictwach
SEKOCENBUD.

11. Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

12. .W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania
robot budowlanych lub usunigcia wad.

13. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie mogt korzystaé.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac

nad usuwaniem wad .

§14

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
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odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach :
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy :

a) Ww razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; w takim
wypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach;

b) Wykonawca jest w zwtoce w terminach okreslonych w § 2 ust. 2 przez co najmniej 20 dni.

c) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 15 dni od daty kiedy roboty winny by¢ rozpoczete bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

d) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego na piSmie, przerwat realizacje robdt z przyczyn
nie lezacych po stronie Zamawiajgcego i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

e) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego na piSmie, realizuje przedmiot niniejszej
umowy W sposoéb niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji warunkéw zamdwienia,
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

f) Wykonawca nie realizuje polecen inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego odnoszacych sie do
nakazanych rozwigzan technicznych

g) koniecznos¢ wielokrotnego (wiecej niz 2 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich
zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli :
a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia podpisania  protokotu odbioru,
b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec Wykonawcy.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia zaistnienia wskazanej okolicznosci,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe :
a/w terminie trzech dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
rozpocznie inwentaryzacje robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktdrej odstgpiono od umowy,
¢/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ przez
Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego,
d/Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada
e/Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni , usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
4, Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy, obowigzany jest do :
a/ dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia, co do ktérych Zamawiajgcy nie wnosi zastrzezen,
b/ odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3lit.c/niniejszego §
umowy,
¢/ przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.
5.W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1 lit @) i pkt 2 lit b) nie majg zastosowania kary umowne
okreslone w § 11.
6. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw we wskazanych
przez Zamawiajgcego terminach, Zamawiajgcy — niezaleznie od innych $rodkoéw przewidzianych w
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Umowie — ma prawo zleci¢ osobom trzecim usunigcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych
robot na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sgdu.
7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kosztéw robét, o ktérych
mowa w ust. 6.

§15

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach :

1.1. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a) warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci takich jak:

- kleski zywiotowe;

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

- gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wyladowaniami
atmosferycznymi,

-warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb i
sprawdzen zgodnie z technologig przewidziang przez producentéw,

- niewypaty i niewybuchy,

- wykopaliska archeologiczne,

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka,
gtazy narzutowe , warunki gruntowe itp.),

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.),

- wykonanie robot dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajgcych wptywajgcych na termin wykonania
zamoOwienia podstawowego.

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

- nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

¢) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:

- przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieh na skutek
btedow w dokumentacji projektowej

d) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig
prowadzenia prac, w szczegdlnosci:

- brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drég dojazdowych,

- protesty mieszkancow,

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody,

- spowodowane stanem zagrozenia epidemicznego, pandemig.

e) koniecznoscig wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2)

1.2. zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
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zatozeniach technologicznych, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

1.3. Zmiany os6b, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, kwalifikacjami i doswiadczeniem, o ktérych mowa w
ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a takze w SWZ.

1.4. zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (tj. Dz.U. z 2020
r. poz. 1342 z pdzn. zm.)

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na

zasadach okre$lonych ponizej.

5) zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, z tym zastrzezeniem,
ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do

Zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych w

kosztorysie, sporzagdzonym na etapie przygotowania oferty;

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen

materiatow lub kosztow ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu

Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostat sporzadzony kosztorys;
— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to tagcznie 2 % w
stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

1.5. zmiany warunkéw platnosci co do ilosci i wysokosci poszczegdlnych transz w zaleznosci
od koniecznosci dostosowania do programow bedacych podstawg dofinansowania zadania
i jego poszczegolnych komponentéw lub /i do harmonogramu rzeczowo-finansowego badz
na skutek innych zmian, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyty starannoscia nie mogt
wczesniej przewidziec.

2. Wptyw zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.4 ppkt 5 niniejszego paragrafu, na koszty wykonania
zamowienia winien zosta¢ wykazany przez strone, ktéra wnioskuje o zmiane wysokosci
wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu nalezy przedstawi¢ kalkulacje kosztéw
wykonania zamdwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedacej jego podstawa.

3. W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1.4, na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, stosowna zmiana wysokoSci wynagrodzenia, nastgpi na mocy
pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
4.  Wykonawca w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie
Szczegotowa Kalkulacje Kosztow wykonania zamdwienia w momencie sktadania oferty na wykonanie
zamoéwienia, stanowigcego przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem wplywu na koszty
obejmujace:
1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Kalkulacja ta bedzie stanowita bazowy materiat poréwnawczy w stosunku do kalkulacji wtérnej, o ktorej
mowa w ust. 1. pkt 1.4. ppkt. 5, w przypadku wnioskowania przez ktorgkolwiek ze stron o zmiane
wysokosci wynagrodzenia.

5. Waloryzacja wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1.4., nastepuje o zmiane wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej ustalonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzedowym RP
Monitor Polski, z zastrzezeniem, ze pierwsza waloryzacja nastgpi po 12 miesigcach od podpisania
umowy i bedzie wyliczona jako Srednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 6
miesiecy. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej
waloryzacji i bedzie wyliczana jako Srednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktéry uptynat od
poprzedniej waloryzacii.

6. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy w  formie:

2. Catkowita warto$¢ zabezpieczenia WYNOSI  .veesrrsseees zt  (stownie: ... ),
tj. 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez obowigzek uiszczenia przez Wykonawce
wszystkich naleznosci przypadajacych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywal zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
odpowiednio przez caty okres wykonywania umowy i obowigzywania rekojmi za wady i gwarancji
jakosci. W przypadku koniecznosci przedtuzenia okresu jej obowigzywania, lub wniesienia go na
nastepny okres, Wykonawca zobowigzany jest uczyni¢ to przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

6. Zamawiajacy zwrdci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

7. Kwota 30 % wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i gwarangji jakosci.

8. Kwota, o ktdrej mowa w ust. 7, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
kodeksu postepowania cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne
przepisy szczegdlne wiasciwe do przedmiotu umowy.
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§18

Wszelkie spory, ktdre mogg powsta¢ podczas wykonywania niniejszej umowy, o roszczenia cywilno-
prawne w sprawach, ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne polubowne
rozwigzaniu sporu bedg rozstrzygane przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie
sporu.

§19

1. Wykonawca oswiadcza, ze znana jest mu tre$¢ postanowien ustawy o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegdblinymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy z uwzglednieniem minimalnych
wymagan stuzacych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, o ktorych to
wymaganiach mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust. 1 oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, a takze
innych przepisach powszechnie obowigzujgcych, w szczegoélnosci Wykonawca zobowigzany jest
zachowac ciggi komunikacyjne bez przeszkdd.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami

w ramach niniejszej umowy, o ile jest to mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego projektowania, o

ktérym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wskazanej w ust. 1.

§ 20

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmiagcych egz., po 1 egz. dla kazdej ze stron.

Zatgczniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

2. Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem i specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robdt
budowlanych .

3. Specyfikacja Warunkow Zamowienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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