
Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz 
ul. Marcinkowskiego 7D/6   66-400 Gorzów Wlkp. 

600 481 971   t.romankiewicz@wp.pl 

 

Gorzów Wlkp. 
29.03.2020 

 

 

 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
 

Nazwa zadania: SYSTEM ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GORZOWIE 
WLKP. - PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ ORAZ BUDOWA WĘZŁA 
PRZESIADKOWEGO PRZY DWORCU PKP W GORZOWIE WLKP. WRAZ Z 
PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ - ETAP 1  
– PROJEKT ROZBIÓREK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

 

Adres obiektu  

budowlanego: ul. Dworcowa, ul. Jancarza, ul. Składowa 
województwo: lubuskie; powiat: m. Gorzów Wlkp.; gmina: Gorzów Wlkp.; miejscowość: 
Gorzów Wlkp.; jednostka ewidencyjna: Gorzów Wlkp.  

 

 

Inwestor: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

 ul. Sikorskiego 3-4 

 66-400 Gorzów Wlkp. 

 

 

Opracowanie:   Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz 

 ul. Marcinkowskiego 7D/6 

 66-400 Gorzów Wlkp. 

  

    

Projektant: mgr inż. Wojciech Janik ................. 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno   podpis 

–budowlanej bez ograniczeń LBS/PW0K/0055/07 

Sprawdzający: mgr inż. Stefan Janik ................. 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno   podpis 

 –inżynieryjnej bez ograniczeń 185/70 
 

 

 

 

EGZEMPLARZ 1 
  



SYSTEM ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GORZOWIE WLKP. - PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ ORAZ BUDOWA WĘZŁA 

PRZESIADKOWEGO PRZY DWORCU PKP W GORZOWIE WLKP. WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ - ETAP 1. PROJEKT 

ROZBIÓREK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

2 
 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 

CZĘŚĆ OPISOWA .............................................................................................................................................. 2 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA .................................................................................................................. 2 

OPIS TECHNICZNY ............................................................................................................................................ 3 

1. Podstawa opracowania. ................................................................................................................................. 3 

2. Przedmiot i zakres opracowania ..................................................................................................................... 3 

3. Opis stanu istniejącego ................................................................................................................................... 3 

4. Opis technologii prac rozbiórkowych ............................................................................................................ 18 

1.1. Założenie ogólne i roboty przygotowawcze .................................................................................... 18 

1.2. Ogólne zasady prowadzenia robót rozbiórkowych ......................................................................... 18 

1.3. Rozbiórka budynku administracyjno-mieszkalnego oraz noclegowni (Budynek 1,2) ...................... 19 

1.4. Rozbiórka warsztatu stolarskiego Sekcji Nieruchomości  (Budynek 3). ........................................... 20 

1.5. Rozbiórka budynku gospodarczego – przyległego do warsztatu stolarskiego SN (Budynek 4). ...... 21 

1.6. Rozbiórka trzonu po wieży wodnej (Budynek 5). ............................................................................ 22 

1.7. Rozbiórka szatni, garażu, kuźni (Budynek 6,7,8,9,10). ..................................................................... 23 

1.8. Rozbiórka fundamentu pod kontener (Budynek 11). ...................................................................... 24 

1.9. Rozbiórka budynku magazynowego oraz garażu samochodowego SN (Budynek 12,13) ................ 24 

1.10. Rozbiórka budynku schroniska NZS1 (Budynek nr 14) .................................................................... 25 

1.11. Rozbiórka budynku łącznika - centrala Siemens (Budynek nr 15) ................................................... 26 

5. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórki. ..................................................................................... 27 

6. Uporządkowanie terenu rozbiórki ................................................................................................................ 27 

7. Zabezpieczenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. ............................................................................................. 27 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA .................................................................................................................29 

INFORMACJA BIOZ ..........................................................................................................................................46 

1. Podstawa opracowania. ............................................................................................................................... 47 

2. Część opisowa. .............................................................................................................................................. 47 

2.1. Zakres robót ..................................................................................................................................... 47 

2.2. Opis technologii prowadzenia robót. .............................................................................................. 48 

2.3. Kolejność prac wyburzeniowych ..................................................................................................... 48 

2.4. Zagrożenia dla osób podczas realizacji wyburzeń ........................................................................... 48 

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu ................................................................................. 48 

2.6. Zagospodarowanie terenu i komunikacja........................................................................................ 49 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA ........................................................................................................................................50 

 

 

 

 

 

  



SYSTEM ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GORZOWIE WLKP. - PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ ORAZ BUDOWA WĘZŁA 

PRZESIADKOWEGO PRZY DWORCU PKP W GORZOWIE WLKP. WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ - ETAP 1. PROJEKT 

ROZBIÓREK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

3 
 

 

OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 

 Zlecenie Inwestora, 

 Książki obiektów budowlanych, 

 Plan sytuacyjny, 

 Wizja lokalna, 

 Dokumentacja fotograficzna, 

 Obowiązujące przepisy. 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki 15 obiektów budowlanych zlokalizowanych 

na działkach nr 1692/8; 1692/9; 1692/21; 1692/23; 1692/32; 1692/33 – Obręb 005 – 

Śródmieście w Gorzowie Wielkopolski. 

 

3. Opis stanu istniejącego 
 

Budynek nr 1: Budynek administracyjno-mieszkalny (za noclegownią) 

 

 
 

Kubatura:        1486,00 m3 



SYSTEM ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GORZOWIE WLKP. - PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ ORAZ BUDOWA WĘZŁA 

PRZESIADKOWEGO PRZY DWORCU PKP W GORZOWIE WLKP. WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ - ETAP 1. PROJEKT 

ROZBIÓREK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

4 
 

 

Powierzchnia użytkowa:      254,00 m2 

Powierzchnia zabudowy:      140 m2  

 

Budynek murowany, ściany z cegły. Dach w konstrukcji drewnianej, kryty papą na lepiku. Stropy 

drewniane, schody drewniane. Elewacja z cegły licowej, malowana. Budynek 2-kondygnacyjny, 

całkowicie podpiwniczony. 

 

Instalacje wewnętrzne: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, gazowa 

 

 

Budynek nr 2: Noclegownia 

 

 

 

Kubatura:        2062,00 m3 

Powierzchnia użytkowa:      304,50 m2 

Powierzchnia zabudowy:      151 m2  

 

Budynek murowany, ściany z cegły. Dach w konstrukcji drewnianej, kryty papą na lepiku. Stropy 

drewniane, schody kamienne. Elewacja z cegły licowej, malowana. Budynek 3-kondygnacyjny, 

całkowicie podpiwniczony. 

 

Instalacje wewnętrzne: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, teletechniczna, centralne ogrzewanie z 

kotłowni w pomieszczeniu piwnicznym. 
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Pod budynkiem znajduje się schron przeciwlotniczy. W latach powojennych dobudowano wyjście 

ewakuacyjne z piwnicy kończące się na działce nr 1692/10. 

 

Budynek nr 3: Warsztat stolarski. Sekcji Nieruchomości. 

 

 
 

Kubatura:        546,00 m3 

Powierzchnia użytkowa:      148,00 m2 

Powierzchnia zabudowy:      163,00 m2 

 

Budynek murowany, parterowy, częściowo podpiwniczony, stropodach drewniany, dach kryty papą na 

lepiku. Elewacja  budynku – tynk malowany farbami emulsyjnymi.  

 

Instalacje wewnętrzne: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie. 
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Budynek nr 4: Budynek gospodarczy – przyległy do warsztatu stolarskiego SN) 
 

 
 

Kubatura:        420 m3 

Powierzchnia użytkowa:      81 m2 

Powierzchnia zabudowy:      64,67 m2 

 

Budynek murowany z cegły, stropy drewniane, dach w konstrukcji drewnianej kryty papą, elewacje 

nietynkowane. Budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Instalacja elektryczna wyłącznie w 

pomieszczeniach na parterze.  

 

Budynek gospodarczy z ogrodzeniem: 

 

Kubatura:        27 m3 

Powierzchnia użytkowa:      9 m2 

Powierzchnia zabudowy:      10 m2 
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Budynek nr 5: Budynek magazynowy (trzon po wieży wodnej) 

 

 
 

Kubatura:        826,00 m3 

Powierzchnia użytkowa:      207,00 m2 

Powierzchnia zabudowy:      228,00 m2 

 

Budynek murowany z cegły, dach w konstrukcji drewnianej kryty papą, elewacja z cegły licowej. 

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. 
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Budynek nr 6: Szatnie 

 

 

 

Budynek murowany, parterowy, stropodach kryty płytami żelbetowymi, dach kryty papą na lepiku. 

Elewacja  budynku – tynk malowany farbami emulsyjnymi. Stolarka okienna i drewniana. 

 

Instalacje wewnętrzne: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, teletechniczna, centralne ogrzewanie – 

zasilanie z budynku administracyjno-mieszkalnego. 

 

Kubatura:        432,00 m3 

Powierzchnia użytkowa:      108,00 m2 

Powierzchnia zabudowy:      119,00 m2 
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Budynek nr 7: Warsztat – Stara Kuźnia 

 
 

Budynek warsztatu – stara kuźnia. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej . 

Stropodach żelbetowy  z wklęsłym spadkiem dachu. Stolarka drzwiowa i okienna – stalowa. 

Budynek postawiony w latach 70-80 ubiegłego wieku.  
 

Powierzchnia zabudowy       53 m² 

Kubatura         185 m³ 
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Budynek nr 8: Garaż 

 

 

Budynek garażowy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach budynku jednospadowy 

wykonany z płyt kanałowych. Budynek wyposażony jest w kanał techniczny.  

 

 

Powierzchnia zabudowy       106 m² 

Kubatura         403 m³ 
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Budynek nr 9: Warsztat ślusarski sekcji nieruchomości 

 

 
 

Budynek garażowy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach budynku jednospadowy 

wykonany z płyt żelbetowych. Budynek wyposażony jest w kanał techniczny.  

 

 

Powierzchnia zabudowy       61 m² 

Kubatura         213 m³ 
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Budynek nr 10: Budynek gospodarczy (akcja zima) – przyległy do warsztatu ślusarskiego SN) 

 

 

 

Kubatura:        118,00 m3 

Powierzchnia użytkowa:      30,00 m2 

Powierzchnia zabudowy:      33,00 m2 

 

Budynek murowany z cegły, dach w konstrukcji drewnianej kryty papą, elewacje z cegły licowej. 

Budynek 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. 

 

Instalacje wewnętrzne: elektryczna 
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Budynek nr 11: Fundament pod kontener 

 

 
Fundament w postaci płyty betonowej. 
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Budynek nr 12: Budynek magazynowy (przy wiadukcie) 

 

 

 

Kubatura:        584,00 m3 

Powierzchnia użytkowa:      145,00 m2 

Powierzchnia zabudowy:      159,00 m2 

 

Budynek murowany z cegły, dach z płyt żelbetowych kryty papą, elewacje tynkowana. Budynek 

jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. 

 

Instalacje wewnętrzne: elektryczna 
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Budynek nr 13. Garaż samochodowy SN 

 

 
 

Kubatura:        170,00 m3 

Powierzchnia użytkowa:      47,84 m2 

Powierzchnia zabudowy:      54,00 m2 

 

Garaż samochodowy w konstrukcji mieszanej, konstrukcja stalowa, obmurowana. Dach w konstrukcji 

stalowej, kryty blachą falistą. Garaż posiada kanał naprawczy w posadzce betonowej.  

 

Instalacje wewnętrzne: elektryczna 
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Budynek nr 14: Budynek schroniska NZS1 

 

 

 

 

Kubatura:        781,00 m3 

Powierzchnia użytkowa:      282,84 m2 

Powierzchnia zabudowy:      54,00 m2 

 

Budynek murowany, ściany z cegły ceramicznej i bloczków pianobetonowych. Stropodach 

żelbetowych, kryty papą na lepiku. Budynek parterowy, niepodpiwniczony. 

 

Instalacje wewnętrzne: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, teletechniczna, centralne ogrzewanie 

 

  



SYSTEM ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GORZOWIE WLKP. - PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ ORAZ BUDOWA WĘZŁA 

PRZESIADKOWEGO PRZY DWORCU PKP W GORZOWIE WLKP. WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ - ETAP 1. PROJEKT 

ROZBIÓREK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

17 
 

 

Budynek nr 15: Łącznik (Centrala Siemens) 

 

 

 

 

Kubatura:        660,00 m3 

Powierzchnia użytkowa:      191,61 m2 

Powierzchnia zabudowy:      110,50 m2  

 

Budynek murowany, ściany z cegły. Dach żelbetowy, kryty papą na lepiku. Stropy żelbetowe. Budynek 

2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. 

 

Instalacje wewnętrzne: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, teletechniczna, centralne ogrzewanie. 
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4. Opis technologii prac rozbiórkowych 

1.1. Założenie ogólne i roboty przygotowawcze 
 

Na czas robót wyburzeniowych cały teren obejmujący działki nr 1692/8; 1692/9; 1692/21; 

1692/23; 1692/32; 1692/33 powinien zostać przekazany wykonawcy robót wyburzeniowych.  

 

Wszystkie obiekty na tej działce są przewidziane do wyburzenia. Wstępnie przyjęto 

następującą kolejność rozbiórki obiektów:  

 

 Etap 1: 

Budynek nr 1: Budynek administracyjno-mieszkalny (za noclegownią) – dz. nr 1692/9 

Budynek nr 2: Noclegownia – dz. nr 1692/8  

Budynek nr 3: Warsztat stolarski. Sekcji Nieruchomości. – dz. nr 1692/23 

Budynek nr 4: Budynek gospodarczy – przyległy do warsztatu stolarskiego SN) – dz. nr 1692/23 

Budynek nr 5: Budynek magazynowy (trzon po wieży wodnej) – dz. nr 1692/23 

 

Etap 2: 

Budynek nr 6: Szatnie – dz. nr 1692/23 

Budynek nr 7: Warsztat – Stara Kuźnia – dz. nr 1692/23 

Budynek nr 8: Garaż – dz. nr 1692/23 

Budynek nr 9: Warsztat ślusarski sekcji nieruchomości – dz. nr 1692/23 

Budynek nr 10: Budynek gospodarczy (akcja zima) – przyległy do warsztatu ślusarskiego SN) – 

dz. nr 1692/23 

 

Etap 3: 

Budynek nr 11: Fundament pod kontener – dz. nr 1692/23 

 

Etap 4: 

Budynek nr 12: Budynek magazynowy (przy wiadukcie) – dz. nr 1692/23 

Budynek nr 13. Garaż samochodowy SN – dz. nr 1692/32 

 

Etap 5: 

Budynek nr 14: Budynek schroniska NZS1 – dz. nr 1692/33 

 

Etap 6: 

Budynek nr 15: Łącznik (Centrala Siemens) – dz. nr 1692/21 

 

1.2. Ogólne zasady prowadzenia robót rozbiórkowych  
 

Roboty rozbiórkowe mogą być etapowane bądź prowadzone jednocześnie, przy zachowaniu 

zasady rozbiórki budynku od najwyższego do najniższego w ramach wydzielonego etapu. 
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Jako podstawową technologię przyjęto wyburzenie przy pomocy sprzętu 

 mechanicznego: 

 

− żurawia samojezdnego; 
− koparki wyposażonej w łyżkę; 
− koparki wyposażonej w młot udarowy; 
− koparki wyposażonej w nożyce; 
− młot udarowy. 

 

Wykonanie rozbiórek metodą ręczną przy użyciu tradycyjnych narzędzi ogranicza się do 

demontażu konstrukcji stalowej, instalacji technologicznej, wentylacyjnej, drobnych 

elementów pozostałego wyposażenia czy wykończenia budynku dla łatwiejszej segregacji 

gruzu i materiałów z rozbiórki.  

 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy:  

 

− wygrodzić teren rozbiórki i oznakować tablicami ostrzegawczymi oraz tablicą informacyjną; 
− uniemożliwić dostęp do terenu rozbiórki osobom postronnym; 
− zapewnić prawidłowy dostęp i dojazd dla służb ratowniczych i pomocniczych; 
− wyznaczenie miejsc składowania materiałów i gruzu; 
− wyznaczenie dróg dojazdowych dla podestów ruchomych i samochodów transportu 

materiałów rozbiórkowych; 
− wyznaczenie stref bezpieczeństwa dla rozbieranych elementów; 
− znajdujące się na terenie drzewa należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami w trakcie rozbiórki; 
− przygotowanie zaplecza socjalno-biurowego.  

 

Należy sprawdzić, czy obiekt jest odłączony od wszelkich mediów m.in. zasilania elektrycznego, 

instalacji wod.-kan., gaz, teletechnicznej i potwierdzić to zapisem w Dzienniku Rozbiórki. 

 

Należy na bieżąco prowadzić Dziennik Rozbiórki zapisując w szczególności: 

 

− kolejność i sposób prowadzenia rozbiórki; 
− protokólarnego przekazania konstrukcji pomocniczych do rozbiórki – rusztowań i pomostów; 
− opisu środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce; 
− opisu okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót oraz 

bezpieczeństwo ludzi. 
 

1.3. Rozbiórka budynku administracyjno-mieszkalnego oraz noclegowni (Budynek 1,2) 

 

Część stropów drewnianych w budynku noclegowni obecnie uległo awarii (zawalenie stropu). 

Należy zwrócić szczególną ostrożność podczas prac rozbiórkowych. Należy dobrać technologię 

rozbiórki uwzględniającą możliwość niekontrolowanego zawalenia się fragmentów budynku.  

 

Kondygnacje piwnic zaadoptowano na schron przeciwlotniczy. Należy przewidzieć utrudnienia 

podczas prac rozbiórkowych i zastosować odpowiednią technologię do istniejącej konstrukcji. 
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Do pracy można przystąpić z chwilą całkowitej pewności nie występowania mediów w 

budynku. 

 

Istniejące instalacje i elementy wyposażenia należy rozebrać (zdemontować) ręcznie przy 

użyciu narzędzi mechanicznych do cięcia stali i palników gazowych. Rozbiórki należy prowadzić 

z rusztowań tymczasowych oraz przy zastosowaniu pomocniczego sprzętu umożliwiającego 

transport pionowy. 

 

Elementy z rozbiórki należy składować na wyznaczonym składowisku. Gruz z rozbiórki należy 

usuwać sukcesywnie w miarę postępu robót. 

  

Wyburzenie konstrukcji należy rozpocząć od dachu schodząc następnie sukcesywnie na niższe 

poziomy.  

 

Wyburzenie należy prowadzić przy pomocy specjalistycznego sprzętu mechanicznego 

wyposażonego w młoty wyburzeniowe, głowice tnąco - kruszące  umożliwiającego rozbiórkę 

konstrukcji żelbetowych oraz murowanych. 

 

Wyburzenia należy prowadzić w takiej kolejności aby nie naruszyć stateczności pozostałej 

części obiekt. Zaleca się, aby elementy burzone przewracały się do wnętrza obiektu. 

 

Ściany należy wyburzać przy użycie sprzętu mechanicznego poczynając od góry. Należy uważać, 

aby kolejność wyburzeń nie naruszyła sztywności układu ścian – nie została utworzona ściana 

nie usztywniona.  

   

Belki nośne stropów drewnianych należy demontować w całości i przenieść je na miejsc 

składowania. Na czas odcinania zamocowania belek, belki winny być podwieszone do żurawia 

dźwigu pomocniczego.  

 

Strop nad piwnicą należy wyburzać bezpośrednio przez rozkruszanie.  

 

Gruz należy sukcesywnie usuwać z obiektu. Nie należy dopuszczać do gromadzenia się gruzu 

na stropie. 

 

Rozbiórka fundamentów i podmurówek. Dokonać rozbiórki ścian fundamentowych budynku 

oraz fundamentów. Należy je odkopać, następnie rozbić za pomocą sprzętu wyburzeniowego. 

Uzyskany gruz załadować i wywieźć. Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie 

zniwelować poprzez wypełnienie pospółką żwirowo-piaskową, z zagęszczeniem warstwami. 

wierzchnią warstwę grubości ok. 20 cm zasypać gruntem rodzimym. 

 

1.4. Rozbiórka warsztatu stolarskiego Sekcji Nieruchomości  (Budynek 3). 
 

Do pracy można przystąpić z chwilą całkowitej pewności nie występowania mediów w 

budynku. 
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Istniejące instalacje i elementy wyposażenia należy rozebrać (zdemontować) ręcznie przy 

użyciu narzędzi mechanicznych do cięcia stali i palników gazowych. Rozbiórki należy prowadzić 

z rusztowań tymczasowych oraz przy zastosowaniu pomocniczego sprzętu umożliwiającego 

transport pionowy. 

 

Elementy z rozbiórki należy składować na wyznaczonym składowisku. Gruz z rozbiórki należy 

usuwać sukcesywnie w miarę postępu robót. 

  

Wyburzenie konstrukcji należy rozpocząć od dachu schodząc następnie sukcesywnie na niższe 

poziomy.  

 

Wyburzenie należy prowadzić przy pomocy specjalistycznego sprzętu mechanicznego 

wyposażonego w młoty wyburzeniowe, głowice tnąco - kruszące  umożliwiającego rozbiórkę 

konstrukcji żelbetowych oraz murowanych. 

 

Wyburzenia należy prowadzić w takiej kolejności aby nie naruszyć stateczności pozostałej 

części obiekt. Zaleca się, aby elementy burzone przewracały się do wnętrza obiektu. 

 

 

Ściany należy wyburzać przy użycie sprzętu mechanicznego poczynając od góry. Należy uważać, 

aby kolejność wyburzeń nie naruszyła sztywności układu ścian – nie została utworzona ściana 

nie usztywniona.  

 

Rozbiórka fundamentów i podmurówek. Dokonać rozbiórki ścian fundamentowych budynku 

oraz fundamentów. Należy je odkopać, następnie rozbić za pomocą sprzętu wyburzeniowego. 

Uzyskany gruz załadować i wywieźć. Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie 

zniwelować poprzez wypełnienie pospółką żwirowo-piaskową, z zagęszczeniem warstwami. 

wierzchnią warstwę grubości ok. 20 cm zasypać gruntem rodzimym. 

1.5. Rozbiórka budynku gospodarczego – przyległego do warsztatu stolarskiego SN 
(Budynek 4). 

 

Ściany murowane budynku są obecnie w stanie awaryjnym (znaczne odspojenia muru). Należy 

zwrócić szczególną ostrożność podczas prac rozbiórkowych. Należy dobrać technologię 

rozbiórki uwzględniającą możliwość niekontrolowanego zawalenia się fragmentów budynku.  

 

Do pracy można przystąpić z chwilą całkowitej pewności nie występowania mediów w 

budynku. 

 

Istniejące instalacje i elementy wyposażenia należy rozebrać (zdemontować) ręcznie przy 

użyciu narzędzi mechanicznych do cięcia stali i palników gazowych. Rozbiórki należy prowadzić 

z rusztowań tymczasowych oraz przy zastosowaniu pomocniczego sprzętu umożliwiającego 

transport pionowy. 

 

Elementy z rozbiórki należy składować na wyznaczonym składowisku. Gruz z rozbiórki należy 

usuwać sukcesywnie w miarę postępu robót. 
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Wyburzenie konstrukcji należy rozpocząć od dachu schodząc następnie sukcesywnie na niższe 

poziomy.  

 

Wyburzenie należy prowadzić przy pomocy specjalistycznego sprzętu mechanicznego 

wyposażonego w młoty wyburzeniowe, głowice tnąco - kruszące  umożliwiającego rozbiórkę 

konstrukcji żelbetowych oraz murowanych. 

 

Wyburzenia należy prowadzić w takiej kolejności aby nie naruszyć stateczności pozostałej 

części obiekt. Zaleca się, aby elementy burzone przewracały się do wnętrza obiektu. 

 

 

Ściany należy wyburzać przy użycie sprzętu mechanicznego poczynając od góry. Należy uważać, 

aby kolejność wyburzeń nie naruszyła sztywności układu ścian – nie została utworzona ściana 

nie usztywniona.  

   

Belki nośne stropów drewnianych należy demontować w całości i przenieść je na miejsc 

składowania. Na czas odcinania zamocowania belek, belki winny być podwieszone do żurawia 

dźwigu pomocniczego.  

 

Gruz należy sukcesywnie usuwać z obiektu. Nie należy dopuszczać do gromadzenia się gruzu 

na stropie. 

 

Rozbiórka fundamentów i podmurówek. Dokonać rozbiórki ścian fundamentowych budynku 

oraz fundamentów. Należy je odkopać, następnie rozbić za pomocą sprzętu wyburzeniowego. 

Uzyskany gruz załadować i wywieźć. Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie 

zniwelować poprzez wypełnienie pospółką żwirowo-piaskową, z zagęszczeniem warstwami. 

wierzchnią warstwę grubości ok. 20 cm zasypać gruntem rodzimym. 

 

1.6. Rozbiórka trzonu po wieży wodnej (Budynek 5). 
 

Do pracy można przystąpić z chwilą całkowitej pewności nie występowania mediów w 

budynku. 

 

Istniejące instalacje i elementy wyposażenia należy rozebrać (zdemontować) ręcznie przy 

użyciu narzędzi mechanicznych do cięcia stali i palników gazowych. Rozbiórki należy prowadzić 

z rusztowań tymczasowych oraz przy zastosowaniu pomocniczego sprzętu umożliwiającego 

transport pionowy. 

 

Elementy z rozbiórki należy składować na wyznaczonym składowisku. Gruz z rozbiórki należy 

usuwać sukcesywnie w miarę postępu robót. 

  

Wyburzenie konstrukcji należy rozpocząć od dachu schodząc następnie sukcesywnie na niższe 

poziomy.  
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Wyburzenie należy prowadzić przy pomocy specjalistycznego sprzętu mechanicznego 

wyposażonego w młoty wyburzeniowe, głowice tnąco - kruszące  umożliwiającego rozbiórkę 

konstrukcji żelbetowych oraz murowanych. 

 

Wyburzenia należy prowadzić w takiej kolejności aby nie naruszyć stateczności pozostałej 

części obiekt. Zaleca się, aby elementy burzone przewracały się do wnętrza obiektu. 

 

 

Ściany należy wyburzać przy użycie sprzętu mechanicznego poczynając od góry. Należy uważać, 

aby kolejność wyburzeń nie naruszyła sztywności układu ścian – nie została utworzona ściana 

nie usztywniona.  

 

Gruz należy sukcesywnie usuwać z obiektu. Nie należy dopuszczać do gromadzenia się gruzu 

na stropie. 

 

Rozbiórka fundamentów i podmurówek. Dokonać rozbiórki ścian fundamentowych budynku 

oraz fundamentów. Należy je odkopać, następnie rozbić za pomocą sprzętu wyburzeniowego. 

Uzyskany gruz załadować i wywieźć. Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie 

zniwelować poprzez wypełnienie pospółką żwirowo-piaskową, z zagęszczeniem warstwami. 

wierzchnią warstwę grubości ok. 20 cm zasypać gruntem rodzimym. 

1.7. Rozbiórka szatni, garażu, kuźni (Budynek 6,7,8,9,10). 
 

Do pracy można przystąpić z chwilą całkowitej pewności nie występowania mediów w 

budynku. 

 

Istniejące instalacje i elementy wyposażenia należy rozebrać (zdemontować) ręcznie przy 

użyciu narzędzi mechanicznych do cięcia stali i palników gazowych. Rozbiórki należy prowadzić 

z rusztowań tymczasowych oraz przy zastosowaniu pomocniczego sprzętu umożliwiającego 

transport pionowy. 

 

Elementy z rozbiórki należy składować na wyznaczonym składowisku. Gruz z rozbiórki należy 

usuwać sukcesywnie w miarę postępu robót. 

  

Wyburzenie konstrukcji należy rozpocząć od dachu schodząc następnie sukcesywnie na niższe 

poziomy.  

 

Wyburzenie należy prowadzić przy pomocy specjalistycznego sprzętu mechanicznego 

wyposażonego w młoty wyburzeniowe, głowice tnąco - kruszące  umożliwiającego rozbiórkę 

konstrukcji żelbetowych oraz murowanych. 

 

Wyburzenia należy prowadzić w takiej kolejności aby nie naruszyć stateczności pozostałej 

części obiekt. Zaleca się, aby elementy burzone przewracały się do wnętrza obiektu. 

 

Konstrukcję dachu z prefabrykowanych żelbetowych płyt panwiowych należy wyburzać przez 

bezpośrednie kruszenie względnie demontaż całych płyt i przeniesienie ich na wyznaczone 

miejsce do późniejszego rozkruszenia. 
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Ściany należy wyburzać przy użycie sprzętu mechanicznego poczynając od góry. Należy uważać, 

aby kolejność wyburzeń nie naruszyła sztywności układu ścian – nie została utworzona ściana 

nie usztywniona.  

 

Rozbiórka fundamentów i podmurówek. Dokonać rozbiórki ścian fundamentowych budynku 

oraz fundamentów. Należy je odkopać, następnie rozbić za pomocą sprzętu wyburzeniowego. 

Uzyskany gruz załadować i wywieźć. Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie 

zniwelować poprzez wypełnienie pospółką żwirowo-piaskową, z zagęszczeniem warstwami. 

wierzchnią warstwę grubości ok. 20 cm zasypać gruntem rodzimym. 

1.8. Rozbiórka fundamentu pod kontener (Budynek 11). 
 

Fundament należy wyburzać bezpośrednio przez rozkruszanie. Gruz z rozbiórki należy usuwać 

sukcesywnie w miarę postępu robót. 

 

Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie zniwelować poprzez wypełnienie pospółką 

żwirowo-piaskową, z zagęszczeniem warstwami. wierzchnią warstwę grubości ok. 20 cm 

zasypać gruntem rodzimym. 

 

1.9. Rozbiórka budynku magazynowego oraz garażu samochodowego 
SN (Budynek 12,13) 

 

Do pracy można przystąpić z chwilą całkowitej pewności nie występowania mediów w 

budynku. 

 

Istniejące instalacje i elementy wyposażenia należy rozebrać (zdemontować) ręcznie przy 

użyciu narzędzi mechanicznych do cięcia stali i palników gazowych. Rozbiórki należy prowadzić 

z rusztowań tymczasowych oraz przy zastosowaniu pomocniczego sprzętu umożliwiającego 

transport pionowy. 

 

Elementy z rozbiórki należy składować na wyznaczonym składowisku. Gruz z rozbiórki należy 

usuwać sukcesywnie w miarę postępu robót. 

  

Wyburzenie konstrukcji należy rozpocząć od dachu schodząc następnie sukcesywnie na niższe 

poziomy.  

 

Wyburzenie należy prowadzić przy pomocy specjalistycznego sprzętu mechanicznego 

wyposażonego w młoty wyburzeniowe, głowice tnąco - kruszące  umożliwiającego rozbiórkę 

konstrukcji żelbetowych oraz murowanych. 

 

Wyburzenia należy prowadzić w takiej kolejności aby nie naruszyć stateczności pozostałej 

części obiekt. Zaleca się, aby elementy burzone przewracały się do wnętrza obiektu. 
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Prace rozpocząć od demontażu pokrycia z blachy fałdowej garażu samochodowego. Następnie 

należy zdemontować belki dachowe. Elementy demontowane należy podwieszać  uprzednio 

do żurawia samojezdnego a następnie odciąć od konstrukcji. 

 

Konstrukcję dachu budynku magazynowego z prefabrykowanych żelbetowych płyt 

panwiowych należy wyburzać przez bezpośrednie kruszenie względnie demontaż całych płyt i 

przeniesienie ich na wyznaczone miejsce do późniejszego rozkruszenia. 

 

Ściany należy wyburzać przy użycie sprzętu mechanicznego poczynając od góry. Należy uważać, 

aby kolejność wyburzeń nie naruszyła sztywności układu ścian – nie została utworzona ściana 

nie usztywniona.  

 

Rozbiórka fundamentów i podmurówek. Dokonać rozbiórki ścian fundamentowych budynku 

oraz fundamentów. Należy je odkopać, następnie rozbić za pomocą sprzętu wyburzeniowego. 

Uzyskany gruz załadować i wywieźć. Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie 

zniwelować poprzez wypełnienie pospółką żwirowo-piaskową, z zagęszczeniem warstwami. 

wierzchnią warstwę grubości ok. 20 cm zasypać gruntem rodzimym. 

1.10. Rozbiórka budynku schroniska NZS1 (Budynek nr 14) 
 

Do pracy można przystąpić z chwilą całkowitej pewności nie występowania mediów w 

budynku. 

 

Istniejące instalacje i elementy wyposażenia należy rozebrać (zdemontować) ręcznie przy 

użyciu narzędzi mechanicznych do cięcia stali i palników gazowych. Rozbiórki należy prowadzić 

z rusztowań tymczasowych oraz przy zastosowaniu pomocniczego sprzętu umożliwiającego 

transport pionowy. 

 

Elementy z rozbiórki należy składować na wyznaczonym składowisku. Gruz z rozbiórki należy 

usuwać sukcesywnie w miarę postępu robót. 

  

Wyburzenie konstrukcji należy rozpocząć od dachu schodząc następnie sukcesywnie na niższe 

poziomy.  

 

Wyburzenie należy prowadzić przy pomocy specjalistycznego sprzętu mechanicznego 

wyposażonego w młoty wyburzeniowe, głowice tnąco - kruszące  umożliwiającego rozbiórkę 

konstrukcji żelbetowych oraz murowanych. 

 

Wyburzenia należy prowadzić w takiej kolejności aby nie naruszyć stateczności pozostałej 

części obiekt. Zaleca się, aby elementy burzone przewracały się do wnętrza obiektu. 

 

Konstrukcję dachu z prefabrykowanych żelbetowych płyt panwiowych należy wyburzać przez 

bezpośrednie kruszenie względnie demontaż całych płyt i przeniesienie ich na wyznaczone 

miejsce do późniejszego rozkruszenia. 
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Ściany należy wyburzać przy użycie sprzętu mechanicznego poczynając od góry. Należy uważać, 

aby kolejność wyburzeń nie naruszyła sztywności układu ścian – nie została utworzona ściana 

nie usztywniona.  

 

Rozbiórka fundamentów i podmurówek. Dokonać rozbiórki ścian fundamentowych budynku 

oraz fundamentów. Należy je odkopać, następnie rozbić za pomocą sprzętu wyburzeniowego. 

Uzyskany gruz załadować i wywieźć. Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie 

zniwelować poprzez wypełnienie pospółką żwirowo-piaskową, z zagęszczeniem warstwami. 

wierzchnią warstwę grubości ok. 20 cm zasypać gruntem rodzimym. 

1.11. Rozbiórka budynku łącznika - centrala Siemens (Budynek nr 15) 
 

Od strony północnej budynek przylega bezpośrednio do budynku Lubuskiego Zakładu 

Przewozów Regionalnych, natomiast od strony południowej do budynku dworca PKP.  

 

Ogólne zasady budowlane nasuwają przyjęcia założenia, że obiekt został zbudowany między 

dwa istniejące wcześniej budynki i na styku każdy z sąsiadów posiada własną ścianę.  

Wyburzanie obiektu należy rozpocząć od rozeznania stanu faktycznego. Jeżeli ściana 

rozbieranego budynku jest ścianą wspólną z budynkiem pozostawianym, należy postępować 

według podanych niżej zasad. 

 

Od strony północnej rozbiórkę zakończyć na poziomie filarów. Wzdłuż ściany podłużnej od 

strony działki 1692/34 należy zachować szczególną ostrożność, tak aby podczas rozbiórki nie 

uszkodzić ewentualnej wspólnej ściany stojącej na granicy działki. W przypadku ewentualnych 

uszkodzeń należy mur zabezpieczyć przed utratą stateczności i w razie potrzeby doprowadzić 

do stanu niezagrażającemu bezpieczeństwu ludzi i mienia. 

 

Od strony południowej, należy sprawdzić czy sąsiadujące budynki moją wspólną ścianę. W 

przypadku oddzielnych ścian należy rozebrać obiekt całkowicie. W przypadku wspólnej ściany 

należy nie rozbierać(pozostawić) wspólny odcinek ściany. Wzdłuż ściany podłużnej należy 

zachować szczególną ostrożność, tak aby podczas rozbiórki nie uszkodzić ewentualnej 

wspólnej ściany stojącej na granicy działki. W przypadku ewentualnych uszkodzeń należy mur 

zabezpieczyć przed utratą stateczności i w razie potrzeby doprowadzić do stanu 

niezagrażającemu bezpieczeństwu ludzi i mienia. 

 

Do pracy można przystąpić z chwilą całkowitej pewności nie występowania mediów w 

budynku. 

 

Istniejące instalacje i elementy wyposażenia należy rozebrać (zdemontować) ręcznie przy 

użyciu narzędzi mechanicznych do cięcia stali i palników gazowych. Rozbiórki należy prowadzić 

z rusztowań tymczasowych oraz przy zastosowaniu pomocniczego sprzętu umożliwiającego 

transport pionowy. 

 

Elementy z rozbiórki należy składować na wyznaczonym składowisku. Gruz z rozbiórki należy 

usuwać sukcesywnie w miarę postępu robót. 
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Wyburzenie konstrukcji należy rozpocząć od dachu schodząc następnie sukcesywnie na niższe 

poziomy.  

 

Wyburzenie należy prowadzić przy pomocy specjalistycznego sprzętu mechanicznego 

wyposażonego w młoty wyburzeniowe, głowice tnąco - kruszące  umożliwiającego rozbiórkę 

konstrukcji żelbetowych oraz murowanych. 

 

Wyburzenia należy prowadzić w takiej kolejności aby nie naruszyć stateczności pozostałej 

części obiekt. Zaleca się, aby elementy burzone przewracały się do wnętrza obiektu. 

 

Konstrukcję dachu żelbetowego należy wyburzać przez bezpośrednie kruszenie względnie 

demontaż całych płyt i przeniesienie ich na wyznaczone miejsce do późniejszego rozkruszenia. 

 

Ściany należy wyburzać przy użycie sprzętu mechanicznego poczynając od góry. Należy uważać, 

aby kolejność wyburzeń nie naruszyła sztywności układu ścian – nie została utworzona ściana 

nie usztywniona. 

 

Rozbiórka fundamentów i podmurówek. Ze względu na bliskie sąsiedztwo budynków nie 

podlegających rozbiórce, zaleca się rozbiórkę fundamentów przeprowadzić odcinkowo, tak aby 

nie naruszyć stateczności istniejących obiektów. 

Dokonać rozbiórki ścian fundamentowych budynku oraz fundamentów. Należy je odkopać, 

następnie rozbić za pomocą sprzętu wyburzeniowego. Uzyskany gruz załadować i wywieźć. 

Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie zniwelować poprzez wypełnienie pospółką 

żwirowo-piaskową, z zagęszczeniem warstwami. wierzchnią warstwę grubości ok. 20 cm 

zasypać gruntem rodzimym. 

5. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórki. 
Otrzymane z rozbiórki materiały należy zaliczyć do grupy 17 „odpady z budowy, remontu i 

demontażu obiektów budowlanej oraz infrastruktury drogowej”  (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r Dz. U.  Poz. 1923). Materiały te są obojętne i nie są 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. 

6. Uporządkowanie terenu rozbiórki 
 

Uzyskany gruz załadować i wywieźć. Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie 

zniwelować poprzez wypełnienie pospółką żwirowo-piaskową, z zagęszczeniem warstwami. 

wierzchnią warstwę grubości ok. 20 cm zasypać gruntem rodzimym, tak aby uzyskać równą 

powierzchnię z przyległym terenem. 

 

Teren przyległy wykorzystywany w trakcie rozbiórki jako place składowe czy drogi dojazdowe 

należy doprowadzić stanu poprzedniego (przed rozbiórką). 

7. Zabezpieczenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawca obowiązany jest do sporządzenia 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „plan bioz”. Plan Bioz należy sporządzić w oparciu o 
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informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stanowiącą część niniejszego projektu 

oraz obowiązujące przepisy.  

 

Sporządził: 

mgr inż. Wojciech Janik 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Budynek nr 1: Budynek administracyjno-mieszkalny (za noclegownią) – dz. nr 1692/9 
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Budynek nr 2: Noclegownia – dz. nr 1692/8  
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Budynek nr 3: Warsztat stolarski. Sekcji Nieruchomości. – dz. nr 1692/23 
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Budynek nr 4: Budynek gospodarczy – przyległy do warsztatu stolarskiego SN) – dz. nr 1692/23 
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Budynek nr 5: Budynek magazynowy (trzon po wieży wodnej) – dz. nr 1692/23 

 
Budynek nr 6: Szatnie – dz. nr 1692/23 
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Budynek nr 7: Warsztat – Stara Kuźnia – dz. nr 1692/23 

 
Budynek nr 8: Garaż – dz. nr 1692/23 
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Budynek nr 9: Warsztat ślusarski sekcji nieruchomości – dz. nr 1692/23 

 
 

Budynek nr 10: Budynek gospodarczy (akcja zima) – przyległy do warsztatu ślusarskiego SN) – 

dz. nr 1692/23 
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Budynek nr 11: Fundament pod kontener – dz. nr 1692/23 

 
Budynek nr 12: Budynek magazynowy (przy wiadukcie) – dz. nr 1692/23 
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Budynek nr 13. Garaż samochodowy SN – dz. nr 1692/32 
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Budynek nr 14: Budynek schroniska NZS1 – dz. nr 1692/33 
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Budynek nr 15: Łącznik (Centrala Siemens) – dz. nr 1692/21 
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Zdjęcie dworca z przed 1931 roku (bez łącznika) oraz z przed 1945 roku (z łącznikiem) 

 
https://www.bazakolejowa.pl/foto/1002/13992259817deff320f85a856a8a3e0c4468e2a753-2585.jpg 

 
https://www.bazakolejowa.pl/foto/1007/1218111866-320.jpg 

 

  

https://www.bazakolejowa.pl/foto/1002/13992259817deff320f85a856a8a3e0c4468e2a753-2585.jpg
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INFORMACJA BIOZ 
 

Nazwa zadania: SYSTEM ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GORZOWIE 
WLKP. - PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ ORAZ BUDOWA WĘZŁA 
PRZESIADKOWEGO PRZY DWORCU PKP W GORZOWIE WLKP. WRAZ Z 
PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ - ETAP 1  
– PROJEKT ROZBIÓREK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

 

Adres obiektu  

budowlanego: ul. Dworcowa, ul. Jancarza, ul. Składowa 
województwo: lubuskie; powiat: m. Gorzów Wlkp.; gmina: Gorzów Wlkp.; miejscowość: 
Gorzów Wlkp.; jednostka ewidencyjna: Gorzów Wlkp.  

 

 

Inwestor: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

 ul. Sikorskiego 3-4 

 66-400 Gorzów Wlkp. 

 

 

Opracowanie:   Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz 

 ul. Marcinkowskiego 7D/6 

 66-400 Gorzów Wlkp. 

  

    

Projektant: mgr inż. Wojciech Janik ................. 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno   podpis 

–budowlanej bez ograniczeń LBS/PW0K/0055/07 

Sprawdzający: mgr inż. Stefan Janik ................. 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno   podpis 

 –inżynieryjnej bez ograniczeń 185/70 
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1. Podstawa opracowania. 

 

Niniejsze opracowanie stanowi integralną część projektu budowlanego SYSTEM ZRÓWNOWAŻONEGO 

TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GORZOWIE WLKP. - PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ ORAZ BUDOWA 

WĘZŁA PRZESIADKOWEGO PRZY DWORCU PKP W GORZOWIE WLKP. WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 

INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ - ETAP 1. PROJEKT ROZBIÓREK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH i 

zawiera „Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

 

Zakres opracowania przyjęto w oparciu o : 

 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401); 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych 
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263); 

 

2. Część opisowa. 
 

2.1. Zakres robót 

Przedmiotem rozbiórki (wyburzenia) są następujące obiekty kubaturowe: 

 

Budynek nr 1: Budynek administracyjno-mieszkalny (za noclegownią) – dz. nr 1692/9 

Budynek nr 2: Noclegownia – dz. nr 1692/8  

Budynek nr 3: Warsztat stolarski. Sekcji Nieruchomości. – dz. nr 1692/23 

Budynek nr 4: Budynek gospodarczy – przyległy do warsztatu stolarskiego SN) – dz. nr 1692/23 

Budynek nr 5: Budynek magazynowy (trzon po wieży wodnej) – dz. nr 1692/23 

Budynek nr 6: Szatnie – dz. nr 1692/23 

Budynek nr 7: Warsztat – Stara Kuźnia – dz. nr 1692/23 

Budynek nr 8: Garaż – dz. nr 1692/23 

Budynek nr 9: Warsztat ślusarski sekcji nieruchomości – dz. nr 1692/23 

Budynek nr 10: Budynek gospodarczy (akcja zima) – przyległy do warsztatu ślusarskiego SN) – 

dz. nr 1692/23 

Budynek nr 11: Fundament pod kontener – dz. nr 1692/23 

Budynek nr 12: Budynek magazynowy (przy wiadukcie) – dz. nr 1692/23 

Budynek nr 13. Garaż samochodowy SN – dz. nr 1692/32 

Budynek nr 14: Budynek schroniska NZS1 – dz. nr 1692/33 

Budynek nr 15: Łącznik (Centrala Siemens) – dz. nr 1692/21 
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Na czas robót wyburzeniowych działki nr 1692/8; 1692/9; 1692/23; 1692/32; 1692/33; 

1692/21 ze znajdującymi się na niej obiektami kubaturowymi przeznaczonymi do rozbiórki 

zostaną przekazana wykonawcy robót wyburzeniowych w zakresie pozwalającym na 

bezpieczne przeprowadzenie prac rozbiórkowych. 

2.2. Opis technologii prowadzenia robót. 

Jako podstawową technologię przyjęto wyburzenie przy pomocy sprzętu mechanicznego: 

 

− żurawia samojezdnego, 
− koparki wyposażonej w łyżkę, 
− koparki wyposażonej w młot udarowy, 
− koparki wyposażonej w nożyce, 
− młot udarowy. 

 

Dopuszcza się wykonanie rozbiórek metodą ręczną przy użyciu tradycyjnych narzędzi. Dotyczy 

to w zasadzie rozbiórki instalacji wewnętrznych i drobnych robót. 

 

2.3. Kolejność prac wyburzeniowych 

Przed przystąpienie do robót należy: 

 

− Zabezpieczyć teren prac rozbiórkowych przed dostępem osób postronnych przez wygrodzenie 
i odpowiednie oznakowanie terenu. 

− Sprawdzić, czy wszystkie media zostały odłączone. 
− Wyburzenie należy prowadzić od góry – konstrukcja dachu a następnie niższe elementy 

konstrukcyjne. 
− Nie dopuszcza się rozbiórki przez przewracanie, podcinanie lub stosowanie metod z użyciem 

materiałów wybuchowych. 
 

2.4. Zagrożenia dla osób podczas realizacji wyburzeń 

W rejonie robót wyburzeniowych mogą znajdować się jedynie osoby wykonujące 

bezpośrednio roboty związane z wyburzeniem – operatorzy sprzętu mechanicznego 

transportowego. Zakres ich działania określa instrukcja obsługi obsługiwanych urządzeń i 

sprzętu transportowego. 

 

Pracownicy pracujący na wysokości powinni być zabezpieczeni przed upadkiem za pomocą 

balustrad lub linkami bezpieczeństwa. 

 

Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych przy występowaniu podmuchów wiatru o prędkości 

przekraczającej 10m/s. 

 

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu 

Przed przystąpieniem do robót wyburzeniowych należy przeprowadzić instruktaż 

zatrudnionych pracowników. 
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W ramach instruktażu należy ująć następujące zagadnienia: 

− Wskazanie obiektów i miejsc w których prowadzenie robót jest szczególnie  niebezpieczne; 
− Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia obiektu rozbieranego w tym miejsc 

szczególnie niebezpiecznych; 
− Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia wyburzeń z charakterystyką obowiązujących 

w tym zakresie przepisów BHP; 
− Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 
− Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń; 
− Charakterystyka organizacji robót wyburzeniowych oraz zasad bezpiecznego nadzoru nad 

pracami szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia 
nadzoru. 
 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku.  

 

Na placu budowy muszą być udostępnione do stałego korzystania przez pracowników aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

− wykonywaniem prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniem zdrowia 
pracowników; 

− obsługi maszyn i urządzeń technicznych; 
− udzielania pierwszej pomocy. 

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiedni kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane oraz mistrz budowlany 

stosowanie do zakresu obowiązków. 

 

2.6. Zagospodarowanie terenu i komunikacja. 

Zagospodarowanie terenu należy wykonać przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych 

(wyburzeniowych) co najmniej w zakresie: 

 

− ogrodzeniem terenu pełnym ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,80 m; 
− wykonanie dróg i przejść dla pieszych zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację; 
− zagospodarowanie placu rozbiórki w zakresie pomieszczeń socjalnych, doprowadzenie prądu i 

wody; 
− zapewnienie oświetlenia terenu; 
− wyznaczenie miejsc składowania materiałów z rozbiórki; 
− dla pojazdów i maszyn używanych w trakcie rozbiórki należy wyznaczyć miejsca postojowe na 

terenie. 
 

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i 

ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 
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