Warszawa, dnia 16.10.2023 roku
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

Dotyczy: postepowania pn. Modernizacja i wyposazenie II czesci V pietra dla Kliniki
i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii w budynku gléwnym Narodowego Instytutu
Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
w Warszawie” w formule zaprojektuj i wybuduj,

Zamawiajacy, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie,
informuje, iz wptynely pytania od Wykonawcoéw, na ktére Zamawiajacy udziela nastepujgcych
wyjasnien:

Pytanie numer 1

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze termin wykonania zamoéwienia to 27.12.2023 i nie ma tutaj zadnej
pomytki w druku ? Wg naszej wiedzy i do$wiadczenia w tym terminie nie jest mozliwe wykonanie
przedmiotu zaméwienia : podpisanie umowy nawet bez procedur odwotawczych to najwcze$niej potowa
listopada 2023, zaprojektowanie robét to min. trzy tygodnie, zgtoszenie robét budowlanych lub uzyskanie
pozwolenia na budowe to kolejny miesigc i mamy juz polowe stycznia 2024 r. Pozostaje ,tylko”
wykonanie roboét i odbiory. Jesli Wykonawcy bedg sie odwotywac od decyzji Zamawiajacego do Krajowej
Izby Odwotawczej to musimy zatozy¢ kolejny miesiac na procedury odwotawcze. Nalezy jeszcze wzigé pod
uwage czas oczekiwania na dostawe zamdwionych materiatéw i urzadzen, przyktadowo na stolarke
drzwiowa termin oczekiwania to okoto 8 tygodni. Czy Zamawiajacy bierze pod uwage zmiane terminu
wykonania robét?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze termin wykonania zamoéwienia to 27.12.2023 roku i nie doszto
w tym przypadku do zadnej omylki pisarskiej. Zamawiajacy informuje, iz ewentualne zmiany umowy
w stosunku do tresci wybranej oferty sa uregulowane w art. 454-455 p.z.p. oraz s3 wskazane we wzorze
Umowy, stanowigcym Zatgcznik do SWZ.

Pytanie numer 2

Czy  Zamawiajacy  potwierdza, ze w  zakresie zadania jest wymiana windy ?
Informujemy, Ze czas oczekiwania na dostawe windy moze siegna¢ 2,5 miesigca od daty zlozenia
zamOdwienia, a zamoéwienie bedzie mozna zlozy¢ po uzgodnieniu dokumentacji projektowe;j.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze w zakresie realizacji zadania jest wymiana windy.

Pytanie numer 3

Zgodnie z art. 436 ust. 2 PZP, prosze o wskazanie przyczyny okreslenia terminu realizacji zadania datg
dzienng oraz wskazanie w jakiej przyblizonej dacie Zamawiajacy przewiduje podpisanie umowy.
Odpowiedz: Przyczyna okre$lenia realizacji zadania datg dzienng, tj. do dnia 27.12.2023 roku, jest termin
rozliczenia zadania do 31.12.2023 roku ktéry wynika z umowy dotacji pomiedzy Zamawiajacym
a Ministerstwem Zdrowia. Przyblizona data podpisania umowy - Listopad 2023r.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz zmianie ulega opis (parametry techniczne wymagane) Aparatu
USG - poz. 23 z zatgcznika numer 1 do PFU.
Aktualny opis Aparatu USG zostaje udostepniony na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Pozostate zapisy SWZ pozostaja bez zmian.

Zamawiajacy informuje, ze udzielone odpowiedzi s3 integralng czesScia SWZ dla przedmiotowego
postepowania i sag wigzgce dla wszystkich Wykonawcow od dnia przekazania.
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