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PAK/875/2022/WAW       Warszawa, dnia 11.08.2022 r.  
 

 
Uczestnicy postępowania 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych wraz z 

usługą wdrożenia do użytkowania w lokalizacji VLA Ocean Spokojny (Stany Zjednoczone), 

(znak sprawy BO/21/2022). 

 
Wyjaśnienie treści SWZ  

 
Zamawiający – Polska Agencja Kosmiczna, informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły 

pytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 
Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje 
treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej. 
 
Pytanie 1  
termin oddania działającego systemu dla przetargu BO/21/2022 pozostaje ustalony przez 
Państwa na 31. maja 2023. W związku z olbrzymimi problemami spowodowanymi brakiem lub 
ograniczeniem dostępności sprzętu wydaje nam się mocno nierealistyczny. Czy przewidują 
Państwo wydłużenie tego terminu, urealniając zapisane w SWZ terminy poszczególnych 
etapów?    
 
Odpowiedź: 
Pkt 1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 
wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:  
 
Ppkt d) zmienione zostaną warunki grantu 2-3SST 2018-20 w zakresie terminu jego realizacji. 
W przypadku takiego zdarzenia Zamawiający aneksuje umowę w zakresie wydłużenie terminu 
realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że Etap 5 musi zostać ukończony nie później niż na 
miesiąc przed terminem zakończenia grantu 2-3SST 2018-20. 
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Pytanie 2 (tabela pytania wraz z odpowiedziami) 
 
Umowa  Pytanie / Wątpliwości  Odpowiedzi 

§5 ust 2  Czy możliwa jest zmiana postanowienia w ten sposób, że 
„Wykonawca podejmie starania, aby licencje udzielone 
Zamawiającemu obejmowały czas nieokreślony.”?  
 Wyjaśnienie: Wykonawca na obecną chwilę nie jest w stanie 
stwierdzić, czy w zakresie wszystkich elementów 
oprogramowania możliwe będzie udzielenie licencji na czas 
nieokreślony. Z praktyki wynika, że wielu usługodawców 
udziela licencji wyłącznie na czas określony. Jednocześnie brak 
zmiany postanowienia może rodzić nieograniczoną 
odpowiedzialność wykonawcy w zakresie kosztów i ryzyka 
kroków prawnych przed roszczeniami osób trzecich, w tym 
pokrycia szkód (§5 ust 3).    

Zamawiający nie 
przewiduje zmian w tym 
zakresie 
 

§6 ust 3 i 4  Czy możliwe jest zapewnienie jednakowej długości terminów 
dla wykonawcy i zamawiającego? Tj. skrócenie terminu do 
składania uwag dla  
Zamawiającego do 5 dni roboczych, bądź wydłużenie okresu 
wdrożenia uwag dla wykonawcy do 10 dni?  
 Wyjaśnienie: Umowa zawiera nierówny rozkład praw i 
obowiązków stron. Zmiana ma dążyć do zapewnienia 
równowagi kontraktowej.   

Zamawiający nie 
przewiduje zmian w tym 
zakresie 
 

§6 ust 3 i 4  Czy możliwe jest wprowadzenie oceny uwag Zamawiającego 
przez Wykonawcę przed zobowiązaniem do ich 
uwzględnienia?  
 Wyjaśnienie: Wykonawca jest profesjonalistą w zakresie 
przedmiotu zamówienia. Możliwe jest, że niektóre uwagi 
poczynione przez  
Zamawiającego będą niezasadne z uwagi  na brak 
odpowiedniej znajomości okoliczności i w rzeczywistości 
obowiązek ich uwzględnienia może spowodować szkodę dla 
Zamawiającego.   

Zamawiający nie 
przewiduje zmian w tym 
zakresie 
 

§6 ust 8  W jaki sposób podpisywany jest protokół odbioru w przypadku 
zdalnego odbioru?   
 

Zarówno przy odbiorze 
zdalnym jak i „na miejscu” 
protokoły są 
podpisywane zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami. 
 

§6 ust 12 lit 
b  

Czy Zamawiający jest w stanie określić jakich dokumentów 
oczekuje w ramach §4 do przedłożenia?   
 Wyjaśnienie  
Brak jasnego określenia listy dokumentów może powodować 
problemy z odbiorem.   

W naszej ocenie 
dokumenty wymienione 
w §4 zostały określone 
jednoznacznie, prosimy o 
doprecyzowanie pytania. 
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§6 ust 13   Czy możliwe jest wprowadzenie oceny uwag Zamawiającego 
przez Wykonawcę przed zobowiązaniem do ich 
uwzględnienia?  
 Wyjaśnienie: Wykonawca jest profesjonalistą w zakresie 
przedmiotu zamówienia. Możliwe jest, że niektóre uwagi 
poczynione przez  
Zamawiającego będą niezasadne z uwagi  na brak 
odpowiedniej znajomości okoliczności i w rzeczywistości 
obowiązek ich uwzględnienia może spowodować szkodę dla 
Zamawiającego.  

Zamawiający nie 
przewiduje zmian w tym 
zakresie 
 

§6 ust 16  Nie jest jasne, o jakiej kontrola mowa w tym postanowieniu. 
Ust 12 reguluje warunki przystąpienia do odbioru a nie 
kontrolę.   
  
 

Zamawiający modyfikuje 
zapis § 6 ust. 16 PPU i 
nadaje mu brzmienie: 
„Jeżeli kontrola, o której 
mowa w ust. 15 wykaże 
niezgodność 
dostarczonego sprzętu 
lub oprogramowania z 
postanowieniami Umowy 
lub, że naruszone zostały 
prawa osób trzecich lub 
producenta, Wykonawca 
pokryje koszt kontroli, 
określonej w ust. 15, 
według rachunku 
przedstawionego przez 
podmiot wykonujący 
kontrolę, w kwocie 
nieprzekraczającej 10 
000 zł netto, 
(ograniczenie to nie 
dotyczy kosztów 
poniesionych przez 
Zamawiającego w 
związku z wynikami 
kontroli, jak np. 
konieczność zakupu 
nowego sprzętu lub 
oprogramowania). Prawo 
zlecenia kontroli nie 
ogranicza ani nie wyłącza 
innych uprawnień 
Zamawiającego, w 
szczególności prawa do 
żądania dostarczenia 
produktów zgodnych z 
Umową oraz roszczeń 
odszkodowawczych.” 
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§6 ust 18  W jakiej formie sprawozdania mają być akceptowane przez 
zamawiającego?  
Jakie są konsekwencje braku akceptacji sprawozdania przez 
zamawiającego  
(w szczególności czy konieczne jest sporządzanie 
dodatkowego sprawozdania, poprawa jakichś parametrów 
etc)? W jakich okolicznościach przyjmuje się, że zestaw nie 
funkcjonował prawidłowo? W jakim terminie sprawozdania 
podlegają akceptacji przez Zamawiającego?  

Raporty powinny być 
sporządzone w formie 
pisemnej i przesłane 
drogą elektroniczną, 
wszelkie konsekwencje 
braku raportu zostały 
opisane w §8 
 

§7 ust 2  Czy możliwe jest wprowadzenie sztywnej daty określającej 
ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia za dany etap w 
przypadku, gdyby strony pozostawiały w sporze co do 
prawidłowości wykonania poszczególnych etapów?  

Zamawiający nie 
przewiduje zmian w tym 
zakresie 

§8 ust 1 lit b  Czy możliwe jest doprecyzowanie, że kara umowna może być 
nałożona wyłącznie w sytuacji określonej w §10 ust 2?  
 Wyjaśnienie:  
Obecne brzmienie pozwala na nałożenie kary umownej na 
wykonawcę nawet w przypadku odstąpienia przez 
zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od 
wykonawcy (np. wojna).   

Zamawiający nie 
przewiduje zmian w tym 
zakresie 

§8 ust 1 lit c  Czy możliwe jest usunięcie tej podstawy do naliczenia kary 
umownej?  
 Wyjaśnienie:  
Na podstawie §7 ust 11 wysokość wynagrodzenia ulega 
proporcjonalnemu zmniejszeniu. Nie ma racjonalnych podstaw 
do karania wykonawcy w przypadku, gdy za okres braku 
ciągłości świadczenia usług nie przysługuje mu 
wynagrodzenie.   

Zamawiający nie 
przewiduje zmian w tym 
zakresie 

§8 ust 2  Czy możliwe jest wprowadzenie zmiany poprzez wskazanie w 
miejsce „w wysokości 1%”  brzmienia „w wysokości do  1 %”?  
 Wyjaśnienie:  
Kara umowna w wysokości 1% wydaje się być 
nieadekwatna do naruszenia (może być sytuacja, że 
wynagrodzenie zostanie zapłacone z 1 dniowym 
opóźnieniem), co zapewni większą elastyczność.  

Zamawiający nie 
przewiduje zmian w tym 
zakresie 

§9 ust 5-6  Czy możliwe jest wprowadzenie dodatkowych 24 godzin dla 
Wykonawcy celem weryfikacji zasadności zgłoszenia awarii w 
ramach gwarancji i liczenie od tego terminu do usunięcia 
awarii?  
 Wyjaśnienie:  
Obecnie istnieje obowiązek przyjęcia zasadności zgłoszenia, co 
w świetle danego stanu faktycznego może pozostawać 
niezasadne i wykonawca w tym zakresie winien mieć 
możliwość wypowiedzenia się.   

Zamawiający nie 
przewiduje zmian w tym 
zakresie 
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§9 ust 7   Czy możliwe jest doprecyzowanie, że przedłużeniu ulega 
gwarancja na element ulegający naprawie?  
 Wyjaśnienie:  
Na gruncie obecnego uregulowania wydaje się, że każda 
naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancyjny na całość 
co może powodować wydłużenie gwarancji w nieskończoność 
– takie rozwiązanie nie ma racjonalnego uzasadnienia.   

Zamawiający nie 
przewiduje zmian w tym 
zakresie 

§9 ust 11  Czy możliwe jest wydłużenie terminów na naprawę oraz 
ewentualnie wymianę sprzętu na nowy?  
 Wyjaśnienie:  
Sprzęt będący przedmiotem zamówienia jest sprzętem 
specjalistycznym i nie jest możliwa realizacja uprawnień 
gwarancyjnych w tak krótkim czasie.    

Zamawiający nie 
przewiduje zmian w tym 
zakresie. Wszelkie kary i 
konsekwencje zostały 
opisane w §8 
 

§9 ust 15  Czy możliwe jest wprowadzenie postanowienia, że naprawa nie 
objęta gwarancją jest płatna zgodnie z cennikiem wykonawcy?  
 Wyjaśnienie:  
W przypadku niezasadnego zgłoszenia wadliwości konieczne 
jest wyraźne wyartykułowanie, że naprawy te są odpłatne.  

Zamawiający nie 
przewiduje zmian w tym 
zakresie  
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