Dla kazdej czesci zadania tres¢ umowy pozostaje taka sama

»Projekt umowy”

Powiatem Wejherowskim reprezentowanym przez
ZARZAD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO I WEJHEROWSKIEGO
Z SIEDZIBA W WEJHEROWIE UL. PUCKA 11, 84-200 WEJHEROWO

zwanym dalej ,, ZAMAWIAJACYM”, w imieniu ktorego dziata Robert Lorbiecki — Dyrektor,

(doktadna nazwa i adres firmy)
zwanym dalej ,, WYKONAWCA?”, reprezentowanym przez:
SRR PRSP
lacznie zwanych ,,Stronami”, a kazde z nich takze ,,Strong”,

w wyniku rozstrzygnietego postepowania nr ... o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 .
Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwane] dalej ustawa PZP,
0 nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umowsg”) jest kompleksowa realizacja inwestycji
pn. ,.Przebudowa oraz do$wietlenie czterech przejs¢ dla pieszych w ciagu ul. Kamiennej w
miejscowosci Rumia” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” realizowana w cze$ciach (zwanej dalej
takze ,,inwestycja”), w formule ,,zaprojektuj 1 wybudu;j”.

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie zgodnie z postanowieniami umowy,
Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia (zwanych dalej ,,SWZ”) i jej zalacznikami, dokumentacja
techniczng, wytycznymi Zamawiajacego, oferta Wykonawcy, normami branzowymi, jak rowniez
obowigzujacymi przepisami prawa odnoszacymi si¢ do przedmiotu umowy. Dokumentacja ta
stanowi integralng cz¢$¢ umowy. Strony zobowigzane sg uwzglednia¢ zmiany stanu prawnego
odnoszace si¢ do przedmiotu umowy.

3. Przedmiot Umowy obejmuje nastgpujace czynnoSci:

1) wykonanie na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego, kompleksowej dokumentacji
projektowej obejmujacej projekt budowlany oraz wykonawczy tacznie ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Przedmiarem
Robot,

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien 1 zatwierdzen dokumentacji projektowej
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym, i innych wymaganych
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub skutecznego zgloszenia robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe,

3) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji administracyjnych
zezwalajagcych na realizacje robot budowlanych Iub skutecznego zgloszenia robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,

4) wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,

5) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej na uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych,

6) przygotowanie, ztozenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie badz zawiadomienia
0 zakonczeniu wszystkich robot zgodnie z zapisami Prawa budowlanego.

4.  Wykonawca o$wiadcza, ze oferta przez niego sporzagdzona na podstawie SWZ zawiera wszystkie
elementy niezb¢dne do realizacji robot okreslonych w dokumentacji technicznej, zataczonej do
tej specyfikacji.
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§2
Termin wykonania umowy

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy zostal zrealizowany w terminie do 10 miesiecy
od dnia podpisania umowy tj. do dnia ... Za date¢ zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
przyjmuje si¢ date podpisania protokolu odbioru koncowego przez Zamawiajagcego, po
wczesniejszym, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, wykonaniu przedmiotu umowy oraz
dostarczeniu kompletnych materiatéw odbiorowych. Pod pojeciem kompletnych materiatéw
odbiorowych nalezy rozumie¢ zbidr dokumentéw wskazany w § 6 ust. 5.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robot lub ich czgséci, tempo robot wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe
ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, za
wyjatkiem sytuacji, za ktore wytaczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

Przedmiot umowy okre$lony w § 1 umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegblowym Harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowiacym
zatgcznik nr..... do umowy.

Biezaca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa si¢ na podstawie ,,Harmonogramu
rzeczowo—finansowego” (zwanego dalej ,Harmonogramem”). Harmonogram uwzglednia
wykonanie wszystkich czynnosci objgtych przedmiotem umowy.

Integralnym zalgcznikiem do Harmonogramu jest szacunkowe wyliczenie kosztow inwestycji.
Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, szacunkowe
wyliczenie kosztow inwestycji bedzie wykorzystane do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy lub rezygnacji przez Zamawiajacego z
wykonywania czg$ci (elementéw) przedmiotu umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 11
ust. 5 i 6 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ harmonogram, o ktérym mowa w ust. 3, najpdzniej w
dniu podpisania umowy oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego dla przedstawionego
Harmonogramu  rzeczowo—finansowego. Harmonogram  rzeczowo—finansowy  powinien
uwzglednia¢ okresy rozliczeniowe opisane w § 8 ust. 1 i 2 umowy.

Harmonogram rzeczowo—finansowy bedzie uwzglednial podzial robot na etapy podlegajace
odbiorowi czesciowemu lub roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, a podlegajace odbiorowi.
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie cze$ci robot przez podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie rzeczowo—finansowym szczegotowy
zakres robot wykonywanych przez podwykonawcdéw oraz przewidywane platno$ci na rzecz
podwykonawcow. Sporzadzony Harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ zgodny z
PFU dla niniejszego zamowienia.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w ust. 3,
w ciggu 5 dni roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram rzeczowo-finansowy. Brak uwag
Zamawiajacego do Harmonogramu, zgloszonych w przewidzianym terminie, uwaza si¢ za
akceptacje Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo—finansowego, Wykonawca usunie
nieprawidlowo$ci w terminie 5 dni i przedtozy Harmonogram rzeczowo—finansowy w celu
zatwierdzenia.

Postanowienia ust. 6-9 maja zastosowanie do zmian Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajagcemu uaktualniony Harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia aneksu zmieniajacego umowe,
w przypadkach okreslonych w § 13 umowy.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany terminow realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaty
szczegOtowo opisane w § 13 umowy.

W przypadkach wystapienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest (po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajacego) zmiana termindw realizacji poszczegélnych zakreséw robot objetych
Harmonogramem, niepowodujaca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy.




16. Zmiana Harmonogramu, o ktoérej mowa w ust. 15, nie wymaga sporzadzania aneksow do umowy.
17. Umowe zawarto na czas oznaczony obejmujacy okres realizacji i odbioru przedmiotu umowy,
0 ktorym mowa w niniejszym paragrafie.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajacego przed
organami administracji publicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowg¢ Iub dokonania
skutecznego zgloszenia robdot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz
wszelkich dokumentéw formalno-prawnych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowe
lub dokonania skutecznego zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe,

2) zglaszanie w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania dokumentow Zamawiajacemu
przez Wykonawce ewentualnych uwag do opracowanych przez Wykonawce dokumentow,
wyznaczajac jednocze$nie termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag
zatwierdzenie tych dokumentow, chyba, ze umowa reguluje te kwestie w sposob odmienny,

3) kontrola oraz rozpatrywanie wnioskow Wykonawcy odno$nie uzycia materiatow, a takze
kontrola metody realizacji robot w $wietle wymogoéw stawianych przez umowe,
Z zastrzezeniem, ze Wykonawca ma prawo do uzycia jedynie materialow uprzednio
zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

4) przekazanie terenu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) odbior robot,

7) terminowa zaptata wynagrodzenia.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zrealizowania przedmiotu umowy 2z nalezytg starannoscig, zgodnie z warunkami
wynikajacymi z dokumentacji projektowej, przepiséw technicznych i prawa budowlanego,
wiedzy technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru lub Zamawiajacego;

2) sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z zalacznikami potrzebnej do
realizacji inwestycji, wraz z uzyskaniem wymaganych pozwolen, zgdd, uzgodnien, decyzji lub
innych dokumentéw, zgodnie =z obowigzujacymi przepisami prawa regulujacych
projektowanie tego rodzaju inwestycji, w szczegolnosci art. 34 p.b.;

3) dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ o$wiadczenie projektanta, ze projekt budowlany
lub wykonawczy zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, oswiadczenie to bedzie stanowi¢ integralng cze$¢ projektu budowlanego
lub wykonawczego;

4) uwzgledniania ewentualnych uwag Zamawiajacego do opracowanych przez Wykonawce
dokumentow;

5) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot oraz kontroli jakosci robot w zakresie
okreslonym w PFU;

6) przejecie terenu budowy w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym;

7) rozpoczgcie robot budowlanych w terminie 14 dni od dnia przejgcia terenu budowy;

8) wykonywanie robot zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami
wlasciwych podmiotow i organdéw oraz aktualnie obowigzujagcymi normami, przepisami
prawa, w tym przepisami BHP i1 wiedza techniczng. Za jako$¢ robot odpowiada Wykonaweca;

9) biezgce i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegolno$ci
dziennika budowy;

10)zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajagcemu podstawe do zadania odkrycia robdt i
przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt 1 ryzyko Wykonawcy;

11)udokumentowanie obmiaru wykonanych rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru w dniu odbioru zgtoszonych robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu;




12)posiadanie przez caly okres obowigzywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci
cywilnej w  zakresie prowadzonej dziatalnosci. Wykonawca przyjmuje pelng
odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie budowy powstate z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za
zdarzenia dotyczace osob trzecich. Powyzsze obowigzuje w okresie od dnia podpisania
protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajacego;

13)wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robodt oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢
na jego terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji robot. Wykonawca
jest zobowiazany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robot, zapewni¢ w bezpieczny
sposob, cigglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia robot, zapewni¢ dostep do prywatnych obszarow potozonych w poblizu placu
wykonywanych robot. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za teren robot od chwili
jego przejecia do czasu jego zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu;

14)wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 682 ze zm.),
nadto okazanie, na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodnosci z polska normg lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

15)kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajacego na wybor materiatow budowlanych, o ile s
one inne od tych wskazanych w dokumentacji projektowej;

16)zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji;

17)jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie wlasciwych przepisow zwigzanych z gospodarka
oraz utylizacja odpadow, w szczegolnosci:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 54

ze zm.);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).
Przedmiotowe przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

18)utrzymanie w czasie realizacji rob6t terenu robdt z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materialow, odpadow i $mieci. Wykonawca
powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez sktadowiska
i dokonanie stosownych optat, nadto okaza¢ je na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

19)Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robdt przez
Zamawiajacego,
b) bezpieczenstwo ruchu drogowego i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody

wyrzadzone osobom trzecim w obrgbie placu budowy od dnia przejecia placu budowy do
dnia protokolarnego odbioru koncowego robot,

c) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcéw i koordynacje tych robot oraz
za zachowania podwykonawcy na placu budowy,
d) stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza

nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

20)ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

21)usunigcie na wilasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie,
w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania;

22)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot albo ich czesci badz
urzadzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

23)zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robot od uszkodzen, ktéore moze spowodowaé
transport i sprzet Wykonawcy. W szczegélno$ci dostosowanie si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu do i z terenu robot,
aby nie spowodowal on szkdd na drogach;

24)sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i Srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania




jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawg. Technologie naprawy uszkodzen
nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

25)w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkow koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody;

26)uporzadkowanie terenu robot i przekazanie go po zakonczeniu robot Zamawiajagcemu
W terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy;

27)powiadomienie mieszkancow i gestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym
zwigzanych — nie p6zniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robot;

28)wykonywanie wszystkich robot objetych umows, w taki sposob, aby nie zaktdcaé, w stopniu
wigkszym, niz jest to niezbedne, interesOw 0sob trzecich;

29)terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umow3a i odpowiadaja potrzebom, dla
ktorych s przewidziane wedlug umowys;

30)dostarczanie niezbgdnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym np. wynikéw oraz protokotéw
badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

31)zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

32)uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, jak rowniez terendw sgsiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu
drog, nawierzchni lub instalacji;

33)kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokoldéw niezbednych
przy odbiorze;

34)usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia;

35)ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci, z wyjatkiem szkod, za powstanie ktorych
wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy;

36)niezwloczne informowanie Zamawiajagcego za poSrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego, o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynaé na
jako$¢ lub termin zakonczenia robot;

37)zawiadomienie wlasciwego starosty o wprowadzeniu zatwierdzonej statej organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie dokumentacji projektowej, jak rowniez w

sposob nieprzerwany wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami lub do

projektowania.

Kierownik budowy bedzie osoba zdolng i upowazniong do dziatania w imieniu Wykonawcy w

kazdej sprawie zwiazanej z realizacja umowy. Przekazanie kierownikowi budowy wskazdwek lub

zarzadzen bedzie uznawane za przekazanie ich Wykonawcy.

Zmiana oséb, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozyciji

wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby potwierdza¢ bedg spetnianie

warunkow postawionych w tym zakresie w SWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 2, winna byc¢

potwierdzona pisemnie.

Na podstawie art. 95 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji

zamoOwienia: czynnosci, ktore zostaty wyszczegolnione w rozdziale IV SWZ w zakresie realizacji

zamOwienia, na czas trwania tych czynno$ci. Powyzszy wymog nie jest skuteczny w przypadku,

gdy ww. czynnoSci zostang powierzone osobom fizycznym prowadzacym dzialalnosé

gospodarczg, ktoére ww. czynnoSci beda wykonywaé osobiscie na podstawie lgczacego je

z Wykonawca lub podwykonawcg stosunku cywilnoprawnego. Zamawiajacy nie narzuca wymiaru

etatu, na jaki ma lub majg by¢ zatrudnione osoba lub osoby wykonujace ww. czynnosci.
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Jezeli czynno$ci wskazane w ust. 6 spelniajace przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca

lub podwykonawca bedzie wykonywat samodzielnie, Zamawiajacy uzna to za spetnienie warunku

zatrudnienia na umowg o prace osob wykonujgcych czynno$ci zwigzane z realizacjag zamowienia;

Zatrudnienie 0os6b na umowe o prace do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 6 powinno

trwac nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za podwykonawce lub dalszego podwykonawce z tytutu

wywigzania si¢ z okreslonego w ust. 6 obowiazku.

W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

okreslonego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane

W ust. 6 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny, o ktérych mowa w ust. 12,

2) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania prac.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze

zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy

0 pracg, osob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosSci w zakresie realizacji zamowienia,

Zamawiajacy moze zada¢ w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiazkéw pracownika. Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 6 czynno$ci traktowane
bedzie jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zapewni taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy, od dnia 1 stycznia 2022 r. wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68 ust.
3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U.
22023 r., poz. 875 ze zm.). Ponadto przedlozy na kazde wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenie
o spelianiu powyzszych wymogow.

Niewypehienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania os6b moze by¢ podstawa do odstgpienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku niewypehienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazkow okre§lonych w
niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiscie przedmiot
umowy, z wyjatkiem robot w zakresie ..., ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ (o ile sg =znani) Zamawiajgcemu przed
przystapieniem do wykonywania zamowienia list¢ zawierajagcg nazwy oraz imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia oraz
przekazywa¢ informacj¢ na temat nowych podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢
realizacje¢ przedmiotu umowy w okresie pozniejszym. Zawarcie przez Wykonawce umowy
0 podwykonawstwo w zakresie nieprzewidzianym w ofercie wymaga zgody Zamawiajacego, a jej
udzielenie bedzie mozliwe wylacznie w przypadku udokumentowania zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego dowodami speinienia przez podwykonawce wymagan okreslonych przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (jesli takie warunki w SWZ
przewidziano).
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu
spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal sie
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, a takze dalszych podwykonawcow, jak za dziatania wtasne.

Umowa z podwykonawca, a takze umowa miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca,
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem tej umowy.

Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczegolnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub prac stanowigcych roboty budowlane;

2) zastrzezenie, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe,
Zamawiajacy bezposrednio zaptaci podwykonawcy kwote mu naleznego wynagrodzenia, bez
odsetek naleznych podwykonawcy, zgodnie z treScig umowy o podwykonawstwo;

3) zobowigzanie do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, w sytuacji, gdy wynagrodzenie Wykonawcy na mocy umowy
z Zamawiajagcym ulegnie zmianie zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy PZP, za§ okres
obowigzywania umowy z podwykonawca bedzie przekraczac¢ 6 miesiecy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazani sag do przedtozenia
Zamawiajagcemu, za po$rednictwem inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wycena, oraz ze
wskazaniem czeS$ci dokumentacji dotyczacej wykonania robodt, ktore maja by¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa
w ust. 8, przystuguje prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
W szczegodlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane prace
stanowigce roboty budowlane;

2) gdy termin realizacji robot budowlanych okreSlonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa;

3) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia lub ustawie PZP;

4) w przypadku, gdy wartos¢ robdt wykonywanych w ramach podwykonawstwa przekracza
warto$¢ udzielonego wykonawcy w tym zakresie zamowienia;

5) w przypadku postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Niezgloszenie w terminie okre§lonym w ust. 9 zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkltada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
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13.
14.

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 7 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Zapisy ust. 6-12 maja odpowiednie zastosowanie do zmiany umowy o podwykonawstwo.

Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

§6
Odbiory

1. Strony ustalaja nast¢pujace rodzaje odbiorow:

1) odbidr czesciowy — odbidr kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskang ostateczng
decyzja administracyjng zezwalajaca na realizacje robot budowlanych lub skutecznym
zgloszeniem robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,

2) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wraz z udokumentowanym przez
Wykonawce obmiarem wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbior koncowy przedmiotu umowy nastgpuje po wykonaniu wszystkich robot objetych
umowg 1 przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej (2 egzemplarze)
oraz przekazaniu Zamawiajagcemu zgloszenia zakonczenia robot do wlasciwego Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem uzyskania zaswiadczenia o niewniesieniu
sprzeciwu ( w razie koniecznosci ),

4) odbidr ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji.
Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez inspektora nadzoru.
Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do
dziennika budowy.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioréw czeSciowych lub koncowego
pisemnie, bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego dokumentacji
projektowej bedzie faktyczne wykonanie prac projektowych oraz uzyskanie ostatecznej decyzji
administracyjnej zezwalajacej na realizacje robdt budowlanych lub skuteczne zgloszenie robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie tych robot, potwierdzone w
dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru czesciowego — odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu gotowa dokumentacje projektowa wraz z uzyskang ostateczng decyzja
administracyjng zezwalajaca na realizacj¢ robot budowlanych lub skuteczne zgloszenie robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe. Przekazanie dokumentacji projektowe;j
nastapi w siedzibie Zamawiajacego przy udziale osoby upowaznionej z ramienia Zamawiajacego,
potwierdzone protokotem przekazania.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace

dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza (w tym pomiar powykonawczy oraz udokumentowany obmiar
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu), opisang i skompletowana w 2 egzemplarzach,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen oraz
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 p.b., opisane i opieczg¢towane przez kierownika budowy,

5) zatwierdzone przez inspektora nadzoru zestawienia wartoSci wykonanych robodt, ktore
stanowi¢ beda zalgczniki do protokolu odbioréw. Zamawiajacy przystgpi do odbioru
koncowego robdt po akceptacji zestawienia wartosci wykonanych robot.
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Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w terminie 14 dni od daty pisemnego zgloszenia,
o jakim mowa w ust. 3, z zastrzezeniem ust. 7, isporzadzi protokél zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru koncowego roboét, podpisany przez Strony.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze prace / roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat
zastrzezenia co do kompletnosci lub prawidlowosci dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5, w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru
koncowego robot.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z umowy, uznaje si¢ date
odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone istotne wady,
Zamawiajacy moze przerwaé czynno$ci odbiorowe na okres usuniecia wad lub odstapi¢ od
odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych wad lub usterek, Zamawiajacy moze
odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. W razie nieusunigcia w ustalonym terminie przez
Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz
przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt
Wykonawcy, przez osobg trzecia wybrang wedle wlasnego uznania, bez koniecznosci
zatwierdzenia przez Wykonawce oraz bez koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody Sadu.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
W wyznaczonym terminie. Zamawiajacy wyznacza termin na odbior robot zakwestionowanych
uprzednio jako wadliwe.

W  przypadku wad nienadajacych si¢ do usunigcia i begdacych wadami istotnymi
uniemozliwiajacymi uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy odstepuje od odbioru uznajac, ze przedmiot zamdwienia nie zostal wykonany
zgodnie z umowa.

W przypadku wad nienadajacych si¢ do usunigcia, jezeli wady te nie sa istotne i umozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy kontynuuje prace odbiorowe
z mozliwosécig obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej przedmiotu zaméwienia, jednak nie wigcej niz 20% wartosci
robot bedacych przedmiotem umowy.

Zamawiajacy wyznaczy date odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi, o czym powiadomi Wykonawce w formie pisemne;j.

Z czynnosci odbioru ostatecznego zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Postanowien ujetych w ust. 10 nie stosuje si¢ w odniesieniu do wad lub usterek, za ktore wylaczna
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

§7
Wynagrodzenie
Calkowite wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za prawidtowe, zgodne z umowg wykonanie
w catosci przedmiotu umowy, okreslone w ztozonej ofercie, wynosi ... zl netto, powiekszone
0 nalezny podatek od towaréw i ustug (VAT) w kwocie ... zl, lgcznie ... zI (stownie zlotych:
... zlotych) brutto w tym:
- Dokumentacja projektowa - wynosi ... zl netto, powickszone o nalezny podatek od towardw i
ustug (VAT) w kwocie ... zl, 1acznie ... zl (stownie: ... ztotych) brutto,
- Roboty budowlane - wynosi ... zl netto, powigckszone o nalezny podatek od towaréw i ustug
(VAT) w kwocie ... zl, tacznie ... zt (stownie: ... ztotych) brutto.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslone umowa, w tym migdzy innymi:
1) wszelkie oplaty i podatki naliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie,
2) normalne ryzyko zwiazane z okolicznosciami, ktoérych nie mozna przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej
oraz realizacji robot budowlanych.




Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czes$ci przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego
w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czegsci zakresu przedmiotu umowy, W Sytuacji,
gdy ich wykonanie bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu; sposob
obliczenia wartos$ci tych robot zostanie wyliczony zgodnie z § 11 ust. 51 6.

W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych wynagrodzenie, okreslone
w ust. 1, bedzie podlegato zmianie.

Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokoét konieczno$ci uzgodniony
przez Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowe;,
przekazane inspektorowi nadzoru, zawierajace zakres robdot wedlug technologii przyjete;
W kosztorysie oraz zakres robot podlegajacych wykonaniu wedlug zamiennej lub dodatkowej
technologii, z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponize;j:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materialow 1 sprzetu beda tozsame z wielkosciami tych sktadnikow cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty,

2) ceny materialdow wedlug s$rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materiatdw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru,

3) ceny sprzetu wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, uwzglednia w swej wysokosci wszelkie wydatki
Wykonawcy poczynione w celu nalezytego i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

§8
Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, rozliczane bedzie na podstawie faktury
koncowej wystawionej przez Wykonawce po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, w
oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Platno$¢ zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy
w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury.
Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce musi znajdowaé sie¢ w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonego w formie elektronicznej przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej beda podpisane przez Strony odpowiednio protokoty
odbiorow oraz protokoét konicowego odbioru robdt bez wad istotnych oraz dokonanie wszelkich
formalno$ci umozliwiajacych uzytkowanie obiektu budowlanego powstalego w wyniku robot
budowlanych objetych Przedmiotem umowy, tj. zawiadomienie wtasciwego organu o zakonczeniu
budowy obiektu budowlanego i uzyskanie informacji, ze nie wniost on sprzeciwu w drodze
decyzji lub uzyskanie i1 przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego powstalego w wyniku robot budowlanych objetych
Przedmiotem umowy. Podstawa do wyptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane beda:
1) 1) dokumenty zawierajace:

a) o$wiadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy

o uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia

wszystkim uczestniczacym w realizacji zamowienia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom,

b) wystawiona faktura VAT wraz z dowodem zaptaty podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom wymagalnych faktur w danym okresie rozliczeniowym,

lub
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2) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne
wdanym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzielonych robot
budowlanych, dostaw i ustug zostaty uregulowane.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrang dokumentacje
projektowa Iub roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych =z
nieprzedstawionych dowodow zaplaty, przy czym powyzsze nie stanowi opdéznienia w zaplacie i
nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatno$ci. Zatrzymana kwota
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w
stosunku do Zamawiajacego do czasu, az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Faktury nalezy wystawia¢ na:

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba w Wejherowie,
84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11, NIP 587-14-75-424.

6. Za nieterminowg platnos¢ faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
op6znienie w transakcjach handlowych.

7. _Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, jest ceng W rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ustug (t.j. Dz.U. z 2023
r., poz. 168).

8. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w formie przelewu bankowego z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej platno$ci na rachunek bankowy Wykonawcy ujawniony w dniu
dokonywania pfatnosci w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT prowadzonego przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Do czasu wskazania aktualnego rachunku bankowego
przez Wykonawce wilasciwego dla dokonywania rozliczen, ujawnionego w ww. wykazie,
opoznienia w platnosci nie poczytuje si¢ jako nieterminowej platnosci, za ktora Wykonawcy
przystuguja odsetki zgodnie z ust. 6.

8:9.7a dzien uiszczenia wynagrodzenia poczytuje si¢ dzien zlecenia realizacji przelewu przez
Zamawiajacego.

9:10.  Wykonawca nie moze wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy przelewaé na rzecz
0s0b trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

10:11. Jezeli Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonal roboty, albo nie wypehit
zobowiazan wynikajacych z umowy, ptatnos¢ bedzie wstrzymana.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, oktorym mowa w§7 wust. 1, tj. kwote ..........c..eiin.l. zt  (stownie:
......................... ztotych).
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazal ww. zabezpieczenie w formie:
3. Zamawiajacy zwroci 70 % zabezpieczenia, zgodnie z art. 453 ust. 1 i 2 ustawy PZP,

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

4, Kwota stanowigca 30 % wysokoséci zabezpieczenia, tj. ..................... zt, ktora
pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji,
zwracana jest nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie terminu r¢kojmi za wady.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniagdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajagcy zwraca zabezpieczenie wniesione
W pieniadzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 450 ust. 5 ustawy PZP).

6. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢
dokonana zgodnie z ustawg PZP:

1) w trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP;
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2) zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

§ 10
Kary umowne

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

w przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejsze] umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wiecej niz 70 %
ww. wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

w przypadku nieprzejecia terenu budowy w terminie, uzgodnionym przez Strony umowy, z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wiecej niz 30% ww.
wynagrodzenia ryczattowego brutto;

w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych
przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego na okres dtuzszy niz 5 dni w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy kolejny rozpoczety dzien
zwtoki, nie wigcej niz 30% ww. wynagrodzenia ryczattowego brutto;

za zwloke w dotrzymaniu terminu z § 4 ust. 1 pkt 7 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 — za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, nie wigecej niz 30%
ww. wynagrodzenia ryczattowego brutto;

za zwloke w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie okreslonym w § 2 ust. 11 w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki nie
wiecej niz 50% ww. wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

w przypadku zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca
zaptaci kare umowna w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad, nie wigcej niz 50% ww. wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego innych o0sob niz wskazane w ofercie
Wykonawecy w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek, nie wigcej niz 50% ww.
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawcg z powoddéw innych niz
niewywiazanie si¢ Zamawiajacego z warunkéw umowy, zaplaci on Zamawiajacemu karg
umowng w wysokosci 15% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.
1;

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez
Wykonawce warunkow umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 15%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany oraz za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3 000 zt za kazdy przypadek, nie
wigcej niz 10 000 zt;

za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie
z postanowieniami umowy - w wysoko$ci 3 000 zt za kazdy przypadek niedokonania
zmiany, nie wigcej niz 10 000 zt;

za brak zaptaty lub za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 3 000 zt za kazdy przypadek, nie wigcej niz
10 000 zt;

w przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkéw umowy, w szczegolnosci w zakresie
Podwykonawcow, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 - za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 50% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajacego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego przez organ lub Zamawiajgcego, nie wigcej niz 30% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;
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[HEN

15) w przypadku nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 4
ust. 12 umowy dla wszystkich os6b wykonujacych wskazane w § 4 ust. 6 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych) - za kazdy
stwierdzony przypadek. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby
W przypadku nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce ww. dokumentow, przy czym
nie czgsciej niz co 3 dni;

16) w przypadku wykonywania czynno$ci wskazanych w § 4 ust. 6 przez osoby, ktore nie sa
zatrudnione na umowe o prace w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy zlotych) za
kazdy pojedynczy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy
0 prace.

Maksymalng wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, w przypadku naliczenia ich z wiecej niz
jednego powodu ujetego w ust. 1, Strony ustalaja w wysokosci 90% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych niezaleznie z kazdego z tytutow
okreslonych w ust. 1. Zastrzezone kary umowne moga by¢ kumulowane. W przypadku naliczenia
kar umownych z tytulu niewlasciwego wykonania umowy oraz niewykonania umowy w wyniku
odstagpienia od niej, kary umowne z tytutu niewykonania umowy w wyniku odstapienia od niej
(ust. 1 pkt 8 1 9) beda nalezne w wysoko$ci proporcjonalnej do poziomu niewykonania umowy,
ustalonego w oparciu o procentowy poziom realizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Strony uprawnione sa dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami ogdlnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokoSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajagcemu przystuguje prawo do potracania z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy ewentualnych wymagalnych wierzytelno$ci
naliczonych z tytutu kar umownych.

§11
Umowne prawo odstapienia od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

po bezskutecznym wezwaniu, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni;

2) bezpodstawnie odmawia protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego
W terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 6 umowy;

3) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczal wykonywania robdt lub w przypadku ich
wstrzymania przez Zamawiajacego, nie podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji
Zamawiajacego o wznowieniu realizacji robot;

4) wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z dokumentacja oraz nie reaguje na
polecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek lub zmian sposobu wykonania robot
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie;

5) nie wykonuje polecen Zamawiajgcego w zakresie realizacji robot lub jezeli stopien
zaawansowania przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajgcego bedzie wskazywal, ze
umowiony termin ich zakonczenia jest zagrozony;

6) nie wykonuje obowigzku dotyczgcego zatrudniania osob zaangazowanych w realizacje
przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy, o ktorym mowa w § 4 ust. 6; postanowienie
ma zastosowanie takze w sytuacji, gdy tego obowiazku realizuja podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy;

7) a takze w nastepujacych przypadkach:

a) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu
potaczenia lub reorganizacji;

b) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposob
skutkujacy uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy;

8) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
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0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej, do czasu odstapienia, czgsci umowy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg nastgpujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury przez
Wykonawcg;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawey terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptlaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, wybranemu wedle wlasnego uznania bez koniecznosSci
uzyskania akceptacji Wykonawcy lub uzyskiwania uprzedniej zgody Sadu.

5. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania cze$ci umowy
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w szacunkowym
wyliczeniu kosztow inwestycji nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacego
Z Harmonogramu) od ogdlnej warto$ci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czeSci robot z danego elementu okreslonego w
szacunkowym wyliczeniu kosztow inwestycji, obliczenie wykonanej czesci tego elementu
nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru;

3) kosztorysy, o ktorych mowa w pkt 2, opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow, a ilosci wykonanych
robot z ksigzki obmiarow;
b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww.

zapisy, brakujace ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych
beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nast¢gpnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5. Kosztorysy
te opracowane beda w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysow sporzadzonych przez Wykonawce,
a ilosci wykonanych robo6t z ksigzki obmiarow;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-
y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze
w tym przypadku Wykonawcy przyshuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz
koszty robot zabezpieczajacych, jednak nie mniej niz 5% warto$ci umowy.
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§12
Gwarancja, r¢kojmia

1. Wykonawca podpisujac umowe udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty
i wbudowane materiaty na okres miesi¢gcy ... od odbioru koncowego (tj. podpisania przez
Strony protokotu odbioru koncowego bez wad istotnych).

2.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym — art. 638. Okres rekojmi wydtuza si¢ na okres
obowigzywania gwarancji.

3. W razie stwierdzenia wady nadajacej si¢ do usunigcia w okresie gwarancji Zamawiajacy moze:
1) zadaé usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

2) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej, ze wzglgdu na cel okreslony w umowie.

4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie wykonywat zobowigzania gwarancyjne w
sposob okreslony we wzorze karty gwarancyjnej, stanowigcej zalgcznik do umowy.

5. W okresie trwania gwarancji pelne koszty przegladow gwarancyjnych, napraw, materialow,
robocizny, sprzetu i urzadzen, w tym réwniez dojazdu i transportu ponosi Wykonawca bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

6. Koszt usuwania wad lub wymiany rzeczy na wolne od wad ponosi Wykonawca bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien wynikajacych z gwarancji,
Wykonawca bedzie na wilasny koszt odbierat cze$ci przedmiotu umowy (jego elementy) — w
celu jego naprawy lub wymiany na wolny od wad i bedzie go dostarczat na swoj koszt po
wykonaniu zobowigzahn gwarancyjnych.

8.  Okres gwarancji ulega przedluzeniu o czas wykonywania uprawnien oraz obowigzkow z tytutu
gwarancji.

9. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty dokonania odbioru koncowego, o ktorym mowa
w§6ust. 1 pkt4i§ 6usto6.

10. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

11. Zgloszenia z tytutu gwarancji dorgeczane beda w formie dokumentowej lub pisemnej.

12. Szczegdlowe warunki gwarancji zostaly okreslone we wzorze karty gwarancji jakosciowej,
stanowiacej zalgcznik do umowy, ktéra Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wraz ze
zgloszeniem do odbioru koncowego.

§13
Zmiana umowy

1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego przyjetej do okreslenia
wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 7 ust. 1, ktora zacznie obowiazywac po dniu
zawarcia umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie,
poprzez zastosowania zmienionej stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy w okresie
od dnia obowigzywania zmienionej stawki danego podatku, przy czym zmiana dotyczy¢ bedzie
wylacznie tej czgsci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktorej zgodnie z przepisami prawa powinna
by¢ stosowana zmieniona stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego.

2. Warto$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, bedzie waloryzowana w okresie
obowigzywania umowy w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow majacych wpltyw na
realizacje przedmiotu umowy nie wczesniej niz po uptywie 6 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy,
natomiast kolejna zmiana bedzie dopuszczalna po trzech miesigcach od wprowadzenia
poprzedniej zmiany.

3. Waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-montazowe;j
tablica 1 OGOLEM publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego (link:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/, w zaktadce: ,,Wskazniki cen
produkcji budowlano-montazowej)”. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie bedg mialy inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

4. Strony moga zada¢ zmiany wynagrodzenia wylaczenie w przypadku, gdy wskaznik, o ktorym
mowa w ust. 3, wzros$nie lub zmaleje o co najmniej o 3%. Poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy ustala si¢ na pierwszy dzien 7 miesigca realizacji umowy.
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5. Waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane
pozostate do wykonania w okresie podlegajacym waloryzacji.

6. Waloryzacji nie bgdzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang
sposobu $wiadczenia, w szczeg6lnosci roboty dodatkowe lub zamienne.

7. Waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane
wykonane w terminie zakonczenia robot, a po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie
ulegato dalszym zmianom.

8. Laczna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji, o ktorej mowa w ust. 92,
nie moze przekroczy¢ w okresie obowigzywania umowy wartosci 5% wynagrodzenia ustalonego
pierwotnie w § 7 ust. 1 Umowy.

9. Obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy z tytulu waloryzacji wynagrodzenia nastapi
W(g.Wzoru:

Kz=Kp*W/100

gdzie:

Kz — kwota waloryzacji

Kp — kwota do zwaloryzowania

W — wskaznik cen produkcji budowlano montazowe;j (tablica nr 1) OGOLEM.

10.Wszelkie zmiany wynagrodzenia wymagaja aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony
pod rygorem niewaznosci.

11.Wykonawca, w przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 2-10, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

12.Niedopuszczalne pod rygorem niewazno$ci sg zmiany istotnych postanowien zawartej] umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana
bedzie dotyczyta nastepujacych zdarzen:

1) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy;

2) zmiany podwykonawcy, ktory bedzie podmiotem udostgpniajacym zasoby niezbgdne do
realizacji zamOwienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowac
innego podwykonawce spelniajacego na dzien skladania ofert warunki okreslone przez
Zamawiajacego w SWZ wraz z zalagczeniem wszystkich wymaganych o$wiadczen
i dokumentow okreslonych w SWZ;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia opoznien
wynikajacych z:

a) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

— wstrzymania robdt przez Zamawiajacego,

— konieczno$ci wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamowienia, dokumentacji
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

— opoznienia w przekazaniu terenu prac z winy Zamawiajgcego;

b) odmowy lub wystapienia opdznien wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

C) wystgpienia warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — fakt ten musi
by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

d) dziatania sity wyzszej (rozumianej jako wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu
ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktdrej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktdra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu), majacej bezposredni wplyw na
terminowos¢ wykonywania przedmiotu umowy;

e) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
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f) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegélnosci jak niewypalty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

g) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia
warunkow terenowych, w szczegolnosci jak istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

h) rezygnacji z realizacji czeSci zamowienia lub rozszerzenia jego zakresu;

1) przerwy w realizacji zamowienia na skutek dziatah podmiotow trzecich - z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg;

J) wystgpienia zamowien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych
nie mozna wykona¢ prawidlowo zadania obj¢tego umowa.

4) wystgpienia  konieczno$ci  wprowadzenia zmian  spowodowanych  nast¢pujacymi
okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa;

b) wystapienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bg¢dzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego;

5) wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy; Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do
dokonania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na uzasadniony wniosek oraz do zadania przedmiotowej zmiany, w tym réwniez
w zwiagzku ze zmianami warunkéw lub zasad Programu Rzgdowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych oraz w przypadku powstania rozbieznosci lub niejasnosci
w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna usunag¢ w inny sposob, a
zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznoéci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez stronys;

6) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych
W szczegolnos$ci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostgpnosci na rynku materiatdow lub urzadzen wskazanych w STWiORB
spowodowanej wstrzymaniem, zaprzestaniem produkcji, dostaw lub wycofaniem z rynku
tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztoéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

c) konieczno$ci  zrealizowania  projektu przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWIiORB, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujace poprawienie parametréw technicznych;

7) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia za przedmiot
umowy w sytuacji:

a) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z realizacja umowy, jednak nie mniej niz 5%
warto$ci umowy;

b) wystapienia rob6t zamiennych, w tym zmiany materialu budowlanego lub technologii.
Zakres robot, przy ktéorym to uczyniono, wylaczony zostanie spod wynagrodzenia
ryczattowego;

€) wykonania zamowien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych
nie mozna wykona¢ prawidlowo zadania obj¢tego umowa.

d) urzgdowej zmiany stawki podatku VAT (dotyczy to czgsci wynagrodzenia za prace,
ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano).

13.Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w innych przypadkach, jezeli zmiana umowy
bytaby dopuszczalna na podstawie obowigzujacych przepisow prawa.

14.W przypadku kazdej zmiany, o ktérej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycj¢ zmian
lezy uzasadnienie okolicznosci uzasadniajacej dokonanie zmiany.
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15.

16.

10.

11.

=

Zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Stron umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, o0sob
reprezentujgcych, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu. Strony
zobowigzane s3 do wzajemnego zawiadamiania o zaistniatych zmianach ich dotyczacych,
majacych znaczenie dla realizacji umowy. Zawiadomienie winno by¢ dokonanie niezwlocznie. Do
czasu otrzymania zawiadomienia zmiana nie wywoluje skutku wzgledem drugiej Strony.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ waloryzacji umowy z podwykonawca na warunkach
wskazanych powyzej w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz
przedtozy¢ Zamawiajacemu uwierzytelniony odpis aneksu do ww. umowy z podwykonawca.

§14
Dokumentacja projektowa

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezyta starannoscia, w sposob
zgodny z ustaleniami okre$lonymi przez warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
obowigzujacymi przepisami prawa i Polskimi Normami, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada kwalifikacje niezbedne dla realizacji projektowego etapu
inwestycji.
Przekazywana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i
kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia
sprawdzen rozwigzan projektowych, opinie i uzgodnienia w zakresie wynikajacym z
obowigzujacych przepisoOw prawa.
Projekt powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500, stuzacej do celow
projektowych.
Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej bedzie realizowana inwestycja, powinna skladac¢
si¢ z nastgpujacych opracowan i projektow: wielobranzowy projekt budowlany, branzowe
projekty techniczne i wykonawcze, projekt stalej organizacji ruchu, szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej, harmonogram realizacji prac.
Szczegotowe wymagania odnoszace si¢ do dokumentacji projektowej zostaty okreslone w SWZ
oraz jej zalacznikach.
Wykonawca moze powierzy¢ czes¢ prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy innym
jednostkom projektowym, pod warunkiem, Zze nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu
wynagrodzenia okreslonego w umowie oraz ze nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji
projektowej bedacy przedmiotem umowy.
Wykonawca odpowiada za doboér podwykonawcow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji oraz
za jakosc¢ 1 terminowos¢ prac, tak jak za dzialania wiasne.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania czynno$ci nadzoru autorskiego z czestotliwoscia
uzalezniong od postgpu robot.
Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynnosci wynikajace z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit.
aibp.b.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej objetej
umowa, informacje, materialy, dane wyj$ciowe i inne dokumenty.
Zamawiajacy, w razie potrzeby:

1) wudzieli Wykonawcy pisemnego upowaznienia do reprezentowania Zamawiajacego w

sprawach zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowe;j,
2) zobowigzuje si¢ do wspoéldziatania w celu uzyskania przedmiotu zamodwienia
spetniajacego cele okreslone w umowie.

§15
Odbioér dokumentacji projektowej

Odbidr dokumentacji projektowej nastapi zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 5.
Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej sg protokoty
odbioru, przygotowane w dwoch egzemplarzach i podpisany przez Strony.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonany i odebrany projekt nastapi w ramach rozliczenia
wydzielonego etapu prac, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, stosownie do § 8 ust. 1.

W razie odmowy dokonania odbioru dokumentacji projektowej albo odmowy podpisania
protokotu odbioru przez czas dtuzszy niz 14 dni, liczac od dnia, w ktorym zgodnie z ustaleniami
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Stron mial nastgpi¢ odbidr, i nie powiadomienia w tym terminie Wykonawcy o przyczynach
odmowy, Wykonawca jest upowazniony do dokonania jednostronnego odbioru.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia
jednostronnego protokotu, stwierdzajacego wykonanie dokumentacji projektowej. Data
sporzadzenia protokotu jest data odbioru dokumentacji projektowe;.

Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
dokumentacji projektowej.

O wszelkich wadach dokumentacji projektowej dostrzezonych przez Zamawiajacego, jest on
zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia zgltoszonych przez Zamawiajacego wad w terminie
ustalonym przez Strony, nie dtuzszym niz 7 dni.

§16
Przeniesienie autorskich praw majatkowych
Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumentacj¢ projektowa zgodng z

przedmiotem umowy, do ktorej przystugiwa¢ beda mu petne autorskie prawa majatkowe, wolne

od obcigzen na rzecz osob trzecich.

Wykonawca z chwilg przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej, w ramach

wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1, przenosi w catosci autorskie prawa majatkowe do

opracowanej w ramach umowy dokumentacji na Zamawiajacego, w tym wilasno$¢ nos$nikow
przekazanych Zamawiajacemu, na ktérym dokumentacja ta zostata utrwalona, bez koniecznosci

sktadania dodatkowych o$wiadczen w tym zakresie, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4

lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509), na

nastepujacych polach eksploatacji:

1) wykorzystanie dokumentacji do celu, ktoremu na stuzy¢ (wykonanie jej przedmiotu), w tym
realizacji poszczegdlnych jej czgsci,

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzanie dowolng technika, w tym cyfrowa,
zapisu magnetycznego, drukarska oraz reprograficzna,

3) w zakresie obrotu oryginatlem lub egzemplarzami, na ktoérych dokumentacj¢ utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy,

4) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposob inny niz okreslonych w pkt 3 —
publiczne  wykonanie, wystawienie, wyS$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a takze publiczne udostepnienie dokumentacji w taki sposdb, aby kazdy mogt
mie¢ do niej dostgp w miejscu 1 w czasie przez siebie wybranym, jak rowniez:

5) rozporzadza¢ opracowaniem i wykorzystywaé je na wilasny uzytek, w tym przekazywac
opracowanie lub jego dowolng cz¢sc¢, takze jego kopie:

- innym wykonawcom jako podstawg lub material wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

- wykonawcom bioracym udzial w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na
realizacje robot budowlanych objetych, w szczegbélnosci poprzez wiaczenie opracowania lub
jego czesci do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz udostgpnianie opracowania
I jego czesci wszystkim zainteresowanym tym postgpowaniem, wiacznie z wprowadzeniem do
sieci Internet,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania wykonania robot
budowlanych,

- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

6) wykorzystywa¢ opracowanie lub jego dowolna czg$¢ do prezentacji jak rowniez do
drukowania w prasie i w innych publikacjach oraz prowadzeniu wszelkiego typu promocji
przedsigwzigcia z zaznaczeniem autora opracowania;

7) wprowadza¢ opracowanie lub jego cze$ci do pamigci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk;

8) zwielokrotnia¢ opracowanie lub jego czgsci dowolng technika;
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9) nieograniczonego rozpowszechniania utworu lub jego czeSci kazda technika, w kazdy
dostepny sposob, nicograniczonego wystawiania utworu lub jego czeSci, emisji utworu lub
jego czesSci w audycjach, utworach telewizyjnych, wideogramach, filmach nadawanych za
pomoca wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej przez stacje naziemng lub za
posrednictwem satelity lub przez sie¢ kablowg albo ich reemitowania;

10) inne niz wskazane wyzej, okazywanie, wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
wydawanie drukiem a takze kazde inne publiczne udostepnianie utworu lub jego fragmentu w
taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostgp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.

2. Z chwilg przekazania Zamawiajacemu czgsci lub cato$ci dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowiazuje si¢ nie wykonywac autorskich praw osobistych, z wyjatkiem autorstwa oraz
oznaczenia projektu swoim nazwiskiem, nadto oswiadcza, ze nie bedzie wnosil roszczen w
przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian, adaptacji lub przerobek przedmiotowej
dokumentacji. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego, jego nastepcoOw prawnych
oraz kazdoczesnego nabywce autorskich praw majatkowych do dokumentacji, do wykonywania
autorskich praw osobistych do utwordéw, w tym prawa do korzystania i rozpowszechniania
utworow powstalych w ramach realizacji umowy oraz ich opracowan bez oznaczania autorstwa
utworow, prawa do nienaruszalnos$ci tresci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
prawa do decydowania o pierwszym udostgpnieniu utworu publicznos$ci i prawa nadzoru nad
sposobem korzystania z utworu oraz do udzielania dalszych upowaznien osobom trzecim w tym
samym zakresie, w tym udzielania upowaznienia do sprawowania nadzoru autorskiego w miejsce
Wykonawcy przez innego projektanta — zgodnie z art. 44 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).

3. Wraz z przeniesieniem na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do dokumentacji,
Wykonawca udziela Zamawiajacemu, jego nastgpcom prawnym oraz kazdoczesnemu nabywcy
autorskich praw majatkowych, zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji i
przenosi na Zamawiajacego, jego nastepcoOw prawnych oraz kazdoczesnego nabywce autorskich
praw majatkowych, wylaczne prawo zezwalania na korzystanie i rozporzadzanie opracowaniami
dokumentacji lub ich czgsci oraz upowaznia Zamawiajacego do dalszego przenoszenia tego
prawa na osoby trzecie.

4. Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku, gdyby jakiekolwiek majatkowe lub osobiste
prawa autorskie lub prawa zalezne do opracowania przyshugiwaty osobom trzecim, w tym|
w szczegolnosci pracownikom lub Podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, ze wszelkie takie
osoby trzecie niezwlocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosg przyshugujace im
autorskie prawa majatkowe lub prawa zalezne na Zamawiajacego w zakresie opisanym w
umowie, jak i1 udziela Zamawiajacemu niezwlocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia
wszelkich upowaznien i zezwolen na wykonywanie praw zaleznych, tj. rozporzadzanie i
korzystanie z wszelkich utworow zaleznych.

§17
Przedstawiciele Zamawiajacego
1. Zamawiajacy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego:
Inspektora Nadzoru:

nr upr. budowl. ..............
2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w p.b.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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§18
Przedstawicie Wykonawcy
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

nr upr. budowl. ..............

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w p.b.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 moze nastgpi¢ jedynie na zasadach okre$lonych w § 4 ust. 4.
Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§19
Komunikacja

Strony beda si¢ porozumiewaly w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy w zakresie
robot budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy, jak rowniez w sposob opisany ponize;.
Istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajacego wobec Wykonawcy beda
dokonywane w formie pisemnej.
Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja, dla swojej skutecznosci, sporzgdzane beda
w jezyku polskim i wysytane poczta, poczta elektroniczng lub telefonicznie na nastgpujgce adresy
i numery telefonow:

dla Zamawiajacego: ...

dla Inspektora Nadzoru: ...

dla Wykonawcy: ...
Strony zobowiazujg si¢ do powiadamiania o zmianach nazw wlasnych, oséb reprezentujacych
Strony, adresow, numeroéw telefonow, e-maila lub innych istotnych dla realizacji umowy danych,
a niewykonanie tego obowigzku powoduje, ze dor¢czenia dokonane na adresy lub numery ostatnio
wskazane jako wlasciwe dla danej Strony sa skuteczne.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, lub w razie niepodjecia przesytki przez adresata
doreczenie uwaza si¢ za skuteczne z uptywem 7 dni od dnia dokonania awizacji przesyitki przez
dorgczyciela.

§20

Postanowienia koncowe
Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wplywu na waznos¢ pozostatych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien Strony
umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposdb okreslony
W ust. 2.
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowigzane beda do niezwlocznej zmiany lub uzupelnienia umowy
W sposob oddajacy w sposob mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu,
ktore uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.
Ewentualne spory pomigdzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacji lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem lub osoba prowadzacg inne polubowne rozwiazanie sporu.
W przypadku braku podstaw do zastosowania ust. 3 powyzej lub nieosiagniecia polubownego
rozwigzania sporu zgodnie z powotanym postanowieniem, ewentualny spor zostanie poddany pod
rozstrzygnigcie wlasciwego rzeczowo sgdu powszechnego dla siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy na osobg trzecia.
W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie¢ obowigzujace przepisy ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.; okre$lanej w tresci
umowy jako ,,p.b.”), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.
1061 ze zm.; okreslanej w tresci umowy jako ,k.c.”), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.) i aktéw wykonawczych
do tych ustaw, w szczego6lnosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz.
2454).

7. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zalgczniki do umowy:

Zat. nr 1 — SWZ wraz z odpowiedziami i modyfikacjami;
Zat. nr 2 — szacunkowe wyliczenie kosztow inwestycji;
Zat. nr 3 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

Zat. nr 4 — harmonogram rzeczowo-finansowy;

Zat. nr 5 — Projekt tresci ,,Karty gwarancyjne;j”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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Zatgcznik nr 2 do Umowy nr

Szacunkowe zestawienie kosztow inwestycji dla zadania:

Przebudowa oraz doswietlenie czterech przej$¢ dla pieszych
w ciggu ul. Kamiennej w miejscowosci Rumia

AlaCZESCH. .o

<

Wyszczegoblnienie elementow rozliczeniowych

Wartos¢

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

ELEMENTY ULIC

INNE ROBOTY

Oo|INOOlOR~ WD

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

RAZEM NETTO

VAT

SUMA
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Zatacznik nr 6 do Umowy nr

(Projekt tresci ,, Karty gwarancyjnej”)

KARTA GWARANCJI JAKOSCIOWEJ
na wykonany przedmiot zamowienia na

podstawie umowy nr ... z dnia ... 2024 r.

dotyczacej ,, ..."

Zamawiajacy (jako uprawniony z gwarancji)

Powiat Pucki reprezentowany przez

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibg w Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo

reprezentowanym przez:
Dyrektora —Roberta Lorbieckiego

Wykonawca (jako gwarant)

§1

Przedmiot gwarancji
Niniejsza gwarancja obejmuje przedmiot zaméwienia: ...
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan,
0 ktorych mowa w umowie. Z tytutu gwarancji jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za wszelkie wady, w szczegolnosci zmniejszajgce warto$¢ uzytkows, techniczng lub jakosciowa.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty i wbudowane
materiaty.
Ilekro¢ w niniejszej karcie gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wadg
fizyczna, 0 ktorej mowa w art. 556* Kodeksu cywilnego, polegajaca W szczegdlnosci na
zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej, technicznej lub jako$ciowe;,
a takze niezgodno$¢ rzeczy z postanowieniami umowy, specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru rob6t budowlanych i dokumentacja projektowa do umowy, a takze najlepsza wiedza
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
Wadg stanowi takze wada w dokumentach Wykonawcy.
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.

§2
Termin gwarancji
Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe Wynosi ....... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru inwestycji i przekazania do eksploatacji lub od dnia wymiany materiatow.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli zgltosit wady przed uptywem tego terminu
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§3

Oswiadczenie i zapewnienie Wykonawcy

Wykonawca niniejszym oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze Wwykonany przez niego
przedmiot umowy zostal wykonany prawidtowo, zgodnie z umowa, projektem budowlanym
i wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze zgodnie
Z najlepsza wiedza Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi przepisami prawa, a nadto, ze nie
posiada on zadnych wad. Poprzez niniejszg gwarancj¢ jakosci Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki i uprawnienia Stron

1. W ramach uprawnien gwarancyjnych, w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci:

1) wad nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy usunigcia
wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, a w przypadku,gdy Wykonawca nie
przystapi do ich usuwania lub nie zdota ich usungé w terminach okreslonych w § 7
niniejszej karty gwarancyjnej, zleci¢ usuni¢gcie wad o0sobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy;

2) wad nienadajacych si¢ do usunigcia, jezeli wady uniemozliwiajg lub w znacznym stopniu
utrudniajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem (wady nieistotne),
Zamawiajacy ma prawo wedtug swojego wyboru:

a) zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy albo

b) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy przez osobg¢ trzecig na koszti niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

2. Tlekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o0 ,usunieciu wady”, nalezy przez to
rozumie¢ rowniez wymiang rzeczy wchodzacych w zakres przedmiotu umowy na wolng od
wad.

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielania nieodptatnych konsultacji
w zakresie catego przedmiotu umowy.

§5
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda co najmniej 1 razw roku, chyba ze
Zamawiajacy uzna za stosowne przeprowadzenie dodatkowych przegladow.

2. Termin i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Wykonawca, zawiadamiajgc
pisemnie o terminie przegladu Zamawiajacego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia przegladu gwarancyjnego,
zawiadamiajgc o nim Wykonawcg na pismie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad Komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 o0soby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce.

4. Jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznodci ustalen dokonanych przez Komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegétowy protokot przegladu
gwarancyjnego, w 2 egzemplarzach, w tym 1 dla Zamawiajagcego i 1 dla Wykonawcy.
W przypadku nieobecnosci Przedstawicieli Wykonawcy Zamawiajacy niezwlocznie przesyta
Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu.
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§6
Wezwanie do usunigcia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy zawiadomi o niej Wykonawce na pi$mie, rownoczes$nie wzywajac go do usuniecia
ujawnionej wady.

§7
Usuwanie wad

1. Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie i nie poznigej
niz w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania lub innym technologicznie
uzasadnionym terminie, o ktérym mowa w § 6, a wad szczegolnie ucigzliwych nie pozniej niz
wciggu 1 dnia od otrzymania wezwania lub innym technologicznie uzasadnionym terminie.
Termin usuwania wad zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiajacym, z tym, ze:

1) wady zwigzane z awarig uniemozliwiajaca funkcjonowanie przedmiotu umowy beda
usuwane w ciggu 24 godzin od daty zgloszenia awarii lub innym technologicznie
uzasadnionym terminie. Wystgpienie awarii wymaga¢ bedzie natychmiastowych
dziatan Wykonawcy dla catkowitego usunigcia awarii;

2) pozostale wady niepowodujace zaklocenia w prawidtowym funkcjonowaniu
przedmiotu umowy usuwane begda w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
zgloszenia lub innym technologicznie uzasadnionym terminie; wszelkie inne wady
usuwane bgda w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zgloszenia lub innym
technologicznie uzasadnionym terminie.

2. Usuwanie wad bedzie nastepowaé poprzez naprawe (w szczegodlno$ci poprawienie wadliwie
wykonanych robot) lub wymiang (W szczegdlnosci wymiane uzytych wadliwych materiatow),
w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego, usprawiedliwionej charakterem wady.

3. Jezeli usunigcie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystapi
z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym
Wykonawca dotozy najwyzszej starannosci, aby usung¢ wady w mozliwie najkrotszym terminie.

4. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Protokot bedzie potwierdzat date
rzeczywistego usunigcia wady i zostanie podpisany przez obie Strony.

5. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwarant dostarczyl uprawnionemu z gwarancji
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonal istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli gwarant wymienit czg$¢ rzeczy, postanowienie powyzsze
stosuje si¢ odpowiednio do czesci wymienionej. W innym przypadku termin gwarancji ulega
przedtuzeniu 0 czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony
z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

6. W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu 0 czas, w ciagu ktorego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacyz rzeczy nie mogt korzystac.

7. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacemu przystugiwac bedzie, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do
usuni¢gcia uchybien, prawo zlecenia usunig¢cia zaistnialej wady osobie trzeciej na
niebezpieczenstwo Wykonawcy, zachowujac prawo do zadania zastrzezonych w umowie kar
umownych i odszkodowan.

8. Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usunigcia wszystkich wad w przypadku, gdy
wada elementu przedmiotu umowy o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu przedmiotu umowy, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat lub ktéry nie byt objety
gwarancjg.
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§8

Komunikacja
Wszelka komunikacja pomigdzy Stronami wymaga zachowania formy pisemne;j.
Komunikacja za pomoca faksu bedzie uwazana za prowadzong w formie pisemnej,o0 ile tres¢
faksu zostanie niezwlocznie potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania
faksu listu potwierdzajacego tres¢ faksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego faksu
bedzie uwazana za datg otrzymania pisma.
Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy nalezy wysyta¢ na adres: [adres Wykonawcy, nr
FaKSUT: o
Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysytaé¢ na adres: Zarzad Drogowy dla
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba w Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200
Wejherowo.
O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 3 i 4, Strony obowigzane sg
informowac si¢ niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczone;j.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtos$¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie 0 tym fakcie Zamawiajacego.

§9

Postanowienia koncowe
Udzielenie niniejszej gwarancji jakosci pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajacego
wynikajace z rekojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie maja odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).
W przypadku przeniesienia wlasnosci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na
osobg trzecig, uprawnienia wynikajace z gwarancji jako$ci przechodza na Nabywce.
Wszelkie zmiany karty gwarancyjnej wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wszelkie spory zwigzane z karta gwarancyjng rozstrzygaé bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Gwarancji opisanej powyzej udzielit Wykonawca jako gwarant, za$ jej warunki przyjal
Zamawiajacy jako uprawniony z tytutu udzielonej gwarancji.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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