ZAtACZNIK 11 DO SIWZ ZDP.W0.261.2.22/20

PROJEKT UMOWY NR .............

zawarta w dniu ....cceeeeeeeveenenes 2020r., pomiedzy Powiatem Poznariskim

reprezentowanym przez:

Marka Borowczaka Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
NIP 781-184-07-66,

zwanym dalej Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartosci
ponizej 5 350 000 euro dla robdét budowlanych, przetarg nr ZDP.WO0.261.2.22/20 przeprowadzony zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze

zmianami).
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
§1
1. Zamawiajagcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Przebudowa/rozbudowa drogi

10.

powiatowej nr 2389P Gtuchowo — Chomecice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do
wylotu ze skrzyzowania wezta S5 Konarzewo (w budowie) - Etap | (od km 0+000 do km 1+380).

Przedmiot zamdwienia okreslony wg CPV:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

Zakres Przedmiotu zamdwienia zostat szczegdtowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmujgcej: SIWZ,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiIORB), dokumentacja projektowa, oferta
Wykonawcy , przedmiar.

Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Kosztorysem ofertowym,

3) Przedmiar,

4) Projekty wykonawcze,

5) Projekt budowlany,

6) STWIORB,

7) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej).

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazaé¢ informacje na pismie wystepujgcemu o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw,
o ktérej mowa w ust. 4.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacje projektowa, STWiIORB oraz inne
elementy SIWZ opisujace przedmiot zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektowag oraz STWIORB roboty

budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot, a sg konieczne do realizacji Przedmiotu zamdwienia zgodnie z projektem budowlanym i nie wymagajg
zawarcia odrebnej umowy.

Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdét musi byé poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie
z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 13 Umowy.
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11.

Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowa, nieujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego stanowig roboty dodatkowe
W rozumieniu art. 144 Prawo zamdwien publicznych.

§2
Przedmiot zamdwienia wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce za wyjgtkiem
materiatéw budowlanych nadajacych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego
wykorzystania.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j Dz. U. z 2020r., poz. 215 ) oraz wymaganiom okreslonym
w STWIORB.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robét okreslonymi w STWiORB.
W sytuacji, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu zamowienia bedzie powstanie odpaddéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. t. j. z 2020 r., poz.
797 ze zmianami), w szczegdlnosci postugiwaé sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.

§3
Przedmiot zamdwienia okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym, dostarczonym Zamawiajagcemu nie
podzniej niz w okresie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo—finansowy w przypadku zmian w zakresie postanowied § 4 ust. 1 pkt 1i 2, § 5 ust. 3 Umowy w
okresie 7 dni od daty wprowadzenia zmian.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2 w ciggu
7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§4

. Zamawiajacy okresla nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zamoéwienia:

1) zakoriczenie robot budowlanych do 30.09.2021r.,

2) rozliczenie konncowe przedmiotu zamdwienia do 31.10.2021 r.

W ciggu 5 dni od umownego terminu zakornczenia robét budowlanych dla catego przedmiotu zamédwienia,
Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawczg pozwalajgcg na ocene prawidtowosci wykonania inwestycji
i pozwalajgcg na jej odbidr koncowy.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty potwierdzonego przez inspektora
nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakoriczeniu robdt i przyjecia dokumentow niezbednych do oceny wykonania
zaméwienia.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika
budowy i kierownikdw roboét, oraz ztozeniu oswiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkéw i ztozenia
zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu robot,

2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udzielenia Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez

Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robdt,

6) zaptata za wykonang i odebrang robote.

Zamawiajacy ma prawo przekaza¢é Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla

zgodnego z umowg wykonania robdét oraz usuniecia wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych

rysunkéw i instrukcji.

Strona 2z 16



Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robdt, polecaé

dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1)  zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) poming¢ jakies roboty- roboty zaniechane,

3) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych
na polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego, za

wyjatkiem oczywistych zmian wynikajgcych z rozliczenia kosztorysowego.

Wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robdét objetych niniejsza umowg wymaga

sporzgdzenia protokotu koniecznosci zawierajgcego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania,

wyliczenie wartosci robét w oparciu o zapisy § 13 Umowy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robét dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie robdt wynikajgcych

z Umowy wyltacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci. Zamawiajgcy zatwierdzi

protokét w terminie 7 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora

nadzoru i kierownika budowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia w oparciu o Dokumentacje przetargowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWIORB,

2) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWiIORB, badania laboratoryjne beda
prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koricowego robdot w zakresie okreslonym
postanowieniami STWiORB, dla przebudowy drogi powiatowej,

4) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz do dbania
o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzagdzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

5) zapewnienie odpowiednich srodkow celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynieryjnych prowadzgcych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcéw i Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich,

6) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot,

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien
i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystgpienia do wykonywania robét budowlanych,
11) oznakowanie miejsca robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego

oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét,

12) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy,

13) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

14) przedtozenie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacja,

15) przedtozenie do zatwierdzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

16) zabezpieczy¢ zaplecze biurowe na wytgcznosé Inspektorédw nadzoru i Zamawiajgcego na terenie budowy lub
w jej bezposredniej bliskosci (do 1 km) wraz z parkingiem dla 3 samochoddéw i drogami dojazdowymi.
Wykonawca zobowigzany jest urzadzi¢ dla Inspektoréw Nadzoru i Zamawiajgcego ogrzewane pomieszczenie
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biurowe wyposazone w instalacje elektryczna, wodng i sanitarng (WC) oraz w biurko, zamykang szafe, stot i
krzesta, umozliwiajgce odbywanie narad technicznych dla min. 10 oséb, a klucze od pomieszczenia przekazaé
Zamawiajgcemu,
Opdznienie z tytutu nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w § 6, ust. 1 pkt 3, 10, 14, 15, powyzej bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
termindw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 Umowy.
Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniat na podstawie
umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy,
tj. zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia: wszystkie czynnosci sktadajgce sie na roboty budowlane, okreslone kosztorysem
ofertowym chyba, ze odrebnych przepisow wynika , ze te osoby nie muszq byc zatrudnione na umowe o prace.
W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci
do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane
w ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

KIEROWANIE ROBOTAMI

§7

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel wskazany
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktoérejkolwiek z oséb, wskazanych do kierowania robotami w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie iwymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane wterminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia.
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Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany termindw, o
ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 Umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zmiana osoby — kierownika budowy okreslonej w § 8 ust 4 pkt 1 Umowy wymaga stosownego aneksu do

Umowy.

NADZOR
§8

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych
funkcje Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sdb, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pi$mie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Nadzor nad realizacjg robét z ramienia Wykonawcy sprawowac beda:

1) petnigcy funkcje kierownika budowy,

2) petnigcy funkcje kierownika robdt w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,

3) e, petnigcy funkcje kierownika robdt w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych,

4) e, petnigcy funkcje kierownika robdt w zakresie sieci , instalacji i urzadzen

telekomunikacyjnych.

PODWYKONAWSTWO
§9

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci zamoéwienia podwykonawcom, mimo niewskazania w Ofercie takiej czesci do

powierzenia podwykonawcom,

2)  wskazaé inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie,

3) wskazac innych podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia, Wykonawca o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktéw z nimi,
zaangazowanych w realizacje Przedmiotu Umowy. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt (art. 36b ust.
1a ustawy Pzp).
W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej
zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego,
a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Umowa z podwykonawcg/ dalszym podwykonawcg, powinna stanowié¢ w szczegdlnosci, iz:
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1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio robdét budowlanych,
ktore scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg;

2) terminy zaptaty wynagrodzenia nie mogg by¢ dituzsze niz 30 dni, od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace Przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robét
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

5) podwykonawca zawierajgc umowe z dalszym podwykonawcg ma obowigzek uzyskac¢ zgode Wykonawcy do
zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy.

6) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ potrgcane z naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

2) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 4 ust. 1 pkt
1i 2 Umowy;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy uzalezniony jest od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy;

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z
dalszym podwykonawcg, w szczegdlnosci zapisdéw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptac;ji i
zgody Wykonawcy;

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w Ofercie Wykonawcy;

8) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ utajnienia cen dla podmiotéw
innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione).

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca

przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych

przez podwykonawce, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 8

Umowy.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu swiadczenia Wykonawcy, ktéry jest odpowiedzialny za

dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym

zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci netto okreslonej w § 11 ust 1 oraz umoéw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 16 ust. 1 pkt 9 Umowy.

Przepisy ust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia oséb zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego, zmiany
warunkow umowy z podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do
umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci
za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy, o ktérej mowa w tresci przepiséw Prawa zamowien publicznych.
Wykonawca korzystajacy z udziatu podwykonawcéw petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robdt
i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindw,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i2 Umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

ODBIORY

§10
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu umowy, a odbiory dokonywane
beda maksymalnie do 90% zaawansowania robot jako odbiory czesciowe oraz odbidr koncowy catego
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnos$ci odbiorowych nastgpi
w terminie do 7 dni, liczac od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robdt iprzyjecia przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do oceny wykonania
zamoéwienia.
Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe ,odbidr koncowy, odbidr przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru czesciowego, korncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zgdac¢ usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt

usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) zazadaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych iodszkodowan na
zasadach okreslonych w § 16, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktej z opdznienia,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI

§11
Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg na cene zgodnie z ofertg Wykonawcy
W WYSOKOSCi Brutto ....cccevveeieeieicr e zt
(stownie ZtotyCh: ....ceeeeeeeee e )
Wynagrodzenie netto W WySoKOSCi.....cccoeeevreverenninnnne. zt
Podatek VAT 23% W WYSOKOSCi..coovverrererceseeeeeennes zt
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Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie
koricowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robét, zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 13 umowy.

Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres realizacji robét.

Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:

1) rozliczenie koricowe nastepuje na podstawie ostatecznych obmiaréw ilosci wykonanych robdt izostanie
ono ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w poszczegdinych pozycjach kosztorysu ofertowego,

2)  moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
w przypadku niewykonania czesci prac objetych zakresem robdt, albo gdy zakres robdt w rzeczywistosci
okaze sie mniejszy lub wiekszy,

3) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 1 ust. 10, § 5i § 13 niniejszej umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zostanie zmienione

poprzez uwzglednienie nowe] stawki podatku.

Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia - w formie pisemnego aneksu - zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki

na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z

dnia 4 pazdziernika 2018 r., o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce.
Jezeli zaktualizuje sie ktérakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ustepie 6, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu szczegdtowg kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia,
opartg o przestanki wymienione w ust. 6. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w
zakresie odnoszgcym sie do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczegdlnosci wyjasnien, ktérych celem jest
jednoznaczne i wyczerpujace wykazanie, w jaki sposéb zmiany przepiséw, o ktérych mowa w ust. 6, wptynety na
koszt wykonania zamdwienia.
Ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie poprzedzona badaniem dokumentéow przedstawionych przez
Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o aneks do umowy.
W toku analizy dokonywanej przez Zamawiajgcego zastosowanie majg odpowiednio stosowane zapisy umowy
odnoszace sie do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia.
Limit finansowy na rok 2020 ustala sie na kwote ........ccceeevvennee zt brutto. Limit finansowy na rok 2021 ustala sie na
KWOLE .ocveeevieeecee e zt brutto.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany limitu finansowego. Zmiana terminu wykonania zamdwienia lub
limitu finansowego moze nastgpi¢ w przypadku korekty planu finansowego Zamawiajgcego lub zmian umowy na
warunkach w niej opisanych. Powyisza zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy. Zamawiajacy z
odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawce.

§12
Rozliczenie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 nastgpi fakturami czesciowymi.
Faktury mogg by¢ wystawione po podpisaniu protokotu odbioru cze$ciowego na kwote ustalong w dotgczonym
do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdét — nie czesciej niz raz w miesigcu.
Kazde dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych roboét sporzadzone i podpisane przez Wykonawce
narastajgco , pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane , musi by¢ sprawdzone i podpisane
przez Inspektora Nadzoru.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1, ostatnia
faktura koricowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koricowego robét zgodnie z § 10 umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawione] przez
Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego: Powiat Poznanski Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, NIP 781-184-07-66.
Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191),
Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 7772367112).
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8. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

9. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktdre zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce,
sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,

2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

6. W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowoddéw zaptaty.

7. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy zaptaci wymagalne wynagrodzenie przystugujace

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy
potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Naleznosci z tytutu faktur bedg pfatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy i lub
Podwykonawcy.

14. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest
dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

15. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac¢ przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzecie;j.

§13

1. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w Tabeli elementéw rozliczeniowych, cena jednostkowa okreslona w Tabeli elementéw
rozliczeniowych, uzywana jest do wyliczenia w proporcjonalnej wysokos$ci wynagrodzenia.

2. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w Tabeli elementéw rozliczeniowych, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego cene jednostkowa elementu nie wyzszg od ceny wynikajgcej z aktualnego cennika ,Ceny
scalonych robdét budowlanych” publikowanego w wydawnictwie , ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul.
Stablewskiego 43, tel./fax (61) 864-25-91. W przypadku koniecznosci zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny
jednostkowe] robét Wykonawca przyjmie ceny czynnikdw produkcji nie wyzsze od aktualnych srednich cen
robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu w cenniku ,Informacyjny zestaw cen czynnikéw produkcji
budowlanej” publikowanych w  w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana
z uwzglednieniem naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
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10.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na witasnych
wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych
zmian.

REKOJMIA
§ 14

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres .......... miesiecy (zgodnie z ofertg

Wykonawcy), z wytgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktore Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu rekojmi na okres 36 miesiecy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru koricowego robot.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
z § 16 ust 1 pkt 3 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty
postepowan) oraz roszczenia 0séb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

ZABEZPIECZENIE
§15

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny tacznie z podatkiem VAT

okreslonej w § 11 ust. 1 niniejszej UMOWY, CO StaNOWIi ....ccceevveveereeeeerreneierens zt

(STOWNIE: ettt e e e ea e ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu — przelewem na konto zamawiajgcego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu
Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosSciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez wykonawce Wniesione W..........cccccuevveeveeesveennnnnes

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku

bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,

o ktérych mowa w ust. 3 powyze;j.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, utraci

waznos¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ nowe

zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez

Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na

caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
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11.

12.

13.

14.
15.

1.

zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypftata, o ktérej mowa w ust. 10, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Kwota, o ktorej mowa w ust. 14 powyzej zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

KARY UMOWNE
§16

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdinienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy — w wysokosci 0,04 %
wynagrodzenia brutto , o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) za opodzinienie w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy — w wysokosci 0,04 %
wynagrodzenia brutto , o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koricowym lub odbiorze przed
uptywem okresu rekojmi - w wysokosci 0,05 % od wynagrodzenia umownego brutto ,
o ktéorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
zgodnie z postanowieniami § 10 na usuniecie wad,

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody Zamawiajgcego, podmiot inny niz
Wykonawca — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 11 ust. 1 Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

6) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okres$lonego w & 11 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
—w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (jezeli byta wymagana)
—w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

10

—

za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ust. 3
Umowy — kare umowng w wysokosci 1 000 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,
11

~

za nieprzedstawienie dowoddw wskazanych w § 6 ust. 5 Umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien opdznienia,
12

~

z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie w wysokosci 1000zt
brutto za kazda osobe,
13

~—~

za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i okresu rekojmi , o ktérym mowa w § 20 ust 6 Umowy najpdzniej w dniu uptywu terminu okreslonego
w § 4 ust 1 pkt 3 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 000,00zt brutto,

14

~

za brak lub niekompletne oznakowanie drogi w trakcie budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 10 000,00 zt brutto kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej
sytuacji przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku gdy zadanie objete umowa uzyska dofinansowanie ze Srodkéw Funduszu Drég Samorzgdowych, a
Zamawiajacy zostanie narazony na utrate dofinansowania spowodowang przez niedotrzymanie obowigzkéw
umownych, a w szczegdlnosci termindw realizacji na skutek okolicznos$ci lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ petnego odszkodowania zwigzanego z utratg sSrodkéw pomocowych.
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4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$é kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od umowy z powodu opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu zamédwienia,
to Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, badz z
tytutu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego z
zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

7. W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu terminéw , o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy
Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego w §4 ust. 1
pkt 1 Umowy do dnia podpisania protokotu korncowego odbioru robaét.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17
1. Oprécz przypadkdéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

7) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu zamowienia i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robot

8) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

9) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

10) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z Dokumentacjg projektows,
STWIORB lub niniejszg umowg pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

11) podzleca catosé robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajgcego,

12) wystapi koniecznos¢:

a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane Ilub ktdérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

13) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje umowy,

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to
winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru roboét zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,
b) zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

3) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swoj dozér,

4) Wpykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowic bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i musi
zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie trzech miesiecy od powziecia
informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.
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§18

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§19

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone uzytkownikom drég i osobom trzecim,
w zwigzku z wykonywaniem zleconych robat.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umdw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére

mogq

zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas

realizacji robét objetych umowa.

ZMIANY UMOWY
§20

1. Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
2.  Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zmiany termindw wykonania zaméwienia,

zmiany ilosci robdt budowlanych, szczegétowo opisane w §1 ust 9i 10, §5 ust. 3 - 6 niniejszej umowy,
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, szczegétowo opisana w §11 ust. 2-6 niniejszej umowy,

zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegdétowo opisana w § 9 niniejszej umowy,

zmian rozwigzan technicznych lub technologicznych,

zmian sposobu wykonania zamdwienia,

zmiany producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,
zmiany wymiarow, potozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych,
zmiany kierownika budowy szczegétowo opisanych w §7 ust. 5 niniejszej umowy

3.  Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i2 Umowy w przypadku:

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

10)

przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonania robot),

wystgpienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét
(szczegotowo okreslonych w STWIORB), w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,
wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktére nie
odpowiada Wykonaweca, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét
majacych wptyw na termin wykonywania robét,

wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamodwien
dodatkowych,

dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

niemoznosci wykonywania robdét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
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10.

11) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robdt lub nakazujg

wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

W przedstawionych w ust. 3 powyzej przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony moga

ustali¢ nowe terminy realizacji robét i rozliczenia koricowego, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu

zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu do wykonania robot

nieprzewidzianych w przedmiarze robét .

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpic

z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawierac¢ szczegétowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana termindw realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczeéniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

Zmiana postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie termindw

zakonczenia robét w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami

2) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, i
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,

4) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatdéw, ktére mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,
w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych ,

6) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna pod warunkiem przedtozenia w terminach okreslonych w § 7
ust. 2 i 3 dokumentéw potwierdzajgcych doswiadczenie odpowiadajgce wskazanemu w ofercie w zakresie
kryterium oceny ofert.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 - 7 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB,

strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno — budowlany-

jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego) zawierajacy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki.

Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do tego

przedstawicieli obu stron i jezeli dotycza one istotnych zmian umowy musza by¢ sporzadzone w formie

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. — Prawo zamowien

publicznych:
1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana numeru rachunku
bankowego),

2)  zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb reprezentujgcych strony,

3)  zmiany danych rejestrowych,

4) zmiany kluczowego personelu zamawiajgcego oraz personelu wykonawcy, o ktérej mowa w §7 niniejszej
umowy,

5)  zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy.
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OCHRONA OSNOW ZNAKOW GEODEZYJNYCH
§21

1. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych:

1) Wykonawca, w obszarze objetym inwestycjg, dokona odszukania i pomiaru znakéw z trwatego materiatu,
okresdlajgcych potozenie punktéw osnéw: geodezyjnej poziomej i wysokosSciowej, grawimetrycznej i
magnetycznej.

2) dokumentacje z odszukania znakéw i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami
zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U.2020 poz. 276 ze zmianami).

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1 i 2 Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki sg w
dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) oznakuje je farbg o intensywnym kolorze,

b) dokona pomiaru kontrolnego,

c) dokumentacje z odszukania i pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji,

d) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robét, Wykonawca stwierdzi, ze
przedmiotowe znaki sg zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umiesci w
sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestyc;ji.

5) Wszystkie znaki istniejgce w dobrym stanie muszg zostac¢ zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem i
przemieszczeniem w sposdb gwarantujgcy nienaruszalnosc ich potozenia. Wszelkie prace w obrebie istniejgcych
znakow nalezy wykonywac recznie.

2. Po zakonczeniu robét budowalnych

3.
4.

5.

1) Wykonawca ponownie dokona przegladu i kontrolnego pomiaru potozenia znakdow.

2) dokumentacje z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie
1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki sg w
dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) dokona pomiaru kontrolnego,

b) dokumentacje z pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawcze]j inwestycji,

c) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakonczeniu robét, Wykonawca stwierdzi, ze znaki,
okreslone przed rozpoczeciem robdt jako znaki w dobrym stanie zostaty zniszczone, uszkodzone lub
przemieszczone:

a) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

b) dokona: odtworzenia znakéw — tam gdzie jest to mozliwe (np. w chodniku) lub przeniesienia znakéw,
ktérych odtworzenie jest niemozliwe (np. zostaty zalane asfaltem), najpdzniej w terminie 2 miesiecy od dnia
wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Prace geodezyjng polegajgca na odtworzeniu znakdw
osnowy nalezy odrebnie zgtosi¢ w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Poznaniu, a po jej zakonczeniu zawiadomi¢ o wykonaniu zgtoszonych prac, zatgczajagc do zawiadomienia
przewidziang prawem dokumentacje, w trybie art. 12-12a cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Za
date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia w PODGIiK zawiadomienia o
zakonczeniu pracy geodezyjnej, polegajacej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Jezeli
praca wykonywania jest w etapach, za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date
ztozenia w PODGIK zawiadomienia o zakonczeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegajacej na
wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestyciji.)

5) Po zakonczeniu robdt wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone
i przeniesione majg by¢ dostepne bezposrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiat wykorzystany do
wykonania inwestycji (asfalt, kostke betonowa, kostke granitows itp.). Dopuszcza sie stosowanie kaset.

Odpis/kopie sprawozdania technicznego z wykonanych czynnosci Wykonawca przekaze Inwestorowi.

Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowej lub
szczegotowej, w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2012 r. w sprawie
osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012.352) - dokumentacje z odtworzenia i/lub
przeniesienia znakéw wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 3, o ktérych mowa
w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do pozaklasowej, w
rozumieniu cyt. Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych - dokumentacje z odtworzenia i/lub przeniesienia znakédw wykona osoba
legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo
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geodezyjne i kartograficzne.

SILA WYZSZA
§22

1. Sita Wyzsza to okolicznosci lub zdarzenia, w odniesieniu do ktdrych tgcznie spetnione sg nastepujace przestanki:

* na ktdre Strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidzie¢,

e przed ktérymi Strona nie mogtaby sie rozsadnie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia Umowy,

e ktdrych Strona nie mogtaby uniknac lub przezwyciezy¢ oraz, ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie.
Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z Umowy bedgce nastepstwem wytacznie wystgpienia Sity Wyzsze;.

Strona, ktéra stwierdzi wystgpienie Sity Wyzszej ma obowigzek poinformowania o tym drugiej Strony na pismie
bez zbednej zwtoki.

Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie konieczne czynnosci zmierzajgce do ograniczenia
skutkéw Sity Wyzszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie drugg Strone na pismie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§23

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad witasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Strony zobowigzuja sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowe] zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte
przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia
nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.
Adresy do doreczen:
WYKONAWCEY: vt seiesee s
Zamawiajgcego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznan, ul. Zielona 8
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera ........ ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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