Umowa o wykonanie robét budowlanych
WSR.7013.7.2024
nr zad. 2024/04

zwana dalej ,Umowa”, zawarta w Zakopanem dnia .........c.ccceuvuenen.

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasta Zakopane majgcg swa siedzibe
przy ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, zwang dalej ,Zamawiajacym”

w imieniu ktérej dziata:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Barttomiej Bryjak

Naczelnik Wydziatu Strategii i Rozwoju — Andrzej Hatadyna

za kontrasygnatg Skarbnika Miasta — Heleny Mamcarz

a

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji
tresci ofert nr BZP.271....... 2024, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy
§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktérych szczegdtowy
zakres okreslony jest w ust. 2 - 9.

2. Przedmiotem umowy sg drogowe roboty budowlane polegajgce na remoncie drogi rolnej Cyrhla na
odcinku o diugosci ok. 200 m w ramach zadania inwestycyjnego:

nr 2024/04 o nazwie ,,Remont drogi rolnej Cyrhla”

3. Przedmiot Umowy szczegdtowo opisuja:

1) dokumentacja projektowa (materiaty zgtoszeniowe i projekt wykonawczy),

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB),

3) zapisy, postanowienia i obowigzki wynikajgce z posiadanych przez Zamawiajgcego zezwolenh
na roboty budowlane,

4) przedmiar robot,

5) przedmiotem zamdwienia jest rowniez taki element sktadowy nieujety w ww. dokumentacji bez
wykonania ktorego, odbiér i eksploatacja przedmiotu zamowienia nie jest mozliwa z przyczyn
prawnych i technicznych.

4. Zakres prac i robét stanowigcych przedmiot zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia przedmiotowych robét
budowlanych z dokonaniem wszelkich uzgodnien i uzyskaniem wszelkich dokumentow
pozwalajgcych wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu,

2) zgtoszenie rozpoczecia robét budowlanych do wiasciwego organu nadzoru budowlanego (jezeli
zachodzi taka konieczno$¢),

3) przygotowanie wszystkich niezbednych materiatéw i wnioskéw do zarzadcow sieci w zakresie
przebudowy sieci lub usunigecia kolizji, fgcznie z aktualizacjg posiadanych warunkéw wydanych
przez poszczegoélnych zarzadcow sieci oraz aktualizacjg branzowych projektéw wykonawczych
i ich uzgodnien (jezeli zachodzi taka koniecznosc)

4) wykonanie robét pomiarowych geodezyjnych,

5) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zamowienia (w tym ogrodzen tymczasowych i oznakowania terenu budowy),

6) wykonanie wszelkich niezbednych rozbidrek i demontazy wraz z wywiezieniem i utylizacjg
materiatéw i urzgdzen pochodzgcych z rozbiorki,
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7) wykonanie wszelkich robot ziemnych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wraz
z wywozem urobku z terenu budowy, ksztattowaniem niezbednych skarp, korektg wysokosci oraz
nachylenia skarp, itp.,

8) mechaniczne profilowanie oraz zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

9) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

10) wykonanie podbudowy betonowej,

11) wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych typu JOMB zbrojonych o grubosci 12 cm,

12) plantowanie i humusowanie z obsianiem trawg terenéw zielonych oraz rekultywacja terenéw

zielonych w bezposrednim sgsiedztwie drogi,

13) opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie zbroszurowanego operatu
kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Ustawy prawo budowlane, tgcznie z inwentaryzacjg
geodezyjng powykonawczg, opatrzong klauzulg przyjecia do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego.

. Zakres robét objetych Umowg obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac

przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg Umowy bez zakiocen.

. Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich swiadczen, dokonanie wszelkich
naktaddw, jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne badz potrzebne dla
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadajgcym
sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy $wiadczenia, naktady i przygotowania ujete sg
w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane
lub zwigzane z wyposazeniem, ktore nie zostaty doktadnie opisane, winny zostac¢ przez Wykonawce
wykonane w sposOb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.
. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
koniecznosci wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami wykonania przedmiotu
umowy. Na zastosowanie rob6t zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajgcego. Roboty
zamienne nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego uzytkowania,
(ti. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania) przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robdt w celu ich potrgcenia z wynagrodzenia
Wykonawcy okresla niniejsza umowa. Warto$¢ rob6t zaniechanych nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 20 ust. 1.
. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest wiascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel budowlany
nieruchomosciami, na ktérych realizowane jest zadanie inwestycyjne, uzyskat stosowne decyzje
i pozwolenia dla wykonania przedmiotowych robot drogowych.
§2
. Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatbw dostarczonych przez Wykonawce
oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.
. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz odpowiadaé polskim normom, a takze posiada¢ stosowny atest, by¢ zgodne z poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom w miejscu wyprodukowania
lub na placu budowy, jakich wymagac¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, odpowiadac
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji techniczne;.
. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw lub urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Beda to okolicznosci:
1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.
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Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw | urzadzenh
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametrow tych materiatow lub urzgdzen oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu wymaga kazdorazowo
przediozeniu przez Wykonawce stosownych dokumentow uwiarygodniajgcych te materiaty
lub urzgdzenia i ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
po zasiegnieciu opinii autora dokumentacji projektowej oceniajgcej dokumenty uwiarygodniajgce
stosowanie rownowaznikow.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testow
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatdw oraz dostarczy przed ich uzyciem prébki i atesty
materiatéw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje lub urzedy.
Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wiasny koszt. Koszty przeprowadzenia testow
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich
kwalifikacji, doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowo$ci.

Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bgdz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajacego
ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od Zzgdania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru koricowego, dokona¢ zmian tych Swiadczen, usung¢ je lub wykonaé
na nowo.

Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep
do miejsca podigczenia medidw. Odptatnosé za dostawe medidw regulujg odrebne umowy
zawierane pomiedzy Wykonawca, a dostawcami mediéw lub zarzgdcami nieruchomosci, na ktérych
realizowany jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji
zamowienia wszelkich kosztéw zwigzanych z dostawg i zuzyciem medidow niezbednych
do wykonania zamowienia. W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie zawarcie
umowy na dostawe energii elektrycznej na caty okres realizacji inwestyciji.

10.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisujacg przedmiot zamowienia, dokonat

wizji lokalnej w miejscu wykonywania robét oraz dokonat wtasnych kalkulacji, pomiaréw i obliczen
i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu umowy.

11.Wykonawca oswiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata

mu przekazana.

Podwykonawcy

1.

§3
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczgcej przedmiotu niniejszej
umowy w zakresie wykonania robét budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami oraz przez
Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, ktérzy w dalszej czesci umowy zwani
sg ,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robét budowlanych wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okreslac¢ terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego
niz 30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialno$ci
za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy,
w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, wraz z czedcig
dokumentacji dotyczgcag wykonania robét okreslonych w projekcie nie zgtosi na pismie zastrzezen
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie
14 dni od przedstawienia mu umowy z Podwykonawca, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie,
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ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy. Jezeli w tresci przedstawionej umowy ustalono termin
zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej w § 15 ust. 5 pkt 4.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci
przedstawionej umowy ustalono termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury
lub rachunku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej
w § 15 ust. 5 pkt 4.

Obowigzkiem okreslonym w ust. 6 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych tgcznie
spetnione sg warunki, tj.: warto$¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5% wynagrodzenia brutto
i mniejsza niz 50 000 zt.

. Zawierajagcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng

odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi
wykonane na podstawie umow przedtozonych Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcow, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatann Podwykonawcow.

10.Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 11.
11.Wysokos¢ kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych

w § 3 okreslono w § 15.

12.W stosunku do Podwykonawcow stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 z zastrzezeniem, ze

odpowiedzialnos¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Obowiazki Zamawiajacego

1.

§4

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do przejecia placu budowy i zatwierdzenia
projektu tymczasowej organizacji ruchu.

2) wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy — w dniu
podpisania Umowy,

3) wydania Wykonawcy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy (zeszytu
Z ponumerowanymi i opieczetowanymi stronami, stanowigcego dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzgcych do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Wykonawcg i projektantem oraz inspektorem nadzoru
inwestorskiego),

4) odebrania wykonanych robdt, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 10 ust. 2.

5) sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia w terminach okre$lonych w Umowie,

6) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) ustanowienia swojego przedstawiciela, wykonujgcego czynnosci administrowania kontraktem
i zapewniajgcego kontakt miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym, wskazanego w § 20 ust. 1.

Obowiazki Wykonawcy

1.

§5
Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajagcym sie bezposrednio
do uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych prob koricowych i odbioréw

i po przeprowadzeniu procedur administracyjnych skutkujgcych mozliwoscig jego uzytkowania.

. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy i przekazac

go Zamawiajgcemu w terminie dokonania odbioru koricowego robét.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczyc
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw art. 10 Prawa budowlanego na proponowane do
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zastosowania materiaty pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robot
z wykorzystaniem tych materiatow.

. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach w formie
pisemnej (papierowej) oraz na ptytach CD i przekaze jg Zamawiajgcemu, co najmniej na 5 dni przed
terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robét wykonanych przez Wykonawce.

. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

. Wykonawca po zakonczeniu robot wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiaty odpadowe
w przyjazny dla srodowiska sposob na wiasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi
inspektorowi nadzoru dokumentacje dotyczacg renowaciji lub utylizacji tych materiatéw.

. Wykonawca na wiasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.

. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktore
sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce wszelkie czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni sg zatrudnieni na umowe o prace, zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy.

10.W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie nie krétszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub

wybrane przez Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
zfozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) ,RODO” (ij. w szczegdlnosci bez nr PESEL, adreséw
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko pracownika, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) ,RODO”.

11.W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - 0sO6b wykonujgcych czynnosci

w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 10 stosuje sie odpowiednio.
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12.W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w wezwaniu
o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien
zwioki, w wysokosci 0,01 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy.

13.Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
gdy Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegdlnosci, gdy zwioka w wykonaniu
obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 10, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin
o 5 dni. Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 podstawie odstgpienia.

14.Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

11)

12)

sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robot i przedtozenia

go do akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robdt w terminie 7 dni od daty

podpisania umowy. W harmonogramie roboét nalezy uwzgledni¢ finansowanie wynikajace

z zapisow § 11 ust. 1 i 2. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane

harmonogramu, zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Harmonogram rzeczowo-

finansowy nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zapisami specyfikacji warunkéw zamowienia, zwanej
dalej SWZ iuzgodnieniami dotyczgcymi tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji
inwestycji.

wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego

rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,

powiadomienia Zarzadcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia

i organizacji robo6t budowlanych oraz o organizacji wewnetrznego ruchu drogowego,

powiadomienia uzytkownikdw nieruchomosci sgsiadujacych z placem budowy o terminie

rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji rob6t budowlanych oraz o organizacji ruchu
drogowego — dojazdowego do tych nieruchomosci,

wykonania wszelkich niezbednych robot przygotowawczych i rozbidrek uwalniajgcych teren

budowy od naniesien budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zaleznosci

od potrzeb,

dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbednych,

tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, sygnalizujgcych i ostrzegawczych,

wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg

starannoscig, bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robdt lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i nhormami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi

w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg techniczng oraz ztozong przez Wykonawce oferta,

odebrania placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, oraz jego odpowiedniego

zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

niezwtocznego wykonania robot zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig,

ubezpieczenia swoich dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia w wysoko$ci co najmniej 330 000,00 zi,

z jednoczesnym zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakonczenia robdt okreslonego
w § 7 ust. 1 pkt 2, tj. do dnia ................. ,

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres
obowigzywania ubezpieczenia o czas niezbedny do usunigcia wad przedmiotu umowy
wskazanych w odbiorze koncowym,

spetnienia wszelkich zobowigzar wobec osbb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem

na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub urzadzen,

uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie

z terenu os6b trzecich, tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo przejazdu itp.

w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami,

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robét rozbiérkowych,

przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.
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15.W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

1) objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajacg odpowiednie dla robét
budowlanych kwalifikacje zawodowe,

2) objecie funkcji kierownikéw robét przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy,

3) obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne
dla wtasciwej realizacji Umowy,

4) obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne
dla wtasciwej realizacji Umowy,

5) nadzér i koordynacje prac podwykonawcow,

6) gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru koncowego przedmiotu
umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

7) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,

8) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy
do momentu odbioru kohcowego,

9) wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone,

10) prowadzenie robét w sposob nie powodujgcy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi
oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepiséw
o ochronie srodowiska i o ruchu drogowym,

11) organizacje, utrzymanie i catlodobowy dozér zaplecza niezbednego dla realizowanych robdt,
w tym doprowadzenie urzadzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy,

12) organizacje i przygotowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t po wczesniejszym
ich uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz stosownymi organami i instytucjami.

16.Wykonawca os$wiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie peinita osoba wskazana
w § 20 ust. 3.

17.Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
w szczegoélnosci przepisami BHP, a takze, ze bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne
oznaczone widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej
oraz narzedzia.

18.Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé¢ za:

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
b) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
c) przeszkolenie stanowiskowe.

19.Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane
w§20ust. 2i 3.

20.We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowaé sie bedzie
bezposdrednio i wylgcznie z Zamawiajagcym, w imieniu, ktérego wystepujg przedstawiciele
Zamawiajgcego - wskazani w § 20 ust. 1.

21.Wykonawca jest obowigzany odsungé¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktora przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek
sposob nalezytemu wykonaniu Umowy.

22.Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia robét oraz ze warunki prowadzenia rob6t sg mu znane.

23.Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

24 Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych
o0s6b sprawujgcych nadzor ze strony Zamawiajgcego.

25.0 zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego i jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za szkode wyniklg wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.
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26.W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru kohcowego przedmiotu umowy,
Wykonawca odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na jego
terenie.

27.0bowigzkiem Wykonawcy jest:

1) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizaciji
zamowienia (w tym: ogrodzen tymczasowych, oznakowania terenu budowy, znakéw zwigzanych
z tymczasowg organizacjg ruchu oraz catodobowym dozorem placu budowy, istniejgcej
infrastruktury, sktadowanych materiatéw budowlanych i sprzetu, itp.),

2) dokonanie niezwtocznie zmian zabezpieczen, oznakowan lub czynnosci organizacyjnych
na kazdorazowy wniosek Zamawiajgcego Ilub innych jednostek, stuzb i organéw
odpowiedzialnych za bezpieczenhstwo pojazdow i pieszych w drogowym ruchu publicznym.

28.Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie
tablice informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong przez

Zamawiajgcego w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym

w chwili przekazania placu budowy.

29.Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagajg
tego realizowane roboty lub na pisemne zgdanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy
oraz dostarczy¢ lub wykonaé wszelkie tymczasowe urzadzenia lub konstrukcje zabezpieczajgce
i ochronne, w szczegdlnosci chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze
zapewnic¢ ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.

30.Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

31.W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych, bedzie wiasciwie sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, usuwat odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

32.Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia danych

i informacji ustawg wymaganych.

33.Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organéw
administracji publicznej oraz oséb trzecich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajgcych z przepiséw
Prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

34.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za wszelkie
szkody powstate na placu budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegolnosci

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych wypadkow,

dotyczace pracownikow i osbéb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody

polegajgce na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Nadzér inwestorski
§6
1. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 20 ust. 4.
2. Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.
3. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych w Umowie

i przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robot z wydanymi decyzjami
pozwalajgcymi realizowa¢ budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatdbw nie posiadajgcych atestow Ilub certyfikatow
lub innych wymaganych dokumentéw okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

3) sprawdza jakos¢é wykonywanych robot oraz zainstalowanych urzgdzen i wyposazenia, a takze
nie dopuszcza do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

4) sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych roboét, zatwierdzajgc
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu,
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6) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych i gotowych
elementow,
7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce,
8) sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:
a) stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) Srodkéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,
c) $rodkdéw ochrony twarzy i oczu.
Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpien od dokumentac;ji
projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:
1) wysokosci wynagrodzenia,
2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych (TER).
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustaleh wykraczajgcych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjatkiem przypadkéw
wyraznie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia
Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzarn wynikajacych z Umowy.
Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg miaty forme pisemng
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjgtkowych lub zagrozenia, jesli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowaé sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuaciji
potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.
Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikow Wykonawcy, ktorzy
nie stosujg przepiséw bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualnej.
Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wylgcznie przez zapisy w dzienniku budowy
z powiadomieniem Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, przedstawicielowi
Zamawiajgcego, projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz
dostep do dziennika budowy.

Termin realizacji Umowy

1.

§7

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:
1) rozpoczecie robét budowlanych nastgpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, o ktérym

mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy,
2) catkowite zakonczenie przedmiotu umowy w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy, tj.

do dnia ................ r.
Terminy wykonania i realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wg zalgczonego do SWZ wzoru, ktory Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i uzgodnié¢
z Zamawiajgcym w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie p6zniej
niz przed przystapieniem do robdét.
W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpdzniej przed
podpisaniem aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

§8

W razie opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy badz dokumentacji termin
rozpoczecia i zakohczenia robot, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opdznienia.
Przesunigcie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.
W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robo6t dodatkowych Ilub zamiennych
niezawinionych przez Wykonawce, termin zakonczenia robot bgadz ich poszczegdlnych etapéw
moze ulec przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy
z zastrzezeniem § 7 ust. 3.
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3.

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powodow
wskazanych w ust. 2 nie bedg traktowane jako niedotrzymanie obowigzkéw okreslonych Umowag
i nie bedg podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg
strone.

Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére maja wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ Ilub, ktére, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet
po przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw
dla uniknigcia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdélnosci takie wydarzenia,
jak zamieszki, protesty mieszkancéw, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany,
trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

Odbioér przedmiotu Umowy

1.

§9

Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr koncowy,

3) odbidr usuniecia wad,

4) odbiér gwarancyjny,

5) odbiér pogwarancyjny — dokonany nie wczeéniej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania
gwarancji oraz rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Gotowos¢ do odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem

do dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowosci

pisemnie, mailowo lub telefonicznie.

. Odbiorow roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru

inwestorskiego stwierdzajgc wykonanie robét i zezwalajgc na kontynuacije dalszych robdt wpisem
do dziennika robot w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

. Odbioru koncowego, odbioru usuniecia wad, odbioru pogwarancyjnego dokonuje komisja,

ktérg powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajqg sie przy udziale inspektora nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajacego sktadajgc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaswiadczenia z wtasciwych jednostek i organdw,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz dokument
potwierdzajgcy ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej umozliwiajgcej uzytkowanie
obiektu po zakonczeniu robét budowlanych objetych umowa. Informacje pisemng o tej gotowosci
wykonawca sktada Zamawiajagcemu na 5 dni przed data gotowosci do odbioru koncowego.
Odbior koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje
powotywang przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli to konieczne projektanta oraz innych osdb wskazanych przez
Zamawiajgcego.

. Warunkiem przystgpienia komisji do odbioru kohcowego jest przedstawienie przez Wykonawce

inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie okreslonym w ust. 5 dokumentacji budowy oraz
dokumentacji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie
odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem inspektoréw nadzoru inwestorskiego
na stronie tytutowej dokumentacji powykonawczej.

. Przed odbiorem koncowym i odbiorami robét zanikajacych/ulegajacych zakryciu Wykonawca

przeprowadzi przewidziane przepisami proby i badania techniczne w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badan zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca w trakcie czynnos$ci odbioru koncowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbiér robot
ptatnych wszystkimi fakturami przejSciowymi, w zaleznosci od okolicznosci przedstawia:

1) oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcéw przy wykonywaniu zaméwienia,

2) oswiadczenia Podwykonawcéw o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,
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3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub jego pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wypfaty,

4) zestawienie wynagrodzen naleznych Podwykonawcom, nie wyptaconych do dnia odbioru wraz z
podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zaptaty,

5) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktéorych Wykonawca odmawia
wykonania wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy.

10.Z odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzadza protokdt, do ktdérego dotgcza: m.in.: powykonawczy
wykaz elementéw rozliczeniowych opisany w § 11 ust. 11 i w zalezno$ci od zaistnienia
poszczegdlnych okoliczno$ci dokumenty wymienione w ust. 9.

11.Gotowos¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na piSmie na 3 dni przed
datg gotowosci do odbioru usunigcia wad nadajgcych sie do usuniecia.

12.0dbiér usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, w terminie
3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

13.W razie zgtoszenia zastrzezen do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.
14.Strony postanawiajg, ze ze wszystkich czynnosci odbioru bedzie spisywany protokét zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone.

15.Przez termin zakonczenia robét i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
strony rozumiejg termin zgtoszenia gotowosci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym
dziennika budowy, zaswiadczen z wiadciwych jednostek i organdw, $wiadectw technicznych
i dokumentéw gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz podlegajgcej wykonaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

16.Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na pismie
nie pézniej niz do 14 dni przed jego data.

17.0dbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Uzytkownika, w terminie okre$lonym w dokumencie gwarancyjnym.

18.W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér pogwarancyjny moze by¢
dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

10

1. Przez usterke strony rozumiejg wade nadajac§a sie do usunigcia.

2. Jezeli podczas odbioru robét zanikajacych badz ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego
zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie usterek. W razie nieusuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
ma prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc roszczenie
0 naprawienie szkody:

a) dokona¢ odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy
lub zgda¢ wydtuzenia terminu udzielanej na nie gwarancji — jezeli wady nie sg istotne,
tj. nie uniemozliwiajg wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sg istotne,
tj. uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy

§11
1. Za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong ofertg Wykonawcy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSCi: ....cvcveeennnenn PLN brutto (stownie: ............... PLN).
Takie wynagrodzenie Wykonawcy bedzie zawiera¢ podatek od towardw i ustug (VAT ..... %) w

kwocie ....cceevveinnns PLN.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w catosci w roku 2024 (ptatne na
podstawie maksymalnie dwoch faktur).
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3. Dopuszcza sie mozliwos¢ wyptaty wynagrodzenia w innych czesciach, niz wynikajgcych z ust. 2
po uprzednim zawarciu aneksu do umowy z zachowaniem przepiséw o finansach publicznych.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 nie moze przekroczy¢ 100% ceny ryczattowej brutto
za skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robét dla zadania.

5. Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu
ust. 11.

6. Nalezno$ci wynikajgce z faktur bedg ptatne w formie przelewu bankowego na rachunki bankowe
wskazane na fakturze w ciggu 14 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionej przez Wykonawce
faktury VAT z zastrzezeniem ust. 5 i 17 do 20.

7. Naleznos$¢ wynikajgca ze wszystkich faktur dotyczacych wynagrodzenia Wykonawcy wyptacanego
w czesciach opisanego w ust. 1 bedzie wyptacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez
niego, w terminie poprzedzajgcym dokonanie wyptaty naleznego mu wynagrodzenia, dowodoéw
wypfacenia przez niego catosci wyptat naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy z Wykonawcg i brali udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, z zastrzezeniem § 9 ust. 9.

8. Zamawiajacy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowoddéw w terminie wskazanym w ust. 7.

9. Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu
wystawienia faktury.

10.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

1) koszty robét i materiatéw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej,
niezbednych do wykonania poszczegolnych asortymentéw robét wyszczegdlnionych w TER,
ktére sg niezbedne dla wykonania cato$ci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz
obowigzujgcymi przepisami,

2) koszty wlasne Wykonawcy, jak rowniez jego podwykonawcow,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy,
tj. np. optaty na rzecz administratoréw sieci,

4) koszty obowigzkowych przegladéw urzadzeh budowlanych lub wyposazenia wynikajgcych
z gwarancji producentéw lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zamdwienia
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwaranciji.

11.Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczy wykaz wycenionych
elementéw rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczonej do oferty
z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg oraz
wskazaniem warto$ci tych robdt.

12.Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

13.Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jak
najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci,
brakéw lub innych wad w dokumentac;ji projektowej cigzg na wykonawcy zamowienia. Zamawiajacy
zaleca szczegotowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, STWiOR oraz przysziego placu
budowy.

14.W przypadku niewykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej (robét
zaniechanych) sposéb obliczenia wartosci tych robét, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie
nastepujgcy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w TER nastgpi odliczenie
warto$ci tego elementu, okreslonej w TER, od ogdlnej warto$ci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci
niewykonanej tego elementu nastgpi w nastepujacy sposéb:

a) Zamawiajacy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych robot do
wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,
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b) w przypadku, gdy sposéb przedstawiony w pkt a bytby za bardzo niedoktadny lub nastgpitby
brak uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczyé proporcje wartosci
niewykonanej czesci danego elementu do wartosci catego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego w oparciu
o odpowiednie katalogi naktadéw rzeczowych, rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz
sprzetu, z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

c) po wyliczeniu proporcji w sposdb wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona wartos¢
niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem pkt
aipktb,

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia ryczaftowego
wymienionego w ust. 1 w przypadku braku koniecznosci wykonywania czynnosci
lub przedmiotu, opisanych w zakresie przedmiotu zamdwienia w zatgczniku nr 1 do Umowy.
Wynagrodzenie zostanie zmniejszone o odpowiednie kwoty wykazane przez Wykonawce
w dotgczonym do oferty wycenionym zakresie przedmiotu zaméwienia stanowigcym zatgcznik nr
1 do Umowy o nazwie tabela elementéw rozliczeniowych (TER), lecz nie wiecej niz o 20% kwoty,
o ktérej mowa w ust. 1.

15.Zamiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu

Umowy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszej Umowy.

16.W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 10 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane

w ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposéb tam opisany.

17.0stateczna wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w ust. 1.

18.W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy, Wykonawca
ztozy oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

19.Podstawg wyptaty faktur jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru zawansowania
rob6t umozliwiajgcego jej wyptate w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy
oraz dopetnienia warunkéw okreslonych w § 9 ust. 9i § 11 ust. 7 i 8. Podstawa zaptaty faktury
konncowej jest protokét odbioru konncowego robét.

20.Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wylgcznie po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa
w ust. 19.

21.Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane - Urzad

Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres:

Urzad Miasta Zakopane, Kos$ciuszki 13, 34-500 Zakopane z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy

do chwili odbioru koncowego, moze listem poleconym podac¢ do wiadomosci Wykonawcy nowy adres

obowigzujgcy dla doreczen faktur.
22.Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile ztozenia

Zlecenia zapfaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku Zamawiajgcego

byly zgromadzone wystarczajgce srodki; w odmiennym przypadku za zaptate uwaza sie chwile,

w ktorej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

23.Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

24 Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem
3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Gwarancja i rekojmia
§12

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ...... - miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

2. Zakres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajgcemu i przyjetego przez niego najpdzniej w momencie odbioru kohcowego,
ktérego wzor stanowi zatgcznik do SWZ.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce warto$é
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robdt, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
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. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujacym
mu z tytutu rekojmi za wady.
. Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktérego okres gwarancji juz minat, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu
elementach.
. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady,
a datg ich usuniecia.
. Jezeli naprawa wad wytaczyta z mozliwo$ci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 rowniez dla tych elementéw.
. Wykonawca organizuje na witasny koszt przeglagdy gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikdéw, inspektora nadzoru,
a gdy zajdzie uzasadniona potrzeba rowniez z udziatem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.
. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwo$ci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane,
jako odmowa usunigecia wady.

§13
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy
od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.
. Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usunigcia wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
. W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usunigecia wszelkich wad, jakie
wystgpig w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczgcych w robotach
inzynieréw, architektéw oraz przedsigbiorcéw. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy
wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéw.

14

. O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwgrancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej w terminie 7 dni.
. Zamawiajgcy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.
. Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych terminéw listu poleconego.
. Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym
niz 1 miesigc wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego
na pismie przed uptywem okresu rekojmi.
. Termin usuniecia wad okresla Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg, biorgc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.
. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.
. Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidlowo oceniane
pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzadzenia protokotu.
. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed
dokonaniem ogledzin.
. Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezpos$rednio po zakonczeniu
dziatania komisji.

10.Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.
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11.W przypadku opédznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji

lub rekojmi, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

12.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy z kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztow
przekraczajagcych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy - Wykonawca
zostanie obcigzony roznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktorej termin
zaptaty wynosi¢ bedzie 14 dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

1.

15
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare u?nowna w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 11 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w zakonczeniu wykonania przedmiotu
umowy, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwarancji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie,
lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1.

. Wykonawca zapfaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego
obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczesniejszego pisemnego upomnienia ze strony
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1.

. Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za:

1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany

3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi lub jej
zmiany,

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zi

za niezastosowanie przez wtasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkow

ochrony indywidualnej, ktéorych wymog stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach

w szczegolnosci:

1) hetméw ochronnych,

2) srodkéw ochrony twarzy,

3) srodkdw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktdrej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zi

za niezastosowanie przez wtasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy

ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez

Zamawiajgcego z zgdaniem zapfacenia kary. W razie zwtoki w zaptacie kary Zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5% warto$ci wynagrodzenia

catkowitego brutto, tj. kwote ................ zt,

10.Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu odbedzie

sie wg nastepujgcych zasad:

1) pierwsza czes¢ w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia tj. .............. zt zostanie zwrécona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego robét,
2) druga czes¢ w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia tj. ......ccceuenenns zt zostanie zwrdcona

Wykonawcy w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci.
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11.Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim
okreslonych.

12.Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji.

13.Naliczenie kar umownych nie wylgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

14.Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
na podstawie umowy. W przypadku braku mozliwo$ci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zobowigzany zapfaci¢ kare umowng w terminie 7 dni od wezwania go do zaptaty
przez Zamawiajgcego.

15.Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

16.Wartos$¢ kar umownych ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych w ust. 5, 6 i 7 Wykonawca
zapfaci w ciggu 7 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

17.£aczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 30% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1.

18.Wykonawca ustanowi przediuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

16

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowgq w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 11 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn
lezagcych po stronie Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,03% warto$ci wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 11 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w rozpoczeciu odbioru koncowego, zgodnie
z § 9 ust. 6, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokos$ci 0,01% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 11 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego,
zgodnie z § 9 ust. 16, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1.

4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

§17

Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie

odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar umownych, wyrzgdzong na skutek

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
18

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci I?odeksu cywilnego i Prawa zamoéwieh publicznych
stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujgcych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie likwidacji dziatalnosci Wykonawcy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia robét budowlanych
okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robét) bez uzasadnionych przyczyn
nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy
nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajagcy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i zawieraé
uzasadnienie.
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3.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robot budowlanych zgodnie
z dokumentacjag, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg warunkéw zamowienia oraz
zfozong ofertg Zamawiajgcy moze nakazaé Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot objetych
Umowg i powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robot objetych Umowg innym podmiotom na koszt
Wykonawcy.

§19

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1.

2.

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegoétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé

wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie

od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét przerwanych oraz robot

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktéore Wykonawca

nie odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza

przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzehn okreslonych w ust. 3, ktérych nie da
sie zagospodarowac na innych placach budowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektow
zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, chyba,
ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy z dniem odbioru robot.

Informacje kontaktowe

§ 20

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacja niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:

1.

2.

3.

Zamawiajacy:
1) nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
) nabywca — faktura VAT: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
) ulica: ul. Kosciuszki 13
) kod miejscowos¢: 34-500 Zakopane
) NIP 736 000 77 98
) Regon 491893279
) osoba reprezentujgca Zamawiajgcego — Pawel Stodyczka
) Tel. 018 20 20 480

O NO O~ WN

9) e-mail: inwestycje@zakopane.eu,
Wykonawca:

1) Nazwa:

2) ulica:

3) kod, miejscowosé:

4) NIP:

5) osoba reprezentujgca Wykonawce:
6) tel.

7) e-mail:

Kierownik Budowy:
1) nazwisko, imie:
2) tel.:
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4.

3)

e-mail:

Inspektor nadzoru inwestorskiego - koordynator

1)
2)
3)

nazwisko, imie:
tel.:
e-mail:

Postanowienia koncowe

§ 21

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane tylko pod warunkiem
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2.
3.

Do

zmiany informacji kontaktowych, o ktérych mowa w § 20 Umowy nie stosuje sie zapisu ust. 1.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ rowniez w przypadkach okreslonych w art. 455 Ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz w nastepujgcych przypadkach:

1)

3)
4)
5)

zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow

wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi

spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest zmienié
kierownika budowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku

Zamawiajgcego,

zmiany 0s6b reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistow (kierownikéw budowy, inspektoréow

nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej réwnowazonymi

uprawnieniami, w przypadku ich smierci, rezygnacji z petnienia obowigzkdéw, utraty uprawnien
itp.,

zmian podwykonawcy przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

zmiany terminu wykonania umowy o0 czas opodznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi
lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

b) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,

c) szczegodlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciggtych (co najmniej 7-
odniowych) opadéw atmosferycznych lub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét zgodnie z STWIOR i majgcych wptyw na opdéznienie rozpoczecia lub
zakonczenia robot niezbednych do zrealizowania obiektu,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,

e) opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robét,

f) zmiany przez Zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,

g) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

h) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub  innych
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektéw lub przedmiotéw o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,

k) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, odstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe i wymagajgcych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa
budowlanego,

[) wystgpienia robét budowlanych koniecznych do wykonania, majacych $ciste powigzanie
z robotami budowlanymi podstawowymi, ktdérych wiasciwe wykonanie jest uzaleznione
od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji rob6t budowlanych, nie przewidzianych
w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji warunkéw zaméwienia,

m) przekroczenia ustawowych terminéw wydania Wykonawcy przez organy administraciji
lub innych instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,
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n) odmowy lub opdznienia ustawowych terminéw wydania przez ww. organy wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia w postaci:

a) koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zaméwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury = podziemnej  sieci, instalacji lub  innych
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zamodwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajgcych

z

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania roboét i nie odstepujg w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia
na budowe w ramach art. 36a ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6
ustawy z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robdt i odstepujg
w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia
na budowe przy dopetnieniu procedur art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

c) wad dokumentac;ji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,

zmiany wysokosci wynagrodzenia:

a) na skutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy, jednak nie wiecej niz 20 %
wartosci wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 11 ust. 1,

b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towaréw i ustug z zastrzezeniem, ze zmianie ulegnie
cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a wartos¢ netto wynagrodzenia nie zmieni sie,

c) w przypadku wystgpienia robét budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robét budowlanych,
nie przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji warunkéw
zaméwienia, a ktérych wartos¢ nie przekroczy 15 % wartosci zamowienia podstawowego.

4. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przedtuzenia umowy w zakresie, w jakim
uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opdznienie z jego strony tgcznie z btedem
lub opdéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.

5. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci

wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy Prawo zamdwieh publicznych
i ustawy o finansach publicznych.

1.

2.

§ 23

Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sgdy wtasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Przed wystgpieniem na droge sagdowg Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania polubownego
polegajgcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutéw wobec jednej ze Stron na pismie.
Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.
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4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do wystgpienia
na droge sgdowa.

Klauzula salwatoryjna

§24
Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwierac¢ bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposdb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu,
co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

25

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
a jeden dla Wykonawcy.

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych
§ 26

1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”:

2. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Gmina Miasta Zakopane
Reprezentowana przez Burmistrza Miasta Zakopane, ul. Tadeusza Kosciuszki 13, 34-500
Zakopane. Z Administratorem mozna kontaktowac sie poprzez adres e-mail: office@zakopane.eu
lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym.

3. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna kontaktowa¢ sie poprzez
adres e-mail: iod@zakopane.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora,
wskazany w pkt 1).

4. Dane osobowe przetwarzane sg w celu zawarcia umowy oraz realizacji umowy na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktérej strong jest osoba,
ktérej dane dotyczg, lub do podjecia dziatan na Zzgdanie osoby, ktérej dane dotycza, przed
zawarciem umowy, a takze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO tj. przetwarzanie jest niezbedne
do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na Administratorze.

5. Przetwarzanie danych osobowych oséb reprezentujgcych lub wskazanych do kontaktu, moze
obejmowacé nastepujgce kategorie danych: imie i nazwisko, stanowisko oraz stuzbowe dane
kontaktowe (np. numer telefonu, adres email).

6. Dane osobowe mogg by¢ udostepniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na
podstawie przepiséw prawa w tym m.in. ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej (tj. Dz.U. 2022 poz. 902) lub uméw zawartych z Administratorem.

7. Dane osobowe bedg przechowywane przez okres trwania umowy, a nastepnie przez okres
archiwizacji zgodnie z ustawg z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj.
Dz.U. z 2020 r. poz. 164) tj. przez 5 lub 10 lat w zaleznosci od rodzaju zamowienia.

8. W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych, przystuguje Pani/Panu:

9. prawo dostepu do tresci danych, na zasadach wskazanych w art. 15 RODO;

10. prawo do sprostowania danych, na zasadach wskazanych w art. 16 RODO;

11. prawo do usuniecia danych, na zasadach wskazanych w art. 17 RODO;

12. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach wskazanych w art. 18 RODO;

13. prawo do przenoszenia danych, na zasadach wskazanych w art. 20 RODO.

14. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodnie z przepisami prawa do
organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl.

15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia Umowy i wywigzania sie
Zleceniodawcy z obowigzkow ptatnika. Konsekwencjg odmowy podania danych osobowych bedzie
brak mozliwosci zawarcia Umowy.

16. Dane moga by¢ pozyskane przez Administratora w sposob inny niz bezposrednio od osoby, ktorej
dane dotycza tj. od Wykonawcy.
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17. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania wszystkim osobom wskazanym w niniejszej umowie,
w tym wszystkim osobom reprezentujgcym go oraz wskazanym przez niego do kontaktu, informaciji
zawartych w powyzszej klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych.

Zatgczniki:
1) Tabela Elementéw Rozliczeniowych,
2) Wzér Dokumentu Gwarancyjnego,

Zamawiajacy: Wykonawca:
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