2P.272.6.2020 Zatacznik nr 2 do SIWZ
- projekt -

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ZP.273.....2020
do postepowania nr ZP.272.6.2020

zawarta w dniu ... 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu z Wykonawcg
wybranym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego (ZP.272.6.2020) na roboty budowlane polegajace na budowie hali sportowej wraz ze
strzelnicg przy Zespole Szkot im. Wiadystawa Orkana w Marcinkowicach.

Umowa zostata zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosgdeckiego

pomiedzy:

Powiatem Nowosadeckim,

z siedziba: ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

NIP: 734-35-44-080

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Nowosadeckiego, w osobach:
Marka Kwiatkowskiego - Starosty Nowosadeckiego
Antoniego Koszyka - Wicestarosty Nowosgadeckiego,
zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

b Yo bA1 T USSR
NIP: et e

PESEL/REGON: ..ocoeveeeeveeecteeceteee e

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

PRZEDMIOT UMOWY:

81
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych polegajacych
na budowie hali sportowej wraz ze strzelnica przy Zespole Szkét im. Wtiadystawa Orkana
w Marcinkowicach wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
2.  Zakres rzeczowy przedmiotowych robét budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:

a) roboty rozbiorkowe,

b) roboty ziemne,

c) roboty fundamentowe i izolacyjne,

d) roboty zwigzane z wykonaniem $cian konstrukcyjnych,

e) roboty dekarskie,

f) roboty stolarskie i $lusarskie zwigzane ze stolarka okienng i drzwiowa,

g) roboty tynkarskie i malarskie,

h) roboty posadzkarskie,

i) roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej, wod-kan., c.o., gazowej, p.poz. i wentylacji
mechanicznej,

j) roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej,

k) prace zwigzane z montazem trybuny oraz wyposazenia hali sportowej i strzelnicy,

[) roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu (wykonanie ciggéw pieszych, odcinka drogi dojazdowej
oraz placéw postojowych, wykonanie zagospodarowania terenu zielenia, montaz matej architektury
i stojakdw rowerowych).

Przedmiot zamodwienia obejmuje réwniez obstuge geodezyjng i geologiczng, uruchomienie wykonanych

instalacji, przeszkolenie uzytkownika, uzyskanie wszystkich zezwolen i decyzji wymaganych przepisami

prawa budowlanego umozliwiajagcymi uzytkowanie przedmiotowego budynku zgodnie z jego

przeznaczeniem.
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Miejsce realizacji robdt budowlanych: teren Zespotu Szkét im. Wtadystawa Orkana w Marcinkowicach,
33-393 Marcinkowice 1, dziatka nr 161/21, m. Marcinkowice, obr. 0014 Marcinkowice, gm. Chetmiec,
powiat nowosgdecki, wojewddztwo matopolskie.

Zakres rzeczowy robot zostat szczegétowo opisany w:

a) Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy, tj. w specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia (SIWZ),

b) Zataczniku nr 2 do niniejszej umowy, tj. w dokumentacji technicznej, na ktdra sktadaja sie:

e projekty budowlane z rysunkami wykonawczymi i uzgodnieniami,

przedmiar robdt oraz kosztorys ofertowy, z uwzglednieniem ryczattowej formy wynagrodzenia,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

bioz,

decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe, oraz

pozwolenie Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na usuniecie drzew,

zwanej dalej ,dokumentacjq techniczng” lub ,,dokumentacjqg projektowgq”.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, dokumentacjg

techniczng oraz miejscem wykonania zamdwienia. Zamdwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen

i wykona zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za

cene podang w ofercie, ktéra jest ceng ryczattowg i niezmienng z zastrzezeniem zmian, o ktérych mowa

w §10i §10' niniejszej umowy.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy uzyskat w dniu 16.03.2020 r. Decyzje nr 467/2020 Starosty Nowosgdeckiego o zatwierdzeniu

projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe obejmujgcego: budowe budynku hali

sportowej z widownig i zapleczem wraz z instalacjami, uktadu komunikacji wewnetrznej wraz z miejscami
postojowymi, instalacji zbiornikowej gazu wraz z trzema podziemnymi zbiornikami (o tgcznej pojemnosci

19,5 m3), zbiornika na wody opadowe (petnigcego réwniez funkcje zbiornika p.poz.), odcinka sieci

kanalizacji sanitarnej, obiektéw matej architektury oraz oswietlenia terenu na dz. ew. nr 161/21 potozone;j

w obr. ew. Marcinkowice, gm. Chetmiec. Decyzja stata sie ostateczna z dniem 17.03.2020 r.

Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ powotywania sie przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu i tresci

umowy jako podstawe zwiekszenia wynagrodzenia z jakichkolwiek powodow.

Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

/tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843/, dalej ,ustawy Pzp”, okresla wymagania dotyczgce zatrudnienia

przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osoby/osob wykonujacej/-ych

wskazane ponizej czynnosci, gdyz wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb

okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.

poz. 1040 ze zm./:

1) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktdrych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia:

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przez caty okres realizacji zamdwienia
zatrudniat na umowe o prace osoby wykonujace czynnosci:

- w zakresie prac ziemnych,

- w zakresie prac murarskich,

- w zakresie prac izolacyjnych,

- w zakresie prac zbrojeniowych,

- w zakresie prac tynkarskich,

- w zakresie prac dekarskich,

- w zakresie montazu stolarki okiennej i drzwiowej,

- w zakresie prac posadzkarskich,

- w zakresie prac fliziarskich,

- w zakresie wykonania instalacji elektrycznej,

- w zakresie wykonania instalacji wod-kan., c.o., gazowej, p.poz. i wentylacji mechaniczne;j,
- w zakresie prac malarskich,

- w zakresie prac ciesielskich,

- w zakresie prac zwigzanych z montazem wyposazenia,

- w zakresie prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

2)  sposdb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy dostarczy Zamawiajgcemu
wykaz oséb, ktére bedg wykonywaty opisane powyzej czynnosci na podstawie umowy o prace.
Wykaz oséb musi zawiera¢ dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
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umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. Zatrudnienie powinno trwac
minimalnie przez okres wykonywania odpowiednich czynnosci, o ktérych mowa w ust. 8.

3) uprawnienia Zamawiajgcego w_zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych
wymagan:

e Zamawiajgcy ma prawo w kazdym momencie realizacji zamodwienia zwrdci¢ sie do Wykonawcy
o przedtozenie aktualnego wykazu oséb wykonujgcych opisane powyzej czynnosci na podstawie
umowy o prace, natomiast Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ ten wykaz Zamawiajgcemu
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od pisemnego wezwania; wykaz powinien
zawierac elementy wymienione w pkt 2),

e w przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby/oséb wykonujgcej/-ych wskazane powyzej czynnos$ci, Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
niespetnienia tego wymogu,

e naruszenie obowigzku udokumentowania zatrudnienia oséb wykonujacych wymienione powyzej
czynnosci, opisanego w pkt 2) oraz w pkt 3) tiret 1 traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/os6b wykonujgcej/-ych
wskazane powyzej czynnosci, w takiej sytuacji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu w/w wykazu; jezeli zwtoka przekroczy 10
dni Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy i prawo do
naliczenia kary umownej w wysokosci 30% ceny oferty Wykonawcy,

e w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji
Pracy o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez Wykonawce obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 8.

§2
Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktada sie:
1) wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng, oraz
2) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

TERMINY REALIZACII:

§3
1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy za protokotem zdawczo — odbiorczym w_terminie do
14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
3. Termin zakonczenia wykonania (realizacji) przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
uzytkowanie: do dnia 30 czerwca 2022 r.

NADZOR:
84
1. Nadzér nad realizacja robdét sprawowal bedzie w imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru
INWESTOTSKIBEO! .ttt sttt et ettt e teste st a et s sae et saesessesees st ebestessaesbesses st essebeseassasessesasestensnnates
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizuje obowigzki okreslone przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm./ dotyczace inspektora
nadzoru inwestorskiego.
3. Wszedzie, gdzie w zapisach niniejszej umowy wystepuje Zamawiajgcy, nalezy przez to rozumie¢ réwniez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie petnionych przez niego obowigzkdw.
4.  Nadzdr inwestorski petni¢ beda:
A) e — posiadajacy uprawnienia budowlane .........ccceovveineivenenneenn w specjalnosci konstrukcyjno
— budowlanej oraz ktéry przez co najmniej 18 miesiecy brat udziat w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego
instytucjg kultury,

o) [ — posiadajacy uprawnienia budowlane .........coineinneenne w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych,

o) I — posiadajacy uprawnienia budowlane .........cooeineinneenne w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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5. Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy w 0SoObie ......ccceiiiiiniinice e, , posiadajgcego uprawnienia budowlane
......................................... w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen nr ..........cccceveeeneee.
oraz ktéry przez co najmniej 18 miesiecy brat udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucja kultury,

b) kierownika robot branzowych w osobie ........ccooveennen. , posiadajacego uprawnienia budowlane
.............................. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen nr .......ccoceeeeevveveeeviveenen ,

c) kierownika robdt branzowych w osobie .........oveeeeenne, , posiadajacego uprawnienia budowlane
.............................. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen nr.......ccccveeeveeeveeeeeeennee.

6. Zastgpienie personelu wykazanego w ust. 5 innymi osobami bedzie mozliwie wytgcznie za zgodg
Zamawiajgcego po wczesniejszym sprawdzeniu, czy zaproponowany przez Wykonawce personel zastepczy
posiada wymagane przez prawo uprawnienia budowlane wskazane odpowiednio w ust. 5 lit. a), b) i c).

7.  Nadzor autorski petni¢ bedzie: ARP MANECKI Sp. z 0.0. Sp.k., ul. Wielopole 18B, 31-072 Krakéw

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO:

§5

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robé6t w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie, Kodeksie cywilnym i Prawie budowlanym.

2.  Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, zgodnie z § 3 ust. 2.

3. Zamawiajacy w szczegolnosci przekaze:
a) teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
b) jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j,
c) dziennik budowy i ewentualnie dzienniki montazu.

4. Zamawiajacy dokona odbioru wykonanego przedmiotu umowy na warunkach opisanych w § 12.

5. Zamawiajagcy dokona pfatnosci z tytutu zrealizowanych robdét w terminach i na warunkach
przedstawionych w niniejszej umowie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

86

1. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robdt oraz - jezeli bedzie to
konieczne - wykona na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii. Do obowigzku Wykonawcy nalezy
wykonanie opomiarowanych tymczasowych zasilen dla sieci i instalacji niezbednych dla prowadzenia
robét budowlanych. Na wykonanie niezbednych przytagczen Wykonawca uzyska uzgodnienie
i warunki ich wykonania od gestoréw sieci. Koszty poboru wszystkich medidw zwigzanych z prowadzong
inwestycjg pokryje Wykonawca we wtasnym zakresie.

2. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robot
prowadzonych robdt albo przez personel Wykonawcy, albo przez Podwykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt zabezpieczyé teren budowy, dostarczy¢ i zainstalowaé oraz
utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce /ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze/, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktorej Zamawiajgcy, uzytkownik lub osoba przez nich wskazana
realizowat bedzie czynnosci zwigzane z biezgcymi potrzebami — na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzuje sie umozliwi¢ mu wykonanie tych czynnosci.

5. Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng budowy, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami oraz wykona inwentaryzacje powykonawczg.

6. Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujacego sie na terenie robét budowlanych,
a takze zapewni¢ warunki bezpieczeristwa osobom przebywajgcym na terenie budowy.

7. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdét w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, a takze bedzie usuwat oraz sktadowat i zabezpieczat urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Prawem
budowlanym oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

9. Zamawiajacy i osoby go reprezentujgce majg podczas realizacji inwestycji state prawo wstepu na wtasne
ryzyko na teren budowy, z zastrzezeniem przestrzegania odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren robdét wraz z terenem
przylegtym, doprowadzi¢ go w zakresie nie objetym pracami do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robot
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr robaét.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robot przez Zamawiajgcego
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
Swiadectwa usuniecia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie
wynikte szkody.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie mniejszg niz
wartos¢ brutto robot przewidzianych do wykonania w 2020 roku zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzuje sie do aktualizacji ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej do kwoty nie
mniejszej niz wartosci brutto robdt przewidzianych do wykonania w nastepnych latach zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym uzgodnionym z Zamawiajgcym i kazdorazowego przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii optaconej polisy lub innego dokumentu
potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia OC. Tym samym Wykonawca oswiadcza, ze przez caty okres
realizacji zamdwienia bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie mniejszg niz
wartos¢ brutto robot przewidzianych do wykonania w poszczegdlnych latach zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym uzgodnionym z Zamawiajgcym.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii optaconej
zaktualizowanej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie zaktualizowanego
ubezpieczenia OC, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy i obcigzy¢ Wykonawce karg umowng za
odstgpienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robét rozbiérkowych stanowig
wtasnos¢ Zarzadcy obiektu. Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 797) i jest zobowigzany do
przestrzegania tej ustawy. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (np. odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddéw
do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposdb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru kornicowego przedmiotu umowy.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za powstate w trakcie realizacji zamdéwienia odpady, ich
segregacje, transport i sktadowanie oraz ponosi koszty z tego tytutu. Wykonawca zapewnia we wtasnym
zakresie wywoz i utylizacje odpaddw budowlanych (Smieci, gruz i inne). Przed ich utylizacjg
i wywiezieniem nalezy uzyskac akceptacje Zarzadcy obiektu.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 7 dni sporzadzi wskaznik kosztorysowy inwestycji
WHKI, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegdtowych zasad
finansowania inwestycji z budzetu panstwa /Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579/, z uwzglednieniem
etapowania inwestycji.

W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania faktur za wykonane prace etapowo, zgodnie z uzgodnionym
harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Wykonawca po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac teren
prowadzonych robét oraz miejsca sktadowania materiatéw przed dostepem oséb niepowotanych zgodnie
z przepisami BHP, sporzadzi¢ plan BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujgce przepisy
z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewni¢ staty
nadzdér techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez wtasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm
i przepisdw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw przewidzianych w umowie, SIWZ
oraz obowigzujgcych przepisach dotyczacych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow realizujgcych
zadania objete umowa.
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§7

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1.

Informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego na wfasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego (ponowne zakrycie).

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewoddw, ich czesci badz innych
urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego w ramach
wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 2 umowy. W przypadku, gdy stanie sie to z winy Zamawiajgcego lub
0s6b przez niego uprawnionych do przebywania na terenie budowy, naprawa nastepuje na koszt
Zamawiajacego.

DOSTAWA MATERIAtOW:

§8
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy wykorzystaniu materiatow i urzadzen
wtasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 215/,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét oraz pozostatej dokumentacji.
Na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przed wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robot przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.
Na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania
na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jakosci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.
Badania, o ktérych mowa w ust. 3 beda realizowane przez Wykonawce na wifasny koszt.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 7 okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robot jest niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas
gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne z umowg, to koszty tych badan
obcigzajg Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty w gatunku | oraz posiada¢ dla nich wymagane prawem
Swiadectwa, atesty i certyfikaty.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY:

89
Strony ustalajg, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoOwienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg Wykonawcy (Zatacznik nr 3 do
niniejszej umowy), bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
Ustalone wynagrodzenie ryczattowe przystugujgce Wykonawcy z tytutu prawidtowej i terminowej
realizacji umowy wyraza si€ KWOotg: ...eervsssesssessesnnnaes zt brutto (stownie ztotych: ..o
/100).
Zamawiajacy przewiduje dokonywanie ptatnosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2, w czesciach, na
podstawie faktur czesciowych, przy uwzglednieniu zapiséw § 11 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania robét ujetych
w dokumentacji technicznej.
Cena zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, niezbedne do jego wykonania, w tym miedzy
innymi:
a) podatek VAT;
b)  koszty wszelkich robét wykonawczych;
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2a.

2b.

c) koszty wszelkich robdt porzadkowych, w tym takze koszty uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robadt;

d) koszty zagospodarowania terenu budowy;

e) koszty utrzymania zaplecza budowy;

f)  koszty wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robdét;

g) wszelkie optaty i koszty wynikte w zwigzku z prowadzonymi robotami,

h)  koszty zabezpieczenia budynku przed warunkami atmosferycznymi w trakcie wykonywania robét,

i)  koszty zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw terenu dziatki oraz budynkéw, w sgsiedztwie
ktorych prowadzone bedg roboty budowlane,

j)  koszty protokotéw, prob i sprawdzen,

k)  koszty optat za ewentualne zajecie pasa drogowego,

) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowe;j i elektronicznej,

m) koszty zabezpieczenia dojazdu ciezkiego sprzetu i dostaw materiatow na teren budowy,

n) koszty odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciggdw komunikacyjnych, uzytkowanych podczas
trwania kontraktu oraz poniesienia konsekwencji ewentualnych innych szkéd powstatych w trakcie
robét,

o) koszty robdt tymczasowych - zorganizowanie i zlikwidowanie zaplecza dla potrzeb budowy, w tym
wydzielenie pomieszczen dla inspektoréw nadzoru w zapleczu wykonawcy, doprowadzenie wody,
energii elektrycznej, odprowadzenie $ciekdw z pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla
pracownikow oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych,

p) koszty energii elektrycznej, wody, gazu, zrzutu Sciekdw poniesione na potrzeby realizacji
zamowienia,

q) koszty odbioréw zwigzanych ze sprawowaniem nadzoréw jednostek zewnetrznych wynikajgcych
z odrebnych przepiséw takich jak miedzy innymi przytgczen sieci telekomunikacyjnych,

r)  inne niewymienione z nazwy koszty niezbedne do zrealizowania i odbioru kornicowego przedmiotu
umowy.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu

sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia,

z zastrzezeniem § 10 i § 10’ niniejszej umowy.

Faktura/-y wystawiona/-e przez wykonawce winna/-y zawiera¢ nastepujace okreslenie w polu

»habywca/odbiorca”:

Nabywca: Powiat Nowosadecki, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz, NIP 734-35-44-080

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

W przypadku przestania faktury drogg elektroniczng przy uzyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania,

adresem ,,PEF” Zamawiajgcego jest: NIP 7342615932.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez uprzedniego

pisemnego uzgodnienia warunkéw cesji przez obie strony. Dotyczy to takie wierzytelnosci

podwykonawcdw realizujgcych przedmiot umowy.

§10
Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w przypadku koniecznosci:
a) zaniechania (ograniczenia) przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,
b) odstgpienia od umowy.
W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robot,
dokonany w oparciu o szczegétowy kosztorys (sposdb wyliczenia ceny oferty), przedtozony przez
Wykonawce przed zawarciem umowy, sprawdzony i zatwierdzony przez Zamawiajacego.
W przypadku zaniechania wykonania danego zakresu robot, wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone
odrebnie na podstawie protokotu uzgodnionego przez strony oraz kosztorysu sporzgdzonego na
podstawie sktadnikow cenotwdrczych, na ktérych zostat sporzgdzony kosztorys ofertowy. Wartosé robot
zaniechanych zostanie wyfgczona z wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy.
Cena jednostkowa robét nieobjetych szczegétowym kosztorysem robdt przewidzianych do wykonania
w ramach niniejszego zamdwienia zostanie wyceniona na podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD —
Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie — jak dla woj. matopolskiego, z uwzglednieniem cen na
poziomie s$rednim, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych
z Zamawiajacym.
Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowiazany jest wykonaé roboty zamienne (w stosunku do robét
przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych nastgpi kosztorysem
réznicowym, ktory stanowié¢ bedzie réznice pomiedzy szczegdétowym kosztorysem ofertowym dla robot
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podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys robdt zamiennych nalezy opracowacd
w pierwszej kolejnosci na podstawie sktadnikow cenotwdrczych zawartych w szczegétowym kosztorysie
ofertowym dla robdét podstawowych, a w razie braku poszczegdlnych pozycji kosztorysowych - na
podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD — Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie — jak dla woj.
matopolskiego, z uwzglednieniem cen na poziomie srednim. O koniecznosci wykonania robot zamiennych
Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego
pisma sporzadza kosztorys rdznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
kosztorysu rdznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony dokonajg zmiany
wynagrodzenia.

4. Roboty zamienne mogg by¢ takie wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajacym, wedtug zasad okreslonych w ust. 3.

5. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zgdanie i zaméwienie robdt zamiennych bedzie stanowito dla
Wykonawcy podstawe do wystgpienia z zgdaniem przedtuzenia terminu realizacji robdt. Liczba dni
przedtuzajgcych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z Zamawiajgcym przed
formalnoprawnym zamdwieniem robét zamiennych.

6. Poza wypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia z jakiegokolwiek tytutu chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac. Ryzyko zanizenia w ofercie ceny ryczattowej, poprzez nieuwzglednienie
podczas jej ustalania kosztow prac nieprzewidzianych, spoczywa wytgcznie na Wykonawcy.

ZMIANA UMOWY W ZAKRESIE WYNAGRODZENIA WYKONAWCY:
§ 10’

1. Strony zobowigzujg sie dokonac zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktéorym mowa
w § 9 ust. 2 umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej
z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towarodw i ustug,

2)  zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4)  zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych na podstawie
przepisdw o pracowniczych planach kapitatowych,

- na zasadach i w sposdb okreslony w ust. 2 - 12, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania

umowy przez Wykonawce.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej
mowa w ust. 1 pkt 1), bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie
z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w zycie przepisdéw zmieniajgcych stawke podatku od
towarow i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towardw i ustug.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig, a
wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

4.  Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2) lub 3),
lub 4), bedzie obejmowac¢ wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej
nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie
przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokosé minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub dokonujgcych zmian
w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen
pracownikéw Swiadczgcych prace do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za
prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do
czesSci wynagrodzenia pracownikow Swiadczgcych prace, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia
pracownikom $wiadczacym prace. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
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10.

11.

12.

wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow sSwiadczgcych prace, o ktérych mowa w zdaniu

poprzedzajagcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane

z realizacjg przedmiotu umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktéorym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony

z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem

zawierajgcym w szczegblnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie

Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita badz nastgpi zmiana

wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) lub pkt 4), jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynika¢, w jakim

zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikdédw Swiadczacych
prace, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi -
w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2),

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw sSwiadczacych
prace, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1
pkt 3),

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw sSwiadczacych
prace wraz z kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4).

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest

on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krétszym

niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie wynikaé¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na

koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1), 2)

i3).

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7, Strona, ktora

otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz

wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje

0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 7.

W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje sie odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku

o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH:

§11
Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczany bedzie fakturami czesSciowymi za wykonane roboty
na podstawie czesSciowych protokotéw odbioru wykonanych robét, potwierdzonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego — w terminach i kwotach wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego
oraz zgodnie z zapisami ust. 3 niniejszego paragrafu.
Rozliczenie koricowe przedmiotu umowy nastgpi fakturg koficowg po obustronnym podpisaniu protokotu
odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczony zostanie w trzech etapach w oparciu odpowiednio

o protokoty odbioréw czesciowych, protokét odbioru koricowego robét budowlanych i protokét odbioru

koricowego przedmiotu umowy:

3.1. ETAP PIERWSZY - finansowanie w 2020 r.: do 30% wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 2
niniejszej umowy, jednak w wysokosci nie przekraczajgcej kwoty 4493 500,00 zt brutto, na
podstawie faktury/faktur czesciowej/-ych wystawionej/-ych po dokonanym/-ych czes$ciowym/-ych
odbiorze/odbiorach robot. Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie w tym etapie do 2 (dwdch) faktur
czesciowych. Wykonawca wystawi fakture/-y po podpisaniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce
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protokotu/-6w odbioru cze$ciowego robot budowlanych. Ostateczny termin wystawienia

faktury/faktur w etapie pierwszym uptywa w dniu 30 paZdziernika 2020 roku.

3.2. ETAP DRUGI - finansowanie w 2021 r.: do 35% wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 2 niniejszej
umowy, jednak w_wysokosci nie przekraczajgcej kwoty 5260 500,00 zt brutto, na podstawie
faktury/faktur  czesciowej/-ych  wystawionej/-ych po  dokonanym/-ych  czesciowym/-ych
odbiorze/odbiorach robo6t. Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie w tym etapie do 4 (czterech) faktur
czesciowych.  Wykonawca wystawi fakture/-y po podpisaniu przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu/-0w odbioru cze$ciowego robdt budowlanych. Ostateczny termin
wystawienia faktury/faktur w etapie drugim uptywa w dniu 30 paZdziernika 2021 roku.

3.3. ETAP TRZECI - finansowanie w 2022 r.: w pozostatej wysokosci, z tego:

a) do wysokosci 50% pozostatego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (tj. fgcznego
wynagrodzenia pomniejszonego o dokonane przez Zamawiajgcego ptatnosci, o ktérych mowa
powyzej w pkt 3.1. oraz 3.2.). Zamawiajacy dopuszcza wystawienie w tej czesci etapu 1 (jednej)
faktury czesciowej. Wykonawca wystawi fakture po podpisaniu przez Zamawiajgcego i
Wykonawce protokotu odbioru czesciowego robét budowlanych. Ostateczny termin wystawienia
faktury w tej czesci etapu trzeciego uptywa w dniu 28 lutego 2022 roku.

b) do wysokosci 30% pozostatego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (tj. tgcznego
wynagrodzenia pomniejszonego o dokonane przez Zamawiajgcego ptatnosci, o ktérych mowa
powyzej w pkt 3.1. oraz 3.2). Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie w tej czesci etapu 1 (jednej)
faktury czesciowej. Wykonawca wystawi fakture w tej czesci etapu trzeciego niezwtocznie po
podpisaniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koricowego robdt
budowlanych.

c) pozostata czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (tj. tgcznego wynagrodzenia
pomniejszonego o dokonane przez Zamawiajgcego ptatnosci, o ktérych mowa powyzej w pkt 3.1.,
3.2. oraz 3.3. lit. a) i b)). Zamawiajacy dopuszcza wystawienie w tej czesci etapu trzeciego 1
(jednej) faktury czesciowej. Wykonawca wystawi fakture w tej czesci etapu trzeciego
niezwfocznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy.

Naleznosci Wykonawcy zapfacone zostang przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy

wskazane w fakturze/fakturach.

W przypadku powierzenia wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz

z fakturami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3.1., 3.2. oraz 3.3. lit. a) i b), Wykonawca przedstawi pisemny

wykaz podwykonawcéw z ich udziatem finansowym i rzeczowym oraz dowody zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan
wynikajacych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji robdt objetych
faktura/fakturami.

Termin zaptaty wynosi do 30 dni od daty przedfozenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury,

z zastrzezeniem ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu oraz postanowien § 21 niniejszej umowy.

W przypadku nierozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami za wykonane

przez nich roboty odebrane przez Zamawiajgcego protokotem odbioru czesciowego/koricowego robét,

Zamawiajacy zmniejszy warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy o kwote wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktdre moze zostaé¢ im wyptacone po przedtozeniu przez

nich Zamawiajgcemu stosownych faktur. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci wyptaty wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w terminie 7 dni od daty doreczenia pisma Zamawiajgcego.

PRZEDMIOTY ODBIORU:

§12
Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujgce odbiory:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe (etapowe),
c) odbior koncowy robét budowlanych,
d) odbiodr koncowy przedmiotu umowy (przy czym wykonanie przedmiotu umowy obejmuje uzyskanie
decyzji pozwolenia na uzytkowanie),
e) odbior ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji jakosci.
Odbioru roboét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu dokonuje protokolarnie Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
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Odbiory czesciowe (etapowe) dokonywane bedy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbiory
czesSciowe dokonywane bedg przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
w obecnosci Wykonawcy.

Odbioér korncowy robo6t budowlanych:

5.1 Postanowienia ogdlne:

5.2

53

a)

b)

c)

odbidér koricowy robdét budowlanych ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonych
w umowie robdt budowlanych po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania;

odbioru koricowego robdét budowlanych dokonuje sie po catkowitym zakorczeniu wszystkich
robét budowlanych na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez
Zamawiajacego, badz przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

odbidr koncowy robdt budowlanych jest przeprowadzany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w obecnosci Wykonawcy.

Zasady okreslajace rozpoczecie odbioru koricowego robdét budowlanych:

a)
b)

c)

d)

Wykonawca przed odbiorem koncowym robdt budowlanych przeprowadzi wszelkie proby

i sprawdzenia techniczne zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy oraz

pisemnie (z okresleniem daty) zakonczenie robét i zgtoszenie do odbioru.

Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego roboét budowlanych

jest ich zakoriczenie i potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego skompletowane;j

dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania robdt

budowlanych, a w szczegdlnosci:

— projektéw powykonawczych z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy —
o ile zajdzie taka potrzeba,

— instrukcji obstugi obiektu i zamontowanych urzadzen wraz z ich wykazem i harmonogramem
czynnosci obstugi konserwacyjnej i serwisowe;j,

— kart gwarancyjnych zamontowanych urzadzen,

— rysunkdw zmian — o ile wystgpig, odstepujgcych w sposéb nieistotny od projektu
budowlanego wraz z naniesieniem tych zmian na kopie rysunku pochodzacego
z zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z kwalifikacjg projektanta,

— protokotdw badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatéw (protokotow
technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robdt ulegajgcych zanikowi
i zakryciu, wymaganych zaswiadczen wtasciwych jednostek i organéw, w tym niezbednych
Swiadectw kontroli jako$ci, dokumentacji rozruchowej),

— instrukcji uzytkowania i konserwacji maszyn i urzagdzen dostarczonych przez Wykonawce,

— os$wiadczenia kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robét budowlanych kompletng

dokumentacje powykonawczg obrazujgca przebieg procesu realizacji robét budowlanych.

W ciggu 5-ciu dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego

robét budowlanych, Zamawiajgcy dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci, uwzgledniajac

spetnienie warunkow podanych w lit. c) i ustala date rozpoczecia czynnosci odbiorowych nie dalej

niz 10 dni od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce

pisemnie.

Tryb przeprowadzenia czynnosci odbioru koicowego robét budowlanych:

a)

b)

c)

d)

Czas trwania czynnosci odbioru koricowego robdt budowlanych nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni,

liczac od daty rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koricowego robét

budowlanych, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone:

— e przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakorczenia robét lub
nieprzeprowadzenia wszystkich prob,

—  wystgpienie wad nadajacych sie do usuniecia.

Po usunieciu przyczyn odmowy lub przerwania odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci

okreslone w pkt 5.2.

Jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nienadajgce sie do usuniecia, ale

umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy

dokona odbioru odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie Wykonawcy.
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6.

e) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i w takim
wypadku moze zazgdac wyznaczenia terminu na odbidr robét zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwych.

f) Jezeli Zamawiajacy - mimo potwierdzenia zgtoszonej przez Wykonawce gotowosci odbiorowej
w trybie pkt 5.2 lit. d) - nie dokona odbioru w terminie przewidzianym w pkt 5.3 lit. a) i nie zaszly
okolicznosci odmowy odbioru, okreslone w pkt 5.3 lit. b) - Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie
stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje, zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego.
Protokot taki stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowej i zgdania zaptaty.

Odbidér koncowy przedmiotu umowy:
6.1 Postanowienia ogdlne:

a) odbiér koncowy przedmiotu umowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu
ustalonego w umowie przedmiotu po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

b) odbioru koricowego przedmiotu umowy dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich
roboét sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz
innych czynnosci przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, w tym uzyskaniu w imieniu
Zamawiajacego decyzji organu nadzoru budowlanego o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu
umowy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

c) odbidér koncowy przedmiotu umowy jest przeprowadzany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i Uzytkownika oraz w obecnosci
Wykonawcy.

6.2 Zasady okreslajace rozpoczecie odbioru koricowego przedmiotu umowy:

a) Wykonawca przed odbiorem koricowym przedmiotu umowy uzyska decyzje organu nadzoru
budowlanego zezwalajgcy na uzytkowanie przedmiotowego obiektu - przedmiotu umowy.

b) Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego pisemnie (z okresleniem daty)
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.

6.3 Tryb przeprowadzenia czynnosci odbioru konncowego przedmiotu umowy:

a) Czas trwania czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni,
liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Odbior ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji — jest dokonywany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta oraz
w obecnosci Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce
z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

10.

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na rzecz Zamawiajgcego, stuzgce
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wysokos¢ zabezpieczenia ustala sie w stosunku procentowym do ceny catkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie wniesione jest w formie przewidzianej w ustawie Pzp.
Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% od podstawy (ceny catkowitej za
wykonanie przedmiotu umowy podanej w ofercie Wykonawcy), okreslonej w § 9 ust. 2 niniejszej umowy,
€O StanoWi KWOtE: .....cccoveuevereneenecenenenes zt brutto (sfownie: ..o ztotych /100)
W razie wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia najpdzniej z dniem podpisania umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie przechowywat je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy z zastrzezeniem ust. 7 zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia odbioru koricowego
przedmiotu umowy.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia.
Kwote, o ktérej mowa w ust. 7 Zamawiajgcy zwrdci nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwrdci je wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej winno by¢ dokonane pisemnie,
bezwarunkowo z uwzglednieniem postanowien § 16 umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

W gwarancji ubezpieczeniowej nalezy zabezpieczy¢ kwoty okreslone w § 13 ust. 3 i ust. 7 niniejszej
umowy.

Jezeli Wykonawca wykona we witasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu rekojmi, to w takim
przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie zostanie
wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie zwrdcona Wykonawcy wraz z odsetkami, ktére przyrosty do
tej kwoty nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu rekojmi, to wady robét powstate w tym okresie
Zamawiajacy usunie w zastepstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujac na ten cel kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a odsetki naroste od kwoty tego zabezpieczenia bedg sie nalezaty
Zamawiajgcemu wraz z kwotg kapitatowg (czyli kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykorzystania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do
pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdwienia.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tak aby obejmowato takze przedtuzenie
terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTUtU REKOJMI ZA WADY | GWARANCII:

w

814
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady. Termin rekojmi wynosi ....... lat
liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy lub od daty protokotu przerwania robot
w przypadku odstgpienia od umowy.
Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na celu ich stwierdzenie,
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce na pismie na 5 dni przed dokonaniem ogledzin, chyba ze strony
umowig sie inaczej z zastrzezeniem § 15 ust.2.
Wykonawca nie moze odmédwic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
W przypadku nieusuniecia ujawnionych wad w terminach okresSlonych w protokole, Zamawiajgcy ma
prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach rekojmi - na koszt Wykonawcy.
W zwigzku z uptywem okresu rekojmi - Zamawiajgcy wyznacza odbiér ostateczny nie pdzniej niz
ostatniego dnia okresu trwania rekojmi oraz protokolarny termin na usuniecie wad stwierdzonych
w czasie tego odbioru.

§15
Wykonawca udziela ........... — letniej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy lub od daty protokotu przerwania robdt w przypadku odstgpienia
od umowy. Wypetniony dokument gwarancyjny (stanowiacy Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy)
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy, jako
zatacznik do protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy. W przypadku, gdy gwarancja
producenta na zastosowane przez Wykonawce urzadzenia/materialy jest dituisza niz gwarancja
wskazana w zdaniu pierwszym, obowigzuje okres gwarancji producenta.
Wykonywanie uprawnien w ramach gwarancji w zakresie wykonanych robdt nastepowac bedzie poprzez
zgtoszenie reklamacji zawierajgcej skonkretyzowane roszczenia Zamawiajgcego wraz z wyznaczeniem
terminu protokolarnego ich stwierdzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Jezeli
Wykonawca odméwi udziatu w czynnosciach reklamacyjnych, badZ tez nie stawi sie w wyznaczonym
terminie w celu dokonania ogledzin, to Zamawiajacy samodzielnie sporzadzi na te okolicznos¢ protokdt,
ktory bedzie stanowit podstawe dochodzenia roszczen wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce
gwarangji.
Wykonawca ze swej strony zobowigzuje sie, ze wady stwierdzone w okresie gwarancji usunie nieodptatnie
na swoj koszt w terminach okreslonych w Warunkach Gwarancji, stanowigcych zatacznik do niniejszej
umowy, chyba ze bedzie to niemozliwe ze wzgledéw niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku
strony ustalg inny termin usuniecia wad. W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
ma prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach gwarancji na koszt Wykonawcy.
Jezeli w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji Wykonawca dokonat napraw rzeczy objetej
gwarancjg, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru naprawionej rzeczy.
Powyisze dotyczy takze wymiany czesci przedmiotu objetego gwarancja.

§16
Strony ustalaja, ze:
a) w razie zbycia, oddania do uzywania lub przekazania w inny sposéb osobie trzeciej przedmiotu
umowy w catosci lub czesci, Zamawiajgcy z chwilg podpisania umowy z osobg trzecig przelewa na nig
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wszystkie uprawnienia, jakie posiada wobec Wykonawcy, a w szczegdlnosci dotyczace rekojmi,
gwarancji jakosci, kar umownych, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, odszkodowan itp.

b) w zakresie dotyczagcym dysponowania zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, po
podpisaniu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 lit. a) Zamawiajagcy moze co najwyzej przechowaé na
swoim rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jedynym
uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy jest osoba trzecia, na
ktorg nastepuje przelew.

2. Zamawiajacy i osoba trzecia w umowie, o ktérej mowa w ust. 1 mogg zmieniac zakres przelanych praw.
3. Wykonawca mogacy wystepowaé wobec Zamawiajgcego jako wierzyciel, wyraza zgode na przelew praw,

o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

PODWYKONAWSTWO:

§17

1. Strony ustalajg zakres robdt, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomoca
podwykonawcdéw zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do niniejszej umowy (jesli wystepuje).

2. Wykonawca nie moze podpisa¢ umowy z podwykonawcami bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie,
jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela
lub pracownikow.

4. Podwykonawca nie moze zawiera¢ umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego.

5. Z zastrzezeniem art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego — Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami
zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ z wszelkich praw nabytych w stosunku do
nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do
Zamawiajacego za zlecone do podwykonania czesci robot.

6. Pracownicy Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdédw pracujacy na terenie budowy
zaopatrzeni bedg w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszych
podwykonawcéw.

7. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robét realizowanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw.

§18

1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt kazdej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian.

2.  Przedtozenie projektu kazdej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 1, nastgpi rownoczesnie
ze zgtoszeniem podwykonawstwa, natomiast przedtozenie projektu zmian umowy o podwykonawstwo
nastgpi rownoczesnie ze zgtoszeniem zmian do tejze umowy.

3.  Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 2 winno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) wskazanie podwykonawcy,

b) czes¢ dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy,

c) szczegdtowe wyliczenie wartosci robdt,

d) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkéow udziatu w realizacji zamowienia publicznego
zawartych w SIWZ i w umowie z Wykonawca.

4.  Przedstawienie kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 1, i jej zmian nastgpi
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, o ktdrej
mowy w ust. 1, i do projektu jej zmian bez zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia Zamawiajgcemu.

6. Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 1
i jej zmian bez zbednej zwtoki nie podziniej jednak niz terminie 14 dni od dnia przedstawienia
Zamawiajgcemu.

7.  Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 5 6 podwykonawca nie moze rozpoczgc jakichkolwiek robét na terenie budowy.
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§19

1. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z dotgczong zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2.  Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

3. Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje sie postanowienia zawarte
w § 18 ust. 2 -7 niniejszej umowy.

4. Postanowienia ust. 1i 2 niniejszego paragrafu stosuje sie do zmian umoéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

§20
1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian.
2.  Obowiazek, o ktdrym mowa w ust. 1 nie dotyczy:
a) umodw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego,
b) umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi
- jezeli wartos$¢ tych umow nie przekracza kwoty 50 000 zt.

§21
1. Zamawiajgcy warunkuje zaptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy od przedstawienia przez niego
dowoddédw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, biorgcych
udziat w realizacji odebranych robd6t budowlanych.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 1, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

3.  Przez dowdd zaptaty nalezy rozumie¢ dokumenty potwierdzajgce otrzymanie przez podwykonawce i/lub
dalszych podwykonawcéw naleznego wynagrodzenia, w szczegdlnosci faktury, pisemne oswiadczenie
przedstawiciela podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) uprawnionego do reprezentowania
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem zaptaty przez Wykonawce (podwykonawce)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), potwierdzajgce rozliczenie sie
Wykonawcy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajacych
z udziatu podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) w realizacji robét objetych faktura.

4. Terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy, muszg byé zgodne
z terminem okreslonym w art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, a jednoczesnie umozliwié
terminowa wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przy zachowaniu postanowien okreslonych
w ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz § 11 niniejszej umowy.

WSPOLNE WYKONANIE:

§22

1. Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego, niezaleznie od tresci umdw, ktore zawarli
miedzy soba.

2. Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do jednego
z Wykonawcow, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych.

3.  Wykonawcy, na piSmie ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

4.  Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich robét, chyba ze co
innego wynika z odrebnych ustalen.

5. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3 i 4 Wykonawcy s zobowigzani powiadomi¢ na pismie
Zamawiajacego.

6. Umowa o wspdlne wykonanie zamodwienia stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy (jesli wystepuje).
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KARY UMOWNE:

6a.

§23

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia

brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w terminie realizacji umowy.

b) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia

brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzier zwtoki:

—  w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,

—  w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci,

—  z tytutu nieuzgodnionej z Zamawiajgcym przerwy w realizacji robét, spowodowanej przez
Wykonawce z przyczyn od niego zaleznych trwajacej tacznie dtuzej niz 7 dni.

c) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia

brutto, ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki:

—  w przekazaniu terenu robdt budowlanych,

— w przeprowadzeniu odbioru koncowego roboét budowlanych lub odbioru korcowego
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 30% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za

odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajacego wysokosc¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody (z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w art.

145 ustawy Prawo zamodwien publicznych).

Za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych tytutéw,

Wykonawca odpowiada wg zasad okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,15% catkowitego wynagrodzenia umownego,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 700 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

¢) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

e) nieprzedtozenia wykazu oséb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa
w § 1 ust. 8 w wysokosci 500 zt za kazdy dzier zwtoki w dostarczeniu wykazu,

f) niespetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/os6b
wykonujgcej/-ych czynnosci wskazane w § 1 ust. 8 w wysokosci 500 zt za kazdy dzien niespetnienia
tego wymogu.

Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kary w wysokosci 30% catkowitego

wynagrodzenia umownego brutto w przypadku, gdy zwtoka w dostarczeniu wykazu oséb, o ktérym mowa

w § 1 ust. 8, przekroczy 10 dni.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego naleznych kar umownych z wynagrodzenia

ryczattowego przystugujagcego Wykonawcy, co bedzie dokumentowane odpowiedniag notg ksiegowa

wystawiong przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrebnym zawiadomieniem o sposobie naliczenia kar umownych.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony niniejszej umowy na

podstawie ust 2 i ust. 6 niniejszego paragrafu, nie moze przekroczy¢ 30% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY:

§24

Oprécz wypadkéow wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
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bezpieczenstwu publicznemu. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

b) rozwigzania/likwidacji/upadtosci firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat wykonanie robét bez
uzasadnionej przyczyny i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca opodinia sie z zakonczeniem robdét objetych umowa tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zakoniczyt je w terminie,

f)  Wykonawca, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, przerwat realizacje robét z wtasnej winy i przerwa ta
trwa tacznie dtuzej niz 7 dni,

g) Wykonawca nie wyrazit zgody na udostepnienie terenu robot wedtug ustalen § 6 ust. 8 umowy,

h)  Wykonawca odmawia:

- ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego wymagane przez prawo uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen oraz ktéry przez co najmniej
18 miesiecy brat udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedgcego instytucjg kultury,

- ustanowienia kierownika robdt branzowych posiadajacego wymagane przez prawo uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

- ustanowienia kierownika robot branzowych posiadajagcego wymagane przez prawo uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

a) dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) dokonywania bezposrednich zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

¢) niewykazania przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca sie powotywat w celu spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu,

d) jezeli zwtoka w przedtozeniu wykazu oséb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w § 1 ust. 8 przekroczy 10 dni.

e) jezeli Wykonawca nie przedtozy poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii optaconej
zaktualizowanej polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie zaktualizowanego
ubezpieczenia OC.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢

swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wihasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu na jego zadanie w okreslonym

przez niego terminie inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzief odstgpienia. Inwentaryzacja wykonana

zostanie przy udziale Zamawiajgcego, ktéry ma zosta¢ powiadomiony o jej terminie. Zamawiajacy oraz

Inspektor nadzoru inwestorskiego majg prawo ewentualnego wziecia udziatu w czynnosciach.

W terminie 14 dni od zakonczenia inwentaryzacji Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi

szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien

odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior
jednostronny.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce witasnosci Zamawiajacego lub
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ustali w formie pisemnego porozumienia zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania
zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczeristwa robét.

Wraz z inwentaryzacjg wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowg, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robot
i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidtowo wykonane i zgodne z przedmiotem
zamoOwienia roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione
materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Zamawiajacy ma prawo przejagc tylko prawidtowo wykonang czes¢ robot. W takim przypadku Zamawiajgcy
moze zgdac¢ naprawienia szkody m.in. poprzez obcigzenie Wykonawcy kosztami i wydatkami zwigzanymi
ze zleceniem wykonania pozostatej czesci robot innemu wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy nie
przystuguja mu wzgledem Zamawiajgcego roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane do dnia oswiadczenia o odstgpieniu.

Pomimo odstgpienia od umowy postanowienia dotyczgce gwarancji jakosci i rekojmi obowigzujg miedzy
stronami nadal w odniesieniu do odebranych robot.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktérej zachowanie (dziatanie lub zaniechanie)
stanowito podstawe odstgpienia bez wzgledu na to, ktdra ze stron skorzystata z tego prawa.

§24

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Pzp;

c¢)  Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére
cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamdéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;j.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1 wykonawca moze zgdac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE:

§25

Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢

wprowadzenia istotnych zmian postanowien przedmiotowej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty

w nastepujgcych okolicznosciach i warunkach:

1) zmiana zatozen lub warunkéw realizacji zamdwienia w trakcie prowadzenia prac, niezalezna od
Wykonawcy,

2) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub wykonania dodatkowego
zakresu robot budowlanych z tym zwigzanych,

3) niekorzystne, odpowiednio udokumentowane warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamodwienia, lub inne okolicznosci, majace znamiona dziatania sity wyzszej,
rozumiane jako spowodowane czynnikami zewnetrznymi, niemozliwymi do przewidzenia,

4) przedtuzanie sie procedur uzyskania przez Wykonawce decyzji administracyjnych, uzgodnien
branzowych, opinii, za ktdre to przedtuzanie sie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) zmiany technologii, uzytych materiatow i sprzetu w czasie wykonywania zamdwienia w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i dla niego korzystne w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawce;

6) zmiany zakresu robdt powierzonych podwykonawcom, zmiany podwykonawcdw zaangazowanych za
zgoda Zamawiajgcego - pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
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3a.

5a.

5b.

7) zmiany dotyczace zatrudnienia podwykonawcéw /w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ/,

8) koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

9) dziatania osdéb trzecich uniemozliwiajgce wykonanie roboét, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg
winy ktérejkolwiek ze stron,

10) opodinienie w przekazaniu terenu budowy lub w przekazaniu dokumentdéw, do przekazania ktérych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Zamawiajacy byt zobowigzany,

11) wstrzymanie lub zawieszenie robot przez Zamawiajacego,

12) zmiana Wykonawcy w przypadku wystgpienia sukcesji uniwersalnej okreslonej przepisami
obowigzujacego prawa,

13) brak dostepu do miejsc, w ktérych przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

Termin realizacji zamowienia moze zosta¢ przedtuzony stosownie do okresu zaistniatego opdznienia

w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zatozen lub warunkéw

realizacji zamodwienia, niezaleznej od Wykonawcy.

Termin realizacji zamdwienia moze zosta¢ przedtuzony w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach na

skutek zgdania i zamowienia robot zamiennych (§ 10 ust. 3, 4, 5). Liczba dni przedtuzajacych termin

realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z zamawiajgcym przed formalnoprawnym zamodwieniem

robot zamiennych.

Zamawiajacy zgodnie z § 10 ust. 3 niniejszej umowy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 9 ust. 2 umowy zwigzanej z koniecznoscig wykonania robdt zamiennych (w stosunku

do robdt przewidzianych w projekcie) o wartosci wynikajacej z kosztorysu réznicowego, ktéry stanowic

bedzie rdéznice pomiedzy szczegétowym kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych (o ktérym

mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy oraz w pkt 24 ppkt 3 SIWZ), a kosztorysem robdt zamiennych.

Zmiana technologii wykonania elementéw realizowanego przedmiotu zaméwienia lub zmiana rozwigzan

projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodujg istotne opdznienie prac) - zmiana terminu

realizacji zamdwienia bedzie mozliwa w przypadku wymuszenia koniecznosci dokonania takiej zmiany

poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniajgcych, opiniujgcych i inne ujawnione w toku prac okolicznosci,

ktére majg wplyw na przyjete zatozenia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych,

a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie opracowania opisu przedmiotu zamowienia i ztozenia

oferty.

Zamawiajacy zgodnie z § 10 ust. 2a niniejszej umowy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, o

ktorym mowa w § 9 ust. 2 umowy zwigzane]j z koniecznoscig ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu

rzeczowego robot lub odstgpienia od umowy o wartosci wynikajgcej z kosztorysu, o ktérym mowa w § 10

ust. 2 niniejszej umowy oraz w pkt 24 ppkt 3 SIWZ, stanowigcej Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy zgodnie z § 12 ust. 5.3 lit. d) niniejszej umowy przewiduje mozliwos¢ obnizenia

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy w czasie czynnosci odbioru koricowego robét budowlanych

ujawnione zostang wady nienadajace sie do usuniecia, ale nieuniemozliwiajgce uzytkowania przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy zgodnie z art. 142 ust 5 ustawy Pzp przewidziat w § 10° niniejszej umowy zasady

wprowadzenia odpowiednich zmian wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku

nastgpienia zmian opisanych w tym przepisie.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem

niewaznosci takiej zmiany.

§26
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych,
Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego.
Adresami do korespondencji sg adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia dokonane na te adresy,
w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne réwniez w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania
umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita uprzednio na pismie listem poleconym
nadawce o zmianie adresu.
Wykonawca wyznacza do kontaktow roboczych Pana/Panig .......c.cceeeeenneee , tel. e @-mail: ..............
Zamawiajacy wyznacza do kontaktéw roboczych Pana Piotra Piechnika, tel. (18) 41 41 820, e-mail:
ppiechnik@nowosadecki.pl
Zmiana osoby uprawnionej do kontaktdw nie stanowi istotnej zmiany umowy i moze by¢ dokonana
w kazdym czasie na podstawie pisemnego upowaznienia kazdej ze stron.
Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy muszg bedg sporzadzone w jezyku polskim.
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§27

Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadu
Powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§28

Umowe niniejszag sporzagdzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki do umowy:

Zatgcznik nr 1
Zatgcznik nr 2
Zatgcznik nr 3
Zatacznik nr 4
Zatacznik nr 5

Zatgcznik nr 6

specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)

dokumentacja projektowa

oferta

umowa o wspodlne wykonanie zamdwienia /jezeli dotyczy/

zakres robot, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub przez podwykonawcéw
/jezeli dotyczy /

wzOr gwarancji
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Zatacznik nr 5 do umowy

ZAKRES ROBOT, KTORE WYKONAWCA BEDZIE WYKONYWAL
OSOBISCIE LUB PRZEZ PODWYKONAWCOW

(wzor)

Lp.

Nazwa podwykonawcy

Zakres wykonywanych robét
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Zatacznik nr 6 do umowy

Wzér
Warunki Gwarancji

Wykonawca:

Z SIEAZIDG ettt et )

telefon: .o, S faks: v, e-Mail: vveeeieieiieieeeeeee,

udziela na okres ........cccceceuveen.. gwarancji,

(ktorego poczqtek liczony od dnia ............. , tj. od dnia podpisania protokotfu odbioru koricowego przedmiotu
umowy),

na wykonane roboty budowlane pn.
Budowa hali sportowej wraz ze strzelnica przy Zespole Szkét im. Wiadystawa Orkana w Marcinkowicach
adres: 33-393 Marcinkowice 1

Z80dNIE Z UMOWG NI ceveeieeieiirreeeeeeeevvenees ,Z20NIa s , zawartg z Zamawiajacym:
Powiatem Nowosgdeckim,

z siedziba: ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz

zwang dalej Umowa.

1a.

5a.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane urzadzenia
zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla catego w/w zakresu rzeczowego.

Z obiektu, w ktérym byty przeprowadzone roboty budowlane objete zakresem niniejszej gwarancji
(okreslone w pkt 1) bedzie korzystat uzytkownik budynku — Zespét Szkét im. Wiadystawa Orkana
w Marcinkowicach (zwany dalej Uzytkownikiem). Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot do zgtaszania
ewentualnych usterek/wad.

Wykonawca o$wiadcza ze wykonane roboty, uzyte materiaty i zainstalowane urzadzenia posiadajg
dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektu.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg Zamawiajacy (lub
Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystapienia.
Zgtoszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, e-mailem lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanym
przez Wykonawce w nagtdwku niniejszego pisma. Wykonawca zobowigzany jest usungé na wtasny koszt
zgtoszong wade w terminie wynikajacym z pkt 4i 5.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacjg lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz 3 dni od
daty zawiadomienia.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem jak w punkcie 4, i nie wykluczajace eksploatacji obiektu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub
Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze udzieli¢ innych niz w pkt 4i 5
termindw usuniecia wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usuna¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze srodkéw ,zabezpieczenia prawidtowego wykonania umowy na
czas rekojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robot, zgodnie
z zawartg umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowga lub tez po dokonaniu
istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie na nowo. W innych wypadkach termin gwaranc;ji
ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony
z gwarancji nie mogt z niej korzystac.
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10.

11.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych wad,
o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce
i Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Jedli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano urzgdzenia, instalacje,
systemy itp., co do ktorych producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez
autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementdéw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.

Jesli na zainstalowano w ramach rob6t budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa urzadzenia, materiaty
budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty dotyczgce tych gwarancji
w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.
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