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Strona internetowa prowadzonego postępowania. 
 

Odpowiedzi na pytania 
 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 
na: „Opracowanie dokumentacji projektowej (techniczno – kosztowej) dostosowania do aktualnych 
przepisów przeciwpożarowych Domów Studenckich Politechniki Warszawskiej w podziale na cztery 
części : Część I – „BRATNIAK”, Część II – „MUSZELKA”, Część III – „TULIPAN” oraz Część IV – „USTRONIE” 
nr referencyjny postępowania: ZP.U.MR.16.2024. 

 
Zamawiający - Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,  
udostępnia treść pytań postawionych przez Wykonawcę w dniu 08.04.2024 r. wraz z udzielonymi 
wyjaśnienieniami: 
 
Pytanie 1.  
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów SWZ w zakresie terminu wykonania zadania. Wskazany 
termin na uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę w przypadku 3 z 4 zadań jest w zasadzie 
nierealny. Budynki te znajdują się na terenie wpisanym do rejestru zabytków. To oznacza koniczność 
uzyskania prawomocnego pozwolenia od konserwatora zabytków, co teoretycznie zajmuje 4 tygodnie na 
decyzję i min. 2 tyg. na uprawomocnienie, w praktyce w Warszawie 2,5-3miesiące. Oficjalny termin na 
wydanie pozwolenia na budowę to 65dni, przy założeni braku pytań lub uwag wydziału architektury, co 
w praktyce rzadko się zdarza. Termin na uprawomocnienie to min. 2 tygodnie plus czas korespondencji 
pocztowej, w praktyce niewykonalne w mniej niż 3 tygodnie. 
Reasumując same procedury administracyjne zajmują teoretycznie minimum 4,5 miesiąca, w praktyce w 
Warszawie minimum 6 miesięcy. 
Wnioskujemy o zmianę terminu na dostarczenie projektu budowlanego z nieprawomocnym 
pozwoleniem na budowę, na min. 7miesięcy, lub na zmianę zakresu dla tego etapu na "dostarczenie 
projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (w tym pozwoleniem konserwatora 
zabytków)" w terminie 5 miesięcy. 
Takie terminy pozwolą na poświęcenie ok. 2 miesięcy na inwentaryzacje i prace projektowe, co pozwoli 
zapewnić akceptowalną jakość prac projektowych. 
 
Odpowiedź 1. 
Zamawiający nie zmienia treści SWZ. 
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Pytanie 2. 
Zwracamy się z prośbą o rezygnację z wymogu zwartego w pkt. 20.1.1.1 SWZ, tj. posiadania przez 
projektanta instalacji elektrycznych - ważnego certyfikatu kwalifikacji Centrum Naukowo-Badawczego 
Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB) i zaświadczenie z odbytego szkolenia projektowego producenta 
projektowanych urządzeń, który potwierdza wiedzę i kompetencje do samodzielnego wykonywania 
projektów instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi. 
Taki certyfikat nie jest wymagany przepisami - do projektowania instalacji SSP wystarczają uprawnienia 
projektowe w branży elektrycznej. Jednocześnie z uwagi na wysokie koszty uzyskania certyfikatu, jego 
krótki okres ważności oraz brak powszechnych wymagań jego posiadania, bardzo niewiele osób posiada 
stosowny dokument. Często jest on zastępowany certyfikatami wydawanymi przez producentów 
poszczególnych systemów. 
Wymóg posiadania takiego certyfikatu uniemożliwia wielu doświadczonym projektantów udział  
w nininejszym postępowaniu i stanowi istotne i nieuzasadnione ograniczenie konkurencji. 
 
Odpowiedź 2: 
Przedmiotowe zaświadczenia są wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia posiadanej 
wiedzy i kompetencji projektanta instalacji elektrycznych  w zakresie projektowania urządzeń 
przeciwpożarowych w tym instalacji SSP.   
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