

**Harmonogram prac konserwacyjnych**

<b>Lp.</b>	<b>NUMER ELEMENTU</b>	<b>Termin realizacji.</b>
1	Część 1 Bramy garażowe, hangarowe, wjazdowe, rampy, śluzy, szlabany (32 BLT Łask)	Do 31.11.2024r.
2	Część 2 Motoreduktory SEW Eurodrive (32 BLT Łask)	Do 31.11.2024r.
3	Część 3 Bramy wjazdowe oraz szlabany Faac, Came, Hormann, (JW. 1551 Sieradz)	Do 31.11.2024r.

**ZAMAWIAJĄCY****WYKONAWCA**.....  
(pieczęć i podpis).....  
(pieczęć i podpis)