



Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, dnia 21 września 2023 r.

ZP.272.31.2023

Wszyscy Wykonawcy

W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie (3)**, zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Praw zamówień publicznych (Dz. U. Z 2023 r., poz. 1605) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Wniosek z dnia 15 września 2023

1. W dokumentacji przetargowej, zauważyliśmy że sugerowany termin realizacji zadania "Remont sali gimnastycznej w Piastowie" to 60dni. Niestety sugerowane w projekcje materiały na sufity podwieszane dostępne są w Belgii - czas dostawy przez to jest wydłużony. Czy biorą Państwo pod uwagę możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania do 120dni.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania.

2. Czy jest możliwość zmiany warunków umowy? Poniżej wypisaliśmy punkty umowy, które chcielibyśmy zmienić.

Proponowane zmiany w umowie:

- §12 punkt 10 – faktury częściowe oraz faktura końcowa płatne będą w terminie do 15 dni

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności faktur częściowych.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę płatności faktury końcowej.

- §14 punkt 1 - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, pobierane w wysokości 5% wartości netto z każdej wystawianej faktury.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rozliczenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- §12 punkt 4 - fakturowanie nie częściej niż 2 razy w miesiącu

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na fakturowanie częściowe za wykonane roboty częściej niż jeden raz w miesiącu.

— §13 punkt 1 podpunkt 4 - kara za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy 10%

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy

— §13 punkt 3 - suma naliczanych kar nie może przekroczyć 20%

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis w §13 ust.3 : „Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć kwoty 30% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §12 ust.1 Umowy

— §13 wprowadzamy nowy punkt 7 kara za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 10% wartości umowy.

Odp.: Zamawiający nie wprowadzi proponowanego zapisu.

— §18 punkt 4 podpunkt 3 i 4 – jest to niemożliwe ponieważ jest to niezgodny z RODO, umowa o zachowaniu poufności danych osobowych nie pozwala pokazywania umowy o pracę oraz informacji zawierających dane osobowe.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zasadność umieszczenia tych zapisów w Umowie.

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

/-/ Krzysztof Rymuza
S T A R O S T A