

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

ZP.RB.SE.14.2023 Wykonanie robót związanych z likwidacją barier architektonicznych na terenach i obiektach Politechniki Warszawskiej w ramach projektu Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji ...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 00-661
- 1.4.4.) Województwo: mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: Ewa.Szafranska@pw.edu.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.pw.edu.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d61805b-1662-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00081466
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-01-31

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00286320
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego umowa nr POWR.03.05.00-00-A022/19-00
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
ZP.RB.SE.14.2023 Wykonanie robót związanych z likwidacją barier architektonicznych na terenach i obiektach Politechniki Warszawskiej w ramach projektu Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji ...
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót związanych z likwidacją barier architektonicznych na terenach i obiektach Politechniki Warszawskiej w ramach projektu Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności - przebudowa budynku DS. Tatrzańska przy ul. Tatrzańskiej 7a dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami: -budowa zewnętrznej windy; - dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45262520-2 - Roboty murowe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45313100-5 - Instalowanie wind

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-07-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Budowlanych "Castor" Tadeusz Kühn

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Mester Łukasz Kacprzak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 534 020 54 88

4.3.3.) Ulica: ul. Belgradzka nr 10, lok. 2

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 02-793

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1652498,33 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00367006/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-01-19

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zmiana zakresu inwestycji wykonanie robót dodatkowych polegających na:

- 1) montażu okuć w funkcji uchylnej okien w przybudówce windy na poszczególnych kondygnacjach w celach dostosowania do przepisów bhp;
- 2) prace rozbiórkowo-wykończeniowa w pomieszczeniach poziomu parteru i piwnic bezpośrednio pod remontowym pionem pomieszczeń sanitarnych;
- 3) zabudowa ościeży wokół portalu windowego;
- 4) dostawa i montaż cokołów posadzek oraz montaż listew wokół okien przybudówki;
- 5) wykonanie dodatkowych obrzeż wokół drzew w obrębie nowoprojektowanego placu manewrowego.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Roboty wykraczają poza zakres umowy pierwotnej, wykonanie jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania tej umowy. Roboty te nie były możliwe do przewidzenia oraz nie ma możliwości technicznych, organizacyjnych i prawnych oddzielenia tego zamówienia (wykonania robót dodatkowych, wykraczających poza przedmiot umowy) od zamówienia podstawowego. Nie ma możliwości technicznych powierzenia tych robót innemu podmiotowi, realizacja robót doda. i umowy pierwotnej jest ściśle ze sobą powiązana i spowoduje brak możliwości w rozdzieleniu gwarancji należytego wykonania pomiędzy tymi zamówieniami. Zamawiający przewidział w § 11 i § 18) ust. 2 pkt 4 Umowy nr ZP.RB.SE.14.2023 możliwość wprowadzenia do niej zmian, które to zapisy są implementacją art.455 ust.1 pkt1ipkt.3ustawyPzp, która dopuszcza zmiany umowy, które były przewidziane w jej treści. Koszt realizacji rob. dod.56 098,72 zł brutto, co stanowi 3,39 % wartości pierwotnej umowy. Wynagrodzenie: 1 564 376,71 zł netto, 1 708 597,05 zł brutto.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 1708597,05

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp i

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.