

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P Włoszakowice (ul. Grotnicka)**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Zarząd Dróg Powiatowych
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 411103510
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Pl. Kościuszki 4
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Leszno
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 64-100
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL417 - Leszczyński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 65 525 69 80
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@zdp.leszno.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** [https://platformazakupowa.pl/pn/zdp\\_leszno](https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno)
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-611ea0f9-8acd-11ee-b55a-a22b2d7f700e
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00422943
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2024-07-22

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00513910
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P Włoszakowice (ul. Grotnicka)
- 3.7.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiot zamówienia stanowi: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P Włoszakowice (ul. Grotnicka)”
  - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
    - frezowanie nawierzchni bitumicznej
    - roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznej, betonowej, z kostki brukowej betonowej, krawężnika z ławą, obrzeża, podbudowy tłuczniowej, betonowej, przepustów pod zjazdami z rur betonowych i tworzywa sztucznego, oraz ścianek

czołowych betonowych wraz z fundamentami,

- roboty ziemne pod konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdów ciągu pieszego i pieszo-rowerowego oraz chodnik,
- roboty ziemne przy wymianie i wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej,
- budowę przepustów pod zjazdami,
- wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem
- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych wibroprasowanych na ławie betonowej z oporem,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową,
- ułożenie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej,
- ułożenie nawierzchni zjazdów, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
- ułożenie warstwy wiążącej oraz ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- montaż barier ochronnych oraz ustawienie słupków do znaków drogowych wraz z montażem tablic znaków drogowych,
- malowanie grubowarstwowe linii segregacyjnych, krawędziowych ciągłych i przerywanych, przejść dla pieszych oraz symboli na jezdni.

Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego, który zdecyduje o możliwości dokonania zmian lub uzupełnień, przy czym w sytuacji rozbieżności pomiędzy zapisami w przedmiarach robót a zapisami w projekcie, czy w przypadku pominięcia opisu w projekcie, decydujące znaczenie mają przedmiary robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- Dokumentacja techniczna– załącznik nr 9 do SWZ
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB)– załącznik nr 7 do SWZ
- pomocnicze kosztorysy ofertowe i przedmiary robót– załącznik nr 8 do SWZ
- wzór umowy – załącznik nr 6 do SWZ

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

### 3. Gwarancja i rękojmia

- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy.
- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

### 3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

## SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2024-01-19

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
do 2024-07-19

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Firma Usługowo- Handlowa SOB-BRUK Adam Sobiech,

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6981451201

**4.3.3.) Ulica:** Pelikan, ul. Jaśminowa 7

**4.3.4.) Miejscowość:** Kościan

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 64-000

**4.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 3424320,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2024/BZP 00271677/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2024-07-10

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Podpisano aneks nr 1 Umowy nr 7/ZDP/2023-2024 z dnia 19.01.2024 r., zgodnie §4 ust. 9 oraz §21 ww. Umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4806P Włoszakowice (ul. Grotnicka)”, sporządzono protokół konieczności do robót dodatkowych i zamiennych.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, wycieczonych na podstawie protokołu konieczności na poszczególne ww. prace budowlane, jest konieczne do zrealizowania całości zamówienia, a czego nie można było przewidzieć, działając z należytą starannością, w dniu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 0,51

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie

#### **SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE**

A także działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 Ustawy pzp., oraz zgodnie z §20 ust. 2 pkt. 13 Umowy nr 7/ZDP/2023-2024 z dnia 19.01.2024 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4806P Włoszakowice (ul. Grotnicka)”, oraz do wniosku Wykonawcy złożonego w dn. 05.07.2024 r., w sprawie wystąpienia awarii na placu budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującą koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o przedłużenie terminu wykonania zamówienia.

Strony zgodnie postanawiają o zmianie §3 ust. 8 w/w umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy winien nastąpić do dnia 02.08.2024 r.”