

Harmonogram finansowy

Faza prac zgodnie z harmonogramem – rzeczowo – terminowym	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Pilsudskiego, Błońską i Krakowską - część I	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Asfaltowej we wsi Zagościniec - część II	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo – produkcyjnego we wsi Stare Grabie - część III
	Wysokość wynagrodzenia za wykonanie prac danej fazy (procentowa część łącznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy brutto oraz wartość w złotych brutto) oraz termin płatności		
I	-	-	-
II	30% (tj.zł brutto) płatne w 2021	30% (tj.zł brutto) płatne w 2021	30% (tj.zł brutto) płatne w 2021
III	30% (tj.zł brutto) płatne w 2021	30% (tj.zł brutto) płatne w 2021	30% (tj.zł brutto) płatne w 2021
IV	30% (tj.zł brutto) płatne w 2022	30% (tj.zł brutto) płatne w 2022	30% (tj.zł brutto) płatne w 2022
V	10% (tj.zł brutto) płatne w 2022	10% (tj.zł brutto) płatne w 2022	10% (tj.zł brutto) płatne w 2022