UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-1 272. .2024

Zawarta w dniu 2024r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym

NIP: 953-10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego
z upowaznienia Prezydenta Miasta:

- Lukasza Krupe - Zastepce Prezydenta

przy kontrasygnacie:

- Piotra Tomaszewskiego - Skarbnika Miasta

a

prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg /

z siedzibg w , wpisanym do Centralnej Ewidencji

i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem: , posiadajacym NIP: REGON:
, zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym nha podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (dalej uPzp — tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) 0znaczonego nr
sprawy WZP.271.50.2024.B w ramach Programu Bydgoski Budzet Obywatelski (BBO) —
»Integracyjna strefa relaksu dla matego i duzego/zdrowego i niepetnosprawnego na os.
Tatrzanskim (Program BBO)”, zostata zawarta umowa (zwana dalej ,Umowg”) 0 nastepujacej
tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych (zwanych dalej "/Robotami”)
polegajagcych na budowie placu zabaw przy ul. Zaruskiego w Bydgoszczy (w tym wykonanie
m. in.: robét przygotowawczych, ziemnych, nawierzchni z kostki brukowej i mineralnej, trawnika;
dostawy i montazu: nowych urzgdzen, ogrodzenia, pitkochwytu), w zakresie i na warunkach
okreslonych w umowie, ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunkéw zaméwienia (zwanej
dalej ,swz”) z zatgcznikami, w szczegolnosci: dokumentacji projektowej, zaswiadczenia
o braku sprzeciwu dotyczgcego przystgpienia do rob6t budowlanych, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze w ramach uzgodnien
nadzoru autorskiego i inwestorskiego stanowigcych integralng czesé umowy (,przedmiot
umowy”).
2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje wykonanie/opracowanie/dostarczenie
i przekazanie Zamawiajgcemu:
1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji
elektronicznej .PDF,
2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukgciji,
3) dokumentéw wskazujgcych na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty,
aprobaty techniczne/Krajowe Oceny Techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty



gwarancyjne, $wiadectwa jakoS$ci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje
uzytkowania i konserwacji i inne) — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wers;ji
elektronicznej .PDF,

4) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgtoszenia do zasobow
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w
Bydgoszczy (w przypadku wystapienia takiej konieczno$ci),

5) kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i odbioru inwestycji przez organ
nadzoru budowlanego, na podstawie ktérych organ ten przeprowadza kontrole i wydaje
decyzje i pozwolenia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

. W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony

zobowigzujg sie dziataé niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow

i ustalonych zwyczajéw.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze swz oraz dokumentacjg projektowg oraz
oswiadcza, ze nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,

kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit

je w wynagrodzeniu ryczattowym.

. Warunki dostepnosci wtasciwe do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawg z dnia

19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 2240 ze zm.), zostaty okreslone w dokumentac;ji projektowe;j.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1.
2.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 7 miesigcy od daty zawarcia umowy.

W terminie wykonania przedmiotu umowy zawiera sie wskazany w § 13 czas niezbedny
dla Zamawiajgcego do rozpoczecia i przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego oraz
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych

w § 19.

§3
WYNAGRODZENIE

1.

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formag wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza
sie kwotg brutto w wysokosci: zt (stownie: ztotych __/100).
Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow



zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna wartos¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) wykonania dodatkowych dostaw i rob6t budowlanych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 uPzp oraz 455 ust. 2 uPzp.

4. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu koniecznosci,
uzasadniajgcego wykonanie robét lub zaniechanie robot. Przedmiotowy protokét
podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora
Nadzoru, Kierownika budowy/roboét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych rowniez
przez projektanta. Protokdt wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (ilub jego zastepcy)
prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.

5. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robot wynikajgcy z okreslone;j
sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie niezmiennych
cen jednostkowych robot wynikajgcych z kosztoryséw, o ktérych mowa
w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. @) niniejszej umowy oraz faktycznych ilo$ci robot wytgczonych.

W przypadku koniecznosci zaniechania rob6t budowlanych, ktére nie zostaty wprost
uwidocznione w kosztorysach, o ktéorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy, wyliczenie
ich wartosci odbedzie sie z uzyciem tych samych sktadnikéw cenotwérczych (Kp, Kz, Z)
oraz stawek roboczogodziny (R) co ww. kosztorysach oraz cen materiatow i sprzetu
adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét wedtug $rednich cen kwartalnych
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) z okresu
ztozenia oferty. W przypadku zaniechania roboét, ktorych warto$é podlegata wczeéniejsze;j
waloryzacji, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skorygowane o zwaloryzowang warto$¢
tych robot.

6. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego
nastgpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysow, ktore nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku
.ath), opracowanych metodg szczegdtowg z zastosowaniem:

1) w przypadku robot zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robot bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy — tych
samych sktadnikow cenotwdrczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku rob6t zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét nie beda
wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit a) umowy — tych
samych sktadnikdw cenotwdrczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R) co ww.
kosztorysach oraz cen materiatéw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robét ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) Z okresu ztozenia
oferty,

3) w przypadku robét dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy
— sktadnikéw cenotwodrczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz Srednie, publikowanych w
wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) adekwatnych



na dzieh ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatéw i sprzetu
tych samych co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku robét dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych roboét nie bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy —
skfadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz srednie, publikowanych w
wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat
poprzedzajgcy sporzgdzenie protokotu koniecznosci oraz stawki roboczogodziny (R),
cen materiatow i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robot
ustalonych wedtug $rednich cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie
~>ekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat poprzedzajgcy sporzadzenie
protokotu koniecznosci.

8. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje

10.

zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzadzajg stosowny
aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokot koniecznosci.

Wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzgadzenia aneksu do
umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokdt koniecznosci.

W przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
nastgpi zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia wedtug nastepujgcych zasad:

1) kazda zmiana wysoko$ci wynagrodzenia nastgpi tylko na pisemny wniosek strony

2) pierwszy wniosek strona moze ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty
zawarcia umowy, z zastrzezeniem pkt 6,

3) kazdy kolejny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia z tytutu zmian materiatéw
lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia nastgpi nie wczesniej niz po uptywie
kolejnych 6 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia z tego
tytutu,

4) podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie zmiana (wzrost/spadek) cen produkcji
budowlano-montazowej ogtaszana w komunikatach kwartalnych Prezesa GUS
kwartat do poprzedniego kwartatu (publikowanych na stronie:
stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/..., zaktadka ceny),

5) uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy powstanie
w sytuacji gdy ceny produkcji budowlano-montazowej, w komunikacie, o ktérym
mowa w pkt 4, ostatnio opublikowanym na dzien zlozenia wniosku, w stosunku
do poprzedniego kwartatu ulegty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 3%,
z zastrzezeniem pkt 6,

6) w przypadku gdy umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
skfadania ofert:

a) uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy
powstanie w sytuacji, gdy ceny produkcji budowlano-montazowej opublikowane
w komunikacie, o ktérym mowa w pkt 4, dla kolejnego kwartatu nastepujgcego
po kwartale w ktérym nastgpito otwarcie ofert w stosunku do tego kwartatu, w
ktéorym nastgpito otwarcie ofert ulegty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 3%;

b) do zlozenia pierwszego wniosku nie jest konieczny uptyw czasu, o ktérym mowa
w pkt 2, wobec czego wniosek o waloryzacje wynagrodzenia mozna ziozy¢
niezwtocznie po zawarciu umowy;

c) w przypadku gdy pierwszy wniosek o zmiane wynagrodzenia wptynie po terminie
okreslonym w pkt 2 wéwczas uprawnienie do zmiany wynagrodzenia bedzie
weryfikowane w oparciu w zasady okreslone w pkt 5,

7) wynagrodzenie zmieniane bedzie odpowiednio o wzrost/spadek procentowy cen
robét budowlano-montazowych, ogtoszonym w komunikacie, o ktérym mowa w pkt 4,
ostatnio opublikowanym na dzien ziozenia wniosku, takze w przypadku gdy do
zawarcia umowy doszto po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert,



§4

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

waloryzacji podlegac¢ bedzie tylko niezrealizowana czeS¢ zamdwienia, pozostata do
wykonania po ostatnim potwierdzonym przez Inspektora/6w Nadzoru ,Protokole
stanu i wartosci robét budowlano-montazowych” sporzgdzonym za okres obejmujgcy
miesigc, w ktérym ziozono wniosek (np. wniosek Wykonawcy wptynagt w maju —
waloryzaciji nie podlegajg roboty wykonane od poczgtku budowy do kohca maja),
roboty, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 3 umowy, wyliczone wedtug zasad
okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 umowy, podlega¢ bedg waloryzacji w sposob
okreslony w niniejszym ustepie,

roboty, o ktéorych mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 umowy, wyliczone wedtug zasad
okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 4 umowy, podlegaé bedg waloryzacji w sposéb okreslony
w niniejszym ustepie, tylko w przypadku gdy na dzien ztozenia wniosku, o ktérym
mowa w pkt 1 byly wykonywane przez okres przekraczajgcy 6 miesiecy,
maksymalna wartos¢ zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
jakg dopuszcza Zamawiajgcy ograniczona jest wielko$cig wzrostu/spadku cen robot
budowlano-montazowych, o ktorym mowa w pkt 7 w zwigzku z pkt 4 oraz wartoscig
robot budowlanych pozostatych do zrealizowania — przyjetymi zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym ustepie,

strony zobowigzujg sie zawrze¢ aneks na okoliczno$s¢ zmiany wysokoSci
wynagrodzenia,

wynagrodzenie w zmienionej wysokosci obowigzywaé bedzie od nastepnego
miesigca, w ktérym ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, spetniajgcy warunki
opisane w niniejszym ustepie,

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
ustepem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

niezrealizowana przez podwykonawce czes¢ zamodwienia podlega waloryzaciji
(wzrost/spadek wynagrodzenia) o ten sam % zmian jaki zastosowano przy
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

Wykonawca w terminie 30 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego
wynagrodzenie, zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajgcemu o$wiadczenie
wskazujgce liste podwykonawcéw z ktorymi zobowigzany jest zawrze¢ aneks do
umowy, o ktérym mowa w pkt 14 oraz przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekty oraz kopie
zawartych aneksow z podwykonawcami — zgodnie z procedurg opisang w § 10. W
przypadku braku wykonywania umowy przy pomocy podwykonawcow Iub w
przypadku gdy umowy podwykonawcze nie spetniajg warunkéw opisanych w pkt 14
Wykonawca powinien ztozy¢ oswiadczenie na niniejszg okolicznosc.

ZAMOWIENIA PODOBNE

1. Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie

2.

zamowien podobnych, o ktérych mowa w art. 214 uPzp oraz w Rozdziale XXX SWZ.
Wartos¢ ewentualnych zamowien podobnych zostanie ustalona na podstawie
kosztoryséw ofertowych Wykonawcy sporzgdzonych w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej (format pliku .ath) metodg szczegdtowg z zastosowaniem tych samych
sktadnikéw cenotwérczych (Kp, Kz, Z) co w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust.1
pkt 1 lit. &) niniejszej umowy oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatéw i sprzetu



adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét ustalonych wedtug srednich cen
kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp.
z 0.0.) za kwartat odpowiedni lub poprzedzajgcy sporzgdzenie oferty Wykonawcy
dotyczgcej zamdwien podobnych.

3. Na okolicznos¢ udzielenia zaméwienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa,
o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§5
ZOBOWIAZANIA STRON

1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor Nadzoru?):
a) kosztoryséw opracowanych metodg szczegdtowq (z zestawieniem robocizny,
materiatu i sprzetu oraz tabelg elementéw scalonych, a takze z okazaniem parametrow R,
Kp, Kz, Z na stronie tytufowej kazdego kosztorysu wraz z podaniem katalogéw naktadéw
rzeczowych), ktérych tgczna cena catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong
w ofercie. Kosztorysy nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz
w wersji elektronicznej — format pliku .ath — w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtoszenia uwag do kosztorysow w
terminie 14 dni od ich otrzymania, a Wykonawca jest zobowigzany niniejsze uwagi
uwzgledni¢ oraz odpowiednio skorygowa¢ kosztorys/kosztorysy; przekazane
kosztorysy bedg podstawg do rozliczen finansowych oraz ustalania stanu
zaawansowania robot, a wszelkie ryzyka zwigzane z btedami w kosztorysach, w
szczegolnosci takimi jak pominiecie poszczegdlnych pozycji bgdz ujecie pozyciji,
ktérych konieczno$¢ realizacji w toku inwestycji nie wystgpi lub polegajacymi na
nierzetelnej wycenie poszczegdlnych pozycji, obcigzajg Wykonawce (takze w
przypadku, gdy Zamawiajgcy nie skorzysta z uprawnienia do wniesienia
zastrzezen do kosztorysow) — w takim przypadku Zamawiajgcy ma prawo
interpretowac niejasne zapisy kosztorysow wedle wtasnego uznania;
b) wykazu kosztoryséw — tabelaryczne zestawienie wartosci netto i brutto wszystkich
sktadanych kosztoryséw — w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
¢) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zawierajgcego kolejnos¢ i terminy
wykonania poszczegolnych robot — w terminie 21 dni od daty przekazania terenu
budowy (oraz aktualizacji ww. harmonogramu, kazdorazowo w terminie 7 dni roboczych
od wystagpienia istotnych zmian majgcych wpfyw na jego realizacje) uwzgledniajgcego
termin, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
d) na zadanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 7 dni — stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatéw odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbiérek oraz wykopdéw
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,
2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy),
kompletu niezbednych dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru Budowlanego
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,
3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatéw oraz zaplecza
socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego
i Uzytkownika (Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy),
4) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia rob6t oraz oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy,



5) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich osob
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, swiatta, znakow
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegotowych,

6) koniecznos¢ dostosowania gabarytdéw i nosnosci pojazdéw oraz maszyn
budowlanych do mozliwosci drég dojazdowych,

7) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum ingerencje w
zasoby przyrodnicze,

8) zapewnienie kompleksowej koordynaciji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

9) peienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robaot, ustug i dostaw,

10) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdét,

11) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robot i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

12) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére moga
wptynaé na jakos$¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktoérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknigciem,

13) zgtoszenie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikdéw robét i potwierdzone stosownym protokotem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

14) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy
powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb, badan i sprawdzen,

15) wykonanie robét rozbidrkowych bedgcych w kolizji z planowanymi robotami,

16) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakresow
rzeczowych robét,

17) koniecznosc realizacji inwestycji w porze dziennej z wytgczeniem dni Swigtecznych,

18) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

19) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatéw
budowlanych/urzgdzen niz przewiduje dokumentacija projektowa (watpliwosci w
interpretacji dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

20) skfadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek

powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i
S$wiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji)

o akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich
materiatdw i urzadzen, min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

21) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkow warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robot/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robét jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest upowazniony do



22)

23)

24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezpos$rednio od projektanta, z
pominieciem Zamawiajgcego),
naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terendw przylegtych,
utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggow
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzystac¢ bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,
zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,
Scista wspoétpraca, koordynacja, zgtoszenia i odbiory robot (na kazdym etapie realizacji
inwestycji) z: Uzytkownikiem, Wydziatami Urzedu Miasta Bydgoszczy, ZDMIKP w
Bydgoszczy (m.in. formalno$ci zwigzanych z uzyskaniem decyzji na zajecie pasa
drogowego, tymczasowej organizacji ruchu),
pielegnacja trawy (z siewu) obejmujgca m. in. systematyczne podlewanie do
osiggniecia wysokosci 8-10 cm i wykonanie tzw. ,pierwszego koszenia” po
osiggnieciu ww. wysokosci,
wykonanie i montaz tablicy informacyjnej na terenie realizacji inwestycji (w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym), zawierajgcej regulamin korzystania z placu zabaw oraz
informacje o finansowaniu inwestycji w ramach Bydgoskiego Budzetu
Obywatelskiego — tre$¢ oraz wzér tablicy zostang okreslone przez Zamawiajgcego na
etapie realizacji inwestyciji,
uzyskanie i przedtozenie przy zgtoszeniu gotowosci do odbioru obiektu, dokumentu
wydanego przez akredytowang jednostke certyfikujgca, dziatajacg na podstawie
normy PN-EN ISO 17020 lub posiadajgca akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji,
potwierdzajgcego zgodnosé wykonania przedmiotu umowy (audyt pomontazowy)
z obowigzujgcymi przepisami, w tym normami,
powiadomienie Zamawiajgcego o terminie przeprowadzenia audytu po montazu
urzadzen, celem mozliwosci udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego w audycie
(zakres audytu powinien obejmowac sprawdzenie wszystkich parametréw urzgdzen pod
katem zgodnoSci z poszczegblnymi normami i przedfozonymi przez Wykonawce certyfikatami
oraz wzajemnego oddziatywania urzadzen na siebie),
ponoszenie kosztow zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki,
organizowanie narad koordynacyjnych na kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu
i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy i kierownikow
robot poszczegdlnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego i
Uzytkownika),
wykonanie dokumentaciji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robot
ulegajgcych zakryciu, robét zanikajgcych oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu wraz z
dokumentacjg powykonawczg,
w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw Wykonawca:
a) oswiadcza, ze spetni wymagania wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
w szczegolnosci dotyczgce zapewnienia minimalnej ilosci pojazdow elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
uzywanych przy realizacji niniejszej umowy,
b) na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
przedtozy oswiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,



¢) na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjasnien pod kagtem spetniania przez niego wymogoéw
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dokumentow
potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku ztozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjadnien badz przedtozenia dokumentéw, w przypadku o ktérym
mowa w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lub gdy ze ztozonego
oswiadczenia, wyjasnien lub dokumentow wynika¢ bedzie, iz Wykonawca nie
spetnia wymogéw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymaé wykonywanie
robot budowlanych do czasu ztozenia stosownego oswiadczenia badz
przediozenia zgdanych wyjasnien lub dokumentow, a okoliczno$¢ przerwy
w robotach budowlanych obcigza Wykonawce,

e) wraz ze zgtoszeniem zakonhczenia realizacji robét budowlanych i gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg ilo$¢ pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania,

z wyszczegolnieniem ilosci pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym,

f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo
do zlozenia dodatkowego sprawozdania zawierajgcego informacje, o ktérych
mowa w lit. e), wg stanu na dzieh 31 grudnia minionego roku kalendarzowego,

g) oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogow wynikajgcych z ustawy,
tj. zapewnienia co najmniej 10 % udziatu pojazddw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, dotyczy¢ bedzie
zarowno kazdego dnia jej realizacji jak i tgcznej ilosci pojazdow uzytych podczas
jej realizowania,

34) protokolarne przejecie terenu budowy.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:

1) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu
umowy,

2) udostepnienie posiadanej dokumentacji technicznej i innych materiatéw, dokumentow
oraz danych i informacji znajdujacych sie w posiadaniu Zamawiajgcego w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej umowy,

3) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentow, o ktérych mowa
w § 16,

4) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§6

PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Zamawiajgcy wskazuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkgiji
technicznych w budownictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dziatajacego
w granicach umocowania hadanego mu przez Zamawiajgcego — Karolina Szafran-Pyjos —
nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana.



10.

Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika w osobie:

. Do obowigzkéw ww. Inspektora Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z ustawy

Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i warto$ci robo6t w okresie

rozliczeniowym, odbior koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie

przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego

podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 3.

Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,

a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg

dokumentacje przedmiotu umowy.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie — nr upr. bud. — Spec.

konstrukcyjno-budowlana,

2) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do

dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie

. Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6 winni w sposéb biegty postugiwaé

sie jezykiem polskim w mowie i piSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na wiasny koszt zapewni¢ przez caly czas pracy osobe ttumacza
dysponujgcego wiedzg ogolng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguije sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowienh niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktorym
mowa w ust. 8, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamdwieniu, lub
odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktorg postuguje sie przy realizacji umowy.
Kazda ze stron ma prawo do zmiany w kazdym czasie przedstawicieli stron wskazanych
w § 6 umowy. Nowe wskazane osoby winny posiada¢ wymagane uprawnienia i
doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamoéwieniu. Na okolicznos¢ wprowadzonych
zmian strony zobowigzane sg zawrzec¢ aneks do umowy.

§7
TEREN BUDOWY

1.

Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora
Nadzoru nastgpi w terminie obustronnie ustalonym, nie dtuzszym niz 14 dni od daty
zawarcia umowy.

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robot zdemontuje zaplecze budowy, jak rowniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektow

10



tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,
4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania robot do czasu catkowitego ich usunigcia.
W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediow istniejgcych lub wykonanych
w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe o dostawe
/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym kosztami.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymywac na swoj koszt ogrodzenie
i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnié
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych prawem.
Po zakohczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy
i przekazac¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pézniej niz w terminie zakonczenia
czynnos$ci odbiorowych (w dniu podpisania protokofu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§8
UBEZPIECZENIE

1.

Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia budowy i robdt, z tytutu
szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy
przez kierownika budowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez
Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie
budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robot — do wartosci niezbednej
do ich ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9

2.

MATERIALY | URZADZENIA
1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen
wiasnych.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentacji
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projektowej, co do jakosci i parametréw okreslonych w dokumentach wymienionych
powyzej.
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpdzniej 15 dni przed
wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatdw oraz urzadzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegdlnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow,
o ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczng, europejska
aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte techniczng, aktualne
certyfikaty, Swiadectwa jako$ci).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych
z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i iloSci
uzytych materiatow.
Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,

urzagdzenia bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzgdzenia badz
wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiérek lub demontazu pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zosta¢ usuniete i wywiezione przez niego i na jego
koszt.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

(tres¢ § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do informacji zawartych w ofercie

Wykonawcy)

1.

Wykonawca wykona zamowienie sitami wtasnymi. * zamierza powierzy¢ podwykonawcom
wykonanie czesci zamoéwienia. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:
1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego

zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, w rezultacie ktdrego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
stanowigcego przedmiot umowy.

Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien
zawiera¢ zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujgca do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacii.
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10.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg

umowa oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwoéé tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub
potrgcenie z naleznosci (wynagrodzer)) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
winny wyraznie i wprost wytgczac takg mozliwoscé,

4) dotyczacych zastrzezenia wtasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,

5) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,

w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewni¢

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych

podwykonawcédw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg

prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXVI.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu,

jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtoZzenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy

o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie roboét budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy (wyfgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz

50.000 z#). Obowigzek przedktadania umow dotyczy rowniez uméw, ktorych tgczna

wartosc przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

rézni¢ sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego

reprezentacji.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

Z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale niespetniajgcej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu

przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 14 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére

wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione

przez Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktorg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecic¢

podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
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24. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

25.

26.

27.

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w
zakresie terminéw ptatnosci.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robot, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu

§ 13. Odbidr robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotéw stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umoéw podwykonawczych.

Protokdét dotyczacy zakresu robét oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zZgdania
zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru
przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez
mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE

(postanowienia § 11 ulegng zmianie, w zaleznosci od wyboru formy zabezpieczenia)

1.

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie w wysokosci 5% ceny catkowitej podane;j

w ofercie Wykonawcy, {j.: zt, stownie: .
Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg

Zamawiajgcego na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wWysoKosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie
zwrocone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia,
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w przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie o$wiadczenia o braku podstaw do
jego zatrzymania - w terminie:
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
w ust. 1,
Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia ciggtosci oraz odpowiedniej wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn
Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia odpowiedniej
kwoty z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia umownego tytutem
zabezpieczenia. Uprawnienie do dokonania potrgcenia dotyczy takze sytuacji, w ktorej
Wykonawca nie przedtuzy okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku opisanym w § 13 ust. 12.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz § lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia mozliwos¢ realizacji
uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.
*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy:
*Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomié o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktéry ma
nastgpic¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznaja, ze nie stanowi to zmiany umowy,
a w przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie
zostanie zwrécone na rachunek, o ktorym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE

1.
2.

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktorych
mowa w § 5 w ust. 1 pkt 1 oraz w § 18 w ust. 3 umowy w wysokosci 200,00 ztotych
za kazdy dzien zwioki, nie wiecej niz 10.000,00 ztotych za kazde o$wiadczenie lub
dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub dokumentéw do koncowego
odbioru przedmiotu umowy skutkowac bedzie natozeniem dodatkowej kary w
wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za zwtoke ztozeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 33 lit. b) badz
tez w udzieleniu wyjasnien lub w nieprzedtozeniu zgdanych dokumentéw, w
przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 33 lit. c), w terminie wyznaczonym
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przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
ogotem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzieh zwioki,

c) za zwtoke w ztozeniu kazdego ze sprawozdan, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 33
lit. e) i f), w wyznaczonym dla kazdego z nich terminie, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
dzien zwioki,

d) za ztozenie sprawozdania, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 33 lit. €) z ktérego
wynikaé¢ bedzie niespetnienie wymogow okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 33 lit. @) i g)
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

e) za prowadzenie robo6t budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt
33 lit. d) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy dzien prowadzenia robaot,

f) za zwioke w ztozeniu wniosku lub dokumentaciji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
20 i 21 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwtoki,

g) za zwiloke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robot, w sytuacji o ktorej
mowa w § 6 ust. 8 i 9 umowy w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwioki,

h) za brak uczestniczenia kierownika budowy lub robé6t w naradach, o ktérych mowa
w § 5 ust. 1 pkt 31 umowy w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

i) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzieh zwioki,

i) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepiséw BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci, w tym za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze —

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad;

[) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot spowodowane;j
okolicznoscia, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 33 lit. d) — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy
dzien przerwy w realizacji robot,

m) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem
(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

n) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem
(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

0) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

p) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

r) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, =z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,
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s) za brak przediozenia Zamawiajgcemu, w terminie o ktérym mowa w § 3 ust. 10 pkt
16, oswiadczenia wskazujgcego liste podwykonawcow z ktérymi zobowigzany jest
zawrze¢ aneks do umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 10 pkt 14 — w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy przypadek,

t) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 3.000,00 zt za
kazdy przypadek.

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, bedg potrgcane

Z wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 niniejsze;j

umowy,
3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu
odbioru — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Laczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w umowie, za
wyjatkiem kary wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. k) powyzej, ktérej wysokos¢ nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy)
niezaleznie od wysokos$ci wczesniej naliczonych kar umownych.

4. Wysokos$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokosc¢ kary umownej, ustalana
jest na dzien powstania zdarzenia powodujgcego jej naliczenie.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Kierownik Budowy po zakonczeniu robét zgtosi pisemnie przedmiot umowy do
koncowego odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany:
,Odbior”).

3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbidér w ciggu 14 dni od daty
zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika Budowy. Czynnosci odbiorowe zostang
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 21 dni.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktore czynig przedmiot
umowy niezdatnym do umowionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okolicznos¢ usuwania wad
sporzadzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
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a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej
i technicznej (§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt koncowego

odbioru przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokét”) zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakohczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
€czynnosci,

4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robét podlegajgcych odbiorowi,

w wyniku ktorych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow

budowlanych (nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,

przebudowie, remoncie), a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowa,
dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi,
6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,
7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,
8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,
9) odwiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sob uczestniczgcych w odbiorze,
10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczacych
w odbiorze.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu
ujawnionych przy odbiorze robét wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Czynnosci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunieciu.
Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robét stanowi podstawe
podpisania protokotu usuniecia wad.
Protokot, o ktéorym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy
w dniu zakonczenia czynnosci odbioru — dzieh ten stanowi date wykonania przedmiotu
umowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru najpdzniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych wszelkich dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci:
1) dziennik budowy,
2) zaswiadczenia wtasciwych organéw i jednostek,
3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,
4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,
5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 umowy.
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10. Podpisanie Protokotu nie jest rbwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez

Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawnic sie w kazdym czasie, w tym
w czasie uzytkowania (eksploataciji) przedmiotu umowy.

11. Podpisanie Protokotu bez uwag lub podpisanie protokotu usuniecia wad, o ktérym mowa

w ust. 7, rozpoczyna bieg terminu na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ustalonego w § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a) umowy.

12. W przypadku gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w innej formie niz pieniadz, wéwczas w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami
nieistotnymi Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia obowigzywania
udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres, ktéry
odpowiadac¢ bedzie terminowi wyznaczonemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim nie pozniej niz na 10 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na date odbioru
przedmiotu umowy spetnienie tego obowigzku w powyzszym terminie bedzie
niemozliwe, wéwczas Wykonawca spetni ten obowigzek nie pozniej niz w terminie 10 dni
od daty odbioru przedmiotu umowy.

§14
REKOJMIA | GWARANCJA

(termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego,
na podstawie oferty Wykonawcy)

1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres lat liczac od daty odbioru koricowego robot, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi,

obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,

w terminie 14 dni po jej stwierdzeniu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia
lub w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwo$ci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonaweca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady

w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na

podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci

usuwania wad na koszt i niebezpieczehstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze), o czym poinformuje
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pisemnie wykonawce.

7. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przeglgdu przedmiotu
umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika
ostatniego przeglgdu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi z udziatem
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wowczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

10. Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
na dzieh ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokét wykonania
obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi.

11. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci na przedmiot umowy, na okres
odpowiadajacy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji
uprawnien z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

12. W przypadku, gdy na urzadzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegdlne elementy
zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwarancji, przez podmiot trzeci
np. producenta, ktéra jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug
serwisowych, to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkéw, od
ktorych podmiot trzeci uzaleznia obowigzywanie gwaranciji.

§ 15
ROZLICZENIE
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury
czesciowej (wystawionej po 4 miesigcach od daty zawarcia umowy) oraz faktury koncowej.
2. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez
Inspektora Nadzoru protokoty:
1) w zakresie faktury czesciowej — protokot stanu i wartosci robét, wykonanych w
okresie rozliczeniowym,
2) w zakresie faktury koncowej — protokét stanu i wartosci rob6t wykonanych w ostatnim
okresie rozliczeniowym oraz protokdt koncowego odbioru przedmiotu umowy.
Wartos¢ faktury czesciowej nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia umownego.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie wiekszej ilosci
faktur. Powyzsze wymaga akceptacji przez Inspektora Nadzoru protokotu stanu i wartosci
robét.

w

§16
ZASADY PLATNOSCI

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

2. Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 14
dni liczgc od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet o$wiadczen, o ktérych mowa
w ust. 4). Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przez bank Zamawiajgcego.

3.  Wykonawca zobowigzany jest sktada¢ faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej

21



przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robét wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedkfadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczyé
kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub oswiadczenia kohcowe (wg wzorow
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow (z wytgczeniem podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, z ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze ztozonym
o$wiadczeniem koricowym lub podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcéw

Z ktoérymi zawarto umowe polegajgcg na $wiadczeniu ustugi serwisowania po zakoniczeniu
inwestycji) 0 uregulowaniu bgdz braku uregulowania wymagalnych naleznosci ze
wskazaniem ich wysokosci. Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie
Zz umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokos$ci
objetej ptatnoscig koncowa (z wytaczeniem oswiadczen koricowych uwzglednionych przy
poprzednich ptatnosciach lub o$wiadczen podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcdéw, z ktérymi
zawarto umowe polegajacg na $wiadczeniu ustugi serwisowania po zakoriczeniu inwestycji) bgdz
oswiadczenia o braku uregulowania wymagalnych naleznosci ze wskazaniem ich
wysokosci.

W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2, 4 i 5 Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
zgtoszonym podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotgczy do faktury odwiadczen wszystkich
zgtoszonych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdéw Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od wptywu faktury do Zamawiajgcego wystgpi do Wykonawcy oraz do zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, co do ktérych nie przedtozono
o$wiadczenia o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci z
zapytaniem jaka jest wysoko$¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
odpowiedzi Zamawiajgcemu nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania
zapytania, a ponadto zobowigzuje sie do zawarcia w umowach zawieranych z
podwykonawcami zapisow zobowigzujgcych podwykonawcow do udzielenia
Zamawiajgcemu odpowiedzi na powyzsze zapytanie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania. W umowach podwykonawczych winno sie takze znalez¢
zobowigzanie naktadajgce na podwykonawcow uwzglednienie analogicznego obowigzku
na dalszych podwykonawcéw wzgledem Zamawiajgcego. Do czasu, gdy Zamawiajacy
nie ustali jaka jest wysokos¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, co do ktorych nie przediozono oswiadczenia o
uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych nalezno$ci termin zaptaty faktury nie
rozpoczyna biegu. W przypadku, gdy z oswiadczen Wykonawcy oraz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynika¢ bedg odmienne kwoty, wowczas
kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie wstrzymana w wyzszej
WysoOKosci.

Wynagrodzenie nalezne podwykonawcom, za ktére odpowiada Zamawiajacy, dotyczy
wytgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez

Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 10) uwag do

informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje

prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia

z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate

wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego

fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny

by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

§17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

1.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnoéci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego

0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkdw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkoéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
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§ 18
PRAWO PRACY

1.

2.

Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXVI SWZ Wykonawca zobowigzuje sie

zatrudni¢ osoby na podstawie umowy 0 prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych

wskazane w ust. 1 czynnoséci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) Zzadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie budowy)
oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub
w siedzibie Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdélnosci osobom przebywajgcym
na terenie budowy.

Na etapie realizacji zamowienia Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zadania ztozenia

W wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1.

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy,

z zastrzezeniem ust. 2 3.

Zmiana postanowieh umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1 i 2 uPzp oraz w przypadku zmiany osob przewidzianych do realizaciji

zamowienia — jesli wynikac to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktorych

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby

wskazane przez Wykonawce spetnia¢ beda warunki okreslone w SWZ,

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne,
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o ile skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili ztozenia oferty przez
Wykonawce,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robdét,

4) robo6t zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy
(wydtuzenie terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robdt, jesli ich wykonanie nie
jest mozliwe z zachowaniem terminu umownego),

5) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane
terminu,

8) niesprzyjajgcych wykonywaniu robét warunkéw atmosferycznych (w tym m. in.:
temperatura, sita wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktoérych nie mozna
zapewni¢ wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych warunkéw prawidtowego wykonania robét.

4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni wstrzymania
robot (poza wstrzymaniem robot, ktére nastagpito z uwagi na okoliczno$ci wskazane
w § 5 ust.1 pkt.33) lit.d) lub o ilos¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu umowy.

5. W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

6. Zmiany umowy moga nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamowien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na piSmie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oswiadczenia, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 pkt 33 lit. b badz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przedtozyt zgdanych
dokumentoéw , w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 33 lit. ¢ — odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

4) Wykonawca nie spetnia wymogdw okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dotyczgcych zapewnienia
minimalne;j ilosci pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
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we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej umowy —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy Zamawiajgcy
dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robét, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzacego sprawe
o inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentéw
rozliczeniowych (w tym oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek

uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1)

2)

3)

W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w
catosci Strony zobowigzane sg zwrdci¢ sobie wzajemnie otrzymane Swiadczenia, a
umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca jesli rozpoczat roboty budowlane
przywréci niezwlocznie teren budowy do stanu pierwotnego, o ile z przyczyn
technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to lub w innym stopniu
negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktérym mowa w zdaniu poprzednim. W
przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia terenu budowy do stanu
pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania tej
czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sadu.

W wypadku odstgpienia od umowy w czeéci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegbtowy protokot inwentaryzaciji wykonanych robaot,
wedtug stanu na dzien odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktérej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajacy przystapi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,
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e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wytgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez wad istotnych roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowg co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajacy
nie odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysokos¢ kary umowne;j
zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikdw do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o odpadach.

2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

3. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do
ugodowego jego rozstrzygniecia.

4. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wtasciwym do
jego rozstrzygania jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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