Załącznik nr 6




Warunki zmian w umowie


1. Zmiana terminu wykonania harmonogramu prac, określonego w umowie to:
Zmiana wymuszona zmiennością warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie prac, tj.: temperatura, opady, wiatr, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia. Działania sił natury w tym długotrwałe, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, tj. powódź, susza, huragan.

2. Zmiana zakresu usługi:
1) Ograniczenie lub rozszerzenie zakresu usług wynikające z potrzeb Zamawiającego.
2) Wydłużenie czasu trwania umowy, lub jej zerwanie.
3) Przewiduje się możliwość zlecenia dodatkowego lub zlecenia uzupełniającego, nie przekraczającego łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia. 
4) Wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. WIOŚ, PINB, DWKZ.

3. Zmiana wartości zamówienia – ceny jednostkowej, ryczałtowej spowodowanej ustawową zmianą stawki podatku VAT, w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie odrębnych, nowych przepisów;
	
W przypadku zmian określonych w pkt. 3 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przekładając odpowiednie dokumenty, wyliczenia/ kalkulacje, potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

4. Inne:
1) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;
2) zmiany danych osobowych;
3) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy;
4) wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
5) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
6) wystąpienia dodatkowych zmian, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę prac;
7) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

Ww. zmiany mogą zostać wprowadzone w drodze aneksu do umowy.
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