
HARMONOGRAM PRAC 

 

ETAP RODZAJ CZYNOŚCI OPIS 
KOSZT REALIZACJI 

W % 
TERMIN 

WYKONANIA 
ETAP I Prace wstępne  

1. Analiza materiałów wyjściowych. 

2. Analiza stanu zagospodarowania i zabudowy.  

3. Analiza uwarunkowań zewnętrznych,  

4. Analiza uwarunkowań przestrzennych gminy,  

5. Opracowanie ekofizjograficzne,  

6. Określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie,  

7. Analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu o przystąpieniu 

do sporządzenia planu ogólnego, w tym  sporządzenie wykazu wniosków, 

przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem (tabelarycznie). 

 

25 Od podpisania umowy – 

do 3 miesięcy 

ETAP II Prace planistyczne 1. Przygotowanie wstępnej koncepcji planu ogólnego do konsultacji z 

Zamawiającym.  

2. Przedstawienie tekstowe i graficzne:  

- projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem,  

- prognozy oddziaływania na środowisko.  

3. Przygotowanie danych przestrzennych.  

 

40 Od zakończenia etapu I 

– do 4 miesięcy 

ETAP III Opiniowanie, uzgadnianie i 

konsultacje społeczne 

 

1. Prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej w Krzyżu Wielkopolskim wraz z wprowadzeniem ewentualnych 

korekt. 

2. Przedstawienie projektu do akceptacji Burmistrzowi Krzyża Wielkopolskiego 

wraz z naniesieniem ewentualnych poprawek. 

3. Przeprowadzenie pełnej procedury związanej z opiniowaniem i uzgodnieniem 

projektu. 

4. Przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi, 

opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, 

zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich 

rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w 

ramach konsultacji. 

15 Od zakończenia etapu II 

– do 6 miesięcy 



ETAP RODZAJ CZYNOŚCI OPIS 
KOSZT REALIZACJI 

W % 
TERMIN 

WYKONANIA 
ETAP IV Uchwalenie i zakończenie prac 

 

1.Przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym 

przebieg konsultacji społecznych do akceptacji Burmistrzowi Krzyża 

Wielkopolskiego (w tym przekazanie 1 kpl. wydruków rysunków planu ogólnego 

w skali oryginalnej). 

2. Przygotowanie prezentacji projektu planu ogólnego. 

3. Uczestniczenie w prezentacjach projektu na posiedzeniach Komisji Rady 

Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim oraz Sesji Rady Miejskiej, na której plan będzie 

uchwalany. 

4. Opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa  w art.42 

pkt 2 i art.55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. 

poz.1094 z późn. zm.). 

5. Ostateczne przekazanie całości opracowania, w tym 6 kpl. wydruków rysunków 

w skali oryginalnej. 

6. Przekazanie tekstu oraz rysunków planu ogólnego w formie numerycznej 

dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego – pliki 

wektorowe i rastrowe rysunków powinny być dostarczone zgodnie ze 

standardowymi wytycznymi dostępnymi na stronie http://www.igeoplan.pl. 

7. Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia do 

zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia 

nieważności uchwały przez Wojewodę oraz ponowienie niezbędnych czynności, 

jak również ponowne opracowanie niezbędnych dokumentów. 

 

20 Od zakończenia etapu 

III – do 2 miesięcy 

 


