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KONTRAKT NA ROBOTY BUDOWLANE
Zawarty w Kielcachw dniu ...ccceeeeeninnnnnne. pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Droég w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 6572617325 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym
przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego -
pelnomocnika, dzialajagcego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Kielce,

zwanym dalej Wykonawcg reprezentowanym przez:

Zwazywszy, 7e:

Zamawiajacy zamierza zrealizowaé przedmiot zamdwienia:

Wykonanie robot budowlanych dla inwestycji pn:,,Poprawa bezpieczenstwa ruchu
poprzez rozbudowe ulic: Klonowej, Orlat Lwowskich i J. Pilsudskiego oraz skrzyzowan
ulic: Batalionow Chlopskich z Malikow,

Bp. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach”

Odcinek 1 ..Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku
od ul. Orkana do ul. Turystycznej”

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty wykonawcy na podstawie
zamowienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej
PZP, Wykonawca w swojej ofercie przedtozyl Zamawiajagcemu warunki na jakich jest gotow
wykonac¢ roboty budowlane w zakresie okreslonym w warunkach postgpowania oraz zapewnit
go o dysponowaniu stosownym doswiadczeniem, wiedza, infrastrukturg techniczng oraz
zapleczem finansowym i gwarancjami, niezb¢dnymi do podjecia si¢ robot budowlanych
w zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacego;

Strony zamierzajg uregulowaé w niniejszej umowie wzajemne prawa i obowigzki w okresie
realizacji inwestycji 1 po jej zakonczeniu;

Z uwagi na powyzsze strony postanawiajg co nastepuje:
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Art. |
DEFINICJE

Wymagania Zamawiajacego - dokument, o ile taki wlaczony zostat sporzadzony jako

integralna cze¢$¢ niniejszej umowy, zatytulowany ,Wymagania Zamawiajgcego”,

wyszczegolniajacy cel robot, zakres i/lub projekt i/lub inne kryteria techniczne oraz
wszelkie dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu.

Dokumenty ofertowe - oznaczaja podpisang przez Wykonawce oferte na roboty

1 wszelkie inne dokumenty, jakie Wykonawca przedtozyt wraz z oferta.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce w zaleznos$ci jak kontekst tego

wymaga.

Przedstawiciel Zamawiajacego (Kierownik Projektu) - oznacza osob¢ wymieniong

przez Zamawiajacego w umowie szczegotowej, ktora dziata w imieniu Zamawiajacego.

Kierownik Projektu - osoba wskazana przez Zamawiajacego do wykonywania jego

uprawnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe wymieniong przez Wykonawce

W niniejszej umowie, badz inng osobg wyznaczong przez Wykonawce w razie potrzeby

na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Umowa szczegélowa — oznacza to umowe nr ...... z dnia ....... Zawartg pomiedzy

Stronami.

Podwykonawcy - osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierza wykonanie

czgsci przedmiotu umowy; zapisy dotyczace Podwykonawcoéw stosuje si¢ rowniez do

dalszych Podwykonawcow.

Umowa o0 podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej

o charakterze odptatnym, ktoérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czgS¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez

zamawiajacego wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze migedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcag lub miedzy dalszymi podwykonawcami, zwanych w dalszej czeSci

,Podwykonawcami”;

Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej réwniez ,,harmonogramem”)

zestawienie sporzadzone przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez Zamawiajacego

przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia
1 zakonczenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapéw robot objetych
zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie w rozbiciu na okresy rozliczeniowe, poszczegdlnych czgsci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ujeciu miesiecznym, w zwigzku
z zakonczeniem 1 odbiorem poszczegolnych etapow robot, przygotowane w sposob
zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacj¢ robdt oraz poszczegOlnych ich
etapow, a Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postgpu robot,
rozliczanie Wykonawcy z realizacji budowy oraz planowanie wydatkow.

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce. Zatwierdzony

przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatacznik do niniejszej

Umowy i moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej sg prowadzone roboty

budowlane w rozumieniu ustawy — Prawo budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
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przez urzadzenia zaplecza budowy, a takze inne miejsca w ktérych realizowane sg prace
budowalne oraz magazynowane materiaty budowalne.

Element robot - oznacza cz¢$¢ przedmiotu umowy wyodrebniong ze wzgledu na odbiory
czesciowe i/lub cze$ciowe platnosci, o ile tak jest przewidziane w niniejszej umowie i/lub
umowie szczegodtowej i/lub zalacznikach do nich.

Nadzor Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej
Zamawiajacy przekazuje swoje uprawnienia wynikajace z niniejszej umowy i/lub umowy
szczegblowej na zasadach w nich przewidzianych. Dopoki Zamawiajacy nie powiadomi
Wykonawcy, ustanowieniu Nadzoru Inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu uwazaé sie
bedzie, ze Nadzor Inwestorski pelni Zamawiajacy.

Inzynier (Koordynator) — osoba fizyczna wystepujagca w imieniu Zamawiajgcego lub
Nadzoru Inwestorskiego na zasadach przewidzianych niniejsza umowg i/lub umowg
szczegolowa, do ktorej, w zakresie przekazanych uprawnien 1 obowigzkoéw nalezy
organizacja pracy zespotu na budowie, sprawowania kontroli zgodnoSci realizacji robot
z projektem wykonawczym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, sporzadzana przez Zamawiajacego.
Zapisdéw niniejszej umowy jak i umowy szczegoétowej o SWZ nie stosuje sig, jezeli SWZ
nie zostala sporzadzona przez Zamawiajacego z powodu braku obowigzku
przewidzianego bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa.

Specyfikacja techniczna (STWiIORB) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Wada - wykonanie jakiejkolwiek czeSci robot budowlanych niezgodnie z Umowa,
Dokumentacjag projektowa, STWiORB, obowigzujagcymi przepisami, wtasciwymi
normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzytecznos¢
przedmiotu Umowy ze wzglegdu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy
Z okolicznosci lub z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony
przez Zamawiajacego brak wlasciwosci, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.
Termin zakonczenia robot (przedmiotu umowy) — termin odbioru koncowego
(ostatecznego) robot.

Art. 1l
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy sa roboty budowlane szczegdtowo okreslone w Umowie
Szczegbdtowe.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza
Umowa, Umowa Szczegotowsa, SWZ, specyfikacjami technicznymi, dokumentacja
projektowa, oferta wraz z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej iobowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym
niniejszego przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznat si¢ z terenem
budowy i otrzymal od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane moggce mie¢ wptyw
na terminowos$¢ 1 okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzezenia
Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgloszone po terminie zawarcia niniejszej Umowy
nie moga by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania
przez Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robdt badz terminu zakonczenia



poszczegolnych etapow wykonywanych robot, o ile takie terminy sg przewidziane
niniejszag Umowa, badZ dodatkowymi porozumieniami.

Zmiany sposobu lub technologii wykonania robot zaproponowane przez Wykonawce
wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego lub bedg wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajacego. Uchybienie lub naruszenie niniejszej Umowy przez Wykonawcg, ktore
spowodowatoby konieczno$¢ zmiany technologii lub sposobu wykonania robot moze
spowodowa¢ obcigzenie Wykonawcy kosztami zmiany. Zamawiajacy moze zadac
wykonania przez Wykonawce robot zamiennych w stosunku do okreslonych projektem.
Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych wnioskowanych przez Wykonawce, zgtasza
on Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem i wyceng dokonang zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej Umowie 1 Umowie szczegdtowej. Po podpisaniu protokotu
koniecznosci wykonania robot zamiennych przez Inzyniera Wykonawca otrzymuje
zlecenie wykonania tych robot od Zamawiajacego, ustalajace jednoczesnie warunki ich
wykonania i ptatnosci zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie Szczegotowe;.

W przypadku wykonania mniejszego zakresu robot wynagrodzenie za faktycznie
wykonane roboty zostanie okreSlone w oparciu 0 zasady przewidziane w niniejszej
Umowie

I w Umowie Szczegotowej. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za
wykonang i odebrang cze$¢ zamowienia i nie bedzie zglaszal zadnych roszczen z tytulu
powyzszej rezygnacji.

Zamawiajacy moze przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu/Inzynierowi Kontraktu swoje
uprawnienia wynikajace z niniejszej Umowy, na podstawie odrgbnego porozumienia bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiajagc pisemnie go o
tym fakcie. Nadzor Inwestorski/Inzynier Kontraktu bedzie peinit obowigzki na niego
przeniesione ibedzie korzystal z upowaznien na niego delegowanych przez
Zamawiajacego.

Art. 111
ZAKRES ROBOT

Zakres robot budowlanych i innych $wiadczen powierzonych do wykonania jest
okreslony w Umowie Szczegotowe] wraz z jej modyfikacjami, SWZ, zatwierdzonej
dokumentacji projektowej, ekspertyzach geologicznych i innych opracowaniach
stanowigcych uzupehienie dokumentacji projektowej; powyzsze dokumenty stanowig
integralng czes¢ Umowy Szczegdtowe;.

Wykonanie robot 1 innych $wiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych w ust.
1 obejmuje réwniez dostawy 1 wytadunek wszelkich materiatow, maszyn 1 urzadzen wraz
z wszelkimi odno$nymi dokumentami, tacznie z ich wytadunkiem i sktadowaniem na
terenie budowy, montazem i rozruchem, jezeli wykaz robdt wyraznie nie stanowi inaczej.
Wykonawca jest zobowigzany w ramach niniejszej umowy do przyjecia i zbadania,
a W razie potrzeby do przejsciowego magazynowania dostarczonych materiatlow, maszyn
i urzadzen. Wykonawca nie moze przyja¢ materialdw, maszyn lub urzadzen, ktore nie
nadaja si¢ do wykorzystania przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg umowa.



Art. IV
TERMINY

1. Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu
umowy jak réwniez terminy realizacji poszczegdlnych etapow okresla Umowa
Szczegdtowa oraz Harmonogram Rzeczowo — Finansowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do zmiany harmonogramu. W takim przypadku Zamawiajacy okresli nowe
terminy realizacji robot w porozumieniu z Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia z Zamawiajagcym wszelkich zmian
harmonogramu robo6t i przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajacego nowego
harmonogramu uwzgledniajacego wprowadzone zmiany.

Art.V
WSPOLDZIALANIE

Strony niniejszej] umowy zobowigzane s3 do wspoéldziatania przy wykonywaniu robot
stanowigcych ich przedmiot w celu wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy
1 umowy szczegotowej, zawartych pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Art. VI
DOKUMENTACJA

1. Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy dokumentacje projektowa w zakresie robdt przez
niego wykonywanych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca na wiasny koszt
sporzadzi wszelkie dalsze kopie dokumentacji, jakie moga by¢ potrzebne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit prawidlowos¢ 1 kompletnos¢ dokumentacji
projektowe] otrzymanej od Zamawiajagcego oraz, ze zapoznal si¢ w pelni z t3
dokumentacja, standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy
do wykonania wedlug przekazanej dokumentacji bez zastrzezen za umodwione
wynagrodzenie.

3. Wykonawca na wlasny koszt sporzadzi wszelkg dalszg dokumentacje potrzebng do
wykonania przedmiotu umowy, ktdra nie byta dostarczona przez Zamawiajacego.

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany
i uzupetienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemne;.
Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany i uzupelnienia nie mogg by¢ sprzeczne
z postanowieniami Umowy. Jezeli zmiany spowodujg wzrost kosztow wykonania lub
wydluzenie realizacji niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie zobowiazany do pokrycia
wszelkich kosztow zwigzanych z wprowadzang zmiang, a nadto do odpowiedniego
przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z wprowadzonymi
zmianami czy uzupetnieniami dokumentacji projektowe;.

Art. VII
MATERIALY I URZADZENIA

1. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy materialow i1 urzadzen wlasnych,
chyba, ze co innego wynika wprost z niniejszej Umowy badz z Umowy Szczegotowej
oraz zalacznikow do obu tych Umoéw. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia



do akceptacji Zamawiajgcemu materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, oraz
liste proponowanych dostawcow i producentow gtownych materialdow. Materiat do
ewentualnych nasadzen zieleni nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego.
Akceptacja przez Zamawiajacego, o ktorej mowa wyzej, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za skutki wynikajace z zastosowania niewlasciwych materiatéw,
niespetiajgcych wymogow jakichkolwiek norm obowigzujacych w miejscu realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonac
niezbedne badania i proby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materiatdéw
I urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajagcemu przed ich wbudowaniem w formie
pisemnej lub w inny sposob, jezeli taki jest okreslony w umowie szczegdtowej,
specyfikacji technicznej i innych dokumentach kontraktowych lacznie z atestami,
certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z polska
normg (lub inng norma obowigzujaca w miejscu wykonywania przedmiotu umowy)lub
z aprobata techniczng materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy oraz
sporzadzi¢ inne niezbedne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub
urzadzenia okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z wlasciwymi
normami polskimi badZz europejskimi (lub innymi normami obowigzujacymi W miejscu
wykonania umowy), warunkami technicznymi i obowigzujacymi przepisami, co powinno
zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia
podane w dokumentacji projektowej Wykonawca moze zastosowac, za pisemng zgoda
Zamawiajacego, materiaty lub/i urzadzenia zamienne posiadajace atesty lub aprobaty
techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

Art. VIII
SILA WYZSZA

W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne
i niemozliwe do zapobiezenia, ktorego nie udato si¢ unikng¢ nawet w wypadku
najwyzszej starannosci stron.

Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktéry nalezalo wzia¢ pod uwage
podczas zawierania umowy nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzsze;j.

Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwaja dluzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje,
co do mozliwosci dalszej realizacji przedmiotu umowy, w tym rozwigzania niniejszej
Umowy.

Obie strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzsze;.
Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego lub cze§ciowego zniszczenia
robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem czg$ciowym lub koncowym
przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te cze$¢ lub
catos¢ robot, ktora ulegta zniszczeniu.

Art. IX
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:



1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej z aktualnymi uzgodnieniami,

2) udostgpnienie Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowg albo
zgloszeniem budowy,

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

5) dokonywanie odbioru poszczegolnych rodzajéow robot - w tym robdt podlegajacych
zakryciu w terminach i trybie ustalonych w niniejszej Umowie oraz w Umowie
Szczegbdlowej.

6) Zaptacenie umoéwionego wynagrodzenia.

Zamawiajacy uprawniony jest do biezacego kontrolowania prawidtowosci wykonania

przedmiotu umowy przez Wykonawce, a w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci

wykonania i uzycia wlasciwych materialdéw i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich
warunkow  zawartych ~ w specyfikacji ~ technicznej, dokumentacji  projektowej,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, normami 1 innymi
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robot budowlanych oraz okreslonych

w umowie szczegdlowe;j.

Do biezacego monitorowania budowy upowaznienie sg takze pracownicy wilasciwych

organow administracji, ktory dodatkowo bgdg uprawnieni do uczestniczenia w odbiorach

czeSciowych, m.in. w zakresie wycinki drzew i krzewow, zabezpieczenia roslinnosci,
przygotowania terenu pod urzadzanie terenow zielonych oraz wykonywania nasadzen.

Art. X
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej ustaleniami,
postanowieniami  Umowy  Szczegdétowej, SWZ, specyfikacja techniczng,
dokumentacjg projektows, harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji
inwestycji, zasadami sztuki budowlanej, wiedza technicznga, prawem budowlanym,
normami 1 innymi obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi realizacji robot
budowlanych;

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robot pomocniczych tymczasowych
umozliwiajagcych wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca winien przedlozy¢
Zamawiajacemu rysunki robot tymczasowych, ktore ma zamiar stosowac, takich jak
grodzie, rusztowania, kratownice i deskowania. Wykonawca winien uwzglednic¢
uwagi przekazane mu przez Zamawiajacego w zakresie robdt tymczasowych,
pozostajac nadal odpowiedzialnym za te roboty;

3) umozliwienie wykonywania rob6t przez innych wykonawcow zaangazowanych
przez Zamawiajagcego oraz umozliwienie wykonywania czynnosci przez
przedstawicieli organdw wladzy;

4) protokolarne przejecie terenu budowy. Teren udostgpniony Wykonawcy przez
Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celow innych niz
realizacja niniejszej umowy. W okresie realizacji niniejszej Umowy oraz Umowy
Szczegolowe; Wykonawca winien utrzymywacé wszelkie obiekty oddane mu do
dyspozycji w dobrym stanie. Winien on w chwili ukonczenia umowy, jezeli wymaga
tego Zamawiajacy, przywroci¢ je do ich stanu pierwotnego, z uwzglednieniem
normalnego zuzycia. Wykonawca nie ma prawa do zadania od Zamawiajacego



5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

zaptaty za udoskonalenia bgdace rezultatem pracy wykonanej z jego wiasnej
Inicjatywy;

uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych
z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla
zatrudnianych przez Wykonawceg pracownikdéw;

Zorganizowanie we wilasnym zakresie 1 na witasny koszt zaplecza socjalnego oraz
produkcyjnego, w tym dostaw mediow niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci energii elektrycznej i wody, jesli wystepuje taka potrzeba.
W wypadku wykorzystania przez Wykonawce istniejagcych zrodel mediow, w tym
wody 1 energii elektrycznej, winien on zastosowac si¢ do odpowiednich zarzadzen
dostawcow, gestorow sieci oraz wiasciwych organow wiadzy publicznej oraz uiscic¢
wszelkie wymagane optaty;

zawiadomienie bez zbednej zwloki Zamawiajagcego o ujawnionych przez
Wykonawce wadach 1 brakach dokumentacji projektowej, a takze koniecznosci
wprowadzenia poprawek do dokumentacji projektowej o ile okaze si¢ to konieczne z
uwagi na modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania przedmiotu umowy;
zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu przed nastapieniem tego faktu z wlasciwym wyprzedzeniem. Niewykonanie
przez Wykonawce powyzszego obowigzku begdzie miato ten skutek, iz obowigzany
on bedzie do odkrycia na wlasny koszt i wlasnym staraniem takich robdt w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastgpnie przywrdcenia stanu poprzedniego na
wlasny koszt 1 wlasnym staraniem;

uzyskanie zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikow
w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich
kosztéw z tym zwigzanych;

wykonanie we wilasnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejacej roslinnosci
na czas wykonywania robdt oraz czasowej organizacji ruchu na przylegtych do
terenu budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezb¢dne dla realizacji przedmiotu
umowy oraz dokonanie wdrozenia i pokrycia kosztow takiej czasowej organizacji.
Nie pdzniej niz 7 dni przed przystapieniem do wykonywania robét wymagajacych
projektu i oznakowania, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu
organizacji ruchu uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oznakowania i uloZenia drég
tymczasowych zgodnie z tym projektem i utrzymania ich na wtasny koszt przez caty
okres realizacji robot, a takze do ich demontazu po robotach. Nie pdzniej niz 7 dni
przed przystapieniem do wykonywania robét wymagajacych opracowania projektu
1 wykonania zabezpieczenia istniejacej roslinnosci Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia projektu zabezpieczenia zgodnego z wytycznymi okreslonymi przez
Zamawiajgcego. Zabezpieczenia nalezy wykonaé przed przystgpieniem do robot
i zglosi¢ do odbioru czeSciowego do Zamawiajagcego najpozniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot.

wykonanie wszelkich niezbednych oznakowan, wytyczen i1 zabezpieczen terenu
budowy, badZz czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu
pieszego. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie
terenu budowy oraz wtasciwg organizacje ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia
robot;

uzyskanie od Zamawiajacego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii,
materiatow 1 urzadzen przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu



13)

14)

15)

16)

17)

18)

umowy, a takze parametrow sprzetu, przedstawiajac stosowne proby materiatow
1 atesty spelniajace wymogi specyfikacji technicznej oraz dokumentacji
projektowej;

Oopracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz
ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami prob i badan, protokolami inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii
wszystkich dokumentow przekazanych odpowiednim stuzbom i wlasciwym organom
przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentéw niezbednych do
przekazania przedmiotu umowy, badz jego czeSci do uzytkowania;

biezace zabezpieczanie wykonywanych robot w sposob nalezyty w tym konserwacja
wszelkich oznakowan 1 zabezpieczen istniejgcej zieleni. Niewykonywanie
powyzszego upowaznia Zamawiajacego do wykonania powyzszych zabezpieczen
I konserwacji na koszt Wykonawcy;

przywrocenie do stanu z dnia przejgcia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo
w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych
szkéd powstatych w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy na innych
nieruchomos$ciach sgsiadujacych. W przypadku niewykonania powyzszych
zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajagcy na podstawie wycen zaistnialych
szkéd ma prawo potraci¢ ich warto§¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
wynikajacego z niniejszej] umowy i umowy szczegotowej. Wykonawca, na swoja
odpowiedzialnos$¢ i koszt winien podja¢ wszelkie $rodki zapobiegawcze, wymagane
przez dobrg praktyke budowlang oraz panujace okolicznosci, aby chroni¢ sasiednie
nieruchomos$ci przed nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed
wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli lub uzytkownikow sasiadujacych nieruchomosci. Wykonawca ponosi
wszelkie skutki finansowe z tytutu takich roszczen wniesionych przez wtascicieli lub
uzytkownikow sasiadujacych nieruchomosci;

zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru
technicznego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego dokumentem
»Schemat organizacyjny budowy” oraz zatrudnianie pracownikoéw posiadajacych
wymagane kwalifikacje do wlasciwego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy i prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajacym. Wykonawca winien
zatrudni¢ wystarczajaca liczbe personelu i1 robotnikow, a kazdy z nich winien
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie, aby zapewni¢ nalezyty postep
1 zadowalajace wykonanie robot. Wykonawca winien bezzwlocznie zastapi¢ osoby
wskazane przez Zamawiajacego w piSmie podajacym przyczyny wykluczenia
poszczegblnych osob;

koordynacja robot wszelkich podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci czesé
wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowa,;

pelna obstuga geodezyjna 1 geotechniczna. Zamawiajacy ma prawo zadaé
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza
w formie kopii mapy zasadniczej (w ilosci 3 egz.) przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo w formie zapisu
elektronicznego w formacie DXF. Format DXF powinien zawiera¢ dodatkowo
zinwentaryzowane oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczenstwa
ruchu drogowego;
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19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

zabezpieczenie istniejacej zieleni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie
prowadzenia rob6ot. Wykonawca zapewni wykonanie prac w zakresie zieleni we
wlasnym zakresie badz przez podwykonawce.

utrzymywanie w czysto$ci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikéw itp.
Wykonawca ponosi w tym zakresie petng odpowiedzialno$¢ przed policja, straza
miejskg 1 innymi stuzbami publicznymi. W przypadku nie wywigzywania si¢ z tego
obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ powyzsze
obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce;

zachowanie nalezytej ostrozno$ci w czasie prowadzenia robdt w sasiedztwie
elementdw juz wykonanych przez innych wykonawcow lub podwykonawcoéw celem
unikniecia uszkodzen 1 zniszczen. W przypadku powstania szkéd w razie
nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkéw Zamawiajacy moze obcigzy¢
Wykonawce kosztem wusunigcia szkody w formie potragcenia z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia;

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ karna, cywilng i administracyjng
z tytulu wypadkow 1 szkdéd powstatych wskutek nienalezytego wykonania
postanowien umowy a takze w zwiagzku z wykonywaniem czynnos$ci w zakresie
realizacji umowy;

dbalos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska; Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisOw dotyczacych ochrony
srodowiska na tereniec budowy i na terenie przyleglym do terenu budowy,
z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gruntu oraz post¢powania
z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego. Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz
niewlasciwym postepowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy 1 wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi rowniez wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone,
podczas wykonywania przedmiotu umowy, wlasnym dziataniem, osobom trzecim
na placu budowy 1 na terenie przylegtym do placu budowy w stopniu catkowicie
zwalniajagcym od odpowiedzialnosci Zamawiajacego;

zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami odpadow,
jako ich posiadacz, powstalych w trakcie realizacji robot. Niezwlocznie po
podpisaniu Umowy, a przed rozpoczg¢ciem robot, Wykonawca poinformuje wlasciwy
wydziat Urzedu Miasta w Kielcach o planowanym sposobie gospodarowania
odpadami, ktoére powstang w trakcie realizacji robot. W trakcie realizacji
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu przy sktadaniu
faktury do zaptaty dokumentoéw potwierdzajacych zagospodarowanie odpadow.

do prowadzenia robot zgodnie z opracowanym 1 zatwierdzonym przez
Zamawiajacego ,,schematem organizacyjnym budowy”. Wykonawca przedtozy do
realizacji Zamawiajagcemu w terminie do dnia przekazania terenu budowy, schemat
organizacyjny dzialania stuzb Wykonawcy na terenie budowy;

do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia,
a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikow
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie
BHP dla nich, wlasciwe przechowywanie materialow 1 urzadzef, prawidlowe
wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikow
ubran ochronnych 1 identyfikatorow imiennych. Wykonawca zobowigzany jest
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najpozniej w dniu przekazania terenu budowy przekaza¢ Zamawiajgcemu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajacy specyfike przedmiotu umowy
i warunki prowadzenia robot budowlanych, zgodnie 2z przepisami Prawa
budowlanego;

27) zwrotu kosztow poniesionych przez Zamawiajacego, w zwigzku z wykonywaniem
przez Wykonawce przedmiotu umowy, za energi¢ elektryczna, wode, dostawe
energii cieplnej wedlug wskazan licznikow zamontowanych na koszt Wykonawcy,
0 ile z takich mediow Wykonawca korzystat na koszt Zamawiajgcego;

28) bezwzgledne przestrzeganie okreslonych projektem technologii wykonywanych
przez Wykonawce robdt ziemnych, zapoznanie si¢ z planem uzbrojenia
podziemnego. W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne
Wykonawca zobowigzany jest przerwaé roboty 1 natychmiast zawiadomié
Zamawiajacego;

29) Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru koncowego
prawng odpowiedzialno$¢ za przejety protokolarnie teren budowy

30) prowadzenie pracy w systemie wiclozmianowym oraz w dni wolne i $wigta na kazde
zadanie Zamawiajacego lub, jezeli taka konieczno$§¢ wynika¢ bedzie
Z harmonogramu robot;

31) obowigzek raportowania postepu robot zgodny z wymaganiami Zamawiajacego;

32) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy:

e Dziennika budowy w formacie wymaganym przez  Prawo budowlane
z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy. Dziennik budowy bedzie kazdorazowo w czasie godzin roboczych
dostepny dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego Iub innych 0s6b
uprawnionych do tego na mocy Prawa budowlanego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i rejestrowanie w nim zdarzen w kolejnosci ich wystgpowania tak, aby
mozna bylo na podstawie tych zapisow odtworzy¢ przebieg realizacji robot.
Wpisy do Dziennika budowy, w miar¢ postepu robot, winy by¢ podpisywane
rowniez przez Zamawiajacego lub osoby dziatajace w jego imieniu

e Ksiegi obmiarow.

Ksiega obmiaréw bedzie kazdorazowo, w czasie godzin roboczych, dostepna dla
Zamawiajacego 1 innych osob uprawnionych na mocy Prawa budowlanego.
Wykonawca winien, we wilasciwym czasie zapewni¢ sporzadzenie wykazow
odnoszacych si¢ do robot, ustug 1 dostaw, ktore nie mogg by¢ zmierzone czy
sprawdzone po ich zakonczeniu.;

33) zapewnienie na wlasny koszt obstugi jednostek naukowo-badawczych, jezeli zajdzie
taka potrzeba dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

34) oznakowanie placu budowy logo Zamawiajacego i instytucji wspotfinansujacych we
wskazanych przez niego miejscach i we wskazany przez niego sposob na terenie
realizacji przedmiotu umowy;

35) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia stwierdzonych przez
Zamawiajacego niedociggnig¢ 1 zaniedban w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego;

36) po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru robot;

37) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do ktorego
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istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, postepowanie Wykonawcy winno by¢
zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami;

38) do dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowigzany do  dostarczenia
Zamawiajacemu o$§wiadczenia o przyjeciu obowiazkéw Kierownika Budowy. Nie
dostarczenie powyzszego oswiadczenia w w/w terminie skutkowac bedzie zwloka
w terminie przekazania terenu budowy i rozpoczecia robot. Zwloka z tego tytutu
bedzie traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot;

39) Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji zamowienia uwzgledni¢ koniecznos¢
koordynacji robét z zarzadcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci nalezy
uwzgledni¢ w Harmonogramie po uzgodnieniu terminu i warunkéw odbioru
z zarzadcami sieci 1 Zamawiajagcym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego
istniejacego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone r¢cznie 1 pod nadzorem wiascicieli
sieci. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczeciu robot
drogowych i branzowych);

40) Wykonywania innych czynno$ci nie wymienionych w SWZ, ktére beda konieczne
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy oOraz zabezpieczajacych interesy
Zamawiajacego;

41) Wykonawca zobowigzuje si¢ do spelnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i1 paliwach alternatywnych;

42) Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia o$wiadczenia w formie pisemnej
o spelnieniu wymogu, o ktorym mowa powyzej. Przedlozenie o$wiadczenia, nie
wylacza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spelnienia ww. wymogu
W Sposob wybrany przez Zamawiajacego, w szczegolnosci poprzez zadanie okazania
dokumentow dotyczacych pojazdow.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 25), 26). Zwloka z tego tytulu bedzie
traktowana jako zaistniata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robdét.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci umowy o0sobom trzecim
(Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom) po uzyskaniu akceptacji umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez Zamawiajacego.

2) Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia
I zaniechania kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
I zaniechania Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty
wystepujace wspolnie (Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

3) W przypadku, w ktorym Wykonawcag jest Konsorcjum kazdy z cztonkow
Konsorcjum opowiada solidarnie wobec Zamawiajagcego za zobowigzania
pozostatych czlonkéw Konsorcjum, wobec Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajacego.

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca nastepujgcych postanowien:
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b)

d)

f)

9)

h)

umowa ta nie moze przewidywac, iz ptatno$ci wynagrodzenia za wykonane
w danym okresie rozliczeniowym Prace beda dokonywane w innym niz
nastepujacym bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym,;

termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury podwykonawcy Ilub rachunku
potwierdzajacych ~ wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca ztozy odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy
faktur¢ za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami
rozliczeniowymi nie pdzniej niz w terminie 4 dni od daty podpisania protokotu
odbioru cz¢éciowego lub koncowego; Termin ptatnosci faktur wystawionych
przez podwykonawce Wykonawcy lub dalszego podwykonawce podwykonawcy
nie moze przekraczac¢ 21 dni od dnia doreczenia faktury Wykonawcy;
przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, ustug 1 dostaw, ktore $cis§le odpowiadaja
czgsci zamowienia okreslonego umowag zawarta pomiedzy Zamawiajacym
1 Wykonawca;

wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w cze$ciach, na podstawie odbiorow
czgsciowych robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone
przynajmniej na takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej
pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej,
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. W przypadku braku powyzZszego zapisu w umowie
z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzuje si¢ zalaczy¢ do umowy
z Podwykonawcg o$wiadczenie Wykonawcy 0 jego peitnej odpowiedzialno$ci
za dziatania i zaniechania Podwykonawcy, w tym odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji 1 regkojmi jakosci wykonanych robot.

wykonawca nie moze ogranicza¢ sposobu dorgczenia faktury przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Sposoby doreczania faktur:

- osobiscie - doreczenie bezposrednie,

- doreczenie za pomocg kuriera, poczty polskiej itd.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

dotyczacych  zmiany wynagrodzenia podwykonawcy badz dalszego
podwykonawcy w razie zaistnienia przestanek z art. 439 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

J) wymogu =zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcoéw
pracownikow na podstawie umowy o prac¢ w takim zakresie w jakim sam
Wykonawca jest do tego zobowigzany w ramach niniejszej Umowy oraz
Umowy szczegdtowe;.

Ponadto umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie

moze zawieraC postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaplaty przez zamawiajagcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;

b) warunkujacych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu i Nadzorowi

Inwestorskiemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robdt zgodnym z pozycjami kosztoryséw

ofertowych Wykonawcy i ich wycena, ktora nie moze przekraczaé cen

jednostkowych przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy wraz z

czegscig (lub ze wskazaniem cze$ci) dokumentacji projektowej, ktére majg byc

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie p6zniej niz na 30 dni
przed jej zawarciem. W przypadku projektu umowy przedktadanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nalezy rowniez dotaczyé zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania zgtosi w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane w szczegodlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetnienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,

okreslonych w pkt 4), 5) i 6);

b) niezataczenia do projektu zestawien dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6);

Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy nie zglosi

w formie pisemnej zastrzezen do jej tresci, uwaza si¢, ze zaakceptowal projekt

umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi zatgcznikami

1 danymi oraz cze$cia dokumentacji dotyczaca wykonywania Prac) oraz

o$wiadczenia, o ktorych mowa w pkt 17). Powyzsze znajduje odpowiednie

zastosowanie rowniez do wszelkich pozniejszych zmian, aneksOw 1 uzupeinien takiej
umowy.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodno$é

z oryginalem kopii zawartej umowy, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,

o ktorych mowa w pkt. 7).
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11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 30 dni
od daty otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegotowej, a takze
badz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego, jako mniepodlegajacy obowigzkowi przedlozenia. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku stalej wspotpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca na kontrakcie obowiazek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje
z chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o Podwykonawstwo progu 0,5%
warto$ci Umowy lub kwoty 50.000 zt.

Przepisy pkt. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod
rygorem niewaznosci, zmieni¢ umowy, o ktorej mowa w pkt. 4) lub podpisac
zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu umowy, o ktérym mowa w pkt. 4),
jesli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiajacego jakichkolwiek
zmian polegajacych w szczegdlnoSci na podniesieniu  wynagrodzenia lub
przesunig¢ciu w czasie terminéw wykonania.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia wnioskowac
o zmian¢ podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastapi¢ wyltacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji
z udzialu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu realizacji umowy lub przedtozenia przez Wykonawce dowodu
wplaty wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem
Wykonawcy potwierdzonym przez tego Podwykonawce ze zobowigzania finansowe
Wykonawcy wzgledem tego podwykonawcy zostaly w calosci uregulowane.

Wraz z umowag, o ktorej mowa w pkt. 9), Wykonawca sktada os$wiadczenia,
w ktérych on i Podwykonawca zobowigzuja si¢ wobec Zamawiajacego, iz najpozniej
w terminie 7 dni od dnia powstania zalegloSci w wyplacie wynagrodzenia
przystugujacego danemu Podwykonawcy, poinformuja pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce takiej zaleglo$ci, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w kwocie réwnej powyzszej zaleglosci i niezwlocznie
pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawce (takze faksem lub za posrednictwem
poczty elektronicznej.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
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19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wykonawca na mocy niniejszej Umowy dokonuje warunkowej cesji na
Zamawiajacego praw i obowigzkéw wynikajacych z umoéw z Podwykonawcami,
dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja bedzie skuteczna, jezeli Wykonawca bedzie
W opoOznieniu ze swoimi platnosciami na rzecz podmiotow, o ktoérych mowa
w zdaniu pierwszym ponad 14 dni i zostanie przyjeta przez Zamawiajacego w formie
pisemnego oswiadczenia zlozonego przez Zamawiajacego  Wykonawcy.
Oswiadczenie to zostanie przekazana do wiadomos$ci podmiotéw o jakich mowa
wyzej.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 18), dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej
informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 22), w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, moze ON:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 20), lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wickszg niz 5% wartoSci umowy W sprawie
zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.
W przypadku gdyby z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy bylby zobowigzany
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona
zwrotu wyptaconej przez Zamawiajacego kwoty w petnej wysokosci, powigkszonej
oraz poniesione przez Zamawiajacego ewentualne koszty postgpowan sadowych
1 egzekucyjnych albo inne poniesione w zwigzku z nimi (chyba, Ze zostang
poniesione przez inny podmiot), wterminie 7 dni od dnia zawiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajacego o wyplacie wynagrodzenia lub poniesienia
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kosztow. Zamawiajacy uprawniony bedzie potraci¢ ww. naleznosci z kazdej
wierzytelnosci Wykonawcy, jaka mu przystuguje wzgledem Zamawiajacego.

27) Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych umoéw z Podwykonawcami, w formie okre§lonej przez
Zamawiajacego, a w szczegdlnosci zwigzanych z prawidtowoscig ich realizacji przez
strony.

28) Liste o0sob reprezentujacych Podwykonawcoéw oraz numery telefonow i faksow,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu niezwlocznie po zawarciu umowy
z Podwykonawcami.

29) Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

30) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
I obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny
niz prawa 1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawartej mi¢dzy zamawiajacym a Wykonawca.

Pracownicy Wykonawcy

4.

Stosownie do art. 95 ustawy PZP Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) zatrudnial na podstawie stosunku pracy 0soby
wykonujace prace fizyczne w tym operatorOw maszyn i urzadzen oraz innych
pracownikow, ktorzy wykonuja czynnosci w zakresie budowy lub przebudowy jezdni,
skrzyzowan, miejsc postojowych wraz z drogami manewrowymi, przystankow
autobusowych, $ciezek rowerowych, $ciezek pieszo-rowerowych, chodnikow, elementow
odwodnienia drogi, sieci wodociggowych, sieci gazowych, sieci kanalizacyjnych, sieci
elektroenergetycznych, sieci teletechnicznych i kanatéw technologicznych oraz innych
prac, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy. W przypadku, gdy
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia zostang powierzone do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymog zatrudnienia na podstawie umowy
o prace dotyczy ww. pracownikéw podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.
Rodzaje czynno$ci niezbednych do realizacji zmowienia, ktorych dotyczy powyzszy
wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych prace fizyczne
w trakcie realizacji zamowienia, znajduja si¢ w specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru robdt oraz w umowie
W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy lub upowazniona przez niego osoba
uprawnieni s3 do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetlniania przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawceg) wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujagcych wskazane w ust. 4
czynnoscl. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen (w tym o$wiadczen pracownikow o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace) i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Dodatkowo, w przypadku watpliwosci, w trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca na
wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu:
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1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/umow o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj Umowy 0 prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Z tytulu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci wskazane wyzej, Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

W zwigzku z Umowa Finansowg ,,Rozw6j miejski Kielc”, zawarta z Europejskim

Bankiem Inwestycyjnym z siedzibg w Luksemburgu, zwanym dalej ,,EBI” na

Wykonawcy spoczywa obowigzek niezwlocznego poinformowania EBI o kazdym

realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej si¢ do nastgpujacych przestepstw

zwigzanych z przedmiotem umowy (Projektem): oszustwa finansowego, korupcji,
stosowania przymusu i finansowania terroryzmu.

Art. Xl
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem
przedmiotu umowy i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli
Zamawiajacy uzna to za konieczne.

Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okoliczno$ci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — Kkoszty
zabezpieczenia roboOt poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

2) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — Kkoszty
zabezpieczenia robot poniesie Wykonawca,

3) z powodu =zaistnienia okoliczno$ci, za ktore zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci — koszty zabezpieczenia robdt poniosg obie strony po polowie
wedlug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wykonawcy zostanie przedtuzony czas na wykonanie przedmiotu Umowy 0 czas

przerwania prac w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1) i pkt 3).
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4. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach
0 ktorych mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2) niniejszego artykutlu lub nie zabezpieczenia
przez niego robdt grozacych awarig, ktore zostaly wpisane do dziennika budowy,
Zamawiajacy moze wykonaé roboty zabezpieczajace we wilasnym zakresie lub zleci¢
wykonanie ich innej osobie na koszt Wykonawcy.

Art. XII
WYNAGRODZENIE

1. Forme¢ i1 wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okres§la Umowa Szczegdétowa. Do
wynagrodzenia dolicza si¢ podatek od towaréw i1 ustug VAT w wysokosci zgodnej
z istniejagcymi przepisami w dniu wystawienia faktury.

2.  Kwota wynagrodzenia — poza przypadkami okreslonymi w niniejszej Umowie i SWZ —
obejmuje nalezno$¢ za wykonanie wszystkich czynno$ci niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy (przez co rozumie si¢ w szczegdlnosci mozliwos¢ jego
eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem), a w tym m.in. odbiory, atesty, proby, optaty
urzgdowe, optaty za media, wywoz odpadéw w tym gruzu, zabezpieczenie rob6t do
odbioru koncowego, doprowadzenie do odbioréw czesciowych oraz do odbioru
koncowego a takze innych czynnosci, do ktorych zobowiazany jest Wykonawca.

3. W przypadku zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu robdt przez Zamawiajacego
rozliczenie rob6t nastagpi w oparciu o ceny jednostkowe wedhug zasad okreslonych
w umowie szczegdlowej 1 rzeczywiste ilosci robdt wykonanych zgodnie ze specyfikacja
techniczng i potwierdzone przez Zamawiajacego.

4. W przypadku robdt dodatkowych, ktérych wykonanie bedzie niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig — podstawe podjecia takich robot
stanowi wpis przedstawiciela Zamawiajacego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu
nadzoru budowlanego do dziennika budowy - koszty tych robot zostang pokryte zgodnie
z zasadami okreslonymi dla przypadku zawartego w ust. 3.

5. W przypadku umoéw zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesigecy stosuje si¢ zapisy
ust. 6 — 14, jezeli zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 — 14 beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

6. W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i1 wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych — jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawcg, kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia
moze wystapi¢ z takim zadaniem do drugiej strony Umowy.

7. Do wniosku o zmian¢ wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6,
za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczyc¢ liste
pracownikow zaangazowanych w realizacjc Umowy oraz o$wiadczenie o braku
zalegtosci w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoleczne 1 zdrowotne oraz o wyplacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
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0 pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskaza¢ sume¢ wzrostu kosztow realizacji
zamoOwienia publicznego wynikajaca z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
(PPK) przez podmiot zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamoéwienia
publicznego.

Lista, o ktorej mowa w ust. 7 musi zawiera¢ szczegdtowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym pelniong funkcje, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamdwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysoko$¢ dotychczas
wyplacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisow
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy 0sob zaangazowanych do realizacji
zamoOwienia wraz z podaniem danych, o ktorych mowa w ust. 7, rdGwniez na wniosek
Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa
W ust. 5 bedzie uznana za zaakceptowana przez druga strone jezeli w terminie 30 dni
od dnia przedtozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych
zastrzezen.

Strony zglosza w terminie okre§lonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do zasadnoS$ci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych
mowa W ust. 6 nie wptyng na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce, zostang
przedstawione nierzetelne dane lub Zadanie bedzie zawieralo omyiki 1 bledy rachunkowe.
Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 6 zostanie
dokonana od dnia wejscia w zycie przepisOw powodujacych zmiany ptacy minimalnej,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia
1 wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych, nie wczesniej
jednak niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zamowienia
przez Wykonawcg.

Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki podatku, o ktoérej mowa w ust. 6,
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 6 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia na skutek okoliczno$ci, o ktorych mowa
w ust. 6 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur
VAT w dotychczasowe] wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokosci
roznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwigkszonych sktadnikow
wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwigkszajacego
wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi
faktur¢ z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie
obnizajac wynagrodzenie brutto.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w biad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktérym mowa w ust. 7, aneks zwiekszajacy
wynagrodzenie na podstawie blednych danych traci moc, a obowigzujacym
wynagrodzeniem bedzie to, ktore zostalo ustalone przed zawarciem tego aneksu.
Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia obowigzujacego przed datg zawarcia aneksu
podlegaja zwrotowi na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania
Wykonawcy do zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

Dla Umoéw w ktorych ustalono termin wykonania robdt dluzszy niz 6 miesigey Ustala sig:
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17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

1) poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztow uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia: 10%);

2) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesigc po uplywie
6 miesiecy obowigzywania umowy;

3) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokoS$ci
wynagrodzenia: 8 % wartosci przedmiotu Umowy brutto.

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpowaé nie czeSciej niz raz na 6
miesigcy.

Waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o miesigczny wskaznik cen produkcji

budowlano-montazowej, publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urze¢du Statystycznego.

W przypadku, gdyby ten wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajda inne,

najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywac si¢ na podstawie wniosku o waloryzacje, ktory bedzie

spelniac przestanki okreslone w niniejszym artykule.

Przez zmian¢ ceny materiatow lub kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio

miesi¢ecznego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, publikowanego przez

Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, jak 1 jego obnizenie, wzgledem cen

przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggni¢cia

limitu, o ktorym mowa powyzej.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym artykule nastepuje w przypadku

ziszczenia si¢ powyzszych warunkow.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 15-20,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym

zawart umoweg, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione s3a nastgpujace
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej] mowa w ust. 6 1 15 wymaga zawarcia aneksu do

niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscig dokonania zmian

w budzecie miasta albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie

wczesniej niz po dokonaniu odpowiednich zmian przez wlasciwy organ

Art. X1
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT I WARUNKI PEATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie czgsciowych faktur VAT
wystawianych w okresach miesigcznych albo po odbiorze kolejnych elementéw robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo finansowym Do kazdej faktury Wykonawca
dotgczy protokdt odbioru wykonanych robdt podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego pod rygorem nie przyjecia faktury.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawione] przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego
przedmiotu Umowy, na kwotg ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu warto$ci
wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong
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0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowang. Dotaczone do faktury zestawienie
warto$ci  wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru
I zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 1 ust. 2 stanowi¢ bedzie wynik

iloczynu ilosci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysach

ofertowych stanowigcych Zalgczniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy szczegdlowe;.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty, prawidtlowo wystawionej faktury, w terminie do 30

dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

Do faktury czesciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako

zalacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotoéw, ktore wykonywaty roboty, dostawy

lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia .... obejmujacy okres
rozliczeniowy od.... do ....”.

Wykaz ten musi zawierac:

1) nazwe podmiotu,

2) zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot,

3) wartos¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.

Ogolna warto$¢ srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢

réwna warto$ci danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany

przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow (za
wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo

1 przedstawili Zamawiajagcemu o$wiadczenie, potwierdzajace faktyczne otrzymanie

zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcow, z ktorymi zawarli umowy), bez wzgledu

na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzor Inwestorski. Brak wykazu
spetniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy,

ktorzy wykonali przedmioty swoich uméw 1 otrzymali cato$§¢ naleznego im

wynagrodzenia, sktadali oswiadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzajace powyzsze

fakty.

Ponadto do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce, poza zestawieniem o ktorym

mowa W ust. 5, zalaczone beda:

1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow, za
poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjasnieniem w przypadku gdy wykaz ten
nie jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o ktorym mowa w ust. 5;

2) kopie wystawionych przez podwykonawcow, faktur za poprzedni okres
rozliczeniowy, potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawce;

3) dowody dokonania przez Wykonawce zaptaty podwykonawcom, naleznosci
wynikajacych z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

Brak dokumentéw wyszczegolnionych w pkt 1), 2) i 3) bedzie podstawa do wstrzymania

ptatnosci faktury o okres jaki nastagpi pomiedzy dniem zlozenia faktury, a dniem

przedlozenia przez Wykonawce dokumentow o jakich mowa wyzej.

Zaptata kazdej kolejnej faktury czgsciowej dla Wykonawcy nastapi po przedtozeniu

dowodéw zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce dla swoich podwykonawcow

realizujgcych przedmiot niniejszej umowy wraz z os$wiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce (zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik
nr 5 do umowy szczegotowej).
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Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajagcemu, najpézniej przed data koncowego rozliczenia
z Zamawiajacym - najpozniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaplatg, oswiadczenia
Wykonawcy z fakturami i przelewami, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy | zwrotu zabezpieczenia.
Brak oswiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptlaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zaptata dla Wykonawcy faktury koncowe;j
nastapi po przedtozeniu Zamawiajacemu oswiadczen Wykonawcy potwierdzonych przez
Podwykonawcoéw (zgodnych ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 6 do umowy
szczegdtowej), ze dokonat w catosci naleznej Podwykonawcom zaptaty.

Zaptata nalezno$ci za fakture czg¢sciowa lub koncowa nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

Koszty poniesione przez Zamawiajacego okreslone w art. X ust. 1 pkt. 27) rozliczane
beda w okresach rozliczeniowych na podstawie faktury Zamawiajacego wystawionej na
rzecz Wykonawcy-

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac
przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne
naruszenie postanowien niniejszej umowy.

Termin platnosci faktur Wykonawcy ustala si¢ na 30 dni od dnia dorgczenia faktury
sprawdzonej 1 podpisanej przez Nadzor Inwestorski i Kierownika Projektu wraz
zZ protokotem odbioru i innymi dokumentami odbiorowymi.

Podstawa wystawienia faktur cze$ciowych stanowi¢ bedzie protokot odbioru roboét lub
protokot odbioru elementéw (etapdw) robot okres§lonych w harmonogramie rzeczowo
finansowym. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokot
koncowego odbioru robot oraz rozliczenie umowy zaakceptowanej przez
Zamawiajacego. Warto$¢ faktury koncowej nie moze wynosi¢ wigcej niz 50 %
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wynagrodzenie z niniejszej umowy platne bedzie przelewem na konto podane przez
Wykonawce w fakturze.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zamieszczaé na kazdej fakturze dodatkowe dane dotyczace
numeru umowy oraz nazwe¢ przedmiotu umowy.

W zwigzku z Umowa Finansowg ,,Rozw6j miejski Kielc”, zawartg z EBI na Wykonawcy
spoczywa obowigzek prowadzenia ksigg rachunkowych i zapisow wszystkich transakcji
finansowych 1 wydatkéw zwigzanych z przedmiotem zamodwienia (Projektem), oraz
zapewnienie prawa EBI do zapoznania si¢ z ksiggami rachunkowymi 1 zapisami
prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zaméwienia (Projektu)
oraz mozliwo$¢ wykonania kopii dokumentow, w zakresie dozwolonym przez prawo.

ART. XIV
ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru
Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentow (zgodnie zumowg szczegdtowsy
I specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych), pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktérego odbior dotyczy,
a w szczegdlnosci dokumentow rozliczeniowych, protokotow technicznych, swiadectw
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kontroli jakos$ci, atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczen robot oraz

powykonawczych operatow geodezyjnych poszczegélnych elementow etapow robot

z potwierdzeniem przyjecia do wilasciwego os$rodka dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej

Zasady dokonywania odbioréw robot okresla niniejsza Umowa, Umowa Szczegdtowa

oraz specyfikacja techniczna.

Odbior koncowy robdt nastepuje po ostatecznym wykonaniu i zakonczeniu wszystkich

robot objetych niniejsza Umowg, Umowg Szczegdélowa. Odbidr robot nastepuje

wylacznie w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania, ktorego udziela w imieniu

Zamawiajacego Nadzor Inwestorski. Z odbioru sporzadza si¢ protokédt odbioru robot,

ktory okresla w szczegdlnosci stan robot 1 jest podpisywany przez obie strony.

Odbidr koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét przez stosowny wpis do dziennika
budowy i zawiadamia Nadzoér Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia
zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru w zakresie wykonania i o powyzszym
wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pis$mie;

2) Nadzor Inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do
odbioru (w zakresie wykonania wszystkich robot objetych niniejsza umowa oraz
przedstawienia kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 1 w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego;

3) Zamawiajacy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po
otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze
wszystkie roboty zostaly objete niniejsza umowa zostaly wykonane oraz ze
Wykonawca przedtozyt komplet dokumentéw o ktorych mowa w ust. 1;

4) Czynnos$ci odbiorowe winny zakonczy¢ si¢ w ciagu 21 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6);

5) Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy oraz innych wskazanych przez Zamawiajacego
osob. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng.

6) Komisja moze odméwic odbioru robot, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.

7) W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisje (stwierdzenia wystgpienia wad
lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczna,
dokumentacjg techniczng, sztuka budowlang i stosownymi normami badz innymi
normami obowigzujacymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie
okreslony w protokole powod nieodebrania robdt. W takim przypadku roboty uwaza
si¢ za nieukonczone.

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieistotnych wad czynnosci odbiorowe
zostang zawieszone. Protokot bedzie zawieral wynik dokonanego sprawdzenia
jakosci robot, liste wad oraz ustalony przez strony termin ich usunigcia (protokot
wad). Po usunieciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zglosi ponownie
przedmiot umowy do odbioru. Odbior rob6t uwaza si¢ za dokonany z chwilg
terminowego usuni¢cia wad, zgodnie zterminem okre§lonym przez Komisje
w protokole.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie wad
ujawnionych w trakcie czynno$ci odbiorowych woOwczas Zamawiajacy jest
uprawniony:
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a) do potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajgce;
sumie o jakg ujawnione wady umniejszajg wartos¢ wykonanych robot lub,

b) do dalszego zgdania usuniecia wad przez Wykonawce po bezskutecznym
uptywie terminu na usuniecie wad Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia
usuni¢cia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko
Wykonawcy bez konieczno$ci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego
terminu do ich wykonania. Kwota wynagrodzenia za zast¢pcze wykonanie robot
zostanie potragcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

10) Koncowy odbiér przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie
podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania
robot.

Za potwierdzenie odbioru robot nie uwaza si¢ w szczegdlnosci rozpoczecia uzytkowania

obiektu, rozruchu, odbioru przez wtasciwe organy.

Do odbioréw cze$ciowych stosuje si¢ odpowiednio wyzej opisane uregulowania

dotyczace odbioru koncowego i zasady okre$lone ponizej. Odbidr czeSciowy moze

nastapic

w odniesieniu do poszczegdlnych etapéw robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym. Odbiodr czgsciowy powinien zosta¢ przeprowadzony w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski 0 dokonaniu
stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbiodr czg¢$ciowy nie bedzie uwazany za
potwierdzenie czg$ciowego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi skutkow prawnych

(za wyjatkiem zobowigzania Zamawiajacego do dokonywania czgsciowych platnosci),

aw szczegolnosci nie skutkuje  rozpoczeciem biegu jakichkolwiek termindow

gwarancyjnych lub z tytulu rgkojmi i nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci

Z powyzszych tytutow.

Wykonawca wyraza zgod¢ na eksploatacje przez Zamawiajacego wykonanych czgsci

(lub cato$ci) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu

umowy, o ile beda dokonane odbiory czgsciowe poszczegdlnych czesSci przedmiotu

umowy.

ART. XV
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowiacej 5% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w Umowie Szczegdlowe;.

Z zastrzezeniem ust. 3 cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie
robot zostanie zwrécona Wykonawcy w réwnowartosci 70 % w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamowienia iuznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane
z uwzglednieniem pobranych z zabezpieczenia kar przewidzianych w umowie.

Na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie
kwota w rownowartosci 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta
zostanie zwrdocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

W przypadku, gdy termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
bedzie przedtuzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznos$ci
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydluzony zostal termin zakonczenia robot.
Dokument potwierdzajacy przedluzenie zabezpieczenia winien by¢ przedtozony
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Zamawiajacemu najpozniej w dniu wygasni¢ecia obowigzujacego zabezpieczenia
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
robot réwniez w przypadku przedluzajacego si¢ terminu zakonczenia robdt z winy
Wykonawcy lub przedtuzajacego si¢ odbioru koncowego robdt. Dokument
potwierdzajagcy przedluzenie =zabezpieczen o ten okres Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania przez
Zamawiajacego. Zabezpieczenie winno by¢ wniesione z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia.

W przypadku niedostarczenia dokumentow zgodnie zustgpem 4 i 5 niniejszego
art. w okre$lonym tam terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary
umownej oraz potracenia z kolejnych faktur wystawionych po bezskutecznym uptywie
terminu, brakujacego zabezpieczenia.

Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia,
stosownie do odpowiednich postanowien niniejszego kontraktu i umowy szczegdlowej,
jezeli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktorej mowa w ust. 9, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

ART. XVI
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest si¢ ubezpieczy¢ od odpowiedzialno$Sci cywilnej oraz
z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy. Polisy
oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ wazne w terminie realizacji
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie polisy rocznej 1 jej pOzniejsze
przedluzanie.

Wykonawca w imieniu wlasnym zawrze polis¢ ubezpieczeniowg na przedmiot umowy

okreslony w § 1 umowy szczegdtowej na kwote brutto nie mniejszg niz wymieniona

w § 3 umowy szczegdlowej pokrywajaca si¢ z okresem od daty przekazania placu

budowy do odbioru koncowego robdt, ktora obejmie:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robo6t od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen
losowych

2) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nast¢pstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedlozy Zamawiajacemu lub

Inzynierowi Kontraktu uwierzytelnione przez siebie kopie umow ubezpieczenia,
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o ktoérych mowa w ust. 1 i 2 oraz bedzie przedktada¢ dalsze dokumenty na kolejne okresy

realizacji robot.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo

wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych

dokumentoéw o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcg.

W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za ktdérg to szkode odpowiedzialny

bedzie Wykonawca, Zamawiajagcy ma prawo zatrzymania catosci lub czesci

wynagrodzenia umownego do wysokosci odpowiadajgcej warto$ci szkody do czasu
wyjasnienia wszelkich okoliczno$ci powstania szkody i wyptaty odszkodowania przez
zaktad ubezpieczeniowy.

Wykonawca ubezpieczy na wiasny koszt w zakresie i na warunkach zaakceptowanych

przez Zamawiajacego:

1) swoich pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy
w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

2) swoje mienie znajdujace si¢ na terenie budowy, w tym maszyny budowlane
i jednostki transportowe, w zakresie nie objetym polisa ubezpieczeniowg
Zamawiajacego badz wlasng polisa Wykonawcy,

3) inne rzeczy zgodnie z obowigzujagcym prawem i przepisami w tym zakresie, jezeli
te ubezpieczenia nie mieszczg si¢ w polisie ubezpieczeniowej Zamawiajacego.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do

stosownego przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty

potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci uwierzytelniong
przez Wykonawce kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed
wygasnigciem poprzedniej umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia na

niekorzy$¢ Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

ART. XVII
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i regkojmi,
jezeli wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzyteczno$¢ albo
zostaty wykonane niezgodnie z umowg.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce
przedmiot umowy na zasadach, warunkach 1 w terminach okre$lonych w umowie
szczegblowej. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajacy jest
uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnien z tytutu r¢gkojmi za wady fizyczne
robot objetych przedmiotem umowy.

Zamawiajacy w ramach uprawnien z gwarancji i rekojmi moze zada¢ od Wykonawcy
m.in. usuni¢cia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w wypadku okre§lonym w art. XX
odstgpi¢ od niniejszej umowy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw lub urzadzen uzytych
do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce Zamawiajagcemu — strony obowigzuje okres
gwarancji na wyzej wymienione materialy i urzadzenia réwny okresowi gwarancji
udzielonej przez ich producenta, jezeli jest dluzszy niz okres gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
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11.

producenta materiatow lub urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy przewiduja konieczno$¢ okresowych przegladow Wykonawca zobowigzany
bedzie, na wiasny koszt, zapewni¢ przeprowadzenie takich przegladow. W razie
uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzenia
przegladow na koszt Wykonawcy, ktory obowigzany bedzie zwréci¢é te koszty
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od dnia wezwania pod rygorem ich pokrycia
z zabezpieczenia Umowy.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi moze on zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogolnych, jakiej doznat z powodu istnienia
wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce
pisemnie okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i1 jednoczesnie podajac miejsce i termin
ogledzin przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub r¢kojmi wad
przedmiotu umowy Zamawiajacy moze zada¢ m.in. ich usuniecia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usunigcie wad stwierdza si¢ protokolarnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

W przypadku nieusunigcia wad przez Wykonawce lub nieusunigcia ich w terminie
wyznaczonym, Zamawiajacy moze usuna¢ stwierdzone wady na koszt Wykonawcy
zachowujac jednoczesnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych
i odszkodowan uzupetniajacych.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub r¢kojmi wad
istotnych przedmiotu umowy Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usunigcia wad. Istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoznosci
uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub czesci
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajacy moze z tytutu gwarancji lub/i regkojmi obnizy¢
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich
usunigcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie.

Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okre§lonym w ustgpie powyzszym nastgpuje
w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci
przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz w catoSci nalezne
wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi
na istnienie wad.

ART. XVIII
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy strony
mogg nalicza¢ kary umowne wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupeiniajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do dokonywania potrgcen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejszag umowa naliczonych kar umownych. Zamawiajacy moze
potraci¢ kwote kary umownej z kazdej wymagalnej wierzytelnosci  Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego. Zaptata kary przez Wykonawce lub dokonanie potracenia
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11.

12.

13.

przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i1 zobowigzan wynikajacych
z niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 Umowy Szczegotowej, w razie
odstgpienia przez Zamawiajagcego od niniejszej umowy z przyczyn, za Kktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce
Z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki, w przypadku niedostarczenia w
terminie Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w art. XVI.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej 2 000,00 zi
za zwloke w przedtozeniu przedtuzonej polisy ubezpieczeniowej za kazdy dzien zwtoki
liczac od dnia wygasnigcia poprzednie;.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej
w wysokosci 0,1%  wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.] umowy
szczegblowej za kazdy dzien zwloki, w przypadku niedostarczenia w terminie
Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w art. XV.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej
w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w
§3 ust.1 Umowy Szczegotowej za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu przedtuzonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorym mowa w art. XV liczac od daty
wygasnigcia zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania potracenia.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki w przypadku niedostarczenia
w terminie wynikajagcym z niniejszej umowy Zamawiajagcemu ScChematu organizacyjnego
budowy lub Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia lub projektu czasowej organizacji
ruchu lub projektu zabezpieczenia zieleni lub harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umowne;j
w wysokosci 0,05%  wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.l umowy
szczegotowej, za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej
w przypadku nieusunigcia w terminie  zgltoszonych wad w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegdtowej, za kazdy dzien
zwloki.
Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1
umowy szczegotowej, za kazdy dzieh zwloki wynikajacy z nieprzestrzegania
harmonogramu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1
umowy szczegotowej, za kazdy dzien zwtloki z tytutu :
1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,
2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
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3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie
Z art. 464 ust. 10 PZP

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokosci
wynagrodzenia w sytuacjach wynikajacych z 439 ustawy PZP

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 PZP w przypadku
umoéw zawieranych na okres dtuzszy niz 6 miesiecy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej za brak

oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

na czas robot:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej za brak

zabezpieczenia ruchu pieszego:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujgcego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 z1.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w przypadku nie podjecia zabiegdw zwigzanych z utrzymaniem czystosci

(w szczegdlnosci nie usunigcia btota wynoszonego na kotach pojazdéw budowy) na

ciggach pieszych i drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w sposob

uzgodniony i zatwierdzony przez Inzyniera:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujgcego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastepne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zl.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych

w Art. X ust. 4 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracg — w wysokosci

1 000,00 zl za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie

wobec tej samej osoby, jezeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiajgcego/Panstwowg

Inspekcje Pracy stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracg -

dotyczy réwniez o0sOb zatrudnionych przez podwykonawcow oraz dalszych

podwykonawcow.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentow,

o ktorych mowa w Art. X ust. 6 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony

przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku

niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w Art. X ust. 6.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za niedostarczenie inwentaryzacji

powykonawczej w terminie 3 miesigcy od dnia odbioru koncowego, w wysokosci

100,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia odbioru koncowego zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umowne;j

w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien braku tymczasowego o$wietlenia terenu budowy.

Za nieprzedtozenie o§wiadczenia lub dokumentow, o ktorych mowa w art. X ust. 1 pkt

42, w wysokosci 200 zl za kazdy dzien zwtloki.
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22. Laczna maksymalna warto$¢ kar naliczonych na podstawie powyzszych postanowien
umownych nie moze przekroczy¢ rownowartosci 20% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy o jakim mowa § 3 ust. 1 Umowy Szczegotowe;.

ART. XIX
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprocz przypadkow wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny i ustawie z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej] Umowy oraz Umowy Szczegdtowej w nizej
okreslonych sytuacjach.

2. Zamawiajacy moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegdtowej, w catosci
lub czesci jezeli:

1) nastgpi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy (w przypadku spotek prawa
handlowego, spoldzielni i innych os6éb prawnych prowadzacych dziatalno$¢
gospodarcza) lub podjete zostang przez Wykonawce bedacego osoba fizyczng
czynnosci bezposrednio zmierzajace do zakonczenia dziatalnos$ci w inny sposob.

2) zostanie wydany nakaz zaje¢cia majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizacje robot i nie podejmie ich bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,

4) Wykonawca nie bedzie realizowal robot w sposob ciagly przez okres kolejnych
10 dni, jezeli powyzsze nie wynika z harmonogramu robdét,

5) Wykonawca opdzni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania robot
w stosunku do termindw harmonogramowych, umownych lub wynikajacych
z umowy szczegotowej o wigcej niz 10 dni,

6) Wykonawca nie bedzie wykonywat robdt zgodnie z umowa, z projektem, przepisami
technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami prawa,

7) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym gwarancji oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych niniejszg Umowa,

8) stwierdzone zostang w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub r¢kojmi istotne
wady nie dajace si¢ usung¢ w wykonywanym przedmiocie Umowy,

9) Wykonawca naruszy zakaz wynikajacy z art. XIII ust.11 niniejszej umowy,

10) Dojdzie do sytuacji, o ktorej mowa w Art. X ust. 3 pkt 25).

3. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie 90 dni
od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 2 i powinno
zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie z przyczyn okreslonych w ust. 2 bedzie traktowane
jako spowodowane przyczynami lezacymi wytgcznie z winy Wykonawcy.

4. W razie odstgpienia od niniejsze] umowy przez ktdragkolwiek ze stron lub rozwigzania
umowy za porozumieniem strony obcigzajg nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi protokét inwentaryzacji robot w toku wedhlug stanu
na dzien, w ktérym niniejsza Umowa przestata obowigzywaé. W powyzszym
protokole strony przedtoza zestawienie swoich wzajemnych roszczen,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora ponosi
odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od niniejszej Umowy,
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3)

4)

5)

6)

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen , ktére nie mogag
by¢ wykorzystane do realizacji innych robot nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robot przerwanych przy

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz robot zabezpieczajacych, jezeli

odstgpienie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwlocznie, najpozniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania

obowigzywania niniejszej Umowy usunie z terenu, na ktorym realizowany byt

przedmiot Umowy wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co
do ktorych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy, z przyczyn, za ktore

Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za t¢ cze$¢
przedmiotu niniejszej Umowy, ktora zostala wykonana do dnia ustania
obowigzywania umowy, chyba, ze zglasza zastrzezenia, co do jakosci,

b) odkupienia materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, o ktérych mowa w ust. 4 pkt
3) niniejszego artykutu,

C) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejgcie
tych obiektoéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy, na ktorym
realizowany byt przedmiot umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy nabywa zalezne 1 majatkowe prawa
autorskie w pelnym zakresie okreSlonym niniejszg Umowag do wszystkich utworow
wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstgpienia od Umowy.

ART. XX
PRAWO DO ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany postanowien niniejszej] Umowy i Umowy Szczegotowej

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania zamoéwienia W zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujacej konieczno$¢ zmiany w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

opOznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajace rozpoczecie prac spowodowane
w szczegblnosci korzystaniem przez wykonawcow ze §rodkéw ochrony prawnej
okreslonych w PZP lub spowodowane podjetymi ewentualnie przez Zamawiajacego
czynno$ciami zmierzajacymi do zwigkszenia kwoty jaka moze przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia,

wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania
zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
realizacj¢ okreslonego rodzaju robdt majacych wptyw na termin wykonania robot,
zmian spowodowanych wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami klimatycznymi,
uniemozliwiajagcymi prowadzenie prac lub robdt bedacych przedmiotem umowy,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, jezeli koniecznos$¢
wykonania prac lub robdt w tym okresie, przeprowadzania prob i sprawdzen oraz
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2)

d)

f)

9)

h)
i)

)

K)

dokonywanie odbioréw nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$¢. Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie

warunki, ktore tgcznie:

— biorgc pod uwagge wymogi rezimoéw technologicznych determinujacych
wykonanie poszczegdlnych robdt skutkuja wstrzymaniem prowadzenia tychze
robot oraz

— 1ilo$¢ dni wystepowania czynnikow klimatycznych lub intensywnos$¢ opadow
skutkujaca przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wicksza od $redniej
Z ostatniego pigciolecia liczac od daty skladania ofert wstecz, okresem
poréwnawczym bedzie miesiac,

wystgpienie sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp., 0 czas w jakim dane zjawisko

uniemozliwito prowadzenie robdot lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe

uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,

wstrzymanie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiajacego), ktore

nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

wystgpienia koniecznosci wykonania robdot dodatkowych lub zamiennych, lub

w przypadkach okreslonych w pkt. 2), ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje

przedmiotu umowy,

wystgpienie  nieprzewidzianych w  dokumentacji  projektowej — warunkow

archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub wstrzymania robdt przez

wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce, np. dokonanie
odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypatu itp.,

zmiany bedace nastepstwem dziatan badz zaniechan osob trzecich,

zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji w szczegdlnosci

wynikajacych z termindw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,

uzgodnien, opinii, itp.,

zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy i Umowy

Szczegbdlowej,

niemozno$ci wykonywania robot z powodu braku dostgpnosci do miejsc

niezbgdnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

Zmiany zakresu 1 sposobu wykonania przedmiotu zamowienia, wynagrodzenia  lub
zmiany terminu zakonczenia robot w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej
konieczno$¢ zmiany, w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

zaistnienie okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang

Dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzieé

w chwili zawarcia umowy lub zmian wynikajacych z polecen, o ktérych mowa

w § 41§ 5 Umowy szczegbdtowej,

zmiana ilo§ci wymienionych np.: w pozycjach kosztoryséw ofertowych i zbiorczego

zestawienia wartosci robot,

zmian technologicznych, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, spowodowanych

m.in. nastgpujacymi okolicznos$ciami:

— pojawieniem si¢ na rynku materialtow lub urzadzen nowszej generacji niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, pozwalajagcych na zaoszczgdzenie
kosztow realizacji przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdlowej lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy
Szczegodtowej, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu niniejszej
Umowy i Umowy Szczegbdtowe; ;
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3)

4)

d)

9)

— pojawienie si¢ nowsze] technologii wykonania zaprojektowanych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej,
powodujacej zmiang sposobu wykonania umowy, pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji przedmiotu umowy lub zmniejszenie kosztow wykonywanych
prac lub robét, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowej, pod warunkiem osiggnigcia
niemniejszych parametrow koncowych wykonanych robdt, na umotywowany
wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiajgcego;

— koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowe;j
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Iub materiatlowych
posiadajacych $§wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typéw budowli
1 urzadzen, ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

— w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej
mozliwa jest zmiana materiatu i technologii wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy i Umowy Szczegdtowej, w tym Konstrukcji obiektow budowlanych jak
réwniez zmiany lokalizacji obiektow budowlanych i urzadzen w zakresie
adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany;

— zastosowanie technologii pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegétowej lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci robot albo zaoszczgdzenie czasu czy kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowe;j,

odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne
i hydrologiczne skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,
konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetych przedmiotem
niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oOparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowej,

odbiegajacych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw terenu

budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, warunkow
gruntowo-wodnych,

wystapienia kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami,

Zmiany osobowe w zakresie pelnienia funkcji kierownikow budowy lub robdt pod
warunkiem, ze osoby wskazane w miejsce dotychczasowych tacznie spetnig nastepujace
wymagania:

a)

b)

wykazg spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu okreslonych dla tych funkc;ji
(w tym wykazg si¢ posiadaniem co najmniej rownowaznych uprawnien wymaganych
w postgpowaniu lub uprawnien wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa)
wykaza dodatkowe doswiadczenie na poziomie gwarantujacym uzyskanie
réwnowaznej, co zmieniania osoba, liczby punktéw w kryterium oceny ofert, jesli
takie kryterium bylo okreslone dla funkcji kierownika budowy lub robot

Zmiany umowy w zakresie regulowanym przepisem art. 439 ustawy PZP reguluje Art.
XIl oraz umowa szczegotowa.
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

1.

Inne zmiany:

a) zmiana nazwy zadania,

b) zmiana nazwy Wykonawcy badz Zamawiajacego,

€) zmiany w zakresie podwykonawstwa, zmiana lub wprowadzenie czeSci zamdowienia,
ktorej wykonanie Wykonawca zamierza  powierzy¢é Podwykonawcom, wraz
z podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu PZP nastgpujace zmiany:

a) danych teleadresowych

b) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujgce zmiang
koncowego terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy
Szczegbdlowe;.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany niniejszej Umowy i Umowy

Szczegdlowej na podstawie okolicznosci wskazanych w niniejszym artykule oraz

w zakresie w nim okreslonym, uprawniony jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku

dotyczacego zmiany Umowy i Umowy Szczegdlowej wraz z opisem zdarzenia lub

okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 7 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie pozniej

jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢ o zdarzeniu

lub okolicznosci, uzasadniajacym zmiang niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowe;.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 7) powinien zawiera¢ w szczegolno$ci: propozycje

zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacj¢ zmiany

ceny, jesli zmiana niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej dotyczy rowniez zmiany

ceny, propozycje zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz inne

dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

W przypadku zmian wynikajacych z powyzszych zapisOow wymagana bedzie zgoda

Zamawiajgcego 1 zawarcie stosownego aneksu do umowy. Zawarcie aneksu do niniejszej

Umowy i Umowy Szczegdtowej nie bedzie wymagane w przypadku okreslonym w pkt.

2) lit. b) w zakresie zmiany iloSci robot oraz  zmian wynikajacych z polecen

Zamawiajacego, o ktérych mowa w §4 1 §5 umowy szczegotowe;.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zaméwienia. Minimalna

wielko$¢ $wiadczenia robot objetych niniejsza umowg wynosi 80% wartosci

wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Art. XXI
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W razie zaistnienia sporu wynikajacego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego,
w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest mozliwe, strony sporu zobowigzuja si¢ do
skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji, lub innego polubownego
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, lub wybranemu mediatorowi lub osoba prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda
ze stron moze poddac spor pod rozstrzygnigcie sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.
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Art. XXII
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niewazno$¢ lub bezskutecznos¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy nie
powoduje niewaznos$ci lub bezskuteczno$ci pozostatych jej postanowien. W przypadku
niewaznosci lub bezskutecznosci ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy,
strony zobowigzuja si¢ podja¢ negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego
lub bezskutecznego postanowienia niniejszej Umowy innym waznym postanowieniem,
majgcym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie
spowoduje to zmiany istotnych warunkow niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia za zgoda Wykonawcy wszelkich praw
I obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej na osoby
trzecie. Wykonawca moze odmowic takiej zgody tylko z waznego powodu.

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osobg
trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy i Umowy
Szczegotowe;.

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszg Umowa i Umowa Szczegbtowa winny
by¢ sporzadzane na pismie pod rygorem niewaznos$ci i dor¢czone drugiej stronie przez
postanca z potwierdzeniem odbioru, poczta kurierska, listem poleconym lub faksem
z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

—  Zamawiajacy: ..........oceennnn..
— Wykonawca: ....................

5. Wszelkie koszty i oplaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy
i Umowy Szczegotowej ponosi Wykonawca.

6. Wszelkie uprawnienia przystugujace Nadzorowi Inwestorskiemu i Autorskiemu moga
by¢ wykonywane przez Zamawiajacego chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy
stanowig inaczej.

7. Wszelkie tytuly wystepujace w niniejszej Umowie majg charakter informacyjny i nie
powinny wplywac na jej interpretacje.

8. W zakresie nie uregulowanym umownie pomiedzy stronami stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych o ile
Wykonawca zostal wybrany w oparciu o przepisy tej ustawy oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

9. Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony
otrzymujg po legzemplarzu niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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