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Umowa nr ……………… 

zawarta w dniu ………………… w Łęknicy 

pomiędzy: 

Gminą Łęknica z siedzibą przy: ul. Żurawskiej 1, 68 – 208 Łęknica, NIP: 928-20-76-271, REGON: 970770528, 

reprezentowaną w niniejszej Umowie przez: Piotra Kuliniaka – Burmistrza Łęknicy, przy kontrasygnacie Izabeli 

Roszkowskiej – Skarbnika Gminy, zwaną dalej Zamawiającym  

oraz 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać, zgodnie ze złożoną 

ofertą zadanie inwestycyjne pn.: „Remont odcinka drogi gminnej nr 101920F w Łęknicy”. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: 

1) Remont istniejącej nawierzchni w miejscach zdegradowanych (ok. 389m2); 

2) Frezowanie istniejącej nawierzchni w miejscu włączenia do drogi 101923F oraz miejscu połączenia z 

dalszym przebiegiem remontowanej drogi; 

3) Wykonanie profilowania betonem asfaltowym AC16W na łuku; 

4) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 6 cm na trasie zasadniczej (ok. 

3850m2); 

5) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm na trasie zasadniczej (ok. 

3790m2); 

6) Remont istniejących poboczy na szerokości 75cm mieszanką optymalną lub kruszywem łamanym 

(ok. 1133m2); 

7) Remont oznakowania poziomego cienkowarstwowego (ok. 108,32m2), 

8) Dostawa i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 180x120cm na podkładzie stalowym i 

stalowych ocynkowanych słupkach zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 

r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania 

finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 953). 
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3. Zamówienie obejmuje wykonanie i wprowadzenie przez wykonawcę organizacji ruchu drogowego na 

czas robót (możliwe jest całkowite wyłączenie z ruchu remontowanego odcinka drogi). 

4. Szczegółowy zakres robót określa: 

1) Projekt techniczny remontu drogi gminnej opracowany przez Andrzeja Szewczyka i Janusza 

Ziółkowskiego, 

2) Przedmiar robót (wyłącznie poglądowo); 

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót Budowlanych; 

4) Oferta Wykonawcy do postępowania RGN.271.19.2023. 

5. Wszystkie wymienione powyżej w ust. 4 opracowania i dokumenty należy rozpatrywać łącznie. W razie 

stwierdzenia jakiejkolwiek rozbieżności ostateczną decyzję należy podjąć w porozumieniu z 

Zamawiającym i właściwym Inspektorem  nadzoru. 

6. Załączony przedmiar robót służy jedynie celom informacyjnym/poglądowym. Wykonawca zobowiązany 

jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót według dokumentacji projekcie technicznym. W związku z 

ryczałtowym charakterem niniejszej umowy, w przypadku wystąpienia w trakcie wykonania robót, 

większej ilości robót niż wynikająca z pozycji przedmiarowej, robót tych nie uznaje się za roboty 

dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót 

koniecznych do wykonania wynikających z projektu technicznego nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 

7. Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w projekcie technicznym lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót są podane przykładowo. Wykonawca może zastosować materiały 

lub urządzenia równoważne lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, 

jeśli ich zastosowanie nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w 

projekcie technicznym. 

8. Realizacja przedmiotu umowy prowadzona będzie zgodnie z: 

1) Projektem technicznym i STWiORB. 

2) obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, zasadami 

sztuki budowlanej, właściwej organizacji, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa ppoż. i bhp 

bezpieczeństwa, jakości, estetyki, 

3) zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 19.01.2023r. orz z dnia 27.07.2023r. 

9. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić 

Inspektora  nadzoru, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek.  

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o projekt techniczny, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zapoznał się z warunkami 

prowadzenia robót oraz obiektami i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków 

realizacji umowy.  



 

Remont odcinka drogi gminnej nr 101920F w Łęknicy    RGN.271.19.2023 

 

str. 4 

 

11. Wykonawca oświadcza, że projekt techniczny dotyczący przedmiotu umowy jest kompletny i 

wystarczający do realizacji zamówienia. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót 

zamiennych (także robót zamiennych istotnych w świetle przepisów Prawa Budowlanego)  

w stosunku do przewidzianych w projekcie technicznym, o której mowa w ust. 2, koniecznych do 

wykonania w celu prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  

i obowiązującymi przepisami, zrealizowania przedmiotu umowy. Wprowadzenie takich zmian musi być 

każdorazowo sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora  nadzoru, zaakceptowane przez 

Zamawiającego i uzgodnione z projektantem, który w przypadku zmian istotnych sporządzi projekt 

zamienny oraz uzyska niezbędne opinie, uzgodnienia oraz decyzje wynikające z właściwych przepisów 

prawa. Roboty zamienne zostaną rozliczone na zasadach określonych w § 5 ust. 4 umowy. 

Rozwiązania zamienne można zastosować wyłącznie w przypadku, gdy są one równorzędne lub lepsze 

od dotychczasowych. 

13. Strony przewidują możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, na wniosek 

Zamawiającego (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania 

przedmiotu umowy. Zasady rozliczenia tych robót określono w § 5 ust. 5 umowy. Strony przewidują 

możliwość ograniczenia zakresu zamówienia do 15 % wartości brutto umowy. 

14. Strony przewidują możliwość wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nie przewidzianych 

w projekcie technicznym, nie objętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji 

przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony. Roboty dodatkowe zostaną rozliczone na 

zasadach określonych w § 5 ust. 6 umowy.  

15. Dokumentem potwierdzającym konieczność realizacji robót zamiennych i dodatkowych opisanych w 

ust. 10. i 12 lub ograniczenie zakresu prac (roboty zaniechane) opisanych w ust. 11, jest sporządzony 

przez Inspektora  nadzoru przy udziale Wykonawcy robót protokół konieczności, który podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego i stanowi podstawę wprowadzenia zmian do umowy. 

 

§2 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy na czas realizacji przedmiotu umowy w terminie 

uzgodnionym przez strony, jednak nie później niż do 7 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia 

umowy, a na wniosek Wykonawcy w terminie późniejszym. 

2) Najpóźniej w terminie przekazania terenu budowy, protokolarne przekazanie dokumentacji  

o której mowa w § 1 ust. 4. 

3) Zapewnienie  nadzoru inwestorskiego. 
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4) Odbiór robót stanowiących przedmiot umowy. Zapisy § 8 znajdują odpowiednie zastosowanie. 

5) Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty. 

 

§3 

OBOWIAZKI WYKONAWCY 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) Przedłożenie do sprawdzenia Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu w terminie 7 dni od 

podpisania umowy tabeli elementów rozliczeniowych w zakresie określonym w przedmiarze robót. 

W tabeli Wykonawca podaje wartości poszczególnych elementów w kwocie netto. Suma wartości 

netto elementów wymienionych w tabeli musi stanowić wartość wynagrodzenia netto należnego 

Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy; 

2) Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o 

przyjęciu obowiązków Kierownika robót działającego w imieniu i na rzecz Wykonawcy wraz z 

potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających kwalifikacje 

Kierownika robót oraz posiadanie aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego; Kierownik robót musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa 

uprawniające do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia; 

3) Sporządzenie w razie potrzeby przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia uwzględniającego specyfikę i warunki prowadzenia robót, a także bieżące uaktualnianie 

planu BIOZ przez Kierownika robót wraz z ich postępem, z przekazaniem każdorazowo tego planu 

lub jego aktualizacji w wersji papierowej do akceptacji Inspektorowi  nadzoru i Zamawiającemu; 

4) Zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

5) Stosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych materiałów budowlanych, które zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami – art.10 ustawy Prawo budowlane; 

6) Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz 

bezzwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego; 

7) Zgłaszanie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających 

zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w 

umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych; 

8) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 

9) Prowadzenie niezbędnej dokumentacji robót, w tym dziennika budowy oraz dokumentacji 

dotyczącej przeprowadzonych prób i badań, użytych materiałów, zmian w odniesieniu do projektu 

technicznego; 
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10) Zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem osób nieuprawnionych i nieupoważnionych; 

11) Przerywanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich 

uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

12) Zorganizowania budowy i kierowania budową przez Kierownika robót w sposób zgodny z projektem 

technicznym, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

13) Zapewnienie stałej obecności Kierownika robót na terenie budowy jako osoby odpowiedzialnej ze 

strony Wykonawcy za wykonywane prace; 

14) Informowanie Inspektora  nadzoru i Zamawiającego bez zbędnej zwłoki o zaistniałych przeszkodach 

i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie w realizacji 

przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy. W przypadku nie wykonania 

powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec 

Zamawiającego. 

15) Niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy, wykonanie prac przygotowawczych na terenie 

budowy, w szczególności pełnego zabezpieczenia terenu budowy, w tym pełnej ochrony osób i 

mienia; 

16) W terminie realizacji przedmiotu umowy: utrzymywanie terenu budowy i terenu wokół terenu 

budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, za wyjątkiem wynikających z 

zaopiniowanego projektu czasowej organizacji ruchu oraz usuwanie na bieżąco wszelkich zbędnych 

urządzeń, materiałów, odpadów oraz nieczystości dostarczonych lub wytworzonych przez 

Wykonawcę lub jego Podwykonawców; 

17) Ponoszenie odpowiedzialności za teren budowy, która rozpoczyna się z dniem przekazania terenu 

budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót; 

18) Zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem i utylizacją 

materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy 

przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w 

szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach (Wykonawca staje się posiadaczem 

wszelkich materiałów rozbiórkowych po ich demontażu); 

19) Przekazanie Zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych 

odpadach oraz sposobie ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach w 

formie załącznika do dokumentacji odbiorowej/powykonawczej; 

20) Niezwłoczne usuwanie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji robót; 

21) Udostępnienie w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy części terenu budowy innemu 

podmiotowi, realizującemu inne roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą 

umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba; 
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22) Ponoszenie pełnej odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu 

umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń istniejącej infrastruktury technicznej; 

23) Wraz z postępem robót informowanie: 

a) Zamawiającego i Inspektora  nadzoru o wystąpieniu konieczności wykonania robót 

dodatkowych, możliwości wykonania robót zamiennych bądź o niecelowości wykonania 

określonych robót (roboty zaniechane) w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o tych 

robotach, 

b) Inspektora  nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, będzie zobowiązany do odkrycia robót, a następnie 

przywrócenia robót do stanu pierwotnego na własny koszt; 

24) Stosowanie przy realizacji zadania będącego przedmiotem umowy technologii robót, które 

uwzględnią wymagania zamieszczone w projekcie technicznym, o którym mowa w § 1 ust. 4; 

25) Wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości Inspektora  

nadzoru, co do ich jakości; 

26) Zapewnienie obsługi geodezyjnej robót; 

27) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego 

uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora  nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do 

akceptacji Inspektora  nadzoru; 

28) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu  

w terminie odbioru końcowego robót; 

29) Uporządkowanie terenu przyległego do terenu budowy, z którego Wykonawca korzystał  

w trakcie wykonywania prac; 

30) Udostępnienie terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiającego badań sprawdzających 

poprawność wykonania robót budowlanych; 

31) Doprowadzenie do stanu istniejącego przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy 

nieruchomości oraz innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy; 

32) Przekazanie Inspektorowi  nadzoru wykonanej dokumentacji odbiorowej celem weryfikacji nie 

później niż 3 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego; 

33) Zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy; 

34) Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w umowie po 

uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Na czas odbioru Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające zakres i prawidłowość 

wykonanych prac, będących przedmiotem umowy oraz wymaganych Prawem budowlanym; 
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35) Udział w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego lub przyszłego 

użytkownika/zarządcy i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad; 

36) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez 

Podwykonawcę, osób które będą wykonywały niżej wymienione czynności, w myśl art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późniejszymi 

zmianami), tj. przemieszczanie materiałów po terenie budowy, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, 

roboty w zakresie układania podbudowy i nawierzchni, roboty polegające na wbudowaniu 

materiałów, roboty odtworzeniowe – w zakresie robót wskazanym w Przedmiarze robót do 

postępowania RGN.271.19.2023. 

37) Dla udokumentowania okoliczności i wykonywania czynności o których mowa w pkt. 36), 

przedstawienie Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie później jednak niż 

przed przystąpieniem do realizacji robót, oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na podstawie 

umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

(zamówieniem) czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

38) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace, 

powiadomienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę Inspektora  nadzoru i Zamawiającego w 

terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zatrudnienie nowych osób podlega rygorowi 

wskazanemu w pkt. 36) i 37); 

39) Przedłożenie każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, poświadczonej za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt. 36), których 

dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, o którym mowa powyżej (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. 

w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

imię i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres obowiązków 

powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę 

zanonimizowanych kopii umów zawartych z pracownikami wykonującymi czynności o których 

mowa w pkt. 36) w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 37) będzie traktowane 

jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę; 

40) W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wykonanie części przedmiotu 

zamówienia, zawarcie w umowie o Podwykonawstwo zapisów, o których mowa w pkt. od 36) do 

39); 

41) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych oraz stosowanie wyłącznie wyrobów 
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nowych; 

42) Uzyskanie akceptacji właściwego Inspektora  nadzoru dla materiału, który Wykonawca zamierza 

wbudować na przedmiotowym zadaniu. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca 

zobowiązany jest ustalić z właściwym Inspektorem  nadzoru wzór wniosku materiałowego jaki 

będzie stanowił podstawę akceptacji materiału przed jego wbudowaniem. Kompletne wnioski 

materiałowe Wykonawca zobowiązany jest przedkładać właściwemu Inspektorowi  nadzoru do 

akceptacji z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni umożliwiającym mu merytoryczne zajęcie 

stanowiska. Zaakceptowane wnioski materiałowe z podziałem na poszczególne branże Kierownik 

robót zobowiązany jest przechowywać na terenie budowy; 

43) Udostępnianie na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora  nadzoru dowodów dopuszczenia 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów - 

w stosunku do wskazanych materiałów; 

44) Opracowanie, uzyskanie opinii i wdrożenie czasowej organizacji ruchu drogowego na czas robót 

oraz poniesienie opłat należnych za zajęcie pasa drogowego na czas robót. 

 

§4 

RADY BUDOWY 

1. Podstawową formą wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz 

rozwiązywania bieżących problemów inwestycyjnych są rady budowy. Rady budowy odbywają się w 

terminach i miejscach uzgodnionych przez Strony, przy udziale powołanego Inspektora  nadzoru i 

Kierownika robót. 

2. Z każdej rady budowy, niezależnie od postępu i zaawansowania prac, sporządzony zostanie protokół, 

którego kopię, niezwłocznie po jego podpisaniu, otrzymuje każdy z uczestników rady budowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obecności na radach budowy i naradach roboczych 

Kierownika robót, niezależnie od aktualnego postępu i zaawansowania robót.  

§5 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto  

w wysokości: ……………………brutto PLN (słownie: ...……………………. PLN 00/100), w tym wynagrodzenie 

netto w wysokości ………………………………………………. PLN oraz podatek VAT w stawce …………. % w 

wysokości ……………………. PLN. 

2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zakresu 

rzeczowego przedmiotu umowy oraz obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie. 

3. Ewentualne roboty zamienne, o których mowa w § 1 ust. 10 umowy zostaną rozliczone kosztorysem 

różnicowym, opracowanym przez Wykonawcę. Kosztorys będzie sporządzony na podstawie średnich 
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cen robocizny, materiałów, pracy sprzętu oraz narzutów (składników kalkulacyjnych) publikowanych w 

informatorze „Sekocenbud” (aktualny kwartalnik) dla województwa lubuskiego. Kosztorys różnicowy 

podlega sprawdzeniu przez Inspektora  nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

4. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o których 

mowa w § 1 ust. 11 umowy (roboty zaniechane), wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie 

odpowiednio pomniejszone o wartość tych robót, wyliczoną na podstawie średnich cen robocizny, 

materiałów, pracy sprzętu oraz narzutów (składników kalkulacyjnych) publikowanych w informatorze 

„Sekocenbud” (aktualny kwartalnik) dla województwa lubuskiego. Kosztorys rozliczeniowy podlega 

sprawdzeniu przez Inspektora  nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

5. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wystąpienia robót dodatkowych , o których mowa w § 1 ust. 12 

umowy, rozliczenie ich nastąpi na podstawie kosztorysu robót dodatkowych sporządzonego przez 

Wykonawcę w oparciu o średnie ceny robocizny, materiałów, pracy sprzętu oraz narzutów (składniki 

kalkulacyjne) publikowane w informatorze „Sekocenbud” (aktualny kwartalnik) dla województwa 

lubuskiego. Kosztorys robót dodatkowych podlega sprawdzeniu przez właściwego Inspektora  nadzoru i 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

6. W przypadku braku publikacji średnich cen robocizny, materiałów, pracy sprzętu oraz narzutów 

(składników kalkulacyjnych) publikowanych w informatorze „Sekocenbud” (aktualny kwartalnik) dla 

województwa lubuskiego, Wykonawca dokona kalkulacji własnej, która podlega sprawdzeniu przez 

Inspektora  nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

§6 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę (rachunek) 

końcową, potwierdzoną protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego podpisany przez 

właściwego Inspektora  nadzoru oraz Zamawiającego.  

3. Strony ustaliły termin płatności faktury lub rachunku na 30 dni, licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. 

4. Należności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 

……………………………………………………………………………. 

5. Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy. 

6. Za dzień spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 3 uznaje się datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

7. Do faktury Wykonawca załącza oświadczenie o samodzielnym wykonaniu robót budowlanych, za 

których wykonanie Wykonawca wystawił fakturę, a przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie 

części robót objętych przedmiotem umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom (§ 9), 
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Zamawiający dokona zapłaty faktury lub rachunku w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez Zamawiającego 

dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia podlegającej rozliczeniu (oryginał 

pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zrealizowaniu względem niego 

płatności wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią faktury lub rachunku dotyczącą prac 

podwykonawczych, dowodem zapłaty wynagrodzenia określonego na fakturze/rachunku). 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. 

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9 Zamawiający poinformuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
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większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku 

stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie obowiązującymi. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i 

zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury. 

17. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z 

umownych postanowień, Zamawiający może wstrzymać do czasu ustania przyczyny w całości lub w 

części płatność faktury lub rachunku. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu 

opóźnienia w zapłacie. 

 

§7 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Termin rozpoczęcie prac będących przedmiotem umowy ustala się na dzień przekazania terenu budowy. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

§8 

ODBIORY 

Zasady dokonywania odbiorów przedmiotu umowy: 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) Odbiór końcowy.  

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora  nadzoru. 

Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, w formie pisma lub e-

maila z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora  nadzoru. 

3. Podstawą skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 

faktyczne wykonanie robót wraz z weryfikacją i potwierdzeniem przez Inspektora  nadzoru 

kompletności dokumentacji odbiorowej i i dpowiednimi wpisami w dzienniku budowy. 

4. O zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego na piśmie lub e-mailem. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru 

końcowego. 
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5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że nie osiągnięto gotowości do 

odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może 

odmówić odbioru. 

6. W razie odmowy odbioru końcowego z powyższych przyczyn – nowy termin osiągnięcia gotowości do 

odbioru ustala się w sposób określony w ust. 3. 

7. W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, 

Zamawiający może odstąpić od umowy. Postanowienia § 12 i § 13 umowy znajdują odpowiednie 

zastosowanie. 

8. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni 

kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru 

końcowego. 

9. Na dzień odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące dokumenty 

odbiorowe: 

1) Dokumentację projektową powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi  

w trakcie robót, potwierdzonymi przez Kierownika robót i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 

skompletowaną w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu w wersji 

elektronicznej; 

2) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, protokoły 

odbioru robót objętych zakresem przedmiotu umowy (jeżeli takie wystąpiły) instrukcje użytkowania, 

dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz wynikające z 

obowiązków Wykonawcy określonych w § 3 niniejszej umowy, po jednym egzemplarzu; 

3) Oświadczenie Kierownika robót o zgodności wykonania robót z projektem technicznym, 

obowiązującymi przepisami i normami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy oraz terenów przyległych, z których Wykonawca korzystał w trakcie prowadzenia prac, 

(Załącznik nr 3); 

4) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane „wbudowano na budowie pn.: 

„Remont drogi 101920F” z podpisem Kierownika robót, po jednym egzemplarzu; 

5) Pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia  

po jednym egzemplarzu; 

10. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w ust. 9 lub stwierdzenie jego wady może stanowić 

podstawę do odmowy dokonania odbioru końcowego robót budowlanych objętych niniejszą umową. 

11. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę 

odbioru stwierdzoną w protokole odbioru końcowego, która zostanie określona w następujący sposób: 
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1) W przypadku, gdy w toku odbioru zostanie potwierdzone faktyczne wykonanie robót i nie zostaną 

stwierdzone braki w dokumentacji odbiorowej, za datę wykonania umowy zostanie uznana data 

rozpoczęcia czynności odbiorowych; 

2) W przypadku, gdy w toku odbioru zostanie potwierdzone faktyczne wykonanie robót lecz zostaną 

stwierdzone braki w dokumentacji odbiorowej, za datę wykonania umowy zostanie uznana data 

uzupełnienia tej dokumentacji; Jeżeli uzupełnienie dokumentów nastąpi po dniu określonym w umowie 

jako dzień zakończenia przedmiotu umowy, okres ten zostanie uznany przez Zamawiającego za 

opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy; 

3) W przypadku, gdy w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, za 

datę wykonania umowy zostanie uznana data ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru, pod 

warunkiem, że w toku ponownego odbioru nie zostaną stwierdzone wady. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia i ciążą na nim następujące obowiązki: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad przez 

Wykonawcę na jego własny koszt; W takim przypadku, zamawiający określa w protokole powód 

nie odebrania; Do ponownego przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru wymagane jest 

ponowne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zamawiający naliczy kary umowne 

od dnia określonego w umowie jako dzień zakończenia przedmiotu umowy do dnia dokonania 

odbioru końcowego, traktując ten okres jako opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowania wykonanego przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio 

do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może: 

a) odstąpić od umowy; 

b) żądać wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi. 

13. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad i usterek. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do wniesienia o 

wyznaczenie terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych. 

15. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach 

wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 
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§ 9 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze złożoną ofertą, wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcom, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i 

dalszego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem 

samego Wykonawcy. 

3. Wykonawca może ograniczyć lub rozszerzyć zakres prac przewidzianych do realizacji przez 

Podwykonawców, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej. Zamawiający wymaga, 

aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 

w roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane, usługi i dostawy z Podwykonawcą jest 

wymagana zgoda Zamawiającego, a do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym 

Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany (aneksu), przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Zamawiający w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do 

przedłożonych projektów, w przypadkach o których mowa w ust. 11.  

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w terminie określonym w ust. 6, 

uważa się za akceptację projektu umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany (aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

(aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach o których mowa w ust. 11. 



 

Remont odcinka drogi gminnej nr 101920F w Łęknicy    RGN.271.19.2023 

 

str. 16 

 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

(aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za 

akceptację umowy lub jej zmiany (aneksu) przez Zamawiającego. 

11. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których 

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) brak przez Podwykonawcę wymaganych prawem uprawnień (kwalifikacji) do wykonywania danego 

zakresu zamówienia, co nie gwarantuje właściwego potencjału wykonawczego dla danego zakresu 

robót; Zamawiający może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienia 

(kwalifikacje) Podwykonawcy, 

2) brak zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne określenie, lub zakres 

zamówienia nie dotyczy przedmiotu zamówienia, 

3) brak terminu realizacji robót podwykonawczych lub wskazany termin uniemożliwia terminową 

realizację umowy podstawowej zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

4) brak odniesienia do okresu odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu rękojmi za wady, który nie może 

być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego, jak również 

zakres odpowiedzialności powinien odpowiadać zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez 

Wykonawcę wobec Zamawiającego, 

5) brak kwoty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy za realizację części przedmiotu zamówienia 

objętej umową o podwykonawstwo, która nie może być wyższe niż kwota wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za realizację tożsamej części zamówienia wynikającej z treści złożonej oferty, 

6) brak obowiązku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dostarczenia bezpośrednio 

Zamawiającemu, na jego wezwanie, dowodu potwierdzającego zapłatę przez wykonawcę wymagalnego 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za realizację przedmiotu 

umowy, 

7) brak wskazania, że termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

8) brak jest zapisów zobowiązujących Podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o prace osób 

wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem 

umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn.zm.) na okres 

wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszej umowy. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
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o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50.000 zł. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Procedura akceptacji, zawierania i zmiany umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami 

odbywać powinna się na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

15. Wykonanie prac w ramach formuły Podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wypełnianie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy Podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną. 

17. Aby Zamawiający miał pełną wiedzę na temat sposobu realizacji zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców 

uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, w tym również o zmianie lub rezygnacji z 

Podwykonawstwa. 

18. W sytuacji, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy, bez wiedzy i 

zgody Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla 

Wykonawcy.  

19. Zlecenie wykonania robót budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu 

Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do odstąpinia od umowy z winy Wykonawcy oraz wyłącza 

solidarną odpowiedzialność zamaiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane 

przez Podwykonawce. 

20. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł na zamówienia zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości:………………………….. zł (słownie: …………………………….) złotych w formie 

……………………………………………..  
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy.  

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy było ważne  

i mogło być wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy roboty i usunie wszelkie 

wady.  

4. Warunki zwrotu wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1) 70 (siedemdziesiąt) % wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zostanie zwrócone (zwolnione) w ciągu 30 dni licząc od przekazania przez Wykonawcę 

zrealizowanego przedmiotu umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego, jako należycie 

wykonanego. W przypadku wniesienia tej wartości zabezpieczenia w pieniądzu zostanie ono 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

2) pozostałe 30% wartości wniesionego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, służące do 

pokrycia roszczeń w ramach rękojmi lub gwarancji zwrócone (zwolnione) zostanie przez 

Zamawiającego w ciągu 15 dni po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek, które 

wystąpiły w okresie rękojmi lub gwarancji, jednak nie wcześniej niż w ciągu 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady lub gwarancji . W przypadku wniesienia tej wartości zabezpieczenia w 

pieniądzu zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami pomniejszonymi o koszty, o których mowa w 

pkt. 1) przelewem na konto Wykonawcy. 

5. Gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przez Wykonawcę w formie o 

której mowa w Art. 450 ust. 1 pkt. 2-5 Ustawy PZP, w przypadku wydłużenia terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia wskazanego w § 7, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od 

podpisania aneksu do umowy dostarczyć aneks wydłużający termin ważności zabezpieczenia 

zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4. 

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 
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§ 11 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMA ZA WADY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane na 

okres ………………., miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do przystąpienia do usunięcia uszkodzenia, wady, 

usterki lub awarii w zakresie robót budowlano–montażowych oraz w zakresie pracy zamontowanych 

urządzeń w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia zdarzenia za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia uszkodzeń, wad, usterek 

lub awarii w terminie uzgodnionym z przyszłym użytkownikiem obiektu. Okres gwarancji zostanie 

przedłużony o czas naprawy.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy 

lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub 

estetycznej przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady 

przedmiotu umowy, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na swój koszt urządzenia na nowe, gdy liczba jego napraw 

gwarancyjnych przekroczy 3 (trzy) zdarzenia poza okolicznościami gdy przyczyny uszkodzenia są 

skutkami nieprawidłowej eksploatacji urządzenia. 

7. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 2 ze względów 

technologicznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności 

przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest 

możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający może zlecić usunięcie 

ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na okres gwarancji.  

9. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 8. 

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającego kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od 

dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.  

10. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą 

bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca 

awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

11. W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający może: 
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1) wezwać Wykonawcę do niezwłocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do 

usunięcia wady, pod rygorem obniżenia wynagrodzenia albo odstąpienia do umowy, jeżeli 

wada jest istotna; 

2) jeżeli dana rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Wykonawcę, Zamawiający może 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy albo odstąpić od umowy jeżeli wada jest istotna, bez 

konieczności kolejnego wzywania Wykonawcy do niezwłocznej wymiany rzeczy wadliwych na 

wolne od wad albo do usunięcia wady; 

3) jeżeli wada dotyczy rzeczy, która została zamontowana, Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania takiej rzeczy po dokonaniu wymiany na 

wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę, 

Zamawiający jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i odpowiedzialność 

Wykonawcy. Wykonawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt 

tych czynności przewyższa wynagrodzenie Wykonawcy, uzyskane z tytułu wykonania niniejszej 

umowy; 

4) jeżeli wada dotyczy rzeczy, która może zostać naprawiona lub wymieniona  

u Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany odebrać taką rzecz i dostarczyć rzecz wolną od 

wad na własny koszt. 

12. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia jednej ze stron, okres gwarancji i 

rękojmi zaczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w § 13 ust. 5 pkt.1) 

niniejszej umowy. Dokończenie realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot nie uchyla 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za wykonany przez niego zakres robót. 

13. Wykonawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego wymiany rzeczy wadliwych na 

wolne od wad albo do usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w 

sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym 

sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

14. Zamawiający składa oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, w taki sposób, aby obniżone 

wynagrodzenie pozostawało w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikającego z umowy, w jakiej 

wartość dzieła z wadą pozostaje do wartości dzieła bez wady. 

 

§ 12 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście 

złotych, 00/100); 

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 

200,00 zł (słownie: dwieście złotych, 00/100), licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 
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3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w 

wysokości 2 0 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy; 

4) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 3 pkt. 1, 2 w wysokości 500,00 zł 

(słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy dzień opóźnienia; 

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każde 

zdarzenie; 

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 PLN (słownie: 

pięćset złotych, 00/100) za każde zdarzenie; 

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo albo ich zmiany, w wysokości 500,00 PLN 

(słownie: pięćset złotych, 00/100) za każde zdarzenie; 

8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo  

w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każde 

zdarzenie; 

9) za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 3 pkt. 37) niniejszej umowy  

w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych, 00/100) za każdy dzień zwłoki; 

10) za powierzenie, wykonania czynności opisanych w § 3 pkt. 36) osobom nie zatrudnionym na 

umowę o pracę w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych, 00/100) za każdy dzień pracy 

takiego pracownika; 

11) za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 3 pkt. 38) niniejszej umowy  

w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych, 00/100) za każdy dzień zwłoki; 

12) za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedłożenia kopii umów o których mowa w § 3 

pkt. 39) niniejszej umowy w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych, 00/100) za każdy dzień 

zwłoki; 

13) za niewywiązanie się z obowiązku o którym mowa w § 10 ust. 5 niniejszej umowy  

w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych,00/100) za każdy dzień zwłoki. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej  

z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania noty obciążeniowej z zastrzeżeniem art. 15 r¹ ust. 1 – 5 ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
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zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 

2020 r., poz. 374 ze zm.). 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może przekraczać 30% 

wartości brutto umowy. 

 

§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Strony umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać we własnym 

zakresie i dopiero gdy nie będzie możliwe ugodowe załatwienie sporu, sprawy konfliktowe skierują pod 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Oprócz przypadków określonych przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

natychmiastowego odstąpienia od umowy w terminie do dnia odbioru końcowego w przypadku: 

1) nie przystąpienia do realizacji robót określonych umową w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od 

daty przekazania terenu budowy, bez zgody Zamawiającego; 

2) wstrzymania w trakcie realizacji zadania robót na okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych bez zgody 

Zamawiającego; 

3) o którym mowa w § 6 pkt 14, § 8 ust. 7, § 8 ust. 12 pkt 3), § 9 ust. 18, § 9 ust. 19, §11 ust. 11 pkt 1) i 

2) niniejszej umowy; 

4) gdy stan zaawansowania robót, nie gwarantuje ukończenie przedmiotu umowy w terminie 

umownym; 

5) gdy Wykonawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji warunków 

umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania 

umowne, w szczególności, gdy wykonuje roboty z udziałem Podwykonawcy, na którego 

Zamawiający nie wyraził zgody; 

6) w przypadku dalszego działania lub zaniechania Wykonawcy skutkującego obowiązkiem naliczenia 

kary umownej, pomimo przekroczenia maksymalnej wysokości kar umownych o której mowa w § 

12 ust. 4 niniejszej umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki: 
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1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Inspektora  nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na 

dzień odstąpienia; 

2) zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt 

zabezpieczenia ponosi strona, która odstąpiła od umowy, chyba że odstąpienie nastąpiło 

z przyczyn, za które odpowiada druga strona. 

6. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty 

zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

odpowiedzialności nie ponosi, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych, 

usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia; 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub realizacji części przedmiotu zamówienia 

z powodu przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 Wykonawcy nie przysługują roszczenia 

odszkodowawcze względem Zamawiającego. 

 

§ 14 

ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, a także w następujący sposób w następujących przypadkach: 

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy: 

a) spowodowana warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi w przypadkach: 

- klęski żywiołowej, 

- uniemożliwiającymi przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 

-  koniczności przerwania robót w związku z czynnościami archeologicznymi. 

b) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w 

określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia 

skutków tego działania, 

c) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nie przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla 
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realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 ust. 12 niniejszej umowy, uzgodnionych 

pisemnie przez obie strony, 

d) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych , o których mowa w § 1 ust. 

10 niniejszej umowy. 

2) Zmiana przedmiotu umowy w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 10 niniejszej umowy. 

b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o których mowa w § 

1 ust. 11 niniejszej umowy. 

c) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 12 niniejszej umowy 

3) Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 3 niniejszej 

umowy; 

b) ograniczenia zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 4 

niniejszej umowy; 

c) realizacji robót dodatkowych, o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 5 niniejszej umowy; 

d) zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT. 

2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą 

zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na terminy 

wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia należne kwoty wraz z 

odpowiednim kosztorysem sporządzonym zgodnie z § 5 ust. 3, 4 lub 5 niniejszej umowy. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W razie wzrostu ustawowej wysokości podatku VAT, zmiana wynagrodzenia nastąpi poprzez 

zastosowanie nowej stawki tego podatku na podstawie wynagrodzenia netto wykonawcy. 

 

§ 15 

REGULACJE  

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682), oraz rozporządzenia, ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ) oraz jej przepisy Wykonawcze, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360), oraz inne właściwe do przedmiotu umowy. 

2. Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 
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§ 16 

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY 

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za sporządzenie postanowień umowy oraz za 

realizację przedmiotu umowy będzie Marcin Perczyński, e-mail: m.perczynski@umleknica.pl, tel. 

68 3624718. 

2. Osobą odpowiedzialna za realizacje przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie: 

………………………….,e-mail: ………………………., tel. …………………………….. 

3. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ustanawia Inspektora  nadzoru , 

którym będzie ………………………….,e-mail: ………………………., tel. ……………………………../o którym 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 

4. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 wymaga pisemnej notyfikacji strony 

dokonującej zmiany. 

 

§ 17 

ZAŁĄCZNIKI 

Integralnymi załącznikami do umowy są: 

1)  oferta Wykonawcy złożona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia,  

w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa (Załącznik nr 1 do umowy); 

2) wzór oświadczenia Inspektora  nadzoru (Załącznik nr 2 do umowy); 

3) Wzór oświadczenia Kierownika robót (Załącznik nr 3 do umowy); 

4) Tabela elementów rozliczeniowych, po jej sporządzeniu. 

 

§ 18 

EGZEMPLARZE UMOWY 

Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. 

 

 ZAMAWIAJACY:          WYKONAWCA: 

 

 

 



 

Remont odcinka drogi gminnej nr 101920F w Łęknicy    RGN.271.19.2023 

 

str. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Remont odcinka drogi gminnej nr 101920F w Łęknicy    RGN.271.19.2023 

 

str. 27 

 

Załącznik nr 2 

do umowy nr ……………………….. z dnia …………….… 

Załącznik do zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego robót 

………………, dnia ………………………………. 

 

Oświadczenie Inspektora nadzoru  

 

 Ja niżej podpisany pełniący obowiązki Inspektora  nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: 

„Remont odcinka drogi gminnej nr 101920F w Łęknicy”, realizowanym przez Gminę Łęknica na podstawie umowy 

………………………….. z dnia ……………………….., oświadczam, że roboty zostały zakończone i wykonane zgodnie 

z projektem technicznym. 

Potwierdzam, że wykonano wszystkie badania i pomiary przewidziane w dokumentacji projektowej 

i wynikające z obowiązków Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowie …………………………… z dnia 

…………………………… 

Na podstawie tych badań i pomiarów stwierdzam, że roboty budowlane, nad którymi sprawowałem nadzór 

zostały wykonane prawidłowo. Ponadto oświadczam, że teren z którego Wykonawca korzystał w celu realizacji 

przedmiotu umowy został uporządkowany, a przekazana dokumentacja odbiorowa i powykonawcza jest 

kompletna i stanowi podstawę do dokonania odbioru końcowego niniejszego zadania i przystąpienia do 

użytkowania wykonanych obiektów. 

 

 

 

 

 …………………….……… – Inspektor nadzoru 
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Załącznik nr 3 

do umowy nr ………….. z dnia …………….… 

Załącznik do zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego robót 

Łęknica, dnia ………………………………. 

 

Oświadczenie Kierownika robót 

 

 Ja niżej podpisany pełniący obowiązki Kierownika robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Remont odcinka 

drogi gminnej nr 101920F w Łęknicy”, realizowanym przez Gminę Łęknica na podstawie umowy 

………………………….. z dnia ……………………….., oświadczam, że roboty zostały zakończone i wykonane zgodnie 

z projektem technicznym. 

Potwierdzam, że wykonano wszystkie badania i pomiary przewidziane w projekcie technicznym i wynikające z 

obowiązków Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowie …………………………… z dnia …………………………..  

Na podstawie tych badań i pomiarów stwierdzam, że roboty budowlane, którymi kierowałem zostały 

wykonane prawidłowo. Ponadto oświadczam, że teren z którego Wykonawca korzystał w celu realizacji 

przedmiotu umowy został uporządkowany, a przekazana dokumentacja odbiorowa i powykonawcza jest 

kompletna i stanowi podstawę do dokonania odbioru końcowego niniejszego zadania i przystąpienia do 

użytkowania wykonanych obiektów. 

 

 

 

 

 …………………….……… – Kierownik robót 
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