Zatacznik nr 8 do SWZ - projektowane postanowienia umowy (wzér umowy)
UMOWA Nr ...... lovee... | — wzér
zawarta w dniu ........... roku w Poznaniu, pomiedzy:

Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, adres: ul. Szpitalna
27/33, 60-572 Poznan, wpisanym dnia 01.03.2001 r., do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sagd Rejonowy Poznan —
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem:0000001939, o nadanym
NIP: 7811621544, Regon: 000288863,

reprezentowanym samodzielnie przez: Dyrektora - dr n. med. Pawta Daszkiewicza

zwanym w dalszej treSci umowy Zamawiajgcym

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca
Preambuta
I
Wobec zawarcia w dniu 06 sierpnia 2021 roku umowy nr DOI/SK/NW/COVID-19/85112/6220/76/636) miedzy Zamawiajgcym a
Ministerstwem Zdrowia w przedmiocie otrzymania srodkéw finansowych na sfinansowanie zaméwienia w zakresie robét
budowlanych pn.: ,Przebudowa i rozbudowa Poradni Przyszpitalnych oraz Izby Przyje¢ Pediatrii Szpitala - bezpieczne strefy
oczekiwania i kontroli epidemiologicznej w zwigzku z COVID-19.”
Il
Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana po przeprowadzeniu przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm.), zawiera z Zamawiajgcym umowe o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiotem umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych - Przebudowa i rozbudowa Poradni Przyszpitalnych oraz Izby Przyje¢
Pediatrii Szpitala - bezpieczne strefy oczekiwania i kontroli epidemiologicznej w zwigzku z COVID-19.
Przedmiot umowy zostanie wykonany w obiekcie Zamawiajacego w Poznaniu, adres: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan.
. Szczegodtowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji postepowania o udzielnie zamoéwienia publicznego, w
szczegolnosci w zatgczonej do SWZ dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR).
. W przypadku jakichkolwiek sprzeczno$ci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach wymienionych w ust 3, zaistniate
rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposob zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestycji. W
szczegolnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz dokumentéw nalezy mie¢ na
wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektéw
stanowigcych Przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Koniecznos¢ wykonania roboét wynikajgcych z dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektu wykonawczego), ktére nie
zostaty ujete w przedmiarze i ofercie Wykonawcy lub zostaty ujete w zmniejszonym zakresie - nie jest zmiang przedmiotu umowy i
nie wymaga podpisania aneksu zmieniajgcego przedmiot umowy. Wykonanie takich robdt nie jest rowniez zamowieniem
dodatkowym.
. Strony zgodnie oswiadczajg, ze jednocze$nie z pracami wykonywanymi przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, na
nieruchomosci, o ktérej mowa § 1 ust 2 umowy, mogg by¢ prowadzone prace i roboty budowlane réwniez przez inne podmioty
trzecie, co Wykonawca niniejszym akceptuje i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

§2
Realizacja przedmiotu umowy - obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy na okres realizacji rob6t zobowigzuje sie do:

1) wprowadzenia Wykonawcy i przekazanie terenu budowy - protokotem przekazania w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy; z zastrzezeniem §15 ust 1 umowy (zmiany umowy);

2) przekazania dokumentacji projektowej i STWIOR w zakresie niezbednym do wykonania umowy, jezeli do dokumentacji tej
Wykonawca nie uzyskat dostepu w ramach prowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego (najpdzniej w
dniu przekazania terenu budowy);

3) zatwierdzenia lub wniesienia uwag do propozycji materiatowych;

4)  zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy lub wniesienia
do niego uwagi w tym terminie;

5) zatwierdzenia kosztoryséw rozliczeniowych w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy lub wniesienia do niego
uwagi w tym terminie;

6) sprawowania nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

7) prowadzenia czynnosci odbiorow robét zanikajacych, czesciowych i koncowego w zakresie objetym przedmiotem umowy;

8) weryfikacji dokumentacji powykonawczej;



9) udostepnienia odptatnego dostepu do zrodta wody i energii elektrycznej;
10) udzielania Wykonawcy niezbednych petnomocnictw koniecznych do uzyskania decyzji urzedowych.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze roboty budowlane, o ktérych mowa w §1 ust 1 umowy, bedg prowadzone na podstawie:
1) Prawomocnej decyzja o pozwoleniu na budowe nr 796/2021.z dnia 17.05.2021 roku — dla Izby Przyje¢
2) Prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe nr..................... zdnia ... roku - dla Poradni Zdrowia

§3
Realizacja przedmiotu umowy - obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowanych wymienionych w § 1 ust 1 umowy, zgodnie z: ofertg, umowsa,

dokumentami o ktérych mowa w § 1 ust 2 umowy, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami budowlanymi i

montazowymi, ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333), i innymi przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego w zakresie przedmiotu umowy oraz z odpowiednimi prawomocnymi decyzjami o pozwoleniu na budowe (o ktérych
mowa w §2 ust 2 pkt. 1 i pkt. 2 umowy).

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym,

stanowigcy zatgcznik do Umowy.

Ponadto, Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) prowadzenia dziennika budowy zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego

2) zatozenia na wiasny koszt podlicznikow dla zrodet wody i energii. Odptatnosci za zuzytg energie elektryczng i/lub wode
dokonywane bedg na podstawie faktur wystawionych zgodnie ze wskazaniami podlicznikéw wg obowigzujgcych taryf dostawcow
wody i/lub energii elektrycznej. Zatozenie podlicznikdw powinno nastgpi¢ najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy.

3) koordynac;ji robot,

4) wykonania planu organizacji placu budowy,

5) odbioru placu budowy

6) zabezpieczenia terenu realizacji przedmiotu umowy, w tym wyposazenia i mienia znajdujgcego sie w przekazanych Wykonawcy
pomieszczeniach, w ktérych wykonywane beda roboty budowlane

7) sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zasad BHP na placu budowy

8) oznakowania terenu realizacji przedmiotu umowy w tym zamontowania tablic, wymaganych przepisami BHP podczas
prowadzenia robot.

9) zachowania przepiséw porzgdkowych obowigzujgcych na terenie zaktadu Zamawiajgcego

10) zachowywania wymagan bezpieczenstwa ruchu drogowego na drogach wewnetrznych, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego,
oraz zapewnienia w bezpieczny oraz zgodny z obowigzujgcymi przepisami sposob, ciagtosci ruchu drogowego na wszystkich
drogach publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych i podobnych) uzywanych lub zajmowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji prac i robo6t budowlanych, jak rowniez wyréwnania wszelkich szkdd, jakie poniosg osoby trzecie w zwigzku z pracami
budowlanymi, lub w zwigzku z niezachowaniem wymogoéw w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego, usuwania i sktadowania
opakowan, gruzu i innych odpaddéw powstajgcych w trakcie robot oraz koncowego oczyszczenia miejsca budowy

11)nadzoru nad wykonaniem umowy. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ ewentualne uwagi do rozwigzan wskazanych w
dokumentacji projektowej,

12) uczestnictwa w naradach,

13) prowadzenia rob6t w sposéb zapewniajgcy wykonywanie dziatalnosci statutowej Zamawiajgcego (udzielnie $wiadczen
zdrowotnych). Prace nalezy wykonywac - w godz. od 7.00 do 20.00 zapewniajgc dostep do poszczegdlnych pomieszczen w
trakcie wykonywania prac, nie stwarzajgc jakichkolwiek zagrozen dla prawidtowego funkcjonowania Szpitala. W szczegdlno$ci
podczas usuwania gruzu z pomieszczen nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ i tak zorganizowac te prace aby odbywaty sie
w sposo6b niepylgcy.

14) usuwania wad ujawnionych w trakcie wykonywania robé6t budowlanych,

15) sporzadzania dokumentacji fotograficznej wykonywanych zanikajacych prac i robdt budowlanych oraz na kazdorazowe zgdanie
zgtoszone przez przedstawiciela zamawiajgcego;

16) przeszkolenia pracownikéw technicznych Zamawiajgcego w zakresie obstugi i konserwacji zamontowanych urzgadzen i
wydania imiennych certyfikatow przez Wykonawce.

17) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdym zdarzeniu, ktére moze mie¢ wptyw na prowadzenie prac budowlanych
oraz realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, w tym miedzy innymi o wszelkich nieprawidtowosciach, brakach lub wadach
dokumentacji dotyczgcej inwestycji. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku zaistnienia zdarzen, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, wszelkie ostateczne decyzje dotyczgce dalszego wykonywania prac oraz realizacji Umowy nalezg do
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikajgce z
niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa powyze;j.

18) niezwtocznie informowania zamawiajgcego o jakichkolwiek dostrzezonych btedach i niescistosciach w dokumentacji niezbednej

do realizacji przedmiotu umowy, w tym dokumentacji projektowej

19) zaznajomienia sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji, takich jak elektryczne, kanalizacyjne, wodne, gazowe

wewnetrzne i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje

20) usuniecia usterki na wlasny koszt w przypadku uszkodzenia instalacji istniejgcych. Podczas prac instalacyjnych, jezeli nie jest to

konieczne do realizacji przedmiotu umowy wykonawca nie moze naruszy¢é uzywanych w szpitalu tras
kablowych/komunikacyjnych obstugujgcych sieé teleinformatyczng oraz wykona¢ innych czynnos$ci, skutkujgcych brakiem
tacznosci z istniejgcymi szafami teleinformatycznymi

21) zapewnienia legalizacji wszystkich przyrzgdéw kontrolno-pomiarowych wykorzystanych przy realizacji przedmiotu umowy wraz

z dokumentami potwierdzajgcymi legalizacje,



22) udostepnienia terenu budowy wraz z obowigzkiem udostepniania wszelkich dokumentéw dotyczacych realizacji przedmiotu
umowy, w przypadku kontroli w miejscu realizacji robét przez uprawnione organy

23) umozliwienia, w kazdym czasie, osobom wskazanym przez Zamawiajgcego, wejscie i poruszanie sie po terenie budowy, bez
prawa ingerowania w proces budowlany.

24) zawiadomienia Zamawiajgcego o planowanej zmianie na stanowisku kierownika budowy.

25) Dla instalowanych urzadzen, stanowigcych odrebne érodki trwate (wg Klasyfikacj Srodkéw  Trwatych
— na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia.03 pazdziernika 2016 w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwalych
(Dz.U. poz. 1864, z pézn. zm.) oraz dla dostarczanych elementéw wyposazenia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawiaé
Zamawiajagcemu wykazy umozliwiajgce ich wprowadzanie do wewnetrznej ewidencji majatku, zgodnie z ustawg z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 217, z pézn. zm.).Wykazy, o ktérych mowa powyzej
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu razem z fakturg, zgodnie z § 13a ust 6 umowy.

Zestawienia (w formie zestawien tabelarycznych ) zostang ustalone przez strony, zgodnie ze wzorem wg zatgcznika nr 1 do

niniejszej umowy.

o Wykazy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej wraz z fakturg, ktéra zawiera rozliczenie
finansowe za te dostawy. Niewywigzanie sie z obowigzku okres$lonego w zdaniu pierwszym stanowi podstawe dla
Zamawiajgcego do zwrotu faktury Wykonawcy jako niewtasciwie wystawione;.

e W przypadku niefakturowania srodkéw trwatych, wraz z fakturg nalezy dostarczy¢ o$wiadczenie o braku srodkow trwatych.

26) Dla instalowanych urzadzen i dostarczanych elementdw wyposazenia Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty warunkujgce prawidtowe ich uzytkowanie, a w tym przede wszystkim instrukcje
uzytkowania i dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) opracowane przez producenta.

Wykonawca odpowiedzialny jest za uszkodzenie, zniszczenie lub utrate mienia bedacego w posiadaniu Zamawiajacego

znajdujacego sie¢ na terenie budowy, w tym za wszelkie rozliczone dostawy urzadzen i materiatéw, ktére zostana

przeznaczone do realizacji przedmiotu umowy.
§4
Dokumentacja

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzyskania dokumentacji, w zakresie niezbednym do realizacji umowy zgodnie z

wiasciwymi przepisami prawa i wydania wiasciwych decyzji administracyjnych tj. decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz

dokumentow dotyczacych realizacji niniejszej umowy (harmonogram rzeczowo finansowy, kosztorysy rozliczeniowe, dokumentacja
powykonawcza).

Harmonogram rzeczowo - finansowy

a) powinien okresla¢ w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegoélnych czesci i rodzajow robot
objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji
okreslonych zasobdéw ludzkich i okreslonych zasobdéw materiatowych oraz biezgcej dziatalnosci statutowej Zamawiajgcego
(udzielanie $wiadczen zdrowotnych), ktéra bedzie wykonywana w trakcie realizacji umowy, w szczegolnosci w kwestii
prowadzenia prac ucigzliwych, tzn. o wysokim poziomie hatasu oraz zapylenia lub mogacych spowodowac przerwanie dostaw
mediow.

b) Podstawg opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego bedg dokumenty wymienione § 1 ust 3 umowy oraz kosztorysy
rozliczeniowe, o ktérych mowa w ust 3

c) Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowigzany jest do:

1) Poprawy harmonogramu - w przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag zgodnie z §2 ust 1 pkt 4 umowy,
Wykonawca dostarczy w ciggu 3 dni roboczych od ich otrzymania poprawiony harmonogram. Brak dostarczenia
skorygowanego harmonogramu rzeczowo finansowego moze skutkowac¢ naliczaniem kar umownych zgodnie z§ 17 ust 1
lit d umowy.

2) aktualizowania w miare potrzeb opracowanego harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie zmiany terminow
wykonania poszczegolnych etapdw roboét objetych przedmiotem umowy.

3) poprawa lub aktualizacja harmonogramu nie stanowi zmiany umowy jezeli nie ma wptywu na zmiange umownych terminéw
wykonania przedmiotu umowy wskazanych w § 5 umowy.

Kosztorysy Rozliczeniowe

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczaftowy, a kosztorysy rozliczeniowe bedg wykorzystane jedynie do obliczenia

naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: zaptaty za czesciowe wykonanie robot lub za wykonanie robdt zamiennych lub

robét dodatkowych, wykraczajgcych poza przedmiot umowy.

a) Kosztorysy powinny by¢ sporzgdzone w postaci szczegotowej wraz z zestawieniem materiatow, robocizny i sprzetu

b) Podstawg opracowania kosztorysow rozliczeniowych bedg dokumenty wymienione § 1 ust 3 umowy

c) Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowigzany jest do: poprawy kosztorysu rozliczeniowego — w przypadku wniesienia
przez Zamawiajgcego uwag zgodnie z §2 ust 1 pkt 5 umowy. Wykonawca dostarczy w ciggu 3 dni roboczych od ich otrzymania
poprawiony kosztorys rozliczeniowy. Brak dostarczenia skorygowanego kosztorysu rozliczeniowego moze skutkowac
naliczaniem kar umownych zgodnie z § 17 ust 1 lit d umowy.

Dokumenty o ktérych mowa w ust 2 i ust 3 stanowia integralng czes¢ tresci niniejszej umowy. Powinny byé dostarczone

Zamawiajacemu w formie elektronicznej na nosniku danych (typu ptyta CD/DVD/pendrive) - w dniu zawarcia niniejszej

umowy.

Protokoty przerobowe (PP)

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia tzw.: protokotdéw przerobowych, ktére bedg zawieraty informacje o aktualnym

procentowym wykonaniu prac w odniesieniu do harmonogramu o ktérym mowa w ust 2 oraz informacje o procentowym

zaawansowaniu prac podlegajgcych czesciowemu i koncowemu odbiorowi, od dnia rozpoczecia wszystkich prac zwigzanych z



ow

przedmiotowym umowy. Inspektor Nadzoru i przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie potwierdzat wykonanie prac ujetych w PP, w

terminie do 7 dni od dnia ich przedtozenia Zamawiajgcemu. Potwierdzone protokoty przerobowe nalezy dotgcza¢ do faktury VAT.

Dokumentacja powykonawcza

a) Wykonawca przygotowuje Dokumentacje Powykonawczg zgodnie i w sposéb odzwierciedlajgcy i dokumentujgcy stan faktyczny
wykonania robét i zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do niniejszej umowy

b) Dokumentacja powykonawcza bedzie wykonana dla wszystkich branz z podpisem inspektora nadzoru i oswiadczeniem
projektanta o istotnosci kazdej wykonanej zmiany, jezeli taka wystapita. Przy czym inspektor nadzoru potwierdza dokumentacje
powykonawczg wtasnorecznym podpisem i pieczatkg po jej sprawdzeniu ze stanem faktycznym. Dokumentacja powykonawcza
musi zawiera¢ rzeczywiste przebiegi instalacji w budynku - wymagana jest dokumentacja fotograficzna wszelkich instalacji
ulegajgcych zakryciu wraz z ich umiejscowieniem.

c¢) Dokumentacja powykonawcza musi takze zawiera¢ osobne opracowanie pt. ,Eksploatacja obiektu” (wraz z harmonogramem
obowigzkowych przegladdéw), w ktdrym muszg znajdowaé sie dokumenty umozliwiajgce petng obstuge eksploatacyjng obiektu
przez przysztego uzytkownika: w tym w szczegdlnosci dokumenty gwarancyjne, terminy przegladéw gwarancyjnych i
konserwacyjnych urzadzenh, materiatow i instalacji, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzeh zwigzanych z
obiektem oraz certyfikaty imienne potwierdzajace przeszkolenie pracownikéw technicznych Zamawiajacego w zakresie obstugi i
konserwacji zamontowanych urzadzen, materiatow i instalacji, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

d) Skompletowana Dokumentacja powykonawcza bedzie przekazana Zamawiajgcemu w min.: 1 egzemplarzu papierowym i w 1
egzemplarzu w postaci elektronicznej na nosniku danych (zalecamy ptyte CD/DVD/pendrive ), wraz z ich spisem.

e) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniana Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania Umowy

Dodatkowo: Wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest opracowac, w szczegdlnosci, nastepujgce dokumentacje: wszelkie

dokumentacje warsztatowe/wykonawcze w tym elementéw elewaciji, Slusarskich, balustrad, projekty stropow typu filigran, projekty

podkonstrukcji pod montowane urzadzenia i instalacje, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zawierajgcg m.in. symulacje

ewakuacji, pozwolenia wodno-prawne na czas budowy- jesli bedg wymagane, projekt organizacji budowy i zaplecza technicznego,

wszelkie harmonogramy w tym robodt, przegladéw, plan BIOZ; projekty przebudowy kolidujgcej infrastruktury technicznej - w

przypadku gdy zaistnieje taka koniecznos¢; swiadectwo energetyczne obiektu, instrukcje uzytkowania.

Jezeli jakakolwiek sporzadzona przez Wykonawce dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o

Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.. Dz.U.2021.1062), Wykonawca oswiadcza, ze dokona bezwarunkowego przeniesienia

na Zamawiajgcego catosci majgtkowych praw autorskich do sporzadzonej dokumentacji. Przeniesienie majatkowych praw autorskich

dotyczy wytgcznie inwestycji, o ktérej mowa w §1 ust 1 umowy (art. 61 ww. ustawy)

§5
Termin wykonania
Wykonawca wykona przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust 1 umowy - w terminie do 26 tygodni (182 dni) liczac od dnia
przekazania terenu realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiajacego (przekazanie frontu roboét), z tym ze w terminie do dnia
16 listopada 2021 roku, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zakres prac objetych przedmiotem umowy, odpowiadajacy
przerobowi w wysokosci min.: 70 % wartosci umowy, o ktérej mowa w §13 ust 1 umowy.
Zamawiajgcy uzna za wykonanie prac réwniez same dostawy urzgdzen i materiatdbw ktére nastepnie zostang
wbudowane/zamontowane w ramach realizacji przedmiotu umowy po dacie 16 listopada 2021 roku. Dostawy bedg rozliczane na
podstawie kosztoryséw rozliczeniowych.
Za date przekazania terenu realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania ,protokotu przekazania, (§ 2 pkt 1 umowy)
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa tylko w przypadkach wskazanych w § 15 ust 1 umowy
Za date wykonania przedmiotu zaméwienia, strony ustalaja: date uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (uzyskanie
decyzji nie oznacza uprawomocnienia sie decyzji).
§6
Materialy budowlane / Urzgdzenia
Wykonawca wykona przedmiot umowy przy uzyciu materialdw zakupionych we wilasnym zakresie, ktére sg dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333) i ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213).
Za wymagane wyroby budowlane uwaza sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych wydano:
o certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Norm, aprobat oraz wtasciwych dokumentéw technicznych,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyze;.
Wszystkie materiaty zastosowane przez Wykonawce winny posiadac atesty ITB i PZH, stwierdzajgce mozliwosc¢ ich zastosowania w
obiektach stuzby zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania do akceptacji Zamawiajgcego propozycji rozwigzan materiatowych dla wszystkich
branz w postaci wypetnionej Karty Zatwierdzenia Materiatéw i Urzadzen, (wzér karty stanowi zalgcznik nr 2 do SWZzZ). Wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ dokumenty, takie jak: karty techniczne, aprobaty techniczne, niezbedne do weryfikacji, czy
zaproponowane materiaty spetniajg wymagania Zamawiajgcego oraz dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
(dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, muszg by¢ zgodne z przepisami prawa, obowigzujgcymi w tym zakresie)
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ kazdorazowo zatwierdzenia w/w kart materialowych na wbudowywane materiaty, urzadzenia,
sprzet, systemy, iinne przed ich zamdéwieniem i wbudowaniem.
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Na kazdorazowe Zzagdanie zgtoszone przez Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty dotyczgce materiatow
wykorzystywanych przy realizacji umowy, a w szczegolnosci certyfikatdéw ,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub
deklaracji wtasciwo$ci uzytkowych, aprobat technicznych / krajowych ocen technicznych itp.,

§7.
Odpady
Wszystkie materiaty uzyskane w ramach wykonywania przedmiotu umowy, wymagajgce wywozu bedg stanowity witasnosc
Wykonawcy. Wykonawca jest wytworcg odpadéw. Wykonawca ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych odzyskowi, a jezeli bedzie on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpaddéw do unieszkodliwienia, na swoj koszt, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.797), ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (Dz.U.2021.888) oraz zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa miejscowego.

§8
Zasada wspotdziatania (Nieprzeszkadzania)
Strony zobowigzuja sie do wspotdziatania w wypetnianiu swoich zobowigzan okreslonych w niniejszej umowie.
Jezeli jedna ze stron nie moze wykona¢ swoich obowigzkéw kreslonych w umowie, z powodu zawinionego braku dziatania drugiej
strony, moze wyznaczy¢ tej stronie termin na wykonanie dziatan w zakresie niezbednym do wykonania swoich zobowigzan, a po
bezskutecznym jego uptywie, moze samodzielnie przystgpi¢ do wykonania umowy, chyba ze bez dziatania drugiej strony, wykonanie
przedmiotu umowy okaze sig¢ niemozliwe do wykonania. W takim przypadku, strony ustalg nowy termin wykonania umowy.
Strony zobowiagzujg sie do niezwlocznego i wzajemnego informowania o wszelkich okolicznosciach majgcych wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy.
§9
Osoby wyznaczone do realizacji umowy
Zamawiajgcy oswiadcza, ze w celu nadzoru nad realizacjg umowy powotat inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Osoba wyznaczong do kontaktu z Wykonawcg jest Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno — Inwestycyjnych lub inny upowazniony
pracownik Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo zmieni¢ osoby wskazane w ust 1 i ust 2 . zmiana taka nie wymaga sporzadzenia aneksu
Wykonawca wyznacza Kierownika Budowy oraz kierownikéw robét branzowych:
Wykonawca oswiadcza, ze osobaly, o ktérej mowa w ust 4 legitymuje sie uprawnieniami i kwalifikacjami, wymaganymi przez
wiasciwe przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z
dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.2019.831)
Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby, o ktérych mowa w ust 5 pod warunkiem Zze osoby takie posiadajg uprawnienia i wymagania
wskazane w ust 5 . Zmiana osob wyznaczonych do realizacji umowy nie jest zmiang umowy i nie wymaga sporzadzania aneksu.

§ 10
Odbior
Strony dokonajg odbioru przedmiotu umowy w sposéb opisany ponizej.
Strony ustalajg, ze obowigzywac¢ bedg nastepujgce odbiory robot:
1) odbiory robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;
2) odbidr czesciowy (fakultatywnie);
3) odbiér koncowy;
Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis do dziennika budowy - o gotowosci do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych na co najmniej 3 dni robocze przed ich planowanym zakryciem robét podlegajgcych odbiorowi, przy czym, o ile
Zamawiajgcy nie uzna ze zgtoszone roboty nie wymagajg odbioru o czym powiadomi niezwtocznie Wykonawce lub nie przystapi do
odbioru tych robét w wyznaczonym terminie, Wykonawca uprawniony jest do jednostronnego odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i dalszego realizowania inwestycji. Natomiast w przypadku, gdy Zamawiajgcy przystapi do odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbior bedzie polegat na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kiére w dalszym etapie
realizacji przedmiotu umowy ulegajg zakryciu.
Strony przewidujg mozliwosé odbioréow czesciowych, w szczegodlnosci, kiedy Wykonawca uzna ze dla potrzeb rozliczenia
czesciowego bedzie koniecznosé czesciowego odbioru robét wykonanych w ramach przedmiotu umowy.
1) Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis do dziennika budowy - o gotowosci do odbioru robét czesciowych
2) Zamawiajacy ustali termin odbioru czesciowego w terminie do 7 od dnia zgtoszenia odbioru czesciowego robot.
3) Do powiadomienia odbioru czesciowego, Wykonawca dotgczy odpowiednio protokdt przerobowy - w zakresie robot
podlegajgcych odbiorowi czesciowemu.
4) Do odbioru czesciowego stosuje sie odpowiednio ust 5, 6
5) Strony ustalaja, ze odbidr czesciowy nie bedzie uwazany za potwierdzenie czesciowego wykonania niniejszej umowy, nie
skutkuje zwolnieniem Wykonawcy z odpowiedzialnosci za czesciowe wykonanie robdt podlegajgcych odbiorowi czesciowemu
(az do zakonczenia realizacji catego przedmiotu umowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢) oraz nie skutkuje
rozpoczeciem biegu jakichkolwiek terminéw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z
powyzszych tytutéw. Odbidr czesciowy bedzie dokonywany jedynie dla potrzeb rozliczenia czesciowego.
Odbiér koncowy:
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Odbidr koncowy bedzie przeprowadzony po zakohczeniu wszystkich prac stanowigcych przedmiot umowy o ktérym mowa w §1 ust 1
umowy oraz petnego wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Odbiér koncowy zostanie
przeprowadzony po wykonaniu stosownych wpiséw w Dziennikach Budowy
1) Wpykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos$¢ odbioru koncowego. Do zgtoszenia odbioru kohncowego |,
Wykonawca dotgczy:
a) dziennik budowy
b) Kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z wymaganymi dokumentami ( w tym z opracowaniem pt. ,Eksploatacja
obiektu”) w min.: 1 egzemplarzu papierowym i w 1 egzemplarzu w postaci elektronicznej na nosniku danych
(zalecamy ptyte CD/DVD/pendrive ), wraz z ich spisem (zgodnie z § 4 ust 6 lit d umowy).
kopie potwierdzenia ztozenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wraz z wymaganymi do
wniosku dokumentami, oswiadczeniami, potwierdzeniami i uzgodnieniami wymaganymi wilasciwymi
przepisami prawa do wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
2) Zamawiajgcy ustali termin odbioru koncowego w terminie do 7 od dnia zgtoszenia odbioru koricowego robét. Za dzien
zgtoszenia odbioru uznaje sie dzien wptywu zgtoszenia odbioru do siedziby Zamawiajgcego (Zamawiajgcy zaleca
bezposrednie zlozenie zgtoszenia w kancelarii Szpitala)

Przed przystgpieniem do Odbioru koncowego przedmiotu umowy (lub jego czesci), Wykonawca zobowigzany jest usungc z terenu

robot, wszelkie urzadzenia budowlane, rusztowania i materiaty budowlane, odpady i smieci, oraz wszelkie inne przedmioty
niezwigzane z planowang dziatalnoscig. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest, wedle swego
wyboru, do odmowy przystgpienia do Odbioru przedmiotu umowy (lub jego czesci), do czasu wykonania tego obowigzku przez
Wykonawce, z uwagi na brak gotowosci Wykonawcy do odbioru, lub do wykonania tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang istotne wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy dokona odbioru czesci przedmiotu umowy z jednoczesnym wyznaczeniem
Wykonawcy w tym celu terminu na usuniecie tych wad, nie dtuzszego niz 14 dni (z tym zastrzezeniem, iz jezeli czynniki
niezalezne od woli Wykonawcy lub wzgledy technologiczne nie pozwalajg na wykonanie prac w tym terminie wowczas okres ten
moze by¢ przediuzony za zgodg Zamawiajgcego).

2) w przypadku wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgdaé obnizenia Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub techniczne;.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstgpi¢ od odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego
zakresu przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin jego realizacji. W przypadku nie wykonania w
ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w czesci
obejmujgcej wady, zachowujgc prawo do naprawienia szkody wyniktej z nienalezytego wykonania umowy na zasadach
ogolnych.

W przypadku stwierdzenia wad innych niz istotne Zamawiajgcy moze wyznaczy¢é Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad,
zas po jego bezskutecznym uptywie lub tez w przypadku dalszego wystepowania wad pomimo wykonanych prac naprawczych, moze
usunag¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy badz tez ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
W przypadku o ktérym mowa w ust 7 pkt 2 lit a i ust 8 Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim
stosunku przez co Strony rozumiejg, iz obnizenie wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim warto$¢ robét bez wad
pozostaje do wartosci robét z wadami.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru koncowego (lub odbioru czesciowego — jezeli odbior
taki bedzie wykonany) zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w protokole wad, o ile wady bedg nadawac sie do usuniecia. Strony ustalajg, ze terminem usuniecia wad bedzie
termin ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru usuniecia wad, pod warunkiem faktycznego usuniecia
stwierdzonych wad. Wykonawca zgtosi gotowos¢ usunigcie stwierdzonych wad, a z czynnosci odbioru usuniecia tych wad zostanie
sporzgdzony kolejny protokét odbioru (zwany protokotem usuniecia wad).

Kazdy protokdt winien zostaé podpisany przez przedstawicieli obu Stron Umowy.

Powyzsze uregulowania nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, w szczegdlnosci, podpisanie przez

Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego nie wytgcza jego uprawnien do dochodzenia roszczen z tytutu ewentualnych wad
przedmiotu Umowy.

§11

Obowigzek zatrudnienia
Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce czynnosci (prace ogdlnobudowlane) w ramach przedmiotu umowy bedg w okresie
obowigzywania umowy, zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040).
W okresie obowigzywania umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w pkt. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich oceny (ust 3 lit a-c)
b)  Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przeditozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,



b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentéw
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci wskazane pkt 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
lub podwykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 17 ust 2 lit e Umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
bedzie traktowane, jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i
bedzie uprawniato Zamawiajgcego do natozenia kary umownej, o ktérej mowa w ust. 4.

§12

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cato$¢ lub czes¢ przedmiot umowy za pomocg podwykonawcy
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia poda Zamawiajgcemu, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadomi zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust 2, w trakcie realizacji zamoéwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug

§12a
Zawarcie umowy o podwykonawstwo i jej zmiany

W przypadku powierzenia wykonania cato$¢ lub czes¢ umowy za pomocg podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do:
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem umowy sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy moze zgtosic¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu zmiany umowy o podwykonawstwo
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo.
. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo lub
zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian.
Zamawiajgcy, w terminie o ktéorym mowa w ust 2 i ust 4, zglosi zastrzezenia lub sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci do: projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo lub do poswiadczonej za
zgodnos$c¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo, jezeli:
1) Tres¢ (projektu) umowy o podwykonawstwo lub zmiany (projektu) umowy o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych

w dokumentach zaméwienia, lub jest sprzeczna z umowg zawartg miedzy zamawiajgcym a wykonawca,
2) Postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, bedg dla niego mniej korzystne niz prawa i obowigzki

wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca, w zakresie:

a) kar umownych naktadanych na podwykonawce w innych przypadkach i w wyzszej wysokosci niz okreslone w tresci

niniejszej umowy (§17 umowy) oraz

b) warunkow wyptaty wynagrodzenia (dotyczy w szczegdlnosci terminu zaptaty).
W przypadku gdy zmiana umowy o podwykonawstwo lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust.1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art.122 ustawy pzp, stosuje sie odpowiednio
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 2 lub
niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 rbwnoznaczne jest
akceptacjg umowy (projektu umowy) przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt. W przypadku, gdy termin
zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony §13a umowy, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w
W przypadkach:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

2) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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projektu jej zmiany,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z ust 8
Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ kary umowne zgodnie z §17 ust 2 umowy
Przepisy ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy. Odpowiedzialno$¢
obejmuje réwniez roboty budowlane realizowane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw na podstawie zawartych uméw
0 podwykonawstwo.

§12b
Umowy o podwykonawstwo
Umowa o podwykonawstwo, powinna zawiera¢ w szczegdlnosci, nastepujgce postanowienia w zakresie :
1) Warunkéw dotyczgcych realizacji umowy, ktére muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentach zamoéwienia
oraz nie moga pozostawacé w sprzecznosci z trescig niniejszej umowy o udzielenie zamdwienia publicznego
2) Warunkoéw dotyczgcych wynagrodzenia:

a) kwota wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ zakresu robot powierzonych podwykonawcy,
wynikajgca z oferty Wykonawcy.

b) termin ptatnosci : termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku

3) zobowigzania Podwykonawcy do dostarczenia Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy, oswiadczenia
stwierdzajgcego, Ze jego wymagalne roszczenie o pfatnosci z tytutu wykonania powierzonych robdét na podstawie
zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, zostato zrealizowane (do o$wiadczenia mozna dotgczy¢
potwierdzenie przelewu lub inny dokument potwierdzajgcy dokonanie ptatnosci)

4) Zobowigzania Podwykonawcy do zatrudnienia personelu przeznaczonego do realizacji powierzonych robét na podstawie umowy

0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040),

5) Zakaz cesji przez podwykonawce naleznego wynagrodzenia na inne podmioty

6) W przypadku wprowadzenia zapisu o karach umownych: kary nie mogg by¢ naktadane na podwykonawce w innych przypadkach
i w wyzszej wysokosci niz okreslone w tresci niniejszej umowy (§ 17 umowy).

§13
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust 1 umowy - Przebudowa i rozbudowa Poradni Przyszpitalnych oraz Izby
Przyje¢ Pediatrii Szpitala - bezpieczne strefy oczekiwania i kontroli epidemiologicznej w zwigzku z COVID-19”, ustala sie

wynagrodzenie ryczaltowe: w kwocie zt netto (stownie:
.......................................................................... ) @ po dodaniu podatku od towaréw i ustug w cenie: ......ccceevenrnennn. 2t
brutto (stownie: ......... ... zt brutto), zgodnie z wybrang oferts.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

a. wszelkie koszty zwigzane z realizacjg umowy, a w szczegodlnosci wszystkie prace wykonane przez Wykonawce oraz jego
podwykonawcow, kontrahentdw i wspotpracownikow zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy oraz wszelkie czynnosci
zwigzane z usunieciem wad wykonanych prac;

b. wszystkie optaty, podatki (w tym podatek od towardw i ustug) oraz koszty wszystkich niezbednych do realizacji zadania
ubezpieczen;

c. wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zamdwienia, tgcznie z konserwacjg, serwisem, naprawg wbudowanych materiatow i
urzgdzen oraz wymiang materiatéw eksploatacyjnych w tych urzgdzeniach, ktére wymagane sa przez ich producentéw w okresie
udzielonej gwarancji przez Wykonawce;

d. wszelkie koszty robdt budowlanych, koszty sprzetu i wyposazenia, koszty oprogramowania, przeniesienie prawa do
wykonywania praw zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty zwigzane z zakupem
sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolen.

§13a

Warunek zaptaty wynagrodzenia
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust 1 bedzie ptatne czesciami na podstawie faktur czesciowych i faktury kohcowe;.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rozliczenia czesciowego wykonania robot, zrealizowanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym, fakturami czesciowymi, maksymalnie raz w miesigcu kalendarzowym. Podstawg rozliczen robot fakturami
czesciowymi: bedzie protokét przerobowy sporzgdzony i zatwierdzony zgodnie z § 4 ust 5 umowy w zakresie prac podlegajgcych
czesciowemu rozliczeniu.
Faktury czesciowe beda wystawiane przez Wykonawce nie pézniej niz w ciggu 30 dni od zakonczenia prac po potwierdzeniu
protokotu przerobowego, z zastrzezeniem, ze po wykonaniu zakresu prac objetych przedmiotem umowy, odpowiadajagcemu
przerobowi w wysokosci min.: 70% wartos¢ robét, o ktérej mowa w § 13 ust 1 umowy, Wykonawca dostarczy fakture czesciowg
w terminie do dnia 16 listopada 2021 roku
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Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury koncowej doreczonej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce nie pézniej niz w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego (lub protokot
usuniecia wad, jezeli wady zostaty stwierdzone w czasie odbioru koricowego).

Podstawg rozliczen robot fakturami konicowymi bedzie: protokdt odbioru koncowego (lub protokdt usuniecia wad, jezeli wady zostaty
stwierdzone w czasie odbioru koncowego) i protokdt przerobowy sporzgdzony i zatwierdzony zgodnie z § 4 ust 5 umowy,
pomniejszony o kwoty ktére zostaty juz zaptacone Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy na podstawie faktur
czesciowych. Strony ustalajg, ze wartos¢ ostatniej faktury bedzie wynosita mniej niz 50 % wartosci umowy o ktérej mowa w ust §13
ust 2 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do kazdej faktury:

a) Protokét przerobowy sporzadzony i zatwierdzony zgodnie z § 4 ust 5 umowy — w zakresie prac podlegajacych
rozliczeniu,

b) wykaz przekazywanego wyposazenia (uszczegdtowionego o wyceny jednostkowe brutto), ktére umozliwi
Zamawiajgcemu sporzadzenie wykazu sSrodkow trwatych (zgodnie z wzorem stanowigcym zatacznik nr 1 do
umowy),

c) W przypadku niefakturowania srodkéw trwatych, wraz z fakturg nalezy dostarczy¢ oswiadczenie o braku $rodkow
trwatych.

UWAGA - nie przedstawienie przez Wykonawce wykazu s$rodkéw trwatych lub oswiadczenia o ich braku skutkowaé bedzie
uprawnieniem Zamawiajgcego do wstrzymania ptatnosci za fakture do czasu dostarczenia wymaganej dokumentacji

d) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z § 13b
umowy - o ile dotyczy

Wykonawca, pod rygorem uznania doreczenia za nieprawidtowe, doreczy fakture w jednym z dwdch sposobow:
a) w formie papierowej za posrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiajgcego lub osobiscie do Kancelarii Szpitala

(Budynek Gtoéwny - parter, pomieszczenie nr 5A),

b) w formie elektronicznej w trybie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz.

2191) na adres: https://integrator.lab.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na wskazany rachunek bankowy wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami o ktérych mowa w ust 6.

Ptatnos¢ realizowana bedzie przez Zamawiajgcego w ztotych polskich

Rozliczenie naleznego podatku VAT, w przypadku Wykonawcy, dla ktérego znajdujg zastosowanie normy wiasciwe dla rozliczen
wewnatrzwspoélnotowych UE w rozumieniu odpowiednich przepisow, stosuje sie odpowiednio.

ZAPIS jaki zostanie wprowadzony do § 13a jako kolejne ustepy - w przypadku konsorcjum

1.1. W przypadku gdy Wykonawcy tworzg konsorcjum, wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na wskazany rachunek bankowy
uczestnika Konsorcjum, ktéry bezposrednio (faktycznie) realizuje umowe , bedgc jednoczesnie wystawcyg faktury VAT w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wraz z podpisanym przez strony protokotem
odbioru

1.2. Wpykonawca oswiadcza i zapewnia, ze wystawca faktury, na kazde wezwanie Zamawiajgcego oswiadczy, ze podane przez
niego konto bankowe w wystawionej fakturze VAT nalezy do niego, a zaptata przez Zamawiajgcego na to konto nie ma na
celu zmiany wierzyciela na innego uczestnika Konsorcjum.

1.3. W przypadku, gdy Wykonawcg jest konsorcjum, zakazuje sie dochodzenia naleznosci z tytutu realizacji przedmiotu umowy od
Zamawiajgcego przez innego cztonka konsorcjum niz faktyczny uczestnik konsorcjum, ktory realizuje przedmiot umowy.

§13b
Warunek zaptaty wynagrodzenia — przy podwykonawstwie

1. W przypadku podwykonawstwa, Wykonawca zobowigzany jest dolgczy¢é do faktury oswiadczenia podwykonawcy
stwierdzajgcego, ze jego wymagalne roszczenie o pfatnosci z tytutu wykonania powierzonych robdét na podstawie
zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, zostato zrealizowane (wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik
nr 3 do umowy) W przypadku braku ptatnosci na rzecz podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wyjasnienia.

2. W przypadku braku dostarczenia dowodéw lub wyjasnien o ktéorych mowa w ust 1, Zamawiajacy wstrzymuje dokonanie
ptatnosci do czasu ich dostarczenia lub wyjasnienia sprawy przez Wykonawce. W takim przypadku, Zamawiajagcy ma
prawo zaptaci¢ wynagrodzenie bezposrednio podwykonawcy, zgodnie z art. 465 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pézn. zm.), nastepnie tak zaptacona kwote, potraci¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy lub ztozyé do depozytu sgdowego.

§14
Gwarancja i Rekojmia

1. Wpykonawca udziela Zamawiajagcemu .................... (min. ......... ) miesiecznej gwaranciji.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu min.: 10 letniej gwarancji na panele fotowoltaiczne i na wykonang instalacje
fotowoltaiczna.

3. Jezeli gwarancje producenta obejmujg diuzszy okres czasu niz gwarancja Wykonawcy, po uptywie terminéw udzielonej
gwarancji, o ktérych mowa w ust 1 i ust 2 i obowigzujg gwarancje producenta na poszczegodlne urzgdzenia.

4. Udzielona gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady. Okres rekojmi nie moze
byé¢ krétszy niz okres udzielonej gwarancji.
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Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru robét (data protokotu odbioru koncowego lub data protokotu z usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu Umowy;

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzehn z dniem ich wymiany — w przypadku gdy Wykonawca dostarczyt zamiast
wyrobdéw wadliwych, takie same wyroby nowe, wolne od wad

Z chwilg  zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie karty

gwarancyjne (w ramach dokumentacji powykonawczej)

W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt do dokonywania przegladéw konserwacyjnych,

serwisu, napraw wbudowanych materialdw oraz urzadzen, ktére wymagane sg przez ich producentéw w okresie udzielonej

gwarancji przez Wykonawce. Pod rygorem kary umownej o ktérej mowa w §17 ust 1 lit d pkt 6 umowy, przeglady bedg

realizowane zgodnie z harmonogramem gwarancyjno-serwisowym zatgczonym do dokumentacji powykonawczej w tym w

wersji elektronicznej sporzadzonym przez Wykonawce na caty okres gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie usung¢ na swoj koszt wszelkie wady, za ktére odpowiada z tytutu gwarancji lub

rekojmi, oraz wszelkie szkody powstate w zwigzku z tymi wadami, nie pdozniej niz w terminach wskazanych na karcie

gwarancyjnej.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce usterek lub wad w terminie do ktérego byt zobowigzany, Zamawiajgcy wyznaczy

Wykonawcy dodatkowy termin, a po bezskutecznym jego uptywie jest uprawniony do zlecenia zastepczego usuniecia usterek

innemu Wykonawcy, na koszt dotychczasowego Wykonawcy, bedacego strong niniejszej umowy.

Utrata roszczen z tytulu wad ukrytych, nie nastepuje, mimo uptywu okresu gwarancji, jezeli Wykonawca wade zatait lub

Zamawiajgcy zgtosit wade przed uptywem okresu gwarancji

§15
Zmiany umowy

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp — Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego
postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.

Zmiana terminu realizacji:

1)

Zmiany spowodowane warunkami atmosferyczne, w szczegoélnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw.

2) Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci:

3)

4)

5)

6)

7
1.1.

1.2.

1.3.

a) niewypaly i niewybuchy,
b) wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w dokumentacji,
c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, itp.),
d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych.
Zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie zamawiajgcego, w szczegolnosci:
a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,
b) koniecznos¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;.
zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci:
a) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen itd.,
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji powykonawczej, koniecznej do uzyskania wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, skutkujgcg zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy
Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac.
dopuszczalne jest skrocenie terminu wykonania umowy.
W przypadku zaistnienia jednej z przyczyn okreslonych w ust.1 pkt. 1-6, strona, ktérej to dotyczy, poinformuje niezwtocznie
druga strone (nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia zaistnienia powyzszych przyczyn), proponujgc: nowy termin lub
uzgodnienia dalszej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca powotujgcy sie na przyczyny okreslone w ust 1 pkt 1-6, zobowigzany jest przedstawi¢ dowody potwierdzajgce
okolicznosci o ktorych mowa ww. zapisach umownych.
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust.1 pkt 1-6 termin realizacji przedmiotu umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do nalezytego jej wykonania, nie diuzej jednak niz o okres trwania
okolicznosci, uzasadniajgcych takg zmiane.

Zmiana sposobu swiadczenia

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robdt zamiennych w
stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy oraz
nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamoéwienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w specyfikacji warunkdéw zamédwienia
oraz wynikajgcego z tresci oferty. W szczegodlnosci Zamawiajgcy przewiduje zmiany technologiczne, wynikajgce z:

a) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,



b) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegoélnosci istnienie ukrytych urzadzen,

instalacji, elementéw konstrukcyjnych.

c) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na

Zmiany obowigzujgcego prawa,

d) Zmiany s konieczne ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa lub zapobiezenie awarii,

e) zmiany sg konieczne z uwagi na zmiang pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowe, (np. istotne zmiany w projekcie

budowlanym)

2.1. Zmiany wskazywane w lit. a-d bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu Umowy do
uzytkowania, a zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom, pod warunkiem, ze tgczna warto$¢ zmian o ktérych mowa w lit a — d bedzie mniejsza niz
progi unijne okreslone w przepisach o ktorych mowa w art. 3 ust 1 ustawy pzp oraz mniejsze niz 15 % wartosci umowy
okreslonej w § 13 ust 1 umowy

2.2. Kazda ze wskazywanych w lit. a-d zmian moze by¢ powigzana réwniez z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okre$lonych
przez strony, zwtaszcza jezeli na wskutek wykonania rob6t zamiennych nie bedzie zachodzita koniecznos¢ wykonania catego
zakresu przedmiotu umowy

2.3. Wynagrodzenie wykonawcy za realizacje robo6t zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu rozliczeniowego. § 4 ust
3 umowy stosuje sie odpowiednio.

2.4. Rozpoczecie wykonywania ,rob6t zamiennych” moze nastgpi¢, pod rygorem niewaznosci, po podpisaniu przez Strony umowy
aneksu, zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci, Protokét ten
musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych w ust 2 lit a-d, co bedzie wymagata
kazdorazowego potwierdzenia inspektorow nadzoru wyznaczonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 9 ust 1 umowy.

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (publicznoprawna):

a) Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego.

1) w przypadku, gdy stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego wzrosnie, wéwczas Zamawiajgcy dopuszcza zmiane
wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W takim przypadku cena/wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian, a
cena/wynagrodzenie brutto nalezne Wykonawcy zmieni sie, majac na uwadze wzrost stawki podatku VAT lub podatku
akcyzowego;

2) w przypadku, gdy stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego zmniejszy sie, wowczas Zamawiajgcy dopuszcza zmiane
wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W takim przypadku cena/wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian, a
cena/wynagrodzenia brutto nalezne Wykonawcy zmieni sig, majgc na uwadze zmniejszenie si¢ stawki podatku VAT lub
podatku akcyzowego.

Zmiana wynagrodzenie o ktérej mowa w lit a:

a) w pkt 1 wchodzi w zycie od dnia wejscia w zycie przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcych uzasadniajgcych
dokonanie zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego (wzrost stawki), po ztozeniu wniosku przez Wykonawce do
Zamawiajgcego i po zawarciu aneksu do umowy.

b) w pkt 2 wchodzi w Zzycie od dnia wejscia w zycie przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcych uzasadniajgcych
dokonanie zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego (zmniejszenie stawki), po ztozeniu wniosku przez
Wykonawce do Zamawiajgcego i po zawarciu aneksu do umowy.

b) zmiany spowodowane zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace — jezeli
zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
podwyzszeniu proporcjonalnie do wzrostu kosztu wykonania zamdwienia wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzen brutto
0s6b bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie, przy czym Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢, ze zmiana wysokosci
minimalnego wynagrodzenia ma bezposredni wptyw na koszt wykonania przedmiotu zaméwienia,

c) zmiany spowodowane zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyzszeniu proporcjonalnie do wzrostu kosztu wykonania
zamowienia wynikajgcego ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, przy czym Wykonawca zobowigzany jest udowodnié, ze
zmiana tych zasad ma bezposredni wptyw na koszt wykonania przedmiotu zamowienia.

d) Zmiany spowodowane zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i
1572) — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie podwyzszeniu proporcjonalnie do wzrostu kosztu wykonania zamoéwienia wynikajgcego ze zmiany gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, przy czym Wykonawca zobowigzany jest udowodnié, ze zmiana tych
zasad ma bezposredni wplyw na koszt wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zmiany podmiotowe

Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca w przypadkach wskazanych w art. 455 ust

1 pkt 2 ustawy pzp - w wyniku sukcesiji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziatu,

przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile

nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy

Do pozostatych zmian umowy, ktére nie zostaty przewidziane przez strony w ust 1-5, stosuje sie¢ odpowiednio art. 455 ust 1

pkt. 3 i ust 2 ustawy pzp.



Zmiany postanowien zawartej umowy wymagaja, zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strony ustalajg, ze
postanowienia okreslone w ust. 1 — ust 5 w zakresie zmiany umowy moga by¢ odpowiednio dostosowywane pod wzgledem
jezykowym, stylistycznym na potrzeby prawidtowego sporzgdzenia aneksu do umowy, z zachowaniem celu dla ktérego zmiana jest
wprowadzana.
§ 16
Roboty dodatkowe
Jezeli w toku wykonywanych robét zachodzi koniecznos¢ wykonania robo6t dodatkowych tj. robét nieobjetych przedmiotem niniejszej
umowy, ktérych Zamawiajacy dziatajgc z nalezytg starannoscig nie mogt przewidziec i ile zmiana nie modyfikuje ogélnego charakteru
umowy, Wykonawca zobowigzany jest pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania takich robét.
Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej powinno okresla¢ co najmniej doktadne oznaczenie robdt, ktére majg zostac
wykonane, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania, termin wykonania oraz wysoko$¢ wynagrodzenia za ich wykonanie —
wyliczonego wedtug zasad opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Wartos¢ robdt dodatkowych, wykonanych na podstawie obustronnie podpisanego protokotu koniecznosci wykonania robét
dodatkowych, nie moze kazdorazowo przekroczy¢ 50 % warto$ci umowy okreslonej w § 13 ust 1 umowy.
Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét o
ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢, pod rygorem niewaznosci, po podpisaniu przez Strony umowy aneksu,
zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 3
powyzej. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust 1 pkt
4 ustawy pzp, co bedzie wymagata kazdorazowego potwierdzenia inspektorow nadzoru wyznaczonych przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie wykonawcy za realizacje robot dodatkowych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu rozliczeniowego. § 4 ust 3
umowy stosuje sie odpowiednio.
§17
Kary
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kar umownych na rzecz Zamawiajgcego:
a) Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od wykonawcy, w wysokosci 10% warto$ci netto
umowy, o ktérej mowa w § 13 ust 1 umowy,
b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §5 umowy, w wysokosci 0,3 % wartosci netto umowy
za kazdy dzien zwtoki ale nie wiecej niz 10 % wartosci netto umowy okreslonej w §13 ust 1 umowy .
C) za zwloke w usunieciu usterek lub wad w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,3 % wartosci netto umowy za kazdy
dzien zwioki, ale nie wigcej niz 10 % wartosci netto umowy o ktérej mowa w § 13 ust 1 umowy.
d) za nienalezycie wykonanej umowy w sposob inny niz poprzez zwioke, m.: in. za:
1) nie przygotowanie i nie przekazanie dokumentacji powykonawczej o ktérej mowa w §4 ust 6,
2) nie poprawienie dokumentaciji o ktérej mowa w §4 ust 2 i ust 3 umowy (harmonogram i kosztorys )
3) niezabezpieczenie Terenu inwestyciji,
4) nieprawidtowe postepowanie z odpadami,
5) nieprzestrzeganie zasad BHP ,
6) za nie wykonywanie gwarancyjnych przeglgdow urzgdzen i sprzetow zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu
umowy
7) za nie przedstawienie dowoddéw zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w przypadku o ktérym mowa
w §18 ust 3 umowy
w wysokosci 0,3% wartosci netto umowy, za kazdy przypadek o ktérym mowa w pkt 1-7 , nie wigcej niz 10% wartosci netto
umowy, o ktérej mowa w § 13 ust 1 umowy
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne rowniez w przypadkach:

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% wartosci netto
umowy, o ktérej mowa w § 13 ust 1 umowy

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci odsetek
ustawowych naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za ilos¢ dni zwtoki w zaptacie przystugujgcego mu
wynagrodzenia,

c) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, w wysokosci .2000 zt za kazdy taki przypadek

d) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci
2.000 zt za kazdy taki przypadek,

e) za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace personelu Wykonawcy lub
podwykonawcy przeznaczonego do wykonywania czynnos$ci w ramach przedmiotu umowy - w wysokosci 500,00 zi, za
kazdg osobe

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty kar umownych na rzecz Wykonawcy: w wysokosci 10% wartosci netto umowy, o ktorej
mowa w § 13 ust 1 umowy, za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego. Kara nie
przystuguje w przypadkach § 20 umowy.

Strony ustalajg maksymalna wysokos¢ kar jakie mogg dochodzi¢ w zw. z realizacjg umowy na 10% wartosci netto umowy, o ktorej
mowa w §13 ust 1 umowy.

Strony mogg dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia naleznosci naliczonych z tytutu kar umownych z pfatnosci za faktury VAT Dostawcy (na
podstawie noty wystawionej przez Zamawiajgcego).



§18

Umowa ubezpieczenia
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody powstate w trakcie wykonywania prac, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy. Odpowiedzialnos$¢ ta oparta jest na zasadzie ryzyka.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wazne ubezpieczone od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci — za
szkody spowodowane realizacjg robot objetych przedmiotem umowy, przez caty okres realizacji umowy na sume min.: 2000 000 zt
(stownie: dwa miliony ztotych), ktdra jest jednoczesnie limitem na jedno i wszystkie zdarzenia.
Zamawiajacy zastrzega prawo zadania dostarczenia dokumentu potwierdzajacego zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej spetniajgcej warunki, o ktérych mowa w ust 2

§19

Zabezpieczenia wykonania umowy
W celu zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca wnidst zabezpieczenie wykonania
umowy w terminie nie pézniej niz do dnia zawarcia umowy. (dowdd wptaty zabezpieczenia zostat dostarczony w dniu zawarcia
umowy)
Zabezpieczenie wynosi 5. % ceny catkowitej ofertowej, tj. ................. zt (stownie: ..o
Strony ustalajg, ze 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezyte wykonanie, natomiast pozostata kwota stanowigca 30% zabezpieczenia przeznaczone bedzie na
zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrécona nie pdzniej niz 30 dni po uptywie okresu rekojmi
lub gwarancji
Zmiany formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wartosci. Zmiana
formy zabezpieczenia nie wymaga aneksu do umowy.
W przypadku zmiany lub niedotrzymania terminu wykonania umowy, Wykonawca wnoszacy zabezpieczenie w formie innej niz
pieniezna, zobowigzany jest do odpowiedniego przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionych zabezpieczen ustalonych w
odpowiednich dokumentach potwierdzajgcych zabezpieczenia najp6zniej 5 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia
Zabezpieczenie wniesione w formie inne niz pienigdz, musi mie¢ charakter bezwarunkowy, nieodwotalny i ptatny na kazde pierwsze
zgdanie Zamawiajgcego oraz upowaznia¢ do zgdania wyptaty wytgcznie w oparciu o zgtoszone zgdanie

§20

Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem: postanowien umowy oraz art. 454 i art. 455 ustawy pzp

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy pzp

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére ciazg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku niewykonania lub nienalezytego przedmiotu umowy przez Wykonawce po

wyznaczeniu mu odpowiedniego, dodatkowego terminu do nalezytego wykonania umowy. O$wiadczenie o odstgpieniu od umowy

moze zostac ztozone w terminie do 30 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 3, wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czesci umowy.

§21
Poufnosé

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i

technicznym mogacych stanowi¢ tajemnice przedsigbiorstwa jednej ze stron w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010), jak réwniez zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 10

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) w tym obowigzujgcym od dnia 25 maja 2018 roku rozporzgdzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r .0 ochronie informacji
niejawnych (Dz.U.2019.742), w przypadku gdyby uzyskat do nich dostep, w tym w szczegdlnosci do:

a. ochrony i zabezpieczenia danych, do ktérych dostep jedna ze stron uzyskata podczas wykonywania prac zwigzanych z

realizacjg robét, zgodnie z wymogami ustawy,

b. przetwarzania informacji i danych osobowych wylgcznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,

c. zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w zwigzku z realizacjg umowy

d. niezwlocznego poinformowania o kazdym przypadku naruszenia bezpieczenstwa danych.

Zachowanie poufnosci informaciji, o ktérych mowa w ust.1 obowigzuje strony takze po rozwigzaniu umowy.


https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT

Naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialno$é za szkode wyrzadzong (na zasadach wynikajgcych z
kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawe do rozwigzania niniejszej umowy przez kazdg ze stron z zachowaniem 14 dniowego
okresu wypowiedzenia.

Obowigzek o ktérym mowa w ust 1 nie ma zastosowania w przypadku udostepnienia przez ktérgkolwiek ze Stron informacji
publicznej w rozumieniu i zgodnie z ustawg z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 —
tj. ze zm.).

§ 22.
Ochrona danych osobowych
Kazda ze stron Umowy oswiadcza, iz jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o
ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli drugiej
Strony wskazanych w umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz osoby realizujgce przedmiot Umowy.
Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe sg danymi zwyktymi i obejmujg w szczegdlnosci imig, nazwisko,
zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer stuzbowego telefonu, stuzbowy adres email.
Dane osobowe osob, o ktéorych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj.
przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez administratorow
danych) jedynie w celu i zakresie niezbednym do wykonania zadan zwigzanych z realizacjg zawartej Umowy.
Strony zobowigzujg si¢ do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie w zwigzku z wykonywaniem Umowy, w tym do
wdrozenia oraz stosowania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych odpowiedni stopien bezpieczehnstwa danych
osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczegoélnosci z ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz przepisami RODO.
Strony zobowigzujg sie poinformowac osoby fizyczne niepodpisujace niniejszg Umowe, o ktérych mowa w ust. 1, o tresci niniejszego
paragrafu
§23
Postanowienia Koncowe
Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na pismie.
Niezaleznie od zgody Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, czynnos¢ prawna majgca na celu zmiane wierzyciela
samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez podmiot tworzacy.
Wykonawca os$wiadcza, iz nie dokona cesji wierzytelnosci przystugujgcej mu od Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej umowy
bez uzyskania pisemnej zgody, o ktérej mowa w ust. 1i 2 powyzej.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego , Prawa zaméwierr publicznych
wymienionego w § 1 niniejszej umowy oraz Prawa Budowlanego.
Ewentualne spory mogace wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane na zasadzie porozumienia stron.
W przypadku braku porozumienia o ktérym mowa w ust.1 strony poddajg ewentualny spér do rozstrzygniecia przez wiasciwy
rzeczowo sgd powszechny w Poznaniu.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla
Zamawiajgcego.

Wykonawca : Zamawiajacy

Integralng czescig tresci niniejszej umowy jest
1) Wzér wykazu $rodkéw trwatych — zatgcznik nr 1 do umowy
2) Woz6r karta zatwierdzenia materiaty/urzgdzenia — zatgcznik nr 2 do umowy
3) Wzor oswiadczenie podwykonawcy — zatgcznik nr 3 do umowy
4) Wymagania dot. dokumentacji powykonawczej — zatgcznik nr 4 do umowy
5) Opis przedmiotu zamowienia (ogdiny)
6) Oferta Wykonawcy
7) dokumentacja projektowa
8) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)
9) Harmonogram rzeczowo - finansowy
10) Kosztorysy rozliczeniowe
11) Pozostata dokumentacja postepowania w zakresie dotyczacym warunkéw zamoéwienia
12) Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy



Zatacznik nr 1 do umowy

- piecze¢ Wykonawcy -

WYKAZ WYPOSAZENIA i SRODKOW TRWALYCH (wzér)

Budowa:
Zamawiajacy:
Lp. Symbpl Nazwa $rodka opls Miejsce wbudowania llos¢ foszt
wg KST Producent Typ/Model/System Nr. fabryczny szt. netto VAT brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
Data opracowania: Sporzadzit: Sprawdzit:




ZALACZNIK nr 2 do umowy

Dotyczy:
Zadania pn:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALU /JURZADZENIA (wzér)

Numer

Data wniosku:

Miejsce wbudowania: Numer zadania: Branza:

Nazwa wyrobu /
technologia robot

Producent/
Dostawca

Zataczniki
(aprobaty,
certyfikaty,
deklaracje
zgodnosci, opis
technologii, ... itp.)

Zatgczona probka
o tak onie

Opis probeki:

1. Wnioskowany wyréb budowlany w odniesieniu do dokumentacji projektowej stanowi:

orozwigzanie referencyjne O rozwigzanie rownowazne o brak okreslenia rozwigzania
(zgodnie z dokumentacja projektowa) w dokumentacji
projektowej

OPINIA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:

POZYTYWNA

data, podpis

NEGATYWNA

data, podpis

OPINIA PROJEKTANTA:

POZYTYWNA

data, podpis

NEGATYWNA

data, podpis

DECYZJA INWESTORA:

POZYTYWNA

data, podpis

NEGATYWNA

data, podpis
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Zatacznik nr 3 do umowy - Wzér oswiadczenia PODWYKONAWCY

W przypadku podwykonawstwa, Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do faktury oswiadczenia
podwykonawcy stwierdzajgcego, ze jego wymagalne roszczenie o ptatnosci z tytutu wykonania powierzonych robot na
podstawie zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, zostato zrealizowane

Dane Podwykonawcy (lub dalszego podwykonawey) : ........cccveevuiimieininniirienennnn

(petna nazwa/forma prawna)

Siedziba .........cccoviiiinnnns

(adres, ulica, miasto, wojewodztwo, kraj): ....................

Nr NIP - podaé numer unijny): .......ccccovvvuvenrnnnnn. [33=Te [o] o

Osobaly uprawnional/e do kontaktow: ..............c.ccoeiiiiiiiiinnnn.

Telefon:.......coooveiiiiiiiiiiiinene,

(Adres e-mail — na ktére Zamawiajgcy ma przesytac korespondencj€): ......covveirevrirnienrannnnnns
Zamawiajacy:
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul.
Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

Dotyczy realizacji umowy nr ...............

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

W zwigzku z wystawieniem przez Wykonawce faktury nro..........onnne. Z dnia .
o$wiadczam, iz w zakresie robot wymienionych na fakturze wykonywatem jako Podwykonawca nastepujgce roboty:

Zgodnie z zawartg umowg o0 podwykonawstwo za ww. roboty otrzymatem od Wykonawcy w dniu ..................
wynagrodzenie w KWOCIE e zt stownie
zt brutto i niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczeh wzgledem Wykonawcy lub Zamawiajgcego zwigzanych z ww.
wynagrodzeniem za roboty.

(podpis i piecze¢ Podwykonawcy)
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12.

Zatacznik nr 4 do umowy

Dokumentacja powykonawcza zawiera:

Oswiadczenie kierownika robét o przeprowadzonych pracach i kompletnosci dokumentacji powykonawcze;.
Dokumentacja powykonawcza — opis techniczny z zaznaczonymi zmianami, doktadnym opisem zastosowanych
materiatéw (typ i producent), za opisem rysunki ze zmianami. Na opisie i rysunkach pieczatka — DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA, narysunkach, na pierwszej stronie opisu — pieczatka i podpis kierownika robot.

Inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg,

Protokoty protokét z czyszczenia i dezynfekcji kanatow wentylacyjnych, protokédt szczelnosci kanatéw wentylacyjnych,
protokét z ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowej wraz z protokotem z préby szczelnosci, protokdt z pomiaru
wydajnoéci hydrantéw wewnetrznych, protokdt z proby szczelno$ci instalacji c.o., chtodniczych, protokoty z badan
instalacji elektrycznych i instalacji uziemiajgcych oraz odgromowych, protokét z badania oswietlenia ewakuacyjnego
lub/i awaryjnego. préb, sprawdzen, uruchomien i szkolen.

Atesty, aprobaty, deklaracje, certyfikaty.

Karty zatwierdzenia materiatu — jesli wystepuja. Tylko karty z zatwierdzeniami, zatgczniki w pkt. 4, 6, 7, 8.

Karty katalogowe.

Karty gwarancyjne, warunki gwarancji — dla catosci zadania oraz poszczegdlnych urzadzen.

Instrukcje obstugi urzadzen.

. Instrukcja obstugi i eksploatac;ji instalac;ji.
. Opracowanie pt. ,Eksploatacja obiektu” (wraz z harmonogramem obowigzkowych przeglgdéw), w ktorym muszg

znajdowac sie dokumenty umozliwiajgce petng obstuge eksploatacyjng obiektu przez przysztego uzytkownika: w tym w
szczegolnosci dokumenty gwarancyjne, terminy przegladéw gwarancyjnych i konserwacyjnych urzadzen, materiatow i
instalacji, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem oraz certyfikaty imienne
potwierdzajgce przeszkolenie pracownikow technicznych Zamawiajgcego w zakresie obstugi i konserwacji
zamontowanych urzgdzen, materiatéw i instalacji, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Dokumentacja fotograficzna - wszelkich instalacji ulegajgcych zakryciu wraz z ich umiejscowieniem.

Osobny segregator: PRZEJSCIA PPOZ
1. Opis.
2. Rysunki (z zaznaczonymi przejsciami).
3. Dokumenty jakosciowe (atesty, deklaracje, aprobaty, karty produktu).

Uwagi ogdline:

- kazdy dziat 1,2,3,4.... przedzieli¢ przektadkami kolorowymi w segregatorze,

- bok segregatora z kartkg — opis zawartosci segregatora,

- przed kazdym dziatem i podrozdziatem spis zawarto$ci,

- wszystkie dokumenty oznaczone DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA / Materiat wbudowany na obiekcie ...,

- kazda aprobata, atest z pieczatkg ,Za zgodnos¢ z oryginatem” i podpis kierownika budowy / robaét,

- zamiast pieczatek dopuszcza sie odpowiedni dodruk w kolorze w stopce dokumentu,

- przy kartach katalogowych — gdzie zamontowane dane urzadzenie, materiat lub kompleksowo w formie tabelaryczne;j,

- opis i rysunki podpisane przez kierownika robot,

- aprobaty wydrukowane w catosci — moga by¢ dwie strony na jednej kartce,

- dokumenty wielostronicowe pozszywane lub porozdzielane przektadkami,

- jezeli dokument producenta (oryginat) zawiera wszystkie dane z pkt. 4,6,7 to oryginat w punkcie 7, w pozostatych ksero
odpowiedniego fragmentu z jednoznacznym opisem czego dotyczy,

- humeracja dokumentéw w rozdziatach 2-7, zgodnie ze spisem tresci po zatwierdzeniu zawartosci,

- skan dokumentacji w wersji pdf po zatwierdzeniu wersji papierowej,

- ilos¢ egzemplarzy wersji papierowej zgodnie z umowa, ksero po zatwierdzeniu kompletnosci,

- instrukcja obstugi instalacji powinna zawiera¢ spis czynnosci jakie powinna wykonywac¢ obstuga techniczna obiektu wg
instrukcji i warunkéw gwarancyjnych poszczegdlnych elementow, urzadzen, spis w formie tabelarycznej dat
wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych (stworzony na podstawie protokotéw uruchomien i warunkéw gwarancji),
zestawienie nastaw urzgdzen i zawordéw regulacyjnych w formie tabelarycznej oraz jakie nastawy moze zmienia¢
uzytkownik i ich zakres, w ksigzeczkach wielojezykowych zaznaczy¢ na pierwszej stronie instrukcje po polsku,

- instrukcje eksploatacji powinny byé pouktadane instalacjami,

- spis tresci w instrukcjach ma zawierac kazdy zatgczony dokument,

- w poszczegolnych dziatach podziat na branze lub kazda branza osobne segregatory wg powyzszych wytycznych.
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