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1. Procedury odbiorowe

1.1.
1.

Informacje wstepne, podziat obowiazkéw i odpowiedzialnosci

Wykonawca jest w catosci odpowiedzialny za osiggniecie prawidiowego wyniku
odbioru, proby, testu lub pomiaru. Udziat personelu Zamawiajgcego w probach,
inspekcjach, odbiorach, pomiarach, a takze podpisanie przez personel
Zamawiajgcego protokotu prob, inspekcji, odbiorow lub pomiaréw w Zzaden sposéb
nie ograniczajg odpowiedzialnosci i zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.
Wykonawca gwarantuje, ze na zadnym etapie, przed podpisaniem Protokotu przejecia
do eksploatacji przez Zamawiajgcego, tj. w trakcie budowy, montazu, Rozruchu,
Ruchu Regulacyjnego czy Ruchu Prébnego, zadne z elementéw wyposazenia nie
bedg uzytkowane niezgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg, a w
szczegoblnosci nie zostang przekroczone dopuszczalne, okreslone w tej dokumentacji,
parametry pracy wyposazenia takie jak np. maksymalne predkosci obrotowe maszyn
wirujgcych, gradienty temperatur w elementach grubosciennych itp.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dokumentowanie prawidtowego prowadzenia proceséw
wytwarzania, robot budowlanych, montazowych, rozruchow i eksploatacji elementow
wyposazenia Instalacji przed wystawieniem Protokotu przejecia do eksploatacji .
Sposéb dokumentowania rozruchdéw i pracy wyposazenia, np. w formie raportéw
sporzadzanych na podstawie odczytow aparatury kontrolno-pomiarowej bedzie
okreslat Program Rozruchu. Nie ogranicza to jednak dostepu Zamawiajgcego do
innych danych lub wynikéw pomiarow Wykonawcy.

Jezeli wyposazenie byto uzytkowane w sposéb niezgodny z dokumentacjg techniczno-
ruchowg urzadzenia, instalacji i nastgpito uszkodzenie tego urzadzenia, instalacji,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdac zastgpienia tego urzadzenia, instalacji nowym.
W trakcie kazdej fazy realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne préby, w tym proby materiatowe, elementow,
urzadzen, instalacji (w miejscu wytwarzania i na budowie) oraz umozliwi
Zamawiajgcemu uczestniczenie w przeprowadzaniu dowolnych odbioréw, prob i
inspekcji w kazdym miejscu zwigzanym z realizacjg inwestycji, w tym: na Terenie
budowy, w biurach projektowych zaangazowanych w realizacje, w zaktadach
wytworczych Wykonawcy i jego Podwykonawcow. Wykonawca wykona réwniez
wszystkie niezbedne pomiary majgce na celu wykazanie zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w Umowie, w czasie zapewniajgcym dochowanie terminéw realizacji
Etapéw Realizacji Umowy okreslonych w HRF i HRU.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy udostepnienie Zamawiajgcemu wszelkich
informacji uwazanych przez Zamawiajgcego za niezbedne do oceny wykonanych prac
prowadzonej w trakcie odbioréw, prob, testow kontroli jakosci.

Wykonawca dla udokumentowania jakosci dostarczanych elementéw Dostaw oraz dla
umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia oceny zywotnosci elementéw
instalacji w trakcie jego eksploatacji, przekaze oryginalne probki materiatow
wykorzystane do wytwarzania tych elementow.

W szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia probek
newralgicznych elementéw, ktérych zakres zostanie uzgodniony pomiedzy Stronami
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10.

11.

12.

po zawarciu Umowy.

Kazdy z etapéw prac konhczy sie sporzadzeniem protokotu odbioru, w ktérym
Wykonawca okres$la zakres przeprowadzonych czynnosci i zatgcza dokumenty, ktére
potwierdzg zgodno$¢ wykonanych prac z okre$lonymi w Umowie wymaganiami
Zamawiajgcego, dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce, Strony powinny sporzadzi¢ stosowny protokot, w ktérym zostanie opisana
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i =zalecen). Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych uwag w terminie uzgodnionym w
protokole. Przedstawiciele Zamawiajgcego majg prawo do odmowy dokonania
ktéregokolwiek odbioru, proby, testu w stosunku do tego samego przedmiotu odbioru
tak dtugo, jak dtugo przedmiot odbioru nie bedzie wykonany zgodnie z Umowa.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za opdznienia w realizacji Umowy
wynikte z uzasadnionego w Swietle Umowy odmowy dokonania odbioru przez
przedstawicieli Zamawiajgcego, wynikajgce z usuwania przez Wykonawce przyczyn
wzmiankowanej odmowy i ponownych odbiorow.

Wszystkie odbiory wymagajg protokdlarnego potwierdzenia przez obie Strony.
Wymagane rodzaje Odbioréw przedstawiono ponizej:

Odbioér dokumentacii.

Odbidr czesciowy.

Odbidér Etapu Realizacji.

Odbiory fabryczne (proba, badanie, test, inspekcja fabryczna).

Odbidér pomontazowy.

Odbiory po zakonczeniu Rozruchu.

Odbiér po zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego.

Odbiér po zakonczeniu Ruchu Prébnego.

© ©o N bk wNPRE

Odbiér Instalacji - wystawienie Protokotu przejecia instalacji do eksploatacji.
10. Odbiér koncowy — wystawienie Protokotu odbioru koncowego.

Powyzsza lista moze zostal rozszerzona po uprzednim uzgodnieniu pomiedzy
Stronami o dodatkowe odbiory wynikajgce z realizacji inwestycji. W niektorych,
uzgodnionych przez Strony przypadkach, odbiér pomontazowy moze by¢ zastgpiony
Odbiorem czesciowym lub Odbiorem Etapu Realizacji.

Protokoty bedg sporzgdzane na formularzach protokotéw odbioru, uzgodnionych
przez Strony.

Niezaleznie od Programu Odbiorowego, Wykonawca za kazdym razem zobowigzany
jest kazdorazowo do powiadomienia Zamawiajgcego o planowanych prébach,
inspekcjach, pomiarach oraz przedstawienia ich szczegotowych harmonograméw z
zachowaniem okreslonego dla danego odbioru wyprzedzenia czasowego.

Dla uniknigcia watpliwo$ci Zamawiajgcy informuje, iz dokonanie ktéregokolwiek
z odbioréw, lub podpisanie protokotu odbioru, préb lub testéw okreslonego w Umowie
nie narusza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu niewykonywania lub nienalezytego



® )
e’ Energa ‘ Kogeneracja wodnych kazdy o mocy ok. 38 MWt oraz jednego kotta parowego
- : el str. 4
wytwarzanie gazowego o wydajnosci 19 t/h
ZP/EKO/133/2019/AK

Budowa na terenie elektrocieptowni w Elblggu trzech kottéw gazowych

13.

14.

15.

16.

17.

wykonywania zobowigzan przez Wykonawce, ani nie ogranicza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi udzielonych przez Wykonawce, jak réwniez
nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.
Wszystkie Odbiory organizowane bedg przez Wykonawce w Dni Robocze w
godzinach pracy Zamawiajgcego (7:00 — 15:00). Wyznaczenie odbioru na inny termin
wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Wszystkie préby i badania powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig wymagang dla
danego rodzaju materiatow, urzadzen czy wyposazenia. Wykonawca bedzie prowadzi¢
odpowiednie zapisy w zakresie wykonanych kalibracji przyrzgdéw pomiarowych, a na
zyczenie Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach bedzie dokonywac ich
ponownej kalibracji.

Jezeli odbiory, test, badanie, préba lub kontrola wykaza, ze ktorykolwiek z elementéw
Przedmiotu Umowy (tj. Dostaw, Ustug lub Robét Budowlanych) nie spetnia wymagan
okreslonych w Umowie, wowczas Wykonawca niezwtocznie na swoj koszt poprawi
albo wymieni taki element, urzgdzenie lub czes¢ oraz zawiadomi Zamawiajgcego o
wykrytej nieprawidtowosci i podjetych srodkach zaradczych oraz powtdrzy odpowiedni
odbior, prébe, test, badanie lub kontrole w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, w
catosci pokrywajgc koszty delegowania przedstawiciela Zamawiajgcego. Opodznienia i
koszty spowodowane negatywnym wynikiem testu, badania, proby lub kontroli Dostaw,
Ustug lub Robét Budowlanych nie stanowig podstawy do zmiany Umowy.

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy jest prowadzenie rejestru dokonanych odbiorow,
wraz z rejestrem wykrytych wad oraz jego biezaca aktualizacja. Rejestr bedzie takze
zawierat informacje statystyczne dot. prowadzonych odbioréw w tym, co najmnigj
ilosciowg informacje o odbiorach przeprowadzonych, pozytywnych i negatywnych oraz
ilosciowg informacje dot. stanu usuwania wad tj. ogdlng ich liczbe, liczbe wad
usunietych, liczbe wad pozostajgcych do usuniecia. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do wglagdu w prowadzony rejestr i przekazywania ewentualnych uwag.
Ostateczna forma i ksztatt rejestru zostanie uzgodniona pomiedzy Stronami na etapie
przedktadania HRU lub/i PZKiJ.

Nadzor nad kompletacjg Dostaw dostarczanych na Teren Budowy bedzie prowadzony
przez Wykonawce. Potwierdzenia odbioru Dostaw bedg przechowywane na budowie.
W zakresie obowigzkéw Wykonawcy jest prowadzenie rejestru planowanych i
dokonanych odbioréw Dostaw, wraz z jego biezgcg aktualizacjg. Daty okreslone w
rejestrze bedg zgodne z Harmonogramem Realizacji Umowy. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do wgladu w prowadzony rejestr i przekazywanie ewentualnych uwag.

Odbiér dokumentacji

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do zgtaszania uwag do dokumentacji
opracowywanej przez Wykonawce. Opiniowaniu podlega dokumentacja we wszystkich
branzach.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazywania do
zaopiniowania Zamawiajgcemu kazdej cze$ci dokumentacji stanowigcych kompletng
i zamknietg cato$¢. Dotyczy to wszystkich rodzajow dokumentacji opracowywanej
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przez Wykonawce. Dokumentacja bedzie dostarczana Zamawiajgcemu do
opiniowania zgodnie z harmonogramem dostarczenia dokumentacji przygotowanym
przez Wykonawce.

Wraz z HRU Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu
dostarczenia dokumentacji. W sytuacjach tego wymagajacych i na kazde zyczenie
Zamawiajgcego harmonogram ten bedzie podlegat aktualizaciji.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w wykonywanej dokumentacji wymagania
okreslone w Umowie, w decyzjach administracyjnych wydawanych w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Umowy.

Po otrzymaniu dokumentacji — wraz z podpisanym jednostronnie protokotem odbioru -
Zamawiajgcy w ciggu 14 dni wyda opinie. Po pozytywnej ocenie, Zamawiajgcy
podpisuje protokét odbioru. W przypadku pojawienia sie uwag Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania poprawek w dokumentacji.

W efekcie sprawdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest:

1. zaakceptowaé dokumentacje bez uwag,

2. zaakceptowa¢ dokumentacje z wyszczegolnieniem uwag/brakéw/btedéw
zadekretowanych do Wykonawcy, z obowigzkiem ich analizy, przedstawienia
wyjasnien i/lub wprowadzenia do dokumentacji w terminie 5 Dni Roboczych. W
szczegolnych przypadkach za porozumieniem Stron termin ten moze ulec
wydtuzeniu,

3. odrzuci¢ catkowicie dokumentacje jako nie spetniajgcg wymagan, zatozen
technologicznych i wynikajgcych z zapisow Umowy,

4, nie przyja¢ dokumentacji czasowo i skierowa¢ jg do wyjasnienia i/lub
uzupetnienia przez Wykonawce.

Brak opinii we wskazanym terminie bedzie rownoznaczny z akceptacjg dokumentaciji
przez Zamawiajgcego.

Warunkiem dopuszczenia dokumentacji do realizacji jest ustosunkowanie sie do uwag
zgtoszonych przez Zamawiajgcego, tzn. uzupetnienie/zmiana tresci dokumentaciji lub —
w przypadku, gdy Wykonawca nie zgadza sie ze stanowiskiem Zamawiajgcego —
przedstawienie pisemnej opinii.

Dla unikniecia watpliwosci, Zamawiajgcy informuje, ze Zzadne zatwierdzenie,
akceptacja, sprawdzenie, $wiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie,
powiadomienie, propozycja, zyczenie, proba Ilub inne podobne dziatanie
Zamawiajgcego (wraz z brakiem dezaprobaty) nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialno$ci za btedy projektowe i koordynacyjne, braki, niezgodnosci,
sprzecznosci i niestosowanie sie do wymogow Umowy.

Odbioér czesciowy

Wszystkie etapy budowy i montazu, oraz poszczegodine czesci Etapdéw realizacji, bedg
podlegaty odbiorom czesciowym majgcym potwierdzi¢ zgodnos¢ wykonanego
elementu lub Etapu Realizacji z projektem budowlanym i wykonawczym, spetnienie
majgcych zastosowanie norm, przepiséw, wydanych decyzji i postanowien Umowy.
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Odbiory czesciowe bedg przeprowadzane co najmniej dla kazdego ukfadu
technologicznego oddzielnie, z podziatem na branze.

Kazdorazowo podstawe odbioru stanowig:

umowa,

wymogi wskazane w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
dokumentacja techniczna,

normy przywotane w dokumentacji,

przepisy i warunki techniczne i technologiczne obowigzujgce w danej branzy,
zapisy w Dzienniku Budowy i/lub w ksigzce robot,

No ok wbdRe

dokumenty jakosci, protokoty, dokumentacja powykonawcza, przedstawione
przez Wykonawce.

Do powiadomienia o odbiorze Wykonawca zatgczy:
1. projekt protokotu odbioru dla danej czynnosci wraz z doktadnym opisem zakresu,

2. procedure odbioru lub proby, zawierajacg w przypadku uktadu technologicznego
schemat technologiczny z oznaczonym zakresem odbioru,

3. dokumenty potwierdzajgce zakonczenie z pozytywnym wynikiem wszystkich
badan, préb i testdw, majgcych zastosowanie do przedmiotu odbioru wraz
protokotem poswiadczonym przez Kierownika Budowy / Montazu / Robdt o
zakonczeniu montazu przedmiotu odbioru,

4, pozostate dokumenty wymagane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami
Umowy (np. wszelkie konieczne atesty, certyfikaty, licencje itp.), tj. pelnag
dokumentacje Wykonawcy dotyczacg przedmiotu planowanego odbioru. W
przypadku gdy dotyczy to dokumentacji ktérg Wykonawca zgodnie z wyraznym
postanowieniem Umowy zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu dopiero
w pozniejszym terminie, przedstawi jg do wglgdu wraz ze zgtoszeniem odbioru,

5. protokot odbioru prac od podwykonawcy — jesli dotyczy i takie wymaganie zgtosi
Zamawiajgcy.

Przynalezna do przedmiotu odbioru dokumentacja jakosciowa z Dostaw i / lub
montazu, bedzie przedstawiona w jezyku polskim. Wszystkie dokumenty, w tym
réwniez dokumenty odbiorowe od dostawcédw zagranicznych, w tym protokoty z badan
itd. powinny by¢ sporzgdzone w jezyku polskim. Dopuszcza sie zatgczenie oryginatow
i poswiadczonych kopii w/w dokumentow w jezykach obcych z dotgczonym
ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski. W ramach wyjgtku, dopuszcza sie
zatgczanie bez tlumaczenia przekazywanych w jezyku angielskim atestow i
certyfikatéw materiatowych do rangi swiadectw odbioru 3.1, 3.2 wg PN-EN 10204, o ile
Jednostka Notyfikowana nie bedzie wymagata inaczej.

W odbiorze uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Uczestnicy
odbioru moga zaprosi¢ do udziatu w nim Podwykonawcéw, projektantéw, ekspertdw,
rzeczoznawcow, dostawcédw, inne osoby.

Powiadomienie o planowanym terminie bedzie skuteczne pod warunkiem uprzedniego
zakonczenia, z wynikiem pozytywnym, wewnetrznej kontroli jakosci (w szczegdlnosci
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10.

11.

12.

13.

odbioréw czesciowych branzowych, w tym roéwniez od podwykonawcow)
poszczegolnych elementow przedmiotu planowanego odbioru. Zamawiajacy nie
bedzie brat udzialu w odbiorach wewnetrznych pomiedzy Wykonawcg a jego
Podwykonawcami i Dalszymi podwykonawcami,

Odbidr realizowany na Terenie Budowy inicjuje Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy lub w przypadku robét tego nie wymagajgcych pisemnym powiadomieniem
oraz e:mailem do Kierownika projektu lub osoby przez niego wskazanej, nastepnie
nastgpi jego potwierdzenie przez odpowiednio inspektora nadzoru inwestorskiego
(posiadajgcego uprawnienia budowlane) lub specjaliste branzowego, po sprawdzeniu
kompletnosci dostarczonej przez Wykonawce dokumentacji odbiorowe;j.

Zamawiajacy bedzie przystepowat do odbioréw poszczegodinych robét i dokonywat
odbiorow, w nastepujgcych terminach:

1. Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu - w terminie do 3 dni roboczych
od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, chyba, ze z uwagi na
technologie wykonania rob6t wymagany jest krotszy termin, w takim przypadku
roboty winny by¢ odbierane na biezgco w terminie uzgodnionym przez Strony nie
dtuzszym jednak niz 2 dni robocze,

2.  Odbiory czesciowe zwigzane ze zrealizowang na Teren Budowy Dostawg lub
zakonczonym etapem prac - w terminie do 3 dni roboczych od zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

Nieprzystgpienie Zamawiajgcego do odbioru w w/w terminach uznane bedzie za
dokonanie odbioru.

Date odbioru stanowi data obustronnego podpisania protokotu odbioru czesciowego.

Zamawiajgcy podpisze protokdt bgdz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 2 dni
roboczych od daty przeprowadzenia odbioru. Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy ani
nie podpisze protokotu, ani nie przedstawi swoich zastrzezen, uznaje sie protokot za
podpisany.

W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce, Strony powinny sporzgdzi¢ stosowny protokét, w ktérym zostanie opisana
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i =zalecen). Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych uwag w terminie uzgodnionym w
protokole.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad nie rozpoczynania kolejnych prac bez
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odbioru danego elementu, w szczegdlnosci
dotyczy to prac ulegajgcych zakryciu.

W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego w uzgodnionym terminie
przeprowadzenia odbioru, Wykonawca bedzie uprawniony do zakrycia lub uczynienia
niedostepnymi odpowiednich elementéw Robdét Budowlanych, Dostaw lub Ustug. W
takich przypadkach, Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng zakrywanego
zakresu.

Odbiér Etapu Realizacji
Kazdy z Etapow realizacji okreslony i zakonczony zgodnie z HRF podlegat bedzie
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kazdorazowo odbiorowi zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.

Odbiory dokonywane bedg przez powotany przez Zamawiajgcego zespoét badz
Komisje Odbiorowg powotang przez Zamawiajgcego po otrzymaniu zgtoszenia.

Dla unikniecia watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg, iz dokonanie ktdéregokolwiek
z odbioréw przewidzianych w Umowie, lub podpisanie protokotu odbioru, préob lub
testow okreslonego w Umowie nie narusza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zobowigzan przez Wykonawce ani
uprawnieh Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z
Umowag, jak rowniez nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe
wykonanie Umowy.

O planowanym odbiorze zakohczonego przez Wykonawce Etapu Realizaciji,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej, na co najmniej 3 dni
robocze przed planowanym terminem odbioru danego Etapu Realizacji.
Potwierdzeniem zakonczenia Etapu Realizacji przez Wykonawce jest podpisanie przez
Strony Protokotu Ptatnosci uprawniajgcego Wykonawce do wystawienia faktury za ten
Etap.

Do powiadomienia o planowanym odbiorze przez Zamawiajgcego kazdego Etapu
Realizacji okreslonego w HRF Wykonawca zatgczy:

1. projekt Protokotu Ptatnosci. Wzoér Protokotu Ptatnosci zostanie ustalony
pomiedzy Stronami przed dokonaniem pierwszego odbioru Etapu Realizacji i
bedzie zatgcznikiem do Programu Odbiorowego,

2. komplet protokotéw czesciowych potwierdzajgce wykonanie i odebranie przez
Zamawiajgcego Dostaw, Robét Budowlanych i Ustug przewidzianych do
wykonania w danym Etapie Realizacji, dokumenty potwierdzajgce zakonczenie
z pozytywnym wynikiem wszystkich badan, prob i testow, majgcych
zastosowanie do przedmiotu odbioru (jesli dotyczy) z wytgczeniem dokumentéw
przekazanych juz Zamawiajgcemu przy wczesniejszych odbiorach,

3.  oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw dotyczgce
rozliczeh za wykonane Roboty budowlane, Dostawy, Ustugi oraz kopiami
dokonanych na ich rzecz dowodéw pfatnos$ci, zgodnie z Dziatem 20 Umowy,

4. w przypadku opoOznien w realizacji Umowy — raportu ze wskazaniem przyczyn
opOZznienia oraz programu haprawczego,

5. inne wynikajgce ze specyfiki danego Etapu Realizacji, niezbedne do
potwierdzenia jego zakohczenia przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych od terminu ztozenia dokumentéw, o ktorych

mowa w punkcie 5 powyzej przystgpi do odbioru i:

1.  podpisze Protokot Pratnosci, lub

2. sporzadzi pisemne oswiadczenie odmawiajgce podpisania Protokotu Platnosci
wraz z uzasadnieniem, podajgc przyczyny i wymagania Zamawiajgcego oraz
specyfikujgc prace, ktérych wykonanie przez Wykonawce jest niezbedne, aby
Protokét Ptatnosci mogt by¢ podpisany.

Jezeli Zamawiajacy nie podpisze Protokotu Ptatnosci nie zgtosiwszy zastrzezen, co do
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jego propozycji lub zatgczonej dokumentacji przekazanej przez Wykonawce w ciggu
14 dni od daty ich otrzymania, to bedzie uznane, ze Protokdt Ptatnosci zostat przez
Zamawiajgcego podpisany w ostatnim dniu tego terminu.

Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do podpisania Protokotu Ptatnosci dotyczgcego
danego Etapu Realizacji, jezeli Wykonawca nie przekaze mu uprzednio prawidiowo
sporzadzonych dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, dla petnego zakresu Dostaw,
Robét Budowlanych lub Ustug wchodzacych w skfad odpowiedniego Etapu Realizacji.
Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca niezwiocznie udzieli mu wszelkich informac;ji
i wyjasnien potrzebnych w celu zweryfikowania przez Zamawiajgcego kompletnosci
poprawnosci przekazanych przez Wykonawce dokumentow.

Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do dokonania odbioru danego Etapu Realizacji,
jezeli Zamawiajgcy stwierdzi niezgodnos¢ przedmiotu odbioru z postanowieniami
Umowy.

W przypadku doreczenia Wykonawcy oswiadczenia przedstawicieli Zamawiajgcego
odmawiajgcego podpisania protokotu odbioru, Wykonawca niezwtocznie usunie
wskazane w powyzszym os$wiadczeniu przyczyny takiej odmowy, po czym poinformuje
0 kolejnym terminie odbioru, ktéry przeprowadzony zostanie zgodnie z wymagang
procedura.

Dla unikniecia watpliwosci, przedstawiciele Zamawiajgcego mogg odmowic¢ podpisania
protokotu odbioru w stosunku do tego samego przedmiotu odbioru tak dtugo, jak dtugo
przedmiot odbioru nie bedzie wykonany zgodnie z Umowa.

Odbiér fabryczny

Odbiory lub inspekcje fabryczne bedg przeprowadzane przez Wykonawce w celu
zweryfikowania zgodnosci wyposazenia z wymaganiami danej specyfikacji technicznej
oraz po to, aby dostarczy¢ konieczne dane o charakterystykach komponentéw.
Warunki kontroli fabrycznej muszg odpowiada¢ mozliwie doktadnie rzeczywistym
warunkom pracy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do uczestniczenia, poprzez wyznaczonych do tego celu
przedstawicieli, w odbiorach / inspekcjach (w tym, w testach, badaniach i prébach
elementow Instalacji w zakresie Dostaw, Ustug i Robét Budowlanych) realizowanych
poza Terenem Budowy.

Wykonawca jednoznacznie okresli w Programie Zapewnienia i Kontroli Jakosci
wszystkie weryfikacje i proby wymagane dla zagwarantowania jakosci komponentow i
materiatdbw. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji plany kontroli i
badan podstawowych urzgdzen wchodzacych w zakres realizacji Instalacji z
odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do rozpoczecia cyklu ich produkc;ji.

Wykonawca na swéj koszt zorganizuje odbiory, inspekcje, testy, badania lub proby, z
zastrzezeniem, ze koszty przejazdow lokalnych w kraju, w ktorym sg one
przeprowadzane, za przedstawicieli Zamawiajgcego biorgcych w nich udziat poza
obszarem Polski pokrywa Wykonawca, a pozostate koszty podrézy i pobytu
przedstawicieli Zamawiajgcego pokrywa Zamawiajgcy.

Dla inspekciji, ktére beda realizowane poza Terenem Budowy, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o planowanym tescie, badaniu i probie Dostaw lub Ustug, okreslajgc
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miejsce i doktadny czas ich rozpoczecia, w terminie:

1. 5 dni roboczych przed planowanym terminem, jezeli test, badanie lub préba
prowadzone bedzie na terenie Polski;

2. 10 dni roboczych przed planowanym terminem, jezeli test, badanie lub préba
prowadzone bedzie poza granicami Polski — na terenie Unii Europejskiej;

3. min. 20 dni roboczych przed planowanym terminem, jezeli test, badanie lub
préba prowadzona bedzie poza granicami Unii Europejskiej;

Powiadomienie bedzie spetnialo wymagania Umowy opisane w niniejszym

dokumencie dla odbioréw czesciowych oraz bedzie dodatkowo zawierato informacije

charakterystyczne o miejscu przeprowadzenia proby, procedurze préby i

wyszczegolnienie planowanych do zrealizowania prob.

Jezeli Zamawiajgcy, pomimo otrzymania zawiadomienia o planowanym odbiorze,
tescie, badaniu lub prébie w wymaganym terminie nie wezmie w nim udziatu, to
Wykonawca moze przeprowadzi¢ taki test, badanie lub probe bez przedstawicieli
Zamawiajgcego. Nieobecnos¢ Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za nalezyte przeprowadzenie badan, testow lub prob i zapewnienie
jakosci przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa.

Niezaleznie od tego, czy Zamawiajgcy uczestniczyt w tescie, badaniu lub prébie,
Wykonawca, niezwiocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 5 Dni Roboczych od
daty zakohczenia kazdego takiego testu, badania, odbioru i préby dotyczgcych Dostaw
lub Ustug realizowanych poza Terenem Budowy, doreczy Zamawiajgcemu raport ich
wynikéw, potwierdzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje, podpisany
lub zatwierdzony przez Wykonawce, sporzadzony w jezyku polskim. Raport
(dokumenty tworzgce raport) sporzadzony w jezyku obcym, Wykonawca doreczy wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski potwierdzonym za zgodnos$¢ przedstawiciela(-li)
Wykonawcy wyznaczonego (-ych) do tego celu.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie zostanie powiadomiony o prébie lub pomiarze
z zachowaniem wymaganego terminu, Zamawiajgcy moze zazgdac¢ powtorzenia proby
lub pomiaru na koszt Wykonawcy.

Préby, badania i testy planowane w trakcie wytwarzania, nalezy opisa¢ w PZiKJ i

Programie Odbiorowym. Powinny obejmowac one miedzy innymi:

1. préby i badania weryfikujgce integralnos¢ komponentdéw i zgodno$¢ z wymogami
projektowymi np: proby nieinwazyjne, badanie skladu chemicznego i wtasciwosci

mechanicznych, proby hydrauliczne, ciSnieniowe i szczelnosci, kontrola
wymiaréw, kontrola przygotowania powierzchni, kontrola zabezpieczenia
antykorozyjnego.

2. koncowg kontrole funkcjonalnosci weryfikujgcg to, czy ostatecznie zmontowany
sprzet spetnia wymogi specyfikacji technicznej i obejmujgcg miedzy innymi:
préby obrotowe i prace na zimno urzadzen wirujgcych, proby ukladéw
sterowania i zabezpieczen, proby systemu DCS, test osiggéw (o ile ma
zastosowanie) pod obcigzeniem, préby eksploatacyjne.

Wszystkie odbiory, proby, badania, testy bedg przeprowadzone zgodnie =z
odpowiednimi normami i regulacjami UE, Umowa.
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13.

14.

uprzedzeniu Wykonawcy, zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji u
Wykonawcy oraz jego Podwykonawcéw w dowolnym momencie realizacji
przedsiewziecia, aby:

1. zweryfikowa¢ realizacje Programu Zapewnienia i Kontroli Jakosci,

2. pozyskaé dostep do dokumentéw zwigzanych z nadzorem prac, w tym raportéw
z wewnetrznych i zewnetrznych inspekcji,

3. oceni¢ efektywnos¢ zapewnienia jakosci i w razie niespetnienia wymagan
zazgdac poprawy tego programu w terminie uzgodnionym przez strony.

4.  oceni¢ zgodnos¢ realizacji z postanowieniami Umowy.

Przynalezna do przedmiotu odbioru / inspekcji dokumentacja jakosciowa dostaw i / lub
montazu, zgodnie z wymaganiami Umowy, bedzie przedstawiona w jezyku polskim.
Wszystkie dokumenty, w tym réwniez dokumenty odbiorowe od Podwykonawcow
zagranicznych, atesty materiatowe, protokoty z badanh itd. powinny byé sporzadzone
w jezyku polskim. Dopuszcza sie zatgczenie oryginatéw i poswiadczonych kopii w/iw
dokumentéw w jezykach obcych z dotgczonym ttumaczeniem na jezyk polski. W
ramach wyjatku, dopuszcza sie zatgczanie bez ttumaczenia przekazywanych w jezyku
angielskim atestow i certyfikatow materiatowych do rangi swiadectw odbioru 3.1, 3.2
wg PN-EN 10204, o ile Jednostka Notyfikowana nie bedzie wymagata inacze;.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ powtorzenia, na koszt wiasny, kazdy test, badanie
Dostaw, Ustug, robot budowlanych. W przypadku wykazania przez taki powtérzony
test, badanie lub prébe, niezgodnosci Dostaw lub Ustug z Umowag, to koszt
powtdérzonego testu, badania ponosi Wykonawca.

1.6. Odbiér pomontazowy — zakonczenie rob6t budowlano — montazowych

Celem odbioru pomontazowego (zakonczenie robot budowlano — montazowych) jest
sprawdzenie zgodno$ci wykonania przedmiotu Umowy lub jej czesci, oraz
powigzanych z nimi urzadzen/systemu, uktadéw, weztdéw technologicznych z
dokumentacjg techniczng, dokonanie oceny kompletnosci i jako$ci wykonania prac
oraz stwierdzenie kompletnosci dokumentacji jakosciowej przedmiotu odbioru.
Ponadto celem odbioru rob6t budowlano — montazowych jest kontrola czy instalacja
lub ich czedci, oraz powigzane =z nimi urzadzenia/systemy, ukfady, wezly
technologiczne pod wzgledem mechanicznym, elektrycznym i fizycznym sg kompletne
i zostaty ukonczone zgodnie z Umowa.

Wykonawca zgtasza w formie pisemnej gotowosé¢ do odbioru pomontazowego
(zakonhczenie robot budowlano — montazowych) dokonujac odpowiedniego wpisu do
Dziennika  Budowy i/lub  wystosowujgc odpowiednie = powiadomienie  do
Zamawiajgcego. Po sprawdzeniu kompletnosci dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji odbiorowej, Strony ustalg termin odbioru, z zastrzezeniem, iz taki odbior
musi sie odby¢ w terminie do 5 Dni Roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru. Nieprzystgpienie Zamawiajgcego do odbioru w w/w terminach uznane bedzie
za dokonanie odbioru.

W odbiorze uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Uczestnicy
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odbioru mogg zaprosi¢ do udziatu w nim inne strony.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdét lub

nieprzeprowadzonych wszystkich prob, nie zgromadzenia przez Wykonawce petnej

dokumentacji jak nizej, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.

Podstawg do dokonania odbioru pomontazowego wielobranzowego urzgdzenia

(Instalacji lub jej czesci, urzagdzen/systemow, uktadu, wezta technologicznego) bedzie

przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych dokumentow:

1. protokotéw odbiorow czesciowych, ze wszystkich branz objetych przedmiotem
odbioru stanowigcych zamknietg catos¢ wraz z protokotami usuniecia wad i
usterek,

2. niezbednych dokumentéow jakosci (atesty, poswiadczenia, protokoty z préb i
badan fabrycznych),

3. dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami w czasie realizacji Zadania,

4.  Dziennika Budowy oraz zeszyt nadzoréw autorskich z wpisami wprowadzajgcymi
zmiany do dokumentacji,

5. protokotdw z przeprowadzonych préb i sprawdzen przeprowadzonych w czasie
montazu i po jego zakonczeniu — przed rozruchem urzgdzenia,

6. Pozostatych wymaganych przez Zamawiajgcego, zwigzanych z przedmiotem
odbioru.

Z dokonanego odbioru pomontazowego (zakonczenie robét budowlano -
montazowych) Wykonawca sporzgdzi protokét odbioru, ktory zostanie podpisany przez
Zamawiajgcego w terminie do 5 Dni Roboczych od daty przeprowadzenia odbioru.
Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy ani nie podpisze protokotu, ani nie przedstawi
swoich zastrzezen, uznaje sie protokot za podpisany.

W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce, Strony powinny sporzgdzi¢ stosowny protokdt, w ktérym zostanie opisana
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i =zalecen). Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych uwag i do ponownego zgtoszenia do
odbioru. W przypadku ponownego odbioru powyzszg procedure stosuje sie
odpowiednio.

1.7. Rozruch

Po zakonczeniu wszystkich prac udokumentowanych podpisanymi pozytywnymi
protokotami odbioréw czesciowych (w tym odbioréw pomontazowych) Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu protokot ,Zgtoszenia Gotowosci do Rozruchu”.

Rozruch oznacza okres realizacji Umowy nastepujgcy po zakonczeniu montazu
urzadzen i uktadow, w ktérym przeprowadzane sg wszystkie czynnosci prowadzgce do
tego, zeby wszystkie urzadzenia i uktady staty sie funkcjonalnie sprawne i bezpieczne.

Wykonawca Rozruchu przeprowadzi Rozruch z wudzialem os6b majgcych

udokumentowane doswiadczenie w rozruchu oraz przy wspétudziale personelu
Zamawiajgcego, za ktory Wykonawca Rozruchu odpowiedzialny bedzie w okresie
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Rozruchu, jak za wtasny personel. W trakcie Rozruchu Wykonawca przeprowadzi
sprawdzenie funkcjonowania urzadzen, instalacji i uktadow technologicznych.

Co najmniej na 4 miesigce przed planowanym terminem rozpoczecia Rozruchu,
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu  specyfikacje niezbednych  mediow
eksploatacyjnych i materiatéw, oraz planowane wielkosci ich zuzycia wraz z informacje
na temat przewidywanego zaangazowania personelu Zamawiajgcego. Obowigzkiem
Wykonawcy jest, aby media ktére dostarcza Zamawiajgcy byly wykorzystane
efektywnie i racjonalnie.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Rozruchu Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu do =zatwierdzenia szczegdétowy Program Rozruchu
(obejmujacy dokumenty organizacyjne, opis prob ,na zimno” i ,na gorgco”, planowane
terminy realizacji, Program Ruchu Regulacyjnego, Program Ruchu Prébnego).
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Wstepng Instrukcje Eksploatacji. Dziatania
przygotowawcze do Rozruchu zostang przeprowadzone w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Przed Rozruchem Zamawiajgcy powota Komisje Odbiorowg okreslajgc jej zadania.
Strony wydadzg zarzadzenia regulujgce zasady prowadzenia Rozruchu z imiennym
wyznaczeniem osOb odpowiedzialnych.

W trakcie Rozruchu, Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ obowigzek przeprowadzania
codziennych narad rozruchowych.

Wykonawca dostarczy komplet materiatéw eksploatacyjnych (smary, oleje, chemikalia
szczeliwa i inne) do pierwszego napetnienia (za wyjgtkiem mediow technologicznych,
wody procesowej, pary, energii elektrycznej, gazu), jak rowniez do ich uzupetnien i
wymiany w okresie do zakonczenia Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu
Prébnego. Zastosowane smary i oleje i inne materiaty eksploatacyjne muszg byc¢
uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wykonawca dokona pomiaréw drgan (bgdz dowazania) na zimno podczas pierwszego
uruchomienia kottéw, pomp oraz na gorgco przy mozliwie maksymalnym (wysokim)
obcigzeniu oraz dostarczy Zamawiajgcemu protokoty pomiarowe z tych pomiaréw
(dowazan).

W ramach Rozruchu wykonane bedg préoby funkcjonalne na ,zimno” obejmujgce
sprawdzenie funkcjonowania wszystkich uktadéw technologicznych ,bez obcigzenia”
(bez udziatu czynnikow procesowych), w szczegolnosci:

1. bedzie przeprowadzona kontrola wszystkich urzadzen Instalacji (oczyszczenie,
przeptukania itp. )

2. wykonane bedg wymagane inspekcje, préby cisnieniowe, skompletowane
zostang wymagane dokumenty jak DTR urzadzen, Program Rozruchu, instrukcje
eksploatacji, remontow itp.

3. przedtozone zostang wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla
funkcjonowania i uruchomienia np. wymagane dopuszczenia UDT,

4.  zainstalowane zostang wszystkie oznakowania (KKS) wg numeracji
obowigzujgcej u Zamawiajgcego z nazwami, numerami i oznaczeniami na
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elementach przewidzianych do ujecia w tej numeracji (na tym etapie
niekoniecznie docelowe),

5. przetestowane zostang wszystkie urzgdzenia, sprawdzone zostang kierunki
obrotéw urzadzen wirujgcych ich wibracje w czasie pracy oraz temperatury
tozysk,
przetestowany zostanie system sterowania i nadzoru,
sprawdzone zostanie dziatanie i funkcjonowanie instalacji regulacyjnych, klap
odcinajgcych,

8. zostang przetestowane wstepnie urzgdzenia wskaznikowe oraz sprawdzona
bedzie gotowos¢ ruchowa uktadéw funkcyjnych,

9.  wszystkie obiegi cyrkulacyjne zostang przebadane,

10. symulacje wszystkich mozliwych sekwencji startéw i zatrzyman, alarméw i
obiegéw recyrkulacyjnych zostaty przebadane,

11. wszystkie mozliwe urzgdzenia peryferyjne zostang skalibrowane, a urzgdzenia
wskaznikowe wstepnie przetestowane,

12. wykonane zostang testy potgczen i dziatania AKPIA i zabezpieczen,

13. sprawdzone zostanie i potwierdzone stosownym protokotem czy Instalacja
spetnia warunki BHP i ppoz.

Dla rozdzielnic niskiego napiecia badania pomontazowe w miejscu zainstalowania
powinny obejmowac co najmniej:

1. sprawdzenie poziomu izolacji obwodow,

2 kontrola elementéw sktadowych uktaddéw zabezpieczen,

3. sprawdzenie i kalibracja uktadéw pomiarowych,
4

proby funkcjonalne wszystkich elementéw rozdzielnicy, w tym uktadéw
zabezpieczenh i pomiarow, blokad mechanicznych i zamkowych,

5. potwierdzenie zamiennosci cztonéw wysuwnych.

Szczegoétowy zakres prob zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie
przygotowania do rozruchu.

Po zakonczonych prébach funkcjonalnych na ,zimno”, zostanie sporzgdzony przez
Wykonawce protokot ze sprawozdaniem z przeprowadzonych préb. Pozytywny wynik z
przeprowadzonych prob funkcjonalnych na ,zimno” bedzie réwnoznaczny ze
zgtoszeniem gotowosci urzadzen do Rozruchu na ,gorgco”, ktéry bedzie polegat na
uruchomieniu urzadzen i uktadow technologicznych z udzialem czynnikow
procesowych w tym spalin.

W okresie Rozruchu ,na gorgco” instalacje i urzadzenia zostang dostrojone
i wyregulowane w warunkach zmiennych obcigzen, az do uzyskania znamionowych
parametrow oraz ustalona zostanie praca przy nominalnych wydajnosciach. W okresie
Rozruchu ,na gorgco” zostang przeprowadzone miedzy innymi:

1. ruchy urzgdzen przy zmiennych obcigzeniach z uwzglednieniem sterowania
recznego i automatycznego,

2. sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej z wszystkimi elementami
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sterowniczymi w ustalonych i nieustalonych stanach,

3. préby dziatania instalacji zabezpieczen w réznych ukfadach obcigzen oraz
w stanach ustalonych i awaryjnych,

15. Rozruch ,na gorgco” bedzie uznany za zakonczony, gdy wszystkie uktady
technologiczne podlegajgce odbiorowi bedg funkcjonowaé prawidtowo.

16. Po zakonczonych probach funkcjonalnych na ,gorgco”, jezeli wynik bedzie pozytywny,
zostanie sporzadzony przez Wykonawce protokdt ze sprawozdaniem z
przeprowadzonych préb, w ktérym bedzie ,Zgtoszenie Gotowosci do Ruchu
Regulacyjnego”.

1.8. Ruch Regulacyjny

1. Po pomys$inym zakohczeniu Rozruchu i przedtozeniu przez Wykonawce ,Zgtoszenia
Gotowosci do Ruchu Regulacyjnego” realizowany bedzie Ruch Regulacyjny, zgodnie z
Programem Rozruchu, ,Wytycznymi do Instrukcji Eksploatacji Instalacji” i zaleceniami
Wykonawcy.

2. Ruch Regulacyjny bedzie trwat nie dtuzej niz 240 godzin, przy czym czas trwania
Ruchu Regulacyjnego zostanie obustronnie ustalony przez Strony.

3. W trakcie Ruchu Regulacyjnego Instalacja bedzie prowadzona przez personel
Wykonawcy, przy udziale wyznaczonego przez Zamawiajgcego i odpowiednio
przeszkolonego przez Wykonawce personelu Zamawiajgcego.

4, Ruch Regulacyjny ma na celu regulacje systemdéw technologicznych i urzadzen pod
obcigzeniem oraz zoptymalizowanie pracy wybudowanej Instalacji do Ruchu Prébnego
w celu osiggniecia Gwarantowanych Parametréw Technicznych.

5. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Ruchu Regulacyjnego
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uszczegétowiony program i
harmonogram Ruchu Regulacyjnego. W programie Ruchu Regulacyjnego nalezy
przewidzie¢ rézne warianty pracy kottéw (wraz z gtéwnymi zatozeniami dotyczgcymi
warunkéw pracy kotta, obcigzen instalacji, itp. - do akceptacji Zamawiajgcego)
uwzgledniajgce rzeczywiste warunki eksploatacji kottbw moggce wystgpic w ciggu
roku. Cata aparatura i wszystkie elementy sterownicze bedg wyprébowane w zakresie
funkcji kontrolnych w réznych warunkach ruchowych.

6. W trakcie Ruchu Regulacyjnego Wykonawca bedzie miat mozliwos¢ dokonania
niezbednych korekt oraz regulacji i optymalizacji catej Instalacji przy réznych
obcigzeniach zgodnie z harmonogramem Wykonawcy zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

7. Kazda proba technologiczna w ramach Ruchu Regulacyjnego musi byé potwierdzona
Protokotem Czesciowym z przeprowadzenia prob, przy zastosowaniu procedury
odbiorowej okreslonej w niniejszym dokumencie.

8. Wykonawca w trakcie Ruchu Regulacyjnego dokona kalibracji i sprawdzenia
kompletnego dostarczonego systemu technologicznego emisji spalin (w tym wykona
procedure QAL2 wg PN EN 14181) oraz innych urzadzen AKPIA. Ponadto, w trakcie
trwania Ruchu Regulacyjnego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw
srodowiskowych (parametry Srodowiska pracy w zakresie wentylacji, klimatyzacji,
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oswietlenia, pytu catkowitego, pytu respirabilnego, mikroklimatu, hatasu). Pomiary
muszg zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ruch Regulacyjny powinien by¢é zakonczony w terminie umozliwiajgcym
przeprowadzenie Ruchu Probnego i Przejecia do Eksploatacji zgodnie z
Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Umowy.

Ruch Regulacyjny bedzie uwazany za zakonczony, gdy wszystkie uklady
technologiczne wchodzace w zakres Umowy bedg funkcjonowac prawidtowo. Wszelkie
istotne wady (majgce wptyw na prace i osiggi Instalacji) wykryte w czasie Ruchu
Regulacyjnego zostang usuniete przez Wykonawce na jego koszt przed rozpoczeciem
Ruchu Prébnego.

Po zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego Wykonawca sporzgdzi sprawozdanie
okreslajgce wszystkie niezbedne nastawy dla uzyskania zatozonych parametréw
Instalacji oraz uaktualni wytyczne do eksploatacji urzadzen i Instalacji. Po pomysinym
zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego i usunieciu ewentualnych wad, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ,Zgtoszenie do gotowosci do Ruchu
Prébnego”, ktore bedzie zawieraé wszystkie Protokoty z Rozruchu i Ruchu
Regulacyjnego, a takze nizej wymienione dokumenty:

1. Komplet poswiadczen i protokotéw odbiorowych.

2. Komplet atestéw i badan jakosciowych, DTR.

3. Wymagane prawem dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych
przez Wykonawce badan prac montazowych.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego ,Zgtoszenia gotowosci do Ruchu Prébnego”

Wykonawca ma prawo przystgpienia do Ruchu Prébnego Instalaciji.

Wykonawca jest zobowigzany w czasie trwania Ruchu Regulacyjnego w sposob
efektywny wykorzystywac¢ media dostarczane przez Zamawiajgcego.

1.9. Ruch Prébny

Ruch Prébny przeprowadza Wykonawca przy pomocy swojego personelu, przy
wspétpracy z wyznaczonym i wyszkolonym personelem Zamawiajgcego

Ruch Prébny bedzie trwat 384 godzin (odrebnie dla kazdego KRS).

W trakcie Ruchu Probnego Wykonawca potwierdzi wiasciwe funkcjonowanie (w
sposob ciggty, bezusterkowy, w trybie automatycznym przez co najmniej 95% czasu
trwania ruchu prébnego) poszczegdlnych uktadow w petnym zakresie obcigzen
wynikajgcym z pracy kottéw. Podczas 384-godzinnej pracy danej instalacji nie mogag
wystgpi¢ zadne usterki, ktdre zaktocityby jej prawidtowg eksploatacie.

W trakcie Ruchu Prébnego i do przekazania Instalacji do Eksploatacji obcigzenie
Instalacji bedzie wynikato z planéw produkgji Zaktadu.

Jezeli w czasie trwania Ruchu Prébnego Instalacja zostanie wytaczona z pracy z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, Ruch Prébny ulegnie
przedtuzeniu o czas trwania takiego wytgczenia. Suma wylgczeh nie moze jednak
przekroczy¢ 38 godzin. W przypadku wytgczenia Instalacji na tgczny okres powyzej 38
godzin Ruch Prébny zostanie rozpoczety od nowa. Ruch Prébny powinien byc¢
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zakonczony w terminie umozliwiajgcym Przejecia do Eksploatacji zgodnie z
Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Umowy.

Jezeli w czasie trwania Ruchu Prébnego Instalacja zostanie wytgczona z pracy z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, Ruch Probny nie
ulegnie przedtuzeniu o czas trwania takiego wytgczenia.

W trakcie trwania Ruchu Prébnego w zakresie Instalacji zostang wykonane przez
Strony:

1. pomiary Gwarantowanych Parametrow Technicznych Grupy A i Grupy B -
Pomiary Wstepne.

Pomiary te zostang przeprowadzone w oparciu o0 Program Pomiaréw Wstepnych
uzgodniony pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i firmg pomiarowa.
W przypadku gdy w terminie 30 dni przed planowanym terminem wykonania
Pomiarow Wstepnych Strony nie uzgodnig programu Pomiarow Wstepnych
Pomiary Wstepne zostang przeprowadzone w oparciu o program Pomiaréw
Wstepnych narzucony przez Zamawiajgcego.

2. Pomiary Wstepne emisji zgodnie z ,Prawem Ochrony Srodowiska” Art. 147 ust.
4,5 6, ktore sg elementem Pomiaréw Wstepnych.

Program Pomiarow Wstepnych powinien by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami
niniejszego dokumentu i winien obejmowac i szczegdétowo przedstawia¢ nastepujgce
informacje dotyczace sposobu wykonywania pomiarow:

1. zakres pomiaréw,
metodyke pomiarow,
harmonogram pomiarow,
charakterystyka aparatury pomiarowej,
sposob i miejsce poboru probek, sposéb ich zabezpieczenia i rozdzielania.
zakresie emisji hatasu Pomiary Wstepne powinny mie¢ na celu sprawdzenie:
Gwarantowanych Parametréw Technicznych poziomu emisji hatasu w srodowisku,

o S0k 0D

Ocene, czy uzyskane wartosci poziomu emisji hatasu w srodowisku pozwolg na

dotrzymanie wartosci gwarantowanych dla wszystkich Instalacji tgcznie (innymi

stowy czy poziom emisji hatasu z wybranej Instalacji jest na tyle niski, ze mozliwe
jest ,dodanie hatasu” z kolejnych Instalacji).

Zakres Pomiarow Wstepnych w zakresie emisji hatasu powinien objgc¢:

c. pomiar hatasu w srodowisku zewnetrznym,

d. wyznaczenie parametrow akustycznych urzadzeh i elementéw badanej Instalacji,
wykonanie modelu akustycznego i wyznaczenie poziomu emisji hatasu w
Srodowisku z wykorzystaniem metody obliczeniowej,

Gwarantowane parametry pracy Instalacji muszg by¢ spetnione w petnym zakresie

obcigzen wynikajgcym z pracy kottow.

Pozytywne zakonczenie Ruchu Prébnego potwierdzone bedzie przez obie Strony

spisaniem stosownego protokotu.

Warunkiem podpisania protokotu Zakonczenia Ruchu Prébnego 2z wynikiem



® )
e’ Energa ‘ Kogeneracja wodnych kazdy o mocy ok. 38 MWt oraz jednego kotta parowego
[ 3 L str. 18
wytwarzanie gazowego o wydajnosci 19 t/h
ZP/EKO/133/2019/AK

Budowa na terenie elektrocieptowni w Elblggu trzech kottéw gazowych

14.

15.

16.

17.

18.

19.

pozytywnym bedzie:

1. osiggniecia przez Instalacje Gwarantowanych Parametréw Technicznych Grupy
A stwierdzone na podstawie Pomiarow Wstepnych na podstawie wskazan
aparatury obiektowej - tam gdzie to zasadne, w pozostatych punktach przy
uzyciu aparatury specjalistycznej wykonach przez firme pomiarowg na koszt i
Zlecenie Zamawiajgcego wg metodyk jak dla pomiaréw gwarancyjnych —
potwierdzone stosownym sprawozdaniem.

2. potwierdzenie wtasciwego funkcjonowania Instalacji w pethym zakresie obcigzen
wynikajgcych z pracy kottow — praca w sposéb ciaggly, bezusterkowy, w trybie
automatycznym — potwierdzone stosownym sprawozdaniem.

Jezeli Ruch Prébny nie zostanie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
zakonczony pozytywnie z powodu wad Instalacji, to po usunieciu tych usterek Ruch
Prébny zostanie przeprowadzony od nowa. Dopuszczalne sg przerwy w Ruchu
Prébnym wynikajgce z potrzeb eksploatacyjnych Zamawiajgcego. W takim przypadku
Ruch Prébny zostanie przedtuzony o czas postoju.

Kazda préba w ramach Ruchu Prébnego musi by¢ potwierdzona Protokotem
Czesciowym z przeprowadzenia prob, przy zastosowaniu procedury odbiorowej
okreslonej w niniejszym dokumencie.

Po podpisaniu przez Zamawiajgcego wszystkich Protokotéw Czesciowych z préb w
ramach Ruchu Prébnego, Zamawiajgcy i Wykonawca podpiszg Protokdt Zakonczenia
Ruchu Prébnego.

Warunkiem dokonania odbioru Ruchu Prébnego bedzie rowniez ustalenie i
zatwierdzenie przez Komisje Odbiorowg harmonogramu usuwania wad Instalacji nie
wplywajgcych na bezpieczenstwo i mozliwos¢ pracy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania przekazywanej Instalacji w ruchu do
chwili podpisania Protokotu przejecia do eksploataciji.

Wykonawca jest zobowigzany w czasie trwania Ruchu Probnego w sposéb efektywny
wykorzystywaé media dostarczane przez Zamawiajgcego.

1.10. Przejecie Zadania do eksploatacji

Po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Ruchu Probnego, dokonaniu przez Strony
odbioru Ruchu Prébnego, a takze po spetnieniu wszelkich innych wymogow opisanych
w Umowie, Strony przystgpig do procedury przejecia Zadania do Eksploataciji.

Podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu przejecia do eksploatacji uzaleznione
bedzie od otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy:

1. Dokumentaciji techniczno — ruchowej Instalacji oraz Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej (DTR) od producenta kazdego z urzgdzen w jezyku polskim z opisem
urzgdzenia, jego parametrami technicznymi, zalecanymi czynnosciami
serwisowymi w trakcie eksploatacji i dokonywanych przeglgdéw kontrolno-
sprawdzajgcych,

2. Dokumenty pozytywnych badan i testéw przeprowadzanych na wymagajacych
tego urzadzeniach,
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Zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Instrukcji Eksploatacii Instalaciji,
Zaktualizowanych Instrukcji obiektow wspotpracujgcych z Instalacja,
Kompletu dokumentaciji jako$ciowej,

Kompletu ksigzek obiektow budowlanych

Ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

Protokotu uporzgdkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,

© ® N o O~ W

Wstepnej dokumentacji powykonawczej — wykonana poprzez aktualizacje
dokumentacji wykonawczej wg stanu na dzien przejecia Zadania do eksploatac;ji.

10. Inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych obiektow budowlanych, budowli i
instalacji naniesiona na plan Elektrowni i mape zasadniczg miasta,

11. Informacji o rodzaju, iloSciach oraz warunkach zagospodarowania wytworzonych
odpadow.

12. Lista wycenionych srodkéw trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych
(srodkéw  trwatych  modernizowanych) uzgodniona z  Zamawiajgcym
przygotowana na podstawie wytycznych Zamawiajgcego

13. Dokumentacji wskazanej w zatgczniku I11.A.8.

14. Listy smarowania - Lista ta bedzie zawiera¢ informacje odnosnie sprzetu
wymagajgcego smarowania, odstepy czasowe smarowania, rodzaje i ilosci
srodkéw smarujgcych oraz zamienniki srodkoéw smarujgcych dostepne w Polsce
a takze date ostatniego smarowania

15. Sprawozdania z pomysinie zakonczonego Ruchu Probnego

Podpisanie Protokotu przejecia do eksploatacji uzaleznione bedzie od otrzymania
przez Zamawiajgcego dokumentu wystawionego przez wykonawce pomiaréw (Firme
pomiarowg) zawierajgcego wyniki pomiarow gwarancyjnych, wraz z ich oceng
potwierdzajgce osigganie przez Instalacje parametry techniczne okreslone Umowg, w
szczegolnosci Gwarantowanych Parametrow Technicznych, wraz z kompletem
protokotow,

Zamawiajgcy podpisze protokédt badz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 7 Dni
Roboczych od daty przekazania przez Wykonawce wszystkich dokumentéw
wymienionych powyzej. Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy ani nie podpisze protokotu,
ani nie przedstawi swoich zastrzezen, uznaje sie protokét za podpisany a Zadanie
przekazane do eksploatacii.

1.11. Odbiér koncowy Zadania

Protokdét odbioru koncowego jest aktem potwierdzajgcym wywigzanie sie Wykonawcy
ze wszystkich swoich obowigzkow w zakresie zwigzanym 2z wykonaniem,
uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji obiektow zrealizowanych w ramach
Zadania, w tym osiggniecie przez Instalacje w trakcie Pomiaréw Gwarancyjnych
Gwarantowanych Parametréw Technicznych Grupy A i B z wytgczeniem zobowigzan
wynikajgcych z okresu gwarancji, rekojmi. Przed odbiorem koncowym Zadania
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Protokét potwierdzajgcy usuniecie wszystkich
wad stwierdzonych w protokole Przejecia Zadania do eksploatacji.
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Pomiary Gwarancyjne zostang przeprowadzone w oparciu o Program Pomiaréw
Gwarancyjnych uzgodniony pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawcg i Firmg
Pomiarowg. W przypadku gdy w terminie 30 dni przed planowanym terminem
wykonania Pomiaréw Gwarancyjnych Strony nie uzgodnig programu Pomiaréw
Gwarancyjnych Pomiary Gwarancyjne zostang przeprowadzone w oparciu 0 program
Pomiarow Gwarancyjnych narzucony przez Zamawiajgcego.

Zatgcznikiem do  Protokotu odbioru koncowego bedzie sprawozdanie @z
przeprowadzonych Pomiaréw Gwarancyjnych.

Zamawiajacy podpisze protokét bgdz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 15 Dni
Roboczych od daty przekazanie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw
wymienionych powyzej. Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy ani nie podpisze protokotu,
ani nie przedstawi swoich zastrzezen, uznaje sie protokét za podpisany a wywigzanie
sie Wykonawcy ze wszystkich swoich obowigzkow w zakresie zwigzanym z
wykonaniem, uruchomieniem i przekazaniem Instalacji do eksploatacji, w tym
osiggniecie przez Instalacje Gwarantowanych Parametréw Technicznych Grupy A i B,
za potwierdzone (lub potwierdzajgcy naliczenie kar umownych w przypadku nie
osiggniecia przez Instalacje wszystkich Gwarantowanych Parametréow Technicznych
Grupy B).



