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Budowa na terenie elektrocieptowni w Elblggu trzech kottéw gazowych

W terminie 21 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i przekaze
Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF). HRF ma zosta¢ opracowany
zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

1.

Wykonawca bedzie fakturowat Etapy Realizacji nie czesciej niz raz w miesigcu, przy czym
w ramach jednego miesigca moze by¢ odebrana dowolna ilo§¢é zakonczonych Etapow
Realizacji.

Wykonawca moze doda¢ nowe Etapy Realizacji ponad te wskazane ponizej. Jednak
wartos¢ dodanego pojedynczego Etapu Realizacji nie moze przekracza¢ 5% wartosci
umowy (za wyjatkiem podpisania Protokotu przejecia do eksploatacji zgodnie z tabelg
ponizej).

Wykonawca musi uwzgledni¢ terminy wskazane w Dziale 4 Umowy — Termin realizacji
przedmiotu Umowy.

Kazdy Etap Realizacji podany w HRF (kluczowy Etap Realizacji wymagany przez
Zamawiajgcego (jak nizej) i Etap Realizacji dodany przez Wykonawce) - musi pokazywaé
opis czynnosci wchodzgcych w jego zakres (zgodne z HRU, sHRU), od daty
poprzedniego Protokotu Ptatnosci do daty biezgcego Protokotu Ptatnosci. Zamawiajgcy
nie dopuszcza Etapow Realizacji np. pozostate dostawy, pozostate prace, tzn. takich
w ktorych zakres prac nie zostat precyzyjnie okreslony.

W HRF nalezy uwzgledni¢ fakt, ze termin zakonczenia kazdego Etapu Realizaciji
i sporzagdzania Protokotu Ptatnosci nastepuje najpdzniej do 26 dnia danego miesigca.
Wartosci Etapow w HRF bedg proporcjonalne do wartosci zrealizowanych prac.

HRF bedzie zawierat maksymalnie 30 Etapéw Realizaciji.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie faktur VAT tylko za wykonane i odebrane
Dostawy, Roboty Budowlane i Ustugi oraz po podpisaniu przez Zamawiajgcego bez
zastrzezen stosownego Protokotu Ptatnosci.

HRF Wykonawca sporzadza i dostarcza w formie pisemnej oraz elektronicznej
sporzadzonej w formacie MS EXCEL (*.XLS).
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Tabela 1 Wz6r harmonogramu rzeczowo-finansowego

Opis Etapu Realizacji

Planowana data zakonczenia

Wartos¢ Etapu Realizacji

Wartosé Etapu

LP (wypetnia Wykonawca) Eta[;()jlé.:{nenill.lrzr?cn % wynagrodzenia netto ReK?/:/Z?:“ Rozliczenie zaliczki

1. Wykonanie i przekazanie | |
Zamawiajgcemu Projektu | ............... nie wiecej niz 2%
Podstawowego Nie pozniej niz 4 miesigce od dnia

podpisania umowy

2. Wykonanie i przekazanie | |
Zamawiajgcemu Programu nie wiecej niz 0,1%
Zapewnienia i Kontroli Jakosci

3. Projekty wykonawcze |
(Wykonawca moze samodzielnie tacznie nie wiecej niz 9%
podzieli¢ Etap na podetapy np. na tacznie dla  wszystkich
poszczegolne  instalacje,  ukfady projektow wykonawczych
technologiczne)

4, Dostawy
(Wykonawca moze samodzielnie
podzieli¢ Etap na podetapy np. na
poszczegdlne instalacje, uktady
technologiczne)

5. Dostawa na plac budowy kottébw |
wodnych gazowych nie wiecej niz 10%

6. Dostawa na plac budowy kotta |
parowego nie wiecej niz 5%

7. Roboty budowlane
(Wykonawca moze samodzielnie
podzieli¢ Etap na podetapy np. na
poszczegdlne instalacje,  uktady
technologiczne)

8. Zakonczenie montazu
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(Wykonawca moze samodzielnie
podzieli¢ Etap na podetapy np. na
poszczegdlne  instalacje, uktady
technologiczne)

Wykonanie i uruchomienie kompletnej
instalacji olejowej (co najmniegj
instalacja roztadunku, zbiornik,
estakada, rurocigg zasilajgcy i
powrotny, pompownia oleju,
podigczenie do kottowni mobilnej)

W terminie 6 miesigcy od dnia | Lgcznie nie wigcej niz 10%
podpisania umowy, jednak nie
pdzniej niz 15.10.2020 roku

10.

Zakonczenie dostawy Specjalistycznych
urzgdzen, przyrzadow i narzedzi dla
prowadzenia eksploatacji, wykonywania
napraw i remontéw urzadzen

11.

Wykonawca wypetnia samodzielnie je$li
chce dodac jeszcze jakie$ etapy realizaciji

12.

Zakonczenie Ruchu Regulacyjnego

13.

Zakonczenie dostawy Czesci
szybkozuzywajacych sie, zamiennych na
Podstawowy okres gwarancji

14.

Zakonczenie szkolenia

15.

Uzyskanie decyzji pozwolenie na
uzytkowanie — nadanie klauzuli
decyzja ostateczna

nie mniej niz 0,5%

16.

Przekazanie Zamawiajgcemu praw
majgtkowych do Dokumentac;ji
Wykonawcy i praw do wykonywania
autorskich praw zaleznych do utworéw
wykonanych dla Zamawiajgcego

W terminie podpisania protokotu
przekazania do eksploatacji

17.

Udzielenie Zamawiajgcemu niewytgcznych
licencji lub sublicencji na czas
nieoznaczony, w tym niewytgcznych
licencji lub sublicencji na czas

W terminie podpisania protokotu
przekazania do eksploatacji
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nieoznaczony do Dokumentaciji
Wykonawcy i przekazanie praw do
wykonywania autorskich praw zaleznych
do utworéw wykonanych dla
Zamawiajgcego

18. Udzielenie Zamawiajgcemu licencji lub | W terminie podpisania protokotu
sublicencji na czas nieoznaczony, do | przekazania do eksploatacji
korzystania ze sprzedanego na podstawie
Umowy oprogramowania komputerowego

19. | Zakonczenie Ruchu Probnego | Zgodnie z zapisami dziatlu 4 | ...l
pierwszego kotta wodnego Umowy nie wiecej niz 5%

20. Podpisanie Protokotu przejecia do | Zgodnie z zapisami dziatu 4 | ...l
eksploatacji KRS Umowy Nie mniej niz 10 % wartosci

umowy
21. | Przekazanie catosci dokumentacji | W terminie do 90 dni od dnia | ........coovenennnnen.

powykonawczej

podpisania Protokotu przejecia do
eksploataciji

tacznie nie mniej niz 0,3%
warto$ci umowy




