Zatqcznik Nr 3 do SWZ  Projekt umowy

o roboty budowlane

zawarta w dniu ........ccoceeeeenen. w Brzegu Dolnym pomiedzy Gming Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120
Brzeg Dolny w imieniu ktérej dziata:

Przy Kontrasygnacie ..........cocoviuiiiiiiiiiii e
zwang dalej ,,Zamawiajagcym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

wybranym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art.
275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej ,pzp”, o
nastepujacej tresci:

o s

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych polegajacych na realizacji zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 341 polegajgca na budowie ciggu pieszo —
rowerowego w gminie Brzeg Dolny zwanego dalej ,przedmiotem umowy”, a Zamawiajgcy zobowigzuje
sie do przekazania terenu budowy oraz do odebrania przedmiotu umowy i zaptaty umowionego
wynagrodzenia, na warunkach okreslonych w umowie.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy zawiera dokumentacja zaméwienia, w szczegolnosci

Specyfikacja Warunkéow Zamowienia (dalej: ,SWZ”) oraz Dokumentacja projektowa stanowigca jej

zatgcznik.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, kitdre nie zostaty wyszczegdlnione w

przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 3 nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nie objete Umowag, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie

byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,

w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,

gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robd6t od przedmiotu

Umowy wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest

uzaleznione od wykonania tych robdt, a wartos¢ wszystkich takich rob6t w ramach Umowy nie

przekracza tgcznie 50% wartosci Umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych
robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych

opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w umowie.

Przedstawiciel Zamawiajgcego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1-3, ma

prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecerh a Wykonawca jest

zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istothego odstepstwa od projektu budowlanego,

2) zmiane kolejnosci wykonywania robo6t budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—
finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w ust. 7 nie bedzie mozliwe

poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegdlnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty wyszczegdlnione w
przedmiarze robot lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaty rowniez ujete w przedmiarze robdt, a
ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczneji ma na
celu usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym, lub

3) w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych Kosztorysem ofertowym,
wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét nastgpi na podstawie Protokotu
koniecznosci.



Protokét koniecznosci jest akceptowany przez Zamawiajgcego i podpisywany przez: Kierownika
budowy, Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

§2

Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Dokumentacja projektowa (tj. projekt budowlany przed projektami wykonawczymi);

3) STWIORSB;

4) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej);

5) Oferta Wykonawcy;

6) Inne dokumenty wigzgce strony, ktére powstang w trakcie realizacji zadania, w formie pisemne;j.
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1
Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na piSmie wystepujgcemu o
wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa
kolejnosci dokumentow, o ktérej mowa w ust. 1.

§3

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowa;

2) decyzjami wydanymi przez odpowiednie organy;

3) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

4) innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa;

5) zasadami wiedzy, sztuki budowlanej i technicznej oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wyksztatcenia i/lub kwalifikacji zawodowych i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie
skfadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim
wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego) oraz bedzie ponosit wraz z Wykonawcg
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy. W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, kidre stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

TERMIN WYKONANIA UMOWY
§4

Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy w dniu jej podpisania a zakonczy realizacje
robot budowlanych w terminie .....................
Zatgcznikiem nr 1 do umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy, opracowany przez Wykonawce.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w terminie do 7 dni roboczych, po
zaakceptowaniu ztozonego przez Wykonawce harmonogramu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, zgodnie z
przepisami § 8.

Z przekazania terenu budowy Strony sporzgdzg protokét w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron. Wzér protokotu stanowi zatgcznik do umowy.

Nieprzejecie terenu budowy przez Wykonawce, skutkowac¢ bedzie odstgpieniem od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§6



10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg przed rozpoczeciem robaot.
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pisSmie o koniecznosci wykonania robot
budowlanych nie objetych dokumentacjg projektowa, jak rowniez o wadach i brakach tej dokumentacji,
stwierdzonych w czasie wykonywania robot.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian dokumentacji projektowej w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 4.

W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, badz wynika z wniosku
wykonawcy innego niz okreslonego w ust. 2, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

§7

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do biezgcego zaznajamiania sie z postepem robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca w celu sprawnego wykonania robét i zapewnienia dobrej ich jakosci
zatrudni podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw Zamawiajgcy ma prawo wglgdu w kazdym
momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczgcej rozliczen z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§8

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia do zatwierdzenia harmonogramu, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 2, w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy.

W przypadku opdéznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng,
w wysokosci 50 zt, za kazdy dzieh opdznienia.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa ust 1, w terminie 3 dni roboczych, od daty
przediozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji
projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajagcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych, od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w
terminie okre$lonym w ust. 3 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo
- finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w cato$ci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w
ust. 4 lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowa, a
Zamawiajgcy uzna, ze ztozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 100 za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét, Wykonawca z
przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
na zgdanie Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac¢ reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw Ilub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach okreslonych
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Programu naprawczego postanowienia ust.
4-6 stosuje sie odpowiednio.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub
okreslonego terminu zakonhczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca
nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robét oraz
odpowiednio etapéw robét i do zwrotu poniesionych kosztéw.



14.

15.
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17.

wn

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa, umowg lub w sposdb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b
znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym
wszelkie opdéznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 14, Przedstawiciel Zamawiajgcego w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktory

uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastgpito z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét o

okres rowny okresowi wstrzymania robo6t (przestoju).

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindéw nie uprawnia Stron do

odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania robét budowlanych.

§9

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robét) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zamawiajgcy wymaga fizycznej obecnosci kierownika budowy na budowie co najmniej jeden raz w
tygodniu. W sytuacjach losowych mozliwe jest odstepstwo od tej zasady, jednak wytgcznie po
wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Kierownik budowy jest zobowigzany telefonicznie potwierdzi¢ obecnos¢ na budowie pracownikowi
Zamawiajgcego. Brak potwierdzenia bedzie przez Zamawiajgcego traktowany jako nieobecnosé
kierownika budowy, zagrozony karg umowng wskazang § 27 ust. 2 pkt 11 Umowy.

§ 10

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w procedurze przekazania do eksploatacji przedmiotu
umowy i zapewnia niezwtoczne usuniecie, ujawnionych w trakcie tej procedury, wszystkich wad i usterek
w terminie uzgodnionym przez strony pod rygorem wstrzymania ptatnosci faktury koncowej za przedmiot
umowy do czasu usunigcia tych wad lub usterek.

§ 11

Wykonawca dostarczy wyroby budowlane, urzgdzenia i sprzet, potrzebne do wykonania przedmiotu
umowy.

§12

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) posiadanie, przez caty okres realizacji umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej pod rygorem odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy;

2) przejecie terenu budowy w wyznaczonym terminie;

3) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z przedtozonym harmonogramem rzeczowo-finansowo-
terminowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy;

4) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania prowadzone na terenie robét i poza
nim, a zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy;

5) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

6) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan
i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

7) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat;



1.

8) przyjecie na siebie obowigzkéw wytworcy odpadow i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

9) dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, w tym w szczegélnosci utrzymywanie w
czystosci kot i podwozi pojazdédw wyjezdzajgcych z placu budowy;

10) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej;

11) uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

12) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

13) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w terminie nie dtuzszym
niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

14) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci;

15) niezwloczne informowanie zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
moga wptyng¢ na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot;

16) zapewnienie obstugi geodezyjnej;

17) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz uzyskanie potwierdzenia przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Wotowie;

18) wykonywanie innych obowigzkéw okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane.

§13

Wykonawca na wiasny koszt i we wtasnym zakresie:

1) umiesci na budowie, w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia i bedzie utrzymywat tablice i ogtoszenie w
dobrym stanie technicznym i estetycznym przez caly okres realizacji przedmiotu umowy, stosownie
do postanowien rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,

2) zapewni ochrone srodowiska na terenie budowy oraz na terenie przyleglym, w tym ochrone
istniejacych drzew przed uszkodzeniem;

3) wykona wszelkie prace dotyczgce przygotowania terenu budowy;

4) urzadzi zaplecze i teren budowy, oraz bedzie utrzymywat zaplecze i teren budowy w nalezytym
stanie technicznym i porzadkowym, a takze zapewni petng ochrone terenu budowy przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy;

5) zapewni na terenie budowy ochrone przeciwpozarowg oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

6) dokona odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone Zamawiajgcemu do sprawdzenia
przed ich zakryciem, a takze dokona préb niszczacych wykonanych robét /odkucia, wycinki/ lub
badania nieniszczgce;

7) przeprowadzi wszystkie niezbedne badania, préby i odbiory z dostawcami medidw i inne
wymagane przepisami;

8) wykona odwodnienie wykopow w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci;

9) sporzadzi inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

10) po zakonhczeniu wykonywania przedmiotu umowy usunie z terenu budowy wszystkie przedmioty,
ktére stuzyly do wykonania przedmiotu umowy, pozostawiajgc teren budowy w porzadku
i czystosci, bez zadnych odpaddw;

Wykonawca poniesie optaty za zuzycie w czasie wykonywania przedmiotu umowy wody, energii

elektrycznej, energii cieplnej i gazu, do dnia koncowego odbioru przedmiotu umowy.

§14

Wykonawca zastosuje do wykonania przedmiotu umowy wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania wyrobéw budowlanych, a takze dokumenty gwarancyjne
wyrobéw budowlanych przed ich zastosowaniem i do ich wbudowania uzyska zatwierdzenie
Zamawiajgcego.



W przypadku wykonania elementu budowlanego z naruszeniem postanowien ust. 1 i 2, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania na swoj koszt rozbiorki tego elementu i wymiany wadliwych wyrobéw
budowlanych na wolne od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonanie robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, po wczesniejszym zgtoszeniu wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy, odbiera i potwierdza przedstawiciel Zamawiajgcego
wpisem do dziennika budowy, w terminie nie dluzszym niz 3 dni, z wytgczeniem sobét i dni ustawowo
wolnych od pracy.

§ 15

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku z
realizacjg Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

§ 16

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco konsultowaé z Zamawiajgcym wykonywanie przedmiotu
umowy i przekazywaé Zamawiajgcemu wszystkie informacje dotyczace robét, w terminach i w formie
okreslonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie Zamawiajgcego, uczestniczy¢é w naradach i innych
czynnosciach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, réwniez w okresie rekojmi.

§17

Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby
wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych zakres zostat przez Zamawiajgcego
okreslony w SWZ i ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, bedg zatrudnione na umowe o prace.

Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do

przedstawienia Zamawiajagcemu danych oséb, o ktéorych mowa w ust. 1 (imie i nazwisko oraz

stanowisko pracy) w formie wykazu.

Zmiana wykazu, o ktérym mowa w ust. 2 w przypadku wystgpienia konieczno$ci zmiany danych oséb

oddelegowanych do wykonywania zamdwienia nie wymaga aneksu do umowy (w przypadku zmiany

oséb oddelegowanych do wykonywania zamowienia, wykonawca przedstawia korekte wykazu do
wiadomos$ci zamawiajgcego).

Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany, w terminie 5 dni

roboczych, do przedstawienia dokumentoéw potwierdzajgcych biezgce optacanie skfadek i naleznych

podatkow z tytutu zatrudnienia oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamoéwienia

w celu weryfikacji, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zamdéwienia sg osobami

wskazanymi przez wykonawce (lub podwykonawce i dalszego podwykonawce). Osoby oddelegowane

przez wykonawce sg zobowigzane podac imie i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez
zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje oséb wykonujacych
prace na placu budowy zamawiajgcy wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania
przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawce do

ztozenia pisemnego oswiadczenia wskazujgcego dane oséb ktére odméwity podania imienia i

nazwiska podczas kontroli zamawiajgcego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 0os6b nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze
nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 oséb niewskazanych w wykazie o
ktérym mowa w ust. 2 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie o ktérym mowa w ust. 2);

3) odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje wykonujgcych czynno$ci wskazane w ust.
1 na zasadach okre$lonych w ust. 5 — w wysoko$ci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
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moze by¢ naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby w przypadku niewskazania jej
danych przez wykonawce w drodze oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 5);

4) nie przedstawienia w terminie zgdanych dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, -
w wysokosci 2 000,00 zt, a w przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie ze wskazanego
obowigzku lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w wykazie o ktérym mowa w ust.
2, rowniez prawo odstgpienia od umowy i naliczenia dodatkowo kary umownej jak za nienalezyte
wykonanie zamodwienia

Postanowienia paragrafu stosuje sie odpowiednio do pracownikéw podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcéw.

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
§18

Strony ustalaja, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze
specyfikacjg warunkéw zamowienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w postepowaniu jest
wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi:
...... zt netto (stownie: ... ztotych), plus nalezny podatek VAT w wysoko$ci ... % (stownie: ... ztotych),
tj. tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 2, obejmuje koszty wszystkich
robot i czynnosci niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, fgcznie z VAT oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie
stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Cesja, przelew Ilub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 19

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na

podstawie rachunku lub faktury VAT.

Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenial/faktury czesciowe.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane

powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru robdt, na podstawie wystawionych rachunkéw lub

faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy.

Fakture nalezy wystawi¢ w nastepujgcy sposob:

1) Nabywca: Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny, NIP: 988-01-57-743,;

2) Odbiorca: Urzad Miejski w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny.

Zamawiajgcy jest obowigzany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

przestanych za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o

elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do

zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ust. 5

Wykonawca ztozy fakture z zatgczonym odpowiednim protokotem odbioru w siedzibie Urzedu

Miejskiego w Brzegu Dolnym, w sekretariacie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z umowy za posrednictwem

mechanizmu podzielonej ptatnosci, przewidzianego w przepisach ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku

od towarow i ustug.

Wykonawca oswiadcza, Ze jego rachunek bankowy:

1) Jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;

2) Jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw, prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 9,

opoznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie nie stanowi dla Wykonawcy
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podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek lub innych roszczen z tytutu
nieterminowej ptatnosci.

§ 20

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania faktury z terminem ptatnosci okreslonym na 30 dni od
daty jej prawidtowego wystawienia. Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia faktury na co najmniej
23 dni przed okreslonym terminem ptatnosci. W razie niezachowania tego terminu, termin ptatnosci
wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przediuzony o czas opdznienia.

Nalezno$ci zostang zaptacone przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT oraz we
wskazanym na fakturze terminie, z zastrzezeniem dochowania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 1.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé wraz z fakturg VAT lub rachunkiem os$wiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
lub dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczgce tych
naleznosci, ktérych termin wymagalnosci juz uptyngt. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w
tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o
podwykonawstwo.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW LUB DALSZYCH PODWYKONAWCOW

1.

2.

§ 21

Niezaleznie od zobowigzania wskazanego w ofercie, realizacja przedmiotu umowy przy udziale

ewentualnych podwykonawcow nastgpi na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w szczegolnosci w zakresie kar umownych i dotyczacych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawca:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku;

2) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzeh okreslona w umowach z
Podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej
umowy;

3) Wykonawca powinien zapewni¢ aby okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wady nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego i odpowiadat zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec
Zamawiajgcego;

4) nalezy zawrze¢ stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o
prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci

5) muszg by¢ zawarte postanowienia zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do
przedktadania Zamawiajgcemu - projektéw uméw o dalsze wykonawstwo oraz poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw.

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie

nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacag zakresu Robdét, ktére majg by¢ wykonane przez tego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o zawarcie umowy o podwykonawstwo wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca;

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw wskazanych w pkt 1 Zamawiajgcy:
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na pismie zgody na

zawarcie umowy, lub
b) wniesie zastrzeZzenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo;

3) Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w

terminie wskazanym w pkt 2 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego;
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11.

12.

13.

14.

4) Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérych
niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:
a) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera¢ bedzie termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom dtuzszy niz wskazany w ust. 3 pkt 1,

b) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera¢ bedzie postanowienia niezgodne z ust. 2,

¢) gdy umowa o podwykonawstwo nie bedzie zawieraé¢ postanowien wskazanych w ust. 3 pkt 4 i
5;

5) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia;

6) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo moze
zgtosic pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy;

7) Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego;

8) W sytuacji okreslonej w pkt 2 i 6 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
obowigzany jest dokonaé poprawek w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie
Z uwagami wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie

nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkfada poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy;

2) Obowigzek, o ktérym mowa w pkt 1 dotyczy tylko umoéw o podwykonawstwo:

a) wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej umowy, lub
b) wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt;

3) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca, postanowienia pkt 1 stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umoéw spetni wymogi
okreslone pkt 2;

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje

o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o

zaptate kary umowne;j.

Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian umoéw o

podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacy umowe o podwykonawstwo.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje

wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie na piSmie uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajgcy informuje o

terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo;

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcy co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na

co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku okre$lenia wynagrodzenia w walucie innej niz zioty polski wartos¢ umowy o

podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w

dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy

przyjac¢ kurs z tabeli kurséw Srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce Zamawiajgcy powzigt

informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
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wzgledem Wykonawcy z tytulu podwykonawstwa, Zamawiajgcy ma prawo zatrzymacC czesc
wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiadajgcg wielkosci naleznosci, celem rozliczenia sie bezposrednio
z Podwykonawcami.

W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajagcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, wezmie na
swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami
oraz o innych okoliczno$ciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigzac sie moze wystgpienie przez nich
Z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystgpienia.
Jedli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajgcy zaptate od
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 647 § 5
Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w oparciu o okolicznosé
niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Wykonawce, Zamawiajgcy, zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym,
bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
w zakresie rownym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy
zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zadtuzenia przystuguje mu prawo zgdania pokrycia pozostatej
czesci przez Wykonawce.

Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy odpowiednio Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia dalszego podwykonawcy — po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug — po przedtozeniu
poswiadczonej za zgodnos$¢ kopii umowy Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru Inwestorskiego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy
kazdego podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy i o dacie faktycznego rozpoczecia takiej pracy
na terenie budowy i o dacie jej zakonczenia.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego przez
Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany Podwykonawca
narusza w sposoéb razgcy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie przestrzega przepisoéw prawa.

ODBIOR ROBOT
§ 22

Kierownik budowy (robdt) bedzie pisemnie zgtaszat Zamawiajgcemu wykonanie elementéw robét do
odbioru czesciowego.

Odbioréw czesciowych z ramienia Zamawiajgcego dokonywac bedzie jego Przedstawiciel, w terminie
do 5 dni, z wylgczeniem sobét i dni ustawowo wolnych od pracy, od daty pisemnego zgtoszenia o
ktorym mowa w ust. 1.

Z odbioru robét Strony sporzgdzg protokét odbioru czesciowego, w 2 egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Wszelkie elementy robot, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy (roboty zanikajgce) zostang zgtoszone przez Wykonawce Przedstawicielowi
Zamawiajgcego, ktéry skontroluje zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym.
Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ w dzienniku budowy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli
zgtaszanych elementdw robét i w przypadku braku zastrzezen zezwoli na dalsze wykonywanie robat.
W przypadku zauwazonych wad Przedstawiciel Zamawiajgcego okresli termin i zakres usuniecia wad,
a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element rob6t do ponownej kontroli.

W przypadku, gdy Wykonawca zaniecha wykonania obowigzkéw okreslonych w ust. 4, Przedstawiciel
Zamawiajgcego ma prawo zgdac, aby zakryte lub zastoniete elementy roboét, ktére nie zostaty
skontrolowane zgodnie z ust. 4, zostaly odstoniete celem ustalenia prawidtowosci ich wykonania pod
wzgledem jakosciowym i ilosciowym.

Kierownik budowy (robét) zglosi Zamawiajgcemu na pismie osiggniecie gotowosci do odbioru
koncowego robot.

Wraz z pisemnym powiadomieniem, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
dokumenty wymagane do dokonania skutecznego odbioru koncowego, tj. operatu kolaudacyjnego,
ktory powinien zawiera¢ w szczegadlnosci: operat geodezyjny powykonawczy lub oswiadczenia geodety
0 jego ztozeniu do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, oswiadczenie kierownika
budowy i inspektora nadzoru o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z zatwierdzonym projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe/zgtoszeniem oraz obowigzujgcymi przepisami (wg
wzoru stanowigcego zatgcznik do umowy), projekt budowlano-wykonawczy/ uproszczony z
naniesionymi zmianami i kwalifikacjg projektanta, dokumentacje zamienng (jezeli wystgpi), protokoty
badan i sprawdzen, potwierdzone przez inspektora nadzoru, obmiar robét, dziennik budowy, atesty i
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certyfikaty potwierdzajace, ze uzyte materiaty budowlane sg dopuszczone do obrotu (z adnotacjg
kierownika budowy) oraz inne istotne dokumenty dla danego zadania.

Przedstawiciel Zamawiajgcego, przystapi do sprawdzenia rzeczywistego wykonania robét, sprawdzi
kompletno$¢ operatu kolaudacyjnego i potwierdzi ukonczenie robét w terminie 5 dni roboczych, od daty
zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy,
w terminie do 7 dni roboczych, od daty potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 9.

Komisja potwierdzi wykonanie oraz zakonczenie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, w formie protokotu odbioru koncowego.

Protokét odbioru koncowego zostanie sporzadzony w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Wzér protokotu odbioru czesciowego/koncowego robot stanowi zatgcznik do umowy.

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

§23
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: ............ nr uprawnien .........
Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie: ....... ..o
§24

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z os6b deklarowanych

przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego

wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej

rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 1 nie pézniej niz w

terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach

nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest

mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku

personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

Zmiana osob, o ktérej mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i

nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robdt

branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia

do Wykonawcy z zgadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego

Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak staranno$ci;

2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty;

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 5, Wykonawca wyznaczy odpowiednig

osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 1 2.

WARUNKI GWARANCJ! | REKOJMI
§ 25

Wykonanie zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi nalezy do przedmiotu umowy.

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji. Okres gwarancji na przedmiot umowy (wykonane
roboty budowlane oraz oznakowanie poziome grubowarstwowe) ustala sie na ......... miesiecy.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym robét. Gwarancja
obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie.

Wykonawca ponosi réowniez wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robét. Okres rekojmi biegnie réwnolegle z okresem gwaranciji.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca gwarantuje nieodptatne usuniecie wad.

O ujawnieniu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu
stwierdzenie wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na piSmie. Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia wady, nie krétszy niz 7 dni lub inny technicznie mozliwy termin.
Usuniecie wady musi by¢ stwierdzone przez Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wady, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Gwarancja irekojmia udzielona na przedmiot umowy obejmuje réwniez elementy zamowienia

wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw.



§ 26

1. Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy moze dokonywac przeglagdow wykonanego przedmiotu umowy,
w okresie rekojmi.

2. O terminie przeprowadzenia przegladéw, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce na pismie, na 14 dni przed datg przegladu.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY
§ 27

1. Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia Zamawiajgcemu kary umownej za odstgpienie od umowy z
przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy.

2. Zamawiajgcemu, poza pozostatymi przypadkami okreslonymi w umowie, przystuguje prawo naliczenia
Wykonawcy nastepujgcych kar umownych:

1) w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy, jezeli
Wykonawca przerwie prace stuzgce realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego
stronie na okres fgcznie dtuzszy niz 15 dni roboczych;

2) za zwioke w realizacji zakresow robot okreslonych w harmonogramie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
umowy lub w Programie naprawczym, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy, w odniesieniu do
terminu ich realizacji - w wysokosci 0,2 % wartosci tych robét, za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwloke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 2
umowy za kazdy dzien zwtoki;

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 18 ust. 2 za kazdy dzieh zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

5) za zwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, o ktérym mowa w § 8 ust. 10
umowy, w wysokosci 500 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

6) z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy.
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1 000 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

9) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty - w wysokosci 1 000 zfotych;

10) za dopuszczenie do wykonywania robo6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy;

11) za kazdorazowg nieobecnos$¢ kierownika budowy na placu budowy - w wysokosci 1 000 ztotych.

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw
przewidzianych w Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 18 ust.
2 umowy.

4. Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenh ktérejkolwiek z naleznych mu kwot, wedle swojego wyboru, z
przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
zabezpieczenia z tytutu wad i usterek wykonanego przedmiotu umowy.

5. W przypadku naliczenia kar umownych po wyptaceniu Wykonawcy naleznego wynagrodzenia w
catosci, Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowg na kwote odpowiadajgcg wysokosci naliczonej kary
umowne;.

§ 28

Jezeli szkoda przewyzsza wysokos¢ kary umownej, stronom przystuguje roszczenie o zapflate
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci wyrzgdzonej przez drugg strone szkody, w tym takze zwrotu
utraconego zysku.

§ 29

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 30
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci umownej (brutto).
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ............... zt, w

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad termin
okreslony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, a w przypadku koniecznosci wydtuzenia terminu wykonania
umowy o kolejne 15 dni lub wiecej, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi
z waznoscig kolejnych 30 dni ponad nowy termin wykonania umowy.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegodlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o
zapfate kar umownych.
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia
zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania
jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego
aneksu do umowy - przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy bgdz jego akceptacje tych zmian albo wnies¢ nowe zabezpieczenie.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcq zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.
W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz pienigdz,
wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajgcej wartosé
tego zabezpieczenia).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrécone
Wykonawcy:
1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane (po odbiorze kohcowym bezusterkowym);
2) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady - gwaranciji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek (70% dla zadan
inwestycyjnych) bedzie zwalniane przez Gmine na podstawie podpisanego protokotu odbioru
koncowego robot natomiast zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad
i usterek (30% dla zadan inwestycyjnych) bedzie zwalniane przez Gmine na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru gwarancyjnego.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, w szczegolnosci w przypadku przedituzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu
zamoéwienia, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminéw okredlonych w ust. 8 i 11 i nie przediozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

ODSTAPIENIE OD UMOWY LUB OGRANICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY
§ 31

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w odpowiednich przepisach
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§ 32

! Uzupetni¢ zgodnie z wybrang formga zabezpieczenia.



1. Oprécz przypadkéw okreslonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku:

1) wystgpienia przestanek wskazanych w art. 456 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych;

2) jezeli wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni Zadaniu
Zamawiajgcego;

3) jezeli wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres diuzszy niz
10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

4) jezeli wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo pozostaje
w zwloce z realizacjg roboét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakohczenia robét;

5) jezeli wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien;

6) gdy Wykonawca podzleca catos¢ lub czesé robét lub dokonuje cesji Umowy bez zgody
Zamawiajgcego;

7) w razie koniecznosci:

a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub

b) dokonania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy.

2. Odstgpienie od umowy musi by¢é dokonane wytgcznie na pismie, pod rygorem niewaznos$ci, i musi
zawiera¢ uzasadnienie.

§ 33

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacii robot w
toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca na pismie zglosi Zamawiajgcemu do odbioru przerwane roboty oraz roboty
zabezpieczajace,

4) Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy przystgpi do odbioru przerwanych robot oraz robét
zabezpieczajgcych, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia Wykonawcy do
odbioru tych robdt; o terminie rozpoczecia odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie,
z odpowiednim wyprzedzeniem.

5) Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, najpdzniej do dnia odbioru usunie z
terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez Niego dostarczone,

6) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrane, przerwane roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy, a takze za odebrane roboty zabezpieczajace,

7) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w Umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

ZMIANY UMOWY
§ 34

1. Stosownie do postanowien art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w przypadku:

a) dziatan organdéw administracji, innych podmiotéw lub oséb indywidualnych, gdy pomimo
wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunkéw
technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy
w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji publicznej lub
inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie
przediuzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organow
administracji publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany dla danej
czynnosci; przesuniecie terminu wykonania umowy nastgpi o czas niezbedny na ustanie ww.
czynnikéw,

b) gdy nastapi pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy terminy
zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji



2)

c)

d)
e)

g)

h)

)

k)

zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy termin zwyczajowo przyjety

dla danej czynno$ci,

wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy ponad okres

zwigzania ofertg wynikajacy z pierwotnej tresci ogtoszenia o okres przekraczajgcy

podstawowy termin zwigzania ofertg,

koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres przesunigcia,

zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ uzyskania dokumentéw, ktére te przepisy

narzucajg - w takim przypadku termin realizacji umowy bedzie mégt by¢ wydtuzony o czas
niezbedny do uzyskania tych dokumentéw,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robo6t w okreslonym pierwotnym terminie

np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie

mozna byto przewiedzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w tym trwajgcej pandemii COVID-19, w

szczegoOlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi, albo grozgcego

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach - w takim przypadku termin realizacji umowy
bedzie mégt by¢ wydtuzony o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw
tego dziatania,

wystgpienia robot dodatkowych, ktérych wykonanie stato sie konieczne w toku realizacji

procesu budowlanego, jezeli ich wykonanie jest niezbedne do realizacji i zakonczenia

zamoéwienia podstawowego — w takim przypadku termin realizacji umowy bedzie mogt byé
wydtuzony o czas niezbedny do wykonania zaméwienia dodatkowego,

zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

— nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

— wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci: archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,

— przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolenh itp.

— ujawnienie warunkéw terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie robét
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze
sztukg budowlang w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji,
fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

— zdolno$ci ptatnicze, warunki organizacyjne,

— okolicznosci, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

— powyzsze okolicznosci mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamowienia
tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy, w takiej sytuaciji
termin realizacji umowy bedzie mogt by¢ wydtuzony, o czas, na ktdéry w/w okolicznosci
wstrzymaty realizacje umowy,

wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w takim przypadku termin wykonania umowy bedzie mogt by¢é wydtuzony o czas
niezbedny do unikniecia lub usuniecia kolizji,
wystgpienie w trakcie wykonywania zamodwienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego w takim przypadku termin wykonania umowy
bedzie mégt byé wydtuzony o czas niezbedny do wykonania ww. czynno$ci oraz czynnosci
okreslonych przez uprawnione organy,

w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do

przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegdlnosci w przypadku wydania postanowienia

lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy

Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad bgdz inny podmiot, ktérego nie mozna

byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy w takiej sytuacji termin realizacji umowy bedzie

mogt by¢ wydtuzony, o czas na ktory w/w okolicznosci wstrzymaty realizacje umowy,

w przypadku koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych — w takim

przypadku termin wykonania umowy bedzie mégt by¢é wydluzony o czas niezbedny do

wykonania ww. rozwigzan zamiennych w tym zaakceptowanie ich przez uprawnione organy, o

ile jest to konieczne.

zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia (roboty, rozwigzania zamienne) bedzie mozliwa w
przypadku:

a)

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatlowych niz wskazane w dokumentacji projektowej,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan powodowato niewykonanie lub
wadliwe wykonanie przedmiotu umowy oraz w okoliczno$ciach wskazanych w pkt 1 lit. i), j), k),
), w takiej sytuacji sposob spetnienia swiadczenia nastgpi w oparciu o konieczne rozwigzania
techniczne/technologiczne i materiatowe,



b) koniecznosci zmiany materiatdw  budowlanych, sprzetu, urzadzen, rozwigzan
technicznych/technologicznych, w sytuacji, gdy wykorzystanie materiatdw budowlanych
sprzetu, urzgdzen, rozwigzan technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentac;ji
projektowej stanie sie niemozliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub
zastgpienia innymi bgdz zastosowanie rozwigzan lub materiatdbw zamiennych podyktowane
bedzie wzgledami uzytkowymi Ilub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy,
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie, obnizeniem kosztu ponoszonego przez
Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy, postepem
technologicznym lub zmiang obowigzujgcych przepiséw oraz w okolicznosciach wskazanych
w pkt 1 lit. i), j), k), 1); powyzsza zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na
materiaty, urzgdzenia i sprzet, posiadajgce co najmniej takie parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji
projektowej), lub ze w trakcie realizacji zaméwienia zastosowane zostang lepszej jakosci
materiaty budowlane badz inne parametry, w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego,

c) zmian legislacyjnych przepisow aktéw prawnych normujgcych wykonanie przedmiotu
zamoéwienia w szczegoélnosci prawa budowlanego, w takim przypadku sposéb spetnienia
$wiadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

3) gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce, w szczegodlnosci w wyniku
sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzaciji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa;

4) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia albo usuniecia tych kolizji, w szczegdélnosci w przypadku,
gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robét z
Wykonawcg innych rob6t wykonywanych na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi
przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposdéb wykonania przedmiotu umowy lub materiaty i
technologia realizacji Robot badz lokalizacja obiektow budowlanych albo urzadzen w zakresie
koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajgcym na wykonanie rob6t w sposéb nalezyty, termin
realizacji przedmiotu zamoéwienia odpowiednio o okres trwania przeszkody, ktéra uniemozliwiata
realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig i w sposéb nalezyty lub wysokos¢
wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw
pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji;

5) zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter, w tym lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub grozgce nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, o ile ich pojawienie sie nie jest albo nie
byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy, w tym okolicznoéci o charakterze prawnym,
organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym i mozliwa jest uzasadniona
tymi okoliczno$ciami zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach zawinionych przez

Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej

przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Za okres trwania
tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie
dodatkowe wynagrodzenie.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace w/w

zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie

w terminie 10 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem niezaakceptowania

przez druga strone.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), mozliwa bedzie zmiana

Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego, a w

przypadku pozycji nie wymienionych w kosztorysie szczegdtowym rozliczenie nalezy wykonaé w

oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wskazac¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” z kosztorysu szczegdétowego;

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej”;

3) nalezy wyliczyé réznice miedzy tymi cenami;

4) Wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny jednostkowe
robot, technologii zostang przyjete z wydawnictw branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa dolnoslgskiego (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

5) podstawg do okredlenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR); w
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw
Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.



10.

Kosztorys ,réznicowy” nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wnie$é

uwagi i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi

kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 5 Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na

wiasnych wyliczeniach.

Wyliczenia kosztdéw opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5 Wykonawca zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

Za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pi$mie dopuszcza sie zmiane umowy w zakresie

podwykonawstwa, polegajgca na:

1) powierzeniu podwykonawcom innej czesci zamowienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

2) zmianie podwykonawcy na etapie realizacji robot;

3) wprowadzeniu nowego podwykonawcy;

4) wykonaniu przez Wykonawce czesci zamowienia, ktéra wczesniej byla wskazana w ofercie
Wykonawcy jako powierzona podwykonawcy.

Zmiany 0s6b petnigcych funkcje techniczne, w szczegdlnosci kierownika budowy lub robdt, inspektora

nadzoru inwestorskiego nie sg zmiang umowy i wymagajg jedynie odpowiedniego wpisu do dziennika

budowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§35

Strony oswiadczaja, ze kazda z nich jest administratorem danych osobowych, o ktérych mowa w ust.

2 podanych przez nig w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy.

Strony os$wiadczaja, ze w celu realizacji Umowy bedg przetwarzaty nastepujgce dane osobowe:

1) pochodzgce od Zamawiajgcego: imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oraz adres email i numer telefonu osoéb
wskazanych do kontaktu oraz odpowiedzialnych za realizacje poszczegdélnych zadan wynikajgcych
z Umowy,

2) pochodzace ze strony Wykonawcy: imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja osob uprawnionych do
reprezentacji, imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oraz adres email i numer telefonu oséb
wskazanych do kontaktu oraz odpowiedzialnych za realizacje poszczegdlnych zadan wynikajgcych
z Umowy,

3) przetwarzanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 2 jest niezbedne do wykonania umowy,
ktorej strong jest osoba, ktérej dane dotyczg, lub do podjecia dziatarh na zadanie osoby, ktérej dane
dotyczg, przed jej zawarciem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporzadzenie RODO) oraz z uwagi
na wypetnienie obowigzku prawnego cigzgcego na administratorach w szczegdlnosci w zwigzku z
przepisami ustawy — Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane (art. 6 ust. 1 lit.
¢) RODO.

Dane osobowe bedg przetwarzane réwniez przez system teleinformatyczny w tym za posrednictwem

komputera oraz w formie papierowej. Przetwarzanie obejmowac bedzie nastepujgce operacje na

danych osobowych: utrwalanie, organizowanie, porzadkowanie, przechowywanie, pobieranie,
przeglagdanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przestanie, dopasowywanie lub tgczenie,
ograniczanie, niszczenie.

Dane osobowe przetwarzane bedg przez okres trwania Umowy, a po jej zakonczeniu przez czas

wynikajgcy z obowigzujgcych przepiséw prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen.

Odbiorcami danych osobowych bedg:

1) podmioty zewnetrzne dostarczajgce i wspierajgce systemy informatyczne danej Strony;

2) podmioty Swiadczace ustugi zwigzane z biezgcg dziatalnoscig danej Strony; na mocy stosownych
umow powierzenia przetwarzania danych osobowych;

3) organy wiadzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne lub dziatajace na zlecenie
organow wiladzy publicznej w zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepisow powszechnie
obowigzujgcego prawa,;

4) zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej - w zakresie i w celach o ktérych mowa w ustawie
o dostepie do informacji publicznej i na jej podstawie; przy zapewnieniu stosowania przez ww.
podmioty adekwatnych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych ochrone danych
osobowych.

Kazdej osobie, ktorej dane sg przetwarzane, w zakresie wynikajgcym z przepisdw prawa, przystuguje

prawo dostepu do swoich danych oraz ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania,

przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku watpliwosci zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych kazda osoba ktérej dane

sg przetwarzane moze zwréci¢ sie do Strony je przetwarzajacej z prosba o udzielenie informacji na



temat przetwarzania jej danych osobowych. Niezaleznie od powyzszego, kazdemu przystuguje prawo
whniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow prawa, osoby ktorych dane zostaty udostepnione
przez jedng Strone drugiej z nich, zostang o tym poinformowane.

Jezeli dla prawidtowej realizacji Umowy koniecznym okaze sie powierzenie danych Strony podpisza
umowe o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 36

Za dni robocze uwaza sie dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Wszelkie spory zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac¢ na
drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia spory bedzie rozstrzygat Sgd wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

Strony o$wiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien tej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu,
zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia umowy zachowujg petng moc
i skutecznosc.

Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 3 zostang zastgpione, o ile to
mozliwe, postanowieniami waznymi w swietle prawa i w peini skutecznymi, ktére bedg odzwierciedlaé
pierwotne intencje Stron.

W celu usuniecia watpliwosci Strony potwierdzajg ze odstgpienie od Umowy lub jej czesci przez Strony,
na podstawie § 11 i 12 umowy, nie rodzi skutkbw prawnych o ktérych mowa w art 395 § 2 Kodeksu
cywilnego, albowiem wywotuje skutek ex nunc.

W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zaméwien publicznych oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994
r.— Prawo budowlane, aktow wykonawczych do Prawa budowlanego oraz przepisy kodeksu cywilnego.
Zatgcznikami do umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:

1) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;

2) Oferta wykonawcy;

3) Zatgczniki do umowy — wzory.

Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zataczniki do umowy — wzory

Zatgcznik nr ..... do umowy - Wzér protokotu przekazania terenu (placu) budowy

(miejscowos$¢; data)

PROTOKOL
przekazania terenu (placu ) budowy
dla zadania realizowanego w ramach zastepstwa inwestorskiego przez j.s.t.:
......................................................... (nazwa j.s.t.)

spisany wdniu........................
w celu umozliwienia Wykonawcy realizacji zadania pn.:

(nazwa zadania zgodna z umow3)

Strona przekazujgca (umocowani przedstawiciele inwestora zastepczego)

Uczestnicy procesu budowlanego: (imie, nazwisko, nr telefonu)

L. INWESTON ...ttt s
2. Projektant.........uiiiiiii i
3. Wykonawca/Kierownik Budowy..............cccooovvvviiiiiiiiinnciniennn,
4. INSPEKLOr NAAZOIU....uciiieieiee e e e

Inwestor przekazat Wykonawcy/Kierownikowi Budowy nastepujgce dokumenty:
1. Projekt budowlany i wykonawczy

2. Pozwolenie na budowe

Inne — wymienic jakie

Wykonawca/Kierownik budowy przejmuje pas drogowy w celu realizacji rob6t budowlanych, zgodnych z
przekazanymi dokumentami
Uwagi Inwestora:



Na tym protokét zakonczono i po odczytaniu podpisano:

Strona przekazujgca: Strona przyjmujgca:



Zatgcznik nr ... do umowy - Wzér oswiadczenia kierownika budowy (zatgcznik do protokotu odbioru robot)
(miejscowosc; data)
OSWIADCZENIE

kierownika budowy iinspektora nadzoru

zalacznik do protokotu odbioru robét z dnia .....................

Niniejszym o $ wiad c z am, ze odbierane roboty budowlane wymienione w protokole odbioru z
dnia............oeel realizowane w ramach zadania :

(nazwa zadania zgodna z umowa)

zostaty wykonane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe / zgtoszenia*:

(numer i data decyzji, nazwa organu wydajgcego decyzje / data ztozenia zgfoszenia i nazwa organu
przyjmujgcego zgtoszenie)

1. zgodnie z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujgcymi
przepisami.

2. z nastepujgcymi zmianami do zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe
dokonanymi podczas wykonywania robot:

(wymienic¢ kazdg ze zmian, dofgczyc¢ kopie rysunkéw wchodzgcych w skiad zatwierdzonego projektu, z
naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis)

Potwierdzajgc powyzsze oswiadczam, Ze znane sg mi przepisy i rygory dotyczgce odpowiedzialnosci
karnej i zawodowej zamieszczone w rozdziale 9 i 10 Prawa Budowlanego.

(nazwisko i imie oraz podpis kierownika budowy) (nazwisko i imie oraz podpis
inspektora nadzoru)

w przypadku zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu o$wiadczenie
powinno by¢ potwierdzone przez projektanta

(podpis i pieczec¢ projektanta)



Zatgcznik nr ... do umowy - Wzor protokotu koniecznosci wykonania robot dodatkowych

PROTOKOL KONIECZNOSCl nr .............. o
NA WYKONANIE ROBOT DODATKOWYCH / ZAMIENNYCH / ZANIECHANYCH / ROZNIC
OBMIAROWYCH*

A. roboty dodatkowe - wynikajgce z zakresu robot, ktérego nie byto w kosztorysie ofertowym, a ktére sg
konieczne do prawidtowego wykonania zadania.*

B. roboty dodatkowe - wynikajgce z zakresu roboét, ktérego nie byto w kosztorysie ofertowym, a ktére byty
uwzglednione w dokumentacji przetargowej.*

C. roboty zamienne — wynikajgce z koniecznosci zrealizowania czesci zadania przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji przetargowej.*

D. roboty zaniechane — rezygnacja z wykonania czesci robét z uwagi na wystepowanie odmiennych niz w
dokumentacji przetargowej warunkéw w terenie.*

E. réznice obmiarowe — wynikajgce z réznic miedzy zaktadanymi a rzeczywistymi iloSciami robét.*

[* wtasciwe zakresli€¢]

Tytut zadania:

Zamawiajacy:

Inspektor nadzoru / Osoba nadzorujgca:
Wykonawca: NAZWA FIRMY

Kierownik budowy Wykonawcy:

1. Data zgtoszenia [A; B; C;]:
2. FORMA ZGLOSZENIA - [WNIOSKODAWCA] :
3. OPIS WNIOSKU — ZAKRES:

PRZEWIDYWANE ILOSCI ROBOT W JEDNOSTKACH TECHNICZNYCH PRZEDMIARU / ILOSCI
ROBOT WG OBMIARU / CENY JEDNOSTKOWE

4. UZASADNIENIE DLA PRZYJECIA WNIOSKU:

/Wnioskodawca/

5.  OPINIA INSPEKTORA NADZORU / OSOBY NADZORUJACEJ™:

/Kosztorysant /

7. STANOWISKO PRZEDSTAWICIELA DSDIK:

*niepotrzebne skresli¢



Zatgcznik nr.......... do umowy - Wzory protokotu odbioru robot
,,Protokét odbioru czesciowego/kornicowego i przekazania do uzytku/eksploatacji/ obiektu”
PROTOKOL Nr...cooooeeeeeennns

spisany  dnia .., roku, w sprawie odbioru czesciowego/koncowego

I. Komisja powolana przez ..........ccceeeiiiiiii i zebrata sie w nastepujgcym skfadzie:
Przewodniczgcy Komisiji
..................................................................................................................................................... Czionkowie

Przy udziale:
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego:

Przedstawicieli Wykonawcy:
Kierownika Budowy —

II. Komisji przedstawiono nastepujgce dokumenty:

Umowa nr .......cooeevveveieninennnn. zdnia ..oooooii na roboty podstawowe
Aneksy doUmowynr..............ooovviennns zdnia ..o r.
Umowanr.........coooeeieiiinannnn. zdnia ..., na roboty dodatkowe
Dokumentacje projeKiowg — ...
Operat kolaudacyjny z

Dziennik budowy Nr........cccccooviiiiiiiiiineene, ZdNi@ ..

Ksigzke obmiaru robot.

Pozwolenia na budowe (lub ZRID):

1. DecyzjaNr.....ocoooieviiininn. zdnia ..o r. wydana przez Wojewode Dolno$lgskiego

lll. Komisja na podstawie przedstawionych dokumentéw, dokfadnej kontroli obiektu i szczegétowego
zapoznania sie z wynikami badan oraz aprobatami technicznymi certyfikatami, Swiadectwami zgodnosci z
wykonania z normami wbudowanych materiatow* ustalita, ze:

Przedmiot odbioru czesciowego/koncowego i przekazania do uzytku/eksploatacji wykonany przez:

Rodzaj robét :
Roboty budowlane drogowe obejmujgce:



Roboty wykonane zostaty w terminie od ...........ccccooviiiiiiiiiinnn, dO v zgodnie z zapisem
w dzienniku budowy tom ..., St
Termin wykonania robét zgodnie zumowg od ...........ccociiiiiiiiiiiii, dO e

Zwtoka/opdznienie w wykonaniu zadania wynosi:

Faktyczna (lub koncowa) warto$¢ odbieranych robét w zt (brutto) na podstawie ostatecznego rozliczenia
catosci robot

Wysokos$¢ kaucji gwarancyjnej w zt (brutto) ... ... w formie:
pienigdza/ gwarancji ubezpieczeniowej / gwaranciji bankowej * NI ..........cccoiiiiiiiiiiic e, z dnia
.......................................... z terminem waznosci do dnia ..........cooiiiiiiiiii

W zakresie zgodnosci wykonanych robét z Ksiegg Obmiaru - Dziennikiem Budowy - Szczegétowym
Rozliczeniem

W odbieranych robotach ujawniono / nie ujawniono* wady kwalifikujgce sie do usuniecia — zatgcznik nr 1
do niniejszego protokotu.

Zamawiajacy odbiera obiekt od Wykonawcy oraz przekazuje go uzytkownikowi DSDiK we Wroctawiu z
(0 1 T= o P PPRPURP

Okres gwarancyjny trwa ...........cccoeevvvnnnnen. miesiecy od daty dokonania odbioru i przekazania
douzytkutj.dodnia ...........ccooeiiiiiiiiiii, roku.
Uzytkownikowi przekazuje sie

W zwigzku z nie zgtoszeniem / zgtoszeniem* sprzeciwu Komisji oraz os6b biorgcych udziat
w odbiorze koncowym Komisja:

Postanawia*:

- odebra¢ obiekt i przekaza¢ do uzytku (eksploataciji)

- odstgpi¢ od odbioru i wyznaczy¢ nowy termin odbioru na dzien ...........ccccceeeieieieie e

po usunieciu wad zestawionych w zatgczniku nr 1 do niniejszego protokotu.

Na tym protokdt zakoriczono, odczytano i podpisano:
Przewodniczgcy Komisji

L

Cztonkowie Komisji

D
Osoby przy udziale
1.



G
Odmowili podpisania protokotu z powodu:

*) niepotrzebne skresli¢
Zatacznik do protokotu koncowego nr ................... Lo, Z AN,



Zatgcznik nr ........ do umowy - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja NIZEJ POUPISANY ...t legitymujacy sie
dowodem osobistym Sera nr
............................................................................. wydanym przez
......................................................................................................... Oswiadczam, ze wyrazam
zgode na przetwarzanie przez Dolnoslgskag Stuzbe Drég i Kolei we Wroctawiu moich
danych osobowych, udostepnionych w ztozonym przeze mnie wniosku 0 udzielenie
petnomocnictwa dla potrzeb niezbednych do realizaciji zadania pn.:

data i podpis (imie i nazwisko)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Danych Osobowych w Dolnoslgskiej Stuzbie Drog i Kolei we Wroctawiu jest Dyrektor
Dolnoslgskiej Stuzby Drég i Kolei we Wroctawiu, adres: ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw, nr
kontaktowy 71 39 17 100 w godzinach pracy DSDIK tj. pomiedzy 7% a 15% od poniedziatku do pigtku,
email: kancelaria@dsdik.wroc.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych Dolnoslaskiej Stuzby Drég i Kolei we Wroctawiu dostepny jest
pod adresem email: iod@dsdik.wroc.pl.

3. Dolnoslgska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu przetwarza Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: RODO, tj. na podstawie zgody
osoby, ktorej dane dotycza, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

4. Twoje dane osobowe mogg by¢ udostepniane organom wiadzy publicznej oraz podmiotom
wykonujgcym zadania publiczne lub dziatajgcym na zlecenie organdw wiadzy publicznej, w zakresie i
w celach, ktére wynikajg z przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa.

5. Twoje dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do przeprowadzenia rekrutaciji,
a nastepnie zostang zwrécone.

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbedne do wziecia udziatu w postepowaniu rekrutacyjnym.

7. W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przystugujg
Ci nastepujgce uprawnienia:

a. prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b. prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane sg
nieprawidtowe lub niekompletne,

prawo do zgdania usuniecia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

prawo do zgdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych,

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
przystuguje Ci prawo do cofniecia tej zgody w dowolnym momencie. Cofniecie to nie ma wptywu na
zgodnos$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

9. W przypadku uznania, iz przetwarzanie przez DSDIiK Twoich danych osobowych narusza przepisy
RODO, przystuguje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Twoje dane nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie beda profilowane.

—oao



