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Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.8.2024. 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

UMOWA 

nr ____, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu _________2024 r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, NIP 

7352175044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 

(PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez:  

_________ – ________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a    

________, NIP __________, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

_________________ , 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Ustawa) oraz następstwem wyboru przez 

Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wszczętym i przeprowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.8.2024 

(Postępowanie) 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych 

Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do wykonania na rzecz 

i zlecenie Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegających na 

realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb-Ratułów-Ciche-

Chochołów w miejscowości Ciche od km 11+445,76 do km 12+516,39 Powiat 

Nowotarski/Miasto i Gmina Czarny Dunajec, o symbolu TH. 

2. Szczegółowy zakres Robót został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik 

nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. 

3. Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót oraz 

obowiązków Wykonawcy określa SWZ wraz z załącznikami w postaci dokumentacji projektowej 

(załącznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

(specyfikacje techniczne – załącznik nr 2 do SWZ), odnosząca się do Postępowania. Zakres 
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Robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami 

BHP, organizacją Robót i realizacją Umowy bez zakłóceń. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objętej 

Robotami, w postaci trwałego zarządu. 

5. Strony dopuszczają możliwość:  

1) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacjach technicznych, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

d) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania 

przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,  

e) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych 

kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie będzie możliwe ze względu 

na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami,  

i) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w granicach i na zasadach określonych 

przepisami prawa budowlanego, których konieczność bądź zasadność dokonania wskazana 

została przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie 
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realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę, 

j) rezygnacji z podwykonawcy _____, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust.1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w Postępowaniu, o których mowa w rozdziale XIII ust. 2 SWZ, w zakresie który 

miał realizować ten podwykonawca pod warunkiem, że Wykonawca samodzielnie spełnia 

wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej, 

polegał na podmiocie/tach udostępniających zasoby), *usunąć, jeśli nie dotyczy 

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego 

przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy 

bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy z punktu widzenia 

Zamawiającego, w szczególności dotyczących nawierzchni, obiektów inżynierskich, 

elementów odwodnienia, oświetlenia, docelowej organizacji ruchu, urządzeń ochrony 

środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia 

umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, przy czym 

obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej 

w § 3 ust. 1, a także wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych 

elementów przedmiotu Umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na 

protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności 

formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość 

niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, przy czym obniżenie wynagrodzenia 

Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej w § 3 ust. 1. 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji Robót na okres 380 dni licząc od daty zawarcia Umowy. 

2. Do terminu realizacji Robót, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu zimowego 

przypadającego od 16 grudnia do 15 marca. Zamawiający nie wprowadza zakazu kontynuowania 

robót w okresie zimowym wskazanym w zdaniu poprzednim. Roboty prowadzone w okresie 

zimowym nie mogą spowodować pogorszenia ich jakości czy niezgodności z technologią czy 

warunkami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych, normach 

lub innych przepisach, gdzie wymagane są konkretne warunki atmosferyczne. 

3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Robót jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę 

zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu. 

4. Za termin zakończenia realizacji Robót rozumie się datę odbioru końcowego Robót. 
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5. Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu, 

do 10 dni roboczych (ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to rozumieć 

dni urzędowania PZD) licząc od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez 

Zamawiającego. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Umowy o czas opóźnienia realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie 

przedmiotu Umowy, w sytuacji: 

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) na żądanie 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na 

okres trwający łącznie ponad 48 h, 

2) niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu 

utrzymujących się łącznie co najmniej 48 h, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 

całości bądź części przedmiotu Umowy z powodu technologii prac określonej Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, 

przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna być dokonana wpisem 

inspektora nadzoru w dzienniku budowy, z tym że warunki te muszą wystąpić poza okresem 

od 16 grudnia do 15 marca, 

3) wystąpienia temperatury powietrza bądź podłoża, niepozwalającej na realizację przedmiotu 

Umowy (w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych 

w specyfikacjach technicznych, przy czym warunki te muszą wystąpić poza okresem od 16 

grudnia do 15 marca, 

4) wystąpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robót ziemnych w związku 

z namoknięciem terenu realizacji Robót spowodowanym opadami i niemożnością ich 

realizacji do czasu ustania namoknięcia terenu, przy czym informacja o wspomnianych 

warunkach terenowych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy, z tym że warunki te muszą wystąpić poza okresem od 16 grudnia do 15 marca, 

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego, 

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji robót, gdy 

opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 

7) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznych, gdy opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 

8) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektowej,   

specyfikacji technicznych, jeżeli nie jest możliwe jej poprawienie lub uzupełnienie w terminie 

72 h od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez Zamawiającego, 

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny niezależnych 

od Wykonawcy, 
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10) przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców uniemożliwiających 

realizację przedmiotu Umowy w całości bądź w części, 

11) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 

od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, skutkujących 

niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

12) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie 

zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych 

niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

13) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, 

14) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie np. linii 

gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp. dot. przedmiotu Umowy, a także odmowy wydania przez w/w 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) bądź wstrzymania 

(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) przez uprawniony organ 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

17) wystąpienia kolizji robót realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu 

Umowy lub jego części nie będzie możliwe ze względu na kolizję. 

 

Wynagrodzenie 

§ 3. 

1. Za wykonanie Robót zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

nieprzekraczające kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: brutto ______ zł 

(słownie złotych: _______), a netto _____ zł (słownie złotych: ______).  

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego 

sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego w formie pisemnej przez Zamawiającego. 

Kosztorys ten zostanie sporządzony w oparciu o ceny podane przez Wykonawcę 

w szczegółowym kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Umowy. 

3. Zakres zamówienia objętego Umową może być ograniczony jednostronnie przez Zamawiającego 

na zasadach określonych w § 10, bez potrzeby zawarcia aneksu, o 20% wartości kwoty 
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wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne 

roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robót 

o wartości mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile wartość Robót niewykonanych nie przekroczy 

20% wartości kwoty wskazanej w ust. 1.  

4. Realizacja Robót jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

 

§ 4. 

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Robót 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji zgodnie z zasadami opisanymi 

w załączniku nr 4 do Umowy oraz w ust. 2 – 3.   

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 1, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, związane z realizacją Umowy, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

3. W terminie do dnia wystawienia ostatniej z faktur wystawianych po zawarciu aneksów dot. 

waloryzacji wynagrodzenia, o których mowa w pkt 11 załącznika nr 4 do Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających dokonanie 

waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), o których mowa 

w ust. 2. Za taki dowód Zamawiający uzna odpowiednio dokumenty i oświadczenia, o których 

mowa w § 14 ust. 18, potwierdzające zmianę wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom 

w związku z dokonaną waloryzacją.  

4. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może ulec zmianie w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Robót. Zasady 

dokonywania tych zmian określa załącznik nr 5 do Umowy. 
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§ 5. 

1. Za wykonane Roboty Strony rozliczą się za pomocą pięciu faktur: czterech przejściowych i jednej 

końcowej. Wynagrodzenie ujęte na fakturach będzie wynosić następujący % wartości brutto 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1: na każdej fakturze – po 20%. 

2. Wykonawca wystawi faktury: pierwsze dwie w 2024 r., pozostałe w 2025 r. 

3. Podstawą do wystawienia każdej faktury przejściowej będzie protokół odbioru częściowego 

wykonanych Robót, podpisany przez Strony po zrealizowaniu Robót w zakresie ustalonym przez 

Strony.  

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego wykonanych 

Robót.  

5. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać: jako nabywcę Powiat Nowotarski z jego 

adresem i NIP oraz jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z jego adresem. 

6. Należność Wykonawcy oparta na każdej z faktur, zostanie uregulowana przez Zamawiającego, 

pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę dowodów określonych w § 14 ust. 18 potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o którym mowa w § 14 ust. 

16, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy nastąpi przy 

zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej u Zamawiającego. Termin 

płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 

nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę ww. dowodów potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), Zamawiający do czasu 

otrzymania od Wykonawcy tych dowodów wstrzyma się z wypłatą Wykonawcy należnego mu 

wynagrodzenia w wysokości równej kwocie, której uregulowanie na rzecz podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) nie zostało udokumentowane przez Wykonawcę. 

8. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin zapłaty 

odmiennie niż powyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego powyżej. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) ilości faktur przejściowych (wprowadzenie dodatkowych faktur przejściowych) – z uwagi na 

istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn dotyczących 

którejkolwiek Strony, 

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

w związku z zawarciem przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zamówienia 

w trakcie realizacji zamówienia lub zmianą umowy o dofinansowanie zamówienia, 

3) terminów wystawiania faktur: 
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a) z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe 

z przyczyn dotyczących którejkolwiek Strony pod warunkiem posiadania przez 

Zamawiającego środków finansowych, 

b) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, 

4) wartości procentowej faktur przejściowych z uwagi na: 

c) istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn 

dotyczących którejkolwiek Strony pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego 

środków finansowych, 

d) brak możliwości zrealizowania Robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

w szczególności zawarcia Umowy w terminie uniemożliwiającym zrealizowanie w 2024 

r. Robót na kwotę wskazaną w ust. 1 – 2. 

 

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

§ 6. 

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu sprzętu 

dostarczonego przez Wykonawcę. 

2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do prawidłowego 

wykonania Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie 

wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały, pod 

rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla danej 

pozycji musi być tożsama z odpowiadającą jej pozycją w ofercie. Ww. szczegółowy kosztorys 

ofertowy musi zawierać kalkulację szczegółową cen jednostkowych zgodnie z § 4 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. Ww. szczegółowy kosztorys ofertowy, po jego zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego stanowił będzie kolejny załącznik do Umowy. 

6. Po zakończeniu każdego miesiąca, w którym realizowane były Roboty, Wykonawca 

zobowiązany jest sporządzić we własnym zakresie i na własny koszt miesięczny kosztorys 

powykonawczy w formie uproszczonej, obejmujący roboty wykonane w danym miesiącu. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru każdorazowo 
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miesięcznego kosztorysu powykonawczego w terminie do 10 dnia po upływie miesiąca, którego 

kosztorys dotyczy. Inspektor nadzoru sprawdza zakres i wartości wykonanych robót objętych 

przedłożonym miesięcznym kosztorysem, a także dokonuje ewentualnych korekt w tym 

kosztorysie w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania. W terminie do 20 dnia po upływie 

miesiąca, którego kosztorys dotyczy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu miesięcznego kosztorysu powykonawczego, sprawdzonego uprzednio przez 

inspektora nadzoru. Kosztorys, o którym mowa w zdaniu poprzednim zatwierdza Zamawiający 

w terminie 7 dni o daty otrzymania. 

 

§ 7. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia 

o Postępowaniu, ofertą Wykonawcy złożoną w Postępowaniu oraz warunkami SWZ wraz 

z załącznikami: dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Wykonawca 

oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. 

Postanowienia tych dokumentów wiążą Strony. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robót, 

zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, 

Umową (w tym jej załącznikami). Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane prawem 

wymogi konieczne do realizacji Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji realizowanych 

Robót w szczególności w postaci dziennika budowy. 

4. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia 

z Zamawiającym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzględniającego wymagania wskazane 

w ust. 5. 

5. Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do łącznego zapewnienia: 

1) bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie 

i zabezpieczenie terenu objętego Robotami,  

2) dojść i dojazdów do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości 

spowodowane pracami budowlanymi, 

3) możliwości bezpiecznego przejścia pieszych przez potok w czasie rozbiórki i budowy obiektu 

mostowego, 

4) nieprzerwalnej ciągłości ruchu na odcinku drogi objętej Robotami za wyjątkiem czasu 

układania masy bitumicznej oraz czasu rozbiórki i budowy obiektu mostowego. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, jeżeli 

są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Wykonanie 

tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem § 15 

ust. 3 zdanie drugie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący niszczenia bez 

koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nie objętego Robotami i niepowodujący innych 

szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów o ochronie środowiska. 

8. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących, w szczególności ochrony środowiska 

i bezpieczeństwa ruchu. 

9. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza związanego z ich 

organizacją. 

10. Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie i na własny koszt, do podjęcia działań 

w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki 

niezbędne do realizacji Robót zachowały ważność przez cały okres realizacji Robót.   

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości realizowanych 

Robót, zgodnie z planem badań kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru 

i zaakceptowanym przez Zamawiającego jak i z pominięciem tego planu w sytuacjach 

uzasadnionych okolicznościami. Badania kontrolne będą przeprowadzane na zlecenie i koszt 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Wyniki badań, o których mowa 

wyżej, wiążą Strony, o ile Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, 

licząc od daty otrzymania wyników badań, pisemnych zastrzeżeń co do prawidłowości tych 

wyników. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z Umową, Zamawiający zleca 

powtórzenie badań wybranemu przez siebie podmiotowi mającemu stosowne uprawnienia do 

jego przeprowadzenia. Wyniki powtórzonych badań są dla Stron wiążące. Koszty powtórzonych 

badań pokrywa w całości Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtórzonych badań wskażą 

na niezgodne z Umową wykonanie Robót. Pokrycie tych kosztów przez Wykonawcę nastąpi 

w drodze ich potrącenia przez Zamawiającego z należnym Wykonawcy od Zamawiającego 

wynagrodzeniem. Koszty badań kontrolnych dot. jakości Robót obciążają ponadto Wykonawcę 

w sytuacji, gdy badania te odnosić się będą do sprawdzenia na żądanie Zamawiającego jakości 

tej części Robót, która została wykonana ponownie przez Wykonawcę bądź została poprawiona 

przez Wykonawcę w związku z jej wykonaniem niezgodnie z Umową stwierdzonym uprzednio 

na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań kontrolnych. Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego, określające zakres badań kontrolnych, zleci bezzwłocznie we własnym imieniu 

i na własny koszt przeprowadzenie badań kontrolnych dot. jakości Robót, o których mowa 

w zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia takich badań 
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i ustalonemu wspólnie przez Strony, a następnie przedstawi bezzwłocznie Zamawiającemu 

wyniki z przeprowadzonych badań pod rygorem odmowy odbioru Robót. 

12. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami (terenu budowy), Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody 

powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi Robotami. W szczególności 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych 

wypadków, dotyczące pracowników i innych osób przebywających na terenie budowy oraz za 

szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. 

13. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za 

dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie 

administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, 

w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, 

współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu budowy materiałów 

z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. Po zakończeniu Robót Wykonawca 

uporządkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie 

koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Materiały pochodzących z rozbiórki, co do 

których Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, winny być zutylizowane przez 

Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej. Za wszystkie 

szkody spowodowane nieprawidłową utylizacją lub składowaniem objętych utylizacją 

materiałów pochodzących z rozbiórki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustępu mają 

odpowiednie zastosowanie do drzew usuniętych przez Wykonawcę w związku realizacją Robót. 

16. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na prawidłowe wykonanie Robót. 

17. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie prac 

obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego, koniecznych do 

przeprowadzenia w związku z realizacją Robót, jeżeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez 

właścicieli, użytkowników bądź zarządców tych urządzeń. 

 

Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 

§ 9. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna zamówienia 

objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy 
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zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres i wartość 

robót dodatkowych określone zostaną przed ich wykonaniem w protokole konieczności robót 

dodatkowych sporządzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Polecenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności robót 

dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim określone zostaną w szczególności: 

przewidywany zakres robót dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywane 

dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady 

wskazane w ust. 3, o które zwiększone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określone Umową, 

a także zasady i termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys 

o którym mowa w zdaniu poprzednim sporządzony zostanie przez Wykonawcę we własnym 

zakresie i nieodpłatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po 

zatwierdzeniu stanowić będzie załącznik do protokołu konieczności robót dodatkowych. 

Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 

3. Wycena poszczególnych robót dodatkowych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, ceny jednostkowe określone w tej tabeli będą podstawą do wyliczenia wartości 

tych robót, 

2) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie 

kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od określonych w szczegółowym kosztorysie ofertowym, a dla 

materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone w tym kosztorysie – 

cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 

w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 

a przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych 

ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku 

w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 

4. Zakres wykonanych robót dodatkowych zostanie określony na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiaru tych robót, zatwierdzonego przez 

inspektora nadzoru. 
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5. Ostateczna wartość robót dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawcę 

nieodpłatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 i 4. Wartość 

robót określona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wiążąca dla Stron po jego 

zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

6. Rozliczenie wykonanych robót dodatkowych i zapłata za te roboty nastąpi na podstawie 

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawień aneksu wskazanego w ust. 2. 

 

§ 10. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy, aby zaniechał on wykonania określonych robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna 

zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest zbędne dla realizacji przedmiotu 

Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, względnie ich 

zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania określonych robót 

Zamawiający określi w sposób przybliżony zakres tych robót, chyba że jest możliwe dokładne 

określenie ilości tych robót. Polecenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest wiążące dla 

Wykonawcy. 

2. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę polecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca nie 

jest uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót, co do których otrzymał polecenie 

zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie określone Umową zostanie obniżone 

o wartość robót niewykonanych. 

3. Zakres robót zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiającego wskazanego w ust. 1, który 

będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony na podstawie obmiaru dokonanego po 

wykonaniu robót w zmniejszonym zakresie, sporządzonego przez Wykonawcę we własnym 

zakresie i na własny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wartość robót 

zaniechanych ustalona zostanie w nieodpłatnie opracowanym przez Wykonawcę, we własnym 

zakresie i w oparciu o mające odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w § 9 ust. 3, 

kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys 

powykonawczy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawcę 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony 

do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót 

zaniechanych. 

5. Zaniechanie realizacji części Robót na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy. 
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§ 11. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót zamiennych w zakresie robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna 

zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne bądź uzasadnione dla 

realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. 

Polecenie to jest wiążące dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres i wartość robót zamiennych 

określone zostaną przed ich wykonaniem w protokole konieczności robót zamiennych, 

sporządzonym przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu 

w szczególności o kosztorys różnicowy robót zamiennych sporządzony przez Wykonawcę we 

własnym zakresie i nieodpłatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys o którym 

mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu 

przez inspektora nadzoru kosztorys ten będzie stanowił załącznik do protokołu konieczności 

robót zamiennych. 

2. Realizacja robót zamiennych nastąpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności 

robót zamiennych, sporządzonym przez Strony.  

3. Wykonawca będzie uprawniony i zobowiązany do wykonania robót zamiennych od chwili 

sporządzenia protokołu wskazanego w ustępie poprzednim, z zastrzeżeniem ust. 8. 

4. Zakres robót zamiennych, który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony po 

wykonaniu robót zamiennych przez Wykonawcę w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę 

we własnym zakresie i na własny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.  

5. Wartość robót zamiennych zostanie ustalona na podstawie sporządzonego nieopłatnie we 

własnym zakresie przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, uwzględniającego zasady 

wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy 

wskazane w § 3 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiększone stosowanie do 

wartości robót zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyżej. 

6. Wycena poszczególnych robót zamiennych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, ceny jednostkowe określone w tym zestawieniu będą podstawą do wyliczenia 

wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie 

kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od określonych w szczegółowym kosztorysie ofertowym, a dla 

materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone w tym kosztorysie – 

cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 

w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 
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a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych 

ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku 

w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 

7. Realizacja robót zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia 

aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Jeżeli wykonanie robót zamiennych spowoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy 

wskazanego w § 3 ust. 1, realizacja tych robót nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do 

Umowy. Do aneksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio § 9 ust. 2.  

 

§ 12. 

Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać 

realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do 

podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. 

 

Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli 

§ 13. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne (tzw. 

pracownicy fizyczni) związane z wykonywaniem Robót wskazanych w załączonych do SWZ 

przedmiarach robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, za wyjątkiem takich czynności 

jak kierowanie budową lub robotami, obsługa geodezyjna, dostawy materiałów budowlanych, 

sprzętu, urządzeń wykonujących usługi transportowe, osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych 

Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać 

osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie 

umowy o pracę w zakresie prac wskazanych w ust. 1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
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1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robót. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 prace, wskazane poniżej dowody: 

1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i osób wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego, przy czym każde oświadczenie powinno zawierać w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy wymienione w pkt 1 oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy czym kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. 

w szczególności nie może zawierać adresów, nr PESEL pracowników i innych szczególnych 

czynników identyfikujących (imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym 

że informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 

pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) inne dokumenty 

- zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, 

wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracowniczych. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 
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niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Podwykonawstwo 

§ 14. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście Roboty w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego 

zakresu, który został określony jako powierzony do wykonania podwykonawcy 

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w Postępowaniu, tj. za wyjątkiem zakresu 

robót obejmującego ___________, z czego cały zakres obejmujący________ /*zostanie 

zrealizowany w ramach polegania na zdolnościach (doświadczeniu) podmiotów 

udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

/.*usunąć jeśli nie dotyczy. 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez 

Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, w oparciu 

o umowę o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, winno być 

poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z przedłożonym projektem.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie 

realizacji zamówienia objętego Umową, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz 

umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty 

budowlane, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawierały: 

1) precyzyjnie określone: zakres robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), z tym że zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót 

wynikającego z Umowy, sposób ich realizacji i zastosowane materiały, przy czym te elementy 

treści umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne 
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z zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiałami, określonymi 

w Umowie, 

2) termin realizacji zamówienia, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu realizacji 

zamówienia określonego w Umowie, 

3) określenie odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robót 

budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialności 

nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy na podstawie rękojmi 

i gwarancji, 

4) wskazanie, w przypadku ryczałtowego lub ryczałtowo-kosztorysowego rozliczenia robót, 

wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego 

zakresu robót budowlanych ujętego w szczegółowym kosztorysie ofertowym (obejmującej 

wszystkie wskaźniki cenotwórcze przyjęte przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę 

dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie 

danego zakresu robót budowlanych nie może być wyższe od wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania tego samego zakresu robót, określonego w Umowie, 

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartości jednostkowej ceny 

realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji kosztorysowej 

określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie może być wyższa od 

wartości tej pozycji określonej w Umowie, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne z zapisami 

Umowy ani uniemożliwiać jej realizacji.  

6. Brak spełnienia powyższych wymagań w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo 

skutkować będzie zgłoszeniem przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, 

w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy / umowy 

o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawą oraz gdy: 

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust.4-5; 

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony 

w ust. 4 pkt 6. 
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8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptację 

tego projektu. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 10, uważa się za 

akceptację umowy. 

12. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie o którym mowa 

w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

14. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

zw. z realizacją Robót, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

15. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków 

wynikających z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze podwykonawstwo. 

Do umów tych stosuje się zasady wskazane powyżej. 

16. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach i Umowie, 

w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi związane z realizacją Robót, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
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zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

związane z realizacją Robót. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w tym 

ustępie, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez 

podwykonawcę oraz za szkody powstałe w wyniku działań podwykonawcy. Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania. 

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór i koordynację prac 

podwykonawców. 

18. Wykonawca w celu rozliczenia Robót, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody 

potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu 

podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (usługi lub dostawy). Dowodami 

tymi będą: 

1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych (usług lub dostaw) pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą (podwykonawcą a dalszym podwykonawcą), sporządzony przed 

dokonaniem przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych Robót do odbioru 

częściowego lub końcowego, podpisany przez strony dokonujące odbioru robót (usług lub 

dostaw), zawierający datę odbioru i zakres robót budowlanych (usług lub dostaw) 

wykonanych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wraz z zestawieniem kwot 

należnych za ich wykonanie, 

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – poświadczenie to ma zawierać 

datę jego dokonania, wystawiona na Wykonawcę (jego podwykonawcę) z tytułu robót 

budowlanych (usług lub dostaw), które wykonane zostały w związku z realizacją Umowy, 

wraz z oświadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale i podpisanym 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania składającego oświadczenie, iż otrzymał on 

w całości należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji robót (usług lub dostaw) i nie posiada 

on z tego tytułu żadnych wierzytelności wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objętych 

Umową. Oświadczenie to powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne 

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu jw. wraz ze wskazaniem faktury, 

(rachunku), na której ujęte zostały kwoty z oświadczenia, 

3) na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie, 

poświadczone za zgodność z oryginałem (z datą jego dokonania) polecenie przelewu 
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należności wynikających z faktury, o której w pkt 2 lub inne potwierdzenie zapłaty ww. 

należności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). 

19. Protokół (protokoły), o którym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach 

dokumentacji powykonawczej dot. odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego. Fakturę 

(rachunek), o której mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz ze 

złożoną Zamawiającemu fakturą wystawioną przez Wykonawcę z tytułu Robót. Oświadczenie, 

o którym mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni od 

daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę z tytułu Robót. 

20. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy wskaże Zamawiającemu firmy oraz 

dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie, 

o ile są już znane. 

21. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych.  

22. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej w szczególności 

z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części zamówienia lub powierzenia 

wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca nie wskazał zamiaru powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy 

uwzględnieniu następujących warunków: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot udostępniający 

zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 

zastąpi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaże, że samodzielnie spełnia warunki udziału 

w Postępowaniu. 

 

Nadzór inwestorski i kierownictwo budowy 

§ 15.  

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru, działającego w granicach upoważnień określonych 

Umową i obowiązującymi przepisami, oraz niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę na 

piśmie (ilekroć w Umowie jest użyte sformułowanie na piśmie/pisemnie należy przez to 
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rozumieć przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy użyciu poczty 

elektronicznej). 

2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków wyraźnie 

stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy 

z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 

3. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną zastrzeżoną 

pod rygorem nieważności. W sytuacji zagrożenia inspektor może wydać polecenie ustne, 

a Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciągu 24 h, 

potwierdzi na piśmie treść wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w ww. sytuacji.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego 

upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 

5. Wykonawca ustanawia na swój koszt kierownika budowy w branży drogowej w osobie 

___________oraz kierownika/kierowników robót w branży mostowej i elektrycznej. 

6. Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego (w tym 

inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach koordynacyjnych 

i technicznych organizowanych przez Zamawiającego, a także do uczestnictwa w ustalonych 

odbiorach robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz uczestniczenia w ustalonych próbach i odbiorach technicznych. 

7. Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu listę osób, o których mowa w ust. 5 oraz uwierzytelnione kserokopie uprawnień 

budowlanych tych osób, przy czym ich uwierzytelnienia może dokonać Wykonawca lub osoba, 

na którą wystawione zostały uprawnienia. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą 

kierownikami, dysponują stosownymi uprawnieniami, niezbędną wiedzą i doświadczeniem 

w zakresie objętym ich działaniem. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych przepisami 

budowlanymi, oraz do udostępnienia danych i informacji wymaganych tymi przepisami. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wskazanych w ust. 5, w sytuacjach których nie 

można było przewidzieć z chwilą wszczęcia Postępowania, w szczególności w przypadkach 

zdarzeń losowych dotyczących tych osób lub w przypadku rozwiązania stosunku prawnego 

łączącego Wykonawcę z tymi osobami lub z powodu siły wyższej, pod warunkiem posiadania 

przez nową osobę stosownych uprawnień – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy 

czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego. 
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§ 16. 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych związanych z realizacją Umowy jest _____________, przy czym Strony 

dopuszczają możliwość zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiającego. 

2. Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która w jego imieniu będzie się 

kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy. 

 

Odbiór Robót  

§ 17.  

1. Roboty zostaną odebrane w oparciu o cztery protokoły odbioru częściowego oraz protokół 

odbioru końcowego. Protokoły odbioru częściowego zostaną sporządzone po wykonaniu części 

Robót w zakresie ustalonym przez Strony. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony 

po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu mostowego, wydanego przez właściwy organ.  

2. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia gotowości do odbiorów częściowych: w 2024 r. 

w zakresie robót o wartości 40% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1, w 2025 r. o wartości 60%  

kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia Zamawiającemu 

gotowości do odbioru końcowego w zakresie robót o łącznej wartości 20% kwoty, o której mowa 

w § 3 ust. 1.  

3. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu:  

1) protokołów, o których mowa w § 14 ust. 18 pkt 1,  

2) sporządzonego przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt oraz 

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego Robót objętych 

zgłoszeniem, którego zakres zostanie ustalony na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę obmiaru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

4. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej dokumentacji 

powykonawczej (operat kolaudacyjny), której kompletność i prawidłowość stwierdzona została 

przez inspektora nadzoru, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

obejmującej w szczególności: 

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów, 

2) protokoły technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających 

zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym 

niezbędnych świadectw kontroli jakości, 

3) protokoły, o których mowa w § 14 ust. 18 pkt 1,  

4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
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5) sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys 

powykonawczy. 

5. Strony przystąpią do częściowego/końcowego odbioru jakościowego i ilościowego zgłoszonych 

do odbioru Robót w przeciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru Robót, w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiającego. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający może odmówić przyjęcia Robót 

określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia tych wad 

i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może przyjąć Roboty 

z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu 

przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu ich usunięcia przez 

Wykonawcę, 

2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku wad istotnych 

żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy, tak w części jak i w całości, ze 

skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku 

czynności odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. 

7. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem Robót ponosi Wykonawca. 

8. Zamawiający sporządza protokoły odbioru częściowego i końcowego robót, które podpisują 

Strony. 

9. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu i terminie 

wskazanych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego 

(gwarancyjnego) odbioru Robót. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych 

terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie 

przystąpi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. Obiór ostateczny (gwarancyjny) 

Robót nastąpi protokolarnie. 

10. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) ilości odbiorów częściowych poprzez wprowadzenie dodatkowych odbiorów częściowych – 

w przypadku wprowadzenia dodatkowych faktur przejściowych, 

2) terminów odbiorów częściowych i końcowego w przypadku zmiany terminu realizacji 

Umowy. 

3) wartości procentowej odbiorów częściowych w 2024 r. i 2025 r. w zakresie robót o wartości, 

o której mowa w ust. 2 
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Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

§ 18. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane 

roboty objęte Umową.  

2. Okres rękojmi wynosi 5 (pięć) lat. 

3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni 

od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie ustalonym przez 

Zamawiającego. Usunięcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiającego. 

4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym 

stanowiącym załącznik do Umowy. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym 

mu z tytułu rękojmi za wady. 

6. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem biegu 

tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem okresu jest data 

potwierdzenia usunięcia wady, jednakże w przypadku wad istotnych okres rękojmi lub gwarancji 

biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usunięcia wady. 

 

Odstąpienie od Umowy  

§ 19. 

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym 

Ustawą, a także Umową. 

 

§ 20. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z: zasadami 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami 

objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) wykonywanie Robót przez 

Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa 

w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakończenia Robót. Wszelkie koszty 

związane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robót przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 

1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa dłużej 

niż 5 dni roboczych lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym będzie ich 

terminowe zakończenie, 
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4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 5 dni roboczych od 

daty przekazania mu terenu realizacji Robót, i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego, 

5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

Roboty lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, lub też bezpośrednich zapłat na 

rzecz podmiotów jak wyżej na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty 

w sposób niezgodny z Umową, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego 

naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 

Robót. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie 

45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 2. 

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, 

Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres wykonanych prac 

oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów i urządzeń. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

 

Kary umowne 

§ 21. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 10% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 pomniejszonego o wartość 

wynagrodzenia za tą część Robót, która została wykonana przez Wykonawcę i odebrana przez 

Zamawiającego, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy, tak w części jak i w całości, z jednej 

z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 6 pkt 2 i § 20 ust. 2 pkt 3-6,  

2) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1– za:  

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót, 

b) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od Zamawiającego terenu 

budowy  

c) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w § 4 ust. 3,  

d) każdy dzień przerwy w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które odpowiada 

Wykonawca, 
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e) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji, 

jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jak wyżej, poczynając od 

dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

f) każdy rozpoczęty dzień realizacji Robót z pominięciem podwykonawcy, na zasobach 

którego polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w sytuacji niespełniania tych warunków przez Wykonawcę, 

g) za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 14 ust. 16, w tym 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, 

o której mowa w § 4 ust. 3, 

h) każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

jak również za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, 

i) każdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zawarty w tej umowie jest 

dłuży niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez podwykonawcę, o którym mowa 

w § 14 ust. 16 faktury (rachunku),  

j) każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie 

w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w § 13 ust. 4 w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 13 ust. 1, 

k) każdy przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego 

każdego podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 13 ust. 1. 

3) 0,05% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 – za: 

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołów wskazanych w § 9 ust. 1,  

b)  każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołów wskazanych w § 11 ust. 1,  

c) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową kosztorysu wskazanego w § 10 ust. 3,  

d) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego 

w § 9 ust. 2,  
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e) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego 

w § 11 ust.8,  

f) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w § 5 ust. 6, 

g) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w § 6 ust. 5,  

h) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w § 6 ust. 6,  

i) każdy przypadek nieobecności kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy 

technicznej zorganizowanej przez Zamawiającego, na którą kierownik budowy otrzymał 

wezwanie od Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 h, a także 

za każdy przypadek nieobecności kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu 

odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w próbie czy odbiorze technicznym 

w ustalonych terminie i miejscu, 

j) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 7. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie mogą przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia brutto, 

o której mowa w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 

2-3 przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o której 

mowa w § 3 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, tak części jak 

i w całości, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez 

Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane 

z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex 

nunc. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego 

jak i niewymagalnego, należnych od Wykonawcy kar umownych oraz innych należności, w tym 

odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie 

Zamawiającego złożone Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 22. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 
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Cesja wierzytelności 

§ 23. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 24. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość nieistotnych 

zmian Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron, zmiany osób 

reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych 

Ustawą. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej 

ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 25. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie kierował do 

PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesyłaną pocztą elektroniczną – na adres: 

pzd@nowotarski.pl.  Zamawiający wszelką korespondencję do Wykonawcy będzie kierował na 

adres:________ a przesyłaną pocztą elektroniczną – na adres:_________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony 

o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez 

Stronę, pismo czy wiadomość mailowa wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się za 

skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany 

drugiej Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego potwierdzenia 

otrzymanej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej. 

 

§ 26. 

1. Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zamawiającego przez PZD.  

2. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały zamieszczone w załączniku 

do Umowy. 

3. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

 

§ 27. 

mailto:pzd@nowotarski.pl
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1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji 

Umowy lub pozostających w związku z Umową, w tym w związku z jej zawarciem, wykonaniem 

lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzą je mediacjom 

lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, względnie wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 28. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo 

budowlane oraz Ustawy. 

 

§ 29. 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załączniki: 

 

1. dokument gwarancyjny, 

2. tabela elementów rozliczeniowych,  

3. szczegółowy kosztorys ofertowy (po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego), 

4. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust. 1), 

5. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust. 4), 

6. Informacja RODO. 

 

Zamawiający:                                   Wykonawca: 
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DOKUMENT GWARANCYJNY  

 z dnia ____________  r., 

do umowy nr ___________ z dnia ____________ r. 

zwanej dalej Umową,  

dotyczącej:  wykonania robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1654K Ząb-Ratułów-Ciche-Chochołów w miejscowości Ciche od km 11+445,76 do km 

12+516,39 Powiat Nowotarski/Miasto i Gmina Czarny Dunajec 

1.  ___________________________  

_______________________ 

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy 

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość robót zrealizowanych na podstawie Umowy i zgodnie 

z Umową udziela  

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, NIP 735-

21-75-044, działającemu poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres 

siedziby: 34-400 Nowy Targ,  ul. Szpitalna 14,  

zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), o którym 

mowa w § 1 ust. 1 Umowy, na okres ______ lat /okres gwarancji zostanie ustalony zgodnie z okresem 

wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 3 lata/ 

licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót tj.: od dnia __________ do __________.  

2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1. 

3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych w okresie gwarancji wad 

przedmiotu Umowy, w trybie określonym przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od chwili otrzymania 

przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Potwierdzeniem usuniętej wady będzie protokolarnie skwitowanie przez Zamawiającego 

usuniętych wad. 

4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy usuwaniu 

wad.  

5. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, powstałych w okresie 

gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) do zlecenia ich usunięcia innemu 

podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Gwaranta. Gwarant upoważnia 

Zamawiającego do obciążenia go kosztami, o których mowa w zdaniu poprzednim, i zobowiązuje się je 

pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego dokumentu określającego wysokość kwoty do 

zapłaty z tytułu wspomnianych kosztów. 
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6. Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 5, nie ma wpływu na warunki niniejszej 

gwarancji.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje się przepisy Umowy i 

kodeksu cywilnego.  

8. Dokument gwarancyjny sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

  

 

 

 

 

..........................................................                         
Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy 
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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH DLA ZADANIA PN: 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb-Ratułów-Ciche-Chochołów w 

miejscowości Ciche od km 11+445,76 do km 12+516,39 Powiat 

Nowotarski/Miasto i Gmina Czarny Dunajec 

Lp. Podstawa 

 

Nr spec. 

techn. 
Opis 

Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena 

jedn. 

netto 

[zł] 

Wartość netto 

[zł] 

f × g = h 

a b c d e f g h 

BRANŻA DROGOWA  

1. Roboty przygotowawcze 

1.1 
KNR 

201/119/4 
D-01.01.01a 

Roboty pomiarowe przy 

liniowych robotach 

ziemnych, trasa dróg w 

terenie pagórkowatym lub 

podgórskim wraz z 

geodezyjną 

inwentaryzacją 

powykonawczą oraz 

klauzula PODGiK 

km 1,2   

1.2 

Kalkulacja 

własna  

D-M-

00.00.00 
Wykonanie i wprowadzenie 

organizacji ruchu na czas 

robót 

kpl 1   

2. Roboty rozbiórkowe, demontażowe 

2.1 
KSNR 

6/808/7 
D-01.02.04 

Bariery drogowe stalowe - 

rozebranie 
m 129   

2.2 
KNR 

1501/201/8 
D-01.02.04 

Rozbiórka konstrukcji 

betonowych, Rozbiórka 

mechaniczna konstrukcji 

żelbetowych, grubosc ponad 

20˙cm 

m3 50   

2.3 
KNR 

404/1105/1 
D-01.02.04 

Wywiezienie gruzu z terenu 

rozbiórki przy ręcznym 

załadowaniu i 

mechanicznym wyładowaniu 

samochodem 

samowyładowczym, na 

odległość do 1˙km 

m3 50   

2.4 
KNR 

201/108/1 
D-01.02.01 

Mechaniczne karczowanie, 

zagajniki geste 
ha 0,05   

2.5 
KNNR 

1/101/5 
D-01.02.01 

Mechaniczne ścinanie drzew z 

karczowaniem pni, średnice 

drzew 46-55˙cm 

szt. 25   

2.6 
KNNR 

1/107/2 
D-01.02.01 

Wywożenie dłużyc, karpiny i 

gałęzi, transport karpiny na 

odległość do 2˙km 

mp 25   

2.7 
KNNR 

1/107/3 
D-01.02.01 

Wywożenie dłużyc, karpiny i 

gałęzi, transport gałęzi na 

odległość do 2˙km 

mp 10   

2.8 
KNNR 

1/107/1 
D-01.02.01 

Wywożenie dłużyc, karpiny i 

gałęzi, transport dłużyc na 

odległość do 2˙km 

mp 80   

2.9 
KNNR 

1/202/3 
D-01.02.02a 

Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi, z 

transportem urobku 

samochodami 

samowyładowczymi na 

m3 720   
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odległosc do 1˙km, koparka 

0,25 m3, kategoria gruntu I-II - 

zdjęcie warstwy humusu 

2.10 AT 3/102/4 D-01.02.04 

Roboty remontowe, 

frezowanie nawierzchni 

bitumicznej z wywozem 

materiału z rozbiórki na 

odległość do 1˙km, 

nawierzchnia gr. 10˙cm 

m2 6 240   

2.11 AT 3/101/2 D-01.02.04 

Roboty remontowe, 

nawierzchnie bitumiczne, 

ciecie na głębokość 6-10˙cm 

m 50   

3. Roboty ziemne 

3.1 
KNNR 

1/201/6 

D-02.00.01, 

D-02.01.01, 

D-02.02.01 

Roboty ziemne wykonywane 

koparkami przedsiębiernymi z 

transportem urobku 

samochodami 

samowyładowczymi na 

odległość do 1 km, koparka 

0,40 m3, kategoria gruntu III-

IV 

m3 2 173,31   

3.2 

KNNR 

1/208/2 

(2) 

D-02.00.01, 

D-02.01.01, 

D-02.02.01 

Nakłady uzupełniające do 

tablic za każdy dalszy 

rozpoczęty 1 km 

odległości transportu ponad 1 

km samochodami 

samowyładowczymi, drogi o 

nawierzchni utwardzonej, 

kategoria gruntu I-IV, 

samochód 5-10˙t 

Krotność=2 

m3 2 173,31 

  

3.3 

KNNR 

1/407/2 

(1) 

D-02.00.01, 

D-02.03.01 

Formowanie i zageszczanie 

nasypów spycharkami 

gąsienicowymi, wysokość do 

3,0˙m, grunt kategorii III, moc 

75KM - użycie materiału 

miejscowego 

m3 910   

4. Odwodnienie drogi - kanalizacja deszczowa 

4.1 
KNR 

201/215/4 
D-03.02.01 

Wykopy oraz przekopy 

wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi na odkład, 

koparka 0,25˙m3, grunt 

kategorii III 

m3 4 195,76   

4.2 

KNNR 

4/1411/3 D-03.02.01 

Podłoża pod kanały i obiekty z 

materiałów sypkich, grubość 

20˙cm 

m3 344,16   

4.3 
KNNR 

4/1410/4 
D-03.02.01 

Podłoża betonowe, grubość 

20˙cm - pod studnie, wpusty 
m3 66,4   

4.4 
KNNR 

4/1424/2 
D-03.02.01 

Studzienki ściekowe uliczne i 

podwórzowe, Fi˙500˙mm, z 

osadnikiem bez syfonu - z 

włazem jezdniowo-

krawężnikowym D400 

szt. 80   

4.5 

KNNR 

4/1413/1 

(1) 

D-03.02.01 

Studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych w gotowym 

wykopie, Fi˙1000˙mm, 

głębokość 3˙m 

szt. 38   

4.6 

KNNR 

4/1413/2 D-03.02.01 

Studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych w gotowym 

wykopie, Fi˙1000˙mm, za 

0.5 m -2   
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każde 0,5˙m różnicy 

głębokości 

Krotność=20 

4.7 
KNNR 

4/1308/7 D-03.02.01 

Kanały z rur typu PVC 

łączone na wcisk, Fi˙500˙mm 

- rura PP K2-Kan SN8 
m 1 050   

4.8 
KNNR 

4/1308/3 D-03.02.01 
Kanały z rur typu PVC 

łączone na wcisk, Fi˙200˙mm 
m 576   

4.9 

KNR 

228/501/9 

(1) 
D-03.02.01 

Obsypka rurociągu 

kruszywem dowiezionym, 

piasek - obsypka 

przykanalików, kanałów 

m3 830,25   

4.10 
KNNR 

1/318/3 
D-03.02.01 

Zasypywanie wykopów 

szerokosci 0,8-2,5˙m o 

scianach pionowych, 

głebokosc do 3,0˙m, kategoria 

gruntu I-II 

m3 2 737,55   

4.11 
KNKRB 

1/422/1 
D-03.02.01 

Umocnienie rowów 

elementami 

prefabrykowanymi (korytkami 

żelbetowymi) osadzenie 

elementów na ławie 

betonowej 

m 280   

5. Budowa kanału technologicznego 

5.1 
KNNR 

4/1411/3 
D-10.10.02a 

Podłoża pod kanały i obiekty 

z materiałów sypkich, 

grubość 20˙cm 

m3 130,8   

5.2 
TPSA 

40/301/6 
D-10.10.02a 

Budowa studni kablowych 

prefabrykowanych 

rozdzielczych SKR, typ 

SKR-2, grunt kategorii III 

szt. 33   

5.3 
TPSA 

40/102/1 
D-10.10.02a 

Budowa kanalizacji kablowej 

pierwotnej z rur z tworzyw 

sztucznych w wykopie 

wykonanym mechanicznie w 

gruncie kategorii III, 1 

warstwa i 1 

otwór w ciagu kanalizacji, 1 

rura w warstwie - rura 

osłonowa fi 125mm pod kanał 

technologiczny 

m 1 090   

5.4 
TPSA 

40/102/1 
D-10.10.02a 

Budowa kanalizacji 

kablowej pierwotnej z rur z 

tworzyw sztucznych w 

wykopie wykonanym 

mechanicznie w gruncie 

kategorii III, 1 warstwa i 

1otwór w ciągu kanalizacji, 

1 rura w warstwie - rura 

osłonowa fi 125mm pod 

kabel oświetlenia ulicznego 

m 1 090   

5.5 
TPSA 

39/301/11 
D-10.10.02a 

Budowa rurociągu kablowego 

na głębokości 1˙m w wykopie 

wykonanym ręcznie, grunt 

kategorii III, HDPE Fi˙40˙mm 

w zwojach, 1 rura w rurociągu 

km 1,09   

5.6 
TPSA 

39/301/12 
D-10.10.02a 

Budowa rurociągu kablowego 

na głębokości 1˙m w wykopie 
km 1,09   
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wykonanym ręcznie, grunt 

kategorii III, HDPE Fi˙40˙mm 

w zwojach, dodatek za każda 

następna rurę w rurociągu 

5.7 
TPSA 

39/206/4 
D-10.10.02a 

Badanie szczelności 

zmontowanych odcinków, do 

2˙km, kanalizacja wtórna, 

butla, rury Fi˙40˙mm 

odcinek 1   

5.8 

DC 13/301/5 

D-10.10.02a 

Budowa pakietu 

mikrokanalizacji na 

głębokości 1˙m w wykopie 

wykonanym ręcznie, grunt 

kategorii I-IV, w zwojach, 1 

pakiet w wykopie 

km 1,09   

5.9 DC 13/403/1 D-10.10.02a 

Badanie szczelności 

zmontowanych odcinków 

mikrokanalizacji, za 

pierwsza mikrorurke - odcinek 

odcinek 1   

5.10 

DC 13/403/2 

D-10.10.02a 

Badanie szczelności 

zmontowanych odcinków 

mikrokanalizacji, 

dodatek za każda kolejna 

mikrorurke - odcinek 

odcinek 1   

5.11 
TPSA 

40/322/1 
D-10.10.02a 

Montaż elementów 

mechanicznej ochrony przed 

ingerencja osób 

nieuprawnionych w 

istniejących studniach 

kablowych, pokrywa 

dodatkowa z listwami, rama 

ciężka lub podwójna lekka 

szt. 33   

5.12 

KNR 

228/501/9 

(1) D-10.10.02a 

Obsypka rurociagu 

kruszywem dowiezionym, 

piasek - obsypka i 

zasypka kanałtu 

technologicznego 

m3 261,6   

6. Poszerzenie jezdni (bez warstwy wiążącej i ścieralnej) 

6.1 

KNNR 

6/103/3 

(1) 

D-04.01.01 

Profilowanie i zageszczanie 

podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, 

wykonywane mechanicznie, 

kategoria gruntu II-VI, walec 

wibracyjny 

m2 2 838   

6.2 
KNR 

911/201/4 
D-04.02.01a 

Separacja warstw gruntu, 

geowłóknina układana wzdłuż 

osi drogi, sposobem recznym 
m2 2 838   

6.3 
KNNR 

6/104/3 
D-04.02.01 

Warstwy odsączające 

(mechaniczne zagęszczenie), 

wykonanie mechaniczne, 

grubość po zagęszczeniu 

10˙cm 

Krotność=1,400 

m2 2 838   

6.4 
KNNR 

6/112/1 

D-04.04.00, 

D-04.04.01 

Podbudowy z kruszyw 

naturalnych, warstwa dolna, 

po zagęszczeniu 20˙cm 

m2 2 634   

6.5 

KNNR 

6/113/6 

analogia 

D-04.04.00, 

D-04.04.02 

Podbudowy z kruszyw 

łamanych, warstwa górna, po 

zagęszczeniu 15˙cm - 

analogia gr. 20cm 

Krotność=1,333 

m2 2 152   
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6.6 
KNKRB 

6/103/1 
D-04.04.00, 

D-04.04.02 

Wyrównanie istniejącej 

podbudowy tłuczniem, 

zagęszczenie mechaniczne 
m3 90,75   

6.7 AT 3/202/1 D-04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie i 

skropienie emulsja asfaltowa 

na zimno, podbudowa 

tłuczniowa lub z gruntu 

stabilizowanego cementem, 

zużycie emulsji 0,8˙kg/m2 

m2 2 152   

6.8 
KNKRB 

6/103/5 

D-05.03.05,  

D-05.03.05b 

Wyrównanie istniejącej 

podbudowy mieszanka 

mineralno - bitum., 

wbudowanie mechaniczne 

t 234,38   

6.9 

KNNR 

6/110/3 

(1) analogia 

D-04.07.01, 

D-04.07.01a 

Podbudowy z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości po 

zagęszczeniu 8 cm 

- analogia - podbudowa 

bitumiczna gr.7cm z betonu 

asfaltowego A16P 50/70 

Krotność=0,875 

m2 2 152   

7. Chodniki 

7.1 
KNR 

231/403/4 
D-08.01.01b 

Krawężniki betonowe, 

wystające 20x30˙cm na 

podsypce cementowo-

piaskowej 

m 1 266   

7.2 
KNR 

231/402/4 
D-08.01.01b 

Ławy pod krawężniki, 

betonowa z oporem - pod 

krawężnik i sciek 

m3 189,9   

7.3 AT 3/402/1 D-08.05.06a 

Ścieki uliczne z kostki 

brukowej betonowej, kostka 

na ławie betonowej grubości 

25˙cm, układana w dwóch 

rzędach 

m 1 256   

7.4 

KNKRB 

6/404/5 

D-08.03.01 Obrzeża betonowe wym. 30x8 

cm, podsypka cementowo - 

piask., wypełnienie spoin 

zaprawa cementowa 

m 1 297   

7.5 
KNR 

231/402/4 D-08.01.01b 

Ławy pod krawężniki, 

betonowa z oporem - ławy 

pod obrzeża 
m3 93,38   

7.6 
KNNR 

6/113/5 

D-04.04.00, 

D-04.04.02 

Podbudowy z kruszyw 

łamanych, warstwa górna, po 

zagęszczeniu 

10˙cm - podbudowa 

zasadnicza chodników 

Krotność=2 

m2 2 376   

7.7 

KNNR 

6/502/3 

(2) 

D-05.03.23a 

Chodniki z kostki brukowej 

betonowej, grubość 8˙cm, 

podsypka cementowo-

piaskowa z wypełnieniem 

spoin piaskiem, kostka szara 

m2 1 900,8   

7.8 

KNNR 

6/502/3 

(2) 

D-05.03.23a 

Chodniki z kostki brukowej 

betonowej, grubość 8˙cm, 

podsypka cementowo- 

piaskowa z wypełnieniem 

spoin piaskiem, kostka 

kolorowa - zjazdy 

m2 475,2   

7.9 
KNNR 

6/113/5 
D-04.04.00, 

D-04.04.02 

Podbudowy z kruszyw 

łamanych, warstwa górna, po 
m2 150   
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zagęszczeniu 10˙cm - 

nawierzchnia pobocza 

zjazdów 

7.10 
KNNR 

2/1601/2 
D-10.01.01 

Cokoły z fundamentami, 

cokoły betonowe 

0,20x0,30˙m, fundament 

0,20x0,80˙m - analogia - 

umocnienie skarpy 

prefabrykowana palisada 

żelbetowa, wysokosc do 

150cm 

m 110   

7.11 
KNNR 

2/1601/2 
D-10.01.01 

Cokoły z fundamentami, 

cokoły betonowe 

0,20x0,30˙m, fundament 

0,20x0,80˙m - analogia - 

Fundamenty betonowe - 

ściana oporowa typu 

L z typowych 

prefabrykowanych 

elementów SK-33,3 

m 75   

8. Rozbudowywana nawierzchnia jezdni 

8.1 AT 3/202/2 D-04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie i 

skropienie emulsja asfaltowa 

na zimno, podbudowa lub 

nawierzchnia betonowa/ 

bitumiczna, zużycie emulsji 

0,5˙kg/m2 

m2 6 846   

8.2 AT 3/203/1 D-05.03.26a 
Warstwa przeciwspękaniowa 

pod warstwy bitumiczne 
m2 6 846   

8.3 

KNNR 

6/308/3 

(4) 

D-05.03.05, 

D-05.03.05b 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

(warstwa wiążąca) 

AC 16W 50/70, mieszanka 

asfaltowa, grubość po 

zagęszczeniu 6˙cm 

m2 6 846   

8.4 AT 3/202/2 D-04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie i 

skropienie emulsja asfaltowa 

na zimno, podbudowa lub 

nawierzchnia betonowa/ 

bitumiczna, zużycie emulsji 

0,5˙kg/m2 

m2 6 846   

8.5 

KNNR 

6/309/2 

(2) analogia 

D-05.03.05, 

D-05.03.054 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

(warstwa ścieralna) 

AC 11S 50/70, mieszanka 

asfaltowa, grubość po 

zagęszczeniu 4˙cm - 

analogia grubość po 

zagęszczeniu 5 cm 

Krotność=1,250 

m2 6 846   

9. Pobocze ograniczone krawężnikiem 

9.1 
KNR 

231/403/4 
D-08.01.01b 

Krawężniki betonowe, 

wystające 20x30˙cm na 

podsypce cementowo-

piaskowej 

m 1044   

9.2 
KNR 

231/402/4 
D-08.01.01b 

Ławy pod krawężniki, 

betonowa z oporem - pod 

krawężnik i sciek 

m3 156,6   
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9.3 AT 3/402/1 D-08.05.06a 

Ścieki uliczne z kostki 

brukowej betonowej, kostka 

na ławie betonowej 

grubości 25˙cm, układana w 

dwóch rzędach 

m 944,5   

9.4 
KNNR 

6/113/5 

D-04.04.00, 

D-04.04.02 

Podbudowy z kruszyw 

łamanych, warstwa górna, po 

zagęszczeniu 10˙cm - 

nawierzchnia pobocza drogi 

m2 730,8   

10. Oznakowanie poziome, pionowe, urzadzenia BRD 

10.1 
KNNR 

6/702/8 
D-01.02.04 

Zdjęcie znaków lub 

drogowskazów - wraz z 

demontażem słupków 
szt. 20   

10.2 
KNNR 

6/702/1 (1) 
D-07.02.01 

Pionowe znaki drogowe, 

słupki z rur stalowych, 

Fi˙50˙mm 

szt. 39   

10.3 
KNNR 

6/702/4 
D-07.02.01 

Pionowe znaki drogowe, znaki 

zakazu, nakazu, ostrzegawcze 

i informacyjne o powierzchni 

do 0,3˙m2 

szt. 45   

10.4 
KNR 

231/704/2 
D-07.05.01 

Bariery ochronne stalowe, 1-

stronne, masa 39˙kg/m 
m 94   

10.5 
KNKRB 

6/704/3 
D-07.01.01 

Oznakowanie poziome jezdni 

farba linie segregacyjne i 

krawędziowe przerywane 

malowanie mechaniczne 

m2 27   

10.6 
KNKRB 

6/704/5 
D-07.01.01 

Oznakowanie poziome jezdni 

farba linie na skrzyżowaniach 

i przejściach dla pieszych 

malowanie ręczne 

m2 54   

10.7 
KNKRB 

6/704/2 
D-07.01.01 

Oznakowanie poziome jezdni 

farba linie segregacyjne i 

krawędziowe ciągłe 

malowanie mechaniczne 

m2 319   

10.8 

KNR 

231/701/4 

D-07.05.01 Poręcze ochronne, sztywne z 

pochwytem i przeciągiem z 

rur z rur Fi˙60˙mm, rozstaw 

słupków 2,5˙m 

m 10   

11. Przebudowa przepustu na mały most 

11.1 
KNNR 

1/201/6 

M.11.01.00, 

M.11.01.07, 

M.11.01.08, 

M.11.01.09 

Roboty ziemne wykonywane 

koparkami przedsiebiernymi z 

transportem urobku 

samochodami 

samowyładowczymi na 

odległość do 1 km, 

koparka 0,40 m3, kategoria 

gruntu III-IV - wykop pod 

budowę małego mostu 

m3 153   

11.2 

KNNR 

4/1402/1 

(2) 

M.12.00.00 - 

M.12.01.03 

Przygotowanie mechaniczne 

zbrojenia, konstrukcje proste, 

pręty Fi˙10-14˙mm, stal w 

prętach - budowa małego 

mostu 

t 2,6   

11.3 
KNNR 

4/1404/2 

M.12.00.00 - 

M.12.01.03 

Montaż zbrojenia ścian 

płaskich, pręty Fi˙10-14˙mm – 

przebudowa ścianki czołowej 

przepustu w km 1+171 

t 2,6   



Załącznik nr 2 do umowy nr ____________ 
 

8 
 

11.4 
KNNR 

4/1407/2 
M.13.01.05 

Deskowanie scian prostych, 

bloków oporowych o wys. do 

3˙m - budowa małego mostu 

m2 117,1   

11.5 
KNNR 

4/1409/2 
M.13.01.05 

Układanie mieszanki 

betonowej w konstrukcjach 

pompa do betonu na 

samochodzie, ściany proste i 

łukowe - budowa małego 

mostu 

m3 22   

11.6 
KNNR 

4/1513/1 
M.15.00.00 

Izolacje powłokowe 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych, 

z emulsji lub roztworu 

asfaltowego - gruntowanie, 

pierwsza warstwa 

m2 102   

11.7 
KNNR 

4/1513/3 
M.15.00.00 

Izolacje powłokowe 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych, 

z lepiku asfaltowego na 

zimno, pierwsza warstwa 

m2 102   

11.8 
KNNR 

1/318/3 
M.11.01.04 

Zasypywanie wykopów 

szerokości 0,8-2,5˙m o 

ścianach pionowych, 

głębokość do 3,0˙m, kategoria 

gruntu I-II - budowa małego 

mostu 

m3 87,4   

11.9 
KNR 

201/516/5 
M.21.01.11 

Umocnienie skarp i dna 

rowów, brukiem z kamienia 

łamanego na podsypce 

cementowo - piaskowej 

m2 23,8   

11.10 
KNNR 

2/1601/2 
M.21.01.11 

Cokoły z fundamentami, 

cokoły betonowe 

0,20x0,30˙m, fundament 

0,20x0,80˙m - analogia 

wykonanie gurtów 

betonowych 

m 6   

11.11 
KNR 

231/704/2 
M.19.01.07 

Bariery ochronne stalowe, 1-

stronne, masa 39˙kg/m m 8   

12. Inne roboty (przebudowa ogrodzeń, zjazdów, etc.) 

12.1 
Kalkulacja 

indywidualna 
D-01.02.04 

Rozbiórka istniejących 

ogrodzeń kolidujacych z 

inwestycja 
m 587   

12.2 

KNNR 

2/1602/3 

(1) 

D-07.06.01a 

Ogrodzenie z siatki w ramach 

na słupkach stalowych 

obsadzonych w gniazdach 

cokołów (rozstaw słupków co 

3˙m), wysokość elementu do 

2˙m, słupki z kształtowników 

m 587   

12.3 
KNNR 

2/1601/2 
D-07.06.01a 

Cokoły z fundamentami, 

cokoły betonowe 

0,20x0,30˙m, fundament 

0,20x0,80˙m 

m 587   

12.4 
Kalkulacja 

indywidualna 

D-04.04.00, 

D-04.04.02, 

D-05.03.23a 

Dostosowanie wysokościowe 

zjazdów do rozbudowywanej 

drogi 
m2 300   

12.5 
KNNR 

6/112/2 

D-04.04.00, 

D-04.04.01 

Podbudowy z kruszyw 

naturalnych, warstwa dolna, 

po zagęszczeniu 25˙cm - 

podbudowa zjazdów o 

nawierzchni bitumicznej 

m2 280   
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12.6 
KNNR 

6/113/6 

D-04.04.00, 

D-04.04.02 

Podbudowy z kruszyw 

łamanych, warstwa górna, po 

zagęszczeniu 15˙cm - 

podbudowa zjazdów o 

nawierzchni bitumicznej 

m2 280   

BRANŻA MOSTOWA  

13. Roboty przygotowawcze 

13.1 kalk. własna D-01.00.00 
Wprowadzenie organizacji 

ruchu na czas robót 
kpl 1   

14. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

14.1 kalk. własna D-01.02.04 
Rozbiórka nawierzchni jezdni 

- obiekty mostowe 
m2 97,2   

14.2 kalk. własna D-01.02.04 
Rozbiórka izolacji płyty 

pomostu 
m2 144,18   

14.3 kalk. własna D-01.02.04 Rozbiórka balustrad mb 44,7   

14.4 kalk. własna D-01.02.04 Rozbiórka kap chodnikowych m2 64,82   

14.5 kalk. własna D-01.02.04 
Rozbiórka żelbetowej płyty 

pomostu 
m2 30,28   

14.6 kalk. własna D-01.02.04 

Demontaż dźwigarów 

stalowych I550 wraz z 

poprzecznicami 
kg 14 428   

14.7 kalk. własna D-01.02.04 

Częściowa rozbiórka 

korpusów przyczółków, 

skrzydeł i ścianek zaplecznych 
m3 51,06   

15. Roboty ziemne 

15.1 kalk. własna D-02.01.01 

Wykop pod konstrukcję 

wzmocnienia korpusu 

przyczółka - transport urobku 

do 1 km 

m3 729,24   

16.Fundamentowanie 

16.1 kalk. własna D-02.04.01 

Wzmocnienie korpusu 

podpory - mikropale wiercone 

d=150 mm, L=10 m 
szt. 28   

17. Zasypka 

17.1 kalk. własna D-02.03.01 

Zasypka zagęszczona do 

Is=0,98 - do poziomu 

wzmocnienia korpusu 

podpory 

m3 399   

17.2 kalk. własna D-02.03.01 

Zasypka pod konstrukcją płyt 

przejściowych - zagęszczona 

do Is = 1,00 

m3 81   

18. Korpus podpory 

18.1 kalk. własna M-13.01.00 

Chudy beton pod konstrukcję 

wzmocnienia przyczółka gr. 

10 cm - beton C12/15 
m3 7   

18.2 kalk. własna M-13.01.00 

Elementy żelbetowe w 

deskowaniu - korpus podpory 

+ płaszcz + skrzydła - beton 

C30/37 

m3 132   

18.3 kalk. własna M-13.01.00 

elementy żelbetowe w 

deskowaniu - korpus podpory 

+ płaszcz + skrzydła - 

zbrojenie - stal BST500S 

kg 18,652   

19. Izolacje powłokowe 

19.1 kalk. własna D-03.00.04 

Zabezpieczenie powierzchni 

betonowych podpór mających 

kontakt z gruntem 

m2 243,04   

20. Łożyska 
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20.1 kalk. własna 
M-17.02.00, 

M-17.02.01 

Łożyska elastomerowe - stałe 

- 1300 KN 
szt. 1   

20.2 kalk. własna 
M-17.02.00, 

M-17.02.01 

Łożyska elastomerowe - 

jednokierunkowe - 1300 KN 
szt. 1   

20.3 kalk. własna 
M-17.02.00, 

M-17.02.01 

Łożyska elastomerowe - 

wielokierunkowe - 1300 KN 
szt. 10   

21. Odwodnienie 

21.1 kalk. własna D-08.00.00 
Drenaż odwodnienia izolacji + 

kruszywo otoczone żywicą 
mb 50,72   

21.2 kalk. własna D-08.00.00 Sączki odwodnienia izolacji szt. 6   

22. Dźwigary stalowe 

22.1 kalk. własna M-14.01.02 
Piaskowanie konstrukcji 

stalowej obiektu mostowego 
kg 17 756   

22.2 kalk. własna M-14.01.02 

Powłoki malarskie 

konstrukcja stalowa obiektu 

mostowego 
kg 17 756   

22.3 kalk. własna M-14.01.02 

Montaż istniejących 

dźwigarów stalowych I550 

wraz z poprzecznicami - 5 szt. 

istniejących dźwigarów 

kg 14 797   

22.4 kalk. własna M-14.01.02 

Montaż dodatkowego 

dźwigara stalowego I550 wraz 

z poprzecznicami - 1 szt. 

dodatkowy dźwigar 

kg 2 959,4   

22.5 kalk. własna M-14.01.02 

Montaż łączników zespolenia 

- trzpienie napawane na 

górnej powierzchni 

dźwigarów stalowych - 360szt 

kpl 1   

23. Płyta pomostu 

23.1 kalk. własna M-13.01.00 
Żelbetowa płyta pomostu w 

deskowaniu - beton C35/45 
m3 32   

23.2 kalk. własna M-13.01.00 

elementy żelbetowe w 

deskowaniu - płyta pomostu - 

zbrojenie - stal BST500S 

kg 5 945,48   

24. Izolacja płyty pomostu 

24.1 kalk. własna D-03.00.04 

Izolacja płyt pomostu z pap 

termozgrzewalnych gr. min 5 

mm 
m2 154,8   

25. Krawężniki kamienne 

25.1 kalk. własna D-08.05.01 

Kraweżniki kamienne 20x20 

na zaprawie cementowej - 

obiekt mostowy 
mb 31,4   

25.2 kalk. własna D-08.05.01 

Kraweżniki kamienne 20x30 

na ławie betonowej - dojazdy 

do obiektu mostowego 
mb 20   

26. Kapa chodnikowa i bezpiecznik 

26.1 
 

kalk. własna M-13.01.00 
Żelbetowa kapa chodnikowa 

gr. min 23 cm - beton C30/37 m3 22   

26.2 kalk. własna M-13.01.00 

elementy żelbetowe w 

deskowaniu - płyta pomostu - 

zbrojenie - stal BST500S 
kg 3 862,52   

27. Izolacjonawierzchnia kapy chodnikowej i bezpiecznika 

27.1 kalk. własna D-03.00.04 
Izolacjonawierzchnia z żywic 

gr. min 4 mm 
m2 78,19   

28. Bariery ochronne 

28.1 kalk. własna D-06.00.01 
Barieroporęcz mostowa 

H2W2 
mb 48,34   
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28.2 kalk. własna D-06.00.01 

Odcinki barier ochronnych 

drogowych na dojazdach do 

obiektu H2W2 
mb 32   

29. Płyty przejściowe 

29.1 kalk. własna 
M-13.01.00, 

D-03.00.04 

Chudy beton pod konstrukcją 

płyt przejściowych gr. 10 cm 

- beton C12/15 

m3 8   

29.2 kalk. własna 
M-13.01.00, 

D-03.00.04 

Żelbetowe płyty przejściowe 

gr. 30 cm - beton C25/30 
m3 21   

29.3 kalk. własna 
M-13.01.00, 

D-03.00.04 

elementy żelbetowe w 

deskowaniu - płyty 

przejściowe - zbrojenie - stal 

BST500S 

kg 2 070 

  

29.4 kalk. własna 
M-13.01.00, 

D-03.00.04 

Izolacja płyt przejściowych z 

pap termozgrzewalnych gr. 

min 5 mm 
m3 74,5   

29.5 kalk. własna 
M-13.01.00, 

D-03.00.04 

Beton ochronny izolacji gr. 10 

cm - beton C16/20 
m3 8,5   

29.6 kalk. własna 
M-13.01.00, 

D-03.00.04 

Drenaż zasypki płyt 

przejściowych - rura 

perforowana na korytkach 

betonowych kruszywo 

drenażowe 

zabezpieczone geowłókiną 

mb 20   

29.7 kalk. własna 
M-13.01.00, 

D-03.00.04 

drenaż zasypki płyt 

przejściowych - rura 

perforowana +kruszywo 

drenażowe zabezpieczone 

geowłókiną 

mb 20   

30. Dylatacje 

30.1 

kalk. własna M-18.01.01 Dylatacja bitumiczna - 

szerokość 50 cm mb 19,4   

31. Nawierzchnie na obiekcie 

31.1 kalk. własna D-05.03.05 Warstwa wiążąca - gr. 4,5 cm m2 93,6   

31.2 kalk. własna D-05.03.05 Warstwa ścieralna - gr. 5 cm m2 93,6   

32. Malarskie powłoki ochronne na powierzchniach betonowych 

32.1 kalk. własna D-03.00.04 Gzymsy m2 31,42   

32.2 kalk. własna D-03.00.04 Płyta pomostu m2 143,52   

32.3 kalk. własna D-03.00.04 Przyczółki m2 90,15   

33. Umocnienia skarp przy przyczółkach 

33.1 kalk. własna D-06.01.01 

Podwalina betonowa 

umocnienia skarpy o 

przekroju 30x80 - beton 

C25/30 

m3 7,2   

33.2 kalk. własna D-06.01.01 Bruk kamienny na betonie m2 127,75   

34. Umocnienia skarp koryta potoku 

34.1 kalk. własna D-06.01.01 
Wykop pod konstrukcje 

umocnienia 
m3 120   

34.2 kalk. własna D-06.01.01 
Narzut z głazów kamiennych 

D>80 
m3 143,52   

BRANŻA ELEKTRYCZNA  

35. Oświetlenie uliczne 

35.1 
KNNR 

5/701/3 
E-01 

Kopanie rowów dla kabli, 

ręcznie, grunt kategorii IV - 

przekopy kontrolne 

Krotność=3 

m3 1,5   
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35.2 
KNNR 

5/702/3 
E-01 

Zasypanie rowów dla kabli, 

ręcznie, grunt kategorii IV - 

przekopy kontrolne 

Krotność=3 

m3 1,5   

35.3 
KNNR 

5/701/5 
E-01 

Kopanie rowów dla kabli, 

mechanicznie, grunt kategorii 

III-IV 
m3 90   

35.4 
KNNR 

5/702/5 
E-01 

Zasypanie rowów dla kabli, 

mechanicznie, grunt kategorii 

III-IV 
m3 90   

35.5 
KNNR 

5/706/1 
E-01 

Nasypanie warstwy piasku na 

dnie rowu kablowego, 

szerokość do 0,4˙m 

Krotność=2 

m 309   

35.6 
KNNR 

5/705/1 
E-01 

Ułożenie rur osłonowych PVC 

do Fi˙140˙mm DVR 75 lub 

równoważne 
m 309   

35.7 
KNNR 

5/907/6 
E-01 

Układanie uziomów w rowach 

kablowych m 309   

35.8 
KNNR 

5/713/1 
E-01 

Układanie kabli w rurach, 

pustakach lub kanałach 

zamkniętych, kabel do 

0,5˙kg/m – kabel układany w 

rurach, słupach, fundamentach 

YAKXs 4x35 

m 369   

35.9 
KNNR 

5/726/10 
E-01 

Obróbka na sucho kabli na 

napięcie do 1kV o izolacji i 

powłoce z tworzyw 

sztucznych, kabel 5-żyłowy, 

do 50˙mm2 

Krotność=13 

szt. 2   

35.10 

KNNR 

5/1001/1 

(2) 

E-01 

Montaż i stawianie słupów 

oświetleniowych, słup do 

100˙kg, żelbetowy - analogia 

fundament F150 

szt. 13   

35.11 

KNNR 

5/1001/1 

(1) 

E-01 

Montaż i stawianie słupów 

oświetleniowych, słup do 

100˙kg, stalowy - słup S60PC 
szt. 4   

35.12 

KNNR 

5/1001/2 

(1) 

E-01 

Montaż i stawianie słupów 

oświetleniowych, słup do 

300˙kg, stalowy - słup S80PC 
szt. 9   

35.13 
KNNR 

5/1002/1 
E-01 

Montaż wysięgników 

rurowych i przewieszek z lin 

stalowych, na słupie, 

wysięgnik do 15˙kg 

- wysięgnik na słupy stalowe 

1m 

szt. 13   

35.14 

KNNR 

5/1003/3 

(2) 

E-01 

Montaż przewodów do opraw 

oświetleniowych, wciąganych 

w słupy, rury osłonowe i 

wysięgniki, wysokość latarń 

do 10˙m, przewody 

kabelkowe 

kpl 13   

35.15 
KNNR 

5/1006/1 
E-01 

Tablica bezpiecznikowa 

wnękowa TB12 lub 

równoważne 
kpl 13   

35.16 
KNNR 

5/1002/1 
E-01 

Montaż wysięgników 

rurowych i przewieszek z lin szt. 23   
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stalowych, na słupie, 

wysięgnik do 15˙kg 

- wysięgnik rurowy na słup 

energetyczny 1m 

35.17 

KNNR 

5/1003/3 

(1) 

E-01 

Montaż przewodów do opraw 

oświetleniowych, wciąganych 

w słupy, rury osłonowe i 

wysięgniki, wysokość latarń 

do 10˙m, przewody 1-żyłowe 

Krotność=23 

kpl 3   

35.18 
KNNRW 

5/906/2 
E-01 

Montaż skrzynki 

bezpiecznikowej 
szt. 23   

35.19 
KNNR 

5/1004/1 
E-01 

Montaż opraw oświetlenia 

zewnętrznego, na słupie - 

75W/11566lm lub 

równoważne 

szt. 12   

35.20 
KNNR 

5/1004/1 
E-01 

Montaż opraw oświetlenia 

zewnętrznego, na słupie - 

45,5W/6997lm 
szt. 10   

35.21 
KNNR 

5/1004/1 
E-01 

Montaż opraw oświetlenia 

zewnętrznego, na słupie - 

56,5W/9225lm 
szt. 10   

35.22 
KNNR 

5/1004/1 
E-01 

Montaż opraw oświetlenia 

zewnętrznego, na słupie - 

65W doświetlenie przejścia 
szt. 4   

35.23 
KNNR 

5/1303/3 
E-01 

Pomiar rezystancji izolacji 

instalacji elektrycznej, obwód 

3-fazowy, pomiar pierwszy 
pomiar 13   

35.24 
KNNR 

5/1301/1 
E-01 

Sprawdzenie i pomiar obwodu 

elektrycznego nn, obwód 1-

fazowy 
pomiar 23   

35.25 
KNNR 

5/1304/1 
E-01 

Badania i pomiary instalacji 

uziemiającej, piorunochronnej 

i skuteczności zerowania, 

uziemienie ochronne lub 

robocze, pomiar pierwszy 

szt. 17   

35.26 
Kalkulacja 

własna 

 Dokumentacja powykonawcza 
kpl 1   

36. Przebudowa sieci energetycznej 

36.1 
KNNRW 

9/901/10 
E-01 

Słup bliźniaczy - demontaż 
szt. 2   

36.2 
KNNRW 

9/901/8 
E-01 

Słup pojedynczy z ustrojami - 

demontaż szt. 5   

36.3 

KNNR 

5/1402/1 

(2) 

E-01 

Wykopy mechaniczne pod 

słupy wirowane, 1-żerdziowe 

10,5˙m, koparko-spycharka 
stanow 7   

36.4 
KNNR 

5/1405/1 
E-01 

Montaż i stawianie słupów 

wirowanych 1-żerdziowych, z 

ustrojem prefabrykowanym, 

żerdź 10,5/10 

słup 2   

36.5 
KNNR 

5/1405/1 
E-01 

Montaż i stawianie słupów 

wirowanych 1-żerdziowych, z 

ustrojem prefabrykowanym, 

żerdź 10,5/2,5 

słup 1   

36.6 
KNNR 

5/1405/1 
E-01 

Montaż i stawianie słupów 

wirowanych 1-żerdziowych, z 

ustrojem prefabrykowanym, 

żerdź 10,5/6 

słup 1   
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36.7 
KNNR 

5/1405/1 
E-01 

Montaż i stawianie słupów 

wirowanych 1-żerdziowych, z 

ustrojem prefabrykowanym, 

żerdź 10,5/12 

słup 1   

36.8 
KNNR 

5/1405/1 
E-01 

Montaż i stawianie słupów 

wirowanych 1-żerdziowych, z 

ustrojem prefabrykowanym, 

żerdź 12/10 

słup 2   

36.9 
KNNR 

5/905/2 
E-01 

Montaż przewodów 

izolowanych linii 

napowietrznej NN typu 

AsXSn lub podobnych, 

przewód 4x70˙mm2 

km 0,145   

36.10 
KNNR 

5/905/1 
E-01 

Montaż przewodów 

izolowanych linii 

napowietrznej NN typu 

AsXSn lub podobnych, 

przewód 2x25˙mm2 

km 0,145   

36.11 
KNNR 

5/905/1 
E-01 

Montaż przewodów 

izolowanych linii 

napowietrznej NN typu 

AsXSn lub podobnych, 

przewód 4x35˙mm2 

km 0,051   

36.12 
KNNR 

5/905/1 
E-01 

Montaż przewodów 

izolowanych linii 

napowietrznej NN typu 

AsXSn lub podobnych, 

przewód 4x16˙mm2 

km 0,07   

36.13 
KNNR 

5/907/3 
E-01 

Montaż uziomów lub 

przewodów uziemiajacych, 

kategoria gruntu IV 

Krotność=4 

m 17   

36.14 
KNNR 

5/907/5 
E-01 

Mechaniczne pogrążanie 

uziomów pionowych 

pretowych, kategoria gruntu 

III 

Krotność=12 

m 4,5   

36.15 
KNNR 

5/701/5 
E-01 

Kopanie rowów dla kabli, 

mechanicznie, grunt kategorii 

III-IV 
m3 15   

36.16 
KNNR 

5/702/5 
E-01 

Zasypanie rowów dla kabli, 

mechanicznie, grunt kategorii 

III-IV 
m3 15   

36.17 
KNNR 

5/706/1 
E-01 

Nasypanie warstwy piasku na 

dnie rowu kablowego, 

szerokość do 0,4˙m 

Krotność=2 

m 48   

36.18 
KNNR 

5/705/1 
E-01 

Ułożenie rur osłonowych PVC 

do Fi˙140˙mm DVR 75 lub 

równoważne 
m 94   

36.19 
KNNR 

5/713/1 
E-01 

Układanie kabli w rurach, 

pustakach lub kanałach 

zamknietych, kabel do 

0,5˙kg/m - kabel 

układany w rurach, słupach, 

fundametach NA2XY-J 4x35 

m 82   

36.20 
KNNR 

5/713/1 
E-01 

Układanie kabli w rurach, 

pustakach lub kanałach 

zamknietych, kabel do 

0,5˙kg/m - kabel 

m 70   
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układany w rurach, słupach, 

fundametach NA2XY-J 4x120 

36.21 
KNNR 

5/726/10 
E-01 

Obróbka na sucho kabli na 

napięcie do 1kV o izolacji i 

powłoce z tworzyw 

sztucznych, kabel 5-żyłowy, 

do 50˙mm2 

Krotność=5 

szt. 2   

36.22 
KNNR 

5/1302/4 
E-01 

Badanie linii kablowej 

średniego napięcia, niskiego 

napięcia i sterowniczej, kabel 

n.n., 5-żyłowy 

odcinek 13   

36.23 
KNNR 

5/1302/2 
E-01 

Badanie linii kablowej 

średniego napięcia, niskiego 

napięcia i sterowniczej, kabel 

n.n., 3-żyłowy 

odcinek 2   

36.24 
KNNR 

5/1304/1 
E-01 

Badania i pomiary instalacji 

uziemiającej, piorunochronnej 

i skuteczności zerowania, 

uziemienie ochronne lub 

robocze, pomiar pierwszy 

szt. 4   

36.25 
Kalkulacja 

własna  

 Geodezja 
kpl 1   

36.26 
Kalkulacja 

własna 

 Dokumentacja powykonawcza 
kpl 1   

36.27 
Kalkulacja 

własna 

 Opłata za dopuszczenie 
kpl 1   

BRANŻA TELETECHNICZNA 

37. Przebudowa sieci Orange Polska 

37.1 
KNR 5-01 

0704-07 
T-01 

Montaż i ust.slupów 

kablow.zelbet.pojedyncz.o dl. 

8.5 m z dwiema belkami 

ustoj.- gr.kat.IV 

szt. 5   

37.2 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0505-08 

T-01 

Montaż osprzętu 

(poprzecznika) do 

podwieszania kabli 

nadziemnych na 

podbudowie słupowej 

szt. 5   

37.3 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0506-01 

T-01 

Przewieszanie kabli 

nadziemnych na podbudowie 

słupowej - kable miedziane 

rozdzielcze 

m 324   

37.4 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0506-01 

T-01 

Przewieszanie kabli 

nadziemnych na podbudowie 

slupowej - kable miedziane 

abonenckie 

m 648   

37.5 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0802-03 

T-01 

Przewieszanie kabli 

światłowodowych na 

podbudowie słupowej - kable 

rozdzielcze 

m 324   

37.6 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0802-03 

T-01 

Przewieszanie kabli 

światłowodowych na 

podbudowie słupowej - kable 

abonenckie 

m 324   

37.7 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0901-03 

T-01 

Pomiary reflektometryczne 

linii światłowodowych 

montażowe z przelacznicy 

(1 zmierz.swiatlow.) 

odc. 1   
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37.8 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0901-04 

T-01 

Pomiary reflektometryczne 

linii światłowodowych 

montażowe z przelacznicy 

(kazdy nast. zmierz.swiatlow.) 

odc. 11   

37.9 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0901-07 

T-01 

Pomiary reflektometryczne 

linii światłowodowych 

końcowe z przelacznicy / 

odc.regenerat. /1 

zmierz.swiatlow. 

odc. 1   

37.10 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0901-08 

T-01 

Pomiary reflektometryczne 

linii światłowodowych 

końcowe z przelacznicy / 

odc.regenerat. /każdy nast. 

zmierz.swiatlow. 

odc. 11   

37.11 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0902-03 

T-01 

Pomiary tlumiennosci 

optycznej linii 

światłowodowych metoda 

transmisyjna 

łącznie z innymi pomiarami /1 

zmierzony swiatlow. 

odc. 1   

37.12 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0902-04 

T-01 

Pomiary tlumiennosci 

optycznej linii 

światłowodowych metoda 

transmisyjna 

lacznie z innymi pomiarami 

/kazdy nast.zmierzony 

swiatlow. 

odc. 11   

37.13 
KNR 5-03II 

0503-07 
T-01 

Zdemontowanie slupów 

pojedynczych zelbetowych o 

długości 7 m w terenie 

płaskim o kat. gruntu IV 

szt. 5   

37.14 
Kalkulacja 

indywidualna 
T-01 

Wykonanie dokumentacji 

powykonawczej i pomiarowej 

kabla światłowodowego 
kpl 1   

37.15 
Kalkulacja 

indywidualna 
T-01 

Nadzór wlasciciela sieci 

telekomunikacyjnej kpl 1   
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Załącznik nr 4 do Umowy nr. PZD -U.262.__ 

 

Zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 1 Umowy tj. w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Robót   

 

1) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak 

i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie. 

2) Waloryzacja rozpoczyna się od początku 7 miesiąca kalendarzowego, licząc od miesiąca 

następującego po dacie zawarcia Umowy.  

3) Waloryzacji będą podlegać kwoty określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego 

miesięcznych kosztorysach powykonawczych, o których mowa w § 6 ust. 6 Umowy, przy czym 

w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu za dany miesiąc w terminie 

wskazanym w zdaniu czwartym tego przepisu, Wykonawcy nie przysługuje prawo do waloryzacji 

za ten miesiąc.  

4) Kwota należna Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia podlegać będą miesięcznej waloryzacji 

według wzoru określonego w pkt 5, pod warunkiem, że mnożnik tam wskazany będzie większy 

niż 1,01 lub niższy niż 0,99. 

5) Mnożnik korygujący wynagrodzenie Wykonawcy (poziom waloryzacji), będzie ustalany na 

podstawie następującego wzoru: 

Wn=0,5+a×CPIn÷CPIo+b×Pn÷Po+c×Rn÷Ro+d×Cn÷Co+e×An÷Ao+f×Sn÷So+g×Kn÷Ko 

gdzie: 

− Wn oznacza mnożnik korygujący wynagrodzenie Wykonawcy (poziom waloryzacji), 

− 0,5 jest stałym współczynnikiem, uzgodnionym przez Strony, określającym części w jakich  

każda ze Stron ponosi zmienione koszty wykonania Robót, 

− a, b, c, d, e, f, g są wagami stałymi określonymi w pkt. 6 w tabeli Koszyk waloryzacyjny, 

− wskaźniki CPIo, Po, Ro, Co, Ao, So, Ko - to narastające wskaźniki przyjęte dla miesiąca odniesienia, 

będącego miesiącem, w którym upłynął termin składania ofert, 

− wskaźniki CPIn, Pn, Rn, Cn, An, Sn, Kn - to narastające wskaźniki przyjęte dla miesiąca, za który 

sporządzono miesięczny kosztorys powykonawczy, o którym mowa w § 6 ust. 6 Umowy, 

z zastrzeżeniem pkt 12.  
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6) Koszyk waloryzacyjny: 

lp. 
symbol nazwa waga 

1 2 3 4 

1 K 
wskaźnik cen dla symbolu 08.1 według PKWIU: kamień, 

piasek i glina (jako kruszywo) 
0,04 g 

 

2 A 

wskaźnik cen dla symbolu 08.9 według PKWIU: produkty 

górnictwa i wydobywania gdzie indziej 

niesklasyfikowanych (jako asfalt) 

0,08 e 

3 P 

wskaźnik cen dla symbolu 19.2 według PKWIU: brykiety, 

brykietki i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz 

produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo), 

0,06 b 

4 C 
wskaźnik cen dla symbolu 23.5 według PKWIU: cement, 

wapno i gips (jako cement) 
0,04 d 

5 S 
wskaźnik cen dla symbolu 24.1 według PKWIU: żeliwo, 

stal i żelazostopy (jako stal) 
0,03 f 

6 CPI 
wskaźnik cen odnoszący się do zmian cen towarów i usług 

konsumpcyjnych 
0,20 a 

7 R 

wskaźnik cen dla symbolu 42 zgodnie z klasyfikacją PKD: 

przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze 

przedsiębiorstw – budowa obiektów inżynierii lądowej i 

wodnej (jako robocizna) 

0,05 c 

 

7) Wskaźniki, o których mowa w pkt 5, będą dostępne po ich publikacji przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego (GUS) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy. W przypadku, gdyby wskaźniki 

wskazane w zdaniu poprzednim przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne najbardziej 

zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

8) Wszystkich obliczeń dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym 

końcówkę poniżej 0,005 pomija się, a końcówkę 0,005 i wyższą zaokrągla się do 0,01. 

9) Łączna kwota waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 % kwoty brutto wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy. 

10) Wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji obliczona zostanie jako 

suma iloczynów kwoty określonej w zatwierdzonym przez Zamawiającego miesięcznym 

kosztorysie powykonawczym, o którym mowa w § 6 ust. 6 Umowy, i odpowiadającego mu 

mnożnika korygującego wynagrodzenie (Wn) do osiągnięcia limitu waloryzacyjnego określonego 

w pkt 9.  

11) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji wymaga zawarcia aneksów. Pierwszy 

aneks zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiającego faktur wystawionych w 2024 r. 

i będzie obejmował wynagrodzenie dotyczące faktur wystawionych 2024 r., z zastrzeżeniem pkt  

2. Drugi aneks zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiającego faktury końcowej 

i będzie obejmował wynagrodzenie dotyczące faktur wystawionych po 2024 r.. Zapłata kwot 

o jakie, w wyniku waloryzacji, wzrosło wynagrodzenie, nastąpi na podstawie odrębnych faktur 
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wystawionych po zawarciu każdego z ww. aneksów. Do wystawienia tych faktur i zapłaty 

opartych na nich należności stosuje się odpowiednio § 5 ust. 5-8 Umowy. 

12) W przypadku, gdy w dniu odbioru końcowego Robót nie będą dostępne wskaźniki przyjęte dla 

miesiąca, za który sporządzono miesięczny kosztorys powykonawczy, o którym mowa w § 6 ust. 

6 Umowy, do obliczenia waloryzacji przyjmuje się wskaźniki ostatnie dostępne w dniu odbioru 

końcowego Robót, bez względu na to jakiego miesiąca dotyczą. 
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Zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 4 Umowy 

 

1) Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, może ulec zmianie 

w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Robót.  

2) W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. a, wynagrodzenie należne 

Wykonawcy: 

a) zostanie podwyższone na wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia 

w związku z powyższymi zmianami, przy czym:  

− wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie PZD i może dotyczyć 

wyłącznie okresu, po złożeniu tego wniosku,  

− we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w związku z zmianą stawki podatku oraz wyjaśnienie w jakim zakresie zmiana tego 

podatku wpłynęła na koszty wykonania Robót,  

− wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu do Umowy o kwotę 

wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim Zamawiający uzna, iż 

miały one wpływ na koszt wykonania Umowy i będzie odnosić się wyłącznie do 

tego zakresu Robót, który będzie zrealizowany po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do tego zakresu 

Robót, do którego zastosowanie znajdzie zmiana tejże stawki, z zastrzeżeniem 

pkt 9, 

mailto:pzd@nowotarski.pl
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b) zostanie obniżone na wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym:  

− na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

w terminie do 10 dni od przekazania wniosku kalkulację kosztów obrazującą wpływ 

zmiany stawek na koszt wykonania Robót, 

− zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym 

weszły w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące obniżenia stawki podatków, 

z zastrzeżeniem pkt 9, 

− zmiana następuje w drodze aneksu do Umowy, 

c) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się a wartość wynagrodzenia brutto zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

3) W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. b, wynagrodzenie należne Wykonawcy 

zostanie: 

a) podwyższone na wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 

− wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie PZD i może dotyczyć 

wyłącznie okresu, po złożeniu tego wniosku, 

− we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać m.in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz wyjaśnienie w jakich zakresie 

zmiana tego wynagrodzenia wpłynie na koszty wykonania Robót, 

− wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu 

o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim Zamawiający 

uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Robót, 

− pierwsza waloryzacja wynagrodzenia z uwagi na podwyższenie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej może nastąpić nie wcześniej niż od 1 stycznia 2025 r., z zastrzeżeniem 

pkt 9, 

b) obniżone na wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem 

w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, przy czym:  

− wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do 

przedłożenia zestawienia, z którego będzie wynikać w jaki sposób obniżenie 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej wpłynie na koszty wykonania Robót, 
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− na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, iż dane w nim zawarte 

są zgodne z jego najlepszą wiedzą – oświadczenie to zostanie złożone w terminie 

14 dni od daty doręczenia wezwania,  

− Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz 

przekazane mu przez Wykonawcę,  

− jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający 

będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie 

posiadanymi, a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie 

przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej 

zmiany wynikające z obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości 

stawki godzinowej ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty 

wynagrodzenia, 

− zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły w życie przepisy 

dotyczące obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, z zastrzeżeniem pkt 9, 

4) W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. c, wynagrodzenie należne Wykonawcy 

zostanie: 

a) podwyższone na wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 

− wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie PZD i może dotyczyć 

wyłącznie okresu, po złożeniu tego wniosku, 

− we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać m.in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w związku ze zmianą powyższych zasad oraz wyjaśnienie w jakich 

zakresie zmiana tych zasad wpłynie na koszty wykonania Robót, 

− wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu 

o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna on, iż miały 

one wpływ na koszt wykonania Robót, 

b) obniżone na wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem 

w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, przy czym: 

− wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do 

przedłożenia zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób zmiana 

powyższych zasad wpłynie na koszty wykonania Robót, 
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− na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, iż dane w nim zawarte 

są zgodne z jego najlepszą wiedzą; oświadczenie to zostanie złożone w terminie 14 

dni od daty doręczenia wezwania,  

− Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz 

przekazane mu przez Wykonawcę,  

− jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający 

będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie 

posiadanymi, a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie 

przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej 

zmiany wynikające ze zmiany powyższych zasad ze skutkiem wygaśnięcia 

zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia, 

− zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły przepisy dotyczące 

zmiany zasad wskazanych w pkt. 1 lit. c, z zastrzeżeniem pkt 9, 

5) W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. d, Wykonawca może zwrócić się do 

Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie ma ulec zmianie (wraz 

z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie tej kwoty) oraz daty, od której 

nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca 

zmianę wysokości wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, 

z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania 

Robót. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie 

podwyższone w drodze aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie 

w jakim Zamawiający uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Robót. 

6) W przypadku wnioskowania przez Wykonawcę o zmianę wynagrodzenia na podstawie 

pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć uaktualniony kosztorys odnoszący się do 

szczegółowego kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę, pozwalający na 

porównanie danych kosztorysowych. 

7) W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę wynagrodzenia przypadkach 

określonych w pkt. 1, Zamawiający po jego zaakceptowaniu wyznacza datę podpisania 

aneksu do Umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia kompletnego 

wniosku. Zmiana wynagrodzenia na podstawie aneksu może obejmować jedynie 

wynagrodzenie należne za realizację Robót po dacie jego zawarcia. 

8) Wnioski i wezwania, o których mowa w pkt. 2 – 6, składane są przez Strony w formie 

pisemnej. 
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9) Zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych w pkt. 1 mogą nastąpić najwcześniej 

po upływie 12 miesięcy realizacji Umowy. 

10) Łączna maksymalna wartość zmian wynagrodzenia w wyniku zastosowania 

postanowień, o których mowa w pkt. 1, wynosi 5% pierwotnego wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego Umową. 
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Informacja o administratorze danych 

1. Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadcza, że administratorem 

danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. 

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Wykonawca może 

skontaktować się kierując korespondencję na adres e- mail: iod@nowotarski.pl 

3. Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy, 

wykonania obowiązków podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikających z 

przepisów prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami powstałymi na tle wykonania Umowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, 

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiającego prawnie ciążących na 

nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to 

przepisy szczególne. 

5. Zamawiający przetwarza następujące kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwę 

obejmującą imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, 

ulicę, numer lokalu, NIP, REGON, adres e – mail,  numer telefonu.  

6. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby upoważnione przez Zamawiającego, 

organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Zamawiającego.  

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania Umowy,  

a po tym czasie będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych.  

8. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach określonych prawem. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemożliwi realizację Umowy. 

11. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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