Zalgcznik nr 9 — Projekt Umowy

UMOWA Nr ZP.........uceuee.

zawarta W dniu ........cccoeevveenveenen. roku w Luznej,

pomiedzy:

Gming Luzna, NIP: 738-10-22-314, REGON: 491892469 z siedzibg Urzgdu Gminy Luzna, adres: 38-322
tuzna 634,

ktora reprezentuje:

Wojt Gminy Luzna — Mariusz Tarsa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Luzna — Iwony Wiktorek

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a
NIP: oo, , REGON: ....ccooovirn

majacym swoja siedzibe pod adresem: ..............ccccoeee. , wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego,
111010 1<) (R ,

...................................... = eerreeeeeeeenns, ZWanym dalej ,, Wykonawca 7,

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji o wartoSci zamoOwienia nie
przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 z p6zn. zm.) — w dalszej tresci okreslanej skrotem Pzp.

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zadanie polegajace na: "Modernizacja drog
gminnych na terenie Gminy Luzna”.

2. Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy nalezy wykona¢ zgodnie z: wymogami prawa,
dokumentacja projektowa/budowlang, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, a
takze zasadami wspotczesne] wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada formularz zapytania ofertowego wraz z zatgcznikami i si¢ z nimi
zapoznal.

4.Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z zakresem prac i nie wnosi zadnych uwag do przedmiotu
zamoOwienia.

5. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie poinformowa¢ pisemnie Zamawiajacego o zagrozeniach,
ktore moga mie¢ ujemny wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamodwienia lub powodowaé opdznienie
planowanego terminu zakonczenia robot.

6. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie budowlanym. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowe] musza by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa jak roéwniez nie moga narusza¢ praw autorskich projektanta.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pisemnego poinformowania go o wszelkich ewentualnych zmianach
1 odstepstwach projektowych. Nieustosunkowanie si¢ przez Zamawiajacego do pisma Wykonawcy w
terminie 5 dni roboczych od dnia prawidlowego dorgczenia tego pisma, skutkuje odstgpieniem przez
Zamawiajacego od propozycji tych zmian. Wszelkie samoistne dyspozycje Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne.

§ 2.



1. Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji drég gminnych na terenie Gminy tuzna, ktére
obejmuja wykonanie robot budowlanych w zakresie:

1) Etap I

- ,,Remont drogi gminnej 270769K w km od 0+106 do km 1+153 w miejscowosci

Luzna - Gmina Luzna”

2) Etap 11

- ,Remont drogi gminnej Szalowa - Wyszanka II (koto klubu) 270 782 K w km 0+000 - km 0+140”

- Remont drogi gminnej nr 270757K Luzna — Gorki w km 0+356 - km 0+526 w ramach realizacji zadania
pn: "Modernizacja drogi gminnej nr 270757K Luzna — Gorki w km 0+356 - km 0+526”

- Remont drogi gminnej Wola Luzanska - Las II 270811K w km 0+000 - km 0+760 w ramach realizacji
zadania pn: "Modernizacja drogi gminnej Wola Luzanska - Las I1270811K w km 0+000 - km 0+760”

- “Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) Luzna Wesotow w kier. B. Rzaca

w km 0+000 - km 0+162 w ramach realizacji zadania pn: "Modernizacja drogi gminnej rolniczej Luzna
Wesotow w kier. B. Rzagca w km 0+000 - km 0+162”

- Przebudowa drogi wewng¢trznej (niepublicznej) ,,Biesna w kier. Traciaka”

w km 0+000 — km 0+650 w m. Biesna, Siedliska.

- Remont drogi gminnej ,.Biesnik — Wroblowka” 270802K w km 1+000 - km 1+305 w miejscowosci
Biesnik.

- Przebudowa drogi gminnej ,,niepublicznej” ,,Biesnik — Wroblowka w bok”

w km 0+000 - km 0+145 w miejscowosci Biesnik.

- Remont drogi gminnej ,,Biesnik — Bucze” 270804K w km 0+500 - km 0+700 w miejscowosci Biesnik.

- Wykonanie robot budowlanych polegajacych na modernizacji drogi gminnej nr 270768K na dziatkach nr
1100/2 1 1101/2 oraz drogi wewngtrznej (rolniczej) na dziatkach nr 1101/4 1 1102/1 w Luzne;j

- Przebudowa drogi gminnej ,,niepublicznej” ,,Biesnik — Las Sikorowka” w km 0+000 - km 0+240 w
miejscowosci Biesnik.

- Remont drogi gminnej nr 270781K ,,Szalowa — Wyszanka” W km 1+010 — 1+910 w miejscowosci
Szalowa.

- Remont drogi gminnej ,,Biesnik — Las (w kierunku P. Bronskiego” 270803K w km 0+000 - km 0+347 w
miejscowosci Biesnik.

2. Zakres rob6t na poszczegdlnych zadaniach:

1) -,,Remont drogi gminnej 270769K w km od 0+106 do km 1+153 w miejscowosci

Luzna - Gmina Luzna”

Remont drogi gminnej 270769K w miejscowosci Luzna, w km 0+106 do km 1+153. Odcinek podzielono
wg charakterystyki przekroju. Odc I w km 0+106 do km 0+374 posiada przekroj uliczny. W zakres robot
budowlanych wchodzi rozbidrka istniejacej (zniszczonej) warstwy Scieralnej oraz galanterii betonowej.
Zostanie odtworzona warstwa bitumiczna o grubos$ci 12cm z mieszanki mineralno asfaltowej. Warstwa
Scieralna bedzie miata szerokos$¢ 5,50m.

Odcinek I w km 0+374 — 1+153 ma przekrdj drogowy. W zakres robdt budowlanych wchodzi wymiana
warstwy $cieralnej jezdni. Na odcinku w km 0+655 — 1+153 projektuje si¢ wymiang istniejgcej podbudowy
na MCE gr 30cm i podbudowy zasadniczej warstwg mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3. Warstwa
$cieralna bedzie miala szeroko$¢ 3,00 (jak w stanie istniejagcym). Obustronne pobocza szerokosci 0,50m
zostang Sciete 1 uzupetnione 10cm warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

2) -,,Remont drogi gminnej Szalowa - Wyszanka II (koto klubu) 270 782 K w km 0+000 - km 0+140”
Remont drogi gminnej w miejscowosci Szalowa, w km 0+000 - km 0+140. W zakres robot budowlanych
wchodzi rozbidrka istniejacej (zniszczonej) warstwy S$cieralnej, w razie potrzeby wymiana warstw
konstrukcji istniejacej drogi warstwg mieszanki kruszywa niezwigzanego o CBR >25%, oraz
wspotczynnikiem filtracji k>8m/dobg¢ oraz podbudowy zasadniczej warstwa mieszanki kruszyw
niezwigzanych C90/3. Zostanie odtworzona warstwa bitumiczna o grubos$ci 8cm z mieszanki mineralno
asfaltowej typu SAM 16 JENA. Warstwa $cieralna bedzie miata szerokos¢ 3,00m. Obustronne pobocza
szerokosci 0,25m zostang S$cigte 1 uzupelnione 10cm warstwa kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

3) Remont drogi gminnej nr 270757K Luzna — Gorki w km 0+356 - km 0+526 w ramach realizacji zadania
pn: "Modernizacja drogi gminnej nr 270757K+tuzna — Gorki w km 0+356 - km 0+526”



Remont drogi gminnej nr 270757K Luzna — Goérki w km 0+356 - km 0+526. W zakres rob6t budowlanych
wchodzi wzmocnienie konstrukcji istniejgcej drogi warstwg mieszanki kruszywa niezwigzanego o CBR >
25%, oraz wspotczynnikiem filtracji k>8m/dob¢ oraz wykonanie podbudowy zasadniczej mieszanka
kruszyw niezwigzanych C90/3. W zakres robot budowlanych chodzi rozbiorka plyt betonowych i
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o grubosci 8cm z mieszanki mineralno asfaltowej typu SAM 16
JENA. Warstwa $cieralna bedzie miata szerokos¢ 3,00m. Obustronne pobocza szerokosci 0,25 — 0,75m
zostang $ciete 1 uzupetnione 10cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

4) Remont drogi gminnej Wola Luzanska - Las II 270811K w km 0+000 - km 0+760 w ramach realizacji
zadania pn: "Modernizacja drogi gminnej Wola Luzanska - Las I1270811K w km 0+000 - km 0+760”
Remont drogi gminnej nr Wola Luzanska - Las II 270811K w km 0+000 - km 0+760. W zakres robot
budowlanych wchodzi wymiana nawierzchni. W miejscach przelomow przewiduje si¢ wymiang konstrukcji
istniejacej drogi warstwa mieszanki kruszywa niezwigzanego o CBR >25%, oraz wspolczynnikiem filtracji
k>8m/dobe oraz podbudowy zasadniczej warstwa mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3. Zostanie
wykonana warstwa bitumiczna o grubosci 8cm z mieszanki mineralno asfaltowej typu SAM 16 JENA.
Warstwa $cieralna bedzie miata szeroko$¢ 2,60m. Obustronne pobocza szerokosci 0,50m zostang Scigte i
uzupetnione 10cm warstwg kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

5)  “Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) Luzna Wesoldw w kier. B. Rzaca

w km 0+000 - km 0+162 w ramach realizacji zadania pn: "Modernizacja drogi gminnej rolniczej Luzna
Wesotow w kier. B. Rzagca w km 0+000 - km 0+162”

Przebudowa drogi gminnej rolniczej w miejscowosci Luzna, w km 0+000 - km 0+162. W zakres robot
budowlanych wchodzi wzmocnienie konstrukcji istniejacej drogi warstwg mieszanki kruszyw
niezwigzanych C90/3. Zostanie wykonana warstwa bitumiczna o grubosci 8cm z mieszanki mineralno
asfaltowej typu SAM 16 JENA. Warstwa S$cieralna bedzie miata szerokos¢ 3,00m. Obustronne pobocza
szerokosci 0,50m zostang S$cigete 1 uzupelnione 10cm warstwa kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

6) Przebudowa drogi wewnetrznej (niepublicznej) ,,Biesna w kier. Traciaka”

w km 0+000 — km 0+650 w m. Biesna, Siedliska.

Przebudowa drogi gminnej ,Biesna w kier. Traciaka” w km 0+000 - km 0+650. W zakres robot
budowlanych wchodzi wzmocnienie konstrukcji istniejagcej drogi warstwa mieszanki kruszywa
niezwigzanego o CBR > 25%, oraz wspotczynnikiem filtracji k>8m/dobe oraz wykonanie podbudowy
zasadniczej mieszankg kruszyw niezwigzanych C90/3. W zakres robdt budowlanych wchodzi wykonanie
nowej nawierzchni bitumicznej o grubos$ci 8cm z mieszanki mineralno asfaltowej typu SMA 16 JENA.
Warstwa $cieralna bedzie miata szeroko$¢ 3,00m. Obustronne pobocza szerokosci 0,25 — 0,75m zostang
Ssciete 1 uzupetnione 10cm warstwg kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

7)  Remont drogi gminnej ,,Biesnik — Wroblowka” 270802K w km 1+000 - km 14305 w miejscowosci
Biesnik.

Remont drogi gminnej Biesnik — Wroblowka nr 270802K w km 1+000 - km 1+305. W zakres robot
budowlanych wchodzi wymiana nawierzchni. W miejscach przelomow przewiduje si¢ wymiang konstrukcji
istniejacej drogi warstwa mieszanki kruszywa niezwigzanego o CBR >25%, oraz wspotczynnikiem filtracji
k>8m/dob¢ oraz podbudowy zasadniczej warstwa mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3. Zostanie
wykonana warstwa wyrownawcza bitumiczna grubosci 3 cm - AC16W oraz warstwa $cieralna o grubosci
Scm z mieszanki mineralno asfaltowej typu SMA 16 JENA. Warstwa $cieralna begdzie miata szeroko$¢
2,50m. Obustronne pobocza szerokosci 0,25m zostang Scigte i uzupelnione 10cm warstwg kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8) Przebudowa drogi gminnej ,,niepubliczne;j” ,,Biesnik — Wréblowka w bok”™

w km 0+000 - km 0+145 w miejscowosci Biesnik.

Przebudowa drogi gminnej Biesnik — Wroblowka w bok w km 0+000 - km 0+145.

W zakres robdt budowlanych wchodzi wymiana nawierzchni. Przewiduje si¢ wykonanie podbudowy
zasadnicze] warstwa mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3. Zostanie wykonana warstwa S$cieralna
bitumiczna o grubos$ci Scm z mieszanki mineralno asfaltowej typu SMA 16 JENA. Warstwa $cieralna
bedzie miala szeroko$¢ 2,50m. Obustronne pobocza szerokosci 0,50m zostang $cigte 1 uzupelnione 10cm
warstwg kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

9) Remont drogi gminnej ,,Biesnik — Bucze” 270804K w km 0+500 - km 0+700 w miejscowosci Biesnik.



Remont drogi gminnej Biesnik — Bucze nr 270804K w km 0+500 - km 0+700. W zakres robot budowlanych
wchodzi wymiana nawierzchni. W miejscach przelomow przewiduje si¢ wymiane konstrukcji istniejgcej
drogi warstwa mieszanki kruszywa niezwigzanego o CBR >25%, oraz wspodtczynnikiem filtracji k>8m/dobg
oraz podbudowy zasadniczej warstwa mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3. Zostanie wykonana
warstwa bitumiczna o grubo$ci Scm z mieszanki mineralno asfaltowej typu SAM 16 JENA. Warstwa
$cieralna bedzie miata szerokos$¢ 3,00m. Obustronne pobocza szerokosci 0,50m zostang $cigte 1 uzupeinione
10cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

10) Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na modernizacji drogi gminnej nr 270768K na dziatkach
nr 1100/2 1 1101/2 oraz drogi wewngtrznej (rolniczej) na dziatkach nr 1101/4 1 1102/1 w Luzne;j

Remont drogi gminnej Luzna Podlesie w km 1+038 - km 1+239. W zakres robot budowlanych wchodzi
poprawa odwodnienia istniejagcych rowow przydroznych poprzez umocnienia betonowe, wykonanie nowych
stabilizowanych poboczy, celem zapobiegnigcia osuwaniu si¢ skarp 1 pogtebiania dna rowu.

11) Przebudowa drogi gminnej ,,niepublicznej” ,,.Biesnik — Las Sikorowka” w km 0+000 - km 0+240 w
miejscowosci Biesnik.

Przebudowa drogi gminnej Bie$nik - Las Sikoroéwka w km 0+000 - km 0+240. W zakres rob6ot budowlanych
wchodzi wymiana nawierzchni. W miejscach przetlomow przewiduje si¢ wymiane konstrukcji istniejgcej
drogi warstwa mieszanki kruszywa niezwigzanego o CBR >25%, oraz wspodtczynnikiem filtracji k>8m/dobg
oraz podbudowy zasadniczej warstwa mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3. Zostanie wykonana
warstwa wyréwnawcza grubosci 3cm AC8W oraz warstwa bitumiczna o grubo$ci 6cm z mieszanki
mineralno asfaltowej typu SAM 16 JENA. Warstwa $cieralna bedzie miata szerokos¢ 2,75m. Obustronne
pobocza szerokosci 0,25m zostang $cigte i uzupetnione 10cm warstwa kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie.

12) Remont drogi gminnej nr 270781K ,,Szalowa — Wyszanka” W km 1+010 — 1+910 w miejscowosci
Szalowa.

Remont drogi gminnej Szalowa - Wyszanka w km 1+010 - km 1+910. W zakres rob6t budowlanych
wchodzi wymiana nawierzchni. W miejscach przetlomow przewiduje si¢ wymiane konstrukcji istniejacej
drogi warstwa mieszanki kruszywa niezwigzanego o CBR >25%, oraz wspodtczynnikiem filtracji k>8m/dobg
oraz podbudowy zasadniczej warstwa mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3. Zostanie wykonana
warstwa wyréwnawcza grubosci 3cm AC8W oraz warstwa bitumiczna o grubo$ci 6cm z mieszanki
mineralno asfaltowej typu SMA 16 JENA. Warstwa $cieralna bedzie miata szerokos¢ 2,75m. Obustronne
pobocza szerokosci 0,50m zostang $cigte i uzupetnione 10cm warstwa kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie.

13) Remont drogi gminnej ,,Biesnik — Las (w kierunku P. Bronskiego” 270803K w km 0+000 - km 0+347 w
miejscowosci Biesnik.

Remont drogi gminnej ,,Bie$nik — Las (w kierunku P. Bronskiego)” nr 270803K w km 0+000 - km 0+347.
W zakres robot budowlanych wchodzi wymiana nawierzchni. W miejscach przelomoéw przewiduje si¢
wymiang¢ konstrukcji istniejacej drogi warstwa mieszanki kruszywa niezwigzanego o CBR >25%, oraz
wspotczynnikiem filtracji k>8m/dobe oraz podbudowy zasadniczej] warstwg mieszanki kruszyw
niezwigzanych C90/3. Zostanie wykonana warstwa wyréwnawcza bitumiczna grubosci 3 cm - AC16W oraz
warstwa $cieralna o grubosci Scm z mieszanki mineralno asfaltowej typu SMA 16 JENA. Warstwa $cieralna
bedzie miala szeroko$¢ 2,70m. Obustronne pobocza szerokosci 0,50m zostang $cigte 1 uzupelnione 10cm
warstwg kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.- z materialdéw wlasnych wykonawcy, zgodnie z
projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
specyfikacjg warunkow zamowienia (SWZ), zlozong ofertg oraz przedmiarem robot stanowigcym element
umowy.

3. Przedmiot umowy wspoétfinansowany ze srodkow Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych.

§ 3.

1. Termin rozpoczgcia przedmiotu umowy ustala si¢ od dnia protokolarnego przekazania placu budowy,
ktére nastagpi po podpisaniu Umowy z Wykonawca robot budowlanych i1 Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

2. Termin zakonczenia calo$ci przedmiotu umowy ustala si¢ na: 13 miesiecy od daty podpisania umowy z

tym, ze:



1) Etap I - ,Remont drogi gminnej 270769K w km od 0+106 do km 1+153 w miejscowosci
Luzna - Gmina Luzna”: w ciggu 2 miesiecy od daty zawarcia umowy.

2) Etap 11 ,Remont drogi gminnej Szalowa - Wyszanka II (koto klubu) 270 782 K w km 0+000 - km
0+140”
- Remont drogi gminnej nr 270757K tuzna — Goérki w km 0+356 - km 0+526 w ramach
realizacji zadania pn: "Modernizacja drogi gminnej nr 270757Ktuzna — Gorki w km 0+356 -
km 0+526”
- Remont drogi gminnej Wola Luzanska - Las 11 270811K w km 0+000 - km 0+760 w ramach
realizacji zadania pn: "Modernizacja drogi gminnej Wola Luzanska - Las II 270811K w km
0+000 - km 0+760”
- “Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) Luzna Wesotow w kier. B. Rzaca
w km 0+000 - km 0+162 w ramach realizacji zadania pn: "Modernizacja drogi gminnej
rolniczej Luzna Wesotéw w kier. B. Rzaca w km 0+000 - km 0+162”
- Przebudowa drogi wewngtrznej (niepublicznej) ,,Biesna w kier. Traciaka”
w km 0+000 — km 0+650 w m. Biesna, Siedliska.
- Remont drogi gminnej ,,Biesnik — Wréblowka” 270802K w km 1+000 - km 1+305 w
miejscowosci Biesnik.
- Przebudowa drogi gminnej ,,niepublicznej” ,,.Biesnik — Wrobléwka w bok™
w km 0+000 - km 0+145 w miejscowosci Bie$nik.
- Remont drogi gminnej ,Biesnik — Bucze” 270804K w km 0+500 - km 0+700 w
miejscowosci Biesnik.
- Wykonanie robot budowlanych polegajacych na modernizacji drogi gminnej nr 270768K na
dziatkach nr 1100/2 1 1101/2 oraz drogi wewngtrznej (rolniczej) na dziatkach nr 1101/4 i
1102/1 w Luznej
- Przebudowa drogi gminnej ,,niepublicznej” ,,Biesnik — Las Sikoréwka” w km 0+000 - km
0+240 w miejscowosci Biesnik.
- Remont drogi gminnej nr 270781K ,,Szalowa — Wyszanka” W km 1+010 — 1+910 w
miejscowosci Szalowa.
- Remont drogi gminnej ,,Bie$nik — Las (w kierunku P. Bronskiego” 270803K w km 0+000 -
km 04347 w miejscowos$ci Biesnik:
w ciagu 13 miesi¢cy od daty zawarcia umowy.

3. Za termin realizacji umowy nalezy rozumie¢ termin podpisania koncowego protokotu odbioru, ktory
moze nastgpi¢ po wykonaniu przedmiotu zamowienia i dostarczeniu dokumentéw wynikajacych z niniejsze;j
umowy, SWZ i zlozonej oferty.

§ 4.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porzadku oraz bezpieczenstwa w zakresie okreslonym
obowigzujacymi przepisami prawa, podczas wykonywania robot.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢:

1) wykona¢ przedmiot umowy z materialdow wiasnych - odpowiadajacych co do jakosci, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawa
budowlanego oraz wymaganiom dokumentacji technicznej i innych obowigzujacych przepiséw prawa —
oswiadczajac jednoczesnie, ze dysponuje srodkami na zakup tych materiatow,

2) na kazde zadanie Zamawiajacego — okazywac w stosunku do wykazanych materiatow certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg Techniczna,

3) informowa¢ pisemnie Zamawiajacego o koniecznos$ci realizacji robot dodatkowych i zamiennych nie
po6zniej niz do 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ informowac Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu — z wyprzedzeniem umozliwiajagcym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru
(minimum 3 dni). Odbioér robdt odbywaé si¢ bedzie przy uczestnictwie Inspektora Nadzoru, co zostanie
potwierdzone w protokole odbioru robot.

a) Jezeli Wykonawca nie poinformuje o terminie zakrycia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zobowigzany jest na swoj koszt: odkry¢ roboty lub za zgoda Inspektora Nadzoru wykonaé otwory niezbedne



do zbadania robdt, a nastgpnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego.
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody 1 straty w robotach, materiatach i sprzecie spowodowane
przez niego przy wypehianiu swoich zobowigzan umownych oraz za szkody osobowe i majatkowe
powstale w trakcie realizacji robdt oraz przy usuwaniu wad w okresie rekojmi i1 gwarancji. Ryzyko
Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzen mienia (w tym bez
ograniczen robot, urzadzen, materiatéw, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy, Zamawiajgcego
1 0s0b trzecich.
4. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robdt i ponosi
odpowiedzialno$§¢ za wszelkie szkody osobowe i majatkowe spowodowane swym dziataniem lub
zaniechaniem na zasadach ogélnych.
5. Wykonawca zobowigzany jest do podania numeru polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej osob
trzecich dla prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej na kazde zadanie Zamawiajacego oraz utrzymania
waznosci polisy przez okres trwania umowy.
6.Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen usytuowanych na terenie budowy, w
szczeg6lnosci takich jak: przewody, rurociagi, kable techniczne itp. oraz za uzyskanie od Zamawiajacego
informacji odno$nie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia wskazanych powyzej urzadzen.
W przypadku natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne Wykonawca natychmiast wstrzyma
prowadzenie dalszych prac powiadamiajac o tym fakcie Zamawiajacego.
7. Jezeli na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotéw uczestniczacych w
realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody w
infrastrukturze o ktérej mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do jej usunigcia lub naprawienia na
wlasny koszt w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

8. Jezeli Wykonawca opdznia si¢ w realizacji powyzszych postanowien, Zamawiajacy zleci usuniecie awarii
na koszt Wykonawcy, potracajac odpowiednie kwoty z faktury lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

9. Wykonawca odpowiada za stan BHP w trakcie realizacji niniejszej umowy.

10. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ takze do:

1) wykonania prac przygotowawczych, np. urzadzenia, oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,
ustawienia urzgdzen niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
2) zorganizowania zaplecza budowy oraz zapewnienia miejsca sktadowania odpadow oraz ich usunigcia,

3) ochrony mienia,

11. Wykonawca bedzie utrzymywat teren robot w stanie uporzadkowanym i przeznaczy go wylacznie na cel
wykonywanych zadan wskazanych w umowie.

12. Po zakonczeniu robot Wykonawca pozostawi caty teren robdt uporzadkowany i nadajacy si¢ do
uzytkowania bez koniecznosci wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy 1 doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku
wystapienia jakichkolwiek zniszczen lub uszkodzen powstatych w toku realizacji.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe, zgodne z przepisami zagospodarowanie odpadoéw
powstatych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, w tym uj¢cie odpadéw w odpowiednim rejestrze
oraz uiszczenie ewentualnych optat i kar z tym zwigzanych.

§5.

1. Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo, pracownikow, materialy, sprzet i inne urzadzenia
oraz wszelkie przedmioty do wykonania robo6t i usuni¢cia wad w zakresie zapewniajacym prawidtowe pod
wzgledem jako$ciowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy (w takim zakresie, jak to
okreslono w niniejszej umowie lub moze by¢ logicznie z niej wywnioskowane).

2. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania 0sob, z ktérych pomoca zobowigzanie
wykonuje, jak rowniez osob, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wtasne dziatanie, uchybienie
lub zaniechanie.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢, deklaracje¢ zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate
techniczng na wykorzystywane do robot materiaty.



4. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu gwarancje producentéw, instrukcje obstugi i konserwacji,
aprobaty techniczne i certyfikaty na materiaty i urzagdzenia wbudowywane w ramach realizacji zaméwienia,
przed ich wbudowaniem.

5. Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane objete przedmiotem zaméwienia w sposob jak
najmniej ucigzliwy dla mieszkancow.

§ 6.

1. Inspektor nadzoru i Kierownik budowy bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.).

2. Zamawiajacy wyznacza ze swojej strony do petnienia nadzoru inwestorski€go ........cccceeveeerveeeeieeerneeennen.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany wyznaczonego przez siebie Inspektora Nadzoru o czym
powiadomi wczesniej Wykonawce w terminie 3 dni przed dokonaniem zmiany, bez potrzeby wprowadzania
zmian w tresci umowy.

4. Wykonawca ustanawia: Kierownika budowy w o0sobi€: .......cccccviiviiiincieennnnnn. Uprawnienia Nr
............................................ (uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowe;j),

5. Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownictwa budowy wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego i
zmiana taka bedzie wymagaé zawarcia aneksu do umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo zada¢ zmian kierownictwa budowy, jej pracownikow oraz czynnikdéw produkcji
(sprze¢tu, materialow, organizacji robdt itp.) o ile bedzie to zwigzane z potrzeba zabezpieczenia prawidlowe;j
realizacji umowy. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji tych zadan. Nie zastosowanie si¢ do tych
zadan bedzie stanowito podstawe do rozwigzania umowy, jako zawinione przez Wykonawce.

7. Osobg do kontaktow ze strony Zamawiajacego jest pracownik Urzedu Gminy Luzna : Pan Mitosz Passon.
8. W przypadku zmiany na stanowisku Kierownika budowy nowa osoba wyznaczona do petnienia
obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia dla pehlienia
danej funkc;ji.

9. Wykonawca w ciggu 2 dni roboczych od zawarcia umowy dostarczy Zamawiajgcemu o$wiadczenie
Kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa
w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego.

§7.

1 . Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i ukonczenia rob6t oraz usuni¢cia w nich wad przez Wykonawcg,
w terminach i w sposdb okreslony w umowie, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy strony wstepnie ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w
WYSOKOSCI: . veeiiieeiiiaenaann
2. 1 . powyzsze wynagrodzenie zawiera w sobie wszelkie koszty wykonania umowy 1 przystuguje za
nastgpujace etapy:
Etap I:
,Remont drogi gminnej 270769K w km od 0+106 do km 1+153 w miejscowosci
Luzna - Gmina Luzna”

cenanetto: ............... zh (stownie: ... ),

VAT 23 % w kwocie: ......... zh, (stownie: ...l ),

cena brutto: ............... zh, (stownie: ...l ),

Etap II:

1) ,,Remont drogi gminnej Szalowa - Wyszanka II (koto klubu) 270 782 K w km 0+000 - km 0+140”
cenanetto: ............... zh (stownie: ... ),

VAT 23 % w kwocie: ......... zh, (stownie: ...l ),

cena brutto: ............... zh, (stownie: ...l ),

2) Remont drogi gminnej nr 270757K Luzna — Goérki w km 0+356 - km 0+526 w ramach realizacji
zadania pn: "Modernizacja drogi gminnej nr 270757K Luzna — Gorki w km 0+356 - km 0+526”



cenanetto: ............... zh (stownie: ... ),

VAT 23 % w kwocie: ......... zh, (stownie: ...l ),

cena brutto: ............... zh, (stownie: ...l ),

3) Remont drogi gminnej Wola Luzanska - Las II 270811K w km 0+000 - km 0+760 w ramach
realizacji zadania pn: "Modernizacja drogi gminnej Wola Luzanska - Las I1 270811K w km 0+000 - km
0+760”

cenanetto: ............... zh (stownie: ... ),
VAT 23 % w kwocie: ......... zh, (stownie: ...l ),
cena brutto: ............... zh, (stownie: ... ),

4) “Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) Luzna Wesotow w kier. B. Rzaca
w km 0+000 - km 0+162 w ramach realizacji zadania pn: "Modernizacja drogi gminnej rolniczej Luzna
Wesotéw w kier. B. Rzaca w km 0+000 - km 0+162”

cenanetto: ............... zh (stownie: ... ),
VAT 23 % w kwocie: ......... zh, (stownie: ...l ),
cena brutto: ............... zh, (stownie: ...l ),

5) Przebudowa drogi wewnetrznej (niepublicznej) ,,Biesna w kier. Traciaka”
w km 0+000 — km 0+650 w m. Biesna, Siedliska.

cenanetto: ............... zh (stownie: ... ),
VAT 23 % w kwocie: ......... zh, (stownie: ...l ),
cena brutto: ............... zh, (stownie: ... ),

6) Remont drogi gminnej ,,Biesnik — Wroblowka” 270802K w km 1+000 - km 1+305 w miejscowosci
Bie$nik.

cenanetto: ............... zh (stownie: ... ),
VAT 23 % w kwocie: ......... zh, (stownie: ................... ),
cena brutto: ............... zh, (stownie: ...l ),

7) Przebudowa drogi gminnej ,,niepublicznej” ,,Biesnik — Wréblowka w bok™
w km 0+000 - km 0+145 w miejscowosci Biesnik.

cenanetto: ............... zh (stownie: ... ),
VAT 23 % w kwocie: ......... zh, (stownie: ................... ),
cena brutto: ............... zh, (stownie: ...l ),

8) Remont drogi gminnej ,,Biesnik — Bucze” 270804K w km 0+500 - km 0+700 w miejscowosci
Biesnik.

cenanetto: ............... zh (stownie: ... ),
VAT 23 % w kwocie: ......... zh, (stownie: ...l ),
cena brutto: ............... zh, (stownie: ...l ),

9) “ Wykonanie robot budowlanych polegajacych na modernizacji drogi gminnej nr 270768K na
dziatkach nr 1100/2 i 1101/2 oraz drogi wewngtrznej (rolniczej) na dziatkach nr 1101/4 1 1102/1 w
Luznej

cenanetto: ............... zh (stownie: ... ),
VAT 23 % w kwocie: ......... zh, (stownie: ...l ),
cena brutto: ............... zh, (stownie: ... ),

10) Przebudowa drogi gminnej ,,niepublicznej” ,,Biesnik — Las Sikorowka” w km 0+000 - km 0+240 w
miejscowosci Biesnik.

cenanetto: ............... zh (stownie: ... ),

VAT 23 % w kwocie: ......... zh, (stownie: ...............L ),

cena brutto: ............... zh, (stownie: ... ),



11) - Remont drogi gminnej nr 270781K ,,Szalowa — Wyszanka” W km 1+010 — 1+910 w miejscowosci

Szalowa.

cenanetto: ............... zh (stownie: ... ),
VAT 23 % w kwocie: ......... zh, (stownie: ................... ),

cena brutto: ............... zh, (stownie: ...l ),

12) - Remont drogi gminnej ,,Biesnik — Las (w kierunku P. Bronskiego” 270803K w km 0+000 - km
0+347 w miejscowosci Biesnik.

cenanetto: ............... zh (stownie: ... ),
VAT 23 % w kwocie: ......... zh, (stownie: ...l ),
cena brutto: ............... zh, (stownie: ...l ),

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy.
Wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz
oplaty celne 1 inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.
Roboty zamienne, nie noszace charakteru rozszerzenia zamoéwienia 1 wynikajgce z okolicznosci,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, moga by¢ wprowadzone do umowy
na wniosek Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, na podstawie protokotu koniecznosci dopiero po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca wykona roboty zamienne bez zgody
Zamawiajacego, to Zamawiajacy nie pokryje kosztow robot zamiennych.
Strony ustalajg nast¢pujacy sposob rozliczenia umowy:
6.1. Rozliczenie za wykonanie poszczegdlnych elementow robot odbedzie si¢ w dwodch transzach:
a) Pierwsza transza, po zakonczeniu Etapu 1, o ktorych mowa w ust. 2.1, w wysoko$ci nie wyzszej niz
50% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust.1;
b) Druga transza, po zakonczeniu realizacji calego przedmiotu umowy, w wysokosci pozostatej do
zaplaty kwoty wynagrodzenia.
6.2. Platno$¢ transz wynagrodzenia dokonywana bedzie na podstawie faktur wystawionych oddzielnie dla
kazdego z etapow, o ktorych mowa w §2 ust. 1 umowy, z wydzieleniem warto$ci dla kazdej z drog.
7. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8
marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020 poz.
935 ze zm.).
8. Wykonawca o$§wiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8
marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020 poz.
935 ze zm.).
9. Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest .......................... (dane
podaje Wykonaweca przed zawarciem umowy).
10. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na jego fakturach jest numerem
wlasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej platnosci (split payment), zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.
11. Wykonawca oswiadcza, ze jest zgloszony do bialej listy podatnikow VAT. Zaptata nastapi za
posrednictwem metody podzielonej platnosci.
12. Wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 2 jest niezmienne i nie begdzie podlega¢ negocjacji w trakcie
realizacji zadania okreslonego niniejsza umowa, z zastrzezeniem § 18a Umowy.

§8.
1. Faktura dla I etapu umowy moze zosta¢ ztozona Zamawiajagcemu po:
a) przeprowadzeniu odbioru koncowych i spisaniu protokotu koncowego stwierdzajacego nalezyte

wykonanie zadania wchodzacego w zakres I etapu umowy,
b) dostarczeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 10 umowy,



2. Faktura dla II etapu umowy, stanowigca podstawe rozliczenia drugiej transzy wynagrodzenia, po
uwzglednieniu optaconej faktury czesciowej, moze zosta¢ ztozona Zamawiajagcemu po:

a) przeprowadzeniu odbioréw koncowych i spisaniu protokotéw koncowych stwierdzajacych nalezyte
wykonanie zadan wchodzacych w zakres Il etapu umowy (oddzielnie dla kazdej z drog),

b) dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 10 umowy,

¢) podpisaniu protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. W przypadku wystgpienia op6znienia w oddaniu przedmiotu umowy lub opdznienia w usuni¢ciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych,
ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 umowy.

4. Strony zgodnie ustalajg, iz Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptacic :

5. Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

6. Za date zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

8. Dane Zamawiajacego do faktury:

Nabywca: Gmina Luzna, 38-322 L.uzna 634, NIP: 738-10-22-314

Odbiorca/Platnik: Urzad Gminy Luzna, 38-322 L.uzna 634

9. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. W
przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania zaplaty na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikéw VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w
wykazie, do wstrzymania si¢ z zaptata do czasu wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb platnosci,
rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikéw VAT.

10. Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu niniejszej umowy, w czesSci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy z Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, na zasadach wskazanych w S 10 umowy. Przy czym =zaplata
wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastapi po wykonaniu inwestycji (zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy), w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji od Zamawiajacego (podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy).

§9.

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu .... lat (zgodnie ze ztozong ofertg) gwarancji i regkojmi na roboty
objete niniejszg umowg 1 wystawi pisemny dokument gwarancyjny tak zwang karte gwarancyjng. Bieg
terminu gwarancji i rgkojmi rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Tym samym strony umowy rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne i
prawne na okres ......lat .

2. Jesli na zainstalowane w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z umowg urzadzenia, materiaty
budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w
ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

3. W okresie rgkojmi 1 gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad przedmiotu
umowy w terminie 5 dni roboczych, jezeli bgdzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie
uzgodnionym przez strony.

§ 10.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego robot jest przedmiot umowy, ktory bedzie
zglaszany w nastgpujacym trybie:
1) Wykonawca zglosi pisemnie do siedziby Zamawiajgcego gotowos$¢ obiektu do odbioru najpdzniej w
terminie 3 dni roboczych przed uptywem terminu okreslonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy po pisemnym



potwierdzeniu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowosci obiektu do
odbioru.

2) Zamawiajacy, wyznaczy termin, powota komisje odbiorowa i rozpocznie odbior koncowy zgloszonego
do odbioru etapu wchodzacego w zakres przedmiotu zamowienia w terminie do 7 dni roboczych od
zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

3) Wykonawca zobowigzany jest przy odbiorze koncowym obiektu do odbioru przedtozy¢ Zamawiajacemu:
- $wiadectwa 1 aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,

- wymagane atesty, protokoty badan 1 sprawdzen,

- dokumentacje powykonawczg okreslong w STWIORB,

- kompletng dokumentacje¢ powykonawcza w rozumieniu przepisOw Prawa budowlanego,

- o$wiadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporzadkowaniu terenu,

- wypehiony dziennik budowy,

- pisemne o$wiadczenie w zakresie spelnienia wymagan okreslonych w § 12 umowy (dotyczace
zatrudnienia pracownikow),

- pisemny dokument gwarancyjny tzw. kart¢ gwarancyjna,

- sporzadzony kosztorys powykonawczy wykonanych robdt wedtug cen przyjetych w ofercie potwierdzony
przez inspektora nadzoru. Przedmiotowy kosztorys jest wymagany ze wzgledu na mozliwosé
dofinansowania przedmiotu umowy ze §rodkdéw zewnetrznych i zwigzang z tym mozliwoscig weryfikacji
kosztow kwalifikowanych, co nie zmienia ryczattowego charakteru wynagrodzenia,

- ptyte CD z nagrang inwentaryzacja powykonawczg dla catej inwestycji.

4) Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru. Datg odbioru koncowego bedzie data zakonczenia czynno$ci odbioru i
podpisania protokotu odbioru koncowego.

5) Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

a) w przypadku wad dajacych si¢ usung¢ Zamawiajagcy moze odmoéwic przyjecia przedmiotu umowy
okreslajac jednocze$nie termin usuni¢cia wad i ponownego odbioru lub moze przyja¢ przedmiot umowy z
jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru 1 okresleniem terminu ich usunigcia przez
Wykonawce,

b) w przypadku wad, ktorych usung¢ si¢ nie da, Zamawiajacy moze: w przypadku wad istotnych zadaé
wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstagpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku za§ wad nieistotnych moze zada¢ stosunkowego obnizenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

6) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

7) W przypadku nie usuni¢cia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy ma prawo zlecenia ich usunigcia
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8) Odbiory robot zostang dokonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

9) Koszt usunigcia wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedluza umownego terminu
zakonczenia robdt okreslonego w § 3 ustep 2.

§11.
1.Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamdwienia:

*(w razie niezgloszenia czesci zamowienia ktore Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wraz z
ofertq powyzszy ust. 1 bedzie miat brzmienie nastepujqce:

1. Wykonawca w ofercie na podstawie ktorej zawarto niniejsza umowe nie wskazal czesci zamoéwienia ktore
zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktorg



zamierza zawrze¢ w trakcie realizacji zamowienia a takze kazdego projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy lub odpowiednio zmiany
o tresci zgodnej z projektem.

3. Wymaga si¢ aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami i o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami:

1) zawieraly termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;j,

2) ich tre$¢ merytoryczna byla zgodna z przedmiotem zamodwienia w szczegdlnosci w zakresie zgodnosci
zastosowanych technologii i wymagan co do urzadzen i materialow przewidzianych w dokumentach
stanowigcych opis przedmiotu zamdéwienia wskazanych w § 1 umowy,

3) zawieraly wynagrodzenie podwykonawcy,

4) zawieraty zapisy, z ktorych wynika ze Wykonawca bedzie wyptacat wynagrodzenie podwykonawcy
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacymi oraz umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu zmian umowy o podwykonawstwo zglasza w formie pisemnej
zastrzezenia do tegoz projektu w przypadkach przewidzianych w ustawie pzp.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania po$§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub otrzymania zmian umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, moze zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach przewidzianych w
ustawie pzp.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy lub odpowiednio umowy przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi i ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w zapytaniu
ofertowym, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

10. Jezeli w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub otrzymania zmian
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy ustugi, zamawiajacy informuje o tym
wykonawce 1 wzywa go do zmiany tej umowy w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy.
Wykonawca winien dokona¢ zmian w umowie o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy na termin nie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy ustugi w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego w wezwaniu.

11. Wykonawca wraz z fakturg przedstawiang Zamawiajagcemu, przedstawi rowniez dowdd dokonania na
rzecz Podwykonawcy (Podwykonawcow) =zaptaty naleznych mu (im) kwot objetych fakturami,
ktorych termin wymagalno$ci juz uptyngl. W miejsce dowodu zaptaty dopuszcza si¢ rowniez pisemne



o$wiadczenie Podwykonawcy (Podwykonawcow), ze jego (ich) wymagalne roszczenia wzgledem
Wykonawcy zostaly zaspokojone w petnej wysokosci 1 terminowo.

12. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci
ustalonej w umowie miedzy podwykonawca a wykonawca, chyba ze ta wysokos$¢ przekracza wysokosé
wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty budowlane. W takim przypadku odpowiedzialno$¢
Zamawiajacego za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy za roboty budowlane.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy wezwie pisemnie, faksem Ilub droga
elektroniczng wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12. Wykonawca moze zglosi¢ uwagi
dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaptaty w terminie 9 dni od dnia dor¢czenia informacji.

15. W przypadku zgloszenia uwag o ktorych mowa w ust. 14 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo,

c¢) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty, Zamawiajacy potragca kwote wypltaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zrezygnowac lub zmieni¢ podwykonawce
jednakze jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w
celu wykazania spetlnienia warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

§12.

1. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robdt do dnia odbioru
koncowego, osoby ktore beda swiadczylty prace u Wykonawcy lub podwykonawcy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzn. zm.), zwane
dalej ,,Pracownikiem” lub ,,Pracownikami” zatrudnione byly na podstawie umowy o prace. Wymaganie
powyzsze dotyczy pracownikOw wykonujacych prace fizyczne na placu budowy ktérego dotyczy niniejsza
umowa z wylaczeniem operatorow pojazdéw mechanicznych, osoby kierujagce budowa: kierownika budowy,
kierownika robdt oraz innych osob pelnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, oséb
wykonujacych ustuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych. Wymég zatrudnienia, o ktorym
mowa w ust. 1 nie dotyczy réwniez osob posiadajacych uprawnienia wydane na podstawie innych
przepisoéw, ktore upowazniaja do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

2. W trakcie realizacji zamowienia, Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji zadania jest uprawniony do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy i Podwykonawcy, w zakresie spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych czynnosci wskazane w § 12 ust. 1 niniejszej

umowy.



3. W celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w § 12 ust. 1 niniejszej umowy -
Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy, przedtozy Zamawiajagcemu o$§wiadczenie Wykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych mowa w § 12 ust. 1
niniejszej uUMowy.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6Olnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

W przypadku Podwykonawcow powyzszy dokument/o§wiadczenie nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz
z kopig umowy o podwykonawstwo.

4. W trakcie realizacji zamowienia, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane czynnosci w § 12
ust.] niniejszej umowy, Zamawiajagcy moze W Wwyznaczonym przez siebie terminie wezwac
Wykonawce/Podwykonawce do przedtozenia ponizszych dowoddow:

a) oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy o =zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie ze czynnoSci zawarte
w § 12 wust. 1 niniejszej umowy wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych o0s6b, rodzaj umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

i/lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace 0osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci. Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

i/lub

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

i/lub

d) potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow.

5. Z tytutu niespehienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg 0sOb wykonujacych czynnosci wskazane w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §13 ust.
2, pkt.9, 10 niniejszej umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce zadanych przez zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia speinienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ osOb wykonujacych czynno$ci, wskazane w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.



6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

7. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy,
zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia osob na umowe o prace, ktorzy wykonuja wszystkie
czynno$ci wskazane w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, zwigzane z realizacja zaméwienia, ktore polegaja na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

§ 13.
1. Obowiazujaca, uzgodniong migdzy stronami, forma odszkodowania sg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1) za op6znienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w § 3
ustep 2 niniejszej umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2 za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jaki uplynie pomig¢dzy umownym terminem zakonczenia przedmiotu
umowy a faktycznym dniem zakonczenia robot, nie wigcej niz 40 % wynagrodzenia brutto;
2) za opdznienie Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi za wady fizyczne - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2,
za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia uptywu terminu na
usuni¢cie wad, nie wigcej niz 40 % wynagrodzenia brutto;
3) z tytutu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2,
4) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okres§lonego w § 7 ust. 2, za kazdy rozpoczgty dzien przerwy w
wykonywaniu robo6t, nie wigcej niz 40 % wynagrodzenia brutto;
5) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto za calo$¢ przedmiotu zamdwienia
okreslonego w § 7 ust. 2,
6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢
przedmiotu zaméwienia okre§lonegow § 7 ust. 2
7) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu
zamoéwienia okreSlonego w § 7 ust. 2 umowy,
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto za calo$¢ przedmiotu zamoéwienia okreslonego w § 7 ust. 2.
9) za oddelegowanie do wykonywania robdt wskazanych w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, osOb nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000 zt (brutto), za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowg o pracg),
10) za nieprzedtozenie w terminie ktoregokolwiek z dowodow, o ktorych mowa w § 12 ust. 4 oraz ust. 5
niniejszej umowy, w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec
tej samej osoby w przypadku nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce ww. dokumentow.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna, za odstgpienie od przedmiotu umowy przez Wykonawce
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego, w wysokosci 10% wartosci umownej brutto wymienionej w
§ 7 ust. 2, za wyjatkiem przyczyn okreslonych w § 14 niniejszej umowy.
4. Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar, o ktorych mowa w ust. 2 i obcigzenia nimi Wykonawce w ich
tacznym wymiarze.
4. Limit kar umownych, jakich Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50 % wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w § 7
ust.2 niniejszej Umowy.
5. Potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia robo6t lub jakichkolwiek innych obowigzkow 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.



6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwoty kar umownych oraz innych roszczen finansowych
bezposrednio z faktury wystawionej przez Wykonawcg.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych Kodeksu

cywilnego.

§ 14.

1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajacemu, gdy Wykonawca:

a) zaniechat realizacji umowy, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 7 dni,
b) bez uzasadnionego powodu nie przystapit do realizacji rob6dt lub wstrzymat roboty i nie podjat ich w
ciggu 7 dni od chwili otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajacego do ich realizacji,

c) jezeli pomimo uprzednich, dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego nie wykonuje robot zgodnie
z umowa, lub uporczywie, w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne.

2) Wykonawcy, gdy Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru robot.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w terminie 14 dni liczac od dnia stwierdzenia
okoliczno$ci o ktorych mowa w ustepie 1 punkt 1 litery od ,,a” do ,,c”.

5. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 15.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegOtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszag umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbidér robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

5) Wykonawca niezwtocznie a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty ktore zostalty wykonane
do dnia odstapienia.

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 16.
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17.
W razie powstania sporu na tle wykonania umowy spory rozstrzyga¢ bedzie Sad rzeczowo 1 miejscowo
wlasciwy dla Zamawiajacego.



§ 18.
1. Dopuszcza si¢ zmiany postanowien umowy w okoliczno$ciach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
2. Kazdorazowa zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie za uprzednig zgoda Zamawiajacego wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci.
3. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.
4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, ktére moga dotyczy¢:
1) zmiany parametrow charakterystycznych dla objgtego proponowang zmiang elementu robot
budowlanych,
2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
3) zmiany wymiaroéw, potozenia lub wysokosci czgsci robot budowlanych,
4) zmiany terminu wykonania umowy,
5) zmiany na stanowisku Kierownika budowy/ Kierownika robot,
6) zmiany umowy w przypadku zmiany umowy z instytucja finansujaca zadanie lub zaleceniami tejze
instytucji.
7) zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie mogly przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.
8) zmiany umowy o ile bedzie to zwigzane z potrzebg zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy.
5. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 4, jest ztozenie pisemnego wniosku przez strong
inicjujagca zmiang zawierajgcego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.
6. Wniosek o ktérym mowa w ust. 5 nalezy ztozy¢ niezwtocznie nie pozniej jednak niz w terminie pigciu dni
roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniajacego konieczno$¢ zmiany umowy.
7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej wymienione
okoliczno$ci:
1) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,
2) poprawa wartos$ci lub podniesienia sprawnos$ci ukonczonych robdt budowlanych,
3) zmiana obowigzujacych przepisow,
4) podniesienie wydajno$ci urzadzen,
5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,
6) usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,
7) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajacego lub
innego wykonawcg zatrudnionego przez Zamawiajacego na terenie budowy,
8) wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunig¢cia tych kolizji,
9) wystgpienia odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej okreslonej w § 1
umowy warunkow terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji itp,
10) wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci niezaleznych od stron umowy, nieznanych stronom
umowy w chwili jej zawierania badz podczas prowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia,
uniemozliwiajacymi lub utrudniajacymi realizacj¢ robot objetych zaméwieniem spowodowanych: sitg
wyzsza, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia zewngtrzne o charakterze niezaleznym od stron ktore strony
nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy, w szczegdlnosci powddz, pozar i inne klgski Zzywiotowe,
zamieszki, strajki, dziatania wojenne, ataki terrorystyczne, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej,
pandemia, epidemia; w takim przypadku strony umowy uzgodnig zasady realizacji robot uwzgledniajace
wystapienie sity wyzszej,
11) wystapienie szczeg6lnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w okresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia, uniemozliwiajacych wykonanie danego typu robot. Wykonawca na okoliczno$¢ przerwania
prac z w/w powodu dokonywat bedzie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy dostarczonym przez
Zamawiajacego. Wpis winien okresla¢ rodzaj i zakres przerwanych robdt, okres na jaki prace zostaty
przerwane oraz opis warunkow pogodowych. Wpis winien by¢ dokonany przez Kierownika budowy i



potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Termin koncowy realizacji przedmiotu zamowienia ulega wowczas
wydtuzeniu o liczbe dni wystgpowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych.
12) o ile bedzie to zwigzane z potrzeba zabezpieczenia prawidlowej realizacji umowy.
8. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy jezeli zmiana jest
wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawceg.
9. Zmiany umowy dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
10. Zmiana umowy powodujaca zmniejszenie zakresu $wiadczenia jest dopuszczalna, jezeli na skutek
wystgpienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidtowego
wykonania danego zadania wykonanie czgsci prac objetych dotychczas tym zadaniem stalo si¢ zbgdne.
11. Zmiana umowy powodujagca zwigkszenie zakresu $wiadczenia jest dopuszczalna, jezeli do
prawidlowego wykonania danego zadania jest niezbedne wykonanie dodatkowych prac nieobjetych
dotychczas tym zadaniem, a konieczno$¢ ich wykonania powstata na skutek wystgpienia okolicznos$ci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
a) tych prac jako nowego zadania spowodowatoby znaczne zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego lub
b) danego zadania jest uzaleznione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest mozliwe
wykonanie danego zadania w catosci.

§ 18a
1.Zamawiajacy przewiduje rowniez dokonanie zmiany wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o
ktérym mowa w §7 ust. 2, w przypadku zmiany cen materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia w sytuacji gdy poziom zmiany ceny materialdéw lub kosztéw, o ktorych mowa wyzej, wzrosnie
lub spadnie o co najmniej 5%. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na:
1) 180 dni liczac od dnia zawarcia umowy,
2) a w przypadku zawarcia umowy po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert - termin
otwarcia ofert.

2. Punktem odniesienia dla zmiany, o ktorej mowa w ust. 1, beda $rednie krajowe ceny materiatow
budowlanych okreslone w zeszycie SEKOCENBUDU za kwartal, w ktorym Wykonawca lub Zamawiajacy
ztozyl wniosek o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia, w odniesieniu do:

1) $rednich krajowych cen materiatéw budowlanych okreslonych w zeszycie SEKOCENBUDU za kwartal,
w ktorym zawarto umoweg,

2) $rednich krajowych cen materiatow budowlanych okreslonych w zeszycie SEKOCENBUDU za kwartat
w ktorym nastgpilo otwarcie ofert - w przypadku zawarcia umowy po uptywie 180 dni od dnia uptywu
terminu skladania ofert, przy czym materiatami referencyjnymi b¢da wymienione ponizej w ,,.koszyku
referencyjnym” materiaty :

- surowce mineralne, ziemia, kruszywa oraz materialy i elementy kamienne, cena asfaltu,

- materialy wigzace oraz wapienne,

-poHabrykaty oraz ptyty granitowe, galanteria betonowa,

3. Strona wnioskujaca o zmiang wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 1 zobowigzana jest
uzasadni¢ swdj wniosek, przedstawiajac stosowne dokumenty potwierdzajace wzrost lub spadek srednich
krajowych cen materialéw oraz ich wptyw na koszt wykonania zamowienia.

4. W przypadku spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1, wynagrodzenie brutto Wykonawcy moze
ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o warto$¢ wzrostu lub spadku $rednich krajowych cen materiatow
budowlanych okreslonych w ww. ,.koszyku referencyjnym”.

5. Zmiana wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 1, dopuszczalna bedzie jednorazowo w calym okresie
realizacji przedmiotu umowy. Strona uprawniona bedzie ztozy¢ wniosek o zmian¢ wynagrodzenia nie
pbzniej niz przed uptywem dwoch miesigcy od planowanej daty zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy.

6. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg Zamawiajacy dopuszcza na podstawie ust. 1, nie moze
przekroczy¢ tacznie 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy w catym okresie trwania umowy.



7. Zmiana wynagrodzenia wejdzie w zycie z dniem podpisania aneksu do umowy.

8. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 - 7, zobowigzany jest do

zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatdéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

9. Ponadto przewiduje si¢ mozliwo$¢ obnizenia wynagrodzenia ryczaltowego z § 7 ust. 2 niniejszej umowy
W razie ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu realizacji przedmiotu umowy (roboty

zaniechane), przy czym Zamawiajacy bedzie mogt skorzysta¢ z tego prawa w szczegolnosci w przypadku
ograniczenia lub braku finansowania inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiajacy moze
w kazdej chwili zarzadzi¢ wprowadzenie zmniejszenia wykonywanego zakresu prac, natomiast Wykonawca
zobowigzuje si¢ wprowadzi¢ w zycie zarzadzone zmiany.

10. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9 Zamawiajacy powiadomi o tym na piSmie
Wykonawce, ktory wowczas zobowigzany bedzie sporzadzi¢ przedmiar 1 szczegotowy kosztorys robot
zaniechanych 1 przekaza¢ Zamawiajagcemu do zaopiniowania, w terminie 7 dni kalendarzowych od
otrzymania od Zamawiajgcego pisma o zmniejszeniu zakresu przedmiotu umowy (robotach zaniechanych).

11. Wykonawca sporzadzi kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 10, w przypadku robot ujetych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, stosujac sktadniki cenotworcze przyjete w harmonogramie
rzeczowo — finansowym z oferty Wykonawcy.

12. Wykonawca sporzadzi kosztorysy szczegdtowe, o ktorych mowa w ust. 9, w przypadku robot nie
ujetych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, z uwzglgdnieniem nast¢pujacych zatozen:

1) sktadniki cenotwoércze (R, M, S, KP,KZ, Z) uzyte do opracowania kosztorysu zostang przyjete z
aktualnych opracowan SEKOCENBUD (jako $rednie dla stolicy wojewddztwa lub w przypadku braku tych
cen na podstawie INTERCENBUD) z kwartatu poprzedzajacego kwartat ich wykonania, a w przypadku gdy
wbudowane materiaty nie sa notowane w ww. opracowaniu ich ceny ustalone zostang na podstawie cen
rynkowych popartych odpowiednim badaniem rynku przez Zamawiajacego.

2) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich pozycjach katalogow
KNR (lub KNR-W). W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-6w zastosowane zostang KNNR-y, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy opracowana w oparciu o rzetelne okreslenie naktadow
rzeczowych, wymagajaca uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

13. Ograniczenie zakresu zamowienia 1 zwigzanego z tym obnizenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w
ust. 9, nie przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w art. 7 ust 2.

§19.

1. Zamawiajacy informuje, ze administratorem danych osobowych zbieranych w zwiazku z zawarciem
1 wykonaniem niniejszej umowy jest Wojt Gminy Luzna.

2. Z klauzulg informacyjng mozna zapozna¢ si¢ w Urzedzie Gminy Luzna lub na stronie internetowe;j
Gminy Luzna.

3. Wykonawcy przystuguje prawo dostepu do swoich danych i ich poprawianie.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dane osobowe podaje dobrowolnie w celu przetwarzania ich przez
Zamawiajacego w celach zwigzanych z realizacjg postanowien niniejszej umowy.

§ 20.
Postanowienia koncowe:

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.



- Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisy wynikajgce
z przedmiotu zamowienia.

2. Ewentualne spory w relacja z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, poddane zostang mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
inng osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

4. Niniejsza umowa zostaje zawarta i wchodzi w zycie z chwilg jej podpisania przez obie strony.

5. Integralng czg$¢ umowy stanowig:

a) dokumentacja projektowa, przedmiar robot, specyfikacje techniczne,

b) specyfikacja warunkéw zamoéwienia wraz z zatacznikami

c) oferta wykonawcy wraz z zatacznikami, kosztorys wykonawcy, harmonogram rzeczowo - finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



