OBMIAR POMOCNICZNY — ETAPOWANIE PRAC - PARK W CEGLOWIE

Lp. nazwa
ETAP |
1.1 Wycinka drzew
1.2 Pielegnacja drzew istniejgcych
1.3 Rozbidrki wraz z uporzgdkowaniem terenu
1.4 Wykonanie trawnika wzmocnionego
1.5 Wykonanie utwardzen gruntu zwirem
1.6 Montaz elementéw matej architektury
1.7 Nasadzenia drzew
1.8 Rewitalizacja zieleni istniejgcej
1.9 Pielegnacja drzew w okresie gwarancyjnym
ETAP Il
2.1 Nasadzenia krzewdw, bylin i cebul — zatozenie rabat
2.2 Zatozenie trawnika z siewu
2.3 Pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym
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