Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.46.2024

Zalacznik nr 3 do SWZ

WZOR
Umowa nr
zawarta w dniu pomiedzy:
Wojewédztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536
w imieniu ktérego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg - Glownego Ksiegowego
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tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odrgbnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméowien publicznych (zwang
dalej: ,,ustawa Pzp”) dokonal wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta umowa o nastepujacej

tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastgpujacych
definicji:

1.

5.

Odbioér koncowy - odbior catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot 1 osiggnigcia gotowosci do ich odbioru.
Podstawa dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego,

Odbior gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na
celu sprawdzenie, czy wystgpuja wady oraz kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokot
gwarancyjny,

Odbior pogwarancyjny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci 1 r¢kojmi,
potwierdzajacy odbidr robot po usunigciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy po okresie
rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystapienia wad. Podstawa dokonania
odbioru pogwarancyjnego jest protokot pogwarancyjny,

Odbioér robot zanikajacych - odbidr robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji
zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo taka wykonang robot¢ budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo dokonuje wpis
do dziennika budowy,

Zasady obliczania terminéw — w wypadku gdy w umowie lub innych dokumentach
wskazany jest termin opisany jako okreslona liczba dni, rozumie si¢ przez to nastgpujace po
sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba Zze w sposdb wyrazny wskazane jest inaczej. Jezeli
poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si¢ przy
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obliczaniu terminu dnia, w ktérym to zdarzenie nastgpito. Dniem roboczym nie jest dzien
uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota,

6. Wykonawca uslugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru lub
zespot Inspektorow Nadzoru.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania:
Odnowa nawierzchni DW 237 odc. Pruszcz - Pruszcz wiadukt
od km 42+625 do km 43+400, di. 0,775 km
2. W zakres niniejszego zadania wchodzg w szczegolno$ci nastepujace elementy robot:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty rozbidrkowe,
3) odnowa nawierzchni jezdni drogi,
4) odtworzenie poboczy drogi,
5) odtworzenie rowow przydroznych,
6) odnowg istniejacej drogi poprzeczne;j
7) remont istniejacych zjazdow do przylegtych nieruchomosci,
8) remont i czyszczenie 1 przepustu,
9) wymiana barier sprezystych,
10) odtworzenie oznakowania poziomego,
11)wymiana oznakowania pionowego 1 stupkow prowadzacych elastycznych
(uchylnych),
12)remont glgboki poprzez wymiane konstrukcji nawierzchni drogi

3. Zakres szczegdtowy robot, ktérego realizacja wynika z niniejszej] umowy okreslaja
stanowigce integralng jej cze$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej ,,.SWZ”), Szczegotowy opis
przedmiotu zamoéwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (zwana dalej
»O TWIORB”) wraz z wyjasnieniami do tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego
oraz umowa,

2) Oferta / Oferta dodatkowa! ztozona w dniu

3) Kaosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowiacy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego, stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wskazana lista nie stanowi o hierarchii waznosci dokumentow. W przypadku rozbieznosci lub

sprzeczno$ci Wykonawca zobowigzany jest zastosowac procedurg okreslong w ust. 4 umowy.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace
1 uzupehiajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach
znajda si¢ jakiekolwiek sprzecznosci, rozbieznosci lub luki to Wykonawca jest zobowigzany
wystapi¢ do Zamawiajacego o jednoznaczne zajecie stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy
wigzace.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich czynnos$ci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku robot
nieprzewidzianych Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie, ktére zostanie
ustalone na zasadach okreslonych w § 3.

! Niewlasciwe skreslié
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6.

=

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce, w
tym takze ewentualnie materialow pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
I przeznaczonych do wbudowania przez Zamawiajgcego.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB oraz wymagajg akceptacji Wykonawcy ustugi nadzoru. Na
kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materialéw, dane potwierdzajace speilnienie wymagan
Zamawiajacego. W przypadku niespelnienia tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony
do Zadania usunigcia tych materialéw i urzadzen z placu budowy i niezwlocznej wymiany
na materialy i urzadzenia zgodnie z wymogami Zamawiajacego. Polecenie takie jest dla
Wykonawcy wigzace.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin realizacji przedmiotu umowy: 2 miesigce.
Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat
skutecznego zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia wykonania wszystkich robdt po
osiggnieciu gotowosci do ich odbioru.
Strony przewiduja wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 Strony

ustalaja na kwote:
netto 7k
plus podatek 23% VAT zt
co lacznie stanowi kwote brutto z1
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego rob6t podstawowych
stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot opisanemu w § 1,
dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1, zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia |
wszelkie inne, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.
Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie okre§lona w
oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z dokonanych 1 potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych robdt, nie wykraczajacych
poza zakres przedmiotu umowy (dokumentacje projektowa wraz z STWIORB) oraz
sporzadzonych na ich podstawie sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robot podstawowych 1 kosztorysow powykonawczych robot nieujetych
lub zanizonych w Kosztorysie ofertowym robo6t podstawowych, ale ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB, oraz na podstawie robot nieujetych (pominigtych) w
Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominigtych) w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB. Wynagrodzenie za wykonanie robdt dodatkowych (w
rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad
wyliczenia wynagrodzenia wskazanych nizej.
Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostajg niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.
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6. W przypadku robot zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych,
lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z STWIORB, w przypadku gdy rozmiar
robot przewyzsza o co najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie ofertowym przyjmuje sie, ze
roboty sa nieujete i do rozliczenia stosuje si¢ zasady, o ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze
zaoferowana przez Wykonawce W kosztorysie ofertowym cena jest nizsza od ustalonej
wedlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku przyjmuje si¢ stawke z Kosztorysu ofertowego.
Nadwyzka ilosci w zakresie do 15% wzgledem ilosci wskazanych w Kosztorysie ofertowym
rozliczona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

7. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z
STWIORB, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow cenotwoérczych (Rb-
g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa kujawsko — pomorskiego
z kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej umowy.

8. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych) w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB - robét dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3)
ustawy Pzp lub robét polegajacych na powtérzeniu podobnych robot zgodnie z art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow
cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatoréow SEKOCENBUD dla wojewddztwa
kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej umowy.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilo$¢ jednostek przedmiarowych
wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robot, a w konsekwencji Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych zostala zanizona w odniesieniu do faktycznej iloSci
jednostek przedmiarowych, ktore nalezy wykona¢ celem zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu konieczno$ci wykonania robot,
obejmujacego ich zakres rzeczowy 1 szacowang ilos¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ustugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji
Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot
koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robot koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie metoda uproszczona sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow

powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych —
przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez Wykonawce w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych.

10. W przypadku potrzeby wykonania rob6t budowlanych, ktore:

- dotycza robot nieujetych (pominietych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowe;j

wraz z STWIORB;

- dotyczg robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych) w dokumentacji

projektowej wraz z STWIORB (robdét dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3)

ustawy Pzp oraz robdt polegajacych na powtorzeniu podobnych robdt zgodnie z art. 214 ust.

1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do

uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu konieczno$ci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy 1 szacowang ilos¢ wraz ze wstepng kalkulacjg ich
wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz po zatwierdzeniu
przez Z-ce¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany
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11.

w

jest sporzadzi¢ kompletny protokot koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.
Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
Wykonawce ushugi nadzoru obmiar6w powykonawczych oraz sporzadzonych na ich
podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow szczegdtowych robot pominigtych
w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze
wskazaniami ust. 7 i ust. 8, z uwzglednieniem zapiséw ust. 6.
W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane bgda roboty, o
ktorych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapiséw ust. 6) oraz w ust. 82.

§4
Zasady rozliczen i platnosci

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

w terminie do 30 dni liczac od daty jej dorgczenia i akceptacji przez Zamawiajacego

(akceptacja podlega na werytfikacji wystawienia faktury zgodnie z zasadami okre§lonymi w

niniejszym paragrafie). Za dat¢ zaptaty uwaza¢ si¢ bedzie datg obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

Faktura wystawiona bedzie w nastepujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko —

Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog

Wojewodzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy

informuje, Ze istnieje mozliwo$¢ przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania

(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.

Zamawiajacy nie dopuszcza odbiorow i ptatnosci czgsciowych.

W przypadku platnosci koncowej podstawg rozliczenia bedzie faktura wraz z zalagczonym

protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz

Zamawiajacego.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca wraz z

fakturg koncowga przedktada:

1) oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu wszystkich
robot/ustug/dostaw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodnie z wzorem
stanowigcym Zalacznik nr 4 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewow
dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1)
powyzej przedstawil dla wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
ktorzy brali udziat w realizacji chociazby czgsci przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych

mowa W ust. 5, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zapftaty.

Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyptaty, o ktérej mowa w ust. 6 wierzytelnos¢

o zaplate wynagrodzenia nie stala si¢ wymagalna we wskazanej cz¢$ci 1 Wykonawcy nie

przystuguje roszczenie o zaplate odsetek z tego tytutu.

Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni

kalendarzowych od daty przedltozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5

2 jezeli dotyczy i w Kosztorysie wskazano pozycje ,,Roboty nieprzewidziane”
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Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okres§lony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym roboét, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostat ztozony przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajgcego zaktualizowany
Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, W
terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian. Warunkiem zatwierdzenia
harmonogramu jest jego prawidlowosc.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie tygodniowej,
dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy, na ktérych
prowadzone bedg prace budowlane.

§6
Obowigzki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokdlarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym mig¢dzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, wraz z
przekazaniem niezbednych dokumentéow oraz dziennika budowy. Termin 10 dni jest
terminem maksymalnym, Zamawiajacy przekaze plac po otrzymaniu od Wykonawcy
niezbednych dokumentow,

2) wyznaczenie daty odbioru robét nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru oraz po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawce ustugi nadzoru,
oraz terminowego przystepowania do tych odbiorow,

3) jezeli wystapi taka koniecznos¢ — zapewnienie udziatlu w czynnosciach odbiorowych
innych ekspertow, specjalistow lub bieglych Zamawiajacego, a takze podmiotow
trzecich,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,

7) udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu umowy
oraz innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego 1 potrzebnych do
realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej
umowy lub od dnia ztoZenia przez Wykonawce wniosku o udostepnienie dokumentoéw w
celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii powyzszych dokumentéw Wykonawca
zobowigzany jest do ich zwrotu Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od
przekazania. Zamawiajacy moze udostepnic¢ takze dokumenty w postaci elektroniczne;j.
Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego,

8) zgloszenie o0sob petnigcych obowiazki Kierownika Budowy do wiasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okre§lonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

9) stata wspolpraca z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezalo bedzie okreslenie tych sfer,
w ktorych takie wspoldziatanie bedzie konieczne, kazdorazowo w formie pisemne;.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, posiadajgcego
niezbedne uprawnienia budowlane i innych wymogoéw wynikajacych z SWZ. Kierownik
Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢ w procesie budowy,

2) przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy
w terminie nie pozniejszym niz termin rozpoczecia robot,

3) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
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zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienia catego terenu budowy i robot oraz terenu w poblizu
uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak wykonania tego obowigzku
upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, SWZ-
em, dokumentacja projektowa wraz z wytycznymi STWIORB, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

5) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

7) skompletowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentow pozwalajagcych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
i dokonania komisyjnego odbioru koncowego robot zgodnie z OPZ — wykonanych w
jednym egzemplarzu,

8) w przypadku wystgpienia rozbiezno$ci pomigdzy wynikami badan zleconych przez
Wykonawce oraz przez Zamawiajacego, gdy Wykonawca kwestionuje wyniki badan
Zamawiajacego, Strony wykonaja badania arbitrazowe, ktoérych koszt zobowigzany jest
ponies¢ Wykonawca,

9) po =zweryfikowaniu 1 zaakceptowaniu dokumentow odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

10) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami
bhp oraz zapewnienie warunkéw ppoz. okreslonych w przepisach szczegdétowych,

11) udostepnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo budowlane oraz udost¢pnienie im
danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz majatku Zamawiajgcego
— naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

13) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejgcia terenu
budowy do daty odbioru koncowego,

14) powiadomienie wtasciwych organdw i instytucji o rozpoczgciu robot i wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu,

15) powiadomienie wiasciwych organdw i instytucji o przywrdceniu statej organizacji ruchu,

16) przedstawienie wystgpien na Wbudowane materiaty, w terminie 10 dni kalendarzowych
przed ich wbudowaniem i rozpocze¢ciem robot,

17) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy ustugi
nadzoru i Zamawiajacego,

18) natychmiastowe informowanie Zamawiajagcego o wszelkich utrudniajacych realizacje
przedmiotu umowy okoliczno$ciach powstatych w trakcie realizacji, o ryzykach
1 zagrozeniach mogacych mie¢ wplyw na prawidtowos$¢ 1 terminowos$¢ realizacji umowy.

§7
Zasady odbioru

. Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik

Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym
powiadomieniem o wpisiec Wykonawcy ustugi nadzoru (telefonicznie/SMS oraz za
posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbiorow
w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.

Szczegotowe wymagania odnosnie dokumentéw wymaganych do odbioru zawiera OPZ.
Brak przedstawienia kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego, stanowi
podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentéw Zamawiajacy nie ma
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mozliwosci zweryfikowania prawidlowosci wykonania robdt pod katem zgodnosci z
projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje si¢, ze wystepuje
wada istotna w robotach.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania gwarancji.
Zamawiajgcy ma prawo dokonywaé przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji i rekojmi.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jako$ci, stuzy on
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym biora udziat przedstawicicle Zamawiajagcego, Wykonawcy
ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i sposéb kontaktéw
Osoba odpowiedzialng za realizacjc umowy ze strony Zamawiajacego jest

Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacjg umowy beda kierowaé do
Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz roéwnoczesnie na
adres e-mail Inspektora nadzoru.

W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie druga Strone. W razie zaniedbania obowigzku okre§lonego w
zdaniu poprzednim, doreczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza si¢ za
skuteczne.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik Budowy

Kierownik Budowy dziata w ramach obowiazkow wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.
§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem robot (czynnosci) objetych zamowieniem, ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy. W szczegdlnosci obowigzek ten obejmuje robotnikéw budowlanych
oraz operatoréw sprzetu. Obowiazek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy
osob wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych oséb petigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce (dalszego Podwykonawcg) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0

prace osob, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do

zadania przedtozenia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
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3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawceg lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
UMmowy O prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywac¢ osoba niezatrudniona
na umowe o praceg, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowna. Fakt przebywania takiej osoby
na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez Wykonawce
ustugi nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego i podpisang przez Wykonawce
lub jego przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli nie ma wptywu na obowiazek zaptaty kary umownej. Wykonawca ustlugi
nadzoru/przedstawiciel Zamawiajgcego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§ 11
Podwykonawcy
1. Wykonawca, zgodnie z oferta przedmiot umowy wykona: przy udziale
, tj. Podmiotu Udostepniajacego Zasoby (dalej: PUZ), w nastgpujagcym
3

zakresie .

2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykona¢ przedmiot umowy przy udziale
Podwykonawcow to zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek oraz
zastosowac tryb zgloszenia podwykonawcy opisany ponizej. Tryb zgloszenia obejmuje
réwniez umowe z PUZ.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgltasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia (SWZ z zatacznikami
1 wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztattujace warunki wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz warunki wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej migdzy

3 W przypadku braku PUZ — skregli¢ ust. 1
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Zamawiajacym a Wykonawca. W szczegdlnosci, jezeli umowa zawiera zapisy

uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

od odbioru robot Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci

Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki
Podwykonawcy w zakresie kar umownych w sposob dla niego mniej korzystny, niz
prawa 1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca. Przez postanowienia mniej korzystne
Zamawiajacy rozumie w szczegdlnosci:

a) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysokos$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysokos$ci kary, ktora Zamawiajacy w umowie
z Wykonawcg przewidziat w procentach,

b) zapisy ustalajgce kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
wyzszej wysokos$ci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona w procentach
tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw z dalszymi
Podwykonawcami (chyba, ze strony wylaczaja wprost mozliwos¢ dalszego
Podwykonawstwa), w szczegdlnosci zapisow dotyczacych:

a) obowiazku akceptacji przez Zamawiajacego projektow umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) obowiazku uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

C) obowiazku dostarczenia Zamawiajacemu po$wiadczonych (przez przedktadajacego)
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowiazku przekazywania Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez
przedkladajacego) za zgodnos¢ z oryginalem kopii uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6) umowa o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, nie zawiera zapisOw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb, na zasadach
wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

5. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezeh do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowal umoweg.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do
kazdorazowego przedkladania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ushugi, z wylaczeniem umoéw
0 podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto tj.

Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

wigkszej niz 50.000,00 zt brutto. Obowigzek aktualizuje si¢ réwniez, gdy taczna wartos¢

uméw z jednym Podwykonawca przekroczy wskazana kwote. Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy roéwniez

Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi byly zawarte postanowienia odno$nie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,

2) terminu wykonania dostaw/ustug,

3) wysokoSci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia.

Umowa nie moze zawierac:

1) okreSlenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

2) postanowien ksztattujacych prawa lub obowiagzki Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy:

a) w zakresie warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz warunki wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
W szczegodlno$ci, umowa nie moze zawieraC zapisoOw uzalezniajacych dokonanie
zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru
dostaw/uslug przez Zamawiajacego od Wykonawcy lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

b) w zakresie kar umownych w sposob mniej korzystny, niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczegdlnosci:

I. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysoko$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysokos$ci kary, ktora Zamawiajagcy w umowie z
Wykonawcg przewidziat w procentach,

ii. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
W wyzsze] wysokoSci wyrazonej] w procentach niz wysoko$¢ wyrazona
w procentach tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

W przypadku, gdy postanowienia przedlozonej umowy naruszaja zasady okreslone w ust.

10, Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,

informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

w terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystapienia o zaplate

kary umownej. Brak wezwania we wskazanym terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy

przez Zamawiajacego.

Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyze] maja

réwniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca i dalszymi

Podwykonawcami.

Zasady przedkladania projektow oraz kopii umow wskazane powyzej maja rowniez

odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektéw oraz kopii uméw zawieranych z

dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen wszystkich zgloszonych Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow

nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona

Zamawiajgcemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje

o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem

Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ustepie powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ Dbezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$s¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume

wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§12
Wady

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego, zostang

stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajagcy moze odméwi¢ odbioru do czasu
usunigcia wad, jezeli sg one istotne. W wypadku wystgpienia wad nieistotnych,
Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty
ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajagcy moze powierzy¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym
przypadku koszt usuwania wad bedzie pokrywany z nalezno$ci przyslugujacych
Wykonawcy (potracenie) lub z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy czym
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wysokos¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wicksza niz 50% wartosci
wynagrodzenia, jezeli warto$¢ wad przekracza 50 % warto$ci wynagrodzenia, uznaje
si¢, 1z wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem i stosuje si¢
zapis ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub
powierzy¢ wykonanie usuni¢cia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastgpcze). Zamawiajacy
zachowuje prawo zadania wykonania usuni¢cia wad lub wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku
odstgpienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyniku kontroli, jezeli
Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz
uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia, Zamawiajacy moze powierzy¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). W tym przypadku koszty usuwania wad begda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio robot jako wadliwych.

3. W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktorej wplyw nie ogranicza mozliwoS$ci
eksploatacji wykonanych elementow przedmiotu umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu z
Wykonawca ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacje elementéw przedmiotu
umowy. W takim przypadku Zamawiajacy nalozy potragcenia na Wykonawce, ktérych
wysokos$¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcjt DP-T 14 GDDKIA Ocena jakosci na
drogach krajowych, cze$¢ I — roboty drogowe” — Warszawa 2020r., stanowiacg zatacznik do
Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad z dnia 21 maja
2020 .

§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres

miesigcy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu rekojmi jest rdwny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady wynikajace z
przepisdéw Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia odbioru
koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i1 rgkojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowiazany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych przegladach
gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokot gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego
czesci nie mozna bylo z niego korzystac.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢gcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementéw robdt i producentow wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladow i1 ustug
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eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie przez
wykonawcow elementow robdt 1 producentow wbudowanych urzadzen obcigza Wykonawce.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 t]. zk.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach 1
wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji W przypadku odstgpienia, ktore potwierdza
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uplynigcia okresu rgkojmi i
gwarancji.

3. Zamawiajgcy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem danej cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu, do
przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie
z ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajacy uprawniony
jest do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wystapienie z
zadaniem wyplaty naleznej kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§15
Kary
1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej Umowy obowigzujacg forma odszkodowania beda kary umowne.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
nastgpnego, po terminie, w ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzieh zwloki, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w
terminie umozliwiajagcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 — w wysokosci 3.000,00
zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerwg¢ w realizacji robot z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce,
trwajaca dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktéry nie zostal zgloszony zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11
umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

7) w przypadku nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,
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8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy nieprzedlozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedlozenie lub za przedlozenie po terminie poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zi, za kazdg nieprzedtozona
kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiang,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
zakresie postanowien niezgodnych z § 11 ust. 10 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazda
umowe o podwykonawstwo,

11) z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub wystgpienia
okolicznosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 5 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

12) z tytulu nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegdtowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtloki od terminu okreslonego w zadaniu Zamawiajacego,

13) za nieusuni¢cie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego stwierdzonych
nieprawidlowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznosci (utrzymanie czystosci
znakow), uszkodzenia mechaniczne znakdow,
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien,

14) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji, wedlug stanu na dzien
odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie z § 17 ust. 2 i ust.
4 —w wysokosci 10.000,00 zt,

15) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ktorego konieczno$¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w zakresie terminu lub
wysokos$ci wynagrodzenia) w wysokosci 1.000,00 zt,

16) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1
(na dzien zawarcia umowy).

Laczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajagcy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze

przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia

umowy).

Kary umowne wskazane w ustgpach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

Zamawiajacemu przysluguje prawo do odszkodowania uzupelniajacego za ewentualne

poniesione szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia wezwania, na rachunek

bankowy wskazany w tresci wezwania.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma prawo

potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystlugujaca mu z niniejszego lub

innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy

lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
QOdstapienie od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, kiedy:
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1) Wykonawca nie przystgpit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot, zgodnie z
przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, 1 zwloka
przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacje
robot 1 przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony czy
zgloszony, zgodnie z niniejsza Umowa Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca nadal
realizuje roboty w sposob sprzeczny z umows, niezgodny z dokumentacja projektowg oraz
STWIORB lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci w zakresie
uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu
wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

7) nastgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiggnety poziom 10 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy),

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

10) wystagpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy W
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czg¢$ci umowy,

11) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstepuje od tej czgsci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.

2. Odstapienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 9) jest odstgpieniem z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 1 musi zawierac
uzasadnienie.

4. Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznos$ci
uzasadniajacych odstapienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania od Zamawiajacego, a
brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez Wykonawce
zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku ztoZzenia wyjasnien
termin, w ciggu ktérego Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, liczy si¢ od dnia ztozenia
tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich ztozenia.

§17
Obowiazki Stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
1. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:
1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych, ktéry zostal zatwierdzony przez wilasciwy
organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi si¢
zgadzac z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
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b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj. w szczegdlno$ci
poprzez zabezpieczenie w sposob trwaty przed dostawaniem si¢ 0s6b 0raz pojazdow.
W przypadkow wykopow wzdtuz pasa jezdni (lub wzdhuz ciggu pieszego lub pieszo-
rowerowego), nalezy oznakowaé krawedz wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w ust. 1, pod katem przejezdnosci i
bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia placu budowy przez
Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkéw upowaznia Zamawiajacego do ich
wykonania na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robdt obcigza Strong, z ktérej winy doszio do
odstagpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajgcego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu $rednich
sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorow SEKOCENBUD dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktorym
doszto do odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajagcy zobowigzany jest przeja¢ materialy
budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu
umowy (na zamoéwienie), prawidtowo skladowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej
jakosci, i ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce (np. kregi studni z
otworami, gdzie otwory sa wyprodukowane zgodnie z katami prowadzenia kolektora
glownego). Decyzja Zamawiajacego jest dla Wykonawcy wiagzaca. Jezeli materiaty te
sktadowane s3 poza placem budowy, to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na
teren placu budowy Iub inne wskazane przez Zamawiajacego miejsce i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Brak wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajgcemu do ich
wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na
przejecie umowy najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sg sktadowane.

5) Zamawiajacy nie przejmie na wilasnos¢ betonowych elementéw prefabrykowanych w
postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikdw, obrzezy, elementéw $ciekowych do
montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materialéw betonowych), palet
na ktérych sa skladowane materialty, materialow geotechnicznych (geowldknin,
geotkanin, geomateracy itp., kruszyw dostarczonych na budowe, materialow
rozbiorkowych, gruntéw z wykopow lub innych materiatow sypkich lub spoistych.
Wykonawca ma obowigzek usung¢ te materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od
daty odstapienia od umowy. Brak wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu
do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na przejecie na wiasnos¢ humusu, ktory spetnia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany na
placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt 5) powyze;.

2. Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia przedtozy
Zamawiajagcemu komplet dokumentacji, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.

3. Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po zgloszeniu
do odbioru, w oparciu o przedtozone dokumenty Zamawiajacy przystapi do procedury
odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem ilosci 1 warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia. Protokdt inwentaryzacji robot potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z
protokotem odbioru robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce. Do Protokotu odbioru robot w toku lub Protokotu inwentaryzacji robot
musi by¢ dolaczony zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy
zakres prac wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi
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stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno$¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokolu inwentaryzacji przez Wykonawc¢ upowaznia do jego sporzadzenia
przez Zamawiajacego 1 dorgczenia do wiadomosci Wykonawcy. Pozostata procedure
opisang niniejszym ustgpem stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie (aktualizowane Ilub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe,
raporty (przyrodniczy, $rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej),
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych, ktore byty
sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunig¢cia przez
Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty odstgpienia.

§18
Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia:

1) warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg technologicznie prawidlowe
wykonywanie rob6t budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwate opady, temperatury itd.), co
zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz Wykonawce ustugi nadzoru w protokole
lub dzienniku budowy (wstrzymanie wykonania robdt),

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sity wyzszej tzn.
niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Za Sile wyzszg warunkujaca zmiane
umowy uwazac si¢ bedzie w szczegdlnosci: stan epidemii oraz pozar, powddz i inne klgski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne w kraju i/lub za
granica,

3) udokumentowanego przez =~ Wykonawcg, tymczasowego  braku  dostepnosci
specjalistycznych materiatow budowlanych lub w przypadku opdznien w ich dostawach, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli brak dostgpnosci uniemozliwia wykonanie
przedmiotu umowy w terminie, chyba ze Zamawiajacy dopusci wykorzystanie innych
zamiennych materialdow budowlanych lub konstrukcji zamiennej,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wiasciwy organ z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dzialanie powoduje, Ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

6) opdznienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce,

7) opdznienia organdw administracji publicznej lub innych podmiotow w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow, ktérych wydanie jest niezbgdne
dla dalszego wykonywania prac projektowych lub roboét przez Wykonawce, a opdznienie
organdw lub innych podmiotow nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygniecia sadu albo organu administracji publicznej, ktorego
uzyskanie nie bylo przewidziane w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamdowienia
publicznego, a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z

umowy,

Strona 18225



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.46.2024

9) zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociaggowo — kanalizacyjnych lub ujawnienia kolizji, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawceg obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

10) os6b trzecich lub podmiotéw z roszczeniami lub wnioskami o zmiang, ktore zasadnie
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w szczegodlno$ci z uwagi nha
konieczno$¢ uzyskania odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez
organy administracji publicznej, a takze uzyskania warunkéw przylaczeniowych od
gestorow sieci, lub powoduja koniecznos¢ zmiany projektu lub sposobu wykonania robot,

11) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego, sagdowo-administracyjnego
lub administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawce, w szczegOlnosci wstrzymujagce mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
rozstrzygni¢¢, decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktéw
administracyjnych niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,

12) wystapienia na placu budowy niewybuchdw, niewypalow lub znalezisk archeologicznych,
ktére wymagaly wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,

13) wystapienia na placu budowy awarii, za ktora odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

14) braku dostepnosci do placu budowy lub jego czesci z powodu okolicznosci za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, jezeli wplywa to na termin wykonania
przedmiotu umowy;,

15) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore
mialy wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

16) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp, jezeli wplywa na termin realizacji umowy,

17) wystagpienie konieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych (o ktorych mowa w
Kosztorysie ofertowym — jezeli dotyczy) — jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji umowy,

18) zmiany przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 6, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj
lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy,

19) udzielenie przez Zamawiajacego zamowienia Wykonawcy na podstawie art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp (jezeli zostato przewidziane w ogloszeniu), ktorego wykonanie ma wptyw
lub jest powigzane z robotami wykonywanymi na podstawie niniejszej umowy.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane
okolicznosci wptyngly na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy.

4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jest rowniez dopuszczalna w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 12), 13) oraz w ust. 6.

5. Zmiana podmiotu udostepniajgcego zasoby - jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na
zasobach ktorego Wykonawca opieral si¢ wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci lub
Wykonawca samodzielnie wykaze spelnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz
wskazane na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia przez dotychczasowy podmiot
trzeci.

6. Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian wprowadzonych za zgoda lub na polecenie Zamawiajgcego,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub na
polecenie lub za zgoda Zamawiajacego,

3) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
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10.

11.

12.

przekazanej przez Zamawiajgcego lub konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad w
dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapia nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego okolicznosci powodujace koniecznos¢
zmiany opisu przedmiotu zamoOwienia, w tym w szczegoOlnosci, jezeli informacje
wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia okaza si¢ nieprawidlowe, co spowoduje
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdéwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub
innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych.

5) Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie, w
jakim informacje znajdujgce si¢ w dokumentacji postgpowania okaza si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym.

Zmiana Kierownika Budowy - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na

zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktora bedzie posiada¢ kwalifikacje

potwierdzajgce spelnienie warunkoéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub/i gdy

Wykonawca otrzymalby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert za

doswiadczenie 1 kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej w ofercie (jezeli

doswiadczenie i kwalifikacje byly kryterium oceny ofert).

W przypadku zmiany terminu realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ odbioru

1 ptatnosci czgsciowej. W takim przypadku warunki odbioru zostang okreslone w aneksie do

umowy.

Zmiana terminu realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wcze$niejszym udokumentowaniu

wniesienia Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zmieniony

okres. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany wysokos$ci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wytacznie w przypadku, gdy zmiana ta

przewyzszy 15 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym mowa w § 3 ust. 1

umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian wynagrodzenia przyjmuje sie,

ze obowigzek zmiany wysoko$ci zabezpieczenia aktualizuje si¢, gdy suma zmian wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy wskazany prog 15 %. Zaniechanie czgsci robot nie

uprawnia do zmniejszenia wysoko$ci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w

przypadku zwiekszenia wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu

pierwszym, stosujac go odpowiednio.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ wniosek

dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe

do zadania takiej zmiany. oraz do wykazania zaistnienia zdarzen lub okolicznosci
stanowigcych podstawg jego wniosku. Wniosek musi by¢ ztozony w terminie
umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji
umowy. W przypadku wniosku o zmiang terminu Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo
szczegotowo wskaza¢ termin przesunigcia w przyporzadkowaniu do poszczegodlnych
przestanek, ktore miatyby uzasadnia¢ ten okres, tj. ilo$¢ dni dla danej przestanki wraz

z uzasadnieniem.

Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczno$ci stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

§19
Prawa autorskie
W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utwordw w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w ramach wynagrodzenia Wykonawca o§wiadcza, zZe:
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1)
2)

3)

4)

przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworow, w tym te czesci,
ktére zostang wykonane przez Podwykonawcow lub inne osoby,

przenosi na Zamawiajgcego wiasno$¢ wszystkich egzemplarzy oraz nosnikéw, na
ktérych utwory zostaty utrwalone,

zezwala Zamawiajagcemu na dokonanie opracowan i zmian utwordéw lub ich czesci,
korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych, na
polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 pkt 2),

przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

2. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust.1, nastepuje:

1)

2)

3)

z chwila wydania przez Wykonawce poszczegolnych utworéw (badz ich czg$ci)
Zamawiajacemu (do nabycia praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego
przekazywanych utwordw, czy dodatkowych o§wiadczen Wykonawcy),

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nast¢pujacych

pol eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania utwordéw, badz ich cze$ci - wytwarzania okre$long
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa;

b) obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

C) rozpowszechniania utworéw, badz ich czgéci, w sposob inny niz okreslony pod lit. b) -
publiczne wykonanie, wystawienie, wys$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie;

d) publicznego udost¢pniania utworéw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,;

e) uzytkowania utworow lub ich cz¢éci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob trzecich w
celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym w szczegolno$ci
przekazania utworow lub ich cze$ci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania
innych opracowan projektowych, wykonawcom bioracym udzial w postgpowaniu o
udzielenie zamoOwienia publicznego jako czgs¢ SWZ, innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych, osobom trzecim
bioragcym udziat w procesie inwestycyjnym;

f) zwielokrotniania utworé6w dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technika $wiattoczutg 1 cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

g) wprowadzania utworow lub ich czesci do pamigci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu;

h) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utwordéw, nadawania catosci
lub wybranych fragmentéw utwordw za pomocg wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacj¢ naziemng,

i) wymiany no$nikéw, na ktorych poszczegdlne utwory utrwalono;

J) wykorzystywania w catosci lub fragmentow utworéow do celow promocyjnych i
reklamy;

k) wykorzystanie utworéw (takze w wersji zmienionej) do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian calosci lub czgsci
zadania;

z prawem Zamawiajacego do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na
osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;.
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3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie w jego
imieniu praw osobistych do utworéw oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania
wzgledem Zamawiajgcego w zakresie obejmujgcym zgode na zmiany utworéw w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz robot budowlanych realizowanych na
podstawie dokumentacji projektowe;j.

4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do utworé6w w momencie wydania
Zamawiajacemu nie beda obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami 0sOb
trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio do kazdej kolejnej wersji
opracowania powstalego w wyniku uwzglednienia uwag, czy tez usuni¢cia wad.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisow ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych i1 nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a
utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady prawne
i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace si¢ ujawni¢ w przysztosci w
zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.

6. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiajacemu przez osoby trzecie roszczen
opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ich
praw autorskich lub innych praw wiasnos$ci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z
Zamawiajacym) podejmie dzialania, zmierzajagce do odparcia tych roszczen lub do ich
zaspokojenia. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg o tym fakcie.

7. W przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powodztwa opartego na zarzucie naruszenia
jej praw, Wykonawca zobowiagzuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego od odpowiedzialnosci,
w szczeg6lnosci podejmie dzialania w celu wzigcia udzialu w postgpowaniu po stronie
Zamawiajacego 1 zwolnienia Zamawiajacego z udzialu w tym postepowaniu, a w razie
wydania prawomocnego orzeczenia zasadzajagcego od Zamawiajacego okre§lone
swiadczenia lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych,
Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z
tego tytutu szkody w pelnej wysokosci, m.in. Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu wszelkie
poniesione przez niego koszty zwigzane z prowadzonym postepowaniem (w tym Koszty
procesu wraz z kosztami zastgpstwa procesowego), oraz konieczno$cig zaplaty
odszkodowan na rzecz podmiotow trzecich, z wylaczeniem ugod, w tym ugod sagdowych,
zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

8. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego prawa, o
ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, a Wykonawca
wytworzy je w ramach wykonania przedmiotu umowy, przej$cie ich na Zamawiajgcego
nastepuje z chwila odstapienia, w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
przedmiot umowy wykonany 1 odebrany przez Zamawiajacego. Oznacza to, ze
Zamawiajacy, sam lub z pomoca 0sob trzecich, moze ukonczyé przedmiot umowy w
oparciu o utwory wytworzone w ramach wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogélne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO
(zwanego w dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem”), dane osobowe pracownikoéw
(wspOtpracownikow) oraz oso6b wskazanych w dokumentacji postepowania do

przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy.
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2.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,
ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi
Rozporzadzenia.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora
Danych i od wspoétpracujacych z nim o0soéb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane
poufne”).

Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢pniane bez
pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze
koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisOw prawa
lub umowy.

§21
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ ogoélnie obowigzujace przepisy,
w szczegblnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i przez sad wlasciwy rzeczowo w
Bydgoszczy.

§22

. Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego

na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego na
wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynno$ci wystepuja tacznie wszyscy cztonkowie
Konsorcjum.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéow,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

§23

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalaczniki:
1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy
3) Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia
4) Wzér o$wiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zalacznik nr 4
Wzoér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowe;j

Wojewddztwo Kujawsko-PomorskKie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewoddzkich w Bydgoszezy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS
NIP: , REGON: ,
*ja, prowadzqcy/ca dzialalnos¢ gospodarczqg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej NIP: , REGON: , Siedziba: ................
(dalej jako: ,,Podwykonawca”), o§wiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytulu
wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien odbioru koricowego) w ramach
realizowanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drég Wojewddzkich
(dalej jako ,,Zamawiajacy’’) umowy, ktérej przedmiotem jest: zostato

w calodci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek
roszczen wzgledem Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te prace, zas§ Wykonawca rozliczyt si¢
za nie z Podwykonawca w sposdb catkowity i1 terminowy. Tym samym Podwykonawca o$wiadcza,
ze za wszystkie prace wykonane do dnia (dzien odbioru koncowego) nie przystuguja
mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy, niniejszym sie ich
zrzeka.

*wybrac¢ wlasciwe
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