SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Roboty budowlane dla inwestycji pn.: ,,Budowa petli autobusowej przy ul. Zagnanskiej w Kielcach
wraz z rozbudowg ul. Zagnanskiej od ul. Witosa do granicy
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Zmodyfikowany Zatgcznik nr 6b

UMOWA SZCZEGOLOWA NR WZP.26.........

na wykonanie rob6t budowlanych (warunki szczegétowe) zawarta w Kielcach w dniu
.............. pomigdzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Drog w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7,
REGON: 291009343, NIP: 6572617325 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym
przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego -
petnomocnika, dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Kielce,

a
(doktadny opis podmiotu bedacego wykonawca wraz z dokladnym opisem 0sob
reprezentujacych i odpisem dokumentoéw upowazniajacych do reprezentacii)

zwanym dalej Wykonawcg
reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze strony niniejszej umowy zawarty wdniu ...................... kontrakt na roboty
budowlanenr.....c.cceeevenunnnnn. okreslajacy warunki ogdlne, strony zawierajg niniejsza umowe
szczegdtows, bedaca uszczegolowieniem (zalgcznikiem) warunkoéw — kontraktowych,
stanowigcag integralng czg$¢ kontraktu na roboty budowlane, nastepujace;j tresci.

DEFINICJE

— umowa 0znacza niniejszg umowg szczegotowa

— kontrakt na roboty budowlane — 0znacza zawarty W dnil ...c.ceeeeeeeenecneencnnns kontrakt
na roboty budowlane nr .......cceeviieennnnen. bedacy podstawg zawarcia niniejszej umowy

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia:
Roboty budowlane dla inwestycji pn.:
»Budowa petli autobusowej przy ul. Zagnanskiej w Kielcach

wraz z rozbudowg ul. Zagnanskiej od ul. Witosa do granicy miasta”

(zwany dalej ,,Przedmiotem umowy” lub ,,Robotami’)



1.

Szczegbtowy zakres 1 sposob wykonania Przedmiotu umowy okre§la niniejsza umowa
szczegdtowa wraz z kontraktem na roboty budowlane oraz nast¢pujacymi dokumentami
stanowigcymi jej integralna czes¢:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (Zatacznik nr 1):
— Instrukcja dla Wykonawcow,
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
— Dokumentacja projektowa wraz z Przedmiarami robot.
2) Formularz ofertowy (OFERTA) Wykonawcy wraz ze Zbiorczym Zestawieniem
Warto$ci Robot i Kosztorysami ofertowymi (Zatgcznik nr 2),
3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zatacznik nr 3),
4) Gwarancja jakoSci (Zatacznik nr 4).
5) Wzér oswiadczenia Wykonawcey dotyczacego ptatnosci czesciowych (Zalgcznik nr 5)
6) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci koncowej (Zatacznik nr 6)
W razie zaistnienia sprzeczno$ci w tresci powyzszych dokumentow, nalezy je interpretowaé
z uwzglednieniem podanej wyzej kolejnosci.

§2
TERMINY

Strony ustalaja nastepujace terminy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonanie przedmiotu UMOWY 0 ANia «eueeeeeieriiernineierniieinriresasirsesasnreesasnsnesases

Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w pkt. 1 uznaje si¢ dzien odbioru
koncowego robot, zgodnie z postanowieniami Kontraktu na roboty budowlane.

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramem  rzeczowo-finansowym  (zwanym  dalej
,Harmonogramem?).

W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-
finansowego niekorzystne warunki pogodowe, ktéore moga ograniczy¢ postep robot
w okresie jesienno — zimowym oraz harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych,
torowych itp.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia
zglosi uwagi do Harmonogramu lub zatwierdzi Harmonogram.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego,
w szczegOlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 3 dni od ich otrzymania,
przedlozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego
uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy. W przypadku nie przedstawienia
harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego, zostang
naliczone Wykonawcy kary umowne zgodnie z Art. XIX ust. 9 Kontraktu na Roboty
Budowlane.



8)

9)

Jezeli podczas wykonywania Umowy:

a) faktyczny postep robdt bedzie w ocenie Zamawiajacego zagrazat terminowi zakonczenia
robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,

b) wykonawca nie dotrzyma terminu okre§lonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

¢) zajda inne odstgpstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego,

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni,

przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwickszenie zaangazowania sprze¢tu, personelu, podwykonawcéw lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot
w terminach okreSlonych w aktualnie obowigzujacym harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

10) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

robo6t lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastgpstwem okoliczno$ci:

a) za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci dotyczacych
nieterminowego przekazania terenu budowy, wadliwosci dokumentacji projektowej,
zlecenia robot zamiennych lub dodatkowych,

b) z powodu ktérych zostata przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany Umowy poprzez
wydhuzenie terminu wykonania robot,

Wykonawca jest uprawniony do zadania przedituzenia terminu zakonczenia robodt oraz

etapow robot w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wplyw na

dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujacym harmonogramie rzeczowo-

finansowym.

11) W okolicznosciach, o ktorych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie terminu

zakonczenia robot oraz termindow zakonczenia etapow robdt nastapi w trybie zmiany
umowy na podstawie przepisOw ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z pdzniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastepstwem okolicznosci
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do
zadania przedluzenia terminu zakonczenia robot oraz etapéw robot lub otrzymania
dodatkowego wynagrodzenia.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy

do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robot albo odstgpienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu zaakceptowanego

harmonogramu rzeczowo-finansowego w dniu zawarcia aneksu uwzglgdniajacego zmiany
Umowy. W przypadku niedostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego zmiany wprowadzane aneksem, zastosowanie znajdzie art. XIX ust. 9
Kontraktu na roboty budowlane.

15) Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajacych na terminowo$¢ wykonania

robot powinien zosta¢ wpisany do dziennika budowy nie podzniej niz do konca dnia
roboczego nastepujacego po dniu wystgpienia tego rodzaju okoliczno$ci, a nastepnie



potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiajacego. Brak ww. wpiséw do
dziennika budowy wylacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajacego
0 Zmiang uUmowy.

§3
WARTOSC UMOWY I WARUNKI ROZLICZEN

Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 niniejszej umowy Zamawiajacy

zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie catkowite brutto w wysoKoSCi: vevvereenrernnieenrennnnes
/stowni€: ...l /, W tym cena netto:............ [stownie:...... | przy
uwzglednieniu podatku VAT wynoszacego .............. [stownie:.................ocooin. /

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy
ofertowe sporzadzone metoda kalkulacji uproszczone;.

. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.

. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci wykonanych robét i cen
jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych, stanowigcych zatacznik do oferty
Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej
umowy.

Rozliczenia miesigczne.
1) Rozliczenia za wykonane roboty sa dokonywane powykonawczo po ich wykonaniu,
miesiecznie, na koniec danego miesigca rozliczeniowego.
2) W celu rozliczenia rob6t Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu do 5
dnia kazdego miesigca nastepujacego po miesigcu rozliczeniowym:
a) zestawienie wartosci wykonanych robot, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane oraz
b) raporty miesigczne.
3) Zestawienie wartosci wykonanych robdt stanowi iloczyn ilosci wykonanych,
odebranych, obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robot oraz odpowiadajacych
im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo
ustalonych zgodnie z postanowieniem § 5. Obmiary rob6t sg dokonywane:
a) w przypadku rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) na potrzeby miesigcznego rozliczania.
Obmiary robo6t sa przeprowadzane pod nadzorem Nadzoru Inwestorskiego.
4) Raport miesigczny powinien zawiera¢, co najmniej:
a) informacje ogolne,
b) opis postepu robot i powstatych problemow,
C) propozycje rozwigzania tych problemow,
d) zaangazowanie sit i srodkow,
e) zaangazowanie finansowe,
f) informacje na temat personelu i sprzetu,
g) opis warunkow atmosferycznych,
h) postep robot w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robot
w powigzaniu na kazdy miesiac,
1) zwigzla oceng, czy w chwili sporzadzenia raportu istnieja zagrozenia nie
ukonczenia inwestycji w terminie,



J) opis trudno$ci zwigzanych z merytoryczng realizacjg przedsigwzigcia oraz
propozycj¢ rozwigzania tych problemoéw,

K) plan robot,

I) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcoéw (Dalszych
Podwykonawcéw) oraz wartos¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

m) liste Podwykonawcow, ktorych umowy zostaly przedlozone do wiadomosci
Zamawiajgcego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

n) kwoty wynagrodzen Podwykonawcoéw za prace objete danym zestawieniem
miesigcznym, ktore stang si¢ wymagalne w okresie objetym kolejnym
miesigcznym zestawieniem.

0) liste wszystkich zaptaconych i niezaptaconych do tego dnia na rzecz
Podwykonawcow wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
i wymaganych faktur za wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych prac
okreslajaca date dokonanej i wymagalnej platnosci.

p) dowody wptaty wynagrodzen Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom),
ktore staly si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia
miesigecznego.

q) informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
Podwykonawce oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych przez Wykonawce
w przypadku wystgpienia sporu pomigedzy Wykonawcg i Podwykonawca;

r) pisemne o$wiadczeniec Podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie jego
wymagalnych do tego dnia wynagrodzen lub ich czgéci na podstawie umowy
taczacej Wykonawce z Podwykonawca. W przypadku, gdyby przedmiotowe
o$wiadczenie odnosito si¢ jedynie do cze$ci wynagrodzenia wyptaconego przez
Wykonawce, Podwykonawca okresli wysoko$¢ pozostalego do zaptaty
wynagrodzenia, do otrzymania ktorego jest uprawniony,

S) opis dziatan Wykonawcy w miesigcu sprawozdawczym.

5) Nadzor Inwestorski w imieniu Zamawiajacego weryfikuje raport miesigczny,
sprawdza zakres 1 warto$ci wykonanych robdt, dokonuje ewentualnych korekt
zestawienia wartosci wykonanych robot oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 5 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych
robot.

Potwierdzeniem przyj¢cia raportu miesi¢cznego oraz warto$ci wykonanych robot jest

sporzadzony przez Wykonawce 1 potwierdzony przez Nadzor Inwestorski protokot

odbioru robot.

6) Wykonawca zlozy Zamawiajagcemu fakture w terminie do 15 dnia kazdego miesigca
nastepujacego po okresie rozliczeniowym.

Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ sprawdzone

1 zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski:

a) rozliczenie wykonanych robot,

b) raport miesigczny,

C) protokot odbioru robot.

6. Rozliczenia koncowe.
Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu faktur¢ w terminie do 10 dni od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
1) W celu rozliczenia robo6t z wnioskiem o Odbiér koncowy Wykonawca przedstawia
Nadzorowi Inwestorskiemu:
a) zestawienie wartoSci wykonanych robot, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane oraz



b) raport koncowy.

2) Nadzor Inwestorski przed datg podpisania Protokotu koncowego jednakze nie dtuzej
niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy, sprawdza zakres wykonanych rob6t i w imieniu Zamawiajacego
potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy.

3) Potwierdzone rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru koncowego.

4) Raport koncowy powinien zawiera¢, co najmniej:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

informacje ogolne,

list¢ zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcoéw (Dalszych
Podwykonawcow) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,
list¢ Podwykonawcow, ktorych umowy zostaty przedtozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz wartos¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,
rozliczenie koncowe naleznych  wynagrodzen Podwykonawcoéw (dalszych
Podwykonawcow) za wykonane prace.

liste wszystkich zaplaconych i1  niezaptaconych do tego dnia na rzecz
Podwykonawcow wynagrodzen, sporzadzona na podstawie otrzymanych
i wymaganych faktur za Prace wykonane w poprzednich okresach
rozliczeniowych okreslajaca date dokonanej lub wymagalnej ptatnosci.

wykaz naleznych Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), wynagrodzen
za wykonane Prace, dla ktorych nie zostaly jeszcze wystawione faktury.

dowody wptaty wynagrodzen Podwykonawcom ( Dalszym Podwykonawcom),
ktére staly si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia
miesigecznego.

informacje¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
Podwykonawce oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych przez Wykonawce
w przypadku wystapienia sporu pomigdzy Wykonawcg i Podwykonawca;
pisemne os$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie catosci
wynagrodzenia wymagalnego na podstawie umowy taczacej go z Wykonawca.

7. Zasady ptatnosci, ustalanie wynagrodzen i rozliczen za wykonane roboty w zakresie nie
okreslonym niniejsza umowa, okreslaja wlasciwe postanowienia kontraktu na roboty
budowlane.

8.

Wynagrodzenie ptatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcg.

W fakturze nalezy uwzgledni¢ nastepujace dane:

a) Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25,

b) Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drég w Kielcach, ul. Prendowskiej 7,
25-395 Kielce.

§4

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleca¢ Wykonawcy na pi§mie:

1) wykonanie robot wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczego6lnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanej w Dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
kolejnosci wykonania robot,

4) pominiecie robot, ktore podczas wykonywania Umowy staty sie zbedne,



5) wykonanie nieprzewidzianych robot niezbednych do wykonania Umowy,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robot, dopuszcza si¢ wprowadzenie
zmian do Dokumentacji projektowej, za zgodg Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy.
Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawceg dopuszcza si¢ pod nastepujacymi
warunkami:

1) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii rob6t Iub technologii wykonania elementu
robot,

2) rozwigzanie proponowane przez Wykonawceg jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt,

3) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzor autorski i zatwierdzony przez
Zamawiajacego,

4) zmiana ta nie wplynie na zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
sytuacji gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby si¢ ze zwigkszeniem kosztow
wykonania rob6t zamiennych.

3. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstaw¢ do zmiany —
na wniosek Wykonawcy — terminu wykonania robot, o ktorym mowa w § 2 pkt. 1) niniejszej
umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 5 umowy.

4. Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

5. Na wykonanie zamoéwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych ustug lub robot

budowlanych Strony sg zobowiagzane zawrze¢ odrebng Umowg na podstawie przepisow
PZP.

6. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych lub zamiennych rob6t budowlanych lub
zamoOwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych robdt budowalnych, Nadzor Inwestorski
oraz Kierownik Budowy sporzadza protokot koniecznosci ich wykonania, okreslajacy ich
zakres [ZeECZOWY.

7. Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania wykonania robot objetych kosztorysem ofertowym
lub wykonania rob6t nieobjetych kosztorysem ofertowym, Nadzor Inwestorski oraz Kierownik
Budowy sporzadza protokot koniecznosci zaniechania lub wykonania robot, okreslajacy
zakres rzeczowo-finansowy tych robot.

§5

1. Jezeli roboty wynikajace z polecenh wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1
oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej umowy, odpowiadaja opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym,
uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust. 4 niniejszej
umowy.

2. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1
oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej umowy, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji



Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z zastosowaniem nastepujacych
zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce ze zmian zakresu robot wprowadzonych nie odpowiadajg
opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie nowej ceny
na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez interpolacje lub
inng metoda, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny ta metoda;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt 2.a),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materiatow, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych
od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane,
aktualne w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic¢
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§6
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy gwarancji jako$ci na warunkach
okreslonych w dokumencie gwarancyjnym stanowigcym zalgcznik nr 4 do niniejszej
umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z zatacznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

3. W przypadku gdy producent materialow uzytych do wykonania przedmiotu umowy udziela
na te materialy gwarancji dtuzszej niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, okres
gwarancji Wykonawcy ulega przedtuzeniu na taki sam okres, na jaki gwarancji udziela
producent materiatu.

4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia Wad, lub gdy naprawa nie nastepuje
we wskazanym terminie, znajduje zastosowanie art. 638 Kodeksu cywilnego. Niezaleznie
od tego, Zamawiajacy moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy ...... lat gwarancji jakosci
za wady wykonanych robot oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy
materiatdéw z wylaczeniem:

1) gwarancji na nowo nasadzong zielen i jej pielegnacje - gwarancja na nowo nasadzong
zielen wraz z pielegnacja zostaje udzielona na jeden pelny sezon wegetacyjny (za pelny
sezon wegetacyjny przyjmuje si¢ okres od poczatku kwietnia do konca pazdziernika
danego roku), wypadajacy po zakonczeniu inwestycji, jednak nie mniej niz rok od
odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.



2) oznakowania poziomego grubowarstwowego — gwarancja na oznakowanie poziome
grubowarstwowe zostaje udzielona na okres 36 miesigcy

Na roboty objete ninicjszag umowag obowigzuje okres rekojmi zgodny z okresem gwarancji

jakosci. Poczatkowy bieg termindw gwarancji i rekojmi za wady o ktorych mowa powyzej

bedzie liczony od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA ROBOT

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowiacej 5% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. ................... zt
W TOIMIE: L

2. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
W pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na
30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Wyplata, o ktorej mowa w ust. 3, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
POSTANOWIENIA DODATKOWE

Strony postanawiajg co nastepuje:
1) Nadzor Inwestorski bedzie pelniony przez jednostke zewnetrzng wytoniong przez
Zamawiajacego:
a) funkcje Inzyniera zgodnie z warunkami umowy bedzie petnit............................
b) zgloszenie sktadu nadzoru inwestorskiego nastgpi wpisem do protokotu przekazania
terenu i Dziennika Budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.
c) Obowiazki i uprawnienia inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane, a w szczego6lnosci art. 25-27.

2) Funkcje Kierownika Projektu bedzie petnita osoba, wpisana do protokotu przekazania
terenu.

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w pkt 11 2.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni robocze
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

4) Wykonawca funkcje Kierownika Budowy powierza: ...............cocoevviiniiniiiniinann...

5) Osoba wskazana w pkt 4 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.



6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) zamowienie wykona bez udziatlu podwykonawcow

b) nastepujacy zakres robot budowlanych wykona przy udziale podwykonawcow:
Roboty inne niz wymienione powyzej Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekty umoéw
Z Podwykonawcami, o ktorych mowa powyzej do akceptacji.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ karng, cywilng i administracyjng z tytutu
wypadkow 1 szkdéd powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowien
umownych, a takze w zwigzku z wykonywanymi czynno$ciami w zakresie realizacji
umowy.

Na pisemne wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest natychmiast
przystapi¢ do wykonywania robot zgodnie z warunkami kontraktu na roboty budowlane
1 z umowa szczegotowa.

Zamawiajacemu przystuguje prawo rezygnacji z wykonania cze$ci zamowienia. W takim
przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonana 1 odebrang czes¢
Zamowienia i nie bedzie zglaszat zadnych roszczen z tytutu powyzszej rezygnacji.

W przypadku, gdy w niniejszej umowie lub innych dokumentach zwigzanych z niniejsza
umowa, badz stanowigcych jej integralng cze$¢ lub w kontrakcie na roboty budowlane jest
mowa 0 Inwestorze nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego, chyba, ze z tresci
w/w dokumentéw wynika wprost co$§ innego.

Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji zamdwienia uwzgledni¢ konieczno$é¢
koordynacji robot z zarzadcami sieci.

Terminy wykonania przebudowy sieci nalezy uwzglgdni¢ w harmonogramie rzeczowo
finansowym po uzgodnieniu terminu 1 warunkéw odbioru z zarzadcami sieci
I Zamawiajacym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia
powinny by¢ prowadzone r¢cznie i pod nadzorem wiascicieli sieci (Wykonawca
poinformuje zainteresowane strony o rozpoczeciu robot drogowych i branzowych).

Wykonawca ma obowiazek:

a) rozliczania biezacego i catkowitego rzeczowego i finansowego zadania,

b) rozliczania na kazdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalnosci
kosztow oraz przedstawiania platnosci z wykazaniem kosztow kwalifikowanych
i niekwalifikowanych,

C) przygotowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentoéw celem raportowania
| sporzadzania wymaganej sprawozdawczo$ci do instytucji posredniczacej,
zarzadzajacej 1 platniczej przez Zamawiajacego,

d) sporzadzania harmonogramu wydatkow na kolejne kwartaly, z wyjasnieniem
ewentualnych rozbiezno$ci od Harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu,

e) wykonywania innych czynnosci nie wymienionych w SIWZ, ktore beda konieczne
do prawidlowe] realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczajacych interesy
Zamawiajacego,

f) wystawiania osobnych faktur wynikajgcych z rozliczen podatku VAT dotyczacych:
robot budowlano - montazowych zwigzanych z budowa/przebudowa przystankow,
petli, zatok 1 wiat przystankowych.
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13)

g) wystawiania osobnych faktur wynikajgcych z rozliczen limitu wydatkow na dziatania
zwigzane z komunikacja publiczng i infrastrukturg zwigzang z ograniczaniem emisji
zanieczyszczen do srodowiska:

— chodniki, §ciezki rowerowe, ciagi pieszo-rowerowe
— energooszczedne oswietlenie uliczne, dzialania shuzace ochronie $rodowiska
(m.in. nasadzenia drzew)

h) wystawiania osobnych faktur wynikajacych z dziatan informacyjno-promocyjnych;

i) wystawiania osobnych faktur na pozostaly zakres obowigzkéw wynikajacych
zZ niniejszej umowy z Wykonawca.

Materialy pochodzace z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowig
wlasno$¢ Zamawiajgcego. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor
Nadzoru. Inspektor Nadzoru okresli wpisem do dziennika budowy ktore materiaty
pochodzace z rozbiorki podlegaja przekazaniu Zamawiajgcemu 1 okresli ich ilosé¢
w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. Wykonawca odwiezie te materialty w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru:

a) baza Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach, Kielce ul. Pakosz,

b) bezposrednio na inng budowe (na terenie miasta Kielce).

§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1843 z pozniejszymi zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz postanowienia kontraktu na roboty budowlane.

§10

Wiasciwym do rozpatrywania sporow powstatych w zwiagzku z realizacja umowy jest wlasciwy
rzeczowo Sad w Kielcach.

§11

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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