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    Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści SWZ

Dotyczy:  postępowania  o  numerze  referencyjnym  1/ZP/2022  prowadzonego  w  trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “ Modernizacja, rozbudowa 
i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap I”
     
     

Na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na wnioski do
treści SWZ oraz dokonuje zmiany w treści SWZ w następującym zakresie:

Wnioski  dostarczone  w dniach  25.04.2022r.,  26.04.2022  r.,  27.04.2022r.,  29.04.2022  r.,
05.05.2022 r., 06.05.2022 r., 09.05.2022 r.

Pytanie 37: W związku z ogłoszeniem o zamówieniu z dnia 04.04.2022 dotyczącym zadania
pn.:  „Modernizacja,  rozbudowa i  przebudowa oczyszczalni  ścieków we Wrześni  – Etap I”
prosimy  o  wyjaśnienie  czy  odpowiedzi  udzielone  przez  Zamawiającego  w  trakcie
postępowania  ogłoszonego  w  dacie  23.12.2021  dotyczącego  zadania  pod  nazwą:
„Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni” należy traktować
jako obowiązujące dla zakresu robót objętych aktualnym postępowaniem?

Odpowiedź:  Odpowiedzi  udzielone  w  ramach  postępowania  -  ogłoszenie  z  dnia
23.12.2021  r.  -  zostały  uwzględnione  w  SWZ  i  OPZ  niniejszego  postępowania  dot.
realizacji Etapu I. Wiążące dla obecnego postępowania są odpowiedzi na pytania w nim
udzielane.

Pytanie 38: W nawiązaniu do postanowienia Kl. 1.7 [Cesje] WSK czy Zamawiający wyrazi
zgodę na cesję na bank finansujący wykonawcę, w celu uzyskania kredytu celowego, wobec
sposobu rozliczeń wprowadzonego do kontraktu oraz w związku z aktualnie panującą sytuacją
w kraju i na świecie związaną nie tylko z pandemią koronawirusa COVID-19 wpływającą na
możliwości finansowania realizacji Robót przez Wykonawców.

Odpowiedź:  Zgoda na cesję rozpatrywana będzie każdorazowo w oparciu  o warunki
kontraktu.  W  oparciu  o  powyższe  pytanie  Zamawiający  nie  widzi  przeszkód  w
wyrażeniu zgody na cesję na bank finansujący wykonawcę.
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Pytanie  39:  Wykonawca  zwraca  się  z  wnioskiem do  Zamawiającego  o  potwierdzenie  czy
„System informatyczny do rozliczania i monitorowania SIRM” zgodnie z Kl. 1.1.6.14 został
uruchomiony i prawidłowo działa oraz czy Zamawiający już wcześniej korzystał i czy będzie z
niego  korzystał z  tego  Systemu?  Bowiem zapisy  dodanej  przez  Zamawiającego  w Kl.  12
[System informatyczny do rozliczania Robót] wskazują, iż „Zamawiający zastrzega sobie także
prawo do nie wydawania polecenia o którym mowa powyżej jeżeli zdecyduje,  iż nie będzie
wdrażał na potrzeby niniejszej umowy systemu informatycznego do rozliczenia robót.”

Odpowiedź:  System został  uruchomiony  i  działa  prawidłowo.  Zamawiający  planuje  z
niego  korzystać.  Zgodnie  z  definicją  Kl.  1.1.6.14  i  Kl.  12  [System  informatyczny  do
rozliczania  Robót]  -  Zamawiający udostępni SIRM nieodpłatnie.  Udostępnienie będzie
obejmowało także przeprowadzenie nieodpłatnego szkolenia z jego obsługi.

Pytanie  40:  Wykonawca  w  oparciu o  postanowienie  Kl.  12  [System  informatyczny  do
rozliczania Robót] wskazują, iż „Zamawiający zastrzega sobie także prawo do nie wydawania
polecenia o którym mowa powyżej jeżeli zdecyduje, iż nie będzie wdrażał na potrzeby niniejszej
umowy  systemu  informatycznego  do  rozliczenia  robót.”  zwraca  się  z  wnioskiem  do
Zamawiającego  o  wskazanie  w  jaki  sposób  wówczas  będą  rozliczane  roboty  i  czy  nie
należałoby przywrócić pierwotnych zapisów Fidic w zakresie Kl. 12 [Obmiary i wycena] z racji
obmiarowego charakteru wynagrodzenia?

Odpowiedź: Zgodnie z Aktem Umowy pkt. 5 rozliczenie ma charakter ryczałtowy, dlatego
też  Zamawiający  nie  będzie  przywracał  zapisów  pierwotnych  Kl.  12.  Zamawiający
przewiduje stosowanie SIRM w trakcie realizacji Zadania. 
Tylko w wyjątkowej sytuacji system może nie zostać wdrożony. Wykonawca zostanie o
tym niezwłocznie powiadomiony przez Inżyniera - w takim przypadku zastosowanie będą
mieć  dokumenty  do  rozliczeń  w  formie  plików  wg  wzorów  przygotowanych  przez
Inżyniera.

Pytanie 41: Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o przywrócenie zapisów
Kl. 14.5 [Urządzenia i  Materiały przeznaczone do Robót] z Warunków Ogólnych FIDIC, z
uwagi na następujące spostrzeżenia: Mając na uwadze spodziewany, długoterminowy wpływ
epidemii wirusa SARS-CoV-2 na całą gospodarkę, w tym na branżę budowlaną, zasadne staje
się działanie, polegające na wprowadzeniu ww. rozwiązań łagodzących do IDW i zmiana treści
warunków  kontraktu.  W  konsekwencji  powyższego,  mając  również  na  względzie,  iż
dostarczone urządzenia będą stanowiły własność Zamawiającego po ich dostarczeniu na teren
budowy zgodnie z postanowieniami WSK, a rozliczenie dostaw wesprze proces realizacyjny z
uwagi  na aktualnie  panującą  sytuacją  w kraju  i  na  świecie  związaną nie  tylko  z  epidemią
koronawirusa  COVID-19  a,  tym samym wpłynie  na  poprawienie  płynności  na  Kontrakcie,
wobec długich okresów rozliczeniowych.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy WSK bez zmian w powyższym zakresie. 

Pytanie 42:  Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację sposobu
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rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego, poprzez przywrócenie postanowień Kl. 14.2
Warunków Kontraktu [Zaliczka]. Należy wskazać, iż zaistniałą sytuację nierównowagi stron
przyszłego Kontraktu, z jednoczesnym korzystnym (optymalizującym) wpływem na cenę może
złagodzić  udzielenie  wykonawcy  wyłonionemu  w  postępowaniu  przetargowym  zaliczki.
Wskazane  ma  charakter  fakultatywny,  niemniej  jest  dopuszczalne  i  praktykowane.  Należy
podkreślić,  iż  udzielanie  przez  zamawiających  zaliczek  na  poczet  realizacji  priorytetowych
zamówień  publicznych  o  znaczących  rozmiarach  stanowi  już  ugruntowaną  praktykę  często
stosowaną  na  rynku  zamówieniowym.  Wśród  Zamawiających  praktykujących  jako  zasadę
uwzględnianie  w  treści  wzorów  Kontraktów  postanowień  dotyczących  zaliczek  można
wymienić m.in. Urząd Morski w Gdyni, Urząd Morski w Szczecinie, Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad oraz PKP PLK SA. Podkreślenia wymaga, iż wskazani zamawiający
podobnie  jak  Zamawiający realizują  bardzo duże projekty  infrastrukturalne  finansowane ze
środków Unii  Europejskiej,  których  wykonanie  nadzorowane  jest  przez  Centrum Unijnych
Projektów Transportowych.
Udzielanie  zaliczek  na  poczet  wynagrodzenia  wykonawcy  zamówienia  publicznego  jest
szczególnie  ważne  z  uwagi  na  istniejące  ograniczenia  możliwości  pozyskiwania  przez
wykonawców finansowania realizowanych przez nich zamówień. Udzielanie zaliczek ma więc
ułatwić pozyskiwanie zamówień.
W  przedmiocie  zaliczek  wypowiada  się  również  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  który
wskazuje, iż zaliczki mogą pozytywnie przełożyć się na ceny ofert [vide opinia „Zaliczki w
zamówieniach publicznych” opublikowana na stronie www.uzp.gov.pl].

Ponadto w kwestii udzielania zaliczek wypowiadała się również Krajowa Izba Odwoławcza,
która potwierdza brzmienie przepisów, iż ustawodawca uzależnił udzielenie zaliczki na poczet
wykonania  zamówienia  od decyzji  zamawiającego,  nie  zobowiązując  go do podjęcia  takiej
decyzji.  Jednakże  w  jednym z  orzeczeń,  w  którym KIO dokonywała  oceny  wykreślenia  z
Warunków Kontraktu [FIDIC] Kl.  14.2 wskazała,  iż  „Zamawiający opisał  tryb regulowania
płatności w specyfikacji przed terminem składania ofert i w związku z tym wykonawcy mogą
wziąć ten aspekt pod uwagę i odpowiednio obliczyć swoje koszty podczas wyliczania ceny
ofertowej”, co niejako potwierdza wpływ konieczności kredytowania na cenę.

Jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny w Wyroku w sprawie II GSK 2073/15 konieczne
jest także zachowanie niezbędnej równowagi między interesem zamawiającego polegającym na
gwarancji należytego wykonania zamówienia, a interesem potencjalnych wykonawców, który
wyraża się w usprawiedliwionym oczekiwaniu, że wobec nadmiernych wymagań, nie zostaną
oni wykluczeni z postępowania albo wręcz zniechęceni do udziału w nim, a tym samym, że nie
zostaną pozbawieni prawa równej szansy ubiegania się o uzyskanie zamówienia.

I  dalej  (...)  naruszenia  w  postaci  powodowania  lub  możliwości  powodowania  szkody  w
budżecie  ogólnym  Unii  Europejskiej  w  drodze  finansowania  nieuzasadnionego  wydatku  z
budżetu ogólnego, poszukiwać należało w tym, że gdyby nie wskazany ograniczający warunek
SIWZ, o zamówienie publiczne mogła ubiegać się większa liczba oferentów, a wybrana oferta
mogłaby  być  korzystniejsza,  od  tej  która  została  przyjęta  i  ostatecznie,  zadanie
współfinansowane ze środków publicznych mogłoby być zrealizowane za niższą kwotę.
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Reasumując,  Wykonawca celem wyeliminowania nieuzasadnionej  zwyżki kosztu wykonania
zamówienia, a także w celu rozszerzenia konkurencji i otwarcia postępowania dla uczestników
spełniających warunki udziału w postępowaniu, a którzy nie są w stanie uzyskać finansowania
w kwocie faktycznie niezbędnej  dla  wykonania zamówienia,  uzasadnionym ekonomicznie i
celowym wydaje się dokonania przez Zamawiającego modyfikacji SIWZ poprzez przywrócenie
Kl. 14.2 Warunków Kontraktu wraz z wymaganymi i koniecznymi modyfikacjami.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy WSK bez zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 43: W nawiązaniu do postanowienia Kl.  10.1 WSK [Przejęcie Robót  i  Odcinków]
wykonawca zwraca się z prośbą o skrócenie terminu na wystawienie Świadectwa Przejęcia dla
Wykonawcy  z  28  do  14  dni  od  daty  otrzymania  wniosku  od  Wykonawcy.  W  ocenie
Wykonawcy, wynikający z WSK łączny czas, przez jaki Wykonawca musiałby oczekiwać na
płatność po ukończeniu danej części Robót jest zdecydowanie zbyt długi.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy WSK bez zmian w powyższym zakresie. 

Pytanie 44:   W nawiązaniu  do postanowienia Kl.  4.4 SWK [Podwykonawcy] Wykonawca
zwraca się  z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie słuszności  rozumienia następującej
sytuacji:  jeśli  Zamawiający  wniesie  zastrzeżenia  do  projektu  umowy  z  podwykonawcą  to
następnie  Wykonawca  przedłoży  już  Zamawiającemu  kopię  podpisanej  umowy  z  tymże
podwykonawcą z uwzględnieniem tychże poprawek, a nie kolejny raz projekt do akceptacji
Zamawiającego, co w konsekwencji skróci okres akceptacji danego podwykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 45: W nawiązaniu do Kl. 6.8 WSK [Kadra Wykonawcy] Wykonawca zwraca się z
prośbą  do  Zamawiającego  o  wprowadzenie  do  postanowień  przedmiotowej  klauzuli
dodatkowego uprawnienia dla Przedstawiciela Wykonawcy, aby mógł delegować część swoich
uprawnień na osoby nie koniecznie mające te same doświadczenia i kompetencje w zakresie np.
kwestii rozliczeniowych, etc.

Odpowiedź: Zgodnie z Kl. 4.3 Wykonawca ma zapewnić ze swojej strony Przedstawiciela
Wykonawcy (PW). PW może też przekazać swoje uprawnienia,  ale  musi  to być osoba
kompetentna - wymagania jakie musi spełniać PW precyzuje SWZ pkt. 7.1, ppkt. (ii).

Pytanie 46: Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o określenie w Kl. 7.2 WSK
czasu na zatwierdzanie wniosków materiałowych.

Odpowiedź:  Terminy  dotyczące  przepływu  informacji  na  Kontrakcie,  w  tym terminy
wydania lub wystawienia zatwierdzeń, wskazano w Kl. 1.3.
Ponadto na końcu Kl. 7.2 WSK dodaje się następujący zapis: 
”Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  planowanym  wykorzystaniem  Materiałów  /
Urządzeń  przeznaczonych  do  Robót,  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  Wniosek  o
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zatwierdzenie  Materiałów  /  Urządzeń  ze  wszystkimi  niezbędnymi  załącznikami
(dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania i spełnienia zatwierdzonej ST i
Dokumentacji  projektowej).  Wniosek  o  zatwierdzenie  Materiałów  /  Urządzeń  musi
wskazywać  miejsce  wbudowania  danego  Materiału  /  Urządzenia.  Wzór  Wniosku  o
zatwierdzenie Materiałów / Urządzeń Wykonawca otrzyma od Inżyniera. 
Następnie Inżynier bez zbędnych opóźnień,  najpóźniej w ciągu 7 dni  kalendarzowych,
uzgodni  Materiały  /  Urządzenia,  które  nie  będą  wymagały  istotnych  uzgodnień  i
wyjaśnień”.

Pytanie 47: W nawiązaniu do wykreślenia przez Zamawiającego postanowienia KL. 8.10 WSK
[Zapłata  za  Urządzenia  i  Materiały  w  przypadku  zawieszenia]  Wykonawca  zwraca  się  do
Zamawiającego  z  pytaniem  -  w  jaki  sposób  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  za  już
zamówiony materiał, który jeszcze nie dotarł na wypadek, gdyby kontrakt został zawieszony
lub zakończony przez którąkolwiek ze stron. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy w wyżej wymienionej sytuacji.

Odpowiedź: Klauzula 8.10 nie została w WSK wykreślona. 

Pytanie 48: W nawiązaniu do postanowienia Kl. 13.8 Szczególne Warunki Kontraktu [Korekty
uwzględniające  zmiany  Kosztu]  Wykonawca zwraca  się  do  Zamawiającego z  wnioskiem o
wprowadzenie zasad waloryzacji wynagrodzenia umownego wg propozycji jak poniżej:

„Waloryzacja  polega  na  zmianie  kwot  płatnych  na  rzecz  Wykonawcy  z  tytułu  Ceny
Kontraktowej  w  zakresie  wskazanym poniżej.  W zakresie,  w  jakim  płatności  nie  są  objęte
waloryzacją,  będzie  się uważało,  że  Cena Kontraktowa uwzględnia wzrosty  lub spadki  cen
wszystkich  składowych  Ceny  Kontraktowej.  Łączna  wartość  kwot  dodawanych  w  wyniku
waloryzacji  dla  oddania  wzrostu  cen  w  każdym  Świadectwie  Płatności  podlegającym
waloryzacji,  nie  może przekroczyć (na plus)  10% kwot (wartości  Robót)  zatwierdzonych w
Świadectwie Płatności.

Łączna wartość kwot odejmowanych w wyniku waloryzacji dla oddania spadku cen w każdym
Świadectwie Płatności podlegającym waloryzacji, nie może przekroczyć (na minus) 10% kwot
(wartości Robót) zatwierdzonych w Świadectwie Płatności.

Maksymalna kwota waloryzacji (liczona łącznie jako suma waloryzacji na plus z wszystkich
Świadectw Płatności) dla oddania wzrostu cen albo dla oddania spadku cen (liczona łącznie
jako suma waloryzacji na minus z wszystkich Świadectw Płatności) nie może przekroczyć 10%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto (bez podatku VAT).

Waloryzację stosuje się do kwot (wartości Robót) zatwierdzonych w Świadectwach Płatności
zrealizowane począwszy od miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia
umowy wg Aktu Umowy, przy czym datą odniesienia do waloryzacji jest kwartał i rok złożenia
Oferty przez Wykonawcę.
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Waloryzacja na podstawie niniejszego Kontraktu (waloryzacja umowna) odbywać się będzie w
odniesieniu do:

(i) inflacji – wskaźnik CPI, (ii) robocizny – wskaźnik Wr, (iii) materiałów – wskaźnik Wm, (iv)
sprzętu – wskaźnik Ws, w oparciu o następujące kwartalne wskaźniki waloryzacyjne:

(i)  CPI – wskaźnik Cen towarów i  usług konsumpcyjnych – obliczany na podstawie tabeli
„Kwartalne  wskaźniki  cen  towarów  i  usług  konsumpcyjnych”  publikowanej  przez  Prezesa
Głównego Urzędu Statycznego, jako wskaźnik (mnożnik) zmiany w stosunku do kwartału i roku
złożenia oferty.

(ii)  Wr – Wskaźnik waloryzacyjny dla robocizny – obliczany na podstawie wskaźników dla
„robót inżynieryjnych” z tabeli 1. „Zmiany stawek robocizny kosztorysowej wg rodzajów robót
(brutto)”  Zeszytu  ZWW  opublikowanego  przez  Ośrodek  Wdrożeń  Ekonomiczno
Organizacyjnych  Budownictwa  „Promocja”  sp.  z.o.o.,  SEKOCENBUD,  w  stosunku  do
kwartału i roku złożenia Oferty,

(iii)  Wm  –  Wskaźnik  waloryzacyjny  dla  materiałów  –  obliczany  na  podstawie  wskaźnika
waloryzacyjnego  „Materiały  budowlane  ogółem” publikowanego  w  tabeli  2.  „Zmiany  cen
materiałów  cen  budowalnych  wg  grup”  przez  Ośrodek  Wdrożeń  Ekonomiczno-
Organizacyjnych  Budownictwa  „Promocja”  sp.  z  o.o.,  SEKOCENBUD,  w  stosunku  do
kwartału i roku złożenia Oferty,

(iv)  Ws  –  Wskaźnik  waloryzacyjny  dla  sprzętu  –  obliczany  na  podstawie  wskaźnika
waloryzacyjnego „Sprzęt budowlany ogółem” publikowanego w tabeli 6. „Zmiany cen najmu i
pracy sprzętu budowlanego wg grup” przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa „Promocja” sp. z.o.o., SEKOCENBUD, w stosunku do kwartału i roku złożenia
Oferty.

W przypadku, gdyby którykolwiek z  wskaźników wskazanych w punktach (i)  –  (iv)  powyżej
przestał być publikowany, Strony zastosują inne najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wskaźnik  waloryzacji  będzie  obliczany  raz  na  kwartał  kalendarzowy  i  będzie  mieć
zastosowanie do waloryzacji kwot (wartości Robót) zatwierdzonych w Świadectwach Płatności
za miesiące przypadające w danym kwartale kalendarzowym. Wskaźnik waloryzacji dla danego
kwartału kalendarzowego będzie obliczony na podstawie danych opublikowanych w danym
kwartale kalendarzowym, a dotyczących poprzedniego kwartału kalendarzowego. Obliczenie
każdego wskaźnika waloryzacji odbędzie się z zastosowaniem formuły procentu składanego.

Wzór na obliczenie współczynnika zmiany ceny (waloryzacji):
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W = 30% + 5% x CPI + 6,5% x Wr + 37,7% x Wm + 20,8% x Ws

W  przypadku  jednoczesnego  zastosowania  procedury  zmiany  wysokości  wynagrodzenia
przewidzianej  art.  142  ust.  5  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  –  Prawo  oraz  korekty
przewidzianej  niniejszą  klauzulą  zastosowanie  mieć  będzie  następujący  wzór  na  obliczenie
współczynnika zmiany ceny (waloryzacji):

W = 36,5% + 5% x CPI + 37,7% x Wm + 20,8% x Ws

gdzie:

W - mnożnik korygujący, obliczany na podstawie wzoru powyżej z dokładnością do 4 miejsc po
przecinku,  do zastosowania w stosunku do wszystkich Świadectw Płatności,  do których ma
zastosowanie waloryzacja;

CPI, Wr, Wm, Ws – wskaźniki waloryzacyjne obliczone na podstawie danych publikowanych
zgodnie z definicją podaną powyżej.

Udział procentowy poszczególnych wskaźników waloryzacyjnych, zastosowany do waloryzacji
Ceny Kontraktowej, został przyjęty jedynie do celów niniejszej klauzuli i nie musi być zgodny z
rzeczywistym udziałem poszczególnych wskaźników w Cenie Kontraktowej.

Składając  Rozliczenie  i  występując  o  Świadectwo  Płatności,  za  okres  objęty  waloryzacją,
Wykonawca  obliczy  wartości  zwaloryzowanych  kwot  (wartości  Robót)  poświadczonych  w
Świadectwie  Płatności,  używając  wskaźnika  waloryzacji  dla  kwartału  kalendarzowego,  w
którym występuje dany miesiąc, obliczonego na podstawie danych opublikowanych w danym
kwartale  kalendarzowym,  a  dotyczącego  poprzedniego  kwartału  kalendarzowego  i  załączy
obliczenia do wniosku o Świadectwo Płatności.

Waloryzacji  będą  podlegać  jedynie  kwoty  poświadczone  w  Przejściowych  Świadectwach
Płatności  (saldo  należne  Wykonawcy)  wystawionych  za  Roboty  wykonane  w  Czasie  na
Wykonanie,  dla  uniknięcia  wątpliwości  z  uwzględnieniem  zmian  Czasu  na  Wykonanie
dokonanych zgodnie z Kontraktem. Po tym terminie waloryzacja nie będzie stosowana chyba że
nie  wykonanie  Robót  w  Czasie  na  Wykonanie  nie  wynika  z  okoliczności  za  które  ponosi
odpowiedzialność Wykonawca.”

Bowiem termin na realizację zamówienia wymagany przez Zamawiającego określony został:
jako 13 miesięcy od daty zawarcia umowy, to oznacza, że mamy w tym przypadku do czynienia
z  kontraktem  wieloletnim.  Wykonawcy  nie  są  jednak  w  stanie  przewidzieć  jak  może  się
zmienić  w  tym  czasie  sytuacja  na  rynku  cenowym  materiałów  potrzebnych  do  realizacji
zamówienia.
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Odpowiedź: Zapisy dotyczące waloryzacji wynagrodzenia znajdują się w kl. 13.1 Prawo
do zmian.

Pytanie  49:  Wykonawca  wnosi  o  uszczegółowienie  średnic  nominalnych  przepływomierzy
oraz  przepustnic  w  obiekcie  nr  6  w  związku  z  występującymi  rozbieżnościami  pomiędzy
rysunkiem nr  3  opisem technicznym pkt.  9  lit.  b.  ppkt  1),  tabelą  "Zestawienie  obiektów i
projektowanych urządzeń" Lp.1 oraz rysunkiem nr 4.

Odpowiedź: Rurociągi przed i za układem pomiarowym zaprojektowano jako DN400mm,
natomiast armatura odcinająca i pomiarowa jako DN350mm.

Pytanie 50: Wykonawca wnosi o uszczegółowienie ilości dyfuzorów w komorze przedmuchu
7e. Według rysunku 2 *128kpl dyfuzorów natomiast według tabeli 2*64kpl

Odpowiedź: Wg Projektu wykonawczego, na rysunku nr 15 w tabeli, punkt 4 dot. komory
przedmuchu 7e, widnieje zapis: „w jednym ciągu reaktora w komorze przedmuchu 64
kpl.”.

Zaprojektowano  montaż  dyfuzorów  w  dwóch  ciągach  technologicznych,  2*64  kpl.  na
każdy  ciąg  technologiczny,  co  daje  łącznie  128  kpl.  na  obie  komory  przedmuchu  7e.
Analogiczna sytuacja występuje w przypadku komór 7c (pkt 3 w/w tabeli). 

Zamawiający  równocześnie  wskazuje  na  warunek  zawarty  w  ST  VI  (Zestawienie
obiektów  i  urządzeń  w  projektowanym  układzie  technologicznym),   tj.  ilość  i
rozmieszczenie  dyfuzorów  ma  zapewnić  dostarczenie  wymaganej  ilości  tlenu  przy
jednoczesnym  warunku  wymieszania  całej  objętości  komory.  Dostawca  rusztu
zobowiązany jest do wykonania projektu montażowego instalacji we wnętrzu zbiornika
dla pokrycia Qpow = 950 m3/h w komorze przedmuchu 7e oraz Qpow = 3800 m3/h dla
komór 7c dla dwóch ciągów reaktora.

Pytanie  51:  W  specyfikacji  technicznej  "ST  X  ZABEZPIECZENIE  ANTYKOROZYJNE
ELEMENTÓW STALOWYCH I BETONOWYCH" na stronie 12 jest zapis:
"Uwaga: w przypadku reaktorów biologicznych (ob. 7) wielkość naprawianych powierzchni
betonowych należy dobrać wg wskazań w Dokumentacji projektowej. Wykonawca skalkuluje
ilości na podstawie wymiarów wewnętrznych komór / zbiorników określonych na rysunkach w
Dokumentacji  projektowej  branży konstrukcyjnej,  przy czym należy przyjąć do naprawy w
systemie PCC całą powierzchnię ścian wewnętrznych wraz z koroną ponad lustro ścieków i
poniżej  ich  0,5m  (1,1  do  góry  korony  zbiornika)  oraz  10%  pozostałej  powierzchni  tych
obiektów. Ostateczne ilości do wykonania, możliwe będą do precyzyjnego określenia, dopiero
po  przystąpieniu  do  wykonywania  robót  w  tym  obiekcie  i  weryfikacji  stanu  faktycznego
konstrukcji. Jeżeli w trakcie prac okaże się konieczne wykonanie prac naprawczych w systemie
PCC w większych ilościach to Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia ich wykonania w
ramach  robót  dodatkowych  w  trybie  Klauzuli  13.1  Warunków  Kontraktu  i  na  podstawie
Klauzuli 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne."
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Powyższy  zapis  ustanawia  rozliczenie  powykonawcze  w  zakresie  wykonania  napraw  w
systemie PCC dla reaktorów biologicznych (w przypadku wystąpienia większej ilości napraw
niż opisano to w specyfikacji technicznej). W jaki sposób Zamawiający i Wykonawca ustalą
stawkę jednostkową za wykonanie napraw PCC? Wykonawcy na żadnym etapie nie dostarczają
kosztorysów ofertowych z cenami jednostkowymi. Przytoczone klauzule nie precyzują sposobu
kształtowania ceny na roboty, które wynikają z obecnej dokumentacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 29 Zamawiający załączył zmienioną ST X,
w której wymieniony w pytaniu zapis został wycofany.
Wynagrodzenie  ma  charakter  ryczałtowy  i  nie  podlega  rozliczeniu  powykonawczemu
związanemu z rozliczeniem obmiarowym.

Pozycja Wykazu cen dotycząca napraw betonu stanowi komplet prac, w ramach których
należy  uwzględnić  łącznie  prace  takie  jak  czyszczenie,  uzupełnienie  ubytków  betonu,
sklejenie rys, wykonanie powłoki antykorozyjnej na prętach.
W nawiązaniu do poniższych zapisów: 

● zgodnie ze Wstępem do Wykazu cen:
“Wykonawca będzie  rozliczał  się na podstawie faktur częściowych. Podstawą wystawienia
faktury częściowej będzie potwierdzony przez Inżyniera i zatwierdzony przez Zamawiającego
wniosek  o  płatność  (Rozliczenie  Wykonawcy)  wraz  z  załącznikami  –  Wykonawca  będzie
zobowiązany  do  dokumentowania  postępu  Robót  w  postaci  rysunków,  szkiców,  obliczeń,
opisów, itp.”;

- zgodnie z ST I pkt. 6.8.2:
(...) zgodnie z Umową Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania Kart postępu Robót
(protokołów odbioru)  w SIRM wraz z  dokumentacją poświadczającą wykonanie Robót  w
postaci w postaci rysunków, szkiców, obliczeń, opisów, itp. (...); 
Wykonawca wyliczy, opisze i wskaże na rysunkach roboty do rozliczenia w danym okresie
rozliczeniowym. 

Analogiczne  dokumenty  Wykonawca  przedłoży  Inżynierowi  dla  wykonania  napraw
betonu wykraczających poza zakres wskazany w OPZ - dla obiektów obecnie zalanych
ściekami / osadem, do których dostęp jest obecnie utrudniony. Wykonawca przedstawi je
wraz z Wnioskiem o zmianę. 

Wyceny naprawianych powierzchni należy dokonać na następujących zasadach:
- ilości / powierzchnie - do wykonania podstawowego - zgodnie z odpowiedzią na

pytanie nr 29.
- natomiast  ewentualne ilości  /  powierzchnie pozostałe  -  będą mogły  zostać  ujęte

jako roboty dodatkowe - Wykonawca wyliczy je i  przedstawi Inżynierowi,  przy
czym wartość ich  wykonania będzie określona na podstawie ceny jednostkowej
jaką Wykonawca przyjął wyceniając pozycję 1.4 w WC w Ofercie, tj. ustalonej na
podstawie  wartości  pozycji  1.4  WC  i  ilości  do  wykonania  podstawowego  (wg
odpowiedzi na pytanie nr 29).

Na tej podstawie Inżynier dokona ustalenia wartości robót dodatkowych.

Zamawiający uzupełnia Kl. 13.1 w pkt. 2.1 o zapis w brzmieniu:
“j) Zmianie spowodowanej wykonaniem robót dodatkowych dla obiektów o utrudnionym
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dostępie, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, a mogących
skutkować  koniecznością  wykonania  robót  wykraczających  poza  zakres  wskazany  w
OPZ, w tym zwiększonych ilości robót, w stosunku do przewidzianych w SWZ zasad”.

Pytanie 52: Czy rozliczeniu powykonawczemu dla reaktorów (ob.7) będą podlegać inne prace
niedające  się  policzyć  na  etapie  ofertowania  takie  jak:  sklejanie  rys,  wykonanie  powłoki
antykorozyjnej na prętach? Jeśli tak to prosimy o instrukcję jaką ilość przyjąć do oferty oraz po
jakich cenach jednostkowych będzie następowało rozliczenie powykonawcze.

Odpowiedź:  Wynagrodzenie  ma  charakter  ryczałtowy  i  nie  podlega  rozliczeniu
powykonawczemu  związanemu  z  rozliczeniem  obmiarowym.  Pozycja  Wykazu  cen
dotycząca napraw betonu stanowi komplet prac, w ramach których należy uwzględnić
łącznie  prace  takie  jak  czyszczenie,  uzupełnienie  ubytków  betonu,  sklejenie  rys,
wykonanie powłoki antykorozyjnej na prętach. Patrz także odpowiedź na pytanie nr 51.

Pytanie  53:  Prosimy  o  korektę  przedmiaru  wykonania  powłok  dla  reaktorów  (ob.7)  aby
wszyscy  Wykonawcy  mieli  prawidłowy  obraz  ilości  prac,  które  należy  przyjąć  do  oferty.
Analizując specyfikację techniczną „ST X” gdzie na stronie 2 są wyszczególnione wymagane
prace, znajdujemy braki i błędy w przedmiarach:
- czyszczenie nowych ścian przed położeniem powłoki zabezpieczającej – należy je oczyścić
wodą pod ciśnieniem (nie wystarczy wyczyścić samych starych ścian) – brakuje w przedmiarze
ok 1911,88m2
- przygotowanie i zabezpieczenie starych i nowych pomostów (spód, wierzch i boki) – brak w
przedmiarze, ilość to ok. 400m2
- uzupełnienie ubytków betonu – policzono 20% całości starych powierzchni zamiast policzyć
zgodnie z wytycznymi specyfikacji technicznej „ST-X” na str. 12 (10% całości + 100% pasa o
wysokości 1,1 od korony zbiornika) – ostateczna ilość jest jednak porównywalna
-  zaprawa  wodoodporna  uszczelniająca  elastyczna  dla  nowoprojektowanych  ścian:  w
przedmiarze  w  poz.  nr  46  są  podane  ilości  tylko  dla  jednego  reaktora:
(18,12*2+18,12*2+8,01*2+10,05*2+18,12*2)*6,6 =955,94m2. Prawidłowa ilość nowych ścian
to=955,94m2 x 2 = 1911,88 m2
-  impregnacja  istniejących  (po  oczyszczeniu)  i  projektowanych  pomostów
głębokopenetrującym impregnatem do betonu – brak w przedmiarze a ilość to ok. 400m2
- Zabezpieczenie po stronie wewnętrznej zbiornika w pasie 1,5 m od korony zbiornika (tj. 0,5 m
poniżej poziomu ścieków) należy wykonać w postaci powłoki elastycznej z żywicy – ilość to
ok. 850m2. Powinna być odrębna pozycja na tą kosztowną powierzchnię a ilość powinno się
wyjąć z pozycji przedmiarowej nr 46
-  Dodatkowo  uszczelniającą  powierzchnię  betonu  przez  krystalizację,  należy  wykonać  od
poziomu  żywicy  na  całej  powierzchni  zbiorników  (ściany  i  dno)  –  nie  ma  tej  pozycji  w
przedmiarze a powinno być ok. 4 730m2

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 29.

Pytanie  54:  W specyfikacji  technicznej  „ST 10  ZABEZPIECZENIE  ANTYKOROZYJNE
ELEMENTOW STALOWYCH I BETONOWYCH” na stronie 2 jest zapis: „Zabezpieczenie po
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stronie wewnętrznej zbiornika w pasie 1,5 m od korony zbiornika (tj. 0,5 m poniżej poziomu
ściekow) należy wykonać w postaci powłoki elastycznej z żywicy. Zabezpieczenie ścian i dna
reaktorów należy wykonać powłoką wodoszczelną, chemoodporną (klasa ekspozycji XA3) na
bazie  cementu  oraz  żywicy.  Dodatkowo  uszczelniającą  powierzchnię  betonu  przez
krystalizację, należy wykonać od poziomu żywicy na całej powierzchni zbiornikow (ściany i
dno).”  Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  należy  wykonać  podwójne  zabezpieczenie  ścian
poniżej warstwy elastycznej żywicy: powłoką wodoszczelną, chemoodporną na bazie cementu
oraz  żywicy  + uszczelnić  powierzchnię  przez  krystalizację?  Prawdopodobnie  projektantowi
chodziło o jeden typ zabezpieczenia i omyłkowo znalazły się dwa.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 29.

Pytanie 55:  W związku z zapisem w SWZ Rozdział 7 [Warunki udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia] punkt 7.1 ppkt. c) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: “posiadał
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN”
Wykonawca zwraca się  z prośbą o dopuszczenie i  zmianę wymaganej  wartości,  posiadania
środków finansowych lub zdolność kredytowej  w wysokości  nie  mniejszej  niż  3 000 000
PLN.
Wykonawca  po  przeanalizowaniu  zakresu  robót  w  przedmiotowym  postępowaniu  pragnie
zaznaczyć,  iż  zaproponowana  powyższa  wartość  3  000  000  PLN  przez  Wykonawcę  jest
adekwatna do zakresu robót, a tym samym pozwoli Wykonawcy uczestniczyć w postępowaniu
a  Zamawiający  winien  być  zainteresowany  pozyskaniem  jak  największej  ilości  ofert
przetargowych, tak aby móc wyłonić Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu
i pozostawia zapisy SWZ pkt 7.1 ppkt. c) bez zmian.

Pytanie 56:  Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień
19.05.2022r. z uwagi na okres urlopowy, który wiąże się z tygodniową, przerwą majową tzw.
“majówką” co ma wpływ na pozyskanie ofert do dostawy materiałów , urządzeń.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 23.

Pytanie  57:  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT
BUDOWLANYCH  ST  VI  -TECHNOLOGIA  ORAZ  ROBOTY  MONTAŻOWE  SIECI
TECHNOLOGICZNYCH,  URZĄDZEŃ  I  ARMATURY  CPV  45252200-0  Wyposażenie
oczyszczalni  ścieków  W  tabeli  „Zestawienie  obiektów  i  projektowanych  urządzeń”
zamieściliście  Państwo  specyfikację  techniczną  przepustnic  na  układach  napowietrzania
ścieków: Proj. przepustnica centryczna do zabudowy międzykołnierzami rurociągu DN400 z
napędem  elektrycznym  regulacyjnym  (sprężone  powietrze)  Medium:  powietrze,  korpus  z
powłoką  epoksydową,  uszczelnienie  wymienialne,  stabilizowane  kształtowo  w  korpusie
pierścieniem obwodowym zapobiegającym przed przesuwaniem osiowym, wał łożyskowany
potrójnie, Napęd charakteryzujący się dowolną pozycją montażową, silnik trójfazowy.
Pytanie:  Czy  dopuszczacie  Państwo  jako  alternatywne  rozwiązanie  przepustnicę  z
uszczelnieniem  wymienialnym  stabilizowane  w  korpusie  o  kształcie  całkowicie
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zapobiegającym  przed  przesuwaniem  osiowym  bez  konieczności  stosowania  pierścienia
obwodowego  z  wałkiem  łożyskowanym  potrójnie.  Jest  to  rozwiązanie  równie  niezawodne
powszechnie stosowane w ukladach wodociągowych oraz napowietrzania na oczyszczalniach
ścieków.

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  przepustnicę  z  uszczelnieniem  wymienialnym
stabilizowanym w korpusie o kształcie całkowicie zapobiegającym przed przesuwaniem
osiowym, bez konieczności stosowania pierścienia obwodowego z wałkiem łożyskowanym
potrójnie  jako  rozwiązanie  alternatywne,  pod  warunkiem  przedstawienia  krajowej
deklaracji właściwości użytkowych oraz spełnienia pozostałych wymagań Dokumentacji
Projektowej i ST VI.

Pytanie  58:  W opisie  projektowym części  elektrycznej  dotyczącej  stacji  transformatorowej
(str.6) podano, że przewiduje się montaż dwóch olejowych transformatorów, które dostarcza
oferent. Aktualna sytuacja na rynku zakupu takich transformatorów jest taka, że są one bardzo
trudno dostępne lub oferowane o bardzo długich wielomiesięcznych terminach dostaw. Proszę o
odpowiedź  czy  zamawiający  dopuszcza  w  zamian  dostawę  transformatorów  suchych
żywicznych  o  tych  samych  parametrach  lub  lepszych,  które  w  podobnych  rozwiązaniach
technicznych występują znacznie częściej niż olejowe ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę transformatorów z olejowych na suche, pod
następującymi warunkami:

- Przedstawienie  Inżynierowi  przez  Wykonawcę  Wniosku  o  zatwierdzenie
Materiałów / Urządzeń,  

- Akceptacji Materiału / Urządzenia przez Inżyniera, 
- Materiały / Urządzenia będą posiadać te same parametry lub lepsze od opisanych

w OPZ.
Ponadto  zgodnie  z  ST  I  pkt.  2.7  Wariantowe  stosowanie  materiałów  i  rozwiązania
równoważne - “Jeśli Dokumentacja Projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego
zastosowania  rodzaju  materiałów  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi
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Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany
i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera i akceptacji
Zamawiającego”.

Pytanie  59  (Pytanie  1): Dot.  Tom  II-  URZĄDZENIA,  SIECI  I  INSTALACJE
TECHNOLOGICZNE Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Ścieków we
Wrześni
Charakterystyka projektowanej armatury/ Zasuwy nożowe do instalacji kanalizacyjnych:

Zamawiający  wymaga  by  zasuwy  nożowe  do  kanalizacji  wykazywały  odporność  na
temperaturę ścieków w zakresie 0°C do +80°C;
W praktyce nie ma technologicznej możliwości uzyskania tak wysokiej temperatury w procesie
oczyszczania ścieków ścieków.
Wnosimy o dopuszczenie możliwości zastosowania uszczelnienia do 70 stopni C.

Odpowiedź: Zgodnie z ST VI dla Etapu I wprowadzono następujące dopuszczenie:
“Zasuwa nożowa do kanalizacji o temp 0°C do +70°C”.

Pytanie  60  (Pytanie  2)  :   Dot.  Tom  II-  URZĄDZENIA,  SIECI  I  INSTALACJE
TECHNOLOGICZNE Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Ścieków we
Wrześni
Charakterystyka projektowanej armatury/ Zasuwy nożowe do instalacji kanalizacyjnych

Zamawiający  wymaga  rozwiązania  by  konstrukcja  zasuwy  była  płytowa,  bezgniazdowa,
międzykołnierzowa;
Prosimy o dopuszczenie możliwości zastosowania korpusu monolitycznego.

Korpus (monolityczny) jest jednolitym odlewem. Zaletą tego rozwiązania jest wyeliminowanie
połączenia rozłącznego między płytami.  Korpus monolityczny nie utrudnia w żaden sposób
możliwości wymiany dławicy bez demontażu zasuwy.

Reasumując – monolit jest rozwiązaniem wyżej zaawansowanym technologicznie. Jednym z
powodów  jest  eliminacja  dodatkowego  połączenia  rozłącznego  (w  przypadku  korpusu  o
budowie płytowej) mogącego powodować ewentualne rozszczelnienie.

Odpowiedź: Zgodnie z ST VI dla Etapu I wprowadzono następujące dopuszczenie: 
“Konstrukcja płytowa, bezgniazdowa, międzykołnierzowa; Dopuszcza się zastosowanie zasuw
międzykołnierzowych, o konstrukcji płytowej i korpusem monolitycznym, pod następującymi
warunkami:
- zapewnienia swobodnego przelotu, bez gniazda,
- korpus nie może posiadać wgłębień powodujących gromadzenie się osadów”.

Pytanie  61  (Pytanie  3)  :   Dot.  Tom  II-  URZĄDZENIA,  SIECI  I  INSTALACJE
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TECHNOLOGICZNE Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Ścieków we
Wrześni
Charakterystyka projektowanej armatury/ Zasuwy nożowe do instalacji kanalizacyjnych:
Zamawiający wymaga rozwiązania: „Jednoczęściowa uszczelka z gumy NBR w kształcie litery
U między płytami korpusu, wzmocniona wkładką stalową w celu ochrony przed uszkodzeniem
w czasie pracy”
Z  związku  z  pytaniem  4(analogicznie)  prosimy  o  rozszerzenie  zapisu  o  możliwość
zastosowania uszczelki ustabilizowanej w korpusie monolitycznym.

Odpowiedź:  Zamawiający  podtrzymuje  zapis,  by  konstrukcja  wymaganych  zasuw
nożowych była  płytowa,  a  uszczelnienie  zasuwy wzmocnione wkładką  stalową,  w celu
ochrony przed uszkodzeniem w trakcie pracy.

Pytanie  62  (Pytanie  4)  :   Dot.  Tom  II-  URZĄDZENIA,  SIECI  I  INSTALACJE
TECHNOLOGICZNE Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Ścieków we
Wrześni
Charakterystyka projektowanej armatury/ Zasuwy nożowe do instalacji kanalizacyjnych:
Zamawiający wymaga rozwiązania by zasuwy była wyposażona w skrobak noża wykonany z
brązu i zainstalowany w płytach zasuwy (nie dopuszcza się aby skrobak był zintegrowany z
uszczelnieniem zasuwy);
Prosimy  o  alternatywne  dopuszczenie  możliwości  wykonania  skrobaka  z  tworzywa.
Argumentem za takim rozwiązaniem jest fakt, iż skrobak z tworzywa nie zarysuje powierzchni
noża, dokładnie przylega on do powierzchni i ją oczyszcza. Poza tym nie wpływa na moment
sterowania zasuwy. Brąz natomiast jest materiałem o większej chropowatości.

Odpowiedź: Zgodnie z ST VI dla Etapu I wprowadzono następujące dopuszczenie: 
“Wyposażona  w  skrobak  noża  wykonany  z  brązu  lub  materiałów  alternatywnych  o
parametrach wytrzymałościowych nie gorszych niż w wykonaniu z brązu i zainstalowany w
płytach zasuwy (nie dopuszcza się aby skrobak był zintegrowany z uszczelnieniem zasuwy)”.

Pytanie  63  (Pytanie  5)  :   Dot.  Tom  II-  URZĄDZENIA,  SIECI  I  INSTALACJE
TECHNOLOGICZNE Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Ścieków we
Wrześni
Charakterystyka projektowanej armatury/ Zasuwy nożowe do instalacji kanalizacyjnych:
Zamawiający  wymaga  rozwiązania  by  zasuwa  była  wyposażona  w  deflektor  przepływu
wykonany z żeliwa białego typu Ni-hard w miejscach montażu zasuw narażonych na kontakt z
częściami stałymi typu piasek, materiały ścierne np. na mechanicznym ciągu technologicznym
oczyszczania ścieków;
Wykonanie takiego deflektora nie jest zalecane z technologicznego punktu widzenia z uwagi na
możliwość  wystąpienia  w  miejscach  styku  z  nożem  martwego  pola  w  chwili  odcięcia
przepływu  co  może  wpływać  na  utrudnienie  domknięcia  zasuwy.  Drugim  argumentem
przeciwnym jest  istotne zawężenia pola powierzchni przekroju przepływającego medium co
zwiększa znacząco współczynnik oporów miejscowych.

Reasumując – prosimy o dopuszczenie zastosowania zasuwy bez deflektora zanieczyszczeń.
Zasuwa nożowa z uwagi na swoją konstrukcję jest przystosowana do radzenia sobie ze stałymi
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zanieczyszczeniami, które mogą występować w ściekach (zwłaszcza surowych).

Odpowiedź: Zgodnie z ST VI dla Etapu I wprowadzono następujące dopuszczenie: 
“Wyposażona w deflektor przepływu wykonany z żeliwa białego typu Ni-hard lub materiału
alternatywnego,  o  nie  gorszych  parametrach  wytrzymałościowych  w  miejscach  montażu
zasuw narażonych na kontakt  z  częściami  stałymi  typu piasek,  materiały  ścierne np.  na
mechanicznym ciągu technologicznym oczyszczania ścieków”.

Pytanie  64  (Pytanie  6)  :   Dot.  Tom  II-  URZĄDZENIA,  SIECI  I  INSTALACJE
TECHNOLOGICZNE Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Ścieków we
Wrześni
Charakterystyka projektowanej armatury/ Zasuwy nożowe do instalacji kanalizacyjnych:
Zamawiający  wymaga  rozwiązania  by  zasuwy  miały  możliwość  regulacji  przepływu  na
zasuwie nożowej tylko w przypadku zastosowania przysłony regulacyjnej typu V;

Z eksploatacyjnego oraz konstrukcyjnego punktu widzenia regulacja medium jest nie wskazana
w przypadku takich urządzeń jak zasuwy. W praktyce będzie ona mało prawdopodobna (wręcz
niemożliwa    w zastosowaniu) z uwagi na panujące w procesach oczyszczania ścieków warunki
hydrauliczne (najczęściej nieustalone). Podsumowując regulacja na o obiekcie będzie fizycznie
nieosiągalna stąd prosimy o zrezygnowanie z konieczności zastosowania zasuwy z przesłoną
regulacyjną typu V.

Odpowiedź: W ST VI dla Etapu I powyższy wymóg nie występuje.

Pytanie  65 (Pytanie  7)  :   Dot.  Tom  II-  URZĄDZENIA,  SIECI  I  INSTALACJE
TECHNOLOGICZNE Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Ścieków we
Wrześni
Charakterystyka projektowanej armatury/ Zasuwy nożowe do instalacji kanalizacyjnych:
Zamawiający  wymaga  by  Połączenie  nakrętki  trzpienia  i  noża  zasuwy było  zabezpieczone
nakrętkami samoblokującymi;

Prosimy o dopuszczenie zastosowania śrub z podkładkami sprężystymi jako rozwiązanie co
najmniej równoważne.

Odpowiedź: Zgodnie z ST VI dla Etapu I wprowadzono następujące dopuszczenie: 

“Połączenie nakrętki trzpienia i  noża zasuwy zabezpieczone nakrętkami samoblokującymi
lub rozwiązania alternatywnego w postaci podkładek sprężystych”.

Pytanie  66  (Pytanie  8)  :   Dot.  Tom  II-  URZĄDZENIA,  SIECI  I  INSTALACJE
TECHNOLOGICZNE Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Ścieków we
Wrześni
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Charakterystyka projektowanej armatury/ Zasuwy nożowe do instalacji kanalizacyjnych:
Zamawiający wymaga by uszczelnienie dławicowe warstwowe było wykonane z gumy NBR i
PTFE, z możliwością regulacji docisku podczas pracy zasuwy;

Prosimy  o  dopuszczenie  wariantu  wykonania  uszczelnienia  ze  szczeliwa  bezazbestowego.
Kryterium regulacji docisku podczas pracy zasuwy będzie spełnione.

Odpowiedź: Zgodnie z ST VI dla Etapu I wprowadzono następujące dopuszczenie: 

“Uszczelnienie  dławicowe  warstwowe  wykonane  z  gumy  NBR  i  PTFE,  z  możliwością
regulacji  docisku  podczas  pracy  zasuwy.  Zamawiający  nie  dopuszcza  wykonania
uszczelnienia ze szczeliwa bezazbestowego”.

Pytanie  67  (Pytanie  9)  :   Dot.  Tom  II-  URZĄDZENIA,  SIECI  I  INSTALACJE
TECHNOLOGICZNE Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Ścieków we
Wrześni
Charakterystyka  projektowanej  armatury/  Zasuwy  kołnierzowe  klinowe  do  instalacji
kanalizacyjnych i wodociągowych.

Zamawiający wymaga by Korpus i pokrywa oraz klin wykonane były z żeliwa sferoidalnego
(GGG-50).
Czy zamawiający dopuści  wykonanie z żeliwa GGG-40,  które wykazuję ponad dwukrotnie
wyższe  parametry  wytrzymałościowe  w  odniesieniu  do  wydłużenia  co  definiuje  jego
plastyczność a w efekcie wydłużenie okresu eksploatacji. Żeliwo GGG-50 posiada jedynie 7%
wydłużenia  natomiast  żeliwo  GGG-40  już  15%.  Reasumując  wnosi  się  o  alternatywne
dopuszczenie materiału co najmniej równoważnego.

Odpowiedź: Zgodnie z ST VI dla Etapu I wprowadzono następujące dopuszczenie:

- “Klin  wykonany  z  żeliwa  sferoidalnego  (min  GGG-40),  nawulkanizowany
zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy NBR o min. grubości 1,5 mm”.

- “Korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (min GGG-40), z powłoką ochronną z farb
epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 μm”.

Pytanie  68  (Pytanie  10)  :   Dot.  Tom  II-  URZĄDZENIA,  SIECI  I  INSTALACJE
TECHNOLOGICZNE Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Ścieków we
Wrześni
Charakterystyka  projektowanej  armatury/  Zasuwy  kołnierzowe  klinowe  do  instalacji
kanalizacyjnych  i  wodociągowych  Zamawiający  wymaga  by  nakrętka  klina  wykonana  z
mosiądzu byłą na stałe połączona z klinem.

Czy zamawiający dopuści zastosowania nakrętki wymiennej.

Zastosowanie wymiennej nakrętki klina niesie za sobą wiele korzyści:
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- Idealne prowadzenie i współpraca pomiędzy elementami zasuwy: klin-trzpień-korpus
- Kompensacja nie osiowa występująca podczas pracy zaworu
- Mniejsze obciążenie osiowe trzpienia zasuwy.

Drgania nie przechodzą w 100% na osadzony prostopadle do kierunku medium trzpień.
Nagłemu  zamknięciu  zasuwy  przeważnie  towarzyszy  lokalny  skokowy  wzrost
prędkości    a w konsekwencji uderzenie hydrauliczne co powoduje absorbcję skorych
sił osiowych na element prowadzący klin czyli właśnie trzpień. Ten parametr jest zatem
dużą zaletą w stosunku do nakrętki osadzonej na stałe bez możliwości kompensacji,
gdzie wówczas wszystkie siły osiowe będą oddziaływać na mechanizm prowadzący

- Luźno osadzona nakrętka klina zapewnia niezawodne działanie zasuwy również przy
dużych obciążeniach

- Eliminacja  nadmiernego  zużycia  klina  i  uszczelnienia  na  płaszczyznach
doszczelniających

- Pełna  demontowalność  zasuwy,  możliwość  wymiany  tylko  nakrętki,  a  nie  całego
podzespołu klina szczególnie ważne w zasuwach dużych średnic DN400-DN600    przy
bardzo intensywnej eksploatacji.

Wymienna  nakrętka  klina  jest  rozwiązaniem  potwierdzonym  i  uznanym  przez  wiodące
koncerny produkujące  armaturę  w Europie  i  na  Świecie,  takich  jak:  Hawle  Austria,  Saint-
Gobain Francja, Belgicast Hiszpania, VAG Niemcy, Von Roll Szwajcaria.

Odpowiedź:  Zamawiający  podtrzymuje  zapis  dotyczący  zastosowania  stałej  nakrętki
klina zasuwy wykonanej z mosiądzu.

Pytanie  69  (Pytanie  11)  :   Dot.  Tom  II-  URZĄDZENIA,  SIECI  I  INSTALACJE
TECHNOLOGICZNE Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Ścieków we
Wrześni

Charakterystyka  projektowanej  armatury/  Zasuwy  kołnierzowe  klinowe  do  instalacji
kanalizacyjnych  i  wodociągowych  Zamawiający  wymaga  by  uszczelka  wargowa  z  gumy
EPDM stanowiła główne uszczelnienie zasuwy. Wnioskujemy w dopuszczenie zastosowania
głównego uszczelnienia trzpienia w postaci o-ringu.

Pierwsze (zwane głównym) uszczelnienie jest wykonane z o-ringu gumowej o średnicy min 3
mm (widoczne na poniższej ilustracji). Taki rodzaj uszczelnienia cechuję się    zdecydowanie
wyższą    precyzją w odniesieniu do uszczelki wargowej, co wynika z tolerancji obróbki przy
wytwarzaniu danego uszczelnienia. Grubość gumy jest zdecydowanie większa w przypadku o-
ringi co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo i niezawodności pierwszego czyli głównej
uszczelnienia.  Należy  ponad  powyższe  zauważyć,  że  Konkurencja  sugerowana  w  opisie,
również stosuje  uszczelnienie zwrotne na bazie  o-ringu w zasuwach dużych średnic swojej
produkcji. Zapewne decyzja konstrukcyjna w tym wypadku o zastosowaniu uszczelnienia o-
ringowego jest podyktowana większym oporem hydraulicznym do zdławienia przez uszczelkę
(co jest wprost proporcjonalne do wielkości średnicy).

Odpowiedź: Zgodnie z ST VI dla Etapu I wprowadzono następujące dopuszczenie:

“Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne
uszczelnienie zasuwy lub inne rozwiązanie równoważne dotyczące głównego uszczelnienia
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zasuwy (nie dopuszcza się głównego uszczelniania w postaci uszczelki typu o-ring), min. 4 o-
ringi doszczelniające w sekcji suchej oraz pierścień zgarniający z gumy NBR”.

Zamawiający załącza zmieniony wzór Umowy w pliku pn. “Zal.8-wzór umowy,EtapI,po
zmianach z dnia 13.05.2022”.

Ponadto Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 33 następująco:
Zamawiający  udostępnił  całość  posiadanej  Dokumentacji  projektowej,  wraz  z
uzupełnieniami załączonymi w ramach odpowiedzi na pytanie nr 3 i 29.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
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