Zatacznik nr 8 do SWZ

UMOWA NR ...,
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

zawartaw dniu ... w Bieruniu pomiedzy:

Gming Bierun

43-150 Bierun

ul. Rynek 14,

NIP: 646-10-15-103

zwang dalej w tekscie "Zamawiajgcym"
reprezentowanym przez:

Zwanych fgcznie ,,Stronami”,

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego (nr sprawy: ZP.271. .2024) pn.
.Przebudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu”, prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwieh publicznych, zostata zawarta umowa, zwana dalej ,umowg”,
nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robo6t budowlanych polegajgcych na realizacji zamowienia pn.:
.Przebudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu”, w ramach zadania budzetowego pn.: ,,Ul. Peryferyjna”
oraz zapewnienie spetniania, na rzecz Zamawiajgcego, wymagan i obowigzkéw inwestora okreslonych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dotyczacych rozpoczecia i prowadzenia robét
budowlanych oraz zakonczenia budowy, w tym przystgpienia do uzytkowania.

2. Zakres roboét bedacy przedmiotem umowy jest tozsamy ze zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi
w ofercie oraz z zapisami specyfikacji warunkéw zamowienia (zwanej dalej SWZ). Opis przedmiotu
zamowienia zawarty w SWZ stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze inwestycja: Przebudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu zostata zakwalifikowana
przez Prezesa Rady Ministréw do otrzymania Promesy inwestycyjnej w celu zapewnienia dofinansowania
z Rzgdowego Funduszu Polski £ad: Programu Inwestycji Strategicznych.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, ze zawart umowe z Tauron Nowe Technologie S.A. w sprawie usunigcia kolizji
Z siecig oswietleniowg stanowigcg skfadnik majatku Tauron Nowe Technologie S.A.

5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze zawart porozumienie z Tauron Dystrybucja S.A. w sprawie usuniecia kolizji
z siecig elektroenergetyczng stanowigcg sktadnik majgtku Tauron Dystrybucja S.A.

6. Zamawiajgcy oswiadcza, Zze zawart porozumienie z Rejonowym Przedsiebiorstwem Wodociggéw
i Kanalizacji w Tychach S.A. w sprawie usuniecia kolizji z siecig wodociggowa, stanowigcej sktadnik
majatku RPWIK Tychy S.A.

7. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest w trakcie zawierania porozumienia z Polskg Spotkg Gazownictwa
Sp. z 0.0. w sprawie przebudowy sieci gazowej kolidujgcej z przebudowg drogi.

8. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z trescig porozumien i umowy stanowigcych zatgczniki nr: 3+6 do
umowy i zobowigzuje sie do przejecia wszystkich obowigzkéw Zamawiajgcego i kosztéw wynikajgcych
z tresci porozumien i umowy, o ktérych mowa w ust. 3+6 umowy, w tym zobowigzuje sie do zaptaty
ewentualnych kar umownych natozonych na Zamawiajgcego.

9. Z uwagi na potrzebe wykonania kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Peryferyjnej, przedmiot zamdwienia
realizowany bedzie rownoczesnie z Bierunskim Przedsiebiorstwem Inzynierii Komunalnej sp. z 0.0. W tym
celu wykonawca zobowigzany bedzie do ustalenia ze spdtkg BPIK harmonogramu robot.



10.Zamawiajagcy o$wiadcza, ze jest w trakcie uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej dla przedmiotowego zadania.

§2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — z dniem zawarcia umowy.

2. Termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy — do 7 dni kalendarzowych, liczac
od dnia zakonczenia przerwy technologicznej (Zamawiajgcy przewiduje przerwe technologiczng od dnia
podpisania umowy do dnia 31 marca 2025 r.). Zamawiajgcy dopuszcza rozpoczecie robot przed
31 marca 2025 r., na pisemny wniosek Wykonawcy, po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

3. Termin rozpoczecia robét budowlanych — do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy.

4. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, zostanie wykonany przez Wykonawce w nastepujgcych
terminach:

1) termin wykonania etapu |, obejmujgcego wydzielony zakres robo6t budowlanych, ktéry zostanie
okreslony i uzgodniony przez Strony umowy w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robét,
o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b umowy, tak aby tgcznie w tym etapie wykonaé min. 45%
przedmiotu umowy) — do 4 miesiecy od daty protokolarnego przekazania terenu budowy,

2) termin wykonania etapu |l, obejmujgcego wykonanie pozostatego zakresu przedmiotu umowy
wraz z dostarczeniem Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, szczegdtowo
opisanej w § 4 ust. 2 pkt 11 umowy — do 6 miesiecy od daty protokolarnego przekazania terenu
budowy,

3) termin dostarczenia Zamawiajagcemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz zaswiadczenia
organu nadzoru budowlanego lub decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, szczegétowo opisanych
w § 4 ust. 2 pkt 12 umowy — do 7 miesiecy od daty protokolarnego przekazania terenu budowy,

§3
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcag formg wynagrodzenia za roboty zgodnie ze SWZ oraz ofertg Wykonawcy
wybrang w trybie podstawowym bedzie wynagrodzenie ryczattowo-ilosciowe tj. wynagrodzenie za
wykonane roboty bedzie obliczane jako iloczyn ilo$ci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét oraz
ceny jednostkowej netto danej pozycji kosztorysowej z kosztorysu ofertowego, powiekszone o nalezny
VAT.
Wynagrodzenie catkowite, o ktébrym mowa w zdaniu pierwszym ustalone zostato na podstawie kosztorysu
ofertowego, sporzgdzonego i obliczonego zgodnie z warunkami SWZ, w oparciu o przedmiary robét, opis
robét, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Wartosé wynagrodzenia catkowitego do kwoty:

netto ...l zt
VAT 23% ..oooeenenne. zt
brutto  .eeeeeeeeee. zt

3. Z uwagi na zabezpieczenie srodkéw finansowych na realizacje przedmiotu umowy w 2024 r.
i 2025 r., wynagrodzenie catkowite, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy, ptatne w latach: 2024 i 2025, w limitach nieprzekraczajacych kwot wskazanych
na te lata w Uchwale nr X/3/2024 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 czerwca 2024 r.

4. W przypadku potrzeby wykonania rob6t zamiennych o ktorych mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. b umowy lub
robot, o ktorych mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. d i e umowy, dla ktérych brak jest cen jednostkowych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, rozliczenie bedzie nastepowato poprzez sporzadzenie przez
Wykonawce kosztoryséw dla tych robdét.
Kosztorysy bedg opracowane przez \Wykonawce w oparciu o:
1) sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez inspektora nadzoru przedmiar robot,
2) dane wyjsciowe zawarte w kosztorysach ofertowych, w tym:
a) ,Kp” — wskaznik narzutu kosztéw posrednich,
b) ,Z° —wskaznik narzutu zysku,
¢) ,R” - stawka podstawowa robocizny,



3) ceny materiatéw i koszty pracy sprzetu nie ujete w kosztorysach ofertowych przyjmowane bedg jako

Srednie ceny z ,Sekocenbud-u”.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote, jakg Wykonawca jest zobowigzany zapfaci¢
Zamawiajgcemu za drewno pozyskane z wycinki, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Gmine
Bierun, Urzad Miejski w Bieruniu, na podstawie dostarczonej Zamawiajgcemu wyceny pozyskanego
drewna.

6. Wycena pozyskanego drewna nastgpi na podstawie operatu szacunkowego, przygotowanego przez
wykwalifikowanego rzeczoznawce (wycena zlecana jest przez Wykonawce i na jego koszt).

§4

Obowiazki Zamawiajgcego, obowiagzki Wykonawcy

1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktérym mowa w § 2
ust. 2 umowy,

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada tytut wkasnosci do terenu lub zgody na wejscie w teren w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy,

Zamawiajgcy zobowigzany jest do odbioru robét budowlanych oraz odbioru koricowego przedmiotu
umowy, na zasadach wynikajgcych z niniejszej umowy,

Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy przystgpienia do odbioru robét budowlanych, w przypadku
niedostarczenia kazdego z elementéw dokumentacji powykonawczej, o ktérych mowa w § 4 ust. 2
pkt. 11 umowy,

Zamawiajgcy zobowigzany jest dokonaé terminowej zaptaty w uzgodnionej wysokoSci
za zrealizowanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o faktach lub zdarzeniach majgcych wplyw na przebieg realizac;ji
przedmiotu umowy.

2. Obowigzki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia

umowy:

a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

b) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét budowlanych zawierajgcy planowany zakres
realizacji przedmiotu umowy w okresach miesiecznych, z uwzglednieniem przerwy technologicznej
oraz technologicznej kolejnosci realizacji poszczegdlnych etapéw robét okreslonych w § 2 umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie do 14 dni od dnia uzgodnienia przez Zamawiajgcego
harmonogramu rzeczowo - finansowego, uzgodni¢é go w czesci rzeczowej z BieruAskim
Przedsiebiorstwem Inzynierii Komunalnej sp. z 0.0. i przekaza¢ go Zamawiajgcemu;

Wykonawca, w przypadku, kiedy harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdjny
z faktycznym postepem robdt Ilub zobowigzaniami Wykonawcy, sporzadzi i przedstawi
Zamawiajgcemu aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego, w terminie do 3 dni
kalendarzowych, liczgc od daty otrzymania zgdania;

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie zagrazat terminowi
zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca wraz z aktualizacjg harmonogramu rzeczowo-
finansowego przedstawi Zamawiajgcemu plan dziatan majgcy na celu nadrobienie opdznien
i dotrzymanie terminu zakohczenia robé6t budowlanych (plan ten powinien przewidywac
reorganizacje sposobu wykonywania robot m.in. poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu,
personelu, podwykonawcow; prowadzenie robdt w systemie wielozmianowym).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania

terenu budowy dokumentacje fotograficzng wraz z datami wykonania fotografii, wykonang przed

rozpoczeciem robot,

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z niniejszg umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa

budowlanego, obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi, poleceniami Inspektora

nadzoru, przy uwzglednieniu przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska oraz
zgodnie z wiedzg techniczng niezbedng do wykonania tego zadania,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie lub zaniechanie oséb przy pomocy ktérych

wykonuje przedmiot umowy oraz bedzie petnit funkcje koordynacyjng, w przypadku realizowania robét

przy pomocy podwykonawcow,



5)

6)

7

8)

9)

Wykonawca poniesie we wlasnym zakresie dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu

umowy, a w szczegdlnosci koszty: zuzycia medidw, zagospodarowania terenu budowy, wykonania

tymczasowych obiektéw i urzgdzen, zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu budowy, ochrony mienia

i zachowania warunkéw bezpieczenstwa, sktadowania, odwozu i utylizacji odpadéw, w tym materiatéw

z rozbidérek, ztomu itp., zgodnie z przepisami o odpadach i o ochronie $rodowiska, zakonczenia

budowy i uporzadkowania jej terenu. Ponadto Wykonawca bedzie na wtasny koszt usuwat z terenu

budowy, w miare postepu robét, odpady, w tym materiaty z rozbiérki, z zastrzezeniem, ze materiaty

z rozbidrki, ktére bedg mogty by¢ ponownie wykorzystane przez Zamawiajgcego zostang odwiezione

i zZtozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru (miejsce i sposdb sktadowania materiatow

z rozbidrki Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiajgcym).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia oraz za wszelkie

szkody jakie mogg na nim powstac, w tym:

a) odpowiednio zabezpieczy teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzgdzeniami technicznymi oraz innymi, zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

b) zapewni wtasciwg, bezkolizyjng organizacje ruchu pieszych i pojazdéw uwzgledniajgcg dostepu do
terendw przylegtych,

c) zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy i zapewni¢ odpowiednie
warunki bezpieczenstwa, przejmujgc skutki finansowe m.in. z tytutu zniszczen, szkdd, kradziezy,

d) w czasie realizacji robot bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze izbedne
materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne,

e) zobowigzuje sie zabezpieczy¢ front robdt przed dostepem oséb nieupowaznionych, oznakowaé
i utrzymywaé go przez caty okres trwania realizacji przedmiotu umowy we wiasciwym stanie
(wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych) oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomochicze i zbedne materialy, odpady, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

f) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy wszelkim uprawnionym organom,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

g) zorganizuje zaplecze administracyjno-socjalne oraz magazynowe zgodnie z przepisami PIP, BHP
i p.poz. oraz ich likwidacje po zakonczeniu realizacji zadania;

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen wiasnych, a ponadto:

a) zastosuje do realizacji przedmiotu umowy nowe materiaty i urzgdzenia, ktére powinny odpowiadaé
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
w ustawie Prawo budowlane oraz wymaganiom projektu, co do jakosci,

b) przedstawi dokumenty dotyczgce materiatéw i urzadzen (certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobate techniczng), w terminie min. 7 dni kalendarzowych przed zamiarem ich wbudowania.
Materiaty mogg zosta¢ zabudowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru,

c) Zamawiajgcy ma prawo zadaé wykonania przez Wykonawce badan jakosciowo-ilosciowych
stosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych. W przypadku, o ile badania wykazg niezgodnos¢
stosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych z obowigzujgcymi przepisami, koszty pokrywa
Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiajgcy,

d) jezeli dla ustalenia wady niezbedne jest dokonanie ekspertyz itp. Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
ich wykonanie na koszt Wykonawcy. Wykonawca ma prawo do zwrotu poniesionego kosztu
w przypadku nie potwierdzenia istnienia wady, ktérg wykaza¢ miato przeprowadzone badanie
jakosci;

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania Inspektorowi nadzoru terminu zakorczenia robét

podlegajgcych zakryciu oraz robd6t zanikajgcych z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku, jest zobowigzany odkryé te roboty lub wykonaé

odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécié je

do stanu pierwotnego na wiasny koszt,

Wykonawca jest zobowigzany, w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robét lub ich czesci

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, na swoj koszt naprawic je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

10) Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia wszelkich szkéd osobowych i rzeczowych, ktore

Wykonawca wyrzgdzi Zamawiajagcemu lub osobom trzecim z jego winy, w zwigzku lub przy
wykonywaniu niniejszej umowy. W szczegolnosci w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia



Zamawiajacego lub oséb trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego i naprawi¢ szkode na wtasny koszt,

11) Wykonawca, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych (§ 12 ust. 1
umowy), w terminie wskazanym w § 2 ust. 4 pkt. 2 umowy, zobowigzuje sie dostarczyé kompletng
dokumentacje powykonawczg, ktéra w szczegdlnosci musi zawiera¢ elementy:

a) oryginat dziennika budowy,

b) oswiadczenie kierownika budowy: o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym

c

d

lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, drogi, sgsiedniej nieruchomosci, o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw
przylegtych,

) rysunki wchodzace w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie realizacji robét wraz z uzupetniajgcym opisem, rysunki zamienne (kazdy
dokument, na ktérym naniesiono zmiany powinien by¢ podpisany i opieczetowany przez: kierownika
budowy, a w razie potrzeb przez kierownika robét w danej specjalnosci),

) dokumentacje fotograficzng budowy obejmujaca okres od przekazania budowy do zakonczenia robot
i odbioru koncowego, zapisang na ptycie (CD lub DVD),

e) dokumentacje geodezyjna, zawierajgcg m.in. powykonawcze szkice geodezyjne, pomiary: dtugosci,

ilosci oraz powierzchni zrealizowanych robét budowlanych,

f) protokoty badan i sprawdzen, instrukcje techniczne, notatki stuzbowe, protokoty koniecznosci,

g

h

oswiadczenia itp.,

) Swiadectwa dopuszczenia do stosowania dla wbudowanych materiatéw i wyrobow, poswiadczone
przez kierownika budowy wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy dot. wbudowanych materiatow
i wyrobow,

) rozliczenie koncowe robadt, tj. kosztorys powykonawczy, na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji
robét budowlanych,
informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

12) Wykonawca najp6zniej w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2 umowy, zobowigzuje
sie dostarczy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przyjetg do zasobéw Powiatowego Osrodka
Geodezji i Kartografii, tj. 3 egz. oryginatow zaktualizowanych (oklauzulowanych) map geodezyjnych
wydanych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu badz map
geodezyjnych opatrzonych os$wiadczeniem Wykonawcy prac geodezyjnych (ztozonym pod rygorem
odpowiedzialnosci karnej za skfadanie fatszywych oswiadczen) o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji, ktére jest rwnowazne klauzuli urzedowej, jakg opatruje Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej mapy geodezyjne, w chwili przyjecia operatu technicznego do zasobu
oraz dostarczy¢ zaswiadczenie organu nadzoru budowlanego lub decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie, tj.:

— jesli wymagane jest zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy — kopie
ztozonego zawiadomienia oraz oryginat zaswiadczenia wydanego przez organ nadzoru
budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (lub potwierdzenia organu nadzoru
budowlanego, na kopii zawiadomienia o zakonczeniu budowy, o nie wniesieniu sprzeciwu do
uzytkowania obiektu budowlanego),

— jesli wymagane jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie — kopie ztozonego wniosku o udzielenie
tego pozwolenia oraz oryginat decyzji wydanej przez organ nadzoru budowlanego.

3. Inne zobowigzania:

1)

2)

3)

Wykonawca ustanawia na swoj koszt kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia bez ograniczen
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej,

przy prowadzeniu robét budowlanych, do kierowania ktérymi jest wymagane przygotowanie zawodowe
w specjalnosci techniczno-budowlanej innej niz posiada kierownik budowy, Wykonawca ustanawia
na swodj koszt kierownika robdt posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami w danej
specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi przedmiotu zamdwienia (m.in. w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci sanitarnych, w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i energetycznych oraz w specjalnosci telekomunikacyjnej),

Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzujg sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego przyby¢ na



miejsce realizowania przedmiotu umowy,

4) Strony zobowigzujg sie wspédidziataé w sprawach objetych umowa, w tym celu Wykonawca
zobowigzuje sig:

a) na biezgco informowa¢ Zamawiajgcego o przebiegu prac objetych umowa,

b) do uczestniczenia na zadanie Zamawiajgcego w naradach i spotkaniach roboczych, réwniez
w siedzibie Zamawiajgcego,

¢) do wskazywania wszelkich mozliwych zagrozen oraz dziatan naprawczych zwigzanych z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy,

d) do pisemnego uprzedzania Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robét lub pozostatych
ustug, bez wzgledu na ich przyczyne, w terminie 10 dni roboczych od zaistnienia tej przeszkody;

5) w trakcie prowadzenia robd6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ $rodowisko
naturalne na obszarze prowadzenia prac zapewniajgc przestrzeganie odrebnych przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zapewni¢ ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych oraz zagospodarowanie odpadéw. Wykonawca jest
zobowigzany, na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich optat, kar
pienieznych i innych kosztéw natozonych przez organy administracji lub sady na Zamawiajgcego
z tytutu naruszenia przepiséw Prawa ochrony srodowiska, ustawy o ochronie przyrody, Prawa
wodnego, ustawy o odpadach oraz ustawy o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie,
jezeli natozenie tych kar, optat i kosztéw byto nastepstwem dziatania lub zaniechania Wykonawcy.
Kwoty, o ktérych mowa powyzej Zamawiajgcy moze potrgcaé z ptatnosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

6) Wykonawca jest zobowigzany wypetnia¢ obowigzki przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrocie ,RODO” wobec 0so6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane w zwigzku
z realizacjg umowy do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych.

Wykonawca w szczegdlnosci oswiadcza, ze:

a) spetnia obowigzki wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw o ochronie danych osobowych oraz
RODO,

b) zapewnia wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich  $rodkéw technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajgce
z obowigzujgcych przepiséw o ochronie danych osobowych oraz RODO majgcych zastosowanie
i chronito prawa oséb, ktérych dane dotycza,

c) w przypadku Kkorzystania z podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcéw zapewnienia, aby
podwykonawcy wdrozyli odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych
osobowych spetniato wymogi wynikajgce z obowigzujgcych przepisbw o ochronie danych
osobowych oraz RODO majgcych zastosowanie i chronito prawa oséb, ktérych dane dotycza.

§5
Oswiadczenie Wykonawcy, ubezpieczenie
1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie, wiedze, zdolnos¢ techniczng i zawodowg w zakresie prac, ktore
stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, sprzetem
i urzgdzeniami, co pozwoli na terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkéw
przewidzianych umowa,

2) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
wspotpracownikoéw, kontrahentéw lub podwykonawcédw w wykonaniu czynnos$ci przewidzianych
W niniejszej umowie posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie
inwestycji bedgcej jej przedmiotem,

3) jakos¢ sprzetu oraz urzgdzeh, z ktérych korzystat bedzie przy realizacji niniejszej umowy spetnia
wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami,



4) uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty odpowiadajg wymaganiom technicznym
i jakosciowym okreslonych w SWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych (dalej STWiORB),

5) jest ubezpieczony z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej z rozszerzeniem o OC podwykonawcéw oraz w zakresie ryzyk budowlanych
z limitem odpowiedzialnosci ubezpieczyciela na kwote nie mniejszga niz 15% wartosci
wynagrodzenia catkowitego netto okreslonego w § 3 ust. 2 umowy Wykonawca zobowigzuje sie do
kontynuacji ubezpieczenia, az do zakonczenia przedmiotu umowy. Ubezpieczeniu, obejmujgcemu
okres od daty zawarcia umowy do wykonania przedmiotu umowy, podlegajg w szczegdlnosci:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim,
w tym powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych,

b) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikow Wykonawcy i osob
trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych,

C) ubezpieczenie od szkdéd w mieniu stanowigcym wilasnos¢ Zamawiajgcego, powstatych
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

d) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytulu szkéd, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku
z wykonywaniem robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz pracg maszyn
i urzgdzen budowlanych;

6) Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie calkowitg odpowiedzialno$é, oraz zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkéw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robdét budowlanych, powstatych w szczegdélnosci
w wyniku:

a) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem smiertelnym i dtugotrwatg
chorobg ktdrejkolwiek z osdb zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcéw,

b) utraty Ilub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcéw oraz oséb przez nich
zatrudnionych,

c) utraty lub uszkodzenia majgtku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wigcznie ze skutkiem smiertelnym, diugotrwatg chorobg osdéb trzecich,

d) utraty lub uszkodzenia robdét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
sposob;

7) w zakresie robot budowlanych i ustug Wykonawca bedzie koordynowat swoich podwykonawcow,
a takze dalszych podwykonawcow oraz ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatania
i wyrzgdzone szkody jako wiasne w trakcie realizacji inwestycji,

8) Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym, kierownikiem budowy oraz
nadzorem inwestorskim, w tym do czynnego udzialu w spotkaniach dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy oraz spetniania wszelkich wymogéw procesu inwestycyjnego okreslonego
wiasciwymi przepisami.

2. Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca na kazde pisemne Zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest
do przedtozenia:

1) kopii uprawnien budowlanych oraz innych dokumentéw okreslonych w ogtoszeniu o zamowieniu
oraz SWZ w zakresie warunku zdolnosci technicznej lub zawodowej wraz z przedtozeniem
aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego, w terminie
3 dni od wezwania,

2) kopii polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
z rozszerzeniem o OC podwykonawcéw oraz w zakresie ryzyk budowlanych, o ktérej mowa
w ust. 1 pkt. 5 umowy, wraz z dowodem optacenia skfadki w terminie 3 dni od wezwania,

3) dokumentow potwierdzajgcych spetnianie wymogu zatrudnienia pracownikéw, o ktérym mowa
w § 8 umowy, w terminach tam okreslonych.

3. W przypadku, gdy Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie nie dostarczy dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2 umowy, woéwczas Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia informacji o przyczynach uzasadniajgcych odstgpienie i naliczy¢ kare umowng w wysokosci
okreslonej w § 11 ust.1 pkt 15 umowy.



§6

Kluczowe zadania

Zamawiajgcy zastrzega obowigzek wykonania sitami wiasnymi przez Wykonawce kluczowych zadan, przez
ktére rozumie sie: wykonanie robdt budowlanych, w zakresie konstrukcji nawierzchni jezdni, wskazanych
w przedmiarze robét , w dziale: 1.2.5 — budowa jezdni/zjazdow asfaltowych oraz w w dziale: 1.2.6 — budowa
wyniesionej tarczy skrzyzowania.

10.

§7

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, z zastrzezeniem zapiséw

§ 6 umowy.
Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres robét przy pomocy podwykonawcow:

Q) e

D) e

. W przypadku zamowien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu

podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem
do wykonania zamoéwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdozniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robét budowlanych lub
ustug.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wypfaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami takiego

okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa
§ 11 ust.1 pkt 10 umowy.

. Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni roboczych od daty zlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 8 umowy,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5i 6 umowy.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 9 umowy, do przeditozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 10 dni roboczych od daty
ztozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
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przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni roboczych od daty zlozenia Zamawiajgcemu umowy

o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9

umowy.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 12 umowy, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 10 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajgcemu

umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem Kkopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz

umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach

zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze okresli¢ nizszg wartos¢, od ktérej bedzie

zachodzit obowigzek przedkfadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 umowy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 8 umowy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa § 11 ust.1 pkt. 14

umowy.

Przepisy ust. 7-16 umowy stosuje sie odpowiednio do zmian projektéow umoéw i zmian umow

0 podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry

zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18 umowy, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od

dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy

wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21 umowy, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy

potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy o ktérej mowa w ust. 18 umowy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.
Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktérych
termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku przystgpienia podwykonawcy do realizacji prac przed uzyskaniem przez Wykonawce zgody
Zamawiajgcego na umowe z podwykonawcg lub zmiane podwykonawcy oraz w przypadku zgtoszenia
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania robét
budowlanych realizowanych przez podwykonawce do czasu uzyskania przez Wykonawce zgody
na zawarcie umowy z podwykonawcg. Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare
umowng, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 11 umowy za kazdy taki przypadek. Ponadto nieterminowe wykonanie
rob6t budowlanych lub spowodowanie przerwy dtuzszej niz 14 dni kalendarzowych w realizacji robét,
Zz uwagi na wstrzymanie robét budowlanych realizowanych przez podwykonawce, uznawane bedzie jako
przyczyny zalezne od Wykonawcy.

§8

Wymagania zatrudnienia i ochrona danych osobowych

. Zamawiajgcy okresla wymagania dotyczace =zatrudnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce

na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie

realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy, w nastepujgcy sposoéb:

1) Zamawiajgcy, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
0sbéb wykonujgcych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) zatrudnione na stanowisku pracownikow wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonaniem robot budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 1
umowy, tj. czynnosci fizyczne (pracownicy fizyczni) i obstuge maszyn (operatorzy sprzetu);
Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce osoéb:
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wykonujgcych ustugi geodezyjne,
swiadczacych ustugi transportowe);

2) w trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace o0sO6b wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do zgdania:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace,

c) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentow,

- zawierajgcych dane, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date umowy, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

Dokumenty, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Wykonawca

zobowigzany jest przedtozyc:
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a) przed zawarciem umowy;
b) raz w miesigcu wraz z fakturg;

3) poza przypadkami okreslonymi w punkcie 2), w trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane powyzej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w punkcie 1) czynnosci,

4) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 11 ust.1
pkt 16 umowy. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zagdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw wskazanych w punkcie 2) i 3), w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci i bedzie podstawag do
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 11 ust.1 pkt 16 umowy;

5) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

. W przypadku oséb prowadzgcych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg lub wspdlnikow spoétek

osobowych i kapitatowych niezatrudniajgcych pracownikéw, Zamawiajgcy zastrzega a Wykonawca

potwierdzi, ze czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, o ktérych mowa w ust. 1 umowy wykonajg
osobiscie osoby prowadzace jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg lub wspdlnicy spétek osobowych

i kapitatowych.

§9

Zabezpieczenie Wykonania umowy

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem,

w wysokosci 5 % wartosci brutto umowy tj.: ... zh, wformie ...

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu roszczenia Zamawiajgcego wobec

Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce wszystkich zobowigzan

zawartych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci:

1) roszczen o zaptate kar umownych,

2) roszczen odszkodowawczych, w tym roszczen z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego
wraz z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z art. 6474 Kodeksu cywilnego,

3) roszczen z tytutu nieusuniecia wad w okresie rekojmi,

4) roszczen o zwrot kosztow wykonania zastepczego,

5) roszczeh o wyptate kwoty zabezpieczenia w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania dotyczgcego
wydtuzenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na

kolejne okresy, w formie innej niz pienigdz, w przypadku gdy:

1) okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wniesione przez Wykonawce
zabezpieczenie przed zawarciem umowy nie obejmuje catlego wymaganego okresu,

2) w razie zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy dokonanej w drodze aneksu do umowy lub
niedotrzymania z winy Wykonawcy umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.

. W ftrakcie realizacji zamowienia i w okresie rekojmi, forma wniesionego zabezpieczenia moze zostac

zmieniona na formy wskazane w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych. Zmiana formy

zabezpieczenie jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz,

Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia lub przeznaczy na poczet zabezpieczenia naleznosci z faktur, na co

Wykonawca wyraza zgode.

. Wypfata, o ktérej mowa w ust. 5 umowy, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
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dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis ust. 4 umowy stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz Wykonawca zobowigzuje sie
najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy, ktéry potwierdzi odbior
rob6t budowlanych oraz dostarczenie: dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej, do wniesienia Zamawiajgcemu 30% z kwoty okreslonej w ust.1 umowy celem
zabezpieczenia roszczeh z tytutu rekojmi. Przepisy ust. 4 do 6 umowy stosuje sie odpowiednio.

. Zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy w czesciach i terminach:

1) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy,
2) 30% zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§10
Gwarancja i rekojmia

. Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci w odniesieniu do catego
przedmiotu umowy wynosi ................. miesiecy, liczac od daty odbioru przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 12 ust. 9 umowy.

. Zréwnuje sie okres rekojmi z okresem gwarancji za wady.

. Zakres odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji za wady okresla oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy
stanowigce zatgcznik nr 2 do umowy.

§11
Kary umowne
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za nieterminowe wykonanie robo6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy, tj.:

a) za nieterminowe wykonanie etapu |, w terminie okreslonym w § 2 ust. 4 pkt. 1 umowy w wysokosci
3000 zt brutto, za kazdy dzien zwioki,

b) za nieterminowe wykonanie etapu Il, w terminie okreslonym w § 2 ust. 4 pkt. 2 umowy w wysokosci
5000 zt brutto, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 2000 zt brutto za kazdy dzien
zwioki, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysoko$ci 2000 zt brutto
za kazdy dzieh zwtoki, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za nieterminowe rozpoczecie robét budowlanych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w terminie
okreslonym w § 2 ust. 3 umowy w wysokosci 3000 zt brutto, za kazdy dzieh zwtoki,

5) za spowodowanie przerwy diluzszej niz 7 dni kalendarzowych w realizacji robét budowlanych,
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci 3000 zt brutto, za kazdy dzien przerwy, poczgwszy
od 8 dnia przerwy w realizacji zadania,

6) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia catkowitego brutto okredlonego w § 3 ust. 2 umowy,

7) za zwloke w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego (§ 4 ust. 2 pkt 1 lit. b umowy)
w wysokosci 1000 zt brutto, za kazdy dzien zwioki,

8) za zwloke w dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej albo zaswiadczenia organu
nadzoru budowlanego lub decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, szczegétowo opisanych w § 4 ust. 2
pkt 12 umowy w wysokosci 1000 zt brutto, za kazdy dzien zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu
ktéregokolwiek z ww. dokumentéw, liczgc od daty umownego terminu ich dostarczenia (§ 2 ust. 4 pkt. 3
umowy) do dnia przekazania ich Zamawiajgcemu,

9) za zwioke w dostarczeniu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 11 umowy lub kazdego
z jej elementdw wymienionych w lit. a) - i), w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwtoki
w dostarczeniu ktéregokolwiek z brakujgcych elementéw, niezaleznie od odmowy przystgpienia do
odbioru robét zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 4 umowy,

10) za kazdy przypadek braku =zapfaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 2000 zt brutto, za kazdy dzieth zwtoki,

11) za kazdy przypadek, o ktérym mowa w § 7 ust. 29 umowy oraz za kazdy przypadek powierzenia przez
Wykonawce podwykonawcy wykonania robot budowlanych w zakresie lub w sposéb niezgodny
z umowg (m.in. robot budowlanych, o ktérych mowa w § 6 umowy), w wysokosci 20 000 zt brutto,
za kazdy przypadek,
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12) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany, w wysokosci
10 000 z brutto,

13) za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie o ktérym mowa w § 7 ust. 14 umowy, w wysokosci
10 000 =z,

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w tym takze w odniesieniu do
umow, o ktérych mowa w § 7 ust. 14 umowy w wysokosci 10 000 zt,

15) za kazdy przypadek nieprzedtozenia dokumentu w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 1i 2
umowy, w wysokosci 300 zt, za kazdy dzieh zwioki,

16) za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw realizujgcych przedmiot umowy na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, w wysokosci 2 000 zt, za kazdy przypadek. Za
niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie
takze nieprzedtozenie dokumentéw wymienionych w § 8 ust. 1 pkt. 3 i 4 umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych obcigzajgcych Wykonawce nie moze przekroczy¢ 20% catkowitego

wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 umowy.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, za ktére Zamawiajgcy ponosi wytgczng wine (innych niz wymienione w § 15 ust.1 pkt 1
umowy) w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 3 ust.2 umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy moze potrgci¢ z faktury wystawionej przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod warunkiem, ze nie stoi to w sprzecznosci
Z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Kary umowne bedg potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy, z przystugujgcego mu
wynagrodzenia umownego, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Jesli wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajgcy nie otrzyma s$rodkow (dotacji lub
wsparcia) na sfinansowanie robét, lub otrzyma $rodki w nizszej wysokosci, Wykonawca zobowigzany jest
do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego odszkodowania w wysokosci kwoty nieotrzymanej dotacji lub
wsparcia.

. Odstgpienie od umowy nie wylgcza mozliwosci naliczenia kar umownych oraz odszkodowania.

. Zamawiajgcy uprawniony jest do sumowania naliczonych kar umownych z réznych tytutdw jezeli istniejg ku
temu podstawy.

§12
Odbiér robét budowlanych

. Wykonawca, po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych w terminie wskazanym w § 2 ust. 4 pkt. 1
umowy zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét budowlanych w formie pisemnej.

. Kazdy etap zadania bedzie objete odrebnym odbiorem robé6t budowlanych, tj.:

1) Wykonawca, po zakohczeniu wszystkich robét budowlanych etapu I, w terminie wskazanym w § 2 ust. 4
pkt. 1 umowy zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét budowlanych w formie pisemnej,

2) Wykonawca, po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych etapu Il, w terminie wskazanym w § 2 ust.
4 pkt. 2 umowy zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét budowlanych w formie pisemne;j.

. Zamawiajgcy wyznaczy terminy i rozpocznie odbiory poszczegdlnych etapéw robét budowlanych, w ciggu
14 dni kalendarzowych od dat zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior robét budowlanych w ciggu 14 dni kalendarzowych
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce
uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja sie do usunigcia, to:
a) moze zadaé ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - w tym celu zostanie
sporzadzony protokdt, zawierajgcy wskazane do usuniecia wady oraz termin ich usuniecia,
b) w przypadku wad istotnych, moze odmdéwic¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad.
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2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu, moze obnizy¢ wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od umowy
lub Zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie usterek i wad,
bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych.

8. Zamawiajgcy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jezeli stwierdzi, ze wady i usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu - do czasu ich usunigcia.

9. Potwierdzeniem zakonczenia realizacji robot budowlanych o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt. 1 oraz pkt. 2
umowy bedg protokoty odbioréw roboét budowlanych, ktére potwierdzg odbiory etapdw robét budowlanych
oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

10.0debranie etapéw robot budowlanych nie oznacza odbioru przedmiotu umowy. Oznacza, ze Zamawiajacy
moze zgdac usunigcia przez Wykonawce wszelkich wad powstatych w czasie ich prowadzenia, a takze
w ramach odbioru przedmiotu umowy.

11.Potwierdzeniem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie protokét odbioru koncowego, ktéry
potwierdzi: odbiory poszczegélnych etapéw robot budowlanych oraz dostarczenie: kompletnej
dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

§13
Warunki ptatnosci wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypftacone wykonawcy z uwzglednieniem
warunkow wyptat dofinansowania z Programu, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 umowy, wskazanych
we wstepnej promesie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego nr Edycja8/2023/5084/PolskiLad
oraz z uwzglednieniem zasad okreslonych w uchwale nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w
sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, uchwale nr
176/2021 Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniajgcg uchwate w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych oraz  uchwale
nr 205/2022 Rady Ministrow z dnia 13 pazdziernika 2022 r. zmieniajgcg uchwate w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Zamawiajgcy przewiduje prefinansowanie zadania, tj. zapewnienie finansowania inwestycji przez
Zamawiajgcego w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptaty
dofinansowania z Promesy.

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie:

1) w formie zaliczki w wysokosci 5% wynagrodzenia catkowitego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2 i stanowic
bedzie wktad wiasny Gminy Bierun. Wyptata zaliczki nastgpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury zaliczkowej przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 12,

2) fakturami przejsciowymi, wystawianymi raz w miesigcu, zgodnie ze stanem zaawansowania tych
robot. Suma warto$ci faktur przejéciowych nie moze przekroczyé 80% warto$ci umowne;.

4. Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robét stanowigcym podstawe do wystawienia faktury
bedzie protokdt odbioru wykonanych robdt (stanu robét), potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
podpisany przez Kierownika budowy.

5. Do faktury Wykonawca dotgczy dodatkowo:

1) oswiadczenie o wykonaniu przedmiotu umowy sitami wtasnymi i nie zatrudnieniu do wykonania
przedmiotu umowy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw lub

2) dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub

3) oswiadczenie upowaznionych przedstawicieli podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow o braku
zalegtosci ptatnosci od Wykonawcy.

6. W przypadku nie dostarczenia dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 5 umowy lub zloZzenia o$wiadczenia,
z ktérego wynika, ze Wykonawca zalega z pfatnosciami wobec podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury Wykonawcy.
Zatrzymang kwote Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy w terminie okreslonym w ust. 10 umowy, liczac od
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

1.

2.

dnia otrzymania wymaganych dokumentow.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturag po:

1) wykonaniu i odebraniu rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy,

2) przekazaniu Zamawiajgcemu wymaganych umowg dokumentéw, m.in. dokumentacji powykonawczej
(§ 4 ust. 2 pkt. 11 umowy), geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i zaswiadczenia organu
nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu albo decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (§ 4 ust. 2 pkt. 12 umowy),

3) dostarczeniu dokumentéw potwierdzajgcych, ze wywigzat sie on ze zobowigzan finansowych
w stosunku do zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcédw, biorgcych udziat
w realizacji przedmiotu umowy.

Fakture koncowg nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty protokolarnego

odbioru przedmiotu umowy.

Dla zaméwienia objetego niniejszg umowg zastosowanie ma ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.

o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.) implementujgca

przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie

fakturowania elektronicznego w zamowieniach publicznych (D.U.UE L 133 z 06.05.2014, str. 1).

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidiowo wystawionej faktury

przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego. Kazdorazowo podstawg wystawienia faktury VAT bedzie

podpisany przez przedstawicieli obu Stron protokét odbioru wykonanych robét, ktory stanowi¢ bedzie
zatgcznik do faktury VAT.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Bierun Urzad Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bierun,

NIP 646-10-15-103.

Naleznosci, o ktérych mowa w ust. 10 umowy ptatne bedg na konto bankowe Wykonawcy wskazane

Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie o$wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, by rachunek bankowy wskazany na fakturze byt rachunkiem

uwidocznionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie

art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Biata lista podatnikow VAT).

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 12 umowy w okresie realizacji umowy, nie stanowi zmiany umowy

wskazanej w § 14 umowy.

Terminem zaptaty wynagrodzenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W razie opdznienia w zaptacie swoich naleznosci, Strony zobowigzujg sie do zaptaty ustawowych odsetek

za opo6znienie.

W przypadku btednie wystawionej faktury, nie dostarczenia dokumentu, o ktérym mowa w ust. 4 umowy

lub braku potwierdzonego przez Inspektora nadzoru protokotu odbioru wykonanych robét (stanu robét),

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwrotu faktury wystawionej przez Wykonawce i naliczenia

ponownego 30-dniowego terminu ptatno$ci od momentu dostarczenia poprawionej faktury lub brakujgcego

dokumentu.

§14
Zmiana postanowien umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ zgodnie z dyspozycjg art. 455 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, wytgcznie za zgodg obu Stron wyrazong na pismie w formie aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza rowniez zmiany zawartej z Wykonawcg umowy w zakresie:
1) Wartosci umownej do wysokosci 15% wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 2
umowy, w przypadku:
a) zmian ilosci wykonanych robét, a wynikajgcych z rozliczenia kosztorysowego robot (ryczattowo-
ilosciowego),
b) realizacji rob6t zamiennych, wykonanych w szczegdlnosci zgodnie z art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych,
c) wprowadzenia zmian VAT, ktéry bedzie naliczany zgodnie z obowigzujgca stawka,
d) robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy m.in. robdét bedacych nastepstwem
wprowadzonych w dokumentaciji projektowej zmian, dokonanych podczas wykonywania robot,
e) robdt nieujetych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a ktérych wykonanie jest niezbedne dla
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prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia robét, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, d i e umowy, dla ktérych brak jest cen
jednostkowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, rozliczenie bedzie nastepowato poprzez
sporzadzenie przez Wykonawce kosztoryséw na podstawie danych okreslonych w 3 ust. 3 umowy.

2) Zmiany terminu rozpoczecia lub zakohczenia wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci
z powodu:

3)

4)

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

wystapienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych trwajgcych przez okres powyzej 7 dni

kalendarzowych, uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie roboét z przyjetg technologig realizaciji

prac wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych;

koniecznosci wykonania:

- robo6t wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. b i d umowy,

- robot nieujetych w dokumentaciji projektowej i STWIORB, a ktérych wykonanie jest niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiot
umowy przez okres powyzej 7 dni kalendarzowych;

zmiany przepisow, okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé przy udzielaniu zamoéwienia;

sity wyzszej;

— przez site wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajgce wykonanie umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej starannosci. W razie wystgpienia
przypadku sity wyzszej, data realizacji bedzie przesunieta o czas, w ktérym sita wyzsza
uniemozliwita kontynuacje realizacji ustugi pod warunkiem, ze ma to bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu umowy, o czym Strony zdecydujg w Protokole Uzgodnien podpisanym
przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego,

— za site wyzszg w rozumieniu niniejszej umowy Strony nie uwazajg pandemii choroby Covid19
wywotywanej przez wirus SARS-CoV-2. Sitg wyzszg w rozumieniu niniejszej umowy sg jednak
regulacje prawne wprowadzone po zawarciu umowy przez wiladze panstwowe
i samorzgdowe w zwigzku z pandemig Covid19, o ile uniemozliwiajg one lub czesciowo stojg na
przeszkodzie nalezytemu wykonaniu umowy;

whniesienia $rodkow ochrony prawnej w postepowaniu o zamoéwienie publiczne,

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej:

— warunkéw geologicznych lub wodnych skutkujgcych niemozliwoscig lub znaczagcym utrudnieniem
zrealizowania rob6t budowlanych przy pierwotnie przyjetych zatoZzeniach technologicznych,

— warunkéw terenowych, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub Zle
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzgadzen podziemnych kolidujgcych z realizowanymi
robotami lub obiektéw typu: bunkry, fundamenty,

braku mozliwosci koordynacji robdot objetych umowg z innymi robotami prowadzonymi przez

Zamawiajgcego lub innych Inwestoréw w obrebie terenu budowy, ktére to roboty kolidujg

z wykonaniem robdt objetych umowg, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie

przedmiotu umowy,

koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje przedmiotu umowy,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialno$s¢ nie ponosi Wykonawca,

skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce,

protestéw mieszkancéw lub innych oséb prawnych i fizycznych (w tym: reakcje stowarzyszen

i fundacji ekologicznych) badz wstrzymania robét przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy, (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.),

Majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy, w przypadku gdy nastgpi zmiana powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

Zmiany podwykonawcy lub powierzenia podwykonawcy czesci zakresu zamowienia w przypadku
wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzgdzania oferty.

Jezeli zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 118 ust.1 ww. ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
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5) Zmian, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzgdzania SWZ, a ktére nie wykraczajg poza
zakres art. 455 ustawy Prawo zamoéwienh publicznych.

3. Jezeli Wykonawca uwaza za uzasadnione przediuzenie terminu zakonczenia robot budowlanych,
zmiany wynagrodzenia lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie
zobowigzany jest powiadomic¢ o tym Zamawiajgcego pisemnie wraz z podaniem uzasadnienia zgdania
takiej zmiany.

4. Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmiany terminu koncowego lub czesciowego
tylko w zakresie czasu niezbednego na usuniecie przeszkéd wraz z czasem niezbednym na
dostosowanie sie do zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajgcych zmiany. Wniosek winien byc
ztozony przed terminem zakohczenia, w czasie umozliwiajgcym przeprowadzenie u Zamawiajgcego
stosownej procedury w tej sprawie, to jest co najmniej 10 dni roboczych przed terminem wymienionym
w § 2 niniejszej umowy.

§ 15
waloryzacja wynagrodzenia

. W przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjig zamodwienia — czyli
w przypadku, o ktérym mowa w art. 439 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych —
zmiany wysokosci (waloryzacja) wynagrodzenia naleznego wykonawcy beda wprowadzane na zasadach
okreslonych w ponizszych ustepach niniejszego paragrafu.

. Waloryzacja dokonywana bedzie w oparciu o wskaznik ogtaszany kwartalnie w komunikacie Prezesa
Gtoéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej, publikowany
w Dzienniku Urzedowym Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

. Strony umowy sg uprawnione do zgdania waloryzacji wynagrodzenia, jezeli wskaznik, o ktérym mowa
w ust. 2, opublikowany dla drugiego kwartatu obowigzywania umowy, albo iloczyn kolejnych wskaznikéw
dla kolejnych kwartatow obowigzywania umowy, bedzie wyzszy o co najmniej 3,0% wzgledem wskaznika
opublikowanego dla kwartatu, w ktérym zostata zawarta umowa.

. Waloryzacja wynagrodzenia moze by¢ dokonana po raz pierwszy nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy
od dnia zawarcia umowy (z zastrzezeniem art. 439 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych).

. Wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane o wskaznik, o ktérym mowa w ust. 2, albo o iloczyn kolejnych
wskaznikoéw dla kolejnych kwartatéw.-Podstawg zmiany wysokosci wynagrodzenia bedzie ztozenie przez
Wykonawce pisemnego wniosku do Zamawiajgcego 0 zmiane wynagrodzenia, zawierajgcego
uzasadnienie oraz szczegotowy opis okolicznosci majgcych wptyw na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ten wpltyw. Waloryzacji moze podlegaé wytgcznie wynagrodzenie za
nie zrealizowane jeszcze roboty.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiange wynagrodzenia w zwigzku z waloryzacjg do wysoko$ci 15%
wynagrodzenia catkowitego okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, z zastrzezeniem, ze zmiana wynikajgca
waloryzacji wynagrodzenia wraz ze zmianami wynikajgcymi z innych przyczyn nie mogg #gcznie
przekroczyc¢ tej wysokosci.

. Okreslenie sposobu dokonania waloryzacji wynagrodzenia:
¢) Najpierw nalezy obliczy¢ podstawowg, czyli przed waloryzacja, wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie

okreslonej czesci przedmiotu umowy. Podstawowg wysokosé wynagrodzenia nalezy obliczyé w sposob
okreslony w § 3 umowy.

d) Nastepnie te podstawowg wysokos$¢ wynagrodzenia nalezy zwaloryzowaé o wskaznik, o ktérym mowa
w ust. 2, albo o iloczyn kolejnych wskaznikéw dla kolejnych kwartatéw (o ile jest wyzszy niz 3%).

e) Przykfadowo, jesli podpisanie umowy nastgpi np. w dniu 15 sierpnia 2024 r., to waloryzacja
wynagrodzenia moze zosta¢ dokonana po raz pierwszy nie wczesniej niz po dniu 15 lutego 2025 r.
Podstawowa, czyli przed waloryzacjg, wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie okreslonej czesci
przedmiotu umowy wynosi np. 10 000 zi. Nastepnie te podstawowg wysokos$¢ wynagrodzenia nalezy
zwaloryzowaé o ogtoszony w komunikacie Prezesa GUS wskaznik okreslajgcy zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej. Jesli podpisanie umowy nastgpi np. w dniu 15 sierpnia 2024 r., czyli
w Il kwartale 2024 r., to waloryzacja powinna uwzglednia¢ zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej w IV kwartale 2024 r. w stosunku do Il kwartatu 2024 r. Jesli wskaznik ten, ogtoszony
w komunikacie Prezesa GUS w sierpniu 2024 r., wynositby np. 3,4%, to zwaloryzowana wysokos¢
wynagrodzenia wynositaby: 10 000 zt (podstawowa wysoko$¢ wynagrodzenia) x 1,034 = 10 340 zt, czyli
wynagrodzenie wykonawcy finalnie zostatoby podwyzszone o kwote 340,00 zt.
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f) Waloryzacje dokonywane w pdzniejszym czasie powinny uwzglednia¢ zmiany cen produkc;ji
budowlano-montazowej w nastepnych kwartatach. Jesli wskazniki te, ogtoszone w komunikatach
Prezesa GUS w maju i sierpniu 2024 r., wynosityby odpowiednio np. 3,4% i 4,0%, to
zwaloryzowana wysoko$é wynagrodzenia wynositaby: 10 000 zt (podstawowa wysokosé
wynagrodzenia) x 1,034 x 1,040 = 10 753,60 z, czyli wynagrodzenie wykonawcy finalnie
zostatoby podwyzszone o kwote 753,60 zt.

§ 16
Odstgpienie od umowy, tryb postepowania przy odstapieniu od umowy

1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawcy:

a) Jezeli Zamawiajagcy nie reguluje na biezgco zaptaty za faktury Wykonawcy i mimo wezwania
z wyznaczonym co najmniej 30 dniowym dodatkowym terminem zwleka z zaptatg dtuzej niz
2 miesigce.

b) Jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowa¢ swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy.

2) Zamawiajgcemu:

a) Jezeli Wykonawca nie rozpoczagt rob6t budowlanych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwania Zamawiajgcego,
przez okres dtuzszy niz 14 kolejnych dni kalendarzowych,

a takze jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposdb nienalezyty i pomimo
wezwania do realizacji przedmiotu umowy w sposob nalezyty, poprawa nie nastgpita,

b) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy w takim przypadku moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w takim przypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy
(art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych).

c) W razie rozwigzania firmy Wykonawcy, badZ wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.

d) Jezeli suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto okreslonego w § 3 ust.2 umowy.

e) W kazdym przypadku naruszenia § 6 i § 7 niniejszej umowy, w tym powierzenia przez Wykonawce
podwykonawcy wykonania robo6t budowlanych, tj. zawarcia umowy o podwykonawstwo bez
uzyskania zgody Zamawiajgcego lub wbrew jego sprzeciwowi, niezaleznie od naliczenia kar
umownych.

f) W przypadku dwukrotnego naruszenia postanowien niniejszej umowy lub obowigzkéw
z nich wynikajgcych, innych niz wymienione ust. 1 pkt 2 lit. a oraz 2 lit. e umowy.

2. Odstgpienie od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 umowy (za wyjatkiem ust. 1 pkt. 2 lit. b
umowy moze nastgpi¢ w terminie 1 miesigca od dnia wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych
odstgpienie.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajagcym sporzgadza protokot inwentaryzacji wykonanych robot
wg daty odstgpienia od umowy.

2) Strony wspolnie ustalg sposéb zabezpieczenia przerwanych robét a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie Strona, ktéra ponosi wine
za odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw i urzadzen, ktérych nie moze wykorzystaé do realizacji innych
robot. O ile przerwanie robét nie nastgpito z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy jest obowigzany pokryé
koszty tych materiatéw i urzadzen, i przejac je.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje, stanowigce jego witasno$¢, w terminie najpdzniej 14 dni po terminie odstgpienia
od umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

5) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego wykonane roboty do czasu odstgpienia
od umowy oraz roboty zabezpieczajgce.

6) Zamawiajgcy wedtug swojego wyboru jest uprawniony do odbioru wykonanych robét i zaptaty za
wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy lub do zgdania od Wykonawcy usuniecia dotychczas
wykonanych prac bez obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

7) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy teren pod swoéj dozor.

§17
Klauzula salwatoryjna

Strony o$wiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu,
zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej umowy zachowujg
petng moc i skutecznosé.

Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 umowy zostang zastgpione,
na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w petni skutecznymi, ktére
wywotujg skutki prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla kazde;j
ze Stron.

§18
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, wynikajgce z Umowy, o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddajg mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacag inne polubowne rozwigzanie
sporu.

Spory, ktérych nie mozna rozwigzaé polubownie, powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Postanowienia zwigzane z ochrong danych osobowych reguluje odrebna umowa — umowa powierzenia
przetwarzania danych osobowych.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy obowigzujgcego prawa
polskiego, w szczegodlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych i aktow
wykonawczych do tej ustawy, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

Dotyczy to réwniez potwierdzenia cesji wierzytelnodci pod kredyt bankowy, ktérego zabezpieczeniem
bylyby zobowigzania z zawartej umowy.

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajgcego a 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

oA~ wNPE

SWZ (wyciag: czesé ogolna, SOPZ).

Oswiadczenie gwarancyjne.

Umowa z Tauron Nowe Technologie S.A. w sprawie usuniecia kolizji z siecig oswietleniowg.
Porozumienie z Tauron Dystrybucja S.A. w sprawie usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczng.
Porozumienie z Rejonowym Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji w Tychach S.A.

Projekt porozumienia z Polskg Spotkg Gazownictwa sp. z 0.0. w sprawie przebudowy sieci gazowej
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Zatacznik nr 2 do umowy
OSWIADCZENIE GWARANCYJNE

Wykonawca:

(nazwa i adres Wykonawcy)
zwany dalej Gwarantem
oswiadcza, ze udziela gwarancji jakosci

Zamawiajgcemu, tj. Gminie Bierun

z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Bieruniu, 43-150 Bierun, Rynek 14,
nr telefonu: (32) 708-09-10,

adres e-mail: urzad@um.bierun.pl,

zwanemu dalej beneficjentem Gwarancji

w zwigzku z realizacjg umowy nr ZP.272........... 2024 zawartejwdniu .................... 2024 roku, na wykonanie
rob6t budowlanych polegajacych na realizacji zaméwienia pn.: ,Przebudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu”,
w ramach zadania budzetowego pn.: ,,Ul. Peryferyjna” oraz zapewnienie spetiania, na rzecz
Zamawiajgcego, wymagan i obowigzkéw inwestora okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, dotyczacych rozpoczecia i prowadzenia rob6t budowlanych oraz zakonczenia budowy, w tym
przystgpienia do uzytkowania.

. PRZEDMIOT GWARANCJI:

1. Gwarancjg Wykonawcy objety jest przedmiot umowy wykonany na podstawie zamdwienia j.w.,

2. Gwarancja udzielona przez Wykonawce obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy, w tym takze za czesSci
realizowane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w szczegodlnosci dotyczy jakosci
wykonanych robét oraz uzytych i dostarczonych materiatébw, a takze zamontowanych instalacji
i urzgdzenh. Szczegotowy zakres rzeczowy objety gwarancjg okresla dokumentacja powykonawcza,
ktéra réwniez stanowi przedmiot gwaranciji.

3. Gwarant oswiadcza, ze objety niniejszym oswiadczeniem gwarancyjnym przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowag, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu gwarancji obejmuje wady przedmiotu gwaranciji,
ktére ujawnity sie po dacie odbioru koricowego inwestycji, lecz powstaty przed tg datg, jak réwniez te
wady, ktére powstaty po dokonaniu odbioru kohcowego inwestycji przez Zamawiajgcego.

5. Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepisdw o rekojmi za wady.

II. OKRES TRWANIA GWARANCJI:
1. Okres trwania gwarancji za wady wynosi 36 (lub ilo$¢ miesiecy zgodng ze ztozong ofertg)’, liczony od
zapisanej w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy, tj. od dnia .............cooeiiiiiiiiii e,

*ostateczna tre$C zostanie ustalona na podstawie zaoferowanego przez wybranego Wykonawce
okresu gwarancji zgodnie ze wskazaniem wg kryterium oceny ofert w SWZ

2. Okres obowigzywania gwarancji (dotyczy pkt. Il.1) ulega przediuzeniu o czas, w ktéorym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe.

IIl. OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON:
1. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad, w zwigzku
z wadliwym wykonaniem robét, a takze w przypadku uzycia wadliwego materiatu, zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.
2. Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zainstalowano urzadzenia, instalacje,
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systemy, co do ktérych producent/dostawca zgda odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez
autoryzowane jednostki, Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementdw i ponosi jego koszty
w okresie gwaranciji.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie usunigcia szkod, ktére zostaty
spowodowane przez wady lub szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji.

. Wykonawca bedzie usuwat zgtoszone wady zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz

obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczyé w procedurze przeglgdéw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

IV. TERMINY USUNIECIA WAD:

1.

Termin usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad do: 14 (lub 10 lub 7)* dni liczgc od dnia
otrzymania zgtoszenia.

*ostateczna tre$¢ zostanie ustalona na podstawie zaoferowanego przez wybranego Wykonawce
terminu, zgodnie ze wskazaniem wg kryterium oceny ofertw SWZ

Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych podczas przeglagdéw gwarancyjnych lub
przegladu pogwarancyjnego — zgodnie z pkt. IV.1., liczgc od dnia spisania protokotu przegladu
gwarancyjnego/pogwarancyjnego.

. W przypadku zgtoszenia wad, ktére mogg powodowaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi, mienia - wada

zostanie usunieta niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 2 dni kalendarzowych, a jezeli wady nie mozna
usung¢ Wykonawca w tym terminie zabezpieczy miejsce ujawnienia wady i dokona naprawy
gwarancyjnej zgodnie z pkt. IV.1. gwaranciji.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usungé¢ w terminie wskazanym w pkt. IV ppkt. 1. Wykonawca zobowigzuje sie
niezwiocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgloszenia wady.
Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie,
ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

V. UPRAWNIENIA PRZYSLUGUJACE ZAMAWIAJACEMU W RAZIE STWIERDZENIA WADY
| PROCEDURA REKLAMACYJNA:

1.

Wezwanie do usunigcia wad lub usterek moze zosta¢ dokonane w formie pisemnej (pocztg, faksem lub
mailem) lub za pomoca innych srodkéw komunikacji, w tym takze telefonicznie.

Wykonawca nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

O terminie przystgpienia do usuniecia wad oraz o sposobie realizacji naprawy gwarancyjnej
Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego w formie pisemnej (poczta, faksem lub mailem).

W razie opdznienia Wykonawcy w usunieciu wady lub odmowy usuniecia wady, za kioérg
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajgcy moze zadaé¢ naprawienia szkody wynikiej
z niewykonania lub nienalezytego wykonania naprawy gwarancyjnej i jest uprawniony do dokonania
naprawy przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji, uzyty do realizacji przedmiotu umowy element ulegnie
awarii, wowczas Wykonawca, na wtasny koszt dokona wymiany elementu na nowy i wolny od wad.
W przypadku wymiany elementu termin gwarancji biegnie na nowo od daty wbudowania tego elementu.
Kazde usuniecie wady przedmiotu gwarancji zostanie stwierdzone protokolarnie.

VI. PRZEGLADY GWARANCYJNE:

1.

Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladow obiektu po odbiorze, w okresie gwarancji, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce w formie pisemnej (pocztg, faksem lub mailem). Wykonawca ma obowigzek
uczestniczyé w procedurze przegladu gwarancyjnego.

Zamawiajgcy wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robét, najpdzniej w okresie
14 dni przed uptywem okresu gwarancji, zawiadamiajgc o tym Wykonawce w formie pisemnej (poczta,
faksem lub mailem). Wykonawca ma obowigzek uczestniczyé w procedurze przeglagdu
pogwarancyjnego.
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3. Nieobecno$¢ Wykonawcy podczas przegladu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego, upowaznia
Zamawiajgcego do dokonania jednostronnego przegladu. Ustalenia dokonane przez Zamawiajgcego
podczas jednostronnego przegladu sg wigzgce dla Wykonawcy.

VIl. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI GWARANCYJNEJ:
1. Gwarancjg nie sg objete wady przedmiotu gwaranc;ji:

a) powstate wskutek samowolnie dokonywanych przez Zamawiajacego lub inng nieupowazniong
osobe napraw, przerébek, zmian konstrukcyjnych i innych ingerencji w strukture przedmiotu
gwaranciji;

b) powstate na skutek dziatania sity wyzszej, zdarzen losowych, spowodowane np. pozarem; powodzig;
uderzeniem pioruna, anomaliami klimatycznymi, wypadkiem Ilub Kkolizjg drogowg oraz innymi
nieprzewidzianymi zdarzeniami,

c) powstate wskutek aktow wandalizmu.

warunki gwaranc;ji przyjat:
WYKONAWCA (JAKO GWARANT)

podpisy nalezycie upowaznionych przedstawicieli
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