Projekt

UMOWANr: [Z....ccovnnneeens
zawarta w dniu .........coeveenne. 2023r., pomigdzy:
Gming Belchatéw
z siedziba w Belchatowie, ul. Kosciuszki 13, 97-400 Belchatow
NIP 769 205 43 68, REGON: 590648215
reprezentowang przez:
Woéjta Gminy Belchatow - .....coovviiiniiiniiiiniiiniennnn.

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Belchatow — ............................
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a:
*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

SPOIK PO fIrMA pecccueiiiiiiiiiniinsnicnsniossnicsssisssanesssasesssssssssasesssssssssssssssssessssssssssssssssssssnsssssssssssnsssssnss ”
z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), Ul. ............., ciiiiiiiiiiiiiia,
(wpisac¢ adres), wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem
KRS e , NIP , REGON ... ,
zwang dalej ,,Wykonawcea”,

reprezentowang Przez ..........coeeevveevnnnn.. ,

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczg:

Pania/Panem ....ceiciveiiinrercnsnncssnncsssnsssssnsssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssss s o ,

PESEL ....cccoooiiiiiien , zamieszkata/-ym pod adresem ...........ccccoviiieiinen. , prowadzaca/-ym
dzialalnos$¢ gospodarcza pod firma ,....cccooeveviiiiiieiiieiieee . ”, stale miejsce prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej, adres do dorgczen: ul. ........cccceeevvvcvvencieecevenvennn. ... (Wpisac adres), NIP
............... ,REGON ............., zwang/-ym dalej ,, Wykonawc3”,

zgodnie z wynikiem post¢powania, prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez
negocjacji) o warto$ci zamoéwienia nieprzekraczajacego progdéw unijnych o jakich stanowi art. 3
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych, zostala zawarta umowa
0 ponizszej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaprojektowanie wraz z
uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, zezwolen na realizacje inwestycji drogowej z
infrastrukturg oraz wykonanie robot budowlanych pn.: ,,Przebudowa i budowa drogi Kalduny
— Dobrzelow” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie ,,Przebudowa i budowa drogi
Kalduny — Dobrzelow” realizowane jest w ramach zadania dofinansowanego z Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Zakres zadania podzielony zostal na 2 etapy.
1. Etap I obejmuje — opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z niezbednymi decyzjami admi-
nistracyjnymi zezwalajacymi na prowadzenie robot budowlanych dla przedmiotowego zadania:
1) opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programéw Funkcjonalno-Uzytko-
wych (PFU) wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnien, opinii 1 decyzji administracyj-
nych, niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym decyzji o srodowi-



skowych uwarunkowaniach 1 pozwolenia wodnoprawnego, oraz uzyskaniu w imieniu Za-
mawiajacego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), obejmuja-
cej budowe kanalizacji sanitarnej. W ramach realizowanej dokumentacji projektant opra-
cuje rowniez projekty czasowej i statej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem w
starostwie powiatowym.

2) Uzyskanie odstepstw od przepisoOw techniczno-budowlanych. W mysl Art. 9 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pozn. zm.) Wyko-
nawca jest zobowigzany uzyska¢ w razie koniecznos$ci zgod¢ na odstepstwo od przepisow
techniczno-budowlanych w ramach wynagrodzenia umownego oraz czasu na ukonczenie
zadania.

4. Etap II — wykonanie robdt budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajacego dokumentacje
budowlang z przyjetym bez sprzeciwu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawia-
domieniem o zakonczeniu budowy:

1) Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kalduny - Dobrzelow

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w zakresie:

- wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej o srednicy DN 200mm PVC-U dt. ok. 1890 mb

- wykonanie odgalezien kanalizacji o $srednicy DN 160mm PVC-U do dzialek wskazanych w
czesci rysunkowe;j

- wykonanie kanalizacji cisnieniowej o §rednicy DN 90 mm PE100-RC dt. ok. 1430 mb

- wykonanie studni rewizyjnych zelbetowych DN 1000mm na kazdym zatamaniu sieci

- wykonanie studni inspekcyjnych PP DN 600mm dodatkowo na wiaczeniach odgat¢zien

- wykonanie zelbetowej przepompowni §ciekOw z zasilaniem energetycznym szt. 2

- wykonanie przekroczenia drogi krajowej zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce drogi.
UWAGA: w trakcie realizacji projektu moga si¢ zmieni¢ przyjete wielkosci okreslajace przed-
miot zamoOwienia, co nie zwalnia Wykonawcy z prawidlowego wykonania przedmiotu zamédwie-
nia.

W ramach wynagrodzenia umownego nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ w szczegdlnosci nastepu-
jace roboty:

- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,

- rozbiorke elementdéw kolidujacych z przedmiotowg inwestycja.

Odpady Wykonawca powinien zagospodarowa¢ we wiasnym zakresie,

- wykonanie rob6t ziemnych niezbednych dla realizacji inwestycji,

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do przylegtych dziatek,

- wykonanie 2 przepompowni wraz z zasilaniem i sterowaniem,

- wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu,

- w razie koniecznosci przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzadzeniem odpowiedniej
dokumentacji,

- inwentaryzacja wycinki kolidujacych z inwestycja drzew oraz wykonanie nasadzen zastepczych
nowej roslinnosci zgodnie z uzyskang decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- po zakonczeniu robot pelna rekultywacja terendw zajetych przez zaplecza techniczne i1 socjalne,
plac budowy, drogi dojazdowe 1 wszelkie inne tereny przeksztalcone przez Wykonawce,

- wykonanie niezb¢dnych prob, sprawdzen, odbioréw.

2) Zadanie 2: Przebudowa i budowa drogi Kalduny — Dobrzelow:



a) Dhugosci planowanych do rozbudowy odcinkow drog wynosza tacznie ok. 1890 m, od skrzyzo-
wania z drogg wojewodzka nr 485, do granicy obwodnicy miasta Betchatow (DK74).

b) Zakres wykonania robo6t budowlanych obejmuje m.in.:

— geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,

— rozbidrke elementdéw drogi (jezdni, poboczy, zjazdow, przepustow),

— w razie potrzeby wzmocnienie podioza gruntowego dla uzyskania wiasciwych
warunkéw posadowienia drog i obiektow inzynierskich oraz korpusu wysokich
nasypéw wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp (doprowadzenie podtoza
gruntowego do grupy nosnosci G1 jesli wynikaé to bedzie z badan terenowych),

— wykonanie robot ziemnych, w tym korytowania pod projektowane nawierzchnie i
wykop rowéw odwadniajacych z odwozem nadmiaru gruntu 1 jego
zagospodarowaniem we wlasnym zakresie,

— przebudowa i budowa przepustéw pod korong drogi i pod zjazdami w ciggu rowow
przydroznych w zakresie niezbednym dla prawidlowego funkcjonowania

odwodnienia drogi,

— przebudowa systemu odwodnienia drogi, w tym urzadzenia odwadniajace korpus
drogowy: zasadniczo rowy drogowe z umocnieniem skarp w razie koniecznosci,
przepusty pod zjazdami (niezb¢dne do prawidtowej pracy systemu odwodnienia),
kanalizacja deszczowa lub wpusty deszczowe z przykanalikami z wylotami do rowu
przydroznego na odcinku, na ktérym przewiduje si¢ chodnik,

— wykonanie nowej konstrukeji jezdni, chodnikéw, poboczy, zjazdow indywidualnych i
publicznych, dojs¢ do furtek,

— ustawienie krawe¢znikoéw betonowych oraz obrzezy chodnikowych w rejonie chodnika
1 zjazdow,

— wykonanie nawierzchni jezdni dla ruchu KR1 wg aktualnego katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i1 potsztywnych opracowanego dla GDDKIA,

— uwzglednienie wszystkich elementéw projektowych wymaganych Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r (Dz. U. 2022 poz. 1518),

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przedmiotowych drog i drég
zwigzanych oraz wyposazenie ww. drogi w niezbedne urzadzenia BRD,

— w razie koniecznosci przebudoweg kolidujacych urzadzen 1 sieci istniejacej
infrastruktury pod i nadziemnej: urzadzen teletechnicznych i energetycznych, sieci
wodociggowych, urzadzen melioracyjnych i hydrologicznych i innych zgodnie z wydanymi
warunkami a takze ogrodzen (nalezy dazy¢ do unikania kolizji z istniejaca infrastrukturg
techniczng a w szczegdlnosci z ogrodzeniami),

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzadzeniem odpowiedniej
dokumentacji,

— oczyszczenie 1 udroznienie istniejacych urzadzen melioracyjnych i innych odbiornikow dla
skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

— inwentaryzacja wycinki kolidujagcych z inwestycja drzew oraz wykonanie nasadzen
zastepczych nowej roslinnosci zgodnie z uzyskana decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach,

— po zakonczeniu robdt petna rekultywacja terenow zajetych przez zaplecza techniczne i
socjalne, plac budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztalcone przez
Wykonawce.

5. Szczegélowy zakres zamdwienia okreslony zostal w dokumentach zamowienia wraz ze wszyst-
kimi zalacznikami i wyjasnieniami, w PFU 1 na zalgczniku graficznym. Wszystkie te dokumenty
oraz oferta Wykonawcy stanowig integralng cz¢s¢ umowy.



Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
prawa i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu
w terminie w niej uzgodnionym.
§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji -
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) - 12 miesigcy od dnia podpisania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia koncepcji w terminie 2 miesiecy od dnia
podpisania umowy (termin posredni).

Termin wykonania rob6t budowlanych - 27 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie nast¢pujacy harmonogram prac:
1) 2023r/2024r. — dokumentacja z zezwoleniem na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID),
obejmujacej budowe kanalizacji sanitarne;j,
2) 2024 r. — budowa kanalizacji i drogi na odcinku dt. ok. 950m (obejmujacy dz. 184 obrgb
Kalduny, dz. 95 obreb Dobrzeléw) — odcinek A,
3) 2025r. - budowa kanalizacji wraz z wlgczeniem do istniejagcej kanalizacji oraz drogi na
pozostatym odcinku dtf. ok. 950m — odcinek B.

Terminem wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku ust. 1 jest dzien, w ktorym
Zamawiajacy otrzyma ostateczng decyzje¢ - zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej
(ZRID).

Terminem wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku ust. 3 jest dzien, w ktorym dokonano
wpisu  przez  kierownika  budowy do dziennika  budowy, informujacego
o gotowosci odbioru, potwierdzony przez branzowych inspektoréw nadzoru oraz pisemne
zawiadomienie zamawiajacego.
§3
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego decyzji ZRID.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w tym terminie wymaganych Prawem
Budowlanym dokumentéw (o$wiadczenia Kierownika Budowy o przejeciu obowigzkow,
kserokopii uprawnien budowlanych, zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Samorzadu
Budowlanego z okre§lonym terminem waznosci, sporzadzenia planu BIOZ).

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) odebranie dokumentacji projektowej przekazanej przez Wykonawce,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4)  koordynowanie 1 zarzadzanie realizacja przedmiotu zaméwienia w imieniu
Zamawiajagcego, przez wyznaczonych pracownikow Urzedu Gminy oraz branzowych
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,

5) wudzielenie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one
niezbedne do wykonania przez Wykonawceg obowigzkéw wynikajacych z Umowy,

6) przeprowadzenie odbioru wykonanych prac,

7) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.



§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

)

6)

7)
8)

9)

10)
11)
12)

13)

Sporzadzenie projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz a w szczegdlnosci: prace
projektowe w branzy drogowej i sanitarnej, prace geodezyjne zwigzane z wykonaniem
podzialu nieruchomosci pod poszerzenie pasa drogowego (z wykonaniem wszystkich
czynnosSci), prace projektowe w pozostalych branzach, w szczegdlnosci usuniecie kolizji z
sieciami uzbrojenia terenu.

Wykonanie projektow wszystkich branz na podstawie zalaczonych Programéw Funkcjonalno-
Uzytkowych wraz zniezbednymi opiniami i uzgodnieniami, ztozenie wniosku w celu
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) oraz uzyskanie
innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania.

Sporzadzenie projektow budowlanych na podstawie zataczonego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego - w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(edytowalnej oraz*.pdf). Wszelkie odstepstwa od wytycznych zawartych w PFU wymagaja
zgody Zamawiajgcego.

Sporzadzenie projektow wykonawczych uzupetniajacych 1 uszczegdtawiajacych projekty
budowlane, o ktérych mowa w pkt 1) w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegélnos$ci zbiory wymagan
niezbednych do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Sporzadzenie przedmiardow robot i kosztorysow dla poszczegdlnych branz.

Sporzadzenie wraz z wymaganymi uzgodnieniami 1 opiniami projektu stalej organizacji ruchu
dla drogi.

Uzyskanie na rzecz Zamawiajacego niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji wraz
z ostateczng decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID).

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane.
Wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce 1 zatwierdzonej
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji ZRID.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w wersji
papierowej, w zakresie umozliwiajacym oddanie obiektu do uzytkowania.

Montaz tablic informacyjnych (o wymiarach 80cm x120 c¢cm) na stlupkach metalowych
z materialu wykonawcy - tablice zapewni Zamawiajacy.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez:

1)

2)
3)

4)

5)

uzgodnienie projektoéw z odpowiednimi organami i wlascicielami sieci, zapewnienie nadzoru
przedstawicieli wlascicieli sieci,

obsluga geodezyjna inwestycji,

wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury technicznej
w niezbednym zakresie, wynikajacym z uzgodnien i warunkow technicznych,

formalne uzgodnienie z Przedstawicielem Zamawiajacego rozwigzan technicznych oraz
projektu zagospodarowania terenu,

uzgadnianie z Zamawiajacym rozwigzan na etapie projektowania oraz przedtozenie
Zamawiajagcemu do akceptacji petnej dokumentacji projektowe;.



3. Dokumentacja projektowa winna spelnia¢ wszystkie obowiazujace w zakresie przedmiotu
zamowienia wymagania w szczegolnosci:
1) w zakresie formalno-prawnym Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja projektowa:
a) spelniata wymagania m.in. nastepujacych aktow prawnych:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, j.t z p6zn.
zm.),
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1679),
rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2458),
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22021 r. poz. 2454),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
w sprawie przepisOw techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022r.
poz. 2556 z pdzn. zm.),
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021r. poz.
1213);
b) w zakresie projektow sieci infrastruktury zostala uzgodniona przez gestorow
poszczegblnych sieci;

c) projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branzach powinien uwzglednia¢
wytyczne architektoniczno-budowlane i instalacyjne ujgte w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym dla przedmiotowego zadania.

2) Zamawiajacy wymaga, aby przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia ZRID
Wykonawca wuzyskal pisemng akceptacj¢ od Zamawiajacego dotyczaca rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

3) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na witasny koszt ekspertyz, opinii, badan i
innych dokumentéw, ktére sa niezbedne do prac projektowych oraz do uzyskania decyzji
ZRID dla realizacji przedmiotu zaméwienia.

4) Zamawiajacy zastrzega sobie konieczno$¢ uzgodnienia poszczegélnych etapéw prac

projektowych dotyczacych ich zakresu.
. Do obowiazkow Wykonawcy zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych nalezy rowniez:

1) wykonanie wszystkich robot zgodnie z dokumentacja techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wytycznymi zamawiajacego oraz
aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

1) wykonanie wszelkich robot towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizacji (miedzy
innymi wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

2) wykonanie projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robot w
poszczegdlnych etapach oraz oznakowanie robot wg tych projektow,

3) po =zakonczeniu rozbudowy nalezy wykona¢ odtworzenie i1 przywrdcenie do stanu
pierwotnego utwardzen terenu i zieleni naruszonych w czasie realizacji zamoOwienia, a nie
podlegajacych przebudowie, w tym demontaz obiektéw tymczasowych,



4) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiaréw, badan 1 odbioréw oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej, facznie z dokumentacja geodezyjna,

5) oznakowanie, organizacje i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,

6) zabezpieczenie placu budowy,

7) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materialu przed
wbudowaniem, oraz odbior przez Inspektora nadzoru, potwierdzony wpisem do dziennika
budowy wykonanie robot zanikajacych,

8) usuwanie w okreslonym przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego terminie
wszelkich stwierdzonych nieprawidlowosci,

9) staty nadzor i obsluga geodezyjna, prowadzona dla wszystkich robot przez jeden podmiot
posiadajacy w tym zakresie stosowne uprawnienia,

10) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

11) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych
potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementéw parametréw technicznych wymaganych
dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszg by¢
wykonywane przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy,

12) wykonywanie polecen i wskazowek Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego,

13) organizowanie robdt w uzgodnieniu z Inspektorami nadzoru danej branzy tak, aby z tego
tytulu nie byto zbednych przerw w realizacji robot,

14) rozpoczgcie prac niezwlocznie od dnia przekazania placu budowy,

15) opracowanie przed rozpoczeciem robot planu BIOZ, ktore zostang przedstawione do
akceptacji Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

16) przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ,

17) przygotowanie dokumentéw oraz zlozenie zawiadomienia o rozpoczeciu budowy/robot
budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego,

18) utrzymywania fadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezgco
zbednych materiatéw, odpadow oraz $mieci,

19) organizacja, w razie potrzeby posiedzen koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z udziatem
w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajacego,
Kierownika Budowy 1 Kierownikéw Robot (jesli bedzie taka koniecznosc), Inspektorow
Nadzoru danej branzy,

20)uzgodnienie z Zamawiajagcym 1 Wwywoz po uprzednim oczyszczeniu materialow
porozbidrkowych (w tym destruktu bitumicznego) nadajacych si¢ do ponownego wbudowania
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, przy czym miejsce to bedzie si¢ miesci¢
w granicach administracyjnych gminy Betchatow.

21) Zagospodarowanie mas ziemnych i pozostalych materiatéw pochodzacych z rozbidrek we
wlasnym zakresie z uwzglednieniem obowigzujacych w tym zakresie przepisow z wymagang
oplatg za wysypisko wiacznie,

22)zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robdt odpadéw. Utylizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz. U.
z 2022r., poz. 699 z pdzn. zm.),

23) wykonanie na polecenie Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac niezbednych ze
wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osob lub zabezpieczenie przed awaria, zawiadamiajac
o tym niezwlocznie Zamawiajacego,

24)wykonanie na podstawie zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu docelowego
oznakowania.

25)usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych.

5. Odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia
powstate z tej przyczyny, a wynikajace z jego dziatania lub zaniechania.



6.

7.

10.

11.
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1.

2.

W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca powinien posiadaé wazng polis¢ ubezpieczeniowa od

odpowiedzialnosci cywilne;.

Wykonawca do wykonania zamowienia bedzie stosowatl wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na

zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r.

poz. 1213). Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatdéw, urzadzen technicznych rownowaznych

opisywanych w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach SST oraz kosztorysach.

Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorom nadzoru danej branzy sprawdzenie kazdej

roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do

zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru danej
branzy. Zgoda, o ktérej] mowa powyzej wymaga potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy.

Zapewnienia na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy przez osoby

posiadajgce wlasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa.

Zatrudnienia przy realizacji Umowy wykwalifikowanego personelu technicznego oraz

pracownikow wykwalifikowanych, niezbednych do nalezytego 1 terminowego wykonania robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do projektowania projektanta w branzy drogowej i

sanitarnej spetniajagcego wymagania okreslone przez Zamawiajagcego w SWZ.

. Wykonawca zlozy Zamawiajacemu:

1) pomocnicze szczegotowe kosztorysy ofertowe z podzialem na poszczegdlne branze -
w terminie 14 dni od zawarcia umowy,

2) aktualizacje kosztoryséw ofertowych, o ktorych mowa w pkt 1) - po wykonaniu

dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiajacego, zaktualizowane kosztorysy
ofertowe winny uwzglednia¢ wszelkie zmiany wynikajace z wykonanej dokumentacji
projektowej, w tym ewentualne nowe pozycje kosztorysowe.
Kosztorysy te beda miaty charakter pomocniczy, aktualizacja kosztoryséw bedzie sluzyta
m.in. do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy, dozwolonej zmiany umowy, w tym w zakresie rezygnacji z wykonania czesci
przedmiotu umowy, wystapienia robot zamiennych, czy zmiany wynagrodzenia z uwagi na
zmiang cen materialow lub kosztow.

3) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji na potrzeby rozliczenia dofinansowania, w
uktadzie uzgodnionym z Zamawiajacym - przed podpisaniem umowy.

Zmiany harmonogramu w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢

1 uzgadnia¢ z Zamawiajacym. Kazda zmiana musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego 1

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. W przypadku likwidacji lub uszkodzenia przez Wykonawce trwatych znakéw geodezyjnych np.
granicznych na terenie budowy, w ramach obstugi geodezyjnej geodeta zatrudniony przez
Wykonawce odtworzy granice dziatki lub drogi i trwale je oznaczy.
§6
NADZOR AUTORSKI

W ramach umowy i1 wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia

nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji.

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

1) nadzér w toku realizacji robdt budowlanych, ustug i nad zgodno$cia rozwigzan technicznych,
materialowych 1 uzytkowych z dokumentacja 1 obowigzujagcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi normami;

2) uzupehienia szczegdtdéw dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot budowlanych;

3) wyjasnianie Zamawiajacemu 1 wykonawcy robot budowlanych 1 ustug watpliwosci
dotyczacych rozwigzan przyjetych w dokumentacji powstatych w toku realizacji robot
budowlanych i ustug;

4) stwierdzenie w toku wykonywania robot budowlanych i1 ustug zgodnos$ci realizacji z
dokumentacja;
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5) uzgodnienia z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgltoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ich wprowadzenia do dokumentacji powykonawczej;

6) udziatu w odbiorze koncowym i pogwarancyjnym.

Czynnosci nadzoru autorskiego beda dokumentowane wpisem do dziennika budowy.

Rozpoczecie realizacji nadzoru autorskiego nastagpi z dniem przekazania wykonawcy robot

budowlanych placu budowy.

Termin zakonczenia realizacji nadzoru autorskiego - do zakonczenia robot budowlanych i ustug,

realizowanych w oparciu o wykonane dokumentacje.

W przypadku czasowej niemozliwosci wykonywania obowigzkéw zwigzanych z pelnieniem

nadzoru autorskiego Wykonawca jest obowigzany ustanowi¢ zastepce, posiadajacego

odpowiednie uprawnienia budowlane oraz do§wiadczenie zawodowe.

O zmianie osoby sprawujacej czynnosci nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastgpcy

Wykonawca zawiadamia na pisSmie Zamawiajacego 1 roéwnoczesnie przekazuje pisemne

oswiadczenia o podjeciu si¢ przez t¢ osobe petnienia obowigzkow.

Jako osob¢ upowazniong do zadania od Wykonawcy wyjasnien odnosnie wszelkich watpliwosci

powstatych w toku realizacji rob6t budowlanych upowazniony bedzie ze strony Zamawiajacego

odpowiedni dla konkretnej roboty budowlanej inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przy pehlieniu nadzoru autorskiego zapewni¢ obecno$¢ osoby,

o ktérej mowa w ust. 7 w siedzibie Zamawiajacego w terminie 4 dni od dnia wezwania
dokonanego przez Zamawiajacego.
§7
NADZOR

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do projektowania osoby wskazane w Ofercie

posiadajace uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

1 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ na kierownika budowy osoby wskazane w Ofercie,

posiadajace uprawnienia budowlane uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen:

1) w specjalnosci inzynieryjnej drogowej (lub ré6wnowazne wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow) — nalezacym do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, tj.
.................... —tel oo

2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. (lub rownowazne wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow) — nalezacym do wilasciwej izby samorzadu

zawodowego, tj. .....oiiiiiiininnn.. —tel oo .
3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych - nalezagcym do wlasciwej izby samorzadu zawodowego tj.

Zmiana w.w. 0sOb, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanych os6b beda speilnia¢ warunki postawione w tym
zakresie w Specyfikacji Warunkow Zamodwienia. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku projektanta
lub kierownika budowy begdzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawecy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania zamowienia.
Wykonawca zapewni statg obecnos$¢ kierownika budowy przy realizacji rozbudowy drogi.
Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg z ramienia Zamawiajacego prowadzié



niniejszej umowy, a jedynie poinformowania drugiej strony.
§8
WARUNKI PLATNOSCI
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

I)cenanetto .............cceeuennnn. zlotych
STOWHIE ... e ce e e e e e e e e e e e e e e e e e
2) podatek VAT w wysokoScCi. ........covveviviiiiinin.n ztotych
STOWRIE: ..ottt e et e et e et e e e e e e
3) cena brutto ......cceevviinniiiinnnnn. zlotych
STOWHIE! v vv vttt et et e e e e e e e e eee e
w tym:
Nazwa clementu prac Wartosé Warto$¢ Warto§¢
[zt netto] podatku VAT [zt brutto]
1 2 4 5

Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zgodnej z zakresem
wynikajacym z PFU wraz z uzyskaniem
dokumentu formalno-prawnego
zezwalajacego na realizacjg robot
budowlanych

branza sanitarna

branza drogowa

Wykonanie robét budowlanych

Odcinek A, w tym:

branza sanitarna

branza drogowa

Odcinek B

branza sanitarna

branza drogowa

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym w mysl
art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamoéwienia. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia i uwzglednia zakres czynnosci i
obowigzkow wynikajacych wprost z Programu funkcjonalno-uzytkowego, warunkow
prowadzenia robdt podanych w SWZ jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktorych
nie mozna wykona¢ zamdwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia, zgodnie
z Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym,
wydanymi decyzjami, pozwoleniami i1 uzgodnieniami, sztukg budowlang itp., oraz nalezny
podatek VAT. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
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nie jest podstawg do zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

3. Wpykonawca o$wiadcza, ze dokonal catosciowej wyceny przedmiotu zamdéwienia na wiasng
odpowiedzialno$¢ i ryzyko w oparciu o zalagczong do specyfikacji warunkow zamowienia

dokumentacje.

4. Uznaje si¢, ze Wykonawca otrzymal wystarczajace informacje w zakresie wszelkich spraw,
kwestii i warunkow, ktore moga oddzialywac na teren budowy lub wykonanie robot, a zadne
roszczenia Wykonawcy dotyczace jakiejkolwiek dodatkowej zaptaty nie bedg zglaszane przez
Wykonawce ani wyptacane Wykonawcy z powodu jakiegokolwiek braku zrozumienia czy
nienalezytej starannosci Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, zgodnie z ust. 1, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w
zwigzku z realizacjag umowy jest numerem zgloszonym do Urzgdu Skarbowego i jest wlasciwym
do dokonywania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment).

7. Platno$¢ za Fakture Vat bedzie dokonana za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split
payment).

8. Wskazanie rachunku bankowego uniemozliwiajacego zaptate przy zastosowaniu mechanizmu
podzielonej ptatnos$ci pomimo cigzacego na Wykonawcy obowigzku posiadania takiego rachunku,
nalezy traktowac jako btad w wystawieniu faktury.

9. Strony ustalaja, ze za wykonane roboty wystawiane bedg osobne faktury:

1) za dokumentacje¢ projektowa,
2) zaroboty budowlane dotyczace odcinka A,
3) zaroboty budowlane odcinka B.
10. Szczegotowe zakresy 1 terminy platnosci zostang okreslone w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, przy czym:
1) zaroboty dotyczace odcinka A w 2024r.:
a) przebudowa 1 rozbudowa drogi Wykonawca ma prawo wystawi¢_tacznie 2 faktury
czesciowe,
b) budowa kanalizacji — 2 faktury czes$ciowe,
2) zaroboty dotyczace odcinka B w 2025r.:
a) przebudowa i rozbudowa drogi Wykonawca ma prawo wystawi¢_tacznie 2 faktury (1
cze$ciowa, 1 koncowa)
b) budowa kanalizacji — 2 faktury (1 czgsciowa, 1 koncowa).
Kwota ostatniej cze$ci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 20% wynagrodzenia
catkowitego Wykonawcy, wskazanego w ust. 1.

11. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej umowy,

w czeSci niepokrytej udzialem wilasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate
srodkow z Promesy z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji oraz po
zakonczeniu realizacji inwestycji do czasu wyplaty $rodkéw na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury.

12. Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury
wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robot. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

13. Za nieterminow3 ptatno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

14. Jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu catosci lub czgsci robot z pomocy podwykonawcy,
to termin zaplaty wynagrodzenia - 30 dni rozpoczyna swoj bieg po przedstawieniu przez

Wykonawce do wystawionej przez siebie faktury:
1) zestawienia nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
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wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury
przez Wykonawcg,

2) dowodu zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
(dowodem zaptaty jest dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub
oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie naleznosci).

15. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentow od podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 12 lub w razie niemozno$ci z innych
powoddéw ustalenia na podstawie dokumentow i o$wiadczen Wykonawcy i podwykonawcy
wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy za roboty wykonane, Strony umowy zgodnie
ustalaja, iz Zamawiajacy moze wedhug wlasnego uznania dokona¢ zaptaty czgsci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy 1 jednoczesnie zatrzymaé c¢ze¢$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
odpowiadajaca wysokosci zgloszonego roszczenia przez podwykonawce, do czasu zawarcia i
wykonania pomigdzy Wykonawcg a podwykonawcg, przy udziale Zamawiajacego, porozumienia
w sprawie zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Z zastrzezeniem art. 465 ustawy
Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy moze takze wyptaci¢ podwykonawcy zatrzymang
cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym dokonanie tej zaptaty zwalnia Zamawiajacego z
obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w cze$ci wynagrodzenia przekazanego
podwykonawcy. W razie zatrzymania, o ktorym mowa w zdaniach poprzedzajacych Strony
umowy zgodnie stwierdzajg, iz nie zachodzi opdznienie Zamawiajacego wobec Wykonawcy w
spetnieniu $§wiadczenia pieni¢znego - zaptaty wynagrodzenia umownego w czesci zatrzymane;j i
odsetki ustawowe nie begdg naliczane.

16. Cesja wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy nie jest dopuszczalna.

17. W przypadku koniecznos$ci wykonania robdt dodatkowych, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt 7
umowy oraz w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy
dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

18. Podstawa do wykonania rob6t dodatkowych jest protokot koniecznosci sporzadzony przez
Strony.

19. Podstawa do okreslenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonywania
robot  dodatkowych  jest  kosztorys ofertowy, sporzadzony przez ~ Wykonawce
1 zatwierdzony przez Zamawiajacego, przy czym jako podstawe do kalkulacji wynagrodzenia
kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca przyjmuje:

1) ceny jednostkowe netto robot tozsamych ujete w kosztorysie ofertowym (zamoéwienia
podstawowego),
2) w przypadku braku cen jednostkowych netto w kosztorysie ofertowym (zamowienia
podstawowego) — ceny jednostkowe robot nie wyzsze niz $rednie ceny obowigzujace
w dacie ustalania wynagrodzenia za wykonanie zaméwienia dodatkowego.
§9
ODBIOR ROBOT
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioru robot:

1) odbiér dokumentaciji,
2) odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) odbiory czgsciowe,
4) odbior koncowy.

2. Odbior dokumentacji bedzie mozliwy po otrzymaniu przez Zamawiajacego ostatecznej decyzji

zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej. Z czynnoSci tej zostanie spisany protokol zdawczo -

odbiorczy.

3. Wykonawca winien zgltasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-4, wpisem

do dziennika budowy prowadzonego na potrzeby wykonania zamdwienia.

4. Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie wymagat adnotacji inspektora nadzoru

sporzadzonej pod wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy.
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10.

11.

Przedmiotem odbioru koncowego bgdzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1.
Wraz ze zgloszeniem robot do odbioru czgsciowego Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu:
l)pomocnicze zestawienie informujgce o dlugosci skanalizowanych odcinkow

w terenie - sporzadzone wedhug zalecen Zamawiajacego (zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru),

2) szkice inwentaryzacyjne,

2) protokotly prob szczelnosci,

3) badania wskaznikow zaggszczenia gruntu,

Odbiory czesciowe, o ktorych mowa w ust.1 pkt 3 dokonywane bedg w terminie 7 dni roboczych,
liczac od dnia zgloszenia.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.

Termin rozpoczecia odbioru koncowego wyznaczy Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o gotowosci do tego odbioru.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w ciaggu 30 dni od daty zawiadomienia go o gotowosci
do odbioru.

Wraz ze zgloszeniem do drugiego odbioru cze¢$ciowego odcinka A oraz do odbioru koncowego
przedmiotu zamodwienia Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w formie pisemnej,
skompletowang dokumentacje powykonawczg, w szczegdlnosci:

1) wypehiony dziennik budowy,

2) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i1 sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami (m.in. proby szczelnosci, protokoty z dokonanej
inspekcji telewizyjnej] w wersji papierowej i na nosniku CD, protokoly odbioru robot
zanikajacych),

3) oswiadczenie Kierownikéw budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

4) dokumentacje projektowa powykonawczg oraz dokumenty uzasadniajace uzupeknienia i
zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy),

6) badania wskaznikdéw zageszczenia gruntu,

7) protokoty odbioru robot odtworzeniowych spisane z wilascicielami gruntéw oraz
protokoty przekazania i przejecia pasa drogowego spisane z zarzadcami drog,

8) instrukcje obstugi 1 konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR)
urzadzen oraz paszporty dla urzadzen cisnieniowych z dopuszczeniem do eksploatacji
przez Dozor Techniczny (o ile dotyczy),

9) dokumentacj¢  geodezyjng  zawierajaca  wyniki  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawcze] (réwniez w wersji elektronicznej] w formacie plikow z rozszerzeniem
dwg lub dxf) oraz informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong
przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowang w dwoch
egzemplarzach.

12. Zgloszenie robot do odbioru bez zataczenia wymaganego kompletu dokumentéw, na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie, nie wywoluje zadnych skutkow.

13.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokél zawierajacy wszelkie
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ustalenia dokonane w toku odbioru.

14. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowié
odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

15. W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuni¢cia na koszt Wykonawcy.

16. Nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem ustalonego w Umowie terminu gwarancji
1 rekojmi oraz nie pozniej niz 30 dni przed uplywem tego terminu, Zamawiajacy zwola komisj¢
odbioru pogwarancyjnego, w sklad ktorej wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele
Zamawiajacego 1 Wykonawcy celem dokonania oceny wykonanych robot i ewentualnego
stwierdzenia wad zaistnialych w okresie gwarancji i r¢kojmi. Stwierdzone wady nalezy usunaé¢ do
czasu ustalonego przez ww. komisje.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o

ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3, tj. zF ................ (stownie ztotych........................... )W
formie ...l
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych

terminach:

1) 70 % wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) 30 % wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uplywu okresu r¢kojmi za wady lub
gwarancji.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad

§11
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1) za zwloke w przedstawieniu koncepcji w terminie wskazanym w § 2 ust.2 w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 3, za kazdy dzien zwloki.
Naliczenie niniejszej kary wylgcza mozliwos¢ naliczenia kary z punktu 2 za ten sam czas zwtoki;

2) za zwloke w wykonaniu dokumentacji projektowej w terminie okreslonym § 2 ust.1 umowy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 3 za kazdy dzien
zwloki;

3) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
o ktorym mowa w § 8 ust.1 pkt 3.

4) za zwloke w wykonaniu rob6t budowlanych - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust.1 pkt 3, za kazdy dzien zwloki, (termin zakonczenia robdt okre§lono w §
2 ust. 3 niniejszej umowy),

5) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust.1 pkt 3, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usunig¢cie wad,

6) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,
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7) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien
zwloki,

8) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 2500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

9) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2500,00ztotych brutto za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

10) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uplywu terminu, o
ktorym mowa w § 13 ust. 11,

11) w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 16 ust.1 — w wysokosci
po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywala czynno$ci wymienione w
Rozdziale IV, pkt 9. SWZ (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie
umowy o prace),

12) za opoOznienie w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 16 ust. 4 —
w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa
w § 16 ust. 4 umowy,

13) za uniemozliwienie Zamawiajgcemu kontroli przez Wykonawce prawa, o ktérym mowa
w § 16 ust. 6 umowy, w wysokosci 3000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej
kontroli.

14) jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynno$ci innej osobie niz osoba Kierownika
Budowy lub innej osobie niz wskazana w ofercie do projektowania, bez zgody Zamawiajacego,
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, o ktérych mowa w § 7 — w wysokosci
5000,00 zt za kazde takie powierzenie,

15) za opdznienie w dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w § 19 ust. 7 w wysokosci 1000zt
2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.l pkt 3, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji
przedstawionej w art. 456 Prawa Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z p6zn. zm.)
oraz § 12 ust. 1 pkt 3 ponizej.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorg moga dochodzi¢ strony umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonej kary na
zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na zaplate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacych mu
naleznosci.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy
w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie,
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2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

4)  Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia w sposéb niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego,
z zastrzezeniem ust 7 ponizej.

Wykonawcy przystluguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt

spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od

umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego

mu z tytutu wykonania czeg$ci umowy.

. W przypadku odstapienia w calosci lub w czesci od Umowy na etapie wykonywania prac

projektowych, Strony obcigzaja nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) w ciggu 5 dni roboczych od daty odstapienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawieraja-
ce wykaz i okres$lenie stopnia zaawansowania poszczegdlnych opracowan projektowych wraz
z okres$leniem warto$ci wykonanych opracowan wedlug stanu na dzien odstapienia i przedto-
7y je do Zamawiajacego.
2) w terminie 14 dni roboczych od daty przedtozenia zestawienia, o ktorym mowa powyzej
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodno$ci zestawienia ze stanem
faktycznym, sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji dokumentacji 1 opracowan
projektowych, ich zaawansowanie rzeczowego Wwraz z zestawieniem naleznego
wynagrodzenia oraz okresli, ktore opracowanie przejmuje. W przypadku odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — Zamawiajacy nie jest zobowigzany do
przyjecia dokumentacji zaawansowanych rzeczowo ponizej 75%. Ww. protokot
inwentaryzacji uznawany bedzie za protokét zdawczo — odbiorczy 1 po wypetnieniu jego
zapisOw 1 dostarczeniu opracowan projektowych Zamawiajgcemu, stanowi podstawe do
wystawienia faktury.

W przypadku odstapienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci, o ktérym mowa

w § 8 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy nabywa majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz

zgode na wykonywanie praw osobistych w zakresie okresSlonym w § 18 Umowy do wszystkich

utworow wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia

odstgpienia od Umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robot budowlanych Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiagzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robodt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
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terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktoére zostaty wykonane do dnia odstapienia.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze od
umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§13
PODWYKONAWCY
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocg
podwykonawcy w zakresie zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie:

( zakres realizowany przez podwykonawce)
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i osob trzecich pelng odpowiedzialno$¢ prawng
1 finansowg za dziatania i czynnos$ci, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za
wszelkie szkody wynikle z jego winy. Wobec Zamawiajacego podwykonawce reprezentuje
Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej] umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty
budowlane;.
. Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jezeli:

1) nie spelnia ona wymagan okre§lonych w specyfikacji warunkéw zamowienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 ponizej.
. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 5.
. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy materiatdow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
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21.

22.

23.

zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 9, nie dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod
rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Kopi¢ umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem przedktadajacy.

. Przepisy ust. 3-6 stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane.
Przepisy ust. 4, 7, 8, 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane.
Przepisy ust. 4, 9-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Umowa o podwykonawstwo musi by¢ odptatna i musi by¢ zawarta na pismie, pod rygorem
niewaznosci.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce na innego badz z niego
zrezygnowac i realizowaé umowg samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomi Zamawiajacego.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamowien
Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa
w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Zamawiajacy nie zaakceptuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jezeli
do zawiadomienia Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie beda zatagczone dokumenty, ktore
bedg potwierdza¢ spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu zawartych w SWZ,
a w szczegolnosci:
1) wykaz oséb wraz z oswiadczeniem, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamdwienia, posiadaja wymagane uprawnienia,
2) pisemne zobowigzanie podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdéwienia.
Zamawiajacy ma prawo zazada¢, aby Wykonawca uniemozliwil wykonywanie robdt przez
podwykonawce 1 rozwigzat umowe z takim podwykonawca w przypadku, jezeli podwykonawca:
1) nie przestrzega odpowiednich przepiséw prawa;
2) wykonuje roboty niezgodnie z dokumentami umowy, w szczegélno$ci nie speinia
wymogow dotyczacych jakosci lub terminowo$ci wykonania robot.
W tym celu Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiera¢ jedynie takie umowy z podwykonawcami,
ktorych postanowienia uprawniaja Wykonawce do rozwigzania takiej umowy bez
wypowiedzenia w razie zajscia przypadkéw okreslonych powyzej oraz dopilnowaé, aby takie
postanowienia zostaly zawarte w umowach z dalszymi podwykonawcami.
Projekt umowy z podwykonawca musi zawieraé szczegdélowy opis zakresu rzeczowego
przewidzianego do powierzenia do realizacji przez podwykonawce oraz warto§¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za dany zakres robot.
Warto$¢ wynagrodzenia wszystkich podwykonawcow nie moze przewyzsza¢é wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 8 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane w niniejszej umowie.
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§14
GWARANCJA I REKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy, tj. na
wykonang dokumentacj¢ projektowa oraz wykonane roboty budowlane, zamontowane materiaty,
i urzadzenia na okres ............ miesigcy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego
robot.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres rowny okresowi udzielonej gwarancji, fj...ceeeeeeseccsseessessssnesesssseesans

3. Szczegotowe warunki gwarancji zostaty okreslone w Zalaczniku nr 1 — karcie gwarancyjnej,
ktora Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego.

§15
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustaleh wynikajacych z niniejszej
umowy, wymagaja formy pisemne;j i zgody obu stron pod rygorem niewaznos$ci takich zmian.

2. Oprocz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznos$ci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia
ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 i 3, moze nastapic¢
w przypadku wystgpienia przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowane]
wyjatkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie
robot zgodnie ze Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, w szczegdlnosci
mogacych spowodowaé zniszczenie robdt lub powodujacych konieczno$¢ ich wstrzymania ze
wzgledu na konieczno$¢ zachowania wymogoéw stosowanych technologii, np.: temperatura,
wilgotnos¢ powietrza (fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/ Przedstawiciela inwestora),

2) przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 i 3, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wladzy i1 administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYZSZ€]j,

3) przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 3, moze nastgpié
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia lub wydania zakazu
prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o
liczb¢ dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,

4) przedluzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 3, moze nastgpié
w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi
o liczbe dni niezbedna Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami zewng¢trznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji wymagac
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bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 i 3, moze nastapic
w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastagpi o liczbg¢ dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wilasciwych organow oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowa¢ zwigkszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego
w ofercie oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3,

6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

7) wykonania przez Wykonawce robot dodatkowych, przy ktorych Zamawiajacy dopuszcza
dodatkowe wynagrodzenie, opisane w § 8 ust. 16 umowy,

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw
na realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273
ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postgpowaniu, o ktéorych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy —Prawo
zaméwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postegpowania o
udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow,
potwierdzajacych spelnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu,

10) przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 1 3, moze nastgpic¢
w przypadku gdy wykonanie danej czg¢sci zamoéwienia w okre§lonym pierwotnie terminie nie
lezy w interesie Zamawiajacego,

I1)zmian sposobu platnosci wynagrodzenia polegajacych na wprowadzeniu dodatkowych
ptatnosci, czesciowych lub ich zmniejszeniu, w stosunku do wskazanych w § 8 umowy, w
zalezno$ci od dokonanych zmian w Rzadowym Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych, w tym w przypadku zwigkszenia ilosci transz wyplaty dofinansowania.

3. Zawarcie aneksu, ktorego postanowienia przewiduja wydtuzenie terminu realizacji zamowienia
jest uzaleznione od odpowiedniego przedtuzenia przez Wykonawce okresu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia wniesionego na okoliczno$¢ usunigcia wad
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi za wady (w przypadku gdy zabezpieczenie
whniesione zostalo w innej formie niz pieni¢zna).

4. Z wnioskiem o zmian¢g umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

5. Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT
na roboty bedace przedmiotem umowy.

6. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:

1) konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie nastgpstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji,
ktora przyznata srodki na sfinansowanie zamowienia,

2) zmiany beda nastepstwem dziatania organdéw administracji,

3) wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w sytuacji ztozenia
przez Wykonawce propozycji, ktore przyspiesza ukonczenie robot, poprawia sprawnos$¢ lub
jakos¢ robot lub w inny sposob dostarcza Zamawiajgcemu pozytku.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wykonania robdt zamiennych lub zastosowania materiatow

20



zamiennych, jezeli jest to uzasadnione ze wzgledow technologicznych lub innych waznych
wzgledow — np. z koniecznos$ci usunigcia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegajacych
powstaniu wad przedmiotu umowy lub wprowadzenia nowych korzystnych rozwigzan, ktore nie
wykraczaja poza zakres przedmiotu zamdéwienia. Wykonawca moze zastosowac¢ materiaty zamienne
lub wykona¢ roboty zamienne jedynie po zatwierdzeniu bezposrednio przez Zamawiajacego
1 zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty/materialy zamienne zostang
wylaczone z rozliczenia ryczaltowego, a ich rozliczenie odbedzie si¢ na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzadzonego z uwzglednieniem stawek cenowych zastosowanych w pomocniczym
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie robot zamiennych/zastosowanie materiatow
zamiennych jest mozliwe jedynie po zawarciu stosownego aneksu do umowy opisujacego
roboty/materialy zamienne oraz uwzgledniajacego zmiang wynagrodzenia z tego tytutu.

16
WARUNEK ZATRUDNIENIA
1. Wykonawca lub Podwykonawca, zgodnie z treScig ztozonej oferty, zobowigzuje si¢ do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ W rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pézn. zm.) oséb wykonujacych wskazane ponizej
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia, tj: czynno$ci polegajace na faktycznym wykonywaniu
robot budowlanych, polegajacych na wykonywaniu robot ziemnych podbudowy, nawierzchni
asfaltowych, obstugi maszyn drogowych.

2. Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé¢ w/w poziom zatrudnienia przez caly okres realizacji
zamowienia.

3. W przypadku rozwigzania umowy z pracownikiem Wykonawca obowigzany jest zatrudnié
W jego miejsce inng osobe, spetniajaca kryterium zatrudnienia.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji
zamoéwienia tj. do zadania zlozenia przez Wykonawce lub Podwykonawce w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.
5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanego przez
Zamawiajacego oswiadczenia/dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4, w celu potwierdzenia spelnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, takze na miejscu wykonywania
robot, na kazdym etapie realizacji, w celu zweryfikowania wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
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Inspekcje Pracy.

§17
KLAUZULE WALORYZACYJNE
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci catkowitego wynagrodzenia okreslonego
w § 8 ust. 1 Umowy w nast¢pujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towar6éw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wy-nagrodzeniu za pracg,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o kto-
rych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. z 2023r. poz. 46),

5) zmiana umownego wynagrodzenia — o nie wigcej niz 5% caltkowitego wynagrodzenia umow-
nego okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny materiatow
lub kosztow zwiagzanych z realizacja zamowienia, przy uwzglednieniu jednocze$nie warun-
kow:

— poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien zawarcia niniejszej
umowy,

— zmiana wynagrodzenia nastgpi procentowo o warto$¢ procentowa ustalong na podstawie
zmiany $redniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud na czas wnioskowania o
zmiang w stosunku do $redniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud w kwartale,
w ktorym zawarta zostata niniejsza umowa,

— gdy wahania cen materiatow lub kosztéw przekrocza 20%,

— dokonywana maksymalnie jeden raz w potroczu,

— zmiana ceny materiatow lub kosztow wptywa na koszt wykonania zamowienia.

2. W sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonaw-
ca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptat-
no$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke
podatku od towarow 1 ustlug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz doktadne wylicze-
nie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonaw-
ca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptat-
nosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajagcych wyso-
ko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wnio-
sek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szcze-
golnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigedzy wnioskowang kwota podwyz-
szenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo stawki go-
dzinowej na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysoko-
$ci placy minimalnej lub stawki godzinowej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat
kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg ko-
nieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace/stawki go-
dzinowe, w szczego6lnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wyso-
ko$¢ ptacy minimalnej/stawki godzinowe;.
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4.

10.

1.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wy-
konawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spo-
tecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne badZz zmianie zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych plandéw kapita-
towych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota pod-
wyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniej-
szego paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktérych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

. Maksymalna tgczna warto§¢ zmian wynagrodzenia o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-4 jaka dopusz-

cza Zamawiajacy wynosi 5% warto$ci umownej brutto.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 5 niniejszego paragrafu Wykonaw-
ca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptat-
no$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych
z realizacja zaméwienia. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy.

. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonaw-
cy, jezeli przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi i okres obowigzywania umowy
przekracza 6 miesigcy.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 obejmowac
bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu ztozenia wniosku o zmiane jeszcze nie wyko-
nano.
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmia-
n¢ wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy
przez Zamawiajacego.
Przez maksymalng warto$¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 i ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z walory-
zacji.
§18
PRAWA AUTORSKIE
W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego w caloSci
majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem umowy w dniu
odbioru dokumentacji, bez obowiazku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen co
do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich po6l eksploatacji, w
szczegolnosci:
1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamigci komputerow 1 serwerOw  sieci
komputerowych;
2) wystawianie lub publiczng prezentacje (na ekranie), w tym podczas seminariéw i konferencji;
3) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-
wizualnych i komputerowych;
4) wykorzystanie do dalszych prac zwigzanych z realizacja wykonywania prac objetych
dokumentacjami projektowymi, w tym w szczegolnosci wykorzystanie do celéw udzielenia
zamowienia publicznego.
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W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa zalezne
do dokumentacji projektowej oraz prawo do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych
do dokumentacji projektowe;.
Wykonawca oswiadcza, ze przekazuje na rzecz Zamawiajacego prawo do wprowadzania zmian
w dokumentacji projektowej oraz do uzupelniania jej zgodnie z wola Zamawiajacego.
Zamawiajacy uzyskuje tym samym uprawnienie do wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia budowlane i skutecznego upowaznienia jej do wprowadzenia zmian do projektu
(zarowno istotnych jak i nieistotnych) i uzupetniania jego tresci.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do niewykonywania wzglegdem Zamawiajacego (oraz ewentualnych
kontrahentéw Zamawiajacego) swoich autorskich praw osobistych i zezwala Zamawiajagcemu
wykonywanie tych praw w jego imieniu.
W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wraz z
przejeciem dokumentacji projektowej wlasno$¢ egzemplarzy, na ktorych utrwalono
dokumentacje.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne
dokumentacji w szczegdlnosci za ewentualne roszczenia osob trzecich wynikajgce z naruszenia
praw wiasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisoOw ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1062 z pdzn. zm.)
w zwigzku z wykonywaniem dokumentacji.
§19

UBEZPIECZENIE
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i1 0sob trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi
Wykonawca robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujace swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez pracownikow 1 osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do indywidualnego ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi (np. CAR, EAR lub
CWAR) na sumg¢ ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto, oraz do ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w wysokosci
minimum 500.000zt.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnosci:
1) roboty oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem robot — od ognia,
huraganu i innych zdarzen losowych,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
pracownikow 1 osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a
takze szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem
rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdéw
mechanicznych.
Koszt Umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 2,3 1 4, w szczeg6lnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie Umowy
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ubezpieczenia, w tym w szczego6lnosci kopie Umowy 1 polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do
dnia przekazania terenu budowy. W_przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przediozenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez

Wykonawce.
8. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosownego

przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie Umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie¢ Umowy i polisy ubezpieczenia,
na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej Umowy. W przypadku nie dokonania 1
nie przedlozenia przez Wykonawce odnosnego ubezpieczenia w w/w terminie, Zamawiajacy w
imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w ust. 2, 3 i 4, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawce.

9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzys¢
Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub wyko-
naniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci podejma nego-
cjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu. W szczego6lnosci Strony zobowigzuja si¢ do pod-
dania ewentualnych sporéw mediacjom przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rze-
czypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie
sporu.

2. Do czasu zakonczenia negocjacji okre§lonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na droge
postepowania sagdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do dochodzenia rosz-
czenia, wynikajacego z przepisow prawa.

3. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wlasciwym w sprawach, o ktorych
mowa w ust. 1, jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy prawa powszechnie obo-
wigzujacego, w szczegolnosci: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych,
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonaw-

cy, dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA

Zatagcznik nr 1 do umowy
KARTA GWARANCII JAKOSCI OBIEKTU / WYKONANYCH
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ROBOT I UZYTYCH MATERIALOW

Sporzadzona w dniu ............cceviiiiiiiin.s.

Nk

N

10.

11.

ZamMaWIaJaCY: «ovenrreeeeeinieaiieaaneaanins
Wykonawea: ...
Umowanr: .....ooooeiiiiiiiiiiiiiine...
Przedmiot UMOWY: ..ot et et et et e
Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy: (np. dlugo$¢ 1 parametry techniczne
INWEStYC]1 LINIOWE], TNIIC). ...ttt ettt ettt et ettt et e et et e e et e e e et e e eaeeneenans
Data podpisania protokotu odbioru KONCowego: ..........cooiiiiiiiiiiiii e
W okresie gwarancji, Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawceg na piSmie
(pismo, fax., email) o wykryciu wady (podajac rodzaj wady i ewentualng przyczyng).
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w pkt 11.7 na ich usunigcie, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejno$ci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Warunki Gwarancji Jakosci:
11.1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie z podpisang
Umowa, wiedza techniczng, przekazang dokumentacjg, Polskimi Normami, warunkami
dozoru technicznego oraz odpowiednimi obowigzujacymi przepisami;
11.2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji Jakosci na wykonany Przedmiot
zamoOwienia obiektu / roboty i uzyte materialy oraz maszyny i urzadzenia z okresem
WAZNOSCT  vevnveinieiieeieeaeeeneanns, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy;
11.3. Z tytutu Gwarancji Jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie wady /
usterki obiektu / robot i uzytych materiatéw, w szczeg6lnosci zmniejszajace wartosé
uzytkowa, techniczng lub estetyczna;
11.4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjne;j
za caly przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow ;
11.5. W okresie waznosci Gwarancji Jakosci Wykonawca obowigzany jest do nicodptatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym;
11.6. Usuwanie wad bedzie nastepowaé poprzez naprawe (w szczegdlnos$ci poprawienie
wadliwie wykonanych robdt) lub wymiane (w szczegdlnosci wymiane uzytych wadliwych
materialdow), w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego, usprawiedliwionej charakterem
wady;
11.7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usunigcia zgloszonych wad
w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego, natomiast jezeli usunigcie wad ze
wzgledéw technicznych (szczegélnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie —
niezwlocznie po ustgpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym, przy
czym przyjmuje si¢ ze:
a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu
lub stanowi ona zagrozenie dla zycia i zdrowia — natychmiast,
a) wady zwigzane z awarig bedg usuwane w 48 godz. od daty zgloszenia awarii,
b) wszelkie wady nie wymagajace wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia do
7 dni od daty zgloszenia,
c) wszelkie wady wymagajace wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia w terminie
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nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia,

d) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron, lub po wyznaczeniu terminu przez Zamawiajgcego.

e) Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
wystapi z wnioskiem o jego przedluzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu,
przy czym Wykonawca dotozy najwyzszej starannosci, aby usung¢ wady w mozliwie
najkrdtszym terminie.

f) usuniecie wad / usterek powinno by¢ potwierdzone przez obie strony protokoltem /
notatka.

11.8. W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakoS$ci
zostaje przedluzony o okres od momentu zgloszenia wady do momentu jej skutecznego
usunigcia, a w przypadkach wymiany urzadzen badz elementow okres gwarancji jakosci dla
tych usunigtych wad biegnie od nowa od daty usuni¢cia wady.

11.9. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej
czgsci robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie od chwili wykonania tych
robot budowlanych lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciaggu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja
Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.;

11.10. Okres wazno$ci Gwarancji Jako$ci ulega zawsze przedluzeniu o czas, w ciagu
ktorego wskutek nieusunietej wady utrudnione byto korzystanie z przedmiotu umowy;
11.11. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialno$ci z tytutu niniejszej Gwarancji jezeli
wykaze, iz:

a) wady powstaly na skutek dziatan wojennych lub klegski zywiotowe;,

a) wady spowodowane zostaly niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu umowy
korzystaniem z tego Przedmiotu przez uzytkownika lub osoby trzecie.

11.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
W czasie usuwania wad, awarii;
11.13. W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie 0sOb reprezentujagcych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,
4) wszczeciu postgpowania upadtosciowego,
5) ogloszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
12. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
13. Udzielenie niniejszej Gwarancji Jakosci pozostaje bez wplywu na uprawnienia
Zamawiajacego wynikajace z rekojmi uregulowanej w kodeksie cywilnym.

Wykonawca:

27



	5. Odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny, a wynikające z jego działania lub zaniechania.
	6. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca powinien posiadać ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.
	7. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń technicznych równoważnych opisywanych w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach SST oraz kosztorysach.
	8. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorom nadzoru danej branży sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru danej branży. Zgoda, o której mowa powyżej wymaga potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy.
	9. Zapewnienia na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy przez osoby posiadające właściwe uprawnienia wymagane przepisami prawa.
	10. Zatrudnienia przy realizacji Umowy wykwalifikowanego personelu technicznego oraz pracowników wykwalifikowanych, niezbędnych do należytego i terminowego wykonania robót.
	11. Wykonawca zobowiązuje się skierować do projektowania projektanta w branży drogowej i sanitarnej spełniającego wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ.
	12. Wykonawca złoży Zamawiającemu:
	1) pomocnicze szczegółowe kosztorysy ofertowe z podziałem na poszczególne branże - w terminie 14 dni od zawarcia umowy,
	2) aktualizację kosztorysów ofertowych, o których mowa w pkt 1) - po wykonaniu dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiającego, zaktualizowane kosztorysy ofertowe winny uwzględniać wszelkie zmiany wynikające z wykonanej dokumentacji projektowej, w tym ewentualne nowe pozycje kosztorysowe.
	3) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji na potrzeby rozliczenia dofinansowania, w układzie uzgodnionym z Zamawiającym - przed podpisaniem umowy.
	Zmiany harmonogramu w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać i uzgadniać z Zamawiającym. Każda zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

