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KONTRAKT NA ROBOTY BUDOWLANE
Zawarty w Kielcachw dniu c..ccvveeieiniinnnnne. pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Droég w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 657-261-73-25

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego -
pelnomocnika, dziatajagcego na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Kielce,

zwanym dalej Wykonawcg reprezentowanym przez:
Zwazywszy, ze:
Zamawiajacy zamierza zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia pn.:
Roboty budowlane dla inwestycji pn.: Budowa ul. Cichej w Kielcach

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy na podstawie
zaméwienia publicznego udzielonego w trybie ................... zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej PZP, Wykonawca
w swojej ofercie przedtozyt Zamawiajagcemu warunki na jakich jest gotow wykona¢ roboty
budowlane w zakresie okreslonym w warunkach postgpowania oraz zapewnil go
0 dysponowaniu stosownym dos$wiadczeniem, wiedza, infrastrukturg techniczng oraz
zapleczem finansowym i gwarancjami, niezb¢dnymi do podjecia si¢ robot budowlanych
W zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacego;

Strony zamierzajg uregulowaé w niniejszej umowie wzajemne prawa i obowigzki w okresie
realizacji inwestycji i po jej zakonczeniu;

Z uwagi na powyzsze strony postanawiajg co nastepuje:

Art. |
DEFINICJE

1. Wymagania Zamawiajacego - dokument, o ile taki wlaczony zostat sporzadzony jako
integralna cz¢$¢ niniejszej] umowy, zatytutowany ,Wymagania Zamawiajacego”,
wyszczegolniajacy cel robot, zakres i/lub projekt i/lub inne kryteria techniczne oraz
wszelkie dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu.

2. Dokumenty ofertowe - oznaczajg podpisang przez Wykonawce ofert¢ na roboty i
wszelkie inne dokumenty, jakie Wykonawca przedlozyt wraz z oferta.

3. Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce w zaleznosci jak kontekst tego
wymaga.

4. Przedstawiciel Zamawiajacego (Kierownik Projektu) - oznacza osob¢ wymieniong
przez Zamawiajacego w umowie szczegdtowej, ktora dziala w imieniu Zamawiajacego.



10.

11.

12.

13.

14.

Kierownik Projektu - osoba wskazana przez Zamawiajacego do wykonywania jego

uprawnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osob¢ wymieniong przez Wykonawce w

niniejszej umowie, badz inng osobg wyznaczong przez Wykonawce w razie potrzeby na

zasadach okreslonych w niniejszej umowie, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Umowa szczegoélowa — oznacza to umowe nr ...... z dnia ....... Zawartg pomiedzy

Stronami.

Podwykonawcy - osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierza wykonanie

czgsci przedmiotu umowy; zapisy dotyczace Podwykonawcdéw stosuje si¢ rowniez

do dalszych Podwykonawcow.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej

o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez

zamawiajacego wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, zwanych w dalszej czeSci

,Podwykonawcami”;

Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej réwniez ,,harmonogramem”)

zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i1 zaakceptowane przez Zamawiajacego

przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczecia i
zakonczenia oraz przedmiotu 1 zakresu wszystkich etapéw robot objetych
zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie w rozbiciu na miesigce, poszczegolnych czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w zwigzku z zakonczeniem i odbiorem poszczegdlnych etapdéw robot,
przygotowane w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacj¢ robot oraz
poszczegblnych ich etapow, a Zamawiajagcemu umozliwiajace biezaca weryfikacje
postepu roboét, rozliczanie Wykonawcy z realizacji budowy oraz planowanie
wydatkow.

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce. Zatwierdzony

przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatacznik do niniejszej

Umowy i moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty

budowlane w rozumieniu ustawy — Prawo budowlane wraz z przestrzenig zajmowang

przez urzadzenia zaplecza budowy, a takze inne miejsca w ktérych realizowane sg prace
budowalne oraz magazynowane materiaty budowalne.

Element robét - oznacza cze$¢ przedmiotu umowy wyodrebniong ze wzgledu na odbiory

cze$ciowe 1/lub czgsciowe platnosci, o ile tak jest przewidziane w niniejszej umowie i/lub

umowie szczegotowej i/lub zatgcznikach do nich.

Nadzor Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej

Zamawiajacy przekazuje swoje uprawnienia wynikajace z niniejszej umowy i/lub umowy

szczegotowe] na zasadach w nich przewidzianych. Dopdki Zamawiajacy nie powiadomi

Wykonawcy, ustanowieniu Nadzoru Inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu uwazaé sig¢

bedzie, ze Nadzor Inwestorski pelni Zamawiajacy.

Inzynier (Koordynator) — osoba fizyczna wystepujagca w imieniu Zamawiajgcego lub

Nadzoru Inwestorskiego na zasadach przewidzianych niniejsza umowa i/lub umowa

szczegolowa, do ktorej, w zakresie przekazanych uprawnien 1 obowigzkow nalezy

organizacja pracy zespotu na budowie, sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot

z projektem wykonawczym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

postanowieniami warunkow umowy.



15.

16.

17.

18.

SWZ - Specyfikacja Warunkéw ZamoOwienia, sporzadzana przez Zamawiajacego.
ZapisOw niniejszej umowy jak i umowy szczegotowej o SWZ nie stosuje si¢, jezeli SWZ
nie zostala sporzadzona przez Zamawiajagcego z powodu braku obowigzku
przewidzianego bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa.

Specyfikacja techniczna ( STWIORB ) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

Wada - wykonanie jakicjkolwiek cze$ci robot budowlanych niezgodnie z Umowa,
Dokumentacjg projektowa, STWiORB, obowigzujacymi przepisami, wlasciwymi
normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzytecznosé
przedmiotu Umowy ze wzglegdu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy
Z okolicznosci lub z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony
przez Zamawiajacego brak wiasciwosci, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.
Termin zakonczenia robot (przedmiotu umowy) — termin odbioru koncowego
(ostatecznego) robot.

Art. 1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy sg roboty budowlane szczegétowo okreslone w Umowie
Szczegodtowe;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza
Umowsg, Umowa Szczegdtowa, SWZ, specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg
projektowa, oferta wraz z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej iobowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym
niniejszego przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznat si¢ z terenem
budowy i otrzymatl od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane mogace mie¢ wplyw
na terminowos$¢ 1 okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzezenia
Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgtoszone po terminie zawarcia niniejszej Umowy
nie moga by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania
przez Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robdt badz terminu zakonczenia
poszczegodlnych etapéw wykonywanych robodt, o ile takie terminy sa przewidziane
niniejszg Umowa, badz dodatkowymi porozumieniami.

Zmiany sposobu lub technologii wykonania robdt zaproponowane przez Wykonawce
wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego lub beda wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajacego. Uchybienie lub naruszenie niniejszej Umowy przez Wykonawce, ktore
spowodowatoby konieczno$¢ zmiany technologii lub sposobu wykonania rob6t moze
spowodowa¢ obcigzenie Wykonawcy kosztami zmiany. Zamawiajacy moze zadad
wykonania przez Wykonawce robot zamiennych w stosunku do okreslonych projektem.
Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych wnioskowanych przez Wykonawce, zgtasza
on Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem i wyceng dokonang zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej Umowie 1 Umowie szczegdtowej. Po podpisaniu protokotu
koniecznosci wykonania robot zamiennych przez Inzyniera Wykonawca otrzymuje
zlecenie wykonania tych robot od Zamawiajacego, ustalajace jednocze$nie warunki ich
wykonania i ptatnosci zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie Szczegotowe;.

W przypadku wykonania mniejszego zakresu robot wynagrodzenie za faktycznie
wykonane roboty zostanie okreslone w oparciu o zasady przewidziane w niniejszej
Umowie i w Umowie Szczegotowej. W takim przypadku Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonang i odebrang cze$¢ zamoéwienia i nie bedzie zglaszal zadnych
roszczen z tytutlu powyzszej rezygnacji.



7. Zamawiajgcy moze przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu/Inzynierowi Kontraktu swoje
uprawnienia wynikajace z niniejszej Umowy, na podstawie odrebnego porozumienia bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiajagc pisemnie go o
tym fakcie. Nadzor Inwestorski/Inzynier Kontraktu bedzie petnit obowigzki na niego
przeniesione ibedzie korzystat z upowaznien na niego delegowanych przez
Zamawiajacego.

Art. 111
ZAKRES ROBOT

1. Zakres robot budowlanych i innych $wiadczen powierzonych do wykonania jest
okreslony w Umowie Szczegotowe] wraz z jej modyfikacjami, SWZ, zatwierdzonej
dokumentacji projektowej, ekspertyzach geologicznych i innych opracowaniach
stanowigcych uzupehienie dokumentacji projektowej; powyzsze dokumenty stanowig
integralng czgs¢ Umowy Szczegotowe.

2. Wykonanie robot i innych §wiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych w ust.
1 obejmuje rowniez dostawy i wytadunek wszelkich materiatow, maszyn i urzadzen wraz
z wszelkimi odno$nymi dokumentami, tgcznie z ich wytadunkiem i sktadowaniem na
terenie budowy, montazem i rozruchem, jezeli wykaz robdt wyraznie nie stanowi inacze;.

3. Wykonawca jest zobowigzany w ramach niniejszej umowy do przyjecia i zbadania,
a W razie potrzeby do przejSciowego magazynowania dostarczonych materialdow, maszyn
i urzadzen. Wykonawca nie moze przyja¢ materiatdw, maszyn lub urzadzen, ktore nie
nadajg si¢ do wykorzystania przy wykonywaniu robodt objetych niniejszg umowa.

Art. IV
TERMINY

1. Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu
umowy jak réwniez terminy realizacji poszczegolnych etapow okresla Umowa
Szczegdtowa oraz Harmonogram Rzeczowo — Finansowy. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do zmiany harmonogramu. W takim przypadku Zamawiajacy okresli nowe
terminy realizacji robot w porozumieniu z Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia z Zamawiajagcym wszelkich zmian
harmonogramu robdt i przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajacego nowego
harmonogramu uwzgledniajacego wprowadzone zmiany.

Art. V
WSPOLDZIALANIE

Strony niniejszej] umowy zobowigzane s3 do wspoéldziatania przy wykonywaniu robot
stanowigcych ich przedmiot w celu wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy
1 umowy szczegdlowej, zawartych pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Art. VI
DOKUMENTACJA

1. Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy dokumentacje¢ projektowa w zakresie robdt przez
niego wykonywanych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca na wlasny koszt
sporzadzi wszelkie dalsze kopie dokumentacji, jakie moga by¢ potrzebne do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.



Wykonawca os$wiadcza, ze sprawdzil prawidtowos¢ 1 kompletnos¢ dokumentacji
projektowej otrzymane] od Zamawiajacego oraz, ze zapoznal si¢ w pelni z tg
dokumentacja, standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy
do wykonania wedlug przekazanej dokumentacji bez zastrzezeh za umowione
wynagrodzenie.

Wykonawca na wlasny koszt sporzadzi wszelkg dalsza dokumentacj¢ potrzebng do
wykonania przedmiotu umowy, ktora nie byta dostarczona przez Zamawiajgcego.

W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajagcy moze wprowadzi¢ zmiany
I uzupehienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemne;.
Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany i uzupehlnienia nie mogg by¢ sprzeczne
z postanowieniami Umowy. Jezeli zmiany spowodujg wzrost kosztow wykonania lub
wydluzenie realizacji niniejszej Umowy Zamawiajacy begdzie zobowigzany do pokrycia
wszelkich kosztow zwigzanych z wprowadzang zmiang, a nadto do odpowiedniego
przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy w zwiazku z wprowadzonymi
zmianami czy uzupetnieniami dokumentacji projektowe;.

Art. VII
MATERIALY I URZADZENIA

Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy materiatéw 1 urzadzen wilasnych,
chyba, ze co innego wynika wprost z niniejszej Umowy badz z Umowy Szczegdtowe;j
oraz zalgcznikéw do obu tych Umow. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
do akceptacji Zamawiajgcemu materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, oraz
list¢ proponowanych dostawcoéw i producentow gtownych materiatdw. Material do
ewentualnych nasadzen zieleni nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego.
Akceptacja przez Zamawiajacego, o ktorej mowa wyzej, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za skutki wynikajace z zastosowania niewlasciwych materiatéw,
niespelniajagcych wymogoéw jakichkolwiek norm obowigzujacych w miejscu realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonac
niezbedne badania 1 proby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materialow
i urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajacemu przed ich wbudowaniem w formie
pisemnej lub w inny sposob, jezeli taki jest okreslony w umowie szczegotowe;,
specyfikacji technicznej 1 innych dokumentach kontraktowych lacznie z atestami,
certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z polska
normg (lub inng norma obowigzujaca w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub
z aprobata techniczng materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy oraz
sporzadzi¢ inne niezbgdne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty 1/lub
urzadzenia okre§lone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z wilasciwymi
normami polskimi badz europejskimi (lub innymi normami obowigzujagcymi w miejscu
wykonania umowy), warunkami technicznymi i obowigzujacymi przepisami, co powinno
zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty 1 wyniki badan.

W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia
podane w dokumentacji projektowe; Wykonawca moze zastosowac, za pisemng zgoda
Zamawiajacego, materiaty lub/i urzadzenia zamienne posiadajace atesty lub aprobaty
techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.



Art. VIII
SILA WYZSZA

W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewngetrzne
i niemozliwe do zapobiczenia, ktorego nie udato si¢ unikng¢ nawet w wypadku
najwyzszej starannosci stron.

Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktory nalezato wziag¢ pod uwage
podczas zawierania umowy nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzsze;.

Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwaja dluzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje,
co do mozliwosci dalszej realizacji przedmiotu umowy, w tym rozwigzania niniejszej
Umowy.

Obie strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzsze;j.
Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego lub czeSciowego zniszczenia
robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem czg¢sciowym lub koncowym
przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te czes¢ lub
cato$¢ robot, ktora ulegta zniszczeniu.

Art. IX
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej z aktualnymi uzgodnieniami,

2) udostgpnienie Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowg albo
zgloszeniem budowy,

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

5) dokonywanie odbioru poszczegodlnych rodzajéow robot - w tym robot podlegajacych
zakryciu w terminach i trybie ustalonych w niniejszej Umowie oraz w Umowie
Szczegodtowe.

6) Zaptacenie umowionego wynagrodzenia.

Zamawiajacy uprawniony jest do biezacego kontrolowania prawidtowosci wykonania

przedmiotu umowy przez Wykonawceg, a w szczegolnosci ich jako$ci, terminowosci

wykonania i uzycia wlasciwych materialow i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich
warunkow  zawartych — w specyfikacji ~ technicznej, dokumentacji  projektowej,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, normami 1 innymi
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robot budowlanych oraz okreslonych

w umowie szczegdlowej.

Do biezacego monitorowania budowy upowaznienie sg takze pracownicy wilasciwych

organdéw administracji, ktory dodatkowo bedg uprawnieni do uczestniczenia w odbiorach

cze$ciowych, m.in. w zakresie wycinki drzew i krzewow, zabezpieczenia roslinnosci,
przygotowania terenu pod urzadzanie terendw zielonych oraz wykonywania nasadzen.

Art. X
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej ustaleniami,
postanowieniami  Umowy  Szczegdétowej, SWZ, specyfikacja techniczng,
dokumentacjg projektows, harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji
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inwestycji, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym,
normami i innymi obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi realizacji robot
budowlanych;

wykonanie na swoj koszt wszelkich rob6t pomocniczych tymczasowych
umozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca winien przedtozy¢
Zamawiajacemu rysunki robdt tymczasowych, ktore ma zamiar stosowac, takich jak
grodzie, rusztowania, kratownice i deskowania. Wykonawca winien uwzgledni¢
uwagi przekazane mu przez Zamawiajacego w zakresie robdt tymczasowych,
pozostajac nadal odpowiedzialnym za te roboty;

umozliwienie wykonywania robot przez innych wykonawcow zaangazowanych
przez Zamawiajagcego oraz umozliwienie wykonywania czynno$ci przez
przedstawicieli organdw wladzy;

protokolarne przejecie terenu budowy. Teren udostepniony Wykonawcy przez
Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celow innych
niz realizacja niniejszej umowy. W okresie realizacji niniejszej Umowy oraz Umowy
Szczegotowej Wykonawca winien utrzymywaé wszelkie obiekty oddane mu do
dyspozycji w dobrym stanie. Winien on w chwili ukonczenia umowy, jezeli wymaga
tego Zamawiajacy, przywroci¢ je do ich stanu pierwotnego, z uwzglednieniem
normalnego zuzycia. Wykonawca nie ma prawa do zadania od Zamawiajacego
zaplaty za udoskonalenia bedace rezultatem pracy wykonanej z jego wilasnej
Inicjatywy;

uzyskanie we wilasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych
z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla
zatrudnianych przez Wykonawceg pracownikdéw;

Zorganizowanie we wilasnym zakresie 1 na wlasny koszt zaplecza socjalnego oraz
produkcyjnego, w tym dostaw mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, w szczeg6lnosci energii elektrycznej 1 wody, jesli wystepuje taka potrzeba.
W wypadku wykorzystania przez Wykonawce istniejacych zroédel medidw, w tym
wody i energii elektrycznej, winien on zastosowac si¢ do odpowiednich zarzadzen
dostawcow, gestorow sieci oraz wiasciwych organow wiadzy publicznej oraz uiscic¢
wszelkie wymagane optaty;

zawiadomienie bez zbednej zwloki Zamawiajacego o ujawnionych przez
Wykonawce wadach i brakach dokumentacji projektowej, a takze koniecznosci
wprowadzenia poprawek do dokumentacji projektowej o ile okaze si¢ to konieczne z
uwagi na modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania przedmiotu umowy;
zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu przed nastgpieniem tego faktu z wlasciwym wyprzedzeniem. Niewykonanie
przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany
on bedzie do odkrycia na wtasny koszt 1 wlasnym staraniem takich robot w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastgpnie przywrocenia stanu poprzedniego na
wlasny koszt 1 wlasnym staraniem;

uzyskanie zgody na zajgcie przylegajacych do terenu budowy ulic 1 chodnikéw
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich
kosztow z tym zwigzanych;

wykonanie we wlasnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejacej roslinnosci
na czas wykonywania robdt oraz czasowej organizacji ruchu na przylegtych do
terenu budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezb¢dne dla realizacji przedmiotu
umowy oraz dokonanie wdrozenia 1 pokrycia kosztow takiej czasowej organizacji.
Nie pdzniej niz 7 dni przed przystapieniem do wykonywania robét wymagajacych
projektu i oznakowania, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu
organizacji ruchu uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oznakowania i ulozenia drog
tymczasowych zgodnie z tym projektem i utrzymania ich na wtasny koszt przez caty
okres realizacji robot, a takze do ich demontazu po robotach. Nie p6zniej niz 7 dni
przed przystapieniem do wykonywania robdt wymagajacych opracowania projektu i
wykonania zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci  Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia projektu zabezpieczenia zgodnego z wytycznymi okre§lonymi przez
Zamawiajacego. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ przed przystapieniem do robot i
zglosi¢ do odbioru czeSciowego do Zamawiajgcego najpdzniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot.

wykonanie wszelkich niezbednych oznakowan, wytyczen i zabezpieczen terenu
budowy, badz czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu
pieszego. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie
terenu budowy oraz wlasciwg organizacje ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia
robot;

uzyskanie od Zamawiajacego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii,
materialow 1 urzadzen przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, a takze parametroOw sprzetu, przedstawiajac stosowne proby materiatow
I atesty spelniajace wymogi specyfikacji technicznej oraz dokumentacji
projektowej;

Oopracowanie i1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze] wraz
ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami préb 1 badan, protokolami inwentaryzacji geodezyjnej jak 1 kopii
wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i1 wlasciwym organom
przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentéw niezbgdnych do
przekazania przedmiotu umowy, badz jego cz¢s$ci do uzytkowania;

biezace zabezpieczanie wykonywanych robot w sposob nalezyty w tym konserwacja
wszelkich oznakowan 1 zabezpieczen istniejacej zieleni. Niewykonywanie
powyzszego upowaznia Zamawiajacego do wykonania powyzszych zabezpieczen
i konserwacji na koszt Wykonawcy;

przywrocenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo
w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych
szkod powstatych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy na innych
nieruchomosciach sgsiadujacych. W  przypadku niewykonania powyzszych
zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych
szkdd ma prawo potraci¢ ich warto$§¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
wynikajgcego z niniejszej] umowy i1 umowy szczegdtowej. Wykonawca, na swoja
odpowiedzialnos$¢ 1 koszt winien podja¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, wymagane
przez dobrg praktyke budowlang oraz panujace okolicznosci, aby chroni¢ sasiednie
nieruchomosci przed nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed
wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli lub uzytkownikow sasiadujgcych nieruchomosci. Wykonawca ponosi
wszelkie skutki finansowe z tytutu takich roszczen wniesionych przez wtascicieli lub
uzytkownikow sasiadujacych nieruchomosci,

zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru
technicznego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego dokumentem
»Schemat organizacyjny budowy” oraz zatrudnianie pracownikow posiadajacych
wymagane kwalifikacje do wlasciwego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy i prowadzenia biezagcych uzgodnien z Zamawiajacym. Wykonawca winien
zatrudni¢ wystarczajaca liczbe personelu i robotnikow, a kazdy z nich winien
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie, aby zapewni¢ nalezyty postep
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1 zadowalajace wykonanie robot. Wykonawca winien bezzwlocznie zastapi¢ osoby
wskazane przez Zamawiajagcego w pismie podajacym przyczyny wykluczenia
poszczegblnych osob;

koordynacja robot wszelkich podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci czesé
wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejsza umowsa,;

pelna obstuga geodezyjna 1 geotechniczna. Zamawiajagcy ma prawo zadaé
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacjag powykonawczg w
formie kopii mapy zasadniczej (w ilosci 3 egz.) przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo w formie zapisu
elektronicznego w formacie DXF). Format DXF powinien zawiera¢ dodatkowo
zinwentaryzowane oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczenstwo
ruchu drogowego;

zabezpieczenie istniejgcej zieleni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie
prowadzenia rob6t. Wykonawca zapewni wykonanie prac w zakresie zieleni we
wlasnym zakresie badz przez podwykonawce.

utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikéw itp.
Wykonawca ponosi w tym zakresie petng odpowiedzialnos¢ przed policja, straza
miejskg i innymi stuzbami publicznymi. W przypadku nie wywigzywania si¢ z tego
obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ powyzsze
obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢é Wykonawce;

zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robot w sgsiedztwie
elementow juz wykonanych przez innych wykonawcéw lub podwykonawcow celem
unikniecia uszkodzen 1izniszczen. W przypadku powstania szkdéd w razie
nienalezytego wykonania powyzszych obowiazkow Zamawiajacy moze obcigzy¢
Wykonawce kosztem usunigcia szkody w formie potracenia z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia;

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ karng, cywilng i1 administracyjng z
tytutu wypadkow 1 szkod powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowien
umowy a takze w zwigzku z wykonywaniem czynno$ci w zakresie realizacji umowy,
dbalos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska; Wykonawca
ponosi petna odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy 1 na terenie przylegtym do terenu budowy,
z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gruntu oraz postgpowania
z odpadami, w stopniu calkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego. Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz
niewlasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwiazku z wykonywaniem
przedmiotu umowy 1 wynikajace z dzialalno$ci Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi rowniez wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone,
podczas wykonywania przedmiotu umowy, wlasnym dziataniem, osobom trzecim
na placu budowy i na terenie przyleglym do placu budowy w stopniu catkowicie
zwalniajacym od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego;

zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami odpadow,
jako ich posiadacz, powstalych w trakcie realizacji robot. Niezwlocznie po
podpisaniu Umowy, a przed rozpoczegciem robot, Wykonawca poinformuje wiasciwy
wydzial Urzedu Miasta w Kielcach o planowanym sposobie gospodarowania
odpadami, ktéore powstang w trakcie realizacji robot. W trakcie realizacji
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu przy sktadaniu
faktury do zaptaty dokumentdéw potwierdzajacych zagospodarowanie odpadow.

do prowadzenia robot zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego ,,schematem organizacyjnym budowy”. Wykonawca przedtozy do
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realizacji Zamawiajagcemu w terminie do dnia przekazania terenu budowy, schemat
organizacyjny dziatania stuzb Wykonawcy na terenie budowy;

26) do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia,
a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikéw
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie
BHP dla nich, wlasciwe przechowywanie materiatow 1 urzadzen, prawidlowe
wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikow
ubran ochronnych i identyfikatoréw imiennych. Wykonawca zobowigzany jest
najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy przekaza¢ Zamawiajgcemu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajacy specyfike przedmiotu umowy
I warunki prowadzenia robdot budowlanych, zgodnie 2z przepisami Prawa
budowlanego;

27) zwrotu kosztow poniesionych przez Zamawiajacego, w zwigzku z wykonywaniem
przez Wykonawce przedmiotu umowy, za energi¢ elektryczng, wodeg, dostawe
energii cieplnej wedtug wskazan licznikow zamontowanych na koszt Wykonawcy,
o ile z takich mediow Wykonawca korzystat na koszt Zamawiajacego;

28) bezwzgledne przestrzeganie okreslonych projektem technologii wykonywanych
przez Wykonawce robdt ziemnych, zapoznanie si¢ z planem uzbrojenia
podziemnego. W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne
Wykonawca zobowigzany jest przerwa¢ roboty 1 natychmiast zawiadomic
Zamawiajacego;

29) Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru koncowego
prawng odpowiedzialno$¢ za przejety protokolarnie teren budowy

30) prowadzenie pracy w systemie wiclozmianowym oraz w dni wolne i $wigta na kazde
zadanie Zamawiajacego lub, jezeli taka konieczno$§¢ wynika¢ bedzie
z harmonogramu robot;

31) obowiazek raportowania postepu robot zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego;

32) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy:

e Dziennika budowy w formacie wymaganym przez  Prawo budowlane
z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy. Dziennik budowy bedzie kazdorazowo w czasie godzin roboczych
dostepny dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego Iub innych o0séb
uprawnionych do tego na mocy Prawa budowlanego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i rejestrowanie w nim zdarzen w kolejnosci ich wystepowania tak, aby
mozna bylo na podstawie tych zapisow odtworzy¢ przebieg realizacji robot.
Wpisy do Dziennika budowy, w miar¢ postepu robot, winy by¢ podpisywane
réwniez przez Zamawiajacego lub osoby dziatajace w jego imieniu

e Ksiegi obmiarow.

Ksiega obmiarow bedzie kazdorazowo, w czasie godzin roboczych, dostepna dla
Zamawiajacego i innych os6b uprawnionych na mocy Prawa budowlanego.
Wykonawca winien, we wlasciwym czasie zapewni¢ sporzadzenie wykazow
odnoszacych si¢ do robdt, ustug 1 dostaw, ktoére nie moga by¢ zmierzone czy
sprawdzone po ich zakonczeniu.;

33) zapewnienie na wlasny koszt obstugi jednostek naukowo-badawczych, jezeli zajdzie
taka potrzeba dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy;
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34) oznakowanie placu budowy logo Zamawiajgcego i instytucji wspotfinansujgcych we
wskazanych przez niego miejscach i we wskazany przez niego sposob na terenie
realizacji przedmiotu umowy;

35) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunig¢cia stwierdzonych przez
Zamawiajacego niedociggnig¢ 1 zaniedban w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego;

36) po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru robot;

37) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do ktorego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, postepowanie Wykonawcy winno by¢
zgodne Z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami;

38) do dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowigzany do  dostarczenia
Zamawiajacemu oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow Kierownika Budowy. Nie
dostarczenie powyzszego o$wiadczenia w w/w terminie skutkowac bedzie zwloka
w terminie przekazania terenu budowy i rozpoczgcia robot. Zwloka z tego tytutu
bedzie traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot;

39) Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji zamowienia uwzgledni¢ konieczno$¢
koordynacji rob6t z zarzadcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci nalezy
uwzgledni¢ w Harmonogramie po uzgodnieniu terminu i warunkéw odbioru
z zarzadcami sieci i Zamawiajagcym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego
istniejacego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone r¢cznie 1 pod nadzorem wiascicieli
sieci. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczeciu robot
drogowych i branzowych).

40) Wykonywania innych czynno$ci nie wymienionych w SWZ, ktore bgda konieczne
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczajacych interesy
Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia przez Wykonawce
dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 25, 26. Zwloka z tego tytulu bedzie
traktowana jako zaistniata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robdét.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie c¢zeSci umowy o0sobom trzecim
(Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom) po uzyskaniu akceptacji umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez Zamawiajacego.

2) Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia i
zaniechania kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli
lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia i1 zaniechania
Wykonawcy.

W  przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujace wspoOlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

3) W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z czltonkow
Konsorcjum opowiada solidarnie wobec Zamawiajagcego za zobowigzania
pozostatych czlonkéw Konsorcjum, wobec Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcdw uregulowane przez Zamawiajacego.

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca nastepujgcych postanowien:
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b)

d)

f)

9)

h)

)

umowa ta nie moze przewidywac, iz ptatno$ci wynagrodzenia za wykonane
w danym okresie rozliczeniowym Prace beda dokonywane w innym niz
nastepujacym bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym,;

termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury podwykonawcy lub rachunku
potwierdzajgcych ~ wykonanie  zleconej podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca ztozy odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy
faktur¢ za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami
rozliczeniowymi nie pdzniej niz w terminie 4 dni od daty podpisania protokotu
odbioru czgsciowego lub koncowego; Termin ptatnosci faktur wystawionych
przez podwykonawce Wykonawcy lub dalszego podwykonawce podwykonawcy
nie moze przekraczac¢ 21 dni od dnia dorgczenia faktury Wykonawcy;
przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: rob6t budowlanych, ustug 1 dostaw, ktore $cisle odpowiadaja
czgsci zamowienia okreslonego umowag zawarta pomiedzy Zamawiajacym
1 Wykonawca;

wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w cze$ciach, na podstawie odbiorow
czgsciowych robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;

wykonanie przedmiotu umowy 0 podwykonawstwo zostaje okreslone
przynajmniej na takim poziomie jako$ci, jaki wynika z umowy zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym i powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej,
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

okres odpowiedzialnos$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. W przypadku braku powyzszego zapisu w umowie
z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzuje si¢ zalagczy¢ do umowy
z Podwykonawcg o$wiadczenie Wykonawcy 0 jego pelnej odpowiedzialno$ci
za dziatania i zaniechania Podwykonawcy, w tym odpowiedzialno$ci z tytutu
gwarancji i1 rgkojmi jako$ci wykonanych robot.

wykonawca nie moze ogranicza¢ sposobu dorgczenia faktury przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Sposoby doreczania faktur:

- osobiscie - doreczenie bezposrednie,

- doreczenie za pomocg kuriera, poczty polskiej itd.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiagzany do przedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

dotyczacych  zmiany wynagrodzenia podwykonawcy badz dalszego
podwykonawcy w razie zaistnienia przestanek z art. 439 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

wymogu zatrudnienia przez podwykonawce 1 dalszych podwykonawcoéw
pracownikow na podstawie umowy o prace w takim zakresie w jakim sam
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Wykonawca jest do tego zobowigzany w ramach niniejszej Umowy oraz
Umowy szczegdtowe;.

5) Ponadto umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie
moze zawieraC postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez zamawiajagcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;

b) warunkujacych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu i Nadzorowi
Inwestorskiemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci rob6t zgodnym z pozycjami kosztorysow
ofertowych Wykonawcy i ich wyceng, ktoéra nie moze przekracza¢ cen
jednostkowych przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy wraz
z cze$cig (lub ze wskazaniem czeSci) dokumentacji projektowej, ktore maja byc
realizowane na podstawie umowy 0 podwykonawstwo, nie pozniej niz na 30 dni
przed jej zawarciem. W przypadku projektu umowy przedktadanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nalezy rowniez dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

7) Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania zglosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetnienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 4, 51 6;
b) niezataczenia do projektu zestawien dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6;

8) Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy nie
zglosi w formie pisemnej zastrzezen do jej treSci, uwaza si¢, ze zaakceptowat
projekt umowy.

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi zatacznikami i
danymi oraz cz¢écig dokumentacji dotyczacg wykonywania Prac) oraz o§wiadczenia,
o ktorych mowa w pkt 17. Powyzsze znajduje odpowiednie zastosowanie rowniez do
wszelkich pozniejszych zmian, aneksow 1 uzupetnien takiej umowy.

10) Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii zawartej umowy, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w pkt. 7.

11) Niezgloszeniec w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 30 dni
od daty otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustlugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
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13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacego z niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegotowej, a takze
badz umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego, jako niepodlegajacy obowigzkowi przedlozenia. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartos$ci wiekszej niz 50 000 z1.

W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg na kontrakcie obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje
z chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o Podwykonawstwo progu 0,5%
wartosci Umowy lub kwoty 50.000 zt.

Przepisy pkt. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod
rygorem niewaznosci, zmieni¢ umowy, o ktorej mowa w pkt. 4 lub podpisaé
zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu umowy, o ktérym mowa w pkt. 4,
jesli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiajacego jakichkolwiek
zmian polegajacych w szczegdlno$ci na podniesieniu  wynagrodzenia lub
przesunigciu w czasie termindéw wykonania.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia wnioskowac
o zmian¢ podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji
z udzialu w realizacji przedmiotu zamdwienia oraz o braku roszczen wobec
Wykonawcy

z tytulu realizacji umowy lub przedlozenia przez Wykonawce dowodu wplaty
wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce ze zobowigzania finansowe Wykonawcy
wzgledem tego podwykonawcy zostaly w catosci uregulowane.

Wraz z umowa, o ktérej mowa w pkt. 9, Wykonawca sklada o$wiadczenia,
w ktérych on i Podwykonawca zobowiagzuja si¢ wobec Zamawiajacego, iz najpozniej
w terminie 7 dni od dnia powstania zaleglosci w wyplacie wynagrodzenia
przystugujacego danemu Podwykonawcy, poinformuja pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce takiej zaleglo$ci, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w kwocie rdwnej powyzszej zaleglo$ci 1 niezwlocznie
pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawce (takze faksem lub za posrednictwem
poczty elektronicznej.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wykonawca na mocy niniejszej Umowy dokonuje warunkowej cesji na
Zamawiajacego praw i obowigzkéw wynikajacych z uméw z Podwykonawcami,
dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja begdzie skuteczna, jezeli Wykonawca bedzie
W opoOznieniu ze swoimi platnoSciami na rzecz podmiotéw, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym ponad 14 dni i zostanie przyjeta przez Zamawiajacego w formie
pisemnego os$wiadczenia zlozonego przez Zamawiajagcego Wykonawcy.
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Oswiadczenie to zostanie przekazana do wiadomos$ci podmiotéw o jakich mowa
wyzej.

20) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 18, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej
informacji.

23) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 22, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, moze On:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

24) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajagcy potraCci  kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25) Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 20, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartoSci umowy W Sprawie
zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy.

26) W przypadku gdyby z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy bylby zobowigzany
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona
zwrotu wyplaconej przez Zamawiajacego kwoty w petnej wysokosci, powigkszonej
oraz poniesione przez Zamawiajgcego ewentualne koszty postepowan sgdowych
1 egzekucyjnych albo inne poniesione w zwigzku z nimi (chyba, Ze zostang
poniesione przez inny podmiot), wterminie 7 dni od dnia zawiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego o wyplacie wynagrodzenia lub poniesienia
kosztow. Zamawiajacy uprawniony bedzie potraci¢ ww. nalezno$ci z kazdej
wierzytelnosci Wykonawcy, jaka mu przystuguje wzgledem Zamawiajacego.

27) Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych uméw z Podwykonawcami, w formie okre§lonej przez
Zamawiajacego, a w szczegdlnosci zwigzanych z prawidtowoscig ich realizacji przez
strony.

28) Liste o0sob reprezentujacych Podwykonawcoéw oraz numery telefonow i faksow,
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu niezwlocznie po zawarciu umowy
z Podwykonawcami.

29) Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego.
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Pracownicy Wykonawcy

4.

Stosownie do art. 95 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na

podstawie umowy o prace wszystkich pracownikow wykonujgcych prace fizyczne, w tym

operatord6w maszyn i urzadzen oraz innych pracownikow, ktérzy wykonujg czynnosci

w zakresie budowy i przebudowy drog, chodnikow, elementow odwodnienia, urzadzen

elektroenergetycznych oraz innych prac niezbednych do wykonania przedmiotu

zamoOwienia W rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy.

W przypadku, gdy czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia zostang powierzone

do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymog zatrudnienia na

podstawie umowy o0 prace dotyczy ww. pracownikow podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy.

Rodzaje czynnosci niezb¢dnych do realizacji zméwienia, ktorych dotyczy powyzszy

wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osoéb wykonujgcych prace fizyczne

w trakcie realizacji zamoOwienia, znajduja si¢ w specyfikacjach technicznych wykonania

1 odbioru rob6t oraz w umowie

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy lub upowazniona przez niego osoba

uprawnieni s3 do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie

spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 4

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen (w tym o$wiadczen pracownikow o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prac¢) i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Dodatkowo, w przypadku watpliwosci, w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na

wezwanie Zamawiajgcego zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww SposoOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami 0
ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr. PESEL
pracownikow). Imi¢ i1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci wskazane wyzej, Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umowne;.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych

przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
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jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

W zwigzku z Umowg Finansowa ,,Rozw¢j miejski Kielc”, zawarta z Europejskim
Bankiem Inwestycyjnym z siedzibg w Luksemburgu, zwanym dalej ,,EBI” na
Wykonawcy spoczywa obowigzek niezwlocznego poinformowania EBI o kazdym
realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej si¢ do nastgpujacych przestepstw
zwigzanych

z przedmiotem umowy (Projektem): oszustwa finansowego, korupcji, stosowania
przymusu i finansowania terroryzmu.

Art. Xl
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem
przedmiotu umowy i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli
Zamawiajacy uzna to za konieczne.

Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — Kkoszty
zabezpieczenia robot poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

2) z okoliczno$ci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — Kkoszty
zabezpieczenia robdt poniesie Wykonaweca;

3) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktoére zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci — koszty zabezpieczenia robdt poniosg obie strony po polowie
wedlug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wykonawcy zostanie przedtuzony czas na wykonanie przedmiotu Umowy o0 czas

przerwania prac w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 i pkt 3.

W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach

0 ktorych mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2 niniejszego artykutu lub nie zabezpieczenia

przez niego robot grozacych awarig, ktore zostalty wpisane do dziennika budowy,

Zamawiajacy moze wykonaé roboty zabezpieczajace we wilasnym zakresie lub zlecié

wykonanie ich innej osobie na koszt Wykonawcy.

Art. XII
WYNAGRODZENIE

Form¢ 1 wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okre§la Umowa Szczegdtowa. Do
wynagrodzenia dolicza si¢ podatek od towarow 1 uslug VAT w wysokosci zgodnej
z istniejgcymi przepisami w dniu wystawienia faktury.

Kwota wynagrodzenia — poza przypadkami okreslonymi w niniejszej Umowie i SWZ —
obejmuje naleznos$¢ za wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy (przez co rozumie si¢ w szczegdlnosci mozliwos¢ jego
eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem), a w tym m.in. odbiory, atesty, proby, optaty
urzedowe, optaty za media, wywo6z odpadow w tym gruzu, zabezpieczenie robot do
odbioru koncowego, doprowadzenie do odbiorow czesciowych oraz do odbioru
koncowego a takze innych czynnosci, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca.

W przypadku zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu robot przez Zamawiajgcego
rozliczenie robot nastagpi w oparciu o ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych
w umowie szczegotowej 1 rzeczywiste ilosci robot wykonanych zgodnie ze specyfikacja
techniczng 1 potwierdzone przez Zamawiajgcego.
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11.

12.

W przypadku robot dodatkowych, ktorych wykonanie bedzie niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig — podstawe podjecia takich robot
stanowi wpis przedstawiciela Zamawiajacego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu
nadzoru budowlanego do dziennika budowy - koszty tych robét zostang pokryte zgodnie
z zasadami okreslonymi dla przypadku zawartego w ust. 3.

W przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy stosuje si¢ zapisy
ust. 6 — 14, jezeli zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 — 14 beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych — jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania
zaméwienia przez Wykonawcg, kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia
moze wystapi¢ z takim zadaniem do drugiej strony Umowy.

Do wniosku o zmian¢ wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 6,
za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczy¢ liste
pracownikow zaangazowanych w realizacje¢ Umowy oraz o$wiadczenie o braku
zaleglo$ci w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyplacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych
planow kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskaza¢ sume¢ wzrostu kosztow realizacji
zamoOwienia publicznego wynikajaca z wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych
(PPK) przez podmiot zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamowienia
publicznego.

Lista, o ktorej mowa w ust. 7 musi zawiera¢ szczegdtowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacj¢ Umowy, w tym petniona funkcjg, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamoéwienia, rodzaj zawarte] z nig umowy, wysokos¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyplacanego po zmianie przepisow
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia listy 0sob zaangazowanych do realizacji
zamoOwienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w wust. 7, rowniez
na wniosek Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystapieniem okoliczno$ci, o ktorych mowa
W ust. 5 bedzie uznana za zaakceptowang przez druga stron¢ jezeli w terminie 30 dni
od dnia przediozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych
zastrzezen.

Strony zgloszg w terminie okre§lonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli Zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych
mowa W ust. 6 nie wplyna na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce, zostang
przedstawione nierzetelne dane Iub zadanie bedzie zawierato omyiki i btedy rachunkowe.
Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 6 zostanie
dokonana od dnia wejscia w Zycie przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalne;,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia
1 wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych, nie wcze$niej
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

jednak niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zamowienia
przez Wykonawce.
Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki podatku, o ktorej mowa w ust. 6,
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej] w ust. 6 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktéorych mowa
w ust. 6 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur
VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokosci
roznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwigkszonych sktadnikow
wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwickszajacego
wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi
faktur¢ z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie
obnizajac wynagrodzenie brutto.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w blad, co do rzeczywistego stanu

przedstawionego we wniosku, o ktérym mowa w ust. 7, aneks zwigkszajacy

wynagrodzenie na podstawie blednych danych traci moc, a obowigzujacym
wynagrodzeniem bedzie to, ktére zostalo ustalone przed zawarciem tego aneksu.

Wszelkie ptatnos$ci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz

Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia obowigzujacego przed datg zawarcia aneksu

podlegaja zwrotowi na rzecz Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty wezwania

Wykonawcy do zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

Dla Umoéw w ktorych ustalono termin wykonania robot dtuzszy niz 12 miesiecy ustala

sig:

1) poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztow uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia: 10%);

2) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesigc po uplywie
12 miesiecy obowigzywania umowy;

3) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia: 4% wartosci przedmiotu Umowy brutto.

Zmiana cen materialow lub kosztow uprawniajgca strony niniejszej umowy do zadania

zmiany wynagrodzenia bedzie wynikala ze wskaznika zmiany ceny materialow lub

kosztow, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za dany
rok realizacji robot przewidzianych w Umowie.

Strony wspdlnie ustalg wplyw zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt wykonania

zamowienia oraz okre§lenie okresow, w ktorych moze nastgpowaé zmiana

wynagrodzenia Wykonawcy. Zapis art. XXII stosuje sie.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 6 i 15 wymaga zawarcia aneksu do

niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato konieczno$cia dokonania zmian

w budzecie miasta albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie

weczesniej niz po dokonaniu odpowiednich zmian przez wlasciwy organ

Art. X1
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT I WARUNKI PEATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT
wystawianych w okresach miesigcznych albo po odbiorze kolejnych elementéw robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo finansowym Do kazdej faktury Wykonawca
dotaczy protokét odbioru wykonanych robot podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego pod rygorem nie przyjecia faktury.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawione] przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego
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przedmiotu Umowy, na kwotg ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu warto$ci

wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong

0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie

wartosci  wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru

I zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowi¢ bedzie wynik

iloczynu ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysach

ofertowych stanowigcych Zalgczniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy szczegdtowe;.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty, prawidlowo wystawionej faktury, w terminie do

30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

Do kazdej faktury czesSciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczyc

(jako zalacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty,

dostawy lub ustugi w ramach skladanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia .... obejmujacy

okres rozliczeniowy od.... do ....”.

Wykaz ten musi zawierac:

1) nazwe podmiotu,

2) zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot,

3) warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.

Ogolna warto$¢ srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢

réwna warto$ci danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany

przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow (za
wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo

1 przedstawili Zamawiajacemu o$wiadczenie, potwierdzajace faktyczne otrzymanie

zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcow, z ktorymi zawarli umowy), bez wzgledu

na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzor Inwestorski. Brak wykazu
spetniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy,

ktorzy wykonali przedmioty swoich umoéw 1 otrzymali cato$¢ naleznego im

wynagrodzenia, skladali oSwiadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzajace powyzsze

fakty.

Ponadto do kazdej faktury (poczawszy od drugiego okresu rozliczeniowego) wystawionej

przez Wykonawce, poza zestawieniem o ktorym mowa w ust 5, zatagczone beda:

1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow, za
poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjasnieniem w przypadku gdy wykaz ten
nie jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o ktorym mowa w ust. 5;

2) kopie wystawionych przez podwykonawcoéw, faktur za poprzedni oOkres
rozliczeniowy, potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawcg;

3) dowody dokonania przez Wykonawce zaptaty podwykonawcom, nalezno$ci
wynikajacych z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

Brak dokumentéow wyszczego6lnionych w pkt 1,2 i 3 bedzie podstawa do wstrzymania

ptatnosci faktury o okres jaki nastagpi pomiedzy dniem zlozenia faktury, a dniem

przedtozenia przez Wykonawce dokumentow o jakich mowa wyzej.

Zaptata kazdej kolejnej faktury czesciowej dla Wykonawcy nastgpi po przediozeniu

dowodow zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce dla swoich podwykonawcow

realizujagcych przedmiot niniejszej umowy wraz z os$wiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce (zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik
nr 5 do umowy szczegotowej).

Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia Zamawiajgcemu, najpozniej przed data koncowego rozliczenia
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11.

12.

13.
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15.

16.

z Zamawiajacym - najpozniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaptate, oswiadczenia
Wykonawcy z fakturami i przelewami, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy | zwrotu zabezpieczenia.
Brak oswiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptlaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zaplata dla Wykonawcy faktury koncowej
nastapi po przedtozeniu Zamawiajacemu o$wiadczen Wykonawcy potwierdzonych przez
Podwykonawcéw (zgodnych ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 6 do umowy
szczegdtowej), ze dokonat w catosci naleznej Podwykonawcom zaplaty.

Zaptata nalezno$ci za fakture czgsciowa lub koncowa nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

Koszty poniesione przez Zamawiajgcego okre$lone w art. X ust. 1 pkt. 27 rozliczane
beda w terminach miesigcznych na podstawie faktury Zamawiajacego wystawionej Na
rzecz Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac
przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne
naruszenie postanowien niniejszej umowy.

Termin platnosci faktur Wykonawcy ustala si¢ na 30 dni od dnia dorgczenia faktury
sprawdzonej i podpisanej przez Nadzor Inwestorski i Kierownika Projektu wraz
Z protokotem odbioru 1 innymi dokumentami odbiorowymi.

Podstawe do wystawienia faktur cze$ciowych stanowi¢ bedzie protokét odbioru robdt lub
protok6t odbioru elementéw (etapow) robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowié¢ bedzie protokot
koncowego odbioru robot oraz rozliczenie umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wynagrodzenie z niniejszej umowy platne bedzie przelewem na konto podane przez
Wykonawce w fakturze.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zamieszcza¢ na kazdej fakturze dodatkowe dane dotyczace
numeru umowy oraz nazwe przedmiotu umowy.

W zwiazku z Umow3a Finansowa ,,Rozwd¢j miejski Kielc”, zawarta z EBI na Wykonawcy
spoczywa obowigzek prowadzenia ksigg rachunkowych 1 zapiséw wszystkich transakcji
finansowych 1 wydatkéw zwigzanych z przedmiotem zamodwienia (Projektem), oraz
zapewnienie prawa EBI do zapoznania si¢ z ksiggami rachunkowymi i zapisami
prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamoéwienia (Projektu)
oraz mozliwo$¢ wykonania kopii dokumentow, w zakresie dozwolonym przez prawo.

ART. XIV
ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru
Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentow (zgodnie zumowg szczegdtows
1 specyfikacjg techniczng wykonania i1 odbioru robdt budowlanych), pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktérego odbiér dotyczy,
a W szczegdlnosci dokumentow rozliczeniowych, protokotow technicznych, swiadectw
kontroli jakos$ci, atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczen robot oraz
powykonawczych operatow geodezyjnych poszczegélnych elementow etapow robot
z potwierdzeniem przyjecia do wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej
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Zasady dokonywania odbiorow robét okre$la niniejsza Umowa, Umowa Szczegotowa
oraz specyfikacja techniczna.

Odbidr koncowy robdt nastgpuje po ostatecznym wykonaniu i zakonczeniu wszystkich
robot objetych niniejsza Umowg, Umowg Szczegdélowa. Odbidr robot nastepuje
wylacznie w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania, ktorego udziela w imieniu
Zamawiajacego Nadzor Inwestorski. Z odbioru sporzadza si¢ protokédt odbioru robot,
ktory okresla w szczegdlnosci stan robot 1 jest podpisywany przez obie strony.

Odbidr koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika
budowy 1 zawiadamia Nadzor Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia
zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru w zakresie wykonania i o powyzszym
wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie;
Nadzor Inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowo$ci do
odbioru (w zakresie wykonania wszystkich robot objetych niniejszg umowa oraz
przedstawienia kompletu dokumentow o ktérych mowa w ust. 1) w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego;
Zamawiajacy podejmuje decyzj¢ o powotaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po
otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze
wszystkie roboty zostaly objete niniejsza umowag zostaly wykonane oraz ze
Wykonawca przedtozyt komplet dokumentéw o ktérych mowa w ust. 1;
Czynnosci odbiorowe winny zakonczy¢ si¢ w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6;
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy oraz innych wskazanych przez Zamawiajgcego
osob. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczng.
Komisja moze odmowi¢ odbioru robot, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.
W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisje (stwierdzenia wystgpienia wad
lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczna,
dokumentacjg techniczng, sztuka budowlang i stosownymi normami badz innymi
normami obowigzujagcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie
okreslony w protokole powodd nieodebrania robot. W takim przypadku roboty uwaza
si¢ za nieukonczone.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieistotnych wad czynno$ci odbiorowe

zostang zawieszone. Protokot bedzie zawieral wynik dokonanego sprawdzenia

jakosci robot, liste wad oraz ustalony przez strony termin ich usunigcia (protokot
wad). Po usunieciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zglosi ponownie
przedmiot umowy do odbioru. Odbior robot uwaza si¢ za dokonany z chwilg

terminowego usunigcia wad, zgodnie zterminem okreSlonym przez Komisje w

protokole.

Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie wad

ujawnionych w trakcie czynno$ci odbiorowych wowczas Zamawiajacy jest

uprawniony:

a) do potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajgce;
sumie o jaka ujawnione wady umniejszaja wartos¢ wykonanych robét lub,

b) do dalszego zadania usuni¢cia wad przez Wykonawce po bezskutecznym
uptywie terminu na usuniecie wad Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia
usuni¢cia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko
Wykonawcy bez konieczno$ci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego
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terminu do ich wykonania. Kwota wynagrodzenia za zastepcze wykonanie robot
zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

10) Koncowy odbiér przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie
podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania
robot.

Za potwierdzenie odbioru robdt nie uwaza si¢ w szczegdlnosci rozpoczgcia uzytkowania

obiektu, rozruchu, odbioru przez wlasciwe organy.

Do odbioréw czgsciowych stosuje si¢ odpowiednio wyzej opisane uregulowania

dotyczace odbioru koncowego i zasady okre$lone ponizej. Odbior czesciowy moze

nastapic

w odniesieniu do poszczegolnych etapdw robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym. Odbior czgsciowy powinien zosta¢ przeprowadzony w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski 0 dokonaniu
stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbidr czg¢sciowy nie bedzie uwazany za
potwierdzenie czg$ciowego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi skutkow prawnych

(za wyjatkiem zobowigzania Zamawiajacego do dokonywania czgsciowych platnosci),

aw szczegolnosci nie skutkuje  rozpoczeciem biegu jakichkolwiek termindow

gwarancyjnych lub z tytutu r¢kojmi i nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z

powyzszych tytutow.

Wykonawca wyraza zgode na eksploatacje przez Zamawiajacego wykonanych czesci

(lub catosci) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu

umowy, o ile beda dokonane odbiory czg¢sciowe poszczegdlnych cze$ci przedmiotu

umowy.

ART. XV
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowiacej 5% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w Umowie Szczegotowe;.

Z zastrzezeniem ust. 3 czg$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie
robot zostanie zwrocona Wykonawcy w rownowartosci 70 % w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia iuznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane
z uwzglednieniem pobranych z zabezpieczenia kar przewidzianych w umowie.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie
kwota w rownowartosci 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, gdy termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
bedzie przedtuzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznos$ci
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydluzony zostal termin zakonczenia robot.
Dokument potwierdzajacy przedluzenie =zabezpieczenia winien by¢ przedtozony
Zamawiajacemu najpozniej w dniu wygasni¢cia obowigzujacego zabezpieczenia
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
robot réwniez w przypadku przedluzajgcego sie terminu zakonczenia robdt z winy
Wykonawcy lub przedtuzajacego si¢ odbioru koncowego robdt. Dokument
potwierdzajacy przedluzenie zabezpieczen o ten okres Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania przez
Zamawiajacego. Zabezpieczenie winno by¢ wniesione z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia.
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10.

W przypadku niedostarczenia dokumentéw zgodnie zustgpem 4 i 5 niniejszego
art. w okre§lonym tam terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary
umownej oraz potracenia z kolejnych faktur wystawionych po bezskutecznym uplywie
terminu, brakujgcego zabezpieczenia.

Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia,
stosownie do odpowiednich postanowien niniejszego kontraktu i umowy szczegdtowej,
jezeli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme¢ na
zabezpieczenie

w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 9, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

ART. XVI
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowiazany jest si¢ ubezpieczy¢ od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz z

tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy. Polisy

oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢é wazne w terminie realizacji
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie polisy rocznej i jej pozniejsze
przedtuzanie.

Wykonawca w imieniu wlasnym zawrze polis¢ ubezpieczeniowg pokrywajacg sie

z okresem od daty przekazania placu budowy do odbioru koncowego robot, ktora

obejmie:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkiec mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robo6t od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen
losowych

2) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedlozy Zamawiajagcemu lub

Inzynierowi Kontraktu uwierzytelnione przez siebie kopie umow ubezpieczenia, 0

ktoérych mowa w ust. 1 i 2 oraz bedzie przedktada¢ dalsze dokumenty na kolejne okresy

realizacji robot.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo

wstrzymac¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych

dokumentoéw o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminow umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcg.

W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za ktorg to szkode odpowiedzialny

bedzie Wykonawca, Zamawiajacy ma prawo zatrzymania catosci lub czesci

wynagrodzenia umownego do wysokosci odpowiadajacej wartosci szkody do czasu
wyjasnienia wszelkich okoliczno$ci powstania szkody 1 wyplaty odszkodowania przez
zaktad ubezpieczeniowy.

Wykonawca ubezpieczy na wlasny koszt w zakresie i na warunkach zaakceptowanych

przez Zamawiajgcego:
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1) swoich pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy
w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

2) swoje mienie znajdujace si¢ na terenie budowy, w tym maszyny budowlane
i jednostki transportowe, w zakresie nie objetym polisg ubezpieczeniows
Zamawiajacego badz wlasng polisg Wykonawcy,

3) inne rzeczy zgodnie z obowigzujagcym prawem i przepisami w tym zakresie, jezeli
te ubezpieczenia nie mieszczg si¢ w polisie ubezpieczeniowej Zamawiajgcego.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do

stosownego przedluzenia ubezpieczenia, przedstawiajagc Zamawiajgcemu dokumenty

potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczego6lnosci uwierzytelniong
przez Wykonawce kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnigciem poprzedniej umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia na

niekorzy$¢ Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

ART. XVII
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi,
jezeli wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznosé albo
zostaly wykonane niezgodnie z umowa.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce
przedmiot umowy na zasadach, warunkach i w terminach okreslonych w umowie
szczegotowej. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajacy jest
uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnien z tytulu rekojmi za wady fizyczne
robdt objetych przedmiotem umowy.

Zamawiajacy w ramach uprawnien z gwarancji i r¢kojmi moze zada¢ od Wykonawcy
m.in. usuni¢cia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w wypadku okreslonym w art. XIX
odstgpi¢ od niniejszej umowy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdéw lub urzadzen uzytych
do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewiduja dluzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce Zamawiajagcemu — strony obowigzuje okres
gwarancji na wyzej wymienione materialty i urzgdzenia réwny okresowi gwarancji
udzielonej przez ich producenta, jezeli jest dluzszy niz okres gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Jezeli warunki gwarancji udzielone] przez
producenta materiatow lub urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy przewiduja konieczno$¢ okresowych przegladow Wykonawca zobowigzany
bedzie, na wiasny koszt, zapewni¢ przeprowadzenie takich przegladow. W razie
uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzenia
przegladdéw na koszt Wykonawcy, ktdry obowigzany bedzie zwrdci¢ te koszty
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od dnia wezwania pod rygorem ich pokrycia z
zabezpieczenia Umowy.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rgkojmi moze on zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogolnych, jakiej doznat z powodu istnienia
wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce
pisemnie okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i1 jednoczes$nie podajac miejsce 1 termin
ogledzin przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad
przedmiotu umowy Zamawiajacy moze zada¢ m.in. ich usuniecia przez Wykonawce
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10.

11.

w wyznaczonym terminie. Usuni¢cie wad stwierdza si¢ protokolarnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego 1 Wykonawcy.

W przypadku nieusunigcia wad przez Wykonawce lub nieusunigcia ich w terminie
wyznaczonym, Zamawiajagcy moze usung¢ stwierdzone wady na koszt Wykonawcy
zachowujac jednoczesnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych
I odszkodowan uzupetniajacych.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad
istotnych przedmiotu umowy Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wad. Istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoznoS$ci
uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub czesci
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajacy moze z tytutu gwarancji lub/i rekojmi obnizy¢
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich
usunigcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie.

Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okre§lonym w ustgpie powyzszym nastepuje
w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci
przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz w caloSci nalezne
wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania jego zwrotu w takiej czegsci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi
na istnienie wad.

ART. XVIII
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy strony
mogg nalicza¢ kary umowne wedlug zasad okreslonych w niniejszej Umowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potragcen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejszag umowg naliczonych kar umownych. Zamawiajagcy moze
potraci¢ kwote kary umownej z kazdej wymagalnej wierzytelnosci  Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego. Zaptata kary przez Wykonawce lub dokonanie potracenia
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania 1 zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych
z niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 Umowy Szczegdtowej, w razie
odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z przyczyn, za Kktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej W
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, w przypadku niedostarczenia w terminie
Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej, o ktdrej mowa w art. XVI.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej 2 000,00 zt
za zwloke w przedtozeniu przedtuzonej polisy ubezpieczeniowej za kazdy dzien zwloki
liczac od dnia wygasnigcia poprzednie;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej
w wysokosci 0,1%  wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.] umowy
szczegolowej za kazdy dzien zwloki, w przypadku niedostarczenia w terminie
Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym
mowa w art. XV.
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Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umowne;j

W wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w

§3 ust.1 Umowy Szczegdtowej za kazdy dzien zwloki w przediozeniu przedtuzonego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorym mowa w art. XV liczac od daty

wygasnigcia zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania potracenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w wysokosci 2 000,00 zl za kazdy dzien zwloki w przypadku niedostarczenia w terminie

wynikajagcym z niniejszej umowy Zamawiajacemu Schematu organizacyjnego budowy

lub Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia lub projektu czasowej organizacji ruchu

lub projektu zabezpieczenia zieleni lub harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji

inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w wysokosci 0,056%  wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.] umowy

szczegdtowej, za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w przypadku nieusuni¢gcia w terminie  zgloszonych wad w wysokosci 0,05%

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegdtowej, za kazdy dzien

zwtoki.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1

umowy szczegotowej, za kazdy dzien zwloki wynikajacy z nieprzestrzegania

harmonogramu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej

w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1

umowy szczegdlowej, za kazdy dzien zwloki z tytutu :

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokosci
wynagrodzenia w sytuacjach wynikajacych z 439 ustawy PZP

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej za brak

oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

na czas robot:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastepne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej za brak

zabezpieczenia ruchu pieszego:

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujgcego uchybienia — w wysokos$ci
1 000,00 zt.

2) zakazde nastepne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 z1.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej

w przypadku nie podjgcia zabiegéw zwigzanych z utrzymaniem czystoSci (w

szczegb6lnosci nie usunigcia btota wynoszonego na kotach pojazdow budowy) na ciggach

pieszych i drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w sposob uzgodniony

1 zatwierdzony przez Inzyniera:
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18.

19.

20.

21.

1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujgcego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.
2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zk.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych
w Art. X ust. 4 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ — w wysokosci
1 000,00 zl za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie
wobec tej samej osoby, jezeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego/Panstwows
Inspekcje Pracy stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace -
dotyczy réwniez os6b zatrudnionych przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentow,
o ktorych mowa w Art. X ust. 6 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku
niewywigzania si¢ z obowiazkow, o ktorych mowa w Art. X ust. 6.
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za niedostarczenie inwentaryzacji
powykonawczej w terminie 3 miesigcy od dnia odbioru koncowego, w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia odbioru koncowego zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do =zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej
w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien braku tymczasowego o$wietlenia terenu budowy.
Laczna maksymalna warto§¢ kar naliczonych na podstawie powyzszych postanowien
umownych nie moze przekroczy¢ rownowartosci 20% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy o jakim mowa § 3 ust. 1 Umowy Szczegotowe;.

ART. XIX
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkow wymienionych w tresci tytutdéw VII, XV 1 XVI ksiegi trzeciej

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny Stronom przystuguje prawo

odstgpienia od niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegdélowej w nizej okre§lonych
sytuacjach.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegotowej, jezeli:

1) nastapi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy (w przypadku spotek prawa
handlowego, spoétdzielni i1 innych o0s6b prawnych prowadzacych dziatalno$¢
gospodarcza) lub podjete zostang przez Wykonawce bedacego osoba fizyczng
czynnos$ci bezposrednio zmierzajace do zakonczenia dziatalno$ci w inny sposob.

2) zostanie wydany nakaz zajg¢cia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizacj¢ robot i nie podejmie ich bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,

4) Wykonawca nie bedzie realizowal robot w sposob ciagly przez okres kolejnych
10 dni, jezeli powyzsze nie wynika z harmonogramu robot,

5) Wykonawca op6zni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania robot
w stosunku do termindéw harmonogramowych o wigcej niz 10 dni,

6) Wykonawca nie bedzie wykonywal robot zgodnie z umowg lub tez nienalezycie
bedzie wykonywat swoje istotne zobowigzania umowne,

7) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym gwarancji oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych niniejsza Umowa,

8) stwierdzone zostang w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rekojmi istotne
wady nie dajace si¢ usungé w wykonywanym przedmiocie umowy,

9) wystapia przyczyny formalno-prawne uniemozliwiajace wykonanie niniejszej
Umowy,

10) Wykonawca naruszy zakaz wynikajacy z art. XI1I ust.12 niniejszej umowy,
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11) Dojdzie do sytuacji, o ktorej mowa w Art. X ust. 3 pkt 25.

Jezeli Wykonawca opo6znia si¢ tak dalece z wykonywaniem robot, ze watpliwym jest ich

terminowe zakonczenie Zamawiajacy poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem

Zamawiajacego nalezy podja¢ dziatania dla terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen Zamawiajacego w zakreslonym przez niego

terminie Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy; odstgpienie to bedzie traktowane jako

spowodowane przyczynami lezacymi wylgcznie po stroniec Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca opo6znia si¢ bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu

umowy lub jego cze$ci ponad 10 dni w stosunku do terminéw przewidzianych

W niniejsze] umowie, umowie szczegotowej lub harmonogramie, Zamawiajagcy moze

odstapi¢ od umowy; odstgpienie to bedzie traktowane jako spowodowane przyczynami

lezacymi wytgcznie po stronie Wykonawcy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie

Z projektem, przepisami technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami,

Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy

i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym uptywie, od

umowy odstapi¢; odstgpienie to bedzie traktowane jako spowodowane przyczynami

lezacymi wyltgcznie po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej Umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Qo, iz

na skutek nieprzewidzianych uprzednio okoliczno$ci nie bedzie si¢ moghl wywiazaé

ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Odstgpienie od niniejszej Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci czynno$ci, z podaniem przyczyny odstgpienia, po uprzednim wezwaniu

Wykonawcy do usunigcia naruszenia Kontraktu w terminie 7 dni.

W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze stron lub rozwigzania

umowy za porozumieniem strony obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku wedhug stanu
na dzien, w ktorym niniejsza Umowa przestata obowigzywaé. W powyzszym
protokole strony przedtoza zestawienie swoich wzajemnych roszczen,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktoéra ponosi
odpowiedzialno$¢ za odstapienie od niniejszej Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen , ktoére nie moga
by¢ wykorzystane do realizacji innych robo6t nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robot przerwanych przy
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz robot zabezpieczajacych, jezeli
odstgpienie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania
obowigzywania niniejszej Umowy usunie z terenu, na ktorym realizowany byt
przedmiot Umowy wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co
do ktérych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy, z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za t¢ czgs¢
przedmiotu niniejszej Umowy, ktora zostala wykonana do dnia ustania
obowigzywania umowy, chyba, ze zglasza zastrzezenia, co do jakosci,

b) odkupienia materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, o ktorych mowa w ust. 8 pkt 3
niniejszego artykutu,
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€) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
I uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie
tych obiektoéw i1 urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swodj dozér terenu budowy, na ktorym
realizowany byt przedmiot umowy.

ART. XX
PRAWO DO ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany postanowien niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowej

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania zamowienia W zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujacej koniecznos¢ zmiany w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

opoOznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajace rozpoczecie prac spowodowane

w szczegllnosci korzystaniem przez wykonawcow ze $rodkéw ochrony prawnej

okreslonych w PZP lub spowodowane podj¢tymi ewentualnie przez Zamawiajacego

czynno$ciami zmierzajacymi do zwigkszenia kwoty jaka moze przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia,

wystapienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania

zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje

realizacj¢ okreslonego rodzaju robdt majacych wptyw na termin wykonania robot,
zmian spowodowanych wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami klimatycznymi,
uniemozliwiajagcymi prowadzenie prac lub robdt bedacych przedmiotem umowy,
przeprowadzanie prob i1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow, jezeli konieczno$¢
wykonania prac lub robdt w tym okresie, przeprowadzania prob i sprawdzen oraz
dokonywanie odbioréw nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢. Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie
warunki, ktore tgcznie:

— biorac pod wuwage wymogi reziméw technologicznych determinujacych
wykonanie poszczegdlnych robot skutkuja wstrzymaniem prowadzenia tychze
robot oraz

— 1lo$¢ dni wystgpowania czynnikow klimatycznych lub intensywno$¢ opadow
skutkujaca przeszkodami, o ktorych mowa powyzej jest wigksza od $redniej
Z ostatniego pigciolecia liczac od daty skladania ofert wstecz, okresem
poréwnawczym bedzie miesiac,

wystgpienie sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp., 0 czas w jakim dane zjawisko

uniemozliwito prowadzenie robot lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe

uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,

wstrzymanie rob6t przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiajacego), ktore

nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, lub w

przypadkach okreslonych w ppkt. 2, ktéore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje

przedmiotu umowy,

wystagpienie  nieprzewidzianych w  dokumentacji  projektowej  warunkow

archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub wstrzymania robdt przez

wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce, np. dokonanie
odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypatu itp.,

zmiany bedace nastgpstwem dziatan badz zaniechan osob trzecich,
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2)

)
k)

zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji w szczegolnosci
wynikajacych z termindw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii, itp.,

zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy 1 Umowy
Szczegbdlowej,

niemozno$ci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc
niezb¢dnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia, wynagrodzenia  lub
zmiany terminu zakonczenia robot w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej
konieczno$¢ zmiany, w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

zaistnienie okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang

Dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy lub zmian wynikajacych z polecen, o ktorych mowa w §

41§ 5 Umowy szczegotowe;,

zmiana ilo$ci wymienionych np.: w pozycjach kosztoryséw ofertowych i zbiorczego

zestawienia warto$ci robot,

zmian technologicznych, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, spowodowanych

m.in. nastepujacymi okoliczno$ciami:

— pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczg¢dzenie
kosztow realizacji przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy
Szczegotowej, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu niniejszej
Umowy i Umowy Szczegdlowe; ;

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowe;j,
powodujacej zmiang sposobu wykonania umowy, pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji przedmiotu umowy lub zmniejszenie kosztow wykonywanych
prac lub robdt, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowej, pod warunkiem osiggnigcia
niemniejszych parametrow koncowych wykonanych robdt, na umotywowany
wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiajacego;

— koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowe;j
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Iub materiatlowych
posiadajacych $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typow budowli i
urzadzen, ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej
mozliwa jest zmiana materiatu i technologii wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy i Umowy Szczegdtowej, w tym konstrukcji obiektow budowlanych jak
réwniez zmiany lokalizacji obiektow budowlanych 1 urzadzeh w zakresie
adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany;

— zastosowanie technologii pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci robot albo zaoszczedzenie czasu czy kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowej,

odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne

1 hydrologiczne skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy

dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetych przedmiotem

niniejszej Umowy i1 Umowy Szczegdtowej, przy zastosowaniu odmiennych

rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w Dokumentacji
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oOparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowe;j,

f) odbiegajacych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkoéw terenu
budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, warunkow
gruntowo-wodnych,

g) wystapienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami,

Zmiany osobowe w zakresie pelnienia funkcji kierownikow budowy lub robot pod

warunkiem, ze osoby wskazane w miejsce dotychczasowych tacznie spetnig nastgpujace

wymagania:

a) wykazg spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu okreslonych dla tych funkcji
(w tym wykazg si¢ posiadaniem co najmniej rownowaznych uprawnien wymaganych
w postepowaniu lub uprawnien wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa)

b) wykazg dodatkowe doswiadczenie na poziomie gwarantujacym uzyskanie
réwnowaznej, co zmieniania osoba, liczby punktéw w kryterium oceny ofert, jesli
takie kryterium byto okreslone dla funkcji kierownika budowy lub robot

Zmiany umowy w zakresie regulowanym przepisem art. 439 ustawy PZP reguluje Art.

XII oraz umowa szczegotowa.

Inne zmiany:

a) zmiana nazwy zadania,

b) zmiana nazwy Wykonawcy badz Zamawiajacego,

C) zmiana lub wprowadzenie czg¢$ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy,

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu PZP nastepujace zmiany:

a) danych teleadresowych

b) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujagce zmiang
koncowego terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy
Szczegotowe;.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany niniejszej Umowy i Umowy

Szczegbtowej na podstawie okolicznosci wskazanych w niniejszym artykule oraz

w zakresie w nim okreslonym, uprawniony jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku

dotyczacego zmiany Umowy i Umowy Szczegdlowej wraz z opisem zdarzenia lub

okoliczno$ci, stanowiacych podstawe takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w pkt 7 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie pézniej

jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢ o zdarzeniu

lub okolicznos$ci, uzasadniajacym zmiang niniejszej Umowy i Umowy Szczegdtowe;.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 7 powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: propozycje

zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacj¢ zmiany

ceny, jesli zmiana niniejszej Umowy i Umowy Szczegotowej dotyczy rowniez zmiany
ceny, propozycje zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz inne
dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

W przypadku zmian wynikajacych z powyzszych zapisOw wymagana bedzie zgoda

Zamawiajacego 1 zawarcie stosownego aneksu do umowy. Zawarcie aneksu do niniejszej

Umowy i Umowy Szczegdtowej nie bgdzie wymagane w przypadku okreslonym w pkt.

2) lit. b) w zakresie zmiany iloSci robot oraz zmian wynikajacych z polecen

Zamawiajacego, o ktorych mowa w §4 1 §5 umowy szczegotowe;.
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11) Zamawiajgcy ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zaméwienia. Minimalna
wielkos¢ $wiadczenia robdt objetych niniejsza umowg wynosi 80% warto$ci
wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Art. XXI
ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAZ

1. Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ pomiedzy stronami w wyniku realizacji niniejszej
umowy 1 zawartej na jej podstawie umowy szczegdlowej beda w pierwszej kolejnosci
rozstrzygane w drodze negocjacji, a w braku osiggni¢cia porozumienia strony powotaja
komisj¢ rozjemcza w ciggu 14 dni od momentu, gdy jedna ze Stron powiadomi druga
Strong¢ o zamiarze wniesienia sporu do komisji.

2. Komisja bedzie sktadata si¢ z 3 osoéb powotanych w ten sposob, iz kazda ze Stron
wyznaczy jedng osobe do komisji w terminie 7 dni od daty otrzymania dokonanego przez
jedng ze Stron pisemnego zawiadomienia 0 sporze. Strony po zasi¢gnigciu opinii
powotanych cztonkéw komisji uzgodnig osobe¢ trzeciego czilonka komisji, ktory bedzie
wyznaczony do dziatania jako przewodniczacy, w terminie 5 dni od powotania drugiego
cztonka komisji.

3. Decyzja komisji bedzie dla stron wigzaca, o ile zadna z nich nie zglosi na piSmie drugiej
Stronie sprzeciwu wobec rozstrzygniecia komisji w terminie 7 dni od daty doreczenia jej
pisemnej decyzji komisji rozstrzygajacej spor.

4. W przypadku, gdy ktorakolwiek ze Stron przedstawi pisemne niezadowolenie z decyzji
komisji strony poddaja spdr rozstrzygnieciu sagdu powszechnego wiasciwego miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

5. Strony poddaja rozstrzygnig¢cie sporu pomi¢dzy nimi Sadowi powszechnemu 0 jakim
mowa W ust. 4 rowniez w przypadku, gdy nie powiedzie si¢ powotanie komisji
rozjemczej z powodu nie wyznaczenia przez ktorgkolwiek ze stron cztonka komisji albo
Strony nie dojda do porozumienia co do osoby przewodniczacego komisji.

Art. XXI1
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niewazno$¢ lub bezskutecznos¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy nie
powoduje niewaznosci lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku
niewaznosci lub bezskutecznosci ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy,
strony zobowiazujg si¢ podja¢ negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego
lub bezskutecznego postanowienia niniejszej Umowy innym waznym postanowieniem,
majacym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie
spowoduje to zmiany istotnych warunkow niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia za zgoda Wykonawcy wszelkich praw
I obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy i Umowy Szczegdélowej na o0soby
trzecie. Wykonawca moze odmoéwic takiej zgody tylko z waznego powodu.

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osobg
trzecig jakichkolwiek praw i obowiazkow wynikajacych z niniejszej Umowy i Umowy
Szczegotowe;.

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszg Umowa i Umowa Szczegotowa winny
by¢ sporzadzane na pismie pod rygorem niewaznos$ci i dorgczone drugiej stronie przez
postanca z potwierdzeniem odbioru, poczta kurierska, listem poleconym lub faksem
Z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

— Zamawiajacy: ..........eeeennnnn.
— Wykonawca: ....................

34



Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy i
Umowy Szczegotowej ponosi Wykonawca.

Wszelkie uprawnienia przystugujace Nadzorowi Inwestorskiemu i Autorskiemu moga
by¢ wykonywane przez Zamawiajacego chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy
stanowig inacze;.

Wszelkie tytuly wystepujace w niniejszej Umowie maja charakter informacyjny
i nie powinny wptywac¢ na jej interpretacje.

W zakresie nie uregulowanym umownie pomi¢dzy stronami stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych o ile
Wykonawca zostal wybrany w oparciu o przepisy tej ustawy oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony
otrzymujg po legzemplarzu niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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