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O
LAD | BGK

BANK GOSPFODARSTWA
KRAJOWEGO

Zatacznik Nr 5 do SWZ
PROJEKT UMOWY
zawartawdniu ................c.cee e e ro W Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejska Zgorzelec NIP 615-17-94-018

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:
Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia
ktorego dziata

Pan ........... — Zastepca Burmistrza,

przy kontrasygname Skarbnlka Mlasta Zgorzelec Pana Mieczystawa
Garbicza,

a

. Z siedzibgw ..., przy ul.
wpisanym do KRS pod nr . I o kapltale zak’radowym
W WYSOKOSCI ..ovvviviiiiiii e z’f posiadajgcym NIP .
zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowanym
przez:
1) woeviiiiiiiiiieee e v - prezesa zarzgdu/cztonka zarzagdu/prokurenta;
Panem/Panig .................. prowadzgcym/-g dziatalnos¢ gospodarczg
pod nazwg: ....................., Zz siedzibgw ............., przy ul. ................,

zarejestrowang w Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP .............. ,
zwanym/-g w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg” 2

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 roku — Prawo zamowien publicznych (dalej ,ustawa Pzp”), zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

! Wersja dla spotki handlowe;.

2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarcza; przy spotce cywilnej
wpisuje sie w analogiczny sposob wszystkich przedsiebiorcéw; reprezentacje podaje sie
tylko wtedy, gdy dana osoba dziata przez petnomocnika.
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§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa kanalizacji deszczowej
przy ul. Pogodnej, Reymonta, Bocznej w Zgorzelcu”.

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje wykonanie robot
budowlanych zwigzanych z przebudowg sieci kanalizacji deszczowej
przy ul. Pogodnej, ul. Reymonta, ul. Bocznej, ul. Rzeczki Gérne oraz
budowg sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Andersa w Zgorzelcu.

3. Roboty wykonywane w ramach niniejszej umowy obejmujg
wykonanie odwodnienia terenu z wykorzystaniem urzgdzen
zbierajgcych wody opadowe (miedzy innymi wypusty uliczne,
kanalizacja deszczowa) z pasa drogowego oraz terenéw przylegtych
do drég zlokalizowanych w obrebie opracowania, tj. ul. Pogodna,
Andersa, Reymonta, Boczna i Rzeczki Gérne w Zgorzelcu. Zakres
robot obejmuje takze wykonanie przebudowy wylotu do rzeki
Czerwona Woda wraz z urzgdzeniami do podczyszczania wod
opadowych i roztopowych.

4. W ramach przedmiotu niniejszej umowy, w zwigzku z przebudowag
sieci kanalizacji deszczowej, zachodzi takze koniecznos$c¢
przebudowy kolidujgcego odcinka kanatu sieci kanalizacji sanitarne;j
oraz kolidujgcego odcinka sieci kanalizacji wodociggowej na ul.
Bocznej w Zgorzelcu.

Kanat sieci kanalizacji sanitarnej stanowi odgatezienie kanatu Ks250
przebiegajgcego w ul. Rzeczki Gorne w Zgorzelcu. Zbudowany jest
z rur kamionkowych o $srednicy DN1200. Nowy kanat zastgpi
dotychczasowy. Nie przewiduje sie jego rozbudowy. Srednica
projektowanego kanatu DN200 do DN250. Projektowana dtugosé
sieci kanalizacji sanitarnej wynosi tgcznie 202,32mb.
Zaprojektowano tgcznie przebudowe 14 szt. przytgczy do budynkow
zlokalizowanych przy ul. Bocznej w Zgorzelcu.

Wodocigg stanowi odgatezienie wodociggu DN150 przebiegajgcego
w ul. Rzeczki Gorne w Zgorzelcu. Zbudowany jest z rur zeliwnych
Srednicy DN100. Na wodociggu nie wystepujg hydranty.
Projektowana dtugosc¢ przebudowy sieci wodociggowej wynosi
tacznie 203,06 mb. Zaprojektowano tgcznie przebudowe 13 szt.
przytaczy do budynkéw zlokalizowanych przy ul. Bocznej

w Zgorzelcu.

5. W zwigzku z robotami, o ktérych mowa w ust. 2-4 niniejszego
paragrafu, przedmiot niniejszej umowy obejmuje réwniez odtworzenie
nawierzchni do stanu istniejgcego z wyprofilowaniem warstw
Scieralnej w celu zapewnienia odprowadzenia wody przez wypusty
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zlokalizowane wzdtuz ul. Andersa i Bocznej, a takze wykonanie prac
zwigzanych z wycinkg i nasadzeniami drzew oraz odtworzeniem
terenéw zielonych.
6. Teren inwestycji objety jest:
1) Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwata
nr 175/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Ujazd Potudnie w Zgorzelcu,
2)Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwata
nr 165/08 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 24 kwietnia 2008r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Ujazd Potnoc w Zgorzelcu.
Zgodnie z zapisami ww. uchwat dziatki nr 1/2, 4, 18, 56, 59/1, 58
(Obr. XIl, AM-1) oraz dziatka 41 (Obr. IX AM-3) znajduja sie
w strefie ,OW” obserwacji archeologicznej dla historycznej
zabudowy Zgorzelca oraz w granicy strefy ochrony konserwatorskiej
historycznej zabudowy miasta i przedmiescia Zgorzelca.

7. Szczego6towy opis i zakres przedmiotu niniejszej umowy zostat
zawarty w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz w dokumentacji projektowej, w sktad ktérej
wchodzi m.in.:

1) Projekt budowlany,

2) Projekt techniczny sieci uzbrojenia terenu,

3) Projekt techniczny odtworzenia nawierzchni drogowych,

4)Operat wodnoprawny,

5)Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr
WR.ZUZ.6.4210.77.2021.KP z dnia 04 lutego 2022r., wydana przez
Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Zgorzelcu Pahstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

6) Zaswiadczenie przyjecia zgtoszenia budowy z projektem nr
AB.6740.6.44.2022.4 z dnia 22 sierpnia 2022r. wydane przez
Staroste Zgorzeleckiego,

7) Standardy zaktadania i pielegnacji zieleni w miescie Zgorzelec,

- zwanymi w dalszej czesci niniejszej umowy ,dokumentacjg”,

stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

8. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym mowa w ust.

1 niniejszego paragrafu nastepuje na zasadach i warunkach

okreslonych w:

1) Wstepnej promesie dotyczgcej dofinansowania inwestycji
z programu rzgdowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych NR Edycja8/2023/2803/PolskiLad a nastepnie
Promesie NR .......... udzielonej Zamawiajgcemu po dokonaniu
czynnos$ci wyboru najkorzystniejszej oferty
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

oraz
2)Uchwale Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021 r.
(zmienionej uchwatg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. oraz
uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. oraz
uchwatg Rady Ministrow nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika
2022r.) w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej ,Uchwatg RM”,
3)Regulaminie Rzgdowego Funduszu Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych, zwanym dalej ,Regulaminem”.

. Warunkiem udzielenia Promesy bedzie dokonany przez

Zamawiajgcego wybor Wykonawcy inwestycji.

Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy
zastosowaniu najwyzszej starannosci, zapoznat sie z istniejgcym
stanem faktycznym terenu i warunkami realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze,
doswiadczenie i sSrodki umozliwiajgce realizacje przedmiotu
niniejszej umowy i zobowigzuje sie zapewnic realizacje przedmiotu
niniejszej umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za sktadniki majgtkowe
Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy w trakcie realizacji
robét budowlanych.

Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy z wtasnych wyrobdw,
materiatdbw budowlanych i urzgdzen, przy uzyciu narzedzi, sprzetu
etc. bedgcych w dyspozycji Wykonawcy.

Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiada¢ wymogom okreslonym
w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego lub koordynatora zespotu inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, zwanego w dalszej czesci umowy
.,koordynatorem”, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow stosowny dokument potwierdzajgcy
dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. takie jak:
aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest,
certyfikat, Swiadectwo jakos$ci etc.). Wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspoétdziata¢ przy
wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej jej realizacji.
Zamoéwienie jest wspoétfinansowane ze srodkéw Rzadowego
Funduszu Polski tad: Programu inwestycji strategicznych nr
Edycja8/2023/2803/PolskiLad.
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17.W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum Kkilku
wykonawcow, przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowany
w zakresie zgodnym ze ztozonym oswiadczeniem, stanowigcym
Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy. Realizacja zamodwienia
niezgodna ze ztozonym oswiadczeniem jest niedopuszczalna,
poniewaz stanowitoby to istotng zmiane umowy. W przypadku
naruszenia postanowienia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia
kary umownej i/lub odstgpienia od niniejszej umowy (jezeli dotyczy).

§ 2
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,

W rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, przez Wykonawce osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot
ogolnobudowlanych w zakresie branzy sanitarnej oraz branzy
drogowej.

2. Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ osoby wykonujgce
czynno$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu na podstawie
stosunku pracy (umowy o prace), a w przypadku rozwigzania umowy
przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca
zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
(umowy o prace) na to miejsce innej osoby wykonujgcej ww.
czynnos$ci.

3. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez niego wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony bedzie
w szczegolnosci do:

1) Zgdania o$wiadczen i dokumentéw wskazanych w ust. 4
niniejszego paragrafu,

2)Zadania wyjasnien, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3)Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce, na podstawie
umowy o prace, osOb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca,
w terminie wynikajgcym z pisemnego wezwania Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 3 (trzy) dni robocze, zobowigzany bedzie przedtozyé
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wszystkie lub wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej

dowody:

1) OSwiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgcego co
najmniej:

a) Imie i nazwisko pracownika,

b) Date zawarcia umowy o prace,

c) Rodzaj umowy o prace,

d) Zakres obowigzkdédw pracownika,

e) Potwierdzenie wykonywania czynnosci przy: (petna nazwa
przedmiotu zamowienia),

f) Date i czytelny podpis pracownika.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

o prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie

Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac

w szczegolnosci:

a) Doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) Date ztozenia oswiadczenia,

c) Wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, daty zawarcia umowy, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu,

d) Czytelny podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do ztozenia
osSwiadczenia w imieniu Wykonawcy.

3)Poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie uméw o prace osoéb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy oswiadczenie Wykonawcy,

4)Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne

z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres

rozliczeniowy,

5)Poswiadczong zgodnie z oryginatem przez Wykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika do ubezpieczenia
spotecznego.

5. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3-5 niniejszego paragrafu
powinny zostaC ograniczone w zakresie przetwarzania danych
osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktore
sg niezbedne ze wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji
danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych oséb
uczestniczgcych w realizacji zamdwienia, ktore w kontekscie
weryfikacji spetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa
w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze
dokumenty powinny zosta¢ w szczegdlno$ci pozbawione adreséw, czy
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numeréw PESEL pracownikdw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

6. Niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnosci, a takze nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentow,

0 ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu powodowac bedzie
sankcje w postaci kary umownej, o ktérej mowa odpowiednio w § 12
niniejszej umowy, a takze mozliwosci odstgpienia od umowy zgodnie
z zapisami § 16 niniejszej umowy.

7.0Obowigzki okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg takze
podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
Zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§3
TERMIN REALIZACJI
1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy
w terminie do 8 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do
dnia ........................., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

2.Za termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy przyjmuje sie
dzien pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce —
potwierdzonego przez koordynatora — gotowosci do odbioru
przedmiotu niniejszej umowy wraz z przedtozeniem kompletnego
operatu kolaudacyjnego, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 pkt 28 niniejszej
umowy, z zastrzezeniem § 8 ust. 9 i 10 niniejszej umowy.

3. Strony ustalajg, iz warunkiem koniecznym zgtoszenia gotowosci do
odbioru jest uprzednie ostateczne zakonhczenie wszystkich robot
budowlanych, do wykonania ktorych na podstawie niniejszej umowy
zobowigzany jest Wykonawca. Zgtoszenie dla swej skutecznosci
powinno zawiera¢ oswiadczenie koordynatora o faktycznym
ostatecznym zakonczeniu wszystkich robo6t. Do zgtoszenia
Wykonawca obowigzany jest zatgczy¢ dokumentacje, o ktérej mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych od
dnia podpisania niniejszej umowy opracowac i przedtozy¢ do
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5.

6.

7.

10.

akceptacji koordynatorowi i Zamawiajgcemu szczegdétowy
harmonogram rzeczowo — finansowy, zwany w dalszej czeSci
niniejszej umowy ,harmonogramem”.

Poszczegdlne etapy realizacji robot budowlanych bedg stanowié
przedmiot odbiorow czesciowych, ostatni etap robo6t stanowic¢ bedzie
przedmiot odbioru kohcowego.

Rozliczenie poszczegdlnych etapéw robdét bedzie nastepowacd
w czesciach za faktycznie wykonane roboty, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu.

W harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest okresli¢ terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych etapéw realizacji robot
budowlanych, zakres rzeczowy, kolejnos¢ technologiczng
wykonywania poszczegolnych robot budowlanych oraz wartos¢ tych
robot, z zastrzezeniem, iz wartos$ci poszczegolnych faktur
czesciowych stanowi¢ bedg nie wiecej niz 10 % wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy

a tgcznie nie przekroczg 70% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy. Wartos$¢ faktury koncowej stanowic¢ bedzie
réoznice pomiedzy catkowitym wynagrodzeniem Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, a sumg dokonanych ptatnosci
czesciowych wynikajgcych z harmonogramu. Wartos¢ prac
zwigzanych z wykonaniem i wdrozeniem tymczasowej organizacji
ruchu, obstuge geologiczng, obstuge geodezyjng nie moze stanowié
wiecej niz 1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy warto$ci umowy na roboty budowlane.

. W terminie do 7 dni kalendarzowych, liczonych od daty otrzymania

harmonogramu Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o jego
zatwierdzeniu lub braku akceptacji. W przypadku braku akceptacji
harmonogramu, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu, uwzgledniajgcego
zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie do 7 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia o braku jego akceptacji.

. W terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania

poprawionego harmonogramu Zamawiajgcy dokona jego
zatwierdzenia lub odmowi akceptacji. Trzeci brak akceptacji
harmonogramu moze by¢ podstawg do odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

Nieprzekazanie Zamawiajgcemu, odpowiednio w terminie wskazanym
w ust. 3 lub 7 zdanie drugie niniejszego paragrafu, harmonogramu
lub poprawionego harmonogramu, skutkowac¢ bedzie naliczaniem kar
umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. f niniejszej umowy.
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11.Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

12.Zmiana harmonogramu moze nastgpi¢ w przypadku zmiany terminu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z zapisami § 13
ust. 2 niniejszej umowy.

13.Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ dokonania zmiany harmonogramu
bez koniecznosci zawierania aneksu do niniejszej umowy,

w przypadku wystgpienia przyczyn technicznych lub
technologicznych bgdz wynikajgcych z organizacji procesu
inwestycyjnego, nie majgcych wptywu na termin realizacji przedmiotu
niniejszej umowy oraz niepowodujgcych i niezwigzanych ze zmiang
postanowien niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana
harmonogramu bedzie mogta nastgpi¢ po uzyskaniu przez
Wykonawce pisemnej, pozytywnej opinii koordynatora oraz
Zamawiajgcego.

14. Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajgcemu i koordynatorowi
skorygowany harmonogram, w sytuacji gdy poprzedni harmonogram
stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac.

15.Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram stanowi¢ bedzie
Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, jako jej integralna cze$c¢.

16. Mozliwos$¢ zmiany terminu, o ktéorym w ust. 1 niniejszego paragrafu,
ze wzgledu na warunki otrzymanego dofinansowania wymaga
uzyskania przez Zamawiajgcego zgody Prezesa Rady Ministréw na
zmiane warunkéw Promesy.

§ 4
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, na
podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty przetargowej
w wysokosci: ............. zt (stownie ztotych: ...................00).

W kwocie wynagrodzenia brutto uwzglednia sie podatek od towarow
i ustug VAT.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym,
w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, ktére nie ulegnie zmianie
bez wzgledu na jakiekolwiek okolicznosci, z wytgczeniem przypadkdow
przewidzianych umowg lub ustawg.
Wykonawca potwierdza niniejszym, ze powyzsze wynagrodzenie
pokryje wszelkie koszty i wydatki zwigzane z wykonywaniem umowy,
a Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania od Zamawiajgcego
zwrotu jakichkolwiek wydatkéw poniesionych przy wykonywaniu
umowy, ani do zwolnienia go z zaciggnietych w tym celu zobowigzah.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialnosé
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Wykonawcy, takze z tytutu niewtasciwej oceny naktadoéw pracy
niezbednych dla nalezytego wykonania umowy, btednego
oszacowania jakichkolwiek kosztow zwigzanych z realizacjg prac
objetych umowa, czy oddziatywania innych czynnikédw majgcych lub
moggcych mie¢ wptyw na te koszty. Zadne nieoszacowanie,
pominiecie, brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac

i rozwigzan projektowych, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
bedzie ptatne w czesciach, na podstawie opracowanego przez
Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
harmonogramu, o ktérym mowa w § 3 ust. 16 niniejszej umowy.

4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej kazdorazowo bedzie
podpisany przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy protokot
odbioru czesciowego z klauzulg ,odbieram”, okre$lajgcy zakres
i wartos¢ wykonanych poszczegdlnych etapdédw wynikajgcych
z harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Podstawg do wystawienia faktury kohcowej, tj. po zrealizowaniu
ostatniego etapu wynikajgcego z harmonogramu, o ktorym mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu bedzie protokét odbioru kohcowego
z klauzulg ,odbieram”, podpisany przez przedstawicieli Stron
niniejszej umowy, okreslajgcy zakres i wartosc¢ ostatniego etapu
przedmiotu niniejszej umowy.

6. Strony postanawiajg, iz ptatnosci wynikajgce z harmonogramu
dokonywane bedg kazdorazowo przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Nr ........................, wskazany w fakturach VAT oraz
Formularzu ofertowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy, odpowiednio w terminach:

1) Do 14 dni, liczagc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury czesciowej VAT, zgodnie
Zz zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu;
2) Do 30 dni, liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury koncowej VAT, zgodnie
z zapisami ust. 5 niniejszego paragrafu,
- z zastrzezeniem § 5 niniejszej umowy.

7. Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod
rygorem niewaznosci.

8. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum Kilku
Wykonawcow, wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
cesje wierzytelnosci musi zostaé¢ ztozony przez wszystkich cztonkéw
konsorcjum.
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§5
ZASADY PLATNOSCI UMOW O PODWYKONAWSTWO

1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty
wykonane z udziatem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedzie dokonana, jezeli Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) Kserokopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow,

2) Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne o$swiadczenie
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdéw o otrzymaniu
zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane ustugi
I roboty.

2. W przypadku nieprzekazania dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow, o ktorych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostata zaptata czesci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nastgpi po
przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnych, niebudzgcych zastrzezeh
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1.

3.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory:
1) Zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
2) Zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
pozostatych ustepdw niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
dotyczy wytagcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
ustugi lub roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci
bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
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W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

7.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo

2)Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo

3)Dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 16 niniejszej umowy.

§ 6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy

w terminie wskazanym w § 7 niniejszej umowy, az do chwili jego

oddania, potwierdzonym pisemnym protokotem odbioru kohcowego

ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za przekazany
teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie
przylegtym — graniczgcym z prowadzonymi robotami.

2. Po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny
koszt jest zobowigzany:

1) Zabezpieczyé¢ i oznakowa¢ teren budowy w tym wykonac¢ projekt
zabezpieczenia robdt wraz ze wszelkimi koniecznymi
uzgodnieniami i zgtoszeniami, zgodnie z § 5 ust. 11 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkdédw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem;

2) Strzec mienia, w tym witasnego znajdujgcego sie na przekazanym
terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi
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i Srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy
w catosci oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy
z zachowaniem nalezytej starannosci. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na
terenie budowy i na terenie do niego przylegtym w stopniu
catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego;
3)Prowadzi¢ prace w sposob niezaktécajgcy funkcjonowania
sgsiadujgcych obiektow;

4)Wspotdziata¢ z wykonawcami realizujgcymi roboty budowlane na
terenach przylegtych;

5)W trakcie realizacji rob6t budowlanych usuwa¢ zbedne materiaty,
odpady i niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe, a takze zapewnic,
ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy teren budowy nie
spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem;

6) Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy
i zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszgce, w tym
w szczegolnosci: robot przygotowawczych, porzgdkowych,
zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robot, dojscia do
sktadowanych materiatow, koszty zwigzane z odbiorem robét;

7)Ponosi¢ — do dnia odbioru koncowego przedmiotu niniejszej
umowy- koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich
mediow (w tym energii elektrycznej, wody, tgcznosci), niezbednych
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz koszty zwigzane
z utrzymaniem drog dojazdowych do terenu budowy w nalezytej
czystosci;

8)Uporzgdkowac teren budowy, przywrécic teren przylegty do stanu
pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na odbior kohcowy robdét. W przypadku stwierdzonego nieporzadku
na terenie budowy, Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru
inwestorskiego, ma prawo pisemnie zleci¢ Wykonawcy
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku, w terminie
wynikajgcym z powyzszego zlecenia. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo zleci¢ uporzgdkowanie terenu budowy podmiotowi
zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci rowniez:
1)Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych

wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu, budowli i budynkow,
przy ktorych w bliskiej odlegtosci prowadzone bedg roboty
budowlane i przekaza¢ jg Zamawiajgcemu w dniu przekazania
terenu budowy. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy
i Zamawiajgcego przed bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan
przez wtascicieli za uszkodzone obiekty;
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2) Dokonaé¢ zgtoszenia rozpoczecia rob6ot w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego;

3)Po zakohczeniu realizacji robét Wykonawca z upowaznienia
Zamawiajgcego, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
przystgpienia do uzytkowania, dokonac zgtoszenia zakonczenia
robét budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego celem uzyskania zaswiadczenia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu;

4)Wykonanie niezbednych wycinek zieleni kolidujgcej z przebudowg
oraz wykonanie nasadzen zastepczych wynikajgcych z wydanej
decyzji zezwalajgcej na usunieci drzew, ktora stanowi integralng
czesc¢ projektu budowlanego, o ktorym mowa w § 1 ust. 7 pkt 1
niniejszej umowy, a takze odtworzenie uszkodzonych w wyniku
robot terendw zielonych w oparciu o obowigzujgcy dokument pn.:
Standardy zaktadania i pielegnacji zieleni w miescie Zgorzelec,
o ktérym mowa w § 1 ust. 7 pkt 7 niniejszej umowy.

5)Wykonania, w trakcie prowadzenia robo6t, zabezpieczenia
odkrytych, poza sieciami, objetymi w dokumentacji, o ktérej mowa
w § 1 ust. 7 niniejszej umowy, sieci doziemnych, dwudzielnymi
rurami ostonowymi. Powyzsze prace zostang wykonane na
istniejgcych doziemnych liniach energetycznych oraz
teletechnicznych;

6) Obowigzek Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym, koordynatorem
oraz projektantem;

7)Uczestniczenie osob niezbednych do realizacji niniejszej umowy,
w tym m.in. kierownika budowy, kierownika robo6t oraz innych oséb
upowaznionych do wspotpracy z Zamawiajgcym, w organizowanych
przez Zamawiajgcego naradach i spotkaniach dotyczgcych
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w tym réwniez postepu prac
i spetniania wszelkich wymogdw procesu inwestycyjnego
okreslonych wtasciwymi przepisami — jezeli nastgpi potrzeba
organizacji takich narad,;

8)Zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym
tablic informacyjnych), przestrzeganie przepiséw BHP oraz
przepiséw ppoz. i innych obowigzujgcych przepiséw prawa;

9)Koordynowanie prac podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) —
w przypadku podzlecenia im czesci umowy;

10)Ponoszenie wszelkich kosztow pozwoleh, uzgodnieh, decyzji
i akceptacji, ktérych wymaga prawo;

11)Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonywania
robot budowlanych — jezeli ich uszkodzenie nastgpi na skutek
wykonywania rob6t przez Wykonawce;
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12)Stosowanie materiatow i wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, ktére muszg by¢ nowe oraz posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty. Dokumenty wymagane w tym
zakresie przepisami prawa, bedg przechowywane na terenie
budowy i udostepniane Zamawiajgcemu na kazde zgdanie, a po
zrealizowaniu catego zakresu przedmiotu niniejszej umowy
przekazane Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami pkt 28 niniejszego
paragrafu;

13)Powiadamianie wszystkich podmiotéw i instytucji, o ktérych mowa
w wydanych warunkach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacii,
w terminach w nich okre$lonych;

14)Powiadomienie o wykonywanych pracach wszelkich instytucji
uzywajgcych i obstugujgcych urzgdzenia oraz instalacje podziemne
i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji i prac w obrebie terenu budowy, ktére sg
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca winien
Scisle wspotpracowac z tymi instytucjami;

15)Uzyskanie od Zamawiajgcego i powotanego przez niego
koordynatora akceptacji materiatéw przed ich wbudowaniem;

16)Uzgadnianie z Zamawiajgcym i/lub koordynatorem wszelkich zmian
technologii, materiatow, kolizji z innymi sieciami oraz innych
czynnosci moggcych mie¢ wptyw na wykonywane roboty
budowlane;

17)W przypadku koniecznosci - uzgodnienie we wtasnym zakresie i na
wtasny koszt wszelkich prac wykonywanych w miejscach zblizen,
skrzyzowan z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach
kolizji z infrastrukturg nadziemng, z wtascicielami lub zarzgdcami
ww. infrastruktury;

18)Ponoszenie odpowiedzialnosci za petng kontrole robét i jakosé
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie, laboratorium
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania préobek i badanh
materiatdw oraz robdt;

19)Przeprowadzenie pomiaréw i badan materiatow oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonani
zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentaciji;

20)Prowadzenie dziennika budowy;

21)Prowadzenie dzienniczka pogodowego w sytuacji wystgpienia
warunkow atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla
wystepujgcych w danym miesigcu lub okreslonych w STWiORB,
uniemozliwiajgcych wykonywanie robét zgodnie z technologig.
Powyzsze jest niezbedne dla mozliwosci zmiany terminu wykonania
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robét w przypadku wystgpienia ww. okolicznos$ci, zgodnie
z postanowieniami § 13 niniejszej umowy;

22)Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

23)Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego na pismie o wszelkich
okolicznosciach, ktore mogg przeszkodzi¢ planowanemu
i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy;

24)W przypadku przerwania rob6t budowlanych zabezpieczenie frontu
robot, we wtasnym zakresie i na swoj koszt, przed ewentualnymi
uszkodzeniami i degradacjg juz wykonanych robdét, a takze
zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w czynnosciach sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacji robot w toku;

25)Sprawowanie bezptatnego serwisu ( w tym poniesienia kosztow
czesci zamiennych i eksploatacyjnych), w okresie gwarancji
i rekojmi, dokonanie bezptatnych przeglgddw i czynnosci
konserwacyjnych w okresie gwarancji i rekojmi. O dokonaniu
powyzszych czynnosci Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
pisemnie;

26)Powiadamianie pisemnie wszystkich podmiotow i instytucji, ktére
bedg miaty utrudniony dostep do przedmiotowego terenu
w szczegodlnosci Miejskie Przedsiebiorstw Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Zgorzelcu oraz mieszkancéw bezposrednio
sgsiadujgcych z terenem budowy a takze uzytkownikow lokali
uzytkowych poprzez rozwieszenie informacji o robotach
budowlanych i ewentualnych utrudnieniach;

27)Wywiezienie i unieszkodliwienie we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadow, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy
z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku
w gminach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska;

28)Przekazanie Zamawiajgcemu, w dwoch egzemplarzach, zgodnie
z zapisami § 8 ust. 5 niniejszej umowy, operatu kolaudacyjnego
inwestycji, sporzgdzonego zgodnie z instrukcjg, stanowigcag
Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, w razie zaistnienia takiej koniecznosci,
zobowigzany jest takze do zapewnienia osoby petnigcej funkcje
nadzoru archeologicznego przy wykonywaniu robét, posiadajgcego
uprawnienia archeologa. W tym zakresie na Wykonawcy spoczywajg
nizej wymienione obowigzki:

1) Ztozenie wniosku na prowadzenie badanh archeologicznych
polegajgcych na przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa
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statego nadzoru archeologicznego oraz w razie koniecznosci
ratowniczych badan archeologicznych podczas prowadzenia robot
ziemnych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz Rozporzgdzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz
robét budowlanych, badan archeologicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow;

2) Ztozenie zawiadomienia o rozpoczeciu i zakonczeniu prac do
Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow;

3) Uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego gotowos¢ muzeum lub
innej jednostki organizacyjnej do przyjecia zabytkéw
archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badan;

4) Prowadzenie badan archeologicznych polegajgcych na
przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa statego nadzoru
archeologicznego;

5) W razie koniecznosci podejmowanie ratowniczych badan
archeologicznych podczas prowadzenia robo6t ziemnych;

6) Niezwtoczne zawiadomienie konserwatora o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych
w trakcie robot wskazanych w zezwoleniu;

7) Zawiadomienie konserwatora zabytkdow o terminie podjecia
okreslonych czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem,
przynajmniej na 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci;

8) Wszelkie inne czynnos$ci moggce wynikng¢ na etapie prowadzenia
robot, po wydaniu stosownych nakazéw przez Dolnoslgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

5. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych po protokolarnym
przejeciu placu budowy wykona i zamontuje trwale w gruncie jedng
tablice informacyjng zawierajgcg informacje o realizacji zadania
w ramach programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych. Wykonawca przed wbudowaniem ww.
tablicy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, na co najmniej
5 dni roboczych przed jej wbudowaniem, wizualny wzor tablicy
informacyjnej zgodny z wytycznymi opisanymi w Rozporzgdzeniu
Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub
z panstwowych funduszy celowych, celem jego zatwierdzenia. Po
zatwierdzeniu ostatecznego wzoru tablicy Zamawiajgcy wskaze
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miejsce jej montazu. Tablica winna by¢ wykonana zgodnie z
ponizszymi wytycznymi: wymiary 180cm x 120 cm, zawierajgca
informacje o kwocie dofinansowana zadania ze srodkow Rzgdowego
Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski tad, jak i catkowitg
wartos¢ inwestycji, druk cyfrowy w kolorze na folii odporny na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, materiat podktadowy
pod wydruk - blacha ocynkowana, tablica z wydrukiem nitowana do
konstrukcji usztywniajgcej — zaleca sie wykonanie ksztattownika
stalowego o przekroju kwadratowym, spawanej oraz zabezpieczonej
antykorozyjnie, zamocowana za pomocg dwéch stupkdédw stalowych,
ocynkowanych, na fundamencie w gruncie o gt. 0,70 m.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tablicy informacyjnej

w stanie umozliwiajgcym jej prawidtowe odczytanie przez caty okres
realizacji rob6t budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej
umowy. Jezeli w trakcie realizacji robo6t tablica ulegnie zniszczeniu
Wykonawca zobowigzany bedzie do jej odtworzenia bgdz wykonania
nowej tablicy. W przypadku zmiany wartosci dofinansowania i/lub
catkowitej wartosci inwestycji Wykonawca takze zobowigzany bedzie
do wymiany ww. tablicy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Jest wtascicielem dostarczanych do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy materiatéw budowlanych;

2) Zamontowane/posadowione materiaty bedg fabrycznie nowe,
wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zdatne do uzytku wedtug
potrzeb Zamawiajgcego, o ktérych Wykonawca zostat
poinformowany i sg mu znane;

3)Jakos¢ sprzetu oraz urzgdzen, z ktérych bedzie korzystat przy
realizacji niniejszej umowy spetnia wymogi techniczne okreslone
odrebnymi przepisami;

4)Zapoznat sie szczegotowo z miejscem realizacji przedmiotu
niniejszej umowy i przedstawiona przez niego oferta jest
kompletna, czyli uwzglednia wszelkie sktadniki niezbedne do
nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla osob
niepetnosprawnych.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Niezaleznie od obowigzkow okreslonych w innych postanowieniach
niniejszej umowy, do obowigzkow Zamawiajgcego w szczegdlnosci
nalezy:
1) Protokolarne przekazanie terenu budowy (placu budowy)
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w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy;
2) Dokonanie odbioru koncowego robot objetych przedmiotem
niniejszej umowy na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy;
3) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty,
zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
oraz/lub koordynatora, jak rowniez zapytania i wyjasnienia dotyczgce
realizacji niniejszej umowy, wymagajg formy pisemnej.

3. Przed rozpoczeciem robot, Zamawiajgcy przekaze bezptatnie
Wykonawcy po 1 egzemplarzu dokumentacji, o ktéorej mowa w § 1 ust.
7 niniejszej umowy, ktoéra bedzie przechowywana przez Wykonawce
na terenie budowy i bedzie dostepna do wgladu na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

4. Jezeli Wykonawcy potrzebna bedzie wieksza ilo§¢ egzemplarzy
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
Wykonawca sporzagdzi je we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

5. Decyzje o zmianach w dokumentacji podejmowane sg przez
Zamawiajgcego oraz koordynatora w porozumieniu z projektantem, na
wniosek kierownika budowy, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo
budowlane.

6. Dokumentacja udostepniana przez Zamawiajgcego stanowi jego
wtasnosc i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez jego
zgody wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

§ 8
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
1. Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robot
ulegajgcych zakryciu zobowigzany jest zawiadomi¢ koordynatora
z 3-dniowym terminem wyprzedzajgcym fakt gotowosci do odbioru
robot ulegajacych zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy oraz
pisemnie za posrednictwem poczty elektronicznej, pod rygorem
nakazania przez Zamawiajgcego lub koordynatora odkrycia tych
robot przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej ww.
robét a nastepnie przekazania jej Zamawiajgcemu wraz z operatem
kolaudacyjnym, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
Koordynator dokona odbioru zgtoszonych robét ulegajgcych zakryciu
niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu 3 dni kalendarzowych od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru ww. robét.

2. Wykonawca bedzie zgtaszac¢ gotowos¢ do odbioru czesciowego roboét
budowlanych, w formie pisemnej za posrednictwem poczty
elektronicznej, w ciggu 3 dni kalendarzowych od daty zakonczenia
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wykonania danego etapu rob6t zgodnie z harmonogramem, o ktérym
mowa w § 3 ust. 15 niniejszej umowy. Zamawiajgcy przystgpi do
odbioru czesciowego rob6t budowlanych w ciggu 3 dni roboczych,
liczonych od dnia zgtoszenia przez z Wykonawce gotowos$ci do ich
odbioru. Procedura odbioru trwa¢ bedzie do 3 dni roboczych
liczonych od dnia rozpoczecia odbioru. Dokonanie odbioru
czesciowego nastepuje z chwilg podpisania przez Strony protokotu
odbioru czesciowego z klauzulg ,odbieram”, ktéry stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia czesciowej faktury VAT, zgodnie

z postanowieniami § 4 ust. 4 niniejszej umowy. Zamawiajgcy
zastrzega, iz protokoty odbiorow czesciowych stuzg wytgcznie
okresowym rozliczeniom z Wykonawcg i biezgcej kontroli inwestycji
i nie stanowig odbioru robét w znaczeniu przyjecia ich przez
Zamawiajgcego. Dokonanie odbioru czesciowego nie wyklucza
mozliwosci zakwestionowania prawidtowosci wykonania robot nim
objetych w trakcie odbioru kohcowego przedmiotu niniejszej umowy
w przypadku np. uszkodzenia bgdz zniszczenia przez Wykonawce
odebranych elementow wczesniejszego etapu.

3. Jezeli w toku czynnos$ci odbioréw czesciowych, zostang stwierdzone
wady i usterki, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.
Zapisy ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad, o ktérych mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karg umowng, o ktérej mowa
w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) niniejszej umowy, a takze bedzie
uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy.

5. Odbior kohcowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych i prac sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej umowy,
zgodnych z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 7 niniejszej
umowy oraz zapisami niniejszej umowy. Wykonawca przed
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego zobowigzuje sie do
przeprowadzenia préb technicznych i uzyskania stosownych
zezwolen wtasciwych organdw, ktore wymagane sg do eksploatacji
przedmiotu niniejszej umowy - jezeli dotyczy. Zgtoszenie osiggniecia
gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych nastepuje na
podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy ztozonego
Zamawiajgcemu. Do wniosku Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢
operat kolaudacyjny inwestycji, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 pkt 28
niniejszej umowy. Nieprzekazanie Zamawiajgcemu operatu
kolaudacyjnego bedzie skutkowato odmowg przystgpienia do odbioru
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koncowego rob6t budowlanych naliczeniem kary, o ktérej mowa
w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy.

6. W terminie do 7 dni roboczych od daty ztozenia wniosku przez
Wykonawce zawierajgcego zgtoszenie do odbioru koncowego robaot
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajgcy pisemnie zaakceptuje wniosek z klauzulg ,bez uwag”
lub pisemnie wniesie do niego uwagi i wyznaczy termin na usuniecie
brakéw. Dzien ztozenia kompletnego wniosku wraz z operatem
kolaudacyjnym stanowié¢ bedzie dzieh zakonczenia terminu
realizacji niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 9i 10 niniejszego
paragrafu. W powyzszym przypadku wywigzanie sie Wykonawcy
z czynnosci, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 9i 10 bedzie
stanowito dzien zakonczenia terminu realizacji niniejszej umowy.

7. Rozpoczecie czynnos$ci odbioru koncowego robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, nastgpi w terminie do 7 dni roboczych
od daty przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku o ktorym
mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, pod warunkiem potwierdzenia
przez koordynatora, iz roboty te sg gotowe do odbioru, tj. sg w takim
stanie, Zze zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy uprawniajg
Wykonawce do zgtoszenia ich do odbioru koncowego, przy
uwzglednieniu postanowien ust. 8 niniejszego paragrafu.
Zakonhczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni
liczgc od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru kohcowego
uczestniczg: w imieniu Zamawiajgcego powotana przez niego
Komisja odbioru oraz cztonkowie zespotu nadzoru inwestorskiego,
Wykonawca, kierownik budowy i kierownik robét, a w przypadku
robot budowlanych podzleconych podwykonawcy — jego
przedstawiciel.

8. Z czynnosci odbioru kohcowego zostanie sporzgdzony protokoét, ktéry
zawieracC bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas
odbioru koncowego. Odbior koncowy uwaza sie za dokonany w dniu
podpisania z klauzulg ,odbieram” protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 9-11 niniejszego
paragrafu. Protokét odbioru koncowego, o ktorym mowa w niniejszym
ustepie, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia koncowej faktury
VAT, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

9. W przypadku, gdy w trakcie czynnos$ci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 7 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy stwierdzi wady, ktore
nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem (wady
istotne), Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad
istotnych i wyznaczy obiektywny technologicznie termin ich
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usuniecia, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit.
a) niniejszej umowy, a po jego uptywie powroci do wykonywania
czynnos$ci odbioru. Zaistnienie powyzszych sytuacji nalezy opisac¢

w tresci protokotu. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce
zgtoszonej wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzenia usuniecia wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, o ktérym mowa
w zadaniu poprzednim, Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty
odpowiadajgcej kosztom usuniecia wady z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode. W sytuacji braku mozliwosci dokonania
potrgcenia z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
zgdanej kwoty na rzecz Zamawiajgcego na rachunek bankowy
wskazany w zgdaniu, w okreslonym w zgdaniu terminie.

10.W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 7 niniejszego paragrafu, stwierdzi wady nie nadajgce sie do
usuniecia (wady istotne), odmoéwi odbioru wyznaczajgc Wykonawcy
obiektywny technologicznie termin na ponowne wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy (wykonanie umowy po raz drugi)

w zakresie dotknietym nieprawidtowosciami, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawo do naliczenia
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych, o ktorych mowa w § 12
ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy. Zaistnienie powyzszych sytuacji
nalezy opisa¢ w tresci protokotu. W przypadku niewykonania
przedmiotu umowy po raz drugi w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie lub w przypadku nieprzystgpienia do
wykonania umowy po raz drugi w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w protokole, Zamawiajgcy ma prawo, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ ich usuniecie

w zastepstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy. W przypadku, o ktérym mowa

w zadaniu poprzednim, Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty
odpowiadajgcej kosztom usuniecia wady z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode. W sytuacji braku mozliwosci dokonania
potrgcenia z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
zgdanej kwoty na rzecz Zamawiajgcego na rachunek bankowy
wskazany w zgdaniu, w okreslonym w zgdaniu terminie.

11.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone
wady nieistotne, jednakze umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
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umowy zgodnie z przeznaczeniem i niezagrazajgce bezpieczenstwu
uzytkowania, Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy, z zachowaniem uprawnien z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci. W takim przypadku w protokole zostang wpisane
wady nieistotne oraz zastrzezenia Zamawiajgcego, co do jakosci
wykonanych rob6t wraz ze wskazaniem obiektywnego
technologicznie terminu ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie
z zapisami niniejszego ustepu, w tym odmowi ich usuniecia lub
dokona ich usuniecia nieprawidtowo, a dzieto nadal bedzie wadliwe,
Zamawiajgcy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, zleci¢ ich usuniecie w zastepstwie Wykonawcy,
wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Powyzsze nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnienia do naliczenia
kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. d) niniejszej
umowy.

12.Usuwanie wad, zgodnie z zapisami ust. 9-11 niniejszego paragrafu,
Wykonawca przeprowadza na wtasny koszt. Wykonawcy nie
przystuguje w szczegolnosci wynagrodzenie za prace, materiaty,
urzgdzenia i sprzet uzyte do usuwania wad.

13.Wykonawca z dniem przekazania Zamawiajgcemu operatu
kolaudacyjnego inwestycji wykonanego na podstawie niniejszej
umowy, przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, autorskie prawa

majgtkowe do wszelkiej dokumentacji, projektéw i opracowan,

wykonanych lub dostarczonych na podstawie niniejszej umowy, ktére

stanowig utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczen

terytorialnych i czasowych, na polach eksploatacji obejmujgcych:

1) Wykorzystywania dokumentacji w sposob nieograniczony, w tym
w ramach prowadzonych inwestycji przez Zamawiajgcego;

2) Zwielokrotniania dokumentacji technikg drukarskg, zapisu
magnetycznego, reprograficzng, technikg cyfrowg, technikg
filmowa;

3) Wprowadzania do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub
egzemplarzy;

4) Publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz
nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania
w taki sposodb, aby kazdy mogt mie¢ dostep do dokumentacji
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
udostepnienie egzemplarza dokumentacji w formie cyfrowej
w Internecie, publikacji folderéw reklamowych zawierajgcych
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zwielokrotniong technikg drukarskg czes$¢ lub catos¢
dokumentaciji.

14.Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonywania wszelkich:
opracowanh, modyfikacji, ttumaczen, zmian w utworach, ktére
powstang w wyniku wykonania niniejszej umowy oraz do tgczenia
ich z innymi utworami, bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa
zalezne).

15.Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw
majagtkowych i praw zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im
licencji na korzystanie z dokumentacji, projektow i opracowan.

16.Wraz z dniem okreslonym w ust. 13 niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy staje sie wtascicielem dokumentow, projektow
i opracowanh powstatych lub dostarczonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

17. Wykonawca oswiadcza, ze utwory, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, wydane Zamawiajgcemu sg wynikiem jego tworczos$ci, sg
wolne od wad prawnych a takze nie naruszajg praw osob trzecich.
Do korzystania i rozporzgdzania, a takze dla eksploatac;ji
i wprowadzania zmian do utworow wytworzonych lub
zmodyfikowanych w wyniku realizacji niniejszej umowy nie jest
wymagana zgoda osob trzecich. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za roszczenia osdb trzecich zwigzane
z naruszeniem autorskich praw majgtkowych do utworéow powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy i zobowigzuje sie do
zaspokojenia wszelkich roszczeh z tym zwigzanych.

18. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworow
nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

§9
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robot
jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy oraz oswiadcza, ze nie
posiadajg one wad, ktére pomniejszajg wartos¢ robdét lub czynig
obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robot
jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy oraz oswiadcza, ze nie
posiadajg one wad, ktére pomniejszajg wartos¢ robét lub czynig
obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
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3. Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot
umowy na okres .... miesiecy, liczgc od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 8 niniejszej umowy.

4. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji jest oswiadczenie
gwarancyjne Wykonawcy, ktére Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 8 niniejszej umowy.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu
gwaranciji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
w catym okresie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z gwaranciji.

7. O stwierdzeniu wady Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Wykonawce, pisemnie pocztg elektroniczng na adres
wskazany w formularzu ofertowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy, tj. ...........

W przypadku zgtoszenia zawiadomienia o wystgpieniu wady przez
podmioty trzecie, Zamawiajgcy jest zobowigzany do niezwtocznego
zgtoszenia wady Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania
gwarancji i rekojmi, a Wykonawca zobowigzuje sie je usung¢, bez
wzgledu na wysokos$é zwigzanych z tym kosztéow, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ktory bedzie nie krétszy niz 5
dni roboczych.

9. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ pisemnie
pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie
24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jego
otrzymania uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzanie ztozyt
z chwilg uptywu tego terminu.

10. Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej
w uzasadnionych przypadkach moze ulec wydtuzeniu w zaleznos$ci od
rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie
Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

12. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade
uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych
w opisie przedmiotu niniejszej umowy oraz dokumentaciji.
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13. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie
wad przedmiotu umowy lub jego czesci stwierdzonych
i zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi lub gwarancji
i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ ich usuniecie
w zastepstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo do
roszczen i naprawienia szkody powstatej w wyniku zwtoki.

14. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen
losowych, normalnego zuzycia, szkdéd wyniktych z winy
Zamawiajgcego lub osob trzecich.

15.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub
rekojmi po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego terminu.

16. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady
zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego w formie
pisemnej o:

1) Zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu poczty

elektronicznej Wykonawcy,
2) Zmianie osoéb reprezentujgcych Wykonawce,
3) Ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 10
WYKONAWSTWO ZASTEPCZE

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérych

mowa w § 8 ust. 9-11 lub § 9 ust. 13 niniejszej umowy:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tzw. ,wykonawstwa
zastepczego” bez potrzeby uzyskania zezwolenia sadu;

2)Wyraza zgode na obcigzenie kosztami usuniecia wad przedmiotu
umowy lub jego czes$ci przez inny podmiot wybrany przez
Zamawiajgcego bez wzgledu na wysokosci tych kosztéw oraz sposob
wyboru podmiotu.

§ 11
PRZEGLADY GWARANCYJNE

1. Komisyjne przeglagdy gwarancyjne odbywac sie bedg co najmniej co
12 miesiecy w okresie obowigzywania gwarancji wynikajgcych
odpowiednio z postanowien § 9 niniejszej umowy.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego
wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Wykonawce w formie
pisemnej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 niniejszej umowy.
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3. W sktad komisji przeglgdowej wchodzg przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawca.

4.Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie
i miejscu dokonania przeglagdu gwarancyjnego, nie stawienie sie
Wykonawcy nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przeglgdowg.

5.Z kazdego przeglgdu gwarancyjnego sporzgdza sie protokot
przegladu gwarancyjnego, w dwéch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku nieobecnos$ci
Wykonawcy, Zamawiajgcy przesle jeden egzemplarz Wykonawcy za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres, o ktorym mowa
w § 9 ust. 6 niniejszej umowy.

6. Po uptywie okresu gwarancji jakosci i okresu rekojmi za wady
przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy wraz z inspektorem
nadzoru inwestorskiego przy udziale Wykonawcy dokona przeglgdu
pogwarancyjnego. Postanowienia ust. 2 do 5 niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio. Pozytywne ustalenia zawarte w protokole
przegladu pogwarancyjnego w zakresie usuniecia wszystkich wad
i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi
za wady przedmiotu niniejszej umowy, powodujg, ze Wykonawca
zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy.

§ 12
KARY UMOWNE

1. Strony ustalaja, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy bedg stosowane nastepujgce kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu
niniejszej umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust.
1 niniejszej umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
o0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

b) Za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w wykonaniu danego etapu
robét budowlanych, okreslonego w harmonogramie, o ktérym
mowa w § 3 ust. 15 niniejszej umowy - w wysokos$ci 0,02%
wynagrodzenia brutto naleznego za dany etap, ktérego
opoOznienie dotyczy, wynikajgcego z harmonogramu liczgc od
dnia nastepujgcego po uptywie terminu okreslonego
w harmonogramie, z zastrzezeniem ze w przypadku
przekroczenia terminu na realizacje przedmiotu niniejszej
umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy bedg miaty
zastosowania zapisy ust. 1 pkt 1 lit. a niniejszego paragrafu,;
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c)

d)

f)

9)

h)

j)

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorach czesciowych w stosunku do
terminu okreslonego w § 8 ust. 3 niniejszej umowy -

w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad lub usterek
w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi w stosunku do
terminéw okreslonych odpowiednio w § 8 ust. 11 i § 9 ust. 8
niniejszej umowy — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej w stosunku do
terminu wskazanego w § 19 ust. 5 niniejszej umowy —

w wysokosci 500,00 zt brutto;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu do
zaakceptowania dla Zamawiajgcego harmonogramu i/lub
harmonogramu poprawionego w stosunku do terminow
okreslonych odpowiednio w § 3 ust. 4 i § 3 ust. 8 niniejszej
umowy - w wysokosci 500,00 zt brutto;

Jezeli czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy lub
kierownika robot bedg wykonywaty inne osoby niz wskazane
przez Wykonawce w Wykazie oséb, stanowigcym Zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy lub bez akceptacji Zamawiajgcego zgodnie
z procedurg okreslong w § 17 niniejszej umowy — kazdorazowo
w wysokos$ci 1.500,00 zt brutto;

W przypadku, gdy Zamawiajgcy powezmie informacje

o niespetnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace osob, o ktérych mowa
w § 2 niniejszej umowy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
naliczenia Wykonawcy kary umownej - w wysokosci 1.000,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu
dokumentéw, o ktéorych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy

w stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajgcego

w wezwaniu - w wysokos$ci 500,00 zt brutto;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom i/lub przekazania Zamawiajgcemu
dokumentoéw, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy —
w wysokosci 500,00 zt, z zastrzezeniem, ze po uptywie 14 dni
zastosowanie bedzie miata kara, o ktorej mowa w lit. k)
niniejszego punktu;
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k) Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 6.000,00 zt brutto
za kazdy taki stwierdzony przypadek;

) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, zgodnie
z zapisami Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy - kazdorazowo
w wysokosci 5.000,00 zt brutto;

m) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedtozeniu poswiadczonej
za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w stosunku do terminu okreslonego odpowiednio
w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy - w wysokosSci
3.000,00 zt brutto;

n) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w przypadkach okreslonych w Zatgczniku Nr 2 do
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

0) Za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu —
w wysokos$ci 50.000,00 zt brutto, za kazdy taki przypadek;

p) Za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawce lub dalszego podwykonawce przed zawarciem
z nim umowy o wykonanie robét budowlanych, ktorej projekt
zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub dopuszczenie
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe
o podwykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu
Zamawiajgcego — w wysokos$ci 40.000,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

g) W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy i/lub kierownika robo6t na naradach
i spotkaniach, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 pkt 7 niniejszej
umowy — kazdorazowo w wysokosci 1.000,00 zt brutto;

r) Z tytutu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

S) Za naruszenie przez Wykonawce obowigzku wynikajgcego § 1
ust. 18 — w wysokosci 10.000,00 zt brutto, za kazde takie
naruszenie (jezeli dotyczy).

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu
odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z wytgczeniem
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przypadku, gdy nastepuje ono w trybie i na zasadach
okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do kumulatywnego naliczania kar
umownych z réznych tytutow, z zastrzezeniem, iz kary nie mogg byc¢
naliczane po dniu skutecznego odstgpienia od niniejszej umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron umowy.

3.tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych dochodzic¢
moze Zamawiajgcy wynosi 40 % wysokosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Stron wynikajgce
Z niniejszej umowy.

5. Zaptata nalezno$ci tytutem kar umownych nastepowac bedzie na
podstawie noty obcigzeniowej w terminie 14 dni liczgc od dnia jej
doreczenia.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych
z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

7.Jesli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Strony niniejszej
umowy mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych, wynikajagcych z przepiséw Kodeksu cywilnego.

8. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Strony
niniejszej umowy zobowigzan umownych nieobjetych
odszkodowaniem w formie kar umownych Strony bedg ponosity
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 13
ZMIANY UMOWY

1. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy, o ktorych
mowa w art. 454 ustawy Pzp.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany terminu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

z zastrzezeniem o ktérym mowa w § 3 ust. 16 niniejszej umowy,

w nizej okreslonym zakresie i przypadkach oraz zgodnie z warunkami

ich wprowadzania opisanymi ponizej:

1) Wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wtasciwe organy: administracji panstwowej lub
samorzgdowej lub inne podmioty, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

w szczegolnosci dotyczy to nastepujgcych sytuaciji:
a)Opd6znien w wydawaniu decyzji, zezwoleh, uzgodnien, itp. do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy
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przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

b) Przedtuzajgcej sie bezczynnosci organow administracji lub
innych podmiotéw,

c) Odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien;

2)Koniecznosci usuniecia wad lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli koniecznos¢ usuniecia wad lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji bedzie miata wptyw na termin
wykonani przedmiotu niniejszej umowy;

3) Gdy wystapig warunki atmosferyczne utrzymujgce sie przez okres
co najmniej kolejnych 5 dni i odbiegajgce od typowych
wystepujgcych w danym miesigcu lub okreslonych w STWiORB,

w szczegoblnosci nieprzewidziane warunki pogodowe (powodzie,
dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne
nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe), powodujgce
zaktécenia w realizacji przedmiotu umowy lub uniemozliwiajgce
prowadzenie rob6t budowlanych (wstrzymanie wykonania) lub
przeprowadzenie prob i sprawdzen;

4)Jezeli wystagpi brak mozliwosci wykonania rob6t z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ wtadzy
publicznej, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a takie
dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie przedmiotu
umowy w dotychczas ustalonym terminie;

5)Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktoérych nie
mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy.
Kosztami wykonania badan lub ekspertyz zostanie obcigzony
Wykonawca. Ponadto w przypadku stwierdzania nieprawidtowosci
w wykonanych robotach Wykonawca zobowigzany bedzie na wtasny
koszt do naprawienia i usuniecia tych nieprawidtowosci;

6) W przypadku wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra
odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej
konieczno$cig wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce;

7)Wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie niniejszej
umowy zgodnie z jej postanowieniami. Za site wyzszg nalezy
rozumie¢ wystgpienie okolicznosci o charakterze zewnetrznym,
majgcych nadzwyczajny charakter, na ktére Strony nie majg
wptywu, niedajgcych sie przewidzie¢ oraz ktdrym nie mozna
zapobiec, w tym w szczegdlnosci: zdarzenia o charakterze
katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzesienia ziemi)
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lub nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego (np. wojna, stan
wyjatkowy, ogtoszenie stanu kleski zywiotowej, pandemia,
epidemia). Nie uznaje sie za site wyzszg strajku, wzrostu cen
materiatow, wyrobow, urzgdzen lub ustug;
8) Koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych,
pozwolen lub wystgpienia koniecznych zmian;
9)Niedostepnosci na rynku materiatow budowlanych wskazanych

w dokumentacji, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub

wycofaniem z rynku tych materiatdéw budowlanych, co utrudnia

mozliwos¢ wykonania robot, tj. w szczegdlnosci powoduje
opoOznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie moégt temu zapobiec. W takim przypadku

Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ dowody

potwierdzajgce powyzsze okolicznosci;

10)Gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robo6t zamiennych (do ktérych
wykonania wymagana jest zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta),
rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamowienia
podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego

w niniejszej umowie, a takze ktérych wartos¢ nie zwieksza

wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w niniejszej umowie,

w szczegodlnosci z powodu:

a) Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

b) Aktualizacji rozwigzah projektowych z uwagi na postep
technologiczny,

c) Zaprzestania produkcji materiatow budowlanych i urzgdzen,
ktorych uzycie Zamawiajgcy przewidziat w dokumentacji,

d) Wad dokumentacji,

e) Zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji
niniejszej umowy, a majgcych wptyw na wykonie przedmiotu
niniejszej umowy.

Szczegotowy zakres robdt zamiennych musi zostac

udokumentowany przez Wykonawce.

11)Wystgpienia nieprzewidzianych w dokumentacji warunkéw
geologicznych, archeologicznych lub terenowych, ktére wymagaty
wstrzymania robo6t, w szczegdlnosci:

1) Zaistnienie warunkdéw geologicznych — kategoria gruntow
(kurzawka, skata, niekontrolowane nasypy, obecnosc¢ ptyt
betonowych itp.) skutkujgce niemozliwoscig realizowania
przedmiotu niniejszej umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu
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odstepstw od zatozonych, termin realizacji niniejszej umowy
zostanie wydtuzony o czas w jakim zostaty zaktualizowane
warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych
badan oraz o czas réwny wydtuzeniu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy w zwigzku z innymi od przyjetych warunkami
geologicznymi;

2) Zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow
terenowych, w szczegolnosci napotkania innych
niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchdéw, artefaktow
archeologicznych, urzgdzen podziemnych kolidujgcych
z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwoscig
prowadzenia robot. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych, termin realizacji przedmiotu niniejszej
umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci
oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia;

12)Zmiany technologii wykonania rob6t lub materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku
rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub
materiatow, ktore:

a) Podwyzszg jakos¢ wykonywanych robot, lub

b)Zmniejszg koszty realizacji umowy (w takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone
w stosunku do dokonanej zmiany technologii lub materiatéw)
lub koszty eksploatacji przedmiotu umowy, lub

c) Pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu umowy
po ich zakonczeniu;

13)Wstrzymania wykonania umowy lub jej cze$ci przez

Zamawiajgcego lub organ wtadzy publicznej z przyczyn

nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile taki dziatanie powoduje,

ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w terminie okreslonym
niniejszg umowa;

14)Gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455
ust. 2 ustawy Pzp, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana terminu moze
obejmowac¢ maksymalnie czas trwania rob6t wynikajgcych ze
zmiany umowy w oparciu 0 powyzszy przepis.

3. Przedtuzenie terminu zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego
paragrafu moze nastgpic¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego
i catosciowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Okres ten
winien uwzglednia¢ w szczegodlnosci czas trwania przyczyn
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uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia, az do czasu ich
faktycznego usuniecia.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji
niniejszej umowy w zakresie niezbednym do wykonania robot
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Jezeli wystgpi koniecznos¢ wykonania robot
dodatkowych, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych
oraz zostaty spetnione tgcznie przestanki art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp, Strony uzgodnig warunki wykonania robot dodatkowych
poprzez:

1) Sporzadzenie protokotu okres$lajgcego zakres robo6t dodatkowych
oraz uzasadnienie opisujgce podstawy koniecznosci i celowos¢
zmian. Spisanie protokotu koniecznosci nie jest rownoznaczne
z udzieleniem Wykonawcy zlecenia wykonania ww. robdét oraz nie
upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania,

2)Opracowanie i uzgodnienie niezbednej dokumentacji wraz
z niezbednymi rysunkami,

3)Sporzadzenie kosztorysu przez Wykonawce przy uzyciu
ogolnodostepnych informatoréw cenowych dla wojewdédztwa
dolnos$lgskiego. Kosztorys bedzie podlegat sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i koordynatora.

5. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu robo6t budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy poprzez ich ograniczenie
w sytuacji, gdy wykonanie niektorych robét okaze sie zbedne,
zmienig sie okolicznos$ci zwigzane z wykonaniem niniejszej umowy
lub wykonanie poszczegdlnych robdét nie bedzie lezato w interesie
publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robd6t nie
moze ulec zmianie o wiecej niz 10% zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone odpowiednio
w stosunku do zmniejszonego zakresu robo6t oraz zmianie ulegnie
harmonogram. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi na podstawie
kosztorysu robo6t sporzgdzonego przez Wykonawce. Kosztorys
bedzie podlegat sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwo$¢é dokonywania zmian
postanowien zawartej umowy w zakresie dotyczgcym skrdcenia
terminu realizacji niniejszej umowy na wniosek Wykonawcy, za
zgodg Zamawiajgcego.

7. Zgodnie z zapisami Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy oraz § 15
niniejszej umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy.

8. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osdb zgodnie z zapisami § 17
niniejszej umowy.
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9.

10.

11.

12.

13.

Jezeli Wykonawca wnosi o0 zmiane umowy na podstawie ust. 2, 6 - 8
niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie
sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu,
zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczgcym zmiany umowy
ztozyC€ rowniez szczegotowy harmonogram prac, ktérych wykonanie
byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne.
Harmonogram prac powinien wskazywac rowniez technologie
realizacji wskazanych prac, wymagane do ich wykonania konkretne
warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzien braku
mozliwosci wykonania robét (w szczegdlnosci wyciggami z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce wykonywanie rob6t wskazanych w harmonogramie
prac.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu powinien

zostacC przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie

do 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie lub mégt

dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wniosek

0 zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) Zakres proponowanej zmiany,

2) Opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania
zmiany,

3)Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgca
z przepisOw ustawy lub postanowien umowy,

4)Informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione
okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany umowy.

Wszystkie postanowienia dotyczgce zmiany umowy stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie
podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

Wszelkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej w drodze
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci.

§ 14
ZMIANA WYNAGRODZENIA ZGODNIE Z ART. 439 USTAWY PZP

.Wykonawca i Zamawiajacy mogg wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane

wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku zmiany cen materiatow
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lub kosztéw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy zgodnie z art.
439 ustawy Pzp.

2. Ustala sie nastepujgce reguty dotyczgce oceny zasadnosci wniosku
o wprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy na podstawie art. 439
ustawy Pzp:
1) Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztow rozumie sie wzrost
odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny
lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.
2) Strony umowy mogg wniesé zgdanie zmiany wynagrodzenia
w przypadku tgcznego zaistnienia 2 okolicznosci:
a)ponad 5 % wzrost lub obnizenie wskaznika GUS (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej w ujeciu miesiecznym ze
strony: https://dbw.stat.gov.pl/baza-danych) w odniesieniu do
cen z miesigca zawarcia umowy, z zastrzezeniem zapisow pkt 5
niniejszego ustepu,

b) uptyw co najmniej 6 miesiecy od terminu zawarcia umowy;

3) Zapis wzrost 5% oznacza zapis GUS: 105, a obnizenie 5% to 95
(100 to wartos¢ poprzedniego okresu referencyjnego);

4)W przypadku zmiany adresu strony internetowej GUS, strony
umowy uzgodnig analogiczne zrodto danych, takze w oparciu
o0 serwis GUS;

5)Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu
terminu sktadania ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

3.Zmiana wynagrodzenia w trybie art. 439 ustawy Pzp obejmuje
naleznosci za roboty budowlane realizowane po ziszczeniu sie
przestanki o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu, co
oznacza brak waloryzacji dla rob6t budowlanych w okresie przed
wystgpieniem tej przestanki.

4. Wynagrodzenie raz zwaloryzowane nie podlega kolejnej waloryzacji,
CO oznacza, ze gdy wystgpi kolejny okres waloryzacji to kolejne nowe
ceny bedg liczone na bazie cen z oferty a nie tych juz
waloryzowanych.

5.Zmiana wynagrodzenia nie moze nastepowac czeéciej niz 1 raz na 6
miesiecy. Kazda nastepna zmiana jest obliczana analogicznie do
zasad opisanych w ust. 6 — punktem poczgtkowym dla obliczenia
zmian cen jest termin zawarcia umowy, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 5
niniejszego paragrafu.
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6

10.

11.

12.

13.

.Obliczenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonuje sie

zgodnie z ponizszymi wzorami:

Wzrost lub spadek wskaznika GUS ponad 5% (wzrost lub spadek
wynagrodzenia)

- wskaznik Ws = 2222 W3 Wa W5 We  Ws>1,05 lub Ws< 0,95
100 100 100 100 100 100

B =AX Ws

Gdzie:

A — wartos¢ wynagrodzenia podlegajgca waloryzacji — oznacza to te
faktury, ktére juz sg wystawione bgdz bedg wystawione za roboty
wykonane w czasie dozwolonej waloryzacji

Ws — wskaznik skumulowany GUS cen produkcji budowlano-
montazowej, obliczony na podstawie wskaznikow GUS
miesiecznych Wn (za miesigce od zawarcia umowy)

B — wartos¢ zmiany wynagrodzenia

.tgczna warto$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia (suma wszystkich

B) Wykonawcy, dokonanych na podstawie art. 439 ustawy Pzp nie
moze by¢ wyzsza niz 10% w stosunku do pierwotnej wartosci umowy,
o ktorej mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

. Strona powotujgca sie na swoje uprawnienie do zmiany

wynagrodzenia winna wykazac¢ wzrost ustalonego wskaznika GUS

w okresie od miesigca, w ktérym zostata zawarta umowa do miesigca
w ktorym ziszcza sie prawo do waloryzacji, zgodnie

z postanowieniami ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu.

. Strona wystepujgca o zmiane wynagrodzenia okresli w swoim

wniosku wptyw zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt
wykonania niniejszej umowy.

Strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia sktada pisemny wniosek
w terminie do 30 dni od daty, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2 lub daty
kolejnej mozliwej waloryzaciji.

Strona odbierajgca wniosek udzieli odpowiedzi w terminie 7 dni od
daty otrzymania wniosku. Brak odpowiedzi oznacza milczgcg
akceptacje.

Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do umowy sporzgdzonego

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Aneks zostanie zawarty

w terminie 14 dni od daty odpowiedzi na wniosek lub od uptywu
terminu odpowiedzi na wniosek.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie

z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym Wykonawca
zawart umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajgcym
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zmianom cen materiatéow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty stanowigce przedmiot niniejszej
umowy;

b) okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6
miesiecy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania powyzszej zmiany

w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy.

Wykonawca w terminie do 7 dni od zawarcia aneksu z podwykonawcg

zobowigzany bedzie przedtozy¢ jego kopie Zamawiajgcemu.

§ 15
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze realizowac¢ przedmiot niniejszej umowy korzystajgc
z podwykonawstwa na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
oraz w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy, z uwzglednieniem
zobowigzan zawartych w ofercie Wykonawcy.

2. Zgodnie ze ztozong ofertg, Wykonawca za pomocg podwykonawcow:
1) ....coeeeeveeeoo... (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
na zasobach ktérych opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, wykona odpowiednio nastepujgcy zakres:

3.Zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawca za pomocg podwykonawcow,
innych niz wskazani w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj.:

1) .oiiiiiiiiiiiiiiieveieeee.. (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
wykona nastepujgcy zakres:

4. Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca podaje:
1) nazwy lub imiona i nazwiska podwykonawcow,
2) dane kontaktowe podwykonawcéw,
3) dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcow
- ktérym powierzono do wykonania czes¢ niniejszej umowy, jezeli sg
juz znani.

5. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej umowy,
a takze przekaza¢ wymagane informacje, o ktérym mowa w ust. 4, na
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10.

11.

temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyC realizacje czesci niniejszej umowy.

.Zamawiajgcy bedzie zgda¢ informacji, o ktérych mowa w ust. 4

niniejszego paragrafu, dotyczagcych dalszych podwykonawcéw.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego
zamoéwienia.

.Jezeli zmiana alb rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na

ktorego zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wskazanego w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu

w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdéwienia, tzn. spetnia okreslone w dokumentach
zamoéwienia warunki udziatu w postepowaniu. Zgodnie z art. 122
ustawy Pzp w przypadku niewykazania przez proponowanego innego
podwykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu lub

w sytuacji, w ktérej zachodzg wobec tego podwykonawcy podstawy
wykluczenia Zamawiajacy zazgda, aby Wykonawca w okreslonym
terminie zastgpit tego podwykonawce innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, Zze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w postepowaniu, pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do
realizacji czesci zamdwienia lub odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 16 niniejszej umowy. Zapisy ust. 4
niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

.Zmiana podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,

wymaga zmiany umowy, zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

. W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego

paragrafu, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy wraz
z wymaganymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, przed przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji
czesci umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego zbadanie i ocene, zgodnie

z zapisami Zatgcznika nr 2 do niniejszej umowy.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze powierzy¢
wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom.

Szczegotowe uregulowania dot. podwykonawstwa zostaty zawarte
w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy.
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§ 16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym i pozostatych
paragrafach niniejszej umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni, liczgc od dnia, w ktérym
dowiedziat sie o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:

1) Gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do
Wykonawcy, w wyniku ktérego utraci on zdolnos¢ wykonania
przedmiotu niniejszej umowy;

2)Gdy z przyczyn zawinionych Wykonawca nie wykonuje umowy lub
wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub do nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 7
dni, nie zadosc¢uczynit zgdaniu Zamawiajgcego;

3) Gdy Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy niezgodnie
z jej postanowieniami;

4)W przypadku naruszenia i/lub niedopetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce obowigzkow okreslonych w § 2 niniejszej umowy;

5)Gdy Wykonawca, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
zaprzestat realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez okres
przekraczajgcy kolejnych 7 dnij;

6) Nieprzystgpienia przez Wykonawce do czynnosci przekazania
terenu budowy lub nieuzasadnionej odmowy przejecia przez
Wykonawce terenu budowy,

7)Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455

ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na
podstawie art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp
oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit,

w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE

i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

8)W przypadku wystgpienia zwtoki w realizowaniu przedmiotu
niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca
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nie wykona robd6t budowlanych w terminie wynikajgcym z zapiséw
§ 3 niniejszej umowy;

9)W przypadku skierowania do kierowania robotami budowlanymi
innych osob niz wskazane w Wykazie os6b lub wskazanych
w wyniku procedury okreslonej w § 17 niniejszej umowy;

10) W przypadku koniecznos$ci wielokrotnego, tj. trzykrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy;

11)W przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej
umowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez zawartej
umowy o podwykonawstwo lub niezgtoszonego Zamawiajgcemu.
Odstgpienie od umowy w nastepstwie uchylania sie od
powyzszego obowigzku nie pozbawia Zamawiajgcego
uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa
w § 12 niniejszej umowy;

12)W przypadku niewykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu przez inny podmiot lub przez Wykonawce,

a takze w przypadku podlegania wykluczeniu przez inny podmiot
- zgodnie z zapisami § 15 ust. 7 niniejszej umowy;

13)W przypadkach, o ktorym mowa odpowiednio w § 3 ust. 9 oraz
§ 8 ust. 4 niniejszej umowy;

14)W przypadku, gdy tgczna wysokos$¢ kar umownych przekroczy
40% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

15)W przypadku 2-krotnego naruszenie obowigzku wynikajgcego
z zapiséw § 1 ust. 18 niniejszej umowy (jezeli dotyczy).

2. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 7 lit. a niniejszego paragrafu

Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesSci, ktdérej zmiana dotyczy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomos$ci o tych okoliczno$ciach. Wykonawca ma prawo
zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci zamowienia.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz wskazania przyczyny
odstgpienia.
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5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest
w szczegolnosci:

1)Wstrzymac dalszg realizacje przedmiotu niniejszej umowy, poza
robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub koordynatora,
koniecznymi do zabezpieczenia prac wykonanych;

2) Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ sprzet budowlano-
montazowy, wycofac¢ swdj personel z terenu budowy,
uporzgdkowac teren budowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie
prawa (tytuty etc.) dotyczagce przedmiotu niniejszej umowy —
aktualne na dzien odstgpienia, przekazac¢ wszelkie rysunki i inne
dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy;

w tym okreslone w umowie, aktualne na dzien odstgpienia;

3)W terminie do 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego oraz koordynatora
sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych roboét, wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

4)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na swoj koszt;

5)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy
przy udziale koordynatora dokonajg ich odbioru w ciggu 7 dni
roboczych;

6) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wytgcznie za
roboty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
Podstawg do wyceny wykonanych robo6t bedzie protokdt, o ktérym
mowa w pkt 3 niniejszego ustepu. Postanowienia dotyczgce
ptatnosci dla podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow
stosuje sie odpowiednio.

§17
OSOBY SKIEROWANE DO RELIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic state kierowanie robotami
budowlanymi objetymi przedmiotem niniejszej umowy przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

2.Zgodnie z Wykazem osob, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy, osobami wyznaczonymi przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy bedg:
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1) Petnigcy/a obowigzki kierownika budowy Pan/Pani ...........
posiadajgcy/a uprawnienia budowlane do kierowania robotam|
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen albo inne
uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci,
do wykonywania ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia budowlane w ww. specjalnosci;

2) Petnigcy/a obowigzki kierownika robot Pan/Pani ...........
posiadajgcy/a uprawnienia budowlane do kierowania robotam|
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
albo inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych
czynnosci, do wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajg uprawnienia budowlane w ww. specjalnosci;

- za ktérych zachowanie odpowiada na zasadach ogdlnych
Wykonawca.

3.Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopusci zmiane ww. 0sob
w przypadku wystgpienia okolicznos$ci trwale uniemozliwiajgcej
wykonywanie czynnosci zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,
w szczegoblnosci na skutek zdarzen losowych, utraty wymaganych
uprawnien itp. Powyzsza zmiana bedzie dopuszczalna pod
warunkiem, ze dana osoba wskazana przez Wykonawce do podjecia
obowigzkéw wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy, bedzie
spetniata okreslone w dokumentach zamowienia dla tej osoby warunki
udziatu w postepowaniu.

4. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy
lub kierownika robot, jezeli uzna, iz nie wykonuje on swoich
obowigzkdéw wynikajgcych z odpowiednich przepisow. Zdanie trzecie
ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

5. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
przedtozy¢ do wglagdu dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez
osoby, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wymaganych
uprawnien oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem
niedopuszczenia tych oséb do wykonywania danej funkcji. Powyzszy
zapis ma zastosowanie rowniez w przypadku dokonania zmiany,
zgodnie z zapisami ust. 3-4 niniejszego paragrafu.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownika budowy lub kierownika rob6t bedzie traktowana,
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczenia o zmiane terminu zakonczenia
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przedmiotu niniejszej umowy, za wyjatkiem zdarzenh losowych, za
ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci.

7.Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby, o ktorej mowa
w ust. 3-4 niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy. Zmiana oséb, o ktérym mowa w niniejszym
paragrafie, wymaga sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejsze]j
umowy, zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

8. Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy oraz
kierownik rob6t byt obecny na terenie budowy w trakcie realizacji
roboét.

§ 18
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, tj. ............ zt brutto, zostato wniesione przed
zawarciem niniejszej umowy w formie ..............., zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia.

2.Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczeh
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar umownych, a takze
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

3. Wykonawca zobligowany jest zagwarantowac¢, aby wniesione
zabezpieczenie zachowato moc wigzgcg przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy oraz okre$lony w § 9 niniejszej
umowy okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujgcy sposob:

1) Czesc¢ kwoty zabezpieczenia - w wysokosci 70% - gwarantujgcg
zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
zostanie zwolniona/zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
koncowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy i uznania go
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, zgodnie z zapisami
§ 8 niniejszej umowy;

2) Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajgcy zwrdci nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
umowy lub gwarancji jako$ci. Liczenie terminu 15 dni nastepuje od
daty uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakoS$ci.

W przypadku, gdy okres okre$lony wedtug regut opisanych w
zdaniu poprzednim nie bedzie tozsamy dla gwarancji i rekojmi,
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termin 15-dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego okresu, ktory
nastgpi najpozniej.

5. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze
dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
dopuszczonych przez ustawe Prawo zamdéwieh publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego
okreslonym w Specyfikacji Warunkéow Zamowienia.

6. W przypadku przesuniecia terminu realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy,
Wykonawca, ktory wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formach innych niz pienigdz, bedzie zobowigzany
przedtozyé Zamawiajgcemu dokument gwarancji lub poreczenia
przedtuzajgcy termin waznos$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, najpézniej w dniu podpisania aneksu do zawartej
umowy z Wykonawcg.

7.W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktérego
okres przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
kréotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 19
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej: deliktowej i kontraktowej rob6t budowlanych wykonanych w
ramach przedmiotu niniejszej umowy, na sume nie mniejszg niz kwota
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2.Ubezpieczeniu, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
podlegajg w szczegdlnosci:
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1) Odpowiedzialnos$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzgdzone osobom trzecim, w tym powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi;

2)Ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
pracownikow Wykonawcy i oséb trzecich powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami;

3)Ubezpieczenie od szkdod w mieniu stanowigcym wtasnos¢
Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
umowy;

4)Dodatkowe ubezpieczenie ryzyka budowy z tytutu szkdod, jakie
mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych
objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz pracg maszyn
i urzgdzen budowlanych.

3. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg
odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkod,
kosztéw i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, powstatych
w szczegodlnosci w wyniku:
1)Uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie ciata, wigcznie ze skutkiem

Smiertelnym i dtugotrwatg chorobg ktorejkolwiek z osob
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcdw;

2) Utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcow oraz
0s6b przez nich zatrudnionych;

3) Utraty lub uszkodzenia majgtku oséb trzecich, uszczerbku na
zdrowiu, uszkodzenia ciata wigcznie ze skutkiem Smiertelnym,
dtugotrwatg chorobg osdb trzecich;

4) Utraty lub uszkodzenia robd6t budowlanych jakiegokolwiek rodzaju
i powstatych w dowolny sposéb.

4. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy
ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, tj. az do dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru kohcowego przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 8 niniejszej umowy.

5. Wykonawca, w terminie do 5 dni od zawarcia niniejszej umowy,
zobligowany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie polisy
ubezpieczeniowe;.

6. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
musi zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych
polskich.

7.Koszt zawarcia i obowigzywania umowy ubezpieczeniowej, o ktorej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci sktadki
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ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

8. W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest
krotszy niz okres wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem
okresu ochrony ubezpieczeniowej do przedstawienia
Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej.

§ 20
PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

1. Zamawiajgcy powota zespot nadzoru inwestorskiego, wyznaczy
koordynatora zespotu i powiadomi o tym Wykonawce przy
wprowadzaniu Wykonawcy na teren budowy.

2. Zakres obowigzkoéw i uprawnien cztonkow zespotu nadzoru
inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

3. Zamawiajgcy upowaznia koordynatora do kontrolowania rozliczen
budowy.

§ 21
POSTEPOWANIE MEDIACYJNE

1. Strony umowy zobowigzujg sie do poddania mediacjom ewentualnych
sporow we wzajemnych relacjach o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach wyniktych na tle stosowania niniejszej umowy, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne.

2. Mediacje mogg dotyczyé w szczegolnosci istnienia, wykonania,
waznosci, wypowiedzenia lub interpretacji niniejszej umowy.

3. Wniosek o wszczecie postepowania mediacyjnego strony mogg ztozy¢
wspolnie lub kazda z osobna.

4. Strony dokonajg wyboru mediatora z listy statych mediatoréw
prowadzonej przez Prezesa Sgdu Okregowego w Jeleniej Gorze, przy
czym mediacja powierzona zostanie pierwszemu sposrod mediatorow
ujetych na ww. liscie wg kolejnosci, ktory wyrazi zgode na
prowadzenie mediacji.

5.Jezeli w postepowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia
ztozenia wniosku o wszczecie postepowania mediacyjnego Strony
umowy nie zawrg ugody, kazda z nich moze wystgpi¢ na droge
postepowania sgdowego.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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2. Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich wierzytelnosci i zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z niniejszej umowy, w innych
sytuacjach niz wskazane w § 21 niniejszej umowy, rozstrzygane bedg
przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majag
przepisy ustawy z dnia 11 wrzeé$nia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo
zamoéwieh publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne
majgce wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

5.Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,dni robocze” nalezy
przez to rozumiec dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

6.Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku
bankowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy wymaga
sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.
7.Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem: 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
8. Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, obejmujgcy nastepujace
dokumenty:
- Formularz ofertowy,
- Wykaz osob,
- Szczegdbtowy opis przedmiotu niniejszej umowy (dokumentacja),
- OSwiadczenie konsorcjum o podziale obowigzkow (jesli dotyczy),
2)Zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy — szczego6towe uregulowania
dot. podwykonawstwa,
3)Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy— Instrukcja sporzgdzenia
operatu kolaudacyjnego inwestycji.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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