Informacja
do wniosku o wszczecie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty
budowlane dla inwestycji pn.: ,,Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. plk. J. Teligi
do ul. Berberysowej w Kielcach™:

Zgodnie z pismem  Wodociggow  Kieleckich sp. z  o0.0. znak
TI/P/00957/21/W/0563/2021 z dnia 16.03.2021 r. pkt 5, w II kwartale 2021 r. planowana jest
przebudowa wodociggu w ul. Maczka. Wykonawca winien uwzgledni¢ powyzszy fakt przez
koordynacje robot z wykonawca wodociggu i umozliwienie mu realizacji robét w pasie
drogowym.
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w Kielcach

ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce

Dot.: odpowiedzi na pismo MZD znak: WP.RPD.4024.01.05.2021.KSZ z dnia
2021-03-02

W odpowiedzi na w/w pismo Miejskiego Zarzadu Drég, ,Wodociagi Kieleckie”
Spétka z o.0. przekazuje wykaz planowanych przez Naszg Spotke inwestycji
polegajacych na budowie lub przebudowie sieci wod.-kan na terenie m. Kielce:

1. Przebudowa odcinkéw sieci wodociggowej w ul. Witosa — zakornczenie
inwestycji w | kwartale 2021 r;

2. Przebudowa wodociggu w ul. Naruszewicza — podpisana umowa na realizacje
inwestycji; planowany termin realizacji zadania — do dn. 2021-05-31;

3. Przebudowa wodociggu w ul. Sfowackiego od skrzyzowania z ul.
Seminaryjska do skrzyzowania z ul. Prosta — Etap Il ; dokumentacja
opracowana, jest zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania
robét; realizacja lll kwartat 2021 r tj. réwnolegle z inwestycjg MZD;

4. Przebudowa wodociggu w ul. Wojska Polskiego — Etap Il od ul. Zakopianskiej
do ul. Miodowicza; podpisana umowa na realizacje zadania; planowany termin
realizacji inwestycji — do dn. 2021-06-30;

5. Przebudowa wodociagu w ul. Maczka ; dokumentacja opracowana; zadanie w
trakcie rozpoczecia procedury przetargowej; planowany termin realizacji
zadania — koniec Il kwartatu 2021;



6. Budowa odcinka wodociggu w ul. Karczunek (dt. ca 140 mb); zadanie
uwzglednione w ZRID; trwajg dziatania majgce na celu uzgodnienie tresci
porozumienia w/s realizacji zadania;

7. Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami na odcinku od Ronda
Czwartakéw do granicy miasta — realizacja inwestycji uzalezniona od dziatan
MZD (wg wykazu inwestycji drogowych uwzglednionych w Planie Budzetu m.
Kielce — realizacja po 2023 r z mozliwo$cig wczesniejszej realizaciji);

8. Przebudowa wodociggéw na Placu Wolnosci — dokumentacja opracowana;
jest pozwolenie na budowe; realizacja uzalezniona od dziatarn MZD;

9. Budowa wodociggu w ul. Bagkowej ; planowane opracowanie dokumentacji
w2021,

10.Przebudowa wodociggu w ul. Kolonia i Chiopskiej - planowane opracowanie
dokumentacji w 2022 r ; realizacja uzalezniona od dziatarhn MZD (wg wykazu
inwestycji drogowych uwzglednionych w Planie Budzetu m. Kielce — realizacja
w 2023 r);

11.Przebudowa wodociggu pod ul. IX Wiekéw Kielc na odcinku od ul. Koziej do
ul. Targowej — zadanie w trakcie realizacji; planowany termin zakonczenia —
do dn. 2021-04-07; inwestycja nie powigzana z dziataniami MZD;

12.Modernizacja odcinkéw przewodoéw wodociggowych i armatury ze wzgledu na
dziatania MZD; w roku 2021 planowana modernizacja 3 szt. odc. przewodéw
wodociagowych, 3 szt. weztdw zasuw i 3 szt. weztdw hydrantowych.

Przedstawiajac powyzsza informacjg, uprzejmie informujemy, ze plany
inwestycyjne ,Wodociagow Kieleckich” Sp. z o.0. na 2021 r nie sg jeszcze

zatwierdzone przez organy nadrzedne Spotki | w zwigzku z tym mogg ulec zmianie.

Z powazaniem
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