Tytuł zadania: .....

Jednostka Projektowa: .....

Data rozpoczęcia: .....

Data zakończenia wg Umowy/Aneksu: .....

Harmonogram z dnia :

Wersja Harmonogramu v.1

ZDW GDAŃSK

Zgodnie z formularzem cenowym

dni w tygodniu

Lp.	Element dokumentacji	Wartość elementu dokumentacji (kwota brutto)	LISTOPAD 2022	GRUDZIEŃ 2022	STYCZEŃ 2023	LUTY 2023	MARZEC 2023	KWIECIEŃ 2023	MAJ 2023	CZERWIEC 2023	LIPIEC 2023	SIERPIEŃ 2023	WRZESIEŃ 2023	PAŹDZIERNIK 2023	LISTOPAD 2023	GRUDZIEŃ 2023	STYCZEŃ 2024	LUTY 2024	MARZEC 2024	KWIECIEŃ 2024
			7 7 7 9	7 7 7 10	7 7 7 10	7 7 7 7	7 7 7 10	7 7 7 9	....											
1	Weryfikacja dokumentacji *(udostępnionej przez Zamawiającego)*	0		1		*jeżeli występuje w zamówieniu*														
2	Analiza i prognoza ruchu	100,00		1																
3	Projekt Koncepcyjny *(wraz z uzyskaniem opinii DIF dotyczącego geometrii drogi)*	100,00			21 ZDW DIF															
4	Opracowanie wniosku o wydanie dec. środowiskowej *(Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) włącznie z OOŚ (raport)*	100,00																		
5	Mapy do celów projektowych	100,00			8	8														
6	Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją	100,00			15															
7	Inwentaryzacja istniejącej zieleni	100,00				22														
8	Dokumentacja geotechniczna. Zatwierdzenie programu badań podłoża gruntowego	100,00				15														
	Dokumentacja geotechniczna. Badania geotechniczne - w terenie																			
	Dokumentacja geotechniczna. Dokumentacja geotechniczna									8										
9	Projekt gospodarki istniejącą zielenią *(Projekt wycinki i projekt nasadzeń)*	100,00											1							
10	Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z opracowaniem wnuiosków i uzyskaniem odstępstwa na czynności zakazane odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów	100,00												8						
11	Wizualizacja 3D	0													1					
12	Raport z Audytu BRD wraz ze stanowiskiem Wykonawcy do Raportu	100,00										8								
13	Opracowanie wniosków z uzyskaniem zgłoszeń/decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym	100,00										1	1	procedura wydawania PwP						
14	Projekt budowlany (PZT, PA-B, PT)	100,00				Warunki					1 uzgodnienia				8					
15	Projekt podziału nieruchomości	100,00											1							
16	Spotkanie informacyjne	0									1									
17	Projekt wykonawczy wraz z projektem SOR	100,00													15	uzgodnienia branżowe na etapie PW		8		
18	Materiały przetargowe Przedmiar robót, Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski, STWiORB	100,00																8		
19	Opracowanie i złożenie wniosku o ZRID wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	100,00												8	opinie do ZRID		8	Procedura ZRID		
20	Opracowanie i uzyskanie pozwoleń wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym na prowadzenie badań archeologicznych i ratowniczych	100,00								22	dec. Knserwatora			8						
21	Opracowanie wniosków i uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów	100,00			*jeżeli występuje w zamówieniu*									8	zgod na wycinkę					
22	Studium wykonalności	100,00			*jeżeli występuje w zamówieniu*													8		
23	Rady projektu / Raporty	0		R		R •		R •		R •		R •		R •						
	SUMA wartości projektu brutto:	**1 900,00**	-	-	180 zł	90 zł	180 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 zł	- zł	180 zł	180 zł	360,00 zł	- zł	90,00 zł	- zł	550 zł
	Płatności w poszczególnych miesiącach (kwoty brutto) :																	1 900 zł		

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA

PRZEKAZANIE PB, ZŁOŻENIE ZRID

PRZEKAZANIE PW

KONCEPCJA / WERYFIKACJA

linia wskazująca moment rozliczenia elementu

dzień złożenia wszyskich wniosków o uzgodnienie projekóów

Dzień złożenia wszystkich wniosków o warunki

Proj. wyk. + Materiały przetargowe przekazane jednocześnie

wartoś brutto wszystkich pozycji przewidzianych do rozliczenia w tym miesiącu w wysokości 90%

wartoś brutto wszystkich pozycji przewidzianych do rozliczenia w tym miesiącu + pozostałe 10% wszystkich pozycji dotychczas rozliczonych

Prace projektowe
Złożenie do uzgodnienia/zaopiniowania Zamawiającemu
Procedury administracyjne
15 Dzień danego miesiąca okreslający termin ukończenia o
Odbiór dokumentacji
Ostatnia płatność
Spotkanie informacyjne

Rada projektu
• Przekazania materiałów roboczych na potrzeby narady technicznej
R Raport zaawansowania prac (25 dnia co drugi miesiąc)
Kamień milowy: 14.11.2022 r. (weryfikacja dokumentów), 12.12.2023 r. (przekazanie PB, złożenie ZRID), (przekazanie PW)
Ścieżka krytyczna
Rezerwa czasu na zdarzenia nieprzewidziane

Wykonawca *Zamawiający*